Infraesiructura
cativa

CONTRATO INTERVENTORIA No.  1380-1061-2020-INT

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

DIRECCION TECNICA

ESTADO PRESUPUESTAL INTERVENTORIA PARA LIBERAR RECURSOS

“Interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental al contrato de obra No 1380-1061-2020, que comprenden la elaboracion de los disefios y estudios técnicos,

OBJETO: obtencion de licencias de construccion en de sus modalidades y / o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucion Educativa
CONTRATISTA : CONSORCIO CINCO OPCIONA 'ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DE PERU de la ciudad de cali"
CC. 6 NIT 901.361.416-7 VR. INICIAL FS 63.472.810,00 FECHA FINAL TERMINACION :  05/08/2021
SUPERVISOR ANTONIO MORALES VR. ADICIONAL No. 1
INSTITUCION EDUCATIVA : ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DE PERU VR. ADICIONAL No. 2
VR. ADICIONAL No. 3
VR. ADICIONAL No. 4
LLAVE INSTITUCION EDUCATIVA:  LL3120 VR. FINAL DEL CONTRATO  : § 63.472.810,00
CONDICIONES ORIGINALES COSTO DIRECTO ‘ | OBRA EJECUTADA | | OBRA NO EJECUTADA
SALDO EJECUTADO POR PAGAR | | SALDO EJECUTADO Y PAGADO SALDO A LIBERAR
No. DESCRIPCION VALOR VALOR VALOR VR. EJECUTADO % EJEC.
) VALOR ESTUDIOS Y DISENOS
2 VALOR OBRA $ 53.338.495,80 $ 14.213.088,61 $ 22.662.614,00 $ 16.462.793,19 30,9%
!
VALOR COSTO DIRECTO $ 53.338.495,80 B 14.213.088,61 B 19.044.213,00 $ 20.081.194,19 37,6%
LoV, A ( 9% ) $ 10.134.314,20 s 2.700.486,84 s 3.618.400,47 $ 3.815.426,90 37,6%
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA $ 63.472.810,00 s 16.913.575 45 s 22.662.613 47 $ 23.896.621,08
VALOR AJUSTE AL PESO
VALOR FINAL GIRADO Y/O POR GIRAR s 16.913.575 45 s 22.662.613 47 $ 23.896.621,08
SALDO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO $ 40.810.196,53 SALDO TOTAL A LIBERAR [$ 23.896.621,08
SALDO A MANTENER EN EL CONTRATO |$ 16.913.575,45
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