Santiago de Cali., 27 de enero de 2021
2020-COP-1061-034

Sefores

GMP INGENIEROS S.A.S
GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ
Representante Legal.
RODRIGO VICTORIA ZAPATA

Coordinador

Con copia gestores de contratos FFIE: Maria Isabel Velasco.

Referencia: Contrato No. 1380-1061-2020, objeto "Elaboracion de los disefios y estudios técnicos,
obtencién de licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, asi como la ejecucion de las obras
en la Institucién Educativa ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DEL PERU, en el municipio
de Cali, departamento del Valle del Cauca, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE".

Asunto: LLAMADO DE ATENCION INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS EN COMITES DE
SEGUIMIENTO.

Cordial saludo

En Acta de comité N° 041 realizado el 06 de enero el contratista UT GMP, se compromete a enviar
balance de obra el dia 08 de enero 2021, compromiso incumplido por pate del contratista, en Acta
de comité N° 042 realizado el 13 de enero, esta interventoria reitera la necesidad de que el
contratista haga entrega del balance de obra y el contratista UT GMP se compromete a enviar
balance de obra el dia 15 de enero 2021, compromiso no cumplido a pesar de las reiteradas
solicitudes; a los ocho dias en Acta de comité N°043 realizado el dia 20 de enero de 2021 vy por
tercera vez esta interventoria le solicita con urgencia el balance de obra al contratista, el cual
responde comprometerse y entregar el balance de obra el dia 22 de enero; compromiso que a la
fecha no se ha cumplido.

Por tal motivo, esta interventoria solicita a la UT GMP presentar de manera inmediata el envio del
balance actualizado a la fecha con el fin de validar las cantidades y actividades del proyecto.

De igual forma se le reitera al contratista que esta interventoria se abstendrd de aprobar cualquier
solicitud de prérroga en caso que llegue a presentarse por el incumplimiento de sus compromisos.
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