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1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No. 1380-1061-2019

FECHA INICIO: 30/06/2020

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1380-1061-2020

FECHA INICIO: 30/06/2020

VALOR TOTAL ANTICIPO

1
CONTRIBUCION
ESPECIAL (5%
ESTAPILLA PRO

UNIVERSIDAD(1%9

VALOR ANTICIPO
DESEMBOLSADO

CORRESPONDIENTE
PUEST

TOTAL GIROS SOLICITADOS
APROBADOS PARA
DESEMBOLSO

SALDO DE ANTICIPO
POR SOLICITAR

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL G.M.P. INTERVENTOR CONSORCIO EDUCATIVO CINCO OPCIONA
PLAZO INICIAL FASE 1. NA PLAZO INICIAL FASE 2: 1MES PLAZO INICIAL FASE 1 NA PLAZO INICIAL FASE 2: 2 MESES
FECHA TERMINACION FASE 1 NA FECHA TERMINACION FASE 2 31 de julio de 2020 FECHA TERMINACION FASE 1. NA FECHA TERMINACION FASE 2 30 de agosto de 2020
PLAZO ACUM FASE 1: NA SUSPENSION 1 FASE 2 27 de julio de 2020 SUSPENSION 1 FASE 2 27 de juio de 2020
TIEMPO DE SUSPENSION 1 140 DiAS TIEMPO DE SUSPENSION 1 140 DIAS
FECHA TERMINACION FASE 2 13 de diciembre de 2020 TERMINACION FASE 2 16 de enero de 2021
MODIFICATORIO No.001 26 de noviembre de 2020 MODIFICATORIO No.001 26 de noviembre de 2020
PLAZO MODIFICATORIO OO 2 MESES PLAZO MODIFICATORIO OO 1MES
PLAZO ACTUALIZADO FASE 2 3 MESES PLAZO ACTUALIZADO FASE 2 3 MESES
FECHA DE REINICIO FASE 2 9 de diciembre de 2020 FECHA DE REINICIO FASE 2 9 de diciembre de 2020
TERMINACION FASE 2 10 de febrero de 2021 PLAZO ACUM FASE 1. NA TERMINACION FASE 2 10 de febrero de 2021
VALOR DE LA FASE 1 B PLAZO ACUMU FASE 2 71.88% VALOR DE LA FASE L , PLAZO ACUM FASE 2 71,88%
VALOR DE LA FASE 2: B 117.942.348,00 | VALOR ADICIONAL F 2 s 606.495.447,00 | VALOR DE LA FASE 2. s 34.260.208,00 | VALOR ADICIONAL F 2: B 29.212.602,00
VALOR DEL ACTA: B 117.942.348,00 | VALOR ACUMULADO! B 724.437.795,00 | VALOR DEL ACTA B 34.260.208,00 | VALOR ACUMULADO: B 63.472.810,00
+ Inserte las filas que requiera segin el NUmero de suspensiones y reinicios.
REGION EJE CAFETERO Y PACIFICO MUNICIPIO CcALl SEMANA No | 12 | DEL | 18/01/2021 | AL | 24101/2021
SUPERVISION UG FFIE ‘ MARIA CAROLINA CAMARGO
LOCALIZACION DEL PROYECTO: ‘ Cl. 9e #23-12, Cali, Valle del Cauca
2. AVANCE FiSICO
AVANCE POR CAPITULOS
Programacion Ejecutado Desv.
oo AVANCE FiSICO
PAPSO i 3 i 3
CAMPAMENTO Y s0%
1 DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS 100.00% 0.00% 10000% w0%
2 CIMENTACION 70.00% 0.00% ~10000% o8
a DESAGUES E INSTALAC 10000% 0.00% “100.00% = 1 3
o ESTRUCTURA. 3000% 0.00% -100.00% a0
s MAMPOSTERIA 60.00% 0.00% “10000% -
6 INSTALACIGN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS 80.00% 0.00% -10000% g g
5 INSTAL TELEFONICA Y 8000% 0.00% 10000% o
s PANETES 70005 0.00% 100.00% s0%
9 PISOS 50.00% 0.00% “10000% .
10 ‘CUBIERTAS E 70005 0.00% “10000% §
1 CARPINTERIA METALICA 70.00% 0.00% -10000% 10%
12 ENCHAPES 50,00% 0.00% “10000% e 8 o Pox Pos Pox Pox o P Wos Jox Pox Pox osox Jox Jox Jfox oxon
o
13 ¥ ACCESORIOS 60,00% 0,00% -10000% g 5§ 5 &8 s 2 s s & 8 £ £ § & 2 2 5§ ¢
@ PINTURA 70.00% 0.00% -100,00% g E 285,68 & t f 338 3 8 g8 3§ § ¢
15 CIELOS RASOS Y DIVISIONES. '50,00% 0,00% -100,00% 3 g £ 22 B H : & g - g £ § 5 §
16 CERRADURAS Y VIDRIOS 0,00% 0.00% g g 9 2% B E H 2 7 8 % £
W ‘OBRAS EXTERIORES 0.00% 000% 100,005 2 g 28 £z £ ° B g
i OBRAS NO PREVISTAS 70005 00 o000 g : ] E = s H
P ELEVAPERSONAS 20.00% 000% 100.00% H g b g £ g
20 ASEO Y VARIOS 0,00% 0.00% H - H H
21 CERTIFICACION REITE 000% 0,00% 8 g 2 =
3. SEGUIMIENTO FINANCIERO
AVANCE FINANCIERO
$200.000.00000
$180.000.00000 °
PERIODO DE FACTURACION .
$160.000.00000
Facturacion Mensual Acumulado Mensual
PROGRAMADO EJECUTADO PROGRAMADO EJECUTADO $140.000.00000
MES1 |$ 17290156853 $ -Is 172.901.56853 | $ N $120000.00000
MES 2 $100.000.00000
MES 3
$50.000.000,00
$60.000.000,00
$40.000.000,00
$20.000.000,00
) wes wes2 wes3
@ PROGRANADD =@ ECUTADD
VALOR DEL CONTRATO 3 117.942.348,00
DIFERENCIA

AMORTIZACION ANTICIPO
(sobre Facturacién
Causada a la fecha)

SALDO POR
AMORTIIZAR

4. GESTION AMBIENTAL

MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS

Proveedor NA Requiere permisos ambientales /o mineros:
Proveedor NA Requiere permisos ambientales /o mineros:
Proveedor NA Requiere permisos ambientales y/o mineros:

Los materiales de construcci6n se encontraron protegidos y demarcados correctamente:
Las sustancias quinicas se acopiaron en un lugar sequro, sefializado y dotado con kit de derrames:

MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Los RCD fueron cuantificados en toneladas, clasificados, acopiados y protegidos correctamente:

Gestor de RCD Demoliciones en foso del elevapersonas Presenta permisos ambientales o soporte valido:
Gestor de RCD Demoliciones para ampliacion de puertas. Presenta permisos ambientales o soporte valido:
Gestor de RCD Presenta permisos ambientales o soporte valido:

Se reuiizd temporal o permanente los RCD para el porcentaje de aprovechamiento obligatorio
MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES

Los residuos peigrosos y especiales se clasificaron y acopiaron en lugares seguros

Pintura de carpinteria metdlica

Gestor autorizado Presenta permisos o soporte vido:

El
el
El
El
sl

El

El

El

sl

El

El

El

NA sl NO
NA sl NO
NA sl NO
X sl NO
X si NO
X sl NO
sl NO
sl NO
si NO
sl NO
X sl
X sl

Relacionar permiso:

Relacionar permiso:

Relacionar permiso:
Regisiro fotogréfico
Registro fotogréfico

Regisiro fotogréfico
Relacionar permiso o soporte:
Relacionar permiso o soporte:
Relacionar permiso o soporte:

Canidad (ton):

Registro fotografico

Relacionar permiso o soporte:

NA
NA




5. GESTION CALIDAD

Control de Inspeccion de Ensayos:
i v verifiquen las cantidades ejecutadas.

No se realizaron ensayos de laboratorio en este periodo, las actvidades ejecutadas durante este periodo no requieren de hacer ensayos de laboratorio, s evidenciaron avances en los trabajos del frente eléctrico, sin embargo, no se reconoce avance de ejecucion hasta que se

Se deben realizar 2 revisiones del certificador RETIE, una al terminar la obra civil, y otra al terminar la construccion del apantallamiento,

Control de Equipos de Medicion NA

6. GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Control de Seguridad Industrial

Seguridad Industrial

Actividades Realizadas
Cada dia de la semana se presenta un tema de capacitacion llevadas acabo por la profesional SST.

Se realiza desinfeccion de manos con gel antibacterial, se hace toma de temperatura, se mantiene distanciamiento
social

De medida Preventiva

Accidente Laboral si __
Lew Interventoria hace enfasis en la importancia de Ia seguridad en el rabajo de allras.
Medig
Grawe
Actividades de Higiene y Seguridad g, jementa el PAPSO y protocolos de bioseguridad.
Industrial
Inareso Personal X Saiida Personal X
7. GESTION SOCIAL
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 8 No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0 OBSERVACIONES:
los empleos direcios reportados corresponden a 3 personas de obra civly 4 personas en frenie
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS I No. DE REUNIONES CON COMUNIDAD: o eléctico, el empleo indirecto se atribuye al personal de sequridad privada (2 personas).
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 2 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS 0

8. ACTIVIDADES REALIZADAS

TECNICAS: 1. SE REALIZAN ACTIVIDADES EN EL FRENTE ELECTRICO-VOZ Y DATOS (4 PERSONAS).
2. SE REALIZAN ACTIVIDADES DE MAMPOSTERIA (3 PERSONAS)
- CABE RESALTAR QUE EL CONTRATISTA INCUMPLE REITERADAMENTE CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LOS DIFERENTES COMITES, A LA FECHA UNICAMENTE SE HA AVANZADO EN LAS ACTIVIDADES DEL FRENTE
ELECTRICO, LAS ACTIVIDADES DE RESANES GENERALES SON MINIMAS Y LAS DEMOLICIONES CORRESPONDEN A ACTIVIDADES QUE NO SE HAN FORMALIZADO, POR TANTO, ES DECIR, NO SE GENERAN AVANCE PARA ESTA
EMANA,
- SE SOLICITA PRESENTAR EL BALANCE REAL DE EJECUCION DE OBRA PARA VERIFICACION DE CANTIDADES EN OBRA.
LEGALES:

ADMINISTRATIVAS- FINANCIERAS:

'SE REALIZA COMITE DE SEGUIMIENTO EN OBRA EL 18-01-2021, EN PRESENCIA DEL FFIE, CONTRATISTA E INTERVENTORIA.

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A INICIAR LAS ACTIVIDADES CON EL PERSONAL DE ALTURAS PARA EL DIA 06-01-2021, DE ACUERDO CON LO ANTERIOR, A LA FECHA SE INCUMPLE EL COMPROMISO.
SE RADICA OFICIO 2020-COP-1061-028- OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS, EL 20-01-2021.

SE RADICA OFICIO 2020-COP-1061-029- RESPUESTA OFICIO 2020-GMP-UTG-FFIE-EV-EXCO-679, EL 20-01-2021.

SE INICIARA CON EL PROCESO DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA.

R

9. ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

TECNICAS:

1. CIMENTACION: 45 DIAS, A PARTIR DEL 14 DE DICIEMBRE.
2. DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS: 5 DIAS, A PARTIR DEL 14 DE DICIEMBRE. DE 2020.
3. INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS: 16 DIAS, A PARTIR DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2020.
4. INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES: 16 DIAS, A PARTIR DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020.
5. PARETES: 26 DIAS, A PARTIR DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020.
6. CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES: 36 DIAS, A PARTIR DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020.
7. CARPINTERIA METALICA: 42 DIAS, A PARTIR DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020,
8. PINTURA: 33 DIAS, A PARTIR DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020, EN EJECUCION,
9. OBRAS EXTERIORES: 15 DIAS, A PARTIR DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2020.
10. OBRAS NO PREVISTAS: 54 DIAS, A PARTIR DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2020.
11. DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS: 2 DIAS, INICIANDO EL 14 DE DICIEMBRE DE 2020, EN EJECUCION.
CONTRATISTA INCUMPLE SISTEMATICAMENTE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS, NO HAY AVANCE SIGNIFICATIVO EN NIGUN FRENTE DE TRABAJO, NO SE CUENTA CON PERSONAL PARA EJECUTAR ACTIVIDADES EN
ALTURAS,
LEGALES: 'SE INICIARA CON EL PROCESO DE INCUMPLIMIENTO, TEN\ENDO EN CUENTA QUE EL CONTRATISTA NO ATIENDE LOS LLAMADOS DE ATENCION DE LA INTERVENTORIA, NO HAY PRESENCIA DE PERSONAL SUFICIENTE PARA

EJECUTAR LAS ACTIVIDADES EN OBRA, SE ACLARA HA DE TERMINACION CONTRACTUAL ES PARA EL DIA 10 DE FEBRERO DE 2021, EL PORCENTAJE DE AVANCE PROGRAMADO ES DEL 60% Y EL AVANCE|
EJECUTADO DEL 4%, POR CONSIGUIENTE EL ATRASO ES DEL 56%

EL PLAN DE ACCION PRESENTADO NO SE AJUSTA A LO SOLICITADO POR LA INTERVENTORIA.

ADMINISTRATIVAS- FINANCIERAS

Realizar comité semanal conforme a los ineamientos del Contrato,

10. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

presentandose un atraso del -56,0%

En la semana 10 de Fase Il del conlato se ha ejecutado el 2.0% _ de valor del contrato, Cuyo programado para esia semana hace referencia al 50.0% Presentandose un aaso el 56.0%

VALOR EJECUTADO ACUMULADO $28.977.512

VALOR PROGRAMADO ACUMULADO $434.662.677

OBSERVACIONES INTERVENTORIA

Enla semana 10 de Fase Il del contrato se ha ejecutado el 40%  devalor del contrato, cuyo programado para esia semana hace referencia al 60,0% Coordinador Firma T D et

Nombre Carlos Alberto Bolafio Gonzales

ejecutando actividades en obra es insuficiente para dar avance,

Se requiere urgente definir un balance final para verificacion en campo y tener claridad de las actividades.
La fecha de terminaci6n contractual es para el dia 10 de febrero de 2021,

El contratista esta incumpliendo con lo establecido en el anexo técnico Item 2,4,5 EQUIPOS, HERRAMIENTAS, Y MATERIALES DE CONSTRUCCION y 3 PERSONAL.

Contratista incumple reiteradamente los compromisos adquiridos en actas de comité, a la fecha no ha ingresado el personal de alturas (compromiso de acta del 04-01-2020 para el dia 06/01/2020) y el personal
. por tanto el avance para esta semana es del 1%
El avance acumulado del 4% corresponde al avance del frente eléctrico-voz y datos y pintura de barandas y escaleras (carpinteria metalica).

08202-108140 T.P.
e

No de Marricula

Residente Firma

i o

Nombre Richard Sierra

No de Matricuia 25202-404452 CND.



Maria Isabel
Resaltado


11. REGISTRO FOTOGRAFICO.

10;44:46 a. Ny

7-Caile-9¢

Sgali

A Valle 88l Gauca
Descripcion: DEMOLICION DE FOSO DEL ELEVAPERSONAS.

Va
ERTAS.

Descripcion: DESMONTE DE MARCOS Y PU

_ D

NOMBRE: _Carlos Alberto Bolafio Gonzales

* VoBo SUPERVISOR (FIRMA)
NOMBRE SUPERVISOR: Marfa Carolina Camargo

*Una vez_sea revisado y aceptado este informe, el supervisor debera evidenciar la aceptacion con su firma




