A.O 401026 |IE ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE REPUBLICA DE PERU - BALANCE DE OBRA

%

CANTIDAD| CANTIDAD OBSERVACION RESTRICCION POR OBSERVACION RESTRICCION
0,
ITEM HITO / ACTIVIDADES PESO % | UNIDAD TOTAL |EJECUTADA EJ Egll;;f\Do PENDIENTES DE OBRA DOCUMENTACION CALIDAD
1 |PRELIMINARES 100% 100%

Construccion de cerramiento y mejoramiento de acceso y vaya 35.00% Und 1 1 100% Deterioro del cerramiento.

Replanteo topografico 25.00% Und 1 1 100% NA

Instalacion de campamento y conexiones provisionales 15.00% Und 1 1 100% Paz y salvo de servicios publicos

Descapote 25.00% Und 1 1 100% NA

2 [CIMENTACION 100% 100%

Excavacion y retiro de material de cimentacion superficial 20.00% 20.00%

Excavacion zapatas 10.00% Und 38 38 100% NA

Excavacion vigas de cimentacion 4.00% Und 64 64 100% NA

Retiro de excavacion 6.00% Und 38 38 100% NA

Solado en cimentacion superficial 21.00% 21%

Solado zapatas 15.00% Und 38 38 100% NA

Solado vigas de cimentacion 6.00% Und 64 64 100% NA

Instalacion de acero de refuerzo de zapatas y vigas de cimentacién 23.00% 23%

Instalacion de acero de refuerzo en zapatas (Incluye arranque de columnas) 9.00% Und 38 38 100% NA

Instalacion de acero de refuerzo de vigas de cimentacion 14.00% Und 64 64 100% NA

Concreto zapatas y vigas de cimentacion 22.50% 22.5%

Concreto zapatas 8.00% Und 38 38 100% NA

Concreto vigas de cimentacion (incl. Encofrado y desescofrado) 12.00% Und 64 64 100% NA

Pedestales en concreto 2.50% Und 38 38 100% NA

Relleno sobre cimentacion 13.00% 13.0%

Lleno zapatas 5.00% Und 38 38 100% NA

Lleno vigas de cimentacion 8.00% Und 64 64 100% NA

3 |ESTRUCTURAS 100% 100%
Columnas de primer nivel (Inc. Encofrado y desescofrado) 15.00% uUnd 38 38 100% Los elementos estructurales en concreto
. . fueron construidos en su totalidad; no

Vigas de entrepiso y losas (Inc. Encofrado y desescofrado) 25.00% Und 42 42 100% .
obstante, algunos de estos requieren

Columnas de segundo nivel (Inc. Encofrado y desescofrado) 20.00% | Und 38 38 100% resanes, y otros limpieza para el retiro de
los residuos de moho y 6xido adquiridos

Vigas de cubierta (Inc. Encofrado y desescofrado) 40.00% | Und 42 42 100% por la falta de la teja para cubierta.

MAMPOSTERIA- PREFABRICADOS Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN

0, 0,
I ot 100% 100%

Mamposteria 100% 100%

Muros 60.00% Und 92 92 100% Los muros de primer y segundo nivel se
encuentran totalmente finalizados aunque
hay puntos especificos con detalles que

Dovela 20.00% Und 92 92 100% deben ser resanados de las dilataiones.

Alfajias y mochetas de fachada 20.00% Und 120 120 100% NA

5 |INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y A GAS 100% 97.30%

Redes 70.00% 70.00%

. o Falta limpieza de tuberia y prueba de

Tuberia red sanitarias 25.00% Und 1 1 100% .
estangueidad

Tuberia red hidradlica 20.00% Und 1 1 100% NA

Tuberia red aguas lluvias 20.00% Und 1 1 100% Falta Ilmpleza de tuberia y prueba de
estangueidad

Tuberia red a gas 5.00% Und 1 1 100% Falta prueba Falta certificados de calidad




%

CANTIDAD] CANTIDAD OBSERVACION RESTRICCION POR OBSERVACION RESTRICCION
ITEM HITO / ACTIVIDADES PESO % | UNIDAD TOTAL |EJECUTADA EJ Egg;f‘Do PENDIENTES DE OBRA DOCUMENTACION CALIDAD
Cajas de inspeccion 25.00% 24.10%
Falta emboquillado y limpieza, las cajas
Cajas de inspeccion Sanitaria 15.00% Und 15 15 100% externas deben nivelarse segun el NA
terreno y los andenes
Excavacion 0.00% Und 15 15 100% NA
Tapa (incl. Marco y contramarco) 1.00% Und 15 9 60% Falta marco y contramarco de tapas,
tapas de andenes falta acabado
Falta emboquillado y limpieza, las cajas
Cajas de inspeccion ALL 8.00% 10 10 100% externas deben nivelarse segun el
terreno y los andenes
Excavacion 10 10 100%
Tapa (incl. Marco y contramarco) 1.00% 10 5 50% Faltan tpas y nivelacion
Trampa de grasas 5.00% 3.20%
Excavacion 0.00% Und 1 1 100% NA NA
Concreto (incl. Cafiuela) 4.00% Und 1 0.8 80% Falta deta!les de caja y nivelar segin
acabado final NA
Tapa (incl. Marco y contramarco) 1.00% Und 1 0 0%
6 |INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFONICAS Y COMUNICACIONES 100.00% 33.57%
Instalacién tuberia embebida y/o adosada 37.00% 10.63%
Acometida desde contador a tableros 8.00% Und 1 0 0.00% Esta ac.t|V|dad no fue ejecutada por el
Contratista.
Instalacion con sus componente_,\s (soportes y unl.ones) de Bandeja porta cables o 29 00% Und 30 11 36.67% Falta alinear falta puesta a tierra
ducto cables. Incluye puesta a tierra de la bandeja
Instalacién tuberia enterrada 4.00% uUnd 25.00%
Excavacion e instalacion de tuberia desde tablero a bombas incluye cableado 2.00% Und 1 10.00%
Cajas de inspeccion y/o de paso 1.00% Und 6 14.00%
Tapas de cajas de inspeccion 1.00% Und 6 1.00%
Instalacion de tableros de control y aparatos eléctricos 54.00% 22.33%
Tableros de fuerza y control (instalacion) 3.00% Und 7 1 14.29%
Cableado (desde tableros a espacios) 4.00% Und 13 2 15.38%
Instalacion de tomacorrientes normales y reguladas 14.00% Und 109 76 69.72%
Instalacién lamparas o luminarias con tubo y cola y clavija 6.00% Und 135 0.00%
Instalacion base lamparas 17.00% 135 89 65.93% Unicamente esta colocada la base de la
lampara
Instalacién interruptores (incluye cableado y conexionado) 9.00% Und 28 1 3.57%
Sensor de movimiento para control de iluminacion lampara emergencia 1.00% Und 2 0.00%
Sistema puesta a tierra 5.00% 0.60%
Instalacion de malla puesta a tierra 3.00% Und 0.2 20.00%
Cajas de inspeccion de malla puesta a tierra 1.00% Und 0%
Tapas de cajas de inspeccion 1.00% Und 0%
7 _|PANETES 100% 100%
Pafietes 100% Und 1 1 100% NA
8 |ENCHAPES 100% 96.60%
Hay cambio de fichas y detalles que
deben ser corregidos, ademas faltan 90
Enchapes 100% Und 1 0.966 96.60% i i
fichas que fueron retiradas y se deben
reemplazar
9 |PISOS 100% 95.00%
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Piso de baldosa y ceramica incluye guarda escobas 50.00% 50.00%
Mortero de nivelacién 4.00% und 20 20 100%
El piso de las areas de cocina y bafios
Instalacién de piso 40.00% Und 20 20 100.00% [tiene la boquilla manchada y algunas
piezas afectadas por la caida de objetos.
Destroncada, pulida y brillada 6.00% Und 20 20 100.00% Falta brillada
Piso en concreto pulido incluye dilataciones (corredores 2 piso y piso en vinilo) 30.00% Und 6 5 83.3% Falta limpieza y desmanchada
Losa de contraterreno 20.00% 20.00%
Nivelacion de terreno 3.00% Und 7 7 100%
Losas en concreto de 3000 PSI 17.00% Und 7 7 100%
10 |CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES 100% 67.79%
Cubierta incluye estructura metélica de soporte de techo 80.00% 67.79%
IPE 20.00% Und 15 12 80% Falta pintura
Correas 12.00% Und 147 137 93.20%
Largueros
Templetes 3.00% Und 20 18 90.00%
Tensores 3.00% Und 98 96 97.96%
Pintura incluido en el hito de pinturas
Teja 37.00% 1 081 81.00% Faltan tejas de corredor , cocina y todas
las solapas
Canal metalica 5.00% 5 5 100.00% Hay_problemas de filtacion en coneccion
a bajantes
Impermeabilizacién de losa de techo y solapas 10.00% Und 2 0 0.00% Hay humedades en losas de cubierta
Muro doble cara en board mampara 10.00% Und 10 0.00%
11 |CARPINTERIA METALICA 100% 97.73%
Instalacion de puertas metdlicas (inc. Anticorrosivo y pintura en esmalte) 31.00% 31.00%
Instalacion 24.00% 25 25 100.00%
Anticorrosivo y pintura 7.00% 15 15 100.00% Fata resanes
Pasamanos 25.00% 2 2 100.00% Falta resanes detalles
Instalacion de ventanas y celosias en aluminio 37.00% 34.73%
Instalacién ventanas 35.00% | Und 110 106 06.36% | aran las ventanas de oficios cocina (2)
y las de guillotina de cocina (2)
Instalacion angeos 2.00% Und 6 3 50.00%
Escaleras de gato 7.00% Und 2 2 100.00% Falta certificados de calidad
12 |CARPINTERIA DE MADERA 0.00% 97.73%
Puerta plegable en madera 0.00%
IPE 1 0 0.00%
Nave 1 0 0.00%
Piso en madera laminada incluye guardaescoba 0.00% 0.00%
Lleno para conformacién de tarima 1 0 0.00%
Losa de contraterreno 1 0 0.00%
Mortero de nivelacion 1 0 0.00%
Instalacion piso 1 0 0.00%
13 |CIELORASOS Y DIVISIONES- APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 100% 96.88%
Cielorasos area de cocina 25.00% 4 3.5 87.50%
Divisiones de bafios 25.00% 11 11 100.00%
Aparatos sanitarios incluye accesorios 30.00% 30.00%
Lavamanos 15.00% 11 11 100.00%
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Baterias sanitarias 15.00% 11 11 100%
Orinales
Mesones de lavamanos (incluye laboratorios) 15.00% 3 3 100.00%
Pocetas 5.00% 4 4 100.00% Correg.ir detalles de acabados de pocetas
en cocina
14 [PINTURA, CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS 100% 40.40%
Pintura de barandas metalicas y elementos metalicos incluye estructira metalica 31.00% 2 2 100.00% Falta detallado de pinturas
Pintura de muros
Lavado e hidrofugado de mamposteria en fachadas 27.00% Und 14 0 0.00%
Cerraduras en puertas 11.00% Und 25 10 40.00% Cerraduras en mal estado
Vidrios 26.00% und 25 0 26.00%
Espejos 5.00% Und 9 9 100.00%
15 |OBRAS EXTERIORES 100% 52.50%
Andenes 5.00% 18.95%
Nivelacion de terreno 3.00% 2 2 100% NA NA
Losa de contraterreno (acabados para concreto) 10.00% 2 2 100.00%
Acabado de piso (concreto pulido) 7.00% 2 1.7 85.00% Falta ||mp|eza} y desmanchado de piso,
falta tramo bajo el puente
Rampas
Cimentacion
Estructura metalica y/o concreto
Pisos
Losa contraterreno
Losa aligerada
Barandas metdlicas
Lleno
Elevapersonas (incluye estructura metalica y soporte) 30.00% 3.00%
Elevapersonas 12.00% 1 0%
Cimentacion elevapersonas 3.00% 1 1 100%
Estructura de elevapersonas 7.00% 1 0%
Cuarto de tablero elevapersonas 2.00% 1 0%
Puesta en marcha elevapersonas 4.00% 1 0%
Cerramiento elevapersonas 2.00% 1 0%
Carcamos 2.00% 2.00%
Excavacion 0.50% 1 1 100%
Concreto 1.00% 1 1 100% Falta limpieza
Tapas 0.50% 1 1 100.00%
Escaleras 15% 7.00%
Cimentacion 7.00% 2 2 100%
Concreto y estructura (incluye desencofrado) 8.00% 2 0 0%
Instalacion de bombas y tanque de agua potable 18.0% 1 1 18.00%
Cimentacion,bombas , tanque instalacion 18.0% 1 1 100%
Cancha multiple 30.0% 28.60%
Concreto cancha 28.0% 1 1 100%
Dilataciones 2.0% 1 0.3 30% Fglta resanes, reparacioh de juntas de
dilataciony sello en dilataciones
16 |ASEO Y VARIOS 100% 65.00%
Aseo durante la obra 70% 92.86% 92.86%
Aseo final 24% 0 0.00% Falta retiro de sobrantes de obra
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Sefializacién 6% 1 0 0.00%
EN EL CHECK LIST ESTAN INDICADOS TODOS LOS DETALLES Y OBSERVACIONES DE LOS PENDIENTES POR ESPACIO Y POR HITO
OBRAS DE MEJORAMIENTO 98.24%
PRELIMINARES
Cerramiento tela fib. Tejida H=2,10M-Bord 0.57% ML 50.0 50 100.00%
CIMENTACION
ESTRUCTURAS
MAMPOSTERIA- PREFABRICADOS Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES EN
CONCRETO
REPINTE MURO DE CALADO
Limpieza lavado superficie EQ-Presion M2 20.7 20.7 100.00%
Pintura interior vinilo tipo 1 [3M] M2 20.7 20.7 100.00%
Andamio multidireccional certificado M3/dia 103.68 103.68 100.00%
REPELLO, ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES 100.00%
Repello de muros, (no incluye andamios) M2 54.25 54.25 100.00%
Estuco muros plastico 0.45% M2 54.25 0 0.00% Actividad no realizada por CME
Koraza plastica superficie lisa [3M] 0.86% M2 54.25 0 0.00% Actividad no realizada por CME
Polietileno cal.4 M2 42.0 42 100.00%
Andamio multidireccional certificado 4.88% M3/dia 718.2 359.1 100.00%
ACABADOS EXTERIORES
Rasqueteada-lijada-resane M2 251.78 251.78 100.00%
Estuco muros plastico M2 251.78 251.78 100.00%
Koraza plastica superficie lisa [3M] M2 251.78 251.78 100.00%
Polietileno cal.4 M2 167.85 167.85 100.00%
Andamio multidireccional certificado M3/dia 259.2 259.2 100.00%
ACABADOS INTERIORES
Rasqueteada-lijada-resane M2 461.5 461.5 100.00%
Estuco muros plastico M2 461.5 461.5 100.00%
Pintura interior vinilo tipo 1 [3M] M2 461.5 461.5 100.00%
Polietileno cal.4 M2 369.2 369.2 100.00%
Andamio multidireccional certificado M3/dia 388.8 388.8 100.00%
ACABADOS CIELO RASOS
Eatsquegalda-lijﬁd?-resane m; 2;13 2;13 188882;0 Los cielo rasos de circulaciones de piso 1
stuco Cielos plastico . . .00% . .
Pintura interior vinilo Cielo tipo 1 [3M] M2 321.4 321.4 100.00% coéﬁszzssatlzt:::F;f:(g;ennedsodigsjr; a
Polietileno cal.4 M2 321.4 321.4 100.00% filtraciones de agua
Andamio multidireccional certificado M3/dia 362.88 362.88 100.00% ’
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y A GAS
CAMBIO DE APARATOS HIDROSANITARIOS
Desmonte Griferia-grifo-llave UN 7.0 7.0 100.00%
Desmonte aparato sanitario (sifén) UN 3.0 3.0 100.00%
Punto sanitario PVC 3" (Sifén) UN 3.0 3.0 100.00%
Grifo sencillo lavamanos linea media UN 7.0 7.0 100.00%
INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFONICAS Y COMUNICACIONES
CAMBIO DE LUMINARIAS
Desmonte de luminarias UN 24.0 24.0 100.00%
Lampara panel Led 600x600CM 50W UN 24.0 24.0 100.00%
Testeo de continuidad eléctrica UN 24.0 24.0 100.00%
Andamio multidireccional certificado M3/dia 30.24 30.24 100.00%
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PANETES
ENCHAPES
CAMBIO DE ENCHAPE
Demolicién enchape ceramico M2 10.1 10.1 100.00%
Enchape cerdmica 25x35 M2 10.1 10.1 100.00%
PISOS
CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
CAMBIO DE CUBIERTA
Desmonte de techo de asbesto-cemento (no incluye andamios) M2 249.21 249.21 100.00%
Desmonte cubierta teja de barro M2 32.36 32.36 100.00%
Recoleccion, transporte y tratamiento de residuos de tejas en asbesto cemento GL 1.0 1.0 100.00%
Techo en teja de fibrocemento M2 249.21 249.21 100.00%
Caballete fijp ara teja ondulada de fibrocemento ML 9.05 9.05 100.00%
Andamio multidireccional certificado M3/dia 1285.2 1285.2 100.00%
CARPINTERIA METALICA
Repinte de marcos de ventanas y rejas con esmalte M2 92.73 92.73 100.00%
Esmalte baranda tubo 2-3 lineas+parales ML 35.97 35.97 100.00%
Repinte de puertas metalicas con esmalte M2 44.53 44.53 100.00%
Andamio multidireccional certificado M3/dia 129.6 129.6 100.00%
CARPINTERIA MADERA
CIELORASOS Y DIVISIONES- APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
CAMBIO DE CIELO RASO
- _ . Ajustes puntuales de estructura Check-
Desmonte estructura en aluminio y laminas de icopor M2 168.78 168.78 100.00% List
CF Icopor texturizado 1 cm-perita M2 | 16878 | 168.78 100,000 ~ [Auste de laminas alinterior de aulas
Check-List
Andamio multidireccional certificado M3/dia 259.2 259.2 100.00%
Retiro material sobrante cargue manual M3 14.0 14.0 100.00%
PINTURA-CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS 95.50%
OBRAS EXTERIORES
ASEO Y VARIOS GL 1 1 98.00%
TRANSPORTES
Transporte de todos los insumos GL 1.0 1.0 100.00%




