Santiago de Cali, 29 de julio de 2020
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Referencia: Contrato No. 1380-1061-2019, objeto elaboracion de los disefios y estudios
técnicos, obtencién de licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y/o
licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, asi como la
ejecucion de las obras en la Institucion Educativa ANTONIO JOSE CAMACHO SEDE
REPUBLICA DEL PERU, en el municipio de Cali, departamento del Valle del Cauca.

Asunto: Solicitud de claridad alcance de intervencién.
Cordial saludo,

Por medio de la presente solicitamos al FFIE dar claridad al alcance de la intervencién que
se llevard a cabo en la |IE Antonio Jose Camacho, esto en lo referente a las deficiencias
existentes que subsanara el contratista constructor MOTA-ENGIL, toda vez que la falta de
claridad en estas cantidades y actividades genera reprocesos y atrasos en la definicion y
aval de presupuesto del contratista GMP y el Consorcio Educativo Cinco Opciona.

Teniendo en cuenta lo anterior solicitamos la definicion de una fecha clara en la cual GMP
e interventoria puedan realizar la verificacion de cantidades definitiva y exacta, esto
claramente posterior a que el contratista MOTA — ENGIL haya surtido en un 100% el
proceso de posventa y/o garantias de sus obras. Solicitamos asi aplazar las visitas de
verificacién de medidas en campo programadas para la presente semana.

Cordialmente,
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