La educacicon Mineducactdn FORMATO Codigo: FO-SP-00-09 Irll‘raestruc‘_lu‘ra‘
w5 de todos & g Educativa
ACTA DE OBRA version: E
ACTA PARCIAL No. Acta ACTA FINAL
(marque X) (marque X)
PERIODO DEL ACTA: 1 DE AGOSTO DE 2022 A 31 DE MARZO DE 2023
CONTRATO DE OBRA No. CONTRATO DE OBRA No. 1380-1497-2021 REALIZAR LA EJECUCION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS Y/O OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
OBJETO: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA —
GRUPO 1 |.E. CRISTOBAL COLON — SEDE BIENESTAR SOCIAL, UBICADA EN LA CIUDAD DE
CONTRATISTA : CONSORCIO EDUCACION CALI PLAZO INICIAL :  7MESES
CC. 6 NT 901.562.793-1 VR. INICIAL : $ 2.808.102.309,00 FECHA INICIACION :  AGOSTO 1 DE 2022
INTERVENTOR : DPC INGENIEROS SAS ANTICIPO OBRA 20% [ 561.620.462,00| FECHA TERMINAC.INICIAL :  FEBRERO 28 DE 2023
INSTITUCION EDUCATIVA: VR. ADICIONAL No. 1 H PLAZO ADICIONAL MOD. 1 :  4MESES
1.E. CRISTOBAL COLON — SEDE BIENESTAR SOCIAL
VR. ADICIONAL No. 2 B PLAZO ADICIONAL MOD. 2
LLAVE INSTITUCION EDUCATIVA: 3146 VR. FINAL H $ 2.808.102.309,00 TIEMPO SUSPENDIDO 1
PERIODO SUSPENDIDO 1
FECHA REINICIO 1
No. DDP: 3562 DE DICIEMBRE 27 DE 2021 TIEMPO SUSPENDIDO 2
PERIODO SUSPENDIDO 2
FECHA REINICIO 2
TIEMPO SUSPENDIDO 3
PERIODO SUSPENDIDO 3
FECHA REINICIO 3
PLAZO ADICIONAL MOD. 3
TIEMPO SUSPENDIDO 4
PORCENTAJE INDEXACION FASE 1 PERIODO SUSPENDIDO 4
PORCENTAJE INDEXACION FASE 2 4,90% FECHA REINICIO 4
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA ‘$ 137.603.426,00 PLAZO TOTAL . 10 MESES
CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE FECHA FINAL . JULIO 1 DE 2023
BALANCE GENERAL ACTUALIZADO
CONDICIONES ORIGINALES | [ OBRA EJECUTADA |
[FTEM [ DESCRIPCION | I T T 1 UN [ CANT | PRECIO T VALOR ] [ PRESENTE ACTA ] | ACUMULADO ANTERIOR ] [ ACUMULADO ACTUAL ]
FASE DE ESTUDIOS Y DISENOS
ITEM DESCRIPCION [ | [ UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.
ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS
Inspeccién de obra y verificacién el cumplimiento de la_instalacién eléctrica interna con respecto a UND
UND
UND
Disefio instalaciones hidrosanitarias UND
Disefio de proyecto de redes eléctricos UND
Ajustes iluminacion UND
Ajustes a redes de baja tensién UND
Apantallamiento UND
Estudio de Red y Voz UND
Presupuesto y Programacion UND
[ |TUTAL ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS ¥
DISERIO:
ITEM DESCRIPCION | | | UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.
ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS
NP-033 _|Inspeccidn de obra y verificacion el cumplimiento de la_instalacion eléctrica interna con respecto a UND
NP-034 _[Tramites de pagos y certificacién del RETIE uso final UND
Modelacion de la estructura UND
Disefio instalaciones hidrosanitarias 1.640,00 $3.872,27|$ 6.350.521,00 1.640,00 $ 6.350.521,00 1.640,00 [$ 6.350.521,00 100,0%
Disefio de proyecto de redes eléctricos 1.640,00 $5.254,62|$ 8.617.580,00 1.640,00 $ 8.617.579,82 1.640,00 $ 8.617.579,82 100,0%
Ajustes iluminacion UND
Ajustes a redes de baja tension UND
Apantallamiento UND
Estudio de Red y Voz M. 820,00 $2.174,79($ 1.783.328,00 820,00 $ 1.783.327,73 820,00 $ 1.783.327,73 100,0%
Tramites de Licencias y permisos UND 1,00 $2.560.696,64|$ 2.560.697,00
TOTAL ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y
9
DISENOS POR REPROCESOS CONTRATISTA ANTERIOR $19.312.126,00 $16.751.428,55 $16.751.428,55 86,7%
ITEM ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA PROYECTOS NUEVOS UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.
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TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA PROYECTOS NUEVOS

I

]

IMPLEMENTACION PAPSO (Plan de Aplicacién del Protocolo de Seguridad en la Obra)

UN [ CANT | PRECIO

VALOR

CANTIDAD

VALOR

CANTIDAD

VALOR

[_CANTIDAD |

VR. EJECUTADO

% EJEC.

ITEM DESCRIPCION I I I
ETAPA DE IMPLEMENTACION PAPSO (Ver detalle en Anexo 1 PAPSO)

TOTAL ETAPA DE IMPLEMENTACION PAPSO

FASE CONSTRUCCION

ACTIVIDADES DEL CONTRATO POR REPROCESOS DEL CONTRATISTA (CONSORCIO COLOMBIA ESTUDIA)

ACTIVIDADES PARA REINICIO DE OBRA

1 PRELIMINARES (ACTIVIDADES PARA REINICIO DE OBRA)
13 DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS
134 DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.) M2
138 DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.) M2
REPROCESO POR GEOTECNIA Y CIMENTACION
2 CIMENTACION - GEOTECNIA
23 ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS
232 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG
233 GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm KG
236 GROUTING CONCRETO FLUIDO M3
REPROCESOS POR INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
8l DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS
3.1 RED DE DEAGUES DE AGUAS RESIDUALES
311 TUBERIA PVC-L @ 2" (INC. ACCESORIOS) M
3.13 TUBERIA PVC-L @ 3" (INC. ACCESORIOS) M
314 TUBERIA PVC-L @ 4" (INC. ACCESORIOS) M
3.2 DESAGUES PARA AGUAS NEGRAS
321 ACCESORIO PVC-S @ 2" UN
322 ACCESORIO PVC-S @ 3" UN
323 ACCESORIO PVC-S @ 4" UN
3.24 ACCESORIO PVC-S @ 6" UN
3.25 TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto) M
3.26 TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" (incluye atraque en concreto) M
3.27 TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto) M
3.28 TUBERIA PVC SANITARIA DE 6" (incluye atraque en concreto) M
3213 TUBERIA NOVAFORT - D =200 MM - EQ @ 8" - (INC. HIDROSELLOS y ACCESORIOS) M
7 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
7.4 RED GENERAL DE AGUA FRIA
741 ACCESORIOS PVC-P @ 1/2" UN
742 ACCESORIOS PVC-P @ 3/4" UN
743 ACCESORIOS PVC-P @ 1" UN
744 ACCESORIOS PVC-P @ 1 1/4" UN
745 ACCESORIOS PVC-P @ 1 1/2" UN
746 ACCESORIOS PVC-P @ 2" UN
747 ACCESORIOS PVC-P DE 2 1/2" UN
748 ACCESORIOS @ 3" PVC-P UN
7.4.24 REGISTRO P/D RED WHITE @ 1/2" 6 EQUIVALENTE UN
7.4.25 REGISTRO P/D RED WHITE @ 3/4" 6 EQUIVALENTE UN
7.4.27 REGISTRO PASO DIRECTO RED WHITE DE 1 1/4" UN
7.4.28 REGISTRO PASO DIRECTO DE 1 1/2" KITZ O SIMILAR UN
7.4.46 TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2" UN
7.4.47 TUBERIA PVCP RDE 11 DE 3/4" UN
7.4.49 TUBERIA PVCP RDE 13.5 DE 1" UN
7.451 TUBERIA PVCP RDE 21 & 1 1/4" UN
7.4.52 TUBERIA PVCP RDE 21 @ 1 1/4" UN
7.453 TUBERIA PVCP RDE 21 @ 2" UN
7.4.54 TUBERIA PVCP RDE-21 @ 2 1/2" UN
7.455 TUBERIA PVCP RDE-219 3" UN
7.5 RED DE AGUA CALIENTE
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751 ACCESORIOS CPVC DE 1/2" UN
752 ACCESORIOS CPVC DE 3/4" UN
753 TUBERIA CPVC DE 1/2" UN
754 TUBERIA CPVC DE 3/4" ML
76 PUNTOS HIDRAULICOS
76.2 PUNTO HIDRAULICO AGUA CALIENTE UN
763 PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS) UN
7.7 SALIDAS SANTARIAS
7.7.1 PUNTO DESAGUE PVC @ 2" UN
772 PUNTO DESAGUE PVC @ 3" - @ 4" UN
772 PUNTO DESAGUE PVC @ 3" - @ 4" UN
REPROCESOS POR ARQUITECTURA
5 MAMPOSTERIA
524 CORTE LADRILLO u
5.2.21 MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO M2
5.4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES
541 ANCLAJE PARA REFQRZAMIENTO EN CQNCRETO Y EPOXIQO PARA @ 3/8" -9 cm. DE oM
PROFUNDIDAD ESTANDAR (PERFORACION - LIMPIEZA - EPOXICO)
543 ANCLAJE PARA REFQRZAMIENTO EN CQNCRETO Y EPOXIQO PARA @ 5/8" - 14 cm. DE oM
PROFUNDIDAD ESTANDAR (PERFORACION - LIMPIEZA - EPOXICO)
5.4.4 ANCLAJE PARA REFQRZAMIENTO EN CQNCRETO Y EPOXIQO PARA @ 3/4" - 17 cm. DE oM
PROFUNDIDAD ESTANDAR (PERFORACION - LIMPIEZA - EPOXICO)
549 ESCARIFICADO DE SUPERFICIES EN CONCRETO M2
REPROCESOS POR RCI
RED CONTRA INCENDIO
PUNTO DESAGUE PVC @ 2" UN
REPROCESOS POR INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS
8 INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES
8.1 SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS
8.1.1 SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC UN
8.1.8 SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC UN
819 SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) PARA BANOS, LABORATORIOS Y COCINAS - UN
INCLUYE PROTECCION PARA EXTERIORES
8.1.15 SALIDA + TOMA BIFASICA 20 A 250V (GFCI) - PVC UN
8.1.16 SALIDA + TRIFASICA NEMA 14-30R 208 V (3fases + tierra) - PVC UN
8.1.18 SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT UN
8.1.21 SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE - PVC UN
8.3 ACOMETIDAS Y CONDUCTORES
8.3.8 TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES ML
8.3.9 TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES ML
8.3.10 TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES ML
REPROCESOS POR ASEO Y VARIOS
21 ASEO Y VARIOS
211 ASEO Y LIMPIEZA|
21.16 SONDEO Y REVISION DE DESAGUES M
21.1.7 LIMPIEZA CAJAS DE INSPECCION UN
25 GENERICO Y OTROS
258 RECUPERACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO
LIMPIEZA DE ACERO SAND BL}ASTING GRADO COMERCIAL (SSPC-SP5) Y PRQTECCIC)N
2581 CON INHIBIDOR DE CORRQSION - PARA VIGAS Y COLUMNAS (CALCULO DEL AREA: SE M2
TOMA DOS VECES EL PERIMETRO DEL ELEMENTO POR LA LONGITUD DEL MISMO
CONSIDERANDO DOS CARAS EN CADA LIMPIEZA) (REF: S =0,30 x 0,50/ 14 @ 5/8")
OBRAS COMPLEMENTARIAS reprocesos en obras complementarias de CME
27 OBRAS COMPLEMENTARIAS
271 Ejecucion de obras complementarias
MEJORAMIENTOS reprocesos en mejoramientos de CME
28 OBRAS DE MEJORAMIENTO
28.1 Reprocesos Ejecucion de obras de mejoramiento
ITEM NO PREVISTOS
EXTRACCION Y ROTURA DE NUCLEOS DE CONCRETO DE @3" UN 3,00 $118.000,00($ 354.000,00 3,00 $ 354.000,00 3,00 $ 354.000,00 100,0%
APIQUES MANUALES PARA VERIFICACION DE PROFUNDIDAD CIMENTACION EXISTENTE UN 16,00 $209.450,00|$ 3.351.200,00 16,00 $ 3.351.200,00 16,00 $ 3.351.200,00 100,0%
MAQUILLAJE PLACAS ENTREPISO M2 253,86 $104.000,00|$ 26.401.440,00 253,86 $ 26.401.440,00 253,86 $ 26.401.440,00 100,0%
RETIRO CASETON ICOPOR PLACA UN 30,00 $24.293,00|$ 728.790,00 30,00 $ 728.790,00 30,00 $ 728.790,00 100,0%
TOTAL COSTO DIRECTO POR REPROCESOS $ 30.835.430,00 $ 30.835.430,00 $ 30.835.430,00
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ACTIVIDADES DEL CONTRATO

ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR
1 PRELIMINARES CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.
11 OBRAS PRELIMINARES
111 LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H=0.20 mts M2 300,00 $9.752,00($ 2.925.600,00
113 ;gvi;/;t%:mON Y REPLANTEO TOPOGRAFICO (Area a pagar es el area de la huella de la M2 800,00 $2.582,00/3 2.065.600,00
13 DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS
132 DEMOLICION CIMIENTOS (INC. RETIRO DE SOBR.) M3 28,80 $217.065,00/$ 6.251.472,00
14 VARIOS - PRELIMINARES
RETIRO DE SOBRANTES: CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS
142 A SITIO AUTORIZADO (APLICA PARA SOBRANTES QUE NO PERTENECEN A LAS M2 12,00 $33.944,00|$ 407.328,00
ACTIVIDADES DE LA OBRA).
CIMENTACION
8 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS (MEDIDOS EN BANCA Y/O COMPACTOS)
1.2 |§XCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y M3 60,00 $50.053,00/$ 3.003.180,00 55,59 $ 2.782.446,27 55,59 $ 2.782.446,27 92,7%
.15 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue, retiro y disposicion final) M3 50,00 $45.189,00/$ 2.259.450,00
1.9 |RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactacién) M3 45,00 $73.468,00/$ 3.306.060,00
RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA
2112 Iﬂci ACION (INC. MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION) M3 B o0 | 162.195,00
" CONCRETOS PARA CIMENTACION |
. CONCRETO DE LIMPIEZA - 2000 PSI 5,50 $477.973,00] 2.628.852,00| 4,03 1.926.231,19 4,03 1.926.231,19 73.3%
CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI 6,50 $ 749.095,00 4.869.118,00| 0,48 359.565,60 0,48 359.565,60 7,4%
CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI 3,30 $ 726.450,00 2.397.285,00 3,30 2.397.285,00 3,30 2.397.285,00 100,0%
PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION 120,00 $76.635,00, 9.196.200,00 109,85 8.418.354,75 109,85 8.418.354,75 91,5%
X ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS
.3.2 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 53.933,53 $3.687,00 198.852.933,00| 2.600,63 $ 9.588.522,81 2.600,63 $ 9.588.522,81 4,8%
. GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm KG 200,00 $4.130,00 826.000,00
.4 MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR KG 1.000,00 $4.130,00 4.130.000,00
.3. DOVELA EN CONCRETO GROUTING. INCLUYE ACERO DE REFUERZO M 2.100,00 $13.321,00 27.974.100,00 323,50 $ 4.309.343,50 323,50 $ 4.309.343,50 15,4%
4 VARIOS - CIMENTACION
411 ICOPOR AISLAMIENTO 1 CM M2 60,00 $4.449,00(% 266.940,00
! OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION
411 CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 4000 PSI M3 3,00 $741.849,00/% 2.225.547,00
4.11 CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 4000 PSI M3 3,00 $720.361,00/$ 2.161.083,00
DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS (INCLUYE ATRAQUE)
§ DESAGUES PARA AGUAS NEGRAS |
. ACCESORIO PVC- " UN 70,0 13.634,00 954.380,00|
ACCESORIO PVC- " UN 70,01 39.059,00 .734.130,00
ACCESORIO PVC- 4" N 200,01 69.605,00 13.921.000,00|
UBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto) (incluye accesorios) 70,01 27.508,00 .925.560,00|
UBERIA PVC SANITARIA DE 3" (incluye atraque en concreto) (incluye accesorios) 40,0 36.449,00 .457.960,00
.2, UBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto) (incluye accesorios) 80,0 49.930,00 .994.400,00
.2.11 UBERIA NOVAFORT - D = 110 MM - EQ @& 4" - (INC. HIDROSELLOS y ACCESORIOS). 50,0 26.583,00 .329.150,00
12 UBERIA NOVAFORT -D =160 MM - EQ @ 6" - (INC. HIDROSELLOS y ACCESORIOS) 150,0 59.986,00 .997.900,00
X CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA
4. CAJAS INSPECCION 40 x 60 x 45 cm (INC. BASE y CANUELA Y TAPA CON MARCO Ul 0 $ 330.262,00 660.524,00|
4. CAJA INSPECCION 60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CANUELA Y TAPA CON MARCO U 19,00 $453.142,00 8.609.698,00| 3,00 $ 1.359.426,00 3,00 $ 1.359.426,00 15,8%
4. MARCOS Y CONTRAMARCO CAJAS TAPAS DE INSPECCION DE 60CM A 100CM DE 2 1/2" Ul 21,0 $56.644,00] 1.189.524,00|
4. TRAMPA DE GRASAS 12X 15M U .0 $633.117,00| 633.117,00|
4. DESARENADOR 1.00 X 1.06 M U .0 $595.816,00 595.816,00
X VARIOS - DESAGUES
6.1 CAJA CONTADOR AGUA FIBRIT UN 1,00 $37.321,00/$ 37.321,00
ESTRUCTURA
a1 ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO (Elementos integrales con seccion uniforme,
) plomados, alineados, sin brosas y limpios; con bocel si aplica)
411 COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 85,70 $816.375,00/$ 69.963.338,00
42 ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO VISTO (Elementos integrales con seccion
) uniforme, plomados, sin brosas y limpios; con bocel si aplica)
4.2.1 VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 55,00 $824.528,00|$ 45.349.040,00
43 LOSAS DE ENTREPSIO EN CONCRETO (Elementos integrales con seccion uniforme,
" plomados, alineados, sin brosas y limpios; con bocel si aplica)
434 LOSA ALIGERADA ENTREPISO H = 45 cm - CONCRETO 3000 PSI M2 = $214.554,00
a4 ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO VISTO (Elementos con seccion uniforme, alineados,
) sin brosas y limpias) |
4.4. CONCRETO PARA ESCALERAS 3000 PSI 6,0 861.578,00 5.169.468,00|
4.4. COLUMNAS EN CONCRETO DE 4000 PSI 105,0 805.692,00 84.597.660,00
4.4, |MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO DE 4000 PSI 3,0 857.156,00 2.571.468,00|
4.4.26 LOSA ALIGERADA ENTREPISO H = 45 cm - CONCRETO 4000 PSI 410,0¢ 211.040,00 86.526.400,00
4.4.46 CONCRETO PARA ESCALERAS 4000 PSI 6, 848.584,00 5.091.504,00
MAMPOSTERIA (UNIDAD DE MEDIDA M2, NO SE RECONOCE ML)
5 MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO |
1.1 MURO EN BLOQUE CONCRETO - E =10 cm M2 1.800,00 $87.557,00($ 157.602.600,00 267,07 $ 23.383.847,99 267,07 $ 23.383.847,99 14,8%
1.2 MURO EN BLOQUE CONCRETO -E =20 cm M2 250,00 $100.969,00|$ 25.242.250,00 146,08 $ 14.749.551,52 146,08 $ 14.749.551,52 58,4%
s MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO
4 MUROS LADRILLO TOLETE FINO PERFORADO E=12 cm M2 20,00 $89.974,00/$ 1.799.480,00
ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA @ 172" - 11 cm. DE
542 PROFUNDIDAD ESTANDAR (PERFORACION - LIMPIEZA - EPOXICO) e E20000 el 972.000,00 500,00 $ 324.000,00 50000 [$ 324.00000 33:3%
4.7 JUNTA DILATACION ICOPOR 2 CM. (INCLUYE MORTERO CON SIKALATEX) ML 380,00 $6.334,00($ 2.406.920,00
PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS
,1 ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO
1.4 ALFAJIAS EN CONCRETO 0,15 M INC. GOTERO ML 140,00 $53.694,00/$ 7.517.160,00
ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO
MESONES EN CONCRETO DE 60 cm ML 12,00 $ 64.256,00/$ 771.072,00
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
RED GENERAL DE AGUA FRIA
ACCESORIOS PVC-P /2" U 80,0 .557,00! 204.560,00|
ACCESORIOS PVC-P . U 13,0 .523,00! 84.799,00
ACCESORIOS PVC-P 1/4" U 37,01 647,00 282.939,00|
ACCESORIOS PVC-P 12" U 27,0 640,00 233.280,00|
ACCESORIOS PVC-P " U 39,0 $ 13.050,00 508.950,00|
RED SUI ISTRO PVCP DE 1/2" (INC. ACCESORIOS) ML 81,0 $6.002,00 486.162,00]
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RED SUMINISTRO PVCP DE 1" (INC. ACCESORIOS)

7,20

205,00)

95.076,00]

RED SUMINISTRO PVCP DE 1 1/2" (INC. ACCESORIOS)

4,86

110.696,00)

41,00

$
$22.777,00;
$ 27.404,00

1.123.564,00|

RED SUMINISTRO PVCP DE 2" (INC. ACCESORIOS)
TUBERIA HG DE 3" (INC. ACCESORIOS)

72,9

.329,00!

|
I

8.261.684,00|

ACCESORIO HG 1 1/2"

16,0

4.509,00)

392.144,00|

ACCESORIO HG 3"

14,0

949.242,00

RED DE AGUA CALIENTE

RED SUMINISTRO CPVC DE 3/4" (INC. ACCESORIOS)

ML

86,00

$
$67.803,00
$

22.155,00

1.905.330,00

PUNTOS HIDRAULICOS

PUNTO AGUA FRIA PVC (INCLUYE ACCESORIOS E INCLUYE RECORRIDO HASTA LA
CONEXION A LA RED PRINCIPAL, Y/O CAMBIO DE DIAMETRO)

UN

45,00

$57.390,00

2.582.550,00

SALIDAS SANTARIAS

PUNTO DESAGUE PVC @ 2"

UN

17,00

$69.294,00

1.177.998,00

7.7.2

PUNTO DESAGUE PVC @ 3" - @ 4"

15,00

$95.551,00

o]

1.433.265,00

BAJANTES - VENTILACIONES - REVENTILACIONES A.N. INCLUYEN SOPORTERIA Y
ABRASADERAS)

@AJANTE A.N. PVC @ 4" (INC. ACCESORIOS;

$34.551,00

1.382.040,00

ENIY

VENTILACION Y REVENTILACION PVC @ 2" (INC. ACCESORIOS)

ZI=
[alind

$ 17.827,00

713.080,00

VALVULAS Y ADITAMENTOS RED CONTRAINCENDIO

PUNTO ROCIADOR 1/2" (INCLUYE ROCIADOR PENDIENTE RESPUESTA RAPIDA DE 1/2")

$ 80.566,00

1.208.490,00

"ALACION GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO I

.294.144,00

7.764.864,00|

ALACION ESTACION DE CONTROL PRUEBA Y DRENAJE 4"

.388.239,00!

9.552.956,00|

'ALACION SIAMESA EN BRONCE 4" X 2 1/2" X 2 1/2"

.040.021,00

.080.042,00]

ALACION ESTACION DE CONTROL PRUEBA Y DRENAJE 2"

.138.312,00

'ALACION VALVULA TOMA Y DESCARGA DE AIRE @ UL/FM

656.114,00

2
4.276.624,00|
1.312.228,00]

PR ETICIDAD A RED EXISTENT!

160.324,00!

20.648,00

PRUEBAS DE ESTANQUIDAD, PRESION H-ERMETICIDAD DE RED EXISTENTE

clclclcic|clcle

181.698,00

363.396,00]

SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA ANGULAR DE 2 1/2" UL/FM PARA CONEXION DE
MANGUERA CONTRA INCENDIO

=
=

S

$374.232,00

2.245.392,00

CONEXION PARA MANGUERA CLASE | (VALVULA ANGULAR DE 2%" CON REDUCCION
EN BRONCE DE 2%" x 1¥5" ROSCA NTS)

=
=

$341.163,00

2.046.978,00

GABINETE TIPO IIINCLUYE VALVULA DE 1%", HACHA, GABINETE METALICO, LLAVE
SPANNER, Y MANGUERA DE 100 PIES A 1%" Y ACRILICO, BOQUILLA EN POLIETILENO Y
SENALIZACION

ML

$1.001.219,00

6.007.314,00

7.13.77

SIAMESA EN Y DE 4 X 2 1/" X 2 1/2 INCLUYE CHEQUE Y TAPA EN BRONCE

ML

$1.352.734,00

1.352.734,00

SUMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTE SISTEMA DE BOMBEO PARA AGUA
POTABLE COMPUESTO POR: 2 BOMBAS POT: 7.5 HP Q: 83 GPM H: 43 M.C.A, CONEXION
ELECTRICA 220/440 V, 2 TANQUE HIDRONEUMATICO, 480 LTS, TABLERO DE CONTROL, 1
VALVULAS DE PASO TIPO, 1 VALVULAS CHEQUE, 1 FLOTADOR TIPO MICROSWITCH
PARA APAGADO DEL EQUIPO POR BAJO NIVEL DE AGUA EN EL TANQUE, 2
MANOMETROS, 1 PRESOSTATOS Y DEMAS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO. INCLUYE TRANSPORTES.

UN

$19.789.261,00

19.789.261,00

7.13.81

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE BOMBEO PARA RED CONTRA INCENDIOS,
COMPUESTO POR: 1 BOMBA ELECTRICA DE 30 HP Q= 200 GPM H= 89.5 MCA, DIAMETRO
DE SUCCION 6", DIAMETRO DE DESCARGA 4", 1 BOMBA JOCKEY Q = 2.15 L/S. CDT: 94.4
M.C.A. POT: 3.0 HP, 1 TABLERO DE CONTROL RETIE PARA BOMBA JOCKEY CON
CAPACIDAD DE CORRIENTE PARA 220 VOLTIOS 7.5 HP, 2 PRESOS TATO DE 130/150
PSI, 3 MANOMETRO DE 0-200 PSI BANO EN GLICERINA, 1 VALVULA DE CHEQUE UL/FM
DE 6" RANURADA, 1 VALVULA DE CHEQUE HIDRO EN BRONCE DE 11/2, 1 VALVULA DE
PASO VASTAGO ASCENDENTE DE 6" UL/FM, 1 VALVULA DE PASO EN BRONCE DE 11/2,
1 PRE ENSAMBLE DEL EQUIPO EN TUBERIA ACERO GALVANIZADO Y HIERRO DUCTIL, 1
TABLERO DE CONTROL Y MANDO ELECTRICO CERTIFICADO RETIE PARA BOMBA
PRINCIPAL CON CAPACIDAD DE CORRIENTE PARA 220 VOLTIOS 30 HP, 1 CABEZAL DE
PRUEBAS EN 6 PULGADAS CON 3 SALIDAS Y 3 VALVULAS DE 2 % Y DEMAS
ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SU PUESTA EN MARCHA. INCLUYE TRANSPORTES.

UN

$86.041.269,00

86.041.269,00

INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES

81

SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS (Incluyen tuberia y cableado hasta una distancia
de 3,00 metros)

8.1.1

SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA
PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, PE, HF, FR, LS, CT, APARATO
ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00m

UN

4,00

$89.159,00

356.636,00

SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE
CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, PE, HF, FR, LS, CT,
APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA
SU CORRECTA INSTALACION. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00m

UN

$109.780,00

8.1.3

SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA
PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, PE, HF, FR, LS, CT, APARATO
ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00m

UN

4,00

$101.642,00

406.568,00

SALIDA + INTERRUPTOR TRIPLE LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA
PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, PE, HF, FR, LS, CT, APARATO
ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00m

UN

$114.827,00

803.789,00

8.1.6

SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE
CAJA, TUBERIA PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, PE, HF, FR, LS, CT,
APARATO ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA
SU CORRECTA INSTALACION. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00m

UN

15,00

$120.953,00

1.814.295,00

8.1.27

SALIDA + INTERRUPTOR TRIPLE LUMINEX O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA
PVC DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG, PE, HF, FR, LS, CT, APARATO
ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA INSTALACION. SALIDA HASTA UNA DISTANCIA DE 3,00m

8.1.29

UN

7,00

$132.944,00

930.608,00

SALIDA + TRIFASICA NEMA 14-30R 208 V (3fases + tierra) - PVC

UN

1,00

$ 150.535,00

150.535,00

8.1.30

SALIDA FLOTADOR - PVC

UN

1,00

$ 134.505,00

oo

134.505,00

8.1.33

SALIDA ELECTRICA PVC 120 V. INCLUYE CAJA, TUBERIA DE 1/2", CABLEADO LSZH Y
ACCESORIOS (INCLUYE APARATO ELECTRICO, TOMACORRIENTE O INTERRUPTOR)

8.2

UN

360,00

$ 107.606,00

38.738.160,00

BANDEJAS DE DISTRIBUCION (INCLUYE BANDEJA DUCTO, SOPORTES Y ATERRIZADA)

8.2.1

BANDEJA PORTACABLES TIPO ESCALERA 30 X 8 PORTA CABLE CON SOPORTERIA,
FIJACIONES Y ACCESORIOS

ML

90,00

$ 128.286,00

11.545.740,00
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BANDEJA PORTACABLES TIPO DUCTO CERRADO, EN PINTURA ELECTROSTATICA 10 x 4

8.12 CON DIVISION INCLUYE ACCESORIOS CON PINTURA ELECTROSTATICA CON DIVISION ML 51,00 $94.992,00|$ 4.844.592,00
INCLUYE TAPA, SOPORTERIA, FIJACIONES Y ACCESORIOS
R ACOMETIDAS Y CONDUCTORES
. UBERIA PVC 1/2" EMBEBIDA. INC. ACCESORIOS L 110,00 09,00 638.990,00
UBERIA PVC 3/4" EMBEBIDA. INC. ACCESORIOS L 170,0 41,00 1.213.970,00
UBERIA PVC 1" EMBEBIDA. INC. ACCESORIOS L 150,01 28,00 1.249.200,00
UBERIA PVC 1 1/4" EMBEBIDA. INC. ACCESORIOS L 0 12,00 96.120,00
UBERIA E| /2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES L 300,01 .268,00 080.400,00|
UBERIA EI /4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES L 100,0 .372,00 .337.200,00
UBERIA E| " - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES L 110,0 6.656,00 .832.160,00
UBERIA EI ¥2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES L 65,01 4.962,00 622.530,00
. UBERIA E| " - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES L 30,0 788,00 .013.640,00
.13 CABLEADO 1#12 PE HF LS TC POR TUBERIA, CANALETA O BANDEJA L 1.000,01 $ 2.850,00 850.000,00
.3.15 CABLEADO 2#12 PE HF LS TC POR TUBERIA, CANALETA O BANDEJA L 750,01 $ 6.808,00 106.000,00|
,4 TABLEROS E INTERRUPTORES
TABLERO DE AUTOMATICOS DE 24 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y
8.4.3 CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T UN 1,00 $530.346,00|$ 530.346,00
Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA.
.4.13 BREAKER INDUSTRIAL 3 X 15/60 A UN 8,00 $ 345.650,00|$ 2.765.200,00
X CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS
6.1 CABLE UTP CAT 6 TENDIDO Y CERTIFICADO. INCLUYE TERMINALES RJ45 Y MARCACION ML 1.000,00 $4.712,00]$ 4.712.000,00
.6.2 PATCH CORD CATEGORIA 6A X 1 m CERTIFICADO UN 20,00 $17.032,00($ 340.640,00
6.7 PATCH PANEL 24 PUERTOS CATEGORIA 6A UN 6,00 $ 472574, 0Q$ 2.835.444,00
ACCESS POINT 3COM O EQUIVALENTE, CONEXION INALAMBRICA, VELOCIDAD MINIMA
8.6.9 1300Mbps, BANDA DOBLE DE 2,4GHZ Y 5 GHZ, 3 PUERTOS DE CONEXION, SOPORTE UN 4,00 $859.215,00|$ 3.436.860,00
PARA PROTOCOLOS DE SEGURIDAD WEP, WPA, WPA2
TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA REGULADA COLOR NARANJA EN CANALETA,
8.6.11 INCLUYE TROQUEL Y APARATO ELECTRICO, conductores cobre #12 AWG, PE, HF, FR, LS, UN 15,00 $86.248,00$ 1.293.720,00
CT y demés accesorios necesarios para su correcta instalacion.
TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA REGULADA COLOR NARANJA EN CANALETA,
8.6.13 INCLUYE TROQUEL Y APARATO ELECTRICO, conductores cobre #12 AWG, PE, HF, FR, LS, UN 1,00 $1.122.856,00($ 1.122.856,00
CT y demés accesorios necesarios para su correcta instalacion.
.6.14 SWITCH 24 PUERTOS MARCA 3COM O EQUIVALENTE UN 6,00 $2.196.145,00($ 13.176.870,00
.6.18 REGULADOR TRIFASICO DE 15 KVA UN 1,00 $11.883.750,00($ 11.883.750,00
N REQUIPOS ACTIVOS
7.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS TRIFASICA DE 15KVA, ONDA SENO PURA, DOBLE UN 1,00 $15.382.093,00($ 15.382.093,00
.8 PUESTA A TIERRA Y PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS
UMINISTRO E INSTALACION DE UN KIT DE MONTAJE PARA PUNTA CAPTADORA
COMPUESTO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: BASE EN BRONCE CON TORNILLOS DE
8.8.1 FIJACION A LA SUPERFICIE DE CONCRETO. PUNTA CAPTADORA FRANKLIN DE 0.6 M. DE UN 20,00 $145.443,00|$ 2.908.860,00
ALTURA. EN ACERO INOXIDABLE DE @ 3/8 “ TIPO 1 “. ABRAZADERA PARA FIJACION DE
CABLE
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 AWG PARA MALLA
8812 PUESTA A TIERRA PARA ANILLO INFERIOR E INTERCONEXIONES ML 20000 | 7.975.000,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN CU DE
8,813 5/8"X 8' + CONECTOR UN 10,00 $148.561,00|$ 1.485.610,00
8,9 PUESTA A TIERRA SUBESTACION Y TABLEROS
GRAPA DERIVACION EN T DE BRONCE PARA SOPORTAR EL CABLE AL MURO DE
892 CONCRETO APROBADAS PARA INTEMPERIE. UN oy SEnARI 1.364.150,00
.4 TIERRA ARMARIO MEDIDORES 1 VARILLA Y CABLE No. 2 UN 1,00 $312.815,00/$ 312.815,00
.5 TIERRA TABLERO GRAL. DIST. 1 VARILLA Y CABLE 1/0 UN 1,00 $359.580,00/$ 359.580,00
.9.6 TIERRA SUBESTACION CAPSULADA CON TRES VARILLAS CW Y DEMAS ACCESORIOS UN 1,00 $ 1.065.348,00($ 1.065.348,00
.10 CANALIZACION ELECTRICA
TENDIDO CANALIZACION ELECTRICA SUBTERRANEA TUBERIA PVC TIPO DUCTO
8.10.1 ELECTRICO DB 1 x 1" PVC ML 110,00 $13.975,00|$ 1.537.250,00
8.10.2 TENDIDO CANALIZACION ELECTRICA SUBTERRANEA TUBERIA PVC TIPO DUCTO ML 35,00 $20.114,00/$ 703.990,00
8.10.5 TENDIDO CANALIZACION ELECTRICA SUBTERRANEA TUBERIA PVC TIPO DUCTO ML 10,00 $101.424,00/$ 1.014.240,00
8,11 CAMARAS DE INSPECCION
8.11.2 53/:;]5 Sg(l),.\;SPECCION EN MAMPOSTERIA TIPO CS275 CODENSA CON MARCO Y TAPA UN 1,00 $992.975,00/$ 992.975,00
8,12 TRANSFORMADORES
UMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA 1125 KVA. INCLUYE CELDA
DE ENTRADA Y SALIDA M.T., CELDA DE PROTECCION DEL TRANSFORMADOR, CELDA
8124 DEL TRANSFORMADOR, CELDA DE MEDIDA BT, EQUIPOS ACCESORIOS , PUESTA UN 1,00 $116.880.412,00|$ 116.880.412,00
TIERRA Y CONEXIONES. NORMAS SEGUN OPERADOR DE RED LOCAL. CERTIFICACION
8,14 QEEERIOS Y EQUIPOS DE MEDIDA
CELDA TRIPLEX ENTRADA Y SALIDA 15 KV. NORMA CTS506-2. INC. FUSIBLES DE
8.14.1 PROTECCION. CERTIFICACION RETIE UN 1,00 $6.583.889,00($ 6.583.889,00
815 APARATOS ELECTRICOS (INCLUYE SUM E INSTALACION -SOLO APLICA PARA
" CAMBIOS O MEJORAMIENTOS)
8.15.19 TOMA DOBLE AMERICANA 600 POLO666 -N UN 50,00 $14.549,00/$ 727.450,00
Planta Eléctrica DIESEL
Potencia Efectiva: 26,4 kW
Reserva: 10%
Regimen de Operacion: EMERGENCIA
Lugar de operacién: msnm (Altura de la ciudad de Girardota - Antioquia)
Tension de operacion (3¢): 208V/120V
Tablero de Control: Digital
Motor: Diesel
8.15.50 Velocidad: 1800RPM UN 1,00 $67.014.492,00($ 67.014.492,00
Generador: Sin Escobillas
Factor de Potencia: 0.8
Numero de Fases: 3
Frecuencia: 60Hz
Combustible: Diesel por suministro base tanque (12 horas de autonomia minimo plena carga)
Tipo independiente
Incluye seccionador de operacion de BT y cabina de insonorizacion.
8.15.53 SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE AVISOS EN ACRILICO PARA MARCACION UN 10,00 $43.508,00($ 435.080,00

DE CABLE EN CAJAS DE ENERGIA
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8.15.58

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PANEL LED 40W - 30X120CM

UN

80,00

$ 156.105,00|

$

12.488.400,00

8.15.61

SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFERENCIA MANUAL EN COFRE METALICO PARA

UN

1,00

$ 664.166,00|

$

664.166,00

8.15.91

SUMINISTRO E INTALACION DE ASCENSOR/ ELEVAPERSONAS CON MEDIDAS FOSO DE
1,75X1,80MT (3 PISOS)

UN

1,00

$79.590.549,00

$

79.590.549,00

8,17

SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS Y ALERTA TEMPRANA
SUMINIS TRU & INS TACAGTON DT FANCL UE CUNTRUL DE AL

8.17.1

NIVA DE TNCENDTOS
(FACP), MAX 4 LAZOS, CON UN LAZO DE 250 INSTALADO DE FABRICA, CAP MAX 1000 PT,
4 NACs, ROJO, BATERIA 12V, INCLUYE PROGRAMACION. MARCA LEXAN, BOSCH O

EOLINMAL ENTE

UN

$3.257.538,00

3.257.538,00

8.17.2

SUMINISTRO E INSTALACION DETECTOR DE HUMO INTELIGENTE OPTICO, INCLUYE
BASE. MARCA LEXAN, BOSCH O EQUIVALENTE

UN

$ 124.880,00

1.248.800,00

8.17.4

SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION MANUAL DOBLE ACCION, SWITCH ROTATIVO
MARCA LEXAN, BOSCH O EQUIVALENTE

UN

$295.007,00

1.770.042,00

8.175

SUMINISTRO E INSTALACION SIRENA ESTROBO DE MURO CON BASE, 12-110 CD,
COLOR ROJO, MARCADA "FUEGO", MARCA LEXAN, BOSCH O EQUIVALENTE

UN

$262.376,00

1.574.256,00

PANETES

PANETE SOBRE MUROS

PANETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3.

M2

220,00

$18.379,00

4.043.380,00

PISOS

BASES PISOS Y AFINADOS

AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4

M2

60,00

$

1.535.820,00

AFINADO PISOS VINISOL MORTERO 1:4 H=4 CM

M2

1.850,00

$ 25.597,00
$ 23.540,00

$

43.549.000,00

ACABADO DE PISOS

PISO EN GRAVILLA LAVADA

M2

$71.795,00(

$

358.975,00

TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4

M2

1.700,00

$

118.019.100,00

SUMINISTRO E INSTALACION PISO VINILO, TRAFICO COMERCIAL 33X33/50X50 E=3 MM.
INC. PREPARACION DE SUPERFICIE CON MASTICO RESANADOR Y ADHESIVO

M2

190,00

$69.423,00
$97.206,00

$

18.469.140,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO

M2

60,00

$

3.233.700,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA ANTIDESLIZANTE PISOS ANCHO 5 CMS
INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA

ML

50,00

$53.895,00
$11.224,00

$

561.200,00

GUARDAESCOBAS

GUARDAESCOBA EN GRAVILLA LAVADA

ML

650,00

[
$22.770,00

$

14.800.500,00

MEDIACANA EN GRANITOH =0.10 m

ML

80,00

$ 51.556,00,

$

4.124.480,00

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES

IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS

AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE
PENDIENTADO Y REMATES

M2

$ 30.248,00

241.984,00

11.1.4

IMPERMEABILIZACION CUBIERTA DE CONCRETO, SISTEMA 3 CAPAS, MANTOS
ASFALTICOS MODIFICADOS CON REFUERZOS EN FIBRA DE VIDRIO E=3MM. ACABADO
FINAL FOIL DE ALUMINIO, NO TRANSITABLE. INCLUYE REMATES 15 CM POR ENCIMA
DEL NIVEL DE LA CUBIERTA Y CAJILLAS PARA INSTALACION DE TRAGANTES

M2

$ 86.286,00

690.288,00

11.15

MEDIA CANA EN MORTERO 1:3 PARA CUBIERTAS

M2

$11.047,00|

132.564,00

11,2

CUBIERTA

11.2.11

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA
NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC
CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3,
PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS

KG

5.500,00

$13.723,00

75.476.500,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO
CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR

M2

500,00

$ 76.548,00

38.274.000,00

ACCESORIOS Y OTROS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds =50 cm - CAL 20.
INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE

ML

90,00

$65.103,00

5.859.270,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=50 cm.

ML

100,00

$ 43.888,00

4.388.800,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAGANTE DE CUPULA @ 4"

UN

7,00

$ 18.630,00

130.410,00

CARPINTERIA METALICA

CARPINTERIA EN ALUMINIO

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CORREDIZA, PERFIL
EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3.
INCLUYE EMPAQUES, SELLOS, ANCLAJES Y ACCESORIOS Y ALFAJIA DE ALUMINIO (SI
APLICA)

M2

200,00

$444.512,00

88.902.400,00

CARPINTERIA EN LAMINA

SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA METALICA MEDIDOR PARA UN (1) MEDIDOR
AGUA 60X28X14 EN LAMINA DE ACERO COLD ROLLED CALIBRE 18, PINTURA
ELECTROSTATICA, NORMA NP-006

UN

1,00

$343.695,00

343.695,00

12.25

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 1,00 M.
INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN
MORTERO

UN

62,00

$154.590,00

9.584.580,00

12.2.7

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA LAMINA C.R. C18 (ANTIC -
ESMALTE)

M2

124,00

$217.853,00

27.013.772,00

12.2.9

REJAS LAMINA (ANTIC - ESMALTE)

M2

12.2.10

REJILLAS PISO @ 30 cm

12.2.12

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS LAMINA C.R. CAL 18. (ANTIC - ESMALTE)

M2

10,00

$ 209.396,00

2.093.960,00

12.2.16

SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION,
TUBO CIRCULAR EN ACERO GALVANIZADO DE 2" INCLINADO HACIA EL INTERIOR, EN
ANCLAJE LATERAL A LA LOSA CON PLATINAS DE 0,17 CM X 0,20 CM DE ACERO DE 1/4"
Y CHAZO DE ANCLAJE DE 3/8" X 3" CON PLATINAS DE HIERRO LATERALES DE 3/8" X 2" Y
PLATINAS INTERNAS DE 1/4" X 1 1/2" TUBO INTERNO EN ACERO DE 1 1/2" DOS MANOS
DE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA ESMALTE

ML

100,00

$263.142,00

26.314.200,00

12.2.17

SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS METALICO TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2" 2.5
MM. INCLUYE ANCLAJES Y ACCESORIOS

ML

25,00

$91.639,00

2.290.975,00

12.2.20

SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO PARA PUERTA SENCILLA COMPUESTO DE:
UNA(1) BARRA ANTIPANICO PUSH DE UN PUNTO INCLUYENDO MANIJA CON LLAVE, Y

JG

$995.212,00

3.980.848,00

UN (1) BRAZO HIDRAULICO CIERRAPUERTAS. ELEMENTOS MARCA STANLEY O
IAPES

IAPE SOBRE MUROS

I|Z|=h

ENCH
ICHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5(inc. win y remate en aluminio)

M2

150,00

$ 50.248,00

7.537.200,00

ENCHAPE SOBRE MESONES

i

GRANITO PULIDO MESONES B =60 cm

ML

12,00

$79.551,00

954.612,00

[ILUMINACION

|SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS
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SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMERGENCIA 2X1,6W 100-240 V, 6500 K,
IRC 70, FLUJO LUMINOSO 125 O MAS. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA ,

1511 ACCESORIOS DE FIJACION Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E UN SED SIAEE 4.959.710,00
INSTALADO SEGUN REGLAMENTACION NTC 2050.
UMINTS TRO E INS TALACION DE LUMINARIA HERME TTCA ZXI8 W SUBREPUNER; 100~
240 V, IRC 80, FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA UTIL MAYOR A 30,000 HORAS, 6500 K.
15.1.3 INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACION Y SOPORTE. UN 40,00 $221.420,00|$ 8.856.800,00
MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGUN REGLAMENTACION NTC
s TROE NS TATACION DE O PANEL LED REDONDU 4™ TZW, 6500 K, T00-
240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 600 LM, IRC 70, VIDA UTIL MAYOR A 20,000 H.
15.1.6 INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACION Y SOPORTE. UN 28,00 $55.427,00|$ 1.551.956,00
MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGUN REGLAMENTACION NTC
2050
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LINEAL LED DE 31W, 6500 K, 100-240 V,
FLUJO LUMINOSO MAYOR A 3200 LM, IRC 80, VIDA UTIL MAYOR A 10,000 H. INCLUYE
1517 CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACION Y SOPORTE. MATERIAL UN E5ED SEAI 23.146.265,00
CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGUN REGLAMENTACION NTC 2050.
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA REFLECTOR LED 100W, 6500 K, 100-240 V,
FLUJO LUMINOSO MAYOR A 8000 LM, IRC 70, VIDA UTIL MAYOR A 20,000 H. INCLUYE
15110 CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACION Y SOPORTE. MATERIAL UN S0 2E28 200 S 1.591.452,00
CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGUN REGLAMENTACION NTC 2050.
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA AVISO DE SALIDA A PRUEBA DE
EXPLOSION, 6 VA 120-277 V, 6500 K, IRC 70. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE,
15112 CINTA, ACCESORIOS DE FIJACION Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO UN &Ey DRl 8.021.550,00
E INSTALADO SEGUN REGLAMENTACION NTC 2050.
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA APLIQUE LED TIPO TORTUGA, 12 W, 100~
240V, 6500 K, IRC 70. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA, ACCESORIOS DE
15117 FIJACION Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGUN UN =l SECEI 957.465,00
REGLAMENTACION NTC 2050.
154 ALUMBRADO ORNAMENTAL EXTERIORES
15.4.2 SALIDA PARA ILUMINACION EXTERIOR UN 15,00 $138.926,00|$ 2.083.890,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA HERMETICA LED 2X25W T5 120.277 V (5800
LMS) IP 65 POLICARBONATO 6500K LUZ BLANCA. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE,
1542 CINTA, ACCESORIOS DE FIJACION Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO UN 220 SURTRE 945.380,00
E INSTALADO SEGUN REGLAMENTACION NTC 2050
SUMINISTRO E INSTALACION DE aplique de emergencia Stil Led Bifocal 2,4W, 90 min
15.4.4 autonomia, 100-240V. 3 afios de garantia UN 500 $81.576,00($ 407.880,00
UMINTS TRU E INS TALACION DE LU PANEL LED REDUNDU Z4W SUBREPUNER;
100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050 LM, IRC 70, VIDA UTIL MAYOR 20,000 H.
15.4.5 INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACION Y SOPORTE. UN 5,00 $84.192,00|$ 420.960,00
MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGUN REGLAMENTACION NTC
2050
16 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
16,1 APARATOS SANITARIOS
16.1.1 DUCHA MEZCLADOR CALYPSO, PISCIS O EQUIVALENTE (SUM E INSTALACION) UN 2,00 $93.221,00/$ 186.442,00
GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO CORTO TIPO PUSH, CONEXION &
16.1.2 3/4" & 1/2", 24-AA-142006 DOCOL O SIMILAR. UN 12,00 $236.478,00|$ 2.837.736,00
ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO + KIT VALVULA DE
1613 DESCARGA ANTIVANDALICA ALTA PRESION PARA ORINAL UN 22 i | ® 1.355.810,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INSTITUCIONAL PARA PERSONAS DE
16.1.6 MOVILIDAD REDUCIDA COLOR BLANCO PARA CONEXION POSTERIOR DE ALTA UN 3,00 $922.565,00|$ 2.767.695,00
PRESION TIPO CORONA O EQUIVALENTE CON GRIFERIA ANTIVANDALICA Y ACOPLE
K SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INFANTIL Y ACOPLE U 6,0 221.235,00 .327.410,00
11 SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO DE TANQUE ACUACER Y ACOPLE U 10,0 246.240,00 .462.400,00
.13 LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA O EQUIVALENTE. Ul 12,00 235.950,00 .831.400,00
.14 SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL TIPO PUSH V] 6,0 182.082,00 .092.492,00
§ ACCESORIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE DOS (2) BARRAS DE SEGURIDAD RECTAS
1621 FIJAS EN ACERO INOXIDABLE PARA BANO DE PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA UN ey & A2 B 513.651,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRA DE SEGURIDAD PLEGABLE O ABATIBLE EN
1623 ACERO INOXIDABLE PARA BANO DE PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA UN s SERETI e 841.701,00
6.2.9 REJILLA SIFON S 4.5 x 3.5" (SUM E INSTALACION) UN 8,00 $20.784,00/$ 166.272,00
6.2.13 TAPARREGISTRO 20 x 20 (SUM E INSTALACION) UN 2,00 $34.906,00/$ 69.812,00
7 CIELOS RASOS Y DIVISIONES
7.2 DIVISIONES
SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES PARA BANOS EN ACERO INOXIDABLE,
17.2.1 INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJE M2 25,00 $713.868,00|$ 17.846.700,00
PINTURA
, PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA
1.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 M2 80,00 $11.306,00/$ 904.480,00
3 PINTURA SOBRE METAL |
. Ul ISTRO STALACION DE ANTICORROSIVO S/LAMINA LLENA 2 250,0 $7.837,00 1.959.250,00|
Ul ISTRO ALACION DE ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL L 310,01 $ 7.345,00 2.276.950,00|
Ul ISTRO ALACION DE ESMALTE S/LAMINA LLENA 2 250,0 $17.060,00 4.265.000,00|
Ul ISTRO ALACION DE ESMALTE S/ MARCOS LAMINA L 310,0 $10.929,00 3.387.990,00|
Ul ISTRO 'ALACION DE WASH-PRIMER S/ALUMINIO 2 5,0 $20.599,00 102.995,00|
X VARIOS PINTURA
4 COLORPLAST FACHADA 2 1.500,01 $17.897,00 26.845.500,00|
.4.12 Ul ISTRO Y APLICACION DE PINTURA TUBERIAS PVC SANITARIA 1/2"- 1 1/2" L 60,0 $ 3.766,00 225.960,00
4.13 Ul ISTRO Y APLICACION DE PINTURA TUBERIAS PVC SANITARIA 2"- 3" L 80,0 $4.768,00 381.440,00|
4.14 Ul ISTRO Y APLICACION DE PINTURA TUBERIAS PVC SANITARIA 4"- 6" L 100,01 $6.291,00 629.100,00
CERRADURAS Y VIDRIOS
1 CERRADURAS
SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA DE INGRESO PRINCIPAL LLAVE MULTIPUNTO
19.1.1 YALE 987 O EQUIVALENTE UN 2,00 $164.640,00|$ 329.280,00
SUMINISTRO E INSTALACION CERROJO LLAVE - MARIPOSA PARA AULAS REF. KENT DE
19.1.2 YALE O EQUIVALENTE UN 34,00 $90.552,00|$ 3.078.768,00
SUMINISTRO E INSTALACION CERRADURA PARA BANO POMO ENTRADA REF. SATURNO
19.1.4 DE SCHLAGE O EQUIVALENTE UN 28,00 $75.117,00|$ 2.103.276,00
19,3 VIDRIOS Y ESPEJOS
19.3.1 ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm M2 10,00 $67.208,00/$ 672.080,00
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INSTALACION ESPEJOS

M2

10,00

122.660,00

OBRAS EXTERIORES

$ 12.266.00|$

AS DURAS Y PLAZOLETAS

DINEL TIPO A10 (Suministro e Instalacién. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI) (3HUECOS)

ML

150,00

I
$74.718,00]$

11.207.700,00

RAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO

RAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA

M2

250,00

$113.604,00/$

28.401.000,00

0S - ZONAS EXTERIORES

ICRETO ESCOBEADO PARA ANDENES O RAMPAS H=5 CMS - 3000 PSI

M2

170,00

$35.321,00/$

6.004.570,00

ASE(

0 Y VARIOS

ASE(

O Y LIMPIEZA

ASEO GENERAL

M2

2.600,00

$2.602,00

6.765.200,00

SOLI

LAVADO Y LIMPIEZA DE MUROS INTERIORES EN LADRILLO A LA VISTA. INCLUYE

UCIONES DE ACIDO

M2

800,00

$3.997,00|

3.197.600,00

LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION DE FACHADAS

M2

1.500,00

$8.564,00

12.846.000,00

SUMINISTRO Y APLICACION DE HIDROFUGO FACHADAS

M2

1.500,00

$6.280,00

9.420.000,00

CAR

'CAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM). INCLUYE REJILLA

ML

15,00

$ 203.446,00|

3.051.690,00

AJUSTE DE PRECIOS - INDEXACION

Global

1,00

o |ololo] o (o

$149.166.310,00

149.166.310,00

27

27.1

27.2

OBRAS COMPLEMENTARIAS (Ver detalle en Anexo Acta Complementaria)
Disefo de obras complementarias

Ejecucion de obras complementarias
OBRAS DE MEJORAMIENTO (Ver detalle en Anexo Obras mejoramiento)

28.1

Ejecucion de obras de mejoramiento

N
©

RED CONTRA INCENDIO

RED CONTRA INCENDIO|

B

ERIA Y ACCESORIOS RED CONTRAINCENDIO

©
Iy
-

ISTRO E TUBERIA ACERO AL CARBON SCH 40 1" ROSCADA

ISTRO UBERIA ACERO AL CARBON C/C 1/4"

ISTRO UBERIA ACERO AL CARBON C/C 12"

ISTRO UBERIA ACERO AL CARBON C/C

ISTRO UBERIA ACERO AL CARBON C/C

ISTRO UBERIA ACERO AL CARBON C/C 172"

C
C
C
C
C
C

o|o|o|o|o|o!

I|T|T|Z|Z|T

ISTRO UBERIA ACERO AL CARBON C/C

ISTRO UBERIA PVC C 900 4"

ISTRO CCESORIOS TUBERIA ACERO NEGRO 1"

ISTRO E ACCESORIOS TUBERIA ACERO NEGRO 1 1/4"

MINISTRO

>
[+ [+)
o|o|o|o|o|o[olo|o|o|o

&S
[e}

INST/ E ACCESORIOS TUBERIA ACERO NEGRO 1 1/2"

z

ISTRO E ACCESORIOS TUBERIA ACER EGRO 2"

ISTRO 12"

o
E ACCESORIOS TUBERIA ACERO NEGR
ISTRO o

2|3 3|3

0
E ACCESORIOS TUBERIA ACER EGRO 3"
0

ISTRO E ACCESORIOS TUBERIA ACERO NEGRO 4"

ISTRO E ACOPLAMIENTO COUPLING RIGIDO @ 2"

ISTRO

Pl
E ACOPLAMIENTO COUPLING RIGIDO 1/2"
P

ISTRO E ACOPLAMIENTO COUPLING RIGIDO "

ISTRO E ACOPLAMIENTO COUPLING RIGIDO 3

ISTRO E ACCESORIO PARA TUBERIA PVC C900 4"

ISTRO E ACOPLAMIENTO COUPLING RIGIDO @ 1v4"

NNININTINNNININININI NN NSNS N NSNS

NP |S|o|wm)

[
f Fen{ Pt P Fenf o f e ' P e F e f e P e f o f et

z
u|o|u|o|u|o|o|ojo|o|o| o|o|o|o|o|o|o|o|o|o|g

>
(@]
|ciojo|o|o|o|o|olololo

ISTRO N DE ACOPLAMIENTO COUPLING RIGIDO & 1%"

clclclclciclclclclc|c|c|cle

ULAS Y AD! S RED CONTRAINCENDIO

>

NEE NN NN NN
? =k
2 >

INISTROE |

4
i

>
Q

DE ROCIADOR PENDIENTE RESPUESTA RAPIDA 1/2"

2|

O ROCIADOI

ISTRO GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO Il

ISTRO E ESTACION DE CONTROL PRUEBA Y DRENAJE 4"

ISTRO SIAMESA EN BRONCE 4" X 2 1/2" X 2 1/2"

ISTRO CABEZAL DE PRUEBAS 4 X 2 1/12" (2)

ISTRO VALVULA TOMA Y DESCARGA DE AIRE @ UL/FM

ISTRO SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL / TRANSVERSAL

NININININININININ

e

T|n[<
cl|c|clc|c|c|c|c|c|®

>>>(>>>>5

>

o
0/0{5i0|0[0|| 5|9

ISTRO SOPORTE ANTISISMICO 4 vias 3"

clclclclc|c|clclc|c!

z

TOTAL RED CONTRA INCENDIO

‘COSTO DIRECTO FASE DE CONSTRUCCION

2.303.185.258,00]

60.598.574,63 |

69.598.574,63]

OBRAS NO PREVISTAS

ITEM

DESCRIPCION
CALADO EN CONCRETO DIMENSIONES 12*19*19 cm COLOR GRIS

UN

CANT

PRECIO

VALOR

72,22

$135.581,00/%

9.791.660,00

7222 $

9.791.659,82

72,22

9.791.659,82

100,0%

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE PUAS CAL 16 TRES LINEAS

ML

90,00

$14.011,00[$

1.260.990,00

90,00 $

1.260.990,00

90,00

1.260.990,00

100,0%

TOT,

AL OBRAS NO PREVISTAS

11.052.650,00

11.052.649,82 |

11.052.649,82

MAYORES CANTIDADES

| DESCRIPCION |

CANT]

PRECIO

VALOR |

ITEM
227

|CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI |

40,03 |

$ 726.450,00($

29.083.414,00|

[ 19,70 5

14.311.065,00| |

19,70

49,2%

|7.4.20

[TuB

ERIA HG DE 3" (INC. ACCESORIOS) |

(60,00,

$113.329,00/$

6.799.740,00|

[s
|

14.311.065,00]
I
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7.1851 UMINISTRO E INSTALACION VALVULA ANGULAR DE 2 1/2" UL/FM PARA CONEXION DE ML (6.00)[ $ 374.232,00]$ 2.245.392,00

7.13.77 UMINISTRO, INSTALACION Y TRANSPORTE SISTEMA DE BOMBEO PARA AGUA UN (1,00 $19.789.261,00[$ 19.789.261,00

7.13.81 UMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE BOMBEO PARA RED CONTRA INCENDIOS, UN (1,00) $ 86.041.269,00($ 86.041.269,00

8124 UMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA 112,5 KVA. INCLUYE CELDA UN (1,00) $116.880.412,00($ 116.880.412,00

‘ TOTAL MAYORES CANTIDADES | $ 202 evz.aeo‘oo‘ ‘s 14.311.oes,oo| ‘ $ 14.311.065,00

[

VALOR COSTO DIRECTO OBRA s 2.142.400.678,00 $ 125.797.719,45 $ 125.797.719,45 5,87%
ADMINISTRACION (| 23,55% ‘ ) $ 504.535.360,00 $ 29.625.362,93 $ 29.625.362,93 5,87%
IMPREVISTOS. o509 [y B 10.712.003,00 ) 628.988,60) s 62898860  587%
UTILIDAD. (| 5,00% \ ) 30% $ 107.120.034,00 $ 6.289.885,97 $ 6.289.885,97 5,87%
IVA SOBRE UTILIDAD (| 19,00% \ ) s 20.352.806,00 $ 1.195.078,33, $ 1.195.078,33, 5,87%
VALOR TOTAL OBRA s 2.785.120.881,00 $ 163.537.035,28 $ 163.537.035,28 5,87%
VALOR COSTO DIRECTO ESTUDIOS Y DISENOS s 19.312.126,00 $ 16.751.428,55 $ 16.751.428,55  86,74%
[ A ( 19,00% ) $ 3.669.303,00 $ 3.182.771,42 $ 3.182.77142|  86,74%
VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS $ 22.981.429,00 $ 19.934.199,97 $ 19.934.199,97 86,74%
VALOR COSTO DIRECTO IMPLEMENTACION PAPSO

LoV A ( 19,00% )

VALOR TOTAL IMPLEMENTACION PAPSO

VALOR TOTAL ESTUDIOS , DISENOS , PAPSO, Y OBRA $ 2.808.102.309,00 $ 183.471.235,25 $ 183.471.235,25 6,53%
OTROSI No. XX, ADICION RECONOCIMIENTO POR MAYOR COSTO DEL ACERO (INCLUYE IVA)

VALOR AJUSTE AL PESO $ 0,25 K 0,25

VALOR TOTAL ESTUDIOS , DISENOS , PAPSO, OBRA Y RECONOCIMIENTO MAYOR VALOR DEL ACERO $ 2.808.102.309,00 $ 183.471.235,00 $ 183.471.235,00 6.53%
AMORTIZACION DEL ANTICIPO ( 20,00% ) |$ 561.620.462,00 25% $ 45.867.809,00 $ 45.867.809,00 8,17%
VALOR TOTAL ACTA $ 137.603.426,00 $ 137.603.426,00
PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA 6.53% 6.53%

VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO $ 137.603.426,00 $ 137.603.426,00
RECONOCIMIENTOS (Corresponde Gnicamente a valores reconocidos en el acta de liquidacion)

VALOR COSTO DIRECTO RECONOCIMIENTO POR INDEXACION DE PRECIOS

A LU 30,00% ) $ -

VALOR TOTAL RECONOCIMIENTO INDEXACION DE PRECIOS $ -

VALOR COSTO DIRECTO RECONOCIMIENTO POR IMPLEMENTACION PAPSO

LoV A ( 19,00% ) $ -

VALOR TOTAL RECONOCIMIENTO IMPLEMENTACION PAPSO $ -

VALOR COSTO DIRECTO RECONOCIMIENTO POR MAYORES CANTIDADES

A LU 30,00% ) $ -

VALOR TOTAL RECONOCIMIENTO MAYORES CANTIDADES $ -

VALOR TOTAL REEMBOLSO POR INCREMENTO VR. ACERO

VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO + RECONOCIMIENTOS $  137.603.426,00 $ 137.603.426,00

SALDO DEL CONTRATO | $ 2.246.481.847,00 SALDO POR AMORTIZAR [s 515.752.653,00 PRESENTE ACTA Il ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL
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RESUMEN PRESENTE ACTA POR TIPOS DE PAGO

AMORTIZACION

No. TIPO DE PAGO CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR AlU VALOR FACTURADO ANTICIPO TOTAL A PAGAR
1 B-OBRA - PRIMER PAGO ESTUDIOS Y DISENO| 18232020005-B-ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS $ - $ - $ - $ -
2 B-OBRA - AVANCE F2 90% 18232020005-B-ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS $ 19.934.200 | $ - 19.934.200,00| $ - $ 19.934.200
3 B-OBRA - AVANCE F2 90% 51909501226-B-IMPLEMENTACION PAPSO $ - $ - $ - $ -
4 B-OBRA - AVANCE F2 90% 18231501043 - AJUSTE DE PRECIOS- INDEXACION $ - $ - $ - $ -
5 B-OBRA - AVANCE F2 90% 18231501044 - RED CONTRA INCENDIOS $ - $ - $ - $ - $ -
6 B-OBRA - AVANCE F2 90% 18231501036-B-OBRA - AVANCE F2 90% $ 125.797.719 | $ 37.739.316 163.537.035| $ 45.867.809 | $ 117.669.226
7 B-OBRA - LIQUIDACION F2 10% 18231501037-B-OBRA - LIQUIDACION F2 10% $ - |8 - $ -
TOTALES $ 145.731.919|$ 37.739.316 183.471.235$ 45.867.809( $ 137.603.426
RESUMEN PRESENTE ACTA POR TIPOS DE PAGO PARA REEMBOLSO ACERO - CUENTA DE COBRO
VALOR CUENTA DE AMORTIZACION
No. TIPO DE PAGO CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR AlU COBRO ANTICIPO TOTAL A PAGAR
7 B-OBRA - AVANCE F2 90% 18231501042- B-REEMBOLSO POR INCREMENTO VR ACERO N/A N/A
SUBTOTALES N/A N/A
TOTALES PRESENTE ACTA $145.731.919|$ 37.739.316, $183.471.235| $ 45.867.809 $ 137.603.426
TIPO DE PAGO CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR AlU VALOR FACTURADO | AMORTZACON TOTAL A PAGAR
Obras complementarias Disefio Obras complementarias $ -8 - $ = $ -
Obras complementarias Ejecucion de obras complementarias $ -8 - $ = $ -
Obras de Mejoramiento Ejecucion de obras de Mejoramiento $ -8 - $ = $ -
Obras por reprocesos Ejecucion de Ajustes a Disefios por reproceso $ 19.934.200 | $ - 19.934.200| $ = $ 19.934.200
Obras por reprocesos Ejecucion de obras por reproceso $ 30.835.430 | $ 9.250.629 40.086.059,00| $ = $ 40.086.059
CONTROL SALDO VALOR POR INDEXACION PRECIOS
NSNS ACUMULADO
TIPO DE PAGO CONCEPTO RECONOCIDO PRESENTE ACTA ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL SALDO POR INDEXACION
B-OBRA - AVANCE F2 90% 18231501043 - AJUSTE DE PRECIOS- INDEXACION $ 149.166.310 149.166.309,60
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