
Codigo

CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S

DPC INGENIEROS S.A.S

1/07/2022 CORREO ELECTRONICO Formatos para seguimiento y ejecución de los CONTRATOS TIPO B

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE 

LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (FFIE)

DPC INGENIEROS S.A.S

12/07/2022 CORREO ELECTRONICO Solicitud Acta de reunión 24-junio-2022 IE Cristóbal Colón sede Bienestar Social

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE 

LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (FFIE)

DPC INGENIEROS S.A.S

12/07/2022 CORREO ELECTRONICO Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Solicitud Información

18/08/2022
 DPC-006 FIIE CALI- 1380-1497-

2022

ENTREGA DE POLIZAS ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE INICIO CONTRATO DE 

INTERVENTORIA 1380-1497-2021
DPC INGENIEROS S.A.S

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

DPC-005 FIIE CALI- 1380-1497-

2022

DPC INGENIEROS S.A.S
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

29/06/2022 CORREO ELECTRONICO
COMUNICACIONES FFIE SOBRE LINEAMIENTOS GENERALES DE 

MATERIALIDAD Y ACABADOS

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE 

LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (FFIE)

DPC INGENIEROS S.A.S

29/06/2022 CORREO ELECTRONICO Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Documentos contrato CONSORCIO EDUCACION

22/08/2022

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1380-1497-2021 INTERVENTORIA IE 

CRIESTOBAL COLONAPROBACION PARCIAL PERSONAL INTERVENTORIA FASE 

1 Y FASE 2 CI 1380- 1497-2021

DPC INGENIEROS S.A.S
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

CORREO ELECTRONICO

1/07/2022
DPC-001 FIIE CALI- 1380-1497-

2021

APROBACION PARCIAL PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA FASE 1 CO 

13801497-2021.
DPC INGENIEROS S.A.S

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

4/08/2022 CORREO ELECTRONICO
Actas de inicio contratos de obra e interventoria IE Cristóbal Colón sede Bienestar 

Social"
DPC INGENIEROS S.A.S

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

17/08/2022
DPC-005 FIIE CALI- 1380-1497-

2022
SOLICITUD PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA DPC INGENIEROS S.A.S

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

CONSORCIO EDUCACIÓN

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

22/08/2022
DPC-0012 FIIE CALI- 1380-1497-

2022

APROBACION PARCIAL PERSONAL INTERVENTORIA FASE 1 Y FASE 2 CI 1380-

1497-2021.
DPC INGENIEROS S.A.S

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

DPC INGENIEROS S.A.S

26/08/2022

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

DPC INGENIEROS S.A.S
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

22/08/2022

CORREO ELECTRONICO

Borrador acta de reunion No 1 del contrato obra n°1380-1497-2021 crcl- ie cristobal 

colon sede bienestar social
DPC INGENIEROS S.A.S

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

FONDO DE FINANCIOAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

ASUNTO

30/08/2022
DPC-004 FIIE CALI- 1380-1497-

2022

IE CRISTOBAL COLON ADJUNTO LA HOJA DE VIDA CON SOPORTES, DEL 

INGENIERO HECTOR GONZALES, PARA EL CARGO DE ASESOR EN REDES 

HIDROSANITARIAS, GAS Y RED CONTRA INCENDIOS, QUE POR ERROR 

INVOLUNTARIO, NO FUE ENVIADA A USTED, PARA LA SU REVISIÓN Y 

REMISIÓN AL FFIE.

19/08/2022

CORRESPONDENCIA ENVIADA

DPC INGENIEROS S.A.SHojas de Vida Equipo de Trabajo Fase 1 CONSORCIO EDUCACION

RESPUESTA COMUNICACIÓN C. EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0007 

PROPUESTA DE APIQUES DE INSPECCION PARA VERIFICACION DE 

CIMIENTOS YNUCLEOS PARA VERIFICACIÓN DE CALIDAD DE CONCRETO.

22/08/2022
DPC-006 FIIE CALI- 1380-1497-

2022
SOLICITUD DE PRORROGA DE LA ETAPA DE PRE-CONSTRUCCION.

DPC INGENIEROS S.A.S

30/08/2022 CORREO ELECTRONICO

IE CRISTOBAL COLON CALI póliza de cumplimiento No. 21-45-101362901 Anexo 3 

y la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 21-40-101183238 Anexo 3 

aprobadas

DPC-007 FIIE CALI- 1380-1497-

2022

 APROBACION NP POR PRUEBAS DE CONCRETO (NUCLEOS) Y APIQUES PARA 

COMPROBACION DE CARACTERISTICAS DE CIMENTACION.
DPC INGENIEROS S.A.S

28/07/2022
C.EDUCACION-CTO-1380-1497-

2022-0003

INTERVENTOR:

INTERVENTORIA

1380-1497-2021

DPC INGENIEROS S.A.S

INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON, SEDE BIENESTAR SOCIAL

REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA 1380-1497-2021 QUE COMPRENDEN 

LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS OBTENCIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y O 

LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS DE OBRAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTÓBAL COLON SEDE 

BIENESTAR SOCIAL EN CALI VALLE DEL CAUCA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIIE EN 

DESARROLLO DEL PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PNIE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE 

DOCUMENTO EN LA PROPUESTA EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES CONTRACTUALES EN ADELANTE TCC Y SUS ADENDAS Y EN LOS ANEXOS DEL 

PRESENTE CONTRATO.

CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCACION

SUPERVISOR:

FECHA REFERENCIA / RADICADO RECIBEENVÍA

LUGAR:

TIPO DE CONTRATO: 

NÚMERO DE CONTRATO:

OBJETO:

RELACÍON DE CORRESPONDENCIA
1

versíon

FE-31

CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S

21/07/2022 CORREO ELECTRONICO
Contrato 1380-1497-2021 - IE Cristóbal Colón sede Bienestar Social - ENTREGA DE 

PREDIO e INSTALACIÓN VIGILANCIA CO

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE 

LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (FFIE)

DPC INGENIEROS S.A.S

22/07/2022 CORREO ELECTRONICO Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Entrega Informe de Revisión de Diseños CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S

5/08/2022 CORREO ELECTRONICO Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Informe de Revision de Diseños

9/08/2022 CORREO ELECTRONICO Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Acta de Inicio CONSORCIO EDUCACION

Actas de Inicio - IE CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE 

LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (FFIE)

DPC INGENIEROS S.A.S

CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S

12/07/2022
 C.EDUCACION-CTO-1380-1497-

2022-0004
Tramites para desembolso anticipo

CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S

9/08/2022 CORREO ELECTRONICO Actas de Inicio - IE CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE 

LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (FFIE)

DPC INGENIEROS S.A.S

CORREO ELECTRONICO

9/08/2022 CORREO ELECTRONICO Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Acta de Inicio version 1 CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S

26/07/2022
C.EDUCACION-CTO 1380-1497-

2022-0005
Observaciones Diseños Eléctricos

PERIODO AGOSTO DEL 2022

19/07/2022
 DPC-002 FIIE CALI- 1380-1497-

2021
COMUNICACION C.EDUCACION-CTO 1380-1497-2022-0004. DPC INGENIEROS S.A.S CONSORCIO EDUCACIÓN

12/08/2022 CORREO ELECTRONICO
CITACIÓN CAPACITACIÓN AMBIENTAL DE RCD PARA PROYECTOS DE LA UG 

FFIE

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE 

LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (FFIE)

DPC INGENIEROS S.A.S

30/08/2022 CORREO ELECTRONICO ACTA DE REUNION PARA FIRMA DPC INGENIEROS S.A.S CONSORCIO EDUCACIÓN

DPC INGENIEROS S.A.S

11/08/2022
C.EDUCACION-CTO 1380-1497-

2022-0006
SOLICITUD PRESUPUESTO Y PROGRAMACION DE OBRA CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S

12/08/2022
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Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Firma:

16/08/2022
C.EDUCACION-CTO-1380-1497-

2022-0007

PROPUESTA DE APIQUES DE INSPECCION PARA VERIFICACION DE

CIMIENTOS Y NUCLEOS PARA VERIFICACIÓN DE CALIDAD DE CONCRETO.
CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S

17/08/2022
C.EDUCACION-CTO-1380-1497-

2022-0008
CRONOGRAMA REVISION DE DISEÑOS CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S

22/08/2022
C.EDUCACION-CTO-1380-1497-

2022-0009

ANEXO 1. ANEXO TÉCNICO NUMERAL 2.1.1 COMPONENTE 1: ESTUDIOS 

TÉCNICOS Y DISEÑOS EXISTENTES
CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S

22/08/2022 CORREO ELECTRONICO
RV: Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Nuestra comunicación C.EDUCACION-CTO-

1380-1497-2022-0006

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE 

LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (FFIE)

DPC INGENIEROS S.A.S

30/08/2022 CORREO ELECTRONICO

RV: INSTITUCION EDUCATIVA CRISTOBAL COLON SEDE BIENESTAR SOCIAL 

EN CALI - APROBACION NP POR PRUEBAS DE CONCRETO (NUCLEOS) Y 

APIQUES PARA COMPROBACION DE CARACTERISTICAS DE CIMENTACION.

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE 

LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA (FFIE)

DPC INGENIEROS S.A.S

23/08/2022 CORREO ELECTRONICO Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; Reuniones Especialistas CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S

26/08/2022 CORREO ELECTRONICO Contrato FFIE No. 1380-1497-2021; APU Apiques y Nucleos CONSORCIO EDUCACION DPC INGENIEROS S.A.S
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