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KMuncipio da Pradera

REPUBLICA DE COLOMBIA

ALCALDIA MUNICIPAL
PRADERA - VALLE:DEL CAUCA
SECRETARIA JURIDICA
CONTRATO DE OBRA
No 110-14-03- 02
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ESTADIO PRADERA
REPRESENTANTE LEGAL: ALEX YAIR MANCILLA RODRIGUEZ
IDENTIFICACION: 16.508.634 de Buenaventura Valle.
OBJETO: MEJORAMIENTO DEL ESTADIO
MUNICIPAL SALUSTIO REYES
CAICEDO DEL MUNCIPIO DE PRADERA
VALLE.
VALOR: CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y
UN MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS
CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS.
($4.630.781.616,51),
PLAZO: OCHO (8) MESES
RUBRO: 2520253 — 23312304010131 -
23312304010201
DESCRIPCION: MEJORAMIENTO DEL ESTADIO

MUNICIPAL SALUSTIO REYES
CAICEDO - ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DEL ESTADIO
SALUSTIO REYES CAICEDO

Entre los suscritos a saber el Doctor HENRY DEVIA PRADO, mayor de edad,
vecino y residente en el municipio de Pradera Valle del Cauca, identificado con |a
cédula de ciudadania No 94.311.330. expedida en Palmira Valle, quien obra como
representante legal del MUNICIPIO DE PRADERA (VALLE), en su condicion de
Alcalde Municipal de Pradera Valle, segin consta en el acta de Posesion No 002
del 30 de Diciembre de 2015 quien en adelante se denominara el CONTRATANTE
y por otra UNION TEMPORAL ESTADIO PRADERA representante legal ALEX
YAIR MANCILLA RODRIGUEZ, identificadoc con cedula de ciudadania No
16.508.634 de Buenaventura Valle y quien afirma hallarse legalmente capacitado,
sin inhabilidades e incompatibilidades, de conformidad a la Constitucién Politica, la
Ley 80 de 1.833, la Ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015 y sus decretos
reglamentarios, y quien para efectos del presente contrato se denominara EL
CONTRATISTA, fundamentados en la resolucién de adjudicacién No. 305 del 26 de
abril de 2018, se celebra el presente contrato de Suministro que se especifica a
continuacion, el cual se regira por la normas legales vigentes y por las siguientes
clausulas: PRIMERA: OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga para con el Municipio
de Pradera, a ejecutar a precios unitarios fijos, en los términos del presente contrato,
MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL SALUSTIO REYES CAICEDO DEL
MUNICIPIO DE PRADERA VALLE; De conformidad con los términos sefalados en
los pliegos de condiciones y la propuesia presentada por el Contratista en la
Licitacion Publica No.01 pradera 2018, los cuales forman parte integral del presente
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REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL

PRADERA - VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA JURIDICA

Municipio de Pradera

contrato, de acuerdo con las especificaciones suministradas por el MUNICIPIO.
SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: El plazo para la realizacion de
la obra, es de ocho (08) meses. Este término empezara a contarse una Vez suscrita
el acta de iniciacion del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento del mismo Yy pago del anticipo estipulado en el contrato.
PARAGRAFO: El incumplimiento de este término podra acarrear para el contratista,
la declaracién de incumplimiento del contrato. TERCERA: PROGRAMA DE
TRABAJO E INVERSIONES: EL CONTRATISTA ejecutara la obra de acuerdo con
el programa de trabajo presentado en la propuesta, el cual debe contener Ia
indicacion de la actividad quincenal, 1a cantidad de la obra a ejecutar, el valor de la
misma y las sumas acumuladas, indicando las cantidades a ejecutar en cada
capitulo. Las modificaciones al programa de trabajo inicialmente presentado, .
deberan ser aprobadas previamente por la Secretaria de Obras Publicas Municipal.
Solo procede la suspension temporal del contrato por circunstancias de fuerza
mayor o caso fortuito, expuestas por escrito con los argumentos justificativos y
acompanando la reprogramacion que indique el tiempo requerido para Ia
terminacion de la obra, con el visto bueno del Interventor. Estas modificaciones y la
suspension del término de ejecucion del contrato seran autorizadas mediante acta
por la Secretaria de Obras Ptblicas. CUARTA: VALOR DEL CONTRATO: Para los
efectos fiscales y legales, el valor del contrato asciende a la suma de CUATRO MIL
SEISCIENTOS TREINTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS.
($4.630.781.616,51). Siendo entendido que el valor definitivo sera el que resulte de
multiplicar los productos de la cantidad de obra ejecutas, entregada y recibida por
el MUNICIPIO, por los precios unitarios sin ajuste, establecidos y pactados en el
anexo correspondiente. PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA AUTORIZA
al MUNICIPIO para que por conducto de la Tesoreria Municipal, efectué del primer
pago a su favor, las deducciones e impuestos establecidos para este tipo de
Contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: Las partes contratantes declaran que cuando .
por circunstancias especiales calificadas previamente por el Interventor, haya
necesidad de modificar el valor o el plazo del presente contrato, procederan a la
adicién del contrato, de acuerdo con las disposiciones legales, cuyo valor no podra
exceder la mitad de la cuantia originalmente pactada. Las adiciones relacionadas
con el valor, quedaran perfeccionadas una vez suscrito el contrato adicional,
efectuado el registro presupuestal y adicionada y prorrogada la garantia otorgada.
Las relacionadas con el plazo, solo requeriran la firma del representante legal del
Municipio y la prorroga de la garantia. PARAGRAFO TERCERO: Si durante el
desarrollo del contrato se presentan obras no previstas cuya ejecucion fuere
indispensable, de acuerdo con el concepto de la Supervision, los precios unitarios
seran estudiados y aprobados por el MUNICIPIO. El estudio de los precios no
previstos, debera ser siempre anterior a la ejecucion de los trabajos
correspondientes. PARAGRAFQO CUARTO: REVISION DE PRECIOS Cuando por
circunstancias ajenas a la voluntad del CONTRATISTA, se altere la ecuacion
contractual, EL MUNICIPIO, mantendra la igualdad o equivalencia entre derecho y
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REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL

PRADERA - VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA JURIDICA

Municipig de Pradera

obligaciones surgido al momento de proponer o de contratar, segun el caso. Se
reconocera al CONTRATISTA el monto de los sobrecostos que se le hubieren
generado hasta restablecer el equilibrio contractual. PARAGRAFO QUINTO. Para
la revision de precio se tendra en cuenta, estrictamente, las condiciones de la
propuesta, en especial la determinacion del A.lLU. QUINTA: SUPERVISION: EL
CONTRATISTA acepta el control técnico y administrativo en la ejecucion del
contrato, de una supervision realizada por EL MUNICIPIO a través del cual estara
a cargo de la Secretaria de Obras Publicas e Infraestructura. El Supervisor velara
por el cumplimiento de lo previsto en el articulo 4 de la Ley 80 de 1.993 y ejercera
sus funciones de conformidad con las normas legales vigentes sobre la materia. EL
CONTRATISTA no podra sin autorizacion escrita y previa del representante legal
del Municipio y del Interventor, realizar trabajo alguno que traiga consigo variaciones
en el plazo o en el valor del contrato, ni efectuar modificacion alguna de la obra
principal. Todas las comunicaciones u 6rdenes del supervisor seran expedidas o
ratificadas por escrito. SEXTA: CANTIDADES Y MEDICION: Las cantidades que
se consignan en el presupuesto oficial, son las que el MUNICIPIO estima necesarias
para el cumplimiento del objeto, pero son susceptibles de modificacion. SEPTIMA:
FORMA DE PAGO: La forma de pago sera mediante pagos parciales de acuerdo
al avance de obra, previa certificacion del interventor. Este contrato no tendra
anticipo. La ultima acta de pago del 5% se cancelara una vez el Contratista entregue
a la Secretaria de Obras Publicas e Infraestructura Municipal: a) El recibo a
satisfaccion, por parte del supervisor, de los trabajos realizados. b) Poliza de
estabilidad por un término de dos (2) afios, a favor del Municipio de Pradera Valle.
PARAGRAFQ PRIMERO: Los pagos que reciba EL CONTRATISTA, seran las
sumas provenientes de multiplicar las cantidades de obra ejecutada por los precios
unitarios que figuran en el presupuesto oficial. El cual incluye todos los costos
directos e indirectos imputables a la correcta ejecucion de la obra. PARAGRAFO
SEGUNDO: Durante la ejecucion del contrato se elaborara entre el Interventor y el
contratista actas periodicas que registren el valor de las obras ejecutadas. El valor
de cada acta sera el resultado de la multiplicacion de las cantidades de obra por los
precios unitarios que figuran en el presupuesto oficial. La Supervision podra, en las
actas, hacer correcciocnes o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores
aprobadas por ella. Ningun certificado que no sea el de recibo definitivo de la
totalidad de las obras, debera considerarse como aprobacion de algin trabajo u
obra. PARAGRAFQ TERCERO: Los pagos a los cuales se obliga EL MUNICIPIO,
estaran sujetos a las apropiaciones presupuestales respectivas y de conformidad al
PAC. OCTAVA: ESPECIFICACIONES: En |la ejecucion de las obras materia de este
contrato, EL CONTRATISTA se cefiird a las especificaciones existentes
suministradas por el MUNICIPIO. NOVENA: RESPONSABILIDAD LABORAL,
VINCULACION DE PERSONAL: EL CONTRATISTA, se obliga a atender en forma
permanente, la direccion de la obra, manteniendo para que lo represente un
ingeniero residente el cual debe corresponder al ofrecido en la propuesta o a uno
de calidades similares, previamente aprobado por la Supervision. EL
CONTRATISTA es el unico responsable por la vinculacion de personal, la
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REPUBUCA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL

PRADERA - VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA JURIDICA

Municipic de Pradera

celebracion de subcontratos y la adquisicion de materiales, todo lo cual se realiza
en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo, sin que el MUNICIPIO adquiera
responsabilidad alguna por tales conceptos. DECIMA: GARANTIAS: EL
CONTRATISTA, debera constituir a favor del MUNICIPIO DE PRADERA, la
Garantia Unica que avale los siguientes riesgos: Cumplimiento: Para garantizar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales a su cargo, el
pago de la clausula penal pecuniaria e indemnizaciones a que hubiere lugar, los
perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones
nacidas del contrato, asi como de su cumplimiento tardio o de su cumplimiento
defectuoso, comprende ademas el pago del valor de las multas y de la clausula
penal pecuniaria pactadas en el contrato garantizado, en cuantia equivalente al diez
por ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de
ejecucion del mismo y cuatro (4) meses mas, contados a partir de la fecha de
expedicion de las pdlizas. Pago de salarios, prestaciones legales e
indemnizaciones laborales: Por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del
valor del contrato, con vigencia por el plazo de ejecucion del mismo y tres (3) afos
mas, contados a partir de la fecha de expedicion de las polizas. Estabilidad y
Calidad de las Obras. Cubrira a la entidad estatal contratante de los perjuicios que
se le ocasionen como consecuencia de cualquier tipo de daio o deterioro de la obra
contratada. Debe especificar clara y expresamente que son dos (2) afos contados
a partir del recibo de las obras contratadas y por el 10% del valor del contrato.
Responsabilidad Civil Extracontractual. El Contratista deberd constituir una
Garantia que ampare la Responsabilidad Extracontractual que se pudiera llegar a
atribuir a la administracion con ocasion de las actuaciones, hechos u omisiones de
su Contratista y/o subcontratistas, la cual debera presentarse para aprobacién del
Municipio de Pradera junto con la Garantia Ginica de Cumplimiento y estar vigente
desde el inicio del contrato, durante el término de ejecuciéon del mismo. Esta
Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual, debera otorgarse por un valor
equivalente al quinientos (500) SMMLV PARAGRAFO: EI asegurado y/o
Beneficiario sera el Municipio de Pradera Valle DECIMA PRIMERA. 1.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. GENERALES: 1. Dar cumplimiento a los
derechos y deberes consagrados en el articulo 5° de la Ley 80 de 1993. 2. Ejecutar
y cumplir el objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado en los estudios previos,
la invitacion publica, la propuesta presentada y las clausulas del contrato. 3
Elaborar y entregar, de manera oportuna y en el lugar indicado, los informes
solicitados por el supervisor. 4. Obrar con diligencia y cuidado necesario en los
asuntos que le asigne el supervisor y/o interventor del contrato. 5. Informar al
supervisor sobre [as circunstancias que afecten el desarrollo de las labores
contratadas. 6. Seguir las indicaciones que el supervisor del contrato realice por
escrito. 7. Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales,
evitando dilataciones y entrabamientos. 8. Constituir las garantias a que haya lugar,
si asi se hubiere pactado en el contrato. 9. Presentar los certificados de pago al
Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, Pension y Riesgos
Profesionales}, ademds de Parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, SENA e
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ICBF), cuando a ello haya lugar, de conformidad con la normatividad vigente, sobre
el personal que utilice para la ejecucién del contrato quien ademds, no tendra
vinculo laboral algunc con el Municipio. 10. Presentar oportunamente las
respectivas facturas o cuentas de cobro. 11. Garantizar la calidad de los trabajos
conforme a la propuesta presentada por el conlratista a traves del suministro de
bienes que cumplan con las normas y especificaciones de conformidad con las
Leyes nacionales y las demés aplicables. Asi mismo debera sustituir los equipos 3%
cualquier otro bien que no cumpla fas especificaciones establecidas, o cuando los
mismos presenten entregados presenten algun tipo de imperfeccion que impida su
correcto funcionamiento o utilizacion. 12. El contratista serd responsable def
cumplimiento de todas las disposiciones oficiales, bien sean estatales, autonomicas,
provinciales o municipales, relacionadas con la ejecucién de las obras. EJ contratista
sera la unica y exclusiva responsable durante la ejecucion del contrato, de todos los
accidentes, dafios o perjuicios, que puedan ocasionar a otras personas o entidades,
asl como de las infracciones a los Reglamentos y Ordenanzas locales. Si el
contratista causase algun desperfecto en propiedades colindantes tendrs que
restaurarlas por su cuenta dejandolas en el estado que las encontré al dar comienzo
del contrato. 13. Cumplir con la normatividad vigente relacionada con ias areas
ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional, y garantizar la calidad de
la obra, mediante el plan de gestidn integral de obras que el mismo realice siguiendo
los lineamientos de dicho documentos. 14. Garantizar que en la contratacion de
mano de obra no calificada se vincule a la poblacion vulnerable perteneciente a la
region. 15. Contratar un residente social encargado de hacer acompanarmiento
permanente durante la ejecucién de la obra. 16. En general, se obliga a todas
aquellas prestaciones que surjan del natural desarrollo del contrato y de la oferta
presentada al Municipio, la cual forma parte integral del contrato, siempre que no se
oponga a sus clausulas. Las demas inherentes al cumplimiento det objelo
contratado y que sean delerminadas por el supervisor y/o interventor.
ESPECIFICAS: A. Garantizar que todos los profesionales, a quienes se les asignen
labores en desarrollo del conirato cuenten con matricula o tarjeta profesional
vigente. B. Asumir, por su cuenta y cumplir estrictamente con el pa go de los salarios.
prestaciones sociales, indemnizaciones y honorarios establecidos en su propuesta
de todo el personal que ocupe en la ejecucién, quedando claro que no existe ningun
tipo de vinculo laboral de tal personal con la administracion, ni responsabilidad en
los riesgos que se deriven de esa contratacién. C. El contratista mantendrd indemne
al Municipio de Pradera contra todo reclamo, demanda, accion legal, y costos que
pueda causarse o exigir por dafios o lesiones a personas o propiedades de terceros.
ocasionados por aquel o sus proveedores o contratistas durante la ejecucion del
objeto, y terminados estos, hasta la liquidacion definitiva del contrato. Se considera
como hecho imputable al contratista todas las acciones u omisiones de su personal
de sus proveedores o del personal al servicio de cualquiera de elios: los errores o
defectos de sus trabajos y en general cualquier incumplimiento de sus obligaciones.
En caso de que se entable un reclamo, demanda o accidn legal contra él por asunto
que segun el contrato sean de responsabilidad del contratista éste sera notificado
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lo més pronto posible, para que por su cuenta adopte las medidas previstas por la
ley para mantener indemne al Municipio de Pradera. D. Garantizar la completa
efecucion de las actividades e items estipulados dentro del presupuesto el cual debe
cumplir con todas las especificaciones técnicas y condiciones solicitadas por la
entidad contratante y supervision del contrato y debe contar con recibo a
satisfaccién de las mismas. E. Las demés que se deriven del objeto contractual. F.
Estudios previos y analisis técnico de las OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL
ESTADIO MUNICIPAL SALUSTIO REYES CAICEDO EN PRADERA VALLE DFL
CAUCA. 2. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 1. Obligaciones del CONTRATISTA
a) allegar dentro de los términos previstos, los documentos para la cumplida
fniciacién del contrato. b) Suscribir el acta de iniciacién de la obra dentro de los
terminos previstos en el contrato c) Acatar las 6rdenes e instrucciones del
MUNICIPIO y del SUPERVISOR del contrato. d) Cumplir con el programa de trabajo
e inversiones y de utilizacion del equipo. e) Cumplir con las obligaciones de caracter
laboral adquiridas con el personal a su cargo. f) Emplear en el cumplimiento del
conlrato, el personal, los elementos y suministros de calidad y condiciones
ofrecidas. g) Ejecutar a precios unitarios el objeto del contrato. h) Atender en forma
permanente la direccion de la obra. 1) Presentar los informes en los plazos
establecidos. J) Presentar dentro de los ocho (8) dias siguientes a la entrega de la
copia del contrato suscrito por las partes Péliza de Cumplimiento que ampare los
riesgos derivados de la ejecucion del presente contrato conforme lo estipulado en
la clausula decima. k) Las demas que se deriven del objeto contractual. 2.
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 1. Obligaciones del CONTRATISTA a) allegar
dentro de los términos previstos, los documentos para la cumplida iniciacion del
contrato. b) Suscribir el acta de iniciacion de la obra dentro de los términos previstos
en el contrato c) Acatar las ordenes e instrucciones del MUNICIPIO y del
SUPERVISOR del contrato. d) Cumplir con el programa de trabajo e inversiones y
de utilizacion del equipo. e) Cumplir con las obligaciones de caracter laboral
adquiridas con el personal a su cargo. f) Emplear en el cumplimiento del contrato,
el personal, los elementos y suministros de calidad y condiciones ofrecidas. g)
Ejecutar a precios unitarios el objeto del contrato. h) Atender en forma permanente
la direcciéon de la obra. 1) Presentar los informes en los plazos establecidos.
J)Presentar dentro de los dentro de los ocho (8) dias siguientes a la entrega de la
copia del contrato suscrito por las partes Pdéliza de Cumplimiento que ampare los
riesgos derivados de la ejecucion del presente contrato conforme lo estipulado en
la clausula decima. k) REVISAR Y AJUSTAR DE SER NECESARIO LOS DISENOS
DEL PROYECTO (PLAZOS, PERMISO), Y DEMAS ACTIVIDADES NECESARIOS
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO, LOS AJUSTES QUE SE REQUIERAN Sl
£S EL CASO, DEBERAN SER AVALADOS POR PROFESIONALES IDONEQS Y
SER ENTREGADOS A MUNICIPIO DE PRADERA VALLE. L) Las demas que se
deriven del objeto contractual. 3. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: ademas de
las consagradas en el articulo 4 de la Ley 80 de 1.993 adicionado por la Ley 1150
de 2007: a) Exigir al CONTRATISTA, informes sobre el desarrollo del contrato, b)
Efectuar el control técnico y administrativo de la ejecucion de la obra a través de un
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perjuicios sufridos por el MUNICIPIO. Este valor serd disminuido de las surrngse q!S:

por cualquier concepto se le deban al CONTRATISTA o haciend j
; : 0 ef
garantia correspondiente. PARAGRAFO: EL MUNICIPIO, impoﬁgﬁga ;a;
CONTRATIST@,' por incumplimiento en la ejecucion del programa de obra o del
programa de utilizacion de equipo,-y en general por el incumplimiento parcial de las
obligaciones generadas en la rela.c:n.’).n contractual, multas hasta por el 10% del valor
del cgntrato, la multa podra ser liquidada en las actas parciales de obra y se hara
efectiva descontandola de los pagos a favor del CONTRATISTA. Si el contratista
cu_mpie con el plazo final pactado inicialmente, en el acta de liquidacion final se le
reintegrara el valor que se haya descontado por concepto de multas. DECIMA
CUARTA: INDEMNIDAD: Ei CONTRATISTA se obliga para con el MUNICIPIO a
mantenerlo indemne frente a cualquier reclamacidn que provenga de terceros que
lo ind frent Iqui | i€ g ' 4

tengan como causa las actuaciones del CONTRATISTA. DECIMA QUINTA:
CESION Y SUBCONTRATACION: EL CONTRATISTA no podra ceder los derechos
y obligaciones emanados del presente contrato a persona natural o juridica,
nacional o extranjera, sin el consentimiento previo y expreso del MUNICIPIO,
pudiendo este reservarse la razones que tenga para negar tal cesion. Para la
realizacion de clertos trabajos que tengan que ser realizados con mayor eficacia,
rapidez v economia por personal especializado, el CONTRATISTA puede
ubcontratarlos con autorizacion expresa del MUNICIPIO, el empleo de tales
. tistas no releva a EL CONTRATISTA de la responsabilidad que asume
subcontr«l’:l;js res de construccién y por las demas obligaciones emanadas del
por las labo trato. EL MUNICIPIO no adquiere relacion .atguna con. ;os
presente .Cctm i lél responsabilidad delos trabajos qup_estos ejecuten seguira a
subcontraiiae X ATISTA. EL MUNICIPIO podra exigirle al CONTRATISTA Ia
cargo dpfi'ncdei subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento mmeggtg’a\y
terminae e s obligaciones. DECIMA SEXTA: SENALIZACION DE LA OBRA.
directo de crincion del acta de inicio y hasta la er}trega definitiva de la Hobra.
desde la sus AP sta en la obligacion de senalizar y mantener sefales de
CONTRATISTA € personal que trabaja en la construccion. De

X ; jos y
de riesgos a los usuarios y [ i i
prevencion l ﬁormas y especificaciones vigentes sobre la materia. Desde ese
conformidad a las do de la

ento el CONTRATISTA es el tnico responsable en el sector contrata
mom
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sefializacion. El incumplimiento de esta obligacién, durante la ejecucion del contrato
causara al CONTRATISTA la imposicién de multas proporcionales al valor del
contrato y / a los perjuicios sufridos por el MUNICIPIO, sin perjuicio de la
responsabilidad civil extracontractual. La imposicién de multas se hara mediante
resolucion motivada, cada vez que se compruebe esta omision con el informe de
supervision. DECIMA SEPTIMA: EQUIPOS: EL CONTRATISTA debera mantener
en el sitio de la obra, los equipos adecuados a las caracteristicas y magnitud de la
obra y en la cantidad requerida de acuerdo con el programa de utilizacion y
disponibilidad del equipo propuesto, de manera que se garantice su ejecucion de
acuerdo con los documentos del contrato y dentro de los plazos estipulados en el
mismo. EL CONTRATISTA debera mantener los equipos de construccion en
optimas condiciones, con el objeto de evitar demoras e interrupciones debidas a los
dafios de los mismos. La mala calidad de los equipos o los dafios que ellos puedan
sufrir, no sera causal que exima al CONTRATISTA, de! cumplimiento de las
obligaciones que adquiere con el presente contrato. EL MUNICIPIO se reserva el
derecho de exigir su reemplazo o reparacidén por cuenta del CONTRATISTA de
aquellos equipos que a su juicio sean inadecuados o ineficientes o que por sus
caracteristicas no se ajusten a los requerimientos de seguridad o sean un obstaculo
para el cumplimiento de lo estipulado en los documentos del contrato. DECIMA
OCTAVA: MATERIALES: Los materiales necesarios para la ejecucion de las obras,
seran suministrados por EL CONTRATISTA, teniendo en cuenta que los materiales
deben cumplir con todos los requisitos de calidad exigidos en la especificaciones de
construccion. EL CONTRATISTA, se compromete a conseguir oportunamente todos
los materiales o suministros que se requieran para la construccién de la obra y a
mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el progreso de
los trabajos. Los materiales de las obras deberan ser de primera calidad en su
género y adecuados al objeto que se destinaran. Los materiales y elementos que
EL CONTRATISTA, emplee en la ejecucién de la obras sin la aprobacién del
Interventor, podran ser rechazados por este cuando no los encuentre adecuados.
Todo trabajo rechazado por defecto en los materiales, en los elementos empleados,
en la mano de obra, o por deficiencia en los equipos de construccién, debera ser
retirado, reconstruido o reparado por cuenta del CONTRATISTA, si lo ordena el
interventor y dentro del plazo razonable que el fije mediante comunicacion escrita
en la que se le informara al CONTRATISTA sobre los defectos y deficiencias
encontradas. Ademas EL CONTRATISTA, que obligado a retirar del sitio respectivo,
los materiales o elementos defectuosos cuando asi los exija el Interventor, en las
mismas condiciones estipuladas anteriormente. EL MUNICIPIO no aceptara ningun
reclamo de costos o de plazos por parte del CONTRATISTA, por falta o escasez de
materiales o elementos de construccion o por cualquiera de los eventos
contemplados  en esta clausula. DECIMA NOVENA: TERMINACION,
MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERALES: Al presente contrato le
son aplicables los principios de terminacion modificacion, e interpretacion
unilaterales contenidos en los articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. VIGESIMA:
IMPUTACION PRESUPUESTAL.: El valor del presente contrato es de CUATRO MIL
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Proceders

i quiere la presentacion por parte
del CONTRATISTA, de un informe completo y detallado sobre los empleos directos

e indirectos, generados con ocasion del cumplimento del presente contrato.
VIGESIMA TERCERA: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Cuando surjan

' i las partes con motivo del presente contrato. se acudira a los
dlferen'clrisosenér: solugién de controversias contractuales, consagrados en el
e i VIl de la Ley 80 de 1.993. VIGESIMA CUARTA: DOCUMENTOS:
Capltl_lfo documentos del contrato los siguientes: 1) Estudios Previos, 2)
Con:st‘ltuyen Disponibilidad presupuestal, 3) Pliegos de la LICITA_CION_ PUBLICA

. Certificado de F;1[)18 con todos sus anexos, 4) Propuesta Se!eccmnada., 5)
o2 Om"prag er:djudicacién. VIGESIMA QUINTA: NORMAS_ APLICABLES: gg
Resolucion de radas a este contrato todas las normas pertinentes de la LeyI a

entienden lncorpoﬂso de 2007 y sus decretos reglamentarios, tas normas quf 02

de 1993y la Ls‘yioneﬂ complementen o sustituyan, la normas mt.e:‘r:;smgu;neio

modifiquen. a IEJ [aciéln rijan para el Municipio de Pradera, espec;ae oo

materia de contra Contrato de Obra, en lo que se refiere a este tipo ‘t'dcd 5, 3ol 3

relacionado con el &on d. inhabilidades e incompatibilidades \

_, onsabilida : EXTA:

clasificacion, efectos, izﬁzgramente EL CONTRATI_STA. VIGES‘lMAdoScon o l..
cuales se SNOE};\:ENTO Y EJECUCION: Se considera perfecciona %
PERFECCIO

: io v la suscripcion det mismo por
bre el objeto, plazo y precio y : g "
acuerdo de a8 paﬂisrfjce}zcucién requiere: 1) Const.ztucaén de tartgarjxgt:: %q;;ic?gn |
las paries ¢ SNTRATISTA y aprobacion de la misma por Pa Lestal. VIGESIMA :.
patie (B ?%N Juridica del Municipio. 2) Registro Presup :
Administrativ

to de estampillas, impuestos, y I

. Todos los pagos por concep ‘ eson. ¥ !

SEPTlMtA;)!COig;??&Tgs disposiciones legales vigentes seran de cuenta $
otros estabieC

05

de los demas pag o A i
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MUNICIPIO a descontar de la primera cuenta las sumas que adeude por cualquier
concepto de los impuestos municipales. PARAGRAFO; Los pagos que se realicen
al CONTRATISTA estan sometidos a la acreditacion de los pagos que este realice
por concepto de parafiscales que estén a su cargo. VIGESIMA OCTAVA:

VEEDURIA Y SEGUIMIENTO: Este contrato estara sujeto a la vigilancia y control
ciudadano en los términos que sefiala el articulo 66 de la Ley 80 de 1993
VIGESIMA NOVENA: DOMICILIO: Para todos los efectos del presente contrato se
sefala como domicilie®l Municipio de Pradera Departamento del Valle del Cauca.
Para constanm}a(st,r{ maen PRADERA a los veintiséis (26) dias del mes de abril de

Alcalde Municipal'de Prader’é

EL CONTRATISTA \
o Nl

Ex |
UNION TEM ORAL ESTADIO PRADERA

Representante legal ALEX YAIR MANCILLA RODRIGUEZ
CC No 16.508.634 de Buenaventura Valle

“""‘H:, oy
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REPUBLICA DE COLOMBIA

ALCALDIA MUNICIPAL
PRADERA - VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA JURIDICA
CONTRATO DE OBRA
~ No 110-14-03- 02
CONTRATISTA: : UNION TEMPORAL ESTADIO PRADERA
REPRESENTANTE LEGAL: - ALEX YAIR MANCILLA RODRIGUEZ
IDENTIFICACION: ' 16.508.634 de Buenaventura Valle.
OBJETO: ' S MEJORAMIENTO DEL ESTADIO
- MUNICIPAL SALUSTIO REYES
CAICEDO DEL MUNCIPIO DE F'RADERA
VALLE. -
VALOR: : e CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA
: ~ MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y
~ UN'MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS
- CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS
e . (54.880.781,616,51);
PLAZO: R ~ OCHO (8) MESES
RUBRO: ; 2 2520253 — 23312304010131 -
23312304010201 a5 : :
DESCRIPCION: ~ MEJORAMIENTO DEL ESTADIO

MUNICIPAL SALUSTIO REYES

CAICEDO - ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DEL ESTADIO _
SALUSTIO REYES CAICEDO &

Entre los suscritos a saber el Doctur HENRY DEVIA PRADO mayor de edad
vecino y residente en el mumclplo de F‘radera Valle del Cauca, ndentlfcado con la
cédula de cludadania No_ 94 3’11 330 expedtda en Paim:ra Valle quzen obra Gomo
representante legal del -
Alcalde Municipal de Pradera
del 30 de Diclemnbre de 201¢ qui

_y por otra UNION TEMPORAL ESTADIO PRADERA reprasentante Iegal ALEX*

YAIR MANC!LLA RODRIGUEZ ldenhfcado ccm cedula de c1udadama No
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contrato, de acuerdo con las especificaciones suministradas por el MUNICIPIO.
SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: E! plazo para la realizacion de
la obra, @8 de ocho (08) meses. Este término empezar4 a contarse una vez suscrita
el acta de iniclacién del contrato, previo el cumplimiento de los requisitos de
parfeccionamiento del mismo y pago del anticipo estipulade en el contrato.
PARAGRAFO: El Incumplimiento de este término podrad acarrear para el contratista,
la declaracion de incumplimiento del contrato, TERCERA: PROGRAMA DE
TRABAJO E INVERSIONES: EL CONTRATISTA ejecutara la obra de acuerdo con
@l programa de trabajo presentado en la propuesta, el cual debe contener la
indicacion de la actividad quincenal, la cantidad de la obra a ejecutar, el valor de la
misma y las sumas acumuladas, Indicando las cantidades a ejecutar en cada
capitulo, Las modificaciones al programa de trabajo Inicialmente presentado,
deberéin ser aprobadas previamente por la Secrataria de Obras Publicas Municipal.
Solo procede la suspension temporal del contrato por circunstancias de fuerza
mayor o caso fortuito, expuestas por escrito con los argumentos justificativos y
acompafiando la reprogramacion que Indique el tlempo requerido para la
terminacion de la obra, con el visto bueno del Interventor, Estas modificaciones y la
suspension del término de ejecucion del contrato seran autorizadas mediante acta
por la Secretaria de Obras Publicas. CUARTA: VALOR DEL CONTRATO: Para los
efectos fiscales y legales, el valor del contrato asciende a la suma de CUATRO MIL
SEISCIENTOS TREINTA MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN ML
SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS.
($4.630.781.616,51). Siendo entendido que el valor definitivo sera el que resulte de
multiplicar los productos de la cantidad de obra ejecutas, entregada y recibida por
@l MUNICIPIO, por los precios unitarios sin ajuste, establecidos y pactados en el
anexo correspondiente. PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA AUTORIZA
al MUNICIPIO para que por conducto de la Tesoreria Municipal, efectué del primer
pago a su favor, las deducciones e impuestos establecidos para este tipo de
Contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: Las partes contratantes declaran que cuando
por circunstancias especiales calificadas previamente por el Interventor, haya .
necesidad de modificar el valor o el plazo del presente contrato, procederan a la
~ adicién del contrato, de acuerdo con las disposiciones legales, cuyo valor no podra
exceder la mitad de la cuantia originaimente pactada. Las adiciones relacionadas
con el valor, --qusdarén perfeccionadas una vez suscrito el contrato adicional,
S efa uado el registro presupuestal y adicionada y prorrogada la garantia otorgada.
Lasre aclmnaa!as con al-:gptaza_ 8 'lo:ﬁrequsriran la f‘rma del representame !egal det‘ '
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obligaciones surgide al momento de proponar o de contratar, sagun ol caso. Se
reconocerd al CONTRATISTA el monto de los sobrecostos que se le hubleren
generado hasta restablecer el equilibrio contractual, PARAGRAFO QUINTO. Para
{a reviaion de preclo se tendrd en cuenta, estriclaments, las condiclones de la
propuesta, en especial la determinacion dal AU, QUINTA: SUPERVISION: EL
CONTRATIETA acepta el control téenlco vy administrativo en s ejecucion del
contrato, de una supervision realizada por EL MUNICIPIO a través del cual estara
a cargo de la Secretaria de Obras Publicas e Infraestructura. El Supervisor velara
por el cumplimiento de o previsto an el artioulo 4 de la Lay 80 de 1,993 y ojercera
aus funclones de conformidad con lns normas legales vigentes sobre la materia. EL
CONTRATISTA no podré sin autorizacion escrita y previa del representante legal
del Municiplo y del Interventor, realizar trabajo alguno que traiga consigo variaciones
en el plazo o en 8l valor del contrato, ni efectuar modificacion alguna de la obra
principal. Todas las comunicaciones u ordenas del supervisor serdn expedidas o
ratificadas por escrito. SEXTA: CANTIDADES Y MEDICION: Las cantidades que
se consignan en el presupuesto oficial, son las que el MUNICIPIO estima necesarias
para el cumplimiento del objato, pero son susceptibles de modificacion. SERTIMA:
FORMA DE PAGO: La forma de pago serd mediante pagos parclales de acuerdo
al avance de obra, previa certificacion del Interventor. Este contrato no tendra
anticipo. La Ultima acta de pago del 5% se cancelara una vez el Contratista entrague
a la Secretaria de Obras Publicas e Infraestructura Municipal: a) El recibo a
satisfacelén, por parte del supervisor, de los trabajos realizados. b) Poéliza de
estabilidad por un término de dos (2) afios, a favor del Municipio de Pradera Valle.
PARAGRAFO PRIMERQ: Los pages que reciba EL CONTRATISTA, serén las
~ gsumas proveniantas de multiplicar las gantidades de obra ejscutada por los precios
~unitarios que figuran en el presupuesto oflclal. Bl cual Incluye todos los costos
directos e Indirectos (mputables a la correcta sjecucion de la obra, PARAGRAFO
SEGUNDO: Durante la sjecucion del contrato se elaborard entre el ntarventor y el
_contratista actas peridicas que raglstran el valor de [as obras elecutadas, El valor
- de cada acte serd el resultado de la multiplicacién de las cantidades de obra por los
- precios unitarios que figuran en el presupuesto oficlal. La Supervision podra, on lus
8, hacer correcclones o modificaciones a cualqulera de las aclas anteriores
p s por ella. Ningin certificado que no sea el de recibo definitive de fo
 las obras, deberd considerarse coma aprobacion de algun trabajo u
RAFO TERCERO: Los pagos a los cuales se obliga EL MUNICIPIO,
s aproplaciones presupuestales respectivas y de conformidad al
En la ejocuclion de las obras materia de este
e ‘las  especificaciones existentas
WVER mspuaﬁsmn_mm ABORAL,
(abillan

tondar e
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celebracién de subcontratos y la adquisicion de materiales, todo lo cual se realiza
#i $U propio nombre y por su propia cuenta y riesgo, sin que el MUNICIPIO adguiera
regponsabilidad alguna por tales conceptos, DECIMA: GARANTIAS: EL
GCONTRATISTA, debera constitulr a favor del MUNICIPIO DE PRADERA, la
Garantia Unica que avale los siguientes riesgos: Cumplimiento: Para garantizar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales a su cargo, el
pago de la clausula penal pecuniaria e indemnizaciones a que hubiere lugar, los
' directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones
nacidas del contrato, asi como de su cumplimiento tardio o de su cumplimiento
defectuoso, comprende ademas el pago del valor de las mullas y de la clausula
penal pacuniaria pactadas en el contrato garantizado, en cuantia equivalente al diez
por clento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo de
BCH del mismo y cuatro (4) meses mas, contados a partir de la fecha de
expedicion de las polizas, Pago de salarios, prestaciones legales e
indemnizaciones laborales: Por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del
valor del contrato, con vigencia por el plazo de ejecucion del mismo y tres (3) anos
mas. contados a partir de la fecha de expedicion de las polizas. Estabilidad y
Calidad de las Obras. Cubrira a la entidad estatal contratante de los perjuicios que
se le ocasionen como consecuencia de cualquier tipo de dafio o deterioro de la obra
sontratada. Debe especificar clara y expresamente que son dos (2) afios contados
a partir del recibo de las obras contratadas y por el 10% del valor del contrato.
Responsabilidad Civil Extracontractual. El Contratista debera constituir una
Garantia que ampare la Responsabilidad Extracontractual que se pudiera llegar a
atribuir a la administracion con ocasion de las actuaciones, hechos u omisiones de
su Contratista y/o subcontratistas, la cual debera presentarse para aprobacion del
Municipio de Pradera junto con la Garantia unica de Cumplimiento y estar vigente
desde el inicio del contrato, durante el término de ejecucion del mismo. Esta
Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual, debera otorgarse por un valor
squivalente al quinientos (500) SMMLV PARAGRAFO: E| asegurado ylo
Beneficiario serd el Municipio de Pradera Valle DECIMA PRIMERA. 1.
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. GENERALES: 1. Dar cumplimiento a los
derechos y deberes consagrados en el articulo 5° de la Ley 80 de 1993. 2. Ejecutar
y cumplir el objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado en los estudios previos,
la Invitacién publica, la propuesta presentada y las cldusulas del contrato. 3.
Elaborar y entregar, de manera oportuna y en el lugar indicado, los informes
solicitados por el supervisor. 4. Obrar con diligencia y cuidado necesario en /os
asunfos que le asigne el supervisor y/o interventor del contrato, 6. Informar al
supervisor sobre las ‘circunstancias que afecten el desarrollo de las labores
- contratadas. 6. ‘Seguir las Indicaclones que el supervisor del contrato realice por
~ escrito. 7. Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las efapas contractuales,
svitando dilataciones y entrabamientos. 8. Constituir las garantfas a que haya lugar,
| ' s/ contrato, 9. Presentar los certificados de pago al
ral (Salud, Pensién y Riesgos
Jompensacion Familiar, SENA e B
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ICBF), cuando a ello haya lugar, de conformidad con la normatividad vigente, sobre
ol personal que utilice para la jecucion del contrato quien ademas, no tendra
vinculo laboral alguno con el Municipio. 10. Presentar oporiunamente ias
respectivas facturas o cuentas de cobro. 11. Garantizar la calidad de los trabgjos
conforme a la propuesta presentada por el contratista a través del suministro de
bienes que cumplan con las normas y especificaciones de conformidad con fas
Leyes nacionales y las demds aplicabies. Asi mismo debera sustituir ios equipos y
cualquier otro bien que no cumpla las especificaciones establecidas, o cuando fos
mismos presenten entregados presenten algin tipo de imperfeccion que impida su
correcto funcionamiento o ulilizacién. 12. El contratista seréd responsable del
cumplimiento de todas las disposiciones oficiales, bien sean estatales, autonomicas,
provinciales o municipales, relacionadas con la ejecucion de las obras. El conlratista
serd la Unica y exclusiva responsable durante la ejecucion del contrato, de todos los
accidentes, dafios o perjuicios, que puedan ocasionar a ofras personas o enlidades,
asl como de las infracciones a los Reglamentos y Ordenanzas locales. Si el
contratista causase algun despsrfecto en propiedades colindantes fendra que
restaurarias por su cuenta dejéndelas en el estado que las encontro al dar comienzo
4 del contrato. 13. Cumplir con la normatividad vigente relacionada con las areas
ambientales, de seguridad industrial y salud ocupacional, y garantizar la calidad de
ia obra, mediante el plan de gestién integral de obras que el mismo realice siguiendo
los lineamientos de dicho documentos. 14. Garantizar que en la contratacion de
mano de obra no calificada se vincule a la poblacidn vulnerable perteneciente a la
region. 15. Contratar un residente social encargado de hacer acompanamiento
permanente durante la ejecucién de la obra. 16. En general, se obliga a todas
aquellas prestaciones que surjan del natural desarrolio del contrato y de la oferta
presentada al Municipio, la cual forma parte integral del contrato, siempre que no se
oponga a sus cléusulas. Las demés inherentes al cumplimiento del objeto
contratado y que sean delerminadas por el supervisor y/o interventor
ESPECIFICAS: A. Garantizar que todos los profesionales, a quienes se les asignen
labores en desarrolio del contrato cuenten con matricula o farjeta profesional
vigente. B. Asumir, por su cuenta y cumplir estrictamente con el pago de los salanos,
prestaciones sociales, indemnizaciones y honorarios establecidos en su propussta
~ de todo el personal que ocupe en la ejecucion, quedando claro que no existe ningdn
~  tipo de vinculo laboral de tal personal con la administracion, ni responsabifidad en
s riesgos que se deriven de esa contratacion. C. El contratista mantendrd indemne
al Municipio de Pradera contra todo reclamo, demanda, accion legal, y costos que
‘pueda causarse o exigir por dafos o lesiones a personas o propiedades de terceros.
onados por aquel o sus proveedores o contratistas durante la gjecucion del

&) 4 -
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o mas pronto posible, para que por su cuenta adopte las medidas previstas por la
ley para mantener indemne al Municipio de Pradera. D. Garantizar la complela
ejecucién de las actividades e [tems estipulados dentro del presupuesto el cual debe
cumplir con todas las especificaciones técnicas y condiciones solicitadas por la
enfidad contratante y supervision del contrato y debe contar con recibo a
satisfaccién de las mismas. E. Las demas que se deriven del objeto coniractual. F.
Estudios previos y andlisis técnico de las OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL
ESTADIO MUNICIPAL SALUSTIO REYES CAICEDO EN PRADERA VALLE DEL
CAUCA. 2. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 1. Obligaciones del CONTRATISTA
a) allegar dentro de los términos previstos, los documentos para la cumplida
iniciacion del contrato. b) Suscribir el acta de iniciacién de la obra dentro de los
términos previstos en el contrato ¢) Acatar las 6rdenes e instrucciones del
MUNICIPIO y del SUPERVISOR del contrato. d) Cumplir con el programa de trabajo
& inversiones y de utilizacién del equipo. e) Cumplir con las obligaciones de caracter
laboral adquiridas con el personal a su cargo. f) Emplear en el cumplimiento del
contrato, el personal, los elementos y suministros de calidad y condiciones
ofrecidas. g} Ejecutar a precios unitanios el objeto del contrato. h) Atender en forma
permanente la direccién de la obra. [) Presentar los informes en los plazos
establecidos. J) Presentar dentro de los ocho (8) dias siguientes a la entrega de la

copia del contrato suscrito por las partes Pdliza de Cumplimiento que ampare los

riesgos derivados de la ejecucion del presente contrato conforme lo estipulado en

la cldusula decima. k) Las demés que se deriven del objeto contractual. 2.

OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 1. Obligaciones del CONTRATISTA a) allegar
dentro de los términos previstos, los documentos para la cumplida iniciacion del
contrato. b) Suscribir el acta de iniciacion de la obra dentro de |os terminos previstos
en el contrato c) Acatar las ordenes e instrucciones del MUNICIPIO y del
SUPERVISOR del contrato. d) Cumplir con el programa de trabajo e inversiones y

de utilizacion del equipo. ) Cumplic con las obligaciones de caracter laboral

- adquiridas con el personal a su cargo. f) Emplear en el cumplimiento del contrato,
ol personal, los elementos y suministros de calidad y condiciones ofrecidas. g)
Ejecutar a precios unitarios el objeto del contrato. h) Atender en forma permanente

la direccion de la obra. 1) Presentar los informes en los plazos establecidos.

J)Presentar dentro de los dentro de los ocho (8) dias siguientes a la entrega de la

copia del contrato suscrito por las partes Poliza de Cumplimiento que ampare los

riesgos derivados de la ejecucién del presente contrato conforme lo estipulado en
la clausula decima. k) REVISAR Y AJUSTAR DE SER NECESARIO LOS DISENOS

DEL PROYECTO (PLAZOS, PERMISO), Y DEMAS ACTIVIDADES NECESARIOS

PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO, LOS AJUSTES QUE SE REQUIERAN Si

ES EL CASO, DEBERAN SER AVALADOS POR PROFESIONALES IDONEOS Y

- SER ENTREGADOS A MUNICIPIO DE PRADERA VALLE. L) Las demas que se
deriven del objeto contractual. 3., OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: ademas de
las consagradas en el articulo 4 de la Ley 80 de 1.993 adicionado por la Ley 1150
gir al CONTRATISTA, informes sobre el desarrollo del contrato, b)

y administrativo de la ejecucion de la obra a traves de un

S sein -_.:-:Cal.¥e.ﬁ'._(}ar'rera;_1_f[' Esquing gfm L !
Telofonost (02) 267 2653/ 267 2155 |
@ah i www.pradera-valle.gov.co g




. 0) efectuar los Pagos - correspondientes y d) Suministrar
-, S A8 B . . al
STA, las especificaciones requeridas existente en el proyecto viabilizado
o, Bt gaﬁtznaiacldn Municipal. DECIMA SEGUNDA:
ADUGIDAD, EL po ieclarar la caducidad administrativa del
Wiate, cuando se presente algunos de [0s hechos constitutivos de incumplimiento
QRGACIO &ww contratista, que afecte de manera grave y directa, la
Rf contrato y se evidencie que pueda conducira su paralizacion. La forma
-. ria y sus efectos, se regiran por lo dispuesto en el
Lay ECIMA TERCERA. PENAL PECUNIARIA: En
offa de caducidad del contrato, EL MUNICIPIO impondra como
-una suma equivalente al 20% del valor total
n parcial pero definitiva del valor de los
ste valor seré disminuido de las sumas que
ie daban al CONTRATISTA o haciendo efectiva la
hdlente. PARAGRAFO: EL  MUNICIPIO, Impondra al
Incumplimiento en la jecucion del programa de obra o del
rama de utilizacion de equipo, ¥ an general por el incumplimiento parcial de las
QNS genaradas en la relacion contractual, multas hasta por el 10% del valor

i conts b&% ulta podrd ser liquidada en las actas parciales de obra y se hara
feciiva cescontandola de los pagos a favor del CONTRATISTA. Si el contratista

o final pactado iniclalmente, en el acta de liquidacién final se le
Que se haya descontado por concepto de multas. DECIMA
AD: El CONTRATISTA se obliga para con el MUNICIPIO a
frente a cualquier reclamacion que provenga de terceros, que.
las actuaciones del CONTRATISTA. DECIMA QUINTA:
RATACION: EL CONTRATISTA no podré ceder los derechos
ados del presente contrato a persona natural o jurldica,
sin el consentimiento previo y expreso del MUNICIPIO,
o la razones que tenga para negar tal cesion. Para g{a;
frabajos que tengan que ser realizados con mayor eficacia,
por personal especializado, el CONTRATISTA puede
oriz del MUNICIPIO, el empleo de tales
TA de la responsabilidad que asume
StruGe las demds obligaciones emanadas del
\o adquiere relacién alguna “con los
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Municipio de Pradera

sefializacion. El incumplimiento de esta obligacion, durante la ejecucion del contrato
causara al CONTRATISTA [a imposicion de multas proporcionales al valor del
contrato y / a los perjuicios sufridos por el MUNICIPIO, sin perjuicio de la
responsabilidad civil extracontractual, La imposicion de multas se hara mediante
resolucion motivada, cada vez que se compruebe esta omision con el informe de
supervision. DECIMA SEPTIMA: EQUIPOS: EL CONTRATISTA debera mantener
en el sitio de la obra, los equipos adecuados a las caracteristicas y magnitud de |a
obra y en la cantidad requerida de acuerdo con el programa de utilizacion y
» disponibilidad del equipo propuesto, de manera que se garantice su ejecucion de
' acuerdo con los documentos del contrato y dentro de los plazos estipulados en el
mismo. EL CONTRATISTA debera mantener los equipos de construccion en
gptimas condiciones, con el objeto de evitar demoras e interrupciones debidas a los
dafios de los mismos. L.a mala calidad de los equipos o los darios que ellos puedan
sufrir, no sera causal que exima al CONTRATISTA, del cumplimiento de las
obligaciones que adquiere con el presente contrato. EL MUNICIPIO se reserva el
derecho de exigir su reemplazo o reparacion por cuenta del CONTRATISTA de
aquellos equipos que a su juicio sean inadecuados o ineficientes o que por sus
caracteristicas no se ajusten a los requerimientos de seguridad o sean un obstaculo
para el cumplimiento de lo estipulado en los documentos del contrato. DECIMA
OCTAVA: MATERIALES: Los materiales necesarios para la ejecucion de las obras,
seran suministrados por EL CONTRATISTA; teniendo en cuenta que los materiales
deben cumplir con todos los requisitos de calidad exigidos en la especificaciones de
construccion. EL CONTRATISTA, se compromete a conseguir oportunamente todos
los materiales o suministros gue se requieran para la construccion de la obra y a
mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el progreso de
los trabajos. Los materiales de las obras deberan ser de primera calidad en su
género y adecuados al objeto que se destinaran, Los materiales y elementos que
EL CONTRATISTA, emplee en la ejecucion de la obras sin la aprobacion del
Interventor, podran ser rechazados por este cuando no les encuentre adecuados.
Todo trabajo rechazado por defecto en los materiales, en los elementos empleados,
en la mano de obra, o por deficiencia en los equipos de construccion, debera ser
retirado, reconstruido o reparado por cuenta del CONTRATISTA, si lo ordena el
Interventor y dentro del plazo razonable que el fije mediante comunicacion escrita
en la que se le informara al CONTRATISTA sobre los defectos y deficiencias
encontradas. Ademas EL CONTRATISTA, que obligado a retirar del sitio respectivo,
los materiales o elementos defectuosos cuando asi los exija el Interventor, en las
mismas condiciones estipuladas anteriormente. EL MUNICIPIO no aceptara ningun
' reclamo de costos o de plazos por parte del CONTRATISTA, por falta o escasez de
materiales o elementos de constiuccién o por cualquiera de los eventos
 contemplados. en esta clausula. DECIMA NOVENA: TERMINACION,
" MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERALES: Al presente contrato le
- son aplicables los principios de terminacion maodificacion, e interpretacion
~ unilaterales contenidos enlos articulos 15, 16y 17 de la Ley 80 de 1993 VIGESIMA:
~IMPUTACION PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato es de CUATRO MIL

b D N e (‘fla._l.fa:6‘__C§if.rera___'ﬂ-\E lldas LR s
 Teléfonos: (0%2) 267 2655 /267 2155 <
~ wwwpradera-valle.gov.co ;
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:Y_ﬂ'ﬁ& de 2007. Si el CONTRATISTA no s 3, subrogado por el articulo 11 de |a
P » fiegan a un acuerdo sobre el contenido d '

liateral por el m[mpto, conforme al ci

e la misma, se practicar iqui
; a la liguidacié
tado Articulo 60 de la Ley 80 ge 1.96219;

Wﬂi méa ﬁqufﬁfam'@?é!_ccntrato se requiere la presentacion por parte
ol CONTRA HS____;I&. e un informie completo y detallado sobre los empleos directos
VIGESIMA TERCERA: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Cuando surjan
foroncias enfre las paffes con motivo del presente contrato, se acudira a los

. de solucion de controversias contractuales, consagrados en el

_- netiven documentos del gonfrato los siguientes: 1) Estudios Previos, 2)
= myﬁmﬂﬁ! :l'lée Digp&tfbilidad presupuestal, 3) Pliegos de la LICITACION PUBLICA

e indirectos, _generados con ocasion del cumplimento del presente contrato.
o VIl de la Ley 80 de 1.993. VIGESIMA CUARTA: DOCUMENTOS:
-5 2018 con fodos sus anexos, 4) Propuesta Seleccionada, S)

”"R wl ":.“?’“’aﬁ g: Adjudicacion, VIGESIMA QUINTA: NORMAS APLICABLES: Se
S ~maradas 2 este contrato todas las normas pertinentes de la Ley 80

Rt T 7007 y sus decretos reglamentarios, las normas que fos
: : “e’mmﬁg&ﬁiﬁ dﬁomzop%eziémén o sustituyan, la normas internas que en
3 e ﬂm’g’; o mlaﬂtéﬂ rijan para el Municipio de Pradera, esPecialmente en lo
; : ; m Seo el Contrato de Obra, en lo que se refiere a este tipo de contrato, su
mmw:m responsabilidad, inhabilidades e incompatibilidades a fas

o= ! ol e@E‘ integramente EL CONTRATISTA. VIGEQ!MA SEXT;}:

maies o St O Y EJECUCION: Se considera perfeccionado con el

' " rtas sobre el objeto, plazo y precio y 1a suscripcion del mismo por

- ncucion requiere: 1) Constitucion de la garantia Gnica por
bacion de la misma por parte de la Direccion
icipio. 2) Registro Presupuestal. VIGESIMA

igentes seran de cuenta de EL
9o que se le efectue sin peruicio
_ CONTRATISTA autoriza a EL g







Reptiblica de Colombia
ALCALDIA MUNICIPAL
PRADERA -VAILLE
NIT: 891380115-0

OTRO SI MODIFICATORIO No 01 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 110-14-02- 01 pe

ABRIL 26 DE 2018, CELEBRADO ENTRE MUNICIPIO DE PRADERA VALLE Y CONSORCIO
HA.G.

CONTRATISTA: CONSORCIO HA.G

REPRESENTANTE LEGAL: HELMER SINISTERRA BONILLA

IDENTIFICACION: 16.489.952 de Buenaventura Valle.

OBJETO: INTERVENTORIA MEJORAMIENTO DEL ESTADIO

MUNICIPAL  SALUSTIO REYES CAICEDO DEL
MUNICIPIO DE PRADERA VALLE.

VALOR: CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
($173.446.784.00).

PLAZO: OCHO (8) MESES

RUBRO: 2520353

Entre los suscritos a saber el Doctor HENRY DEVIA PRADO, mayor de edad, vecino y
residente en el municipio de Pradera Valle del Cauca, identificado con la cédula de
ciudadania No 94.311.330. expedida en Palmira Valle

administracion municipal de Pradera Valle considero contratar la interventoria externa y gue

resultante al CONCURSO DE MERITOS ABIERTO No.CM-01-PRADERA-2018 se suscribio
contrato de interventoria No. 110-14-02-01 DE MAYO 09 DE 2

Valle, el contratista UNION TEMPORAL ESTADIO PRADERA representante legal ALEX
YAIR MANCILLA RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadania No 16.508.634 de

: _,-"J
Cedigo Postat: 763550 R B )

Calle 6 Carrera 11 Escuing o ,:5? o £

Teléfonas: {0°2) 267 2653 | bl

b
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Buenaventura Valle y el interventor CONSORCIO H.A.G; Representado legalmente por &l
ingeniero HELMER SINISTERRA BONILLA, identificado con cedula de ciudadania No
16.489.952 de Buenaventura Valle, donde se solicita adicionar el plazo de ejecucion del
contrato de obra publica No 110-14-03-02 DE ABRIL 26 DE 2018 cuyo objeto es
MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL SALUSTIO REYES CAICEDO DEL
MUNCIPIO DE PRADERA VALLE; debido a actividades contractuales no previstas en ¢l
proyecto inicial y necesarias para el cumplimiento del objeto contractual incorporadas en el
acta de las cuales son las siguientes: se autorizaron las actividades correspondientes al
cerramiento de lamina de zinc, construccion del muro cortina en concreto reforzado, riostra
en perfil tubular circular de 6” para el sistema de reforzamiento sismico, geodren vial, relleno
para conformacion cancha, preparacién y mezcla de material para siembra y el sistema de
mamposteria estructural para confinar y rigidizar el nivel inferior de la zona de fachada.
Actividades que requeriran modificar el plazo de ejecucion en noventa (90) dias. 5) gue
mediante contrato de modificacion No 01 del 18 de diciembre de 2018, se modifico la
cldusula segunda da del contrato de obra publica No 110-14-03-02 DE ABRIL 26 DE 2018, por
tal motivo se debe de modificar la clausula segunda del contrato de interventoria 110-14-02-01 DE
MAYO 09 DE 2018. 6) que por lo anteriormente expuesto es viable, conveniente y oportuno adelantar
la MODIFICACION del contrato de Obra Publica No. 110-14-02-01 DE mayo 09 de 2018, para que
se cumpla con el objeto contractual; de conformidad con Ia ley 80 de 1993 y el decreto reglamentario
No 1082 de 2015. Que por lo expuesto las partes acuerdan: PRIMERA - OBJETO: E! presente otro
si de modificacion tiene por objeto modificar la clausula SEGUNDA: PLAZO del contrato de
interventoria No. 110-14-02-01 DE MAYO 09 DE 2018, cuyo objeto es INTERVENTORIA
MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL SALUSTIO REYES CAIDEDO DEL MUNICIPIO DE
PRADERA VALLE, SEGUNDA - MODIFICAR la clausula Segunda: quedando de la siguiente
forma. SEGUNDA: PLAZO: El plazo para la realizacién de la Interventoria, es de ONCE
(11) meses. Este término empezara a contarse una vez suscrita el acta de iniciacion de este
contrato. TERCERA: el contratista debera ampliar las pélizas correspondiente. CUARTA:
PERFECCIONAMIENTO: A8 presente modificacion se perfecciona con la suscripcion de la misma

A. VIGENCIA DEL CONTRATO PRINCIPAL: Contintian vigentes las
pbra publica principal que no hayan sido modificadas por la presente
a de lo anterior se firma por las partes contratantes en Pradera — Valle del
¢) dias del mes de diciembre de dos mil dieciocho (2018).

CONTRATISTA:

HENRY DEVIAPRADO
Alcalde Municip:

55
PR " : /
Codigo Postal 763550 :
Calle 6 Carrera 11 Esquina Sk i ,ﬁ
Teléforos: (°2) 267 2653 8 & LgwFa.

g -
~ www.pradera-valle.gov.co C"Wl
bieneseinventarios@pradera-valie.gov.co " »



Republica de Colombia

- ALCALDIA MUNICIPAL
PRADERA -VALLE
SECRETARIA JURIDICA

RESOLUCION N°51
100-54-04
(ENERO 25 DE 2019)

“POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA GARANTIA UNICA DEL OTRO Si

PLAZO MODIFICATORIO No. 01 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 110-14-
02-01 DE 2018".

EL ALCALDE MUNICIPAL DE PRADERA VALLE DEL CAUCA, en uso de sus
facultades legales v,

CONSIDERANDO

Que el municipio de Pradera Valle del Cauca, suscribié contrato de Interventoria N°
110-14-02-01 de mayo 9 de 2018, con CONSORCIO HAG Nit. 901181353-9
Representante legal HELMER SINISTERRA BONILLA , identificado con cédula de
ciudadania No. 16.489.952 expedida en Buenaventura Valle, cuyo objeto es
‘INTERVENTORIA MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL SALUSTIO
REYES CAICEDO DEL MUNICIPIO DE PRADERA VALLE, Por valor de Ciento

setenta y tres millones cuatrocientos cuarenta y seis mil setecientos ochenta y cuatro
pesos m/cte. ($173.446.784,00).

Que mediante Contrato Modificatorio No. 01 de fecha 18 de diciembre de 2018 se
modifica plazo de ejecucion de noventa (90) dias.

Que dentro de las obligaciones del contrato, el contratista se obliga a constituir
mediante una compaiia de Seguros o Banco legalmente autorizado y a satisfaccion
del contratante, una garantia Unica para avalar el cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones surgidas por la suscripcion del contrato. Dicha garantia debe
contener los siguientes amparos: El contratista debera constituir garantia de 1) a)
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: La cual se constituye por el veinte (20%) por
ciento del valor total del contrato, por el término del mismo y cuatro (4) meses mas. b)
CALIDAD DEL SERVICIO: Por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor
del mismo, cuya vigencia debera ser estipulada en el articulo 2.2.1.2.3.1.15 de decreto
1082 de 2015 “ en los contratos de CONSULTORIA, la vigencia de este amparo debera
ser igual al plazo de la garantia de estabilidad del contrato principal en cumplimiento
del paragrafo del articulo 85 de la Ley 1474 de 2011 | el plazo del contrato y cuatro (4)
meses mas". C) PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES, Constituida por un monto equivalente al veinte (20%) por ciento
del valor total del contrato y con una vigencia que cubra el plazo de la ejecucion del

Calle 6 carrera 11 esquina, parque principal
Teléfono: (2) 267 2653- fax (2) 267 2155
oficinajuridica@pradera-valle.gov.co
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contrato mas tres (3) afios, contados a partir de la fecha de expedicion de la poliza.
Que el contratista dando cumplimiento al contrato, ha presentado a este despacho
POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL N° 2921443

eéxpedida por la compaiiia Aseguradora Liberty Seguros S.A NIT. 860.039.988-0. el
dia 24 de enero de 2019, 25 de enero de 2019; asi:

AMPARO VALOR VALOR VIGENCIA | VIGENCIA01/ |
ASEGURADO ASEGURAD | 01/24/2019 25/2019
8]
Cumplimiento $34.689.356.00 $34.689.35 28/05/2018
del contrato 6.00 28/05/201 | hasta
| 8 hasta 28/08/2019

23/05/201
9

Pago de salarios | $17.344.678.00 $17.344.67 28/05/2018

, Pprestaciones 8.00 28/05/201 | hasta

sociales e 8 hasta | 28/05/2020

indemnizacione 28/05/202

s 0

Calidad del | $17.344.678.00 $17.344.67 | 28/05/201 | 28/05/2018

servicio 8.00 8 hasta | hasta
28/01/202 | 28/04/2022
2

Que se hace necesario dar cumplimiento a lo ordenado por la ley 80 de 1993 y el
Decreto 1082 de 2015; por lo que el Alcalde de Pradera Valle del Cauca,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Aprobar la garantia tnica del contrato de Interventoria N° 110-
14-02-01 de mayo 9 de 2018 cuyo objeto es “INTERVENTORIA MEJORAMIENTO
DEL ESTADIO MUNICIPAL SALUSTIO REYES CAICEDO DEL MUNICIPIO DE
PRADERA VALLE”. Expedida por la Compaiiia Liberty Seguros S.A Nit. 860.039.988-

0, Con los amparos, valores asegurados y vigencias descrito en la parte considerativa
de la presente Resolucién.

ARTICULO SEGUNDO. Esta resolucién rige a partir de la fecha de su expedicion.

Calle 6 carrera 11 esquina, parque principal
Teléfono: (2) 267 2653- fax {2) 267 2155
ofi:inajuridica@pradera—va!}e.gov.co
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Municipe do Pradera

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en el despacho de la Alcaldia My
enero de 2019.

pal a lps veinticinco (25) dias del mes de

Alcalde Municipa

Calle 6 carrera 11 esquina, parquc principal
Teléfono: (2) 267 2653- fax (2) 267 2155
oficinajuridica@pradera-valle.gov.co Lz\,\
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Santiago de Cali, abril 12 de 2019

CHAG-24-10
Arquitecto: '
RAFAEL ENRIQUE MORENO NIEVA
Secretario de Infraestructura
Supervisor Contrato de Interventoria No. 110-14-02-01
Pradera

Referencia: Solicitud de Suspensién de Contralo de obra 110-14-03-02

Cordial saludo,

En mi condicion de interventor del contrato de la referencia, de manera atenta le solicito, muy
respeluosamente, sus buenos oficios para adelantar el lramile de suspension por (70) setenta dias al
mismo, conviene indicar que esta acta no altera las condiciones econdmicas coniractuales inicialmente
pactadas en el contrato teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Temporada invernal actual; Las constantes precipitaciones que actuaimente afecian labores
en la ejecucion del contrato, y para la fecha determinante para el cumplimiento de
compromisos adquiridos en acta para poder dar continuidad al contratista de la pista atielica,
estan siendo moativo de retrasos debido a los siguientes aspeclos: L. La falta de el emisario
final del nuevo drenaje construido en ef campo de juego, y que no esta conternplado en el
contrato inicial, impide su funcionamiento. I1. La ola invernal mantiene saturado el campo de
juego impidiendo los trabajos de riego de arena - tierra base de nivelacion previa a la siembra
de prado. lll. Las constantes precipitaciones, que, en ocasiones, anuncian liegada con
amenaza de tormentas eléclicas generan alarmas por la posibilidad de impactos de estas -
descargas eléclricas en los refuerzos de los elementos estruclurales; teniendo en cye
ademas que el personal realiza labores de fundiciones a cielo abierto. /

Represeftante Legal de Interventoria
CONSORCIO HAG /\

CARRERA 812 # 45-05 EL. CANEY | CEL. 312 719 23 13 E-MAIL hsbingeniero@hotmail.com
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MUNICIPIO DE PRADERA L;i‘é‘){h‘f i
SECRETARIA DE OBRAS PURLICAS E INFRAESTAUCTURA cmﬁé
CODIGO POSTAL 763450
coDIcO
MUNICIPIO DE PRADERA
VERSION
ACTA DE SUSPENSION No 1 DEL CONTRATO DE OBRA PAGINA I |
UNIDAD EJECUTORA:  MUNICIPIO DE PRADERA FECHA viemnes, 12 de Abdl de 2018
CONTRATISTA UNION TEMPORAL ESTADIO PRADERA
SUPERVISOR ARQ_RAFAEL ENRIQUE MORENQ NIEVA
{GRADO DE RESPONSABILIDAD
1) Madiante fa ripcidn de ba p le ucta de suspanslén, el contralista Yo el Interventor plena respensabilidad per la tdad de la Informacién en efia contenida, especlalmenty
respecton;
- Plazo de 13 suspensidn solicilada.
{0 consecuencis ¢l conlialista de obra suspanderd las lsbores a pailir de la fecha indicad I zilendose a lar la ejecucidn del conlrato en la fecha acuiduda, bajo 1y
{ it usha del list

2) Elinterventar del contrata como representanite del MUNICIPIO DE PRADERA had el andlisia enjco-juridico de las jazones por las cuales se solicls la prasente suspansidn del contrato da
obra, ¥ sera solidatiament ponsable, lo cual laré con su firma.

3) Et Supervisor del proyecin ravisard que la infe 18 Inckiida en e acla o suspensién cuente con los debidos soportes d talas y los relrendard para la aprobacion del e de lo
funidad ejeculara.
CONTRATO No ' 110-14-03-02 2016
T i R b T T Tl ey

g It 2

OBJETO DEL CONTRATO MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL SALUSTIO REYES CAIGEDO MUMICIPIO DE PRADERA VALLE
_Eul‘tb_da el Elaliels B ajiive o it
ANTECEDENTES DEL CONTRATO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO ] 4,630,781,616 51
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FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO 28 DE MAYO 2018

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO i MESES
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PAGINA

ACTA DE SUSPENSION Ne 1 DEL CONTHATO DE OURA

SUSPFENSIONES ¥ AMPLIACIONES DE SUSPENSIUN

HEMPO
AGTAS (N (Dins 0 Mosos)

ey e e yiee-peemtetrrns

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

|
i

VALOR ACTUAL $ 4,630,701,616 51

[T IR E————

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL 28 NE  alait DE 2010

IPLAZO ACUMULADO DEL CONTRATO DIEZ MESES 12 DIAS
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En Pradera - Vale; DOCE (12) DIAS DEL MES de ARRIL
e A TR ENE T AT ST e e walcchie W sl EALT Y i O T

se reumieron  ALEX MANCILLA RODRIGUEZ representate  Legal de UMION TEMPORAL ESTADIO  en rej tacion del

lnicalde municpal de Pradera  HENRY DEVIA PRADO, ol inganiero HELMER SINISTERRA en calidad de Interventor del contrato v ol arquitecto

RAFAEL ENRIQUE MORENO NIEVA, supervisor del contrato, con el fin de SUSPENDER el contiato cilato, do acuerdo con la solicitud del

Wicntae b bl Atk Bappen kningher 1 sigeading

HNTERVENTORIA del DOCE ~12

Gt do Cosdiminla ety Ha

celmesgeap 0 de 2018

G O e Sl sy A e b asbrluasl)

a

CAUSAS QUE DAN ORIGEN A LA SUSPENSION:
e

£ MG AN TED0 e Tach e Ade Ted da 2007 W 4

1. Temperada invernal actual: Les constant precipit quie actuaimente alectan labores en fa ejacicion del cantrato, ¥ para la fecha doterminante para el
cumplmisnte de compromisos adquiridos en acta para poder dar continuidad al contratista do la pista atiética, estdn siendo molivo de relrasos debido a los siguientes
aspectos: | La falta de el emisario final del nusvo drenajs constiulda en ef campo de juego, ¥ que no esta contermplado en el contrato inieial, impids su funclionamiento,
i La ola invemal mantiene saturado el campo de juago impidiendo los trabajos da riego de arona — tiarra base de nivelacidn previa ala siembra de prado. . Las
constantes preciplaciones, que, en ccasiones, anuincian llegacia con amenaza de tormentas eldciicas generan alarmas por la posibllidad de impacios de estas
descargas elécticas en los relueizos de los elementos estructurales; teniendo en cuenta ademas que el personal realiza labores de fundiciones a ciclo abierto.

{£1 presente documento se regin por lzs disposiciones que regulan &l conlrato principal y las siguientes:
1) Loe motivos de alteracién debidamonte comprobados qua imposibifitan de manera temporal, el normal desarrelio de las obras y de su interventarda, no son Impitalies
& las partes contratantes. )

2) EL CONTRATISTA se obliga a mantener vigente la gasantla Gnica y el seguro conslituldos en el contralo Mo, 110-14-03-02 de 2018, El incumphmients de esta
obbgacion ecatrentd la apicacion do las niullas corraspondiantes.

3} La presente suspension se perfecdona con la suscripcion por las pales.

4) Los trebojos se reanudaran aulomaticaments, en la fecha prevista de reanudacion o en fecha anterior si cesan las causales de suapensidn. En ¢ evenlo en que se
| reanude & contrato de obra antes de la fecha previeta, se debe elaborar acta de reanudacin suscrita por & contratista y el interventor y se remilind o la Unidad ejec:?f:
97
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OTRO S| MODIFICATORIO No 02 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. No 110-

14-03- 02 DE ABRIL 26 DE 2018, CELEBRADO ENTRE MUNICIPIO DE PRADERA
VALLE Y UNION TEMPORAL ESTADIO PRADERA

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ESTADIO PRADERA
REPRESENTANTE LEGAL: ALEX YAIR MANCILLA RODRIGUEZ
IDENTIFICACION: 16.508.634 de Buenaventura Valle.
OBJETO: MEJORAMIENTO DEL ESTADIO

MUNICIPAL SALUSTIO REYES
CAICEDO DEL MUNCIPIO DE PRADERA
VALLE.
VALOR: CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y
UN MiL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS
CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS.
($4.630.781.616,51),

PLAZO: OCHO (8) MESES
RUBRO: 2520253 — 23312304010131 -
‘ 23312304010201
DESCRIPCION: MEJORAMIENTO DEL ESTADIO
MUNICIPAL SALUSTIO REYES

CAICEDO ~ ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DEL ESTADIO
SALUSTIO REYES CAICEDO

Entre los suscritos a saber el Doctor HENRY DEVIA PRADOQ, mayor de edad,
vecino y residente en el municipio de Pradera Valle del Cauca, identificado con fa
cédula de ciudadania No 94.311.330. expedida en Palmira Valle, guien obra como
representante legal del MUNICIPIO DE PRADERA (VALLE), en su condicion de
Alcalde Municipal de Pradera Valle, segin consta en el acta de Posesion No 002
del 30 de Diciembre de 2015 quien en adelante se denominara el CONTRATANTE
y por otra UNION TEMPORAL ESTADIO PRADERA representante legal ALEX
YAIR MANCILLA RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadania No
18 508.6%4 de Buenaventura Valle y quien en el presente conirato se denominara EL
CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente modificacién al contrato de Obra
Publica No. 110-14-03-02 DE ABRIL 26 DE 2018, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DEL
ESTADIO MUNICIPAL SALUSTIO REYES CAICEDO DEL MUNCIPIO DE
PRADERA VALLE, resultante de la LICITACION PUBLICA No 01 pradera 2018, Previas
las siguientes consideraciones: 1) que el dia 26 de abril de 2018 se suscribié entre el
municipio de pradera valle y el UNION TEMPORAL ESTADIO PRADERA

Cadigs Postal: 762550
Calie 6 Carrera 11 Esouing

Telgfonos: {0°3) 25?%653
www.pradera-valle.gov.co
bisneseinventarios@pravara-valie.gov.co




Republica de Colombia
ALCALDIA MUNICIPAL
3 J & PRADERA - VALLE
Municipio de Fraders NIT: 891380115-0

representante legal ALEX YAIR MANCILLA RODRIGUEZ, identificado con cedula
de ciudadania No 16.508.634 de Buenaventura Valle, contrato de Obra Publica No.
110-14-03-02 DE ABRIL 26 DE 2018, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DEL ESTADIO
MUNICIPAL SALUSTIO REYES CAICEDO DEL MUNCIPIO DE PRADERA
VALLE. 2) que en el contrato de obra publica No 110-14-03-02 del 26 de abril de 2018, la
clausula SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: El plazo para la
realizacién de la obra, es de ocho (08) meses. Este término empezara a contarse
una vez suscrita el acta de iniciaciéon del contrato, previo el cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento del mismo y pago del anticipo estipulado en el
contrato. PARAGRAFO: El incumplimiento de este término podra acarrear para el
contratista, la declaracion de incumplimiento del contrato. 3) El 17 de diciembre de dos
mil dieciocho (2018) se suscribié el acta de concertacion entre la administracion municipal
de Pradera Valle, el contratista UNION TEMPORAL ESTADIO PRADERA
representante legal ALEX YAIR MANCILLA RODRIGUEZ, identificado con cedula
de ciudadania No 16.508.634 de Buenaventura Valle y el interventor CONSORCIO
HA.G: Representado legaimente por el ingeniero HELMER SINISTERRA
BONILLA, identificado con cedula de ciudadania No 16.489.952 de Buenaveniura
Valle, donde se solicita adicionar el plazo de gjecucion del contrato de obra plblica
No 410-14-03-02 DE ABRIL 26 DE 2018 cuyo objeto es MEJORANIENTO DEL
ESTADIO MUNICIPAL SALUSTIO REYES CAICEDO DEL MUNCIPIO DE
PRADERA VALLE: debido a actividades contractuales no previstas en el proyecto
inicial y necesarias para el cumplimiento del objeto contractual incorporadas en el
acta de concertacion No 02. 4) Mediante otro si modificatorio No 01 DEL CONTRATO
DE OBRA PUBLICA No. No 110-14-03- 02 DE ABRIL 26 DE 2018, CELEBRADO
ENTRE MUNICIPIO DE PRADERA VALLE Y UNION TEMPORAL ESTADIO PRADERA,
se ampli6 el plazo hasta el 28 de abril de 2019. 5) El 12 de Abril de dos mil diecinueve
(2019) se suscribié el acta de concertacion entre la administracién municipal de Pradera
Valle, el contratista UNION TEMPORAL ESTADIO PRADERA representante legal
ALEX YAIR MANCILLA RODRIGUEZ, identificado con cedula de ciudadania No
16.508.634 de Buenaventura Valle y el interventor CONSORCIO HAG;
Representado legalmente por el ingeniero HELMER SINISTERRA BONILLA,
identificado con cedula de ciudadania No 16.489.952 de Buenaventura Vaile, donde
se solicita adicionar el plazo de ejecucion del contrato de obra publica No 110-14-
02-02 DE ABRIL 26 DE 2018 cuyo objeto es MEJORAMIENTO DEL ESTADIO
MUNICIPAL SALUSTIO REYES CAICEDO DEL MUNCIPIO DE PRADERA
VALLE, por lo siguiente: a) Que durante la ejecucion de la actividad contractual se
han presentado dificultades inherentes a las condiciones de una obra en cielo
abierto, donde los factores climaticos dificultan y/o impiden labores del contratista,
retardando el cumplimiento de las actividades pactadas en el cronograma, por las
continuas lluvias que no solo impiden en el momento de caer la liuvia sino también

Chtign Postal; 753850
Calle § Cagrera 11 Esquine

Teiélonos: {0°2) 287
weve.pradera-valla.gov.co
biensseinventanosi@pradera-valie oov.co




Repiiblica de Colombia
e Sl o ALCALDIA MUNICIPAL
R KB PRADERA - VALLE
e NIT: 891380115-0

posteriormente dejan empalamientos que deben ser retirados, retrasando la jornada
laboral. b) Las constantes precipitaciones afectan la labor de ejecucion del contrato,
ya que en ocasiones hay amenaza de lluvia con tormentas eléctricas, generando
alarmas por fa posibilidad de impactos de descargas eléctricas en las armaduras de
acero ubicadas en la estructura, las cuales quedan expuestas en la construccion en
el campo abierto de la obra, lo cual puede afectar la integridad de los trabajadores,
razén por la cual se deben suspender las obras cuando se presentan estas
situaciones mientras pasa la tormenta. ¢) Por lo anterior y una vez analizadas loas
circunstancia antes expuestas e autoriza una adicién en tiempo de tres meses (03)
meses. 8) que por lo anteriormente expuesto es viable, conveniente y oportuno adelantar
la MODIFICACION del contrato de Obra Publica No. 110-14-03-02 DE ABRIL 26 DE 2018,
para que se cumpla con el objeto contractual; de conformidad con la ley 80 de 1993 y el
decreto reglamentario No 1082 de 2015. Que por lo expuesto las partes acuerdan:
PRIMERA - OBJETO: El presente ofro si de modificacién tiene por objeto modificar Ia
clausula SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA del contrato de Obra
Publica No. 110-14-03-02 DE ABRIL 26 DE 2018, cuyo objeto es MEJORAMIENTO DEL
ESTADIO MUNICIPAL SALUSTIO REYES CAICEDO DEL MUNCIPIO DE
PRADERA VALLE, SEGUNDA - MODIFICAR la clausula Segunda: quedando de la
siguiente forma. SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: El plazo para
la realizacion de la obra, sera ampliado hasta el 26 de julio de 2019. TERCERA: el
contratista debera ampliar las poélizas correspondiente. CUARTA:
PERFECCIONAMIENTO: La presente modificacion se perfecciona con la suscripcion de la
misma por los contratantes. QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO PRINCIPAL: Contintian
vigentes las clausulas del contrato de obra publica principal que no hayan sido modificadas
por la presente modificacién. En constancia de lo anterior se firma por las partes

contfratantes en Prade Valle del Cauca, a los veintidés (22) dias del mes de abril de
dos mil diecinueve (7;%9,'

i ?,‘r CONTRATISTA:
] "
\?,-' L« r o1 K
5 Net Mae Macean
HENRY DEVIA PRADO ALEX MANCILLA'RODRIGUEZ
icipal/ Rep. Legal Unién temporal estadio
Contratista

Cidige Postal: 763550
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ACTA DE JUSTIFICACION ADICIONAL DE PLAZO CONTRATO DE OBRA
No 110 =14 =03 = 02

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ESTADIO DE PRADERA
REP. LEGAL: ALEX YAIR MANCILLA RODRIGUEZ
CEDULA No: 16.508,634 DE BUENAVENTURA

VALOR: CUATRO MIL SEIS CIENTOS TREINTA MILLONES SETECIENTOS

OCHENTA Y UN MIL SEICIENTOS DIECISITE PESOS MICTE
($4.630.781.617)

OBJETO: MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL SALUSTIO REYES
CAICEDO DEL MUNICIPIO DE PRADERA VALLE

FECHA DE SUSCRIPCION: MAYO 21 DE 2.018

FECHA DE INICIO: MAYQ 28 DE 2.018

PLAZO INICIAL: OCHO MESES

FECHA INICIAL DE TERMINACION: enero 28 de 2019

OTRO 81 No 1: Adicion en 3 meses

NUEVA FECHA DE TERMINACION: Abril 28 de 2.019

ACTA DE SUSPENSION No 1: Abril 12 de 2018

ACTA DE REINICIO No 1: Junio 18 de 2019

NUEVA FECHA DE TERMINACION: 4 de septiembre de 2019

El dia dieciocho (18) de junio de dos mil diecinueve (2.018) se reunieron los sefiores Rafael
Enrique Moreno Nieva quien ejerce el cargo de SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS E
INFRAESTRUCTURA quien es el supervisor designado por la aicaldia municipal de Pradera
Valle del Cauca, el sefior ALEX YAIR MANCILLA RODRIGUEZ representante Legai de
UNION TEMPORAL ESTADIO DE PRADERA quien es denominado como el contratista y
el sefior HELMER SINISTERRA BONILLA Rep. LEGAL de CONSORCIO H.A.G quien es
denominado como el interventor, con el fin de concertar la necesidad de realizar un adicional
en tiempo, al conirato de Obra No 110 - 14 — 03 — 02 e informarle al ordenador del gasto
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que se requiere hacer una adicion en tiempo por las siguientes situaciones presentadas en
la ejecucidén de la cbra:

1. Que durante la ejecucion de la actividad contractual se han presentado dificultades

inherentes a las condiciones de una obra en cielo abierto, donde los factores
climaticos dificultan y/o impiden labores del contratista, retardando el cumplimiente
de las actividades pactadas en el cronograma, por las continuas lluvias que no solo
impiden en el momento de caer la lluvia sino también posteriorments dejan
empozamientos que deben ser retirados con motobombas o de manera manual,
retrasando la jornada laboral. Por io cual se requiere un tiempo adicional a fin de
compensar los dias de lluvia presentados en el tiempo de ejecucion del contrato por
las amenaza de liuvia con formentas eléctricas, que generaron alarmas por la
posibilidad de impactos de descargas eléctricas en las armaduras de acero ubicadas
en la estructura, las cuales quedan expuestas en la construccion en el campo abierto
de la obra, lo cual puede afectar la integridad de los trabajadores, razén por la cual

perdieron dias enteros de trabajo atrasando las obras cuando se presentan estas
situaciones.

. Retraso en las fundiciones, debido a las constantes amenazas de liuvia varias de las

fundiciones programadas con autobomba debieron cancelarse, originando
reprogramaciones y tiempos muertos, de igual forma los trabajos en altura debieron
ser suspendidos en numerosas ocasiones por mal tiempo.

Por lo anterior y una vez analizadas loas circunstancia antes expuestas e autoriza una
adicién en tiempo de dos meses (02) meses

En constancia de lo anterior y no siendo otro el objeto de la reunién, se firma por los gue en
ella intervinieron a los dieciocho (18) dias del mes de junio del afio 2.019.
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Republica de Colombia
ALCALDIA MUNICIPAL

PRADERA -VALLE
SECRETARIA JURIDICA

Municipio de Pradera

RESOLUCION N° 325
100-54-04
(JUNIO 25 DE 2019)

“POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA GARANTIA UNICAOTRO SI PLAZO

MODIFICATORIO No. 02 DEL CONTRATO DE OBRA N° 110-14-03-02 DEL 26 DE ABRIL
DE 2018”.

EL ALCALDE MUNICIPAL DE PRADERA VALLE DEL CAUCA, en uso de sus facultades
legales v,

CONSIDERANDO

Que el municipio de Pradera Valle del Cauca, suscribié contrato de Obra N° 110-14-03-02 del
26 de abril de 2018, con UNION TEMPORAL ESTADIO PRADERA, NIT 901178661-1,
Representante legal ALEX YAIR MANCILLA RODRIGUEZ, identificado con cédula de
ciudadania No. 16.508.634 expedida en Buenaventura , cuyo objeto es “MEJORAMIENTO
DEL ESTADIO MUNICIPAL SALUSTIO REYES CAICEDO DEL MUNICIPIO DE PRADERA
VALLE, Cuatro mil seiscientos treinta millones setecientos ochenta y un mil seiscientos
dieciséis mil pesos con cincuenta y un centavos micte. ($4.630.781.616.51).

OTRO 8l modificatorio No. 01 de fecha 17 de diciembre de 2018, donde se modifica plazo de
noventa (90) dias

Otro Si modificatorio No. 2 de fecha 18 de junio de 2019, donde se realiza adicién en tiempo
de dos (2) meses

Que dentro de las obligaciones del contrato, el contratista se obliga a constituir mediante una
compaiiia de Seguros o Banco legalmente autorizado y a satisfaccion del contratante, una
garantia Unica para avalar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones surgidas
por la suscripcion del contrato. Dicha garantia debe contener los siguientes amparos: El
contratista debera constituir garantia de 1) Cumplimiento: Para garantizar el cumplimiento de
todas y cada una de las obligaciones contractuales a su cargo, el pago de la clausula penal
pecuniaria e indemnizaciones a que hubiere lugar, los perjuicios directos derivados del
incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, asi como de su
cumplimiento tardio o de su cumplimiento defectuoso, comprende ademas el pago del vaior
de las multas y de la clausula penal pecuniaria pactadas en el contrato garantizado, en cuantia
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al plazo
de ejecucion del mismo y cuatro (4) meses mas, contados a partir de la fecha de expedicion
de las polizas. Pago de salarios, prestaciones legales e indemnizaciones laborales: Por un
valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, con vigencia por el plazo de
ejecucion del mismo y tres (3) afios mas, contados a partir de la fecha de expedicion de las
polizas. Estabilidad y Calidad de las Obras. Cubrira a la entidad estatal contratante de los
perjuicios que se le ocasionen como consecuencia de cualquier tipo de dafio o deterioro de Ia

Calle 6 carrera 11 esquina, parque principal
Teléfono: (2} 267 2653- fax (2) 267 2155
oficinajuridica@pradera-valle.gov.co
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SECRETARIA JURIDICA

obra contratada. Debe especificar clara y expresamente que son dos (2) afios contados a partir
del recibo de las obras contratadas y por el 10% del valor del contrato. Responsabilidad Civil
Extracontractual. El Contratista debera constituir una Garantia que ampare Ia
Responsabilidad Extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a la administracién con
ocasion de las actuaciones, hechos u omisiones de su Contratista y/o subcontratistas, la cual
debera presentarse para aprobacion del Municipio de Pradera junto con la Garantia tinica de
Cumplimiento y estar vigente desde el inicio del contrato, durante el término de ejecucion del
mismo. Esta Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual, debera otorgarse por un
valor equivalente al quinientos (500) SMMLV PARAGRAFO: El asegurado y/o Beneficiario
sera el Municipio de Pradera Valle. Que el contratista ha presentado POLIZA DE SEGURO
DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL N° 430-47-994000042259 expedida por la
compafiia Aseguradora Solidaria de Colombia NIT. 860.524.654-6, el dia 25 de junio de 2019;
asi:

AMPARO VALOR |1 VIGENCIA | VALOR VIGENCIA VIGENCIA No. 3 VALOR
ASEGURADO ANTERIOR ASEGURADO ACTUAL ASEGURADO
ANTERIOR 1 1 ACTUAL 2 No. 2 No. 3
Cumplimiento $463.078.161.65 28/C4/2018 $463.078.181.65 | 28/05/2018 $463.078.161.65 28/05/2018ha
del contrato hasta hasta sta
26/04/2018 28/08/2018 26/11/2018
Pago de | $231.568.080.83 26/04/2018 $231.569.080.83 | 28/05/2018 $231.569.080.83 28/05/2018
salarios i hasta hasta hasta
prestaciones 26/12/2021 28/04/2022 26/07/2022
sociales
legales e
Indemnizacione
s laborales

Estabilidad y | $463.078.181.65 Vigencia de | $3463.078.161.85 | Vigencia de | $463.078.161.65 Vigencia de

calidad de la dos 2) dos {2) dos (2) afios,
obra afios, anos, contados a
contados a contados a partr de la
partir de la partir de la fecha de
fecha de fecha de suscripeion det
suscripcién suscripcion acta de recibo
del acta de del acta de y entrega final
recibo ¥ recibo y de la obra a
entrega final entrega final entera
de la obra a de la obra a salisfaccion
entera entera par parte de la
satisfaccion satisfaccion entidad
por parte de por parte de contratante
la  entidad la entidad
contratante. contratante

Calle 6 carrera 11 esquina, parque principal
Teléfono: (2) 267 2653- fax (2) 267 2155
oficinajuridica@pradera-valle.gov.co
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WMunicipio ge Pradera

contratante | _ entidad
1 A contratante

POLIZA DE SEGURQO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL N° 430-74-994000015224

expedida por la compariia Aseguradora Solidaria de Colombia NIT. 860.524.654-6, el dia 25
de junio de 2019; asi:

AMPAR VALOR VIGENCIA VALOR VIGEN | VALOR | VIGE
(o] ASEGURAD | ANTERIOR 1 | ASEGUR CIA ASEG NCIA
O ADO ACTUA | URAD | ACTU
ANTERIOR 1 ACTUAL L2 O AL 2
' 2 ACTUA
L2
Predios | $390.621.000.00 | 26/04/2018 hasta | $414.058.000 | 26/12/201 | $414.058. | 38/04/20
26/12/2018 8 hasta 000 19 hasta
laborale 28/04/201 26/07/20
s y 9 19
operaci
ones

Que se hace necesario dar cumplimiento a lo ordenado por la ley 80 de 1993 y el Decreto 1082
de 2015; por lo que el Alcalde de Pradera Valle del Cauca,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Aprobar la garantia Gnica del contrato de Obra N° 110-14-03-02 de 26 de abril
de 2018 cuyo objeto es “MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL SALUSTIO REYES
CAICEDO DEL MUNICIPIO DE PRADERA VALLE’ Expedida por la Compafifa Aseguradora
Solidaria de Colombia NIT. 860.524.654-6, Con los amparos, valores asegurados y vigencias

descrito en la parte considerativa de fa presente Resolucién.
ARTICULO SEGUNDO. Esta resolucién rige a partir de la'f¢cha de su expedicion.

NOTIFIQUESE, UNI UESE Y CUMPLASE

Dada en el despacho de la Alcaldi ' veiptiginco (25) dias del mes de junio de 2019,

Elabord: MONICA ZABALA BAHAMON
Reviso. CARMEN EUGENIA DEVIA UPEGUI

Calle 6 carrera 11 es;q\!._lina, parque principal
Teléfono: (2) 267 2653- fax [2) 267 2155

oficinajuridica@pradera-valle.gov.co L\



Mumicipio de Pradera

Republica de Colombia
ALCALDIA MUNICIPAL
PRADERA - VALLE
NIT: 891380115-0

ACTA DE JUSTIFICACION ADICIONAL DE PLAZO CONTRATO DE

CONTRATISTA:
REP. LEGAL:
CEDULA No:
VALOR:

OBJETO:

OBRA No 110 - 14 - 03 - 02

UNION TEMPORAL ESTADIO DE PRADERA

ALEX YAIR MANCILLA RODRIGUEZ

16.508.634 DE BUENAVENTURA
CUATRO MIL SEIS CIENTOS TREINTA MILLONES SETECIENTOS
OCHENTA Y UN MIL SEICIENTOS DIECISITE PESOS M/CTE
($4.630.781.617)
MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL SALUSTIO REYES
CAICEDO DEL MUNICIPIO DE PRADERA VALLE

FECHA DE SUSCRIPCION: MAYO 21 DE 2.018
FECHA DE INICIO: MAYO 28 DE 2.018

PLAZO INICIAL:

OCHO MESES

FECHA INICIAL DE TERMINACION: Enero 28 de 2019

OTRO SI No.1:

ADICION EN 3 MESES

NUEVA FECHA DE TERMINACION: Abril 28 de 2.019
ACTA DE SUSPENSION No 1: Abril 12 de 2019

OTRO SI No.2 :

Fecha terminacion contrato Julio 26 de 2019.

ACTA DE REINICIO No 1: Junio 18 de 2019

OTRO SI No.3:

ADICION EN 3 MESES

NUEVA FECHA DE TERMINACION: 26 de Octubre de 2019
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El dia dieciocho (18) de julio de dos mil diecinueve (2.019) se reunieron los sefiores
Rafael Enrique Moreno Nieva quien ejerce el cargo de SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS
E INFRAESTRUCTURA quien es el supervisor designado por la alcaldia municipal de
Pradera Valle del Cauca, el sefior ALEX YAIR MANCILLA RODRIGUEZ representante Legal
de UNION TEMPORAL ESTADIO DE PRADERA quien es denominado como el contratista
y el sefior HELMER SINISTERRA BONILLA Rep. LEGAL de CONSORCIO H.A.G quien es
denominado como el interventor, con el fin de concertar la necesidad de realizar un
adicional en tiempo, al contrato de Obra No 110 -14 — 03 — 02 e informarle al ordenador
del gasto que se requiere hacer una adicién en tiempo por las siguientes situaciones
presentadas en el ejercicio de la obra.:

1. Que durante la ejecucion de la actividad contractual se han presentado dificultades
inherentes a las condiciones de una obra en cielo abierto, donde los factores
climaticos dificultan y/o impiden labores del contratista, retardando el
cumplimiento de las actividades pactadas en el cronograma, por las continuas
lluvias que no solo impiden en el momento de caer la lluvia sino también
posteriormente dejan empozamientos que deben ser retirados con motobombas o
de manera manual, retrasando la jornada laboral. Por lo cual se requiere un tiempo
adicional a fin de compensar los dias de lluvia presentados en el tiempo de
ejecucion del contrato por las amenaza de lluvia con tormentas eléctricas, que
generaron alarmas por la posibifidad de impactos de descargas eléctricas en las
armaduras de acero ubicadas en la estructura, las cuales quedan expuestas en la
construccion en el campo abierto de la obra, lo cual puede afectar la integridad de
los trabajadores, razén por la cual perdieron dias enteros de trabajo atrasando las
obras cuando se presentan estas situaciones.

2. Retraso en las fundiciones, debido a las constantes amenazas de luvia varias de
las fundiciones programadas con autobomba debieron cancelarse, originando
reprogramaciones y tiempos muertos, de igual forma los trabajos en altura
debieron ser suspendidos en numerosas ocasiones por mal tiempo.

Por lo anterior y una vez analizadas loas circunstancia antes expuestas e autoriza una
adicién en tiempo de tres meses (03) meses
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En constancia de lo anterior y no siendo otro el objeto de Ia reunion, se firma por los que
en ella intervinieron a los dieciocho ( 18) dias del mes de julio del afio 2.019.

- Mo Yoo Mo

———————ALEX MANCILLA RODRIGUEZ

Rep Legal Unién Temporal Estadio
Contratista
Rep. Legal Consorcio HA.G
Interventoria
.@.
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OTRO 51 MODIFICATORIO No 03 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. No 110-

14-03- 02 DE ABRIL 26 DE 2018, CELEBRADO ENTRE MUNICIPIC DE PRADERA
VALLE Y UNION TEMPORAL ESTADIO PRADERA

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL ESTADIO PRADERA
REPRESENTANTE LEGAL ALEX YAIR MANCILLA RODRIGUE?
HIENTHICACION. 16.508 834 de Busnaveniura Valle.
OBJETO MEJORAMIENTO DEL ESTADIO

MUNICIPAL SALUSTIO REYES
CAICEDO DEL MUNCIPIO DE PRADERA
VALLE.

VALOR CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y
UN  MIL  SEISCIENTOS  DIECISES
PESOS CON  CINCUENTA Y  UN
CENTAVOS. (34 630 781.616,51),

PLAZO: OCHO (8) MESES

RUBRO; . 2520253 —~ 23312304010131 -
2331230401020

DESCRIPCION. MEJORAMIENTO DEL ESTADIO

MUNICIPAL SALUSTIO REYES
CAICEDO - ADECUACION Y
MEJORAMIENTO DEL ESTADIO
SALUSTIO REYES CAICEDO

Entre los suscritos a saber el Doctor HENRY DEVIA PRADO, mayor de adad,
vecing y residente en el municipio de Pradera Valle del Cauca. identificads con 1a
cedula de ciudadania No 94 311 330 expedida en Palmuia Valle, (rien obra como
representante legal del MUNICIPIO DE PRADERA (VALLE), en su condicién de
Alcalde Municipal de Pradera Valle, segin consta en el acla de Posesion No 002
del 30 de Diciembre de 2015 quien en adelante se denominara &l
CONTRATANTE y por ofra UNION TUEMPORAL  ESTADIO FRADERA
representante tegal ALEX YAIR MANCILLA RODRIGUEZ | identificado con cedula
de cludadania No 16.508.634 de Buenaventura Valle ¥ Quign en e presents contrata
s denominard EL CONTRATISTA, hemos acordsio celobrar ol piesente modiicacion al
del contrate de Obra Publica No. 110-14-03-02 DE ABRIL 26 DE 2018 cuye objeto es
MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL SALUSTIO REYES CAICEDC
DEL MUNCIPIO DE PRADERA VALLE, resuitante de (s LICITACION PUBLICA Mo O1
praders 2018, Pravias @s sigueales conskleanones 1) gue el dia 26 de abnl de 20018
58 suscrbio entre of mumopio de pradera valle y et UNION TEMPORAL ESTADIO
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PRADERA representants legal ALEX YAIR MANCILLA RODRIGUEZ wentficada con
cedyla de ciudadania No 16 508 834 deé Buenaveniura Valle, contralo de Opra Publica No.
110-14-03-02 DE ABRIL 26 DE 2018, cuyo abyelo o5 MEJORAMIENTO DEL ESTADIO
MUNICIPAL SALUSTIO REYES CAICEDO DEL MUNCIPIO DE PRADERA VALLE, 2)
fque en ¢l contrato de obra publica No 110140362 dal 26 de sbid de 2018 la olsusuiag
SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: Bl plazo para la realizacion de la
ahra es de ocho (08 meses Esle @rmuno ampezara o contarse una vez suscrita =) acta
de mcacion del conteato, previo el cuomplinnenta da los requistos de perfecaonamenio
ded nusma y pago del anticipo estipulado en el confrato. PARAGRAFO: El incumplimiento
de este legmno podia acanear para ¢l contratisia la declaracion de mcumplimiento del
contrato 3y B! 17 de dgiemie de dos il dissiocho (2018 se susenbio @ acta de concantacdn
sl la adminislaacon moniopat de Pradera Valle, ¢ confratista URION TEMPORAL ESTADIO
PRADERA representanie legal ALEX YAIR MAMNCILLA RODRIGUEZ. identifivado con
cedula de ciudadania Mo 18 508 634 de Buenaventura Valle v el interventor CONSORCIO
HAG, Representado lagalmente por el ingemero HELMER SINISTERRA BONILLA
wlentihicado con cedula de cudadania Mo 16 489,952 de Buenaventura Valle, donde sd
solicita adicionar el plaro de gjecucion del contrato de obra publica Mo $10-14.03-02 DE
ABRIL 26 DE 2018 cuyn obysto o MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL
SALUSTIO REYES CAICEDO OEL MUNCIPIO DE PRADERA VALLE: debide o
actwidades conlraciuales no previstas en el proyecto ancial y necesanas para of
cumplimenta del oibyeto coplractual incorporadas en el acta de concartanion Ne 01 &)
fediante otra st moditicatono Mo 01 DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 110-14-034
0 DE ABRIL 26 DE 2018 cuye objeto s MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICHPAL
SALUSTIO REYES CAICEDO DEL MUNCIPIO DE PRADERA VALLE, CELEBRADO
ENTRE MUNICIPIO DE PRADERA VALLE ¥ UNION TEMPORAL ESTADIQ PRADERA, s¢
ampho 2l plazo basta o 28 de abnl go 2019, 6) el dia 12 de abrd de 2019, se suscenbio acta de
suspension de obra ©) Mediante olto st modificalorio No 02 del contrate de obra poblcs
bo 110-14-03-02 de abril 26 da 2018 cuys obple o5 MEJORAMIENTO DEL ESTADIO
MUNICIPAL SALUSTIO REYES CAICEDO DEL MUNCIPIO DE PRADERA VALLE
calebirado entre municipio de prader Valle y anion temporal estadio Pradera, se amphis o
plaze hasta & 20 de juho de 20019 71 el dia 18 de junio de 2010 se suscribio acla de
reinicio de obra T3 E L8 de o de dos mil discinusws (20195 se suscanbid el acta de justle s
de sdinal de plaro anlre B adnamstracion munsgs de Pradera Valle, o contrabista UNIGN
TEMPORAL ESTADIO PRADERA representante  legal ALEX  YAIR  MANCILLA
RODRIGUEZ, enthicado con cedula de audadama No 16 508 634 de Busnaventura
Valle y el mterventor CONSORCIO HA G, Representado legalmente por el ingeniernd
HELMER SINISTERRA BONILLA denuficado con cedula de aiudadania Mo 165 489 952
da Huenaventura Yalle, donde se soliota adhcionan el plazo de ejecucion def contrato de
obra publica Mo 110-14:03-02 DE ABRIL 26 DE 2048 cuys obieto =5 MEJORAMIENTO DEL
ESTADIO MUNICIPAL SALUSTIO REYES CAICEDO DEL MUNCIPIO DE PRADERA
VALLE, por o sigumente a) Que durante la ejecucion de la actividad contractual se han
presentado dificultades mherentes a las condiciones de una obra en cielo abwero donde
s factores climatcos dificultan o imgiden labores del contralista, relardando el
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cumplimiento de las actvidades pactadas en el cronograma. por tas continuas Buvias L
no solo inpden en el momente de caer la fuva sino también postenonmente chejad
smpozamentos que deben ser retrados con molobombas o de manera manal,
tetrasande fa jormada jaboral Por o cual se require un tempo adicional a fin de
compensar los dias de luvia presentados &n el iempo de ejecucion del contrato por lap
amenaza de lluvia con tormentas slécuicas, que generaron alarmas par la posibilidad de
wnpactos de descargas elécticas en las armaduras de acero ubicadas en la estructurg,
fas cuales quedan expuestas en ia construcaitn en el campo alverdo de ia obra. lo cual
puede afectar la integridad de los trabajadores. razén por 1a cual perdieron dias SEros
de trabajo atrasando las obras cuando se presentan o51as stuaciones. b Relrago en las
fundiciones, debido a las constantes amenazas de lluvia, donde vanas de las fundiciones
programadas con aulobomba  debieron cancelarse, onginando jeprogramacionss y
tiempos muertos, de fuat forma las trabaos en altura debieron ser suspendicias e
numerosas ocasiones por el mal hempo. ¢ Por o anterior v una vez analizadas ias
circunstancia antes expusstas e auloniza una adicien en liempo de res (03) meses, 8) qup
por I antenomente expuesto es visbile, convenente y spontuna adeiantsr [ MODIFICACION it
coniralo de Obra Pubica Mo, 110-14-03-02 DE ABRIL 28 DE 2018, para que se cenpls oo &l
chjeto conbraclual de confarmidad con w ey B0 de 1803 y &l decopto weglarmentaug Ne 1082 de
2018 Cue pod 1o eapossto lis panes acuedan PRIMERA - ORJIETO: £ presente oo 5 ap
mbicacsn teng pol abjto modiflion B clausuia SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCION DE
LA OBRA ael 2ontiato de Gbra Publies No. 110-14.03-02 DE ABRIL 25 DE 2018 Ly objeto ey
MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL SALUSTIO REYES CAICEDO DEL
MUNCIPIO DE PRADERA VALLE, SEGUNDA - MODIFICAR la clausula Segunda
dquedands de la siguiente loima SEGUNDA: PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: gl
plazo para la realizacion de ta obra sersd ampliado por tres (31 meses, por o tanto &) nusvd
plazo de termnacon de la olva serd hasta 26 de octutie de 2019 TERCERA: sl cordratist
deberd ampliar las polizas correspondiente. CUARTA; PERFECCIONAMIENTO Ls presente
modificacion se perdecciona con B suscripoion de s nusma por los conttalantes QUINTA
VIGENCIA DEL CONTRATO PRINCIPAL Contmuan vigenles ias clausulas del contrale de obrp
publca prncipal que no hayan sido moddicadas por ta presente modificacion En constanga de o
Arpenior 56 linma P01 185 partes Sandralantes an Pradera - Valle det Cavea, a'los viEinielGs (23 digs
del mes de uho de dos {:;e% thecinuave (2014)
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