
 

 

Bogotá, 21 de marzo de 2024 
 
Señores 
CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN 
Ing. Carmelo Fabián Mendivil Tovar  
Ciudad 
 

OFICIO PCG CDS – 55 -2024 
 
Referencia: Proceso de contratación FFDS-MC-046-2023 cuyo objeto es 
CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA 
Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: MODERNIZACIÓN DE 
LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INCLUYE 
RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE PRESIÓN DE AGUA 
 
Asunto: Respuesta oficio CIPM-227: Citación comité reinicio de actividades 
 
 
De manera atenta nos permitimos manifestar lo siguiente en relación con el oficio 
del asunto: 
 
Conforme a los trámites desarrollados en las últimas semanas, respecto a la revisión 
y aprobación de la documentación mínima remitida para el posible reinicio de 
actividades, misma que la interventoría ha observado y aprobado de forma diligente 
en aras de dar celeridad a dicho acto, nos permitimos informar al director de obra 
que el comité de posible reinicio de actividades en las instalaciones de la Secretaria 
Distrital de Salud se mantiene para  el 22 de marzo de 2024 a las 9 a.m., donde es 
imperativa la asistencia del personal mínimo aprobado. 
 
Es de anotar y recordar que debe remitirse el plan de contingencia ajustado a las 
observaciones y plazo contractual restante, esto con el fin de dar trámite y gestionar 
las debidas autorizaciones y liberaciones de espacios a intervenir; y así mismo, 
tener claridad sobre el orden y de intervención y organización de equipo de trabajo 
que se propone por parte del contratista para continuar y culminar el contrato de 
obra. 
 
Finalmente indicamos que la asistencia del director de obra puede realizarlo de 
forma virtual, pero que de cualquier manera, el equipo mínimo de trabajo debe estar 
presente para adelantar la diligencia programada previamente, y más aún, 
considerando el plazo restante del proyecto. 
 
Teniendo en cuenta la importancia de la visita a realizar el día de mañana y el corto 
plazo de ejecución que se encuentra disponible para la finalización del proyecto, 
nos permitimos indicarle que el día de mañana se realizará recorrido y presentación 



 

 

del plan de contingencia adelantado por ustedes con el personal remitido para la 
autorización de ingreso.  
 
Cordial saludo,  
 
 
 
_____________________   
CAMILO PEÑUELA MORENO  
C.C. No. 1.013.616.069 de Bogotá  
Representante legal 
PCG Ingenieros Asociados S.A.S 


