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Bogota, 05 de marzo de 2024

Sefnores

CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN
Ing. Ever José Paternina Baleta
Ciudad

OFICIO PCG CDS -40 -2024

Referencia: Proceso de contratacion FFDS-MC-046-2023 cuyo objeto es CONTRATAR LA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA
POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INCLUYE RENOVACION DE EQUIPOS
DE PRESION DE AGUA

Asunto: Estado Actual de Pdlizas Contractuales
Respetados

Por medio de la presente, esta interventoria en el marco de sus obligaciones contractuales
que hacen parte del contrato FFDS -MC-046-2023, solicita al Contratista Consorcio
Ingenieros Patermen la entrega de las Pdlizas actualizadas a fin de iniciar con la ejecucion
del contrato de obra 3644036, teniendo en cuenta el compromiso adquirido el dia 29 de
febrero de 2024 en comité de seguimiento en el cual se determind que estas estaban
emitidas pero no han sido entregadas por estar pendiente de pago de parte del contratista.

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace preciso y urgente la entrega de las pdlizas por parte
del contratista considerando que se llevan 65 dias aproximadamente de retraso en el inicio
de actividades. Esto con el fin de que se pueda remitir a la Secretaria Distrital de Salud para
que se evalue de manera definitiva la solucién y proceso a seguir.

No siendo otro el particular nos suscribimos de ustedes.

Agradecemos la atencion prestada

LUIS CARLOS GALVIS VELASCO
C.C. No. 91.297.471 de Bucaramanga
DIRECTOR INTERVENTORIA
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