CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN

NIT: 901583.472-2

Sincelejo, 16 de Marzo de 2024
OFICIO: CIPM-219

Sefores  _
CAMILO PENUELA MORENO
R/L PCG INGENIEROS ASOCIADOS SAS.

REFERENCIA: Contrato de Obra No. 3644036 “"Modernizacion de la
Red de Agua Potable del Centro Distrital de Salud,
incluye renovacion de equipos de presion de agua.”

ASUNTO: ENTREGA DE PLAN DE CONTINGENCIA

Cordial saludo.

Muy comedidamente hacemos entrega, para su estudio y aprobacion, del PLAN
DE CONTINGENCIA PARA LA REESTRUCTURACION DE LOS PLANES DE TRABAJO
PARA OPTIMIZAR EL AVANCE DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE
MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE
SALUD, INCLUYE RENOVACION DE EQUIPOS DE PRESION DE AGUA, COMO
MECANISMO PARA RESTABLECER LA LINEA DE TIEMPO DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL EN CUMPLIMIENTO DE RUTA CRITICA

Cordialmente,

gﬁqu ls HU’IC[‘-'W’ Tovar
CARMELO FABIAN MENDIVIL TOVAR
R. L. CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN
NIT No. 901775326-1
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GENERALIDADES DEL PLAN
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Puente Aranda

Bogota
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NIT: 901583.472-2

PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA REESTRUCTURACION DE LOS PLANES DE
TRABAJO PARA OPTIMIZAR EL AVANCE DE LAS OBRAS DEL PROYECTO DE
MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE
SALUD, INCLUYE RENOVACION DE EQUIPOS DE PRESION DE AGUA, COMO
MECANISMO PARA RESTABLECER LA LINEA DE TIEMPO DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL EN CUMPLIMIENTO DE RUTA CRITICA.

NTRATO DE OBRA PUBLICA

:g COI.P(?CNT:.36440L;6 c DE FECHA: 28 de Abril de 2022

CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN

INTERVENTOR: PCG INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S
MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE D’EL

OBJETO: CENTRO DISTRITAL DI? SALUD, INCLUYE RENOVACION
DE EQUIPOS DE PRESION DE AGUA

FECHA DE INICIO: 27 DE FEBRERO DE 2022

FECHA DE TERMINACION: 4 DE ABRIL DE 2024

DESCRIPCION DE LA PROBLEMATICA Y GENERALIDADES DEL PLAN

1. GENERALIDADES

A la fecha 15 de Marzo de 2024, se tiene un avance real de 38,08%, se evidencia entonces
un retraso en la ejecuciéon de las obras.

Se debe reprogramar la ejecucion de las actividades en el plazo restante de 18 dias, para
lo cual se requiere ajustar la reprogramacién hecha a partir de la fecha de reinicio de las
obras.

Es importante aclarar que, a partir del reinicio de las obras, de fecha 21 de diciembre de
2023, hasta el dia 21 de febrero de 2024, fecha en la cual se remitié recibo de pago para
la actualizacion de las garantias del contrato, existié en ese lapso de tiempo, una
imposibilidad al contratista, para entrar a ejecutar el contrato, situacién no atribuible al
mismo, por lo cual se tuvieron 60 dias sin ejecucion fisica, pero con los plazos corriendo,
es decir, se tuvo un tiempo muerto, que pone de manifiesto el deber de recuperar 60 dias
en la programacion, que no fueron posibles de ejecutar fisicamente.

Lo anterior pone de manifiesto que, y muy a pesar de que el contratista debe asumir la
reprogramacion y ejecuciéon de las obras en un lapso de tiempo de 18 dias, se debe poner
a consideracion a la entidad contratante, de la necesidad de recuperar el plazo en el cual
no se pudieron ejecutar las obras, lo cual no fue imputable al contratista, y que de una
manera concertada se logre recomponer la linea de tiempo perdida, lo cual contribuiria a
ejecutar de manera acertada las actividades que faltan por ejecutar.
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2. ACTIVIDADES Y CIRCUNSTANCIAS DEL PROYECTO QUE RALENTIZAN EL
PROGRAMA DE OBRA:

Se tiene un porcentaje de 0% de ejecucion, a partir del reinicio de las obras, por lo tanto,
se reprograman nuevamente las actividades, con un plazo limitado de 18 dias, en vista
de eso, no se analizara ninguna actividad perteneciente a la ruta critica.

La reprogramacion general de las actividades, quedara asi:

DIAGRAMA DE GANTT RUTA CRITICA
DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD,
[Foeceson]  sucesones
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Reprogramacion de las obras con plazo de 18 dias

Por lo anterior, se debe armar el plan de contingencia con todas las actividades del
presupuesto, con una duracién total de 18 dias:

Id MNombre de tarea Duracion Comienzo Fin 54 mes 5
Li] |s12/513 814|515 s16 . 517
0 MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL 18 dias? lun 18/03/24 Jue 4/04/24 P— 0%
CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INLCUYE
RENOVACION DE LOS EQUIPOS DE PRESION DE
AGUA
1 REVISION DE EJECUCION DE OBRA 1 dia lun 18/03/24 lun 18/03/24 'T i
3 |8 SOTANO, ACOMETIDA Y ZONAS EXTERIORES 11 dias lun 18/03/24 vie 29/03/24 & w 0%
59 EDIFICIO HEMOCENTRO PISO 1 Y 2 11,9 dias sab 23/03/24 mié 3/04/24 0%
13 EDIFICIO HEMOCENTRO PISO 3 Y 4 12 dias sab 23/03/24 mié 3/04/24 0%
170 | LABORATORIO 10 dias lun 25/03/24 mié 3/04/24 pe— 0%,
224 | ADMINISTRATIVO 10 dias? lun 25/03/24 jue 4/04/24 To— 0%
279 | DUES 0 dias lun 18/03/24 lun 18/03/24 o) 1803
331 | CUARTO DE BOMBAS 0 dias lun 18/03/24 lun 18/03/24 & 1803
345 TANQUES 4 dias vie 29/03/24 lun 1/04/24 o=y 0%
346 | LIMPIEZA E INPERMEABILIZACION 4 dias vie 29/03/24 lun 1/04/24 -y 0%
350 | ACTIVIDADES NO PREVISTAS 17 dias mar 19/03/24 jue 4/04/24 P— 0%

3. META DE PRODUCCION PARA ALCANZAR EL AVANCE PROGRAMADO EN
TAREAS ATRASADAS

Por contingencia se procedera a alcanzar la meta de 100% distribuido en el plan de trabajo
desde la semana No.15 (desde el 18 marzo de 2024) hasta la semana No.17 (hasta 4
Abril de 2024), de acuerdo con la tabla de actividades factibles de realizar.

Se tendrian varios frentes de obra, los cuales deben ser ejecutados de manera simultanea,
si se quiere cumplir la meta propuesta, no obstante, se hace alusiéon a las medidas a
adoptar en cada gran actividad o frente de trabajo, sin ir al detalle de las actividades que
conforman dicho frente, estos frentes o grandes actividades serian:
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ITEM FRENTE O GRAN ACTIVIDAD

MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE
SALUD, INLCUYE RENOVACION DE LOS EQUIPOS DE PRESION DE AGUA

SOTANO, ACOMETIDA Y ZONAS EXTERIORES
EDIFICIO HEMOCENTRO PISO 1Y 2

EDIFICIO HEMOCENTRO PISO 3Y 4
LABORATORIO

ADMINISTRATIVO

TANQUES

ACTIVIDADES NO PREVISTAS

z
ZImoow>»

La gran actividad o frente de trabajo H (Tanques), esta estrictamente ligada al frente de
Actividades No Previstas (NP), con lo cual esta se incorporaria al frente NP, en un solo
frente de trabajo.

Haciendo un analisis de las actividades por ejecutar, teniendo como consideracion la
MODIFICACION 28 DE JUNIO DE 2023, la cual no ha sido aprobada por la interventoria
anterior, se tiene que en el frente A. SOTANO, ACOMETIDA Y ZONAS EXTERIORES, resta
una inversion de $ 10.494.051,00, con una actividad preponderante:

ITEM ACTIVIDADES Inversion faltante |

Suministro e instalacion de punto eléctrico para funcionamiento de griferia
7.2 | con sensor automatico en cable 3#THHN 12 AWG hasta 3 m (incluye tuberia, $5.416.607,00
soportes y accesorios de instalacion)

En el frente C. EDIFICIO HEMOCENTRO PISO 3 Y 4, resta una inversion de
$32.960.548,00, y se tiene dos actividades preponderantes para ejecutar:

ITEM ACTIVIDADES Inversion faltante

18.9 | PUNTO AGUA FRIA 1 1/4" PVC-P ( Incluye accesorios de instalacion ) $10.340.721,00
Suministro e instalacidn de cielo raso en fibra mineral (incluye estructura

22.1 metalica y todos los elementos necesarios para su instalacién) $5.606.048,00

Estos dos frentes o grandes actividades, se fusionan y los ejecutariamos con una sola
cuadrilla de trabajo.

En concordancia de lo anterior se tendrian 5 frentes de trabajo, y como medida de
contingencia se tendran 5 cuadrillas de trabajo, una para cada frente, compuesta por:

Una cuadrilla principal: 1 Maestro de obra, 1 plomero, 1 oficial, 2 ayudantes (Cuadrilla
que comandara la ejecucién total de las obras)

Cuadrilla 2 - 3 - 4 -5: 1 Oficial, 2 ayudantes c/u
Para los trabajos especializados se tendran dos cuadrillas adicionales:

IMPERMEABILIZACION DE TANQUE CON METODO DEL MEBRANA PVC. INLUYE
MATERIALES MANO DE OBRA: 2 técnicos, 1 ayudante.
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CUARTO DE BOMBAS ( TRES EQUIPOS DE BOMBEO, TUBERIA Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO): El proveedor de los equipos sera contratado para la instalacion de
los mismos.

En concordancia de lo anterior, implementariamos las siguientes medidas de contingencia:

ITEM

NP - H

FRENTE O GRAN ACTIVIDAD INVERSION FALTANTE
$ 43.454.599,00

SOTANO, ACOMETIDA Y ZONAS EXTERIORES
EDIFICIO HEMOCENTRO PISO 3 Y 4

$108.782.122,25

EDIFICIO HEMOCENTRO PISO 1Y 2

$ 342.290.268,00

LABORATORIO

$ 247.342.427,00

ADMINISTRATIVO

$220.156.108,00

ACTIVIDADES NO PREVISTAS
TANQUES

MEDIDA DE CONTINGENCIA
Cuadrilla 5

Se hara el Suministro de material de
manera rapida, para evitar contratiempos.

Se mediran los rendimientos a diario para
entrar a determinar si se hace necesario
incorporar méas cuadrillas adicionales.

Cuadrilla 4

Se hara el Suministro de griferia para
sanitarios con sensor automatico de manera
rapida, para evitar contratiempos.

Las demas actividades se atacaran de igual
manera.

Se medirén los rendimientos a diario para
entrar a determinar si se hace necesario
incorporar mas cuadrillas adicionales.

Cuadrilla Principal

Se tiene en stock 1.000 m2 de enchape (el
cual debe ser verificado), siendo esta una
actividad representativa en este frente, lo
cual acelera la ejecucién de esta actividad
(esto aplicara para el frente que tenga a su
haber esta actividad).

Se hara el Suministro de griferia para
sanitarios con sensor automatico de manera
rapida, para evitar contratiempos.

Las demas actividades se atacaran de igual
manera.

Se mediran los rendimientos a diario para
entrar a determinar si se hace necesario
incorporar mas cuadrillas adicionales.

Cuadrilla 2

Se hard el Suministro de griferia para
sanitarios con sensor automatico de manera
rapida, para evitar contratiempos.

Las demas actividades se atacaran de igual
manera.

Se mediran los rendimientos a diario para
entrar a determinar si se hace necesario
incorporar mas cuadrillas adicionales.

Cuadrilla 3

En este frente se tiene dos actividades
relevantes:

En la impermeabilizacién de tanque con
método de membrana PVC, se tiene una
cuadrilla especializada para su ejecucion,
ademas se cuenta con todo el material o
insumo necesario tales como: MEMBRANA
PVC 1.200 REFORZADA AGUA POTABLE
LIFE; GEOTEXTIL PARA PISO NT 1600 S;
PERFIL COLAMINADO Y SELLANTE
PERIMETRAL, el cual llegara a bodega el
dia 18 de marzo de 2018, situacion que fue
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puesta a consideracién de la interventoria
para que autorizara la entrada de estos
materiales.

En cuanto al cuarto de bombas (tres
equipos de bombeo, tuberia y puesta en
funcionamiento), se tiene ya la cotizacion de
los equipos, por parte de un proveedor, con
lo cual el dia 18 e marzo de 2024 se dara el
anticipo de las mismas, procurando que
sean suministradas e instaladas en maximo
17 dias calendario.

Las demas actividades se atacaran de igual
manera.

Se mediran los rendimientos a diario para
entrar a determinar si se hace necesario
incorporar méas cuadrillas adicionales.

Cabe anotar que, para adoptar estas medidas de contingencia, el contratista cuenta con
los recursos de inversion para inyectarlos de manera semanal en la ejecucion de las obras.
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4. PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES:

NIT: 901.583.472-2

Se programaran las actividades, desde la semana No.15 (desde el 18 marzo de 2024) hasta la semana No.17 (hasta 4 Abril de

2024), asi:

SALDO POR EJECUTAR

PROGRAMACION SEMANAL

18 AL 24 DE MARZO

25 AL 30 DE MARZO

31 DE MARZO AL 4 DE
ABRIL

ITEM

ACTIVIDADES

UND.

CANT.

VR UNITARIO

VR TOTAL

SEMANA 15

SEMANA 16

SEMANA 17

SOTANO, ACOMETIDA Y ZONAS EXTERIORES

$ 10.494.051,00

PRELIMINARES

11

Trazo y replanteo inicial

ML

0,00

$ 456,00

$0,00

1.2

demolicién de pavimento asfaltico (incluye cargue).
No incluye transporte y disposicion final de sobrantes

M3

0,00

$29.283,00

$0,00

13

retiro de adoquin sobre mortero

M2

0,00

$1.959,00

$0,00

14

levantamiento y reutilizacion de adoquin. Incluye
todos los costos de suministro de levantamiento de
ladrillo existente, transporte, bodegaje y reinstalaciéon
una vez culminadas las labores de instalacion de
tuberia. (reutilizacién de ladrillo existente, cama de
mortero simple 1:4 E=5cm hecho en obra,
emboquillado, etc.) equipos (herramienta menor),
mano de obra y transporte

M2

0,00

$ 28.465,00

$0,00

15

Excavacion manual para redes profundidad Om-2m
(incluye cargue)

M3

0,00

$27.973,00

$0,00

1.6

Transporte y disposicion final de escombros en sitio
autorizado (distancia de transporte 21 km). A
distancia mayor del acarreo libre (90m) en sitio
autorizado por la entidad ambiental competente

M3

0,00

$43.218,00

$0,00

1.7

imprimacion con emulsion asfaltica CRR-1
(Suministro, barrido superficie y riego)

M2

0,00

$1.357,00

$0,00
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Parcheo en pavimento flexible (incluye corte,

18 demolicion, .cargL.Je, tr.a’nsport(-.? y disposicion .flnal de M3 0,00 $ 969.326,00 $0,00
escombros, imprimacién, suministro, extendido y
compactacion mecanica de mezcla asfaltica)

1.9 | Relleno manual con recebo compactado M3 0,00 $102.134,00 $0,00

1.10 If?:;rll)ollaon enchape muro (incluye retiro y disposicion M2 25,43 $7.552,00 $192.047,00

1.11 | Desmonte de griferia de aparatos sanitarios UND 32,00 $6.247,00 $199.904,00

1.12 | Desmonte y/o montaje de laminas de cielo raso M2 336,80 $2.297,00 $ 773.630,00

113 Desmonte de cielo raso, (Incluye estructuray demas M2 1,37 $ 4.595,00 $6.295,00
elementos que la componen)

1.14 Desmonte de mesgn lavamanos en bafios incluye UND 0,00 $37.960,00 $0,00
desmonte de espejo

115 Desmonte de mesdn en dreas de cafeterias incluye UND 0,00 $29.311,00 $0,00
desmonte de lavaplatos

116 Rejtlrc? de tuberia existente incluye desmonte de ML 131,88 $2.214,00 $ 291.982,00
griferia y acarreo

117 Perforaaor}/pases en placa de concreto reforzado UND 3,00 $44.271,00 $132.813,00
para tuberia de agua potable

118 Regatas sobre muros para ubicacién de tuberia de ML 0,50 $3.659,00 $1.830,00
agua potable

2 RED HIDRAULICA 0,00

2 | TUBERIAPVCP RDE 9 1/2" Agua Fria -Red de ML 0,42 $10.498,00 $ 4.409,00
suministro (Incluye instalacién y accesorios).

2.2 | TUBERIAPVC-P RDE 113/4" Agua Fria - Red de ML 3,12 $11.912,00 $37.165,00
suministro (Incluye instalacién y accesorios).
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TUBERIA PVC-P RDE 13.5 1" Agua Fria - Red de

NIT: 901583 .472-2

23 . . . . ML 11,54 $13.832,00 $159.621,00
suministro (Incluye instalacion y accesorios).

24 TUB!EF?IA PVC-P RDE.21 1 1/4 Agua Fria - Red de ML 0,70 $16.838,00 $11.787,00
suministro (Incluye instalacién y accesorios).

25 | TUBERIAPVCP RDE 21 2" Agua Fria - Red de ML 6,10 $29.898,00 $182.378,00
suministro (Incluye instalacion y accesorios).

26 TUB!ER.IA PVC-P RDE_21 2 1/2 Agua Fria - Red de ML 2,90 $51.055,00 $ 148.060,00
suministro (Incluye instalacidon y accesorios).

2.7 |TUBERIAPVCP RDE21 3" Agua Fria - Red de ML 1,55 $66.141,00 $102.519,00
suministro (Incluye instalacién y accesorios).

2.8 | TUBERIAPVCP RDE 21 4" Agua Fria - Red de ML 0,32 $101.028,00 $32.329,00
suministro (Incluye instalacién y accesorios).

29 PUNTO AG.l,JA FRIA 1/2" PVC -P ( Incluye accesorios UND 7,00 $51.688,00 $361.816,00
de instalacién )

210 -PUNTO.,’AGUA FRIA 1" PVC -P ( Incluye accesorios de UND 4,00 $70.656,00 $ 282.624,00
instalacion )

211 PUNTO AC?L’JA FRIA 11/4" PVC -P ( Incluye accesorios UND 1,00 $94.860,00 $94.860,00
de instalacién)

212 REGISTRO Red*Wh|te 1/2" (Incluye accesorios y tapa UND 1,00 $ 84.483,00 $84.483,00
de registro 15*15 cm.)
REGISTRO Red White 1 1/4" (Incluye universal y tapa

2.13 de registro 20 ¥20 cm) UND 3,00 $200.039,00 $600.117,00

214 REC?ISTRO I:ed White 2" (Incluye universal y tapa de UND 1,00 $ 382.254,00 $ 382.254,00
registro 20* 20 cm)

515 REC.iISTRO Red White 4" (Incluye universal y tapa de UND 0,00 $1.479.573,00 $0,00
registro 20* 20 cm)
LLAVE METALICA MANGUERA 1/2". Tipo gricol o

2.16 | equivalente Ref.BL-9977-14. Incluye: (Suministro e UND 7,00 $33.397,00 $233.779,00
instalacion).

3 PRUEBA 0,00
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3.1 | Prueba Hidraulica de tuberia de agua potable UND 0,00 $112.253,00 $0,00 $ 0,00
4 ENCHAPES 0,00
Suministro e instalacién de enchape pared ceramica
semibrillante de 25 cm X 43 cm, incluye adhesivo base
4.1 cemento para enchape y boquilla,alistado de muros M2 2,51 $60.879,00 $ 152.806,00 $ 152.806,00
para enchape, incluye picada en la superficie, filos y
dilataciones.
5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 0,00
Suministro e instalacién de griferia para lavamanos
5.1 | Institucional electrénica Eco Smart o similar con UND 0,00 $800.033,00 $0,00
sensor automatico
52 Sum|n|§tro e |n.sta|aC|on de fluxdmetro con sensor UND 0,00 $2.084.418,00 $0,00
automatico Orinal
53 Suministro e |rl1$jcaIaC|on de griferia para sanitarios con UND 0,00 $2.024.836,00 $0,00
sensor automatico
5.4 | Suministro e instalacidn de griferia para lavaplatos UND 2,00 $111.100,00 $222.200,00 $ 222.200,00
5.5 | Suministro e instalacidn de griferia para ducha UND 0,00 $219.213,00 $0,00
6 CIELO RASO 0,00
Suministro e instalacién de cielo raso en fibra mineral
6.1 | (incluye estructura metalica y todos los elementos M2 1,34 $ 87.507,00 $117.259,00 $117.259,00
necesarios para su instalacion)
7 INSTALACIONES ELECTRICAS 0,00
Suministro e instalacion de acometida en cable
71 S#THHN 12 AWG dlsjcanaa desde tablero glectrlco a UND 0,00 $1.061.513,00 $0,00
bafios (incluye tuberia, soportes y accesorios de
instalacion) (hasta 45 m)
Suministro e instalacién de punto eléctrico para
funcionamiento de griferia con sensor automatico en
7.2 cable 3#THHN 12 AWG hasta 3 m (incluye tuberia, UND 49,00 $110.543,00 $5.416.607,00 $ 5.416.607,00
soportes y accesorios de instalacion)
Suministro e instalacion de breaker monopolar de 15
7.3 | amp en tablero eléctrico existente (incluye accesorios | UND 5,00 $23.893,00 $119.465,00 $ 119.465,00

de instalacién)
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8 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
8.1 | Instalacién de mesén lavamanos UND 0,00 $ 149.003,00 $0,00
8.2 | Instalacion de mesén érea de cafeteria UND 1,00 $ 149.003,00 $ 149.003,00
9 PRELIMINARES
9.1 | Trazoy replanteo inicial ML 0,00 $ 456,00 $0,00
92 If)i:;rll)olluon enchape muro (incluye retiro y disposicion M2 229,75 $7.552,00 $1.735.072,00
9.3 Desmonte de griferia de aparatos sanitarios UND 87,00 $6.247,00 $ 543.489,00
9.4 | Desmonte y/o montaje de laminas de cielo raso M2 430,67 $2.297,00 $989.254,00
9.5 Desrrlmonte cielo raso existente, (Incluye estructuray M2 31,85 $ 4.595,00 $ 146.362,00
demas elementos que la componen)
9.6 Desmonte de mes?n lavamanos en bafios incluye UND 17,00 $37.960,00 $ 645.320,00
desmonte de espejo
9.7 Desmonte de mesdn en dreas de cafeterias incluye UND 5,00 $29.311,00 $ 146.555,00
desmonte de lavaplatos
9.8 Rejtlrc? de tuberia existente incluye desmonte de ML 355,64 $2.214,00 $ 787.387,00
griferia y acarreo
99 Perforaaor}/pases en placa de concreto reforzado UND 3,00 $44.271,00 $132.813,00
para tuberia de agua potable
9.10 Regatas sobre muros para ubicacién de tuberia de ML 24,40 $3.659,00 $ 89.280,00
agua potable
10 RED HIDRAULICA
10, | TUBERIAPVCP RDE 9 1/2" Agua Fria-Red de ML 81,50 $10.498,00 $ 855.587,00
suministro (Incluye instalacién y accesorios).
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10.2 | TUBERIAPVC-P RDE 113/4" Agua Fria - Red de ML 7,60 $11.912,00 $90.531,00
suministro (Incluye instalacién y accesorios).

10.3 | TUBERIAPVC-P RDE 21 11/4" Agua Fria - Red de ML 117,33 $ 16.838,00 $1.975.603,00
suministro (Incluye instalacién y accesorios).

104 | TUBERIAPVCP RDE21 11/2" Agua Fria - Red de ML 6,30 $21.708,00 $ 136.760,00
suministro (Incluye instalacién y accesorios).

105 | TUBERIAPVCP RDE 21 2" Agua Fria - Red de ML 76,60 $29.898,00 $2.290.187,00
suministro (Incluye instalacion y accesorios).

10.6 PUNTO A(-.]l:JA FRIA 1/2" PVC -P ( Incluye accesorios UND 87,00 $51.688,00 $ 4.496.856,00
de instalacién)

18.7 -PUNTO.,’AGUA FRIA 1" PVC-P ( Incluye accesorios de UND 7,00 $70.656,00 $ 494.592,00
instalacion )

107 | PUNTO AGUAFRIA 11/4"PVC-P (Incluye accesorios | ;) 25,00 $ 94.869,00 $2.371.725,00
de instalacién)

10.8 REGISTRO Red*Whlte 1/2" (Incluye accesorios y tapa UND 4,00 $ 84.483,00 $337.932,00
de registro 15*%15 cm.)

10.9 REGISTRO Red White 3/4" (Incluye accesorios y tapa UND 1,00 $104.973,00 $104.973,00
de registro 15*%15 cm.)

10.10 REGISTRO Red*Wh|te 1 1/4" (Incluye universal y tapa UND 6,00 $ 200.039,00 $1.200.234,00
de registro 20 *20 cm)

1011 REGISTRO Red*Wh|te 11/2" (Incluye universal y tapa UND 1,00 $ 270.715,00 $ 270.715,00
de registro 20* 20 cm)

1012 REC?ISTRO Red White 2" (Incluye universal y tapa de UND 5,00 $ 382.254,00 $1.911.270,00
registro 20* 20 cm)

10.13 TUBERIA'CPVC 1‘/’2 Agua Callgnte - Red de suministro ML 35,08 $20.200,00 $708.616,00
(Incluye instalacién y accesorios).

10.14 TUBERIA.CPVC 3./'4 Agua Cahgnte - Red de suministro ML 37.72 $25.079,00 $ 945.980,00
(Incluye instalacién y accesorios).
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PUNTO AGUA CALIENTE 1/2" CPVC ( Incluye

NIT: 901583 .472-2

10.15 . . L. UND 6,00 $70.750,00 $424.500,00
accesorios de instalacion )
10.16 REGISTI.?O Red White 1/? Agua*Callente (Incluye UND 0,00 $102.393,00 $0,00
accesorios y tapa de registro 15*15 cm.)
1017 REGISTI.?O Red White 3/. Agua*Callente (Incluye UND 1,00 $119.162,00 $119.162,00
accesorios y tapa de registro 15*15 cm.)
LLAVE METALICA MANGUERA 1/2". Tipo gricol o
10.18 | equivalente Ref.BL-9977-14. Incluye: (Suministro e UND 7,00 $33.397,00 $233.779,00
instalacion).
11 PRUEBA
11.1 | Prueba Hidraulica de tuberia de agua potable UND 3,00 $112.253,00 $336.759,00
12 ENCHAPES
Suministro e instalacién de enchape pared ceramica
semibrillante de 25 cm X 43 cm, incluye adhesivo base
12.1 | cemento para enchape y boquilla,alistado de muros M2 229,75 $60.879,00 $13.986.950,25
para enchape, incluye picada en la superficie, filos y
dilataciones.
13 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
Suministro e instalacién de griferia para lavamanos
13.1 | Institucional electrénica Eco Smart o similar con UND 14,00 $800.033,00 $11.200.462,00
sensor automatico
Suministro e instalacion de fluxdmetro con sensor
13.2 ‘o . UND 2,00 $2.084.418,00 $4.168.836,00
automatico Orinal
133 Suministro e njs.talacmn de griferia para sanitarios con UND 15,00 $2.024.836,00 $30.372.540,00
sensor automatico
13.4 | Suministro e instalacidn de griferia para lavaplatos UND 14,00 $111.100,00 $1.555.400,00
13.5 | Suministro e instalacion de griferia para ducha UND 3,00 $219.213,00 $657.639,00
13.6 Suministro e instalacion de griferia para lavamanos UND 10,00 $ 292.048,00 $ 2.920.480,00

Institucional
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14 | CIELO RASO

Suministro e instalacidn de cielo raso en fibra mineral
14.1 | (incluye estructura metalica y todos los elementos M2 46,88 $ 87.507,00 $4.102.433,00
necesarios para su instalacion)

Suministro e instalacion de cielo raso en drywall
14.2 | (Incluye estructura metalica y todos los elementos M2 26,93 $54.131,00 $1.457.679,00
necesarios para su instalacion)

Suministro e instalacién de cielo raso en superboard
14.3 | (Incluye estructura metalica y todos los elementos M2 17,95 $99.353,00 $1.783.633,00
necesarios para su instalacion)

15 | INSTALACIONES ELECTRICAS

Suministro e instalacién de acometida en cable
151 3#'I~'HHN 12 AWG dlsfanua desde tablero e.slectrlco a UND 5,00 $ 556.780,00 $2.783.900,00
bafios (incluye tuberia, soportes y accesorios de

instalacion) (hasta 20 m)

Suministro e instalacién de punto eléctrico para
funcionamiento de griferia con sensor automatico en
cable 3#THHN 12 AWG hasta 3 m (incluye tuberia,
soportes y accesorios de instalacion)

UND 52,00 $110.543,00 $5.748.236,00

Suministro e instalacion de breaker monopolar de 15
15.3 | amp en tablero eléctrico existente (incluye accesorios | UND 4,00 $23.893,00 $95.572,00
de instalacion)

16 | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

16.1 | Instalacidon de meson lavamanos UND 18,00 $ 149.003,00 $ 2.682.054,00

16.2 | Instalacidon de meson drea de cafeteria UND 5,00 $ 149.003,00 $ 745.015,00

17 | PRELIMINARES

17.1 | Trazoy replanteo inicial ML 0,00 $ 456,00 $0,00
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17.2 | Demolicién enchape muro en regatas de punto M2 28,83 $7.552,00 $217.724,00
hidraulico (incluye retiro y disposicion final)

17,3 | Desmonte de griferia de aparatos sanitarios UND 5,00 $6.247,00 $31.235,00

17.4 | Desmonte y/o montaje de ldaminas de cielo raso M2 83,54 $2.297,00 $191.891,00

175 Desrr)onte cielo raso existente, (Incluye estructuray M2 43,79 $ 4.595,00 $ 201.206,00
demas elementos que la componen)

17.6 Desmonte de mest?n lavamanos en bafios incluye UND 1,00 $ 37.960,00 $ 37.960,00
desmonte de espejo
Desmonte de mesdn en dreas de cafeterias incluye

17.7 UND 4,00 $29.311,00 $117.244,00
desmonte de lavaplatos

17.8 Rejtlrc? de tuberia existente incluye desmonte de ML 140,54 $2.214,00 $311.156,00
griferia y acarreo

17.9 Perforauor)/pases en placa de concreto reforzado UND 2,00 $44.271,00 $88.542,00
para tuberia de agua potable

17.10 Regatas sobre muros para ubicacién de tuberia de ML 11,02 $3.659,00 $40.322,00
agua potable

18 RED HIDRAULICA

18.1 | TUBERIAPVCP RDE 9 1/2" Agua Fria -Red de ML 56,25 $10.498,00 $590.513,00
suministro (Incluye instalacion y accesorios).

182 TUB!ER.IA PVC-P RDE. 11 3/4. 'Agua Fria - R'_ed de ML 4,15 $11.912,00 $49.435,00
suministro (Incluye instalacion y accesorios).

183 | TUBERIAPVCP RDE13.5 1" Agua Fria - Red de ML 4,40 $13.832,00 $ 60.861,00
suministro (Incluye instalacion y accesorios).

184 | TUBERIAPVC-PRDE 21 11/4" AguaFria - Red de ML 31,61 $16.838,00 $532.249,00
suministro (Incluye instalacién y accesorios).
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18,5 | TUBERIAPVC-P RDE21 11/2" Agua Fria - Red de ML 3,00 $21.708,00 $65.124,00
suministro (Incluye instalacién y accesorios).

186 | 'UBERIAPVCP RDE 21 2" Agua Fria - Red de ML 16,36 $29.898,00 $489.131,00
suministro (Incluye instalacién y accesorios).

18.7 PUNTO A(?l’JA FRIA 1/2" PVC -P ( Incluye accesorios UND 7,00 $51.688,00 $ 361.816,00
de instalacién)

18.8 .PUNTO.,’AGUA FRIA 1" PVC -P ( Incluye accesorios de UND 24,00 $70.656,00 $1.695.744,00
instalacion )

18,9 | PUNTO AGUAFRIA 11/4"PVC-P (Incluye accesorios |, p, 109,00 $94.869,00 $10.340.721,00
de instalacién)

18.10 REGISTRO Red*Whlte 1/2" (Incluye accesorios y tapa UND 3,00 $84.483,00 $ 253.449,00
de registro 15*15 cm.)
REGISTRO Red White 3/4" (Incluye accesorios y tapa

18.11 de registro 15*15 cm.) UND 0,00 $104.973,00 $0,00

18.12 REGISTRO Red*Wh|te 1 1/4" (Incluye universal y tapa UND 5,00 $200.039,00 $1.000.195,00
de registro 20 *20 cm)

18.13 REGISTRO Red White 1 1/2" (Incluye universal y tapa UND 1,00 $270.715,00 $ 270.715,00
de registro 20* 20 cm)

18.14 REC.iISTRO Red White 2" (Incluye universal y tapa de UND 0,00 $ 382.254,00 $0,00
registro 20* 20 cm)

18.15 TUBERIA.CPVC 1/2 Agua Call§nte - Red de suministro ML 10,74 $20.200,00 $ 216.948,00
(Incluye instalacién y accesorios).

18.16 TUBERIA.CPVC 3./'4 Agua Callgnte - Red de suministro ML 1,80 $25.079,00 $45.142,00
(Incluye instalacién y accesorios).

18.17 | TUBERIACPVC 11/4" Agua Caliente - Red de ML 5,93 $ 60.646,00 $359.631,00
suministro (Incluye instalacion y accesorios).
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PUNTO AGUA CALIENTE 1/2" CPVC ( Incluye

18.18 ) . L UND 0,00 $70.750,00 $0,00
accesorios de instalacion )
18.19 REGISTBO Red White 1/? Agua*Callente (Incluye UND 3,00 $102.393,00 $307.179,00
accesorios y tapa de registro 15*15 cm.)
18.20 REGISTBO Red White 3/1.1 Agua*Callente (Incluye UND 1,00 $119.162,00 $119.162,00
accesorios y tapa de registro 15*15 cm.)
LLAVE METALICA MANGUERA 1/2". Tipo gricol o
18.21 | equivalente Ref.BL-9977-14. Incluye: (Suministro e UND 1,00 $33.397,00 $33.397,00
instalacion).
19 | PRUEBA $0,00
19.1 | Prueba Hidradulica de tuberia de agua potable UND 8,00 $112.253,00 $ 898.024,00
20 | ENCHAPES $0,00

Suministro e instalacién de enchape pared ceramica
semibrillante de 25 cm X 43 cm, incluye adhesivo base
20.1 | cemento para enchape y boquilla,alistado de muros ML 47,15 $30.001,00 $ 1.414.547,00
para enchape, incluye picada en la superficie, filos y
dilataciones. (En regatas de puntos hidraulicos)

Suministro e instalacién de enchape pared ceramica
semibrillante de 25 cm X 43 cm, incluye adhesivo base
20.2 | cemento para enchape y boquilla,alistado de muros M2 36,83 $60.879,00 $2.242.174,00
para enchape, incluye picada en la superficie, filos y
dilataciones. (En regatas de puntos hidraulicos)

21 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Suministro e instalacién de griferia para lavamanos
21.1 | Institucional electrénica Eco Smart o similar con UND 0,00 $800.033,00 $0,00
sensor automatico

1.2 Sumlnl?t'ro e |n'staIaC|on de fluxémetro con sensor UND 0,00 $2.084.418,00 $0,00
automatico Orinal
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)13 Suministro e |rlms.taIaC|on de griferia para sanitarios con UND 0,00 $2.024.836,00 $0,00
sensor automatico
21.4 | Suministro e instalacién de griferia para lavaplatos UND 0,00 $111.100,00 $0,00
21.5 | Suministro e instalacién de griferia para ducha UND 0,00 $219.213,00 $0,00
216 Surrylnls.tro e instalacion de griferia para lavamanos UND 2,00 $ 292.048,00 $ 584.096,00
Institucional
22 CIELO RASO
Suministro e instalacidn de cielo raso en fibra mineral
22.1 | (incluye estructura metalica y todos los elementos M2 64,06 $ 87.507,00 $ 5.606.048,00
necesarios para su instalacion)
Suministro e instalacion de cielo raso en drywall
22.2 | (Incluye estructura metalica y todos los elementos M2 0,00 $54.131,00 $0,00
necesarios para su instalacion)
Suministro e instalacién de cielo raso en superboard
22.3 | (Incluye estructura metalica y todos los elementos M2 0,14 $99.353,00 $13.830,00
necesarios para su instalacion)
23 INSTALACIONES ELECTRICAS 0,00
Suministro e instalacion de acometida en cable
3.1 3#1'HHN 12 AWG dlstcanaa desde tablero électrlco a UND 4,00 $ 556.780,00 $2.227.120,00
bafios (incluye tuberia, soportes y accesorios de
instalacion) (hasta 20 m)
Suministro e instalacién de punto eléctrico para
funcionamiento de griferia con sensor automatico en
23.2 cable 3#THHN 12 AWG hasta 3 m (incluye tuberia, UND 10,00 3 110.543,00 $1.105.430,00
soportes y accesorios de instalacion)
Suministro e instalacién de breaker monopolar de 15
23.3 | amp en tablero eléctrico existente (incluye accesorios | UND 4,00 $23.893,00 $95.572,00
de instalacion)
24 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 0,00
24.1 | Instalacién de mesén lavamanos UND 2,00 $ 149.003,00 $ 298.006,00
24.2 | Instalacion de mesdn drea de cafeteria UND 3,00 $ 149.003,00 $ 447.009,00

Calle 32 A No. 36 - 104, Apto 1004B Edificio Altos de Venecia, Av. Sincelgjito - Teléfono: 3044939643 e-mail. everjosepaternina@gmail.com
Sincelejo -Sucre



mailto:everjosepaternina@gmail.com

CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN

NIT: 901583 .472-2

25 PRELIMINARES 0,00 ‘
25.1 | Trazoy replanteo inicial ML 0,00 $ 456,00 $0,00
5.2 If)i:;T)olluon enchape muro (incluye retiro y disposicion M2 824,10 $7.552,00 $6.223.603,00
25.3 | Desmonte de griferia de aparatos sanitarios UND 162,00 $6.247,00 $1.012.014,00
25.4 | Desmonte y/o montaje de ldminas de cielo raso M2 3009,01 $2.297,00 $6.911.687,00
25.5 Desn"\onte cielo raso existente, (Incluye estructuray M2 462,02 $4.595,00 $2.127.136,00
demas elementos que la componen)

5.6 Desmonte de meS(?n lavamanos en bafios incluye UND 13,00 $37.960,00 $ 493.480,00
desmonte de espejo

25.7 Desmonte de mesdn en dreas de cafeterias incluye UND 3,00 $29.311,00 $87.933,00
desmonte de lavaplatos

25.8 Rejtlrc? de tuberia existente incluye desmonte de ML 2180,85 $2.214,00 $ 4.828.402,00
griferia y acarreo

25.9 Perforaaor{w/pases en placa de concreto reforzado UND 5,00 $44.271,00 $221.355,00
para tuberia de agua potable

25.10 Regatas sobre muros para ubicacién de tuberia de ML 252,00 $3.659,00 $ 922.068,00
agua potable
26 RED HIDRAULICA 0,00
26.1 | TUBERIAPVCP RDE 91/2" Agua Fria -Red de ML 759,71 $10.498,00 $7.975.436,00
suministro (Incluye instalacion y accesorios).

26.2 | TUBERIAPVC-P RDE 11 3/4" Agua Fria - Red de ML 178,06 $11.912,00 $2.121.051,00
suministro (Incluye instalacion y accesorios).

26.3 | TUBERIAPVCP RDE 13.5 1 Agua Fria - Red de ML 11,80 $13.832,00 $ 163.218,00
suministro (Incluye instalacion y accesorios).

26.4 | TUBERIAPVCP RDE 21 11/4" AguaFria - Red de ML 175,38 $16.838,00 $2.953.048,00
suministro (Incluye instalacién y accesorios).
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26.5 | TUBERIAPVCP RDE21 11/2" Agua Fria - Red de ML 8,27 $21.708,00 $179.525,00
suministro (Incluye instalacién y accesorios).

26,6 | 'UBERIAPVCP RDE 21 2" Agua Fria - Red de ML 100,17 $29.898,00 $2.994.883,00
suministro (Incluye instalacion y accesorios).

26.7 | PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC-P (Incluye accesorios |\, 119,00 $51.688,00 $6.150.872,00
de instalacién )

26.8 _PUNTO.{-\GUA FRIA 1" PVC -P ( Incluye accesorios de UND 11,00 $70.656,00 $777.216,00
instalacion )

26.9 PUNTO AQPA FRIA 1 1/4" PVC-P ( Incluye accesorios UND 39,00 $94.869,00 $3.699.891,00
de instalacién)

26.10 REGISTRO Red*Whlte 1/2" (Incluye accesorios y tapa UND 10,00 $84.483,00 $ 844.830,00
de registro 15*15 cm.)

26.11 RE(?ISTRO Eed White 1" (Incluye accesorios y tapa de UND 0,00 $ 143.966,00 $0,00
registro 15*%15 cm.)

26.12 REGISTRO Red*Whlte 11/4" (Incluye universal y tapa UND 11,00 $ 200.039,00 $2.200.429,00
de registro 20 *20 cm)

26.13 REGISTRO Red*Wh|te 11/2" (Incluye universal y tapa UND 3,00 $ 270.715,00 $ 812.145,00
de registro 20* 20 cm)

26.14 REC?ISTRO I:ed White 2" (Incluye universal y tapa de UND 10,00 $ 382.254,00 $3.822.540,00
registro 20* 20 cm)

26.15 TUBERIA'CPVC 1./'2 Agua Callgnte - Red de suministro ML 480,24 $20.200,00 $9.700.848,00
(Incluye instalacién y accesorios).

26.16 TUBERIA'CPVC 3./’4 Agua Callgnte - Red de suministro ML 188,28 $25.079,00 $4.721.874,00
(Incluye instalacién y accesorios).

26.17 TUBERIA.CPVC 1”Agua CallenFe - Red de suministro ML 12,59 $35.398,00 $ 445.661,00
(Incluye instalacién y accesorios).

26.18 | TUBERIA CPVC 11/4" Agua Caliente - Red de ML 0,00 $ 60.646,00 $0,00
suministro (Incluye instalacion y accesorios).

26.19 | PUNTO AGUA CALIENTE 1/2" CPVC ( Incluye UND 69,00 $70.750,00 $ 4.881.750,00
accesorios de instalacion )
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LLAVE METALICA MANGUERA 1/2". Tipo gricol o

26.20 | equivalente Ref.BL-9977-14. Incluye: (Suministro e UND 12,00 $33.397,00 $ 400.764,00
instalacion).
27 PRUEBA
27.1 | Prueba Hidradlica de tuberia de agua potable UND 4,00 $112.253,00 $449.012,00

28 ENCHAPES

Suministro e instalacién de enchape pared ceramica
semibrillante de 25 cm X 43 cm, incluye adhesivo base

28.1 | cemento para enchape y boquilla,alistado de muros M2 774,10 $60.879,00 $47.126.434,00
para enchape, incluye picada en la superficie, filos y
dilataciones.
29 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 0,00

Suministro e instalacién de griferia para lavamanos
29.1 | Institucional electrénica Eco Smart o similar con UND 34,00 $800.033,00 $27.201.122,00
sensor automatico

29.2 Sumlnlét.ro e |n.staIaC|on de fluxdmetro con sensor UND 11,00 $2.084.418,00 $ 22.928.598,00
automatico Orinal

Suministro e instalacién de griferia para sanitarios con

29.3 (o UND 37,00 $2.024.836,00 $74.918.932,00
sensor automatico

29.4 | Suministro e instalacion de griferia para lavaplatos UND 3,00 $111.100,00 $333.300,00

29,5 Suministro e |nst:?IaC|on de griferia para lavaplatos y/o UND 56,00 $ 185.857,00 $10.407.992,00
lavamanos con valvula de Pedal

29.6 | Suministro e instalacion de griferia para ducha UND 5,00 $219.213,00 $1.096.065,00

29.7 Surr?mls.tro e instalacion de griferia para lavamanos UND 1,00 $292.048,00 $292.048,00
Institucional

30 | CIELO RASO 0,00

Suministro e instalacion de cielo raso en fibra mineral
30.1 | (incluye estructura metalica y todos los elementos M2 712,93 $ 87.507,00 $62.386.716,00
necesarios para su instalacién)

31 | INSTALACIONES ELECTRICAS 0,00
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Suministro e instalaciéon de acometida en cable
3#THHN 12 AWG distancia desde tablero eléctrico a

NIT: 901583 .472-2

311 I , - UND 10,00 $ 556.780,00 $5.567.800,00
bafios (incluye tuberia, soportes y accesorios de
instalacion) (hasta 20 m)
Suministro e instalacion de punto eléctrico para
funcionamiento de griferia con sensor automatico en
312 cable 3#THHN 12 AWG hasta 3 m (incluye tuberia, UND 84,00 3 110.543,00 $9.285.612,00
soportes y accesorios de instalacion)
Suministro e instalacién de breaker monopolar de 15
31.3 | amp en tablero eléctrico existente (incluye accesorios | UND 10,00 $23.893,00 $238.930,00
de instalacion)
32 | ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 0,00
32.1 | Instalacion de mesén lavamanos UND 13,00 $ 149.003,00 $1.937.039,00
32.2 | Instalacion de mesén area de cafeteria UND 3,00 $ 149.003,00 $ 447.009,00
33 | PRELIMINARES 0,00
33.1 | Trazoy replanteo inicial M2 0,00 $ 456,00 $0,00
33, | Demolicion enchape muro en regatas de punto ML 1294,93 $4.559,00 $ 5.903.586,00
hidraulico (incluye retiro y disposicion final)
1.10 fD;;r;)olluon enchape muro (incluye retiro y disposicion M2 145,16 $7.552,00 $1.096.248,00
33.3 | Desmonte de griferia de aparatos sanitarios UND 114,00 $6.247,00 $712.158,00
33.4 | Desmonte y/o montaje de laminas de cielo raso M2 2559,11 $2.297,00 $ 5.878.266,00
335 Desn"\onte cielo raso existente, (Incluye estructura 'y M2 280,60 $ 4.595,00 $1.289.377,00
demads elementos que la componen)
336 Desmonte de mesdn lavamanos en bafios incluye UND 15,00 $37.960,00 $ 569.400,00

desmonte de espejo
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NIT: 901583 .472-2

337 Desmonte de mesdn en dreas de cafeterias incluye UND 5,00 $29.311,00 $ 146.555,00
desmonte de lavaplatos

33.8 Re.tlrc? de tuberia existente incluye desmonte de ML 1279,78 $2.214,00 $2.833.433,00
griferia y acarreo

339 Perforauor'\/pases en placa de concreto reforzado UND 3,00 $44.271,00 $132.813,00
para tuberia de agua potable

33.10 Regatas sobre muros para ubicacién de tuberia de ML 260,30 $3.659,00 $ 952.438,00
agua potable

34 RED HIDRAULICA

34.1 | TUBERIAPVCP RDE 91/2" Agua Fria -Red de ML 316,99 $10.498,00 $3.327.761,00
suministro (Incluye instalacién y accesorios).

342 | TUBERIAPVCP RDE 11 3/4" Agua Fria - Red de ML 9,07 $11.912,00 $108.042,00
suministro (Incluye instalacion y accesorios).

34.3 | TUBERIAPVCPRDE 21 11/4" Agua Fria - Red de ML 59,66 $16.838,00 $1.004.555,00
suministro (Incluye instalacién y accesorios).

34,4 | TUBERIAPVCP RDE 21 11/2" AguaFria - Red de ML 20,46 $21.708,00 $ 444.146,00
suministro (Incluye instalacién y accesorios).

34.5 | TUBERIAPVCP RDE 21 2" Agua Fria - Red de ML 178,13 $29.898,00 $5.325.731,00
suministro (Incluye instalacién y accesorios).

34.6 TUB!ER.IA PVC-P RDE-21 2 1/2 Agua Fria - Red de ML 11,47 $7.428,00 $85.199,00
suministro (Incluye instalacién y accesorios).

34,7 | PUNTO AGUA FRIA 1/2"PVC-P (Incluye accesorios | )y, 23,00 $51.688,00 $1.188.824,00
de instalacién)

348 .PUNTO.,'AGUA FRIA 1" PVC -P ( Incluye accesorios de UND 25,00 $70.656,00 $ 1.766.400,00
instalacion )

349 PUNTO AG.l’JA FRIA 11/4" PVC-P ( Incluye accesorios UND 51,00 $ 94.869,00 $ 4.838.319,00
de instalacién)

34.10 | PUNTO AGUA CALIENTE CPVC 1/2" RDE 11 UND 5,00 $20.200,00 $101.000,00

34.11 REGISTRO Red*Whlte 1/2" (Incluye accesorios y tapa UND 9,00 $84.483,00 $760.347,00
de registro 15*15 cm.)

34.12 REGISTRO Red White 3/4" (Incluye accesorios y tapa UND 3,00 $ 104.973,00 $314.919,00
de registro 15*%15 cm.)
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NIT: 901583 .472-2

3413 REGISTRO Red*Whlte 11/4" (Incluye universal y tapa UND 1,00 $ 143.966,00 $ 143.966,00
de registro 20 *20 cm)
REGISTRO Red White 1 1/2" (Incluye universal y tapa

34.14 de registro 20* 20 cm) UND 3,00 $270.715,00 $812.145,00

34.15 RE(?ISTRO Eed White 2" (Incluye universal y tapa de UND 10,00 $ 382.254,00 $3.822.540,00
registro 20* 20 cm)

34.16 REGISTRO Red*Whlte 2 1/2" (Incluye universal y tapa UND 1,00 $ 630.462,00 $ 630.462,00
de registro 20* 20 cm)

3417 TUBERIA.CPVC 1./’2 Agua Call(.ente - Red de suministro ML 40,80 $20.200,00 $ 824.160,00
(Incluye instalacién y accesorios).
LLAVE METALICA MANGUERA 1/2". Tipo gricol o

34.18 | equivalente Ref.BL-9977-14. Incluye: (Suministro e UND 11,00 $33.397,00 $367.367,00
instalacion).

35 | PRUEBA
35.1 | Prueba Hidraulica de tuberia de agua potable UND 7,00 $112.253,00 $ 785.771,00

36 | ENCHAPES

Suministro e instalacién de enchape pared ceramica
semibrillante de 25 cm X 43 cm, incluye adhesivo base
36.1 | cemento para enchape y boquilla,alistado de muros ML 9,95 $30.001,00 $298.453,00
para enchape, incluye picada en la superficie, filos y
dilataciones. (En regatas de puntos hidraulicos)

Suministro e instalacién de enchape pared ceramica
semibrillante de 25 cm X 43 cm, incluye adhesivo base
36,2 | cemento para enchape y boquilla,alistado de muros M2 326,67 $60.879,00 $19.887.396,00
para enchape, incluye picada en la superficie, filos y
dilataciones. (En regatas de puntos hidraulicos)

37 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Suministro e instalacién de griferia para lavamanos
37.1 | Institucional electrénica Eco Smart o similar con UND 33,00 $800.033,00 $ 26.401.089,00
sensor automatico

372 Sumlnl?t'ro e |n'staIaC|on de fluxémetro con sensor UND 6,00 $2.084.418,00 $ 12.506.508,00
automatico Orinal

Suministro e instalacién de griferia para sanitarios con

373 .
sensor automatico

UND 54,00 $2.024.836,00 $109.341.266,00
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37.4 | Suministro e instalacion de griferia para lavaplatos UND 5,00 $111.100,00 $ 555.500,00 $ 555.500,00
37.5 | Suministro e instalacion de griferia para ducha UND 5,00 $219.213,00 $1.096.065,00 $ 1.096.065,00
376 | Suministro e instalacion de griferia para lavamanos |\, 5,00 $292.048,00 $ 1.460.240,00 $ 1.460.240,00
Institucional
38 CIELO RASO
Suministro e instalacién de cielo raso en fibra mineral
38.1 | (incluye estructura metalica y todos los elementos M2 266,71 $ 87.507,00 $23.338.873,00 $11.669.436,50 $11.669.436,50
necesarios para su instalacion)
Suministro e instalacion de cielo raso en drywall
38.2 | (Incluye estructura metalica y todos los elementos M2 0,00 $54.131,00 $0,00
necesarios para su instalacion)
Suministro e instalacién de cielo raso en superboard
38.3 | (Incluye estructura metalica y todos los elementos M2 0,00 $99.353,00 $0,00
necesarios para su instalacion)
39 INSTALACIONES ELECTRICAS
Suministro e instalaciéon de acometida en cable
39.1 3#IHHN 12 AWG dlsyanaa desde tablero glectrlco a UND 0,00 $ 556.780,00 $0,00
bafios (incluye tuberia, soportes y accesorios de
instalacion) (hasta 20 m)
Suministro e instalacién de punto eléctrico para
funcionamiento de griferia con sensor automatico en
39.2 cable 3#THHN 12 AWG hasta 3 m (incluye tuberia, UND 32,00 $110.543,00 $3.537.376,00 $3.537.376,00
soportes y accesorios de instalacion)
Suministro e instalacion de breaker monopolar de 15
39.3 | amp en tablero eléctrico existente (incluye accesorios | UND 3,00 $23.893,00 $71.679,00 $ 71.679,00
de instalacion)
40 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
40.1 | Instalacién de mesén lavamanos UND 14,00 $ 149.003,00 $2.086.042,00 $ 2.086.042,00
40.2 | Instalacién de mesén area de cafeteria UND 4,00 $ 149.003,00 $596.012,00 $596.012,00
DUES $0,00
41 PRELIMINARES
41.1 | Trazoy replanteo inicial ML 0,00 $ 456,00 $0,00
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412 fDis:)olluon enchape muro (incluye retiro y disposicion M2 0,00 $7.552,00 $0,00

41.3 | Desmonte de griferia de aparatos sanitarios UND 0,00 $6.247,00 $0,00

41.4 | Desmonte y/o montaje de laminas de cielo raso M2 0,00 $2.297,00 $0,00

415 Desrr?onte cielo raso existente, (Incluye estructura 'y M2 0,00 $ 4.595,00 $0,00
demds elementos que la componen)

416 Desmonte de mes?n lavamanos en bafios incluye UND 0,00 $37.960,00 $0,00
desmonte de espejo

417 Desmonte de mesdn en dreas de cafeterias incluye UND 0,00 $29.311,00 $0,00
desmonte de lavaplatos

418 Rgtlrg de tuberia existente incluye desmonte de ML 0,00 $2.214,00 $0,00
griferia y acarreo

419 Perforauor’]/pases en placa de concreto reforzado UND 0,00 $44.271,00 $0,00
para tuberia de agua potable

41.10 Regatas sobre muros para ubicacién de tuberia de ML 0,00 $3.659,00 $0,00
agua potable

42 | RED HIDRAULICA

421 TUB!ER.IA PVC-P RDE.9 1/2 Algua Fria -Rec.i de ML 0,00 $10.498,00 $0,00
suministro (Incluye instalacién y accesorios).

49 TUB!ER.IA PVC-P RDE.13.5 1 .tAgua Fria - Rgd de ML 0,00 $13.832,00 $0,00
suministro (Incluye instalacion y accesorios).

423 TUB!ER.IA PVC-P RDE.Zl 1 1/4 Agua Fria - Red de ML 0,00 $ 16.838,00 $0,00
suministro (Incluye instalacién y accesorios).

424 TUB!ER.IA PVC-P RDE.21 1 1/2 Agua Frla. - Red de ML 0,00 $ 21.708,00 $0,00
suministro (Incluye instalacién y accesorios).

425 PUNTO A(‘?lIJA FRIA 1/2" PVC -P ( Incluye accesorios UND 0,00 $51.688,00 $0,00
de instalacion )

26.8 .PUNTO”AGUA FRIA 1" PVC -P ( Incluye accesorios de UND 0,00 $ 70.656,00 $0,00
instalacion )

426 PUNTO.AGUA.FRIA 1‘ 1/4 PVC -P ( Incluye UND 0,00 $94.869,00 $0,00
accesorios de instalacion )
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REGISTRO Red White 1/2" (Incluye accesorios y tapa
42.7 de registro 15*15 cm.) UND 0,00 $ 84.483,00 $0,00
98 REQISTRO Red White 1" (Incluye accesorios y tapa de UND 0,00 $ 143.966,00 $0,00
registro 15*15 cm.)
REGISTRO Red White 1 1/4" (Incluye universal y tapa
429 de registro 20 *20 cm) UND 0,00 $200.039,00 $0,00
42.10 REGISTRO Red*Whlte 11/2" (Incluye universal y tapa UND 0,00 $ 270.715,00 $0,00
de registro 20* 20 cm)
011 TUBERIA.CPVC 1/2 Agua Call.ente - Red de suministro ML 0,00 $20.200,00 $0,00
(Incluye instalacién y accesorios).
912 TUBERIA.CPVC 3./,4 Agua Callgnte - Red de suministro ML 0,00 $ 25.079,00 $0,00
(Incluye instalacién y accesorios).
42.13 TUBERIA.CPVC 1. ,Agua Cahen.te - Red de suministro ML 0,00 $35.398,00 $0,00
(Incluye instalacién y accesorios).
4214 TUB!ER.IA CPVC 1 1/4. Agua F’allente - Red.de ML 0,00 $ 60.646,00 $0,00
suministro (Incluye instalacién y accesorios).
22.15 PUNTO.AGUA. CALIEN'I:E 1/2" CPVC ( Incluye UND 0,00 $70.750,00 $0,00
accesorios de instalacion )
42.16 REGISTBO Red White 1/? Agua*Callente (Incluye UND 0,00 $ 102.393,00 $0,00
accesorios y tapa de registro 15*15 cm.)
43 PRUEBA
43.1 | Prueba Hidraulica de tuberia de agua potable UND 0,00 $112.253,00 $0,00
a4 ENCHAPES
Suministro e instalacién de enchape pared ceramica
semibrillante de 25 cm X 43 c¢cm, incluye adhesivo base
44.1 | cemento para enchape y boquilla,alistado de muros M2 0,00 $30.001,00 $0,00
para enchape, incluye picada en la superficie, filos y
dilataciones. (En regatas de puntos hidraulicos)
45 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
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Suministro e instalacién de griferia para lavamanos
45.1 | Institucional electrénica Eco Smart o similar con UND 0,00 $ 800.033,00 $0,00
sensor automatico

452 Sumlnlft.ro e |n.staIaC|on de fluxdmetro con sensor UND 0,00 $2.084.418,00 $0,00
automadtico Orinal

Suministro e instalacién de griferia para sanitarios con

45.3 . UND 0,00 $2.024.836,00 $0,00
sensor automatico

45.4 | Suministro e instalacion de griferia para lavaplatos UND 0,00 $111.100,00 $0,00

45.5 | Suministro e instalacion de griferia para ducha UND 0,00 $219.213,00 $0,00

456 Surr?mls.tro e instalacion de griferia para lavamanos UND 0,00 $292.048,00 $0,00
Institucional

46 CIELO RASO 0,00

Suministro e instalacién de cielo raso en fibra mineral
46.1 | (incluye estructura metalica y todos los elementos M2 0,00 $ 87.507,00 $0,00
necesarios para su instalacion)

Suministro e instalacion de cielo raso en drywall
46.2 | (Incluye estructura metalica y todos los elementos M2 0,00 $54.131,00 $0,00
necesarios para su instalacion)

Suministro e instalacién de cielo raso en superboard
46.3 | (Incluye estructura metalica y todos los elementos M2 0,00 $99.353,00 $0,00
necesarios para su instalacién)

47 | INSTALACIONES ELECTRICAS 0,00

Suministro e instalacion de acometida en cable
471 S#IHHN 12 AWG dlsjcanaa desde tablero glectrlco a UND 0,00 $ 556.780,00 $0,00
bafios (incluye tuberia, soportes y accesorios de

instalacion) (hasta 20 m)

Suministro e instalacién de punto eléctrico para
funcionamiento de griferia con sensor automatico en

47.2 cable 3#THHN 12 AWG hasta 3 m (incluye tuberia, UND 0,00 3110.543,00 50,00
soportes y accesorios de instalacion)
Suministro e instalacién de breaker monopolar de 15
47.3 | amp en tablero eléctrico existente (incluye accesorios | UND 0,00 $23.893,00 $0,00
de instalacién)
48 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 0,00
48.1 | Instalacién de mesén lavamanos UND 0,00 $ 149.003,00 $0,00
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48.2 | Instalacién de mesén area de cafeteria UND 0,00 $ 149.003,00 $0,00
CUARTO DE BOMBAS 0,00% $0,00
49 EQUIPOS Y ACCESORIOS 0,00

Desmonte, retiro y disposicion final de equipos y

. . UND 0,00 $1.205.575,00 $0,00
tuberia existentes

Adecuacion y sellado de pasamuros en tanque de

49.2 )
almacenamiento

UND 0,00 $ 444.463,00 $0,00

49.3 S‘lerrjmlstro e |nstaI§C|on de tuberia Acero Inoxidable ML 0,00 $52.052,00 $0,00
1" (incluye accesorios)

49.4 S‘lerrjmlstro e |nstaI§C|on de tuberia Acero indxidable ML 0,00 $ 239.976,00 $0,00
4" (incluye accesorios)

Suministro e instalacion de unién de expansion

49.5 antivibratoria d=4" UND 0,00 $355.341,00 $0,00

496 Suministro g |nste‘1llaC|on de valvula de globo cuerpo en UND 0,00 $ 213.975,00 $0,00
bronce fundido 1

49.7 | Suministro e instalacion de vélvula mariposa 4" UND 0,00 $497.276,00 $0,00

49.8 | Suministro e instalacion de vélvula cheque 4" UND 0,00 $1.334.918,00 $0,00

49.9 Sumlplstro”e instalacion de vélvula cheque antigolpe UND 0,00 $1.646.973,00 $0,00
de ariete 4

49.10 | Suministro e instalacion de manometro de glicerina UND 0,00 $87.422,00 $0,00
Suministro e instalacién de equipo de bombeo de eje

2911 Vert!cz?ll Pot=10 HP, HDT”=65 P.S.I. (|nc|uyle agcesorlos, UND 0,00 $ 8.735.426,00 $0,00
suministro y/o adecuacién de tablero eléctrico y
programacion)

49.12 | Prueba Hidradlica de tuberia de agua potable UND 0,00 $112.253,00 $0,00
TANQUES $ 3.574.800,00

50 | LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION
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CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN

NIT: 901583 .472-2

Limpieza y desinfeccién de tanque de

50.1 R
almacenamiento de agua potable

M3 1200,00 $2.979,00 $ 3.574.800,00

Suministro e instalacion de pafiete impermeabilizado
técnico 3 capas (1 capa mortero 1:1, 2da capa
mortero 1:2, tercer capa mortero 1:3) Espesor total
2,5cm

50.2 M2 0,00 $48.972,00 $0,00

Suministro e instalacién de pintura epoxi-poliamida

503 blanca

M2 0,00 $13.886,00 $0,00

NP-1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINALES UND 2,00 $ 646.585,00 $1.293.170,00

IMPERMEABILIZACION DE TANQUE CON
NP-2 | METODO DEL MEBRANA PVC. INLUYE M2 703,71 $ 158.205,00 $111.330.441,00
MATERIALES MANO DE OBRA

DESMONTE Y MONTAJE APARATOS
NP-3 SANITARIOS UND 8,00 $57.347,00 $458.776,00

PINTURA PARA ZONAS HUMEDAS Y
NP-4 TUBERIAS (ANCHO HASTA 50CM.) ML 440,20 $ 15.653,00 $6.890.392,00

DESMONTE E INSTALACION DE DIVISIONES

N: " | DE ALUMINIO EXISTENTES, INCLUYE M2 157,09 $28.047,00 $ 4.405.903,00
ACCESORIOS DE INSTALACION.
Np . | SUMINSTRO E INSTALACION DE WIN PARA
ENCHAPES, INCLUYE MATERIALES Y MANO | ML 193,80 $6.365,00 $1.233.537,00
5 | DE OBRA

NP - | BYS PASS DE TUBERIA VERTICAL DE 1 1/2"

7 HASTA 2 1/2" UND 20,00 $ 78.683,00 $1.573.660,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE INODOROS
NP -8 | COLOR BLANCO. COMPATIBLES CON UND 10,00 $ 646.585,00 $ 6.465.850,00
SISTEMA DE DESCARGA DE SENSORES.

DESMONTE Y MONTAJE DE ORINALES
NP-9 | EXISTENTES (INCLUYE ACCEOSRIOS DE UND 29,00 $ 45.686,00 $1.324.894,00
INSTALACION)
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\p. | CUARTO DE BOMBAS ( TRES EQUIPOS DE
10 BOMBEO, TUBERIAY PUESTA EN GLB 1,00 $ 65.256.990,00 $ 65.256.990,00 $21.752.330,00 $21.752.330,00 $21.752.330,00
FUNCIONAMIENTO)
NIF;- ASEO DE OBRA M2 100,00 $5.559,00 $ 555.900,00 $ 555.900,00
NP - | REGISTRO 3" (INCLUYE UNIVERSAL Y TAPA
12 | DE REGISTRO 20 20 CM) UND 2,00 $1.255.266,00 $2.510.532,00 $2.510.532,00
NP- | REGISTRO 2 1/2" (INCLUYE UNIVERSAL Y
13 TAPA DE REGISTRO 20* 20 CM) UND 2,00 $940.257,00 $1.880.514,00 $ 1.880.514,00
NP- | SOPORTERIA REDES VERITICALES AFP RIEL
14 | TIPO CHANEL DE 2" Y SUS ACCESORIOS UND 0,00 $43.958,00 50,00 Sy
\p. | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMBO DE
15 ACCESORIOS PARA BANO (JABONERO, UND 14,00 $ 80.744,00 $1.130.416,00 $1.130.416,00
PERCHERO, PAPELERA, TOALLERA)
\p. | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS
I, | FLOTANTES, EN 4MM (INLCUYE TODOS LOS | M2 37,46 $ 274.168,00 $10.270.333,00 $10.270.333,00
ACCESORIOS DE INSTALACION)
COSTO DIRECTO TOTAL DE OBRA COSTO DIRECTO $962.025.524,25 $111.703.653,50 $468.516.188,75 $ 381.805.682,00
ADMINISTRACION 23,93% $230.212.487,29 $ 26.730.658,66 $112.115.816,50 $91.366.012,13
IMPREVISTOS 1,00% $9.620.255,24 $1.117.036,54 $4.685.161,89 $ 3.818.056,82
UTILIDAD 5,00% $48.101.273,94 $5.585.182,68 $ 23.425.809,44 $19.090.284,10

FLUJO DE CAJA SEMANAL $ 1.249.959.541,00 $145.136.531,00 $ 608.742.977,00 $496.080.035,00

FLUJO ACUMULADO $ 145.136.531,00 $ 753.879.508,00 $ 1.249.959.543,00
PORCENTAAIJE DE INVERSION SEMANAL 11,61% 48,70% 39,69%
PORCENTAAIJE DE INVERSION ACUMULADO 11,61% 60,31% 100,00%
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Con base en estos planteamientos se podra alcanzar la meta propuesta.
Son anexos al presente:

Reprogramacion de las obras en formato Project
Programa de inversiones

Cordialmente,

Ct‘hn‘w [i Mend: wﬂf Tovar

CARMELO FABIAN MENDIVIL TOVAR
C.C. 92.557.456 de Corozal
CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN
NIT 901.583.472-2
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PROGRAMA DE INVERSIONES

MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INLCUYE RENOVACION DE LOS EQUIPOS DE PRESION DE AGUA

PROGRAMACION SEMANAL

SALDO POR EJECUTAR
18 AL 24 DE MARZO 25 AL 30 DE MARZO 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL
ITEM ACTIVIDADES UND. CANT. VR UNITARIO VR TOTAL SEMANA 15 SEMANA 16 SEMANA 17
SOTANO, ACOMETIDA Y ZONAS EXTERIORES $10.494.051,00
1 PRELIMINARES
1.1 Trazo y replanteo inicial ML 0,00 $ 456,00 $0,00
12 demoliciéon de_pavqn»e'nto»asfaltlco (incluye cargue). No incluye M3 0,00 $20.283,00 $0,00
transporte y disposicion final de sobrantes
13 retiro de adoquin sobre mortero M2 0,00 $1.959,00 $0,00
levantamiento y reutilizaciéon de adoquin. Incluye todos los costos de
suministro de levantamiento de ladrillo existente, transporte,
14 bodegajel y rems?aflacl.o,n una vez. culm_madas las labores de |nsta|fmon M2 0,00 $ 28.465,00 $0,00
de tuberia. (reutilizacién de ladrillo existente, cama de mortero simple
1:4 E=5cm hecho en obra, emboquillado, etc.) equipos (herramienta
menor), mano de obra y transporte
1.5 Excavacién manual para redes profundidad Om-2m (incluye cargue) M3 0,00 $27.973,00 $0,00
Transporte y disposicién final de escombros en sitio autorizado
1.6 (distancia de transporte 21 km). A distancia mayor del acarreo libre M3 0,00 $43.218,00 $0,00
(90m) en sitio autorizado por la entidad ambiental competente
17 |mpr|n?a.c|0n-con emulsion asféltica CRR-1 (Suministro, barrido M2 0,00 $1.357,00 $0,00
superficie v riego)
Parcheo en pavimento flexible (incluye corte, demolicién, cargue,
1.8 transporte y disposicion final de escombros, imprimacién, suministro, M3 0,00 $969.326,00 $0,00
extendido v compactacién mecanica de mezcla asfaltica)
19 Relleno manual con recebo compactado M3 0,00 $102.134,00 $0,00
1.10 Demolicién enchape muro (incluye retiro y disposicién final) M2 25,43 $7.552,00 $192.047,00 $192.047,00
1.11 Desmonte de griferfa de aparatos sanitarios UND 32,00 $6.247,00 $199.904,00 $199.904,00
1.12 Desmonte y/o montaje de ldminas de cielo raso M2 336,80 $2.297,00 $773.630,00 $ 773.630,00
D n 7
113 esmonte de cielo raso, (Incluye estructura y demds elementos que la M2 137 $4.505,00 $6.295,00 $6.295,00
componen)
114 Desmonte de mesdn lavamanos en bafios incluye desmonte de espejo UND 0,00 $ 37.960,00 $0,00
115 Desmonte de mesoén en areas de cafeterias incluye desmonte de UND 0,00 $20.311,00 $0,00
lavaplatos
1.16 Retiro de tuberia existente incluye desmonte de griferia y acarreo ML 131,88 $2.214,00 $291.982,00 $291.982,00
117 Perforacion/pases en placa de concreto reforzado para tuberia de UND 3,00 $44.271,00 $132.813,00 $132.813,00
agua potable
1.18 Regatas sobre muros para ubicacién de tuberia de agua potable ML 0,50 $ 3.659,00 $ 1.830,00 $1.830,00
2 RED HIDRAULICA 0,00
BE -P RDE 9 1/2" ia -| ini
21 TU RIA/P\/C PRI 9 /2" Agua Fria -Red de suministro (Incluye ML 0,42 $10.498,00 $4.409,00 $4.409,00
instalacidn v accesorios).
BE -P RDE 11 ! ia- ini
22 TU RIAIP\/C PRI . 3/4" Agua Fria - Red de suministro (Incluye ML 312 $11.912,00 $37.165,00 $37.165,00
instalacidn v accesorios).
0 T —
23 .TUBERI/.-\IPVC P RDE }3,5 1" Agua Fria - Red de suministro (Incluye ML 11,50 $13.832,00 $159.621,00 $159.621,00
instalacidn v accesorios).
0 n —
24 TUBERIA PVC-P RDE 21 1 1/4" Agua Fria - Red de suministro (Incluye ML 0,70 ¢ 16.838,00 $11.787,00 $11.787,00

instalacidn v accesorios).




PROGRAMACION SEMANAL

SALDO POR EJECUTAR
18 AL 24 DE MARZO 25 AL 30 DE MARZO 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL
ITEM ACTIVIDADES UND. CANT. VR UNITARIO VR TOTAL SEMANA 15 SEMANA 16 SEMANA 17
0 - —
25 TUBERIAIPVC P RDE ?1 2" Agua Fria - Red de suministro (Incluye ML 6,10 $29.898,00 $182.378,00 $ 182.378,00
instalacidn v accesorios).
0 n —
26 TUBERIAIPVC P RDE ?1 2 1/2" Agua Fria - Red de suministro (Incluye ML 2,90 $51.055,00 $ 148.060,00 $ 148.060,00
instalacidn v accesorios).
0 n —
27 TUBERIAIPVC P RDE ?1 3" Agua Fria - Red de suministro (Incluye ML 155 $66.141,00 $102.519,00 $ 102.519,00
instalacidn v accesorios).
0 n —
28 TUBERIAIPVC P RDE ?1 4" Agua Fria - Red de suministro (Incluye ML 032 $101.028,00 $32.329,00 $32.329,00
instalacidn v accesorios).
2.9 PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P ( Incluye accesorios de instalacién ) UND 7,00 $51.688,00 $361.816,00 $361.816,00
2.10 PUNTO AGUA FRIA 1" PVC -P ( Incluye accesorios de instalacion ) UND 4,00 $ 70.656,00 $ 282.624,00 $ 282.624,00
211 PUNTO AGUA FRIA 1 1/4" PVC -P ( Incluye accesorios de instalacion ) UND 1,00 $94.869,00 $94.869,00 $ 94.869,00
- m n - ¥
212 REG)ISTRO Red White 1/2" (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 UND 1,00 $84.483,00 $84.483,00 ¢ 84.483,00
cm.
213 f;sIST})?O Red White 1 1/4" (Incluye universal y tapa de registro 20 UND 3,00 $200.039,00 $600.117,00 $600.117,00
cm
— - : *
214 RE()SISTRO Red White 2" (Incluye universal y tapa de registro 20* 20 UND 1,00 $382.254,00 $382.254,00 - 382.254,00
cm
— - : *
215 RE()SISTRO Red White 4" (Incluye universal y tapa de registro 20* 20 UND 0,00 $1.479.573,00 $0,00 _
cm
LLAVE METALICA MANGUERA 1/2". Ti icol ivalente Ref.BL-
2.16 GUERA 1/2". Tipo gricol o equivalente Re UND 7,00 $33.397,00 $233.779,00 $233.779,00
9977-14. Incluye: (Suministro e instalacion).
3 PRUEBA 0,00 O]
3.1 Prueba Hidratilica de tuberia de agua potable UND 0,00 $112.253,00 $0,00 $0,00
4 ENCHAPES 0,00
Suministro e instalacién de enchape pared ceramica semibrillante de
21 25 cn? X 43. cm, incluye adhesivo base cem'ento par'a enchape y M2 2,51 $60.879,00 $152.806,00 $ 152.806,00
boquilla,alistado de muros para enchape, incluye picada en la
superficie, filos y dilataciones.
5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 0,00
51 SumanISt-I'O e instalacion d'e grlferla para Iavamanos.lnstltuclonal UND 0,00 $ 800.033,00 $0,00
electrénica Eco Smart o similar con sensor automatico
5.2 Suministro e instalacidn de fluxémetro con sensor automético Orinal UND 0,00 $2.084.418,00 $0,00
53 Sumlm?tro e instalacion de griferia para sanitarios con sensor UND 0,00 $2.024.836,00 $0,00
automatico
5.4 Suministro e instalacidn de griferia para lavaplatos UND 2,00 $111.100,00 $222.200,00
5.5 Suministro e instalacion de griferia para ducha UND 0,00 $219.213,00 $0,00
6 CIELO RASO 0,00
Suministro e instalacion de cielo raso en fibra mineral (incluye
6.1 estructura metalica y todos los elementos necesarios para su M2 1,34 $ 87.507,00 $117.259,00 $117.259,00
instalacion)
7 INSTALACIONES ELECTRICAS 0,00
Suministro e instalacién de acometida en cable 3#THHN 12 AWG
7.1 distancia desde tablero eléctrico a bafios (incluye tuberia, soportes y UND 0,00 $1.061.513,00 $0,00
accesorios de instalacion) (hasta 45 m)
Suministro e instalacion de punto eléctrico para funcionamiento de
7.2 griferia con sensor automdtico en cable 3#THHN 12 AWG hasta 3 m UND 49,00 $110.543,00 $5.416.607,00 $5.416.607,
(incluye tuberia, soportes y accesorios de instalacion)
. . i 1
73 Su/merlstro fe |nsta|aFlon de breaker. mont)‘polar d.el 5amp en tablero UND 5,00 ¢ 23.893,00 $119.465,00 $119.465,00
eléctrico existente (incluye accesorios de instalacién)
8 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
8.1 Instalacion de mesén lavamanos UND 0,00 $149.003,00 $0,00
8.2 Instalacién de mesén area de cafeteria UND 1,00 $149.003,00 $ 149.003,00
EDIFICIO HEMOCENTRO PISO 1Y 2 71,76% $108.782.122,25
9 PRELIMINARES




PROGRAMACION SEMANAL

SALDO POR EJECUTAR
18 AL 24 DE MARZO 25 AL 30 DE MARZO 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL
ITEM ACTIVIDADES UND. CANT. VR UNITARIO VR TOTAL SEMANA 15 SEMANA 16 SEMANA 17
9.1 Trazo y replanteo inicial ML 0,00 $ 456,00 $0,00
9.2 Demolicién enchape muro (incluye retiro y disposicién final) M2 229,75 $7.552,00 $ 1.735.072,00 $1.735.072,00
9.3 Desmonte de griferia de aparatos sanitarios UND 87,00 $6.247,00 $ 543.489,00 $543.489,00
9.4 Desmonte y/o montaje de laminas de cielo raso M2 430,67 $2.297,00 $989.254,00 $989.254,00
95 Desmonte cielo raso existente, (Incluye estructura y demds elementos M2 31,85 $4.595,00 $146.362,00 $ 146.362,00
que la componen)
9.6 Desmonte de mesén lavamanos en bafios incluye desmonte de espejo UND 17,00 $ 37.960,00 $ 645.320,00 $ 645.320,00
97 :Zizn;t;:;: de mesdn en areas de cafeterias incluye desmonte de UND 5,00 $20.311,00 $146.555,00 $ 146.555,00
9.8 Retiro de tuberia existente incluye desmonte de griferia y acarreo ML 355,64 $2.214,00 $ 787.387,00 $ 787.387,00
99 Perforacién/pases en placa de concreto reforzado para tuberia de UND 3,00 $44.271,00 $132.813,00 $132.813,00
agua potable
9.10 Regatas sobre muros para ubicacién de tuberia de agua potable ML 24,40 $ 3.659,00 $ 89.280,00 $ 89.280,
1041 TUBERIA'PVC-P RDE 9 1/2" Agua Fria -Red de suministro (Incluye ML 81,50 $10.498,00 $855.587,00 $ 855,587,00
instalacidn v accesorios).
10.2 TUBERIA'PVC-P RDE 1‘1 3/4" Agua Fria - Red de suministro (Incluye ML 7,60 $11.912,00 $90.531,00 $90.531,00
instalacidn v accesorios).
103 TUBERIA'PVC-P RDE %1 11/4" Agua Fria - Red de suministro (Incluye ML 117,33 $16.838,00 $1.975.603,00 $1.975.603,00
instalacidn v accesorios).
104 TUBERIA'PVC-P RDE ?1 11/2" Agua Fria - Red de suministro (Incluye ML 6,30 $21.708,00 $136.760,00 $136.760,00
instalacion y accesorios).
105 jI'UBERI-A'PVC-P RDE '21 2" Agua Fria - Red de suministro (Incluye ML 76,60 $29.898,00 $2.290.187,00 5 2.290.187,00
instalacion y accesorios).
10.6 PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P ( Incluye accesorios de instalacién ) UND 87,00 $51.688,00 $ 4.496.856,00 $ 4.496.856,00
18.7 PUNTO AGUA FRIA 1" PVC -P ( Incluye accesorios de instalacion ) UND 7,00 $ 70.656,00 $494.592,00 $494.592,00
10.7 PUNTO AGUA FRIA 1 1/4" PVC-P ( Incluye accesorios de instalacién ) UND 25,00 $94.869,00 $2.371.725,00 $2371 79500
108 SiG)ISTRO Red White 1/2" (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 UND 4,00 $84.483,00 $337.932,00 $ 337.932,00
10.9 REG)ISTRO Red White 3/4" (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 UND 1,00 $104.973,00 $104.973,00 $104.973,00
cm.
10.10 E;Eglcsn:r)io Red White 1 1/4" (Incluye universal y tapa de registro 20 UND 6,00 $200.039,00 $1.200.234,00 $1.200.234,00
1011 ;{;GC:‘;'RO Red White 1 1/2" (Incluye universal y tapa de registro 20 UND 1,00 $270.715,00 $270.715,00 $270.715,00
10.12 I;I;?ISTRO Red White 2" (Incluye universal y tapa de registro 20* 20 UND 5,00 $382.254,00 $1.911.270,00 $1.911.270,00
10.13 TUBERIAICPVC 1/2 Agua Caliente - Red de suministro (Incluye ML 35,08 $20.200,00 $708.616,00 $ 708.616,00
instalacidn v accesorios).
10.14 TUBERIAICPVC 3/4 Agua Caliente - Red de suministro (Incluye ML 37.72 $25.079,00 $945.980,00 $ 945.980,00
instalacidn v accesorios).
10.15 PUNTO AGUA CALIENTE 1/2" CPVC ( Incluye accesorios de instalacion ) UND 6,00 $ 70.750,00 $424.500,00 $424.500,00
10.16 REGISTRO Red White 1/2" Agua Caliente (Incluye accesorios y tapa de UND 0,00 $102.393,00 $0,00 $0,00
registro 15*15 cm.)
1017 REGISTRO Red White 3/4" Agua Caliente (Incluye accesorios y tapa de UND 1,00 $119.162,00 $119.162,00 $119.162,00
registro 15*15 cm.)
10.18 LLAVE METALICA MANSELTIERA 1{2 .Tlpt.Jlgl'IC(ﬂ o equivalente Ref.BL- UND 7,00 $33.397,00 $233.779,00 $ 233.779,00
9977-14. Incluve: (Suministro e instalacidn).
) PRlEER I
11.1 Prueba Hidraulica de tuberia de agua potable UND 3,00 $112.253,00 $336.759,00
= —_— |
Suministro e instalacién de enchape pared ceramica semibrillante de
121 25 cm X 43 cm, incluye adhesivo base cemento para enchape y M2 229,75 $60.879,00 $13.986.950,25 $13.986.950,25
boquilla,alistado de muros para enchape, incluye picada en la
superficie. filos v dilataciones.
13 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS




PROGRAMACION SEMANAL

SALDO POR EJECUTAR
18 AL 24 DE MARZO 25 AL 30 DE MARZO 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL
ITEM ACTIVIDADES UND. CANT. VR UNITARIO VR TOTAL SEMANA 15 SEMANA 16 SEMANA 17
131 Sumlnjsfro e instalacion d.e .grlfena para Iavamanosllnstltuclonal UND 14,00 $ 800.033,00 $11.200.462,00 4$11.200.462,00
electrénica Eco Smart o similar con sensor automatico
13.2 Suministro e instalacién de fluxémetro con sensor automatico Orinal UND 2,00 $2.084.418,00 $4.168.836,00 $ 4.168.836,00
133 Sumlm?tlro e instalacion de griferia para sanitarios con sensor UND 15,00 $2.024.836,00 $30,372.540,00 430.372.540,00
automatico
13.4 Suministro e instalacion de griferia para lavaplatos UND 14,00 $111.100,00 $ 1.555.400,00 $1.555.400,00
13.5 Suministro e instalacién de griferia para ducha UND 3,00 $219.213,00 $657.639,00 $ 657.639,00
136 Suministro e instalacion de griferia para lavamanos Institucional UND 10,00 $292.048,00 $2.920.480,00 $2.920.480,00
7 |aromaso 7
Suministro e instalacién de cielo raso en fibra mineral (incluye
14.1 estructura metalica y todos los elementos necesarios para su M2 46,88 $ 87.507,00 $4.102.433,00 $2.051.216,50 $2.051.216,50
instalacién)
142 SummAlstro e instalacién de cielo raso er} drywall (Irl\cluye e‘sTructura M2 26,93 $54.131,00 $1.457.679,00 $728.839,50 $728.839,50
metalica y todos los elementos necesarios para su instalacion)
Suministro e instalacién de cielo raso en superboard (Incluye
143 estructura metalica y todos los elementos necesarios para su M2 17,95 $99.353,00 $1.783.633,00 $891.816,50 $ 891.816,50
instalacion)
Suministro e instalacion de acometida en cable 3#THHN 12 AWG
15.1 distancia desde tablero eléctrico a bafios (incluye tuberfa, soportes y UND 5,00 $ 556.780,00 $2.783.900,00 $ 2.783.900,00
accesorios de instalacién) (hasta 20 m)
Suministro e instalacidn de punto eléctrico para funcionamiento de
15.2 griferia con sensor automético en cable 3#THHN 12 AWG hasta 3 m UND 52,00 $110.543,00 $5.748.236,00 $ 5.748.236,00
(incluye tuberia, soportes y accesorios de instalacién)
ini i i0 | 1! I
153 Su'merlstro ‘e |nstaIaFlon de breaker. mono‘po ar d.el 5 amp en tablero UND 4,00 $23.893,00 $95.572,00 $95.572,00
eléctrico existente (incluve accesorios de instalacion)

16 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ]
16.1 Instalacion de mesén lavamanos UND 18,00 $149.003,00 $2.682.054,00 $2.682.054,00
16.2 Instalacién de mesoén area de cafeteria UND 5,00 $ 149.003,00 $ 745.015,00 $ 745.015,00

EDIFICIO HEMOCENTRO PISO3Y 4 $ 32.960.548,00

17 PRELIMINARES
17.1 Trazo y replanteo inicial ML 0,00 $ 456,00 $ 0,00
17.2 Defnollcu:)n en.cr.l.:ape.muro en regatas de punto hidrdulico (incluye M2 28,83 $7.552,00 $217.724,00 $217.724,00

retiro v disposicion final)
17,3 Desmonte de griferia de aparatos sanitarios UND 5,00 $ 6.247,00 $31.235,00 $31.235,00
17.4 Desmonte y/o montaje de ldminas de cielo raso M2 83,54 $2.297,00 $191.891,00 $191.891,00
175 Desmonte cielo raso existente, (Incluye estructura y demds elementos M2 43,79 $4.595,00 $201.206,00 $201.206,00
que la componen)
176 Desmonte de mesén lavamanos en bafios incluye desmonte de espejo UND 1,00 $ 37.960,00 $37.960,00 $ 37.960,00
17.7 Desmonte de meson en dreas de cafeterias incluye desmonte de UND 4,00 $20.311,00 $117.244,00 $117.244,00
lavaplatos
17.8 Retiro de tuberia existente incluye desmonte de griferia y acarreo ML 140,54 $2.214,00 $311.156,00 $311.156,00
17.9 Perforacién/pases en placa de concreto reforzado para tuberia de UND 2,00 $44.271,00 $88.542,00 $88.542,00
agua potable
17.10 Regatas sobre muros para ubicacién de tuberia de agua potable ML 11,02 $3.659,00 $40.322,00 $40.322,00
18 RED HIDRAULICA




PROGRAMACION SEMANAL

SALDO POR EJECUTAR
18 AL 24 DE MARZO 25 AL 30 DE MARZO 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL
ITEM ACTIVIDADES UND. CANT. VR UNITARIO VR TOTAL SEMANA 15 SEMANA 16 SEMANA 17
0 - —
181 TUBERIAIPVC P RDE 9 1/2" Agua Fria -Red de suministro (Incluye ML 56,25 $10.498,00 $500.513,00 $590.513,00
instalacidn v accesorios).
0 n —
18.2 TUBERIAIPVC P RDE 1.1 3/4" Agua Fria - Red de suministro (Incluye ML 415 $11.912,00 $49.435,00 $49.435,00
instalacidn v accesorios).
0 . —
183 TUBERIAIPVC P RDE }345 1" Agua Fria - Red de suministro (Incluye ML 4,40 $13.832,00 $60.861,00 $60.861,00
instalacidn v accesorios).
0 n —
18.4 TUBERIAIPVC P RDE 2} 11/4" Agua Fria - Red de suministro (Incluye ML 3161 $ 16.838,00 $532.249,00 $532.249,00
instalacidn v accesorios).
185 TUBERIA'PVC-P RDE ?1 11/2" Agua Fria - Red de suministro (Incluye ML 3,00 $21.708,00 $65.124,00 $65.124,00
instalacidn v accesorios).
18.6 TUBERIA'PVC-P RDE ?1 2" Agua Fria - Red de suministro (Incluye ML 16,36 $29.898,00 $489.131,00 $489.131,00
instalacion y accesorios).
18.7 PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P ( Incluye accesorios de instalacién ) UND 7,00 $51.688,00 $361.816,00 $361.816,00
18.8 PUNTO AGUA FRIA 1" PVC -P ( Incluye accesorios de instalacion ) UND 24,00 $ 70.656,00 $ 1.695.744,00 $1.695.744,00
18.9 PUNTO AGUA FRIA 1 1/4" PVC-P ( Incluye accesorios de instalacién ) UND 109,00 $94.869,00 $10.340.721,00 $ 10.340.721,00
- " - : ¥
18.10 REG)ISTRO Red White 1/2" (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 UND 3,00 $84.483,00 $253.449,00 - 253.449,00
cm.
i 0 n - *
1811 REG)ISTRO Red White 3/4" (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 UND 0,00 $104.973,00 $0,00 _
cm.
18.12 f:sISTI;O Red White 1 1/4" (Incluye universal y tapa de registro 20 UND 5,00 $200.039,00 $1.000.195,00 . 1.000.195,00
cm
- . - : *
18.13 ;gGIS‘;’RO Red White 1 1/2" (Incluye universal y tapa de registro 20 UND 1,00 $270.715,00 $270.715,00 - 270.715,00
cm
— - : *
1814 RE()SISTRO Red White 2" (Incluye universal y tapa de registro 20* 20 UND 0,00 $382.254,00 $0,00 $0,00
cm
18.15 jI'UBERI-A'CPVC 1/2 Agua Caliente - Red de suministro (Incluye ML 10,74 $20.200,00 $216.948,00 $216.948,00
instalacién v accesorios).
18.16 jI'UBERI-A'CPVC 3/4 Agua Caliente - Red de suministro (Incluye ML 1,80 $25.079,00 $45.142,00 §45.142,00
instalacién v accesorios).
18.17 jI'UBERI-A'CPVC 11/4 'Agua Caliente - Red de suministro (Incluye ML 5,93 $60.646,00 $359.631,00 $359.631,00
instalacién v accesorios).
18.18 PUNTO AGUA CALIENTE 1/2" CPVC ( Incluye accesorios de instalacién ) UND 0,00 $70.750,00 $0,00 _
18.19 RE(?ISTRO Red White 1/2" Agua Caliente (Incluye accesorios y tapa de UND 3,00 $102.393,00 $307.179,00 $307.179,00
registro 15*15 cm.)
REGISTRO Red Whi 4" A li Incli i
18.20 G STRO Red White 3/4" Agua Caliente (Incluye accesorios y tapa de UND 1,00 $119.162,00 $119.162,00 $119.162,00
registro 15*15 cm.)
LLAVE METALICA MANGUERA 1/2". Ti icol ival Ref.BL-
1821 c GUERA 1/2". Tipo gricol o equivalente Re UND 1,00 $33.397,00 $33.397,00 $33.397,00
9977-14. Incluye: (Suministro e instalacion).
19 PRUEBA $0,00 ]
19.1 Prueba Hidratilica de tuberia de agua potable UND 8,00 $112.253,00 $ 898.024,00 $898.024,
20 ENCHAPES $0,00
Suministro e instalacidn de enchape pared ceramica semibrillante de
201 25 Cn?l X 43. cm, incluye adhesivo base cem'ento par'a enchape y ML 47,15 $30.001,00 $1.414.547,00 $1.414.547,00
boquilla,alistado de muros para enchape, incluye picada en la
superficie. filos v dilataciones. (En regatas de puntos hidraulicos)
Suministro e instalacién de enchape pared ceramica semibrillante de
5 . .
202 5 cn? X 43. cm, incluye adhesivo base cem}ento par? enchape y M2 36,83 $60.879,00 $2.242.174,00 $2.242.174,
boquilla,alistado de muros para enchape, incluye picada en la
superficie. filos v dilataciones. (En regatas de puntos hidraulicos)
21 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
211 Sumlnllstlro e instalacion d.e grlferla para Iavamanos.lnstltumonal UND 0,00 ¢ 800.033,00 $0,00
electrénica Eco Smart o similar con sensor automatico
21.2 Suministro e instalacion de fluxémetro con sensor automético Orinal UND 0,00 $2.084.418,00 $0,00
213 Sumlnlftro e instalacion de griferia para sanitarios con sensor UND 0,00 $2.024.836,00 $0,00
automatico
21.4 Suministro e instalacion de griferia para lavaplatos UND 0,00 $111.100,00 $0,00
21.5 Suministro e instalacién de griferia para ducha UND 0,00 $219.213,00 $0,00
21.6 Suministro e instalacidn de griferia para lavamanos Institucional UND 2,00 $ 292.048,00 $ 584.096,00




PROGRAMACION SEMANAL

SALDO POR EJECUTAR
18 AL 24 DE MARZO 25 AL 30 DE MARZO 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL
ITEM ACTIVIDADES UND. CANT. VR UNITARIO VR TOTAL SEMANA 15 SEMANA 16 SEMANA 17
22 CIELO RASO
Suministro e instalacion de cielo raso en fibra mineral (incluye
221 estructura metalica y todos los elementos necesarios para su M2 64,06 $ 87.507,00 $ 5.606.048,00 $ 5.606.048,00
instalacion)
22 Summ.lstro e instalacion de cielo raso er} drywall (Irl1cluye e.sTructura M2 0,00 $54.131,00 $0,00
metalica y todos los elementos necesarios para su instalacion)
Suministro e instalacién de cielo raso en superboard (Incluye
223 estructura metalica y todos los elementos necesarios para su M2 0,14 $99.353,00 $13.830,00 $13.830,00
instalacion)
23 INSTALACIONES ELECTRICAS 0,00
Suministro e instalacién de acometida en cable 3#THHN 12 AWG
231 distancia desde tablero eléctrico a bafios (incluye tuberia, soportes y UND 4,00 $ 556.780,00 $2.227.120,00 $2.227.120,00
accesorios de instalacién) (hasta 20 m)
Suministro e instalacion de punto eléctrico para funcionamiento de
232 griferia con sensor automatico en cable 3#THHN 12 AWG hasta 3 m UND 10,00 $110.543,00 $1.105.430,00 $1.105.430,00
(incluve tuberia. soportes v accesorios de instalacion)
Suministro e instalacion de breaker monopolar de 15 amp en tablero
233 o N ) ) . _, UND 4,00 $23.893,00 $95.572,00 $95.572,00
eléctrico existente (incluye accesorios de instalacién)
24 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 0,00
24.1 Instalacién de mesén lavamanos UND 2,00 $ 149.003,00 $ 298.006,00 $ 298.006,00
242 Instalacién de meson area de cafeteria UND 3,00 $ 149.003,00 $447.009,00 $ 447.009,00
LABORATORIO $ 342.290.268,00
25 PRELIMINARES 0,00
25.1 Trazo y replanteo inicial ML 0,00 $ 456,00 $0,00
25.2 Demolicién enchape muro (incluye retiro y disposicién final) M2 824,10 $7.552,00 $ 6.223.603,00 $ 6.223.603,00
25.3 Desmonte de griferia de aparatos sanitarios UND 162,00 $6.247,00 $1.012.014,00 $1.012.014,00
25.4 Desmonte y/o montaje de ldminas de cielo raso M2 3009,01 $2.297,00 $6.911.687,00 $6.911.687,00
25.5 Desmonte cielo raso existente, (Incluye estructura y demds elementos M2 462,92 $4.595,00 $2.127.136,00 $2.127.136,00
que la componen)
25.6 Desmonte de mesén lavamanos en bafios incluye desmonte de espejo UND 13,00 $37.960,00 $493.480,00 $ 493.480,00
25.7 Desmonte de meson en dreas de cafeterias incluye desmonte de UND 3,00 $20.311,00 $87.933,00 $87.933,00
lavaplatos
25.8 Retiro de tuberia existente incluye desmonte de griferia y acarreo ML 2180,85 $2.214,00 $4.828.402,00 $ 4.828.402,00
25.9 Perforacién/pases en placa de concreto reforzado para tuberia de UND 5,00 $44.271,00 $221.355,00 $221.355,00
agua potable
25.10 Regatas sobre muros para ubicacién de tuberia de agua potable ML 252,00 $3.659,00 $922.068,00 $922.068,00
26 RED HIDRAULICA 0,00 I
261 TUBERI_A'PVC-P RDE 9 1/2" Agua Fria -Red de suministro (Incluye ML 759,71 $10.498,00 $7.975.436,00 $7.975.436,00
instalacién v accesorios).
2.2 TUBERI_A'PVC-P RDE 1'1 3/4" Agua Fria - Red de suministro (Incluye ML 178,06 $11.912,00 $2.121.051,00 5 2.121.051,00
instalacién v accesorios).
2.3 TUBERI_A'PVC-P RDE '1345 1" Agua Fria - Red de suministro (Incluye ML 11,80 $13.832,00 $163.218,00 $ 163.218,00
instalacién v accesorios).
2.4 TUBERI_A'PVC-P RDE 2'1 11/4" Agua Fria - Red de suministro (Incluye ML 175,38 $16.838,00 $2.953.048,00 5 2.953.048,00
instalacién v accesorios).
2.5 TUBERI_A'PVC-P RDE '21 11/2" Agua Fria - Red de suministro (Incluye ML 8,27 $21.708,00 $179.525,00 $179.525,00
instalacién v accesorios).
2.6 TUBERI_A'PVC-P RDE '21 2" Agua Fria - Red de suministro (Incluye ML 100,17 $29.898,00 $2.994.883,00 5 2.994.883,00
instalacién v accesorios).
26.7 PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P (Incluye accesorios de instalacién ) UND 119,00 $ 51.688,00 $6.150.872,00 $3.075.436,00 $3.075.436,00
26.8 PUNTO AGUA FRIA 1" PVC -P ( Incluye accesorios de instalacién ) UND 11,00 $ 70.656,00 $777.216,00 $ 777.216,00
26.9 PUNTO AGUA FRIA 1 1/4" PVC-P ( Incluye accesorios de instalacion ) UND 39,00 $94.869,00 $3.699.891,00 $3.699.891,00
- m n - -
26.10 REG)ISTRO Red White 1/2" (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 UND 10,00 $84.483,00 $844.830,00 $ 844.830,00
cm.
T : i *
26.11 REG)ISTRO Red White 1" (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 UND 0,00 $ 143.966,00 $0,00 $0,00
cm.
26.12 REGISTRO Red White 1 1/4" (Incluye universal y tapa de registro 20 UND 11,00 $200.039,00 $2.200.429,00 $ 2.200.429,00

*20 cm)




PROGRAMACION SEMANAL

SALDO POR EJECUTAR
18 AL 24 DE MARZO 25 AL 30 DE MARZO 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL
ITEM ACTIVIDADES UND. CANT. VR UNITARIO VR TOTAL SEMANA 15 SEMANA 16 SEMANA 17
- 0 ; ; *
26.13 ;;(ZI"SJRO Red White 1 1/2" (Incluye universal y tapa de registro 20 UND 3,00 $270.715,00 $812.145,00 $812.145,00
promecT . ~ *
26.14 s;()iISTRO Red White 2" (Incluye universal y tapa de registro 20* 20 UND 10,00 $382.254,00 $3.822.540,00 $3.822.540,00
26.15 TUBERIA CPVC 1/2" Agua Caliente - Red de suministro (Incluye ML 480,24 $20.200,00 $9.700.848,00 $ 4.850.424,00 $ 4.850.424,00
instalacidn v accesorios).
26.16 TUBERIA CPVC 3/4" Agua Caliente - Red de suministro (Incluye ML 188,28 $25.079,00 $4.721.874,00 $2.360.937,00 $ 2.360.937,00
instalacidn v accesorios).
26.17 TUBERIA'CPVC 1 Agfla Caliente - Red de suministro (Incluye ML 12,59 $35.398,00 4 445.661,00 $445.651,00
instalacidn v accesorios).
26.18 TUBERIA'CPVC 11/4 ‘Agua Caliente - Red de suministro (Incluye ML 0,00 $ 60.646,00 $0,00 _
instalacidn v accesorios).
26.19 PUNTO AGUA CALIENTE 1/2" CPVC ( Incluye accesorios de instalacion ) UND 69,00 $70.750,00 $4.881.750,00 $2.440.875,00 $ 2.440.875,00
26.20 LLAVE METALICA MAN(.Sl{ERA 1(2 4T|p(.1lgncol o equivalente Ref.BL- UND 12,00 $33.397,00 $400.764,00 $400.764,00
9977-14. Incluve: (Suministro e instalacién).
27 PRUEBA
27.1 Prueba Hidratlica de tuberia de agua potable UND 4,00 $112.253,00 $449.012,00 $ 449.012,00
28 ENCHAPES O]
Suministro e instalacion de enchape pared ceramica semibrillante de

28.1 25 cm X 43 cm, incluye adhesivo base cemento para enchape y M2 774,10 $60.879,00 $47.126.434,00 $23.563.217,00 $23.563.217,00
boquilla,alistado de muros para enchape, incluye picada en la
superficie. filos v dilataciones.

29 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 0,00

291 SumlnrlstAro e instalacion c!e grlferla para Iavamanosilnstltuclonal UND 34,00 $800.033,00 $27.201.122,00 $27.201.122,00
electrénica Eco Smart o similar con sensor automatico

29.2 Suministro e instalacién de fluxdmetro con sensor automético Orinal UND 11,00 $2.084.418,00 $22.928.598,00 $22.928.598,00

203 Sum|n|§tro e instalacion de griferia para sanitarios con sensor UND 37,00 $2.024.836,00 $74.918.932,00 $74.918.932,00
automatico

29.4 Suministro e instalacién de griferia para lavaplatos UND 3,00 $111.100,00 $333.300,00 $ 333.300,00

295 Sl:ImInIStI'O e instalacion de griferia para lavaplatos y/o lavamanos con UND 56,00 $185.857,00 $10.407.992,00 s 10.407.992,00
valvula de Pedal

29.6 Suministro e instalacién de griferia para ducha UND 5,00 $219.213,00 $1.096.065,00 $ 1.096.065,00

29.7 Suministro e instalacién de griferia para lavamanos_Institucional UND 1,00 $292.048,00 $292.048,00 $ 292.048,00

30 CIELO RASO 0,00 |
Suministro e instalacién de cielo raso en fibra mineral (incluye

30.1 estructura metalica y todos los elementos necesarios para su M2 712,93 $ 87.507,00 $ 62.386.716,00 $ 62.386.716,00
instalacion)
31 INSTALACIONES ELECTRICAS 0,00 ]
Suministro e instalacién de acometida en cable 3#THHN 12 AWG

31.1 distancia desde tablero eléctrico a bafios (incluye tuberia, soportes y UND 10,00 $ 556.780,00 $5.567.800,00 $ 5.567.800,00
accesorios de instalacion) (hasta 20 m)
Suministro e instalacién de punto eléctrico para funcionamiento de

31.2 griferia con sensor automatico en cable 3#THHN 12 AWG hasta 3 m UND 84,00 $110.543,00 $9.285.612,00 $9.285.612,00
(incluye tuberia, soportes y accesorios de instalacién)

313 Su/mlﬁlstro fe |nstaIaF|on de breakerv mongpolar dglls amp en tablero UND 10,00 $23.893,00 $238.930,00 $238.930,00
eléctrico existente (incluye accesorios de instalacién)

32 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 0,00 ]
32.1 Instalacion de mes6n lavamanos UND 13,00 $ 149.003,00 $1.937.039,00 $ 1.937.039,00
32.2 Instalacién de mesén area de cafeteria UND 3,00 $149.003,00 $447.009,00 $ 447.009,00

ADMINISTRATIVO $247.342.427,00

33 PRELIMINARES 0,00

33.1 Trazo y replanteo inicial M2 0,00 $ 456,00 $0,00




PROGRAMACION SEMANAL

SALDO POR EJECUTAR
18 AL 24 DE MARZO 25 AL 30 DE MARZO 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL
ITEM ACTIVIDADES UND. CANT. VR UNITARIO VR TOTAL SEMANA 15 SEMANA 16 SEMANA 17
332 Dernollcu_)n en.ch?pe_muro en regatas de punto hidraulico (incluye ML 1294,03 $4.559,00 $5.903.586,00 $ 5.903.586,00
retiro y disposicion final)
1.10 Demolicién enchape muro (incluye retiro y disposicién final) M2 145,16 $7.552,00 $1.096.248,00 $1.096.248,00
333 Desmonte de griferia de aparatos sanitarios UND 114,00 $6.247,00 $712.158,00 $712.158,00
33.4 Desmonte y/o montaje de ldminas de cielo raso M2 2559,11 $2.297,00 $5.878.266,00 $ 5.878.266,00
Desmonte cielo raso existente, (Incluye estructura y demds elementos
335 M2 280,60 $ 4.595,00 $1.289.377,00 $ 1.289.377,00
que la componen)
33.6 Desmonte de mesén lavamanos en bafios incluye desmonte de espejo UND 15,00 $37.960,00 $ 569.400,00 $ 569.400,00
337 :Jesmloi\te de mesdn en areas de cafeterias incluye desmonte de UND 5,00 $29.311,00 $146.555,00 $ 146.555,00
avaplatos
33.8 Retiro de tuberia existente incluye desmonte de griferia y acarreo ML 1279,78 $2.214,00 $ 2.833.433,00 $2.833.433,00
339 Perforacion/pases en placa de concreto reforzado para tuberia de UND 3,00 $44.271,00 $132.813,00 $132.813,00
agua potable
33.10 Regatas sobre muros para ubicacién de tuberia de agua potable ML 260,30 $ 3.659,00 $ 952.438,00 $952.438,00
34 RED HIDRAULICA I
341 TUBERIL_\,PVC—P RDE 9 1/2" Agua Fria -Red de suministro (Incluye ML 316,99 $10.498,00 $3.327.761,00 $3.327.761,00
instalacién v accesorios).
342 TUBERIL_\,PVC—P RDE 1_1 3/4" Agua Fria - Red de suministro (Incluye ML 5,07 $11.912,00 $108.042,00 $ 108.042,00
instalacién v accesorios).
343 TUBERI%\,PVC—P RDE %1 11/4" Agua Fria - Red de suministro (Incluye ML 59,66 $16.838,00 $1.004.555,00 $1.004.555,00
instalacién v accesorios).
344 TUBERIL.\/PVC—P RDE ?1 11/2" Agua Fria - Red de suministro (Incluye ML 20,46 $21.708,00 $444.146,00 $444.146,00
instalacién v accesorios).
345 TUBERIL.\/PVC—P RDE ?1 2" Agua Fria - Red de suministro (Incluye ML 178,13 $29.898,00 $5.325.731,00 $5.325.731,00
instalacién v accesorios).
346 TUBERIL.\/PVC—P RDE ?1 21/2" Agua Fria - Red de suministro (Incluye ML 11,47 $7.428,00 $85.199,00 $85.199,00
instalacién v accesorios).
34.7 PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P ( Incluye accesorios de instalacién ) UND 23,00 $ 51.688,00 $ 1.188.824,00 $1.188.824,00
34.8 PUNTO AGUA FRIA 1" PVC -P ( Incluye accesorios de instalacién ) UND 25,00 $ 70.656,00 $ 1.766.400,00 $ 1.766.400,00
34.9 PUNTO AGUA FRIA 1 1/4" PVC-P ( Incluye accesorios de instalacién ) UND 51,00 $ 94.869,00 $ 4.838.319,00 $ 4.838.319,00
34.10 PUNTO AGUA CALIENTE CPVC 1/2" RDE 11 UND 5,00 $20.200,00 $101.000,00 $101.000,00
3411 REG)ISTRO Red White 1/2" (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 UND 9,00 $84.483,00 $760.347,00 $ 760.347,00
cm.
3412 REG)ISTRO Red White 3/4" (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 UND 3,00 $104.973,00 $314.919,00 $314.919,00
cm.
3413 EESISTI){O Red White 1 1/4" (Incluye universal y tapa de registro 20 UND 1,00 $ 143.966,00 $143.966,00 $ 143.966,00
cm
3414 ;{;GIS‘;’RO Red White 1 1/2" (Incluye universal y tapa de registro 20 UND 3,00 $270.715,00 $812.145,00 $812.145,00
cm
34.15 RE?ISTRO Red White 2" (Incluye universal y tapa de registro 20* 20 UND 10,00 $382.254,00 $3.822.540,00 $3.822.540,00
cm
34.16 ;(E)GISIRO Red White 2 1/2" (Incluye universal y tapa de registro 20 UND 1,00 $ 630.462,00 $630.462,00 $ 630.462,00
cm
3417 TUBERIAICPVC 1/2 Agua Caliente - Red de suministro (Incluye ML 40,80 $20.200,00 $824.160,00 $824.160,00
instalacién v accesorios).
3418 LLAVE METALICA MAN?LTIERA 1{2 .Tlpt.JlgI'IC(ﬂ o equivalente Ref.BL- UND 11,00 $33.397,00 $367.367,00 $ 367.367,00
9977-14. Incluve: (Suministro e instalacidn).
35 PRUEBA
35.1 Prueba Hidradlica de tuberia de agua potable UND 7,00 $112.253,00 $ 785.771,00 $ 785.771,00
36 ENCHAPES
Suministro e instalacién de enchape pared ceramica semibrillante de
361 25 cn? X 43. cm, incluye adhesivo base cem}ento par? enchape y ML 9,05 $30.001,00 $298.453,00 $298.453,00
boquilla,alistado de muros para enchape, incluye picada en la
superficie, filos y dilataciones. (En regatas de puntos hidraulicos)
Suministro e instalacién de enchape pared ceramica semibrillante de
36,2 25 cm X 43 cm, incluye adhesivo base cemento para enchape y M2 326,67 $60.879,00 $19.887.396,00 $9.943.698,00 $9.943.698,00
boquilla,alistado de muros para enchape, incluye picada en la
superficie, filos y dilataciones. (En regatas de puntos hidraulicos)
37 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS




PROGRAMACION SEMANAL

SALDO POR EJECUTAR
18 AL 24 DE MARZO 25 AL 30 DE MARZO 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL
ITEM ACTIVIDADES UND. CANT. VR UNITARIO VR TOTAL SEMANA 15 SEMANA 16 SEMANA 17
371 Summllst.ro e instalacion d.e .grlferla para Iavamanosllnstltuuonal UND 33,00 $800.033,00 $26.401.089,00 $26.401.089,00
electrénica Eco Smart o similar con sensor automatico
37.2 Suministro e instalacion de fluxémetro con sensor automético Orinal UND 6,00 $2.084.418,00 $ 12.506.508,00 $ 12.506.508,00
Suministro & instalacion de griferi o
37.3 ”:"”'ft_“’ € Instalacion de griteria para sanitarios con sensor UND 54,00 $2.024.836,00 $109.341.266,00 $ 54.670.633,00 $ 54.670.633,00
automatico
374 Suministro e instalacion de griferia para lavaplatos UND 5,00 $111.100,00 $ 555.500,00 $ 555.500,00
37.5 Suministro e instalacién de griferia para ducha UND 5,00 $219.213,00 $ 1.096.065,00 $ 1.096.065,00
37.6 Suministro e instalacion de griferia para lavamanos_Institucional UND 5,00 $292.048,00 $ 1.460.240,00 $ 1.460.240,00
38 CIELO RASO I
Suministro e instalacion de cielo raso en fibra mineral (incluye
38.1 estructura metalica y todos los elementos necesarios para su M2 266,71 $ 87.507,00 $23.338.873,00 $11.669.436,50 $ 11.669.436,50
instalacion)
382 Sumln}stro e instalacion de cielo raso e? drywall (Ir.\cluye e‘sFructura M2 0,00 $54.131,00 $0,00
metalica y todos los elementos necesarios para su instalacién)
Suministro e instalacién de cielo raso en superboard (Incluye
383 estructura metalica y todos los elementos necesarios para su M2 0,00 $99.353,00 $0,00
instalacion)
39 INSTALACIONES ELECTRICAS
Suministro e instalacién de acometida en cable 3#THHN 12 AWG
39.1 distancia desde tablero eléctrico a bafios (incluye tuberia, soportes y UND 0,00 $ 556.780,00 $0,00
accesorios de instalacion) (hasta 20 m)
Suministro e instalacion de punto eléctrico para funcionamiento de
39.2 griferia con sensor automdtico en cable 3#THHN 12 AWG hasta 3 m UND 32,00 $110.543,00 $3.537.376,00 $3.537.376,00
(incluye tuberia, soportes y accesorios de instalacién)
393 Su'mm.lstro ‘e |nstaIaFlon de breaker. mono‘polar d.ells amp en tablero UND 3,00 $23.893,00 $71.679,00 £71.679,
eléctrico existente (incluve accesorios de instalacion)
40 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
40.1 Instalacién de mesén lavamanos UND 14,00 $149.003,00 $2.086.042,00 $ 2.086.042,00
40.2 Instalacién de mesén area de cafeteria UND 4,00 $149.003,00 $596.012,00 $596.012,00
DUES $0,00
41 PRELIMINARES
41.1 Trazo y replanteo inicial ML 0,00 $ 456,00 $0,00
41.2 Demolicién enchape muro (incluye retiro y disposicién final) M2 0,00 $ 7.552,00 $0,00
41.3 Desmonte de griferia de aparatos sanitarios UND 0,00 $ 6.247,00 $0,00
41.4 Desmonte y/o montaije de ldminas de cielo raso M2 0,00 $2.297,00 $0,00
415 Desmonte cielo raso existente, (Incluye estructura y demds elementos M2 0,00 $4.595,00 $0,00
que la componen)
41.6 Desmonte de mesdn lavamanos en bafios incluye desmonte de espejo UND 0,00 $ 37.960,00 $0,00
417 Desmonte de meson en areas de cafeterias incluye desmonte de UND 0,00 $20.311,00 $0,00
lavaplatos
41.8 Retiro de tuberia existente incluye desmonte de griferia y acarreo ML 0,00 $2.214,00 $0,00
41.9 Perforacidn/pases en placa de concreto reforzado para tuberia de UND 0,00 $44.271,00 $0,00
agua potable
41.10 Regatas sobre muros para ubicacion de tuberia de agua potable ML 0,00 $3.659,00 $0,00
42 RED HIDRAULICA
921 ?I'UBERI-A'PVC-P RDE 9 1/2" Agua Fria -Red de suministro (Incluye ML 0,00 $10.498,00 $0,00
instalacién v accesorios).
222 ?I'UBERI-A'PVC-P RDE '13.5 1" Agua Fria - Red de suministro (Incluye ML 0,00 $13.832,00 $0,00
instalacién v accesorios).
223 ?I'UBERI-A'PVC-P RDE 2'1 11/4" Agua Fria - Red de suministro (Incluye ML 0,00 $16.838,00 $0,00
instalacién v accesorios).
0.4 ?I'UBERI-A'PVC-P RDE '21 11/2" Agua Fria - Red de suministro (Incluye ML 0,00 $21.708,00 $0,00
instalacién v accesorios).
42.5 PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P ( Incluye accesorios de instalacion ) UND 0,00 $ 51.688,00 $ 0,00
26.8 PUNTO AGUA FRIA 1" PVC -P ( Incluye accesorios de instalacién ) UND 0,00 $ 70.656,00 $0,00
42.6 PUNTO AGUA FRIA 11/4" PVC-P (Incluye accesorios de instalacién ) UND 0,00 $94.869,00 $0,00
n 0 n - *
22.7 REG)ISTRO Red White 1/2" (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 UND 0,00 $ 84.483,00 $0,00
cm.
— - : *
0.8 REGISTRO Red White 1" (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 UND 0,00 $ 143.966,00 $0,00

cm.)




PROGRAMACION SEMANAL

SALDO POR EJECUTAR
18 AL 24 DE MARZO 25 AL 30 DE MARZO 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL
ITEM ACTIVIDADES UND. CANT. VR UNITARIO VR TOTAL SEMANA 15 SEMANA 16 SEMANA 17
42.9 S;?ISTP:O Red White 1 1/4" (Incluye universal y tapa de registro 20 UND 0,00 $ 200.039,00 $0,00
cm
- " - - *
4210 DZREGISIRO Red White 1 1/2" (Incluye universal y tapa de registro 20 UND 0,00 $270.715,00 $0,00
cm
211 TUBERI/;\ICPVC 1/2 Agua Caliente - Red de suministro (Incluye ML 0,00 $ 20.200,00 $0,00
instalacidn v accesorios).
212 TUBERI/;\ICPVC 3/4 Agua Caliente - Red de suministro (Incluye ML 0,00 $ 25.079,00 $0,00
instalacidn v accesorios).
213 TUBERIA'CPVC 1 Agfla Caliente - Red de suministro (Incluye ML 0,00 $35.398,00 $0,00
instalacidn v accesorios).
4214 TUBERIA'CPVC 1 1/4. Agua Caliente - Red de suministro (Incluye ML 0,00 $ 60.646,00 $0,00
instalacidn v accesorios).
42.15 PUNTO AGUA CALIENTE 1/2" CPVC ( Incluye accesorios de instalacién ) UND 0,00 $ 70.750,00 $0,00
2216 REG.ISTRO Red White 1/2" Agua Caliente (Incluye accesorios y tapa de UND 0,00 $102.393,00 $0,00
registro 15*15 cm.)
43 PRUEBA
43.1 Prueba Hidradlica de tuberia de agua potable UND 0,00 $112.253,00 $0,00
44 ENCHAPES
Suministro e instalacién de enchape pared ceramica semibrillante de
241 25 crr.1 X 43. cm, incluye adhesivo base cem»ento paré enchape y M2 0,00 $30.001,00 $0,00
boquilla,alistado de muros para enchape, incluye picada en la
superficie. filos v dilataciones. (En resatas de buntos hidraulicos)
45 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
451 SumlnrlstAro e instalacion c!e grlfena para Iavamanos. Institucional UND 0,00 $800.033,00 $0,00
electrénica Eco Smart o similar con sensor automatico
45.2 Suministro e instalacién de fluxémetro con sensor automatico Orinal UND 0,00 $2.084.418,00 $0,00
453 Suminiftro e instalacion de griferia para sanitarios con sensor UND 0,00 $2.024.836,00 $0,00
automatico
45.4 Suministro e instalacién de griferia para lavaplatos UND 0,00 $111.100,00 $0,00
45.5 Suministro e instalacion de griferia para ducha UND 0,00 $219.213,00 $0,00
45.6 Suministro e instalacién de griferia para lavamanos Institucional UND 0,00 $ 292.048,00 $0,00
46 CIELO RASO 0,00
Suministro e instalacion de cielo raso en fibra mineral (incluye
46.1 estructura metalica y todos los elementos necesarios para su M2 0,00 $ 87.507,00 $0,00
instalacion)
46.2 Summ.lstro e instalacién de cielo raso er.1 drywall (Ir?cluye e.sFructura M2 0,00 $54.131,00 $0,00
metalica y todos los elementos necesarios para su instalacién)
Suministro e instalacidn de cielo raso en superboard (Incluye
46.3 estructura metalica y todos los elementos necesarios para su M2 0,00 $99.353,00 $0,00
instalacion)
47 INSTALACIONES ELECTRICAS 0,00
Suministro e instalacién de acometida en cable 3#THHN 12 AWG
47.1 distancia desde tablero eléctrico a bafios (incluye tuberia, soportes y UND 0,00 $ 556.780,00 $0,00
accesorios de instalacién) (hasta 20 m)
Suministro e instalacion de punto eléctrico para funcionamiento de
47.2 griferia con sensor automatico en cable 3#THHN 12 AWG hasta 3 m UND 0,00 $110.543,00 $0,00
(incluve tuberia, soportes v accesorios de instalacién)
473 Su'min.istro ? instaIaFién de breaker. mono-polar d.el15 amp en tablero UND 0,00 $23.893,00 $0,00
eléctrico existente (incluye accesorios de instalacién)
48 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 0,00
48.1 Instalacién de mesén lavamanos UND 0,00 $149.003,00 $0,00
48.2 Instalacién de mesén area de cafeteria UND 0,00 $149.003,00 $0,00
CUARTO DE BOMBAS 0,00% $0,00
49 EQUIPOS Y ACCESORIOS 0,00
49.1 Desmonte, retiro y disposicidn final de equipos y tuberia existentes UND 0,00 $1.205.575,00 $0,00
49.2 Adecuacién v sellado de pasamuros en tangue de almacenamiento UND 0,00 $ 444.463,00 $0,00
— - — n - G
493 Sumlms.tro e instalacién de tuberia Acero Inoxidable 1" (incluye ML 0,00 $52.052,00 $0,00
accesorios)
294 Sumlms.tro e instalacién de tuberia Acero indxidable 4" (incluye ML 0,00 ¢ 239.976,00 $0,00
accesorios)
49.5 Suministro e instalacién de unién de expansidn antivibratoria d=4" UND 0,00 $ 355.341,00 $0,00
296 iﬁministro e instalacion de valvula de globo cuerpo en bronce fundido UND 0,00 $213.975,00 $0,00
49.7 Suministro e instalacién de vélvula mariposa 4" UND 0,00 $497.276,00 $0,00
49.8 Suministro e instalacion de valvula cheque 4" UND 0,00 $1.334.918,00 $0,00




PROGRAMACION SEMANAL

SALDO POR EJECUTAR
18 AL 24 DE MARZO 25 AL 30 DE MARZO 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL
ITEM ACTIVIDADES UND. CANT. VR UNITARIO VR TOTAL SEMANA 15 SEMANA 16 SEMANA 17
49.9 Suministro e instalacién de vélvula cheque antigolpe de ariete 4" UND 0,00 $1.646.973,00 $0,00
49.10 Suministro e instalacién de manometro de glicerina UND 0,00 $ 87.422,00 $0,00
Suministro e instalacién de equipo de bombeo de eje Vertical Pot=10
49.11 HP, HDT=65 P.S.I. (incluye accesorios, suministro y/o adecuacién de UND 0,00 $ 8.735.426,00 $0,00
tablero eléctrico y programacion)
49.12 Prueba Hidraulica de tuberia de agua potable UND 0,00 $112.253,00 $0,00
TANQUES $ 3.574.800,00
50 LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION
501 Llrzpéelzaydeslnfecclon de tanque de almacenamiento de agua M3 1200,00 $2.979,00 $3.574.800,00 33‘574309)0‘3
potable
Suministro e instalacién de pafiete impermeabilizado técnico 3 capas
50.2 (1 capa mortero 1:1, 2da capa mortero 1:2, tercer capa mortero 1:3) M2 0,00 $48.972,00 $0,00
Espesor total 2.5 cm
50.3 Suministro e instalacién de pintura epoxi-poliamida blanca M2 0,00 $ 13.886,00 $0,00
ACTIVIDADES NO PREVISTAS $ 216.581.308,00
NP-1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINALES UND 2,00 $ 646.585,00 $1.293.170,00 S 1.293.170,00
IMPERMEABILIZACION DE TANQUE CON METODO DEL MEBRANA
NP-2 PVC. INLUYE MATERIALES MANO DE OBRA M2 703,71 $158.205,00 $ 111.330.441,00 $ P 665.220,50 $ 52,085 220,50
NP-3 DESMONTE Y MONTAJE APARATOS SANITARIOS UND 8,00 $57.347,00 $458.776,00 S 458.776,00
NP-4 :(I)’\éTMUFA PARA ZONAS HUMEDAS Y TUBERIAS (ANCHO HASTA ML 440,20 $15.653,00 $6.890.392,00 $ 6.890.392,00
DESMONTE E INSTALACION DE DIVISIONES DE ALUMINIO
NP -5 EXISTENTES, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION. M2 157,09 $28.047,00 $4.405.903,00 54.435.993,00
SUMINSTRO E INSTALACION DE WIN PARA ENCHAPES, INCLUYE
NP - 6 MATERIALES Y MANO DE OBRA ML 193,80 $6.365,00 $1.233.537,00 $1.233.537,00
NP -7 BYS PASS DE TUBERIA VERTICAL DE 1 1/2" HASTA 2 1/2" UND 20,00 $ 78.683,00 $1.573.660,00 5 1.573.660,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE INODOROS COLOR BLANCO.
NP-8 COMPATIBLES CON SISTEMA DE DESCARGA DE SENSORES. UND 10,00 $646.585,00 $6.465.850,00 $ 6ion8a0,00
_ DESMONTE Y MONTAJE DE ORINALES EXISTENTES (INCLUYE
NP-9 ACCEOSRIOS DE INSTALACION) UND 29,00 $45.686,00 $1.324.894,00 $ 1.324.894,00
_ CUARTO DE BOMBAS ( TRES EQUIPOS DE BOMBEO, TUBERIA Y
NP-10 PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) GLB 1,00 $ 65.256.990,00 $ 65.256.990,00 $21.752.330,00 $21.752.330,00 $ 21.752.330,00
NP -11 ASEO DE OBRA M2 100,00 $5.559,00 $ 555.900,00 $ 555.900,00
" *
NP - 12 ;‘OESLZTRO 3" (INCLUYE UNIVERSAL ¥ TAPA DE REGISTRO 20 ) 2,00 $1.255.266,00 $2.510.532,00 $2.510.532,00
NP-13 ?;GZEETA? 2 1/2" (INCLUYE UNIVERSAL Y TAPA DE REGISTRO UND 2,00 $940.257,00 $1.880.514,00 $1.880.514,00
SOPORTERIA REDES VERITICALES AFP RIEL TIPO CHANEL DE 2
NP -14 Y SUS ACCESORIOS UND 0,00 $43.958,00 $0,00 $0,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE COMBO DE ACCESORIOS PARA
NP -15 BARIO ( JABONERO, PERCHERO, PAPELERA, TOALLERA) UND 14,00 $ 80.744,00 $1.130.416,00 $1.130.416,00
NP-16 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS FLOTANTES, EN 4MM M2 37,46 $274.168,00 $10.270.333,00 $ 10.270.333‘00

(INLCUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACION)




SALDO POR EJECUTAR

PROGRAMACION SEMANAL

18 AL 24 DE MARZO

25 AL 30 DE MARZO

31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL

ITEM

ACTIVIDADES UND.

CANT.

VR UNITARIO

VR TOTAL

SEMANA 15

SEMANA 16

SEMANA 17

COSTO DIRECTO TOTAL DE OBRA

COSTO DIRECTO

$962.025.524,25

$111.703.653,50

$468.516.188,75

$ 381.805.682,00

ADMINISTRACION 23,93% $ 230.212.487,29 $ 26.730.658,66 $112.115.816,50 $91.366.012,13

IMPREVISTOS 1,00% $ 9.620.255,24 $1.117.036,54 $ 4.685.161,89 $ 3.818.056,82

UTILIDAD 5,00% $ 48.101.273,94 $ 5.585.182,68 $ 23.425.809,44 $ 19.090.284,10

FLUJO DE CAJA SEMANAL $1.249.959.541,00 $145.136.531,00 $ 608.742.977,00 $ 496.080.035,00

FLUJO ACUMULADO $ 145.136.531,00 $ 753.879.508,00 $1.249.959.543,00
PORCENTAAIJE DE INVERSION SEMANAL 11,61% 48,70% 39,69%
PORCENTAAJE DE INVERSION ACUMULADO 11,61% 60,31% 100,00%




DIAGRAMA DE GANTT RUTA CRITICA

MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INLCUYE RENOVACION DE LOS EQUIPOS DE PRESION DE AGUA

JORNADA LABORAL : LUNES A VIERNES DE 8:00 AM-12:00M
Y DE 2:00 PM A 6:00 PM SABADOS DE 8:00 AM - 1:00 PM

ITEM DESCRIPCION DURACION [HOLGURA| 1D Vr Iten DECESO SUCESORES
ORIGINAL DH ROJEC] marzo 2024
(i) | 1 | 14 | 17 | 20 | 23 26 | 29 1 4 7 10 13
DE LA RED DE AGUA 18 dias? 0 dias? 0 $ 962.025.524,25| 18 dias 7 57
POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE
'SALUD, INLCUYE RENOVACION DE LOS
EQUIPOS DE PRESION DE AGUA
0 REVISION DE EJECUCION DE OBRA Tdia | Odias 1 $0,00 59;113;170;224;279;331;345;3
Revision de obra | 1dia | odias 2 $0,00/ | 352:62CC+5 dias
7 3 A SOTANO, ACOMETIDA Y ZONAS | idias | edias 3 $10494.061,00 1 4 6dias
EXTERIORES
1 PRELIMINARES 8 dias 6 dias 0 $1.698.501,00 o 6dias
11 Trazo y replanteo inicial | odias | 17dias 5 $0,00/ 17 dias
12 ‘demolicion de pavimento asfaltico (incluy|  Odias | 17 dias 6 $0,00 I + 17 dias
13 retiro de adoquin sobre mortero | odias | 17dias 7 $0,00] o 17 dias
14 levantamiento y reutilzacién de adoquin. | Odias | 17 dias 8 $0,00/ A 17 dias
15 Excavacion manual para redes profundid|  Odias | 17 dias. 9 $0,00 o 17 dias
16 Transporte y disposicion final de escomb|  Odias | 17 dias 10 $0,00/ o 17dias
17 imprimacion con emulsion asfaltica CRR-|  Odias | 17 dias 1 $000 o+ 17 dias
18 Parcheo en pavimento flexible (incluye o Odias | 17 dias 12 $000 4 17 dias
19 Relleno manual con recebo compactado 0dias 17 dias 13 $0,00 o 17 dias
& 110 Demolicion enchape muro (incluye retiro | 2dias | 15 dias. 14 $192.047,00 . 15dias
& 11 Desmonte de griferia de aparatos sanitar| 2dias 15 dias 15 $ 199.904,00 o+ 15dias
& 112 Desmonte y/o montaje de laminas de ciel 2 dias. 6dias 16 $773.630,00 17 o 6dias
& 113 Desmonte de cielo raso, (Incluye estruct. 1dia | 6dias 17 $629500 16 20 o 6dias
114 Desmonte de mes6n lavamanos en bao 0 dias. 17 dias 18 $0,00 o 17 dias
115 Desmonte de mesén en areas de cafeter,  Odias | 17 dias 19 $000 o 17 dias
Fy 116 Retiro de tuberia existente incluye desme|  1dia | 6dias 20 $291.98200 17 | 24 o 6dias
& 147 Perforacion/pases en placa de concreto | 1dia 9dias 21 $132.81300 32 1 dia o 9dias
= 118 Regatas sobre muros para ubicacion de 1dia 6dias 22 $1.83000 32 54 | 1dia o Bdias
2 RED HIDRAULICA 3 dias &dias 2 $2.718.210,00 6 dias
& 21 TUBERIAPVC-P RDE 9172 AguaFria | 1dia Gdias 24 $440900 20  26CC.27CC128CC:29CC:30CC o 6dias
& 22 TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua Fria 1dia | 12dias 25 $37.16500 24CC | o 12dias
& 23 TUBERIA PVC-P RDE 135 1" Agua Fri 1dia 12 dias 26 $159.621,00 24CC o l12dias
& 24 TUBERIA PVC-P RDE 21 11/4" Agua F| 1dia 12 dias 27 $11.78700 24CC o 12dias
& 25 TUBERIA PVC-P RDE 21 2" Agua Fria - 1dia 12 dias. 28 $182.378,00 24CC » 12dias
Fy 26 TUBERIA PVC-P RDE 21 21/2"Agua F| 1dia 12 dias 29 $148.060,00 24CC | o 12dias
= 27 TUBERIAPVCP RDE21 3'Aguafria|  1dia | 12dias 30 $102519,00 24CC [ . 12dias
& 28 TUBERIA PVC-P RDE 21 4" Agua Fria - 1dia 6dias 31 $32.329,00 24CC 32 | o 6dias
-3 29 PUNTO AGUAFRIA 12'PVC-P (Inclu|  2dias | 6dias 32 $36181600 31 | 33CC34CC;22:21:43:48 |
s 210 PUNTO AGUA FRIA T*PVCP (Indluy¢ 1 dia 11 dias 3 $28262400 32CC 11 dias
& 211 PUNTO AGUAFRIA 11/4"PVCP (Inc  1dia | 11dias 34 $94869,00 32CC SC36CC;37CC:39CC:38CC:41, 11 dias
F 3 212 REGISTRO Red White 1/2" (Incluye acce, 1dia 11 dias 35 $84.48300 34CC | 11 dias
. 213 REGISTRO Red White 1 1/4" (Incluye ur] 1dia 11 dias 36 $600.117,00 34CC | 11 dias
= 214 REGISTRO Red White 2° (incluye univer|  1dia | 11dias 37 $382254,00 34CC | 11 dias
215 REGISTRO Red White 4" (incluye univer| 0 dias 12 dias 38 $0,00 34CC | 12 dias
& 2.16 LLAVE METALICAMANGUERA 12 Tip|  1dia | 11dias 39 $233.779,00 34CC 11 dias
3 PRUEBA " odias | 12dias 40 $0,00 12 dias
34 Prusba Hidralica de tuberia de agua pot|  Odias | 12 dias a1 $000 34CC 12 dias
4 ENCHAPES | 1dia | 8dias 42 $152.806,00
F3 4 ‘Suministro e instalacién de enchape par  1dia | 8 dias a3 $15280600 32 51
5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS|  1dia | 9dias 44 $222.200,00 9 dias
51 ‘Suministro e instalacion de grferia para ki  Odias | 10 dias 45 $0,00 48CC 10 dias
52 Suministro e instalacion de fluxémetroco|  Odias | 10 dias a6 $000 48CC [ 10 dias
53 Suministro e instalacién de grfleria paras| 0 dias 10 dias a7 $000 48CC [ 10 dias
& 54 ‘Suministro e instalacion de griferia para ki, 1dia | 9dias 48 $22220000 32 | 45CC;46CC;47CC:49CC | 9 dias
55 Suministro e instalacién de griferia parac Odias | 10 dias 49 $000 48CC | [ 10 dias
6 CIELO RASO 1dia 8dias 50 $117.268,00 8 dias
& 61 ‘Suministro e instalacion de cielorasoen | 1dia |  8dias 51 $117.25900 43 | 8 dias
7 INSTALACIONES ELECTRICAS 2dias 6 dias 52 $56.536.072,00
71 ‘Suministro e instalacién de acometida en| 0 dias. 9dias 53 $0,00/ 54CC 9 dias
F 3 72 ‘Suministro e instalacion de punto eléctic|  2dias | 6 dias 54 $5.416607,00 22 | 53CC;55CC;57:58 |
& 73 ‘Suministro e instalacién de breaker monc| 2 dias 7 dias 55 $119.465,00 54CC [ 7 dias
8 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 1dia 6 dias 56 $149.003,00 [ 6 dias
8.1 Instalacién de mesén lavamanos 0dias 7 dias. 57 $000 54 7 dias
A 82 instalacion de mesén 4rea de cafeteria 1dia 6dias 58 $14900300 54 | 6 dias
B EDIFICIO HEMOCENTRO PISO 1Y 2 M 9dias | 0Adias 59 $108782.12225 1 | 11,9 dias g dias
B PRELIMINARES 7 dias 0,4 dias ) $5.215532,00 | 7 dias @ P ., 0.4dia
81 Trazo y replanteo inical Odias 13dias 1 $000 62CC o 13dias
5.y 92 Demolicion enchape muro (incluye retio | 2 dias 04 dias 62 §$1.735.072,002CC+5 dias>4CC 65CC 66CC 67CC68CC; L 2dias 0,4 dias
3 93 Desmonte de grieria de aparatos santar| 2 dias 11 dias 6 $543.489.00 62CC 2 dias 4 1dias
"7 94 Desmonte ylo montaje de laminas de ciel 2 dias. 11 dias 64 $989.254,00 62CC 2 dias o 11dias
& 95 Desmonte cielo raso existente, (incluye e 3 dias. 10 dias 65 $146.362,00 62CC 3 dias » 10dias
= 96 Desmonte de mesén lavamanos enbafio|  2dias | 11 dias 66 $645320,00 62CC 2 dias; o 11dias
Tarea Normal Ruta Critica I Division Tarea Ruta Critica Resumida (Recogida)  ........ Tarea Resumen Ruta NO Critica == Hito inactivo
Division Tarea Normal Ruta Critica . Tarea Normal NO Critica Resumida (Recogida) ferees]\ Prog En Di i6n Tarea inactvo
Tarea Normal NO Critica Division Tarea Normal NO Critica Resumida (Recogid . .. Progreso En Costos Tarea Resumen (Ve d) Tarea manual
Division Tarea Normal NO Critica Hito Tarea Resumida (Recogida) ) Hito Tarea Resumen solo duracion
Progreso En Duracion Tareas Normales Progreso En D ion Tarea ida (Recogida) Progreso del Resumen Informe de resumen manual *
Progreso En Costos Tareas Normales Progreso En Costos Tar Tarea Prevista Linea de Base Resumen manual *
Hito Tareas Normales @——4% a Resumida (Recogida) Tarea Prevista LineadeBase @~ ......... solo el comienzo —
Holgura Total o & TareaExterna Division Tarea Prevista Linea de Base solo fin P—
Posposicion Previsto a Real Linea de Base s Hito Tarea Externa === Hito de Linea de Base Tareas externas
Posposicion Previsto a Real Linea de Base s F@Cha Limite === Tarea Prevista Linea de Base Hito externo |
Resumen General pum——— Agrupar por Sintesis AN ' Tarea Prevista Linea de Base 1 - AJUSTADA  ......... Resumen del Proyecto ¥
Tarea Ruta Critica Resumida (Recogida) LEEEEs, Tarea Resumen Ruta Critica 1 Division Tarea Prevista Linea de Base 1 - AJUSTADA




DIAGRAMA DE GANTT RUTA CRITICA

MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INLCUYE RENOVACION DE LOS EQUIPOS DE PRESION DE AGUA

Tarea Ruta C

a Resumida (Recogida)

Tarea Resumen Ruta Critica

Division Tarea Prevista Linea de Base 1 - AJUSTADA

JORNADA LABORAL : LUNES A VIERNES DE 8:00 AM-12:00M
Y DE 2:00 PM A 6:00 PM SABADOS DE 8:00 AM - 1:00 PM

ITEM DESCRIPCION DURACION [HOLGURA| 1D Vr Iten DECESO SUCESORES
ORIGINAL DH ROJEC] marzo 2024
(i) 8 | 1 | 14 | 17 | 20 26 29 1 4 7 10 13
& 97 Desmonte de mesén en areas de cafeter: 2 dias 11 dias. 67 $146555,00 62CC . 11dias
& 98 Retiro de tuberia existente incluye 2 dias 1,1 dias 68 $787.387.00 62CC | 72 1,1 dias
desmonte de griferia y acarreo | |
F 3 99 Perforacién/pases en placa de concreto r| 2 dias 11 dias. 69 $132.81300 62CC o 1dias
p ¥ 9.10 Regatas sobre muros para ubicacion de | 2 dias 2dias 70 $89.28000 77 | 107 2 dias 2 dias
10 RED HIDRAULICA 5dias 1,1 dias 7 $18.969.002,00 » 1,1dias
& 104 TUBERIA PVC-P RDE 9 112 Agua Fria | 2 dias 1,1 dias 72 $85558700 68  CC,74CC;75CC,76CC;77CCi85!
-Red de suministro (Incluye instalacién
y accesorios)
& 102 TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua Fria| 1 dia 10 dias 73 $90531,00 72CC o« 10dias
& 103 TUBERIA PVC-PRDE 21 1 1/4" AguaF| 3 dias 8dias 74 $1975603,00 72CC o 8dias
F 3 10.4 TUBERIA PVC-P RDE 21 1 1/2" Agua f| 1dia 10 dias. 7% $136.760,00 72CC + 10dias
y .3 105 TUBERIA PVC-P RDE 21 2'AguaFria-|  2dias 9dias 76 $2.290.187,00 72CC . 9dias
Fy 106 PUNTO AGUA FRIA 1/2°PVC P ( 3 dias 1,1 dias. 77 $4.496.856,00 72CC | 78CC;80,79CC:94CC+30%;70 3 dia i 1,1 dias
Incluye accesorios de instalacion )
5.2 187 PUNTO AGUAFRIA 1"PVC-P (incluyg 2 dias 9dias 78 $494592,00 77CC 2 dia: 4 9dias
& 10.7 PUNTO AGUAFRIA 1 1/4"PVCP (Incl| 2 dias 9dias 79 $2371.72500 77CC 2 dia o 9dias
& 108 REGISTRO Red White 172" (incluye acce| 1 dia 5dias 80 $337.93200 77 81CC;82CC83CC;84CC o Sdias
F-y 10.9 REGISTRO Red White 3/4" (Incluye acce, 1dia 7 dias 81 $104.97300 80CC 4 T7dias
& 10.10 REGISTRO Red White 1 1/4" (incluye ur| 1dia 7 dias 82 $1.200.234,00 80CC 4 T7dias
F 3 1011 REGISTRO Red White 1 1/2" (incluye ur| 1 dia 7 dias 83 $270.715,00 80CC 4 7dias
& 10.12 REGISTRO Red White 2* (Incluye univer; 2dias 5dias. 84 $1.911.270,00 80CC 92 o Sdias
& 10.13 TUBERIA CPVC 1/2" Agua Caliente -Re| 2 dias 6dias 85 $708616,00 72CC 86CC:87CC 2 dia: o 6dias
3 10.14 TUBERIA CPVC /4" Agua Caliente-Re| 3 dias 8dias 86 $945980,00 85CC 3 dia 4 8dias
F3 10.15 PUNTO AGUA CALIENTE 12°CPVC (1| 2 dias 6dias 87 $424500,00 85CC 8889 2 dia o 6dias
10.16 REGISTRO Red White 1/2 Agua Calient| 0 dias. 9dias 88 $000 87 | . 9dias
3 1047 REGISTRO Red White 3/4" Agua Calient] 1 dia 6 dias 8 $119.16200 87 %0cC o 6dias
& 10.18 LLAVE METALICAMANGUERA 172" Tip| 3 dias 6dias 90 $233.779,00 89CC 4 6dias
K PRUEBA 1 dia 5dias o $336.758,00 » . Sdias
3 Kl Prueba Hidratlica de tuberia de agua pot 1 dia Sdias 3 $33675900 84 o Sdias
2 ENCHAPES 3dias 14 dias £ $13.986.950,25 3dias (p—— ' 1,1dias
3 24 Suministro e instalacién de enchape 3dias 11 dias o $13.986.950,2577CC+30% 96,103 3 di 1,1 dias
ica semibrillante de 25 cm X |
43 om, incluye adhesivo base cemento
para enchape y boquilla,alistado de
muros para enchape, incluye picada en
a superficie, filos y dilataciones.
13 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 3 dias 1,1 dias %5 $50.875.357,00 T 3 dias 1,1 dias
S 34 ‘Suministro e instalacien de grifera para | 2 dias 14 dias % §$1120046200 94 |7CC:98CC:99CC;100CC;101CK 2 dias 1,1 dias
lavamanos Institucional electronica Eco
‘Smart o similar con sensor automatico
3 132 Suministro e instalacién de floxémetro co| 1 dia 6,1 dias o7 $4.168.836,00 96CC 4 6,1dias
= 133 ‘Suministro e instalacion de griferia para | 3 dias 11 dias 98 $30372540,00 96CC | 1 4 11dias
sanitarios con sensor automatico | |
& 134 ‘Suministro e instalacion de grifena para I 2 dias 5,1dias 99 $1.555.400,00 96CC » 5,1dias
S 135 ‘Suministro e instalacién de grieraparac| 1 dia 6,1 dias 100 $657639,00 96CC o 6.1dias
& 136 ‘Suministro e instalacion de grifena para I 2 dias 5,1dias 101 $2.920.480,00 96CC + 51dias
14 CIELO RASO | sdias 2,1 dias 102 $7.343.745,00 4 2,1dias
.3 141 ‘Suministro e instalacién de cielo rasoen | 4 dias 2,1 dias 103 $410243300 94 104CC;105CC la 2/1dias
& 142 ‘Suministro e instalacién de cielorasoen | 4 dias 31 dias 104 $1.45767900 103CC | o 3.1dias
& 143 ‘Suministro e instalacion de clelo raso en | 5 dias. 2,1 dias 105 $1.783633,00 103CC | + 21dias
5 INSTALACIONES ELECTRICAS 4dias 2dias 106 $8.627.708,00 I 4 dias 4 2dias
& 151 ‘Suministro e instalacién de acometida 4 dias 2dias 107 $2.78390000 70 108CC;109CC 4 dias, o 2dias
en cable 34THHN 12 AWG distancia
desde tablero eléctrico a bafos (incluye
tuberia, soportes y accesorios de
instalacion) (hasta 20 m)
& 152 ‘Suministro e instalacién de punto 3 dias 3dias 108 $5748236,00 107CC 3 dias o 3dias
eléctrico para funcionamiento de griferfa
con sensor automético en cable
3#THHN 12 AWG hasta 3 m (incluye
tuberia, soportes y accesorios de
& 153 Siminisiro & instalacion de breaker monc 1dia 109 $95572,00 107CC » Sdias
16 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS | 3 dias 110 $3.427.069,00 T . 1.1 dias
73 6.4 instalacion de mesén lavamanos 3dias 1,1 dias 11 $268205400 98 112CC o 11 dias
%3 162 Instalacin de mesén area de cafeteria 3 dias 1.1 dias 112 $745.015,00 111CC » 1,1dias
C EDIFICIO HEMOCENTRO PISO 3 Y4 12 dias 0,4 dias 13 $32960.54800 1 12 dias | 0.4 dias
7 PRELIMINARES & dias 0,4 dias 14 $1.237.280,00 6 dias @ P ., 04dias
171 Trazo y replanteo inicial 0dias 13dias 115 $0,00 116CC o 13dias
a 72 Demolicin enchape muro en regatas de| 2 dias 04 dias 116 $217.72400 62CC 19CC;120CC;121CC;122CC:12 2 dias. 0,4 dias
punto hidraulico (incluye retiro y
disposicion final)
3 73 Desmonte de grieria de aparatos santar| 1 dia 12 dias 7 $3123500 116CC 1di A 12dias
& 174 Desmonte ylo montaje de laminas de ciel 5 dias. 8dias 118 $191.891,00 116CC 5 dias o 8dias
& 175 Desmonte cielo raso existente, (Incluye e| 3 dias 10 dias 119 $201.206,00 116CC 3 dias o 10dias
& 176 Desmonte de mesdn lavamanos en baro 1 dia 12 dias 120 $37.96000 116CC 1di 4 12dias
%7 177 Desmonte de meson en areas de cafeter. 2 dias. 11 dias 121 $117.244,00 116CC 2 dias o 11dias
& 178 Retiro de tuberia existente incluye | 3dias 1dia 122 $311.156,00 116CC | 126 3 dias
desmonte de griferia y acarreo L
Tarea Normal Ruta Critica I Division Tarea Ruta Critica Resumida (Recogida) ........ Tarea Resumen Ruta NO Critica Hito inactivo
Division Tarea Normal Ruta Critica . Tarea Normal NO Critica Resumida (Recogida) e Prog En Di Tarea inactvo
Tarea Normal NO Critica Division Tarea Normal NO Critica Resumida (Recogid Progreso En Costos Tarea Resumen ——ed) Tarea manual
Division Tarea Normal NO Critica Hito Tarea Resumida (Recogida) Hito Tarea Resumen solo duracion
Progreso En Duracion Tareas Normales Progreso En Di i6n Tarea R ida (Recogida) Progreso del Resumen i ¥ Informe de resumen manual *
Progreso En Costos Tareas Normales Progreso En Costos Tar Tarea Prevista Linea de Base Resumen manual *
Hito Tareas Normales @—4 a Resumida (Recogida) Tarea Prevista LineadeBase @~ ......... solo el comienzo —
Holgura Total o & TareaExterna Division Tarea Prevista Linea de Base solo fin Pp—
Posposicion Previsto a Real Linea de Base s Hito Tarea Externa === Hito de Linea de Base Tareas externas
Posposicion Previsto a Real Linea de Base s F@Cha Limite === Tarea Prevista Linea de Base Hito externo |
Resumen General pm—— Agrupar por Sintesis AN ' Tarea Prevista Linea de Base 1 - AJUSTADA  ......... Resumen del Proyecto 4
1




DIAGRAMA DE GANTT RUTA CRITICA

MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INLCUYE RENOVACION DE LOS EQUIPOS DE PRESION DE AGUA

Tarea Ruta Critica Resumida (Recogida)

Tarea Resumen Ruta Critica

(NN Divisién Tarea Prevista Linea de Base 1 - AJUSTADA <

TEM DESCRIPCION DURACION[HOLGURA| _ ID Vr Iten DECESQ SUCESORES
ORIGINAL DH PROJECT marzo 2024
G 8 | 11 | 14 17 20 23 | 26 | 29 1 7 10 13
- 17.9 Perforacién/pases en placa de concreto 1| 2 dias 11 dias 123 $88.542,000 116CC 2 dia | 11 dias
& 17.10 Regatas sobre muros para ubicacion de { 1dia 4 dias 124 $40.322,000 134 164 o 4dias
18 RED HIDRAULICA 3 dias 1dia 125 $ 15.791.412,@
F 3 18.1 TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2" Agua Fria 2 dias 1dia 126 $590.513,000 122 PCC;130CC;131CC;132CC;133]
“Red de suministro (Incluye instalacion
y accesorios)
& 18.2 "TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua Fria 1dia 9dias 127 $49.435,000 126CC 9 dias
Fy 183 TUBERIA PVC-P RDE 13.5 1" Agua Fri 1dia 9 dias 128 $60.861,00 126CC 9 dias
& 18.4 TUBERIA PVC-P RDE 21 1 1/4" Agua F| 1dia 9 dias 129 $532.249,00( 126CC 9 dias
& 185 TUBERIA PVC-P RDE 21 11/2" Agua | 1dia 9 dias 130 $65.124,000 126CC 9 dias
Fy 18.6 TUBERIA PVC-P RDE 21 2" Agua Fria 1dia 9 dias 131 $489.131,00( 126CC 9 dias
& 18.7 PUNTO AGUA FRIA 1/2"PVC -P (Inclu} 2 dias 8 dias 132 $361.816,00( 126CC 8 dias
& 188 PUNTO AGUA FRIA 1" PVC P (Incluy] 2 dias 8 dias 133 §1695.744,00 126CC 8 dias
- 189 PUNTO AGUA FRIA 11/4" PVC-P 2 dias 1dia 134 $10.340.721,000 126CC 137;150;124 2 diag 1 dia
Incluye accesorios de insalacién ) —
18.10 REGISTRO Red White 1/2" (Incluye acce| 1dia 7 dias 135 $253.449,000 137CC 1 di; 7 dias
18.11 REGISTRO Red White 3/4" (Incluye acce| 0 dias 8dias 136 $0,00[ 137CC Il 8 dias
= 18.12 REGISTRO Red White 1 1/4" (incluye ur| Tdia 4dias 137 $1.000.19500 134 | 136CC;138CC;139CC;135CC 1d o 4dias
- 18.13 REGISTRO Red White 1 1/2" (Incluye ur] 1dia 4 dias 138 $270.715,00[ 137CC 148 1d 4 4dias
1814 REGISTRO Red White 2 (Incluye univer] 0dias 8dias 139 $0,00[ 137CC 8 dias
a 18.15 TUBERIA CPVC 1/2" Agua Caliente - Re| 1dia 9 dias 140 $216.948,00( 126CC 141CC;142CC 9 dias
& 18.16 TUBERIA CPVC 3/4" Agua Caliente - Re| 1dia 9dias 141 $45.142,000 140CC 9 dias
& 18.17 TUBERIA CPVC 1 1/4" Agua Caliente - R 1dia 9 dias 142 $359.631,00] 140CC 143CC 9 dias
18.18 PUNTO AGUA CALIENTE 1/2" CPVC (] 0 dias 9 dias 143 $0,00] 142CC 144 S
& 18.19 REGISTRO Red White 1/2" Agua Calient] 1dia 9 dias 144 $307.179,00 143 145CC 9 dias
Fy 18.20 REGISTRO Red White 3/4" Agua Calient| 1dia 9 dias 145 $119.162,00( 144CC 146CC 9 dias
- 18.21 LLAVE METALICA MANGUERA 172" Tip| 1dia 9 dias. 146 $33.397,000 145CC 9 dias
19 PRUEBA 3 dias 4 dias 147 $ 898.024,00| 4 dias
Fy 191 Prueba Hidralica de tuberia de agua pof| 3 dias 4 dias 148 $898.024,000 138 4 dias
20 3 dias 1 dia 149 $ 3.656.721,00|
& 201 Suministro e instalacion de enchape par| 2dias 1dia 150 $ 1.414. 547‘@ 134 151CC
- 20.2 Suministro e instalacion de enchape par 3 dias 1dia 151 §2.242. 174‘001 150CC 158;160
21 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS)| 1dia 1 dia 152 $ 584.096,00|
211 ‘Suministro e instalacion de griferia para I 0dias’ 5dias 153 B u,ﬁ‘u{ 158CC 5 dias
21.2 Suministro e instalacion de fluxémetro co| 0 dias 5 dias 154 $0,00( 158CC 5 dias
213 ‘Suministro e instalacion de griferia para § 0dias’ 5dias 155 S u,ﬁ 158CC 5 dias
214 ‘Suministro e instalacion de griferia para I 0 dias’ 5 dias 156 $0,00[ 158CC 5 dias
215 Suministro e instalacion de griferia para q 0 dias. 5 dias 157 $0,00( 158CC 5 dias
& 216 Suministro e instalacion de griferia para I 1dia 1dia 158 $ 584.096,00| 151 C;154CC;155CC;156CC;157C¢
22 CIELO RASO 4 dias 1 dia 159 $ 5.619.878,00| 1dia
- 221 Suministro e instalacion de cielo raso en 4 dias 1dia 160 $5.606.048,000 151 161CC;162CC 1dia
22 Suministro e instalacion de cielo rasoen| 0 dias 5dias 161 $000 160CC 5 dias
- 223 Suministro e instalacion de cielo raso en 1dia 4 dias 162 $13.830,00( 160CC 4 dias
23 INSTALACIONES ELECTRICAS 3 dias 4dias 163 S 3.@‘ 4 dias
Fy 231 Suministro e instalacion de acometida en| 3 dias. 4 dias 164 $2.227.120,000 124 165CC;166CC 4 dias
& 232 Suministro e instalacion de punto eléctric} 3 dias 4 dias 165 $1.106.430,00( 164CC 4 dias
Fy 233 ‘Suministro e instalacion de breaker mond 1dia 6dias 166 $95.572,000 164CC 6 dias
24 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 3 dias 1 dia 167 $ 745.015,00/ 1dia
- 24.1 Instalacion de meson lavamanos 2 dias 1dia 168 $298.006,00 158 169CC
Fy 242 Instalacién de mesén area de cafeteria 3 dias 1 dia 169 $447.009,00( 168CC 1dia
D LABORATORIO 10 dias 0,4 dias 170 $ 342.290.268,00| 1 A4 dias
25 PRELIMINARES 56 dias 04 dias 71 § 22,627.678,00]
25.1 Trazo y replanteo inicial 0 dias 11 dias 172 $ U,OOI 173CC 11 dias
& 252 Demolicién enchape muro (incluye retiro 2 dias 0,4 dias 173 $6.223.603,000 116 [;177CC;178CC;179CC;180CC] 0,4 dias|
Fy 253 Desmonte de griferia de aparatos sanitar] 4 dias 7 dias 174 $1.012.014,000 173CC 7 dias
& 254 Desmonte ylo montaje de laminas de ciel 2 dias. 9 dias 175 $6.911.687,00 173CC 9 dias
& 255 Desmonte cielo raso existente, (Incluye e 5 dias’ 6 dias 176 $2.127.136,00 173CC 6 dias
(3 256 Desmonte de meson lavamanos en bano| Tdia 10 dias 177 $493, 430,00[ 173CC 10 dias
& 25.7 Desmonte de mesén en areas de cafeter| 1dia 10 dias 178 $87.933,000 173CC 10 dias
& 258 Retiro de tuberia existente incluye 2 dias 1dia 179 $4.828.402,000 173CC 183
desmonte de griferia y acarreo
& 259 Perforacién/pases en placa de concreto | 1dia 10 dias 180 $221.355,00] 173CC 10 dias
Fy 25.10 Regatas sobre muros para ubicacion de { 2dias 5,4 dias 181 $ 922.068,00[89CC+809 5,4 dias
26 RED HIDRAULICA 8 dias 1 dia 182 $ 54.845.981,00| 1dia
& 26.1 TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2" Agua Fria 2dias 1dia 183 $ 7.975.436,00| 179 PCC;187CC;188CC;189CC;190}
-Red de suministro (Incluye instalacicn
y accesorios).
Fy 26.2 TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua Fria 5 dias. 4 dias 184 $2.121.051,000 183CC 4 dias
& 26.3 TUBERIA PVC-P RDE 135 1" Agua Frig 1dia 8 dias 185 $163.218,00[ 183CC 8 dias
Fy 26.4 TUBERIA PVC-P RDE 21 11/4" Agua F| 8 dias. 1dia 186 $2.953.048,000 183CC 1 dia
- 26.5 TUBERIA PVC-P RDE 21 11/2" Agua | 1dia 8dias 187 $179. 525,001 183CC 8 dias
& 26.6 TUBERIA PVC-P RDE 21 2"AguaFria{ 4 dias 5 dias 188 $2.994. 553‘00] 183CC 5 dias
Tarea Normal Ruta Critica I Division Tarea Ruta Critica Resumida (Recogida)  ......... Tarea Resumen Ruta NO Critica Hito inactivo —/
Division Tarea Normal Ruta Critica ... Tarea Normal NO Critica Resumida (Recogida) [eEZ2Z]\ Progreso En Duracién Tarea Resumen Resumen inactive
Tarea Normal NO Critica Division Tarea Normal NO Critica Resumida (Recogid ......... Progreso En Costos Tarea Resumen Tarea manual <&
Division Tarea Normal NO Critica ~ ......... Hito Tarea Resumida (Recogida) O=====@ Hito Tarea Resumen solo duracion ..
Progreso En Duracion Tareas Normales Progreso En Duracion Tarea Resumida (Recogida) Progreso del Resumen Informe de resumen manual ®
Progreso En Costos Tareas Normales mssssmss Progreso En Costos Tar Tarea Prevista Linea de Base Resumen manual L 4
Hito Tareas Normales @——@® a Resumida (Recogida) Tarea Prevista Linea de Base solo el comienzo —
Holgura Total oo TareaExterna o Divisién Tarea Prevista Linea de Base solo fin P—
Posposicion Previsto a Real Linea de Base mssssss  Hito Tarea Externa Q=== Hito de Linea de Base Tareas externas <&
Posposicién Previsto a Real Linea de Base s Fecha Limite Q=== Tarea Prevista Linea de Base Hito externo ]
Resumen General gmm—— Agrupar por Sintesis (L Tarea Prevista Linea de Base 1 - AJUSTADA  ......... Resumen del Proyecto L 2
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DIAGRAMA DE GANTT RUTA CRITICA

MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INLCUYE RENOVACION DE LOS EQUIPOS DE PRESION DE AGUA

Tarea Ruta C

a Resumida (Recogida)

Tarea Resumen Ruta Critica

Division Tarea Prevista Linea de Base 1 - AJUSTADA

JORNADA LABORAL : LUNES A VIERNES DE 8:00 AM-12:00M
Y DE 2:00 PM A 6:00 PM SABADOS DE 8:00 AM - 1:00 PM

ITEM DESCRIPCION DURACION [HOLGURA| 1D Vr Iten DECESO SUCESORES
ORIGINAL DH PROJECT marzo 2024
(i) | 1 | 14 | 17 | 20 | 23 26 29 1 4 7 10 13
I3 %7 PUNTO AGUA FRIA 172 PVC P 2dias 189 $6.150872,00 183CC | 192,206CC+30%;181CC+80% 2 dias)
Incluye accesorios de instalacion )
F3 268 PUNTO AGUA FRIA 1"PVC-P (Incluye 3 dias 190 $777.216,00 183CC 3 dias- |4 6dias
& 269 PUNTO AGUA FRIA 11/4"PVC-P (Incl| 6 dias 191 $3.699.891,00 183CC 6 dias; |__o 3dias
7 26.10 REGISTRO Red White 172" (incluye acce| 2 dias 192 $84483000 189 | 193CC;194CC;195CC;196CC o 2dias
2611 REGISTRO Red White 1" (Incluye acces{ 0 dias 193 $0,00/ 192CC o 7dias
& 26.12 REGISTRO Red White 1 1/4" (incluye ur| 2 dias. 194 $220042900 192CC | _ S5dias
-y 26.13 REGISTRO Red White 1 1/2" (Incluye ur| 1dia 195 $812.14500 192CC . 6dias
& 26.14 REGISTRO Red White 2" (Incluye univel 3 dias. 196 $382254000 192CC | 204 2 dias
53 26.15 TUBERIA CPVC 112" Agua Caliente -Re| 7 dias 197 $9700.84800 183CC |  198CC;199CC;200CC |4 2dias
.3 26.16 TUBERIA CPVC 3/4" Agua Caliente -Re| 5 dias. 198 $4.72187400 197CC | . 4dias
& 2617 TUBERIA CPVC 1" Agua Caliente -Red|  1dia 199 $445.661,00 197CC | . 8dias
26.18 TUBERIA CPVC 1 1/4" Agua Caliente -R| 0 dias. 200 $0,00] 197CC | 201CC
& 26.19 PUNTO AGUA CALIENTE 1/2°CPVC (1| 5 dias 201 $4.881.750,00 200CC | 202:218CC 3 dias
Fy 26.20 LLAVE METALICA MANGUERA 12 Tip| 1 dia 202 $400.764,00 201 | |4 3dias
27 PRUEBA 2dias 208 $449.012,00 |4 2dias
& 271 Prueba Hidradlica de tuberia de agua pot| 2 dias. 204 $449.01200 196 |4 2dias
2% 4dias 205 $47.126.434,00 o 2:2dias
3 281 ‘Suministro e instalacién de enchape 4dias 206 §$47.126.434,00 89CC+30%  210CC+45%216CC+15% o 22dias
pared ceramica semibrillante de 25 cm X
43 cm, incluye adhesivo base cemento
para enchape y boquilla,alistado de
muros para enchape, incluye picada en
Ia superfici, ilos y dilataciones.
2 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 4 dias 2,2 dias 207 $137.178.067,00
& 291 ‘Suministro e instalacién de griferia para k4 dias 26dias 208 $27.201.12200 210CC |
3 292 Suministro e instalacién de fluxémetio co| 4 dias 26 dias 209 $22928598,00 210CC
a8 203 ‘Suministro e instalacién de griera para s 4 dias 22dias 210 §74.918.932,00106CC+4595:211CC212CC,213CC,214CC
a 294 ‘Suministro ¢ instalacien de grferapara k| 1 dia 56 dias 211 $33330000 210CC 5,6 dias
& 295 Suministro e instalacién de grifera para | 4 dias 26 dias 212 $10.407.992,00 210CC 2,6 dias
& 296 ‘Suministro & instalacien de grifera parac| 2 dias 46dias 213 $1.096.06500 210CC
5y 297 Suministro e instalacien de griferapara k| 1 dia 56dias 214 $26204800 210CC
30 CIELO RASO 5 dias 2,8 dias 215 $62.386.716,00
3 301 ‘Suministro e instalacien de cielo raso en | 5 dias 28dias 216 §62.386.716,00106CC+ 159
31 INSTALACIONES ELECTRICAS dias 3dias 217 $15.092.342,00
33 314 ‘Suministro e instalacién de acometida en| 3 dias 3dias 218 $5567.800,00 201CC 219CC2200C
a 312 Suministro e instalacién de punto eléctric| 6 dias 3dias 219 $9285612,00 218CC 3 dias
& 313 ‘Suministro e instalacion de breaker monc 1 dia 8dias 220 $238.930,00 218CC | 8 dias
32 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS | 2 dias 2,2 dias 21 $2.384.048,00 I 2,2 dias
7 3 321 Instalacion de mesén lavamanos 2 dias 22 dias 222 §$1.937.039,00110CC+60% 223cC 2,2 dias
& 22 Instalacion de mesdn area de cafeteria | 2 dias 2,2 dias 223 $447.009,00 222CC | 2,2 dias
E ADMINISTRATIVO 10dias? | O4dias? | 224 $247.342.42700 1 0,4 dias?
E3 PRELIMINARES 7 dias 0,4 dias 22 $19.614.274,00
331 Trazo y replanteo inicial 0dias 104dias | 226 $0,00 227CC | 10,4 dias
F -y 332 Demolicibn enchape muro en regatasde | 2 dias. O4dias | 227 $5.903.586,00 73CC+3093CC;230CC;231CC;232CC;233| 0,4 dias
punto hidraulico (incluye retiro y
disposicion final)
& 1.10 Demolicion enchape muro (incluye retro | 4 dias. 6,4 dias 228 $1.096.248,00 227CC | 6,4 dias
= 33 Desmonte de griferia de aparatos santar| 3 dias 7.4 dias 229 $71215800 227CC | 7,4 dias
F3 334 Desmonte y/o montaje de laminas de ciel 4 dias 6,4 dias 230 $5.87826600 227CC | 6,4 dias
& 335 Desmonte cielo raso existente, (Incluye e| 6 dias 44dias 231 $1289.377,00 227CC | 4,4 dias
& 336 Desmonte de mesén lavamanos en bafio| 3 dias 7.4 dias 232 $569.400,00 227CC | 7,4 dias
F 3 337 Desmonte de mesn en areas de cafeter| 1 dia 9,4 dias 233 $14655500 227CC | 9,4 dias
& 38 Retiro de tuberia existente incluye 2 dias 0,4 dias 234 $2833.433,00 227CC 238
desmonte de griferia y acarreo
3 39 Perforacionipases en placa de concretor 1 dia 9,4 dias 235 $13281300 227CC 9,4 dias
& 33.10 Regatas sobre muros para ubicacion de | 2 dias 34 dias 236 $952.43800 238 | 3,4 dias
34 RED HIDRAULICA | edias 0,4 dias 27 $25.865.883,00
& 341 TUBERIA PVC-P RDE 6 1/ Agua Fria | 3 dias 04 dias 238 $3327.76100 234 243CC;244CC;245CC246CC2.
-Red de suministro (Incluye instalacion
y accesorios).
p 3 342 TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" AguaFria|  1dia 7.4 dias 239 $108.042,00 238CC | 7.4 dias
& 343 TUBERIAPVC-PROE 21 1 1/4" AguaF| 3 dias 54dias 240 $1.00455500 238CC 5,4 dias
& 344 TUBERIA PVC-P RDE 21 11/2° Agual 1dia 7.4 dias 241 $444.146,00 238CC 7,4 dias
& 345 TUBERIAPVC-P RDE 21 2*AguaFria-  2dias 6,4 dias 242 $5.325.731,00 238CC 6,4 dias
& 346 TUBERIA PVC-P RDE 21 2 1/2" Agua F| 1dia 7.4 dias 243 $85.199,00 238CC 7.4 dias
& 347 PUNTO AGUA FRIA 1/2"PVC -P (Inclu 2dias 6,4 dias 244 $1.188.824,00 238CC 6,4 dias
& 3438 PUNTO AGUA FRIA 1"PVCP (Incluy( 2 dias 64 dias 245 $1.766.400,00 238CC 6,4 dias
& 349 PUNTO AGUA FRIA 11/4" PVC-P ( 2 dias 0,4 dias 246 $4.838319,00 238CC 248 2 dia: 0,4 dias
Incluye accesorios de instalacion )
& 34.10 PUNTO AGUA CALIENTE CPVC 172" RT| 1dia 74 dias 247 $101.000,00 238CC 4 T4dias
r 3 EZ5E REGISTRO Red White 172" (Incluye 2dias 0,4 dias 248 $760.347,00 246 3CC;250CC;251CC;252CC;253 0,4 dias
accesorios y tapa de registro 1515 cm.) | l [
= 3412 REGISTRO Red White 3/4" (Incluye acce| 1dia 5,4 dias 249 $314.919,00 248CC 4 54dias
F 3 3413 REGISTRO Red White 1 1/4" (Incluye ur| 1dia 5,4 dias 250 $143.966,00 248CC o 54 dias
& 34.14 REGISTRO Red White 1 1/2" (incluye ur| 1 dia 54 dias 251 $812.14500 248CC | ‘ o 5.4dias
Tarea Normal Ruta Critica I Division Tarea Ruta Critica Resumida (Recogida) ........ Tarea Resumen Ruta NO Critica s Hiit0 inactivo
Division Tarea Normal Ruta Critica . Tarea Normal NO Critica Resumida (Recogida) sl Progl En Di Tarea F inactvo
Tarea Normal NO Critica Division Tarea Normal NO Critica Resumida (Recogid Progreso En Costos Tarea Resumen Tarea manual
Division Tarea Normal NO Critica .. ....... Hito Tarea Resumida (Recogida) Hito Tarea Resumen solo duracion
Progreso En Duracion Tareas Normales e Progreso En D ion Tarea R ida (Recogida) Progreso del Resumen Informe de resumen manual *
Progreso En Costos Tareas Normales s Progreso En Costos Tar Tarea Prevista Linea de Base Resumen manual *
Hito Tareas Normales @——4% a Resumida (Recogida) Tarea Prevista LineadeBase @~ ......... solo el comienzo —
Holgura Total o & TareaExterna Division Tarea Prevista Linea de Base solo fin p——
Posposicion Previsto a Real Linea de Base s Hito Tarea Externa === Hito de Linea de Base Tareas externas
Posposicion Previsto a Real Linea de Base s F@Cha Limite === Tarea Prevista Linea de Base Hito externo |
Resumen General pum——— Agrupar por Sintesis AN ' Tarea Prevista Linea de Base 1 - AJUSTADA  ......... Resumen del Proyecto L 4
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DIAGRAMA DE GANTT RUTA CRITICA

MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INLCUYE RENOVACION DE LOS EQUIPOS DE PRESION DE AGUA

Tarea Ruta Critica Resumida (Recogida)

LEEss) Tarea Resumen Ruta Critica

JORNADA LABORAL : LUNES A VIERNES DE 8:00 AM-12:00M
Y DE 2:00 PM A 6:00 PM SABADOS DE 8:00 AM - 1:00 PM

Division Tarea Prevista Linea de Base 1 - AJUSTADA

ITEM DESCRIPCION DURACION [HOLGURA| 1D Vr Iten DECESO SUCESORES
ORIGINAL DH ROJEC] marzo 2024
(i) 8 | 1 | 14 | 17 | 20 | 23 | 4 | 7 10 13
& 3415 REGISTRO Red White 2* (incluye 3dias 04 dias 22 $382254000 248CC 255
universal y tapa de registro 20* 20 cm)
& 34.16 REGISTRO Red White 2 172* (Incluye un’ 1dia 5,4 dias 253 $630.462,00 248CC o 5.4dias
& 3417 TUBERIA CPVC 112" Agua Caliente -Re| 3 dias 5.4 dias 254 $824.160,00 238CC | . 5.4 dias
P 34.18 LLAVE METALICAMANGUERA 12" | 1dia 0,4 dias 255 $367.367.00 252 | 257 0,4 dias
Tipo gricol 0 equivalente
Ref.BL-9977-14. Incluye: (Suministro e
E3 PRUEBA 2dias 0,4 dias 266 $785.771,00 0,4 dias
& 351 Prueba Hidrailica de tuberia de agua pot| 2 dias 0,4 dias 257 $785.771,00 255
E3 ENCHAPES | 3dias 1,4 dias 258 $20.185.849,00 || 4 14dias
F3 36.1 ‘Suministro e instalacion de enchape par| 1dia 6,8 dias 259 $298.453,00 260CC . 68dias
3 %2 Suministro e instalacién de enchape | 3 dias 1,4 dias 260 $ 19.887.396,00138CC+20%:C;264CC+30%;269CC+20% 3¢ || o 14dias
pared ceramica semibrillante de 25 cm X
43 cm, incluye adhesivo base cemento
para enchape y boquila,alistado de
muros para enchape, incluye picada en
la superficie, filos y dilataciones. (En
regatas de puntos hidraul ! ! !
37 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 65 dias? | 14dias? | 261 $151.360.668,00 5,5 dias? @ = . 14
& 371 ‘Suministro e instalacién de griferia para ki 3 dias 1.4 dias 262 $26.401.08900 263CC | | 14
S 372 ‘Suministro e instalacien de fluxémetro co| 2 dias 14 dias 263 §12.506.508,00/64CC+50% 262CC
3 373 ‘Suministro e instalacién de griferia para<| 5 dias 1,4 dias 264 $ 109,341,266 00/60CC+30%C;267CC;263CC+50%:274CC; 1,4 dias
3 374 Suministro e instalacién de grifera para | 1 dia? 59dias? | 265 $55550000 264CC 5,9 dias?
7 3 375 ‘Suministro e instalacien de grifera parac| 2 dias 49 dias 266 $1.096.065,00 264CC
& 376 ‘Suministro e instalacién de griferia para ki 1 dia 267 $1.460.240,00 264CC |
38 CIELO RASO Sdias 268 $23.338.873,00 5 dia
7 3 381 ‘Suministro e instalacién de cielo raso en | 5 dias 22 dias 269 §23.338.873,00%60CC+209 270CC271CC 5 di
82 Suministro e instalacién de cielo raso en | 0 dias 7.2 dias 270 $000 269CC
383 ‘Suministro e instalacién de cielo raso en | 0 dias 7.2 dias 27 $000 269CC
3 INSTALACIONES ELECTRICAS 3 dias 3,9 dias 272 $3.609.065,00
391 Suministro e instalacién de acometida en| 0 dias 69 dias 273 $000 274CC
& 392 ‘Suministro e instalacien de punto elécirc| 3 dias 39dias 274 $3537.376,00 264CC 273CC275CC
3 393 Suministro e instalacién de breaker monc, 1 dia 59 dias 275 $71679,00 274CC
40 MPL T dias 2dias 276 $2,682.054,00
§ 3 201 Instalacion de mesén lavamanos 3dias 2dias 277 $2.086.042,00/64CC+38% 278CC
3 402 Instalacion de mesén area de cafeteria 1 dia 4dias 278 $596012,00 277CC
F DUES 0 dias 17 dias 279 $000 1 & o 17dias
] PRELIMINARES 0 dias 17 dias 280 $0,00 ) 4 17 dias
411 Trazo y replanteo inicial | odias 17 dias 281 $0,00] | o 17dias
412 Demolicion enchape muro (incluye retio | 0 dias 7 dias 282 $0,00 o 17dias
413 Desmonte de griferia de aparatos sanitar| 0 dias 17 dias 283 $0,00 2 17 dias
414 Desmonte ylo montaje de laminas de ciel 0 dias. 17 dias 284 $0,00/ % 4 17 dias
415 Desmonte cielo raso existente, (incluye e 0 dias 17 dias 285 $0,00 1+ o 17dias
416 Desmonte de mesdn lavamanos en bafio| 0 dias 17 dias 286 $0,00] 2 o 17 dias
an7 Desmonte de mesn en areas de cafeter| 0 dias. 17 dias 287 $0,00/ L o 17 dias
498 Retiro de tuberia existente incluye desmc. 0 dias. 17 dias. 288 $0,00 £ o 17 dias
419 Perforaciénpases en placa de concreto 1| 0 dias 17 dias 289 $0,00] 2 o 17dias
41.10 Regatas sobre muros para ubicacion de {| 0 dias 17 dias 290 $000 Y » 17 dias
a2 RED HIDRAULICA | odias 17 dias 291 $0,00 [ 17 dias
421 TUBERIA PVC-P ROE 9 1/2'AguaFria-| O dias 17 dias 292 $0,00 4 4 17 dias
422 TUBERIA PVC-P ROE 135 1"AguaFri O dias 17 dias 293 $0,00/ % 4 17 dias
423 TUBERIA PVC-P RDE 21 11/4" AguaF|  Odias 17 dias. 294 $000 % 4 17 dias
424 TUBERIA PVC-P RDE 21 11/2" Agua f 0 dias 17 dias 295 $0,00 ®) o 17 dias
425 PUNTO AGUAFRIA 1/2'PVC-P (Inclu| 0 dias 17 dias 296 $0,00/ o . 17 dias
26.8 PUNTO AGUA FRIA 1" PVC -P (Incluye 0 dias 17 dias 297 $0,00 2 o 17 dias
426 PUNTO AGUAFRIA 1 1/4" PVC-P (In{  Odias 17 dias 298 $0,00 % 4 17 dias
427 REGISTRO Red White 1/2" (Incluye acce 0 dias. 17 dias 299 $0,00 2 o 17 dias
428 REGISTRO Red White 1" (Incluye acces«| 0dias 17 dias 300 $0,00 L) + 17 dias
429 REGISTRO Red White 1 1/4" (incluye ur| 0 dias. 17 dias 301 $0,00/ 4 4 17 dias
42.10 REGISTRO Red White 1 1/2" (Incluye ur| 0 dias 17 dias 302 $0,00 2 o 17 dias
421 TUBERIA CPVC 1/2* Agua Caliente -Re| 0 dias. 17 dias 303 $0,00/ T 1 Y . 17 dias
4212 TUBERIA CPVC 3/4" Agua Caliente - Re| 0 dias 17 dias 304 $0,00 3 4 17 dias
4213 TUBERIA CPVC 1" Agua Caliente - Red 0 dias 17 dias 305 $0,00 ) o+ 17 dias
4214 TUBERIA CPVC 1 1/4" Agua Caliente - 0 dias 17 dias 306 $0,00 y o 17 dias
215 PUNTO AGUA CALIENTE 172" CPVC (1| O dias 17 dias 307 $000 ) o 17dias
42.16 REGISTRO Red White 172" Agua Calient| 0 dias 17 dias 308 $0,00 4 17 dias
3 PRUEBA 0 dias 17 dias 309 $0,00 ) 17 dias
431 Prueba Hidradlica de tuberia de agua pof| 0 dias 17 dias 310 $0,00 ) o 17 dias
a4 ENCHAPES 0 dias 17 dias 311 $0,00 @ o 17dias
441 ‘Suministro e instalacién de enchape par| 0 dias 17 dias 312 $0,00 1 4 17 dias
5 INSTALACIONES Odias 17 dias 318 $0,00 @ 4 17dias
451 ‘Suministro e instalacién de griferiapara k| 0 dias 17 dias 314 $0,00 o 17 dias
452 ‘Suministro e instalacion de fluxémetro co| 0 dias 17 dias 315 $0,00] 17 dias
453 ‘Suministro e instalacién de griferia paras 0 dias 17 dias 316 $0,00 1 | | 4 17dias
Tarea Normal Ruta Critica I Division Tarea Ruta Critica Resumida (Recogida)  ........ Tarea Resumen Ruta NO Critica s Hiit0 inactivo
Division Tarea Normal Ruta Critica . Tarea Normal NO Critica Resumida (Recogida) ferees]\ Prog En Di i6n Tarea inactvo
Tarea Normal NO Critica Division Tarea Normal NO Critica Resumida (Recogid . .. Progreso En Costos Tarea Resumen Tarea manual
Division Tarea Normal NO Critica Hito Tarea Resumida (Recogida) ( ) Hito Tarea Resumen solo duracion
Progreso En Duracion Tareas Normales Progreso En D ion Tarea ida (Recogida) Progreso del Resumen Informe de resumen manual *
Progreso En Costos Tareas Normales Progreso En Costos Tar Tarea Prevista Linea de Base Resumen manual *
Hito Tareas Normales @——4% a Resumida (Recogida) Tarea Prevista LineadeBase @~ ......... solo el comienzo —
Holgura Total oo Tarea Externa Division Tarea Prevista Linea de Base solo fin P—
Posposicion Previsto a Real Linea de Base s Hito Tarea Externa === Hito de Linea de Base Tareas externas
Posposicion Previsto a Real Linea de Base s F@Cha Limite === Tarea Prevista Linea de Base Hito externo |
Resumen General pum——— Agrupar por Sintesis AN ' Tarea Prevista Linea de Base 1 - AJUSTADA  ......... Resumen del Proyecto ¥
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DIAGRAMA DE GANTT RUTA CRITICA

MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INLCUYE RENOVACION DE LOS EQUIPOS DE PRESION DE AGUA

Tarea Ruta Critica Resumida (Recogida)

LEEss) Tarea Resumen Ruta Critica

) Division Tarea Prevista Linea de Base 1 - AJUSTADA

JORNADA LABORAL : LUNES A VIERNES DE 8:00 AM-12:00M
Y DE 2:00 PM A 6:00 PM SABADOS DE 8:00 AM - 1:00 PM

TEM DESCRIPCION DURACION [HOLGURA| _ ID Vriten  DECESO  SUCESORES
ORIGINAL DH ROJECT marzo 2024
(i) | 1 | 14 | 20 | 23 26 29 1 7 10 13
454 ‘Suministro e instalacién de griferia para I 0 dias 17 dias. 317 $0,00
455 ‘Suministro e instalacion de griferia parac, 0 dias 17 dias 318 $0,00/
456 ‘Suministro e instalacién de griferia para I 0 dias 17 dias. 319 $0,00
46 CIELO RASO 0dias 17 dias 320 $0,00
46.1 ‘Suministro e instalacién de cielorasoen | 0 dias 17 dias 321 $0,00/ 4
462 ‘Suministro e instalacién de cielo raso en 0 dias 17 dias. 322 $0,00 vy
463 ‘Suministro e instalacion de cielo rasoen | 0 dias 17 dias 23 $0,00/ %
47 INSTALACIONES ELECTRICAS 0 dias 17 dias 324 $0,00/ @
471 ‘Suministro e instalacién de acometida en| 0 dias 17 dias 325 $0,00 'Y
472 ‘Suministro e instalacién de punto eléctic] 0 dias 17 dias 326 $0,00/ %
473 ‘Suministro e instalacién de breaker monc, 0 dias 17 dias 327 $0,00/ %
481 Instalacién de mesn lavamanos. | odias 17 dias 329 $0,00/
482 Instalacién de mesén area de cafeteria | 0 dias. 17 dias 330 $0,00/
G CUARTO DE BOMBAS | odias 17 dias 331 $000 1 |
49 EQUIPOS Y 0 dias 17 dias 332 $0,00
491 Desmonte, retiro y disposicion final de eq| 0 dias 17 dias 333 $0,00/
492 Adecuacién y sellado de pasamuros en ti 0 dias 17 dias. 334 $0,00
493 ‘Suministro e instalacion de tuberia Acero| 0 dias. 17 dias 335 $000
494 ‘Suministro e instalacion de tuberia Acero| 0 dias. 17 dias 336 $0,00/
495 ‘Suministro e instalacién de unién de exp:| 0 dias 17 dias 337 $0,00
496 ‘Suministro e instalacién de valvula de gic. 0 dias 17 dias 338 $0,00/
497 ‘Suministro e instalacién de valvula marip, 0 dias 17 dias 339 $0,00
498 ‘Suministro e instalacién de valvula chequ 0 dias 17 dias 340 $0,00
499 ‘Suministro e instalacién de valvula chequ] 0 dias 17 dias 341 $0,00
49.10 ‘Suministro e instalacién de manometro | 0 dias 17 dias 342 $0,00
4911 ‘Suministro e instalacién de equipo de bol| 0 dias 17 dias 343 $0,00
49.12 Prueba Hidradlica de tuberia de agua pot| 0 dias 17 dias 344 $0,00 17 dias
H TANQUES 4 dias 0dias 345 $3.574.800,00 1
50 LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION 4 dias 0dias 346 $3.574.800,00
& 50.1 Limpieza y desinfeccion de tanque de alr 4 dias 0dias 347 $3574.800,00 352 348CC;349CC
50.2 ‘Suministro e instalacién de pafiete impen 0 dias 4 dias 348 $0,00 347CC 4 dias
503 ‘Suministro e instalacién de pintura epoxi- 0 dias 4 dias 349 $000 347CC 4 dias
NP NO PREVISTAS 17 dias 0dias 350 $ 216.581.308,00 1 | v
& NP-1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL 1dia 11 dias 351 $1.293.17000 353 o 11 dias
& NP-2 IMPERMEABILIZACION DE TANQUE CON| 13 dias. 0dias 352 $111.330.441,00] 2 |C:359CC:360CC:362CC:363CC
METODO DEL MEBRANA PVC. INLUYE
& NP-3 DESMONTE Y MONTAJE APARATOS SAN| 5 dias 11 dias 353 $458.776,00 352CC 351 » 11dias
= NP-4 PINTURA PARA ZONAS HUMEDAS Y 5dias 8dias 354 $6.890.392,00 352CC | 355 8 dias
TUBERIAS (ANCHO HASTA 50CM)
& NP -5 DESMONTE E INSTALACION DE 4 dias 8dias 355 $4.40590300 354 » 8dias
DIVISIONES DE ALUMINIO EXISTENTES,
& NP -6 SUMINSTROE INSTALACIONDEWIN | 2 dias 58 dias 356 $1.233537,00 260CC | 361CC 4 58dias
PARA ENCHAPES, INCLUYE
& NP -7 BYS PASS DE TUBERIA VERTICAL DE 1 1 1dia 16 dias. 357 $1573660,00 352CC » 16dias
= NP-8 SUMINISTRO E INSTALACION DE 1dia 16 dias 358 $6.46585000 352CC | o 16dias
ggw;?asnss CON SISTEMA DE
K NP-9 DESMONTE Y MONTAJE DE ORINALES | 2dias 15 dias 359 $132489400 352CC | . 15dias
EXISTENTES (INCLUYE ACCEOSRIOS _ | | |
F-3 NP -10 DE BOMBAS ( TRES EQUIPOS 17 dias Odias 360 $65.256.990,00 352CC
RIAY PUESTA EN |
= NP-11 1dia 6,8 dias 361 $555. 356CC o 68dias
= NP - 12 REGISTRO 3" (INCLUYEUNIVERSALY | 1dia 16 dias. 362 $251053200 352CC | L 16 dias
TAPA DE REGISTRO 20* 20 CM) | | |
& NP -13 REGISTRO 2 1/2" (INCLUYE UNIVERSAL 1dia 16 dias 363 $1.880.514,00 352CC . 16dias
Y TAPA DE REGISTRO 20* 20 CM) | | |
NP-14 'SOPORTERIA REDES VERITICALES AFP 0dias 17 dias 364 $0,00 352CC o 17 dias
RIEL TIPO CHANEL DE 2" Y SUS
F NP -15 SUMINISTRO E INSTALACIONDE 1dia 16 dias 365 $1.130.416,00 352CC + l16dias
COMBO DE ACCESORIOS PARA BARO (
JABONERO, PERCHERO, PAPELERA,
& NP-16 SUMINISTRO E INSTALACION DE 1dia 16 dias 366 $10270333,00 352CC | . 16 dias
ESPEJOS FLOTANTES, EN 4MM
(INLCUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE
Tarea Normal Ruta Critica I Division Tarea Ruta Critica Resumida (Recogida)  ........ Tarea Resumen Ruta NO Critica Hito inactivo
Division Tarea Normal Ruta Critica . Tarea Normal NO Critica Resumida (Recogida) ferees]\ Prog En Di Tarea inactvo
Tarea Normal NO Critica Division Tarea Normal NO Critica Resumida (Recogid . .. Progreso En Costos Tarea Resumen (Ve d) Tarea manual
Division Tarea Normal NO Critica .. ....... Hito Tarea Resumida (Recogida) ) Hito Tarea Resumen solo duracion
Progreso En Duracion Tareas Normales = Progreso En Di i6n Tarea ida (Recogida) Progreso del Resumen i ¥ Informe de resumen manual *
Progreso En Costos Tareas Normales s Progreso En Costos Tar Tarea Prevista Linea de Base £ Resumen manual *
Hito Tareas Normales @——4% a Resumida (Recogida) Tarea Prevista LineadeBase @~ ......... solo el comienzo —
Holgura Total oo Tarea Externa Division Tarea Prevista Linea de Base P—
Posposicion Previsto a Real Linea de Base s Hito Tarea Externa === Hito de Linea de Base Tareas externas
Posposicion Previsto a Real Linea de Base s F@Cha Limite === Tarea Prevista Linea de Base Hito externo |
Resumen General pum——— Agrupar por Sintesis AN ' Tarea Prevista Linea de Base 1 - AJUSTADA  ......... Resumen del Proyecto ¥




