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Marzo 26 -2024             OFICIO: CIPM-233 

Señores  

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD  

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD  

PCG INGENIEROS ASOCIADOS SAS 

 

ASUNTO: SOLICITUD DE PRÓRROGA N°2 

REFERENCIA: CONTRATO No. 3644036-2022 

FECHA PARA PRÓRROGA N°2: 2 de abril de 2024 hasta el 2 de junio de 2024 

 

Respetados Señores:  

Por medio de la presente y en cumplimiento del principio de buena fe, transparencia, 

responsabilidad y economía, nos permitimos elevar la solicitud mencionada en la 

referencia la prórroga al CONTRATO No. 3644036-2022 para el cumplimiento a 

cabalidad del contrato y sus obligaciones, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

I. CONSIDERACIONES  

PRIMERO. En el marco de la autonomía de la voluntad de las partes el 28 de abril de 

2022 se suscribió el contrato de obra No. 3644036-2022, que tiene por objeto: 

“MODERNIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, 

INCLUYE RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE PRESIÓN DE AGUA”. 

SEGUNDO. Por un lado, desde el 30 de junio de 2023, se generaron suspensiones del 

contrato de la siguiente forma: SUSPENSIÓN No. 1 Del 30 de junio de 2023 al 01 de 

septiembre de 2023, SUSPENSIÓN No. 2 Del 01 de septiembre de 2023 al 16 de 

octubre de 2023, SUSPENSIÓN No. 3 Del 17 de octubre de 2023 al 30 de noviembre 

de 2023, SUSPENSIÓN No. 4 Del 01 al 20 de diciembre de 2023, POR CAUSAS NO 

IMPUTABLES AL CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN, como lo fue la no 

existencia de la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 

AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: MODERNIZACIÓN DE LA RED DE 

AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INCLUYE RENOVACIÓN DE 

EQUIPOS DE PRESIÓN DE AGUA. 

TERCERO. Una vez superada la ausencia de interventoría, el día 21 de diciembre de 

2023, por parte del CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN, se reiteró la imposibilidad 

de reiniciar el contrato por dificultades técnicas, demostrando la buena fe, voluntad y 

lealtad contractual. 

CUARTO. Desde el pasado mes de Enero, el CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN, 

solicitó a la Compañía de Seguros SOLIDARÍA, la actualización de la garantía, en 

consideración a lo descrito en el hecho tercero, no obstante lo anterior, la Compañía 
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Aseguradora, responde que supuestamente no se había aportado la documentación 

necesaria para la suscripción del correspondiente anexo, solicitud documental que se 

tornaba excesiva en consideración a que la Compañía Aseguradora, exigía o condiciona 

la expedición del anexo al estado actual del contrato y del procedimiento administrativo 

sancionatorio, que se inició en el mes de enero del 2024, exigencia que se vio concretada 

con correo electrónico de la Aseguradora del 26 de enero del 2024, en el que solicitan 

certificar a la Entidad si se realizó o no la declaratoria de incumplimiento. Documentación 

que claramente no podía ser aportada por el Consorcio. 

QUINTO. Es así, que mediante OFICIO: CIPM-209 del 5 de febrero de 2024, por 

parte del CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN, se solicitó la suspensión temporal 

del contrato, por la no expedición de la actualización de las garantías por parte de la 

aseguradora solidaria, un trámite que no es de índole o de la esfera de la voluntad 

del consorcio, en cambio es de la voluntad de un tercero como lo es la ASEGURADORA  

SOLIDARIA, lo que generaría la existencia de una causa extraña como eximente de 

responsabilidad al CONSORCIO, por la demora en la expedición de la actualización de 

las pólizas de seguros.  

QUINTO. Que derivado de la anterior situación, se han presentado retrasos en la 

ejecución del contrato, en consideración a que hasta que no se pudiera contar con la 

póliza, no se podían ejecutar labores en la obra, encontrando que ha 15 de marzo del 

2024, se contaba con un avance real de obra correspondiente al 38,08%. 

SEXTO. Que el plazo de ejecución del contrato es a partir de la firma del acta de inicio, 

la cual tuvo lugar el día 22 de junio del año 2023, arrojando como fecha de terminación 

del convenio el día 2 de abril del año 2024. 

SEPTIMO. Que, en visita técnica del 22 de marzo del 2024, faltando casi (08) ocho días 

para la finalización del contrato, se encontró adicionalmente algunos inconvenientes que 

claramente impedirían la ejecución del contrato en los plazos inicialmente contemplados, 

como lo fueron: 

1. Que existen zonas o frentes de intervención, que no pudieron ser verificados en 

la visita, como son: EDIFICIO HEMOCENTRO PISO 1 Y 2, EDIFICIO HEMOCENTRO 

PISO 3 Y 4 y LABORATORIO, y que para su acceso se necesita de permisos 

especiales, con lo cual estas actividades no fueron tenidas en cuenta para la 

ejecución del plan de contingencia planteado, pero así se tramiten los permisos 

correspondientes para entrar a evaluar los sitios a intervenir en estos dos frentes, 

estos no podrán ser ejecutados, ante el plazo restante de 8 días. 

 

2. Que solo se tiene certeza de solo dos frentes de trabajo, de acuerdo a la visita 

realizada, junto con la interventoría de las obras: Sótano y Administrativo, y 

debido al plazo restante de 8 días, solo se podrán ejecutar algunas actividades, 

debido a que el suministro de algunos materiales es casi imposible tenerlos en 

esta fecha de Semana Santa, por lo tanto, programar actividades sin tener 

disponibilidad de materiales en el sitio de trabajo, sería incoherente y estaría en 

contra de las directrices dictaminadas por la entidad contratante, ya que se 

requiere de tener tanto el material como la logística necesaria para garantizar 

que las actividades que se programen si van a ser ejecutadas, y no dejar 
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actividades inconclusas que atenten contra la movilidad y estadía de los usuarios 

de estas edificaciones. 

 

3. Que para la actividad de impermeabilización de los tanques de agua existentes, 

se requiere de dos días para desocupar los mismos; para este caso la entidad 

manifestó pasar un informe técnico y detallado para poder coordinar esta 

actividad, y al existir cuatro tanques de almacenamiento subdivididos, 

tendríamos una excedencia en cuanto a la duración de esta actividad, sobre el 

plazo restante de 8 días, por lo tanto, se tendría como prioridad la 

impermeabilización de 1 solo tanque de almacenamiento, o lo que es lo mismo, 

de aproximadamente 176 m2 de impermeabilización, sobre los 703,71 m2 

contratados de este ítem, de dicha actividad es imposible la ejecución de un 

cantidad mayor, debido a lo descrito anteriormente, quedando por 

impermeabilizar los otros 3 tanques de almacenamiento de agua potable. 

 

4. En cuanto a la actividad NP-4 CUARTO DE BOMBAS ( TRES EQUIPOS DE BOMBEO, 

TUBERIA Y PUESTA  EN FUNCIONAMIENTO), se tiene ya la certeza de cuánto 

puede durar dicha actividad, ya que consta de un suministro de equipos, los 

cuales son importados, teniendo presente sus especificaciones técnicas, y al 

hacer la respectiva solicitud de cotización, a la empresa que importa estos 

equipos, se tiene una respuesta en donde se informa que el tiempo de entrega 

de las motobombas es de 7 a 9 semanas (días hábiles – calendario), sin embargo 

en conversación telefónica sostenida con el gerente de la empresa, se podría 

contar con un tiempo máximo de 45 días calendario para suministrar dichos 

equipos, este plazo que excede el restante de 8 días, con lo cual dicha actividad 

no puede reprogramarse, ni mucho menos incluirse dentro del plan de 

contingencia. 

Con todo lo descrito anteriormente, solo se podrá incluir en este plan de contingencia, 

algunas actividades de tres frentes identificados: Sótano, Administrativo y Tanques, ya 

que sería imposible reprogramar todas las actividades por ejecutar, en un plazo restante 

de 8 días, aun teniendo los recursos, pero que por efectos de logística, de suministro de 

materiales, y demás, resultan un obstáculo para su terminación, concluyendo entonces 

que, en un plazo mayor, si se podrían ejecutar todas las actividades, sin embargo no se 

puede meter dentro de un plan de contingencia y de una reprogramación, obras o 

actividades que no van a poder cumplirse. 

Se determina entonces que técnicamente es imposible ejecutar el 100% de las 

actividades restantes, solo se podrá alcanzar una meta de máximo el 10%, de las obras 

por ejecutar.  

 

II. FUNDAMENTO JURÍDICO. 

Conforme a la solicitud elevada, es primordial mencionar el principio de responsabilidad 

estipulado en el artículo 26° de la Ley 80 de 1993, el cual reza:  

“Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de 

la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger 
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los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse 

afectados por la ejecución del contrato.” 

Además de mencionar los fines de la contratación estatal, dispuesto en el artículo 3 de 

la ley 80 de 1993 

“Artículo 3º.- De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores 

públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de 

los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la 

continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los 

derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la 

consecución de dichos fines.   

   

Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos 

con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya 

protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y 

cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones.” 

 

En relación con la solicitud de prórroga, y ampliación del plazo inicialmente pactado, ha 

precisado el Consejo de Estado que, la prórroga contractual, contiene los siguientes 

matices:  

“(...) Por regla general, el vencimiento del plazo estipulado es una de las causas 

de terminación del contrato. Sin embargo, en cuanto no está prohibido, el plazo 

estipulado en el contrato se puede ampliar o prorrogar mediante acuerdo de las 

partes. No existe prohibición legal para la prórroga del plazo de los 

contratos estatales; por el contrario, con fundamento en el artículo 40 de 

la Ley 80 de 1993, se puede concluir que, sí está permitida, pues esa norma 

establece la regla general de la libertad en las estipulaciones. De modo que de 

esas disposiciones (sic) se puede concluir en los contratos estatales es posible la 

prórroga si la respectiva entidad considera que mediante esa figura se cumplen 

los fines estatales, conforme a lo indicado en los articulas 3' a 5' de la misma ley, 

y si las partes la consideran conveniente y necesaria y no resulta contraria a la 

Constitución, a la ley, el orden público, los principios, las finalidades de la misma 

ley a los de la buena administración”.  

Por lo tanto, la prórroga del plazo de los contratos tiene el sustento jurídico de que el 

plazo, no constituye un elemento de la esencia de los contratos a que menciona el 

artículo 1501 del Código Civil y, por ende, se puede modificar las veces que se precise 

mediante un acuerdo entre las partes. 

En relación con los contratos estatales la jurisprudencia y la doctrina han coincidido en 

la posibilidad de su prórroga, aunque también en la exigencia de que se pacte antes del 

vencimiento del plazo inicialmente establecido en el contrato, y nos encontramos en el 

plazo idóneo para la realización de esta.  
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Adicionalmente, El CONSEJO DE ESTADO SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL 

consejero ponente: GERMÁN BULA ESCOBAR (E) Bogotá, D.C., cinco (5) de julio de dos 

mil dieciséis (2016) Radicación número: 11001-03-06-000-2016-00001-00(2278), se 

ha referido a la posibilidad de prorrogar y suspender el contrato, en los siguientes 

términos: 

 

“Recuerda la Sala que la justificación del principio general de conservación de los 

contratos reside en que no obstante que se pueden observar imperfecciones en 

el curso de la ejecución del contrato, las partes normalmente tienen interés 

en mantener vigente el negocio originario, ya que lo contrario supondría 

comenzar de nuevo con la consecuente pérdida de tiempo y de recursos, 

razón por la cual se les impone el deber de hacer “lo que sea necesario 

para que el objeto contratado se cumpla” y acordar “los mecanismos y 

procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y 

eficazmente” las situaciones que lleguen a presentarse” (Resaltado 

nuestro) 

  

(…) 

 

Así mismo el MANUAL DE CONTRATACIÓN Y DE GESTIÓN CONTRACTUAL, manifiesta lo 

siguiente: 

“El primero de ellos cobra mucha importancia en la medida en que una vez 

iniciada la ejecución contractual el supervisor o interventor y el contratista deben 

trabajar mancomunadamente para alcanzar la satisfacción del interés general 

contando con planes, cronogramas, productos específicos con tiempos definidos, 

entre otros, de tal manera que se logre el cabal cumplimiento del objeto 

contratado en el plazo establecido.  

Además de lo anterior, también corresponde a un ejercicio concreto del 

principio de planeación durante la fase contractual, el analizar 

oportunamente las dificultades encontradas y propender por su rápida 

solución, esto se materializa en las solicitudes oportunas que eleve el 

supervisor o el interventor, según sea el caso al competente contractual 

a fin de solicitar si a ello hubiere lugar, las prórrogas, modificaciones, 

aclaraciones, adiciones o solicitudes de iniciación de procedimiento 

sancionatorio.” 

De conformidad con lo descrito en la presente justificación, se considera necesario 

prorrogar el plazo del contrato, a fin de garantizar de manera efectiva y eficiente el 

cumplimiento de este, debido a que los tiempos que están a su ejecución hacen imposible 

su desarrollo en el término establecido por las diferentes circunstancias ajenas a la 

voluntad del CONSORCIO INGENIEROS PETERMEN, como lo es principalmente, la 

negativa de la ASEGURADORA SOLIDARÍA, en la expedición del anexo a la póliza de 
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cumplimiento a favor de entidades estatales, bajo la exigencia de documentos que por 

Ley no pueden ser exigidos para la expedición del anexo, al respecto, es necesario traer 

a colación lo dispuesto por la  la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la sentencia 

130012333000201300328 01 (62.324)  del 5 DE FEBRERO DE 2024, 

MAGISTRADO PONENTE JOSÉ ROBERTO SÁNCHEZ, estableció lo siguiente:  

  

El hecho al que alude la aseguradora no constituyó una alteración del estado del 

riesgo, la Sala estima de sumo interés esclarecer que la terminación anticipada 

por falta de notificación de la agravación del estado del riesgo prevista en el inciso 

cuarto del artículo 1060 del Código de Comercio no aplica en los contratos de 

seguro de cumplimiento a favor de entidades estatales, no solo por la función 

económica que cumplen, sino también por oponerse al interés asegurable que 

profesan, donde el deber de garantía se edifica en normas de orden público que 

no se pueden desconocer ni dejar sin efecto. 

Para el desarrollo del anterior aserto, resulta imprescindible el examen del 

contrato de seguro de cumplimiento desde dos perspectivas; la primera, referida 

a la naturaleza misma de los seguros de esta clase y, la segunda, relacionada 

con un componente adicional y diferenciador de estos contratos cuando se pactan 

a favor de una entidad pública, consistente en el interés asegurable u objeto 

superior que garantizan. 

El primer plano aludido requiere traer de presente la naturaleza de la prestación 

pactada en el seguro de cumplimiento, por tratarse, como ya se vio, de una figura 

que sirve de garantía para que el acreedor se proteja del perjuicio patrimonial 

que le podría ocasionar el eventual incumplimiento de los compromisos 

contractuales adquiridos por el deudor, en donde la aseguradora acoge dicho 

riesgo –el incumplimiento– como propio, en retribución del pago de una prima. 

La particularidad del objeto del seguro de cumplimiento, en virtud de su función 

económica y social, lo ubica como una tipología especial frente a los demás 

seguros, de cara a la cual le resultan inaplicables algunas reglas generales 

dispuestas para ese segmento de contratos comerciales 

 

No obstante, más allá de que se trate de una atribución prevista para la mayoría 

de los contratos de seguro, las especiales connotaciones inmersas en el de 

cumplimiento vedan su aplicación respecto de éste, al contravenir el sentido 

común que enseña que la garantía respecto del cumplimiento de una 

obligación no puede quedar al arbitrio y voluntarismo de quien la ampara 

(el asegurador) o de quien está llamado a cumplirla (el tomador, posición 

que en el caso de los contratos estatales la ocupa el contratista), desdibujando 

su propósito, al permitir, por ejemplo, que la aseguradora lo dé por culminado 

dejando desprovisto de protección al asegurado y ubicándolo en una posición más 

nociva que la que tenía de forma previa a la suscripción del seguro, pues 

frustraría la expectativa y confianza adquirida en preservar su patrimonio. 
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Este mismo panorama se despliega respecto del tomador –que, se reitera, cuando 

el seguro se pacta a favor de la entidad pública contratante, es el contratista– , 

pues no podría predicarse la existencia real de una garantía, si la protección del 

patrimonio del asegurado –que es el acreedor de la obligación– queda a merced 

del capricho del sujeto cuya conducta es la generadora del riesgo, por el eventual 

desconocimiento de las obligaciones que están a su cargo. 

Sino que de forma igualmente determinante y coherente con ello, también 

obedece y se explica en función del reconocimiento y trascendencia que revela el 

interés asegurable abordado en las pólizas que avalan el cumplimiento de los 

contratos estatales, que no es otro que la protección del patrimonio público. 

En efecto, entendiéndose que el interés asegurable que persigue el contrato de 

seguro de cumplimiento no es otro que el objeto mismo de este negocio jurídico 

o, en otras palabras, el vínculo económico que se busca preservar por la amenaza 

en la ocurrencia de uno o varios riesgos expresamente asumidos por la compañía 

aseguradora, claro es avizorar que los seguros que con ese objeto se toman a 

favor de la administración pública comportan una óptica especial dado el fin 

cardinal por el que propende la contratación estatal de servir al interés general. 

Sin dudarlo, el alcance de la póliza de cumplimiento a favor de entidades públicas 

no se reduce a avalar la observancia de obligaciones derivadas de un negocio 

jurídico, sino que constituye, realmente, una herramienta apropiada para 

garantizar la satisfacción de los cometidos que se buscan cubrir a través de la 

contratación estatal, mediante la conservación del patrimonio que está 

inmiscuido en el negocio jurídico, pues dicha garantía funciona como respaldo de 

protección y reparación del erario, en la medida que da confianza de la 

indemnización que recibiría la entidad en caso de acaecimiento de los riesgos 

amparados, lo cual provee la salvaguarda en la continua y eficiente la prestación 

de los servicios públicos a cargo de la entidad contratante 

Bien se sabe que los móviles superiores que dan lugar a la contratación del Estado 

distan de los que persigue la negociación entre particulares, puesto que los 

primeros están dirigidos a satisfacer el interés general, el cual es común a todos 

los que hacen parte de la organización social, mientras que entre los particulares 

la finalidad está dirigida a la consecución de objetivos meramente individuales, 

derrotero que de ninguna forma puede perderse de vista en relación con el 

contrato de seguro que garantiza la observancia tales pactos negociales, 

comoquiera que a la póliza de cumplimiento se le comunica o participa de la 

antedicha finalidad de asegurar la satisfacción del interés general 

Así las cosas y dado que a la entidad estatal le corresponde cumplir con los fines 

esenciales del Estado, para lo cual utiliza el contrato como medio eficiente para 

su consecución al contar con la colaboración de un tercero especializado en la 

ejecución del objeto requerido, es claro que surge el riesgo de que un eventual 

desconocimiento de las obligaciones de aquél le pueda acarrear perjuicios, lo cual 

eleva como una necesidad imperiosa contar con una garantía de aseguramiento, 

toda vez que los daños patrimoniales que se le puedan causar no se circunscriben 
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a afectar a un sujeto individual, sino a perturbar al colectivo que representa la 

sociedad y la prosperidad comunal. Reflejo de esto se halla en normas de orden 

público y, por ende, de obligatoria observancia, que imponen a los contratistas 

contar con una garantía que avale el cumplimiento de sus obligaciones, como es 

apenas obvio, durante todo el tiempo que permanezca el riesgo de su 

incumplimiento 

En suma, el interés asegurable de la póliza de cumplimiento a favor de entidades 

estatales cobra una importancia superior, en tanto se halla directamente 

vinculado a la necesidad de proteger el patrimonio público que puede verse 

afectado en el marco de la actividad contractual del Estado para resguardarlo del 

daño que le puede ocasionar la posible desatención de los compromisos 

contractuales por parte del contratista34; de ahí que la imposibilidad de revocar 

unilateralmente estas pólizas se halle justificada, no solamente en el hecho de 

que sirven de aval de cumplimiento de una obligación, sino también y no menos 

importante, en el hecho de que, por imperativo legal, el patrimonio público debe 

permanecer protegido durante todo el curso de la relación negocial, y respecto 

de las obligaciones de garantía, incluso después de ello. (…) (Resaltado y 

subrayado nuestro) 

Lo que claramente resalta la prohibición de la compañía de seguros en negarse a expedir 

la póliza, bajo la apariencia de estar analizando el riesgo, cuando la misma al momento 

de suscribir la póliza ya había tenido la oportunidad de analizar el riesgo, y en 

consecuencia de haber solicitado toda la documentación necesaria para suscribir el 

negocio aseguraticio. 

En consecuencia la exigencia de solicitar el estado del contrato y del PAS iniciado en 

enero, no podía constituirse como el elemento que sustenta la negativa de la Compañía 

y más cuando estamos frente a una póliza que por sus especiales connotaciones debe 

garantizarse sin solución de continuidad, o se desconoce que el contrato de seguro está 

específicamente regulado en normas del derecho común, no puede perderse de vista 

que en lo que concierne al de cumplimiento a favor de entidades públicas, existen, 

paralelamente, una serie de regulaciones especiales edificadas en razón de la función 

que está llamado a cumplir y, no menos importante, en atención al interés asegurable 

que motiva su celebración; por tanto, resulta imperioso resaltar que, en estos casos, el 

contrato no se rige íntegramente por una u otra normativa, sino que se integra de 

ambas, es decir, se trata de un régimen mixto que, para ser coherente, impone, 

necesariamente entender que las reglas del derecho privado que le resultan aplicables 

son solamente aquellas que no se oponen o niegan la especialidad con la que deben 

mirarse esta clase de seguros cuando se prestan en favor de las entidades estatales 

contratantes. 

Hecho que no puede trasladarse al contratista, ya que el mismo no es el encargado de 

expedir la póliza y quedó demostrado el deber de diligencia de CONSORCIO 

INGENIEROS PATERMEN, en haber realizado las solicitudes pertinentes para lograr la 

actualización de la garantía, proceso en el que inclusive tuvo que intervenir la 

INTERVENTORÍA, solicitando a la compañía de seguros la expedición de las pólizas. 
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Se hace evidente entonces bajo el correo electrónico del 26 de enero de 2024, que la 

compañía estaba supeditado la expedición del anexo a la falta de información requerida 

a la Entidad de si se había declarado el incumplimiento del contrato, reiterase la 

superioridad del interés asegurable que persigue la póliza de cumplimiento estatal y la 

obligatoria observancia de las normas de orden público que establecen como imperativo 

que el cumplimiento de los contratos estatales debe estar avalado por una garantía única 

–entre ellas, la más común, la póliza de cumplimiento– , pues ello conduce a enfatizar 

con toda contundencia que el patrimonio público no puede desprotegerse, en tanto 

denota la preservación de un bien de interés de trascendencia colectiva, al constituirse 

en la herramienta palpable que da cabida a la consecución de los fines estatales, en pro 

del interés general, y queda mas que claro que el consorcio obró de acuerdo con la 

diligencia para el cumplimiento de esta obligación y por otro lado, se solicitó la 

suspensión del contrato en vista de las demoras en la expedición de la actualización de 

la póliza mediante OFICIO: CIPM-209 del 5 de febrero de 2024, para poder 

ejecutar en debida el contrato de la referencia en el que siempre se estuvo en 

disposición de llevar al final de su ejecución. 

Por lo que claramente, nos encontramos ante una CAUSA EXTRAÑA en la ejecución del 

contrato, referida al hecho de un tercero, que implicó no lograr la ejecución del 

contrato en un término de alrededor de 2 meses, plazo que, bajo la presente 

solicitud de prórroga, solicitamos sea concedido para finalizar con la ejecución 

del contrato y en el cual podremos dar por terminado a cabalidad la ejecución 

del mismo. 

Derivado de lo anterior, y como quedaron señalados en el hecho séptimo se presentaron 

varias situaciones, resaltando puntualmente el hecho de la adquisición de las 

motobombas, la cual se podría extender a 45 días mínimo, los cuales se saldrían del 

cronograma fijado para el (04) cuatro de abril del 2024. 

 

III. ANEXOS 

3.1. ACTA DE COMITÉ 22 DE MARZO DEL 2024  

3.2. INFORME DE VISITA TECNICA 22 DE MARZO DEL 2024. 

3.3. PLAN DE CONTINGENCIA CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN A 8 DIAS 

3.4. CERTIFICACIÓN MOTOBOMBAS  

3.5. REPROGRAMACIÓN 8 DÍAS. 

3.6. REPROGRAMACIÓN A 60 DÍAS 

 

IV. SOLICITUD. 

Una vez indicado a ustedes el resumen de la ejecución y anexado el nuevo cronograma, 

me permito solicitar formalmente PRÓRROGA, por término de: DOS MESES (60 días), 
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a fin de garantizar de manera efectiva y eficiente el cumplimiento del objeto del contrato, 

se realizaría la terminación de la obra en mención. la cual no generará costos 

adicionales para la Secretaría de Salud, en consideración a que el contratista 

propone asumir los costos de interventoría que se lleguen a causar por la 

solicitud de tiempo adicional. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

CARMELO FABIAN MENDIVIL TOVAR 

C.C. 92.557.456 de Corozal 

CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN 

NIT 901.583.472-2 
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 BOGOTA, 22 DE MARZO DEL 2024. 
 
SEÑORES. 
CONSORCIO INGENIERO PATERMEN. 
SECRETARIA DE SALUD DISTRITAL. 
CALLE 13 CON CRA 32. 
 
ASUNTO – INFORME TECNICO. 
CORDIAL SALUDO. 

 

  

Por medio de la presente y referente a la cotización del suministro de 
tuberia para la flauta principal y tres electrobombas NUEVAS marca EBARA 
de 10.0HP se informa que se están verificando costos con proveedor para 
poder enviar esta cotización actualizada ya que las motobombas son 
importadas. 
 
Nota: se informa que el tiempo de entrega de las motobombas es de 7 a 9 
semanas (días hábiles – calendario). 
 
Cualquier duda o inquietud con gusto la atenderemos. 
Gracias por su amable atención.  
 
ATENTAMENTE, 

 
ARNULFO ESCOBAR 

ARBOMBAS SAS 
830.071.611-5 
Cll 16D # 96G – 64 PISO 2 

4151446 
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INFORME DE VISITA TÉCNICA 
 
 
 

 

 
EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y SOTANO SECRETARIA DE 

SALUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
24 DE MARZO DEL 2024 
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1. INTRODUCCIÓN 

PROPÓSITO DE LA VISITA: 

Observar de acuerdo con el presupuesto que tiene como objeto 
“MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO 
DISTRITAL DE SALUD, INLCUYE RENOVACION DE LOS EQUIPOS DE 
PRESION DE AGUA”. 

Esta visita técnica se realiza en acatamiento de lo dispuesto a las actividades 
por realizar de acuerdo a los cumplimientos del contrato relacionados por el 
contratista CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN e INTERVENTORIA PCG 
INGENIEROS acompañado de la supervisora del contrato de la entidad. 

 

Una vez realizada la vista técnica por parte del ingeniero residente por parte del 
CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN en las instalaciones del edificio 
administrativo de la secretaria de salud, constituyen el instrumento más 
importante para el control de calidad de estas obras y/o actividades a realizar, 
por lo tanto, deben cumplir como mínimo con todos los requerimientos que 
establece el pliego de condiciones de licitación aplicable. 

 
En el siguiente cuadro se resume la visita realizada por el equipo del 
CONSORCIO PATERMEN durante esta visita técnica. 

 
 

CRONOGRAMA DE LA VISITA: 

 

FECHA Y LUGAR DE 
VISITA 

 
PROCESO OBSERVADO 

REPRESENTANTES DEL 
CONSROCIO 

 
22-03-2024 

  

SOTANO Y EDIFICIO 
ADMNISTRATIVO 

Requisitos para ejecución 
de obra. 

Oscar Ivan Salamanca 
Ing residente consorcio 
patermen 
 

   

mailto:everjosepaternina@gmail.com


 

3 

CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN 

NIT: 901.583.472-2  

Calle 32 A No. 36 – 104, Apto 1004B Edificio Altos de Venecia, Av. Sincelejito - Teléfono: 3044939643 
e-mail. everjosepaternina@gmail.com 

Sincelejo –Sucre  

2. RESUMEN 

 
EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y SOTANO DE LA SECRETARIA DE SALUD. 

 

 
UBICACIÓN:  cra 32 # 12-61 

 
INTERVENTORIA PCG INGENIEROS: Wilson Ricardo Roncancio 
  Ing. Residente de interventoría 

 
LICITACIÓN:  MODERNIZACION DE LA RED 

DE AGUA POTABLE DEL 
CENTRO DISTRITAL DE SALUD, 
INLCUYE RENOVACION DE LOS 
EQUIPOS DE PRESION DE AGUA 

 
NUMERO DE CONTRATO: 3644036 DE 2022  

 
FECHA DE LA VISITA: 22 de marzo de 2024 

 

 
PARTICIPANTES EN ESTA VISITA TÉCNICA: CONSORCIO INGENIEROS 
PATERMEN Ing. Oscar Ivan Salamanca. Residente Siso Wilmar Salamanca 
Mateus, personal de obra Wilman Capullo, Fredy Avendaño y Aldemar por el 
INTERVENTORIA. Ingenieros Kevin Bautista, Cristian Fabian Ibañes, Wilson 
Roncancio, Mario Flores. 

 
PROCEDIMIENTO UTILIZADO EN LA VISITA: Se realiza una visita técnica en 
las instalaciones de la secretaria de salud, para observar respecto al 
cumplimiento de las condiciones especificadas del contrato relacionado y sus 
respectivas aclaraciones con respecto a la ejecución. Adicionalmente se 
manifestó a la interventoría el plan de manejo de contingencia que se tenía 
previsto para ejecutar del 18 de marzo al 4 de abril del 2024. 

Se observaron aspectos relacionados con las actividades no ejecutadas en las 
instalaciones del edificio administrativo; específicamente se verifico los baños 
del segundo piso los cuales no han sido intervenidos; por consiguiente la 
interventoría manifiesta realizar un plan de contingencia actualizado de acuerdo 
a las actividades del contrato para así dar cumplimiento del mismo. 

Una vez realizada la inspección en las instalaciones se da a conocer las 
actividades a realizar y entregar para el 2 de Abril del 2024; cabe recalcar que 
los edificios hemocentro 1,2,3 y 4 y laboratorio no fue posible realizar la vista de  
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verificar los faltantes por motivo de permisos; una vez recorrido el sitio de sótano 
y edificio administrativo se presenta las actividades a realizar del 26 de marzo 
al 2 de Abril del 2024 que se pueden verificar en anexo 1. 

Ahora por otro lado, CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN aclara que para 
intervenir y realizar las actividades programadas, como contratista del contrato 
se compromete a tener los insumos que se van a utilizar, para esto en el 
siguiente cuadro se comparte el listado del material faltante y el personal que 
va intervenir con su respectiva duración de tiempo. 

UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

BLTO 32

UN 3

UN 10

UN 10 Baños de hombre y mujeres edificio Administrativo 

PEGACOR

FLUXOMETROS PARA ORINAL TOS-54VI

FLUXOMETROS PARA SANITARIOS TSS54 S

GRIFO DE SENSOR LAVAMANOS FUNCIONAL CROMADO

SOLICITUD DE INSUMOS DESCRIPCION

Baños de hombre y mujeres edificio Administrativo 

Baños de hombre y mujeres edificio Administrativo 

Baños de hombre y mujeres edificio Administrativo 

  

DIAS A 

TRABAJAR 

4 OFICIAL 7 BAÑO HOMBRES

5 AYUDANTES 7 BAÑOS MUJERES

1 MAESTRO DE OBRA 7

1 INGENIERO RESIDENTE 7

1 SISO 7

DESCRIPCION

GENERAL

GENERAL

GENERAL

PERSONAL A TRABAJAR

 

 

Es necesario aclarar que una vez el personal ingresado al área a intervenir se 
trabajaran los dias consecutivos sin descanso por motivo de festivos. 
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3. CONCLUSIONES 

 
Después de realizar la visita técnica a la secretaria de salud, se presenta por 
medio de este documento el plan de contingencia actualizado dando salvedad 
a la solicitud realizada por interventoría de acuerdo a la inspección realizada   
aclarando lo siguiente: 

 
1. Se tiene que tener presente que las instalaciones de los edificios 

hemocentro 1,2,3 y 4 no se pudieron inspeccionar motivo que para ingresar 
a estas areas se debe de solicitar un permiso; por lo tanto en la actualización 
de la matriz de contingencia no se va ver reflejada. 

2. El área de laboratorio como lo aclaro la ingeniera por parte de la secretaria 
de salud es un área restringida por el uso de la misma; me explico en esta 
sección se manejan muestras de todo tipo de bacterias por lo tanto el 
personal que va ingresar allí, se tiene que proteger e intervenir con trajes 
adecuado para evitar cualquier tipo de infección; por este motivo no se 
puede dar una duración con respecto a la actividad e intervención que se 
tiene que realizar esta área. 

3. Para el área de los tanques a impermeabilizar, inicialmente se contempló 
que dicha actividad te tiene que coordinar con la entidad para desocupar los 
tanques; por lo cual la misma entidad manifestó que para realizar la 
actividad, se requiere de dos días para desocupar los tanques; para este 
caso la entidad manifestó pasar un informe técnico y detallado para poder 
coordinar esta actividad. 

4. Se deben implementar buenas prácticas de limpieza y orden, con el fin de 
mantener la integridad tanto de las muestras de ensayo y testigos que se 
almacenan, así como de los equipos que se encuentran instalados en 
este laboratorio. 

5. En el documento respalda la actualización del plan de contingencia 
actualizado sin embargo con el documento presentado se deduce que este 
las condiciones contractuales no se pueden ejecutar con respecto al tiempo 
estimado, CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN esta en la obligación de 
velar por el cumplimiento de los términos contractuales. 
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ANEXO 1 
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ITEM ACTIVIDADES UND. CANT.sotano administrativo cantidades totales VR UNITARIO VR TOTAL 

1 PRELIMINARES

1.1 Trazo y replanteo inicial ML 0,00 $ 456,00 $ 0,00 26 DE MARZO AL 2 ABRIL

1.10 Demolición enchape muro (incluye retiro y disposición final) M2 25,43 145,16 170,59 $ 7.552,00 $ 1.288.295,68 $ 1.288.295,68

1.11 Desmonte de grifería de aparatos sanitarios UND 32,00 114,00 146,00 $ 6.247,00 $ 912.062,00 $ 912.062,00

$ 0,00

$ 0,00

1.14 Desmonte de mesón lavamanos en baños incluye desmonte de espejo UND 0,00 15,00 15,00 $ 37.960,00 $ 569.400,00 $ 569.400,00

0,00 $ 0,00

1.16 Retiro de tubería existente incluye desmonte de griferia y acarreo ML 131,88 1279,78 1411,66 $ 2.214,00 $ 3.125.415,24 $ 3.125.415,24

1.17
Perforación/pases en placa de concreto reforzado para tubería de agua 

potable
UND 3,00 3,00 6,00 $ 44.271,00 $ 265.626,00 $ 265.626,00

1.18 Regatas sobre muros para ubicación de tuberia de agua potable ML 0,50 130,15 130,65 $ 3.659,00 $ 478.048,35 $ 478.048,35

NP - 16
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS FLOTANTES,  EN 4MM 

(INLCUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACION)
M2 8,64 8,64 $ 274.168,00 $ 2.368.811,52 $ 2.368.811,52

4 ENCHAPES

4.1

Suministro e instalación de enchape  pared ceramica semibrillante de 25 

cm X 43 cm, incluye adhesivo base cemento para enchape y 

boquilla,alistado de muros para enchape, incluye picada en la superficie, 

filos y dilataciones.

M2 129,96 129,96 60.879,00$                                   $ 7.911.834,84 $ 7.911.834,84

20.1

Suministro e instalación de enchape  pared ceramica semibrillante de 25 

cm X 43 cm, incluye adhesivo base cemento para enchape y 

boquilla,alistado de muros para enchape, incluye picada en la superficie, 

filos y dilataciones. (En regatas de puntos hidráulicos)

ML 39,26 39,26 $ 30.001,00 $ 1.177.839,26 $ 1.177.839,26

5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS $ 0,00

5.1
Suministro e instalación de griferia para lavamanos  Institucional 

electrónica Eco Smart o similar con sensor automatico 
UND 10 800.033$                                       $ 8.000.330,00 $ 8.000.330,00

5.2 Suministro e instalación de fluxómetro con sensor automático Orinal UND 3 2.084.418$                                   $ 6.253.254,00 $ 6.253.254,00

5.3 Suministro e instalación de griferia para sanitarios con sensor automático UND 10 2.024.836$                                   $ 20.248.360,00 $ 20.248.360,00

5.4 Suministro e instalación de griferia para lavaplatos UND $ 0,00

5.5 Suministro e instalación de griferia para ducha UND 2 219.213,00$                                 $ 438.426,00 $ 438.426,00

5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS $ 0,00

NP-2
IMPERMEABILIZACION DE TANQUE CON METODO DEL MEBRANA 

PVC. INLUYE MATERIALES MANO DE OBRA 
M2 175,92 158.205$                                       $ 27.831.423,60 $ 27.831.423,60

TOTAL $ 80.869.126,49

ING RESIDENTE CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN 

SALDO POR EJECUTAR

PROGRAMACION SEMANAL

OSCAR IVAN SALAMANCA C.
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PLAN DE CONTINGENCIA AJUSTADO PARA LA 

REESTRUCTURACIÓN DE LOS PLANES DE TRABAJO PARA 

OPTIMIZAR EL AVANCE DE LAS OBRAS DEL PROYECTO 

DE MODERNIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL 

CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INCLUYE RENOVACIÓN 

DE EQUIPOS DE PRESIÓN DE AGUA, COMO MECANISMO 

PARA RESTABLECER LA LÍNEA DE TIEMPO DE LA 

EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN CUMPLIMIENTO DE RUTA 

CRÍTICA 

 

 

 

 

 

 

GENERALIDADES DEL PLAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARZO DE 2024 
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PLAN DE CONTINGENCIA AJUSTADO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LOS 

PLANES DE TRABAJO PARA OPTIMIZAR EL AVANCE DE LAS OBRAS DEL 

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO 

DISTRITAL DE SALUD, INCLUYE RENOVACIÓN DE EQUIPOS DE PRESIÓN DE 

AGUA, COMO MECANISMO PARA RESTABLECER LA LÍNEA DE TIEMPO DE LA 

EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN CUMPLIMIENTO DE RUTA CRÍTICA. 

 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 

No CO1.PCCNTR.3644036 
DE FECHA:  28 de Abril de 2022  

CONTRATANTE:  FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

CONTRATISTA:  CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN 

INTERVENTOR: PCG INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S 

OBJETO:                 

MODERNIZACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL 

CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INCLUYE RENOVACIÓN 

DE EQUIPOS DE PRESIÓN DE AGUA 

FECHA DE INICIO: 27 DE FEBRERO DE 2022 

FECHA DE TERMINACION: 2 DE ABRIL DE 2024 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y GENERALIDADES DEL PLAN 

1. GENERALIDADES 

 

A la fecha 25 de Marzo de 2024, se tiene un avance real de 38,08%, Se debe reprogramar 

la ejecución de las actividades en el plazo restante de 8 días, para lo cual se requiere 

ajustar la reprogramación hecha a partir de la fecha de entrada al sitio de la obra, es 

decir, a partir del día 26 de Marzo de 2024. 

De acuerdo a la visita técnica sostenida el día 22 de Marzo de 2024, se tienen las 

siguientes premisas: 

Según la vista técnica descrita, y ante la solicitud de un diagnóstico general del estado de 

las obras ejecutadas, y de los posibles espacios a intervenir, el residente de obra, presenta 

un informe de visita técnica, el cual se anexa al presente, y que, en uno de sus apartes, 

estipula: 

PARTICIPANTES EN ESTA VISITA TÉCNICA: CONSORCIO INGENIEROS 

PATERMEN Ing. Oscar Ivan Salamanca. Residente Siso Wilmar 
Salamanca Mateus, personal de obra Wilman Capullo, Fredy Avendaño 
y Aldemar por el INTERVENTORIA. Ingenieros Kevin Bautista, Cristian 
Fabian Ibañes, Wilson Roncancio, Mario Flores. 

PROCEDIMIENTO UTILIZADO EN LA VISITA: Se realiza una visita 
técnica en las instalaciones de la secretaria de salud, para observar 
respecto al cumplimiento de las condiciones especificadas del contrato 
relacionado y sus respectivas aclaraciones con respecto a la ejecución. 
Adicionalmente se manifestó a la interventoría el plan de manejo de 
contingencia que se tenía previsto para ejecutar del 18 de marzo al 4 
de abril del 2024.  
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Se observaron aspectos relacionados con las actividades no ejecutadas 
en las instalaciones del edificio administrativo; específicamente se 

verifico los baños del segundo piso los cuales no han sido intervenidos; 
por consiguiente la interventoría manifiesta realizar un plan de 
contingencia actualizado de acuerdo a las actividades del contrato para 
así dar cumplimiento del mismo.  

Una vez realizada la inspección en las instalaciones se da a conocer las 
actividades a realizar y entregar para el 2 de Abril del 2024; cabe 
recalcar que los edificios hemocentro 1,2,3 y 4 y laboratorio no fue 
posible realizar la vista de verificar los faltantes por motivo de 
permisos; una vez recorrido el sitio de sótano y edificio administrativo 
se presenta las actividades a realizar del 26 de marzo al 2 de Abril del 

2024 que se pueden verificar en anexo 1. 

Ahora por otro lado, CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN aclara que 
para intervenir y realizar las actividades programadas, como 
contratista del contrato se compromete a tener los insumos que se van 
a utilizar, para esto en el siguiente cuadro se comparte el listado del 

material faltante y el personal que va intervenir con su respectiva 
duración de tiempo. 

Dentro de ese informe técnico, se dan las siguientes conclusiones: 

3. CONCLUSIONES 

Después de realizar la visita técnica a la secretaria de salud, se 
presenta por medio de este documento el plan de contingencia 

actualizado dando salvedad a la solicitud realizada por interventoría de 

acuerdo a la inspección realizada aclarando lo siguiente: 

1. Se tiene que tener presente que las instalaciones de los edificios 
hemocentro 1,2,3 y 4 no se pudieron inspeccionar motivo que para 

ingresar a estas areas se debe de solicitar un permiso; por lo tanto en 
la actualización de la matriz de contingencia no se va ver reflejada.  

2. El área de laboratorio como lo aclaro la ingeniera por parte de la 
secretaria de salud es un área restringida por el uso de la misma; me 
explico en esta sección se manejan muestras de todo tipo de bacterias 

por lo tanto el personal que va ingresar allí, se tiene que proteger e 
intervenir con trajes adecuado para evitar cualquier tipo de infección; 
por este motivo no se puede dar una duración con respecto a la 
actividad e intervención que se tiene que realizar esta área.  

3. Para el área de los tanques a impermeabilizar, inicialmente se 

contempló que dicha actividad te tiene que coordinar con la entidad 
para desocupar los tanques; por lo cual la misma entidad manifestó 
que para realizar la actividad, se requiere de dos días para desocupar 
los tanques; para este caso la entidad manifestó pasar un informe 
técnico y detallado para poder coordinar esta actividad.  

4. Se deben implementar buenas prácticas de limpieza y orden, con el 
fin de mantener la integridad tanto de las muestras de ensayo y 
testigos que se almacenan, así como de los equipos que se encuentran 
instalados en este laboratorio. 

5. En el documento respalda la actualización del plan de contingencia 
actualizado sin embargo con el documento presentado se deduce que 
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este las condiciones contractuales no se pueden ejecutar con respecto 
al tiempo estimado, CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN esta en la 

obligación de velar por el cumplimiento de los términos contractuales. 

Por otro lado, en el acta de reunión, sostenida el día 22 de Marzo de 2024, se apuntó lo 

siguiente: 

 

(…) 

 

De todo lo anotado anteriormente, se tienen varias conjeturas, así: 

Que existen zonas o frentes de intervención, que no pudieron ser verificados en la visita, 

como son: EDIFICIO HEMOCENTRO PISO 1 Y 2, EDIFICIO HEMOCENTRO PISO 3 Y 4 y 

LABORATORIO, y que para su acceso se necesita de permisos especiales, con lo cual estas 

actividades no serán tenidas en cuenta para la ejecución del plan de contingencia 

planteado, pero si solicitaremos los permisos correspondientes para entrar a evaluar los 

sitios a intervenir en estos dos frentes. 

Que solo se tiene certeza de solo dos frentes de trabajo, de acuerdo a la visita realizada, 

junto con la interventoría de las obras: Sótano y Administrativo, y debido al plazo restante 

de 8 días, solo se podrán ejecutar algunas actividades, debido a que el suministro de 
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algunos materiales es casi imposible tenerlos en esta fecha de Semana Santa, por lo tanto, 

programar actividades sin tener disponibilidad de materiales en el sitio de trabajo, sería 

incoherente y estaría en contra de las directrices dictaminadas por la entidad contratante, 

ya que se requiere de tener tanto el material como la logística necesaria para garantizar 

que las actividades que se programen si van a ser ejecutadas, y no dejar actividades 

inconclusas que atenten contra la movilidad y estadía de los usuarios de estas 

edificaciones. 

Que para la actividad de impermeabilización de los tanques de agua existentes, se 

requiere de dos días para desocupar los mismos; para este caso la entidad manifestó 

pasar un informe técnico y detallado para poder coordinar esta actividad, y al existir cuatro 

tanques de almacenamiento subdivididos, tendríamos una excedencia en cuanto a la 

duración de esta actividad, sobre el plazo restante de 8 días, por lo tanto, se tendría como 

prioridad la impermeabilización de 1 solo tanque de almacenamiento, o lo que es lo 

mismo, de aproximadamente 176 m2 de impermeabilización, sobre los 703,71 m2 

contratados de este ítem, de dicha actividad es imposible la ejecución de un cantidad 

mayor, debido a lo descrito anteriormente. 

En cuanto a la actividad NP-4 CUARTO DE BOMBAS ( TRES EQUIPOS DE BOMBEO, 

TUBERIA Y PUESTA  EN FUNCIONAMIENTO), se tiene ya la certeza de cuánto puede durar 

dicha actividad, ya que consta de un suministro de equipos, los cuales son importados, 

teniendo presente sus especificaciones técnicas, y al hacer la respectiva solicitud de 

cotización, a la empresa que importa estos equipos, se tiene una respuesta en donde se 

informa que el tiempo de entrega de las motobombas es de 7 a 9 semanas (días hábiles 

– calendario), sin embargo en conversación telefónica sostenida con el gerente de la 

empresa, se podría contar con un tiempo máximo de 45 días calendario para suministrar 

dichos equipos, este plazo que excede el restante de 8 días, con lo cual dicha actividad 

no puede reprogramarse, ni mucho menos incluirse dentro del plan de contingencia. 

Con todo lo descrito anteriormente, solo se podrá incluir en este plan de contingencia, 

algunas actividades de tres frentes identificados: Sótano, Administrativo y Tanques, ya 

que sería imposible reprogramar todas las actividades por ejecutar, en un plazo restante 

de 8 días, aun teniendo los recursos, pero que por efectos de logística, de suministro de 

materiales, y demás, resultan un obstáculo para su terminación, concluyendo entonces 

que, en un plazo mayor, si se podrían ejecutar todas las actividades, sin embargo no se 

puede meter dentro de un plan de contingencia y de una reprogramación, obras o 

actividades que no van a poder cumplirse. 

 

2. ACTIVIDADES Y CIRCUNSTANCIAS DEL PROYECTO QUE RALENTIZAN EL 

PROGRAMA DE OBRA: 

 

Se reprograman nuevamente las actividades, con un plazo limitado de 8 días, en vista de 

eso, no se analizará ninguna actividad perteneciente a la ruta crítica. 

 

La reprogramación general de las actividades, quedará así: 
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Reprogramación de las obras con plazo de 8 días 

Por lo anterior, se debe armar el plan de contingencia con Las actividades anteriormente 

mencionadas del presupuesto, con una duración total de 8 días: 

 

 
 

3. META DE PRODUCCIÓN PARA ALCANZAR EL AVANCE PROGRAMADO EN 

TAREAS ATRASADAS 

 

Por contingencia solo se puede ejecutar aproximadamente el 8,41% distribuido en el plan 

de trabajo desde la semana No.16 (desde el 26 marzo de 2024) hasta la semana No.17 

(hasta 4 Abril de 2024), de acuerdo con la tabla de actividades factibles de realizar. 

 

mailto:everjosepaternina@gmail.com


 
CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN 

NIT: 901.583.472-2 
 

 
Calle 32 A No. 36 – 104, Apto 1004B Edificio Altos de Venecia, Av. Sincelejito - Teléfono: 

3044939643 e-mail. everjosepaternina@gmail.com 
Sincelejo –Sucre 

 

Se tendrían los frentes de obra mencionados, así: 

 

ÍTEM FRENTE O GRAN ACTIVIDAD 

 MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE 
SALUD, INLCUYE RENOVACION DE LOS EQUIPOS DE PRESION DE AGUA 

A    SOTANO, ACOMETIDA Y ZONAS EXTERIORES 

E    ADMINISTRATIVO 

H    TANQUES 

NP    ACTIVIDADES NO PREVISTAS 

 

En concordancia de lo anterior se tendrían 2 frentes de trabajo, y como medida de 

contingencia se tendrán 2 cuadrillas de trabajo, una para cada frente, compuesta por: 

 

Una cuadrilla principal: 1 Maestro de obra, 1 plomero, 1 oficial, 2 ayudantes (Cuadrilla 

que comandará la ejecución total de las obras) 

 

Cuadrilla 2: 1 Oficial, 2 ayudantes c/u 

 

Para los trabajos especializados se tendrán dos cuadrillas adicionales: 

 

IMPERMEABILIZACION DE TANQUE CON METODO DEL MEBRANA PVC. INLUYE 

MATERIALES MANO DE OBRA: 2 técnicos, 1 ayudante. 

 

En concordancia de lo anterior, implementaríamos las siguientes medidas de contingencia: 

 
ÍTEM FRENTE O GRAN ACTIVIDAD INVERSIÓN MEDIDA DE CONTINGENCIA 

A SOTANO, ACOMETIDA Y ZONAS EXTERIORES  

$ 818.576,18 Cuadrilla 2 
Se cuenta con material mínimo para 
ejecutar esta actividad 

E    ADMINISTRATIVO 

$ 52.219.126,71 Cuadrilla 1 
 
Se intervendrán 2 baños. 
Se tiene disponibilidad del Suministro de 
grifería para sanitarios con sensor 
automático. 
Se tiene enchape disponible en bodega. 

NP - H 
   ACTIVIDADES NO PREVISTAS 
   TANQUES 

$ 27.832.610,00 Cuadrilla Especial (tanques) 
 
En la impermeabilización de tanque con 
método de membrana PVC, se tiene una 
cuadrilla especializada para su ejecución, 
además se cuenta con todo el material o 
insumo necesario tales como: MEMBRANA 
PVC 1.200 REFORZADA AGUA POTABLE 
LIFE; GEOTEXTIL PARA PISO NT 1600 S; 
PERFIL COLAMINADO Y SELLANTE 
PERIMETRAL, se tiene disponibilidad de 
este material. 
 
Solo se puede ejecutar la 
impermeabilización de un solo tanque de 
agua, con lo cual se debe solicitar el vaciado 
de un tanque, para entrar a sitio a ejecutar 
dicha actividad. 
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Cabe anotar que, para adoptar estas medidas de contingencia, el contratista cuenta con 

los recursos de inversión para inyectarlos de manera inmediata en la ejecución de las 

obras. 
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4. PROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES: 

 

Se programarán las actividades, desde la semana No.16 (desde el 26 marzo de 2024) hasta la semana No.17 (hasta 4 Abril de 

2024), así: 

 

 
 

Con base en estos planteamientos se podrá alcanzar una meta del 8,41%, de la inversión faltante. 

 

Son anexos al presente: 
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Informe técnico de visita de obra, realizado por el residente de obra (basados en la visita realizada junto con interventoría) 

Acta de visita técnica 

Informe cotización bombas 

Reprogramación de las obras en formato Project 

Programa de inversiones 

 

Cordialmente,  

 

 

 

CARMELO FABIAN MENDIVIL TOVAR    

C.C. 92.557.456 de Corozal     

CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN  

NIT 901.583.472-2 
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ÍTEM
ORIGINAL

DESCRIPCIÓN DURACIÓN
DH

HOLGURA ID
PROJECT

Vr Iten PREDECESORES SUCESORES

MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA 
POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE 
SALUD, INLCUYE RENOVACION DE LOS 
EQUIPOS DE PRESION DE AGUA

8 días? 0 días? 0 $ 304.279.699,00

A SOTANO, ACOMETIDA Y ZONAS 
EXTERIORES

7 días 1 día 1 $ 7.775.841,00

1 PRELIMINARES 4 días 1 día 2 $ 1.598.501,00

1.10 Demolición enchape muro (incluye retiro 
y disposición final)

2 días 1 día 3 $ 192.047,00 4;5;6;7;8

1.11 Desmonte de grifería de aparatos sanitarios 2 días 4 días 4 $ 199.904,00 3

1.12 Desmonte y/o montaje de láminas de 
cielo raso

1 día 5 días 5 $ 773.630,00 3

1.13 Desmonte de cielo raso, (Incluye 
estructura y demás elementos que la 
componen) 

1 día 5 días 6 $ 6.295,00 3

1.16 Retiro de tubería existente incluye 
desmonte de griferia y acarreo 

1 día 2 días 7 $ 291.982,00 3 16

1.17 Perforación/pases en placa de concreto 
reforzado para tubería de agua potable

1 día 1 día 8 $ 132.813,00 3 9

1.18 Regatas sobre muros para ubicación de 
tuberia de agua potable 

1 día 1 día 9 $ 1.830,00 8 22

4 ENCHAPES 1 día 2 días 10 $ 152.806,00

4.1 Suministro e instalación de enchape  pared ceramica semibrillante de 25 cm X 43 cm, incluye adhesivo base cemento para enchape y boquilla,alistado de muros para enchape, incluye picada en la superficie, filos y dilataciones.1 día 2 días 11 $ 152.806,00 16 19

5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 1 día 2 días 12 $ 222.200,00

5.1 Suministro e instalación de griferia para lavamanos  Institucional electrónica Eco Smart o similar con sensor automatico 0 días 5 días 13 $ 0,00 16CC

5.2 Suministro e instalación de fluxómetro con sensor automático Orinal0 días 5 días 14 $ 0,00 16CC

5.3 Suministro e instalación de griferia para sanitarios con sensor automático 0 días 5 días 15 $ 0,00 16CC

5.4 Suministro e instalación de griferia para lavaplatos 1 día 2 días 16 $ 222.200,00 7 13CC;14CC;15CC;17CC;11

5.5 Suministro e instalación de griferia para ducha 0 días 5 días 17 $ 0,00 16CC

6 CIELO RASO 1 día 2 días 18 $ 117.259,00

6.1 Suministro e instalación de cielo raso en fibra mineral (incluye estructura metalica y todos los elementos necesarios para su instalación)1 día 2 días 19 $ 117.259,00 11

7 INSTALACIONES ELECTRICAS 2 días 1 día 20 $ 5.536.072,00

7.1 Suministro e instalación de acometida en cable 3#THHN 12 AWG distancia desde tablero eléctrico a baños (incluye tubería, soportes y accesorios de instalación) (hasta 45 m)0 días 4 días 21 $ 0,00 22CC

7.2 Suministro e instalación de punto 
eléctrico para funcionamiento de grifería 
con sensor automático en cable 
3#THHN 12 AWG hasta 3 m (incluye 
tubería, soportes y accesorios de 
instalación)

2 días 1 día 22 $ 5.416.607,00 9 21CC;23CC

7.3 Suministro e instalación de breaker 
monopolar de 15 amp en tablero 
eléctrico existente (incluye accesorios de
instalación)

2 días 1 día 23 $ 119.465,00 22CC 25

8 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 1 día 1 día 24 $ 149.003,00

8.2 Instalación de mesón área de cafeteria 1 día 1 día 25 $ 149.003,00 23

E ADMINISTRATIVO 8 días? 0 días? 26 $ 181.598.617,00

33 PRELIMINARES 5 días 0 días 27 $ 6.443.045,00

1.10 Demolición enchape muro (incluye retiro 
y disposición final)

2 días 0 días 28 $ 1.096.248,00 29;30;31;32;33

33.3 Desmonte de grifería de aparatos sanitarios 2 días 4 días 29 $ 712.158,00 28

33.6 Desmonte de mesón lavamanos en baños incluye desmonte de espejo 2 días 4 días 30 $ 569.400,00 28

33.7 Desmonte de mesón en áreas de cafeterias incluye desmonte de lavaplatos 2 días 4 días 31 $ 146.555,00 28

33.8 Retiro de tubería existente incluye 
desmonte de griferia y acarreo 

2 días 2 días 32 $ 2.833.433,00 28 39;40;41;42;43;44;46;47;48

33.9 Perforación/pases en placa de concreto 
reforzado para tubería de agua potable

1 día 0 días 33 $ 132.813,00 28 34

33.10 Regatas sobre muros para ubicación de 
tuberia de agua potable 

2 días 0 días 34 $ 952.438,00 33 36;37

36 ENCHAPES 3 días 0 días 35 $ 20.185.849,00

36.1 Suministro e instalación de enchape  pared ceramica semibrillante de 25 cm X 43 cm, incluye adhesivo base cemento para enchape y boquilla,alistado de muros para enchape, incluye picada en la superficie, filos y dilataciones. (En regatas de puntos hidráuli1 día 2 días 36 $ 298.453,00 34

36,2 Suministro e instalación de enchape  
pared ceramica semibrillante de 25 cm X
43 cm, incluye adhesivo base cemento 
para enchape y boquilla,alistado de 
muros para enchape, incluye picada en 
la superficie, filos y dilataciones. (En 
regatas de puntos hidráuli

3 días 0 días 37 $ 19.887.396,00 34

37 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 2 días? 2 días? 38 $ 151.360.668,00

37.1 Suministro e instalación de griferia para 
lavamanos  Institucional electrónica Eco 
Smart o similar con sensor automatico 

2 días 2 días 39 $ 26.401.089,00 32

37.2 Suministro e instalación de fluxómetro 
con sensor automático Orinal

2 días 2 días 40 $ 12.506.508,00 32

37.3 Suministro e instalación de griferia para 
sanitarios con sensor automático 

2 días 2 días 41 $ 109.341.266,00 32

37.4 Suministro e instalación de griferia para lavaplatos 1 día? 3 días? 42 $ 555.500,00 32

37.5 Suministro e instalación de griferia para ducha 2 días 2 días 43 $ 1.096.065,00 32

37.6 Suministro e instalación de griferia para lavamanos  Institucional 1 día 3 días 44 $ 1.460.240,00 32

39 INSTALACIONES ELECTRICAS 2 días 2 días 45 $ 3.609.055,00

39.1 Suministro e instalación de acometida en cable 3#THHN 12 AWG distancia desde tablero eléctrico a baños (incluye tubería, soportes y accesorios de instalación) (hasta 20 m)0 días 4 días 46 $ 0,00 32

39.2 Suministro e instalación de punto eléctrico para funcionamiento de grifería con sensor automático en cable 3#THHN 12 AWG hasta 3 m (incluye tubería, soportes y accesorios de instalación)2 días 2 días 47 $ 3.537.376,00 32

39.3 Suministro e instalación de breaker monopolar de 15 amp en tablero eléctrico existente (incluye accesorios de instalación)1 día 3 días 48 $ 71.679,00 32

H TANQUES 1 día 0 días 49 $ 3.574.800,00

50 LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN 1 día 0 días 50 $ 3.574.800,00

50.1 Limpieza y desinfección de tanque de 
almacenamiento de agua potable

1 día 0 días 51 $ 3.574.800,00 53

NP ACTIVIDADES NO PREVISTAS 3 días 0 días 52 $ 111.330.441,00
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Tarea Normal Ruta Crítica

División Tarea Normal Ruta Crítica

Tarea Normal NO Crítica

División Tarea Normal NO Crítica

Progreso En Duración Tareas Normales

Progreso En Costos Tareas Normales

Hito Tareas Normales

Holgura Total

Posposición Previsto a Real Línea de Base

Posposición Previsto a Real Línea de Base

Resumen General

Tarea Ruta Crítica Resumida (Recogida)

División Tarea Ruta Crítica Resumida (Recogida)

Tarea Normal NO Crítica Resumida (Recogida)

División Tarea Normal NO Crítica Resumida (Recogid

Hito Tarea Resumida (Recogida)

Progreso En Duración Tarea Resumida (Recogida)

Progreso En Costos Tar

a Resumida (Recogida)

Tarea Externa

Hito Tarea Externa

Fecha Límite

Agrupar por Síntesis

Tarea Resumen Ruta Crítica

Tarea Resumen Ruta NO Crítica

Progreso En Duración Tarea Resumen

Progreso En Costos Tarea Resumen

Hito Tarea Resumen

Progreso del Resumen

Tarea Prevista Línea de Base

Tarea Prevista Línea de Base

División Tarea Prevista Línea de Base

Hito de Línea de Base

Tarea Prevista Línea de Base

Tarea Prevista Línea de Base 1 - AJUSTADA

División Tarea Prevista Línea de Base 1 - AJUSTADA

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Resumen del Proyecto
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ÍTEM
ORIGINAL

DESCRIPCIÓN DURACIÓN
DH

HOLGURA ID
PROJECT

Vr Iten PREDECESORES SUCESORES

NP-2 IMPERMEABILIZACION DE TANQUE CON
METODO DEL MEBRANA PVC. INLUYE 
MATERIALES MANO DE OBRA 

3 días 0 días 53 $ 111.330.441,00 51 3 días
17 20 23 26 29 1 4 7 10

marzo 2024

Tarea Normal Ruta Crítica

División Tarea Normal Ruta Crítica

Tarea Normal NO Crítica

División Tarea Normal NO Crítica

Progreso En Duración Tareas Normales

Progreso En Costos Tareas Normales

Hito Tareas Normales

Holgura Total

Posposición Previsto a Real Línea de Base

Posposición Previsto a Real Línea de Base

Resumen General

Tarea Ruta Crítica Resumida (Recogida)

División Tarea Ruta Crítica Resumida (Recogida)

Tarea Normal NO Crítica Resumida (Recogida)

División Tarea Normal NO Crítica Resumida (Recogid

Hito Tarea Resumida (Recogida)

Progreso En Duración Tarea Resumida (Recogida)

Progreso En Costos Tar

a Resumida (Recogida)

Tarea Externa

Hito Tarea Externa

Fecha Límite

Agrupar por Síntesis

Tarea Resumen Ruta Crítica

Tarea Resumen Ruta NO Crítica

Progreso En Duración Tarea Resumen

Progreso En Costos Tarea Resumen

Hito Tarea Resumen

Progreso del Resumen

Tarea Prevista Línea de Base

Tarea Prevista Línea de Base

División Tarea Prevista Línea de Base

Hito de Línea de Base

Tarea Prevista Línea de Base

Tarea Prevista Línea de Base 1 - AJUSTADA

División Tarea Prevista Línea de Base 1 - AJUSTADA

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Resumen del Proyecto
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ÍTEM
ORIGINAL

DESCRIPCIÓN DURACIÓN
DH

HOLGURA ID
PROJECT

Vr Iten PREDECESORES SUCESORES

MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA 
POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE 
SALUD, INLCUYE RENOVACION DE LOS 
EQUIPOS DE PRESION DE AGUA

65 días? 0 días? 0 $ 962.025.524,25

0 REVISION DE EJECUCION DE OBRA 3 días 0 días 1 $ 0,00 3;59;113;170;224;279;331;345;350

A SOTANO, ACOMETIDA Y ZONAS 
EXTERIORES

21 días 0 días 3 $ 10.494.051,00 1

1 PRELIMINARES 14 días 0 días 4 $ 1.598.501,00

1.1 Trazo y replanteo inicial 0 días 62 días 5 $ 0,00

1.2 demolición de pavimento asfáltico 
(incluye cargue). No incluye transporte y 
disposición final de sobrantes

0 días 62 días 6 $ 0,00

1.3 retiro de adoquin sobre mortero 0 días 62 días 7 $ 0,00

1.4 levantamiento y reutilización de adoquín.
Incluye todos los costos de suministro 
de levantamiento de ladrillo existente, 
transporte, bodegaje y reinstalación una 
vez culminadas las labores de 
instalación de tubería. (reutilización de 
ladrillo existente, c

0 días 62 días 8 $ 0,00

1.5 Excavación manual para redes 
profundidad 0m-2m (incluye cargue)

0 días 62 días 9 $ 0,00

1.6 Transporte y disposición final de 
escombros en sitio autorizado (distancia 
de transporte 21 km). A distancia mayor 
del acarreo libre (90m) en sitio 
autorizado por la entidad ambiental 
competente

0 días 62 días 10 $ 0,00

1.7 imprimación con emulsión asfáltica 
CRR-1 (Suministro, barrido superficie y 
riego)

0 días 62 días 11 $ 0,00

1.8 Parcheo en pavimento flexible (incluye 
corte, demolición, cargue, transporte y 
disposición final de escombros, 
imprimación, suministro, extendido y 
compactación mecanica de mezcla 
asfáltica)

0 días 62 días 12 $ 0,00

1.9 Relleno manual con recebo compactado 0 días 62 días 13 $ 0,00

1.10 Demolición enchape muro (incluye retiro 
y disposición final)

2 días 60 días 14 $ 192.047,00

1.11 Desmonte de grifería de aparatos sanitarios 2 días 60 días 15 $ 199.904,00

1.12 Desmonte y/o montaje de láminas de 
cielo raso

5 días 0 días 16 $ 773.630,00 17

1.13 Desmonte de cielo raso, (Incluye 
estructura y demás elementos que la 
componen) 

1 día 0 días 17 $ 6.295,00 16 20

1.14 Desmonte de mesón lavamanos en 
baños incluye desmonte de espejo 

0 días 62 días 18 $ 0,00

1.15 Desmonte de mesón en áreas de 
cafeterias incluye desmonte de 
lavaplatos 

0 días 62 días 19 $ 0,00

1.16 Retiro de tubería existente incluye 
desmonte de griferia y acarreo 

4 días 0 días 20 $ 291.982,00 17 24

1.17 Perforación/pases en placa de concreto 
reforzado para tubería de agua potable

1 día 48 días 21 $ 132.813,00 32

1.18 Regatas sobre muros para ubicación de 
tuberia de agua potable 

1 día 0 días 22 $ 1.830,00 32 54

2 RED HIDRAULICA 3 días 0 días 23 $ 2.718.210,00

2.1 TUBERIA PVC-P RDE  9 1/2" Agua Fria 
-Red de suministro  (Incluye instalación  
y accesorios).

1 día 0 días 24 $ 4.409,00 2025CC;26CC;27CC;28CC;29CC;30CC;31CC

2.2 TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua Fria - Red de suministro (Incluye instalación  y accesorios).1 día 51 días 25 $ 37.165,00 24CC

2.3 TUBERIA PVC-P  RDE 13.5  1" Agua Fria - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).1 día 51 días 26 $ 159.621,00 24CC

2.4 TUBERIA PVC-P RDE 21  1 1/4"  Agua Fria  - Red de suministro  (Incluye instalación  y accesorios).1 día 51 días 27 $ 11.787,00 24CC

2.5 TUBERIA PVC-P  RDE 21  2" Agua Fria - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).1 día 51 días 28 $ 182.378,00 24CC

2.6 TUBERIA PVC-P  RDE 21  2 1/2" Agua Fria - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).1 día 51 días 29 $ 148.060,00 24CC

2.7 TUBERIA PVC-P  RDE 21  3" Agua Fria - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).1 día 51 días 30 $ 102.519,00 24CC

2.8 TUBERIA PVC-P  RDE 21  4" Agua Fria - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).1 día 0 días 31 $ 32.329,00 24CC 32

2.9 PUNTO  AGUA FRIA  1/2" PVC -P ( Incluye accesorios de instalación )2 días 0 días 32 $ 361.816,00 31 33CC;34CC;22;21;43;48

2.10 PUNTO  AGUA FRIA  1" PVC -P ( Incluye accesorios de instalación )1 día 50 días 33 $ 282.624,00 32CC

2.11 PUNTO  AGUA FRIA  1 1/4" PVC -P ( Incluye accesorios de instalación )1 día 50 días 34 $ 94.869,00 32CC35CC;36CC;37CC;39CC;38CC;41CC

2.12 REGISTRO Red White 1/2" (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 cm.)1 día 50 días 35 $ 84.483,00 34CC

2.13 REGISTRO Red White  1 1/4" (Incluye universal y tapa de registro 20 *20 cm)1 día 50 días 36 $ 600.117,00 34CC

2.14 REGISTRO Red White 2" (Incluye universal y tapa de registro 20* 20 cm)1 día 50 días 37 $ 382.254,00 34CC

2.15 REGISTRO Red White 4" (Incluye universal y tapa de registro 20* 20 cm)0 días 51 días 38 $ 0,00 34CC

2.16 LLAVE METÁLICA MANGUERA 1/2". Tipo gricol o equivalente Ref.BL-9977-14. Incluye: (Suministro e instalación).1 día 50 días 39 $ 233.779,00 34CC

3 PRUEBA 0 días 51 días 40 $ 0,00

3.1 Prueba Hidraúlica de tuberia de agua potable 0 días 51 días 41 $ 0,00 34CC

4 ENCHAPES 1 día 47 días 42 $ 152.806,00

4.1 Suministro e instalación de enchape  pared ceramica semibrillante de 25 cm X 43 cm, incluye adhesivo base cemento para enchape y boquilla,alistado de muros para enchape, incluye picada en la superficie, filos y dilataciones.1 día 47 días 43 $ 152.806,00 32 51

5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 1 día 48 días 44 $ 222.200,00

5.1 Suministro e instalación de griferia para lavamanos  Institucional electrónica Eco Smart o similar con sensor automatico 0 días 49 días 45 $ 0,00 48CC

5.2 Suministro e instalación de fluxómetro con sensor automático Orinal0 días 49 días 46 $ 0,00 48CC

5.3 Suministro e instalación de griferia para sanitarios con sensor automático 0 días 49 días 47 $ 0,00 48CC

5.4 Suministro e instalación de griferia para lavaplatos 1 día 48 días 48 $ 222.200,00 32 45CC;46CC;47CC;49CC

5.5 Suministro e instalación de griferia para ducha 0 días 49 días 49 $ 0,00 48CC

6 CIELO RASO 1 día 47 días 50 $ 117.259,00

6.1 Suministro e instalación de cielo raso en fibra mineral (incluye estructura metalica y todos los elementos necesarios para su instalación)1 día 47 días 51 $ 117.259,00 43

7 INSTALACIONES ELECTRICAS 6 días 0 días 52 $ 5.536.072,00

21 días

14 días

2 días

2 días
5 días

1 día

4 días

1 día

1 día

3 días
1 día

1 día
1 día
1 día
1 día
1 día
1 día
1 día

2 días
1 día
1 día
1 día
1 día
1 día

1 día

1 día
1 día

1 día

1 día

1 día
1 día

6 días

23 26 29 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 1
abril 2024

Tarea Normal Ruta Crítica

División Tarea Normal Ruta Crítica

Tarea Normal NO Crítica

División Tarea Normal NO Crítica

Progreso En Duración Tareas Normales

Progreso En Costos Tareas Normales

Hito Tareas Normales

Holgura Total

Posposición Previsto a Real Línea de Base

Posposición Previsto a Real Línea de Base

Resumen General

Tarea Ruta Crítica Resumida (Recogida)

División Tarea Ruta Crítica Resumida (Recogida)

Tarea Normal NO Crítica Resumida (Recogida)

División Tarea Normal NO Crítica Resumida (Recogid

Hito Tarea Resumida (Recogida)

Progreso En Duración Tarea Resumida (Recogida)

Progreso En Costos Tar

a Resumida (Recogida)

Tarea Externa

Hito Tarea Externa

Fecha Límite

Agrupar por Síntesis

Tarea Resumen Ruta Crítica

Tarea Resumen Ruta NO Crítica

Progreso En Duración Tarea Resumen

Progreso En Costos Tarea Resumen

Hito Tarea Resumen

Progreso del Resumen

Tarea Prevista Línea de Base

Tarea Prevista Línea de Base

División Tarea Prevista Línea de Base

Hito de Línea de Base

Tarea Prevista Línea de Base

Tarea Prevista Línea de Base 1 - AJUSTADA

División Tarea Prevista Línea de Base 1 - AJUSTADA

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Resumen del Proyecto

DIAGRAMA DE GANTT RUTA CRITICA
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JORNADA LABORAL : LUNES A VIERNES DE 8:00 AM-12:00M
Y DE 2:00 PM A 6:00 PM SABADOS DE 8:00 AM - 1:00 PM



ÍTEM
ORIGINAL

DESCRIPCIÓN DURACIÓN
DH

HOLGURA ID
PROJECT

Vr Iten PREDECESORES SUCESORES

7.1 Suministro e instalación de acometida en cable 3#THHN 12 AWG distancia desde tablero eléctrico a baños (incluye tubería, soportes y accesorios de instalación) (hasta 45 m)0 días 48 días 53 $ 0,00 54CC

7.2 Suministro e instalación de punto eléctrico para funcionamiento de grifería con sensor automático en cable 3#THHN 12 AWG hasta 3 m (incluye tubería, soportes y accesorios de instalación)6 días 0 días 54 $ 5.416.607,00 22 53CC;55CC;57;58

7.3 Suministro e instalación de breaker monopolar de 15 amp en tablero eléctrico existente (incluye accesorios de instalación)2 días 0 días 55 $ 119.465,00 54CC 62

8 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 1 día 41 días 56 $ 149.003,00

8.1 Instalación de mesón lavamanos 0 días 42 días 57 $ 0,00 54

8.2 Instalación de mesón área de cafeteria 1 día 41 días 58 $ 149.003,00 54

B EDIFICIO HEMOCENTRO PISO 1 Y 2 44,2 días 0 días 59 $ 108.782.122,25 1

9 PRELIMINARES 28 días 0 días 60 $ 5.215.532,00

9.1 Trazo y replanteo inicial 0 días 46 días 61 $ 0,00 62CC

9.2 Demolición enchape muro (incluye retiro y disposición final)6 días 0 días 62 $ 1.735.072,00 5561CC;63CC;64CC;65CC;66CC;67CC;68CC;69CC;116CC

9.3 Desmonte de grifería de aparatos sanitarios 7 días 39 días 63 $ 543.489,00 62CC

9.4 Desmonte y/o montaje de láminas de cielo raso15 días 31 días 64 $ 989.254,00 62CC

9.5 Desmonte cielo raso existente, (Incluye estructura y demás elementos que la componen) 3 días 43 días 65 $ 146.362,00 62CC

9.6 Desmonte de mesón lavamanos en baños incluye desmonte de espejo 10 días 36 días 66 $ 645.320,00 62CC

9.7 Desmonte de mesón en áreas de cafeterias incluye desmonte de lavaplatos 5 días 41 días 67 $ 146.555,00 62CC

9.8 Retiro de tubería existente incluye 
desmonte de griferia y acarreo 

12 días 1,8 días 68 $ 787.387,00 62CC 72

9.9 Perforación/pases en placa de concreto reforzado para tubería de agua potable2 días 44 días 69 $ 132.813,00 62CC

9.10 Regatas sobre muros para ubicación de tuberia de agua potable 2 días 5 días 70 $ 89.280,00 77 107

10 RED HIDRAULICA 16 días 1,8 días 71 $ 18.969.002,00

10.1 TUBERIA PVC-P RDE  9 1/2" Agua Fria 
-Red de suministro  (Incluye instalación  
y accesorios).

5 días 1,8 días 72 $ 855.587,00 68 73CC;74CC;75CC;76CC;77CC;85CC

10.2 TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua Fria - Red de suministro (Incluye instalación  y accesorios).1 día 33 días 73 $ 90.531,00 72CC

10.3 TUBERIA PVC-P RDE 21  1 1/4"  Agua Fria  - Red de suministro  (Incluye instalación  y accesorios).15 días 19 días 74 $ 1.975.603,00 72CC

10.4 TUBERIA PVC-P  RDE 21  1 1/2"  Agua Fria  - Red de suministro  (Incluye instalación  y accesorios).1 día 33 días 75 $ 136.760,00 72CC

10.5 TUBERIA PVC-P  RDE 21  2" Agua Fria - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).7 días 27 días 76 $ 2.290.187,00 72CC

10.6 PUNTO  AGUA FRIA  1/2" PVC -P ( 
Incluye accesorios de instalación )

14 días 1,8 días 77 $ 4.496.856,00 72CC 78CC;80;79CC;94CC+30%;70

18.7 PUNTO  AGUA FRIA  1" PVC -P ( Incluye accesorios de instalación )2 días 32 días 78 $ 494.592,00 77CC

10.7 PUNTO  AGUA FRIA  1 1/4" PVC-P ( Incluye accesorios de instalación )8 días 26 días 79 $ 2.371.725,00 77CC

10.8 REGISTRO Red White 1/2" (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 cm.)1 día 17 días 80 $ 337.932,00 77 81CC;82CC;83CC;84CC

10.9 REGISTRO Red White 3/4" (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 cm.)1 día 19 días 81 $ 104.973,00 80CC

10.10 REGISTRO Red White  1 1/4" (Incluye universal y tapa de registro 20 *20 cm)1 día 19 días 82 $ 1.200.234,00 80CC

10.11 REGISTRO Red White  1 1/2" (Incluye universal y tapa de registro 20* 20 cm)1 día 19 días 83 $ 270.715,00 80CC

10.12 REGISTRO Red White 2" (Incluye universal y tapa de registro 20* 20 cm)2 días 17 días 84 $ 1.911.270,00 80CC 92

10.13 TUBERIA CPVC  1/2" Agua Caliente - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).3 días 25 días 85 $ 708.616,00 72CC 86CC;87CC

10.14 TUBERIA CPVC  3/4" Agua Caliente - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).3 días 31 días 86 $ 945.980,00 85CC

10.15 PUNTO  AGUA CALIENTE 1/2" CPVC ( Incluye accesorios de instalación )2 días 25 días 87 $ 424.500,00 85CC 88;89

10.16 REGISTRO Red White 1/2" Agua Caliente (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 cm.)0 días 32 días 88 $ 0,00 87

10.17 REGISTRO Red White 3/4" Agua Caliente (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 cm.)1 día 25 días 89 $ 119.162,00 87 90CC

10.18 LLAVE METÁLICA MANGUERA 1/2". Tipo gricol o equivalente Ref.BL-9977-14. Incluye: (Suministro e instalación).7 días 25 días 90 $ 233.779,00 89CC

11 PRUEBA 1 día 17 días 91 $ 336.759,00

11.1 Prueba Hidraúlica de tuberia de agua potable 1 día 17 días 92 $ 336.759,00 84

12 ENCHAPES 18 días 1,8 días 93 $ 13.986.950,25

12.1 Suministro e instalación de enchape  pared ceramica semibrillante de 25 cm X 43 cm, incluye adhesivo base cemento para enchape y boquilla,alistado de muros para enchape, incluye picada en la superficie, filos y dilataciones.18 días 1,8 días 94 $ 13.986.950,2577CC+30% 96;103

13 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 5 días 1,8 días 95 $ 50.875.357,00

13.1 Suministro e instalación de griferia para 
lavamanos  Institucional electrónica Eco 
Smart o similar con sensor automatico 

4 días 1,8 días 96 $ 11.200.462,00 94 97CC;98CC;99CC;100CC;101CC

13.2 Suministro e instalación de fluxómetro con sensor automático Orinal1 día 10,8 días 97 $ 4.168.836,00 96CC

13.3 Suministro e instalación de griferia para 
sanitarios con sensor automático 

5 días 1,8 días 98 $ 30.372.540,00 96CC 111

13.4 Suministro e instalación de griferia para lavaplatos 3 días 8,8 días 99 $ 1.555.400,00 96CC

13.5 Suministro e instalación de griferia para ducha 1 día 10,8 días 100 $ 657.639,00 96CC

13.6 Suministro e instalación de griferia para lavamanos  Institucional 2 días 9,8 días 101 $ 2.920.480,00 96CC

14 CIELO RASO 7 días 4,8 días 102 $ 7.343.745,00

14.1 Suministro e instalación de cielo raso en fibra mineral (incluye estructura metalica y todos los elementos necesarios para su instalación)7 días 4,8 días 103 $ 4.102.433,00 94 104CC;105CC

14.2 Suministro e instalación de cielo raso en drywall (Incluye estructura metalica y todos los elementos necesarios para su instalación)7 días 4,8 días 104 $ 1.457.679,00 103CC

14.3 Suministro e instalación de cielo raso en superboard (Incluye estructura metalica y todos los elementos necesarios para su instalación) 6 días 5,8 días 105 $ 1.783.633,00 103CC

15 INSTALACIONES ELECTRICAS 13 días 5 días 106 $ 8.627.708,00

15.1 Suministro e instalación de acometida en cable 3#THHN 12 AWG distancia desde tablero eléctrico a baños (incluye tubería, soportes y accesorios de instalación) (hasta 20 m)4 días 5 días 107 $ 2.783.900,00 70 108CC;109CC

15.2 Suministro e instalación de punto eléctrico para funcionamiento de grifería con sensor automático en cable 3#THHN 12 AWG hasta 3 m (incluye tubería, soportes y accesorios de instalación)13 días 5 días 108 $ 5.748.236,00 107CC

15.3 Suministro e instalación de breaker monopolar de 15 amp en tablero eléctrico existente (incluye accesorios de instalación)1 día 17 días 109 $ 95.572,00 107CC

16 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 5 días 1,8 días 110 $ 3.427.069,00

16.1 Instalación de mesón lavamanos 5 días 1,8 días 111 $ 2.682.054,00 98 112CC

16.2 Instalación de mesón área de cafeteria 5 días 1,8 días 112 $ 745.015,00 111CC

C EDIFICIO HEMOCENTRO  PISO 3 Y 4 40 días 0 días 113 $ 32.960.548,00 1

17 PRELIMINARES 24 días 0 días 114 $ 1.237.280,00

17.1 Trazo y replanteo inicial 0 días 46 días 115 $ 0,00 116CC

17.2 Demolición enchape muro en regatas de
punto hidráulico (incluye retiro y 
disposición final)

2 días 0 días 116 $ 217.724,00 62CC117CC;118CC;119CC;120CC;121CC;122CC;123CC;115CC;173

17,3 Desmonte de grifería de aparatos sanitarios 1 día 45 días 117 $ 31.235,00 116CC
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División Tarea Normal NO Crítica
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17.4 Desmonte y/o montaje de láminas de cielo raso5 días 41 días 118 $ 191.891,00 116CC

17.5 Desmonte cielo raso existente, (Incluye estructura y demás elementos que la componen) 3 días 43 días 119 $ 201.206,00 116CC

17.6 Desmonte de mesón lavamanos en baños incluye desmonte de espejo 1 día 45 días 120 $ 37.960,00 116CC

17.7 Desmonte de mesón en áreas de cafeterias incluye desmonte de lavaplatos 2 días 44 días 121 $ 117.244,00 116CC

17.8 Retiro de tubería existente incluye desmonte de griferia y acarreo 5 días 6 días 122 $ 311.156,00 116CC 126

17.9 Perforación/pases en placa de concreto reforzado para tubería de agua potable2 días 44 días 123 $ 88.542,00 116CC

17.10 Regatas sobre muros para ubicación de tuberia de agua potable 1 día 19 días 124 $ 40.322,00 134 164

18 RED HIDRAULICA 19 días 6 días 125 $ 16.791.412,00

18.1 TUBERIA PVC-P RDE  9 1/2" Agua Fria -Red de suministro  (Incluye instalación  y accesorios).3 días 6 días 126 $ 590.513,00 122127CC;128CC;129CC;130CC;131CC;132CC;133CC;134CC;140CC

18.2 TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua Fria - Red de suministro (Incluye instalación  y accesorios).1 día 40 días 127 $ 49.435,00 126CC

18.3 TUBERIA PVC-P  RDE 13.5  1" Agua Fria - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).1 día 40 días 128 $ 60.861,00 126CC

18.4 TUBERIA PVC-P RDE 21  1 1/4"  Agua Fria  - Red de suministro  (Incluye instalación  y accesorios).1 día 40 días 129 $ 532.249,00 126CC

18.5 TUBERIA PVC-P  RDE 21  1 1/2"  Agua Fria  - Red de suministro  (Incluye instalación  y accesorios).1 día 40 días 130 $ 65.124,00 126CC

18.6 TUBERIA PVC-P  RDE 21  2" Agua Fria - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).1 día 40 días 131 $ 489.131,00 126CC

18.7 PUNTO  AGUA FRIA  1/2" PVC -P ( Incluye accesorios de instalación )3 días 38 días 132 $ 361.816,00 126CC

18.8 PUNTO  AGUA FRIA  1" PVC -P ( Incluye accesorios de instalación )5 días 36 días 133 $ 1.695.744,00 126CC

18.9 PUNTO  AGUA FRIA  1 1/4" PVC-P ( Incluye accesorios de instalación )18 días 6 días 134 $ 10.340.721,00 126CC 137;150;124

18.10 REGISTRO Red White 1/2" (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 cm.)1 día 22 días 135 $ 253.449,00 137CC

18.11 REGISTRO Red White 3/4" (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 cm.)0 días 23 días 136 $ 0,00 137CC

18.12 REGISTRO Red White  1 1/4" (Incluye universal y tapa de registro 20 *20 cm)1 día 19 días 137 $ 1.000.195,00 134 136CC;138CC;139CC;135CC

18.13 REGISTRO Red White  1 1/2" (Incluye universal y tapa de registro 20* 20 cm)1 día 19 días 138 $ 270.715,00 137CC 148

18.14 REGISTRO Red White 2" (Incluye universal y tapa de registro 20* 20 cm)0 días 23 días 139 $ 0,00 137CC

18.15 TUBERIA CPVC  1/2" Agua Caliente - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).1 día 40 días 140 $ 216.948,00 126CC 141CC;142CC

18.16 TUBERIA CPVC  3/4" Agua Caliente - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).1 día 40 días 141 $ 45.142,00 140CC

18.17 TUBERIA CPVC 1 1/4" Agua Caliente - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).1 día 40 días 142 $ 359.631,00 140CC 143CC

18.18 PUNTO  AGUA CALIENTE 1/2" CPVC ( Incluye accesorios de instalación )0 días 40 días 143 $ 0,00 142CC 144

18.19 REGISTRO Red White 1/2" Agua Caliente (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 cm.)1 día 40 días 144 $ 307.179,00 143 145CC

18.20 REGISTRO Red White 3/4" Agua Caliente (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 cm.)1 día 40 días 145 $ 119.162,00 144CC 146CC

18.21 LLAVE METÁLICA MANGUERA 1/2". Tipo gricol o equivalente Ref.BL-9977-14. Incluye: (Suministro e instalación).1 día 40 días 146 $ 33.397,00 145CC

19 PRUEBA 3 días 19 días 147 $ 898.024,00

19.1 Prueba Hidraúlica de tuberia de agua potable 3 días 19 días 148 $ 898.024,00 138

20 ENCHAPES 9 días 6 días 149 $ 3.656.721,00

20.1 Suministro e instalación de enchape  pared ceramica semibrillante de 25 cm X 43 cm, incluye adhesivo base cemento para enchape y boquilla,alistado de muros para enchape, incluye picada en la superficie, filos y dilataciones. (En regatas de puntos hidráuli2 días 6 días 150 $ 1.414.547,00 134 151CC

20.2 Suministro e instalación de enchape  pared ceramica semibrillante de 25 cm X 43 cm, incluye adhesivo base cemento para enchape y boquilla,alistado de muros para enchape, incluye picada en la superficie, filos y dilataciones. (En regatas de puntos hidráuli9 días 6 días 151 $ 2.242.174,00 150CC 158;160

21 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 1 día 10 días 152 $ 584.096,00

21.1 Suministro e instalación de griferia para lavamanos  Institucional electrónica Eco Smart o similar con sensor automatico 0 días 14 días 153 $ 0,00 158CC

21.2 Suministro e instalación de fluxómetro con sensor automático Orinal0 días 14 días 154 $ 0,00 158CC

21.3 Suministro e instalación de griferia para sanitarios con sensor automático 0 días 14 días 155 $ 0,00 158CC

21.4 Suministro e instalación de griferia para lavaplatos 0 días 14 días 156 $ 0,00 158CC

21.5 Suministro e instalación de griferia para ducha 0 días 14 días 157 $ 0,00 158CC

21.6 Suministro e instalación de griferia para lavamanos  Institucional 1 día 10 días 158 $ 584.096,00 151153CC;154CC;155CC;156CC;157CC;168

22 CIELO RASO 8 días 6 días 159 $ 5.619.878,00

22.1 Suministro e instalación de cielo raso en fibra mineral (incluye estructura metalica y todos los elementos necesarios para su instalación)8 días 6 días 160 $ 5.606.048,00 151 161CC;162CC

22.2 Suministro e instalación de cielo raso en drywall (Incluye estructura metalica y todos los elementos necesarios para su instalación)0 días 14 días 161 $ 0,00 160CC

22.3 Suministro e instalación de cielo raso en superboard (Incluye estructura metalica y todos los elementos necesarios para su instalación) 1 día 13 días 162 $ 13.830,00 160CC

23 INSTALACIONES ELECTRICAS 3 días 19 días 163 $ 3.428.122,00

23.1 Suministro e instalación de acometida en cable 3#THHN 12 AWG distancia desde tablero eléctrico a baños (incluye tubería, soportes y accesorios de instalación) (hasta 20 m)3 días 19 días 164 $ 2.227.120,00 124 165CC;166CC

23.2 Suministro e instalación de punto eléctrico para funcionamiento de grifería con sensor automático en cable 3#THHN 12 AWG hasta 3 m (incluye tubería, soportes y accesorios de instalación)3 días 19 días 165 $ 1.105.430,00 164CC

23.3 Suministro e instalación de breaker monopolar de 15 amp en tablero eléctrico existente (incluye accesorios de instalación)1 día 21 días 166 $ 95.572,00 164CC

24 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 3 días 10 días 167 $ 745.015,00

24.1 Instalación de mesón lavamanos 2 días 10 días 168 $ 298.006,00 158 169CC

24.2 Instalación de mesón área de cafeteria 3 días 10 días 169 $ 447.009,00 168CC

D LABORATORIO 44 días 0 días 170 $ 342.290.268,00 1

25 PRELIMINARES 38 días 0 días 171 $ 22.827.678,00

25.1 Trazo y replanteo inicial 0 días 44 días 172 $ 0,00 173CC

25.2 Demolición enchape muro (incluye retiro 
y disposición final)

12 días 0 días 173 $ 6.223.603,00 116174CC;175CC;176CC;177CC;178CC;179CC;180CC;172CC;227CC+30%

25.3 Desmonte de grifería de aparatos sanitarios 8 días 36 días 174 $ 1.012.014,00 173CC

25.4 Desmonte y/o montaje de láminas de cielo raso28 días 16 días 175 $ 6.911.687,00 173CC

25.5 Desmonte cielo raso existente, (Incluye estructura y demás elementos que la componen) 20 días 24 días 176 $ 2.127.136,00 173CC

25.6 Desmonte de mesón lavamanos en baños incluye desmonte de espejo 4 días 40 días 177 $ 493.480,00 173CC

25.7 Desmonte de mesón en áreas de cafeterias incluye desmonte de lavaplatos 1 día 43 días 178 $ 87.933,00 173CC

25.8 Retiro de tubería existente incluye 
desmonte de griferia y acarreo 

14 días 0 días 179 $ 4.828.402,00 173CC 183

25.9 Perforación/pases en placa de concreto reforzado para tubería de agua potable1 día 43 días 180 $ 221.355,00 173CC

25.10 Regatas sobre muros para ubicación de tuberia de agua potable 8 días 6 días 181 $ 922.068,00189CC+80%

26 RED HIDRAULICA 23 días 0 días 182 $ 54.845.981,00

26.1 TUBERIA PVC-P RDE  9 1/2" Agua Fria 
-Red de suministro  (Incluye instalación  
y accesorios).

20 días 0 días 183 $ 7.975.436,00 179184CC;185CC;186CC;187CC;188CC;189CC;190CC;191CC;197CC

26.2 TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua Fria - Red de suministro (Incluye instalación  y accesorios).5 días 25 días 184 $ 2.121.051,00 183CC

26.3 TUBERIA PVC-P  RDE 13.5  1" Agua Fria - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).1 día 29 días 185 $ 163.218,00 183CC
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26.4 TUBERIA PVC-P RDE 21  1 1/4"  Agua Fria  - Red de suministro  (Incluye instalación  y accesorios).8 días 22 días 186 $ 2.953.048,00 183CC

26.5 TUBERIA PVC-P  RDE 21  1 1/2"  Agua Fria  - Red de suministro  (Incluye instalación  y accesorios).1 día 29 días 187 $ 179.525,00 183CC

26.6 TUBERIA PVC-P  RDE 21  2" Agua Fria - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).4 días 26 días 188 $ 2.994.883,00 183CC

26.7 PUNTO  AGUA FRIA  1/2" PVC -P ( 
Incluye accesorios de instalación )

20 días 0 días 189 $ 6.150.872,00 183CC 192;206CC+30%;181CC+80%

26.8 PUNTO  AGUA FRIA  1" PVC -P ( Incluye accesorios de instalación )3 días 27 días 190 $ 777.216,00 183CC

26.9 PUNTO  AGUA FRIA  1 1/4" PVC-P ( Incluye accesorios de instalación )6 días 24 días 191 $ 3.699.891,00 183CC

26.10 REGISTRO Red White 1/2" (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 cm.)2 días 5 días 192 $ 844.830,00 189 193CC;194CC;195CC;196CC

26.11 REGISTRO Red White 1" (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 cm.)0 días 10 días 193 $ 0,00 192CC

26.12 REGISTRO Red White  1 1/4" (Incluye universal y tapa de registro 20 *20 cm)2 días 8 días 194 $ 2.200.429,00 192CC

26.13 REGISTRO Red White  1 1/2" (Incluye universal y tapa de registro 20* 20 cm)1 día 9 días 195 $ 812.145,00 192CC

26.14 REGISTRO Red White  2" (Incluye universal y tapa de registro 20* 20 cm)3 días 5 días 196 $ 3.822.540,00 192CC 204

26.15 TUBERIA CPVC  1/2" Agua Caliente - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).20 días 9 días 197 $ 9.700.848,00 183CC 198CC;199CC;200CC

26.16 TUBERIA CPVC  3/4" Agua Caliente - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).14 días 16 días 198 $ 4.721.874,00 197CC

26.17 TUBERIA CPVC  1" Agua Caliente - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).1 día 29 días 199 $ 445.661,00 197CC

26.18 TUBERIA CPVC 1 1/4" Agua Caliente - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).0 días 9 días 200 $ 0,00 197CC 201CC

26.19 PUNTO  AGUA CALIENTE 1/2" CPVC ( Incluye accesorios de instalación )13 días 9 días 201 $ 4.881.750,00 200CC 202;218CC

26.20 LLAVE METÁLICA MANGUERA 1/2". Tipo gricol o equivalente Ref.BL-9977-14. Incluye: (Suministro e instalación).1 día 16 días 202 $ 400.764,00 201

27 PRUEBA 2 días 5 días 203 $ 449.012,00

27.1 Prueba Hidraúlica de tuberia de agua potable 2 días 5 días 204 $ 449.012,00 196

28 ENCHAPES 20 días 0 días 205 $ 47.126.434,00

28.1 Suministro e instalación de enchape  
pared ceramica semibrillante de 25 cm X
43 cm, incluye adhesivo base cemento 
para enchape y boquilla,alistado de 
muros para enchape, incluye picada en 
la superficie, filos y dilataciones.

20 días 0 días 206 $ 47.126.434,00189CC+30% 210CC+45%;216CC+15%

29 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 13 días 2 días 207 $ 137.178.057,00

29.1 Suministro e instalación de griferia para lavamanos  Institucional electrónica Eco Smart o similar con sensor automatico 9 días 6 días 208 $ 27.201.122,00 210CC

29.2 Suministro e instalación de fluxómetro con sensor automático Orinal4 días 11 días 209 $ 22.928.598,00 210CC

29.3 Suministro e instalación de griferia para sanitarios con sensor automático 13 días 2 días 210 $ 74.918.932,00206CC+45%208CC;209CC;211CC;212CC;213CC;214CC;222CC+60%

29.4 Suministro e instalación de griferia para lavaplatos 1 día 14 días 211 $ 333.300,00 210CC

29.5 Suministro e instalación de griferia para lavaplatos y/o lavamanos con válvula de Pedal10 días 5 días 212 $ 10.407.992,00 210CC

29.6 Suministro e instalación de griferia para ducha 2 días 13 días 213 $ 1.096.065,00 210CC

29.7 Suministro e instalación de griferia para lavamanos  Institucional 1 día 14 días 214 $ 292.048,00 210CC

30 CIELO RASO 21 días 0 días 215 $ 62.386.716,00

30.1 Suministro e instalación de cielo raso en fibra mineral (incluye estructura metalica y todos los elementos necesarios para su instalación)21 días 0 días 216 $ 62.386.716,00206CC+15%

31 INSTALACIONES ELECTRICAS 21 días 9 días 217 $ 15.092.342,00

31.1 Suministro e instalación de acometida en cable 3#THHN 12 AWG distancia desde tablero eléctrico a baños (incluye tubería, soportes y accesorios de instalación) (hasta 20 m)7 días 9 días 218 $ 5.567.800,00 201CC 219CC;220CC

31.2 Suministro e instalación de punto eléctrico para funcionamiento de grifería con sensor automático en cable 3#THHN 12 AWG hasta 3 m (incluye tubería, soportes y accesorios de instalación)21 días 9 días 219 $ 9.285.612,00 218CC

31.3 Suministro e instalación de breaker monopolar de 15 amp en tablero eléctrico existente (incluye accesorios de instalación)1 día 29 días 220 $ 238.930,00 218CC

32 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 5 días 2,2 días 221 $ 2.384.048,00

32.1 Instalación de mesón lavamanos 5 días 2,2 días 222 $ 1.937.039,00210CC+60% 223CC

32.2 Instalación de mesón área de cafeteria 3 días 4,2 días 223 $ 447.009,00 222CC

E ADMINISTRATIVO 38,5 días? 1,65 días? 224 $ 247.342.427,00 1

33 PRELIMINARES 37 días 1,65 días 225 $ 19.514.274,00

33.1 Trazo y replanteo inicial 0 días 40,4 días 226 $ 0,00 227CC

33.2 Demolición enchape muro en regatas de
punto hidráulico (incluye retiro y 
disposición final)

17 días 1,65 días 227 $ 5.903.586,00173CC+30%226CC;228CC;229CC;230CC;231CC;232CC;233CC;234CC;235CC

1.10 Demolición enchape muro (incluye retiro y disposición final)9 días 31,4 días 228 $ 1.096.248,00 227CC

33.3 Desmonte de grifería de aparatos sanitarios 6 días 34,4 días 229 $ 712.158,00 227CC

33.4 Desmonte y/o montaje de láminas de cielo raso37 días 3,4 días 230 $ 5.878.266,00 227CC

33.5 Desmonte cielo raso existente, (Incluye estructura y demás elementos que la componen) 12 días 28,4 días 231 $ 1.289.377,00 227CC

33.6 Desmonte de mesón lavamanos en baños incluye desmonte de espejo 5 días 35,4 días 232 $ 569.400,00 227CC

33.7 Desmonte de mesón en áreas de cafeterias incluye desmonte de lavaplatos 2 días 38,4 días 233 $ 146.555,00 227CC

33.8 Retiro de tubería existente incluye 
desmonte de griferia y acarreo 

11 días 1,65 días 234 $ 2.833.433,00 227CC 238

33.9 Perforación/pases en placa de concreto reforzado para tubería de agua potable1 día 39,4 días 235 $ 132.813,00 227CC

33.10 Regatas sobre muros para ubicación de tuberia de agua potable 7 días 12,4 días 236 $ 952.438,00 238

34 RED HIDRAULICA 11 días 1,65 días 237 $ 25.865.883,00

34.1 TUBERIA PVC-P RDE  9 1/2" Agua Fria 
-Red de suministro  (Incluye instalación  
y accesorios).

10 días 1,65 días 238 $ 3.327.761,00 234239CC;240CC;241CC;242CC;243CC;244CC;245CC;246CC;247CC;254CC;260CC+20%;236

34.2 TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua Fria - Red de suministro (Incluye instalación  y accesorios).1 día 28,4 días 239 $ 108.042,00 238CC

34.3 TUBERIA PVC-P RDE 21  1 1/4"  Agua Fria  - Red de suministro  (Incluye instalación  y accesorios).3 días 26,4 días 240 $ 1.004.555,00 238CC

34.4 TUBERIA PVC-P  RDE 21  1 1/2"  Agua Fria  - Red de suministro  (Incluye instalación  y accesorios).1 día 28,4 días 241 $ 444.146,00 238CC

34.5 TUBERIA PVC-P  RDE 21  2" Agua Fria - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).8 días 21,4 días 242 $ 5.325.731,00 238CC

34.6 TUBERIA PVC-P  RDE 21  2 1/2" Agua Fria - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).1 día 28,4 días 243 $ 85.199,00 238CC

34.7 PUNTO  AGUA FRIA  1/2" PVC -P ( Incluye accesorios de instalación )5 días 24,4 días 244 $ 1.188.824,00 238CC

34.8 PUNTO  AGUA FRIA  1" PVC -P ( Incluye accesorios de instalación )6 días 23,4 días 245 $ 1.766.400,00 238CC

34.9 PUNTO  AGUA FRIA  1 1/4" PVC-P ( Incluye accesorios de instalación )7 días 16,4 días 246 $ 4.838.319,00 238CC 248

34.10 PUNTO AGUA CALIENTE CPVC 1/2" RDE 11 1 día 28,4 días 247 $ 101.000,00 238CC

34.11 REGISTRO Red White 1/2" (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 cm.)2 días 16,4 días 248 $ 760.347,00 246 249CC;250CC;251CC;252CC;253CC
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DIAGRAMA DE GANTT RUTA CRITICA
MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INLCUYE RENOVACION DE LOS EQUIPOS DE PRESION DE AGUA

JORNADA LABORAL : LUNES A VIERNES DE 8:00 AM-12:00M
Y DE 2:00 PM A 6:00 PM SABADOS DE 8:00 AM - 1:00 PM



ÍTEM
ORIGINAL

DESCRIPCIÓN DURACIÓN
DH

HOLGURA ID
PROJECT

Vr Iten PREDECESORES SUCESORES

34.12 REGISTRO Red White 3/4" (Incluye accesorios y tapa de registro 15*15 cm.)1 día 21,4 días 249 $ 314.919,00 248CC

34.13 REGISTRO Red White  1 1/4" (Incluye universal y tapa de registro 20 *20 cm)1 día 21,4 días 250 $ 143.966,00 248CC

34.14 REGISTRO Red White  1 1/2" (Incluye universal y tapa de registro 20* 20 cm)1 día 21,4 días 251 $ 812.145,00 248CC

34.15 REGISTRO Red White 2" (Incluye universal y tapa de registro 20* 20 cm)3 días 16,4 días 252 $ 3.822.540,00 248CC 255

34.16 REGISTRO Red White 2 1/2" (Incluye universal y tapa de registro 20* 20 cm)1 día 21,4 días 253 $ 630.462,00 248CC

34.17 TUBERIA CPVC  1/2" Agua Caliente - Red de suministro  (Incluye  instalación  y accesorios).3 días 26,4 días 254 $ 824.160,00 238CC

34.18 LLAVE METÁLICA MANGUERA 1/2". Tipo gricol o equivalente Ref.BL-9977-14. Incluye: (Suministro e instalación).1 día 16,4 días 255 $ 367.367,00 252 257

35 PRUEBA 2 días 16,4 días 256 $ 785.771,00

35.1 Prueba Hidraúlica de tuberia de agua potable 2 días 16,4 días 257 $ 785.771,00 255

36 ENCHAPES 25 días 1,65 días 258 $ 20.185.849,00

36.1 Suministro e instalación de enchape  pared ceramica semibrillante de 25 cm X 43 cm, incluye adhesivo base cemento para enchape y boquilla,alistado de muros para enchape, incluye picada en la superficie, filos y dilataciones. (En regatas de puntos hidráuli1 día 26,4 días 259 $ 298.453,00 260CC

36,2 Suministro e instalación de enchape  pared ceramica semibrillante de 25 cm X 43 cm, incluye adhesivo base cemento para enchape y boquilla,alistado de muros para enchape, incluye picada en la superficie, filos y dilataciones. (En regatas de puntos hidráuli25 días 1,65 días 260 $ 19.887.396,00238CC+20%259CC;264CC+30%;269CC+20%;356CC+75%;355CC

37 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 18 días? 1,9 días? 261 $ 151.360.668,00

37.1 Suministro e instalación de griferia para lavamanos  Institucional electrónica Eco Smart o similar con sensor automatico 9 días 1,9 días 262 $ 26.401.089,00 263CC

37.2 Suministro e instalación de fluxómetro con sensor automático Orinal2 días 1,9 días 263 $ 12.506.508,00264CC+50% 262CC

37.3 Suministro e instalación de griferia para sanitarios con sensor automático 18 días 1,9 días 264 $ 109.341.266,00260CC+30%265CC;266CC;267CC;263CC+50%;274CC;277CC+38%

37.4 Suministro e instalación de griferia para lavaplatos 1 día? 18,9 días? 265 $ 555.500,00 264CC

37.5 Suministro e instalación de griferia para ducha 2 días 17,9 días 266 $ 1.096.065,00 264CC

37.6 Suministro e instalación de griferia para lavamanos  Institucional 1 día 18,9 días 267 $ 1.460.240,00 264CC

38 CIELO RASO 20 días 2,4 días 268 $ 23.338.873,00

38.1 Suministro e instalación de cielo raso en fibra mineral (incluye estructura metalica y todos los elementos necesarios para su instalación)20 días 2,4 días 269 $ 23.338.873,00260CC+20% 270CC;271CC

38.2 Suministro e instalación de cielo raso en drywall (Incluye estructura metalica y todos los elementos necesarios para su instalación)0 días 22,4 días 270 $ 0,00 269CC

38.3 Suministro e instalación de cielo raso en superboard (Incluye estructura metalica y todos los elementos necesarios para su instalación) 0 días 22,4 días 271 $ 0,00 269CC

39 INSTALACIONES ELECTRICAS 8 días 11,9 días 272 $ 3.609.055,00

39.1 Suministro e instalación de acometida en cable 3#THHN 12 AWG distancia desde tablero eléctrico a baños (incluye tubería, soportes y accesorios de instalación) (hasta 20 m)0 días 19,9 días 273 $ 0,00 274CC

39.2 Suministro e instalación de punto eléctrico para funcionamiento de grifería con sensor automático en cable 3#THHN 12 AWG hasta 3 m (incluye tubería, soportes y accesorios de instalación)8 días 11,9 días 274 $ 3.537.376,00 264CC 273CC;275CC

39.3 Suministro e instalación de breaker monopolar de 15 amp en tablero eléctrico existente (incluye accesorios de instalación)1 día 18,9 días 275 $ 71.679,00 274CC

40 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 11 días 2,06 días 276 $ 2.682.054,00

40.1 Instalación de mesón lavamanos 11 días 2,06 días 277 $ 2.086.042,00264CC+38% 278CC

40.2 Instalación de mesón área de cafeteria 3 días 10,06 días 278 $ 596.012,00 277CC

F DUES 0 días 62 días 279 $ 0,00 1

G CUARTO DE BOMBAS 0 días 62 días 331 $ 0,00 1

H TANQUES 12 días 17 días 345 $ 3.574.800,00 1

50 LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN 12 días 17 días 346 $ 3.574.800,00

50.1 Limpieza y desinfección de tanque de almacenamiento de agua potable12 días 17 días 347 $ 3.574.800,00 2 348CC;349CC;352CC

50.2 Suministro e instalación de pañete impermeabilizado técnico 3 capas (1 capa mortero 1:1, 2da capa mortero 1:2, tercer capa mortero 1:3) Espesor total 2,5 cm0 días 62 días 348 $ 0,00 347CC

50.3 Suministro e instalación de pintura epoxi-poliamida blanca0 días 62 días 349 $ 0,00 347CC

NP ACTIVIDADES NO PREVISTAS 60,35 días 1,65 días 350 $ 216.581.308,00 1

NP- 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINALES 1 día 61 días 351 $ 1.293.170,00 2

NP-2 IMPERMEABILIZACION DE TANQUE CON METODO DEL MEBRANA PVC. INLUYE MATERIALES MANO DE OBRA 12 días 17 días 352 $ 111.330.441,00 347CC353CC;354CC;357CC;358CC;359CC;360CC;362CC;363CC;364CC;365CC;366CC

NP - 3 DESMONTE Y MONTAJE APARATOS SANITARIOS 5 días 57 días 353 $ 458.776,00 352CC

NP - 4 PINTURA PARA ZONAS HUMEDAS Y TUBERIAS  (ANCHO HASTA 50CM.)17 días 45 días 354 $ 6.890.392,00 352CC

NP  - 5 DESMONTE E INSTALACION DE DIVISIONES DE ALUMINIO EXISTENTES, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION.18 días 9,4 días 355 $ 4.405.903,00 260CC

NP  -  6 SUMINSTRO E INSTALACION DE WIN PARA ENCHAPES, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA4 días 1,65 días 356 $ 1.233.537,00260CC+75% 361

NP  -  7 BYS PASS DE TUBERIA VERTICAL DE 1 1/2"  HASTA 2 1/2"2 días 60 días 357 $ 1.573.660,00 352CC

NP - 8 SUMINISTRO E INSTALACION DE INODOROS COLOR BLANCO. COMPATIBLES CON SISTEMA DE DESCARGA DE SENSORES.2 días 60 días 358 $ 6.465.850,00 352CC

NP - 9 DESMONTE  Y MONTAJE DE  ORINALES  EXISTENTES  (INCLUYE ACCEOSRIOS DE INSTALACION)8 días 54 días 359 $ 1.324.894,00 352CC

NP - 10 CUARTO DE BOMBAS ( TRES EQUIPOS DE BOMBEO, TUBERIA Y PUESTA  EN FUNCIONAMIENTO)45 días 17 días 360 $ 65.256.990,00 352CC

NP - 11 ASEO DE OBRA 3 días 1,65 días 361 $ 555.900,00 356

NP  -  12 REGISTRO  3" (INCLUYE UNIVERSAL Y TAPA DE REGISTRO 20* 20 CM)1 día 61 días 362 $ 2.510.532,00 352CC

NP - 13 REGISTRO 2  1/2" (INCLUYE UNIVERSAL Y TAPA DE REGISTRO 20* 20 CM)1 día 61 días 363 $ 1.880.514,00 352CC

NP - 14 SOPORTERIA REDES VERITICALES AFP  RIEL TIPO CHANEL DE 2 "  Y SUS ACCESORIOS0 días 62 días 364 $ 0,00 352CC

NP - 15 SUMINISTRO E INSTALACION DE COMBO DE ACCESORIOS PARA BAÑO ( JABONERO, PERCHERO, PAPELERA, TOALLERA)3 días 59 días 365 $ 1.130.416,00 352CC

NP - 16 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJOS FLOTANTES,  EN 4MM (INLCUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACION)1 día 61 días 366 $ 10.270.333,00 352CC
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Posposición Previsto a Real Línea de Base

Resumen General

Tarea Ruta Crítica Resumida (Recogida)

División Tarea Ruta Crítica Resumida (Recogida)

Tarea Normal NO Crítica Resumida (Recogida)

División Tarea Normal NO Crítica Resumida (Recogid

Hito Tarea Resumida (Recogida)

Progreso En Duración Tarea Resumida (Recogida)

Progreso En Costos Tar

a Resumida (Recogida)

Tarea Externa

Hito Tarea Externa

Fecha Límite

Agrupar por Síntesis

Tarea Resumen Ruta Crítica

Tarea Resumen Ruta NO Crítica

Progreso En Duración Tarea Resumen

Progreso En Costos Tarea Resumen

Hito Tarea Resumen

Progreso del Resumen

Tarea Prevista Línea de Base

Tarea Prevista Línea de Base

División Tarea Prevista Línea de Base

Hito de Línea de Base

Tarea Prevista Línea de Base

Tarea Prevista Línea de Base 1 - AJUSTADA

División Tarea Prevista Línea de Base 1 - AJUSTADA

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Resumen del Proyecto

DIAGRAMA DE GANTT RUTA CRITICA
MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INLCUYE RENOVACION DE LOS EQUIPOS DE PRESION DE AGUA

JORNADA LABORAL : LUNES A VIERNES DE 8:00 AM-12:00M
Y DE 2:00 PM A 6:00 PM SABADOS DE 8:00 AM - 1:00 PM



ÍTEM
ORIGINAL

26.4

26.5

26.6

26.7

26.8

26.9

26.10

26.11

26.12

26.13

26.14

26.15

26.16

26.17

26.18

26.19

26.20

27

27.1

28

28.1

29

29.1

29.2

29.3

29.4

29.5

29.6

29.7

30

30.1

31

31.1

31.2

31.3

32

32.1

32.2

E

33

33.1

33.2

1.10

33.3

33.4

33.5

33.6

33.7

33.8

33.9

33.10

34

34.1

34.2

34.3

34.4

34.5

34.6

34.7

34.8

34.9

34.10

34.11

22 días
29 días
26 días

27 días
24 días

2 días 5 días
10 días

2 días 8 días
1 día 9 días

3 días 5 días
9 días

16 días
29 días

9 días
9 días

1 día 16 días
5 días2 días

2 días 5 días
20 días
20 días

2 días13 días
9 días 6 días
4 días 11 días

13 días 2 días
1 día 14 días

10 días 5 días
2 días 13 días

1 día 14 días
21 días
21 días

9 días
9 días

9 días
29 días
2,2 días5 días

5 días 2,2 días
3 días 4,2 días

1,65 días?
1,65 días

40,4 días
1,65 días

31,4 días
34,4 días
3,4 días
28,4 días
35,4 días
38,4 días

39,4 días
7 días 12,4 días

1,65 días
1,65 días

28,4 días
26,4 días
28,4 días
21,4 días
28,4 días
24,4 días
23,4 días

16,4 días
28,4 días

2 días 16,4 días

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 3 6 9 12 15 18 21 24 27
mayo 2024 junio 2024
tri 2, 2024

Tarea Normal Ruta Crítica

División Tarea Normal Ruta Crítica

Tarea Normal NO Crítica

División Tarea Normal NO Crítica

Progreso En Duración Tareas Normales

Progreso En Costos Tareas Normales

Hito Tareas Normales

Holgura Total

Posposición Previsto a Real Línea de Base

Posposición Previsto a Real Línea de Base

Resumen General

Tarea Ruta Crítica Resumida (Recogida)

División Tarea Ruta Crítica Resumida (Recogida)

Tarea Normal NO Crítica Resumida (Recogida)

División Tarea Normal NO Crítica Resumida (Recogid

Hito Tarea Resumida (Recogida)

Progreso En Duración Tarea Resumida (Recogida)

Progreso En Costos Tar

a Resumida (Recogida)

Tarea Externa

Hito Tarea Externa

Fecha Límite

Agrupar por Síntesis

Tarea Resumen Ruta Crítica

Tarea Resumen Ruta NO Crítica

Progreso En Duración Tarea Resumen

Progreso En Costos Tarea Resumen

Hito Tarea Resumen

Progreso del Resumen

Tarea Prevista Línea de Base

Tarea Prevista Línea de Base

División Tarea Prevista Línea de Base

Hito de Línea de Base

Tarea Prevista Línea de Base

Tarea Prevista Línea de Base 1 - AJUSTADA

División Tarea Prevista Línea de Base 1 - AJUSTADA

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Resumen del Proyecto
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Y DE 2:00 PM A 6:00 PM SABADOS DE 8:00 AM - 1:00 PM



ÍTEM
ORIGINAL

34.12

34.13

34.14

34.15

34.16

34.17

34.18

35

35.1

36

36.1

36,2

37

37.1

37.2

37.3

37.4

37.5

37.6

38

38.1

38.2

38.3

39

39.1

39.2

39.3

40

40.1

40.2

F

G

H

50

50.1

50.2

50.3

NP

NP- 1

NP-2

NP - 3

NP - 4

NP  - 5

NP  -  6

NP  -  7

NP - 8

NP - 9

NP - 10

NP - 11

NP  -  12

NP - 13

NP - 14

NP - 15

NP - 16

1 día 21,4 días
1 día 21,4 días
1 día 21,4 días

3 días 16,4 días
1 día 21,4 días

26,4 días
1 día 16,4 días

16,4 días2 días
2 días 16,4 días

1,65 días
26,4 días
1,65 días
1,9 días?18 días?

9 días 1,9 días
2 días 1,9 días

18 días 1,9 días
1 día? 18,9 días?
2 días 17,9 días

1 día 18,9 días
2,4 días20 días

20 días 2,4 días
22,4 días
22,4 días
11,9 días8 días
19,9 días

8 días 11,9 días
1 día 18,9 días

2,06 días11 días
11 días 2,06 días
3 días 10,06 días

62 días
62 días

62 días
62 días
1,65 días
61 días

57 días
45 días
9,4 días

4 días 1,65 días
60 días
60 días
54 días
17 días

3 días 1,65 días
61 días
61 días
62 días
59 días
61 días

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 3 6 9 12 15 18 21 24 27
mayo 2024 junio 2024
tri 2, 2024

Tarea Normal Ruta Crítica

División Tarea Normal Ruta Crítica

Tarea Normal NO Crítica

División Tarea Normal NO Crítica

Progreso En Duración Tareas Normales

Progreso En Costos Tareas Normales

Hito Tareas Normales

Holgura Total

Posposición Previsto a Real Línea de Base

Posposición Previsto a Real Línea de Base

Resumen General

Tarea Ruta Crítica Resumida (Recogida)

División Tarea Ruta Crítica Resumida (Recogida)

Tarea Normal NO Crítica Resumida (Recogida)

División Tarea Normal NO Crítica Resumida (Recogid

Hito Tarea Resumida (Recogida)

Progreso En Duración Tarea Resumida (Recogida)

Progreso En Costos Tar

a Resumida (Recogida)

Tarea Externa

Hito Tarea Externa

Fecha Límite

Agrupar por Síntesis

Tarea Resumen Ruta Crítica

Tarea Resumen Ruta NO Crítica

Progreso En Duración Tarea Resumen

Progreso En Costos Tarea Resumen

Hito Tarea Resumen

Progreso del Resumen

Tarea Prevista Línea de Base

Tarea Prevista Línea de Base

División Tarea Prevista Línea de Base

Hito de Línea de Base

Tarea Prevista Línea de Base

Tarea Prevista Línea de Base 1 - AJUSTADA

División Tarea Prevista Línea de Base 1 - AJUSTADA

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Resumen del Proyecto
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