CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN

NIT: 901583.472-2

Sincelejo, 15 de Marzo de 2024
OFICIO: CIPM-218

Sefiores
CAMILO PENUELA MORENO
R/L PCG INGENIEROS ASOCIADOS SAS.

REFERENCIA: Contrato de Obra No. 3644036 "Modernizacion de la Red
de Agua Potable del Centro Distrital de Salud, incluye
renovacion de equipos de presion de agua.”

ASUNTO: SOLICITUD DE ENTRADA DE MATERIAL Y PERSONAL EN
OBRA
Cordial saludo.

Por medio de la presente, solicitamos muy comedidamente, se nos de acceso al
personal de obra, al sitio de trabajo, programado para el dia lunes 18 de marzo de
2024, esto con el fin de dar cumplimiento a la reprogramacién de obras, segun el
plazo restante para ejecutar las obras, en este caso para inspeccionar los tanques
de agua potable existentes, e iniciar con la ejecucidn de la actividad NP-2
IMPERMEABILIZACION DE TANQUE CON METODO DEL MEBRANA PVC. INLUYE
MATERIALES MANO DE OBRA.

Solicitamos, ademas, permiso para la entrada de materiales al edificio,
correspondientes a la actividad descrita, los cuales seran recibidos por el residente
de obra.

Al presente adjuntamos la reprogramacién de las obras, hecha con el plazo restante
de ejecucion de las obras, sin embargo, esta también sera enviada el dia de hoy,
junto con el plan de contingencia solicitado, anteponiendo que no fue entregado el
dia de ayer 15 de marzo de 2024, al no tener certeza de la duraciéon de algunas
actividades, limitando la construccién de dicha reprogramaciéon, no obstante, se
entregara en el transcurso del dia.

Nota: fueron enviada las hojas de vida del personal profesional y técnico para su
aprobacion, junto con las afiliaciones a ARL, con lo cual el lunes podrian entrar al
sitio de trabajo, contando con la aprobaciéon de la interventoria.

No siendo otro el motivo atentamente.

Cavmelo Mendivil Teoevar

Ingeniero: CARMELO FABIAN MENDIVL TOVAR
Rep. Legal CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN

Calle 32 A No. 36 — 104, Apto 1004B Edificio Altos de Venecia, Av. Sincelejito - Teléfono: 3044939643
e-mail. everjosepaternina@gmail.com
Sincelejo -Sucre
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DIAGRAMA DE GANTT RUTA CRITICA

MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INLCUYE RENOVACION DE LOS EQUIPOS DE PRESION DE AGUA

JORNADA LABORAL : LUNES A VIERNES DE 8:00 AM-12:00M
Y DE 2:00 PM A 6:00 PM SABADOS DE 8:00 AM - 1:00 PM

ITEM DESCRIPCION DURACION [HOLGURA| 1D Vr Iten DECESO SUCESORES
ORIGINAL DH ROJEC] marzo 2024
(i) | 1 | 14 | 17 | 20 | 23 26 | 29 1 4 7 10 13
DE LA RED DE AGUA 18 dias? 0 dias? 0 $ 962.025.524,25| 18 dias 7 57
POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE
'SALUD, INLCUYE RENOVACION DE LOS
EQUIPOS DE PRESION DE AGUA
0 REVISION DE EJECUCION DE OBRA Tdia | Odias 1 $0,00 59;113;170;224;279;331;345;3
Revision de obra | 1dia | odias 2 $0,00/ | 352:62CC+5 dias
7 3 A SOTANO, ACOMETIDA Y ZONAS | idias | edias 3 $10494.061,00 1 4 6dias
EXTERIORES
1 PRELIMINARES 8 dias 6 dias 0 $1.698.501,00 o 6dias
11 Trazo y replanteo inicial | odias | 17dias 5 $0,00/ 17 dias
12 ‘demolicion de pavimento asfaltico (incluy|  Odias | 17 dias 6 $0,00 I + 17 dias
13 retiro de adoquin sobre mortero | odias | 17dias 7 $0,00] o 17 dias
14 levantamiento y reutilzacién de adoquin. | Odias | 17 dias 8 $0,00/ A 17 dias
15 Excavacion manual para redes profundid|  Odias | 17 dias. 9 $0,00 o 17 dias
16 Transporte y disposicion final de escomb|  Odias | 17 dias 10 $0,00/ o 17dias
17 imprimacion con emulsion asfaltica CRR-|  Odias | 17 dias 1 $000 o+ 17 dias
18 Parcheo en pavimento flexible (incluye o Odias | 17 dias 12 $000 4 17 dias
19 Relleno manual con recebo compactado 0dias 17 dias 13 $0,00 o 17 dias
& 110 Demolicion enchape muro (incluye retiro | 2dias | 15 dias. 14 $192.047,00 . 15dias
& 11 Desmonte de griferia de aparatos sanitar| 2dias 15 dias 15 $ 199.904,00 o+ 15dias
& 112 Desmonte y/o montaje de laminas de ciel 2 dias. 6dias 16 $773.630,00 17 o 6dias
& 113 Desmonte de cielo raso, (Incluye estruct. 1dia | 6dias 17 $629500 16 20 o 6dias
114 Desmonte de mes6n lavamanos en bao 0 dias. 17 dias 18 $0,00 o 17 dias
115 Desmonte de mesén en areas de cafeter,  Odias | 17 dias 19 $000 o 17 dias
Fy 116 Retiro de tuberia existente incluye desme|  1dia | 6dias 20 $291.98200 17 | 24 o 6dias
& 147 Perforacion/pases en placa de concreto | 1dia 9dias 21 $132.81300 32 1 dia o 9dias
= 118 Regatas sobre muros para ubicacion de 1dia 6dias 22 $1.83000 32 54 | 1dia o Bdias
2 RED HIDRAULICA 3 dias &dias 2 $2.718.210,00 6 dias
& 21 TUBERIAPVC-P RDE 9172 AguaFria | 1dia Gdias 24 $440900 20  26CC.27CC128CC:29CC:30CC o 6dias
& 22 TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua Fria 1dia | 12dias 25 $37.16500 24CC | o 12dias
& 23 TUBERIA PVC-P RDE 135 1" Agua Fri 1dia 12 dias 26 $159.621,00 24CC o l12dias
& 24 TUBERIA PVC-P RDE 21 11/4" Agua F| 1dia 12 dias 27 $11.78700 24CC o 12dias
& 25 TUBERIA PVC-P RDE 21 2" Agua Fria - 1dia 12 dias. 28 $182.378,00 24CC » 12dias
Fy 26 TUBERIA PVC-P RDE 21 21/2"Agua F| 1dia 12 dias 29 $148.060,00 24CC | o 12dias
= 27 TUBERIAPVCP RDE21 3'Aguafria|  1dia | 12dias 30 $102519,00 24CC [ . 12dias
& 28 TUBERIA PVC-P RDE 21 4" Agua Fria - 1dia 6dias 31 $32.329,00 24CC 32 | o 6dias
-3 29 PUNTO AGUAFRIA 12'PVC-P (Inclu|  2dias | 6dias 32 $36181600 31 | 33CC34CC;22:21:43:48 |
s 210 PUNTO AGUA FRIA T*PVCP (Indluy¢ 1 dia 11 dias 3 $28262400 32CC 11 dias
& 211 PUNTO AGUAFRIA 11/4"PVCP (Inc  1dia | 11dias 34 $94869,00 32CC SC36CC;37CC:39CC:38CC:41, 11 dias
F 3 212 REGISTRO Red White 1/2" (Incluye acce, 1dia 11 dias 35 $84.48300 34CC | 11 dias
. 213 REGISTRO Red White 1 1/4" (Incluye ur] 1dia 11 dias 36 $600.117,00 34CC | 11 dias
= 214 REGISTRO Red White 2° (incluye univer|  1dia | 11dias 37 $382254,00 34CC | 11 dias
215 REGISTRO Red White 4" (incluye univer| 0 dias 12 dias 38 $0,00 34CC | 12 dias
& 2.16 LLAVE METALICAMANGUERA 12 Tip|  1dia | 11dias 39 $233.779,00 34CC 11 dias
3 PRUEBA " odias | 12dias 40 $0,00 12 dias
34 Prusba Hidralica de tuberia de agua pot|  Odias | 12 dias a1 $000 34CC 12 dias
4 ENCHAPES | 1dia | 8dias 42 $152.806,00
F3 4 ‘Suministro e instalacién de enchape par  1dia | 8 dias a3 $15280600 32 51
5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS|  1dia | 9dias 44 $222.200,00 9 dias
51 ‘Suministro e instalacion de grferia para ki  Odias | 10 dias 45 $0,00 48CC 10 dias
52 Suministro e instalacion de fluxémetroco|  Odias | 10 dias a6 $000 48CC [ 10 dias
53 Suministro e instalacién de grfleria paras| 0 dias 10 dias a7 $000 48CC [ 10 dias
& 54 ‘Suministro e instalacion de griferia para ki, 1dia | 9dias 48 $22220000 32 | 45CC;46CC;47CC:49CC | 9 dias
55 Suministro e instalacién de griferia parac Odias | 10 dias 49 $000 48CC | [ 10 dias
6 CIELO RASO 1dia 8dias 50 $117.268,00 8 dias
& 61 ‘Suministro e instalacion de cielorasoen | 1dia |  8dias 51 $117.25900 43 | 8 dias
7 INSTALACIONES ELECTRICAS 2dias 6 dias 52 $56.536.072,00
71 ‘Suministro e instalacién de acometida en| 0 dias. 9dias 53 $0,00/ 54CC 9 dias
F 3 72 ‘Suministro e instalacion de punto eléctic|  2dias | 6 dias 54 $5.416607,00 22 | 53CC;55CC;57:58 |
& 73 ‘Suministro e instalacién de breaker monc| 2 dias 7 dias 55 $119.465,00 54CC [ 7 dias
8 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 1dia 6 dias 56 $149.003,00 [ 6 dias
8.1 Instalacién de mesén lavamanos 0dias 7 dias. 57 $000 54 7 dias
A 82 instalacion de mesén 4rea de cafeteria 1dia 6dias 58 $14900300 54 | 6 dias
B EDIFICIO HEMOCENTRO PISO 1Y 2 M 9dias | 0Adias 59 $108782.12225 1 | 11,9 dias g dias
B PRELIMINARES 7 dias 0,4 dias ) $5.215532,00 | 7 dias @ P ., 0.4dia
81 Trazo y replanteo inical Odias 13dias 1 $000 62CC o 13dias
5.y 92 Demolicion enchape muro (incluye retio | 2 dias 04 dias 62 §$1.735.072,002CC+5 dias>4CC 65CC 66CC 67CC68CC; L 2dias 0,4 dias
3 93 Desmonte de grieria de aparatos santar| 2 dias 11 dias 6 $543.489.00 62CC 2 dias 4 1dias
"7 94 Desmonte ylo montaje de laminas de ciel 2 dias. 11 dias 64 $989.254,00 62CC 2 dias o 11dias
& 95 Desmonte cielo raso existente, (incluye e 3 dias. 10 dias 65 $146.362,00 62CC 3 dias » 10dias
= 96 Desmonte de mesén lavamanos enbafio|  2dias | 11 dias 66 $645320,00 62CC 2 dias; o 11dias
Tarea Normal Ruta Critica I Division Tarea Ruta Critica Resumida (Recogida)  ........ Tarea Resumen Ruta NO Critica == Hito inactivo
Division Tarea Normal Ruta Critica . Tarea Normal NO Critica Resumida (Recogida) ferees]\ Prog En Di i6n Tarea inactvo
Tarea Normal NO Critica Division Tarea Normal NO Critica Resumida (Recogid . .. Progreso En Costos Tarea Resumen (Ve d) Tarea manual
Division Tarea Normal NO Critica Hito Tarea Resumida (Recogida) ) Hito Tarea Resumen solo duracion
Progreso En Duracion Tareas Normales Progreso En D ion Tarea ida (Recogida) Progreso del Resumen Informe de resumen manual *
Progreso En Costos Tareas Normales Progreso En Costos Tar Tarea Prevista Linea de Base Resumen manual *
Hito Tareas Normales @——4% a Resumida (Recogida) Tarea Prevista LineadeBase @~ ......... solo el comienzo —
Holgura Total o & TareaExterna Division Tarea Prevista Linea de Base solo fin P—
Posposicion Previsto a Real Linea de Base s Hito Tarea Externa === Hito de Linea de Base Tareas externas
Posposicion Previsto a Real Linea de Base s F@Cha Limite === Tarea Prevista Linea de Base Hito externo |
Resumen General pum——— Agrupar por Sintesis AN ' Tarea Prevista Linea de Base 1 - AJUSTADA  ......... Resumen del Proyecto ¥
Tarea Ruta Critica Resumida (Recogida) LEEEEs, Tarea Resumen Ruta Critica 1 Division Tarea Prevista Linea de Base 1 - AJUSTADA




DIAGRAMA DE GANTT RUTA CRITICA

MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INLCUYE RENOVACION DE LOS EQUIPOS DE PRESION DE AGUA

Tarea Ruta C

a Resumida (Recogida)

Tarea Resumen Ruta Critica

Division Tarea Prevista Linea de Base 1 - AJUSTADA

JORNADA LABORAL : LUNES A VIERNES DE 8:00 AM-12:00M
Y DE 2:00 PM A 6:00 PM SABADOS DE 8:00 AM - 1:00 PM

ITEM DESCRIPCION DURACION [HOLGURA| 1D Vr Iten DECESO SUCESORES
ORIGINAL DH ROJEC] marzo 2024
(i) 8 | 1 | 14 | 17 | 20 26 29 1 4 7 10 13
& 97 Desmonte de mesén en areas de cafeter: 2 dias 11 dias. 67 $146555,00 62CC . 11dias
& 98 Retiro de tuberia existente incluye 2 dias 1,1 dias 68 $787.387.00 62CC | 72 1,1 dias
desmonte de griferia y acarreo | |
F 3 99 Perforacién/pases en placa de concreto r| 2 dias 11 dias. 69 $132.81300 62CC o 1dias
p ¥ 9.10 Regatas sobre muros para ubicacion de | 2 dias 2dias 70 $89.28000 77 | 107 2 dias 2 dias
10 RED HIDRAULICA 5dias 1,1 dias 7 $18.969.002,00 » 1,1dias
& 104 TUBERIA PVC-P RDE 9 112 Agua Fria | 2 dias 1,1 dias 72 $85558700 68  CC,74CC;75CC,76CC;77CCi85!
-Red de suministro (Incluye instalacién
y accesorios)
& 102 TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua Fria| 1 dia 10 dias 73 $90531,00 72CC o« 10dias
& 103 TUBERIA PVC-PRDE 21 1 1/4" AguaF| 3 dias 8dias 74 $1975603,00 72CC o 8dias
F 3 10.4 TUBERIA PVC-P RDE 21 1 1/2" Agua f| 1dia 10 dias. 7% $136.760,00 72CC + 10dias
y .3 105 TUBERIA PVC-P RDE 21 2'AguaFria-|  2dias 9dias 76 $2.290.187,00 72CC . 9dias
Fy 106 PUNTO AGUA FRIA 1/2°PVC P ( 3 dias 1,1 dias. 77 $4.496.856,00 72CC | 78CC;80,79CC:94CC+30%;70 3 dia i 1,1 dias
Incluye accesorios de instalacion )
5.2 187 PUNTO AGUAFRIA 1"PVC-P (incluyg 2 dias 9dias 78 $494592,00 77CC 2 dia: 4 9dias
& 10.7 PUNTO AGUAFRIA 1 1/4"PVCP (Incl| 2 dias 9dias 79 $2371.72500 77CC 2 dia o 9dias
& 108 REGISTRO Red White 172" (incluye acce| 1 dia 5dias 80 $337.93200 77 81CC;82CC83CC;84CC o Sdias
F-y 10.9 REGISTRO Red White 3/4" (Incluye acce, 1dia 7 dias 81 $104.97300 80CC 4 T7dias
& 10.10 REGISTRO Red White 1 1/4" (incluye ur| 1dia 7 dias 82 $1.200.234,00 80CC 4 T7dias
F 3 1011 REGISTRO Red White 1 1/2" (incluye ur| 1 dia 7 dias 83 $270.715,00 80CC 4 7dias
& 10.12 REGISTRO Red White 2* (Incluye univer; 2dias 5dias. 84 $1.911.270,00 80CC 92 o Sdias
& 10.13 TUBERIA CPVC 1/2" Agua Caliente -Re| 2 dias 6dias 85 $708616,00 72CC 86CC:87CC 2 dia: o 6dias
3 10.14 TUBERIA CPVC /4" Agua Caliente-Re| 3 dias 8dias 86 $945980,00 85CC 3 dia 4 8dias
F3 10.15 PUNTO AGUA CALIENTE 12°CPVC (1| 2 dias 6dias 87 $424500,00 85CC 8889 2 dia o 6dias
10.16 REGISTRO Red White 1/2 Agua Calient| 0 dias. 9dias 88 $000 87 | . 9dias
3 1047 REGISTRO Red White 3/4" Agua Calient] 1 dia 6 dias 8 $119.16200 87 %0cC o 6dias
& 10.18 LLAVE METALICAMANGUERA 172" Tip| 3 dias 6dias 90 $233.779,00 89CC 4 6dias
K PRUEBA 1 dia 5dias o $336.758,00 » . Sdias
3 Kl Prueba Hidratlica de tuberia de agua pot 1 dia Sdias 3 $33675900 84 o Sdias
2 ENCHAPES 3dias 14 dias £ $13.986.950,25 3dias (p—— ' 1,1dias
3 24 Suministro e instalacién de enchape 3dias 11 dias o $13.986.950,2577CC+30% 96,103 3 di 1,1 dias
ica semibrillante de 25 cm X |
43 om, incluye adhesivo base cemento
para enchape y boquilla,alistado de
muros para enchape, incluye picada en
a superficie, filos y dilataciones.
13 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 3 dias 1,1 dias %5 $50.875.357,00 T 3 dias 1,1 dias
S 34 ‘Suministro e instalacien de grifera para | 2 dias 14 dias % §$1120046200 94 |7CC:98CC:99CC;100CC;101CK 2 dias 1,1 dias
lavamanos Institucional electronica Eco
‘Smart o similar con sensor automatico
3 132 Suministro e instalacién de floxémetro co| 1 dia 6,1 dias o7 $4.168.836,00 96CC 4 6,1dias
= 133 ‘Suministro e instalacion de griferia para | 3 dias 11 dias 98 $30372540,00 96CC | 1 4 11dias
sanitarios con sensor automatico | |
& 134 ‘Suministro e instalacion de grifena para I 2 dias 5,1dias 99 $1.555.400,00 96CC » 5,1dias
S 135 ‘Suministro e instalacién de grieraparac| 1 dia 6,1 dias 100 $657639,00 96CC o 6.1dias
& 136 ‘Suministro e instalacion de grifena para I 2 dias 5,1dias 101 $2.920.480,00 96CC + 51dias
14 CIELO RASO | sdias 2,1 dias 102 $7.343.745,00 4 2,1dias
.3 141 ‘Suministro e instalacién de cielo rasoen | 4 dias 2,1 dias 103 $410243300 94 104CC;105CC la 2/1dias
& 142 ‘Suministro e instalacién de cielorasoen | 4 dias 31 dias 104 $1.45767900 103CC | o 3.1dias
& 143 ‘Suministro e instalacion de clelo raso en | 5 dias. 2,1 dias 105 $1.783633,00 103CC | + 21dias
5 INSTALACIONES ELECTRICAS 4dias 2dias 106 $8.627.708,00 I 4 dias 4 2dias
& 151 ‘Suministro e instalacién de acometida 4 dias 2dias 107 $2.78390000 70 108CC;109CC 4 dias, o 2dias
en cable 34THHN 12 AWG distancia
desde tablero eléctrico a bafos (incluye
tuberia, soportes y accesorios de
instalacion) (hasta 20 m)
& 152 ‘Suministro e instalacién de punto 3 dias 3dias 108 $5748236,00 107CC 3 dias o 3dias
eléctrico para funcionamiento de griferfa
con sensor automético en cable
3#THHN 12 AWG hasta 3 m (incluye
tuberia, soportes y accesorios de
& 153 Siminisiro & instalacion de breaker monc 1dia 109 $95572,00 107CC » Sdias
16 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS | 3 dias 110 $3.427.069,00 T . 1.1 dias
73 6.4 instalacion de mesén lavamanos 3dias 1,1 dias 11 $268205400 98 112CC o 11 dias
%3 162 Instalacin de mesén area de cafeteria 3 dias 1.1 dias 112 $745.015,00 111CC » 1,1dias
C EDIFICIO HEMOCENTRO PISO 3 Y4 12 dias 0,4 dias 13 $32960.54800 1 12 dias | 0.4 dias
7 PRELIMINARES & dias 0,4 dias 14 $1.237.280,00 6 dias @ P ., 04dias
171 Trazo y replanteo inicial 0dias 13dias 115 $0,00 116CC o 13dias
a 72 Demolicin enchape muro en regatas de| 2 dias 04 dias 116 $217.72400 62CC 19CC;120CC;121CC;122CC:12 2 dias. 0,4 dias
punto hidraulico (incluye retiro y
disposicion final)
3 73 Desmonte de grieria de aparatos santar| 1 dia 12 dias 7 $3123500 116CC 1di A 12dias
& 174 Desmonte ylo montaje de laminas de ciel 5 dias. 8dias 118 $191.891,00 116CC 5 dias o 8dias
& 175 Desmonte cielo raso existente, (Incluye e| 3 dias 10 dias 119 $201.206,00 116CC 3 dias o 10dias
& 176 Desmonte de mesdn lavamanos en baro 1 dia 12 dias 120 $37.96000 116CC 1di 4 12dias
%7 177 Desmonte de meson en areas de cafeter. 2 dias. 11 dias 121 $117.244,00 116CC 2 dias o 11dias
& 178 Retiro de tuberia existente incluye | 3dias 1dia 122 $311.156,00 116CC | 126 3 dias
desmonte de griferia y acarreo L
Tarea Normal Ruta Critica I Division Tarea Ruta Critica Resumida (Recogida) ........ Tarea Resumen Ruta NO Critica Hito inactivo
Division Tarea Normal Ruta Critica . Tarea Normal NO Critica Resumida (Recogida) e Prog En Di Tarea inactvo
Tarea Normal NO Critica Division Tarea Normal NO Critica Resumida (Recogid Progreso En Costos Tarea Resumen ——ed) Tarea manual
Division Tarea Normal NO Critica Hito Tarea Resumida (Recogida) Hito Tarea Resumen solo duracion
Progreso En Duracion Tareas Normales Progreso En Di i6n Tarea R ida (Recogida) Progreso del Resumen i ¥ Informe de resumen manual *
Progreso En Costos Tareas Normales Progreso En Costos Tar Tarea Prevista Linea de Base Resumen manual *
Hito Tareas Normales @—4 a Resumida (Recogida) Tarea Prevista LineadeBase @~ ......... solo el comienzo —
Holgura Total o & TareaExterna Division Tarea Prevista Linea de Base solo fin Pp—
Posposicion Previsto a Real Linea de Base s Hito Tarea Externa === Hito de Linea de Base Tareas externas
Posposicion Previsto a Real Linea de Base s F@Cha Limite === Tarea Prevista Linea de Base Hito externo |
Resumen General pm—— Agrupar por Sintesis AN ' Tarea Prevista Linea de Base 1 - AJUSTADA  ......... Resumen del Proyecto 4
1




DIAGRAMA DE GANTT RUTA CRITICA

MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INLCUYE RENOVACION DE LOS EQUIPOS DE PRESION DE AGUA

Tarea Ruta Critica Resumida (Recogida)

Tarea Resumen Ruta Critica

(NN Divisién Tarea Prevista Linea de Base 1 - AJUSTADA <

TEM DESCRIPCION DURACION[HOLGURA| _ ID Vr Iten DECESQ SUCESORES
ORIGINAL DH PROJECT marzo 2024
G 8 | 11 | 14 17 20 23 | 26 | 29 1 7 10 13
- 17.9 Perforacién/pases en placa de concreto 1| 2 dias 11 dias 123 $88.542,000 116CC 2 dia | 11 dias
& 17.10 Regatas sobre muros para ubicacion de { 1dia 4 dias 124 $40.322,000 134 164 o 4dias
18 RED HIDRAULICA 3 dias 1dia 125 $ 15.791.412,@
F 3 18.1 TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2" Agua Fria 2 dias 1dia 126 $590.513,000 122 PCC;130CC;131CC;132CC;133]
“Red de suministro (Incluye instalacion
y accesorios)
& 18.2 "TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua Fria 1dia 9dias 127 $49.435,000 126CC 9 dias
Fy 183 TUBERIA PVC-P RDE 13.5 1" Agua Fri 1dia 9 dias 128 $60.861,00 126CC 9 dias
& 18.4 TUBERIA PVC-P RDE 21 1 1/4" Agua F| 1dia 9 dias 129 $532.249,00( 126CC 9 dias
& 185 TUBERIA PVC-P RDE 21 11/2" Agua | 1dia 9 dias 130 $65.124,000 126CC 9 dias
Fy 18.6 TUBERIA PVC-P RDE 21 2" Agua Fria 1dia 9 dias 131 $489.131,00( 126CC 9 dias
& 18.7 PUNTO AGUA FRIA 1/2"PVC -P (Inclu} 2 dias 8 dias 132 $361.816,00( 126CC 8 dias
& 188 PUNTO AGUA FRIA 1" PVC P (Incluy] 2 dias 8 dias 133 §1695.744,00 126CC 8 dias
- 189 PUNTO AGUA FRIA 11/4" PVC-P 2 dias 1dia 134 $10.340.721,000 126CC 137;150;124 2 diag 1 dia
Incluye accesorios de insalacién ) —
18.10 REGISTRO Red White 1/2" (Incluye acce| 1dia 7 dias 135 $253.449,000 137CC 1 di; 7 dias
18.11 REGISTRO Red White 3/4" (Incluye acce| 0 dias 8dias 136 $0,00[ 137CC Il 8 dias
= 18.12 REGISTRO Red White 1 1/4" (incluye ur| Tdia 4dias 137 $1.000.19500 134 | 136CC;138CC;139CC;135CC 1d o 4dias
- 18.13 REGISTRO Red White 1 1/2" (Incluye ur] 1dia 4 dias 138 $270.715,00[ 137CC 148 1d 4 4dias
1814 REGISTRO Red White 2 (Incluye univer] 0dias 8dias 139 $0,00[ 137CC 8 dias
a 18.15 TUBERIA CPVC 1/2" Agua Caliente - Re| 1dia 9 dias 140 $216.948,00( 126CC 141CC;142CC 9 dias
& 18.16 TUBERIA CPVC 3/4" Agua Caliente - Re| 1dia 9dias 141 $45.142,000 140CC 9 dias
& 18.17 TUBERIA CPVC 1 1/4" Agua Caliente - R 1dia 9 dias 142 $359.631,00] 140CC 143CC 9 dias
18.18 PUNTO AGUA CALIENTE 1/2" CPVC (] 0 dias 9 dias 143 $0,00] 142CC 144 S
& 18.19 REGISTRO Red White 1/2" Agua Calient] 1dia 9 dias 144 $307.179,00 143 145CC 9 dias
Fy 18.20 REGISTRO Red White 3/4" Agua Calient| 1dia 9 dias 145 $119.162,00( 144CC 146CC 9 dias
- 18.21 LLAVE METALICA MANGUERA 172" Tip| 1dia 9 dias. 146 $33.397,000 145CC 9 dias
19 PRUEBA 3 dias 4 dias 147 $ 898.024,00| 4 dias
Fy 191 Prueba Hidralica de tuberia de agua pof| 3 dias 4 dias 148 $898.024,000 138 4 dias
20 3 dias 1 dia 149 $ 3.656.721,00|
& 201 Suministro e instalacion de enchape par| 2dias 1dia 150 $ 1.414. 547‘@ 134 151CC
- 20.2 Suministro e instalacion de enchape par 3 dias 1dia 151 §2.242. 174‘001 150CC 158;160
21 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS)| 1dia 1 dia 152 $ 584.096,00|
211 ‘Suministro e instalacion de griferia para I 0dias’ 5dias 153 B u,ﬁ‘u{ 158CC 5 dias
21.2 Suministro e instalacion de fluxémetro co| 0 dias 5 dias 154 $0,00( 158CC 5 dias
213 ‘Suministro e instalacion de griferia para § 0dias’ 5dias 155 S u,ﬁ 158CC 5 dias
214 ‘Suministro e instalacion de griferia para I 0 dias’ 5 dias 156 $0,00[ 158CC 5 dias
215 Suministro e instalacion de griferia para q 0 dias. 5 dias 157 $0,00( 158CC 5 dias
& 216 Suministro e instalacion de griferia para I 1dia 1dia 158 $ 584.096,00| 151 C;154CC;155CC;156CC;157C¢
22 CIELO RASO 4 dias 1 dia 159 $ 5.619.878,00| 1dia
- 221 Suministro e instalacion de cielo raso en 4 dias 1dia 160 $5.606.048,000 151 161CC;162CC 1dia
22 Suministro e instalacion de cielo rasoen| 0 dias 5dias 161 $000 160CC 5 dias
- 223 Suministro e instalacion de cielo raso en 1dia 4 dias 162 $13.830,00( 160CC 4 dias
23 INSTALACIONES ELECTRICAS 3 dias 4dias 163 S 3.@‘ 4 dias
Fy 231 Suministro e instalacion de acometida en| 3 dias. 4 dias 164 $2.227.120,000 124 165CC;166CC 4 dias
& 232 Suministro e instalacion de punto eléctric} 3 dias 4 dias 165 $1.106.430,00( 164CC 4 dias
Fy 233 ‘Suministro e instalacion de breaker mond 1dia 6dias 166 $95.572,000 164CC 6 dias
24 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 3 dias 1 dia 167 $ 745.015,00/ 1dia
- 24.1 Instalacion de meson lavamanos 2 dias 1dia 168 $298.006,00 158 169CC
Fy 242 Instalacién de mesén area de cafeteria 3 dias 1 dia 169 $447.009,00( 168CC 1dia
D LABORATORIO 10 dias 0,4 dias 170 $ 342.290.268,00| 1 A4 dias
25 PRELIMINARES 56 dias 04 dias 71 § 22,627.678,00]
25.1 Trazo y replanteo inicial 0 dias 11 dias 172 $ U,OOI 173CC 11 dias
& 252 Demolicién enchape muro (incluye retiro 2 dias 0,4 dias 173 $6.223.603,000 116 [;177CC;178CC;179CC;180CC] 0,4 dias|
Fy 253 Desmonte de griferia de aparatos sanitar] 4 dias 7 dias 174 $1.012.014,000 173CC 7 dias
& 254 Desmonte ylo montaje de laminas de ciel 2 dias. 9 dias 175 $6.911.687,00 173CC 9 dias
& 255 Desmonte cielo raso existente, (Incluye e 5 dias’ 6 dias 176 $2.127.136,00 173CC 6 dias
(3 256 Desmonte de meson lavamanos en bano| Tdia 10 dias 177 $493, 430,00[ 173CC 10 dias
& 25.7 Desmonte de mesén en areas de cafeter| 1dia 10 dias 178 $87.933,000 173CC 10 dias
& 258 Retiro de tuberia existente incluye 2 dias 1dia 179 $4.828.402,000 173CC 183
desmonte de griferia y acarreo
& 259 Perforacién/pases en placa de concreto | 1dia 10 dias 180 $221.355,00] 173CC 10 dias
Fy 25.10 Regatas sobre muros para ubicacion de { 2dias 5,4 dias 181 $ 922.068,00[89CC+809 5,4 dias
26 RED HIDRAULICA 8 dias 1 dia 182 $ 54.845.981,00| 1dia
& 26.1 TUBERIA PVC-P RDE 9 1/2" Agua Fria 2dias 1dia 183 $ 7.975.436,00| 179 PCC;187CC;188CC;189CC;190}
-Red de suministro (Incluye instalacicn
y accesorios).
Fy 26.2 TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" Agua Fria 5 dias. 4 dias 184 $2.121.051,000 183CC 4 dias
& 26.3 TUBERIA PVC-P RDE 135 1" Agua Frig 1dia 8 dias 185 $163.218,00[ 183CC 8 dias
Fy 26.4 TUBERIA PVC-P RDE 21 11/4" Agua F| 8 dias. 1dia 186 $2.953.048,000 183CC 1 dia
- 26.5 TUBERIA PVC-P RDE 21 11/2" Agua | 1dia 8dias 187 $179. 525,001 183CC 8 dias
& 26.6 TUBERIA PVC-P RDE 21 2"AguaFria{ 4 dias 5 dias 188 $2.994. 553‘00] 183CC 5 dias
Tarea Normal Ruta Critica I Division Tarea Ruta Critica Resumida (Recogida)  ......... Tarea Resumen Ruta NO Critica Hito inactivo —/
Division Tarea Normal Ruta Critica ... Tarea Normal NO Critica Resumida (Recogida) [eEZ2Z]\ Progreso En Duracién Tarea Resumen Resumen inactive
Tarea Normal NO Critica Division Tarea Normal NO Critica Resumida (Recogid ......... Progreso En Costos Tarea Resumen Tarea manual <&
Division Tarea Normal NO Critica ~ ......... Hito Tarea Resumida (Recogida) O=====@ Hito Tarea Resumen solo duracion ..
Progreso En Duracion Tareas Normales Progreso En Duracion Tarea Resumida (Recogida) Progreso del Resumen Informe de resumen manual ®
Progreso En Costos Tareas Normales mssssmss Progreso En Costos Tar Tarea Prevista Linea de Base Resumen manual L 4
Hito Tareas Normales @——@® a Resumida (Recogida) Tarea Prevista Linea de Base solo el comienzo —
Holgura Total oo TareaExterna o Divisién Tarea Prevista Linea de Base solo fin P—
Posposicion Previsto a Real Linea de Base mssssss  Hito Tarea Externa Q=== Hito de Linea de Base Tareas externas <&
Posposicién Previsto a Real Linea de Base s Fecha Limite Q=== Tarea Prevista Linea de Base Hito externo ]
Resumen General gmm—— Agrupar por Sintesis (L Tarea Prevista Linea de Base 1 - AJUSTADA  ......... Resumen del Proyecto L 2
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DIAGRAMA DE GANTT RUTA CRITICA

MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INLCUYE RENOVACION DE LOS EQUIPOS DE PRESION DE AGUA

Tarea Ruta C

a Resumida (Recogida)

Tarea Resumen Ruta Critica

Division Tarea Prevista Linea de Base 1 - AJUSTADA

JORNADA LABORAL : LUNES A VIERNES DE 8:00 AM-12:00M
Y DE 2:00 PM A 6:00 PM SABADOS DE 8:00 AM - 1:00 PM

ITEM DESCRIPCION DURACION [HOLGURA| 1D Vr Iten DECESO SUCESORES
ORIGINAL DH PROJECT marzo 2024
(i) | 1 | 14 | 17 | 20 | 23 26 29 1 4 7 10 13
I3 %7 PUNTO AGUA FRIA 172 PVC P 2dias 189 $6.150872,00 183CC | 192,206CC+30%;181CC+80% 2 dias)
Incluye accesorios de instalacion )
F3 268 PUNTO AGUA FRIA 1"PVC-P (Incluye 3 dias 190 $777.216,00 183CC 3 dias- |4 6dias
& 269 PUNTO AGUA FRIA 11/4"PVC-P (Incl| 6 dias 191 $3.699.891,00 183CC 6 dias; |__o 3dias
7 26.10 REGISTRO Red White 172" (incluye acce| 2 dias 192 $84483000 189 | 193CC;194CC;195CC;196CC o 2dias
2611 REGISTRO Red White 1" (Incluye acces{ 0 dias 193 $0,00/ 192CC o 7dias
& 26.12 REGISTRO Red White 1 1/4" (incluye ur| 2 dias. 194 $220042900 192CC | _ S5dias
-y 26.13 REGISTRO Red White 1 1/2" (Incluye ur| 1dia 195 $812.14500 192CC . 6dias
& 26.14 REGISTRO Red White 2" (Incluye univel 3 dias. 196 $382254000 192CC | 204 2 dias
53 26.15 TUBERIA CPVC 112" Agua Caliente -Re| 7 dias 197 $9700.84800 183CC |  198CC;199CC;200CC |4 2dias
.3 26.16 TUBERIA CPVC 3/4" Agua Caliente -Re| 5 dias. 198 $4.72187400 197CC | . 4dias
& 2617 TUBERIA CPVC 1" Agua Caliente -Red|  1dia 199 $445.661,00 197CC | . 8dias
26.18 TUBERIA CPVC 1 1/4" Agua Caliente -R| 0 dias. 200 $0,00] 197CC | 201CC
& 26.19 PUNTO AGUA CALIENTE 1/2°CPVC (1| 5 dias 201 $4.881.750,00 200CC | 202:218CC 3 dias
Fy 26.20 LLAVE METALICA MANGUERA 12 Tip| 1 dia 202 $400.764,00 201 | |4 3dias
27 PRUEBA 2dias 208 $449.012,00 |4 2dias
& 271 Prueba Hidradlica de tuberia de agua pot| 2 dias. 204 $449.01200 196 |4 2dias
2% 4dias 205 $47.126.434,00 o 2:2dias
3 281 ‘Suministro e instalacién de enchape 4dias 206 §$47.126.434,00 89CC+30%  210CC+45%216CC+15% o 22dias
pared ceramica semibrillante de 25 cm X
43 cm, incluye adhesivo base cemento
para enchape y boquilla,alistado de
muros para enchape, incluye picada en
Ia superfici, ilos y dilataciones.
2 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 4 dias 2,2 dias 207 $137.178.067,00
& 291 ‘Suministro e instalacién de griferia para k4 dias 26dias 208 $27.201.12200 210CC |
3 292 Suministro e instalacién de fluxémetio co| 4 dias 26 dias 209 $22928598,00 210CC
a8 203 ‘Suministro e instalacién de griera para s 4 dias 22dias 210 §74.918.932,00106CC+4595:211CC212CC,213CC,214CC
a 294 ‘Suministro ¢ instalacien de grferapara k| 1 dia 56 dias 211 $33330000 210CC 5,6 dias
& 295 Suministro e instalacién de grifera para | 4 dias 26 dias 212 $10.407.992,00 210CC 2,6 dias
& 296 ‘Suministro & instalacien de grifera parac| 2 dias 46dias 213 $1.096.06500 210CC
5y 297 Suministro e instalacien de griferapara k| 1 dia 56dias 214 $26204800 210CC
30 CIELO RASO 5 dias 2,8 dias 215 $62.386.716,00
3 301 ‘Suministro e instalacien de cielo raso en | 5 dias 28dias 216 §62.386.716,00106CC+ 159
31 INSTALACIONES ELECTRICAS dias 3dias 217 $15.092.342,00
33 314 ‘Suministro e instalacién de acometida en| 3 dias 3dias 218 $5567.800,00 201CC 219CC2200C
a 312 Suministro e instalacién de punto eléctric| 6 dias 3dias 219 $9285612,00 218CC 3 dias
& 313 ‘Suministro e instalacion de breaker monc 1 dia 8dias 220 $238.930,00 218CC | 8 dias
32 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS | 2 dias 2,2 dias 21 $2.384.048,00 I 2,2 dias
7 3 321 Instalacion de mesén lavamanos 2 dias 22 dias 222 §$1.937.039,00110CC+60% 223cC 2,2 dias
& 22 Instalacion de mesdn area de cafeteria | 2 dias 2,2 dias 223 $447.009,00 222CC | 2,2 dias
E ADMINISTRATIVO 10dias? | O4dias? | 224 $247.342.42700 1 0,4 dias?
E3 PRELIMINARES 7 dias 0,4 dias 22 $19.614.274,00
331 Trazo y replanteo inicial 0dias 104dias | 226 $0,00 227CC | 10,4 dias
F -y 332 Demolicibn enchape muro en regatasde | 2 dias. O4dias | 227 $5.903.586,00 73CC+3093CC;230CC;231CC;232CC;233| 0,4 dias
punto hidraulico (incluye retiro y
disposicion final)
& 1.10 Demolicion enchape muro (incluye retro | 4 dias. 6,4 dias 228 $1.096.248,00 227CC | 6,4 dias
= 33 Desmonte de griferia de aparatos santar| 3 dias 7.4 dias 229 $71215800 227CC | 7,4 dias
F3 334 Desmonte y/o montaje de laminas de ciel 4 dias 6,4 dias 230 $5.87826600 227CC | 6,4 dias
& 335 Desmonte cielo raso existente, (Incluye e| 6 dias 44dias 231 $1289.377,00 227CC | 4,4 dias
& 336 Desmonte de mesén lavamanos en bafio| 3 dias 7.4 dias 232 $569.400,00 227CC | 7,4 dias
F 3 337 Desmonte de mesn en areas de cafeter| 1 dia 9,4 dias 233 $14655500 227CC | 9,4 dias
& 38 Retiro de tuberia existente incluye 2 dias 0,4 dias 234 $2833.433,00 227CC 238
desmonte de griferia y acarreo
3 39 Perforacionipases en placa de concretor 1 dia 9,4 dias 235 $13281300 227CC 9,4 dias
& 33.10 Regatas sobre muros para ubicacion de | 2 dias 34 dias 236 $952.43800 238 | 3,4 dias
34 RED HIDRAULICA | edias 0,4 dias 27 $25.865.883,00
& 341 TUBERIA PVC-P RDE 6 1/ Agua Fria | 3 dias 04 dias 238 $3327.76100 234 243CC;244CC;245CC246CC2.
-Red de suministro (Incluye instalacion
y accesorios).
p 3 342 TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4" AguaFria|  1dia 7.4 dias 239 $108.042,00 238CC | 7.4 dias
& 343 TUBERIAPVC-PROE 21 1 1/4" AguaF| 3 dias 54dias 240 $1.00455500 238CC 5,4 dias
& 344 TUBERIA PVC-P RDE 21 11/2° Agual 1dia 7.4 dias 241 $444.146,00 238CC 7,4 dias
& 345 TUBERIAPVC-P RDE 21 2*AguaFria-  2dias 6,4 dias 242 $5.325.731,00 238CC 6,4 dias
& 346 TUBERIA PVC-P RDE 21 2 1/2" Agua F| 1dia 7.4 dias 243 $85.199,00 238CC 7.4 dias
& 347 PUNTO AGUA FRIA 1/2"PVC -P (Inclu 2dias 6,4 dias 244 $1.188.824,00 238CC 6,4 dias
& 3438 PUNTO AGUA FRIA 1"PVCP (Incluy( 2 dias 64 dias 245 $1.766.400,00 238CC 6,4 dias
& 349 PUNTO AGUA FRIA 11/4" PVC-P ( 2 dias 0,4 dias 246 $4.838319,00 238CC 248 2 dia: 0,4 dias
Incluye accesorios de instalacion )
& 34.10 PUNTO AGUA CALIENTE CPVC 172" RT| 1dia 74 dias 247 $101.000,00 238CC 4 T4dias
r 3 EZ5E REGISTRO Red White 172" (Incluye 2dias 0,4 dias 248 $760.347,00 246 3CC;250CC;251CC;252CC;253 0,4 dias
accesorios y tapa de registro 1515 cm.) | l [
= 3412 REGISTRO Red White 3/4" (Incluye acce| 1dia 5,4 dias 249 $314.919,00 248CC 4 54dias
F 3 3413 REGISTRO Red White 1 1/4" (Incluye ur| 1dia 5,4 dias 250 $143.966,00 248CC o 54 dias
& 34.14 REGISTRO Red White 1 1/2" (incluye ur| 1 dia 54 dias 251 $812.14500 248CC | ‘ o 5.4dias
Tarea Normal Ruta Critica I Division Tarea Ruta Critica Resumida (Recogida) ........ Tarea Resumen Ruta NO Critica s Hiit0 inactivo
Division Tarea Normal Ruta Critica . Tarea Normal NO Critica Resumida (Recogida) sl Progl En Di Tarea F inactvo
Tarea Normal NO Critica Division Tarea Normal NO Critica Resumida (Recogid Progreso En Costos Tarea Resumen Tarea manual
Division Tarea Normal NO Critica .. ....... Hito Tarea Resumida (Recogida) Hito Tarea Resumen solo duracion
Progreso En Duracion Tareas Normales e Progreso En D ion Tarea R ida (Recogida) Progreso del Resumen Informe de resumen manual *
Progreso En Costos Tareas Normales s Progreso En Costos Tar Tarea Prevista Linea de Base Resumen manual *
Hito Tareas Normales @——4% a Resumida (Recogida) Tarea Prevista LineadeBase @~ ......... solo el comienzo —
Holgura Total o & TareaExterna Division Tarea Prevista Linea de Base solo fin p——
Posposicion Previsto a Real Linea de Base s Hito Tarea Externa === Hito de Linea de Base Tareas externas
Posposicion Previsto a Real Linea de Base s F@Cha Limite === Tarea Prevista Linea de Base Hito externo |
Resumen General pum——— Agrupar por Sintesis AN ' Tarea Prevista Linea de Base 1 - AJUSTADA  ......... Resumen del Proyecto L 4
1




DIAGRAMA DE GANTT RUTA CRITICA

MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INLCUYE RENOVACION DE LOS EQUIPOS DE PRESION DE AGUA

Tarea Ruta Critica Resumida (Recogida)

LEEss) Tarea Resumen Ruta Critica

JORNADA LABORAL : LUNES A VIERNES DE 8:00 AM-12:00M
Y DE 2:00 PM A 6:00 PM SABADOS DE 8:00 AM - 1:00 PM

Division Tarea Prevista Linea de Base 1 - AJUSTADA

ITEM DESCRIPCION DURACION [HOLGURA| 1D Vr Iten DECESO SUCESORES
ORIGINAL DH ROJEC] marzo 2024
(i) 8 | 1 | 14 | 17 | 20 | 23 | 4 | 7 10 13
& 3415 REGISTRO Red White 2* (incluye 3dias 04 dias 22 $382254000 248CC 255
universal y tapa de registro 20* 20 cm)
& 34.16 REGISTRO Red White 2 172* (Incluye un’ 1dia 5,4 dias 253 $630.462,00 248CC o 5.4dias
& 3417 TUBERIA CPVC 112" Agua Caliente -Re| 3 dias 5.4 dias 254 $824.160,00 238CC | . 5.4 dias
P 34.18 LLAVE METALICAMANGUERA 12" | 1dia 0,4 dias 255 $367.367.00 252 | 257 0,4 dias
Tipo gricol 0 equivalente
Ref.BL-9977-14. Incluye: (Suministro e
E3 PRUEBA 2dias 0,4 dias 266 $785.771,00 0,4 dias
& 351 Prueba Hidrailica de tuberia de agua pot| 2 dias 0,4 dias 257 $785.771,00 255
E3 ENCHAPES | 3dias 1,4 dias 258 $20.185.849,00 || 4 14dias
F3 36.1 ‘Suministro e instalacion de enchape par| 1dia 6,8 dias 259 $298.453,00 260CC . 68dias
3 %2 Suministro e instalacién de enchape | 3 dias 1,4 dias 260 $ 19.887.396,00138CC+20%:C;264CC+30%;269CC+20% 3¢ || o 14dias
pared ceramica semibrillante de 25 cm X
43 cm, incluye adhesivo base cemento
para enchape y boquila,alistado de
muros para enchape, incluye picada en
la superficie, filos y dilataciones. (En
regatas de puntos hidraul ! ! !
37 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | 65 dias? | 14dias? | 261 $151.360.668,00 5,5 dias? @ = . 14
& 371 ‘Suministro e instalacién de griferia para ki 3 dias 1.4 dias 262 $26.401.08900 263CC | | 14
S 372 ‘Suministro e instalacien de fluxémetro co| 2 dias 14 dias 263 §12.506.508,00/64CC+50% 262CC
3 373 ‘Suministro e instalacién de griferia para<| 5 dias 1,4 dias 264 $ 109,341,266 00/60CC+30%C;267CC;263CC+50%:274CC; 1,4 dias
3 374 Suministro e instalacién de grifera para | 1 dia? 59dias? | 265 $55550000 264CC 5,9 dias?
7 3 375 ‘Suministro e instalacien de grifera parac| 2 dias 49 dias 266 $1.096.065,00 264CC
& 376 ‘Suministro e instalacién de griferia para ki 1 dia 267 $1.460.240,00 264CC |
38 CIELO RASO Sdias 268 $23.338.873,00 5 dia
7 3 381 ‘Suministro e instalacién de cielo raso en | 5 dias 22 dias 269 §23.338.873,00%60CC+209 270CC271CC 5 di
82 Suministro e instalacién de cielo raso en | 0 dias 7.2 dias 270 $000 269CC
383 ‘Suministro e instalacién de cielo raso en | 0 dias 7.2 dias 27 $000 269CC
3 INSTALACIONES ELECTRICAS 3 dias 3,9 dias 272 $3.609.065,00
391 Suministro e instalacién de acometida en| 0 dias 69 dias 273 $000 274CC
& 392 ‘Suministro e instalacien de punto elécirc| 3 dias 39dias 274 $3537.376,00 264CC 273CC275CC
3 393 Suministro e instalacién de breaker monc, 1 dia 59 dias 275 $71679,00 274CC
40 MPL T dias 2dias 276 $2,682.054,00
§ 3 201 Instalacion de mesén lavamanos 3dias 2dias 277 $2.086.042,00/64CC+38% 278CC
3 402 Instalacion de mesén area de cafeteria 1 dia 4dias 278 $596012,00 277CC
F DUES 0 dias 17 dias 279 $000 1 & o 17dias
] PRELIMINARES 0 dias 17 dias 280 $0,00 ) 4 17 dias
411 Trazo y replanteo inicial | odias 17 dias 281 $0,00] | o 17dias
412 Demolicion enchape muro (incluye retio | 0 dias 7 dias 282 $0,00 o 17dias
413 Desmonte de griferia de aparatos sanitar| 0 dias 17 dias 283 $0,00 2 17 dias
414 Desmonte ylo montaje de laminas de ciel 0 dias. 17 dias 284 $0,00/ % 4 17 dias
415 Desmonte cielo raso existente, (incluye e 0 dias 17 dias 285 $0,00 1+ o 17dias
416 Desmonte de mesdn lavamanos en bafio| 0 dias 17 dias 286 $0,00] 2 o 17 dias
an7 Desmonte de mesn en areas de cafeter| 0 dias. 17 dias 287 $0,00/ L o 17 dias
498 Retiro de tuberia existente incluye desmc. 0 dias. 17 dias. 288 $0,00 £ o 17 dias
419 Perforaciénpases en placa de concreto 1| 0 dias 17 dias 289 $0,00] 2 o 17dias
41.10 Regatas sobre muros para ubicacion de {| 0 dias 17 dias 290 $000 Y » 17 dias
a2 RED HIDRAULICA | odias 17 dias 291 $0,00 [ 17 dias
421 TUBERIA PVC-P ROE 9 1/2'AguaFria-| O dias 17 dias 292 $0,00 4 4 17 dias
422 TUBERIA PVC-P ROE 135 1"AguaFri O dias 17 dias 293 $0,00/ % 4 17 dias
423 TUBERIA PVC-P RDE 21 11/4" AguaF|  Odias 17 dias. 294 $000 % 4 17 dias
424 TUBERIA PVC-P RDE 21 11/2" Agua f 0 dias 17 dias 295 $0,00 ®) o 17 dias
425 PUNTO AGUAFRIA 1/2'PVC-P (Inclu| 0 dias 17 dias 296 $0,00/ o . 17 dias
26.8 PUNTO AGUA FRIA 1" PVC -P (Incluye 0 dias 17 dias 297 $0,00 2 o 17 dias
426 PUNTO AGUAFRIA 1 1/4" PVC-P (In{  Odias 17 dias 298 $0,00 % 4 17 dias
427 REGISTRO Red White 1/2" (Incluye acce 0 dias. 17 dias 299 $0,00 2 o 17 dias
428 REGISTRO Red White 1" (Incluye acces«| 0dias 17 dias 300 $0,00 L) + 17 dias
429 REGISTRO Red White 1 1/4" (incluye ur| 0 dias. 17 dias 301 $0,00/ 4 4 17 dias
42.10 REGISTRO Red White 1 1/2" (Incluye ur| 0 dias 17 dias 302 $0,00 2 o 17 dias
421 TUBERIA CPVC 1/2* Agua Caliente -Re| 0 dias. 17 dias 303 $0,00/ T 1 Y . 17 dias
4212 TUBERIA CPVC 3/4" Agua Caliente - Re| 0 dias 17 dias 304 $0,00 3 4 17 dias
4213 TUBERIA CPVC 1" Agua Caliente - Red 0 dias 17 dias 305 $0,00 ) o+ 17 dias
4214 TUBERIA CPVC 1 1/4" Agua Caliente - 0 dias 17 dias 306 $0,00 y o 17 dias
215 PUNTO AGUA CALIENTE 172" CPVC (1| O dias 17 dias 307 $000 ) o 17dias
42.16 REGISTRO Red White 172" Agua Calient| 0 dias 17 dias 308 $0,00 4 17 dias
3 PRUEBA 0 dias 17 dias 309 $0,00 ) 17 dias
431 Prueba Hidradlica de tuberia de agua pof| 0 dias 17 dias 310 $0,00 ) o 17 dias
a4 ENCHAPES 0 dias 17 dias 311 $0,00 @ o 17dias
441 ‘Suministro e instalacién de enchape par| 0 dias 17 dias 312 $0,00 1 4 17 dias
5 INSTALACIONES Odias 17 dias 318 $0,00 @ 4 17dias
451 ‘Suministro e instalacién de griferiapara k| 0 dias 17 dias 314 $0,00 o 17 dias
452 ‘Suministro e instalacion de fluxémetro co| 0 dias 17 dias 315 $0,00] 17 dias
453 ‘Suministro e instalacién de griferia paras 0 dias 17 dias 316 $0,00 1 | | 4 17dias
Tarea Normal Ruta Critica I Division Tarea Ruta Critica Resumida (Recogida)  ........ Tarea Resumen Ruta NO Critica s Hiit0 inactivo
Division Tarea Normal Ruta Critica . Tarea Normal NO Critica Resumida (Recogida) ferees]\ Prog En Di i6n Tarea inactvo
Tarea Normal NO Critica Division Tarea Normal NO Critica Resumida (Recogid . .. Progreso En Costos Tarea Resumen Tarea manual
Division Tarea Normal NO Critica Hito Tarea Resumida (Recogida) ( ) Hito Tarea Resumen solo duracion
Progreso En Duracion Tareas Normales Progreso En D ion Tarea ida (Recogida) Progreso del Resumen Informe de resumen manual *
Progreso En Costos Tareas Normales Progreso En Costos Tar Tarea Prevista Linea de Base Resumen manual *
Hito Tareas Normales @——4% a Resumida (Recogida) Tarea Prevista LineadeBase @~ ......... solo el comienzo —
Holgura Total oo Tarea Externa Division Tarea Prevista Linea de Base solo fin P—
Posposicion Previsto a Real Linea de Base s Hito Tarea Externa === Hito de Linea de Base Tareas externas
Posposicion Previsto a Real Linea de Base s F@Cha Limite === Tarea Prevista Linea de Base Hito externo |
Resumen General pum——— Agrupar por Sintesis AN ' Tarea Prevista Linea de Base 1 - AJUSTADA  ......... Resumen del Proyecto ¥
1




DIAGRAMA DE GANTT RUTA CRITICA

MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INLCUYE RENOVACION DE LOS EQUIPOS DE PRESION DE AGUA

Tarea Ruta Critica Resumida (Recogida)

LEEss) Tarea Resumen Ruta Critica

) Division Tarea Prevista Linea de Base 1 - AJUSTADA

JORNADA LABORAL : LUNES A VIERNES DE 8:00 AM-12:00M
Y DE 2:00 PM A 6:00 PM SABADOS DE 8:00 AM - 1:00 PM

TEM DESCRIPCION DURACION [HOLGURA| _ ID Vriten  DECESO  SUCESORES
ORIGINAL DH ROJECT marzo 2024
(i) | 1 | 14 | 20 | 23 26 29 1 7 10 13
454 ‘Suministro e instalacién de griferia para I 0 dias 17 dias. 317 $0,00
455 ‘Suministro e instalacion de griferia parac, 0 dias 17 dias 318 $0,00/
456 ‘Suministro e instalacién de griferia para I 0 dias 17 dias. 319 $0,00
46 CIELO RASO 0dias 17 dias 320 $0,00
46.1 ‘Suministro e instalacién de cielorasoen | 0 dias 17 dias 321 $0,00/ 4
462 ‘Suministro e instalacién de cielo raso en 0 dias 17 dias. 322 $0,00 vy
463 ‘Suministro e instalacion de cielo rasoen | 0 dias 17 dias 23 $0,00/ %
47 INSTALACIONES ELECTRICAS 0 dias 17 dias 324 $0,00/ @
471 ‘Suministro e instalacién de acometida en| 0 dias 17 dias 325 $0,00 'Y
472 ‘Suministro e instalacién de punto eléctic] 0 dias 17 dias 326 $0,00/ %
473 ‘Suministro e instalacién de breaker monc, 0 dias 17 dias 327 $0,00/ %
481 Instalacién de mesn lavamanos. | odias 17 dias 329 $0,00/
482 Instalacién de mesén area de cafeteria | 0 dias. 17 dias 330 $0,00/
G CUARTO DE BOMBAS | odias 17 dias 331 $000 1 |
49 EQUIPOS Y 0 dias 17 dias 332 $0,00
491 Desmonte, retiro y disposicion final de eq| 0 dias 17 dias 333 $0,00/
492 Adecuacién y sellado de pasamuros en ti 0 dias 17 dias. 334 $0,00
493 ‘Suministro e instalacion de tuberia Acero| 0 dias. 17 dias 335 $000
494 ‘Suministro e instalacion de tuberia Acero| 0 dias. 17 dias 336 $0,00/
495 ‘Suministro e instalacién de unién de exp:| 0 dias 17 dias 337 $0,00
496 ‘Suministro e instalacién de valvula de gic. 0 dias 17 dias 338 $0,00/
497 ‘Suministro e instalacién de valvula marip, 0 dias 17 dias 339 $0,00
498 ‘Suministro e instalacién de valvula chequ 0 dias 17 dias 340 $0,00
499 ‘Suministro e instalacién de valvula chequ] 0 dias 17 dias 341 $0,00
49.10 ‘Suministro e instalacién de manometro | 0 dias 17 dias 342 $0,00
4911 ‘Suministro e instalacién de equipo de bol| 0 dias 17 dias 343 $0,00
49.12 Prueba Hidradlica de tuberia de agua pot| 0 dias 17 dias 344 $0,00 17 dias
H TANQUES 4 dias 0dias 345 $3.574.800,00 1
50 LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION 4 dias 0dias 346 $3.574.800,00
& 50.1 Limpieza y desinfeccion de tanque de alr 4 dias 0dias 347 $3574.800,00 352 348CC;349CC
50.2 ‘Suministro e instalacién de pafiete impen 0 dias 4 dias 348 $0,00 347CC 4 dias
503 ‘Suministro e instalacién de pintura epoxi- 0 dias 4 dias 349 $000 347CC 4 dias
NP NO PREVISTAS 17 dias 0dias 350 $ 216.581.308,00 1 | v
& NP-1 SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL 1dia 11 dias 351 $1.293.17000 353 o 11 dias
& NP-2 IMPERMEABILIZACION DE TANQUE CON| 13 dias. 0dias 352 $111.330.441,00] 2 |C:359CC:360CC:362CC:363CC
METODO DEL MEBRANA PVC. INLUYE
& NP-3 DESMONTE Y MONTAJE APARATOS SAN| 5 dias 11 dias 353 $458.776,00 352CC 351 » 11dias
= NP-4 PINTURA PARA ZONAS HUMEDAS Y 5dias 8dias 354 $6.890.392,00 352CC | 355 8 dias
TUBERIAS (ANCHO HASTA 50CM)
& NP -5 DESMONTE E INSTALACION DE 4 dias 8dias 355 $4.40590300 354 » 8dias
DIVISIONES DE ALUMINIO EXISTENTES,
& NP -6 SUMINSTROE INSTALACIONDEWIN | 2 dias 58 dias 356 $1.233537,00 260CC | 361CC 4 58dias
PARA ENCHAPES, INCLUYE
& NP -7 BYS PASS DE TUBERIA VERTICAL DE 1 1 1dia 16 dias. 357 $1573660,00 352CC » 16dias
= NP-8 SUMINISTRO E INSTALACION DE 1dia 16 dias 358 $6.46585000 352CC | o 16dias
ggw;?asnss CON SISTEMA DE
K NP-9 DESMONTE Y MONTAJE DE ORINALES | 2dias 15 dias 359 $132489400 352CC | . 15dias
EXISTENTES (INCLUYE ACCEOSRIOS _ | | |
F-3 NP -10 DE BOMBAS ( TRES EQUIPOS 17 dias Odias 360 $65.256.990,00 352CC
RIAY PUESTA EN |
= NP-11 1dia 6,8 dias 361 $555. 356CC o 68dias
= NP - 12 REGISTRO 3" (INCLUYEUNIVERSALY | 1dia 16 dias. 362 $251053200 352CC | L 16 dias
TAPA DE REGISTRO 20* 20 CM) | | |
& NP -13 REGISTRO 2 1/2" (INCLUYE UNIVERSAL 1dia 16 dias 363 $1.880.514,00 352CC . 16dias
Y TAPA DE REGISTRO 20* 20 CM) | | |
NP-14 'SOPORTERIA REDES VERITICALES AFP 0dias 17 dias 364 $0,00 352CC o 17 dias
RIEL TIPO CHANEL DE 2" Y SUS
F NP -15 SUMINISTRO E INSTALACIONDE 1dia 16 dias 365 $1.130.416,00 352CC + l16dias
COMBO DE ACCESORIOS PARA BARO (
JABONERO, PERCHERO, PAPELERA,
& NP-16 SUMINISTRO E INSTALACION DE 1dia 16 dias 366 $10270333,00 352CC | . 16 dias
ESPEJOS FLOTANTES, EN 4MM
(INLCUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE
Tarea Normal Ruta Critica I Division Tarea Ruta Critica Resumida (Recogida)  ........ Tarea Resumen Ruta NO Critica Hito inactivo
Division Tarea Normal Ruta Critica . Tarea Normal NO Critica Resumida (Recogida) ferees]\ Prog En Di Tarea inactvo
Tarea Normal NO Critica Division Tarea Normal NO Critica Resumida (Recogid . .. Progreso En Costos Tarea Resumen (Ve d) Tarea manual
Division Tarea Normal NO Critica .. ....... Hito Tarea Resumida (Recogida) ) Hito Tarea Resumen solo duracion
Progreso En Duracion Tareas Normales = Progreso En Di i6n Tarea ida (Recogida) Progreso del Resumen i ¥ Informe de resumen manual *
Progreso En Costos Tareas Normales s Progreso En Costos Tar Tarea Prevista Linea de Base £ Resumen manual *
Hito Tareas Normales @——4% a Resumida (Recogida) Tarea Prevista LineadeBase @~ ......... solo el comienzo —
Holgura Total oo Tarea Externa Division Tarea Prevista Linea de Base P—
Posposicion Previsto a Real Linea de Base s Hito Tarea Externa === Hito de Linea de Base Tareas externas
Posposicion Previsto a Real Linea de Base s F@Cha Limite === Tarea Prevista Linea de Base Hito externo |
Resumen General pum——— Agrupar por Sintesis AN ' Tarea Prevista Linea de Base 1 - AJUSTADA  ......... Resumen del Proyecto ¥




