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Sefiores

CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN
Ing. Ever Paternina

Ciudad

OFICIO PCG CDS - 26 -2024

Referencia: Proceso de contratacion FFDS-MC-046-2023 cuyo objeto es CONTRATAR LA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL
CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: MODERNIZACION DE LA RED DE AGUA
POTABLE DEL CENTRO DISTRITAL DE SALUD, INCLUYE RENOVACION DE EQUIPOS
DE PRESION DE AGUA

Asunto: Seguimiento a cronograma de ejecucion
Respetados:

Por medio de la presente, nos permitimos realizar seguimiento a las actividades
contractuales a ejecutar por parte del CONSORCIO INGENIEROS PATERMEN en el marco
del contrato de obra No. 3644036 de 2022. Para tal fin se toma como referencia el
cronograma presentado por el contratista al solicitar la segunda prorroga al contrato
anteriormente citado y el cual tiene como fecha prevista de inicio de actividades el 26 de
junio de 2023 tal y como se realizé en el OFICIO PCG CDS — 12 -2024 del pasado 4 de
enero de 2024.

A partir del cronograma avalado para la solicitud de prérroga, se realiza una equivalencia
entre la fecha de inicio de actividades prevista por el contratista - 26 de junio de 2023 -y la
fecha efectiva de reinicio del contrato establecida en la suspension No. 4, esto es el pasado
21 de diciembre de 2023.

De acuerdo con lo anterior, el contratista presenta retraso en la ejecucion en las siguientes
actividades:

¢ Edificio Administrativo
e PISO 2 INCLUYEN CIELO RASOS.

¢ Entrega de Grifer - Actividad deberia estar finalizada al 21/12/23
¢ Baterias de Bafios y Zonas - Actividad deberia estar finalizada al 30/12/23
¢ Baifos Internos - Actividad deberia estar finalizada al 4/1/24

¢ Cafeteria - Actividad deberia estar finalizada al 28/12/23

e PISO 4 BANOS INTERNOS INCLUYEN TERMINAR LAS BATERIAS DE BANOS Y LOS
CIELO RASOS.

& Entrega de la Griferia - Actividad deberia estar finalizada al 21/12/23

¢ Baterias de Bafios y Zonas - Actividad deberia estar finalizada al 22/12/23

¢ Bafos Internos - Actividad deberia estar finalizada al 28/12/23
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e PISO 6 INCLUYE CIELO RASOS.
¢ Entrega de la Griferia - Actividad deberia estar finalizada al 4/1/24
¢ Baterias de Bafios y Zonas - Actividad deberia estar finalizada al 15/1/24
¢ Bafos Internos - Actividad deberia estar finalizada al 22/1/24
e CIELO RASOS EN TODOS LOS BANOS.
¢ Piso1 - Actividad deberia estar finalizada al 27/1/24
¢ Piso3 - Actividad deberia estar en ejecucion desde el 27/1/24

e PISO ZONA DE RADICACION
¢ Entrega de la Griferia - Actividad deberia estar finalizada al 28/12/23
¢ Baterias de Bafios y Zonas - Actividad deberia estar finalizada al 7/1/24

% Hemocentro
¢ Entrega de Grifer - Actividad deberia estar finalizada al 18/01/24

e PISO 1 LABORATORIO ICBIS INCLUIDO CIELO RASOS
¢ Zonas comunes - Actividad deberia estar finalizada al 29/1/24
¢ Zona de laboratorios - Actividad deberia estar en ejecucién desde hoy

e (CIELO RASOS

¢ Piso3 - Actividad deberia estar finalizada al 12/1/24
¢ Piso4 - Actividad deberia estar finalizada al 18/1/24

K/

<+ Laboratorio

e PISO 4 INCLUYE EL CAMBIO DE LOS CIELO RASOS
¢ Entrega de la Griferia - Actividad deberia estar finalizada al 22/1/24
¢ Baterias de Bafios -Actividad deberia estar en ejecucién desde el 23/1/24

«»+ Tanque de Reserva de Agua

e ENTREGA CONTRATO DE IMPERMEABILIZACION

¢ Tanque 1 - Actividad deberia estar finalizando hoy (29/1/24)
¢ Tanque 2 - Actividad deberia en ejecucién desde hoy (29/1/24)

Texto tomado de programacion disponible
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Basados en lo anterior y teniendo en cuenta que no hay un inicio efectivo de actividades en
el transcurso del plazo de ejecucion contractual, reiteramos nuestra preocupacion respecto
al cumplimiento a cabalidad por parte del contratista de obra con respecto a la fecha de
terminacién, como consecuencia de lo anterior y rigiéndonos por las medidas estipuladas
contractualmente como interventores del contrato, se insta al contratista a iniciar la
ejecucion de actividades de manera inmediata con el fin de cumplir a cabalidad el objeto
del contrato de obra, de lo contrario, se procedera a tomar las medidas correctivas
estipuladas en el contrato de obra.

pcgingenieriasas@gmail.com
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3057041753

No siendo otro el particular, nos suscribimos de ustedes.
\
AN
Ny Y

Ing. Luis Carlos Galvis Velasco

C.C. No. 91.297.471 de Bucaramanga
Director Interventoria

PCG INGENIEROS ASOCIADOS SAS
NIT: 901.369.014 - 6

Con copia:  Dra. Diana Marcela Acosta Rubio
Subdirectora de Bienes y Servicios
Fondo financiero distrital de salud

Anexo: Cronograma Inicial de Actividades Ejecutadas
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EDIFICIO ADMINISTRATI 52 dias lun 26/06/23 séb 12/08/23 r 1
- PISO 2 INCLUYEN 16dias  lun lun 10/07/23 r 1
CIELO RASOS. 26/06/23
= un 26/06/23 o
= ‘10dias |un 26/06/23  mié 5/07/23
- odias [mié /o723 lun10/07/23 e
b (CAFETERIA
- PISO 4 BANOS INTERNOS 8dias  lun 26/06/23 lun 3/07/23 ——
INCLUYEN TERMINAR LAS
BATERIAS DE BANOS Y LOS.
CIELO RASOS.
s - (Odias lun 26/06/23/ Iun 26/06/23 26/06
10 - 2dias lun 26/06/23 mar 27/06/23
i = 6 dias mar 27/06/231un 3/07/23 L
12 - PISO 6 INCLUYE CIELO 20 dias lun vie 28/07/23 r 1
RASOS 10/07/23
5T = “ENTREGA DE GRIFER 0diss un 10/07/23 un 10/67/23
n - (12dis vie21/07/23
15 - vie 28/07/23 _
1 - CIELO RASOS EN 16dias  sib séb 12/08/23 1
TODOS LOS BAROS. 29/07/23
PISO3 4dias mié2/08/23  sab5/08/23
PISO 5 4dias  sab5/08/23  mié 9/08/23
PISO 7 4dias mié9/08/23 sab 12/08/23
PISO ZONA DE RADICACION 1ldias  lun3/07/23 jue 13/07/23
1un3/07/23  1un 3/07/23
‘10dias (mar 4/07/23 jue 13/07/23
HEMOCENTRO 73 dias mié 12/07/23 lun 18/09/23 1
-24/07
PISO 1 LABORATORIO 30 dias mar lun 21/08/23 T
ICBIS INCLUIDO CIELO 25/07/23
RASOS
z - ZONASCOMUNES 12 dias mar 25/07/2%  vie 4/08/23
o owoe e vedouss wnziouss &
29 - PISO 2 LABORATORIO 30 dias mar lun 18/09/23 A 1
ICBIS INCLUIDO CIELO 22/08/23
RASOS
30 ZONAS COMUNES 12 dias mar 22/08/23  vie 1/09/23 a
3 L ZONA DE 18dias vie1/09/23  lun 18/09/23
LABORATORIOS
32 - CIELO RASOS. 12dias mié 12/07/23 lun 24/07/23
33 - ‘6dias. ‘__
3 - ‘6dias
35 - LABORATORIO 80 dias vie 28/07/23 mié 11/10/23 T
36 - PISO4INCLUYEEL  21dias vie28/07/23 jue 17/08/23 r 1
CAMBIO DE LOS
CIELO RASOS
-
- BATERIA DE BANOS 12 dias sab 29/07/23 jue 10/08/23
- BANOS INTERNOS ~ 8dias jue 10/08/23 jue 17/08/23 —
- PISO3SEINCLUYEEL 1Sdias  jue jue 31/08/23 T 1
CAMBIO DE LOS CIELO 17/08/23
RASOS
41 - ENTREGA DE GRIFER Odias jue 17/08/23 jue 17/08/23 JYIIS
42 - BATERIA DE BANOS 12 dias vie 18/08/23 mié 30/08/23
43 - BANOS INTERNOS  8dias jue 24/08/23 jue 31/08/23 O ——
- PISO 1LABORATORIO 23dias  jue vie 22/09/23 r 1
DE LA SECRETARIA 31/08/23
COSTADO SUR
45 - ENTREGA DE GRIFER Odias jue 31/08/23 jue 31/08/23 ‘JYOB
6 - BATERIAS DE BANOS 10dias vie 1/09/23  lun 11/09/23 )
a7 - ZONA DEL 15dias vie8/09/23  vie 22/09/23 ‘
LABORATORIO
48 - PISO 2 LABORATORIO 23dias vie1/09/23  vie 22/09/23 T 1
DE LA SECRETARIA
COSTADO SUR
49 ENTREGA DE GRIFER Odias vie 1/09/23  vie 1/09/23 9
50 BATERIAS DE BANOS 10 dfas sab2/09/23 mar 12/09/23 y
51 ZONA DEL 15dias sab9/09/23  vie 22/09/23 S
LABORATORIO
52 3 PISO 1 LABORATORIO 20 dias vie 22/09/23 mié 11/10/23 r
DE LA SECRETARIA
COSTADO NORTE
53 - ENTREGA DE GRIFER Odias vie 22/09/23  vie 22/09/23 &722/09
54 - BATERIAS DE BANOS 10 dias sab 23/09/23  lun 2/10/23 y
55 - ZONA DEL 15 dias jue 28/09/23 mié 11/10/23 ¢
LABORATORIO
56 - PISO 2 LABORATORIO 20 dias vie 22/09/23 mié 11/10/23 r
DE LA SECRETARIA
COSTADO NORTE
57 ENTREGA DE GRIFER Odias vie 22/09/23  vie 22/09/23 o‘i22/09
58 BATERIAS DE BANOS 10 dias sab 23/09/23  lun 2/10/23 )
59 ZONA DEL 15 dias jue 28/09/23 mié 11/10/23 G
LABORATORIO
60 3 TANQUE DE RESERVADE 36dias  mar séb 26/08/23 r 1
AGUA 25/07/23
61 3
-
- TANQUE 2 8dias vie4/08/23 sib12/08/23
- TANQUE 3 8dias sab 12/08/23 sab 19/08/23
65 - TANQUE 4 8dias sab19/08/23 sib 26/08/23
66 - CUARTO DEBOMBAS 45 dias sab 26/08/23 sab 7/10/23
67 - ENTREGA DEL Odias  sab26/08/23 sib 26/08/23
CONTRATO DE
68 - SUMINISTRO DE 40 dias lun 28/08/23  mar 3/10/23
EQUIPOS DE BOMBEO
69 3 INSTALACION Y Sdias mié4/10/23  sab7/10/23
PUESTA EN MARCHA
DEL CUARTO DE
70 - SOTANO 30 dias lun28/08/23 sib 23/09/23 r 1
7 - CONEXION DE LAS Sdias lun28/08/23 jue 31/08/23
PORTERIA CARRERA
32, BANOS
LAVAMANOS Y
72 - CONEXION DE LAS Sdias vie1/09/23  mar5/09/23
PORTERIA CARRERA
33BANOS
LAVAMANOS Y
73 3 PUNTOS HIDRAULICOS 10 dias mié 6/09/23  jue 14/09/23
DE LOS JARDINES l
74 3 PINTURA DE LAS 10dias vie 15/09/23  sab 23/09/23
TUBERIAS
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