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Santiago de Call, mayo 27 del 2015
Doctor

NESTOR JOSE COBO

Secretario de Educacion Municipal

Supervisar del Contrato de Obra Publica N° 319 -14
Barrio BEstonia Carrera 32 # 46-10 Esquina

Pabmira

REFERENCIA CONTRATC DE  OBRRA  PUBLICA N°  319-14. 40
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE
PaLMIRA.

ASUNTO: SOLICITUD DF SUSPENSION TEMPORAL DE OBRA

Cordial saludo,

que contrato de la referencia tiene como fecha de finalizacion el 29 de
7 2015, la interventoria recomienda ta suspensidn de dicho contrato por
un lapse de 9 dias calendario, iniciando el jueves 28 de mayo de 2005, v
finalizando €l dia viernes 5 de junio de 2015 Dicho tiempo se requiers agx
recibir fa pr puﬁs*‘a detallada de prérroga por parie del coniratista, estudiar dicha

propuasia v asi poder emitir un concepto ajusiade a la realidad de s obra.

La suspension del conbralo no Hene implicacidn de mayores costos para el
contratante; y esta condicidn debe quedar expresa en el documenio que se
acuerde entre las partes contralantes.

fentamente,
mﬁéw -~

FRANZ CRUZ &S{BUQRRQ
Director Encargado de Interventoria

03 1, (scar Mayor. Delegado de Ley 21, Sewretarla de Desanollo v Renovacion Lbana,
ﬁﬁm%c%i Municipal Palmire. Plso 2.
CC. Ing. Carlos Manusl Olarte. Represertante Legai del Consorcio Inprolat. Calle 12 Desie #

54-85 Bella Suiza. Call.
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dia Garcia, wamnua de indemnizaciones. Compafila aseguradora de Fianzas S.A.
Avenida 8A Norte N° 25MN-2. Call
oo Dr. Ritter Lopez. Alcside municipal de Palmira. Alceldia Municipal de Paimira. Pise 12,

¢ Aredyivn.




