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LA SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL CODIGO: FO-PED

PROCESO: PLANEACION EDUCATIVA VERSION: 1.0
SUBPROCESO: FECHA:  04-29-2011
ALl
PALMIRA (V) CONTRATO ADICIONAL No.3 TRD: 1151.20.3-101

Contrato No.319-2014
NIT: 891.380.007-3

ADICION No. 3 AL CONTRATO DE OBRA MP-319 DE 2014

Contratante: MUNICIPIO DE PALMIRA
Contratista: CONSORCIO INPROLAT
Objeto: ADICIONAL No. 3 AL CONTRATO DE OBRA No0.319-2014

LA CONSTRUCCION DE 2 AULAS, 1 BATERiA SANITARIA, 1 TALLER PARA EL
PROCESO DE ALIMENTOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA HUMBERTO RAFFO
RIVERA, 2 AULAS, 1 BATERIA SANITARIA Y 1 TALLER PARA PROCESO DE
ALIMENTOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CARDENAS CENTRO, 2 AULAS, 1
BATERIA SANITARIA, 1 TALLER PARA PROCESO DE ALIMENTOS EN LA
INSTITUCION EDUCATIVAS NUESTRA SENORA DEL PALMAR, 3 AULAS Y 1
LABORATORIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA ANTONIA PENAGOS,
SEDE SUSANA LOPEZ DE VALENCIA, 2 AULAS Y 1 TALLER DE ARTES EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO SEDE ROGELIO VAZQUEZ NIEVA, 4 AULAS, 1
RESTAURANTE Y 1 BATERIA SANITARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
SEBASTIAN DE BELALCAZAR, SEDE JOSE MARIA VIVAS BALCAZAR, 2 AULAS, 1
LABORATORIO Y 1 RESTAURANTE EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO
LOPEZ PUMAREJO, 2 AULAS, 1 SALA DE SISTEMAS Y 1 BIBLIOTECA EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA DE TABLONES SEDE PRIMARIA; 2 AULAS, 1 TALLER DE
ARTE Y 1 RESTAURANTE EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO I, 3
AULAS PARA PREESCOLAR Y 1 RESTAURANTE EN LA INSTITUCION EDUCATIVA
ANTONIO LIZARAZO SEDE ROSA ZARATE DE PENA.”

El suscrito SECRETARIO DE EDUCACION Lic. DIEGO GARCIA ZAPATA, persona
mayor de edad, identificado con cedula de ciudadania No. 16.204.703 expedida en
Cartago Valle, quien obra en nombre y representacién del Municipio de Palmira, en
ejercicio de la delegacién otorgada mediante el Decreto 098 de mayo 08 de 2014 por el
Alcalde Municipal quien obra en ejercicio de las facultades que le confiere la Constituciéon
y la Normatividad Legal vigente, especialmente lo dispuesto en el Estatuto General de
Contratacion de la Administracion Publica; Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios,
y quien adelante se denominara EL MUNICIPIO, por una parte, y por la otra, EL
CONSORCIO INPROLAT con Nit:900.728.719, representada legalmente por el sefior
CARLOS MANUEL OLARTE MARTINEZ identificado con cedula de ciudadania
No.18.497.613 domiciliado en la calle 8 No.42-55 oficina 803 vy teléfonos 4840203 —
3164829519 vy quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA, han convenido
celebrar la presente ADICION al Contrato de Obra Publica No.319 de 2014, previa |
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siguientes consideraciones: 1). Que el 12 de mayo de 2014 se suscribié el Contrato de
Obra Publica No.319 de 2014, cuyo objeto es: LA CONSTRUCCION DE 2 AULAS, 1
BATERIA SANITARIA, 1 TALLER PARA EL PROCESO DE ALIMENTOS EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA HUMBERTO RAFFO RIVERA, 2 AULAS, 1 BATERIA
SANITARIA Y 1 TALLER PARA PROCESO DE ALIMENTOS, EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA CARDENAS CENTRO, 2 AULAS, 1 BATERIA SANITARIA, 1 TALLER
PARA PROCESO DE ALIMENTOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVAS NUESTRA
SENORA DEL PALMAR, 3 AULAS Y 1 LABORATORIO EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA MARIA ANTONIA PENAGOS, SEDE SUSANA LOPEZ DE VALENCIA, 2
AULAS Y 1 TALLER DE ARTES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE ROZO SEDE
ROGELIO VAZQUEZ NIEVA, 4 AULAS, 1 RESTAURANTE Y 1 BATERIA SANITARIA
EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SEBASTIAN DE BELALCAZAR, SEDE JOSE
MARIA VIVAS BALCAZAR, 2 AULAS, 1 LABORATORIO Y 1 RESTAURANTE EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA ALFONSO LOPEZ PUMAREJO, 2 AULAS, 1 SALA DE
SISTEMAS Y 1 BIBLIOTECA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE TABLONES SEDE
PRIMARIA; 2 AULAS, 1 TALLER DE ARTE Y 1 RESTAURANTE EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA JUAN PABLO Il, 3 AULAS PARA PREESCOLAR Y 1 RESTAURANTE EN
LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO LIZARAZO SEDE ROSA ZARATE DE PENA.
2). En cumplimiento del objeto del Convenio 1284 de 2013 suscrito entre el Ministerio de
Educacion Nacional y el Municipio de Palmira, el cual busca mejorar la infraestructura y
mobiliario de los establecimientos educativos oficiales priorizados por EL MUNICIPIO y
atendiendo lo estipulado en la Ley 21 de 1982, la ley 1450 de 2011 y a la Resolucién 7650
de 2011. 3).Que el valor del contrato es la suma de $4.920.387.031,79. 4). Que el 20 de
julio se realizo el otro si modificatorio de acuerdo a la suspension realizada por motivo de
ajustar los planos arquitectonicos y en consecuencia los estructurales y de servicios a los
nuevos requerimientos arquitectonicos que permitan la movilidad de las personas en
estado de discapacidad, esta suspensién se autorizo por medio de un acta de suspension
No.1 debidamente suscrita por las partes, a saber, el sefior CARLOS MANUEL OLARTE
MARTINEZ representante legal del CONSORCIO INPROLAT como contratista: el sefior
HENRY SANCHEZ RODRIGUEZ representante legal de DICONSULTORIA S.A. como
interventores del contrato, ampliacion del termino de ejecucion del contrato hasta el 30 de
noviembre de 2014. 5). Que mediante la Adicion No. 1 del 30 de septiembre se ampli6 el
plazo de ejecucién hasta el 31 de diciembre de 2014. 6) Que mediante Adicién No. 02 del
veintinueve (29) dias del mes de Diciembre de 2014 se amplié el plazo por cincuenta y
nueve (59) dias, es decir hasta el 28 de febrero de 2015, teniendo en cuenta la Adicién
No.5 al convenio No. 1284 suscrito entre el Ministerio de Educacién Nacional y el
Municipio de Palmira. 7) Que mediante escrito dirigido a DICONSULTORIA S.A en su
calidad de Interventor del contrato presentado por CONSORCIO INPROLAT el cual hace
parte integral de la presente adicion, el contratista solicita adicionar el plazo contractual e
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60 dias para concluir satisfactoriamente el objeto de este contrato. 8) Que como
respuesta a la solicitud de prérroga del plazo contractual mediante oficio No. DC-140-
045-15 de fecha febrero 13 del 2015 dirigido al Licenciado DIEGO GARCIiA ZAPATA
Secretario de Educacién Municipal Supervisor del Contrato, el interventor recomienda
ampliar el plazo en cincuenta (50) dias calendario, teniendo como ruta critica la referida a
los elevadores. 9). Con fundamento en lo anterior, el Alcalde Municipal solicito al
Ministerio de Educacion la prérroga del convenio No. 1284 hasta el 30 de abril de 2015, la
cual fue aceptada y llevada a cabo mediante la ADICION No. 6 suscrita entre el Ministerio
de Educaciéon Nacional y el Municipio de Palmira. 10) Finamente el licenciado DIEGO
GARCIA ZAPATA mediante oficio 1151.6.1.235 de fecha 25 de febrero de 2015 solicita la
suscripcién de la adicidn del contrato por 50 dias calendario. CLAUSULA PRIMERA:
Objeto: adicionar en tiempo el Contrato de Obra Publica No.319 de 2014 de acuerdo a la
solicitud presentada por el interventor del contrato ING. LUIS ALFREDO RENGIFO
BERNARDI Director de Interventoria de DICONSULTORIA S.A, documento que hace
parte integral del contrato de obra publica. SEGUNDA: Vigencia y plazo de la ejecucién
del contrato adicional: el plazo se ampliara, es decir, el tiempo durante el cual EL
CONTRATISTA se compromete a prestar a entera satisfaccion las actividades a realizar
AL MUNICIPIO objeto del presente contrato, es por cincuenta (50) dias, por lo que la
fecha de finalizacion sera hasta el 19 de abril de 2015. TERCERA: EL CONTRATISTA
debera ampliar las respectivas pélizas por el tiempo a ampliar (si se aplica). CUARTA:
VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: las demas clausulas del Contrato de Obra
Publica No.319 de 2014 original conservan plena vigencia en cuanto no se opongan a la
presente adicion.

Dada en Palmira a los veintisiete (27) dias del mes de Febrero de 2015.

Por el Municipio El contratista

DIEGO CIA ZAPATA CA
Secretario {le Educacion Municipal

£
O INPROLAT

PROYECTO: LUZ ANGELA ACOSTA ZUNIGA PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 4 SECRETARIA DE EDUCACIONW
REVISO: JESUS MILLER DIAZ ARBOLEDA. CONTRATISTA ASESOR DIRECCION DE CONTRATACION.
APROBO: OLMEDO ORTIZ ACEVEDO. DIRECTOR TECNICO DE CONTRATACION
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WILSON GALVIS
Resaltado


