




PROCESO: 

SUBPROCESO: 

NIT: 891 .380.007-3 

SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPÁL 

PLANEACION EDUCATIVA 

CONTRATO ADICIONAL No.3 
Contrato No.319-2014 

CÓDIGO: FO-PEO 

VERSIÓN: 1.0 

FECHA 04-29-2011 

TRD: 1151 .20.3-101 

60 días para concluir satisfactoriamente el objeto de este contrato. 8) Que como 
respuesta a la solicitud de prórroga del plazo contractual mediante oficio No. DC-140-
045-15 de fecha febrero 13 del 2015 dirigido al Licenciado DIEGO GARCÍA ZAPATA 
Secretario de Educación Municipal Supervisor del Contrato, el interventor recomienda 
ampliar el plazo en cincuenta (50) días calendario, teniendo como ruta crítica la referida a 
los elevadores. 9), Con fundamento en lo anterior, el Alcalde Municipal solicito al 
Ministerio de Educación la prórroga del convenio No. 1284 hasta el 30 de abril de 2015, la 
cual fue aceptada y llevada a cabo mediante la ADICION No. 6 suscrita entre el Ministerio 
de Educación Nacional y el Municipio de Palmira. 10) Finamente el licenciado DIEGO 
GARCIA ZAPATA mediante oficio 1151.6.1.235 de fecha 25 de febrero de 2015 solicita la 
suscripción de la adición del contrato por 50 días calendario. CLAUSULA PRIMERA: 
Objeto: adicionar en tiempo el Contrato de Obra Pública No.319 de 2014 de acuerdo a la 
solicitud presentada por el interventor del contrato ING. LUIS ALFREDO RENGIFO 
BERNARDI Director de lnterventoría de DICONSUL TORIA S.A, documento que hace 
parte integral del contrato de obra pública. SEGUNDA: Vigencia y plazo de la ejecución 
del contrato adicional: el plazo se ampliara, es decir, el tiempo durante el cual EL 
CONTRATISTA se compromete a prestar a entera satisfacción las actividades a realizar 
AL MUNICIPIO objeto del presente contrato, es por cincuenta (50) días, por lo que la 
fecha de finalización será hasta el 19 de abril de 2015. TERCERA: EL CONTRATISTA 
deberá ampliar las respectivas pólizas por el tiempo a ampliar (si se aplica). CUARTA: 
VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: las demás clausulas del Contrato de Obra 
Pública No.319 de 2014 original conservan plena vigencia en cuanto no se opongan a la 
presente adición. 

Dada en Palmira a los veintisiete (27) días del mes de Febrero de 2015. 

Por el Municipio El contratista 

DIEGO 

PROYECTO : LUZ ANGELA ACOSTA ZÚÑIGA PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 4 SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

REVISO : JESUS MILLER DIAZ ARBOLEDA. CONTRATISTA ASESOR DIRECCION DE CONTRATACION . 

APROBO: OLMEDO ORTIZ ACEVEDO. DIRECTOR TECNICO DE CONTRATACION 

EDIFICIO CAMP CALLE 30 CON CARRERA 29 ESQUINA PBX: 
2709500 

www.palmira.qov.co 
Código Postal:763531 
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WILSON GALVIS
Resaltado


