
 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA 
CONTRATACIÓN ESTATAL 

Código: FO-M7-P6-016 

Versión: 01 

Fecha de aprobación: 
01 de febrero de 2021 

 
 
  

 
INFORME 
No.: 1 SUPERVISION      X DE SEGUIMIENTO X 

FINAL   INTERVENTORIA ☐ PARA PAGO X 
PERIODO DE SEGUIMIENTO Desde: 16/02/2021 Hasta: 13/05/2021 
PERIODO PARA PAGO Desde: 16/02/2021 Hasta: 13/05/2021 

 
1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO 

 

CONTRATO  
CONVENIO   

X NÚMERO: 4600011660 de 2021 – Orden de Compra 
64274 

 FECHA DE SUSCRIPCION:    16/02/2021 

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO: 
La orden de compra inició el 16/02/2021, pero 
solo se pudo suscribir acta de inicio al contrato 
el 15/04/2021 

OBJETO: Suministro y transporte de lavamanos portátiles autónomos para el mejoramiento de las 
condiciones sanitarias enmarcadas en la atención y prevención del COVID-19 en las instituciones 
educativas oficiales de los municipios no certificados del Departamento de Antioquia. 
DEPENDENCIA CONTRATANTE / 
ASOCIADA: 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE 
EDUCACION. 

CONTRATISTA / 
ASOCIADO 

NOMBRE: INDUHOTEL S.A.S 
NIT 900.300.970-1 

VALOR [$]: 

INICIAL: 
Cinco mil doscientos ocho millones cincuenta y un mil 
ochenta y siete pesos con veintinueve centavos ML 
($5.208.051.087,29). Incluido IVA. 

ADICIONES 
No. VALOR ADICIONADO % DE ADICION 
 “N/A”  “N/A” 

VALOR TOTAL: 
Cinco mil doscientos ocho millones cincuenta y un mil 
ochenta y siete pesos con veintinueve centavos ML 
($5.208.051.087,29). Incluido IVA. 

VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO: “N/A” 

PLAZO: 
INICIAL 

Ciento sesenta y cinco (165) días calendario. 
FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION 

15/04/2021 27/09/2021 

PRORROGAS 
No. TIEMPO PRORROGADO NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 

 “N/A” “N/A” 

HISTORICO DE SUSPENSIONES: 

No. FECHA INICIO SUSPENSIÓN FECHA REANUDACIÓN  
 “N/A” “N/A” 

NUEVA FECHA DE TERMINACION “N/A” 
REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

RPC NUMERO: 4500053335 
FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN): 01/03/2021 

TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS SI 
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP: “N/A” 

  
SUPERVISOR  NOMBRE: Dicson Fernando Llano Botero 
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CC No 1.017.141.511 
NUMERO CONTRATO 
INTERVENTOR: “N/A” 

  
% DE EJECUCION FISICA 51,21% 
% DE EJECUCION DE RECURSOS 51,21% 

 
 

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES 
 
El presente contrato con No. 4600011660 de 2021 se encuentra sujeto a la Orden de Compra 
64274 del 16/02/2021. 
 
 
Teniendo en cuenta el numeral “E. PUBLICIDAD DE ÓRDENES DE COMPRA” de la Guía General 
de la Tienda Virtual se establece: “La numeración del contrato es la dada por la Tienda Virtual del 
Estado Colombiano a la Orden de Compra y es la única referencia que debe ser empleada por la 
Entidad Compradora respecto de la gestión y ejecución del contrato. La Entidad Compradora 
podrá asignar un número interno de seguimiento documental o archivo, de manera que sea 
identificable respecto de sus demás Procesos de Contratación, sin que esto implique que sea 
necesario publicar esta numeración interna nuevamente en el SECOP”.  
 
En este periodo de tiempo se recibió del contratista toda la documentación obligatoria del contrato: 
 

 Informe de avance físico administrativo y financiero, con soporte fotográfico en medio digital.  
 Planilla de pago de la seguridad social y parafiscales del contratista durante ese periodo de 

tiempo. 
 Actas de entrega de lavamanos. 
 Certificado de paz y salvo de SS y parafiscales de la empresa INDUHOTEL SAS. 
 Certificación bancaria de la cuenta de la empresa INDUHOTEL SAS. 
 Copia del RUT de INDUHOTEL SAS. 
 Cedula del representante legal de la empresa INDUHOTEL SAS. 
 Antecedentes de la empresa INDUHOTEL SAS y de su representante legal. 
 Copia del RUP de la empresa INDUHOTEL SAS. 
 Acta No 1 de pago. 

 
Los soportes se encuentran en medio digital. 

 
2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO: 
 

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA 
POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO: 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS % 
EJECUCION JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN 
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  Expedición pólizas del contrato 100% 

A la fecha el proveedor Digiled Technology 
SAS, aportó las pólizas del contrato 
actualizadas. 

Ejecución de actividades del contrato 51,21% 
A la fecha el proveedor Digiled Technology 
SAS, ha entregado un total de: 1145 
lavamanos.  

Entrega de documentación requerida del 
contrato 100% 

El contratista allegó toda la 
documentación obligatoria del contrato, la 
cual es requerida para dar trámite al acta 
1 de pago. 

POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO: 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS % 
EJECUCION JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN 

Entrega de documentación técnica del 
contrato al contratista y solución a 
requerimientos del mismo.  

100% Se atendieron todos los requerimientos 
del contratista en este periodo de tiempo. 

Exigir la ejecución idónea y oportuna del 
objeto contratado 100% 

Se ha realizado seguimiento periódico del 
avance del contratista en la entrega de los 
lavamanos a las sedes educativas. 

Tramite de actas de pago 100% Se procede a tramitar el acta de pago No 
1 del contrato. 

 
2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS 

FECHA OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES 
Todo el 

periodo de 
tiempo 

Se han realizado llamadas telefónicas constantes entre contratista y 
supervisión, con el fin de atender requerimientos de ambas partes, 
incluyendo correos electrónicos. 

 
2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO: 
 

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA 
ENTIDAD DEPARTAMENTO MUNICIPIO OTROS TOTAL 

1. Recursos iniciales 
comprometidos  $5.208.051.087,29 0 0 $5.208.051.087,29 

2. Adiciones 0  0 0  0  
3. TOTAL RECURSOS 
COMPROMETIDOS $5.208.051.087,29 0  0  $5.208.051.087,29 

4. Anticipos 0 0  0 0  
5. Recursos pagados / 
desembolsados 0 0  0 0 
6. TOTAL RECURSOS 
ENTREGADOS 0 0  0  0 
7. Recursos ejecutados $2.667.251.970,30 0  0  $2.667.251.970,30 

8. Recursos no ejecutados $2.540.799.166,99 0  0  $2.540.799.166,99 
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2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:  
 
Se procede a dar trámite al acta de pago No 1 del contrato, dado que, el contratista allegó toda la 
documentación obligatoria para la misma.  
 

ACTA No 1 
 LINEA DESCRIPCION CANT UNIDAD VALOR UNIT VALOR TOTAL 
 

1 

cov01-PA-70 - 
LAVAMANOS 

PORTÁTIL 
AUTÓNOMO CON 
DISPENSADORES 

INCLUIDOS 

2953 Unidad $ 670.190,27  $     1.979.071.867,31  

2 cov01-DIS-1 - 
DISTRIBUCION 51,21% Unidad $ 609.513.742,07  $         312.156.448,20  

3 cov01-IVA 51,21% Unidad $ 734.220.248,40  $         376.023.654,79  
TOTAL  $     2.667.251.970,30  

 

TOTAL CONTRATO $ 5.208.051.087,29 
 

TOTAL 
LAVAMANOS 

5.766 
 
 

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS 
 
FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: La forma de pago se realizará de acuerdo a lo establecido 
en la herramienta instrumento de agregación de demanda IAD Emergencia COVID19 y 
considerando además que: 
 
El DEPARTAMENTO se obliga a efectuar los pagos, de acuerdo con la facturación del Contratista, 
previa presentación de informe de actividades y recibo a satisfacción por parte del supervisor, 
pagaderos dentro de los 30 días siguientes al recibo de la factura en la Secretaría de Hacienda del 
Departamento y según disponibilidad del PAC. 

Se debe tener en cuenta que los pagos se realizarán de la siguiente manera: 

 Los pagos se realizarán mensualmente mediante actas parciales, acorde a los avances 
realizados por el contratista y aprobadas por el supervisor del contrato, hasta un 90% 
ejecutado. 
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 El 10% restante se pagará una vez sea aprobada el acta por parte del supervisor, cuya 
ejecución de actividades deberá encontrarse al 100% del avance y se entregue la 
documentación necesaria para la respectiva liquidación del contrato a la Secretaría de 
Educación Departamental. 

Los documentos necesarios para realizar el pago son los siguientes: 

 Cuenta de Cobro o factura según corresponda. 

 Informe de ejecución del contrato por parte del contratista. 

 Informe de seguimiento por parte del supervisor. 

 Certificado de Cumplimiento total del contrato por parte del supervisor. 

 Planilla pagada de aportes al sistema seguridad social en salud, pensión y riesgos 
profesionales, y cajas de compensación familiar, ICBF, SENA cuando a estos tres últimos haya 
lugar. 

El pago se hará de acuerdo al PAC establecido por la Secretaria de Hacienda. 
 

 CONCEPTO FECHA VALOR 
CONTRATO 

VALOR PAGO / 
DESEMBOLSO 

AMORTIZACI
ÓN 

ANTICIPO 
VALOR NETO A 

PAGAR SALDO 

Valor Inicial 01/03/2021 $5.208.051.087,29  0  $5.208.051.087,29 

Adiciones N/A N/A     $5.208.051.087,29 
Pago No.1 / 
Desembolso  13/05/2021  $2.667.251.970,30 0 $2.667.251.970,30 $ 2.540.799.116,99 

TOTALES    $5.208.051.087,29 $2.667.251.970,30 0 $2.667.251.970,30  

 
VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El 
contratista presentó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto 
del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, 
de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la 
ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 
 

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS. 
 
De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y 
cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control 
y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación.  
 
Durante el periodo del presente informe, la supervisión no evidenció que se presentaran riesgos, y 
por tanto no fue necesario emprender acciones de control y seguimiento a los mismos. 
 

5.  ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES 
 

 Todos los documentos mencionados en el presente informe hacen parte integral del mismo. 
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Para constancia, se firma el presente informe el 13/05/2021: 
 
 
 
 
 
 
____________________________________ 
DICSON FERNANDO LLANO BOTERO 
SUPERVISOR 
 
 


