
 

                           

   

    

 

 ACTA DE RECIBO DE SEDE SOACHA Y AV PRIMERA (HORTUA) 
 

Fecha: 05/04/24 Hora Inicio: 07:00 AM Hora finalización 2:30 PM 

 

ENTIDAD: INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA LAS 
ZONAS NO INTERCONECTADAS – IPSE 

INTERVENTORIA: INGSERVIS SM SAS  

CONTRATO No: IMC 020-2023 

CONTRATISTA: CONSORCIO SOACUN  

CONTRATO No: 322 DE 2023 

 

ASUNTO 

Entrega parcial de la sede de Soacha en la cual se entrega la obra con observaciones, actividades faltantes, 
solicitudes por parte de la entidad en mayores cantidades. Revisión y aprobación de los elementos y 
equipos instalados. 
 

 

ASISTENTES A LA REUNIÓN 

Nombre Entidad Correo Firma 

JOSE RICARDO CORZO 
IPSE – ENTIDAD CONTRATANTE – 

APOYO SECRETARIO GENERAL 
josecorzo@ipse.gov.co  

EDWIN FERNANDO 
BELTRAN URBINA 

IPSE – ENTIDAD CONTRATANTE 
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA 

edwinbeltran@ipse.gov.co  

VIRGINIA CONRADO 
CONTRATISTA DE OBRA – 

RESIDENTE DE OBRA 
yavircon282712@gmail.com  

XIMENA LOPEZ LYNN 
INTERVENTORÍA – PROFESIONAL 

SST 
interventoria.ing2@gmail.com  

KATHERINE ZAMBRANO 
CONTRATISTA DE OBRA – 

PROFESIONAL SST 
zkatherin9@gmail.com  

RAUL CARVAJAR 
INTERVENTORÍA – INSPECTOR DE 

INTERVENTORÍA 
racsodia2@hotmail.com   

 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN  
 
Se realiza recorrido por los frentes de obra Soacha y Avenida Primera, con el objetivo de realizar 
verificación de la ejecución de las actividades de obra. 
 
En esta acta parcial se verifican las actividades que se ejecutaron en las sedes de Soacha y Av 
primera Hortua, las cuales se mencionan a continuación: 
 

INFORMACION DE LA SEDE AVENIDA PRIMERA (HORTÚA) (ACTIVIDADES EJECUTADAS) 

1.1 TUBERIA DE ACERO CLASE 10  DE 4"  ML 

1.2 TUBERIA DE ACERO CLASE 10  DE 1 1/2"  ML 

1.3 GABINETE CLASE II COMPLETO (INCLUYE ACCESORIOS) UND 

1.4 SIAMESA INYECCION COLUMNA DE 4" X 2 1/2" UND 

1.5 VALVULA CHEQUE RANURADA DE 4" UND 

1.6 CODOS RANURADOS DE 4" X 90° ACERO AL CARBON UND 

1.7 CODOS RANURADOS DE 4" X 45° ACERO AL CARBON UND 

1.8 TEE RANURADA DE 4" ACERO AL CARBON UND 

1.9 REDUCCION COPA RANURADA DE 4" X  1 1/2"ACERO AL CARBON UND 

1.10 CODOS RANURADOS DE 1 1/2" X 90° ACERO AL CARBON UND 

1.11 TUBERIA EMT DE 3/4" ML 

1.12  PANEL DE CONTROL UND 

1.13 ESTACION MANUAL UND 
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1.14 SENSORES DE HUMO  UND 

1.15 PORTA SENSOR  UND 

1.16 LUZ ESTEROSTOPICA UND 

1.17 EXTINTOR ABC DE 10 LIBRAS UND 

1.18 CABLE DE 3 X 16 BLINDADO PARA SISTEMA DE ALARMA ML 

1.19 SOPORTE TIPO MENSULA DE 4" UND 

1.20 SOPORTE GRAPA DOBLE OJO DE 3/4 PARA TUBERIA EMT UND 

1.21 ASEO DE OBRA M2 

1.22 EXTINTOR CO2 DE 10 LIBRAS UND 
NP-1 SUMINISTRO E INSTALACION UNION RIGIDA  RANURADA  ACERO AL CARBON     Ø 4" UN 
NP-2 SUMINISTRO E INSTALACION SEMI CODO  RANURADO  ACERO AL CARBON     Ø 4" UN 

NP-3 
SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE ROSCA- RANURA  ACERO AL CARBON SCH 40    Ø 
11/2" UN 

NP-4 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA ANGULAR     Ø 21/2" UN 

NP-5 
SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE ROSCA- RANURA  ACERO AL CARBON SCH 40    Ø 
21/2" * 60 CENTIMETROS UN 

NP-6 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA GABINETE P/EXTINTOR 10 LBS UN 
NP-7 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE ANTISISMICO    Ø 4" * 2 VIAS UN 
NP-8 PRUEBA HIDRO ESTATICA  UN 
NP-9 Suministro e instalación de copa ranurada 4" a 21/2" UN 

NP-10 Suministro e instalación de tubería de acero al carbón 2 1/2 ML 
NP-11 Suministro e instalación de unión rígida ranurada acero al carbón 2 1/2 UN 
NP-12 Suministro e instalación unión rígida ranurada acero al carbón 11/2 UN 

  
  

SEDE SOACHA   

  ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PORTERIA   

1 Desmontes y demoliciones  

1,1 

Desmonte manual de marco y hoja de puerta (de una hoja / hoja sencilla) (indiferente del 
material y tamaño). Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas 
de cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de 
almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para los 
elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye reparaciones de 
muros posterior al desmonte. 

u 

1,2 

Demoliciones y desmontes manuales necesarios para extracción de varillas de acero embebidas 
en concreto realizando la vez de pasos de escalera de gato, pasos en varilla ø.=3/4" - 1" 
distanciados aprox. 20 cm generando la escalera de altura total de 2,00 m. Incluye cargue, 
retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental, NO incluye 
reparaciones posteriores. NO incluye reparaciones de muros posterior al desmonte. 

u 

1,3 

Desmonte manual de concertina existente. Incluye implementos para trabajos en altura, cargue, 
retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental, transporte y 
proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para 
los elementos reutilizables. NO incluye desmonte o demolición de ningún elemento relacionado. 
NO incluye reparaciones de muros posterior al desmonte. El pago por metro lineal será medido 
en la longitud en planta, NO por la longitud del desarrollo de la concertina. 

m 

1,4 

Desmonte manual de bajante ø.<=4" cm indiferente de su material (polímero, lámina de acero 
negro o galvanizado, arcilla, etc.), incluyendo el retiro del sistema de soportería relacionado a la 
bajante. Incluye implementos para trabajos en altura, embalaje con polietileno de burbuja y 
recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, 
transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del 
establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. 

m 

1,5 
Demolición manual y retiro de la impermeabilización existente y de su respectivo alistado de 
superficie (indiferente del espesor y composición). Incluye cargue, retiro, disposición de 
escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. 

m2 



 

                           

   

    

 

1,6 

Picada de piso en concreto realizado con herramienta menor garantizando una superficie burda 
para adherencia de posterior alistado. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio 
aprobado por la autoridad ambiental. APLICA SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE 
ACABADO. 

m2 

1,7 
Demolición manual de guardaescobas (indiferente del material y espesor). Incluye cargue, retiro, 
disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. 

m 

1,8 
Demolición manual de alistado de piso y material de acabado de tipo medio (baldosas macizas 
de cemento, mortero mineralizado) con espesor 4 cm o menor. Incluye cargue, retiro, 
disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. 

m2 

1,9 

Demolición manual y retiro de puntos hidráulicos existentes de 1/2" a 1,1/2" en pared o piso, 
incluyendo la demolición de la superficie en el recorrido del punto incluyendo una longitud hasta 
de 1,50 m, corte de la tubería, instalación de tapón soldado, reparación de demolición con 
concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por 
la autoridad ambiental. 

u 

1,1 

Demolición manual y retiro de puntos sanitarios existentes de 2" a 4" en pared o piso, incluyendo 
la demolición de la superficie en el recorrido del punto incluyendo una longitud hasta de 1,50 m, 
corte de la tubería, instalación de tapón soldado, reparación de demolición con concreto con 
gravilla fina f'c=3000, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad 
ambiental. 

u 

1,11 

Retiro manual de tubería potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros desde 2,1/2" hasta 
6" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijación. En caso de encontrarse 
en buen estado y ser reutilizable se transportará y se almacenará en la bodega que disponga el 
director del establecimiento para los elementos reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, 
retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye ningún 
movimiento de tierras (ni excavaciones, ni rellenos, etc.). 

m 

1,12 

Desmonte manual de aparatos sanitarios de tipo cerámico (indiferente de si es sanitario 
lavamanos orinal etc., tamaño, ubicación, o características particulares), en el caso de 
lavamanos y/o lavaplatos incluye su grifería si es de sobreponer. Incluye embalaje con 
polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente 
amarradas con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga 
el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros 
menores. NO incluye desmonte de griferías incrustadas en muro. 

u 

1,13 

Desmonte manual de apliques eléctricos (indiferente del material y tamaño). Incluye embalaje en 
polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente 
amarradas con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega de los 
elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. 

u 

1,14 
Picada de pañete de techos y caras inferiores de entrepisos realizado con herramienta menor 
garantizando una superficie burda para adherencia de posterior pañetado. Incluye cargue, retiro, 
disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. 

m2 

1,15 
Demolición manual de pañetes bajo placa (indiferente del tipo), incluyendo proceso de raspado 
de restantes y limpieza hasta descubrir el material original de construcción de la placa. Incluye 
cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. 

m2 

1,16 
Raspado de pintura existente en muros, realizado con grata metálica y agua a presión, 
garantizando una superficie lisa. Incluye limpieza y aseo de los escombros generados. 

m2 

1,17 

Desmonte manual cuidadoso y controlado de vidrios existentes, garantizando que NO se 
quiebre o se rompa ninguno de los elementos. Incluye implementos para trabajos en altura, 
embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón corrugado 
respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la 
bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y 
retiro de escombros menores. 

m2 

2 Acometidas Hidráulicas y Sanitarias 0 

2,1 

Tubería PVC-U 2" RDE 26, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, para 
conducción de agua potable, incluyendo la unión por fabricación monolítica,, con sello integrado 
de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unión Platino 160 PSI de PAVCO o equivalente 
de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, lubricante, hidrosellos, codos de gran 

m 



 

                           

   

    

 

radio, tés, reducciones, y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la 
tubería. NO incluye excavación, ni regata, ni resane, ni accesorios especiales que excedan de 
manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. 

2,2 

Codo 90° gran radio ø.=2" PVC-U RDE 21 200 PSI para conducción de agua potable, 
incluyendo la unión por fabricación monolítica,, con sello integrado de caucho sintético SBR y 
alma en acero, tipo Unión Platino 125 PSI de PAVCO o equivalente de igual calidad o superior. 
Incluye anclaje lateral corrido en concreto f'c=3000 PSI con medidas de acuerdo a planos de 
diseño, suministro, instalación, lubricante, hidrosellos. NO incluye excavación, ni regata, ni 
resane. 

u 

2,3 

Tubería para alcantarillado de pared estructural 8" o 200 mm PVC, instalada subterránea y/o a 
nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada, sistema de unión mecánico, 
campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye suministro e instalación. NO incluye 
accesorios especiales como sillas de conexión, u similares que excedan de manera 
considerable el costos de los accesorios ordinarios. 

m 

2,4 

Caja de inspección en mampostería 60x60x60 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye 
base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, 
tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco metálico, pañetado liso 
impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos. 

u 

2,5 

Suministro e instalación de tapa de 72x72 cm para caja de inspección de 60x60 cm (internos), 
con marco de ángulo de 2,1/2"x3/16", perímetro de la tapa en platina de 2,1/2"x3/16", refuerzo 
longitudinal y transversal para la tapa en varilla corrugada 3/8", tapa en concreto f'c=4000 PSI. 
Incluye el marco, contramarco con varillas de refuerzo, concreto para la fundida de la tapa, 
marquillado metálico de la tapa y cualquier otro relacionado para su correcta ejecución, montaje 
y puesta en funcionamiento. 

u 

2,6 

Limpieza de cajas de inspección existentes de redes sanitarias y/o de aguas lluvias hasta 
medidas 1,00x1,00x1,00 m (a x L x h), incluyendo trabajos necesarios para la apertura de la 
misma, retiro de obstrucciones dentro de la caja, bombeo de agua estancada, limpieza con agua 
a presión, cargue, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO 
incluye reparaciones internas ni externas de la caja. 

u 

2,7 

Ejecución de conexión / empalme de tubería de alcantarillado nueva desde 6" y hasta 10" a 
pozo de inspección existente, realizando la demolición pertinente, y las reparaciones de 
mamposterías, resanes y pañetes respectivos en la boca / punto de descarga ejecutado. NO 
incluye excavaciones ni rellenos. 

u 

3 Escalera 0 

3,1 

Escalera metálica tipo "gato" con ancho de 60 a 70 cm y con pasamanos corrido a un solo 
lateral; fabricada con tubular estructural redondo de acero HR. Fy.=46.000 PSI ø.=1,1/2" e.=2,5 
mm tanto para largueros como para travesaños y apoyos a muro, distancia entre largueros a 
ejes 67,5 cm, distancia entre travesaños a ejes 26 cm, separación de la escalera al muro de 25 
cm libres, separación del pasamanos a la escalera de 10 cm libres; pasamanos en tubular 
estructural redondo de acero HR. Fy.=46.000 PSI ø.=1" e.=2,0 mm anclado al lateral cada 
cuatro travesaños (78 cm); anclajes de los tubulares laterales al piso con platina de acero HR. 
de 10x10 cm e.=1/4" y pernos roscados ø,=3/8"x3", anclajes de los tubulares laterales al muro 
cada cuatro travesaños (78 cm) con platina frontal de acero HR. de 10x10 cm e.=1/4" y platina 
trasera de acero HR. de 15x15 cm e.=1/4" con pernos roscados pasantes e.=1/2"; disposición de 
todos los elementos según plano de detalle. Incluye soldaduras, pernos de anclajes y 
complementarios, suministro, fabricación, montaje, implementos para trabajos en altura, 
anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de acabado. El pago por metro lineal 
será medido en la altura de escalera. 

m 

4 Concretos 0 

4,1 

Puente de adherencia de concreto fresco a concreto endurecido con producto de adhesión 
epóxica de alto rendimiento, resistente a la humedad, con adherencia a superficies húmedas, 
forma barrera de vapor, alta resistencia mecánica, libre de solventes, mezcla resultado de dos 
componentes, tipo Sikadur-32 Hi-Mod LPL de SIKA o equivalente de igual calidad o superior. 
Incluye preparación de la superficie (limpieza y abusardado en caso de requerirse), suministro y 
aplicación. 

m2 



 

                           

   

    

 

4,2 

Limpieza y protección de acero de refuerzo expuesto y que presente oxidación; limpieza 
mediante grata metálica y cepillo con cerda de nylon; protección implementando recubrimiento 
de protección a la corrosión, cementoso, modificado con resina epóxica, de tres componentes, 
con inhibidor de corrosión y puente de adherencia, tipo SikaTop Armatec-110 EpoCem de SIKA 
o equivalente de igual calidad o superior, aplicado a dos (2) capas. Incluye protección de la zona 
a trabajar mediante polietileno negro asegurando el secado de los lugares donde se aplicará el 
producto. NO se deberá aplicar en ningún momento agua. El pago por metro lineal será medido 
en la longitud de la varilla tratada, indiferente de su diámetro. 

m 

4,3 

Poceta de aseo medidas 60x60x40 cm (a x L x h) fabricada en bloque de arcilla No.4, superficie 
estriada; las caras internas y externas recubiertas con pañete liso impermeabilizado 
integralmente 1:4 e.=2 cm. Incluye las cuatro caras en mampostería, mortero de pega y 
emboquille, filos y dilataciones del pañete según diseño. NO incluye aceros de refuerzos, ni 
grafiles, ni enchape. 

u 

4,4 
Mesones en concreto sin faldón e.<=5,0 cm f'c=3000 PSI, inferior acabado a la vista, formaleta 
tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. 
Solo contempla la superficie, no incluye apoyos, ni malla electrosoldada. 

m2 

5 Red Hidráulica y Sanitaria 0 

5,1 

Tubería PVCP 1/2" RDE 9, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. 
Incluye suministro, instalación, uniones codos tés y demás accesorios para el correcto tendido y 
funcionamiento de la tubería. NO incluye regata ni resane, ni accesorios especiales como tés 
dobles, bridas de conexión, u similares que excedan de manera considerable el costos de los 
accesorios ordinarios. 

m 

5,2 

Punto AF Lavamanos PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado subterráneo y/o 
a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, tubería, accesorios, 
complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER 
ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN HORIZONTAL A VERTICAL. 

u 

5,3 

Punto AF Lavaplatos / poceta / vertedero PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, 
instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, tubería, 
accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL 
PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN HORIZONTAL A VERTICAL. 

u 

5,4 

Punto AF Sanitario de tanque PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado 
subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, tubería, accesorios, 
complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER 
ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN HORIZONTAL A VERTICAL. 

u 

5,5 

Tubería PVCS 2", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye 
suministro, regata y resane, instalación, uniones codos tés yes y demás accesorios para el 
correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales como yes 
dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan de manera 
considerable el costos de los accesorios ordinarios. 

m 

5,6 

Punto San. Lavamanos PVCS 2", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. 
Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA 
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL 
COLECTOR HORIZONTAL. 

u 

5,7 

Punto San. Lavaplatos / poceta / vertedero PVCS 2", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en 
alturas hasta 10,00 m. Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL 
PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL 
RAMAL COLECTOR HORIZONTAL. 

u 

5,8 

Punto San. Lavaderos PVCS 2", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, 
instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye tubería, accesorios, 
complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER 
ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL. 

u 

5,9 

Punto San. Sanitario de tanque PVCS 4", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 
10,00 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye tubería, 
accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL 
PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL. 

u 



 

                           

   

    

 

5,1 

Sondeo y limpieza de red sanitaria ø.=2"-4", garantizando el retiro de las obstrucciones 
existentes y el correcto desagüe de los líquidos, implementando sonda eléctrica acarreable. 
Incluye prueba de flujo al finalizar el trabajo, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio 
aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye reemplazo de tuberías y/o accesorios. 

m 

5,11 
Lavado y desinfección de tanque de reserva de agua potable, de dimensiones entre 500,1 m3 y 
750,0 m3. Incluye entrega de certificado del trabajo realizado indicando el procedimiento 
ejecutado y el producto químico utilizado para la desinfección. 

u 

5,12 

Limpieza de pozo séptico succionando la totalidad de líquidos y sólidos actuales garantizando la 
entrega del pozo vacío, para pozos con volumen hasta 1,50 m3, mediante equipo hidrodinámico 
tipo VACTOR o equivalente de igual calidad o superior. Incluye el lavado final del mismo, y 
registro fotográfico del proceso y estado final de entrega, personal para ejecución de la tarea y 
control del camión, suministro de agua para el equipo, transporte y disposición final de los lodos 
y similares a sitio aprobado por la autoridad ambiental. 

u 

5,13 
Suministro e instalación de motobomba cap.=2,0 HP tipo IHM BARNES TRIFASICA (IHM-15H-
2TW-RSS)-220/208 o equivalente de igual calidad o superior. Incluye elementos necesarios para 
su anclaje y correcto funcionamiento y pruebas necesaria que garantizen la puesta en marcha. 

u 

6 Red eléctrica 0 

6,1 
Suministro e Instalación de Tubería PVC de 1/2", Incluye Todos los Elementos y Accesorios 
Necesarios para su Correcto Montaje y  Funcionamiento. 

m 

6,2 Suministro e instalacion de caja de paso de 15x15x10 cm, asegurada con chazo en muro. u 

6,3 Red de entrada y salida en Cable Encauchetado 3 x No. 16 LS-HFFR. m 

6,4 
Salida para luminaria  en tuberia PVC Incluye 12 metros de cableado en 2 No.12 AWG + 1 
No.12T, tuberia PVC', Codos, Uniones, Terminales, Apliques, toma de 15A y demas accesorios 
y elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionemiento. 

u 

6,5 
Salida interruptor sencillo en 3 No.12 AWG PVC 3/4: Incluye 0,5 m de tuberia PVC regateada 
por pared, resane y acabados, el interruptor, caja 5800 en aluminio, elementos de fijacion y 
demas accesorios necesarios para la correcta instalacion y funcionamiento 

u 

6,6 

Salida de Tomacorriente normal doble con polo a tierra calidad tipo levinton ó superior en 
canaleta, se realizan en cable trensado 3x12 No.12 LS-HFFR, incluye troquel, toma corriente, 
conector autodesforre 3M, y todos los accesorios y actividades para su correcto 
funcionamiento.(longitud promedio por salida 0,5 m.) 

u 

7 Pañetes 0 

7,1 
Resanes generales menores sobre superficie con mortero impermeabilizado integralmente 1:4 
e.=2 cm dando acabado liso. Incluye preparación de superficie. La aplicabilidad de este ítem 
para pago depende de que el daño sobre la superficie no supere el 20% de la misma. 

m2 

7,2 
Resanes en muro de concreto a la vista f'c=3000 PSI, formaleta tablero liso aglomerado e.=19 
mm tipo Formaleta T de TABLEMAC. Aplica cuando la superficie presenta resanes del 60% o 
más en su área vista / efectiva. 

m2 

7,3 
Resanes generales menores sobre superficie con mortero común 1:4 e.=2 cm dando acabado 
liso. Incluye preparación de superficie. La aplicabilidad de este ítem para pago depende de que 
el daño sobre la superficie no supere el 20% de la misma. 

m2 

7,4 
Pañete liso impermeabilizado integralmente bajo placa 1:4 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones 
según diseño. 

m2 

7,6 Alistado de pisos con mortero 1:3 h.=4 cm promedio alistado + pendientado. m2 

7,7 

Suministro y aplicación de sellante elástico de poliuretano de alta resistencia química para juntas 
de dilatación de medidas Pf.<=4,0 mm a.<=6,0 mm, tipo Sikaflex Pro 3 WF de SIKA o 
equivalente de igual calidad o superior. Incluye limpieza en seco de las caras laterales de 
contacto, y perfil cilíndrico de espuma de polietileno de célula cerrada ø.=3/8" (10,0 mm) para 
limitar la profundidad a rellenar, tipo SikaRod de SIKA o equivalente. 

m 

8 Pisos 0 

8,1 
Acabado de piso con Tablón de gres grafilado antideslizante de 30x30 cm e.=12 mm Tráfico 5 
color, aparejado según diseño. Incluye mortero de pega 1:3. 

m2 



 

                           

   

    

 

8,2 
Acabado de piso con Baldosas de cerámica de 20,5x20,5 cm, tipo Egeo de CORONA o 
equivalente de igual calidad o superior. Incluye dilatación de aluminio según diseño y 
emboquille, aparejado según diseño. Pegado con mezcla lista de fábrica. 

m2 

9 Cubierta 0 

9,1 
Alistado de superficie con mortero impermeabilizado integralmente para cubiertas y terrazas 1:3 
h.=8 cm promedio alistado + pendientado. 

m2 

9,2 

Impermeabilización capa sencilla, con manto base en asfaltos NO oxidados, modificados con 
APP, reforzado internamente con armadura central de fibra de vidrio, autoprotegida con foil de 
aluminio gofrado, rollo de 10,0x1,0 m e.=3 mm, tipo Zetal 600x1 de FIBERGLASS o equivalente 
de igual calidad o superior. Incluye la imprimación de la superficie con emulsión asfáltica. USO 
NO TRANSITABLE. 

m2 

9,3 

Suministro e instalación de flashing / flanche / solapa en lámina galvanizada cal. 26 Ds.<=25,0 
cm, grapada a la estructura y doblada según diseño. Incluye implementos para trabajos en 
altura, soportes y/o anclajes, anticorrosivo donde requiera, acabado con pintura esmalte 
sintético alquídico a base de aceite aplicado en tres (3) capas sobre las dos caras del elemento. 
El pago por metro lineal será medido en la longitud del flanche. 

m 

10 Acabados 0 

10,1 
Reinstalación de marco y hoja de puertas de una hoja existente (indiferente del material y 
tamaño). Incluye transporte, limpieza, anclajes y resanes menores. NO incluye mantenimientos 
ni reposición de piezas. 

u 

10,2 
Reinstalación de vidrios existentes en la obra. Incluye transporte, limpieza, instalación con 
empaque siliconado y silicona estructural tipo Sikasil SG-20 de SIKA o equivalente de igual 
calidad o superior, implementos para trabajos en alturas. NO incluye carpintería de ningún tipo. 

m2 

10,3 
Enchape de pared con baldosas de cerámica de 20,5x20,5 cm, tipo Egeo de CORONA o 
equivalente de igual calidad o superior. Incluye win esquinero plástico, remate de borde en 
redondel plástico, pegado con mezcla lista de fábrica y emboquilles. 

m2 

10,4 Win esquinero plástico. Incluye pegado con mezcla lista de fábrica. m 

11 Iluminación 0 

11,1 

Suministro e instalacion de luminaria ANTIVANDALICA LED LT8 2X18W" de 2100 
Lm.,120X30X15 fabricada en lamina cold rolled calibre 20,difusor  tipo prismatico y acrilico de 
alta resistencia, tubos LED de 18W en plicarbonato, y Todos los Accesorios y Actividades para 
su Correcto Funcionamiento. 

u 

11,2 
Suministro e instalacion luminaria tipo reflector Led de 80w,  120/220 voltios,  incluye accesorios 
de instalacion necesarios para su funcionamiento. incluye punto electrico en cabl encauchetado 
3x12 AWG y tuberia EMT de 1/2 y salida en conduleta en T" 

u 

12 Aparatos Sanitarios 0 

12,1 
Lavamanos cerámico de pedestal, con orificios para grifería, tipo Avanti Pedestal de CORONA o 
equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, montaje, sifón tipo botella y conexión 
completa. NO incluye grifería, ni puntos hidrosanitarios. 

u 

12,2 

Lavaplatos / vertedero en acero inoxidable 35x50 cm de sobreponer, sin orificios para grifería, 
con orificio para canastilla de 4", tipo SOCODA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye 
suministro, montaje, canastilla, sifón tipo botella y conexión completa. NO incluye grifería, ni 
puntos hidrosanitarios. 

u 

12,3 

Sanitario cerámico de tanque, dos piezas, con asiento redondo, tipo Acuaplus II de CORONA o 
equivalente de igual calidad o superior contemplando sistema de doble descarga en el árbol del 
tanque tipo One Piece de GRIVAL o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, 
mueble plástico redondo color blanco, montaje, contenido completo del tanque, acople y 
conexión, regulador de caudal (válvula plástica) y complementarios para su puesta en 
funcionamiento. NO incluye puntos hidrosanitarios. 

u 

12,4 

Grifería monocontrol de sobreponer para lavamanos, plástica cromada, tipo Piscis Roda de 
GRIVAL o equivalente de igual calidad o superior. Incluye instalación, acople de conexión, 
regulador de caudal (válvula plástica) y complementarios para su puesta en funcionamiento. NO 
incluye punto hidráulico. 

u 



 

                           

   

    

 

12,5 

Grifería monocontrol de sobreponer para lavaplatos Cuello de ganso llave tipo cruceta, acabado 
cromado, tipo Athenea de GRIVAL o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, 
instalación, acoples de conexión, regulador de caudal (válvula plástica) y complementarios para 
su puesta en funcionamiento. NO incluye punto hidráulico. 

u 

13 Pinturas 0 

13,1 
Estuco acrílico, de tipo monocomponente con presentación plástica, producto listo para usar, 
aplicado en tres (3) capas con llana metálica y lijado para acabado final. Incluye preparación de 
superficie. 

m2 

13,2 
Pintura vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1, aplicado en tres (3) capas. Incluye preparación de 
superficie. 

m2 

13,3 

Pintura epóxica aséptica para acabado aplicado sobre pañete joven con tiempo menor a 28 días 
de secado, versión brillante, formulada en dos componentes, impermeable al paso de agua y 
vapores, tipo Sikaguard-68 de SIKA o equivalente de igual calidad o superior, aplicada en tres 
(3) capas garantizando un espesor final de 12 mils (305 micrones), aplicando como barrera 
tránsitoria de vapor por el pañete joven 2,0 mm de espesor de mortero tixotrópico de 
tricomponente con base en cemento modificado con resina epóxica tipo Sikaguard-720 EpoCem 
de SIKA o equivalente. Incluye dilución con producto tipo Colmasolvente Epóxico de SIKA o 
equivalente, limpieza y preparación de superficie, filos y dilataciones. 

m2 

13,4 
Pintura Vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1 sobre cielos rasos, aplicado en tres (3) capas. 
Incluye implementos para trabajos en altura, preparación de superficie. 

m2 

13,5 

Pintura epóxica aséptica para acabado sobre cielos rasos, aplicado sobre pañete totalmente 
seco (edad mayor a 28 días) y/o superficies secas (por ejemplo sistema drywall de yeso y/o 
fibrocemento), versión brillante, formulada en dos componentes, impermeable al paso de agua y 
vapores, tipo Sikaguard-68 de SIKA o equivalente de igual calidad o superior, aplicada en tres 
(3) capas garantizando un espesor final de 12 mils (305 micrones). Incluye implementos para 
trabajos en altura, dilución con producto tipo Colmasolvente Epóxico de SIKA o equivalente, 
limpieza y preparación de superficie, filos y dilataciones. 

m2 

13,6 
Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre lámina metálica llena cubriendo una sola 
cara, con ancho/desarrollo = 10 cm, tres (3) capas aplicadas con pistola, incluye preparación de 
superficie y diluyente. 

m 

14 Concertina 0 

14,1 

Concertina doble vuelta cruzada Ø=24" sin parales de fijación; alambre central en acero 
galvanizado SAE 1070 Ø=2,5mm, con cuchillas tipo arpón L=60mm  a =25,4mm en platina de 
acero inoxidable AISI 430 cal 24,  con grapas en acero galvanizado en tres puntos cada vuelta. 
Incluye suministro e instalación, accesorios de instalación, guía con guaya de acero de 1/4" 
superior e inferior, tensores y perros, relacionados y complementarios para su correcta puesta 
en funcionamiento. El pago por metro lineal será medido en la longitud en planta, NO por la 
longitud del desarrollo de la concertina. 

m 

15 Limpieza 0 

15,1 
Limpeza de muros existentes con hidrolavadora retirando materiales adheridos a la superficie. 
Incluye aseo de las areas intervenidas e implementos para trabajos en altura. 

m2 

NP-13 DEMOLICION DE PLACA GARITA M2 

NP-14 SUMINSTRO E INSTALACION CERAMICA - Piso pared egeo blanco cara única 33.8*33.8  M2 

NP-15 
EXCAVACION Y CONSTRUCCION POZO SEPTICO (con todos los elementos para su correcto funcionamineto y 
construccion) 

GLB 

1.12 
CORTE EN LOSA DE CONTRAPISO Y MUROS (4-10CM),NO INCLUYE ACARREO Y 
DISPOSICION FINAL 

ML 

1.4 
DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO- BALDOSA + MORTERO DE PEGA DE PISO (DE 2-
4CM) (BATERIAS SANITARIAS, SALA DE REUNIONES, CUARTO DE ASEO, ZONA DE 
TRABAJO MULTIPLE), NO INCLUYE ACARREO Y DISPOSICION FINAL 

M2 

12,11 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ETM3/4" INCLUYE SOPORTES ML 
NP-26 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCP DE 3/4" ML 

 

 
 
 



 

                           

   

    

 

CONCLUSIONES (ASPECTOS GENERALES, RECIBO DE OBRA, SOLICITUDES) 

 
Una vez terminada la inspección de la obra con la entidad ipse, el contratista de obra y la 
interventoría presentan unas observaciones las cuales son de calidad y estabilidad para la obra, 
estas observaciones se deben realizar para la entrega total de la obra, estas son: 
 
SEDE SOACHA (GARITA): 
 

1. La tapa de la caja donde se encuentra la bomba de agua no cuenta con una manija para 
levantar dicha tapa, es de aclara que la manija viene incluida en la tapa para poder hacer 
el mantenimiento que sea requerido, por tal motivo se solicita al contratista colocar la 
manija. 

2. La ducha tiene la tubería expuesta de manera no opcional para una buena entrega por 
parte del contratista, se solicita organizar la tubería de la ducha para manejar un buen 
acabado y que no quede pegada a la pared para que sea bien usada por el personal que 
hay se baña. 

3. El enchape del baño en las paredes no es del mismo color, se presentan piezas de un 
color mas oscuro o diferente al blanco, por tal motivo y en solicitud de la entidad y 
garantía por parte de la interventoría es requerido el cambio de estas piezas por el 
enchape que debe ser instalado de manera armónica y sin manejar otro color. 

4. Al revisar la instalación del flanche en el techo se evidencia que hay sectores donde no 
se instalo bien y esta golpeado o sumido, presenta separación entre juntas y los 
esquineros y cambios de giros no fueron instalados, se solicita al contratista realizar las 
respectivas correciones de este elemento para su entrega 

5. La entidad y la interventoría solicitan cambias las chapas de las dos puestas de acceso 
a la garita y al baño, esto se debe generar un apu acorde a un precio del mercado. 

6. Se requiere instalar una tubería MT para que la parte de seguridad de la entidad coloque 
su cableado, esto serán mayores cantidades y se le enseño a la residente de obra el 
recorrido que debe quedar por la parte superior interna de la garita y los cambios de 
dereccion que deben tener. 

7. Se solicito que la ventana de la cocina se pueda abrir la cual esta siendo obstruida por 
un tubo MT que esta en el techo. 

8. Se requiere que la bomba tenga una ficha técnica y el manejo de aseo y limpieza de la 
caja para garantizar el buen uso del mismo. 

9. La parte SST de la entidad requiere revisar una canasta de seguridad para la escalera al 
techo, este elemento no esta contemplado en el contrato y presupuesto, pero se requiere 
por seguridad, por tal motivo se solicito al contratista la revisión de un apu para este 
elemento. 

10. Aun no se ha instalado el mueble de la cocina. 
 

SEDE AV PRIMERA (HORTUA): 
 

1. Se solicita al contratista retirar el cubo de concreto que se coloco en la siamesa la cual 
obstruye el trabajo de la misma para la entrega y funcionalidad de la red contraincendios. 

2. Para la entrega es de importancia la instalación de los extintores en su sitio de función. 
3. Para la entrega de la obra se deben tener los documentos por parte del contratista donde 

garantizan la funcionalidad de la red contraincendios, que no presente escape de agua 
y/o presiones en un lapso de 48 horas manejando la misma presión y con el documento 
que lo soporta para la estabilidad de la obra. 

4. Se reviso que uno de los cajones de la red esta siendo obstruido por un mueble del 
almacén y la entidad revisara el cambio de ubicación del mismo. 

5. Se le requirió al contratista el seguimiento de la instalación de la siamesa que fue 
hurtada. 



 

                           

   

    

 

6. Se solicita al contratista terminar la instalación eléctrica y elementos faltantes para la 
entrega final. 
 

Observaciones: 
 
Se recuerda al contratista que la entrega generada el día 05 de abril es una entrega parcial y con 
revisión por parte de la entidad y la interventoría, esto con el fin de garantizar una entrega total 
de la obra sin observaciones y poder firmar la entrega. 
 
Todos los elementos antes revisados y las observaciones dadas, deben ser subsanadas y 
aprobadas por la interventoría para la entrega final. 
 
Todos los elementos en obra hasta no ser firmada la conformidad por parte de la entidad y de la 
interventoría seguirán en custodia del contratista, sin embargo, los elementos que sean usados 
por la pre entrega se manejarán con el proceso de estabilidad y garantía. 
 
Fotos de registro : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Se evidencia cambios de color en el 
enchape de la pared 

 

 
 
 
 
 

 
 

Cambio de color en el enchape 



 

                           

   

    

 

 

 
 
 
 
 
 

Realizar el cambio para una entrega 
optima del tubo sin dejarlo pegado a 

la pared para su buen uso 

 

 
 
 
 
 
 
Se evidencia daños en el flanche y 

los esquineros y cambios de angulo 
no fueron instalados 

 
 

 
 



 

                           

   

    

 

 
 

OBSERVACIONES Y COMPROMISOS  

Compromiso Fecha de entrega Responsable 

Ajustes de las observaciones hechas para la entrega 
final. 

Antes de la entrega 
final 

Contratista de obra 

 
 
 
 
 


