CONSORCIO SOACUN

Bogota D.C., 05 marzo del 2024 No. 067

Sefores:

INSTITUTO DE PLANEACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICASPARA LAS
ZONAS NO INTERCONECTADAS-IPSE

Referencia: CONTRATO No. 322-2023 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y EL CONSORCIO SOACUN
CUYO OBJETO ES “REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS
INSTALACIONES DEL IPSE UBICADAS EN LAS SEDES AV. PRIMERA, SOACHA,
CALLE 99 Y CALLE 84 (FASE2) UBICADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA Y EL
MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA.”

Asunto: CRONOGRAMA DE FENOGE

Respetados sefiores:

Me permito enviar cronograma de FENOGE

CRONOGRAMA DE FENOGE
ITEM ACTIVIDAD

4 |ABRIR LA ESCOTILLA DE INSPECCION PARA
REVISAR POR DONDE VIENE EL CABELADO FENOGE
5 |REVISAR EL CABLEADO FENOGE

IDENTIFICAR EL CIRCUITO FENOGE

TRASLADAR EL CABLEADO AL TABLERO PRINCIPAL
DE FENOGE

Cordialmente,

APARRO
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