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Bogotá D.C., 09 de marzo del 2024 No. 068 

 
 
 

Señores: 
INSTITUTO DE PLANEACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICASPARA LAS 
ZONAS NO INTERCONECTADAS-IPSE 

 

 
Referencia: CONTRATO No. 322-2023 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y EL CONSORCIO SOACUN 

CUYO OBJETO ES “REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES DEL IPSE UBICADAS EN LAS SEDES AV. PRIMERA, SOACHA, 
CALLE 99 Y CALLE 84 (FASE2) UBICADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ Y EL 
MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA.” 

 
 

Asunto: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN CALLE 99 SEMANA 

 
 

Respetados señores: 

 
Me permito enviar cronograma de la semana del 12 de marzo al 16 de marzo del 2024, no se envía la 
finalización de la entrega del piso 15 debido a que no sabemos que nos vamos a encontrar durante la 
demolición de los muros sin embargo se entregara el baño 15 sin terminar, pero funcionando. 

 

 
 
 

ITEM DESCRIPCION 11 12 13 14 15 16 17

NP-31 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTON CORRUGADO O PLASTICO STRECH PARA EL TRASLADO DEL MATERIAL Y CUBRIMIENTO DE MUEBLES

1,1
Demolición manual y retiro de puntos hidráulicos existentes de 1/2" a 1,1/2" en pared o piso, incluyendo la demolición de la superficie en el recorrido del punto incluyendo una longitud hasta de 1,50 m, corte 

de la tubería, instalación de tapón soldado, reparación de demolición con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

3,5

Grifería lavamanos de sensor, metálica cromada, grifo tubular, instalación a pared, agua fría, consumo de 2,0 LPM (0,5 GPM a una presión 60 PSI, corriente a 110V y pilas de soporte en

ausencia de la energía, dimensiones 21 cm de largo Tipo AyA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye instalación, acople plástico, regulador de caudal (válvula plástica), escudo, unidad con 

cuerpo botón y pico, y complementarios para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto hidráulico.

3,6
Fluxómetro para sanitario y orinal con sensor eléctrico, empotrado. Importado Tipo AyA. o equivalente de igual calidad o superior. Incluye regata y resane, instalación, accesorios desde la entrada a la 

válvula hasta la conexión al aparato, válvula de bronce, botón, escudo, niple / racor, y todo lo relacionado para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto hidráulico.

4,1
Punto AF Lavamanos PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, tubería, accesorios, complementarios, regata y 

resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN HORIZONTAL A VERTICAL.

4,3

Punto AF y control para nuevo sistema de descarga de sanitarios antivandálicos, tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro y ejecución, dos (2) 

universales PVCP ø.=1", cuatro (4) codos 90° PVCP ø.=1", una (1) válvula PVC de soldar 150 psi ø.=1", 2,00m de tubería PVCP RDE 21 ø.=1", dos (2) abrazaderas para anclaje a muro, todo el conjunto 

según detalle.

4,4
Punto AF Orinal PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, tubería, accesorios, complementarios, regata y 

resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN HORIZONTAL A VERTICAL.

6,1 Suministro e Instalación de Tubería PVC de 1/2", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y  Funcionamiento.

NP-20 desmonte de extractores en baños  hombres piso 15

NP-21 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRATORES EN BAÑOS

7,3
Resanes generales menores sobre superficie con mortero común 1:4 e.=2 cm dando acabado liso. Incluye preparación de superficie. La aplicabilidad de este ítem para pago depende de que el daño sobre 

la superficie no supere el 20% de la misma.

13,1 Estuco acrílico, de tipo monocomponente con presentación plástica, producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metálica y lijado para acabado final. Incluye preparación de superficie.

NP-34 PINTURA VINILO TIPO 1  3 CAPA 

7 Restauracion de mueble alto de cocina incluye cambio de bisagras y manijas terminado en laca poliuretano semi mate medidas 89cm LargoX 36cm altoX 40cm fondo

8 Restaurar repisa para hornos en fabrica terminado en laca semi mate poliuretano Incluye desmonte, reinstalación y transporte. Medidas: 1.26cm de largo X 37cm de alto X 40cm de fondo

NP-15 SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE COCINA PISO 13 EN L 270CM LARGO*78CM ALTURA*65CM FONDO 80CM

NP-17 SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE DE BAÑOS  233CM*65CM*50CM

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CALLE 99 

MARZO LABORADO

NO LABORADO
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Cordialmente, 
 
 
 
 
 

ALVARO TRIVIÑO CHAPARRO 
Representante legal CONSORCIO SOACUN 

mailto:consorciosoacun322@gmail.com

