CONSORCIO SOACUN

Bogota D.C., 09 de marzo del 2024 No. 068

Sefiores:
INSTITUTO DE PLANEACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICASPARA LAS

ZONAS NO INTERCONECTADAS-IPSE

Referencia: CONTRATO No. 322-2023 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y EL CONSORCIO SOACUN
CUYO OBJETO ES “REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS
INSTALACIONES DEL IPSE UBICADAS EN LAS SEDES AV. PRIMERA, SOACHA,
CALLE 99 Y CALLE 84 (FASE2) UBICADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA Y EL
MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA.”

Asunto: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN CALLE 99 SEMANA

Respetados sefiores:

Me permito enviar cronograma de la semana del 12 de marzo al 16 de marzo del 2024, no se envia la
finalizacion de la entrega del piso 15 debido a que no sabemos que nos vamos a encontrar durante la
demolicién de los muros sin embargo se entregara el bafio 15 sin terminar, pero funcionando.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CALLE 99

MARZO LABORADO

ITEM DESCRIPCION 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| NO LABORADO

NP-31 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTON CORRUGADO O PLASTICO STRECH PARA EL TRASLADO DEL MATERIAL Y CUBRIMIENTO DE MUEBLES

Demoliién manualy refio de puntos hidréulicos exisientes de 1/2"a 1,1/2" en pared o piso, incluyendo la demolicén de fa superfcie en el recorrido del punto induyendo una longiud hasta de 1,50 m, corie
de la beria,insialacién de tapon soldado, reparacion de demolicén con concreto con gravilla fna fo=3000, cargue, refio, disposicion de escombros a so aprobado por la autoridad ambiental.

Griferia lavamanos de sensor, metdlica cromada, grifo tubular, instalacion a pared, agua fria, consumo de 2,0 LPM (0,5 GPM a una presion 60 PSI, corriente a 110V y pilas de soporte en
35 |ausenca de la energa, dimensiones 21 cm de largo Tipo AyA o equivalenie de igual calidad o superior. Indluye instalacion, acople plésico, reguiador de caudal (véivula plésica), escudo, unidad con
cuerpo boton y pico, y complemeniarios para su puesta en funcionamiento. NO indluye punio hidréuico

Fluxémeto para saniario y orinal con sensor eléctico, empotrado. Importado Tipo AyA. o equivalente de igual calidad o superior. Incluye regata y resane, inslacion, accesorios desde la enrada a fa
valvula hast la conexion l apara, véivula de bronce, botbn, escudo, miple  racor, y todo lo relacionado para su puesta en fncionamiento. NO indluye punto hidréulco.

Punto AF Lavamanos PVCP 1/2", tubular vertal/ paral hasta 1,50 m, instalado subterraneo y/o a nivel ylo en aluras hasia 10,00 m. Incluye camara de aire, uberia, accesorios, complementarios, regata y
resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCION HORIZONTAL A VERTICAL

Punto AF y control para nuevo sistema de descarga de saniarios anivandaicos, bular verical  paral hasta 1,50 m, insialado en aluras mayores a 10,00 m. Incluye suministo y ejecucion, dos (2)
43 |universales PVCP 0.=1", cuatio (4) codos 90° PVCP 0.=1", una (1) véivula PVC de soldar 150 psi 6.=1", 2,00m de tuberla PVCP RDE 21 0.=1", dos (2) abrazaderas para andije a muro, todo el conjunio

segin detalle
44 [Puno A Orinal PVCP 112, ibuiar verical paral hasta 1,50 m,intalado sublerréneo ylo a ively/o en alras hast 10,00 m, Incluye cémara de air, berka, accesorios, complementarios,fegata
i resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCION HORIZONTAL A VERTICAL
6.1 Suministo e Instalacion de Tuberla PVC de 1/2", Incluye Todos los Elemenios y Accesorios Necesarios para su Correcto Montajey Funcionamiento

NP-20 desmonte de extraciores en bafios hombres piso 15

NP-21 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRATORES EN BANOS

Resanes generales menores sobre superfie con mortero comin 1:4 &.=2 om dando acabado liso. Incuye preparacion de superice. La aplicabiidad de ese fem para pago depende de que el dafio sobre

73
la supertcie no supere el 20% de la misma.

131 |Estuco acriico, de ipo monocomponente con presentacion pléstca, producto lsto para usar, aplicado en tres (3) capas con lana metéica y fjado para acabado fnal. Incluye preparacion de superfcie.

NP-34 PINTURAVINILO TIPO 1 3 CAPA

7 Resiauracion de mueble alt de cocina incluye cambio de bisagras y manias terminado en laca poliuretano semi mate medidas 89cm LargoX 36cm altoX 40cm fondo

8 Restaurar repisa para hornos en fabrica terminado en laca semi mate poliuretano Incluye desmonte, reinstalacion y ransporte. Medidas: 1.26¢cm de largo X 37cm de alto X 40cm de fondo

NP-15 [SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE COCINA PISO 13 EN L 270CM LARGO*78CM ALTURA*65CM FONDO 80CM

NP-17 SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE DE BANOS 233CM*65CM*50CM
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CONSORCIO SOACUN

Cordialmente,

ALVAROVR}
Representante legal CONSORCIO SOACUN
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