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Bogota D.C., 16 de abril de 2024 No. 075

Senores
INSTITUTO DE PLANEACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES
ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS-IPSE

Ref.:

Pago actividad realizada por hurto de Siamesa en avenida primera mayo, contrato

cuyo Objeto REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS

INSTALACIONES DEL IPSE UBICADAS EN LAS SEDES AV. PRIMERA,

SOACHA, CALLE 99 Y CALLE 84 (FASE 2) UBICADAS EN LA CIUDAD DE

BOGOTA Y EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA

Cordial saludo.

Con

relacion al asunto de la referencia, me permito solicitar el pago de la actividad

realizada teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

El dia 9 de febrero de 2024 se hace entrega de las siamesas a la empresa de
vigilancia del IPSE, la cual fue consignada en la bitacora de ellos y asi mismo se
le informa a interventoria verbalmente la entrega de las mismas.

El dia 12 de febrero de 2024, se nos informa del hurto de las siamesas las cuales
fueron instaladas como se indica en el anexo técnico del contrato.

Por parte del consorcio se realiza la investigacion y se evidencia en las camaras
del IPSE que fueron hurtadas.

Se nos informa por parte de la Interventoria que como no se hizo una entrega
formal, que ellos no autorizan pagar esta actividad que fue realizada si no la
ejecucion sino cancelaran la correccién que se hizo.

En razén a que la Entidad cuenta con vigilantes y en ninguna parte del contrato
se especifica que debemos contar con seguridad propia, lo Unico que podiamos
hacer era hacer la entrega a la empresa de seguridad e informar a la
Interventoria.

Se busca con la Interventoria una solucion y se llega al acuerdo de instalar unas
nuevas siamesas; verbalmente nos autorizan comprarlas y asi solucionar este
impase con el fin de cumplir con la actividad del sistema de red contra incendio.
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Con lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que nosotros como contratistas no
somos culpables de lo sucedido, se solicita a la entidad autorizar la cancelacion del
valor de dichas siamesas.

Cordialmente,

ALVARO TRIVINO CHAPARRO
Representante legal CONSORCIO SOACUN

C.C.:

ANEXO:



