CONSORCIO SOACUN

Bogota D.C., 18 de marzo del 2024 No. 079

Sefores:
INSTITUTO DE PLANEACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICASPARA LAS
ZONAS NO INTERCONECTADAS-IPSE

Referencia: CONTRATO No. 322-2023 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y EL CONSORCIO SOACUN
CUYO OBJETO ES “REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS
INSTALACIONES DEL IPSE UBICADAS EN LAS SEDES AV. PRIMERA, SOACHA,
CALLE 99 Y CALLE 84 (FASE2) UBICADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA Y EL
MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA.”

Asunto: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN CALLE 99 SEMANAL
Respetados sefiores:

Me permito enviar cronograma de la semana del 18 de marzo al 22 de marzo del 2024, no se envia la
finalizacién de las actividades porque hay que definir si se va a quitar el salpicadero del mesén del
lavamanos ya que toca hacer regata hasta abajo para la correcta instalacion del sensor y se autorizan
quitar el mesén porque no nos hacemos responsable si de pronto de quiebra, por esta razén se enviara
semanalmente el cronograma de actividades sin embargo se entregara el bafio 15 sin terminar, pero
funcionando.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CALLE 99

MARZO LABORADO
ITEM DESCRIPCION 18| 19| 20f 21] 22| 23| 24 NO LABORADO

NP-31 [SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTON CORRUGADO O PLASTICO STRECH PARA EL TRASLADO DEL MATERIAL Y CUBRIMIENTO DE MUEBLES

Demolicion manual y refro de punios hidraulicos existentes de 1/2" a 1,1/2" en pared o piso, incluyendo la demolicion de la superficie en el recorrido del punto incluyendo una longitud hasta de 1,50 m, corte

"1 |ge a beri, inslacion de tapon soldado, reparacion de demolion con concreld con gravila fna f6=3000, cargue, et disposicon de escombros a i aprobado por a autoridad ambient.
(Grieria lavamanos de sensor, mefélica cromada, grfo bular, insialacion a pared, agua fia, consumo de 2,0 LPM (0,5 GPM a una presion 60 PSI, corrients a 110V y pias de soporte en
35 |ausencia dela energia, dimensiones 21 cm de largo Tipo AyA o equivalente de igual calidad o superior. Incuye instalacion, acople pléstco, regulador de caudal (valvula plésica), escudo, unidad con
cuerpo botén y pico, y supuest en NO incluye punto hidréuiico.
56 |Flaxémero para sanierioy ornal con sensor eéctico, emporado, Inporiado Tipo AyA. o equivaents e igual caidd o superir. Incuye regatay resane, nslacon, accesorios desde b enfada ala
: Véivula hasta la conexion al aparalo, valvula de bronce, boton, escudo, niple / racor, y odo lo relacionado para su puesta en fncionamiento. NO incluye punto hidréulco,
41 |PunbAF Lavamanos PVCP 112", ubular verical/ paral hast 1,50 m, inslado subierraneo y/o a ivelylo en aluas hasia 10,00 m Incuye cémara de ire, beri, accesorios, complemenarios,regata y

resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCION HORIZONTAL A VERTICAL

Punio AF y contrl para nuevo sisema de descarga de saniarios anivandaicos, bular verical  paral hasi 1,50 m, insilado en aluras mayores a 10,00 m. Incuye suministo y ejecucion, dos (2)
43 |universales PVCP 01", cuatro (4) codos 90° PVCP a.=1", una (1) véivula PVC de soldar 150 psi o.=1", 2,00m de tuberia PVCP RDE 21 0.=1", dos (2) abrazaderas para ancije a muro, 1do el conjunto
sequn detale,

Punio AF Orinal PVCP 1/2", bular verical / paral hasta 1,50 m, instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye camara de aire, tuberia, accesorios, complementarios, regata y
resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCION HORIZONTAL A VERTICAL.

61 | Suministro e Instalacion de Tuberia PVC de 1/2", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento,

NP20 | desmonte de extrachres en baiios hombres piso 15
Np21__|SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRATORES EN BANOS

Resanes generales menores sobre superfe con mortero comin 1:4 &.=2 cm dando acabado lso. Incluye preparacion de superfc. La aplcabildad de esie fem para pago depende de que el dafo sobre
la superfie no supere el 20% de la misma.

131 |Estuco acriico, de ipo monocomponente con presentacion plastica, producto st para usar, aplicado en res (3) capas con lana metélca y ljado para acabado fnal. Indluye preparacion de superice.

NP-34 PINTURAVINILO TIPO 1 3 CAPA

Cordialmente, -
ALVARO T IVINO CHAPARRO
Representante
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