
Observaciones a Presupuesto y APU´s enviados 

Los APU´s del proyecto están repartidos en dos diferentes archivos. Al momento de validar los 

precios, de los diferentes componentes de los APU´s se encontraron las siguientes diferencias: 

Al momento de comparar los precios de la pestaña de Equipos, de los dos diferentes archivos, se 

encuentra diferencia entre estos 2 elementos: 

EQ_13 CAMIONETA  DIA  $ 350,000  

EQ_9 CAMIONETA PICKUP DIA  $ 164,264  

 

No se entiende cual es la diferencia entre los dos equipos, que justifique la diferencia de precio. 

Se realizó el mismo proceso con la pestaña de Mano de Obra y se evidenciaron diferencias en 

algunas cuadrillas 

MO_13 
M.O. INSTALADORES PUERTAS Y VENTANAS 
2 AYUDANTE-1 OFI+PREST. 

JRN  $ 319,870  

MO_13 
M.O. INSTALADORES PUERTAS Y VENTANAS 
2 AYUDANTE-1 OFI+PREST. 

JRN  $ 177,706  

 

MO_15 CUADRILLAINST. SANITARIAS 1:1+PREST. JRN  $ 215,156  

MO_15 CUADRILLAINST. SANITARIAS 1:1+PREST. JRN  $ 146,032  

 

MO_16 Cuadrilla FF (Eléctrica)+PREST. JRN  $ 116,194  

MO_16 Cuadrilla FF (Eléctrica)+PREST. JRN  $ 209,149  

 

Adicional se encontró una cuadrilla repetida en el archivo de “322-IPSE-001-APUS.OFI-OSWAL” 

MO_1 
M.O. ALB. ACABADOS 2 AYUDANTE-1 OFI 
+PREST. 

JRN  $ 319,870  

MO_19 M.O. ALB. ACABADOS 2 AYUDANTE-1 OFI JRN  $ 286,106  

 

Se entiende que la diferencia es que a uno de estos no se le tuvieron en cuenta las prestaciones 

sociales, se solicita aclarar el por qué. 

 

Se solicita aclarar la diferencia entre estas 2 cuadrillas 

MO_5 
M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE-1 
OFI+PREST. 

JRN  $215,156 

MO_15 CUADRILLAINST. SANITARIAS 1:1+PREST. JRN  $146,032  

 

 

 



Al realizar lo mismo con los materiales, se encontraron las siguientes diferencias, entre materiales 

empleados en los dos archivos. Se solicita aclarar el porqué de la diferencia. 

MA_26 PISO ANTIQUE DIAGONAL 30x30 cm M2  $ 109,905  

MA_26 PISO ANTIQUE DIAGONAL 30x30 cm M2  $ 189,905  

    

MA_33 
MEZLCA DE MICROCEMENTO EN COLOR 
BLANCO, ESPESOR DE 2-4MM 

M2  $88,413  

MA_33 
MEZLCA DE MICROCEMENTO EN COLOR 
BLANCO, ESPESOR DE 2-4MM 

M2  $128,413  

    

MA_36 Sanitario Manantial Blanco UND  $ 345,525  

MA_36 Sanitario Manantial Blanco UND  $ 395,525  

    

MA_37 Válvula para Orinal Tradicional UND  $ 179,850  

MA_37 Válvula para Orinal Tradicional UND  $ 214,022  

    

MA_38 Orinal Petite entrada superior UND  $ 197,290  

MA_38 Orinal Petite entrada superior UND  $ 234,775  

    

MA_39 LAVAMANOS REFERENCIA VENTO UND  $ 298,987  

MA_39 LAVAMANOS REFERENCIA VENTO UND  $ 355,795  

    

MA_45 GRIFERIA LAVAMANOS TIPO PUSH PARED UND  $ 399,448  

MA_45 GRIFERIA LAVAMANOS TIPO PUSH PARED UND  $ 411,802  

    

MA_56 Secador de Manos Turbo Jet UND  $1,110,165  

MA_56 Secador de Manos Turbo Jet UND  $1,144,500  

    

MA_58 

Fabricado en la lámina de acero inoxidable 
calibre 20 tipo 304 satinada, entamborada 
con aislamientos en icopor; platinas para 
ajustar. Medidas: 1,90 X 0,48 M 

UND  $1,072,767  

MA_58 

Fabricado en la lamina de acero inoxidable 
calibre 20 tipo 304 satinada, entamborada 
con aislamientos en icopor; platinas para 
ajustar. Medidas: 1,90 X 0,48 M 

UND  $1,262,078  

     

MA_59 

Fabricado en la lamina de acero inoxidable 
calibre 20 tipo 304 satinada, entamborada 
con aislamientos en icopor; platinas para 
ajustar. Medidas: 1,90 X 0,35 M 

UND  $ 988,909  



MA_59 

Fabricado en la lamina de acero inoxidable 
calibre 20 tipo 304 satinada, entamborada 
con aislamientos en icopor; platinas para 
ajustar. Medidas: 1,90 X 0,35 M 

UND  $1,236,136  

    

MA_60 

Fabricado en la lamina de acero inoxidable 
calibre 20 tipo 304 satinada, entamborada 
con aislamientos en icopor; platinas para 
ajustar. Medidas: 1,90 X 1 M 

UND  $1,475,581  

MA_60 

Fabricado en la lamina de acero inoxidable 
calibre 20 tipo 304 satinada, entamborada 
con aislamientos en icopor; platinas para 
ajustar. Medidas: 1,90 X 1 M 

UND  $2,049,418  

    

MA_80 Caja de paso 15 x 15 x 10 cm con chapa UND  $52,592  

MA_80 Caja de paso 15 x 15 x 10 cm con chapa UND  $74,218  

    

MA_81 Llave Regulación 1/2 X 1/2 Cierre Rápido UND  $19,259  

MA_81 Llave Regulación 1/2 X 1/2 Cierre Rápido UND  $29,855  

    

MA_109 
1 CUERPO FIJO DE 2,32M x 2,50M 
1 CUERPO FIJO 1,32M X 2,50M  
1 NAVE BATIENTE O PUERTA 0,80MX 2,50  

UND  $5,672,607  

MA_109 
1 CUERPO FIJO DE 2,32M x 2,50M 
1 CUERPO FIJO 1,32M X 2,50M  
1 NAVE BATIENTE O PUERTA 0,80MX 2,50  

UND  $5,156,915  

    

MA_147 
tablero de distribucion trifásico de 24 
circuitos con espacio  

UND  $ 910,650  

MA_147 
tablero de distribucion trifásico de 24 
circuitos con espacio  

UND  $ 310,650  

    

MA_149 
Interruptor tipo industrial 3x63A graduable 
36kA 

UND  $ 401,447  

MA_149 
Interruptor tipo industrial 3x63A graduable 
36kA 

UND  $ 321,447  

 

Adicionalmente, se encontraron ítems de materiales que representan lo mismo, pero con otro 

nombre y precio 

MA_215 TUBERIA PVC 2" SANITARIA ML  $8,540  



MA_65 TUBO SAN 2" PVC" ML  $13,814  

    

MA_66 CODO SAN PVC 2 x90 CXC UND  $4,021  

MA_216 CODO 90° PVC 2" SANITARIO CXC UND  $2,500  

 

Se requiere aclaración de estos precios 

En la revisión del presupuesto se encontraron varias actividades con alcances iguales o muy 

similares 

De las siguientes actividades se encontró, un mismo alcance, pero un diferente precio, teniendo 

diferencias en sus APU´s como lo es en los rendimientos de jornal y las cuadrillas empleadas. 

SAC1.21 ASEO DE OBRA M2  $2,132  

SC8_10.02 ASEO DE OBRA M2  $17,879  

SC8_11.2 ASEO DE OBRA M2  $20,710  

 

SSO1.9 

Demolición manual y retiro de puntos hidráulicos existentes de 1/2" a 1.1/2" en pared o piso. 
incluyendo la demolición de la superficie en el recorrido del punto incluyendo una longitud hasta 
de 1.50 m. corte de la tubería. instalación de tapón soldado. reparación de demolición con 
concreto con gravilla fina f'c=3000. cargue. retiro. disposición de escombros a sitio aprobado por 
la autoridad ambiental. 

UND  $46,952  

SC9_1.1 

Demolición manual y retiro de puntos hidráulicos existentes de 1/2" a 1.1/2" en pared o piso. 
incluyendo la demolición de la superficie en el recorrido del punto incluyendo una longitud hasta 
de 1.50 m. corte de la tubería. instalación de tapón soldado. reparación de demolición con 
concreto con gravilla fina f'c=3000. cargue. retiro. disposición de escombros a sitio aprobado por 
la autoridad ambiental. 

UND  $51,478  

 

SC8_12.25 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO LAMINA ALTO TRAFICO M2  $ 270,001  

SC8_3.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO LAMINA ALTO TRAFICO M2  $ 246,184  

 

SC8_5.7 
SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO EMPOTRADO A PARED 
ANTIVANDALICO. CUERPO EN ACERO INOXIDABLE   CON VÁLVULA ANTICORROSIVA .DESGARGA 
FRONTAL. TIPO   A&A REF. A-A 640 O EQUIVALENTE. DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.   

UND  $ 568,366  

SC8_5.1.2 
SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO EMPOTRADO A PARED 
ANTIVANDALICO. CUERPO EN ACERO INOXIDABLE   CON VÁLVULA ANTICORROSIVA .DESGARGA 
FRONTAL. TIPO   A&A REF. A-A 640 O EQUIVALENTE. DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR.   

UND  $ 506,463  

 

SC8_5.8 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO CLARO DE 4 MM M2  $ 174,818  

SC8_5.1.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO CLARO DE 4 MM M2  $ 141,309      



SC8_5.6 SUMINISTRO E INSTALACION DISPENSADOR INSTITUCIONAL DE PAPEL HIGIÉNICO ACERO 
INOXIDABLE CON SEGURO   

UND  $ 247,001  

SC8_5.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DISPENSADOR INSTITUCIONAL DE PAPEL HIGIÉNICO ACERO 
INOXIDABLE CON SEGURO   

UND  $ 253,494  

 

SC9_2.4 
Suministro e instalacion de entrepaño interno en madecor de 15mm. color blanco  
canteado por un filo largo. medida: 60cm x 60cm. desmonte del entrepaño actual. 

UND  $30,135  

SC9_2.9 
Suministro e instalacion de entrepaño interno en madecor de 15mm. color blanco  
canteado por un filo largo. medida: 60cm x 60cm. desmonte del entrepaño actual. 

UND  $31,593  

 

Las siguientes actividades son igual en su alcance, instalar un punto hidráulico del mismo 

diámetro, y contempla las mismas actividades, se observan diferencias no justificadas en los APU´s 

como el uso de diferentes cuadrillas, y de rendimientos diferentes. 

SSO5.2 

Punto AF Lavamanos PVCP 1/2". tubular vertical / paral hasta 1.50 m. instalado subterráneo y/o a 
nivel y/o en alturas hasta 10.00 m. Incluye cámara de aire. tubería. accesorios. complementarios. 
regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE 
DIRECCIÓN HORIZONTAL A VERTICAL. 

UND  $43,550  

SSO5.3 

Punto AF Lavaplatos / poceta / vertedero PVCP 1/2". tubular vertical / paral hasta 1.50 m. 
instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10.00 m. Incluye cámara de aire. tubería. 
accesorios. complementarios. regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER 
ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN HORIZONTAL A VERTICAL. 

UND  $45,008  

SSO5.4 

Punto AF Sanitario de tanque PVCP 1/2". tubular vertical / paral hasta 1.50 m. instalado 
subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10.00 m. Incluye cámara de aire. tubería. accesorios. 
complementarios. regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER 
ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN HORIZONTAL A VERTICAL. 

UND  $45,008  

SC9_4.1 

Punto AF Lavamanos PVCP 1/2". tubular vertical / paral hasta 1.50 m. instalado subterráneo y/o a 
nivel y/o en alturas hasta 10.00 m. Incluye cámara de aire. tubería. accesorios. complementarios. 
regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE 
DIRECCIÓN HORIZONTAL A VERTICAL. 

UND  $46,024  

SC9_4.2 

Punto AF Sanitario de tanque PVCP 1/2". tubular vertical / paral hasta 1.50 m. instalado 
subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10.00 m. Incluye cámara de aire. tubería. accesorios. 
complementarios. regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER 
ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN HORIZONTAL A VERTICAL. 

UND  $45,469  

SC9_4.4 

Punto AF Orinal PVCP 1/2". tubular vertical / paral hasta 1.50 m. instalado subterráneo y/o a nivel 
y/o en alturas hasta 10.00 m. Incluye cámara de aire. tubería. accesorios. complementarios. 
regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE 
DIRECCIÓN HORIZONTAL A VERTICAL. 

UND  $98,658  

 

De las siguientes actividades, se encuentra un desbalance importante, que su alcance es muy 

similar, y la diferencia de precios es bastante amplia 

SC8_10.01 
EVACUACION DE MATERIAL DE ESCOMBRO O ELEMENTOS DESMONTADOS PARA DISPOSICION 
FINAL EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA A NO MAS DE 10KM) 

M3/KM  $ 108,432  

SC8_11.1 
EVACUACION DE MATERIAL DE ESCOMBRO O ELEMENTOS DESMONTADOS PARA DISPOSICION 
FINAL EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA A NO MAS DE 30KM) 

M3/KM  $39,723  

 



En las siguientes actividades se identificaron uso de los mismos materiales, pero con diferente 

precio. 

SSO5.6 
Punto San. Lavamanos PVCS 2". instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10.00 m. 
Incluye tubería. accesorios. complementarios. regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO 
DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL. 

UND  $65,068  

SSO5.7 

Punto San. Lavaplatos / poceta / vertedero PVCS 2". instalado subterráneo y/o a nivel y/o en 
alturas hasta 10.00 m. Incluye tubería. accesorios. complementarios. regata y resane. EL PUNTO 
ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL COLECTOR 
HORIZONTAL. 

UND  $65,068  

SSO5.8 

Punto San. Lavaderos PVCS 2". instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10.00 m. 
instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10.00 m. Incluye tubería. accesorios. 
complementarios. regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO 
DE DERIVACIÓN DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL. 

UND  $65,068  

SC8_6.1.2 PUNTO SANITARIO D=2" INCLUYE ACCESORIOS PVC  PTO  $56,662  

SC8_6.1.3 PUNTO SANITARIO PARA SIFON D=2" INCLUYE ACCESORIOS PVC PTO  $56,178  

 

 

 


