INFORME EJECUTIVO MENSUAL N2 003

CONVENIO N2 F-212 DE 2015 SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR, FONSECON Y MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)

Objeto del Convenio: ESTUDIO, DISENO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)

Valor del Convenio: $ 735.000.000,00 Aporte de Mininterior: S 735.000.000,00 PRORROGA

Valor Total inicial: $ 735.000.000,00 ion 1 DESDE 26 FEB HASTA 10 MAR

Primer Plazo de Ejecucion: 2 MESES Reinicio: 11 DE MARZO DE 2016

Fecha de Inicio: 08 DE MAYO DEL 2015

Vencimiento: 06 DE JULIO DE 2015

Péliza de garantia Unica: Vigencia pdliza (Fechas) Valor Modificacion fecha Modificacién Valor

Aseguradora Solidaria de Colombia Desde ‘ 7/05/2015 |Hasta ‘ 31/08/2016 $147.000.000,00 Hasta ‘ 30/04/2016 $ 783.000.000,00
1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Informe N2 11 Periodo comprendido entre el 01 de ENERO del 2016 y el 31 de ENERO del 2016

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA) Y

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACION N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL
LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y

P t < o .
royecto FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA - DEPARTAMENTO
DEL CAQUETA
Localizacién MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA - DEPARTAMENTO DE CAQUETA
CONTRATO DE ITORIA ESTUDIOS Y DISENOS CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISENOS

“CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, “CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y DISENO DE
CONTABLE Y JURIDICO AL CONTRATO DE CONSULTORIA cuyo objeto es CIMENTACION Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISENOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTONICOS,
CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE L M

Objeto: Objeto: ELECTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, PARA LA

SUELOS, CALCULO Y DISERO DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS
DISENOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTONICOS, ELECTRICOS Y EL
PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU,

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA — CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL

FRAGUA”.

Contrato N2:

MC-053 DEL 2015

Contrato N2:

MC-052 DEL 2015

Contratista:

LUIS ANGEL AVILES MURCIA

Contratista:

CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

Plazo Inicial:

15 dias

Plazo Inicial:

15 dias

Fecha de Inicio:

16 de Junio de 2015

Fecha de Inicio:

16 de Junio de 2015

*Fecha de Suspencién

19 de Junio de 2015

*Fecha de Suspencién

19 de Junio de 2015

*Fecha de Reinicio:

02 de Julio de 2015

*Fecha de Reinicio:

02 de Julio de 2015

Fecha de Teminacion:

13 de Julio de 2015

Fecha de Teminacién:

13 de Julio de 2015

Prérrogas: NA Prorrogas: NA
Plazo Actualizado: NA Plazo Actualizado: NA
Valor Inicial: S 3.000.000,00 |Valor Inicial: $ 12.000.000,00
Valor Adiciones: S - |valor Adiciones: $ -
Valor Actualizado: $ - |Vvalor Actualizado: $ -
Valor pagado: $ 3.000.000,00 |Valor pagado: S 12.000.000,00
Valor por pagar: Valor por pagar:
:3:::;:5:;;“ g; 4%%%;;& 220 g?oih/“z::ﬁ:sog/ 06/2015- |\ oR: 750.000 Poliza Seguro de cumplimiento |Ne AA023400 3";73};’]’11509/ 06/2015- | |/ 0R: 3.000.000
Nombre Supervisor: DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ Nombre interventor: LUIS ANGEL AVILES MURCIA
* |nserte las filas que requiera segun el nimero de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias
DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO S/N/N.A. Ne Folios DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO S/N/N.A. Ne Folios

1. |Balance Presupuestal de la obra N ] 9. |Control diario de tiempo N 0

2 |Registro Fotografico N 0 10. |Control de personal N 0

3 ejecucion/cra /control ruta critica N 0 11. |Control de equipo N 0

4. |Copia dltimo informe de interventoria N 0 12. |Control de seguridad industrial N 0

5. |Copia actas de comité de obra N 0 13 |Relacién de menores y mayores cantidades N 0

6. |Copia libro de obra/bitécora N 0

7. |Copia certificado de pago a contratistas N ]

8. plan de manejo N 0
Elaborado por: Revisador por: Aprobado por:
Nombre: DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ Nombre: CARLOS ENRIQUE DIAZ SALAZAR Nombre: CARLOS ENRIQUE DIAZ SALAZAR Elaborado: 31/07/2015
Cargo: Supervisor por parte de la alcaldia del convenio F-212 Cargo: ALCALDE MUNICIPAL Cargo: ALCALDE MUNICIPAL Pag.l1de4
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL N2 009

CONVENIO N2 F-212 DE 2015 SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR, FONSECON Y MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)

Objeto del Convenio:

ESTUDIO, DISENO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)

Valor del Convenio: $735.000.000,00 Aporte de Mininterior: $ 735.000.000,00
— PRORROGA
Valor Adicion: $48.000.000,00 Aportes del Municipio: $ 48.000.000,00
Valor Total inicial: $783.000.000,00 Suspension 1 DESDE 26 FEB HASTA 10 MAR |Prorroga N2 1 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2016
Primer Plazo de Ejecucion: 7 MESES Reinicio: 11 DE MARZO DE 2016|Prorroga N2 2 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Fecha de Inicio:

08 DE MAYO DEL 2015

Vencimiento:

30 DE ABRIL DE 2016

Nuevo plazo de ejecucion:

11 MESES

Fecha de terminacién:

30 DE ABRIL DE 2016

Plazo Actualizado 30 DE ABRIL DE 2016

SUELOS, CALCULO Y DISENO DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS
DISENOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTONICOS, ELECTRICOS Y EL
PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU,

Pdliza de garantia Unica: Vigencia péliza (Fechas) Valor Modificacion fecha Modificacion Valor
Aseguradora Solidaria de Colombia Desde ‘ 7/05/2015 |Hasta ‘ 31/08/2016 $147.000.000,00 Hasta ‘ 30/04/2016 $ 783.000.000,00
1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
Informe N2 11 Periodo comprendido entre el 01 de ENERO del 2016 y el 31 de ENERO del 2016
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACION N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL
Proyecto MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA) Y LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y
Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA - DEPARTAMENTO
DEL CAQUETA
Localizacién MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA - DEPARTAMENTO DE CAQUETA
CCONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISENOS
“CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, “CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y DISENO DE
CONTABLE Y JURIDICO AL CONTRATO DE CONSULTORIA cuyo objeto es CIMENTACION Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEROS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTONICOS,
CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE . ‘
Objeto: Objeto: ELECTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, PARA LA

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA — CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL
FRAGUA”.

Contrato N2:

MC-053 DEL 2015

Contrato N2:

MC-052 DEL 2015

Contratista:

LUIS ANGEL AVILES MURCIA

Contratista:

CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

Plazo Inicial:

15 dias

Plazo Inicial:

15 dias

Fecha de Inicio:

16 de Junio de 2015

Fecha de Inicio:

16 de Junio de 2015

*Fecha de Suspencién

19 de Junio de 2015

*Fecha de Suspencién

19 de Junio de 2015

*Fecha de Reinicio:

02 de Julio de 2015

*Fecha de Reinicio:

02 de Julio de 2015

Fecha de Teminacién:

13 de Julio de 2015

Fecha de Teminaci6n:

13 de Julio de 2015

Prorrogas: NA Prorrogas: NA

Plazo Actualizado: NA Plazo Actualizado: NA

Valor Inicial: $ 3.000.000,00 [Valor Inicial: $ 12.000.000,00
Valor Adiciones: $ - |valor Adiciones: $ -
Valor Actualizado: $ - |Valor Actualizado: $ -
Valor pagado: $ 3.000.000,00 [Valor pagado: $ 12.000.000,00
Valor por pagar: Valor por pagar:

:::f;“s;fe‘:;de ;‘: 4%1%;5‘; 20 1\/5'2;7;')’;:609/ 06/2015- |5\ oR: 750.000 Poliza Seguro de cumplimiento [N AA023400 3\/1'71527;'3:509/ 06/2015- | |/ OR: 3.000.000

Nombre Supervisor:

DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ

Nombre interventor:

LUIS ANGEL AVILES MURCIA

* Inserte las filas que requiera segun el nimero de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias

CCONTRATO DE INTERVENTOR{A DE OBRA

CONTRATO DE OBRA

Objeto:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE
INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE
COFINANCIACION No. 212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION -
MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL
FRAGUA-CAQUETA.

Objeto:

CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL

FRAGUA EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No. F-212 DEL

07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA-

CAQUETA.

Contrato N2:

001 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2015

Contrato N2:

028 DE 28 DE OCTUBRE DE 2015

Contratista:

CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

Contratista:

UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015

Plazo Inicial:

50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015

Plazo Inicial:

50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha de Inicio:

10 DE NOVIEMBRE DE 2015

Fecha de Inicio:

10 DE NOVIEMBRE DE 2015

Fecha de Teminacién:

30 DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha de Teminacién:

30 DE DICIEMBRE DE 2015

Primera Prorrogay

modificacién del convenio:

28 DE FEBRERO DE 2016

Primera Prdrrogay
modificacién del convenio:

28 DE FEBRERO DE 2016

Segunda modificacion del
convenio:

17 DICIMEBRE DE 2016

Segunda modificacion del
convenio:

17 DICIMEBRE DE 2016

Plazo Actualizado:

111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015

Plazo Actualizado:

111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015

Primera suspencién:

26 DE FEBRERO DE 2016

Primera suspencion:

26 DE FEBRERO DE 2016

Acta de reinicio:

11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Acta de reinicio:

11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Plazo Actualizado:

125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Plazo Actualizado:

125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Segunda Prérroga:

30 DE ABRIL DE 2016

Segunda Prorroga:

30 DE ABRIL DE 2016

Plazo Actualizado:

173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Plazo Actualizado:

173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Valor Inicial: $ 47.100.000,00 |Valor Inicial: $ 720.900.000,00
Valor Adiciones: N/A Valor Adiciones: N/A

Valor Actualizado: $ 47.100.000,00 |Valor Actualizado: $ 720.900.000,00
Primer pago parcial: $ 9.221.280,00 |Primer pago parcial: $ 180.568.603,00
segundo pago parcial: $ 9.221.280,00 pago parcial: $ 174.595.176,00
Tercer pago parcial: $ 9.221.280,00

Valor por pagar: $ 19.436.160,00 |Valor por pagar: $ 365.736.221,00

|Nombre Supervisor:

‘ BRIYITH GISELA REYES QUINTERO

Nombre interventor:

‘ CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

|* Inserte las filas que requiera seguin el nimero de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias

ESTADO DE LAS GARANTIAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS N2 053 de 2015

CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISENOS N2 052de 2015

CONCEPTO VIGENTE (Fechas) VALOR CONCEPTO VIGENTE (Fechas) VALOR
DESDE | HASTA DESDE HASTA
c del contrato 9/06/2015 | 29/12/2015 | $ 300.000,00 a del contrato 9/06/2015 | 31/12/2015 | § 1.200.000,00
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL N2 009

Salarios y prestaciones sociales | 9/06/2015 | 29/12/2015 | § 150.000,00 | ilidad de la obra \ \ \ |

Calidad del servicio ‘ 25/06/2015 ‘ 15/01/2016 | $ 300.000,00 Calidad del servicio ‘ 9/06/2015 ‘ 31/12/2015 ‘S 1,200,000,00'
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL N2 009

Respor civil ‘ ‘ ‘ Salarios y prestaciones sociales ‘ 9/06/2015 ‘ 31/12/2015 ‘ $ 600.000,00
\ \ \ Respor civi \
CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA N2 001 de 2015 CONTRATO DE OBRA N2 028 de 2015
CONCEPTO VIGENTE (Fechas) VALOR CONCEPTO VIGENTE (Fechas) VALOR
DESDE HASTA DESDE HASTA
Cu imi del contrato 4/11/2015 | 23/08/2016 | $ 4.710.000,00 Cu imi del contrato 23/10/2015 | 28/08/2016 | $ 72.090.000,00
Salarios y prestaciones sociales 4/11/2015 | 23/02/2019 | $ 9.420.000,00 de la obra
Calidad del servicio 4/11/2015 | 4/01/2021 | $ 9.420.000,00 Calidad del servicio
Respor civil Salarios y prestaciones sociales 23/10/2015 | 28/02/2019 | $ 36.045.000,00
Respor civil 23/10/2015 | 28/04/2016 | $ 128.870.000,00
RESUMEN DE PAGOS
CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS N2 053 de 2015 CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISENOS N2 052de 2015

CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR

PAGO CONTRATO No- 053 DICIEMBRE DE 2015 $ 3.000.000,00 PAGO CONTRATO N2 052 DICIEMBRE DE 2015 S 12.000.000,00
CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA N2 001 de 2015 CONTRATO DE OBRA N2 028 de 2015

CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR
PRIMER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N2001 22 DE DICIEMBRE DE 2015 | $ 9.221.280,00 PRIMER PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 17 DE DICIEMBRE DE 2015 | $ 180.568.603,00
SEGUNDO PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N2002 07 DE MARZO DE 2016 S 9.221.280,00 SEGUNDO PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 16 DE FEBRERO 2016 $ 174.595.176,00

TERCER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N2003 07 DE MARZO DE 2016 S 9.221.280,00
SEGUIMIENTO AL AVANCE
AVANCE FISICO (%) AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)
CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO %
% Programado 55,99% 37,33% 93,32% % Programado $672.743.880,00 $269.111.970,00 $672.743.880,00 93,32%
% Ejecutado 68,68% 13,87% 82,55% % Ejecutado $495.114.120,00 $99.988.830,00 $595.102.950,00 82,55%
Diferencia 12,69% 23,46% 36,15% Diferencia $177.629.760,00 $169.123.140,00 $77.640.930,00 36%

DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL N2 009

PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la

850,00
800,00

programacion vigente.

750,00

700,00
650,00

/ EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y

600,00

550,00
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aprobadas por la Interventoria.

450,00
400,00

350,00

MILLONES DE PESOS

300,00
250,00

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al

contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

200,00

150,00
100,00

$50,00
- o -

LA GRAFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS

0 2 4
~—+—PROGRAMADO

—& -EJECUTADO

DEL CONVENIO
10 12 MESES

= -PAGADO

DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO S/N/N.A. Ne Folios DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO S/N/N.A. Ne Folios

1. |Balance Presupuestal de la obra N 0 9. |Control diario de tiempo N

2 |Registro Fotografico N 0 10. |Control de personal N 0

3 |Seguimiento ejecucidn/cronograma/control ruta critica N 0 11. |Control de equipo N 0

4. |Copia ultimo informe de interventoria N 0 12. |Control de seguridad industrial N 0

5. |Copia actas de comité de obra N 0 13 |Relacién de menores y mayores cantidades N 0

6. |Copia libro de obra/bitécora N 0

7. |Copia certificado de pago a contratistas N 0

8. |Seguimiento plan de manejo ambiental N 0
Elaborado por: Revisador por: Aprobado por:
Nombre: Nombre: ARNULFO PARRA PENA Nombre: ARNULFO PARRA PENA Elaborado: 20/12/2016
Cargo: Supervisor por parte de la alcaldia del convenio F-212  |Cargo: ALCALDE MUNICIPAL Cargo: ALCALDE MUNICIPAL Pag.l1de 4
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL N2 010

CONVENIO N2 F-212 DE 2015 SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR, FONSECON Y MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)

Objeto del Convenio:

ESTUDIO, DISENO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)

Valor del Convenio: $ 735.000.000,00 Aporte de Mininterior: $ 735.000.000,00
— PRORROGA
Valor Adicién: $48.000.000,00 Aportes del Municipio: $ 48.000.000,00
Valor Total inicial: $ 783.000.000,00 Suspension 1 DESDE 26 FEB HASTA 10 MAR |Prorroga N2 1 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2016
Primer Plazo de Ejecucién: 7 MESES Reinicio: 11 DE MARZO DE 2016|Prorroga N2 2 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Fecha de Inicio:

08 DE MAYO DEL 2015

Vencimiento:

30 DE ABRIL DE 2016

Nuevo plazo de ejecucion:

11 MESES

Fecha de terminacién:

30 DE ABRIL DE 2016

Plazo Actualizado 30 DE ABRIL DE 2016

Péliza de garantia Unica:

Vigencia péliza (Fechas)

Valor

Modificacién fecha Modificacién Valor

SUELOS, CALCULO Y DISENO DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS
DISENOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTONICOS, ELECTRICOS Y EL
PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU,

Aseguradora Solidaria de Colombia Desde ‘ 7/05/2015 |Hasla ‘ 31/08/2016 $147.000.000,00 Hasta ‘ 30/04/2016 $ 783.000.000,00
1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
Informe N2 11 Periodo comprendido entre el 01 de FEBRERO del 2016 y el 29 de FEBRERO del 2016
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACION N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL
provecto MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA) Y LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y
v FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA - DEPARTAMENTO
DEL CAQUETA
Localizacion MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA - DEPARTAMENTO DE CAQUETA
CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISENOS
“CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, “CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y DISENO DE
CONTABLE Y JURIDICO AL CONTRATO DE CONSULTORIA cuyo objeto es CIMENTACION Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEROS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTONICOS,
CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE ., .
Objeto: Objeto: ELECTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, PARA LA

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA — CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL
FRAGUA”.

Contrato N2:

MC-053 DEL 2015

Contrato N2:

MC-052 DEL 2015

Contratista:

LUIS ANGEL AVILES MURCIA

Contratista:

CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

Plazo Inicial:

15 dias

Plazo Inicial:

15 dias

Fecha de Inicio:

16 de Junio de 2015

Fecha de Inicio:

16 de Junio de 2015

*Fecha de Suspencién

19 de Junio de 2015

*Fecha de Suspencién

19 de Junio de 2015

*Fecha de Rein

02 de Julio de 2015

*Fecha de Reinicio:

02 de Julio de 2015

Fecha de Teminaci6n:

13 de Julio de 2015

Fecha de Teminacién:

13 de Julio de 2015

Prorrogas: NA Prorrogas: NA

Plazo Actualizado: NA Plazo Actualizado: NA

Valor Inicial: $ 3.000.000,00 |Valor Inicial: $ 12.000.000,00
Valor Adiciones: $ - |valor Adiciones: $ -
Valor Actualizado: $ - |Valor Actualizado: $ -
Valor pagado: $ 3.000.000,00 [Valor pagado: $ 12.000.000,00
Valor por pagar: Valor por pagar:

Nombre Supervisor:

DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ

Nombre interventor:

LUIS ANGEL AVILES MURCIA

* Inserte las filas que requiera segun el nimero de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias

CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA

Objeto:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE
INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE
COFINANCIACION No. 212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION -
MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL
FRAGUA-CAQUETA.

Objeto:

CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL|

FRAGUA EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No. F-212

DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA-

CAQUETA.

Contrato N2:

001 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2015

Contrato N2:

028 DE 28 DE OCTUBRE DE 2015

Contratista:

CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

Contratista:

UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015

Plazo Inicial:

50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015

Plazo Inicial:

50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha de Inicio:

10 DE NOVIEMBRE DE 2015

Fecha de Inicio:

10 DE NOVIEMBRE DE 2015

Fecha de Teminacién:

30 DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha de Teminacién:

30 DE DICIEMBRE DE 2015

Primera Prorrogay

modificacién del convenio:

28 DE FEBRERO DE 2016

Primera Prorrogay
modificacién del convenio:

28 DE FEBRERO DE 2016

Segunda modificacion del
convenio:

17 DICIMEBRE DE 2016

Segunda modificacion del
convenio:

17 DICIMEBRE DE 2016

Plazo Actualizado:

111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015

Plazo Actualizado:

111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015

Primera suspencion:

26 DE FEBRERO DE 2016

Primera suspencién:

26 DE FEBRERO DE 2016

Acta de reinicio:

11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Acta de reinicio:

11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Plazo Actualizado:

125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Plazo Actualizado:

125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Segunda Prorroga:

30 DE ABRIL DE 2016

Segunda Prérroga:

30 DE ABRIL DE 2016

Plazo Actualizado:

173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Plazo Actualizado:

173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Valor Inicial: $ 47.100.000,00 |Valor Inicial: $ 720.900.000,00
Valor Adiciones: N/A Valor Adiciones: N/A
Valor Actualizado: $ 47.100.000,00 |Valor Actualizado: $ 720.900.000,00
Primer pago parcial: $ 9.221.280,00 |Primer pago parcial: $ 180.568.603,00
pago parcial: $ 9.221.280,00 [segundo pago parcial: $ 174.595.176,00
 Tercer pago parcial: $ 9.221.280,00
Valor por pagar: $ 19.436.160,00 |Valor por pagar: $ 365.736.221,00
INombre Supervisor: ‘ BRIYITH GISELA REYES QUINTERO Nombre interventor: ‘ CELSO ANDRES ROJAS CLEVES I

I" Inserte las filas que requiera segun el nimero de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias

ESTADO DE LAS GARANTIAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS N2 053 de 2015

CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISENOS N2 052de 2015

CONCEPTO VIGENTE (Fechas) VALOR CONCEPTO VIGENTE (Fechas) VALOR
DESDE HASTA DESDE HASTA
c to del contrato 9/06/2015 | 29/12/2015 | $ 300.000,00 Cumplimiento del contrato 9/06/2015 | 31/12/2015 | § 1.200.000,00
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL N2 010

Salarios y prestaciones sociales ‘ 9/06/2015 ‘ 29/12/2015 ‘ $ 150.000,00| ilidad de la obra ‘ ‘ ‘ I

Calidad del servicio ‘ 25/06/2015 ‘ 15/01/2016 | $ 300.000,00 Calidad del servicio ‘ 9/06/2015 ‘ 31/12/2015 ‘5 1.200.000,00|
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL N2 010

civil ‘ ‘ ‘ Salarios y prestaciones sociales ‘ 9/06/2015 ‘ 31/12/2015 ‘ $ 600.000,00
\ \ Respor civi \ \ |
CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA N2 001 de 2015 CONTRATO DE OBRA N2 028 de 2015
CONCEPTO VIGENTE (Fechas) VALOR CONCEPTO VIGENTE (Fechas) VALOR
DESDE HASTA DESDE HASTA
G imiento del contrato 4/11/2015 | 23/08/2016 | $ 4.710.000,00 Cu imi del contrato 23/10/2015 | 28/08/2016 | $ 72.090.000,00
Salarios y prestaciones sociales 4/11/2015 | 23/02/2019 | $ 9.420.000,00 de la obra
Calidad del servicio 4/11/2015 | 4/01/2021 | $ 9.420.000,00 Calidad del servicio
civil Salarios y prestaciones sociales 23/10/2015 | 28/02/2019 | $ 36.045.000,00
Respor civil 23/10/2015 | 28/04/2016 | $ 128.870.000,00
RESUMEN DE PAGOS
CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS N2 053 de 2015 CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISENOS N2 052de 2015

CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR

PAGO CONTRATO No- 053 DICIEMBRE DE 2015 $ 3.000.000,00 PAGO CONTRATO N2 052 DICIEMBRE DE 2015 $ 12.000.000,00
CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA N2 001 de 2015 CONTRATO DE OBRA N2 028 de 2015

CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR
PRIMER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N2001 22 DE DICIEMBRE DE 2015 | $ 9.221.280,00 PRIMER PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 17 DE DICIEMBRE DE 2015 | $ 180.568.603,00
SEGUNDO PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N2002 07 DE MARZO DE 2016 $ 9.221.280,00 SEGUNDO PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 16 DE FEBRERO 2016 $ 174.595.176,00

TERCER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N2003 07 DE MARZO DE 2016 $ 9.221.280,00
SEGUIMIENTO AL AVANCE
AVANCE FISICO (%) AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)
CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO %
% Programado 55,99% 37,33% 93,32% % Programado $672.743.880,00 $269.111.970,00 $672.743.880,00 93,32%
% Ejecutado 68,68% 13,87% 82,55% % Ejecutado $495.114.120,00 $99.988.830,00 $595.102.950,00 82,55%
Diferencia 12,69% 23,46% 36,15% Diferencia $177.629.760,00 $169.123.140,00 $77.640.930,00 36%

DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL N2 010
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—— PROGRAMADO —& -EJECUTADO

—

10 12 MESES

-PAGADO

PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la
programacion vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y
aprobadas por la Interventoria.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al
contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

LA GRAFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS
DEL CONVENIO

DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO S/N/N.A. Ne Folios DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO S/N/N.A. Ne Folios

1. |Balance Pr de la obra N 0 9. |Control diario de tiempo N 0

2 |Registro Fotografico N 0 10. |Control de personal N 0

3 1to ejecucion/cronograma/control ruta critica N 0 11. |Control de equipo N 0

4. |Copia dltimo informe de interventoria N 0 12. |Control de seguridad industrial N 0

5. |Copia actas de comité de obra N 0 13 |Relacién de menores y mayores cantidades N 0

6. |Copia libro de obra/bitacora N 0

7. |Copia certificado de pago a contratistas N 0

8. 1to plan de manejo N 0
Elaborado por: Revisador por: Aprobado por:
Nombre: MAXIMINO SANDOVAL AMADO Nombre: MAXIMINO SANDOVAL AMADO Nombre: ARNULFO PARRA PENA Elaborado: 29/02/2016
Cargo: Supervisor por parte de la alcaldia del convenio F-212  |Cargo: Supervisor por parte de la alcaldia del convenio F-212 Cargo: ALCALDE MUNICIPAL Pag.1de 4
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL N2 011

CONVENIO N2 F-212 DE 2015 SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR, FONSECON Y MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)

Objeto del Convenio:

ESTUDIO, DISENO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)

Valor del Convenio: $ 735.000.000,00 Aporte de Mininterior: $ 735.000.000,00
— PRORROGA
Valor Adicién: $48.000.000,00 Aportes del Municipio: $ 48.000.000,00
Valor Total inicial: $ 783.000.000,00 Suspension 1 DESDE 26 FEB HASTA 10 MAR |Prorroga N2 1 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2016
Primer Plazo de Ejecucién: 7 MESES Reinicio: 11 DE MARZO DE 2016|Prorroga N2 2 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Fecha de Inicio:

08 DE MAYO DEL 2015

Vencimiento:

30 DE ABRIL DE 2016

Nuevo plazo de ejecucion:

11 MESES

Fecha de terminacién:

30 DE ABRIL DE 2016

Plazo Actualizado 30 DE ABRIL DE 2016

Péliza de garantia Unica:

Vigencia péliza (Fechas)

Valor

Modificacién fecha Modificacién Valor

Aseguradora Solidaria de Colombia

Desde |  7/05/2015 _|Hasta | 31/08/2016

$ 147.000.000,00

Hasta ‘ 30/04/2016 $ 783.000.000,00

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

SUELOS, CALCULO Y DISENO DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS
DISENOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTONICOS, ELECTRICOS Y EL
PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU,

Informe N2 11 Periodo comprendido entre el 01 de MARZO del 2016 y el 31 de MARZO del 2016
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACION N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL
provecto MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA) Y LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y
v FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA - DEPARTAMENTO
DEL CAQUETA
Localizacién MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA - DEPARTAMENTO DE CAQUETA
CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISENOS
“CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, “CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y DISENO DE
CONTABLE Y JURIDICO AL CONTRATO DE CONSULTORIA cuyo objeto es CIMENTACION Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEROS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTONICOS,
CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE , .
Objeto: Objeto: ELECTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU, PARA LA

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA — CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL
FRAGUA”.

Contrato N2:

MC-053 DEL 2015

Contrato N2:

MC-052 DEL 2015

Contratista:

LUIS ANGEL AVILES MURCIA

Contratista:

CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

Plazo Inicial:

15 dias

Plazo Inicial:

15 dias

Fecha de Inicio:

16 de Junio de 2015

Fecha de Inicio:

16 de Junio de 2015

*Fecha de Suspencién

19 de Junio de 2015

*Fecha de Suspencién

19 de Junio de 2015

*Fecha de Rein

02 de Julio de 2015

*Fecha de Reinicio:

02 de Julio de 2015

Fecha de Teminaci6n:

13 de Julio de 2015

Fecha de Teminacién:

13 de Julio de 2015

Prorrogas: NA Prorrogas: NA

Plazo Actualizado: NA Plazo Actualizado: NA

Valor Inicial: $ 3.000.000,00 |Valor Inicial: $ 12.000.000,00
Valor Adiciones: $ - |valor Adiciones: $ -
Valor Actualizado: $ - |Valor Actualizado: $ -
Valor pagado: $ 3.000.000,00 [Valor pagado: $ 12.000.000,00
Valor por pagar: Valor por pagar:

Nombre Supervisor:

DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ

Nombre interventor:

LUIS ANGEL AVILES MURCIA

* Inserte las filas que requiera segun el nimero de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias

CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA

Objeto:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE
INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE
COFINANCIACION No. 212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION -
MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL
FRAGUA-CAQUETA.

Objeto:

CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL|

FRAGUA EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No. F-212

DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA-

CAQUETA.

Contrato N2:

001 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2015

Contrato N2:

028 DE 28 DE OCTUBRE DE 2015

Contratista:

CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

Contratista:

UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015

Plazo Inicial:

50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015

Plazo Inicial:

50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha de Inicio:

10 DE NOVIEMBRE DE 2015

Fecha de Inicio:

10 DE NOVIEMBRE DE 2015

Fecha de Teminacién:

30 DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha de Teminacién:

30 DE DICIEMBRE DE 2015

Primera Prorrogay

modificacién del convenio:

28 DE FEBRERO DE 2016

Primera Prorrogay
modificacién del convenio:

28 DE FEBRERO DE 2016

Segunda modificacion del
convenio:

17 DICIMEBRE DE 2016

Segunda modificacion del
convenio:

17 DICIMEBRE DE 2016

Plazo Actualizado:

111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015

Plazo Actualizado:

111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015

Primera suspencion:

26 DE FEBRERO DE 2016

Primera suspencion:

26 DE FEBRERO DE 2016

Acta de reinicio:

11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Acta de reinicio:

11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Plazo Actualizado:

125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Plazo Actualizado:

125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Segunda Prorroga:

30 DE ABRIL DE 2016

Segunda Prérroga:

30 DE ABRIL DE 2016

Plazo Actualizado:

173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Plazo Actualizado:

173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Valor Inicial: $ 47.100.000,00 |Valor Inicial: $ 720.900.000,00
Valor Adiciones: N/A Valor Adiciones: N/A
Valor Actualizado: $ 47.100.000,00 |Valor Actualizado: $ 720.900.000,00
Primer pago parcial: $ 9.221.280,00 |Primer pago parcial: $ 180.568.603,00
pago parcial: $ 9.221.280,00 [segundo pago parcial: $ 174.595.176,00
Tercer pago parcial: $ 9.221.280,00
Valor por pagar: $ 19.436.160,00 |Valor por pagar: $ 365.736.221,00
INombre Supervisor: ‘ BRIYITH GISELA REYES QUINTERO Nombre interventor: ‘ CELSO ANDRES ROJAS CLEVES I

I" Inserte las filas que requiera segun el nimero de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias

ESTADO DE LAS GARANTIAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS N2 053 de 2015

CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISENOS N2 052de 2015

CONCEPTO VIGENTE (Fechas) VALOR CONCEPTO VIGENTE (Fechas) VALOR
DESDE HASTA DESDE HASTA
c to del contrato 9/06/2015 | 29/12/2015 | $ 300.000,00 a del contrato 9/06/2015 | 31/12/2015 | § 1.200.000,00
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL N2 011

Salarios y prestaciones sociales ‘ 9/06/2015 ‘ 29/12/2015 ‘ $ 150.000,00| ilidad de la obra ‘ ‘ ‘ I

Calidad del servicio ‘ 25/06/2015 ‘ 15/01/2016 | $ 300.000,00 Calidad del servicio ‘ 9/06/2015 ‘ 31/12/2015 ‘5 1.200.000,00|
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL N2 011

civil ‘ ‘ ‘ Salarios y prestaciones sociales ‘ 9/06/2015 ‘ 31/12/2015 ‘ $ 600.000,00
Respor civil
CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA N2 001 de 2015 CONTRATO DE OBRA N2 028 de 2015
CONCEPTO VIGENTE (Fechas) VALOR CONCEPTO VIGENTE (Fechas) VALOR
DESDE HASTA DESDE HASTA
G imiento del contrato 4/11/2015 | 23/08/2016 | $ 4.710.000,00 Cu del contrato 23/10/2015 | 28/08/2016 | $ 72.090.000,00
Salarios y prestaciones sociales 4/11/2015 | 23/02/2019 | $ 9.420.000,00 de la obra
Calidad del servicio 4/11/2015 | 4/01/2021 | $ 9.420.000,00 Calidad del servicio
civil Salarios y prestaciones sociales 23/10/2015 | 28/02/2019 | $ 36.045.000,00
Respor civil 23/10/2015 | 28/04/2016 | $ 128.870.000,00
RESUMEN DE PAGOS
CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS N2 053 de 2015 CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISENOS N2 052de 2015
CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR
PAGO CONTRATO No- 053 DICIEMBRE DE 2015 $ 3.000.000,00 PAGO CONTRATO N2 052 DICIEMBRE DE 2015 $ 12.000.000,00
CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA N2 001 de 2015 CONTRATO DE OBRA N2 028 de 2015
CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR
PRIMER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N°001 22 DE DICIEMBRE DE 2015 | $ 9.221.280,00 PRIMER PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 17 DE DICIEMBRE DE 2015 | $ 180.568.603,00
SEGUNDO PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N2002 07 DE MARZO DE 2016 $ 9.221.280,00 SEGUNDO PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 16 DE FEBRERO 2016 $ 174.595.176,00
TERCER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N2003 07 DE MARZO DE 2016 $ 9.221.280,00
SEGUIMIENTO AL AVANCE
AVANCE FISICO (%) AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)
CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO %
% Programado 55,99% 37,33% 93,32% % Programado $672.743.880,00 $269.111.970,00 $672.743.880,00 93,32%
% Ejecutado 68,68% 13,87% 82,55% % Ejecutado $495.114.120,00 $99.988.830,00 $595.102.950,00 82,55%
Diferencia 12,69% 23,46% 36,15% Diferencia $177.629.760,00 $169.123.140,00 $77.640.930,00 36%

DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Se avanza en el proceso de construccion de las graderias. Se registra llegada de primera parte de la estrutura.

Se destina la semana para realizar trabajos unica y exclusivamente en la prefabricacion de pasos para graderias. Se atiende construccion de zona de graderias con cuadrilla alterna.

Se adelantan actividades de izado e instalacién de losas de graderias. Se adelanta fijado de losas previa nivelacion.

Se avanza en actividades correspondiente a contrahuellas. Se avanza en proceso de construccion de zona de tarima.
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL N2 011
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—— PROGRAMADO

—& -EJECUTADO

—

10 12 MESES

-PAGADO

PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la
programacion vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y
aprobadas por la Interventoria.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al
contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

LA GRAFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS
DEL CONVENIO

DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO S/N/N.A. Ne Folios DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO S/N/N.A. Ne Folios

1. |Balance Pr de la obra N 0 9. |Control diario de tiempo N 0

2 |Registro Fotografico N 0 10. |Control de personal N 0

3 1to ejecucion/cronograma/control ruta critica N 0 11. |Control de equipo N 0

4. |Copia dltimo informe de interventoria N 0 12. |Control de seguridad industrial N 0

5. |Copia actas de comité de obra N 0 13 |Relacién de menores y mayores cantidades N 0

6. |Copia libro de obra/bitacora N 0

7. |Copia certificado de pago a contratistas N 0

8. 1to plan de manejo N 0
Elaborado por: Revisador por: Aprobado por:
Nombre: MAXIMINO SANDOVAL AMADO Nombre: ARNULFO PARRA PENA Nombre: ARNULFO PARRA PENA Elaborado: 31/03/2016
Cargo: Supervisor por parte de la alcaldia del convenio F-212  |Cargo: ALCALDE MUNICIPAL Cargo: ALCALDE MUNICIPAL Pag.1de 4
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL N2 012

CONVENIO N2 F-212 DE 2015 SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR, FONSECON Y MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)

Objeto del Convenio:

ESTUDIO, DISENO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)

Valor del Convenio: $735.000.000,00 Aporte de Mininterior: $ 735.000.000,00
— PRORROGA
Valor Adicion: $ 48.000.000,00 Aportes del Municipio: $ 48.000.000,00
Valor Total inicial: $783.000.000,00 Suspension 1 DESDE 26 FEB HASTA 10 MAR |Prorroga N2 1 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2016
Primer Plazo de Ejecucidn: 7 MESES Reinicio: 11 DE MARZO DE 2016|Prorroga N2 2 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Fecha de Inicio:

08 DE MAYO DEL 2015

Prorroga N@ 3 HASTA EL 15 DE JUNIO 2016

Vencimiento:

15 DE JUNIO DE 2016

Nuevo plazo de ejecucion:

13 MESES

Fecha de terminacid

15 DE JUNIO DE 2016

Plazo Actualizado 15 DE JUNIO DE 2016

SUELOS, CALCULO Y DISENO DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS
DISENOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTONICOS, ELECTRICOS Y EL
PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU,

Pdliza de garantia Unica: Vigencia péliza (Fechas) Valor Modificacion fecha Modificacion Valor
Aseguradora Solidaria de Colombia Desde ‘ 7/05/2015 |Hasta ‘ 31/10/2016 $147.000.000,00 Hasta ‘ 15/06/2016 $ 783.000.000,00
1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
Informe N2 12 Periodo comprendido entre el 01 de ABRIL del 2016 y el 30 de ABRIL del 2016
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACION N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL
Proyecto MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA) Y LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS
Y ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL
FRAGUA - DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
Localizacién MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA - DEPARTAMENTO DE CAQUETA
CCONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISENOS
“CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, “CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y
CONTABLE Y JURIDICO AL CONTRATO DE CONSULTORIA cuyo objeto es DISENO DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEROS HIDRAULICOS, SANITARIOS,
CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE . ‘
Objeto: Objeto: ARQUITECTONICOS, ELECTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANALISIS DE PRECIOS

UNITARIOS APU, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA — CIC EN
EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA”.

Contrato N2:

MC-053 DEL 2015

Contrato N2:

MC-052 DEL 2015

Contratista:

LUIS ANGEL AVILES MURCIA

Contratista:

CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

Plazo Inicial:

15 dias

Plazo Inicial:

15 dias

Fecha de Inicio:

16 de Junio de 2015

Fecha de Inicio:

16 de Junio de 2015

*Fecha de Suspencién

19 de Junio de 2015

*Fecha de Suspencién

19 de Junio de 2015

*Fecha de Reinicio:

02 de Julio de 2015

*Fecha de Reinicio:

02 de Julio de 2015

Fecha de Teminacién:

13 de Julio de 2015

Fecha de Teminaci6n:

13 de Julio de 2015

Prorrogas: NA Prorrogas: NA

Plazo Actualizado: NA Plazo Actualizado: NA

Valor Inicial: $ 3.000.000,00 [Valor Inicial: $ 12.000.000,00
Valor Adiciones: $ - |valor Adiciones: $ -
Valor Actualizado: $ - |Valor Actualizado: $ -
Valor pagado: $ 3.000.000,00 [Valor pagado: $ 12.000.000,00
Valor por pagar: Valor por pagar:

Poliza .Se.gu'rloude ;‘: 4%1%;5‘; 29 1\/5'2;7;')’;:609/ 06/2015- | \L0R: 750,000 :S:inzslisr:ige”n':’ode Ne AA023400 3\/1'71527;'3:509/ 06/2015- |y 0k 3.000.000

Nombre Supervisor:

DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ

Nombre interventor:

LUIS ANGEL AVILES MURCIA

* Inserte las filas que requiera segun el nimero de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias

CCONTRATO DE INTERVENTOR{A DE OBRA

CONTRATO DE OBRA

Objeto:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE
INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE
COFINANCIACION No. 212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION -
MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL
FRAGUA-CAQUETA.

Objeto:

CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN

JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE

COFINANCIACION No. F-212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL

INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA-CAQUETA.

Contrato N2:

001 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2015

Contrato N2:

028 DE 28 DE OCTUBRE DE 2015

Contratista:

CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

Contratista:

UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015

Plazo Inicial:

50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015

Plazo Inicial:

50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha de Inicio:

10 DE NOVIEMBRE DE 2015

Fecha de Inicio:

10 DE NOVIEMBRE DE 2015

Fecha de Teminacién:

30 DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha de Teminacién:

30 DE DICIEMBRE DE 2015

Primera Prorrogay

modificacién del convenio:

28 DE FEBRERO DE 2016

Primera Prorrogay
modificacién del convenio:

28 DE FEBRERO DE 2016

Segunda modificacion del
convenio:

17 DICIMEBRE DE 2016

Segunda modificacion del
convenio:

17 DICIMEBRE DE 2016

Plazo Actualizado:

111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015

Plazo Actualizado:

111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015

Primera suspencién:

26 DE FEBRERO DE 2016

Primera suspencion:

26 DE FEBRERO DE 2016

Acta de reinicio:

11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Acta de reinicio:

11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Plazo Actualizado:

125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Plazo Actualizado:

125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Segunda Prérroga:

30 DE ABRIL DE 2016

Segunda Prorroga:

30 DE ABRIL DE 2016

Plazo Actualizado:

173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Plazo Actualizado:

173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Tercera prorroga:

15 DE JUNIO DE 2016

Tercera prorroga:

15 DE JUNIO DE 2016

Plazo Actualizado:

219 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016

Plazo Actualizado:

219 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016

Valor Inicial: $ 47.100.000,00 |Valor Inicial: $ 720.900.000,00
Valor Adiciones: N/A Valor Adiciones: N/A

Valor Actualizado: $ 47.100.000,00 |Valor Actualizado: $ 720.900.000,00
Primer pago parcial: $ 9.221.280,00 |Primer pago parcial: $ 180.568.603,00
segundo pago parcial: $ 9.221.280,00 pago parcial: $ 174.595.176,00
Tercer pago parcial: $ 9.221.280,00

Valor por pagar: $ 19.436.160,00 |Valor por pagar: $ 365.736.221,00

|Nombre Supervisor:

‘ BRIYITH GISELA REYES QUINTERO

Nombre interventor:

‘ CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

|* Inserte las filas que requiera seguin el nimero de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias

ESTADO DE LAS GARANTIAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS N2 053 de 2015

CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISENOS N2 052de 2015

ronceDTA

VIGENTE (Fechas)

AL AD

roncEDTA
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL N2 012

il DESDE HASTA o il DESDE HASTA -
Cu imi del contrato 9/06/2015 | 29/12/2015 | $ 300.000,00 G imiento del contrato 9/06/2015 | 31/12/2015 | $ 1.200.000,00
Salarios y prestaciones sociales 9/06/2015 | 29/12/2015 | $ 150.000,00 de la obra
Calidad del servicio 25/06/2015 | 15/01/2016 | $ 300.000,00 Calidad del servicio 9/06/2015 | 31/12/2015 | $ 1.200.000,00
Respor civil Salarios y prestaciones sociales 9/06/2015 | 31/12/2015 | $ 600.000,00
civil
CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA N2 001 de 2015 CONTRATO DE OBRA N2 028 de 2015
CONCEPTO VIGENTE (Fechas) VALOR CONCEPTO VIGENTE (Fechas) VALOR
DESDE HASTA DESDE HASTA
Cu imi del contrato 4/11/2015 | 23/08/2016 | $ 4.710.000,00 G imiento del contrato 23/10/2015 | 28/08/2016 |$ 72.090.000,00
Salarios y prestaciones sociales 4/11/2015 | 23/02/2019 | $ 9.420.000,00 de la obra
Calidad del servicio 4/11/2015 | 4/01/2021 | $ 9.420.000,00 Calidad del servicio
Respor civil Salarios y prestaciones sociales 23/10/2015 | 28/02/2019 | $ 36.045.000,00
civil 23/10/2015 | 23/10/2015 | $ 128.870.000,00
RESUMEN DE PAGOS
CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS N2 053 de 2015 CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISENOS N2 052de 2015
CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR
PAGO CONTRATO No- 053 DICIEMBRE DE 2015 $ 3.000.000,00 PAGO CONTRATO N2 052 DICIEMBRE DE 2015 $ 12.000.000,00
CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA N2 001 de 2015 CONTRATO DE OBRA N2 028 de 2015
CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR
PRIMER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N2001 22 DE DICIEMBRE DE 2015 | $ 9.221.280,00 PRIMER PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 17 DE DICIEMBRE DE 2015 | $ 180.568.603,00
SEGUNDO PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N2002 07 DE MARZO DE 2016 $ 9.221.280,00 SEGUNDO PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 16 DE FEBRERO 2016 $ 174.595.176,00
TERCER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N2003 07 DE MARZO DE 2016 $ 9.221.280,00
SEGUIMIENTO AL AVANCE
AVANCE FISICO (%) AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)
CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO %
% Programado 93,32% 5,9% 99,23% % Programado $715.349.070,00 $42.605.190,00 $715.349.070,00 99,23%
% Ejecutado 82,55% 7,78% 90,33% % Ejecutado $595.102.950,00 $56.086.020,00 $651.188.970,00 90,33%
Diferencia 36,15% 1,87% 8,90% Diferencia $120.246.120,00 -$13.480.830,00 $64.160.100,00 -9%

DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

MAMPOSTERIA: en zona de bateria sanitaria, se comienza mamposteria en cerramiento

'CONCRETOS: Fundicion de placa para cancha deportiva, fundicion de huellas para graderias, construccion de placa de la tarima.

HIERROS: figuarado de hierros para vigas de graderias

ESTRUCTURA METALICA: suministro y armado de cerchas metalicas para cubierta

Péagina 2 de 3
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL N2 012

PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la

programacion vigente.

aprobadas por la Interventoria.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y

-
I\,
/
/ )\\V
// ’, PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al
/ 7 contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).
/ — A
7
7
1 o 7/ S LA GRAFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS
0 : h h - MESES DEL CONVENIO
0 2 4 6 8 10 12
—+—PROGRAMADO —& -EJECUTADO ~# -PAGADO

DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO S/N/N.A. Ne Folios DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO S/N/N.A. Ne Folios

1. |Balance Presupuestal de la obra N 0 9. |Control diario de tiempo N 0

2 |Registro Fotografico N 0 10. |Control de personal N 0

3 |Seguimiento ejecucidn/cronograma/control ruta critica N 0 11. |Control de equipo N 0

4. |Copia ultimo informe de interventoria N 0 12. |Control de seguridad industrial N 0

5. |Copia actas de comité de obra N 0 13 |Relacion de menores y mayores cantidades N 0

6. |Copia libro de obra/bitécora N 0

7. |Copia certificado de pago a contratistas N 0

8. |Seguimiento plan de manejo ambiental N 0
Elaborado por: Revisador por: Aprobado por:
Nombre: MAXIMINO SANDOVAL AMADO Nombre: ARNULFO PARRA PENA Nombre: ARNULFO PARRA PENA Elaborado: 30/04/2016
Cargo: Supervisor por parte de la alcaldia del convenio F-212  |Cargo: ALCALDE MUNICIPAL Cargo: ALCALDE MUNICIPAL Pag.1de 4
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL N2 013

CONVENIO N2 F-212 DE 2015 SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR, FONSECON Y MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)

Objeto del Convenio:

ESTUDIO, DISENO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)

Valor del Convenio: $735.000.000,00 Aporte de Mininterior: $ 735.000.000,00
— PRORROGA
Valor Adicion: $ 48.000.000,00 Aportes del Municipio: $ 48.000.000,00
Valor Total inicial: $783.000.000,00 Suspension 1 DESDE 26 FEB HASTA 10 MAR |Prorroga N2 1 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2016
Primer Plazo de Ejecucidn: 7 MESES Reinicio: 11 DE MARZO DE 2016|Prorroga N2 2 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Fecha de Inicio:

08 DE MAYO DEL 2015

Prorroga N@ 3 HASTA EL 15 DE JUNIO 2016

Vencimiento:

15 DE JUNIO DE 2016

Nuevo plazo de ejecucion:

13 MESES

Fecha de terminacid

15 DE JUNIO DE 2016

Plazo Actualizado 15 DE JUNIO DE 2016

SUELOS, CALCULO Y DISENO DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS
DISENOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTONICOS, ELECTRICOS Y EL
PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU,

Pdliza de garantia Unica: Vigencia péliza (Fechas) Valor Modificacion fecha Modificacion Valor
Aseguradora Solidaria de Colombia Desde ‘ 7/05/2015 |Hasta ‘ 31/10/2016 $147.000.000,00 Hasta ‘ 15/06/2016 $ 783.000.000,00
1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
Informe N2 13 Periodo comprendido entre el 01 de MAYO del 2016 y el 31 de MAYO del 2016
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACION N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL
Proyecto MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA) Y LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS
Y ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL
FRAGUA - DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
Localizacién MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA - DEPARTAMENTO DE CAQUETA
CCONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISENOS
“CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, “CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y
CONTABLE Y JURIDICO AL CONTRATO DE CONSULTORIA cuyo objeto es DISENO DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEROS HIDRAULICOS, SANITARIOS,
CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE . ‘
Objeto: Objeto: ARQUITECTONICOS, ELECTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANALISIS DE PRECIOS

UNITARIOS APU, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA — CIC EN
EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA”.

Contrato N2:

MC-053 DEL 2015

Contrato N2:

MC-052 DEL 2015

Contratista:

LUIS ANGEL AVILES MURCIA

Contratista:

CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

Plazo Inicial:

15 dias

Plazo Inicial:

15 dias

Fecha de Inicio:

16 de Junio de 2015

Fecha de Inicio:

16 de Junio de 2015

*Fecha de Suspencién

19 de Junio de 2015

*Fecha de Suspencién

19 de Junio de 2015

*Fecha de Reinicio:

02 de Julio de 2015

*Fecha de Reinicio:

02 de Julio de 2015

Fecha de Teminacién:

13 de Julio de 2015

Fecha de Teminaci6n:

13 de Julio de 2015

Prorrogas: NA Prorrogas: NA

Plazo Actualizado: NA Plazo Actualizado: NA

Valor Inicial: $ 3.000.000,00 [Valor Inicial: $ 12.000.000,00
Valor Adiciones: $ - |valor Adiciones: $ -
Valor Actualizado: $ - |Valor Actualizado: $ -
Valor pagado: $ 3.000.000,00 [Valor pagado: $ 12.000.000,00
Valor por pagar: Valor por pagar:

Poliza .Se.gu'rloude ;‘: 4%1%;5‘; 29 1\/5'2;7;')’;:609/ 06/2015- | \L0R: 750,000 :S:inzslisr:ige”n':’ode Ne AA023400 3\/1'71527;'3:509/ 06/2015- |y 0k: 3.000.000

Nombre Supervisor:

DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ

Nombre interventor:

LUIS ANGEL AVILES MURCIA

* Inserte las filas que requiera segun el nimero de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias

CCONTRATO DE INTERVENTOR{A DE OBRA

CONTRATO DE OBRA

Objeto:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE
INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE
COFINANCIACION No. 212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION -
MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL
FRAGUA-CAQUETA.

Objeto:

CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN

JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE

COFINANCIACION No. F-212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL

INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA-CAQUETA.

Contrato N2:

001 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2015

Contrato N2:

028 DE 28 DE OCTUBRE DE 2015

Contratista:

CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

Contratista:

UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015

Plazo Inicial:

50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015

Plazo Inicial:

50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha de Inicio:

10 DE NOVIEMBRE DE 2015

Fecha de Inicio:

10 DE NOVIEMBRE DE 2015

Fecha de Teminacién:

30 DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha de Teminacién:

30 DE DICIEMBRE DE 2015

Primera Prorrogay

modificacién del convenio:

28 DE FEBRERO DE 2016

Primera Prorrogay
modificacién del convenio:

28 DE FEBRERO DE 2016

Segunda modificacion del
convenio:

17 DICIMEBRE DE 2016

Segunda modificacion del
convenio:

17 DICIMEBRE DE 2016

Plazo Actualizado:

111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015

Plazo Actualizado:

111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015

Primera suspencién:

26 DE FEBRERO DE 2016

Primera suspencion:

26 DE FEBRERO DE 2016

Acta de reinicio:

11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Acta de reinicio:

11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Plazo Actualizado:

125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Plazo Actualizado:

125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Segunda Prérroga:

30 DE ABRIL DE 2016

Segunda Prorroga:

30 DE ABRIL DE 2016

Plazo Actualizado:

173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Plazo Actualizado:

173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Tercera prérroga:

15 DE JUNIO DE 2016

Tercera prérroga:

15 DE JUNIO DE 2016

Plazo Actualizado:

219 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016

Plazo Actualizado:

219 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016

Valor Inicial: $ 47.100.000,00 |Valor Inicial: $ 720.900.000,00
Valor Adiciones: N/A Valor Adiciones: N/A

Valor Actualizado: $ 47.100.000,00 |Valor Actualizado: $ 720.900.000,00
Primer pago parcial: $ 9.221.280,00 |Primer pago parcial: $ 180.568.603,00
segundo pago parcial: $ 9.221.280,00 pago parcial: $ 174.595.176,00
Tercer pago parcial: $ 9.221.280,00 |tercer pago parcial: $ 119.567.134,00
Valor por pagar: $ 19.436.160,00 |Valor por pagar: $ 246.169.087,00

|Nombre Supervisor:

‘ BRIYITH GISELA REYES QUINTERO

Nombre interventor:

‘ CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

|* Inserte las filas que requiera segtin el nimero de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias

ESTADO DE LAS GARANTIAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS N2 053 de 2015

CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISENOS N2 052de 2015

ronceDTA

VIGENTE (Fechas)

AL AD

roncEDTA
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL N2 013

DESDE HASTA DESDE HASTA
Cu del contrato 9/06/2015 | 29/12/2015 | $ 300.000,00 G imiento del contrato 9/06/2015 | 31/12/2015 | $ 1.200.000,00
Salarios y prestaciones sociales 9/06/2015 | 29/12/2015 | $ 150.000,00 de la obra
Calidad del servicio 25/06/2015 | 15/01/2016 | $ 300.000,00 Calidad del servicio 9/06/2015 | 31/12/2015 | $ 1.200.000,00
Respor civil Salarios y prestaciones sociales 9/06/2015 | 31/12/2015 | $ 600.000,00
civil
CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA N2 001 de 2015 CONTRATO DE OBRA N2 028 de 2015
CONCEPTO VIGENTE (Fechas) VALOR CONCEPTO VIGENTE (Fechas) VALOR
DESDE HASTA DESDE HASTA
Cu del contrato 4/11/2015 | 6/12/2016 | $ 4.710.000,00 G imiento del contrato 23/10/2015 | 11/12/2016 |$ 72.090.000,00
Salarios y prestaciones sociales 4/11/2015 8/06/2019 | $ 9.420.000,00 de la obra
Calidad del servicio 4/11/2015 | 19/04/2021 | $ 9.420.000,00 Calidad del servicio
Respor civil Salarios y prestaciones sociales 23/10/2015 | 11/06/2019 | $ 36.045.000,00
civil 23/10/2015 | 31/01/2017 | $ 252.315.000,00

RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS N¢ 053 de 2015 CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISENOS N2 052de 2015
CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR
PAGO CONTRATO No- 053 DICIEMBRE DE 2015 $ 3.000.000,00 PAGO CONTRATO N2 052 DICIEMBRE DE 2015 $ 12.000.000,00
CONTRATO DE INTERVENTOR{A DE OBRA N2 001 de 2015 CONTRATO DE OBRA N2 028 de 2015
CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR
PRIMER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N2001 22 DE DICIEMBRE DE 2015 | $ 9.221.280,00 PRIMER PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 17 DE DICIEMBRE DE 2015 | $ 180.568.603,00
SEGUNDO PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N2002 07 DE MARZO DE 2016 | $ 9.221.280,00 SEGUNDO PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 16 DE FEBRERO 2016 | $ 174.595.176,00
TERCER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N2003 07 DE MARZO DE 2016 | $ 9.221.280,00 TERCER PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 16 DE MAYO 2016 $ 119.567.134,00
SEGUIMIENTO AL AVANCE
AVANCE FISICO (%) AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)
CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO %
% Programado 99,23% 0,00% 99,23% % Programado $715.349.070,00 $0,00 $715.349.070,00 99,23%
% Ejecutado 90,33% 1,00% 91,33% % Ejecutado $651.188.970,00 $7.209.000,00 $658.397.970,00 91,33%
Diferencia 8,90% 0,20% 9,10% Diferencia $64.160.100,00 -$7.209.000,00 $56.951.100,00 -8%

DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

CONCRETOS: fundicion de sardines, rampa de acceso principal, pafiete en fachada principal interna, externa, oficinas y tarima

ESTRUCTURAS METALICAS: se continua la actividad de suministro e instalacion de estructura metélica para cubierta, Instalacion de tubos metalicos galbanizado para malla de cerramiento

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS: suministro e instalacion de puntos hidradlicos en baterias sanitarias.

MAMPOSTERIA: se adelantan labores en muros de cerramiento
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL N2 013
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—& -EJECUTADO

—

DEL CONVENIO
12 14 MESES

LA GRAFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS

-PAGADO

DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO S/N/N.A. Ne Folios DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO S/N/N.A. Ne Folios

1. |Balance Presupuestal de la obra N 0 9. |Control diario de tiempo N 0

2 |Registro Fotografico N 0 10. |Control de personal N 0

3 |Seguimiento ejecucidn/cronograma/control ruta critica N 0 11. |Control de equipo N 0

4. |Copia ultimo informe de interventoria N 0 12. |Control de seguridad industrial N 0

5. |Copia actas de comité de obra N 0 13 |Relacion de menores y mayores cantidades N 0

6. |Copia libro de obra/bitécora N 0

7. |Copia certificado de pago a contratistas N 0

8. |Seguimiento plan de manejo ambiental N 0
Elaborado por: Revisador por: Aprobado por:
Nombre: MAXIMINO SANDOVAL AMADO Nombre: ARNULFO PARRA PENA Nombre: ARNULFO PARRA PENA Elaborado: 31/05/2016
Cargo: Supervisor por parte de la alcaldia del convenio F-212  |Cargo: ALCALDE MUNICIPAL Cargo: ALCALDE MUNICIPAL Pag.1de 4
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL N¢ 014

CONVENIO N2 F-212 DE 2015 SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR, FONSECON Y MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)

Objeto del Convenio:

ESTUDIO, DISENO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)

Valor del Convenio: $735.000.000,00 Aporte de Mininterior: $ 735.000.000,00
— PRORROGA
Valor Adicion: $ 48.000.000,00 Aportes del Municipio: $ 48.000.000,00
Valor Total inicial: $783.000.000,00 Suspension 1 DESDE 26 FEB HASTA 10 MAR |Prorroga N2 1 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2016
Primer Plazo de Ejecucidn: 7 MESES Reinicio: 11 DE MARZO DE 2016|Prorroga N2 2 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Fecha de Inicio:

08 DE MAYO DEL 2015 Suspension 2

DESDE 14 JUN HASTA 12 JUL

Prorroga N2 3

HASTA EL 15 DE JUNIO 2016

Vencimiento:

12 DE JULIO DE 2016

Nuevo plazo de ejecucion:

14 MESES

Fecha de terminacid

12 DE JULIO DE 2016

Plazo Actualizado

12 DE JULIO DE 2016

Péliza de garantia Unica:

Vigencia péliza (Fechas)

Valor

Modificacién fecha

Modificacién Valor

Aseguradora Solidaria de Colombia

Desde |  7/05/2015 _[Hasta | 15/12/2016

$ 147.000.000,00

Hasta ‘

12/07/2016 $720.900.000,00

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

SUELOS, CALCULO Y DISENO DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS
DISENOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTONICOS, ELECTRICOS Y EL
PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU,

Informe N2 14 Periodo comprendido entre el 01 de JUNIO del 2016 y el 30 de JUNIO del 2016
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACION N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL
provecto MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA) Y LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS
v ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL
FRAGUA - DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
Localizacién MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA - DEPARTAMENTO DE CAQUETA
CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISENOS
“CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, “CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA REALIZACIGN DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y
CONTABLE Y JURIDICO AL CONTRATO DE CONSULTORIA cuyo objeto es DISENO DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEROS HIDRAULICOS, SANITARIOS,
CONTRATAR LA CONSULTOR/A PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE i i
Objeto: Objeto: ARQUITECTONICOS, ELECTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANALISIS DE PRECIOS

UNITARIOS APU, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA — CIC EN
EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA”.

Contrato N2:

MC-053 DEL 2015

Contrato N2:

MC-052 DEL 2015

Contratista:

LUIS ANGEL AVILES MURCIA

Contratista:

CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

Plazo Inicial:

15 dias

Plazo Inicial:

15 dias

Fecha de Inicio:

16 de Junio de 2015

Fecha de Inicio:

16 de Junio de 2015

*Fecha de Suspencién

19 de Junio de 2015

*Fecha de Suspencién

19 de Junio de 2015

*Fecha de Reinicio:

02 de Julio de 2015

*Fecha de Reinicio:

02 de Julio de 2015

Fecha de Teminacién:

13 de Julio de 2015

Fecha de Teminaci6n:

13 de Julio de 2015

Prorrogas: NA Prorrogas: NA

Plazo Actualizado: NA Plazo Actualizado: NA

Valor Inicial: $ 3.000.000,00 [Valor Inicial: $ 12.000.000,00
Valor Adiciones: $ - |valor Adiciones: $ -
Valor Actualizado: $ - |Valor Actualizado: $ -
Valor pagado: $ 3.000.000,00 [Valor pagado: $ 12.000.000,00
Valor por pagar: Valor por pagar:

Poliza .Se.gu'rloude ;‘; 4%1%;5‘; 29 1\/5'2;7;')’;:609/ 06/2015- | \L0R: 750,000 :3::“5;?&”"':0“ Ne AA023400 3\/1'71527;'3:509/ 06/2015- |y 0k 3.000.000

Nombre Supervisor:

DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ

Nombre interventor:

LUIS ANGEL AVILES MURCIA

* Inserte las filas que requiera segun el nimero de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias

CCONTRATO DE INTERVENTOR{A DE OBRA

CONTRATO DE OBRA

Objeto:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE
INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE
COFINANCIACION No. 212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION -
MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL
FRAGUA-CAQUETA.

Objeto:

CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN

JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE

COFINANCIACION No. F-212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL

INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA-CAQUETA.

Contrato N2:

001 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2015

Contrato N2:

028 DE 28 DE OCTUBRE DE 2015

Contratista:

CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

Contratista:

UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015

Plazo Inicial:

50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015

Plazo Inicial:

50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha de Inicio:

10 DE NOVIEMBRE DE 2015

Fecha de Inicio:

10 DE NOVIEMBRE DE 2015

Fecha de Teminacién:

30 DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha de Teminacién:

30 DE DICIEMBRE DE 2015

Primera Prorrogay
modificacién del convenio:

28 DE FEBRERO DE 2016

Primera Prorrogay
modificacién del convenio:

28 DE FEBRERO DE 2016

Segunda modificacion del
convenio:

17 DICIMEBRE DE 2016

Segunda modificacion del
convenio:

17 DICIMEBRE DE 2016

Plazo Actualizado:

111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015

Plazo Actualizado:

111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015

Primera suspencién:

26 DE FEBRERO DE 2016

Primera suspencion:

26 DE FEBRERO DE 2016

Acta de reinicio:

11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Acta de reinicio:

11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Plazo Actualizado:

125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Plazo Actualizado:

125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Segunda Prérroga:

30 DE ABRIL DE 2016

Segunda Prorroga:

30 DE ABRIL DE 2016

Plazo Actualizado:

173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Plazo Actualizado:

173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Tercera prorroga:

15 DE JUNIO DE 2016

Tercera prorroga:

15 DE JUNIO DE 2016

Plazo Actualizado:

219 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016

Plazo Actualizado:

219 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016

Segunda suspencion - solicitud
de adicion:

14 DE JUNIO DE 2016

Segunda suspencion - solicitud
de adicién:

14 DE JUNIO DE 2016

Plazo Actualizado:

250 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016

Plazo Actualizado:

250 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016

Valor Inicial: $ 47.100.000,00 |Valor Inicial: $ 720.900.000,00
Valor Adiciones: N/A Valor Adiciones: N/A
Valor Actualizado: $ 47.100.000,00 |Valor Actualizado: $ 720.900.000,00
Primer pago parcial: S 9.221.280,00 |Primer pago parcial: $ 180.568.603,00
segundo pago parcial: $ 9.221.280,00 pago parcial: $ 174.595.176,00
Tercer pago parcial: $ 9.221.280,00 |tercer pago parcial: $ 119.567.134,00
Valor por pagar: $ 19.436.160,00 |cuarto pago parcial: $ 120.340.034,00
Valor por pagar: $ 125.829.053,00

|Nombre Supervisor:

‘ BRIYITH GISELA REYES QUINTERO

Nombre interventor:

‘ CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

|" Inserte las filas que requiera seguin el nimero de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias
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INFORME

EJECUTIVO MENSUAL N2 014

ESTADO DE LAS GARANTIAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS N2 053 de 2015 CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISENOS N2 052de 2015
CONCEPTO VIGENTE (Fechas) VALOR CONCEPTO VIGENTE (Fechas) VALOR
DESDE HASTA DESDE HASTA
CL imi del contrato 9/06/2015 | 29/12/2015 | $ 300.000,00 C imiento del contrato 9/06/2015 | 31/12/2015 | $ 1.200.000,00
Salarios y prestaciones sociales 9/06/2015 | 29/12/2015 | $ 150.000,00 Estabilidad de la obra
Calidad del servicio 25/06/2015 | 15/01/2016 | $ 300.000,00 Calidad del servicio 9/06/2015 | 31/12/2015 | $ 1.200.000,00
Respor civil Salarios y prestaciones sociales 9/06/2015 | 31/12/2015 | $ 600.000,00
Responsabilidad civil
CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA N2 001 de 2015 CONTRATO DE OBRA N2 028 de 2015
CONCEPTO VIGENTE (Fechas) VALOR CONCEPTO VIGENTE (Fechas) VALOR
DESDE HASTA DESDE HASTA
CL imi del contrato 4/11/2015 6/12/2016 | $ 4.710.000,00 C imiento del contrato 23/10/2015 | 11/12/2016 |$ 72.090.000,00
Salarios y prestaciones sociales 4/11/2015 | 8/06/2019 | $ 9.420.000,00 Estabilidad de la obra
Calidad del servicio 4/11/2015 | 19/04/2021 | $ 9.420.000,00 Calidad del servicio
Respor civil Salarios y prestaciones sociales 23/10/2015 | 11/06/2019 | $ 36.045.000,00
Responsabilidad civil 23/10/2015 | 11/08/2016 | $ 128.870.000,00
RESUMEN DE PAGOS
CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS N2 053 de 2015 CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISENOS N2 052de 2015
CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR
PAGO CONTRATO No- 053 DICIEMBRE DE 2015 $ 3.000.000,00 PAGO CONTRATO N¢ 052 DICIEMBRE DE 2015 $ 12.000.000,00
CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA N2 001 de 2015 CONTRATO DE OBRA N2 028 de 2015
CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR
PRIMER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N2001 22 DE DICIEMBRE DE 2015 | $ 9.221.280,00 PRIMER PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 17 DE DICIEMBRE DE 2015 | $ 180.568.603,00
SEGUNDO PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N2002 07 DE MARZO DE 2016 $ 9.221.280,00 SEGUNDO PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 16 DE FEBRERO 2016 $ 174.595.176,00
TERCER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N2003 07 DE MARZO DE 2016 $ 9.221.280,00 TERCER PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 16 DE MAYO 2016 $ 119.567.134,00
CUARTO PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 21 DE JUNIO DE 2016 $ 120.340.034,00
SEGUIMIENTO AL AVANCE
AVANCE FISICO (%) AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)
CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO %
% Programado 99,23% 0,00% 79,97% % Programado $576.503.730,00 $0,00 $576.503.730,00 79,97%
% Ejecutado 91,33% 0,25% 91,58% % Ejecutado $658.397.970,00 $1.802.250,00 $660.200.220,00 91,58%
Diferencia 9,10% 0,25% 11,61% Diferencia -$81.894.240,00 -$1.802.250,00 -$83.696.490,00 12%

DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

EXCAVACIONES: sardineles y rampa vehicular en la facha

da principal

ESTRUCTURAS METALICAS: Suministro de carcamos para rampas de baterias sanitarias, oficinas y acceso principal, instalacién de templetes en la cubierta, instalacién de canales metélicos para desague de cubierta, instalacion de teja para
cubierta y continuidad en la actividad de instalacion de la malla eslavonada en cerramiento

CONCRETOS: fundicién de sobre piso en baterias sanitarias y oficinas, pafiete en zonas pendientes (viga del porton principal-sardinel acceso principal), terminan los labores de fundicion en los mesones, fundicién de los sardineles y anden

para bahias de parqueo

ACABADOS: elaboracion de dilataciones en los muros de la tarima, retoques en la pintura de la estructura metalica de la cubierta

La obra se suspende el dia 15 de Junio, con el fin de analizar y revizar el balance de obra presentado por el contratista y aprobado por interventoria, teniendo en cuenta las cantidades de mas que se estan presentando en el proceso de

ejecucion de obra y posibles obras adicionales.
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL N2 014
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—& -EJECUTADO
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DEL CONVENIO
12 14 MESES

LA GRAFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS

-PAGADO

DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO S/N/N.A. Ne Folios DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO S/N/N.A. Ne Folios

1. |Balance Presupuestal de la obra N 0 9. |Control diario de tiempo N 0

2 |Registro Fotografico N 0 10. |Control de personal N 0

3 |Seguimiento ejecucidn/cronograma/control ruta critica N 0 11. |Control de equipo N 0

4. |Copia ultimo informe de interventoria N 0 12. |Control de seguridad industrial N 0

5. |Copia actas de comité de obra N 0 13 |Relacion de menores y mayores cantidades N 0

6. |Copia libro de obra/bitécora N 0

7. |Copia certificado de pago a contratistas N 0

8. |Seguimiento plan de manejo ambiental N 0
Elaborado por: Revisador por: Aprobado por:
Nombre: MAXIMINO SANDOVAL AMADO Nombre: ARNULFO PARRA PENA Nombre: ARNULFO PARRA PENA Elaborado: 30/06/2016
Cargo: Supervisor por parte de la alcaldia del convenio F-212  |Cargo: ALCALDE MUNICIPAL Cargo: ALCALDE MUNICIPAL Pag.1de 4
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL N 015

CONVENIO N2 F-212 DE 2015 SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR, FONSECON Y MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)

Objeto del Convenio:

ESTUDIO, DISENO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)

Valor del Convenio: $735.000.000,00 Aporte de Mininterior: $ 735.000.000,00
— PRORROGA
Valor Adicion: $ 48.000.000,00 Aportes del Municipio: $ 48.000.000,00
Valor Total inicial: $783.000.000,00 Suspension 1 DESDE 26 FEB HASTA 10 MAR |Prorroga N2 1 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2016
Primer Plazo de Ejecucidn: 7 MESES Reinicio: 11 DE MARZO DE 2016|Prorroga N2 2 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Fecha de Inicio:

08 DE MAYO DEL 2015 Suspension 2

DESDE 14 JUN HASTA 12 JUL

Prorroga N© 3 HASTA EL 15 DE JUNIO 2016

Vencimiento:

31 DE AGOSTO DE 2016 1° Ampliacién Suspension 2

DESDE 12 JUL HASTA 29 AGO

Nuevo plazo de ejecucion:

15 MESES

Fecha de terminacid

31 DE AGOSTO DE 2016

Plazo Actualizado 31 DE AGOSTO DE 2016

Péliza de garantia Unica:

Vigencia péliza (Fechas)

Valor

Modificacién fecha Modificacién Valor

Aseguradora Solidaria de Colombia

Desde |  7/05/2015 _[Hasta | 14/01/2017

$ 147.000.000,00

Hasta ‘ 31/08/2016 $720.900.000,00

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

SUELOS, CALCULO Y DISENO DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS
DISENOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTONICOS, ELECTRICOS Y EL
PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU,

Informe N2 15 Periodo comprendido entre el 01 de JULIO del 2016 y el 31 de JULIO del 2016
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACION N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL
provecto MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA) Y LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS
v ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL
FRAGUA - DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
Localizacién MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA - DEPARTAMENTO DE CAQUETA
CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISENOS
“CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, “CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA REALIZACIGN DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y
CONTABLE Y JURIDICO AL CONTRATO DE CONSULTORIA cuyo objeto es DISENO DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEROS HIDRAULICOS, SANITARIOS,
CONTRATAR LA CONSULTOR/A PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE i i
Objeto: Objeto: ARQUITECTONICOS, ELECTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANALISIS DE PRECIOS

UNITARIOS APU, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA — CIC EN
EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA”.

Contrato N2:

MC-053 DEL 2015

Contrato N2:

MC-052 DEL 2015

Contratista:

LUIS ANGEL AVILES MURCIA

Contratista:

CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

Plazo Inicial:

15 dias

Plazo Inicial:

15 dias

Fecha de Inicio:

16 de Junio de 2015

Fecha de Inicio:

16 de Junio de 2015

*Fecha de Suspencién

19 de Junio de 2015

*Fecha de Suspencién

19 de Junio de 2015

*Fecha de Reinicio:

02 de Julio de 2015

*Fecha de Reinicio:

02 de Julio de 2015

Fecha de Teminacién:

13 de Julio de 2015

Fecha de Teminaci6n:

13 de Julio de 2015

Prorrogas: NA Prorrogas: NA

Plazo Actualizado: NA Plazo Actualizado: NA

Valor Inicial: $ 3.000.000,00 [Valor Inicial: $ 12.000.000,00
Valor Adiciones: $ - |valor Adiciones: $ -
Valor Actualizado: $ - |Valor Actualizado: $ -
Valor pagado: $ 3.000.000,00 [Valor pagado: $ 12.000.000,00
Valor por pagar: Valor por pagar:

Poliza .Se.gu'rloude ;‘; 4%1%;5‘; 29 1\/5'2;7;')’;:609/ 06/2015- | \L0R: 750,000 :3::“5;?&”"':0“ Ne AA023400 3\/1'71527;'3:509/ 06/2015- |y 0k 3.000.000

Nombre Supervisor:

DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ

Nombre interventor:

LUIS ANGEL AVILES MURCIA

* Inserte las filas que requiera segun el nimero de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias

CCONTRATO DE INTERVENTOR{A DE OBRA

CONTRATO DE OBRA

Objeto:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE
INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE
COFINANCIACION No. 212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION -
MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL
FRAGUA-CAQUETA.

Objeto:

CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN

JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE

COFINANCIACION No. F-212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL

INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA-CAQUETA.

Contrato N2:

001 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2015

Contrato N2:

028 DE 28 DE OCTUBRE DE 2015

Contratista:

CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

Contratista:

UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015

Plazo Inicial:

50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015

Plazo Inicial:

50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha de Inicio:

10 DE NOVIEMBRE DE 2015

Fecha de Inicio:

10 DE NOVIEMBRE DE 2015

Fecha de Teminacién:

30 DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha de Teminacién:

30 DE DICIEMBRE DE 2015

Primera Prorrogay

modificacién del convenio:

28 DE FEBRERO DE 2016

Primera Prorrogay
modificacién del convenio:

28 DE FEBRERO DE 2016

Segunda modificacion del
convenio:

17 DICIMEBRE DE 2016

Segunda modificacion del
convenio:

17 DICIMEBRE DE 2016

Plazo Actualizado:

111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015

Plazo Actualizado:

111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015

Primera suspencién:

26 DE FEBRERO DE 2016

Primera suspencion:

26 DE FEBRERO DE 2016

Acta de reinicio:

11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Acta de reinicio:

11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Plazo Actualizado:

125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Plazo Actualizado:

125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Segunda Prérroga:

30 DE ABRIL DE 2016

Segunda Prorroga:

30 DE ABRIL DE 2016

Plazo Actualizado:

173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Plazo Actualizado:

173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Tercera prorroga:

15 DE JUNIO DE 2016

Tercera prorroga:

15 DE JUNIO DE 2016

Plazo Actualizado:

219 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016

Plazo Actualizado:

219 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016

de adicion:

Segunda suspencion - solicitud

14 DE JUNIO DE 2016

Segunda suspencion - solicitud

de adicién:

14 DE JUNIO DE 2016

Ampliacion segunda suspencior 12 DE JULIO DE 2016

[Ampliacion segunda suspencior 12 DE JULIO DE 2016

Plazo Actualizado:

250 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016

Plazo Actualizado:

250 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016

Valor Inicial: S 47.100.000,00 |Valor Inicial: $ 720.900.000,00
Valor Adiciones: N/A Valor Adiciones: N/A
Valor Actualizado: $ 47.100.000,00 |Valor Actualizado: $ 720.900.000,00
Primer pago parcial: $ 9.221.280,00 |Primer pago parcial: $ 180.568.603,00
segundo pago parcial: $ 9.221.280,00 pago parcial: $ 174.595.176,00
Tercer pago parcial: $ 9.221.280,00 |tercer pago parcial: $ 119.567.134,00
Valor por pagar: $ 19.436.160,00 |cuarto pago parcial: $ 120.340.034,00
Valor por pagar: $ 125.829.053,00

|Nombre Supervisor:

‘ BRIYITH GISELA REYES QUINTERO

Nombre interventor:

‘ CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

|" Inserte las filas que requiera seguin el nimero de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL N¢ 015

ESTADO DE LAS GARANTIAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS N2 053 de 2015 CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISENOS N2 052de 2015
CONCEPTO VIGENTE (Fechas) VALOR CONCEPTO VIGENTE (Fechas) VALOR
DESDE HASTA DESDE HASTA
CL imi del contrato 9/06/2015 | 29/12/2015 | $ 300.000,00 C 1to del contrato 9/06/2015 | 31/12/2015 | $ 1.200.000,00
Salarios y prestaciones sociales 9/06/2015 | 29/12/2015 | $ 150.000,00 Estabilidad de la obra
Calidad del servicio 25/06/2015 | 15/01/2016 | $ 300.000,00 Calidad del servicio 9/06/2015 | 31/12/2015 | $ 1.200.000,00
Respor civil Salarios y prestaciones sociales 9/06/2015 | 31/12/2015 | $ 600.000,00
Responsabilidad civil
CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA N2 001 de 2015 CONTRATO DE OBRA N2 028 de 2015
CONCEPTO VIGENTE (Fechas) VALOR CONCEPTO VIGENTE (Fechas) VALOR
DESDE HASTA DESDE HASTA
CL imi del contrato 4/11/2015 6/12/2016 | $ 4.710.000,00 C 1to del contrato 23/10/2015 | 11/12/2016 |$ 72.090.000,00
Salarios y prestaciones sociales 4/11/2015 | 8/06/2019 | $ 9.420.000,00
Calidad del servicio 4/11/2015 | 19/04/2021 | $ 9.420.000,00
Respor civil Salarios y prestaciones sociales 23/10/2015 | 11/06/2019 | $ 36.045.000,00
Responsabilidad civil 23/10/2015 | 11/08/2016 | $ 128.870.000,00
RESUMEN DE PAGOS
CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS N2 053 de 2015 CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISENOS N2 052de 2015
CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR
PAGO CONTRATO No- 053 DICIEMBRE DE 2015 $ 3.000.000,00 PAGO CONTRATO N¢ 052 DICIEMBRE DE 2015 $ 12.000.000,00
CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA N2 001 de 2015 CONTRATO DE OBRA N2 028 de 2015
CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR
PRIMER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N2001 22 DE DICIEMBRE DE 2015 | $ 9.221.280,00 PRIMER PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 17 DE DICIEMBRE DE 2015 | $ 180.568.603,00
SEGUNDO PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N2002 07 DE MARZO DE 2016 $ 9.221.280,00 SEGUNDO PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 16 DE FEBRERO 2016 $ 174.595.176,00
TERCER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N2003 07 DE MARZO DE 2016 $ 9.221.280,00 TERCER PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 16 DE MAYO 2016 $ 119.567.134,00
CUARTO PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 21 DE JUNIO DE 2016 $ 120.340.034,00
SEGUIMIENTO AL AVANCE
AVANCE FISICO (%) AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)
CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO %
% Programado 79,97% 0,00% 79,97% % Programado $576.503.730,00 $0,00 $576.503.730,00 79,97%
% Ejecutado 91,58% 0,00% 91,58% % Ejecutado $660.200.220,00 $0,00 $660.200.220,00 91,58%
Diferencia 11,61% 0,00% 11,61% Diferencia -$83.696.490,00 $0,00 -$83.696.490,00 12%

DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

La obra se encuentra suspendida, ya que se presento ante la supervision un balance de obra, donde se demuestra las cantidades de mds, necesarias para la culminacion del contrato, este balance es estudiado y evaluado por el MINISTERIO

DEL INTERIOR, para la posible aprobacion de la adicion.
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL N2 015

PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la
programacion vigente.
-— J——
ARSY o EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y
l aprobadas por la Interventoria.
7S 7 .
I\ 7/ X
[ N7 4
Vv “
/ PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al
/ :’ contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).
/
/
A A,
- - o 4 N LA GRAFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS
0 h h b MESES DEL CONVENIO
0 2 4 6 8 12 14 16
—+—PROGRAMADO —= -EJECUTADO ~# -PAGADO

DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO S/N/N.A. Ne Folios DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO S/N/N.A. Ne Folios

1. |Balance Presupuestal de la obra N 0 9. |Control diario de tiempo N 0

2 |Registro Fotografico N 0 10. |Control de personal N 0

3 |Seguimiento ejecucidn/cronograma/control ruta critica N 0 11. |Control de equipo N 0

4. |Copia ultimo informe de interventoria N 0 12. |Control de seguridad industrial N 0

5. |Copia actas de comité de obra N 0 13 |Relacion de menores y mayores cantidades N 0

6. |Copia libro de obra/bitécora N 0

7. |Copia certificado de pago a contratistas N 0

8. |Seguimiento plan de manejo ambiental N 0
Elaborado por: Revisador por: Aprobado por:
Nombre: MAXIMINO SANDOVAL AMADO Nombre: ARNULFO PARRA PENA Nombre: ARNULFO PARRA PENA Elaborado: 31/07/2016
Cargo: Supervisor por parte de la alcaldia del convenio F-212  |Cargo: ALCALDE MUNICIPAL Cargo: ALCALDE MUNICIPAL Pag.1de 4
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL N2 016

CONVENIO N2 F-212 DE 2015 SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR, FONSECON Y MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)

Objeto del Convenio:

ESTUDIO, DISENO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)

Valor del Convenio: $735.000.000,00 Aporte de Mininterior: $ 735.000.000,00
— PRORROGA
Valor Adicion: $ 48.000.000,00 Aportes del Municipio: $ 48.000.000,00
Valor Total inicial: $783.000.000,00 Suspension 1 DESDE 26 FEB HASTA 10 MAR |Prorroga N2 1 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2016
Primer Plazo de Ejecucidn: 7 MESES Reinicio: 11 DE MARZO DE 2016|Prorroga N2 2 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Fecha de Inicio:

08 DE MAYO DEL 2015 Suspension 2

DESDE 14 JUN HASTA 12 JUL

Prorroga N2 3

HASTA EL 15 DE JUNIO 2016

Vencimiento:

15 DE SEPTIEMBRE DE 2016  |1° Ampliacion Suspension 2

DESDE 12 JUL HASTA 29 AGO

Nuevo plazo de ejecucion:

16 MESES 2° ampliacién Suspension 2

DESDE 29 AGO HASTA 15 SEP

Fecha de terminacid

15 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Plazo Actualizado 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Péliza de garantia Unica:

Vigencia péliza (Fechas)

Valor

Modificacion fecha Modificacién Valor

Aseguradora Solidaria de Colombia

Desde |  7/05/2015 _[Hasta | 28/02/2017

$ 147.000.000,00

Hasta ‘ 17/09/2016 $720.900.000,00

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

SUELOS, CALCULO Y DISENO DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS
DISENOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTONICOS, ELECTRICOS Y EL
PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU,

Informe N2 16 Periodo comprendido entre el 01 de AGOSTO del 2016 y el 31 de AGOSTO del 2016
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACION N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL
provecto MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA) Y LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS
v ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL
FRAGUA - DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
Localizacién MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA - DEPARTAMENTO DE CAQUETA
CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISENOS
“CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, “CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA REALIZACIGN DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y
CONTABLE Y JURIDICO AL CONTRATO DE CONSULTORIA cuyo objeto es DISENO DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISENOS HIDRAULICOS, SANITARIOS,
CONTRATAR LA CONSULTOR/A PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE i i
Objeto: Objeto: ARQUITECTONICOS, ELECTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANALISIS DE PRECIOS

UNITARIOS APU, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA — CIC EN
EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA”.

Contrato N2:

MC-053 DEL 2015

Contrato N2:

MC-052 DEL 2015

Contratista:

LUIS ANGEL AVILES MURCIA

Contratista:

CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

Plazo Inicial:

15 dias

Plazo Inicial:

15 dias

Fecha de Inicio:

16 de Junio de 2015

Fecha de Inicio:

16 de Junio de 2015

*Fecha de Suspencién

19 de Junio de 2015

*Fecha de Suspencién

19 de Junio de 2015

*Fecha de Reinicio:

02 de Julio de 2015

*Fecha de Reinicio:

02 de Julio de 2015

Fecha de Teminacién:

13 de Julio de 2015

Fecha de Teminacién:

13 de Julio de 2015

Prorrogas: NA Prorrogas: NA

Plazo Actualizado: NA Plazo Actualizado: NA

Valor Inicial: $ 3.000.000,00 |Valor Inicial: $ 12.000.000,00
Valor Adiciones: $ - |valor Adiciones: $ -
Valor Actualizado: $ - |Valor Actualizado: $ -
Valor pagado: $ 3.000.000,00 [Valor pagado: $ 12.000.000,00
Valor por pagar: Valor por pagar:

Poliza .Segu'rzde ;‘: 46030%35‘; 29 1\’5'2;7;')’;:609/ 06/2015- | \L0R: 750,000 :3::“5;?&”"';“ Ne AA023400 3\/1'71527;')?:509/ 06/2015- |y 0k: 3.000.000

Nombre Supervisor:

DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ

Nombre interventor:

LUIS ANGEL AVILES MURCIA

* Inserte las filas que requiera segun el nimero de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias

CCONTRATO DE INTERVENTOR{A DE OBRA

CONTRATO DE OBRA

Objeto:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE
INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE
COFINANCIACION No. 212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION -
MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL
FRAGUA-CAQUETA.

Objeto:

CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN

JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE

COFINANCIACION No. F-212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL

INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA-CAQUETA.

Contrato N2:

001 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2015

Contrato N2:

028 DE 28 DE OCTUBRE DE 2015

Contratista:

CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

Contratista:

UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015

Plazo Inicial:

50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015

Plazo Inicial:

50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha de Inicio:

10 DE NOVIEMBRE DE 2015

Fecha de Inicio:

10 DE NOVIEMBRE DE 2015

Fecha de Teminacién:

30 DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha de Teminacién:

30 DE DICIEMBRE DE 2015

Primera Prorrogay
modificacién del convenio:

28 DE FEBRERO DE 2016

Primera Prorrogay
modificacién del convenio:

28 DE FEBRERO DE 2016

Segunda modificacion del
convenio:

17 DICIMEBRE DE 2016

Segunda modificacion del
convenio:

17 DICIMEBRE DE 2016

Plazo Actualizado:

111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015

Plazo Actualizado:

111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015

Primera suspencién:

26 DE FEBRERO DE 2016

Primera suspencion:

26 DE FEBRERO DE 2016

Acta de reinicio:

11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Acta de reinicio:

11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Plazo Actualizado:

125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Plazo Actualizado:

125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Segunda Prérroga:

30 DE ABRIL DE 2016

Segunda Prorroga:

30 DE ABRIL DE 2016

Plazo Actualizado:

173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Plazo Actualizado:

173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Tercera prérroga:

15 DE JUNIO DE 2016

Tercera prorroga:

15 DE JUNIO DE 2016

Plazo Actualizado:

219 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016

Plazo Actualizado:

219 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016

Segunda suspencion - solicitud
de adicion:

14 DE JUNIO DE 2016

Segunda suspencion - solicitud
de adicién:

14 DE JUNIO DE 2016

Ampliacion segunda suspencior

12 DE JULIO DE 2016

Ampliacion segunda suspencior

12 DE JULIO DE 2016

Segunda ampliacién de la
segunda suspecion:

27 DE AGOSTO DE 2016

Segunda ampliacion de la
d ién:

27 DE AGOSTO DE 2016

Plazo Actualizado:

250 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016

Plazo Actualizado:

250 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016

Valor Inicial: $ 47.100.000,00 |Valor Inicial: $ 720.900.000,00
Valor Adiciones: N/A Valor Adiciones: N/A
Valor Actualizado: $ 47.100.000,00 |Valor Actualizado: $ 720.900.000,00
Primer pago parcial: $ 9.221.280,00 |Primer pago parcial: $ 180.568.603,00
segundo pago parcial: $ 9.221.280,00 pago parcial: $ 174.595.176,00
Tercer pago parcial: $ 9.221.280,00 |tercer pago parcial: $ 119.567.134,00
Valor por pagar: $ 19.436.160,00 |cuarto pago parcial: $ 120.340.034,00
Valor por pagar: $ 125.829.053,00
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL N¢ 016

|Nombre Supervisor:

BRIYITH GISELA REYES QUINTERO

Nombre interventor:

CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

|* Inserte las filas que requiera seguin el nimero de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias

ESTADO DE LAS GARANTIAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS N2 053 de 2015 CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISENOS N2 052de 2015
CONCEPTO VIGENTE (Fechas) VALOR CONCEPTO VIGENTE (Fechas) VALOR
DESDE HASTA DESDE HASTA
CL imi del contrato 9/06/2015 | 29/12/2015 | $ 300.000,00 C imiento del contrato 9/06/2015 | 31/12/2015 | $ 1.200.000,00
Salarios y prestaciones sociales 9/06/2015 | 29/12/2015 | $ 150.000,00 Estabilidad de la obra
Calidad del servicio 25/06/2015 | 15/01/2016 | $ 300.000,00 Calidad del servicio 9/06/2015 | 31/12/2015 | $ 1.200.000,00
Respor civil Salarios y prestaciones sociales 9/06/2015 | 31/12/2015 | $ 600.000,00
Responsabilidad civil
CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA N2 001 de 2015 CONTRATO DE OBRA N2 028 de 2015
CONCEPTO VIGENTE (Fechas) VALOR CONCEPTO VIGENTE (Fechas) VALOR
DESDE HASTA DESDE HASTA
CL imi del contrato 4/11/2015 | 25/02/2017 | $ 4.710.000,00 C imiento del contrato 23/10/2015 | 31/01/2017 |$ 72.090.000,00
Salarios y prestaciones sociales 4/11/2015 | 25/08/2019 | $ 9.420.000,00
Calidad del servicio 4/11/2015 | 19/04/2021 | $ 9.420.000,00
Respor civil Salarios y prestaciones sociales 23/10/2015 | 30/07/2019 | $ 36.045.000,00
Responsabilidad civil 23/10/2015 | 11/08/2016 | $ 128.870.000,00
RESUMEN DE PAGOS
CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS N2 053 de 2015 CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISENOS N2 052de 2015
CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR
PAGO CONTRATO No- 053 DICIEMBRE DE 2015 $ 3.000.000,00 PAGO CONTRATO N¢ 052 DICIEMBRE DE 2015 $ 12.000.000,00
CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA N2 001 de 2015 CONTRATO DE OBRA N2 028 de 2015
CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR
PRIMER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N2001 22 DE DICIEMBRE DE 2015 | $ 9.221.280,00 PRIMER PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 17 DE DICIEMBRE DE 2015 | $ 180.568.603,00
SEGUNDO PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N2002 07 DE MARZO DE 2016 $ 9.221.280,00 SEGUNDO PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 16 DE FEBRERO 2016 $ 174.595.176,00
TERCER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N2003 07 DE MARZO DE 2016 $ 9.221.280,00 TERCER PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 16 DE MAYO 2016 $ 119.567.134,00
CUARTO PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 21 DE JUNIO DE 2016 $ 120.340.034,00
SEGUIMIENTO AL AVANCE
AVANCE FISICO (%) AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)
CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO %
% Programado 79,97% 0,00% 79,97% % Programado $576.503.730,00 $0,00 $576.503.730,00 79,97%
% Ejecutado 91,58% 0,00% 91,58% % Ejecutado $660.200.220,00 $0,00 $660.200.220,00 91,58%
Diferencia 11,61% 0,00% 11,61% Diferencia -$83.696.490,00 $0,00 -$83.696.490,00 12%

DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

DEL INTERIOR, para la posible aprobacion de la adicion.

La obra se encuentra suspendida, ya que se presento ante la supervision un balance de obra, donde se demuestra las cantidades de mds, necesarias para la culminacion del contrato, este balance es estudiado y evaluado por el MINISTERIO

Péagina 2 de 3




900,00
850,00
800,00
750,00
700,00
650,00
600,00
550,00
500,00
450,00
400,00
350,00
300,00
250,00
200,00
150,00
100,00
$50,00
$-

MILLONES DE PESOS

INFORME EJECUTIVO MENSUAL N2 016

PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la
programacion vigente.
-— J——
AR o EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y
l aprobadas por la Interventoria.
7S 7 .
I\ 7/ X
[ N7 4
Vv “
/ PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al
/ :’ contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).
/
/
A A,
- - o 4 N LA GRAFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS
0 h h b MESES DEL CONVENIO
0 2 4 6 8 12 14 16
—+—PROGRAMADO —= -EJECUTADO ~# -PAGADO

DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO S/N/N.A. Ne Folios DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO S/N/N.A. Ne Folios

1. |Balance Presupuestal de la obra N 0 9. |Control diario de tiempo N 0

2 |Registro Fotografico N 0 10. |Control de personal N 0

3 |Seguimiento ejecucidn/cronograma/control ruta critica N 0 11. |Control de equipo N 0

4. |Copia ultimo informe de interventoria N 0 12. |Control de seguridad industrial N 0

5. |Copia actas de comité de obra N 0 13 |Relacion de menores y mayores cantidades N 0

6. |Copia libro de obra/bitécora N 0

7. |Copia certificado de pago a contratistas N 0

8. |Seguimiento plan de manejo ambiental N 0
Elaborado por: Revisador por: Aprobado por:
Nombre: MAXIMINO SANDOVAL AMADO Nombre: ARNULFO PARRA PENA Nombre: ARNULFO PARRA PENA Elaborado: 31/08/2016
Cargo: Supervisor por parte de la alcaldia del convenio F-212  |Cargo: ALCALDE MUNICIPAL Cargo: ALCALDE MUNICIPAL Pag.1de 4
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL N2 017

CONVENIO N2 F-212 DE 2015 SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR, FONSECON Y MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)

Objeto del Convenio:

ESTUDIO, DISENO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)

Valor del Convenio: $735.000.000,00 Aporte de Mininterior: $ 735.000.000,00
— PRORROGA
Valor Adicion: $48.000.000,00 Aportes del Municipio: $ 48.000.000,00
Valor Total inicial: $783.000.000,00 Suspension 1 DESDE 26 FEB HASTA 10 MAR |Prorroga N2 1 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2016
Primer Plazo de Ejecucién: 7 MESES Reinicio: 11 DE MARZO DE 2016(Prorroga N2 2 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Fecha de Inicio:

08 DE MAYO DEL 2015 Suspension 2

DESDE 14 JUN HASTA 12 JUL

Prorroga N2 3

HASTA EL 15 DE JUNIO 2016

Vencimiento:

31 DE OCTUBRE DE 2016 1° Ampliacién Suspension 2

DESDE 12 JUL HASTA 29 AGO

Prorroga N2 4

HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2016

Nuevo plazo de ejecucion:

17 MESES 2° ampliacién Suspension 2

DESDE 29 AGO HASTA 15 SEP

Fecha de terminacid

31 DE OCTUBRE DE 2016 Reinicio:

05 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Plazo Actualizado

HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2016

Pdliza de garantia Unica: Vigencia péliza (Fechas) Valor Modificacion fecha Modificacion Valor

Aseguradora Solidaria de Colombia Desde ‘ 7/05/2015 |Hasta ‘ 19/05/2017 $167.000.000,00 Hasta ‘ 31/10/2016 $720.900.000,00
1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Informe N2 17 Periodo comprendido entre el 01 de SEPTIEMBRE del 2016 y el 30 de SEPTIEMBRE del 2016

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA) Y

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACION N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL
LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS

Proyect p 3 )
royecto ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL
FRAGUA - DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
Localizacién MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA - DEPARTAMENTO DE CAQUETA
CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISENOS

“CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, “CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y
CONTABLE Y JURIDICO AL CONTRATO DE CONSULTORIA cuyo objeto es DISENO DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEROS HIDRAULICOS, SANITARIOS,
CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE , ;

Objeto: Objeto: ARQUITECTONICOS, ELECTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANALISIS DE PRECIOS

SUELOS, CALCULO Y DISENO DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS
DISENOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTONICOS, ELECTRICOS Y EL
PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU,

UNITARIOS APU, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA — CIC EN
EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA”.

Contrato N2:

MC-053 DEL 2015

Contrato N2:

MC-052 DEL 2015

Contratista:

LUIS ANGEL AVILES MURCIA

Contratista:

CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

Plazo Inicial:

15 dias

Plazo Inicial:

15 dias

Fecha de Inicio:

16 de Junio de 2015

Fecha de Inicio:

16 de Junio de 2015

*Fecha de Suspencién

19 de Junio de 2015

*Fecha de Suspencién

19 de Junio de 2015

*Fecha de Reinicio:

02 de Julio de 2015

*Fecha de Reinicio:

02 de Julio de 2015

Fecha de Teminacién:

13 de Julio de 2015

Fecha de Teminaci6n:

13 de Julio de 2015

Prorrogas: NA Prorrogas: NA

Plazo Actualizado: NA Plazo Actualizado: NA

Valor Inicial: $ 3.000.000,00 [Valor Inicial: $ 12.000.000,00
Valor Adiciones: $ - |valor Adiciones: $ -
Valor Actualizado: $ - |Valor Actualizado: $ -
Valor pagado: $ 3.000.000,00 [Valor pagado: $ 12.000.000,00
Valor por pagar: Valor por pagar:

Poliza .Se.gu'rloude ;‘: 4%1%35‘; 29 1\’5'2;7;')’;:609/ 06/2015- | \aL0R: 750,000 :3::“5;?:"':’0“ Ne AA023400 3\/1'71527;';;509/ 06/2015- |y 0k: 3.000.000

Nombre Supervisor:

DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ

Nombre interventor:

LUIS ANGEL AVILES MURCIA

* Inserte las filas que requiera segun el nimero de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias

CCONTRATO DE INTERVENTOR{A DE OBRA

CONTRATO DE OBRA

Objeto:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE
INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE
COFINANCIACION No. 212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION -
MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL
FRAGUA-CAQUETA.

Objeto:

CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN

JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE

COFINANCIACION No. F-212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL

INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA-CAQUETA.

Contrato N2:

001 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2015

Contrato N2:

028 DE 28 DE OCTUBRE DE 2015

Contratista:

CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

Contratista:

UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015

Plazo Inicial:

50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015

Plazo Inicial:

50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha de Inicio:

10 DE NOVIEMBRE DE 2015

Fecha de Inicio:

10 DE NOVIEMBRE DE 2015

Fecha de Teminacién:

30 DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha de Teminacién:

30 DE DICIEMBRE DE 2015

Primera Prorrogay
modificacién del convenio:

28 DE FEBRERO DE 2016

Primera Prorrogay
modificacién del convenio:

28 DE FEBRERO DE 2016

Segunda modificacion del
convenio:

17 DICIMEBRE DE 2016

Segunda modificacion del
convenio:

17 DICIMEBRE DE 2016

Plazo Actualizado:

111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015

Plazo Actualizado:

111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015

Primera suspencién:

26 DE FEBRERO DE 2016

Primera suspencion:

26 DE FEBRERO DE 2016

Acta de reinicio:

11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Acta de reinicio:

11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Plazo Actualizado:

125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Plazo Actualizado:

125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Segunda Prérroga:

30 DE ABRIL DE 2016

Segunda Prorroga:

30 DE ABRIL DE 2016

Plazo Actualizado:

173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Plazo Actualizado:

173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Tercera prorroga:

15 DE JUNIO DE 2016

Tercera prorroga:

15 DE JUNIO DE 2016

Plazo Actualizado:

219 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016

Plazo Actualizado:

219 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016

Segunda suspencion - solicitud
de adicion:

14 DE JUNIO DE 2016

Segunda suspencion - solicitud

de adicién:

14 DE JUNIO DE 2016

Ampliacion segunda suspencior

12 DE JULIO DE 2016

[Ampliacién segunda suspencior

12 DE JULIO DE 2016

Segunda ampliacién de la
segunda suspecion:

27 DE AGOSTO DE 2016

Segunda ampliacion de la
d ién:

27 DE AGOSTO DE 2016

Cuarta prorroga y primera
adicion de obra:

31 DE OCTUBRE DE 2016

Cuarta prorroga y primera
adicion de obra:

02 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Plazo Actualizado:

250 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016

Plazo Actualizado:

250 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016

Acta de reanudacién N° 02:

05 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Acta de reanudacion N° 02:

05 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Firma de OTRO SI N°001
adicion en tiempo:

07 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Firma de OTRO SI N°001
adicién en valor:

07 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Valor Inicial: $ 47.100.000,00 |Valor Inicial: $ 720.900.000,00
Valor Adiciones: N/A Valor Adiciones: N/A

Valor Actualizado: S 47.100.000,00 |Valor Actualizado: S 720.900.000,00
Primer pago parcial: $ 9.221.280,00 |Primer pago parcial: $ 180.568.603,00
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL N2 017

segundo pago parcial: $ 9.221.280,00 pago parcial: $ 174.595.176,00
Tercer pago parcial: $ 9.221.280,00 |tercer pago parcial: $ 119.567.134,00
Valor por pagar: $ 19.436.160,00 |cuarto pago parcial: $ 120.340.034,00
Valor por pagar: $ 125.829.053,00
|Nombre Supervisor: ‘ BRIYITH GISELA REYES QUINTERO Nombre interventor: ‘ CELSO ANDRES ROJAS CLEVES |
|* Inserte las filas que requiera seguin el nimero de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias |
ESTADO DE LAS GARANTIAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS N2 053 de 2015 CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISENOS N2 052de 2015
CONCEPTO VIGENTE (Fechas) VALOR CONCEPTO VIGENTE (Fechas) VALOR
DESDE HASTA DESDE HASTA
Cu imi del contrato 9/06/2015 | 29/12/2015 | $ 300.000,00 G imiento del contrato 9/06/2015 | 31/12/2015 | $ 1.200.000,00
Salarios y prestaciones sociales 9/06/2015 | 29/12/2015 | $ 150.000,00 de la obra
Calidad del servicio 25/06/2015 | 15/01/2016 | $ 300.000,00 Calidad del servicio 9/06/2015 | 31/12/2015 | $ 1.200.000,00
Respor civil Salarios y prestaciones sociales 9/06/2015 | 31/12/2015 | $ 600.000,00
civil
CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA N2 001 de 2015 CONTRATO DE OBRA N2 028 de 2015
CONCEPTO VIGENTE (Fechas) VALOR CONCEPTO VIGENTE (Fechas) VALOR
DESDE HASTA DESDE HASTA
Cu imi del contrato 4/11/2015 | 25/02/2017 | $ 4.710.000,00 G imiento del contrato 23/10/2015 | 31/01/2017 |$ 72.090.000,00
Salarios y prestaciones sociales 4/11/2015 | 25/08/2019 | $ 9.420.000,00
Calidad del servicio 4/11/2015 | 19/04/2021 | $ 9.420.000,00
Respor civil Salarios y prestaciones sociales 23/10/2015 | 30/07/2019 | $ 36.045.000,00
civil 23/10/2015 | 11/08/2016 | $ 128.870.000,00
RESUMEN DE PAGOS
CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS N2 053 de 2015 CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISENOS N2 052de 2015
CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR
PAGO CONTRATO No- 053 DICIEMBRE DE 2015 $ 3.000.000,00 PAGO CONTRATO N2 052 DICIEMBRE DE 2015 $ 12.000.000,00
CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA N2 001 de 2015 CONTRATO DE OBRA N2 028 de 2015
CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR
PRIMER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N2001 22 DE DICIEMBRE DE 2015 | $ 9.221.280,00 PRIMER PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 17 DE DICIEMBRE DE 2015 | $ 180.568.603,00
SEGUNDO PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N2002 07 DE MARZO DE 2016 $ 9.221.280,00 SEGUNDO PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 16 DE FEBRERO 2016 $ 174.595.176,00
TERCER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N2003 07 DE MARZO DE 2016 $ 9.221.280,00 TERCER PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 16 DE MAYO 2016 $ 119.567.134,00
CUARTO PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 21 DE JUNIO DE 2016 $ 120.340.034,00
PRIMER PAGO ADICION N° 001 04 DE OCTUBRE DE 2016 | $ 88.980.686,00
SEGUIMIENTO AL AVANCE
AVANCE FISICO (%) AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)
CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO %
% Programado 79,97% 0,00% 74,91% % Programado $540.026.190,00 $0,00 $540.026.190,00 74,91%
% Ejecutado 91,58% 0,10% 72,95% % Ejecutado $660.200.220,00 $684.855,00 $525.896.550,00 72,95%
Diferencia 11,61% 0,10% -1,96% Diferencia -$120.174.030,00 -$684.855,00 $14.129.640,00 -2%

DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

se reanudan labores en la obra se reinicio el 05 de septiembre de 2016

Las actividades elaboradas en el presente mes, incluyen:

Actividad de estuco en camerinos

Aplicacion de cal sobre graderia

Aplicacion de graniplast sobre fachada, muros de cerramiento, pedestales y tarima
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL N2 017

PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la

programacion vigente.

——

——

aprobadas por la Interventoria.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al
contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

o

'
]
)

0 2 4

—+—PROGRAMADO

6 8

10

—& -EJECUTADO

12 14 1g MESES DEL CONVENIO

LA GRAFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS

~ -PAGADO

DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO S/N/N.A. Ne Folios DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO S/N/N.A. Ne Folios

1. |Balance Presupuestal de la obra N 0 9. |Control diario de tiempo N 0

2 |Registro Fotografico N 0 10. |Control de personal N 0

3 |Seguimiento ejecucidn/cronograma/control ruta critica N 0 11. |Control de equipo N 0

4. |Copia ultimo informe de interventoria N 0 12. |Control de seguridad industrial N 0

5. |Copia actas de comité de obra N 0 13 |Relacion de menores y mayores cantidades N 0

6. |Copia libro de obra/bitécora N 0

7. |Copia certificado de pago a contratistas N 0

8. |Seguimiento plan de manejo ambiental N 0
Elaborado por: Revisador por: Aprobado por:
Nombre: MAXIMINO SANDOVAL AMADO Nombre: ARNULFO PARRA PENA Nombre: ARNULFO PARRA PENA Elaborado: 30/09/2016
Cargo: Supervisor por parte de la alcaldia del convenio F-212  |Cargo: ALCALDE MUNICIPAL Cargo: ALCALDE MUNICIPAL Pag.l1de 4
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL N2 018

CONVENIO N2 F-212 DE 2015 SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR, FONSECON Y MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)

Objeto del Convenio:

ESTUDIO, DISENO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)

Valor del Convenio: $735.000.000,00 Aporte de Mininterior: $ 735.000.000,00
Valor Adicién: $48.000.000,00 Aporte de Mininterior: s 100.000.000,00
— PRORROGA
Valor Total inicial: $783.000.000,00 Aportes del Municipio: $ 48.000.000,00
Valor Adicion: $100.000.000,00 Aportes del Municipio: $ 88.980.686,00
Valor Adi $ 88.980.686,00 Prorroga N2 1 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2016
Valor Total final: $971.980.686,00 Suspension 1 DESDE 26 FEB HASTA 10 MAR (Prorroga N2 2 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016
Primer Plazo de Ejecucién: 7 MESES Reinicio: 11 DE MARZO DE 2016|Prorroga N2 3 HASTA EL 15 DE JUNIO 2016

Fecha de Inicio:

08 DE MAYO DEL 2015

Suspension 2

DESDE 14 JUN HASTA 12 JUL

Prorroga N2 4

HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2016

Vencimiento:

30 DE NOVIEMBRE DE 2016

1° Ampliacién Suspension 2

DESDE 12 JUL HASTA 29 AGO

Prorroga N2 5

HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016

Nuevo plazo de ejecucion:

18 MESES

2° ampliacién Suspension 2

DESDE 29 AGO HASTA 15 SEP

Fecha de terminacion:

30 DE NOVIEMBRE DE 2016 Reinicio:

05 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Plazo Actualizado HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016

Péliza de garantia Unica:

Vigencia pdliza (Fechas)

Valor

Modificacion fecha Modificacién Valor

Aseguradora Solidaria de Colombia

Desde 7/05/2015 Hasta 19/05/2017

$ 167.000.000,00

Hasta 15/11/2016 $909.880.868,00

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Informe N2 18 Periodo comprendido entre el 01 de OCTUBRE del 2016 y el 31 de OCTUBRE del 2016
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACION N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL
provecto MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA) Y LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS
vee ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL
FRAGUA - DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
Localizacién MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA - DEPARTAMENTO DE CAQUETA
CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISENOS
“CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, “CONTRATAR LA CONSULTORTA PARA LA REALIZACIGN DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y
CONTABLE Y JURIDICO AL CONTRATO DE CONSULTORIA cuyo objeto es DISENO DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISENOS HIDRAULICOS, SANITARIOS,
) CONTRATAR LA CONSULTOR/A PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE A - X .
Objeto: Obijeto: ARQUITECTONICOS, ELECTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANALISIS DE PRECIOS

SUELOS, CALCULO Y DISENO DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS
DISENOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTONICOS, ELECTRICOS Y EL
PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU,

UNITARIOS APU, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA — CIC EN
EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA”.

Contrato N2:

MC-053 DEL 2015

Contrato N2:

MC-052 DEL 2015

Contratista:

LUIS ANGEL AVILES MURCIA

Contratista:

CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

Plazo Inicial:

15 dias

Plazo Inicial:

15 dias

Fecha de Inicio:

16 de Junio de 2015

Fecha de Inicio:

16 de Junio de 2015

*Fecha de Suspencion

19 de Junio de 2015

*Fecha de Suspencién

19 de Junio de 2015

*Fecha de Reinicio:

02 de Julio de 2015

*Fecha de Reinicio:

02 de Julio de 2015

Fecha de Teminacién:

13 de Julio de 2015

Fecha de Teminacién:

13 de Julio de 2015

Prorrogas: NA Prorrogas: NA

Plazo Actualizado: NA Plazo Actualizado: NA

Valor Inicial: $ 3.000.000,00 |Valor Inicial: $ 12.000.000,00
Valor Adiciones: $ - |Valor Adiciones: $ -
Valor Actualizado: S - |Vvalor Actualizado: $ -
Valor pagado: $ 3.000.000,00 |Valor pagado: $ 12.000.000,00
Valor por pagar: Valor por pagar:

s oo GRS oamo [ lowoner  YSESS onssmon

Nombre Supervisor:

DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ

Nombre interventor:

LUIS ANGEL AVILES MURCIA

* Inserte las filas que requiera segun el nimero de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias

CCONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA

CONTRATO DE OBRA

Objeto:

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE
INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE
COFINANCIACION No. 212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION -
MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL
FRAGUA-CAQUETA.

Objeto:

CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN

JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE

COFINANCIACION No. F-212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL

INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA-CAQUETA.

Contrato N2:

001 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2015

Contrato N2:

028 DE 28 DE OCTUBRE DE 2015

Contratista:

CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

Contratista:

UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015

Plazo Inicial:

50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015

Plazo Inicial:

50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha de Inicio:

10 DE NOVIEMBRE DE 2015

Fecha de Inicio:

10 DE NOVIEMBRE DE 2015

Fecha de Teminacién:

30 DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha de Teminaci6n:

30 DE DICIEMBRE DE 2015

Primera Prorrogay
modificacién del convenio:

28 DE FEBRERO DE 2016

Primera Prérrogay
modificacion del convenio:

28 DE FEBRERO DE 2016

Segunda modificacion del
convenio:

17 DICIMEBRE DE 2016

Segunda modificacion del
convenio:

17 DICIMEBRE DE 2016

Plazo Actualizado:

111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015

Plazo Actualizado:

111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015

Primera suspencién:

26 DE FEBRERO DE 2016

Primera suspencion:

26 DE FEBRERO DE 2016

Acta de reinicio:

11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Acta de reinicio:

11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Plazo Actualizado:

125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Plazo Actualizado:

125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Segunda Prérroga:

30 DE ABRIL DE 2016

Segunda Prérroga:

30 DE ABRIL DE 2016

Plazo Actualizado:

173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Plazo Actualizado:

173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Tercera prorroga:

15 DE JUNIO DE 2016

Tercera prérroga:

15 DE JUNIO DE 2016

Plazo Actualizado:

219 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016

Plazo Actualizado:

219 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016

Segunda suspencion - solicitud
de adicion:

14 DE JUNIO DE 2016

Segunda suspencidn - solicitud
de adicion:

14 DE JUNIO DE 2016

Ampliacion segunda suspencior

12 DE JULIO DE 2016

[Ampliacion segunda suspencior|

12 DE JULIO DE 2016

Segunda ampliacién de la
segunda suspecion:

27 DE AGOSTO DE 2016

Segunda ampliacion de la
suspecion:

27 DE AGOSTO DE 2016

Cuarta prorroga y primera
adicion de obra:

31 DE OCTUBRE DE 2016

Cuarta prorroga y primera
adicion de obra:

02 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Plazo Actualizado:

250 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016

Plazo Actualizado:

250 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016

Acta de reanudacién N° 02:

05 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Acta de reanudacion N° 02:

05 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Firma de OTRO SI N°001
adicién en tiempo:

07 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Firma de OTRO SI N°001
adicion en valor:

07 DE SEPTIEMBRE DE 2016

quinta prorroga:

19 DE OCTUBRE DE 2016

quinta prorroga:

19 DE OCTUBRE DE 2016
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL N2 018

Flr.m.a, de OTRO SIN'002 28 DE OCTUBRE DE 2016 Flr.m.a. de OTRO SI 002 28 DE OCTUBRE DE 2016
adicién en tiempo: adicion en tiempo:
Valor Inicial: $ 47.100.000,00 |Valor Inicial: $ 720.900.000,00
Valor Adiciones: N/A Valor Adiciones: $ 188.980.868,00
Valor Actualizado: S 47.100.000,00 |Valor Actualizado: S 909.880.868,00
Primer pago parcial: $ 9.221.280,00 |Primer pago parcial: $ 180.568.603,00
segundo pago parcial: $ 9.221.280,00 do pago parcial: $ 174.595.176,00
Tercer pago parcial: $ 9.221.280,00 |tercer pago parcial: $ 119.567.134,00
Valor por pagar: $ 19.436.160,00 |cuarto pago parcial: $ 120.340.034,00
Valor por pagar: $ 125.829.053,00
Quinto pago parcial anticipo $ 88.980.686,00
OTRO SI N° 001: .
Valor por pagar anticipo OTRO s 100.000.000,00
SI'N° 001:
|Nombre Supervisor: BRIYITH GISELA REYES QUINTERO Nombre interventor: ‘ CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
|* Inserte las filas que requiera seguin el nimero de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias
ESTADO DE LAS GARANTIAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS N2 053 de 2015 CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISENOS N2 052de 2015
CONCEPTO VIGENTE (Fechas) VALOR CONCEPTO VIGENTE (Fechas) VALOR
DESDE HASTA DESDE HASTA
Cu imi del contrato 9/06/2015 | 29/12/2015 | $ 300.000,00 G 1to del contrato 9/06/2015 | 31/12/2015 | $ 1.200.000,00
Salarios y prestaciones sociales 9/06/2015 | 29/12/2015 | $ 150.000,00 de la obra
Calidad del servicio 25/06/2015 | 15/01/2016 | $ 300.000,00 Calidad del servicio 9/06/2015 | 31/12/2015 | $ 1.200.000,00
Respor civil Salarios y prestaciones sociales 9/06/2015 | 31/12/2015 | $ 600.000,00
civil
CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA N2 001 de 2015 CONTRATO DE OBRA N2 028 de 2015
CONCEPTO VIGENTE (Fechas) VALOR CONCEPTO VIGENTE (Fechas) VALOR
DESDE HASTA DESDE HASTA
Cu imi del contrato 4/11/2015 | 9/04/2017 | $ 4.710.000,00 G to del contrato 23/10/2015 | 31/01/2017 |$ 90.988.086,80
Salarios y prestaciones sociales 4/11/2015 9/10/2019 | $ 9.420.000,00
Calidad del servicio 4/11/2015 | 19/04/2021 | $ 9.420.000,00
Respor civil Salarios y prestaciones sociales 23/10/2015 | 30/07/2019 | $ 45.494.043,40
civil 23/10/2015 | 15/11/2016 | $ 128.870.000,00
RESUMEN DE PAGOS
CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS N2 053 de 2015 CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISENOS N2 052de 2015
CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR
PAGO CONTRATO No- 053 DICIEMBRE DE 2015 | $ 3.000.000,00 PAGO CONTRATO N2 052 DICIEMBRE DE 2015 3 12.000.000,00
CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA N2 001 de 2015 CONTRATO DE OBRA N2 028 de 2015
CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR
PRIMER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N2001 22 DE DICIEMBRE DE 2015 | $ 9.221.280,00 PRIMER PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 17 DE DICIEMBRE DE 2015 | $ 180.568.603,00
SEGUNDO PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N2002 07 DE MARZO DE 2016 $ 9.221.280,00 SEGUNDO PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 16 DE FEBRERO 2016 $ 174.595.176,00
TERCER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N2003 07 DE MARZO DE 2016 $ 9.221.280,00 TERCER PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 16 DE MAYO 2016 $ 119.567.134,00
CUARTO PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 21 DE JUNIO DE 2016 $ 120.340.034,00
PRIMER PAGO ADICION N° 001 04 DE OCTUBRE DE 2016 | $ 88.980.686,00
SEGUIMIENTO AL AVANCE
AVANCE FISICO (%) AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)
CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO %
% Programado 74,91% 11,71% 86,62% % Programado $788.138.807,86 $106.547.049,64 $788.138.807,86 86,62%
% Ejecutado 72,95% 10,46% 83,41% % Ejecutado $663.758.093,21 $95.173.538,79 $758.931.632,00 83,41%
Diferencia -1,96% 1,25% 3,21% Diferencia $124.380.714,66 $11.373.510,85 $29.207.175,86 3,21%
DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO
Se realiza el quinto pago de obra, que consta del pago del Municipio del OTRO SI N° 001 por un valor de $88.980.868 m/te
Para el convenio, obra e interventoria, se se realiza la quinta prorroga hasta el 15 de noviembre, ya que el MINISTERIO DEL INTERIOR no ha desembolsado los recursos para la culminacion de la obra, siendo necesario la ampliacion de tiempo,
hasta el 10 de diciembre de 2016
Es necesario ampliar los terminos de ejecucion de la obra y el acompafiamiento por parte de la interventoria, siendo necesaria la adicién en tiempo del OTRO SI N° 002, prorroga N° 05 donde es firmada por ambas partes el dua 28 de octubre
del afio 2016
Las actividades elaboradas en el presente mes, incluyen:
Se inica la actividad de pintura en camerinos a dos manos, se inica el pintado con pintura trafico sobre graderias, se da inicio a la aplicacin de graniplast en fachada principal, pedestales y tarima
Pegue de enchape en guarda escobas, se inicia con el pegue de enchape para bafios en los camerinos
suministro e instalacion de carpinteria metalica
suministro e instalacién de cubierta.
Construccion de meson en granito lavado y graderia para tarima
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL N2 018

PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la

programacion vigente.

— i —E— -8
B EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y
aprobadas por la Interventoria.
K
»
PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al
contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).
1 - . / N LA GRAFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS
0 h h b MESES DEL CONVENIO
0 2 4 6 8 10 12 14 16
—+—PROGRAMADO —= -EJECUTADO ~# -PAGADO

DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO S/N/N.A. Ne Folios DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO S/N/N.A. Ne Folios

1. |Balance Presupuestal de la obra N 0 9. |Control diario de tiempo N 0

2 |Registro Fotografico N 0 10. |Control de personal N 0

3 |Seguimiento ejecucidn/cronograma/control ruta critica N 0 11. |Control de equipo N 0

4. |Copia ultimo informe de interventoria N 0 12. |Control de seguridad industrial N 0

5. |Copia actas de comité de obra N 0 13 |Relacion de menores y mayores cantidades N 0

6. |Copia libro de obra/bitécora N 0

7. |Copia certificado de pago a contratistas N 0

8. |Seguimiento plan de manejo ambiental N 0
Elaborado por: Revisador por: Aprobado por:
Nombre: MAXIMINO SANDOVAL AMADO Nombre: ARNULFO PARRA PENA Nombre: ARNULFO PARRA PENA Elaborado: 31/10/2016
Cargo: Supervisor por parte de la alcaldia del convenio F-212  |Cargo: ALCALDE MUNICIPAL Cargo: ALCALDE MUNICIPAL Pag.l1de 4
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL N¢ 019

CONVENIO N2 F-212 DE 2015 SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR, FONSECON Y MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)

Objeto del Convenio:

ESTUDIO, DISENO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)

Valor del Convenio: $ 735.000.000,00 Aporte de Mininterior: $ 735.000.000,00
Valor Adicion: $ 48.000.000,00 Aporte de Mininterior: S 100.000.000,00
— PRORROGA
Valor Total inicial: $ 783.000.000,00 Aportes del Municipio: $ 48.000.000,00
Valor Adicién: $100.000.000,00 Aportes del Municipio: $ 88.980.686,00
Valor Adicion: $ 88.980.868,00 Prorroga N2 1 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2016
Valor Total final: $971.980.868,00 Suspension 1 DESDE 26 FEB HASTA 10 MAR (Prorroga N2 2 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016
Primer Plazo de Ejecucién: 7 MESES Reinicio: 11 DE MARZO DE 2016|Prorroga N2 3 HASTA EL 15 DE JUNIO 2016

Fecha de Inicio:

08 DE MAYO DEL 2015 Suspension 2

DESDE 14 JUN HASTA 12 JUL

Prorroga N2 4

HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2016

Vencimiento:

10 DE DICIEMBRE DE 2016 1° Ampliacion Suspension 2

DESDE 12 JUL HASTA 29 AGO

Prorroga N2 5

HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016

Nuevo plazo de ejecucion:

19 MESES 2° ampliacién Suspension 2

DESDE 29 AGO HASTA 15 SEP

Prorroga N2 6

HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha de terminacion:

10 DE DICIEMBRE DE 2016 Reinicio:

05 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Plazo Actualizado

HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2016

Péliza de garantia Unica:

Vigencia poliza (Fechas)

Valor

Modificacién fecha

Modificacién Valor

Aseguradora Solidaria de Colombia Desde 10/11/2016 Hasta 19/05/2017 $167.000.000,00 Hasta 10/12/2016 $909.880.868,00

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Informe N2 19 Periodo comprendido entre el 01 de NOVIEMBRE del 2016 y el 30 de NOVIEMBRE del 2016

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACION N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA) Y LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS

Proyecto Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA -
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
Localizacién MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA - DEPARTAMENTO DE CAQUETA
CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISENOS

“CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, “CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA REALIZACIGN DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y
CONTABLE Y JURIDICO AL CONTRATO DE CONSULTORIA cuyo objeto es DISENO DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEROS HIDRAULICOS, SANITARIOS,
CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE X X X

Objeto: Objeto: ARQUITECTONICOS, ELECTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANALISIS DE PRECIOS

SUELOS, CALCULO Y DISENO DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS
DISENOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTONICOS, ELECTRICOS Y EL
PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU,

UNITARIOS APU, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA — CIC EN
EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA”.

Contrato N2: MC-053 DEL 2015 Contrato N2: MC-052 DEL 2015

Contratista: LUIS ANGEL AVILES MURCIA Contratista: CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

Plazo Inicial: 15 dias Plazo Inicial: 15 dias

Fecha de Inicio: 16 de Junio de 2015 Fecha de Inicio: 16 de Junio de 2015

*Fecha de Suspencién 19 de Junio de 2015 *Fecha de Suspencion 19 de Junio de 2015

*Fecha de Reinicio: 02 de Julio de 2015 *Fecha de Reinicio: 02 de Julio de 2015

Fecha de Teminacién: 13 de Julio de 2015 Fecha de Teminacién: 13 de Julio de 2015

Prorrogas: NA Prorrogas: NA

Plazo Actualizado: NA Plazo Actualizado: NA

Valor Inicial: $ 3.000.000,00 |Valor Inicial: $ 12.000.000,00
Valor Adiciones: $ - |valor Adiciones: $ -
Valor Actualizado: $ - |valor Actualizado: $ -
Valor pagado: $ 3.000.000,00 |Valor pagado: $ 12.000.000,00

Valor por pagar: Valor por pagar:

Ne@ 630-47-
994000006429

VIGENCIA: 09/06/2015 -
15/01/2016

VIGENCIA: 09/06/2015 -
31/12/2015

Poliza Seguro de
cumplimiento

Poliza Seguro de

VALOR: 750.000 o
cumplimiento

N2 AA023400 VALOR: 3.000.000

Nombre Supervisor: DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ Nombre interventor: LUIS ANGEL AVILES MURCIA

* Inserte las filas que requiera segun el nimero de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias

CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA CONTRATO DE OBRA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE
INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE
COFINANCIACION No. 212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION -
MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL
FRAGUA-CAQUETA.

CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN
JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE

Objeto: Objeto: COFINANCIACION No. F-212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL
INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA-CAQUETA.

Contrato N2: 001 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2015 Contrato N2: 028 DE 28 DE OCTUBRE DE 2015

Contratista: CELSO ANDRES ROJAS CLEVES Contratista: UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015

Plazo Inicial: 50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015 Plazo Inicial: 50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha de Inicio: 10 DE NOVIEMBRE DE 2015 Fecha de Inicio: 10 DE NOVIEMBRE DE 2015

Fecha de Teminacién: 30 DE DICIEMBRE DE 2015 Fecha de Teminacién: 30 DE DICIEMBRE DE 2015

Primera Prorrogay
modificacién del convenio:

Primera Prérrogay
modificacion del convenio:

28 DE FEBRERO DE 2016 28 DE FEBRERO DE 2016

Segunda modificacion del
convenio:

Segunda modificacion del
convenio:

17 DICIMEBRE DE 2016 17 DICIMEBRE DE 2016

Plazo Actualizado: 111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015 Plazo Actualizado: 111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015

Primera suspencion: 26 DE FEBRERO DE 2016 Primera suspencién: 26 DE FEBRERO DE 2016

Acta de reinicio: 11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016 Acta de reinicio: 11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Plazo Actualizado: 125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016 Plazo Actualizado: 125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Segunda Prérroga: 30 DE ABRIL DE 2016 Segunda Prérroga: 30 DE ABRIL DE 2016

Plazo Actualizado: 173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016 Plazo Actualizado: 173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Tercera prorroga: 15 DE JUNIO DE 2016 Tercera prorroga: 15 DE JUNIO DE 2016

Plazo Actualizado: 219 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016 Plazo Actualizado: 219 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016

Segunda suspencion - solicitud
de adicion:

Segunda suspencion - solicitud

;e 14 DE JUNIO DE 2016
de adicion:

14 DE JUNIO DE 2016

[Ampliacion segunda suspencior 12 DE JULIO DE 2016 Ampliacion segunda suspencior 12 DE JULIO DE 2016

Segunda ampliacion de la
suspecion:

Segunda ampliacién de la

27 DE AGOSTO DE 2016 -
segunda suspecion:

27 DE AGOSTO DE 2016

Cuarta prorroga y primera
adicion de obra:

Cuarta prorroga y primera

31 DE OCTUBRE DE 2016 ;o
adicion de obra:

02 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Plazo Actualizado: 250 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016 Plazo Actualizado: 250 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016

Acta de reanudacion N° 02: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Acta de reanudacién N° 02: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Firma de OTRO SI N°001
adicion en tiempo:

Firma de OTRO SI N°001

07 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A
adicion en valor:

07 DE SEPTIEMBRE DE 2016

quinta prorroga: 19 DE OCTUBRE DE 2016 quinta prorroga: 19 DE OCTUBRE DE 2016
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL N¢ 019

Z:EZ:ZS;Z&;L?‘QOOZ 28 DE OCTUBRE DE 2016 :Z;g:iﬂzzswooz 28 DE OCTUBRE DE 2016
Sexta prorroga: 10 DE NOVIEMBRE DE 2016 Sexta prorroga: 10 DE NOVIEMBRE DE 2016
Z:EZ:ZSZZ&;LNQOOS 11 DE NOVIEMBRE DE 2016 :gzao:eer?zzzslo’woos 11 DE NOVIEMBRE DE 2016
Valor Inicial: $ 47.100.000,00 |Valor Inicial: $ 720.900.000,00
Valor Adiciones: N/A Valor Adiciones: $ 188.980.868,00
Valor Actualizado: $ 47.100.000,00 |Valor Actualizado: $ 909.880.868,00
Primer pago parcial: $ 9.221.280,00 |Primer pago parcial: $ 180.568.603,00
do pago parcial: S 9.221.280,00 |segundo pago parcial: s 174.595.176,00
Tercer pago parcial: $ 9.221.280,00 [tercer pago parcial: $ 119.567.134,00
Valor por pagar: $ 19.436.160,00 |cuarto pago parcial: $ 120.340.034,00
Valor por pagar: $ 125.829.053,00
Quinto pago parcial anticipo $ 88.980.686,00
OTRO SI N° 001:
\5/|a[|qo"r[;)0°]i pagar anticipo OTRO s 100.000.000,00
INombre Supervisor: BRIYITH GISELA REYES QUINTERO Nombre interventor: ‘ CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
I* Inserte las filas que requiera segun el nimero de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias
ESTADO DE LAS GARANTIAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS N2 053 de 2015 CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISENOS N2 052de 2015
CONCEPTO VIGENTE (Fechas) VALOR CONCEPTO VIGENTE (Fechas) VALOR
DESDE HASTA DESDE HASTA
G imiento del contrato 9/06/2015 | 29/12/2015 | $ 300.000,00 Cu imi del contrato 9/06/2015 | 31/12/2015 | $ 1.200.000,00
Salarios y prestaciones sociales 9/06/2015 | 29/12/2015 | $ 150.000,00 de la obra
Calidad del servicio 25/06/2015 | 15/01/2016 | $ 300.000,00 Calidad del servicio 9/06/2015 | 31/12/2015 | $ 1.200.000,00
civil Salarios y prestaciones sociales 9/06/2015 | 31/12/2015 | $ 600.000,00
Respor civil
CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA N2 001 de 2015 CONTRATO DE OBRA N2 028 de 2015
CONCEPTO VIGENTE (Fechas) VALOR CONCEPTO VIGENTE (Fechas) VALOR
DESDE HASTA DESDE HASTA
G imiento del contrato 4/11/2015 | 29/05/2017 | $ 4.710.000,00 Cu imi del contrato 23/10/2015 | 31/01/2017 | $ 90.988.086,80
Salarios y prestaciones sociales 4/11/2015 | 29/11/2019 | $ 9.420.000,00
Calidad del servicio 4/11/2015 | 10/06/2021 | $ 9.420.000,00
civil Salarios y prestaciones sociales 23/10/2015 | 30/07/2019 | $ 45.494.043,40
Respor civil 23/10/2015 | 11/08/2016 | $ 128.870.000,00
RESUMEN DE PAGOS
CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS N2 053 de 2015 CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISENOS N2 052de 2015
CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR
PAGO CONTRATO No- 053 DICIEMBRE DE 2015 $ 3.000.000,00 PAGO CONTRATO N2 052 DICIEMBRE DE 2015 $ 12.000.000,00
CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA N2 001 de 2015 CONTRATO DE OBRA N2 028 de 2015
CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR
PRIMER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N2001 22 DE DICIEMBRE DE 2015 | $ 9.221.280,00 PRIMER PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 17 DE DICIEMBRE DE 2015 | $ 180.568.603,00
SEGUNDO PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N2002 07 DE MARZO DE 2016 $ 9.221.280,00 SEGUNDO PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 16 DE FEBRERO 2016 $ 174.595.176,00
TERCER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N2003 07 DE MARZO DE 2016 $ 9.221.280,00 TERCER PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 16 DE MAYO 2016 $ 119.567.134,00
CUARTO PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 21 DE JUNIO DE 2016 $ 120.340.034,00
PRIMER PAGO ADICION N° 001 04 DE OCTUBRE DE 2016 | $ 88.980.686,00
SEGUIMIENTO AL AVANCE
AAVANCE FISICO (%) AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)
CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO %
% Programado 86,62% 49,06% 100,00% % Programado $909.880.868,00 $446.387.553,84 $909.880.868,00 100%
% Ejecutado 83,41% 16,59% 100,00% % Ejecutado $758.931.632,00 $150.949.236,00 $909.880.868,00 100%
Diferencia 3,21% 32,47% 0,00% Diferencia $150.949.236,00 -$295.438.317,84 $0,00 0,00%

DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

hasta el 10 de diciembre de 2016

Para el convenio, obra e interventoria, se se realiza |a sexta prorroga, hasta el 10 de diciembre, ya que el MINISTERIO DEL INTERIOR no ha desembolsado los recursos para la culminacion de la obra, siendo necesario la ampliacion de tiempo,

Las actividades elaboradas en el presente mes, incluyen:

Se continua con la actividad de pintura a dos manos en baterias sanitarias y zona de oficinas.

Suministro e instalacion de carpinteria metalica para baterias sanitarias, instalacion de accesorios para bafios de discapacitados e instalacion de las barandas metalicas en las escaleras.

Se realiza la demarcacion y pintura del area de juego y la instalacion de arcos.

Se realizan los trabajos del sistema eléctricos.

suministro e intalacion de espejos, lavamanos, orinales y

sanitarios en bafios.

Instalacion de placas conmemorativas y se realiza limpieza general en la obra.

El dia 23 de Noviembre se tiene reunion con el supervisor designado por el MINISTERIO DEL INTERIOR, donde se realizan las ultimas observaciones para la entrega definitiva de la obra.

El contratista de la obra entrega a la supervision por parte de la alcaldia de San José del Fragua. La interventoria continua con la entrega de informacién pendiente por radicar.
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL N2 019
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DEL CONVENIO

programacion vigente.

PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la ‘

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y
/ aprobadas por la Interventoria.

MILLONES DE PESOS

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al
contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

~—+—PROGRAMADO —= -EJECUTADO ~# -PAGADO

DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO S/N/N.A. | N Folios DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO S/N/N.A. Ne Folios

1. |Balance Pr de la obra N 0 9. |Control diario de tiempo N 0

2 |Registro Fotografico N ] 10. |Control de personal N 0

3 1to ejecucion/cronograma/control ruta critica N 0 11. |Control de equipo N 0

4. |Copia ultimo informe de interventoria N 0 12. |Control de seguridad industrial N 0

5. |Copia actas de comité de obra N 0 13 |Relacién de menores y mayores cantidades N 0

6. |Copia libro de obra/bitacora N 0

7. |Copia certificado de pago a contratistas N 0

8. 1to plan de manejo ambiel N 0
Elaborado por: Revisador por: Aprobado por:
Nombre: BRIYITH GISELA REYES QUINTERO Nombre: ARNULFO PARRA PENA Nombre: ARNULFO PARRA PENA Elaborado: | 30/11/2016
Cargo: Supervisor por parte de la alcaldia del convenio F-212  |Cargo: ALCALDE MUNICIPAL Cargo: ALCALDE MUNICIPAL Pag.1de 4
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL N¢ 020

CONVENIO N2 F-212 DE 2015 SUSCRITO ENTRE MINISTERIO DEL INTERIOR, FONSECON Y MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)

Objeto del Convenio:

ESTUDIO, DISENO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA)

Valor del Convenio: $ 735.000.000,00 Aporte de Mininterior: $ 735.000.000,00
Valor Adicion: $ 48.000.000,00 Aporte de Mininterior: S 100.000.000,00
— PRORROGA
Valor Total inicial: $ 783.000.000,00 Aportes del Municipio: s 48.000.000,00
Valor Adicién: $100.000.000,00 Aportes del Municipio: $ 88.980.686,00
Valor Adicion: $ 88.980.868,00 Prorroga N2 1 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2016
Valor Total final: $971.980.868,00 Suspension 1 DESDE 26 FEB HASTA 10 MAR (Prorroga N2 2 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016
Primer Plazo de Ejecucién: 7 MESES Reinicio: 11 DE MARZO DE 2016|Prorroga N2 3 HASTA EL 15 DE JUNIO 2016

Fecha de Inicio:

08 DE MAYO DEL 2015 Suspension 2

DESDE 14 JUN HASTA 12 JUL

Prorroga N2 4

HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2016

Vencimiento:

10 DE DICIEMBRE DE 2016 1° Ampliacion Suspension 2

DESDE 12 JUL HASTA 29 AGO

Prorroga N2 5

HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016

Nuevo plazo de ejecucion:

19 MESES 2° ampliacién Suspension 2

DESDE 29 AGO HASTA 15 SEP

Prorroga N2 6

HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha de terminacion:

10 DE DICIEMBRE DE 2016 Reinicio:

05 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Plazo Actualizado

HASTA EL 10 DE DICIEMBRE DE 2016

Péliza de garantia Unica:

Vigencia poliza (Fechas)

Valor

Modificacién fecha

Modificacién Valor

Aseguradora Solidaria de Colombia Desde 10/11/2016 Hasta 19/05/2017 $167.000.000,00 Hasta 10/12/2016 $909.880.868,00

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Informe N2 19 Periodo comprendido entre el 01 de DICIEMBRE del 2016 y el 10 de DICIEMBRE del 2016

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACION N° F-212 DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL
MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA (CAQUETA) Y LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS

Proyecto Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA -
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA
Localizacién MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA - DEPARTAMENTO DE CAQUETA
CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISENOS

“CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, “CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA REALIZACIGN DEL ESTUDIO DE SUELOS, CALCULO Y
CONTABLE Y JURIDICO AL CONTRATO DE CONSULTORIA cuyo objeto es DISENO DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS DISEROS HIDRAULICOS, SANITARIOS,
CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE X X X

Objeto: Objeto: ARQUITECTONICOS, ELECTRICOS Y EL PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANALISIS DE PRECIOS

SUELOS, CALCULO Y DISENO DE CIMENTACION Y ESTRUCTURA, AJUSTE A LOS
DISENOS HIDRAULICOS, SANITARIOS, ARQUITECTONICOS, ELECTRICOS Y EL
PRESUPUESTO SOPORTADO CON LOS ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS APU,

UNITARIOS APU, PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA — CIC EN
EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA”.

Contrato N2: MC-053 DEL 2015 Contrato N2: MC-052 DEL 2015

Contratista: LUIS ANGEL AVILES MURCIA Contratista: CELSO ANDRES ROJAS CLEVES

Plazo Inicial: 15 dias Plazo Inicial: 15 dias

Fecha de Inicio: 16 de Junio de 2015 Fecha de Inicio: 16 de Junio de 2015

*Fecha de Suspencién 19 de Junio de 2015 *Fecha de Suspencion 19 de Junio de 2015

*Fecha de Reinicio: 02 de Julio de 2015 *Fecha de Reinicio: 02 de Julio de 2015

Fecha de Teminacién: 13 de Julio de 2015 Fecha de Teminacién: 13 de Julio de 2015

Prorrogas: NA Prorrogas: NA

Plazo Actualizado: NA Plazo Actualizado: NA

Valor Inicial: $ 3.000.000,00 |Valor Inicial: $ 12.000.000,00
Valor Adiciones: $ - |Vvalor Adiciones: $ -
Valor Actualizado: $ - |valor Actualizado: $ -
Valor pagado: $ 3.000.000,00 |Valor pagado: $ 12.000.000,00

Valor por pagar: Valor por pagar:

Ne¢ 630-47-
994000006429

VIGENCIA: 09/06/2015 -
15/01/2016

VIGENCIA: 09/06/2015 -
31/12/2015

Poliza Seguro de
cumplimiento

Poliza Seguro de

VALOR: 750.000 o
cumplimiento

N2 AA023400 VALOR: 3.000.000

Nombre Supervisor: DIEGO ALEJANDRO FERNANDEZ Nombre interventor: LUIS ANGEL AVILES MURCIA

* Inserte las filas que requiera segun el nimero de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias

CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA CONTRATO DE OBRA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL
CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE
INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA
EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE
COFINANCIACION No. 212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION -
MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL
FRAGUA-CAQUETA.

CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN
JOSE DEL FRAGUA EN CUMPLIMIENTO EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE

Objeto: Objeto: COFINANCIACION No. F-212 DEL 07 DE MAYO SUSCRITO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL
INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL

MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL FRAGUA-CAQUETA.

Contrato N2: 001 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2015 Contrato N2: 028 DE 28 DE OCTUBRE DE 2015

Contratista: CELSO ANDRES ROJAS CLEVES Contratista: UNION TEMPORAL C.I.C SAN JOSE DEL FRAGUA 2015

Plazo Inicial: 50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015 Plazo Inicial: 50 DIAS SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha de Inicio: 10 DE NOVIEMBRE DE 2015 Fecha de Inicio: 10 DE NOVIEMBRE DE 2015

Fecha de Teminacién: 30 DE DICIEMBRE DE 2015 Fecha de Teminacién: 30 DE DICIEMBRE DE 2015

Primera Prorrogay
modificacién del convenio:

Primera Prérroga y
modificacion del convenio:

28 DE FEBRERO DE 2016 28 DE FEBRERO DE 2016

Segunda modificacion del
convenio:

Segunda modificacion del
convenio:

17 DICIMEBRE DE 2016 17 DICIMEBRE DE 2016

Plazo Actualizado: 111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015 Plazo Actualizado: 111 DIAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2015

Primera suspencion: 26 DE FEBRERO DE 2016 Primera suspencién: 26 DE FEBRERO DE 2016

Acta de reinicio: 11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016 Acta de reinicio: 11 DE MARZO DE 2016 - HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Plazo Actualizado: 125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016 Plazo Actualizado: 125 DIAS HASTA EL 13 DE MARZO DE 2016

Segunda Prérroga: 30 DE ABRIL DE 2016 Segunda Prérroga: 30 DE ABRIL DE 2016

Plazo Actualizado: 173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016 Plazo Actualizado: 173 DIAS HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016

Tercera prorroga: 15 DE JUNIO DE 2016 Tercera prorroga: 15 DE JUNIO DE 2016

Plazo Actualizado: 219 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016 Plazo Actualizado: 219 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016

Segunda suspencion - solicitud
de adicion:

Segunda suspencion - solicitud

;e 14 DE JUNIO DE 2016
de adicion:

14 DE JUNIO DE 2016

[Ampliacion segunda suspencior 12 DE JULIO DE 2016 Ampliacion segunda suspencior 12 DE JULIO DE 2016

Segunda ampliacion de la
suspecion:

Segunda ampliacién de la

27 DE AGOSTO DE 2016 -
segunda suspecion:

27 DE AGOSTO DE 2016

Cuarta prorroga y primera
adicion de obra:

Cuarta prorroga y primera

31 DE OCTUBRE DE 2016 ;o
adicion de obra:

02 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Plazo Actualizado: 250 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016 Plazo Actualizado: 250 DIAS HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2016

Acta de reanudacion N° 02: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Acta de reanudacion N° 02: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Firma de OTRO SI N°001
adicion en tiempo:

Firma de OTRO SI N°001

07 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A
adicion en valor:

07 DE SEPTIEMBRE DE 2016

quinta prorroga: 19 DE OCTUBRE DE 2016 quinta prorroga: 19 DE OCTUBRE DE 2016
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INFORME EJECUTIVO MENSUAL N¢ 020

Z:EZ:ZS;Z&;L?‘QOOZ 28 DE OCTUBRE DE 2016 :Z;g:iﬂ:ﬂswooz 28 DE OCTUBRE DE 2016
Sexta prorroga: 10 DE NOVIEMBRE DE 2016 Sexta prorroga: 10 DE NOVIEMBRE DE 2016
Z:EZ:EE']UZZ&;LNWOS 11 DE NOVIEMBRE DE 2016 :gzi:ifzzzs;’woos 11 DE NOVIEMBRE DE 2016
Valor Inicial: $ 47.100.000,00 |Valor Inicial: $ 720.900.000,00
Valor Adiciones: N/A Valor Adiciones: $ 188.980.868,00
Valor Actualizado: s 47.100.000,00 |Valor Actualizado: $ 909.880.868,00
Primer pago parcial: $ 9.221.280,00 |Primer pago parcial: $ 180.568.603,00
do pago parcial: $ 9.221.280,00 |segundo pago parcial: $ 174.595.176,00
Tercer pago parcial: $ 9.221.280,00 [tercer pago parcial: $ 119.567.134,00
Valor por pagar: S 19.436.160,00 |cuarto pago parcial: $ 120.340.034,00
Valor por pagar: $ 125.829.053,00
Quinto pago parcial anticipo $ 88.980.686,00
OTRO SI N° 001:
\S/f,lqirl;)cai pagar anticipo OTRO s 100.000.000,00
INombre Supervisor: BRIYITH GISELA REYES QUINTERO Nombre interventor: ‘ CELSO ANDRES ROJAS CLEVES
I* Inserte las filas que requiera segun el nimero de suspensiones y reinicios - Suprima las casillas innecesarias
ESTADO DE LAS GARANTIAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS N2 053 de 2015 CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISENOS N2 052de 2015
CONCEPTO VIGENTE (Fechas) VALOR CONCEPTO VIGENTE (Fechas) VALOR
DESDE HASTA DESDE HASTA
G imiento del contrato 9/06/2015 | 29/12/2015 | $ 300.000,00 Cu imi del contrato 9/06/2015 | 31/12/2015 | $ 1.200.000,00
Salarios y prestaciones sociales 9/06/2015 | 29/12/2015 | $ 150.000,00 de la obra
Calidad del servicio 25/06/2015 | 15/01/2016 | $ 300.000,00 Calidad del servicio 9/06/2015 | 31/12/2015 | $ 1.200.000,00
civil Salarios y prestaciones sociales 9/06/2015 | 31/12/2015 | $ 600.000,00
Respor civil
CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA N2 001 de 2015 CONTRATO DE OBRA N2 028 de 2015
CONCEPTO VIGENTE (Fechas) VALOR CONCEPTO VIGENTE (Fechas) VALOR
DESDE HASTA DESDE HASTA
G imiento del contrato 4/11/2015 | 29/05/2017 | $ 4.710.000,00 Cu imi del contrato 23/10/2015 | 31/01/2017 | $ 90.988.086,80
Salarios y prestaciones sociales 4/11/2015 | 29/11/2019 | $ 9.420.000,00
Calidad del servicio 4/11/2015 | 10/06/2021 | $ 9.420.000,00
civil Salarios y prestaciones sociales 23/10/2015 | 30/07/2019 | $ 45.494.043,40
Respor civil 23/10/2015 | 11/08/2016 | $ 128.870.000,00
RESUMEN DE PAGOS
CONTRATO DE INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISENOS N2 053 de 2015 CONTRATO DE CONSULTORIA ESTUDIOS Y DISENOS N2 052de 2015
CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR
PAGO CONTRATO No- 053 DICIEMBRE DE 2015 $ 3.000.000,00 PAGO CONTRATO N2 052 DICIEMBRE DE 2015 $ 12.000.000,00
CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA N2 001 de 2015 CONTRATO DE OBRA N2 028 de 2015
CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR CONCEPTO FECHA DE PAGO VALOR
PRIMER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N2001 22 DE DICIEMBRE DE 2015 | $ 9.221.280,00 PRIMER PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 17 DE DICIEMBRE DE 2015 | $ 180.568.603,00
SEGUNDO PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N2002 07 DE MARZO DE 2016 $ 9.221.280,00 SEGUNDO PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 16 DE FEBRERO 2016 $ 174.595.176,00
TERCER PAGO PARCIAL INTERVENTORIA N2003 07 DE MARZO DE 2016 $ 9.221.280,00 TERCER PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 16 DE MAYO 2016 $ 119.567.134,00
CUARTO PAGO PARCIAL DE OBRA N° 028 21 DE JUNIO DE 2016 $ 120.340.034,00
PRIMER PAGO ADICION N° 001 04 DE OCTUBRE DE 2016 | $ 88.980.686,00
SEGUIMIENTO AL AVANCE
AAVANCE FISICO (%) AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)
CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO CONCEPTO ACUM. ANTERIOR AVANCE MENSUAL TOTAL ACUMULADO %
% Programado 100,00% 0,00% 100,00% % Programado $909.880.868,00 $0,00 $909.880.868,00 100%
% Ejecutado 100,00% 0,00% 100,00% % Ejecutado $909.880.868,00 $0,00 $909.880.868,00 100%
Diferencia 100,00% 0,00% 0,00% Diferencia $0,00 $0,00 $0,00 0,00%

DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Se comienzan los tramites y procesos para la liquidacion

de los contratos.

se procede a recibir la interventoria.
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programacion vigente.

PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la ‘

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y
/ aprobadas por la Interventoria.

MILLONES DE PESOS

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al
contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

~—+—PROGRAMADO —= -EJECUTADO ~# -PAGADO

DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO S/N/N.A. | N2 Folios DESCRIPCION DOCUMENTO ANEXO S/N/N.A. Ne Folios

1. |Balance Pr de la obra N 0 9. |Control diario de tiempo N 0

2 |Registro Fotografico N 0 10. |Control de personal N 0

3 1to ejecucion/cronograma/control ruta critica N 0 11. |Control de equipo N 0

4. |Copia ultimo informe de interventoria N ] 12. |Control de seguridad industrial N 0

5. |Copia actas de comité de obra N 0 13 |Relacién de menores y mayores cantidades N 0

6. |Copia libro de obra/bitacora N 0

7. |Copia certificado de pago a contratistas N 0

8. 1to plan de manejo ambiel N 0
Elaborado por: Revisador por: Aprobado por:
Nombre: BRIYITH GISELA REYES QUINTERO Nombre: ARNULFO PARRA PENA Nombre: ARNULFO PARRA PENA Elaborado: | 20/12/2016
Cargo: Supervisor por parte de la alcaldia del convenio F-212  |Cargo: ALCALDE MUNICIPAL Cargo: ALCALDE MUNICIPAL Pag.1de 4
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