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FFIE-INT-IEARU-128-Obra-2021 

Señores 
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE 

Atn. MERCEDES ALZATE 

Directora de obra. 
ciudad. 

 
Ref.: Contrato de Interventoría No 1380-1517-2022 Ibagué – Tolima 
 

 
Asunto: incumplimiento de horarios laborales por parte de personal operativo  
 

Respetada ingeniera, 
 
Por medio de la presente nos permitimos notificar que se está evidenciando el incumplimiento de 
los horarios establecidos inicialmente para el desarrollo de actividades que son de 07:00 AM – 05:00 
PM sin ver acciones por parte del área administrativa del consorcio M&E Canaán FFIE para evitar 
la reincidencia de esta situación que se viene presentando constantemente, en horas de la mañana 
se hace un reporte de personal como es el caso del día de hoy de 18 personas operativas y sobre 
las 3:30 pm solo se observan 14 personas operativas en obra sin informar el motivo por el cual se 
presenta esta novedad. Diariamente se presenta la disminución del personal según el seguimiento 
que se realiza por parte de esta interventoría, viéndose afectados los tiempos de ejecución de las 
actividades programadas.  
De acuerdo a esto, se solicita a contratista llevar y reportar diariamente a esta interventoría las 
novedades que se presenten durante el día en cuanto al ingreso y salida del personal de obra con 
el fin de medir el avance y el cumplimiento de las actividades programadas so pena de 
incumplimiento al contrato. 
 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARLOS RUIZ 
DIRECTOR DE INTERVENTORIA 
CONSORCIO INTER FFIE 2020 
 
CC. SUPERVISION TECNICA 
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