Ibagué Tolima, marzo 29 de 2023

FFIE-INT-IEARU-117-Obra-2021
Sefiores
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
Atn. MERCEDES ALZATE
Directora de obra.

ciudad.
Ref.: Contrato de Interventoria No 1380-1517-2022 Ibagué — Tolima
Asunto: retrasos de obra y posible incumplimiento de obra

Respetada ingeniera, en cumplimiento de las funciones de esta interventoria y en aras de la
ejecucion del contrato de obra de la referencia nos permitimos informar el retraso de obra que se
esta presentando a la fecha, ya que al momento la ejecucién de actividades representadas en
porcentajes se encuentra de la siguiente manera:

Descripcion Porcentajes
% avance programado 68,52%
% avance ejecutado 50,19 %
Avance y/o atraso -18,34%

Se viene observando la disminucién de la mano de obra, para esta semana se tienen 20 personas
operativas suspendiendo frentes de trabajo como se evidencia en la instalaciéon de pafietes de
fachadas

Se requiere sean aumentados los frentes de trabajo a razén de que a la fecha quedan 15 dias del
plazo contractual y hay actividades que debieron ser iniciadas y al momento no cuentan con
personal para ejecutarse, adicional de tener actividades que debieron ser terminadas la semana
anterior (semana 31 del 20 al 26 de marzo). Para esta semana se tienen programado el inicio de
actividades de montaje de divisiones en acero, instalacién de espejos y esta en proceso la
instalacion de enchape en una bateria sanitaria de las 6 que estan para ejecutar con los recursos
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contractuales.

A continuacion, se relacionan las actividades que presentan retraso y las que se deben empezar en
la presente semana

INICIO TERMINACION
ITEM PROGRAMADO | PROGRAMADA OBSERVACION
DEMOLICION DE PISOS EN BALDOSIN 19/03/2023 ACTIVIDAD EN EJECUCION
(INC. RETIRO DE SOBR.) SIN TERMINAR
DEMOLICION AFINADOS DE PISO E=5
DAD EN EJE
cm (INCLUYE CARGUE, RETIRO, 19/03/2023 ACTIV;”\?TER'\L”:\I:;JCION
DISPOSICION DE ESCOMBROS)
PLACA CONTRAPISO DE 10 cm -
DAD EMPEZ
CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y 6/03/2023 19/03/2023 ACTIVI EJAECS(IZ\IIOII:I/IP AR
DILATACION
ACTIVIDAD SIN EMPEZAR
MESONES EN CONCRETO DE 60 cm 6/03/2023 26/03/2023 EJECUCION
. ACTIVIDAD EN EJECUCION
PANETE LISO SOBRE MUROS 1:4 19/03/2023 SIN TERMINAR
. ACTIVIDAD EN EJECUCION
PANETE LISO CULATAS 1:3 26/03/2023 PROXIMA A VENCER
FILOS Y DILATACIONES 2/04/2023 ACTIVIDAD EN EJECUCION
BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33
MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE
DILATACION, DESTRONQUE, PULIDA Y 9/04/2023 ACTIVIDAD EN EJECUCION
BRILLADA)
SUMINISTRO E INSTALACION DE
BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE 13/03/2023 2/04/2023 ACTIVIIE?E%ZISSIZAPEZAR
EN DUROPISO 30X30. (BANOS)
GUARDAESCOBA GRANO MARMOL 2/04/2023 ACTIVIDAD EN EJECUCION
PRENSADO PROXIMA A VENCER
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INICIO TERMINACION
'TEM PROGRAMADO | PROGRAMADA OBSERVACION
N ACTIVIDAD SIN EMPEZAR
MEDIACANA EN GRANITO H = 0.10 m 20/03/2023 9/04/2023 EIECUCION
CENEFAS EN GRANITO PULIDO DE 0.25 ACTIVIDAD SIN EMPEZAR
(BOCAPUERTAS) 20/03/2023 9/04/2023 EJECUCION
IMPERMEABILIZACION CANALES
MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO 13/03/2023 2/04/2023 ACTIVIDAD SIN EMPEZAR
] ACTIVIDAD EN EJECUCION
MEDIA CANA MORTERO DE PENDIENTE 19/03/2023 TIEMPO VENCIDO
FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 ACTIVIDAD EN EJECUCION
- DS=50 cm. 6/03/2023 19/03/2023 TIEMPO VENCIDO
SUMINISTRO E INSTALACION DE
VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO
CORREDIZA, PERFIL EXTRUIDO,
ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE 9/04/2023 ACI)'F\{/ é%\?lAE'\/i E/JEESEEC;ON
SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y
K.4.3. INCLUYE EMPAQUES, SELLOS,
ANCLAJES Y ACCESORIOS
GRANITO PULIDO MESONES B = 60 cm ACTIVIDAD SIN EMPEZAR
INCLUYE SALPICADERO Y FALDON 6/03/2023 2/04/2023 EJECUCION
WIN DE ALUMINIO 20/03/2023 9/04/2023 ACTIVIDAD SIN EMPEZAR
N ACTIVIDAD EN EJECUCION
ESTUCO SOBRE PANETE 2/04/2023 PROXIMA A VENCER
CONCRETO ESCOBEADO PARA
ANDENES O RAMPAS H = 10 cm - 3000 6/03/2023 2/04/2023 ACT'V'?EDCSS gl':l/'PEZAR
PSI CERTIFICADO
MURO DIVISORIO EN LAMINA DE 13/03/2023 ACTIVIDAD SIN EMPEZAR
DRYWALL ACABADO EN MASILLA EJECUCION
REPARACION DE SUPERFICIE CON
RECONSTRUCCION DE FILOS(INCLUYE
ESCARIFICACION ,APLICACION DE 2/04/2023 ACL': ('j[))(/;a:'\/i E/JEE,SSEC;ON
MEZCLA:INVERCRYL-ESTUCO-PEGACOR-
YESO Y DISPOSICION DE MATERIAL
ENCHAPE CERAMICO PARA MUROS ACTIVIDAD SIN EMPEZAR
BANOS 30X45 27/02/2023 9/04/2023 EJECUCION
ORINAL ARRECIFE PARA FLUX EN CAJA
CORONA O SIMILAR INCLUYE 20/03/2023 2/04/2023 ACT'V'E;JAEDCZ'S g:{'PEZAR
ACCESORIOS Y GRIFERIA
SUMINISTRO E INSTALACION DE
SANITARIO AQUAJET O SIMILAR ACTIVIDAD SIN EMPEZAR
COMFORT BLANCO LINEA 20/03/2023 2/04/2023 EJECUCION
INSTITUCIONAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE 20/03/2023 2/04/2023 ACTIVIDAD SIN EMPEZAR

LAVAMANOS DE SOBREPONER

EJECUCION
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INICIO TERMINACION
ITEM PROGRAMADO | PROGRAMADA OBSERVACION
SUMINISTRO E INSTALACION DE
MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18. 20/03/2023 ACTIVIDAD SIN EMPEZAR
INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE Y EJECUCION
ANCLAJES
. ACTIVIDAD SIN EMPEZAR
Lampara Led SYLVANIA ECOPROOF 36W 13/03/2023 EJECUCION
Salida electrica con tomacorriente a 120 ACTIVIDAD SIN EMPEZAR
Voltios 13/03/2023 EJECUCION
. . . . ACTIVIDAD SIN EMPEZAR
Salida electrica con interruptor sencillo 20/03/2023 EJECUCION
. . . ACTIVIDAD SIN EMPEZAR
Salida electrica con interruptor doble 20/03/2023 EJECUCION
SUMINISTRO E INSTALACION DE
PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS 20/03/2023 ACTIVIDAD SIN EMPEZAR
Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE EJECUCION
SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN
CONCRETO (INC. RETIRO DE SOBR.) 20/03/2023 ACT'V”EJAE%S(I:\II;&APEZAR
DESCOLE REDES SANITARIAS - A.LL
EXCAVACION MANUAL TIERRA H=2.50-
3.50 m. (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y 20/03/2023 ACTIVIDAD SIN EMPEZAR
DISPOSICION FINAL) DESCOLE REDES EJECUCION
SANITARIAS - A.LL
DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO 20/03/2023 ACTIVIDAD SIN EMPEZAR
(INC. RETIRO DE SOBR.) EJECUCION
ACTIVIDAD SIN EMPEZAR
JUNTAS DILATACION ASFALTO 20/03/2023 EJECUCION
DIVISIONES PARA BARNOS EN ACERO ACTIVIDAD SIN EMPEZAR
INOXIDABLE 27/03/2023 EJECUCION
ACTIVIDAD SIN EMPEZAR
ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm 27/03/2023 EJECUCION
ACTIVIDAD SIN EMPEZAR
INSTALACION ESPEJOS (M.O.) 27/03/2023 EJECUCION
CIELO RASO PLANO BLANCO EN
LAMINA DE DRYWALL . INCLUYE 27/03/2023 ACTIVIDAD SIN EMPEZAR
ARMADURA DE SOPORTE, REMATES Y EJECUCION
BOCELES
" ACTIVIDAD SIN EMPEZAR
ACCESORIO PVC-S @ 3 27/03/2023 EJECUCION
TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye ACTIVIDAD SIN EMPEZAR
2 202
atraque en concreto) 7/03/2023 EJECUCION
" ACTIVIDAD SIN EMPEZAR
TUBERIA PVCP RDE-21 @3 2 1/2 27/03/2023 EJECUCION
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INICIO TERMINACION
ITEM PROGRAMADO | PROGRAMADA OBSERVACION

ACTIVIDAD SIN EMPEZAR

TUBERIA PVCP RDE-21( 3 27/03/2023 EJECUCION

SUMINISTRO E INSTALACION DE

ACCESORIOS TUBERIA ACERO NEGRO 2 27/03/2023 ACTIVIDAD SIN EMPEZAR

iy EJECUCION
SUMINISTRO E INSTALACION DE 27/03/2023 ACTIVIDAD SIN EMPEZAR
ACCESORIOS TUBERIA ACERO NEGRO 4" EJECUCION
TUBERIA NOVAFORT - D = 200 MM - EQ

@ 8" - (INC. HIDROSELLOS y 27/03/2023 ACTIVIDAD SIN EMPEZAR

ACCESORIOS) EJECUCION

TUBERIA NOVAFORT - D =160 MM - EQ
@ 6" - (INC. HIDROSELLOS y 27/03/2023
ACCESORIOS)

TUBERIA NOVAFORT - D = 250 MM - EQ
@ 10" - (INC. HIDROSELLOS y 27/03/2023
ACCESORIOS)

ACTIVIDAD SIN EMPEZAR
EJECUCION

ACTIVIDAD SIN EMPEZAR
EJECUCION

Se requiere justificar la ausencia de personal en obra que afecta directamente el desarrollo de las
actividades programadas, adicional se reitera la presentacion de plan de contingencia para dar
cumplimiento al plazo contractual del proyecto en un termino no mayor a un (1) dia habil.

Cordialmente,

ARLOS RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTER FFIE 2020

CC. SUPERVISION TECNICA
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