Vs &

CONSTRUCTORES ) CANAAN
HRSHLBRESSAS CONSORCIO M&E CANAAN FFIE | consTRueTORES
NIT. 901.333.356-4 Qures sunen
Bogota D.C, -10 de octubre 2022. CMCF-IEASC-031-2022
Sefiores

Consorcio Inter FFIE-2020
German Alfredo Bazzani Pradere.
Representante Legal

Bogota

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022 - ELABORACION DE LOS DISENOS Y
ESTUDIOS TECNICOS (CUANDO SE REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIAS DE
CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIAS DE URBANISMO
JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASi COMO LA EJECUCION DE
LAS OBRAS EN LAS INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO sede
PRINCIPAL.

Asunto: Solicitud pago por anticipo orden de giro N° 1

Apreciado Ingeniero:

Por medio de la presente enviamos soportes para el pago por anticipo orden de giro No 1.

RELACION DE PAGOS POR ANTICIPO
No ORDEN | FECHA |BENEFICIARIO VALOR No RUBRO CONCEPTO
14 14-sep | CONSORCIOMYE CANAAN FFIE GM 16,623,189 2 AQUILER DE EQUIPOS
INGENIERIA& PROYECT OS SAS
CONSORCIO MYE CANAAN FFIE (RR Y
12 30- 6373119 3 MANO DE OBRA
S0 | ACABADOS) ol
55°596,300
No. ~ TDESCRIPCION PLAN RE-PROGRAMACION |~ INVERSION SALDO
1 MATERIALES $ 445,603,466 445,603,466 445,603,466
2 AQUILER DE EQUIPOS $ 137108759 137,108,759 16,623,189 120,485,570
3 |MANO DE OBRA $ 102,831,569 102,831,569 6,373,119 96,458,450
TOTAL 685,543,794 685,543,794 22,996,309 662,547,485

Agradeciendo de antemano,

— ,_{/X/JAKA(//’,(///Z =
< Z A
S Do Anile Dol
CC. 11,796.721de Quibdé Choco

Ing. José Didier Ayala
Director de Obras
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

Elaborado por: Patricia Méndez

Carrera 14 No 79 — 78 Of. 503
Bogota D.C. Colombia Teléfono (57-1) 6364911
proyectoantonioumana@gmail.com/proyectoalbertosantofimio@gmail.com
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FECHA
'\29 FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE) 0 0 2002
Infraestructura
Educativa dd mm aaaa
INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO No 1
7 MESES O
PROGRAMACION INICIAL REPROGRAMACION
CONTRATO No 1380-1518 DE 2022 TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA
(N, de Contrato) (Afio de suscripcion) (Obra Publica, Consultoria, Interventoria)
OBJETO DEL CONTRATO
Elaboracion de los disefios y estudios técnicos (cuando se requiera), obtencion de licencias de construccion en | de sus modalidades y/o li ias de urbanismo junto

con los permisos y aprobaciones necesarias, asi como la ejecucion de las obras en la INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO sede PRINCIPAL

CONTRATISTA INTERVENTORIA (INTERVENTOR):
CONTRATISTA OBRA:

(indique el objeto del contrato suscrito)

CONSORCIO INTER FFIE 2020

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

SUPERVISOR:
VALOR OBRA: $ 3,427,718,970 % ANTICIPO: 20%
COSTO DIRECTO %AIU VALOR AlU VALOR TOTAL
$ 2,636,706,900 30.00% 791,012,070 3,427,718,970
VALOR ANTICIO 685,543,794
(Indique en este espacio el valor del anticipo en letras)
RELACION DE PAGOS POR ANTICIPO
No ORDEN | FECHA |BENEFICIARIO VALOR No RUBRO CONCEPTO
CONSORCIO MYE CANAAN FFIE GM
14 14-sep INGENIERIA & PROYECTOS SAS 16,623,189 2 AQUILER DE EQUIPOS
CONSORCIO MYE CANAAN FFIE (RRY
1.2 30-sep ACABADOS) 6,373,119 3 MANO DE OBRA
22,996,309
No. DESCRIPCION PLAN RE-PROGRAMACION INVERSION SALDO
1 MATERIALES $ 445,603,466 445,603,466 445,603,466
2 AQUILER DE EQUIPOS $ 137,108,759 137,108,759 16,623,189 120,485,570
3 MANO DE OBRA $ 102,831,569 102,831,569 6,373,119 96,458,450
TOTAL 685,543,794 685,543,794 22,996,309 662,547,485
“En caso de requerir mas filas, adicionar
NOTAS:
Para constancia de lo anterior, se firma el DIEZ 10 dias del mes de OCTUBRE de 2022
Letras Nimeros Letras Afio
(Firma) (Firma)
Firmado digitalmente por GERMAN ALFREDO BAZZANI P
Nombre de reconocimiento (DN): cn=GERMAN ALFREDO
BAZZANI P, 0, ou=INTERVENTORIA,
u w % i email=arquitecturayurbanismo12@gmail.com, c=CO
0‘/ ‘\ & ﬂb mcf’ ﬁ Fecha: 2022.10.18 10:09:17 -05'00"
(Nombre) (Nombre) HECTOR A ORDONEZ ORTIZ (Nombre) (Nombre) GERMAN ~ALFREDO BAZANNI PRADERE
(Cargo) REPRESENTANTE LEGAL (Cargo) REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATISTA

INTERVENTOR

DISENO Y CONSTRUCCION DE PARQUES Y ESCENARIOS - V2



COMPROBANTE DE EGRESO 22090162

Sucursal: Principal
BOGOTA D.C., 1470972022

CONSORCIU MRE CANAAN FFIE

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
Nit 901,333,356

GM INGENIERIA & PROYECTOS SAS - 901,004,950

Pago Contrato No. 1100011 Acta No. 1 GM INGEN (CP22090050-FVFEG1-283) $16,623,189.17

Libro Principal iMoneda [Peso Colombianc COP (§) ITasa de Cambio i
Vr. DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS
Letras M/CTE
Cuenta P - R. R. R.
Cuenta Nombre Concepto C. Costos Ident. Débito Credito (IVA IVA ETE ICA
{CP22G90050- 020110 1E
233565 1CONTRATISTAS FVFEG1-283} - [E {Alberto 901,004,950116,623,189.17 0.0010.00! 0.00}{354,803.00} 0.00
A Santofinio |
. 020110 IE
11050511] SAJA IE ALBERTO Alberto 901,004,950 0.00[16,622,189.47  0.00| 0.00 0.00{ 0.00
SANTOFINIO Santofinio |

DEBITESE A: GM INGENIERIA & PROYECTOS SAS

DOC. IDENTIDAD: 901,004,950

FORMA DE GIRO: Efectivo

|Na. 4388 14/09

BANCO: Caja

CUENTA BANCARIA: 11050511 - CAJA IE ALBERTC SANTOFINIO

Elaborado : Aprobado :

SRRAIGOSO

Efectuado :

Contabilizado :

SRRAIGOSO

|
|
|
E

DOC. IDENTIDAD

FIRMAISELLO DEL BENEFICIARIO -
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CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CUENTA POR PAGAR 22090050

Sucursal: Principal
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE BOGOTA D.C., 07/09/2022

Nit 901,333,356

GM INGENIERIA & PROYECTOS SAS - 901,004,950
Contrato No. 1100011 Acta No. 1 GM INGENIERIA & PROYECTOS SAS

Libro Principal Moneda Peso Colombiano COP ($) |[Tasa de Cambio
Fecha contabilizado |08/09/2022 01:53 p.m. |Fecha Transaccién [08/09/2022 Consecutivo Tercero FEG1-283
Cruza a Causal
Observaciones Contrato No. 1100011: MANO DE OBRA PRELIMINARES
Cuenta P P
Cuenta Nombre Concepto | C. Costos Segmento| Ident. Base Débito Crédito
020110 IE
233565 |CONTRATISTAS CORTE DE Alberto Principal 901,004,950 0.00 0.00 16,623,189.17
OBRA No 1 -
Santofinio |
CONTRATOS DE CORTE DE 020110 IE
23657001 CONSTRUCCION Alberto Principal 901,004,950|17,740,162.00 0.00 354,803.00
o OBRA No 1 -
2% Santofinio |
020110 IE
GARANTIA DE CORTE DE _—
282515 CUMPLIMIENTO OBRA No 1 Albertq . Principal 901,004,950 0.00 0.00 887,008.00
Santofinio |
020110 IE
IVA REGIMEN CORTE DE o
14205001 COMUN OBRA No 1 Albertq . Principal 901,004,950 0.00 124,838.17 0.00
Santofinio |
020110 IE
14200308 PRELIMINARES | CORTE DE [ 5 erto Principal 901,004,950 0.00|  17,740,162.00 0.00
OBRA No 1 -
Santofinio |
17,865,000.17/17,865,000.17
Elaborado : Aprobado : Efectuado : Contabilizado : FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO

angelagil angelagil DOC. IDENTIDAD




ANEXO No 1
) CONTRATO CIVIL DE OBRA PARA LA LE. ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO
COMSULTORES SA5
FECHA martes, 06 de septiembre de 2022
PROYECTO INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO PROYECTADO CORTE No 1 ACMULADO TOTAL
06-sep-22
CONTRACTUAL VALOR TOTAL VALOR TOTAL VALORTOTAL |
% EJEC
fTEM CANTIDAD (Pesos COL.) CANTIDAD (Pesos COL.) CANTIDAD (Pesos COL.) °
] VALOR VALOR
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD| UNITARIOSIN | UNITARIO CON VALOR TOTAL
ALU ALU
22 OBRA COMPLEMENTARIAS COMPROMETIDAS
223 RETIRO DE ESCOMBROS
231 CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICION M3 s 22,986.39 | § 25,000.00 | & - 35300 | 5 8,114,156.40 353 5 8,114,196.40 353.00| 6 8.114,196.40 | 100%
22.4 ROCERIAS
2.4.1 ROCERIA ZONAS VERDES Y PERIMETRALES ] V2 B 257448 § 2,800.00 § - 310000 | $ __ 7,980,87532| 3100.00 | 7.080,87532 | 3.100.00 | $ __ 7.980.875.32 | 100%
HORAS DE RETRO PARA RAMPA INGRESO OBRA, INCLUYE EXCAVACION Y TRASIEGO DE MATERIAL, HORAS $ 82,75101 | $ 90,000.00 | $ - 400 | $ 331,004.05 4.00 $ 331,004.05 4.00 | $ 331,004.05 | 100%
CONFORMACION
VALOR COSTO DIRECTO $ - $ 16,426,076 $ 16,426,076 - | $ 16,426,075.76
ADMINISTRACION 3% $ - 3% $ 492,782 3% $ 492,782 3% $  492,782.27
TMPREVISTOS 1% $ - 1% $ 164,261 1% $ 164,261 1% $  164,260.76
UTILIDAD 4% $ - 4% $ 657,043 4% $ 657,043 4% $ 657,043
SUBTOTAL $ - $ 17,740,162 $ 17,740,162 $ 17,740,162
VA SOBRE UTILIDAD 19% 19% $ - 19% $ 124,838 19% | s 124,838 19% |$  124,838.18
TOTAL 8.760% $ - $ 17,865,000 $ 17,865,000 $ 17,865,000
ANTICIPO /AMORTIZACION
MENOS RETEGARANTIA 5.0% $ 887,008 | 50% |s 887,008 | 50% |s 887,008
MENOS RETEFUENTE 2.0% $ 354,803 | 2.0% | s 354,803 | 20% | 354,803
RTICA RTICA
MENOS RETE ICA ’ a8 177402 | RTICA g 177,402 $ 177,402
DESCUENTO (PRESTAMO, MATERIALES O TRANSPORTES) $ - $ -
DESCUENTO (PRESTAMO, MATERIALES G TRANSPORTES) $ -
VALORA A PAGAR $ 16,445,787 $ 16,445,787 $ 16,445,787
OBSERVACIONES:
(/ y , l IJ (14 ,—‘ OQJ’ oy
EL SUBCONTRATI RESIDENTE DE OBRA DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE PROYECTOS
GM INGENIERIA & PROYECTOS SAS

Representante Leqal
NIT 901.004.950-9

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ING. GUSTAVO CARVAJAL

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ING. DIDIER AYALA

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ING HECTOR HERNAN HORDONEZ




ACTA DE OBRA

Factura No. FEG1-283

Construye: CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
i INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO

Obra: CAICEDO IBAGUE Vr. Contrato $17,865,000.00
Acta No. 1 Fecha 07/09/2022 Acumulado 17,865,000.00
Fecha Factura 07/09/2022 Fecha Vto. 07/09/2022
Contrato No. 1100011 MANO DE OBRA PRELIMINARES Saldo 0.00
Contratista 6031 GM INGENIERIA & PROYECTOS SAS NIT/C.C. 901004950
Elaborada Por:  PATRICIA MENDEZ SALAZAR Qgr'_"bada
Grupo Descripcion UM Cant. Vr. Unitario IVA Vr. Total Obs.

1 20.009 CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE DEMOLICION - 12528 M3 353.00 24,825.30 174.70 8,825,000.00

2 20.010 ROCERIA ZONAS VERDES Y PERIMETRALES - 12524 M2 3,100.00 2,780.43 19.57 8,680,000.00

3 20.011 HORAS DE RETRO PARA RAMPA INGRESO OBRA, INCLUYE EXCAVACION Y HORA 4.00 89,371.09 628.91 360,000.00

TRASIEGO DE MATERIAL, - 12530
Acta Acumulado Total

Total Acta Neto: 17,740,161.81 IVA: 124,838.19 $17,865,000.00 0.00 17,865,000.00
Anticipos $0.00 0.00 0.00
Retencion Anticipos 0.00% $0.00 0.00 0.00
Retencion Garantias 5.00% $887,008.09 0.00 887,008.09
Otros Descuentos $0.00 0.00 0.00
Valor Cheque $16,977,991.91 | 0.00 16,977,991.91

SON: DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y UN

CENTAVOS M/CTE

Observacion

Cuenta Valor
00301 PRELIMINARES 14200308 17,865,000.00
17,865,000.00
Elaboré Interventor Recibi C.C.
Fecha: Fecha: Fecha:




GM INGENIERIA & PROYECTOS S.A.S.
NIT 901.004.950-9
cra 20 N. 90 - 04 Avenida ambala conj los
arroyuelos casa 44
Tel: 3103293698
Ibagué - Colombia
gmingenieriayproyectos@gmail.com

Tnyemecii pPrapechs R0

Sefores CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
NIT 901.333.356-4 Teléfono 3153199350
Direccion CR 14 79-78 OFC 503 Ciudad Bogota - Colombia
item Descripcion Cantidad Vr. Unitario
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES Y TERMINACION
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
EXISTENTE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA
1 ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, UBICADA EN EL MUNICIPIO 1.00 16,426,076.00
DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, REQUERIDOS POR
EL PA FFIE, EN DESARROLLO DEL PNIE.
SUB TOTAL COSTO DIRECTO
2  ADMINISTRACION 3% 1.00 492,782.00
3  IMPREVISTOS 1% 1.00 164,261.00
4 UTILIDAD 4% 1.00 657,043.00

Total items: 4

Valor en Letras:

Factura electronica de venta
No. FEG1-283

Fecha y hora Factura

Generacion 07/09/2022, 17:35
Expedicion 07/09/2022, 17:36
Vencimiento 07/09/2022
Impto. Valor Vr. Total Valor desc.
Cargo Impto.Cargo
0% 0.00 16,426,076.00 0.00
0% 0.00 492,782.00 0.00
0% 0.00 164,261.00 0.00
19 % 124,838.17 781,881.17 0.00
Total Bruto 17,740,162.00
IVA 19% 124,838.17

Diecisiete millones ochocientos sesenta y cinco mil pesos m/cte con diecisiete cent.

Condiciones de

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-09-07 por $

Observaciones:

Pago:

17,865,000.17

Total a Pagar

17,865,000.17

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las
mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo - Valor. NGmero Autorizacion 18764018048664 aprobado en 20210914 prefijo FEG1 desde el numero 161 al 500

Vigencia: 12

Meses

Responsable de IVA - Actividad Econdmica 4290 Construccion de otras obras de ingenieria civil Tarifa 7
CUFE: 9731d6f7fb23522e2e134c2b27ddd6aeb054bbb0c25c67bd2c18¢1c56604f2ae07798fe5d61b01cb392feadf21713fd6

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electronicamente por proveedor tecnoldgico Siigo. Siigo 5.A.S Nit: 830.048.145-8



o

Bancolombi"a'

Ibagué, 03 de septiembre de 2018

Senores
AL INTERESADO
Ciudad

Cordial Saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que GM INGENIERIA & PROYECTOS SAS
NIT 901004950, a la fecha de expedicion de ésta certificacion, tiene con el Banco
el producto que se describe a continuacion:

Nombre Producto

N° Producto

Estado

Cuenta de Ahorros

869-901410-71

"~ ACTIVA

Estamos a su disposicion para confirmar la anterior informacion, en el teléfono
- 2611108 de Ibagué, o en nuestra sucursal Parque Murillo Toro cédigo 869.

Atentamente,

-

DIANA PATRICIA MENDOZA R
ASESOR PYME
Of. Parque Murillo Toro

N e €9 —

* Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.




consorcIo Mgk canaany rrre  COMPROBANTE DE EGRESO 22090352

Sucursal: Principal
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE BOGOTA D.C., 30/09/2022
Nit 801,333,356 TR

RR Y ACABADOS SAS - 900,863,613

Pago Contrato No. 1100016 Acta No. 1 RR Y AGA (CP22090155-FVFE111) $ 6,373,119.46
Libro Principal [Moneda |Pese Colombiano COP ($) |Tasa de Cambio |
vr. SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS CON GUARENTA Y SEIS CENTAVOS
Letras M/CTE
Cuenta N - R. R. R.
Cuenta Nombre Concepto C. Costos Ident. Deébito Crédito (IVA IVA FTE ICA
026776 1E
233565 {CONTRATISTAS  |(CP22090155- Alberto 900,863,613{6,373,119.46 0.00}0.000.00!144,324.00| 0.00
FVFE111) - IE Albe .
Santofinio |
550170 1E
11050511} SAJA IE ALBERTO Alberto 900,863,613 0.00/6,373,119.46| 0.00| 0.00 0.00|0.00
SANTOFINIO .
Santofinio |
DEBITESE A: RR Y ACABADOS SAS FIRMATSELLO DEL BENEFICIARIO
DOC. IDENTIDAD: 900.863.613
FORMA DE GIRO: Efectivo INo. 3496 30/08 | BANCO: Caja
CUENTA BANCARIA: 11050511 - CAJA IE ALBERTO SANTOFINIO
Elaborado : Aprobado : Efectuado : Contabilizado :
SRRAIGOSO SRRAIGOSO DOC. IDENTIDAD
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CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CUENTA POR PAGAR 22090155

Sucursal: Principal
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE BOGOTA D.C., 23/09/2022

Nit 901,333,356

RR Y ACABADOS SAS - 900,863,613
Contrato No. 1100016 Acta No. 1 RR'Y ACABADOS SAS

Libro Principal Moneda Peso Colombiano COP ($) [Tasa de Cambio
Fecha contabilizado [23/09/2022 03:52 p.m. |Fecha Transaccion [23/09/2022 Consecutivo Tercero |FE111
Cruza a Causal
Observaciones Contrato No. 1100016: MANO DE OBRA CIMENTACION Y ESTRUCTURA, MAMPOSTERIA , PISOS ENCHAPES
Cuenta P .
Cuenta Nombre Concepto C. Costos [Segmento| Ident. Base Débito Crédito
020110 IE
233565 |CONTRATISTAS CORTEDE | \herto Principal | 900,863,613 0.00 000 6,373,119.46
OBRA No 1 -
Santofinio |
CONTRATOS DE CORTEDE |0201101E
23657001 CONSTRUCCION 2% |OBRA No 1 Albertq . Principal 900,863,613/7,216,214.00 0.00 144,324.00
Santofinio |
020110 IE
GARANTIA DE CORTE DE L
282515 CUMPLIMIENTO OBRA No 1 Albertq . Principal 900,863,613 0.00 0.00 724,161.00
Santofinio |
CORTE DE 020110 IE
14205001 | IVA REGIMEN COMUN Alberto Principal 900,863,613 0.00 25,390.46 0.00
OBRA No 1 -
Santofinio |
CORTEDE |020M1101E .
14200302 | MAMPOSTERIA Alberto Principal 900,863,613 0.00 6,082,161.83 0.00
OBRA No 1 .
Santofinio |
020110 IE
14200308 | PRELIMINARES 8g§ZENDE Alberto Principal | 900,863,613 0.00|  1,134,052.17 0.00
o1 -
Santofinio |
7,241,604.467,241,604.46
Elaborado : Aprobado : Efectuado : Contabilizado : FIRMA/SELLO DEL BENEFICIARIO

angelagil angelagil DOC. IDENTIDAD




RR Y ACABADOS SAS

— NIT: 900863613-2
E— Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas —IVA
- Tipo de persona: Juridica
CALLE1AN.83 28, Bogot4, D.C., Bogota, Colombia, CP 908526
kR ACABADOS SAS Tel. 320 487 7899
N— Autorizacion facturacion electronica No. 18764025415814 valida desde 2022-02-15 hasta 2023-02-15 rango desde
FE89 hasta FE500.
Cliente: CONSORCIO M&E CANAAN FFIE 3
NIT: 901333356 FACTURA ELECTRONICA DE
Direccion: CR 14 79 78, Bogot4, D.C., Bogota, Colombia VENTA: -
Teléfono: 6364911 MONEDA: __
Email: ffiecanaan.yondo@gmail.com HORA EMISION:
FECHA FIRMADO:
Tipo de negociacion: Contado .
Medio de Pago; Consignacién bancaria FECHA DE EMISION FECHA DE VENCIMIENTO
: 23/09/2022 = —
Fecha de Pago DIA MES ANO DIA MES ANO
Total de 4 23 09 2022 23 09 2022
Lineas:
# CODIGO DESCRIPCION U. MEDIDA | CANTIDAD PRECIO U. IVA DCTO. TOTAL )
1 |AIU Costos Directos C62 1,00 $6.681.680,00 0,00 $6.681.680,00
Costo Directo por mano de obra mamposteria
y cimentacidninstitucion educativa Alberto
Santofimio ACTA N 01
2 |AlU1 Administracion C62 1,00 $200.450,00 0,00 $200.450,00
Administracion 3%
3 |AlU2 Imprevistos C62 1,00 $200.450,00 0,00 $200.450,00
Imprevistos 3%
4 |[AlU3 Utilidad C62 1,00 $133.634,00 | 19,00 0,00 $133.634,00
Imprevistos 2%
Notas: Subtotal: $7.216.214,00 |
Cargos: $0.00
Descuento: $0.00
SON: (siete millones doscientos cuarenta y un mil seiscientos cuatro pesos cuarenta y seis centavos) IVA: $25.390,46
CUFE: 689c97b5a2a93204a2b3daf2bea898901ba032925232ddf9c96a8d80e591ea033e7159e1dd0ffad0fb000064bdead300
Total de la
hose $7.241.604,46
operacion: )
Total: $7,241,604.46 |
IMPUESTO BASE TARIFA IMPORTE
IMPUESTOS
01 IVA $133.634,00 19,00% $25.390,46

Firma Digital: putnSkcYEX0QNaHGSYUMacftiNe8hySX41FL8HD63WFh/g748voSQDaczPsISLXW yruWanKmTfFOEUBKU7QOljeVjLJi+PiUYySmjbfyRrQpNVme6Zf
fhDgGO0zVaev/2/ Yf64Z/vRockq21ifKYva5zgxbkchMOisfxO8iJvON716zTBaNSK5IhIAV/IdX1uU 9jss/bUSYEIu60TyNrO39sxejyJUMe24leg
liegERedWR00J9z70JESLARPt7LYE XVPC9BVGEC1HIQz7BA2MWCckAJZXZLaED208jUpaVDY4a/CFZbLVK11TPmMCJIDJ5H] HPxx9qcHD1L6Dhbn8PPy
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Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a

satisfaccion.

Representacion Gréfica de la Factura de Venta Electrénica.
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ANEXO No 1
ARaAan
CONSTRUCTORES CONTRATO CIVIL DE OBRA PARA LA LE. ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO
CONSULTORES 345
FECHA martes, 6 de septiembre de 2022
PROYECTO INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO PROYECTADO CORTE No 1 ACMULADO TOTAL
20-sep-22
CONTRACTUAL
CANTIDAD |VALOR TOTAL (Pesos| oo VALORTOTAL [ (onoor | VALORTOTAL (Pesos | oy, g3ec
p (Pesos COL.)
iTEm
) VALOR VALOR
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD| UNITARIO SIN | UNITARIO CON VALOR TOTAL
AU AU
1 PREL
13 DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS
137 DEMOI ICTON DF ORINAI O | AVAMANOS CORRIDO (INC. RFTIRO DE SORR.) M 4.55 2167760 | & 2341181 [ 6 98,633.08 | § $ 96,633.08 | & 4806 10405248 | § 480 [ & 104,052.48 105%
138 DEMOITCION MUROS EN RIOOUF: F = 12 cm (INC. RFTIRO DF SORR.) M2 45.00 1485360 | & 16,041.89 | & 668.412.00 | & 4 $ 668.412.00 | & 2343[ 6 34801985 [ 6 2343 & 348,019.85 52%
1312 DEMOI TCION PANETES (INC. RETIRO DF SORR.) M2 100.00 727760 | 859.81 | 727.760.00 | $ 10 $ 727.760.00 | & 1192 86.748.99 | § 11928 86.748.99 12%
141 DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INC. RETIRO DE SOBR.JEN OBRA. UNIDAD 2.00 140,000.00 | § 151,200.00 | $ 280,000.00 | § $ 280,000
22 PARA
216 EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE. TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) 344,00 38,000.00 | & 104000 | 13,072,000.00 | & 34 $ 13,072,000
225 ‘CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI 929 80.000.00 | & 400.00 | & 743,200.00 | § $ 743,200,
226 ‘CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI 2593 140.000.00 | § 151,200.00 | & 3630.200.00 | § 2 $ 3.630.200.
227 'CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI 12.95 140.000.00 | $ 151,200.( $ 1,813,000. $ 1. $ 1,813,000.(
2.2.10 PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE MANO DE OBRA DE CORTE Y DILATACION 177.18 12,000.00 | $ ,960. $ 126,160. $ 17 $ 2,126,160.
2511 CUNETA EN CONCRETO de 3,000 PSI 30*30 e=10 cm (COCINA) M 8.00 s 12,000.00 | § ,960. 3 96,000. $ 8. $ ,000.
333 ‘GEOTEXTIL NT 1600 ( Instalacién). M2 43419 [ 5 550.00 | $ 594.00 | § 238,804.50 | & 43419 [ ¢ 238,804
a ESTRUCTURA
415 PANTAI | AS FN CONCRETO DF_3000 PST M3 5466 | 5 235.00000 | & 253.80000 | & 12,845.100.00 | 5466 | & 12,845.100.00
4311 LOSA STEELDECK 3" CAL 22 12cm M2 22956 | S 18,500.00 | § 19,980.00 | § 4,246,860.00 | $ 229.56 | $ 4,246,860.00
5
5221 MURO FN LADRILLO FSTRUCTURAL_F=15 CM. NO INCIUYF REFUFRZO M2 160482 | 5 1480000 | § 15,984.00 | 2375133600 | $  1,604.82 [ & 23,751,336.00 | & 29356 43438000 [ 6 2935[ & 434,380.00 2%
NP-2 VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0.15 MTS X 0.10 MTS ML 50067 | & 1010000 [ § 10,908.00 | 5,056,767.00 | & 500.67 | 5,056,767.00
561 RORDII L) PARA ASFOS. H = 0.40 M M 100 1200000 [ § 12.96000 | & 12,00000 | & 1.00]§ 12,000.00
9 PANETES
9.1.1 FILOS Y DILATACIONE: M 125000 | 5 1,900.00 205200 | § 237500000 | $ 125000 | $ 2,375,000
9.1.2 PANETE 1ZADO S/MUROS 1:3. 260.4 13,000 4,040.00 | § 3,385,200.00 | § 26040 | ¢ 3,385,200,
9.1.4 PANETE 1150 CULATAS 1:3 489.2 14,683 ,858.18 | § 7,183,902.38 [ & 489.25 [ § 7,183,902
9.1.7 PANETE 1150 SORRF MUROS 1:4 2.456.4: 11,000 880.00 [ & 2702062000 | $  2,456.42 [ & 27,020,620.00 | § 11878 | 6 130658000 | 6 11878 [ & 1,306,580.00 5%
9.1.9 PANETE RUSTICO SORRF MUROS 1:5 16667 11,000 880.00 [ & 18,334360.00 | §  1666.76 | ¢ 18,334,360
236 GROUTING CONCRETO FILIDO 5.5¢ 112.950.00 | § 121986.00 | & 630.261.00 | & 558 ¢ 630261
10
1011 AFINADO ENDURECIDO MORTERQ 1:3 H=4 M2 168868 | 5 900000 | § 72000 | 15,198,120.00 1,688.68 | § 15,198,120.00
1012 AFINADO TMPERMEARBII 7ADO MORTERO 1:3 H=4 M2 10553 |5 900000 [ & 972000 [ § 949,770.00 | 10553 | 6 949,770.00
102 PISOS
1029 Eﬁ:‘?.-i%%gﬁzgﬁ BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE DILATACION, DESTRONQUE, M2 205.64 | $ 23,0000 | $ 2484000 | § 18,529,720.00 | 0564 | $ 18,529,72000
10.2.33 INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 30X30. M2 10553 | 5 1500000 | § 16,200.00 1,582,950.00 | § 10553 | 6 1,582,950.00
10.3 OBA -
10.3.1 GUARDAFSCORA GRANO MARMOI_PRENSADO M s 700000 [ & 7.560.00 -
10312 MEDTACANA EN GRANTTO H = 0.10 m ( CONTRATISTA PONF | AS HFRRAMIENTAS ¥ DISCOS) M 19526 | s 26.461.00 | § 28,577.88 5166,774.86 | & 19526 [ & 5,166.74.86
105 CENFFAS. DTl ATACTONES Y PRI ANFS -
1052 CENEFAS EN GRANITO PULIDO DE 0.25 (BOCAPUERTAS) M 3350 | 1507350 | § 1627938 | § 504,962.25 | 3350 | & 504,962.25
10.5.4 PIRLAN DE ALUMINIO M 20539 [ & 347850 | $ 375678 | § 714449.12 | § 20539 [ 6 714,449.12
14
14.1 ENCHAPE SOBRE MUROS
1412 ENCHAPF PARFD 20 X 20 Al FA 1150 O FOUIVAI ENTE M2 63330 [ & 1470000 [ § 1587600 | § 9309,510.00 | & 63330 | & 9309,510.00
14.2 ENCHAPE SOBRE S
GRANITO PULIDO MESONES B = 60 cm INCLUYE SALPICADERO Y FALDON ( CONTRATISTA PONE LAS X
14.2.6 S RRAMIENTAS ¥ Do M 35.40 | 2062500 [ § 31,995.00 | § 1,048,725.00 [ $ 3540 | % 1,048,725.00
1437 WIN DE ALUMINIO M 23487 [ 5 330000 | & 3564.00 | § 774,906.00 | & 23482 | & 774,906.00
625 MESONFS FN CONCRFTO DF 60 cm. M 8387 |5 1800000 [ § 19,4000 | & 1,509.660.00 | ¢ 8387 [ 6 1,509.660.00
OBRAS NO PREVISTA!
NP VIGA CINTA DF CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0,15 MTS X 0.10 MTS M 500.77 | & 11.000.00 [ & 11.880.00 | & 50847000 | 500.77 | 508,470
NP-3 RESANES MUROS (INCLUYE RASOUETEQ O RETIRO_DE SUPERFICIE Y NIVELACION) M2 540.00 | § 3800.00 | $ 4,104.00 [ $ ,052,00000 | 540.00 | 052,000.
NP-4 PISO EN TABLON DE 30 X 30 CM TIPO SAHARA O EQUIVAI ENTE M2 168850 | & 15,000.00 | § 16,200.00 | & 25327,500.00 | $  1,688.50 | $ 25,327,500,
NP-5 GUARDAFSCOBAS EN GRESS TIPO SAHARA O FOUIVAI ENTE INCIUYE MATERTAL DF PEGA M 759.00 [ & 6500.00 | & 702000 | § ,933,50000 | 759.00 [ 933,500
21 ASEQ Y VARIOS
2.1 ASEO Y LTMPIEZA
2111 ASFO GENFRAI M2 343407 |5 200000 | & 260000 | & 6,868.140.00 343407 | $ 6.868.140.00 | § 220095 | $ 4401899.00 [ 220095 | $ 4.401.899.00 64%
VALOR COSTO DIRECTO $ 228,314,733 $ 228,314,733 $ 6,681,680 - s 6,681,680.32
RACION 3% $ 6,849,442 3% $ 6,849,442 3% $ 200,450 3% $ 200,450.41
IMPREVISTOS 3% $ 6,849,442 3% $ 6,849,442 3% $ 200,450 3% $ 200,450.41
UTILIDAD 2% $ 4,566,295 2% $ 4,566,295 2% $ 133,634 2% $ 133,634
SUBTOTAL $ 246,579,912 $ 246,579,912 $ 7,216,215 $ 7,216,215
IVA SOBRE UTILIDAD 19% 19% $ 867,596 19% $ 867,596 19% $ 25,390 19% $ 25,390
TOTAL 8.380% $ 247,447,508 $ 247,447,508 $ 7,241,605 $ 7,241,605
ANTICIPO /AMORTIZACION
MENOS RETEGARANTIA 10.0% $ 724,161 | 10.0% | $ 724,161
MENOS RETEFUENTE 2.0% $ 144,324 20% | $ 144,324
MENOS RETE ICA RTICA 10/1000 | $ 43,297 $ 43,297
DESCUENTO (PRESTAMO, MATERIALES O TRANSPORTES) $ -
DESCUENTO (PRESTAMO, MATERIALES O TRANSPORTES)
VALORA A PAGAR $ 247,447,508 $ 6,329,823 $ 6,329,823
OBSERVACIONES:
EL SUBCONTRATISTA RESIDENTE DE OBRA| DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE PROYECTOS
RR ACABADOS CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

Representante Legal
NIT 900.863.613-2

ING. GUSTAVO ADOLFO CARVAJAL GARAY

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

ING. DIDIER AYALA

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ING HECTOR HERNAN HORDONEZ
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