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Bogota D.C., 26 de junio de 2023 CMCF-IEASC-211-2023
Sefiores

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA.

PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FFIE

FRANCISCO JOSE SCHWITZER SABOGAL

Representante Legal Alianza Fiduciaria, sociedad que actia como
representante del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA Actuando Unicay
exclusivamente como vocero y administrador del PATRIMONIO AUTONOMO
DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE. NIT 830.053.812-2.

Sefior
JOSE OCTAVIO DUQUE R.

Referencia; CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022 - ELABORACION DE LOS
DISENOS Y ESTUDIOS TECNICOS (CUANDO SE REQUIERA), OBTENCION DE
LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O
LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES
NECESARIAS, ASI COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO sede PRINCIPAL

Asunto: DESACUERDO CON RESPUESTA DE INTERVENTORIA A PRORROGA DE
CONTRATO SEGUN OFICIO INT-IEASC-199-Obra-2021 de fecha 26 de junio
de 2023.

Cordial saludo,

En calidad de representante legal del CONSORCIO M&E CANAAN FFIE y en atencion al contrato
de la referencia, suscrito entre el CONSORCIO M&E CANAAN vy el FFIE, que tiene por objeto
"CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022 - ELABORACION DE LOS DISENOS Y ESTUDIOS
TECNICOS (CUANDO SE REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LIgENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS
PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASI COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO sede PRINCIPAL" y, de acuerdo
con nuestras obligaciones contractuales, damos alcance a los comunicados en los cuales se ha
evidenciado la falta de planeacion de la entidad, de acuerdo con lo relacionado y expuesto en
documentos enviados asi:

CMCF-IEASC-189-2023 25/05/2023 Solicitud de adi,cio'n y prérroga sin respuesta
CMCF-IEASC-198-2023 09/06/2023 SOLICITUD PRORROGA #3 AL CONTRATO DE OBRA sin
respuesta. )

CMCF-IEASC-209-2023 20/06/2023 SOLICITUD DE PRORROGA IEASC Y BALANCE #3.
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Mediante las cuales se hizo entrega del presupuesto actualizado del Proyecto segun los
estudios y disefios en los cuales se ha evidenciado la necesidad de una adicion presupuestal,
la cual conlleva a su vez a una extension en el tiempo del contrato producto de las mayores
cantidades requeridas y que evidentemente forman parte de la ruta critica del proyecto o son
necesarios para el cumplimiento del Objeto del Contrato y la entrega a satisfaccion del mismo,
sin embargo indicamos que solo dejaremos el balance final sin compromiso de esta adicion al
Consorcio y que mediante este oficio se indica que la prorroga solicitada sera por 60 dias a
partir del 1 de julio y las metas fisicas solo corresponden al valor del contrato actual. Estas
solicitudes, como bien se soportan en los anteriores comunicados, vienen expresandose desde
el dia 25 de mayo de 2023, contrario a lo que manifiesta la interventoria sobre los tiempos
que acarrean la aprobacion de este tramite antes la UG-FFIE.

Consideramos que no es de bien recibo que la UG- FFIE pretenda incumplir un contrato sin
hacer ningun esfuerzo por buscar la eficacia segun los principios del Derecho que deben ser
obtener que el Objeto del contrato se cumplan y afirmar que esta en proceso de resignar un
contrato a un nuevo Contratista sin hacer las gestiones financieras pertinentes que lleven a su
buen término, provocando sobrecostos a la misma entidad, perdida y desequilibrio econémico
a este Consorcio, sin contar los perjuicios programaticos los cuales llevaria este proyecto a
unas nuevas fechas de terminacidn indeterminadas provocadas por las acciones legales que
se pretenden.

En el desarrollo de los proyectos se ha evidenciado que la entidad no ha coadyuvado,
controlado y adelantado que se cumplan de manera oportuna las aprobaciones necesarias para
las modificaciones al Contrato, que se resuelvan las divergencias entre Contratista e
Interventoria, lo que ha generado que se pierda la inercia de la ejecucion de las obras por los
reprocesos en negociaciébn y contratacion, asi como la discontinuidad del personal
administrativo, operativo y de mano de obra y otras logisticas propias de la obra y que ahora
ad portas del vencimiento del contrato y luego de forma verbal con las directivas de la Entidad
en reunién del pasado 16 de junio de 2023 se aceptara por parte de este Consorcio ir a la
modificacién del Contrato denominada puntos de control y a pagar la Interventoria.

Se ha demostrado que este contratista ha hecho las gestiones oportunas para seguir
avanzando en obra desde que quedo legalizado la Ultima prorroga a finales del mes de marzo
de 2023, prueba de ellos son los avances obtenidos entre esa fecha y la actual, los cuales han
estado menguados por la falta de liquidez producto de la falta de tramites de Nps y las
dificultades de las obras dado su estado al momento del recibo en los inicios de la fase 2.

Este Consorcio, manifiesta que ha hecho las gestiones para ceder el contrato mediante las
opciones legales sugeridas por la UG-FFIE (Cesidon de derechos econdmicos, Cesion total del
Contrato, subcontratacion a un tercero con capital de trabajo) tal como lo ha solicitado la
entidad. Para lo cual, y como la misma interventoria ha evidenciado, se estan realizando las
acciones para una cesidén de derechos econdmicos de actas de obra ejecutada, como se
menciond en el oficio CMCF-IEASC-209-2023 del 20/06/2023.
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De acuerdo con las decisiones que la entidad tome, de manera unilateral, con los perjuicios
que estas traigan a todas las partes, seran de Objeto de un debido proceso de acuerdo a la
Ley y que no aceptaremos deducciones, descuentos o sanciones de los saldos que se deban a
este Consorcio sin que se surtan las debidas defensas de las partes.

En la Tabla 1, se puede evidenciar el balance realizado en conjunto con interventoria, el cual,
a fecha de 17 de junio, arroja un porcentaje ejecutado de 39,77% y un 31,00% facturado. Lo
anterior indica que existe un 8,77% ($325.739.778) por facturar, para lo cual se presentd el
acta parcial #8 de este Contratista del mes de MAYO, aun con un valor inferior. Esta acta no
se le dio tramite, por lo cual afectara al flujo de caja de este Contratista, que serian recursos
adeudados a este Consorcio y que representan parte de la liquidez requerida para los
suministros y mano de obra faltantes.
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(COMPUESTO POR 2 BOMBAS 100 GPM - 5 HP. 1 TANQUE HIDROCOMULADOR
S00LT Y 1 TABLERO ELECTRICO DE CONTROL.
INCLUYE LOS SIGUENTES ACCESORIOS HIDRAULICOS: 1 viiwia de pie de 3
mhmzm@mmwmhmzmuw
naommaezx rga. 1valy que corti ‘-l%‘pnd
X 1 vélwia de paso de 1 % ’ w 3595300300 - : 000 100 3595300300
valvula de paso de 1" par
mwan 100PSly 1 fauta de descarga en POLPROPILENO ce
05 SIGUENTES ACCESORDEL de presi
Mmmm unPs yl mnmdenmmapqadodeh
14330500 149.447,00

232 |ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 757.917.00 204,57 724,586,%4 22 78.703,24 182,35 645.884,00 941 333302

233 |GRAFILDE40mmA85mm KG 114.726,00 27,09 107.466,03 1097 43.517.99 1612 63.948,00 183 7.259,61

| 1236 |GROUTING CONCRETOFLUIDO M3 143.224.00 021 130.769,31 - 0,00 0.2t 130.763,00 002 1245422
SUBTOTAL CAPITULO 1.091.737,00

TUBERIA PUC-L 0 4" (INC. ACCESORIOS LI5L545.00

321 |ACCESORIOPVCS 02" D 00 3 2 0,00 000 00
322 |ACCESORIOPVCS 03" D 000 2 = 000 0,00 000
323 |ACCESORIOPVCS 04" D 00 = 5 0,00 000 00
325 | TUBERIA PUC SANITARIA D= 7 (neuye s n concreo) W 000 2 3 0,00 000 00
326 _|TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" (ndluye araue en concreto) M 13386600 361 meew 5 000 36 12386600 000 000
328 |PUNTODESAGUE PVCD 7 w 100]__ ea7000 7 000 10 6272000 0,00 000
32.10_|PUNTODESAGUEFVC 0 3 - 04 w

346 |TRaPA DE GRASKS 12X 15 M o

130761774

ANC!.AEPARARWMN’I‘OB‘WOVE’OXKX)PARAG -1
(PERFORA! LIMPIEZA - EPOXICO) ™ 521.304,00 856,00 521.304,00 9,00 58.464,00 760,00 462.840,00 0,00 0,00
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561 |BORDILLO PARA ASECS. H=0.40M 119.979,00 300 | 119.973,00

SUBTOTAL CAPITULO 5 4.270.534,00

[ALFAJIAS EN CONCRETO 0,15 M INC. GOTERO
DINTEL CONCRETO 0,15M X 0.10 M

MESONES EN CONCRETO DE 80 cm X 545.611,00
SUBTOTAL CAPITULO 6 1.574.031,00
74 RED GENERAL DE AGUA FRIA| - 0,00
44 |ACCESORIOS PVC-P D 1 14° UN 0,00 < = 0,00 00 00
[RED SUMINISTRO PVCP DE 1/2° (INC. ACCESORIOS) 58.762.00 1748 - 0.00 17.43] 00 0
[RED SUMINISTRO PVCP DE 34" (INC. ACCESORIOS)| 112,630,00 1407 112.630,35 - 0.00 14,07 112.630,00 00 00
IRED SUMINISTRO PVCP DE 1" (INC. ACCESORIOS) 33,.:53.00 135 = 0,00 00 0
[RED SUMINISTRO CPVC DE 1/2" {INC. ACCESORIOS| 85.723,00 85. - 0,00 85.723, 00
[RED SUMINISTRO CPVC DE 34" (INC. ACCESORIOS] 41 7g 00 41.712,00 - 0,00 00 41.712,00 00 00
) UN 235.940,00 0] ; - 000 ; 20
4 [REGISTRO P/ID RED WHITE @ 4”0 EQUIVALENTE UN 149,698,00 00 149.638,00 - 0.00 00 149.63 00 00
4. TUBERIA PVCP RDE 219 1 1/4” M -
763 [PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS] UN 540.260,00 - - 0,00 10, 540.260.00
776 |REUBICACION SALIDA SANITARIA - - 00 0,00 00
7014 R Ul 156.900,00 - - 0,00 500 156.900,00
944 | TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO @ 34" (INCLUYE ACCESORIOS) M 457.365,00 - - 0,00 15,00 457.365,00
54| TUBERIA DE POLIETILENO @ 1~ ] 931656.00 E B 0,00
] - - 000
N - - 0,00
UN < = 0,00
UN - - 0,00

elecrica con
Electrodo a berma /8" x 24 m de cobre, Soldado con Soldadura Cadwel.

[SUMINISTRO DE UN KIT DE MONTAJE PARA PUNTA CAPTADORA COMPUESTO
0E 05 SIGUENTES ELEVENTCS BASE EN SRONCE CON TORNLLOS O

874 |FLIACION A LA SUPERFICIE DE CONCRETO. PUNTA CAPTADORA FRANKLINDE | UN 159000400 : . o 00 15300000
1.00 M. DE ALTURA. EN ACERO INOXIDABLE DE @ 38 " TIFO 1 *.ABRA

T T SRR M - e Er

iy (AR OE o u 20815800 5 & 000 5400 208153800
mmowm—m—nemmormwmmemsmm TOLUNNES

£7% |0 concrero ERTAMALTAE. TERRENG u 2117.16000 4 : 000 7200 211716000

57.17 G . . 000 0w 0%

UN 776.136,00

312_|P ) 1233200
9.1.7 PAIEI'EL&)MMMSN 365.378,00
SUBTOTN.CAPI'I’\.I.09 1.489.770,00

mnommmoouommouua ‘ 12519900
(110,13 1AFTINADO PISOS VINISOL MORTERO 50.973,00

GRANITO BH-5 DE 33133 MORTERO £:4 - (INCLUYE JUNTA DE
DILATACION, DESTROUQUE PULIDA Y BRILLADA

-EEHI GRANO MARMOL PRENSADO 2867.81,72
10,3,12 [MEDIACANA EN GRANITO H = 0.10 m (COCINA] | M | 643,748,483
|___ISUBTOTAL CAPITULO 10

CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1.3 INPERMEABILIZADO. INCLUYE
s 847.396,00 947.36524
PEREABILZACION CANALES MANTO AFALTICOY FOL ALUNING 2 387541500 CE) MG B38| 3ema00 - 000 000 000

1.544.400,00 )| 1.544.400,00

2.287.350,00 2.287.350,00

CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC
FIBRA DE CARBONO DE 25 MM COLOR A DEFINR ! kisahon S | 110221800
TRAGANTES © 160.096,00 = ] 500 180.29,00
130 |muu£mmeu.vmmma_m B &7.7500 A % TE] IR - 000 000
. ACCESORICS 119751400 13575143
T 11.662.608,00
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SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CORREDIZA, |

'SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS FUERTAS LAMINA CR. CT8 - 200X
1222 OMMDD.UVEANTDORR(SNO ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO
PESADO Y

INSR10K 42 VKA& IW.WE EMPAQUES, SE.LOS. ANCLAJES Y ACCESORIOS

1.002.983,00

1211 |PERFIL EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE SEGURIDAD, NORMA | M2 40.217.806,00 - - 0,00 96,11 40.217.806,16
INSR10 K 4.2 Y K 4.3. INCLUYE EMPAQUES, SELLOS, ANCLAJES Y ACCESORIOS
INSTALACION DE VEJTNHHA DE ALUMINIC, TIPO CELOSIA,
12.1.4 |PERFIL EXTRUIDO, ACABADO. DE SEGURIDAD, NORMA | M2 16.438.616,00 = z 0,00 40,65 16.458.615,90

0,00

8,00 1.002.982,9%

CARGUE EN
SOMINSTRO £ NSTALACION OE PUSRTA NETALIGA ENTANSORADE LAVAE
1226 |crcis -ES

8.846.970,00

0,00

19,95 8.845.959,94

SUBTOTAL CAPITULO 12

1637 |WN

66.526.375,00

SUBTOTAL CAPITULO 14

1515 |La Lad SYLVANA EOG’ROG

D QR AV D SR, T VA 0277
15110 GSOOK,IRCN !NG.WEMCI‘ORSDERB(RTE CINTA, ACCESORIOS DE
**% |FOACION Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO

[16.1.16 |LAVAMANOS CON GRIFERIA (SUM E INSTALACIO

BLANCO ACUACER
-ﬂm mENSTWSMTARDEY QUE AVANTI

T 'V‘VVId PARA LAVAMANGS PICO LARGO T
24-AA-142008 DOCOL O SIMILAR,
sumom.cmow

SH, CONEXTON

1813 sosaemsrs

585.704,00

2.067.405,00

1.423.098,00

723.371,70

18.4.10 mmmosmmmummmvmmmosvm
D

3.684.335,00

3.684.335,20

[19.1,10 |CERRADURA SCHLAGE BAND A0S

5.107.433,00

127.790,00

127.790,00

SUBTOTAL CAPITULO 19

|__[2L11 [ASEO GENERAL

M2

U P ETERIR B2 L S e

127.790,00

1.551.273,00

1.551.273,12

1.711,800,00

1,711.800,00

| [sustoaL CAPITULO 21

VIGAGNTAIEU)IF[

3.263.073,00

INAMIENTO
PISO EN TABLON DE 30 X 30 CMTIPO SAHARA O
AL DE PEGA

SOMNSTRO £ NSTALAGION
1 sua'rorcnmuonp

TAVPOS TERIA 0,15 FTS X 0,10 NTS [ 55531300 163675.00

S M 301031100 4788 3010311,3

0 T30 = 5 00 55 08

[ 637900 + i 00 520 %3788
ol e 1171682300 E 000 70 1171682300
[PESIALACIONEANEIE 13 NIERDRCS SOOIE CATCUSDEVEN ANSY - |/ 2638613,00 136,06 241302410 000 3605 241302000 22 25589,20
TETALACON TS T3 TERORES SO8FE CRRTERFS DE VA ¥ o P ) - o % PR
DEMOLCION OE ALFAJAS DE GONGRETO REFORZADO, SWOBPOSTCON |, — = T i B e = =5
BUCTOEN VAVPOSTERIA AORILO STRUCTURAL CESAROLLOBCH. |, Fr - - o e ]
F ENGHAPE BLANGO PARA PARED 3080 ) 68027200 = 0% W% TE027L5

38.942.976,00 . 5 - 000

110.307.00 : 2 00 300 11030700

1.104.534.00 - - 0.00 350 1.104.554,00

1.706316,00 g 2 000 400 170631600

SUMNSTROE WSTALAGION O TUBERIA AGERO AL CARBON SOH A0 PPy i . i =5 PPSTS
SUMNSTROE RSTALACION O TUBERI ACERO AL CARBONGIC S0H 101 e 5 S i & prpre

SUMINISTRO € INSTALACION DE TUBERIA ACERO AL CARBON CIC SCH 102
A, e 143.497,00 : 2 00 280 143.497,20
e CERe RBONCIC SCH 104

RANURADA 1.209.667,00 - - 0,00 15,50 1.209.666,50
SUMINISTRO E TS TALACION D ACCES0RI0S TUBERTA ACERG NEGRO T° 20,00 = - 500 500 7200
SUMINISTRO £ INSTALACION DE ACCESORIOS TUBERIA ACERO NEGRO 112" | UN 76.04,00 - 000 100 76,0400
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17.1213 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS TUBERIA ACERO NEGRO 2 1/2° UN 241,122,00 - - 0,00 ‘ 700 241,122,00

| 71215 [SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS TUBERIA ACERO NEGRO 4 UN 656.500.00 - - 0,00 | 10,00 656.500,00

|7.135 _|SUMINISTRO E INSTALACION SIAMESA EN BRONCE 4" X2 112X 2 112 UN, 979,057.00 = . 000 100 73,0700

(7136 [SUMINISTRO E INSTALACION CABEZAL DE PRUEBAS 4 X2 112" (2) UN 5.354.931,00 - - 0.00 1,00 5.354.931,00

|7132  [SUMINISTROE INSTALACION VALVULA TOMA Y DESCARGA DE AIRE @ ULFM | UN 1.235.306,00 - - 000 ‘ 200 1.235.306,00

[POSTES DE CONCRETO | |
SUMINISTRO, AHOYADO Y PLOMADA DE POSTE DE CONCRETO PRETENSADO p
8109 |0 IS ROKG 0] 1,586.935,00 - - 000 1,00 1.586.939,00

TRANSFORMADORES
SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA EN POSTE, 75 KVA.
INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS Y PROTECCIONES. NORMAS SEGUN UN 22.448,672,00 - - 000 100 2.448,672,00

W 261950400 2 > 000 ‘ 180 261950400
M 126431400 . : 0w | 60 126491400
M 313807200 -l 5 W | 2w 313807200
W 0260 3 2 I ) S0TE0
CONSTRUGCION CARGAMO SECCION LIERE J0CNR&0CH INCLUYE TAPAEN i
49 | CONCRETO REFORZADO. M 4.795.080,00 : - 0,00 | 2000 4.795.080,00
NTERIOR B 0 336530500 3 z | u® 33%5303,00
M 1204000000 ; : W | s 12.040.00000
DE CONTROLPARA
CONTROLADOR CERTFICADO DE LA BCI, EN 2(2X18AWG) CU LIBRE M 2718900 3 : 000 700 2718500
HALOGENOS POR TUBERIA 204" IMC
T [SUMNSTRO E INSTALACION DE ACOMETIOR BFASICA DESDE TABLERD
; REGULADO TGR, HASTA TABLERO REGULADO TRY, EN : :
{NPS5 | XgAWG+1XBAWGH 1XBAWG COBRE, LIBRE HALOGENCS POR DUCTO PYC DE | azmiam E 2 000 Am 2271200
SUMNSTROE INSTALACION DE ACOMETIOA TRIFASICA DESDE TABLERO
3XBAWG+1XGAWGs 1XBAWG COBRE LIBRE HALOGENOS PORDUCTO PYC DE | LIS351600 : : 00 Lo L15351600
. T GE N o e - 5 ERET -y -
| (GENERAL TG, HASTA TABLERO DE COMEDOR TC, EN . .
e SABANGHAGAGH1GAG COBRE LBRE KALOGENCS POR DUCTO PUC E " A1BA60 : : 000 5300 SO
11
| Suminstro & Instalacion de Tablero trfasico general regulado, TGR. Incluye gabinete
NP2 | metiico o terir totlzador 04 lave conmutate de 404, poteccines (1) | UN 410335700 ; : 000 100 410335700
{ P L LR DI SUSE
L e
NPT | aXaAWG+1XGAWG+1XEAWG COBRE LIBRE HALOGENOS PORDUCTO PYC DE | 26200 2 S 00 el ANBN
I AN DE POCETA Q0CACANCAREICM EN ALETD W 297815700 3 i 000 L 297818700
| "% | NoXIDABLE CALERE ! il
SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION DE CORTE OE PLACA (NCLUYE COLE |, R . - o o e

T [SUMINSTROE INSTALACION DE ACOMETOR TRFASICA DESDE TABLERO
\\ps |GENERAL TG, HASTA TABLERO DE TOMAS TTH.EN
NP8 |3 XaAWG+ 1XEAWG+ 1XEAWG COBRE LERE HALOGENOS PORDUCTO PYC DE | SrX 3 : o0 il Heta

NP7 GENERAL TG, HASTA TABLERO DE ALUMBRADO TAT, EN M
IXBAWG+1XBAWG+1X8AWG COBRE LIBRE HALOGENOS POR DUCTO PVC DE
1-112"
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFASICA DESDE TABLERO
GENERAL TG, HASTA TABLERO GENERAL REGULADO TGR, EN
3XBAWG+IXBAWG+1X8AWG COBRE LIBRE HALOGENOS POR DUCTO PVC DE
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFASICA DESDE TABLERO
jNP-M REGULADO TGR, HASTA TABLERO REGULADO TR2, EN
IXBAWG+1XBAWG:1XBAWG COBRE, LIBRE HALOGENQS POR DUCTO PVC DE

3.940.530,00 - - 0.00 55,00 3.940.530,00

NP0 M 4.671.928,00 - - 0.00 68,00 4.671.928,00

M 1,647.858,00 - - 000 23,0 1.647.858,00

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFASICA DESDE
 TRANSFORMADOR HASTA TABLERO GENERAL TG, EN 3X4/0+1X4/0+1X10 M 9.666.100,00 - - 000 20,00 9.666.100,00
COBRE LIBRE HALOGENOS POR DUCTO PVC 2X3',

| SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 8 CRCUITOS BIFASICO Y

NP4 |oROTECCION DE CIRCUITOS SEGUN CUADRO DE CARGAPARATR!. W 2650 : : 000 100 IBEI0
[P35 | CAJA OE INSPECCION ELECTRICA 58 51 (ncuye Base, Murcs, Pasesy Tapa] | U1 THLEN | : 50 30 TRLES
[ INP67_[PINTURA PARA EXTERIORES (FACHADAS) SOBRE PANETE 2 | 363580 . = 000 3065 6399800
SUBTOTAL ACTIVIDADES PENDIENTES DE APROBACI 5751473800 T T |
1.135.933.097,80 885.363.479,00 250.569.060,00 1.719.971.865,00
[ mame | 877% 5023
EJECUTADO FACTURADO EIEIERE PENDIENTE POR EJECUTAR

1.719.971.865,00

FACTURAR
COSTO DIRECTO 1.135.933.097,80 | _885.363479,00 250.569.060,00
| DISENOS | e |
___VALORAIU+TVA | 1476713.027,14 1.150.972.522,00 [325.739.778.00 |

Tabla 1 Balance Contrato ASC

De los anteriores se colige que este proyecto aun cuenta con via legal y técnica y que la
situacion financiera del proyecto se resuelve con los mismos recursos que estan en el proyecto,
que representan inversiones de este Contratista que debe recuperar a través de su respectivo
pago y que es la Entidad la llamada a buscar los mecanismos para ello , en lugar de insistir en
propiciar medios legales impositivos y de sancion que finalmente no favoreceran a ninguna de
las partes y llevaran a mayor crisis el proyecto.
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Dada la situacién de ejecucidon de las obras, es importante anotar que es necesario para
resolver las divergencias de plazo que hay entre las partes y el atraso en la construccion de
las Obras imputables y no imputables al Consorcio, se convoque segun lo prevé el contrato a
la CLAUSULA TRIGESIMA. SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES donde EL
PA-FFIE procurara solucionar mediante arreglo directo las diferencias y discrepancias surgidas
de la actividad contractual en las etapas de ejecucion, terminacion y liquidacion. (...), antes
de iniciar cualquier proceso de apremio por causas no imputables a este Consorcio y que han
afectado el desarrollo de las obras entre ellas:

- Desercién de Personal que se ha llevado de otras zonas del Pais (Bogota) por que
encuentran otros sitios.

- Rotacién de personal por la desercion lo cual afecta los rendimientos y genera perdida
de la dinamica de las Obras.

- Falta de mano de Obra calificada en la Zona de la Obra lo que obliga a llevar el
personal de otras zonas

- Demoras en los tramites de disefios antes las entidades externas para las
aprobaciones.

- La fluctuacién del dodlar, que sigue incrementando los costos de los insumos criticos,
los cuales ademas tienen escasez tales como aluminio, acero, tuberias, laminas, acero
inoxidable, vidrio, etc.

- La negativa de la Ciudad de Ibagué a brindar confianza y créditos de corto plazo a las
Constructoras de los Colegios actuales dado los siniestros y pérdida de credibilidad de
los contratos anteriores, lo cual nos ha llevado a adquirir muchos suministros de
contado o a llevarlos desde Bogota con los sobrecostos que esto representa.

Anotamos, dentro de las condiciones incumplidas por todas las partes se detallan las
siguientes:

- i) Aprobacién tardia de disefios por parte de la Interventoria y el Contratante por
multiples causas.

- i) Definiciones tardias de alcances contractuales de mayores y menores relacionadas
con el Edificio, relacionados con los Nps detallados anteriormente.

- i) Definiciones tardias de alcances contractuales de Obras Complementarias
relacionadas con los muros de contencion, accesos, mejoramientos, de los cuales aln
no han sido resueltos o no hay claridad de los alcances.

- iv) No hay claridad de los recursos necesarios para la ejecucion de las Obras
Complementarias necesarias para la entrega completa e inicio de funcionamiento y si
estan apropiados por parte del Municipio.

- V) bajos rendimientos de obra producto de circunstancias varias tales como bajo
recurso de mano de obra, alta desercion y rotacion del personal Obrero que se obtiene
de fuera, escasez de algunos materiales criticos dado las alzas y la oferta y demanda
de los mismos, huelgas de personal al minimo demora de pago.

- vi) Bajos rendimientos por motivos de flujos de caja y liquidez del Consorcio, producto

NIT. 901.333.356-4 CONSTRUCTORES
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en parte de la falta de cobro de obras Nps.

- vii) Negativa a prorrogar el Contrato segun solicitudes relacionadas en anteriores
ocasiones, obviando el real valor del contrato y el alcance de las actividades.

- viii) Planes de contingencia presentados y no logrados de manera eficaz producto de
las anteriores consideraciones.

- ix) Atrasos imputables al Consorcio en la construcciéon

- X) Plan de compras y contrataciones, reprogramado en multiples ocasiones producto
de la demora en la aprobacion de los Nps requeridos para el proyecto y sin los cuales
no se podia comprar los elementos mas criticos relacionados en el literal ii.

Por los anteriores, y dado lo agotado del tiempo en el cual se han hecho mlltiples mesas de
trabajo, solicitamos nuevamente revisar, dar Vo. Bo y trasladar en el menor tiempo posible a
la UG-FFIE esta solicitud prérroga, esto con el fin de que surta la mesa de negociacion y por
consecuente se pueda dar la ejecucidn de las obras en lo cual este contratista manifiesta el
interés y la intenciéon de concluir las Obras.

A lugar y de manera oportuna aun en término de tiempo para concluir cumplir las Obras,
solicitamos gestionar a la entidad, el capital de trabajo requerido por este consorcio listado en
recursos que se le adeudan y que a continuacidn se detallan:

1. Adelantar proceso de Acta #8 de este Contratista sin hacer efectiva la amortizacion del
100% del valor de esta, dando como propuesta un porcentaje menor que se acuerde
entre las partes, lo cual es viable solo si se da la prérroga.

2. Reiteramos la solicitud de suspensién No. 2 por un término de veinte (20) dias a partir
de la fecha, la cual fue requerida en el oficio CMCF-IEASC-198-2023 y CMCF-IEASC-
201-2023 al contrato de referencia para atender las modificaciones de plazo y asi no
vulnerar el flujo de caja producto de las actas, aclarando que este contratista seguira
con las actividades que de comun acuerdo puedan efectuarse en sitio durante el
periodo de suspension y asi no motivar alteraciones de la comunidad.

3. Proponemos como alternativa, con el fin de generar liquidez, pagar un 5% de anticipo
adicional equivalente a $ 171.385.949, el cual se propone girar directamente a los
terceros proveedores que tengan productos por entregar a obra (Aluminio, Acero
estructural, barandas, baldosa de grano, tuberia de red incendio)

4. Adelantar mesa de controversia, segun se indica en el presente oficio y en la clausula
trigésima del contrato de obra No. 1380-1518-2022.

5. Se dé pronta aprobacién de los dos (2) meses de prérroga, solicitados en varios
comunicados para la ejecucidn, que segun Tabla 1, es de un valor de
$1.719.971.865,00 a costo directo, correspondiente a los trabajos faltantes para la
ejecucion del 100% del valor contractual.
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6. Se aprueba la prorroga total y la adicidén de recursos para terminar la totalidad del

Por todo lo expuesto anteriormente y en espera de su decisidon a favor del término del
proyecto, reiteramos que nos encontramos con toda la disposicion de atender la totalidad del
contrato, incluyendo la adicion presupuestal, con la finalidad de poder concluir y entregar las
obras en el presente ano.

Atentamente,

"‘\ﬂ()v’ -:& §6Nz

Ing. HECTOR ADALBER OR

Representante legal.

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

Proyect6: Gustavo Carvajal - director de obra

Revis6: Marly Vanegas — Coordinador de proyectos
Aprobd: Héctor A Ordofiez

Vo.Bo. Direccidn Juridica Consorcio M&E CANAAN FFIE

Contraloria general de la nacion
Entidad Territorial Certificada ETC




