Ibagué Tolima, junio 02 de 2023

FFIE-INT-IEARU-147-Obra-2021

Sefiores

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

Atn. HECTOR ADALBER ORDONEZ ORTIZ
Representante legal

Carrera 14 No 79 — 78 Of.503

Bogota
Ref.: Contrato de Interventoria No 1380-1517-2022 lbagué — Tolima
Asunto: Retraso de obra

Respetados Sefiores,

en cumplimiento de las funciones de esta interventoria y en aras de la ejecucion del contrato de
obra de la referencia nos permitimos realizar la alerta por el retraso de obra que se viene
presentando a la fecha, ya que al momento la ejecucion de actividades representadas en
porcentajes se encuentra de la siguiente manera:

Descripcién Porcentajes
% avance programado 82,26 %
% avance ejecutado 52,90 %
Avance y/o atraso -29,36%

Vemos con preocupacion que el porcentaje de retraso viene aumentando de manera constante con
el transcurso de las semanas el cual viene asociado a la falta de suministro de materiales y a la falta
de frentes de trabajo para las siguientes actividades que estan presentando retraso en su inicio y
vencieron el tiempo de ejecucién programado:

INICIO TERMINACION
ITEM PROGRAMADO | PROGRAMADA OBSERVACION

DEMOLICION PANETES (INC. ACTIVIDAD SIN EJECUCION SIN

RETIRO DE SOBR.) 21/08/2022 26/03/2023 TERMINAR
DEMOLICION DE PISOS EN ACTIVIDAD SIN EJECUCION SIN

BALDOSIN (INC. RETIRO DE SOBR.) 30/10/2022 19/03/2023 TERMINAR

DEMOLICION AFINADOS DE PISO

E=5 cm (INCLUYE CARGUE, ACTIVIDAD SIN EJECUCION SIN

RETIRO, DISPOSICION DE 6/11/2023 12/03/2023 TERMINAR

ESCOMBROS)
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INICIO TERMINACION
ITEM PROGRAMADO |PROGRAMADA OBSERVACION
DEMOLICION PLACA CONTRAPISO ACTIVIDAD SIN EJECUCION SIN
0.10 (INC. RETIRO DE SOBRANTES) >/03/2023 >/03/2023 TERMINAR
RELLENO EN RECEBO COMUN
ACTIVIDAD SIN EJE ION SIN
(Suministro, Extendido, 25/12/2022 1/01/2023 ¢ SIN EJECUCION'S
- . TERMINAR
Humedecimiento y Compactacion)
ACTIVIDAD EN EJECUCION SIN
FILOS Y DILATACIONES 25/09/2022 16/04/2023 TERMINAR
,, ACTIVIDAD SIN EJECUCION SIN
PANETE LISO CULATAS 1:3 25/09/2022 16/04/2023 TERMINAR
. ACTIVIDAD EN EJECUCION SIN
PANETE LISO SOBRE MUROS 1:4 25/09/2022 16/04/2023 TERMINAR
PULIDA Y BRILLO GRANITO
’ IVIDAD EJE
INCLUYE TRATAMIENTO DE 26/02/2023 26/02/2023 ACTIVI ATESFL"\\I/I”J\I:RUCION SIN
RESANES Y JUNTAS
GUARDAESCOBA GRANO ACTIVIDAD EN EJECUCION SIN
MARMOL PRENSADO 26/03/2023 7/05/2023 TERMINAR
MEDIACANA EN GRANITO H=0.10 ACTIVIDAD SIN EJECUCION SIN
" 9/04/2023 23/04/2023 TERMINAR
FLANCHE LAMINA GALVANIZADA ACTIVIDAD SIN EJECUCION SIN
CL. 20 - DS=50 cm. 2/04/2023 2/04/2023 TERMINAR
SUMINISTRO E Instalacién DE
VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO
CORREDIZA, PERFIL EXTRUIDO,
ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE 12/02/2023 30/04/2023 ACTIVIDA?_ESILII\\I/IE'J\IEACRUGON SIN
SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2
Y K.4.3. INCLUYE EMPAQUES,
SELLOS, ANCLAJES Y ACCESORIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE
PUERTA METALICA ACTIVIDAD SIN EJECUCION SIN
ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 23/04/2023 7/05/2023 TERMINAR
(ANTIC - ESMALTE)
GRANITO PULIDO MESONES B = 60
cm INCLUYE SALPICADERO Y 12/03/2023 23/04/2023 ACTIVIDAD SIN EJECUCION SIN
< TERMINAR
FALDON
GRIFERIA LAVAPLATOS FLAMINGO
ACTIVIDAD SIN INICIAR
SOBREPONER (SUM E 16/04/2023 16/04/2023

INSTALACION)

EJECUCION
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INICIO TERMINACION
'TEM PROGRAMADO | PROGRAMADA OBSERVACION
INSTALACION DE GRIFERIA ACTIVIDAD SIN INICIAR
SANITARIOS 16/04/2023 16/04/2023 EJECUCION
LAVAMANOS BLANCO ACUACER
CON GRIFERIA (SUM E 16/04/2023 16/04/2023 ACT'V'E?I?EUSC':\(')"\'I\“C'AR
INSTALACION)
ORINAL MEDIANO DE COLGAR
INSTITUCIONAL COLOR BLANCO ACTIVIDAD SIN INICIAR
P"CONEXION @ 5/8" REF 21-AA- 16/04/2023 16/04/2023 EJECUCION
8860 MANCESA O SIMILAR.
DIVISIONES PARA BANOS EN ACTIVIDAD SIN INICIAR
ACERO INOXIDABLE 23/04/2023 14/05/2023 EJECUCION
N ACTIVIDAD SIN EJECUCION SIN
ESTUCO SOBRE PANETE 8/01/2023 16/04/2023 TERMINAR
PINTURA EN VINILO TIPO 1 ACTIVIDAD SIN EJECUCION SIN
MUROS INTERIORES 3 MANOS 26/02/2023 30/04/2023 TERMINAR
ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO ACTIVIDAD SIN INICIAR
S om 30/04/2023 14/05/2023 EIECUCION
ACTIVIDAD SIN INICIAR
INSTALACION ESPEJOS (M.O.) 30/04/2023 7/05/2023 EIECUCION
CONCRETO ESCOBEADO PARA
ACTIVIDAD SIN INICIAR
ANDENES O RAMPAS H = 10 cm - 9/04/2023 30/04/2023 EIE CUS’Cl oN
3000 PSI CERTIFICADO
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INICIO TERMINACION
ITEM PROGRAMADO | PROGRAMADA OBSERVACION
ACTIVIDAD SIN EJECUCION SIN
DESMONTE DE VENTANAS 18/09/2022 16/04/2023 TERMINAR
CIELO RASO PLANO BLANCO EN
LAMINA DE DRYWALL . INCLUYE ACTIVIDAD SIN INICIAR
ARMADURA DE SOPORTE, 23/04/2023 7/05/2023 EJECUCION
REMATES Y BOCELES
REPARACION DE SUPERFICIE CON
RECONSTRUCCION DE
FILOS(INCLUYE ESCARIFICACION
,APLICACION DE 19/09/22 2/04/2023 ACT'V'DA'?ESF'('\I\'ATIJ\IEACRUC'ON SIN
MEZCLA:INVERCRYL-ESTUCO-
PEGACOR-YESO Y DISPOSICION DE
MATERIAL
DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA ACTIVIDAD EN EJECUCION SIN
DE PISOS EN GRANITO 19/03/2023 9/04/2023 TERMINAR
ORINAL ARRECIFE PARA FLUX EN
CAJA CORONA O SIMILAR INCLUYE | 16/04/2023 23/04/2023 ACT'V'E?EASUS(_II'\('):\'I\"C'AR
ACCESORIOS Y GRIFERIA
SUMINISTRO E INSTALACION DE
SANITARIO AQUAJET O SIMILAR ACTIVIDAD SIN INICIAR
COMFORT BLANCO LINEA 16/04/2023 30/04/2023 EJECUCION
INSTITUCIONAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACTIVIDAD SIN INICIAR
LAVAMANOS DE SOBREPONER 16/04/2023 23/04/2023 EJECUCION
SUMINISTRO E INSTALACION DE
ACOPLE PLASTICO DE 1/2" PARA 30/04/2023 7/05/2023 ACTIVIDAD SIN INICIAR

SANITARIO Y LAVAMANOS

EJECUCION
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INICIO TERMINACION
ITEM PROGRAMADO |PROGRAMADA OBSERVACION
Luminaria de emergencia tipo LED ACTIVIDAD SIN INICIAR
de sobreponer 16/04/2023 16/04/2023 EJECUCION
Salida eléctrica con interruptor ACTIVIDAD SIN INICIAR
triple 16/04/2023 16/04/2023 EJECUCION
SUMINISTRO E INSTALACION DE
VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO
CELOSIA, PERFIL EXTRUIDO
! ! ACTIVIDAD SIN EJECUCION SIN
ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE 19/02/2023 16/04/2023 TERMINAR
SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2
Y K.4.3. INCLUYE EMPAQUIES,
SELLOS, ANCLAJES Y ACCESORIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE
PINTURA EPOXICA PARA PISOS,
MUROS Y TECHOS INCLUYE 23/04/2023 14/05/2023 ACTIV:E??CDUS(;:\IO:\II\“CIAR
PREPARACION DE SUPERFICIE Y
PRIMER DE ADHERENCIA
EXCAVACION MANUAL EN
. ACTIVIDAD PRONTA A INICIO DE
MATERIAL COMUN (incluye cargue 11/06/2023 18/06/2023 ACUERDO A PROGRAMACION
y retiro)
ADICION
DEMOLICION PLACA CONTRAPISO ACTIVIDAD SIN INICIAR
0.10 (INC. RETIRO DE SOBRANTES) 16/04/2023 23/04/2023 EJECUCION
DEMOLICION PLACA CONTRAPISO ACTIVIDAD SIN INICIAR
0.10 (INC. RETIRO DE SOBRANTES) 16/04/2023 23/04/2023 EJECUCION
EXCAVACION MANUAL EN
MATERIAL COMUN (incluye cargue 16/04/2023 23/04/2023 ACTIVIDAD SIN INICIAR
. EJECUCION
y retiro)
RELLENO EN RECEBO COMUN
ACTIVIDAD SIN INICIAR
(Suministro, Extendido, 23/04/2023 23/04/2023
o L, EJECUCION
Humedecimiento y Compactacion)
PLACA CONTRAPISO DE 10 cm -
CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE 7/05/2023 7/05/2023 ACTIVL?QEU%POwICIAR
CORTE Y DILATACION
CUNETA CONCRETO DE 3000 PSI ACTIVIDAD SIN INICIAR
30x30 e=10cm 16/04/2023 30/04/2023 EJECUCION
LOSA STEELDECK 3" CAL22-E= ACTIVIDAD PRONTA A INICIO DE
12 cm (INC. CONCRETO 3000 PSly 11/06/2023 30/06/2023 ACUERDO A PROGRAMACION
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INICIO TERMINACION
ITEM PROGRAMADO |PROGRAMADA OBSERVACION
MALLA ELECTROSOLDADA @ 5mm
- 15x15)
MESONES EN CONCRETO DE 60 ACTIVIDAD SIN INICIAR
om 23/04/2023 30/04/2023 EJECUCION
ACTIVIDAD SIN EJECUCION SIN
FILOS Y DILATACIONES 14/05/2023 28/05/2023 TERMINAR
. ACTIVIDAD SIN EJECUCION SIN
PANETE LISO CULATAS 1:3 7/05/2023 28/05/2023 TERMINAR
. ACTIVIDAD EN EJECUCION SIN
PANETE LISO SOBRE MUROS 1:4 7/05/2023 28/05/2023 TERMINAR
BALDOSIN GRANITO BH-5 DE
33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE
ACTIVIDAD SIN INICIAR
JUNTA DE DILATACION, 30/04/2023 21/05/2023 ¢ EJECUSCI ON ¢
DESTRONQUE, PULIDAY
BRILLADA)
SUMINISTRO E INSTALACION DE
BALDOSA CERAMICA ACTIVIDAD EN EJECUCION SIN
ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 30/04/2023 7/05/2023 TERMINAR
30X%30. (BANOS)
GUARDAESCOBA GRANO ACTIVIDAD SIN INICIAR
MARMOL PRENSADO 21/05/2023 28/05/2023 EJECUCION
MEDIACANA EN GRANITO H =0.10 ACTIVIDAD SIN INICIAR
o 21/05/2023 4/06/2023 EJECUCION
SUMINISTRO E INSTALACION DE
VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO ACTIVIDAD PRONTA A INICIO DE
CORREDIZA, PERFIL EXTRUIDO, ACUERDO A PROGRAMACION
ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE 4/06/2023 25/06/2023 NO SE TIENE MATERIAL EN OBR’ A
SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 A LA FECHA
Y K.4.3. INCLUYE EMPAQUIES,
SELLOS, ANCLAJES Y ACCESORIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE
VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO ACTIVIDAD PRONTA A INICIO DE
CELOSIA, PERFIL EXTRUIDO, ACUERDO A PROGRAMACION
ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE | 18/06/2023 25/06/2023 NO SE TIENE MATERIAL EN OBR’ A
SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 A LA FECHA
Y K.4.3. INCLUYE EMPAQUES,
SELLOS, ANCLAJES Y ACCESORIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACTIVIDAD PRONTA A INICIO DE
PUERTA METALICA ACUERDO A PROGRAMACION,
ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 4/06/2023 18/06/2023 NO SE TIENE MATERIAL EN OBRA
(ANTIC - ESMALTE) A LA FECHA
GRANITO PULIDO MESONES B = 60
cm INCLUYE SALPICADERO Y 7/05/2023 14/05/2023 ACTIVIDAD SIN INICIAR
: EJECUCION
FALDON
ACTIVIDAD PRONTA A INICIO DE
WIN DE ALUMINIO 4/06/2023 4/06/2023 ACUERDO A PROGRAMACION
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INICIO TERMINACION
'TEM PROGRAMADO |PROGRAMADA OBSERVACION
DIVISIONES PARA BANOS EN ACTIVIDAD SIN INICIAR
ACERO INOXIDABLE 21/05/2023 25/06/2023 EJECUCION
. ACTIVIDAD SIN INICIAR
ESTUCO SOBRE PANETE 28/05/2023 18/06/2023 EJECUCION
PINTURA EN VINILOTIPO 1 ACTIVIDAD PRONTA A INICIO DE
MUROS INTERIORES 3 MANOS 11/06/2023 30/06/2023 ACUERDO A PROGRAMACION
ACTIVIDAD SIN INICIAR
FILOS Y DILATACIONES 28/05/2023 18/06/2023 EJECUCION
CIELO RASO PLANO BLANCO EN ACTIVIDAD PRONTA A INICIO
LAMINA DE DRYWALL. INCLUYE DE ACUERDO A PROGRAMACION,
ARMADURA DE SOPORTE, 4/06/2023 4/06/2023 NO SE TIENE MATERIAL EN OBRA
REMATES Y BOCELES A LA FECHA
REPARACION DE SUPERFICIE CON
RECONSTRUCCION DE FILOS
(INCLUYE ESCARIFICACION, ACTIVIDAD SIN EJECUCION SIN
APLICACION DE MEZCLA: 7/05/2023 4/06/2023 TERMINAR
INVERCRYL-ESTUCO-PEGACOR-
YESO Y DISPOSICION DE MATERIAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE ACTIVIDAD SIN EJECUCION SIN
BOCAPUERTA EN GRANITO 14/05/2023 21/05/2023 TERMINAR

Se solicita se incrementen los frentes de trabajo para mitigar el porcentaje de atraso so pena de
incumplimiento al contrato, asi mismo, presentar plan de contingencia junto con los recursos de su
programacion, plan de compras necesario para que se cumplan los plazos programados recordando
gue se tiene una fecha de terminacién de obra para el 30 de junio en la mayor brevedad posible.
Asi mismo intervenir los espacios donde se han realizado observaciones en obra como pafietes,
ventaneria, boca puertas, pisos en baldosin, reparacion de superficies de concreto, granito pulido,
flanches, impermeabilizacion de canales actividades que fueron ejecutadas por el consorcio M&E
Canaan ffie y presentan observaciones por deterioro.

Cordialmente,

CARLOS RUIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO INTER FFIE 2020
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