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FFIE-INT-IEARU-157-Obra-2021 
 

Señores 
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE 

Atn. LUIS FERNANDO ARIAS 

Director de obra. 
Ciudad 
 

 
Ref.: Contrato de Interventoría No 1380-1517-2022 Ibagué – Tolima 
 

 
Asunto: Inconsistencias en diseño hidrosanitario 

 
Respetado ingeniero, en cumplimiento de las funciones asignadas a esta interventoría nos 
permitimos relacionar nuevamente el incumplimiento a la subsanación y entrega de las 
observaciones realizadas mediante oficio FFIE-INT-IEARU-133-Obra-2021 al levantamiento 
topográfico donde se revisaron las redes hidrosanitarias y de aguas lluvias existentes por parte de 
su firma y el cual fue base para el ajuste al diseño hidrosanitario presentado por ustedes en el 
desarrollo del presente contrato de obra. Sin embargo, presentamos observaciones sobre el diseño 
entregado de redes hidrosanitarias y de aguas lluvias aclarando que las cotas de los planos de estos 
diseños no son las reales como es de su conocimiento y observado en el oficio FFIE-INT-IEARU-
133-Obra-2021 las cuales se solicitaron corregir para la verificación de este diseño sin tener a la 
fecha una respuesta. 
De acuerdo a la verificación hecha en campo y análisis de planos entregados por parte de ustedes 
del diseño de red hidrosanitaria y de aguas lluvias se encontraron las siguientes observaciones: 
 
Redes Hidrosanitarias 
 

• No se realizó la verificación de la ubicación de las cajas del diseño propuesto. 
 

• No se realizaron los respectivos apiques en campo, para determinar si en la ubicación de las 
cajas propuestas y las redes tienen interferencia de otras redes existentes.  

 

• Caja 1: se puede reutilizar la existente, se deberá subir el piso de la caja existente ya que 
se está proponiendo subir la cota de salida 0.14 m.  

 

• Se debe verificar que las salidas de las baterías sanitarias del bloque A, den al nivel de la 

CAJAS DE INSPECCION 

COTA DE 

TERRENO COTA CLAVE ALTURA CAJA CAJAS DE INSPECCION 

COTA DE 

TERRENO COTA CLAVE ALTURA CAJA 

DIFERENCIA COTAS 

CLAVES

1 1164,71 1164,16 0,55 1 1164,8 1164,3 0,5 0,14

RED EXISTENTE RED PROPUESTA 
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tubería que se esta proponiendo ya que la tubería de salida de la red de las baterías está 
conectada con el nivel de la tubería existente y al proponer un levantamiento de la red se 
debe garantizar su funcionalidad de los puntos sanitarios existentes.  
 

 
 

• Se debe reubicar la caja No. 2 ya que la distancia propuesta en planos da en el pasillo de 
circulación interno del bloque 2 de mejoramientos. Debe de quedar sobre terreno natural 
para reducir obras civiles adicionales y verificar que no existan redes que interrumpan o 
generen inconvenientes con la instalación de la nueva red ya que se conoce que existen 
tramos de redes eléctricas y red contra incendios. 
 

• Caja 5: se debe hacer nueva ya que no esta en el trazado de la red existente. 
 

• Entre el tramo de red propuesto entre caja 5 y 6 no está conectada la tubería de salida de 
las baterías sanitarias del bloque de mejoramientos. Se debe priorizar la conexión de estas 
salidas y garantizar su funcionalidad.  

 
 

• Caja 6: no está en el trazado de la red existente por lo que si debe de ir nueva. 
 

• Caja 7: no está en el trazado de la red existente por lo que si debe de ir nueva. Primero se 
debe verificar que la caja existente e identificada como caja 5 en la red existente se pueda 

BATERIAS SANITARIAS 

BLOQUE DE 

MEJORAMIENTOS 
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reutilizar ya que por las alturas propuestas de la red nueva la caja cumple con la altura 
necesaria para la recolección y redirección de la red. 

 

• Caja 3: no está en el trazado de la red existente por lo que si debe de ir nueva. 
 

• Caja 11: propuesta debe garantizar la conexión de la batería sanitaria de preescolar y 
verificar si la caja existente identificada en la red existente como 8 que está ubicada en ese 
punto se pueda reutilizar. 

 

• El pozo 9 y pozo 1 propuestos se deben cambiar la ubicación ya que las líneas nuevas 
propuestas están pasando por debajo de la placa de concreto de la portería y en sitio hay 
un árbol que obstruye el trazado propuesto, sin embargo, se debe hacer la ubicación de los 
pozos propuestos para verificar.  

 

• La red de aguas lluvias y sanitaria pueden presentar cruce en la línea de caja 7 a pozo 9 y 
en la red de la caja 8 a pozo 9 de la red sanitaria igual que en la red entre caja 2 y 5 
propuestas. Se debe verificar las cotas en terreno. 

 

• Se debe verificar que las cotas de salida de los puntos sanitarios de los bloques B y C, ya 
que se debe garantizar que esta cumpla con el nuevo diseño. 
 

• Se realizo una verificación de las alturas de algunas cajas de inspección en campo, y se 
determinó que estas alturas no concuerdan con las dadas en el plano topográfico realizado 
por el contratista.  

 
 
 
 

• Se evidencian diferencia de alturas entre cotas de terreno y cotas clave de la red existente 
verificadas en sitio ya que como se muestra en la topografía realizada por la interventoría se 

CAJAS DE 

INSPECCION 

COTA DE 

TERRENO

COTA 

CLAVE

ALTURA CAJA 

+ TUBERIA 

CAJAS DE 

INSPECCION ALTURA CAJA 

1 1164,71 1164,16 0,7 1 0,75

2 1164,91 1164,41 0,65 2 0,9

4 1164,93 1163,08 2 4
CAJA TAPADA POR 

SEDIMENTOS 

5 1165,07 1163,14 2,08 5 1,9

8 1165,16 1163,69 1,62 8 1,72

VERIFICACION EN CAMPO RED EXISTENTE PLANOS TOPOGRAFICOS 
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tiene variación en las siguientes cajas revisadas topográficamente. 

 
 
AGUAS LLUVIAS 
 

• La caja 6: propuesta se debe cambiar la ubicación ya que la línea nueva propuesta está 
quedando en un punto donde se encuentra actualmente un pedestal de las escaleras. 
 

• Las cajas del ajuste al diseño de aguas lluvias se están proponiendo por debajo de la cota 
existente bajando en un promedio entre 0.30 m o 0,47 m con respecto a la cota clave de la 
tubería existente. No se entiende el porque se esta teniendo en cuenta una cota mas baja si 
la necesidad inicial es subir las cotas para poder entregar al colector.  
A continuación, se muestra tabla comparativa de las cajas de inspección que se podrían 
reutilizar 

 
 

• Caja 3: se debe reubicar ya que la distancia propuesta en el diseño termina sobre anden 
de circulación del bloque de mejoramiento. 
 

• Las cajas de inspección de aguas lluvias de bloques de mejoramiento no se están teniendo 
en cuenta en el presente diseño, las actuales cajas están conectadas a la caja donde se 
debe ubicar los cuartos de bombas por lo cual como es de conocimiento del contratista esta 
quedara suspendida.  

CAJAS DE 

INSPECCIO

N 

COTA 

CLAVE

ALTURA 

CAJA 

CAJAS DE 

INSPECCIO

N 

COTA 

CLAVE

ALTURA 

CAJA 

1 1164,59 0,21 1 1164,26 0,5 -0,33

2 1164,53 0,19 2 1164,16 0,6 -0,37

5 1164,46 0,3 5 1164,05 0,75 -0,41

7 1164,46 0,4 7 1164,3 0,5 -0,16

10 1164,48 0,55 10 1163,8 1,4 -0,68

9 1164,74 0,4 9 1164,7 0,5 -0,04

11 1163,93 1,28 11 1163,75 1,45 -0,18

20 1165,08 0,58 20 1165,01 0,5 -0,07

21 1164,81 0,48 21 1164,85 0,66 0,04

22 1165,42 0,38 22 1165,01 1,54 -0,41

23 1165,37 0,38 23 1164,9 0,61 -0,47

24 1164,45 1,17 24 1164,6 0,91 0,15

DIFERENCIA 

COTAS 

CLAVES 

RED EXISTENTE RED PROPUESTA 
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REDES EXISTENTES 

 

REDES PROPUESTAS 

 

• Se debe de tener en cuenta las salidas de las bajantes de los bloques y con ellos determinar 
la profundidad de las cajas 

 

• Se evidencian diferencia de alturas entre cotas de terreno y cotas clave de la red existente 
verificadas en sitio ya que como se muestra en la topografía realizada por la interventoría se 
tiene variación en las siguientes cajas revisadas topográficamente. 
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DATOS DE LEVANTAMIENTOS REALIZADOS 

 
Se solicita al contratista realizar la verificación del diseño teniendo en cuenta las observaciones 
relacionadas en el presente oficio, así como presentar la subsanación del levantamiento topográfico 
con el fin de concluir el diseño hidrosanitario y de aguas lluvias del contrato de la referencia.  
 
Cordialmente  
 
 
 
 
CARLOS RUIZ 
DIRECTOR DE INTERVENTORIA 
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