La gdl.il:c%cién FORMATO cedigo FO-5P-00-03 V Ef:crléestrﬁic:_lu'ra
es de todos ~ ucauva
ACTA DE OBRA Y APROBACION DE PAGO version: 1
ACTAPARCI[ X | No. Acta ACTA FINAL
(marque X) (marque X)
PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: Desde 16 DE Agosto de 2022 hasta 30 DE Septiembre de 2022
1380- 1518-2022
CONTRATO DE OBRA No. "Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracion de los disefios y estudios técnicos, obtencién de
licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los
OBJETO: permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucién Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO
CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"
CONTRATISTA : CONSORCIO M&E CANAAN FFIE PLAZO INICIAL 7 meses
C.C. 6 NIT 901333356-4 VR. INICIAL FECHA INICIACION 13 de mayo de 2022
$ 3,427,718,970.00
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER FFIE -2020 ANTICIPO OBRA 20% FECHA TERMINAC.INICIAL 12 de diciembre de 2022

INSTITUCION EDUCATIVA:

ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO

IBAGUE TOLIMA

VR. ADICIONAL No. 1

VR. ADICIONAL No. 2

PLAZO ADICIONAL MOD. 1

PLAZO ADICIONAL MOD. 2

LLAVE INSTITUCION EDUCATIVA LL4-0543 VR. FINAL : $ 3,427,718,970.00 TIEMPO SUSPENDIDO 1 63 dias
PERIODO SUSPENDIDO DEL 14 DE Junio de 2022 al 15 de agosto de 2022
No. DDP: 3,489 TIEMPO SUSPENDIDO 2
PERIODO SUSPENDIDO
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA $ 36,091,486.00 PLAZO TOTAL 7 MESES
Valor en letras presente acta: TREINTA Y SEIS MILLONES NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
MONEDA CORRIENTE FECHA FINAL 13 de febrero de 2023

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO
CONDICIONES ORIGINALES | I OBRA EJECUTADA
ITEM___| DESCRIPCION UN CANT] PRECIO | VALOR | [ PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR [ ACUMULADO ACTUAL

I

FASE DE ESTUDIOS Y DISENOS

ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS

TOTAL ETAPA DE TMPCEMENTATION /O COMPLCEMENTATION DE

ESTUDIOS Y DISENO:

ITEM ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA PROYECTOS NUEVOS UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.
TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA PROYECTOS NUEVOS
TMPLCEMENTACTION PAPSO (Plan de gerProtocolo ae
Seauridad en la Qbra)
ITEM DESCRIPCION UN CANT I PRECIO VALOR CANTIDAD | VALOR CANTIDAD | VALOR [ CANTIDAD | VR. EJECUTADO [ %EJEC.
[ [
[ [

TOTAL ETAPA DE IMPLEMENTACION PAPSO
| FASE CONSTRUCCION |
[ [PRELIMINARES [ uN CANT [ PRECIO VALOR I CANTIDAD | VALOR CANTIDAD __| VALOR [__canTiDAD | VR. EJECUTADO [ wEJEC.
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11 OBRAS PRELIMINARES
111 [LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mis M2 302044 518030 |5 27.728.545.33
114 [REPLANTEO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL M2 3.020.44 2.506.00 |8 7,569,222.64
13 DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS
1.3.7 __[DEMOLICION DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE M 755 27.097.00 [$ 123,291.35 755 3 123,201.35 755 3 123.201.35] _ 1000%
138 [DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR) M2 25.00 18.567.00 [$ 835,515.00 39.94 3 741,565.98 39.94 3 741,565.98 B88.8%
1312 _[DEMOLICION PANETES (INC. RETIRO DE SOBR) M2 100.00 9.097.00 [$ 509,700.00 100.00 3 909,700.00 10000 |5 909,700.00] __100.0%
1.4 VARIOS - PRELIMINARES
141 |DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INC. RETIRO DE SOBR) UN 2.00 195,129.00 [$ 390,258.00
RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
102 || e ats A S e T M3 126.00 37,766.00 |$ 4,758,516.00 126.00 s 4,758,516.00 e00 |5 4,758,516.00  100.0%
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES|
143 | AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M. M3 175.00 6.646.00 | 1,163,050.00
2 CIMENTACION
21 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS
212  |EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRAN{ M3 311.87 47,119.00 |$ 14,695,002.53
2.1.11 RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimientoy C| M3 342.25 69,161.00 |$ 23,670,352.25
2.2 CONCRETOS PARA CIMENTACION
2.25 _ |[CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI M3 1836 949,955.05 261,174.72
2.2.6 __|CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI M3 36.70 705,184.00
2.2.7 __|CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI M3 53 683.866.32
2.2.10 _|PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE | _M2 782.33 72.143.00
2.3 ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA -
2.3.1__|ACERO DE REFUERZO 37000 PSI [ 512,00
2.3.2 __|ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 542.00 74.01 $ 262,108.00 7401 s 262,108.00 0.4%
233 __|GRAFILDE 4,0 mm A 8,5 mm KG ,967.00 212 5 16,344.04 712 3 16,344.04 0.4%
2.34___|MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR KG ,967.00
2.36___|GROUTING CONCRETO FLUIDO M3 622.711.00 0.40 3 242.857.29 0.40 $ 242.857.29 0.6%
25 OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION
2511 |[CUNETA EN CONCRETO de 3,000 PSI 3030 6=10 cm M 194.37 136,262.00 [$ 26,489,132.34
2.5.15__|PRADIZACION jardines (INC. TIERRA NEGRA) M2 261.68 19.511.00 [$ 5,105,638.48
3 DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS
33 DRENAJES
3.3 |GEOTEXTIL NT 1600 (Incluye Suminisiro € on). M2 734.19 362600 |5 1574,372.94
4 ESTRUCTURA
21 ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO
215 |PANTALLAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 151 (s 500,987 [$ 1,209,490.37
4.3 LOSAS DE ENTREPSIO EN CONCRETO
4311 |LOSA STEELDECK 3" CAL 22 - E = 12 cm (INC. CONCRETO 3000 PSIy MA| M2 1530 | $ 148,801 |$ 2,276,655.30
5 MAMPOSTERIA
5. MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO
5.2.21__[MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO | _M2 160482 | 5 50,618 [5 145,475 578.76 253 $ 3,853,983.54 7253 3 3.853,083.54 77%
5. VARIOS - MAMPOSTERIA
561 [BORDILLO PARA ASEOS. H=0.40M M 100 ]S 39,993 [5 39,993.00
54 ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES
541  |ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA @ 3/{ CM 12,061.00 | $ 600 |$ 7,236,600.00 6300 $ 37,800.00 6300 $ 37,800.00 0.5%
542  |ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA@ 1/{ CM 6,494.00 | $ 609 |$ 3,954,846.00 352,00 $ 214,368.00 w00 |8 214,368.00 5.4%
PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS
; ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO
.11 [BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO A - 50 M 19437 [ 5 68,598 [5 13,333,393.26
1.4___[ALFAJIAS EN CONCRETO 0,15 M INC. GOTERO M 267.13 | $ 26,196 [5 6,997,737.48 3.00 5 78,586.00 3.00 $ 78,588.00 T1%
'6___[DINTEL CONCRETO 0,15M X 0,10 M M 3070 ]S 40,103 [$ 1,231,162.10 124 $ 49.727.72 124 $ 49.727.72 7.0%
ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO
5 ESONES EN CONCRETO DE 60 cm M 83875 60,489 [5 507321243
PANETES
PANETES SOBRE MUROS
FILOS Y DILATACIONES 1.250.00 5,06 326,250.00 141.33 5 715.271.13 14133 % 715.271.13 T13%
; PANETE IMPERMEABILIZADO SIMUROS 13, 260.40 7,30 4,505,180.40 43.39 $ 750,690.39 43.39 $ 750,690.39 6.7%
"4___|PANETE LISO CULATAS 13 289.25 0,33 1947,920.25
PANETE LISO SOBRE MUROS 1:4 2.456.42 6,239 39,889,804.38 288.20 $ 7.927,879.80 28820 |8 7.927,879.80 19.9%
PANETE RUSTICO SOBRE MUROS 15 1,666.76 5,847 26,413,145.72
PISOS
101 |BASES PISOS Y AFINADOS
10.1.1__[AFINADO ENDURECIDO MORTERO 133 H=4 m2 2,685.68 | & 25799 [5 80,119,975.32
10.1.2__|AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1.3 F=4 M2 10553 [ 5 24,096 [$ 2.542,850.88
102 |ACABADOS PISOS
BALDOSIN GRANITO BF-5 DE 33x33 MORTERO 114 - (INCLUYE JUNTA DE
1029 |p)| ATACION, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA) M2 805.64 | § 93,477 |$ 75,308,810.28
SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE
10233 | 2N DUROPISG 30X30. 2 10553 | $ 50,736 |$ 5,354,170.08
103 |GUARDAESCOBAS
10.3.12_|MEDIACANA EN GRANITO H = 0.10 m (COCINA) M 19526 [ 5 48,533 3 9,476,553.58
105 |CENEFAS, DILATACIONES Y PIRLANES
10.5.2_|CENEFAS EN GRANITO PULIDO DE 0.25 (BOCAPUERTAS) M 3350 | § 30,575 [5 1,004,262.50
10.5.4_[PIRLAN DE ALUMINIO M 205.39 | $ 9,835 [$ 2,020,010.65
1 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
111 [IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS
AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1.3 IMPERMEABILIZADO.
1111 |[NCLUYE PENDIENTADO ¥ REMATES M2 181.89 | $ 28,474 |3 5,179,135.86
T1.1.3__[IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO | M2 18189 [ 5 76479 [5 5,454,065 31
11.1.5__[MEDIA CANA MORTERO DE PENDIENTE M 273.00 | $ 10,400 |5 2,839,200.00
112 |CUBIERTAS
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11.2.18

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA|
CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y/
ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES,
ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA

KG

42,081.05

14,950

629,111,739.46

11.2.22

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC
BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A

M2

910.59

72,060

65,617,115.40

ACCESORIOS Y OTROS

.3.8

FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=30 cm.

374.41

24,334

9,110,892.94

CARPINTERIA DE METALICA

CARPINTERIA EN ALUMINIO

1211

SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO
CORREDIZA, PERFIL EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE
SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. INCLUYE EMPAQUES,

M2

530.86

418,456

3

222,141,552.16

12.2

CARPINTERIA EN LAMINA

12.2.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 -
2,00 X 0,80 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE,
BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO

UN

59.00

125,373

3

7,396,999.33

12.2.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 -
2,00 X 0,90 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE,
BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO

UN

34.00

135,450

3

4,605,300.00

1226

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA
LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)

M2

209.49

443,457

@

92,899,836.26

12.2.15

BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO CIRCULAR
EN ACERO GALVANIZADO DE 2" INCLINADO HACIA EL INTERIOR
ANCLADA A BORDILLO DE CONCRETO CON PLATINAS DE 0,17 CM X
0,20 CM DE ACERO DE 1/4" Y CHAZO DE ANCLAJE DE 3/8" X 3" CON
PLATINAS DE HIERRO LATERALES DE 3/8" X 2" Y PLATINAS INTERNAS
DE 1/4" X 1 1/2" TUBO INTERNO EN ACERO DE 1 1/2" DOS MANOS DE

202.85

318,771

3

64,662,697.35

12.2.16

PASAMANOS METALICO TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2" 2.5 MM. INCLUYE
ANCLAJES Y ACCESORIOS

37.80

86,267

3,260,892.60

ENCHAPES

ENCHAPE SOBRE MUROS

He

ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5(inc win y remate en aluminio)

M2

633.30

47,302

29,956,356.60

JUEGO DE INCRUSTACIONES - LINEA ESPACIO CORONA O EQUIVALENT]

JG

4.00

0|

204,009

816,036.00

ENCHAPE SOBRE MESONES

GRANITO PULIDO MESONES LABORATORIOS - B = 60 cm.

35.40

65,281

2,310,947.40

©

GRANITO PULIDO MESONES B = 60 cm INCLUYE SALPICADERO Y FALDJ

E4ES

28.47

0|

74,888

e

2,132,061.36

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

APARATOS SANITARIOS

1.2

DUCHA CALYPSO MEZCLADOR (SUM E INSTALACION)

UN

1.00

87,756

87,756.00

.1.19

LAVAMANOS BLANCO ACUACER (SUM E INSTALACION)

UN

6.00

94,883

569,298.00

16.1.25

ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO
P’'CONEXION @ 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA O SIMILAR.

UN

7.00

296,594

2,076,158.00

.31

SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI

UN

29.00

368,183

10,677,307.00

.35

POCETA ACERO INOX. 35x40 + GRIFERIA (SUM E INSTALACION)

UN

7.00

o] o ol

302,935

oo o oo

2,120,545.00

ACCESORIOS

BARRAS AYUDA MINUSVALIDOS (SUM E INSTALACION)

UN

4.00

)

443,280

o]

1,773,120.00

OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACION)

UN

73.00

34,310

o]

2,504,630.00

16.4

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDALICOS TIPO
PUSH (SUM E INSTALACION)

16.4.1

SANITARIO INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO
P’CONEXION SUPERIOR REF 21-AA-2640 MANCESA O SIMILAR

UN

2.00

200,825

3

401,650.00

16.4.6

SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO ALTA PRESION
P/IORINAL DE COLGAR, DOCOL O SIMILAR (INC. VALVULA DE
DESCARGA, BOTON DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO Y

UN

264,923

@

1,854,461.00

16.4.8

GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH,
CONEXION @ 3/4" O 1/2", 24-AA-142006 DOCOL O SIMILAR.

UN

292,852

3

11,421,228.00

16.4.11

KIT VALVULA DE DESCARGA ANTIVANDALICA ALTA PRESION PARA
SANITARIO DE CONEXION SUPERIOR, BOTON DE ACCIONAMIENTO
CON PALANCA PARA DISCAPACITADOS, SIN TORNILLOS A LA VISTA,
METALICO CROMADO IMPORTADO, REF 4-AA-880 DOCOL O SIMILAR.

16.4.13

UN

537,322

3

1,074,644.00

LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA O

16.4.14

UN

33.00

256,218

o]

8,455,194.00

LAVAOJOS DE EMERGENCIA DE SOBREPONER EN LA PARED,
RECIPIENTE AB.S. DE INGENIERIA RESISTENTE A QUIMICOS, DE
ACCIONAMIENTO MANUAL CON DESAGUE Y SIFON CROMADOS ,
SUMINISTRO @ 1/2", PRESION ENTRE 40 y 60 PSI - REF 12-AA-7260-BT

UN

1.00

2,039,813

3

2,039,813.00

7.2

CIELORASOS Y DIVISIONES

7.2.1

DIVISIONES PARA BANOS EN ACERO INOXIDABLE

M2

98.76

672,021

o]

66,368,793.96

PINTURA

PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA

w

ESTUCO SOBRE PANETE

M2

2,521.12

7,768

19,584,060.16

PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS

M2

2,521.12

|

10,644

e

26,834,801.28

PINTURA SOBRE METAL

ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL

2,500.00

6,915

17,287,500.00

ESMALTE S/ MARCOS LAMINA

EES

323.93

|

10,289

3,332,887.95

VARIOS - PINTURA

DEMARCACION CON PINTURA TRAFICO VEHICULAR CANCHA MULTIPLE

M2

472.50

18,599

&)

8,788,027.50

18.4.10

SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS,
MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER

M2

166.07

7,334

@

1,217,957.38

19

CERRADURAS Y VIDRIOS

19.1

CERRADURAS

19.15

CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL

UN

18.00

251,357

&

4,524,426.00

19.1.6

SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA CILINDRICA DE POMO
METALICO GRADO 2 FUNCION AULA, (POMO INTERIOR SIEMPRE
ACTIVO, POMO EXTERIOR SE ACTIVA CON LA LLAVE) CON
AMAESTRAMIENTO SEGUN ESPECIFICACION. REFERENCIA YALE LF

UN

18.00

104,020

@

1,872,360.00

19.1.13

CERRADURA SCHLAGE OFICINA A-50 PD

UN

13.00

89,824

1,167,712.00
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10 _|CERRADURA SCHLAGE BANO A-40 S UN 600 (S 63,89 [$ 383,370.00
VIDRIOS Y ESPEJOS
1__|ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm M2 3125 (% 63,268 [$ 1,977.125.00
3.2__|INSTALACION ESPEJOS (M.0.) M2 3125 (% 11,547 [$ 360,843.75
0 OBRAS COMPLEMENTARIAS COMPROMETIDAS
0.3 CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO
0.3.1__|[CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA M2 169.40 [ $ 106,945 [$ 18,116,483.00
CERRAMIENTO TIPICO S.E.D. INC. CIMENTACION (S/DISENG AJUSTADO
2035 [2006 - VER PLANOS E IMAGENES) INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE[ M 21185 | $ 566,524 [$ 120,017,946.50
SOBRANTES Y LOCALIZACION H= 2.40
2034 _|PORTON EN TUBO Y MALLA ONDULADA M2 18.00 [ 106,670 [$ 1,920,060.00
ESTRUCTURA TOTAL PARA CANCHA MULTIPLE BALONCESTO -
MICROFUTBOL - VOLEIBOL - AREA = 32,00 X 18,50 (INC. LOCALIZACION
2037 |y REPLANTEO, EXCAVACION MECAMICA Y RETIRO, SUB-BASE B-400, YN 1008 110,099,433 1$ 110,099,432.69
ACERO DE TRANSMISION DE ESFUERZOS, MALLA 15x15 @ 5 mm.,
21 ASEO Y VARIOS
211 ASEO Y LIMPIEZA
2111 |ASEO GENERAL V2 343407 [ § 2,448 [$ 8,406,603.36 2,405.15 $ 5,887,807.20 240515 % 5,887,807.20 70.0%
CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 X 20 CM). INCLUYE
21115 |2 LA PREFABRICADA " 3000 | $ 191,521 [$ 5,745,630.00
2 |CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACION M3 104.04 37,766 3,929.174.64
LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES M 35.00 ,250 78,750.00
SONDEO Y REVISION DE DESAGUES M 101.50 637 572,155.50
7 __|LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCION UN 7.00 21,963 153,741.00
RECUPERACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO - -
2586 |PUENTE DE ADHERENCIA PARA LA PEGA DE CONCRETO FRESCO A CON M2 15.30 | $ 58,811 |$ 899,808.30
[COSTO DIRECTO FASE DE CONSTRUCCION $ 2,404,791,721.00] [ s 26,570,498.44 s 26,570,498.44 110% |
[ OBRAS NO PREVISTAS | [ OBRAS NO PREVISTAS EJECUTADA |
ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL
NP-2___|VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0,15 MTS X 0,10 MTS ML 50067 [ $ 32,608.35 [$ 16,371,083.00 2.4 $ 145,180.67 2.42 145,180.67 0.9%
NP-3___|RESANES MUROS (INCLUYE RASQUETEO O RETIRO DE SUPERFICIEY | _M2 540.00 | $ 17,424.00 [$ 9,408,960.00
PISO EN TABLON DE 30 X 30 CM TIPO SAHARA O EQUIVALENTE,
NP-4 | \NGLUYE MATERIAL DE PEGA M2 1,688.68 | $ 62,872.00 |$ 106,170,689.00
NP-5___|GUARDAESCOBA EN GRESS TIPO SAHARA M 759.02 | § 18,658.25 [$ 14,161,985.00
CIELO RASO PLANO BLANCO EN LAMINA DE DRYWALL RESISTENTE AL
NP6 |FUEGO (RF)E:6MMINCLUYE ARMADURA DE SOPORTE REMATES M2 114751 % 83,919.00 |$ 9,629,705.00
NP-7___[MEDIA CANA EN PERFIL PVC 9CMS M 195.26 [ § 29,033.53 [$ 5,669,087.00
REPARACION DE  SUPERFICIE CON _ RECONSTRUCCION  DE
NP-8  |FILOS(INCLUYE ESCARIFICACION ,APLICACION DE MEZCLA:INVERCRYL] ML 1,250.00 | $ 17,739.47 |$ 22,174,338.00
ESTUCO-PEGACOR-YESO Y DISPOSICION DE MATERIAL
NP-9___|GRANIPLAST FACHADAS M2 2,076.79 | & 18,311.00 [$ 38,028,102.00
[cOSTO DIRECTO FASE DE CONSTRUCCION [s 221,613,949.00 [s 145,180.67 [s 145,180.67 Rect
[ MAYORES CANTIDADES | [ OBRAS MAYORES CANTIDADES EJECUTADA havo
ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL
13.7 __|DEMOLICION DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE M 0.25 27,097.00 |$ 6,774.00 0.25 $ 6,774.25 0.25 S 6,774.25 100.0%
1.3.12 _|DEMOLICION PANETES (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 255.67 9,097.00 [$ 2,325,830.00 255.67 $ 2,325,829.99 255.67 | 2,325,829.99 100.0%
RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL "
12 | e s A ST AUTer G M3 211.00 37,766.00 [$ 7,968,626.00 SO0 $ 7,968,626.00 P 7,968,626.00 100.0%
|cosm DIRECTO FASE DE CONSTRUCCION $ 10.301.23o.oo| | $ 10,301,230.24 $ 10,301,230.24 |
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VALOR COSTO DIRECTO OBRA $ 2,636,706,900.00 $ 37,016,909.35 $ 37,016,909.35 1.40%
ADMINISTRACION ) $ 659,176,725.00 $ 9,254,227.34 $ 9,254,227.34 1.40%
IMPREVISTOS. ) $ 13,183,534.50 $ 185,084.55 $ 185,084.55 1.40%
UTILIDAD. ) 30.0% $ 99,707,403.78 $ 1,399,799.09 $ 1,399,799.09 1.40%
IVA SOBRE UTILIDAD ) $ 18,944,406.72 $ 265,961.83 $ 265,961.83 1.40%
VALOR TOTAL OBRA $ 3,427,718,970.00 $ 48,121,982.16 $ 48,121,982.16 1.40%
VALOR COSTO DIRECTO ESTUDIOS Y DISEROS I:
[RAVA A ( ) :
VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS
VALOR COSTO DIRECTO IMPLEMENTACION PAPSO
LW A ( )
VALOR TOTAL IMPLEMENTACION PAPSO
VALOR TOTAL ESTUDIOS . DISEROS . PAPSO. Y OBRA $ 3,427,718,970.00 $ 48,121,982.16 $ 48,121,982.16 1.40%
VALOR AJUSTE AL PESO $ 0.16 $ 0.16
VALOR TOTAL ESTUDIOS , DISENOS Y OBRA AJUSTADA AL PESO $ 48,121,982.00 $ 48,121,982.00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO ( ) $ 685,543,794.00 250 $ 12,030,496.00 $ 12,030,496.00 1.75%
VALOR TOTAL ACTA $ 36,091,486.00 $ 36,091,486.00
PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA 1.40% 1.40%
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO $ 36,091,486.00 $ 36,091,486.00
SALDO DEL CONTRATO | $ 2,706,083,690.00 SALDO POR AMORTIZAR [s 673,513,298.00| PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR [ ACUMULADO ACTUAL
RESUMEN PRESENTE ACTA POR TIPOS DE PAGO
No. TIPO DE PAGO CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR AlU VALOR AMORTIZACION ANTICIPO TOTAL A PAGAR
FACTURADO
1 |B-OBRA - PRIMER PAGO ESTUDIOS Y DISENO| 18232020005-B-ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS | § - $ - s - $ $
2 |B-OBRA - AVANCE F2 90% 18232020005-B-ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS | $ - s - s - s $
B-OBRA - AVANCE F2 90% 51909501226-B-IMPLEMENTACION PAPSO $ - s - s - s $
3 |B-OBRA - AVANCE F2 90% 18231501036-B-OBRA - AVANCE F2 90% $ 37,016,909 | $ 11,105,073 | $ 48,121,982 | $ 12,030,496 | $ 36,091,486
3 |B-OBRA - LIQUIDACION F2 10% 18231501037-B-OBRA - LIQUIDACION F2 10% $ - s - s - $
TOTALES $ 37,016,909 $ 11,105,073 |$ 48,121,982| $ 12,030,496 | $ 36,091,486
Obras complementarias Disefio Obras complementarias $ - $ - $ $
Obras complementarias Ejecucion de obras complementarias $ - $ - $ $
Obras de Mejoramiento Ejecucién de obras de Mejoramiento $ - $ - $ $
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