CONTRATO DE OBRA No.
OBJETO:

CONTRATISTA : CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE
C.C. 6 NIT 901333356-4
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER FFIE -2020

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracion de los disefios y estudios técnicos,
obtencién de licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucion
Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué
Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

VR. INICIAL 3.427.718.970,00

ANTICIPO OBRA 20% 685.543.794,00

FECHA INICIACION

FECHA TERMINAC.INICIAL
PLAZO ADICIONAL MOD. 1
PLAZO ADICIONAL MOD. 2

TIEMPO SUSPENDIDO 1
PERIODO SUSPENDIDO 1
FECHA REINICIO 1

TIEMPO SUSPENDIDO 2

% FORMATO Cédigo: FO-SP-00-09 —
< es de todos ACTA DE OBRA Version: 1,00 ducativa
ACTA PARCIAL No. Acta [6] ACTA FINAL
(marque X) (marque X)
: PERIODO 1 DE MARZO DE 2023 AL 31DE MARZO DE 2023 :
1380- 1518-2022 PLAZO INICIAL SIETE (07) MESES

13 DE MAYO DE 2022

12 DE DICIEMBRE DE 2022
61 DIAS

76 DIAS

21 DIAS CALENDARIO
14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022

16 DE AGOSTO DE 2022
16 DIAS CALENDARIO

INSTITUCION EDUCATIVA: VR. ADICIONAL No. 1 318.643.692,00 PERIODO SUSPENDIDO 2 5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBA FECHA REINICIO 2
VR. ADICIONAL No. 2 TIEMPO SUSPENDIDO 3 21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022
PERIODO SUSPENDIDO 3 11 DIAS CALENDARIO
LLAVE INSTITUCION EDUCATIVA: LL4-0543 VR. FINAL 3.746.362.662,00 FECHA REINICIO 3
PLAZO ADICIONAL MOD. 3
TIEMPO SUSPENDIDO 4
PERIODO SUSPENDIDO 4 15 DIAS CALENDARIO
No. DDP 3489 FECHA REINICIO 4
PLAZO TOTAL 347 DIAS
FECHA FINAL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA 27.522.154
Valor en letras presente acta: Veintisiete Millones Quinientos Veintidés Mil Ciento Cincuenta y Cuatro Pesos M/Cte
BALANCE GENERAL ACTUALIZADO
CONDICIONES ORIGINALES | OBRA EJECUTADA
ITEM __ [DESCRIPCION [ UN | CANT | PRECIO [ VALOR | PRESENTE ACTA | [ ACUMULADO ANTERIOR ] [ ACUMULADO ACTUAL
FASE DE ESTUDIOS Y DISENOS
ITEM _[DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.
ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS
Y DISENOS
PROYECTO ESTRUCTURAL 6.432.645,65
TOTAL _ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS 6.432.645.65
ITEM __[DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.
ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS
ESTUDIOS HIDROSANITARIOS 5.167.945,63
TOTAL ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS POR REPROCESOS RS
CONTRATISTA ANTERIOR RS
ITEM ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA PROYECTOS NUEVOS | UN | CANT | PRECIO VALOR [ CANTIDAD VALOR [ CANTIDAD VALOR [__CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.
DISENO ELECTRICO | 15.260.090,78| | | |
TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA PROYECTOS NUEVOS 15.260.090,78
ITEM _|DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR
ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS
Y DISENOS CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 1.447.669,21
TOTAL ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS POR REPROCESOS 1.447.669.21
IMPLEMENTACION PAPSO (Plan de Aplicacién del Protocolo de Seguridad en la Obra)
ITEM __[DESCRIPCION | UN | CANT | PRECIO | VALOR CANTIDAD | VALOR [ [ CANTIDAD | VALOR [ T CANTIDAD [ VR.EJECUTADO [ % EJEC.
ETAPA DE IMPLEMENTACION PAPSO (Ver detalle en Anexo 1 PAPSO) |
1 T T T T T 1 T
TOTAL ETAPA DE IMPLEMENTACION PAPSO | | |
ACTIVIDADES DEL CONTRATO POR REPROCESOS DEL CONTRATISTA ( GMP) PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL
ACTIVIDADES PARA REINICIO DE OBRA
1,00 PRELIMINARES (ACTIVIDADES PARA REINICIO DE OBRA) UN [ CANT | PRECIO [ VALOR
1.3 DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | | |
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% T FORMATO Cédi-g(o: FO-SP-00-09 ineacaetis
ACTA DE OBRA Version: 1,00
ACTAPARCIAL [ X | No. Acta [6] ACTA FINAL
e o RIODO T DE MARZO DE 2023 AL 31DE MARZO DE 2023 frarase
CONTRATO DE OBRA No. 1380- 1518-2022 "Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracion de los disefios y estudios técnicos, PLAZO INICIAL SIETE (07) MESES

oBJETO: obtencion de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de FECHA INICIACION
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucion

Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en lbagué o [ERMINACINICIAL

CONTRATISTA : CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE RaaZOLRIE ONAL MOD. 1
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)" PLAZO ADICIONAL MOD. 2
C.C.6 NIT 901333356-4 VR. INICIAL : 3.427.718.970,00 TIEMPO SUSPENDIDO 1
PERIODO SUSPENDIDO 1
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER FFIE -2020 ANTICIPO OBRA 20% 685.543.794,00 FECHA REINICIO 1
TIEMPO SUSPENDIDO 2
INSTITUCION EDUCATIVA: VR. ADICIONAL No. 1 H 318.643.692,00 PERIODO SUSPENDIDO 2
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBA FECHA REINICIO 2
VR. ADICIONAL No. 2 : TIEMPO SUSPENDIDO 3
PERIODO SUSPENDIDO 3
LLAVE INSTITUCION EDUCATIVA: LL4-0543 VR. FINAL : 3.746.362.662,00 FECHA REINICIO 3

PLAZO ADICIONAL MOD. 3

TIEMPO SUSPENDIDO 4
PERIODO SUSPENDIDO 4

13 DE MAYO DE 2022

12 DE DICIEMBRE DE 2022
61 DIAS

76 DIAS

21 DIAS CALENDARIO
14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022

16 DE AGOSTO DE 2022

16 DIAS CALENDARIO
5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022

21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022
11 DIAS CALENDARIO

15 DIAS CALENDARIO

No. DDP 3489 FECHA REINICIO 4
PLAZO TOTAL 347 DIAS
FECHA FINAL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA 27.522.154
Valor en letras presente acta: Veintisiete Millones Quinientos Veintidés Mil Ciento Cincuenta y Cuatro Pesos M/Cte
1.3.7  [DEMOLICION DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOB| M 4,80 27.097,00 130.065,60 4,80 130.065,60 4,80 130.065,60 100%
138 |DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 62,99 18.567,00 1.169.535,33 62,99 1.169.535,33 62,99 1.169.535,33 100%
1.3.12_|DEMOLICION PANETES (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 429,28 9.097,00 3.905.182,90) 429,28 3.905.160,16 429,28 3.905.160,16 100%
1.4 VARIOS - PRELIMINARES
RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL o
142 | F ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO M3 337,00 37.766,00 12.727.142,00 337,00 12.727.142,00 337,00 12.727.142,00 100%
TOTAL COSTO DIRECTO POR REPROCESOS 17.931.925,83 17.931.903,09 17.931.903,09
ACTIVIDADES DEL CONTRATO PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL
ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

1,00 PRELIMINARES

1.1 OBRAS PRELIMINARES

1.1.1 LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts M2 915,87 9.180,30 8.407.951,00
114 REPLANTEO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL M2 3.020,44 2.506,00 7.569.223,00
1,30 DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS

137 DEMOLICION DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOB| M 4,80 27.097,00 130.066,00
1.3.8 DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 62,99 18.567,00 1.169.535,00
1.3.12 [DEMOLICION PANETES (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 429,28 9.097,00 905.183,00
1.4 VARIOS - PRELIMINARES

1.4.1 DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INC. RETIRO DE SOBR.) UN 2,00 195.129,00 390.258,00
142 RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL M3 337,00 37.766,00 12.727.142,00

DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO

TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES
143 | AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M. M3 175,00 6.646,00 1.163.050,00

2,00 CIMENTACION

2,10 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS

EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE,

2.1.2 TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) M3 311,87 47.119,00 14.695.003,00 9,91 466.949,29 37.96 1.788.637,24 4787 2.255.586,53 15%
2.1.11 |RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y C| M3 342,25 69.161,00 23.670.352,00] 3,96 273.877,56 26,41 1.825.850,40 30,37 2.099.727,96 9%
2,20 CONCRETOS PARA CIMENTACION

225 CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI M3 18,36 449.955,05 8.261.175,00

226 CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI M3 36,70 705.184,00 25.880.253,00

227 CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI M3 1,53 683.866,32 1.046.315,00

2.2.10 [PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE M2 582,33 72.143,00 42.011.033,00 19,81 1.429.152,83 107,89 7.783.508,27 127,70 9.212.661,10 22%
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CONTRATO DE OBRA No.

OBJETO:

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracion de los disefios y estudios técnicos,
obtencién de licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucion
Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué

FECHA INICIACION

FECHA TERMINAC.INICIAL

% FORMATO Codigo: FO-SP-00-09 infraestructura
es de todos ACTA DE OBRA Version: 1,00 ducativa
ACTA PARCIAL No. Acta [6] ACTA FINAL
(marque X) (marque X)
" PERIODO 1 DE MARZO DE 2023 AL 31DE MARZO DE 2023 ’
1380- 1518-2022 PLAZO INICIAL SIETE (07) MESES

13 DE MAYO DE 2022
12 DE DICIEMBRE DE 2022

CONTRATISTA : CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE RaaZOLRIE ONAL MOD. 1 61DIAS
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)" PLAZO ADICIONAL MOD. 2 76 DIAS
C.C. 6 NIT 901333356-4 VR. INICIAL : 3.427.718.970,00 TIEMPO SUSPENDIDO 1 21 DIAS CALENDARIO
PERIODO SUSPENDIDO 1 14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER FFIE -2020 ANTICIPO OBRA 20% 685.543.794,00 FECHA REINICIO 1 16 DE AGOSTO DE 2022
TIEMPO SUSPENDIDO 2 16 DIAS CALENDARIO
INSTITUCION EDUCATIVA: VR. ADICIONAL No. 1 318.643.692,00 PERIODO SUSPENDIDO 2 5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBA FECHA REINICIO 2
VR. ADICIONAL No. 2 TIEMPO SUSPENDIDO 3 21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022
PERIODO SUSPENDIDO 3 11 DIAS CALENDARIO
LLAVE INSTITUCION EDUCATIVA: LL4-0543 VR. FINAL 3.746.362.662,00 FECHA REINICIO 3
PLAZO ADICIONAL MOD. 3
TIEMPO SUSPENDIDO 4
PERIODO SUSPENDIDO 4 15 DIAS CALENDARIO
No. DDP 3489 FECHA REINICIO 4
PLAZO TOTAL 347 DIAS
FECHA FINAL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA 27.522.154
Valor en letras presente acta: Veintisiete Millones Quinientos Veintidés Mil Ciento Cincuenta y Cuatro Pesos M/Cte
2.3 ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA -
231 |ACERO DE REFUERZO 37000 PSI KG 1.304,96 3.542,00 4.622.168,00 298,23 1.056.330,66 2982 1.056.330,66 23%
232 |ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 9.430,00 3.542,00 33.401.060,00) 41,07 145.469,94 1.659,25 5.877.063,50 1.700,32 6.022.533,44 18%
233 |GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm KG 1.141,53 3.967,00 4.528.450,00) 2,91 51.213,97 229,62 910.862,87 2425 962.076,84 21%
234 |MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR KG 2.005,03 3.967,00 7.953.954,00 54,62 216.677,54 365,02 1.447.994,67 419,64 1.664.672,21 21%
236 |GROUTING CONCRETO FLUIDO M3 69,58 622.711,00 43.328.231,00 0,25 155.677,75 A7 3.835.899,76 6,42 3.991.577,51 9%
2.5 OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION
2.5.11_|CUNETA EN CONCRETO de 3,000 PSI 30730 =10 cm M 194,37 136.282,00 26.489.132,00)
2.5.15 |PRADIZACION Jardines (INC. TIERRA NEGRA) M2 261,68 19.511,00 5.105.638,00)
3,00 DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS
3.3 DRENAJES
3.3.3 GEOTEXTIL NT 1600 (Incluye Suministro e Instalacién). M2 3.626,00
4,00 ESTRUCTURA
4.1 ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO
415 |PANTALLAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 1,51 800.987,00 1.209.490,00
4.3 LOSAS DE ENTREPSIO EN CONCRETO
LOSA STEELDECK 3" CAL 22 - E = 12 cm (INC. CONCRETO 3000 PSl'y
4311 | UALLA ELECTROSOLDADA 2 5mm - 15x15) M2 15,30 148.801,00 2.276.655,00
5,00 MAMPOSTERIA
5.1 MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO
5.2.21 |MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO M2 1.604,82 90.618,00 145.425.579,00 18,87 1.709.961,66 690,07 62.532.763,26 708,94 64.242.724,92 44%
5.2 VARIOS - MAMPOSTERIA
56.1 |BORDILLO PARAASEOS.H=040 M M 1,00 39.993,00 39.993,00
5.4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA @ o
541 I3/8"- 9 cm. DE PROFUNDIDAD ESTANDAR (PERFORACION - LIMPIEZA - cM 12.061,00 600,00 7.236.600,00 693,00 415.800,00 693,00 415.800,00 6%
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA @ N
542|127 _11 om. DE PROFUNDIDAD ESTANDAR (PERFORACION - LIMPIEZA - cMm 6.494,00 609,00 3.954.846,00 3,04 1.851,36 5.132,00 3.125.388,00 5.135,04 3.127.239,00 79%
6,00 PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS
6.1 ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO
6.1.1__|BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO A - 50 M 194,37 68.598,00 13.333.393,00
6.1.4 ALFAJIAS EN CONCRETO 0,15 M INC. GOTERO M 267,13 26.196,00 6.997.737,00] 26,30 688.954,80 207,96 5.447.720,16 234,26 6.136.674,96 88%
6.1.6 |DINTEL CONCRETO 0,15M X 0,10 M M 46,10 40.103,00 1.848.748,00 46,10 1.848.748,30 46,10 1.848.748,30 100%
6.2 ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO
6.2.5__|MESONES EN CONCRETO DE 60 cm M 83,87 60.489,00 5.073.212,00 11,65 704.696,85 11,65 704.696,85 4%
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) FORMATO Codigo: FO-SP-00-09
es de todos ACTA DE OBRA Version: 1,00 ducativa
ACTA PARCIAL No. Acta [6] ACTA FINAL
(marque X) (marque X)
" PERIODO 1 DE MARZO DE 2023 AL 31DE MARZO DE 2023 ’
1380- 1518-2022 PLAZO INICIAL SIETE (07) MESES

CONTRATO DE OBRA No.

OBJETO:

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracion de los disefios y estudios técnicos,
obtencién de licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucion
Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué

FECHA INICIACION

FECHA TERMINAC.INICIAL

13 DE MAYO DE 2022
12 DE DICIEMBRE DE 2022

CONTRATISTA : COSBIREIDIKIVE: E GV FFIE Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE g AL MOD. 1 61DIAS
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)" PLAZO ADICIONAL MOD. 2 76 DIAS
C.C. 6 NIT 901333356-4 VR. INICIAL : 3.427.718.970,00 TIEMPO SUSPENDIDO 1 21 DIAS CALENDARIO
PERIODO SUSPENDIDO 1 14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER FFIE -2020 ANTICIPO OBRA 20% 685.543.794,00 FECHA REINICIO 1 16 DE AGOSTO DE 2022
TIEMPO SUSPENDIDO 2 16 DIAS CALENDARIO
INSTITUCION EDUCATIVA: VR. ADICIONAL No. 1 318.643.692,00 PERIODO SUSPENDIDO 2 5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBA FECHA REINICIO 2
VR. ADICIONAL No. 2 TIEMPO SUSPENDIDO 3 21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022
PERIODO SUSPENDIDO 3 11 DIAS CALENDARIO
LLAVE INSTITUCION EDUCATIVA: LL4-0543 VR. FINAL 3.746.362.662,00 FECHA REINICIO 3
PLAZO ADICIONAL MOD. 3
TIEMPO SUSPENDIDO 4
PERIODO SUSPENDIDO 4 15 DIAS CALENDARIO
No. DDP 3489 FECHA REINICIO 4
PLAZO TOTAL 347 DIAS
FECHA FINAL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA 27.522.154
Valor en letras presente acta: Veintisiete Millones Quinientos Veintidés Mil Ciento Cincuenta y Cuatro Pesos M/Cte
9,00 [PANETES
9,10 |PANETES SOBRE MUROS
9.1.1__|FILOS Y DILATACIONES M 1.250,00 5.061,00 6.326.250,00 41, 715.271,13 141,33 715.271,13 %
9.1.2 _|PANETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. M2 260,40 17.301,00 4.505.180,00) 61,71 1.067.471,70 98, 3.437.535,69 260,40 4.505.180,00 100%
9.1.4 _|PANETE LISO CULATAS 133 M2 499,91 20.333,00 10.164.629,00) 499, 10.164.466,70 499,91 10.164.467,00 100%
9.1.7 _|PANETE LISO SOBRE MUROS 1:4 M2 2.456,42 16.239,00 39.889.804,00) 16,99 275.900,61 1.959,80 31.825.192,20 1.976,79 32.101.092,81 80%
9.1.9 |PANETE RUSTICO SOBRE MUROS 1:5 M2 1.666,76 15.847,00 26.413.146,00
10,00 _|PISOS
10,10 |BASES PISOS Y AFINADOS
10.1.1_|AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 m2 2.064,36 29.799,00 61.515.963,00 2.064,36 61.515.863,64 2.064,36 61.515.863,64 100%
10.1.2_|AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4 M2 117,39 24.096,00 2.828.588,00) 117,39 2.828.388,48 117,39 2.828.388,00 100%
10,20 |ACABADOS PISOS
BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE
1029 | DILATACION, DESTRONQUE. PULIDA Y BRILLADA) M2 805,64 93.477,00 75.308.810,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA N
10.2.33 | NTIDESLIZANTE EN DUROPISO 30X30. M2 105,53 50.736,00 5.354.170,00 19,17 972.609,12 86,36 4.381.560,96 105,53 5.354.170,00 100%
10,30 |GUARDAESCOBAS
10.3.12 |MEDIACANA EN GRANITO H = 0.10 m (COCINA) M 195,26 48.533,00 9.476.554,00)
105 |CENEFAS, DILATACIONES Y PIRLANES
10.5.2 |CENEFAS EN GRANITO PULIDO DE 0.25 (BOCAPUERTAS) M 33,50 30.575,00 1.024.263,00
10.5.4 |PIRLAN DE ALUMINIO M 205,39 9.835,00 2.020.011,00
11,00 |CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
11,10 | IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS
AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO. N
111 [ NCLUYE PENDIENTADO Y REMATES M2 181,89 28.474,00 5.179.136,00 o 1.056.954,88 57 1.543.006,06 P 2.599.961,00 50%
11.1.3 |IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO M2 181,89 46.479,00 8.454.065,00) 54,20 2.518.697,01 54,20 2.518.697,01 30%
11.1.5 |MEDIA CANA MORTERO DE PENDIENTE M 273,00 10.400,00 2.839.200,00) 150,96 1.569.984,00 122,04 1.269.216,00 273,00 2.839.200,00 100%
112 |CUBIERTAS
SUNMNISTRU ETNSTACATIUN UE ESTRUCTURA VIETACTCA TARA
CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y
11.2.18 |ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, KG 40.337,35 14.950,00 603.043.310,00 216.361.184,00 216.361.184,00 36%
ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA
ANTICORROSIVA 3 MIL S Y ACARADO ESMAL TE AL OLIDICO A MILS 14.472,32 14.472,32
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC N
11222 |5 ANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A M2 910,59 72.060,00 65.617.115,00 SR 46.609.849,20 R 46.609.849,20 71%
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CONTRATO DE OBRA No.

LLAVE INSTITUCION EDUCATIVA:

% FORMATO Codigo: FO-SP-00-09 infraestructura
es de todos ACTA DE OBRA Version: 1,00 ducativa
ACTA PARCIAL No. Acta [6] ACTA FINAL
(marque X) (marque X)
" PERIODO 1 DE MARZO DE 2023 AL 31DE MARZO DE 2023 ’
1380- 1518-2022 PLAZO INICIAL SIETE (07) MESES

CONTRATISTA : CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE
C.C. 6 NIT 901333356-4
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER FFIE -2020

INSTITUCION EDUCATIVA:

ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBA

LL4-0543

OBJETO:

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracion de los disefios y estudios técnicos,
obtencién de licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucion
Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué
Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

VR. INICIAL 3.427.718.970,00

ANTICIPO OBRA 20% 685.543.794,00

VR. ADICIONAL No. 1 318.643.692,00
VR. ADICIONAL No. 2

VR. FINAL 3.746.362.662,00

FECHA INICIACION

FECHA TERMINAC.INICIAL
PLAZO ADICIONAL MOD. 1
PLAZO ADICIONAL MOD. 2

TIEMPO SUSPENDIDO 1
PERIODO SUSPENDIDO 1
FECHA REINICIO 1

TIEMPO SUSPENDIDO 2
PERIODO SUSPENDIDO 2
FECHA REINICIO 2
TIEMPO SUSPENDIDO 3
PERIODO SUSPENDIDO 3
FECHA REINICIO 3
PLAZO ADICIONAL MOD. 3
TIEMPO SUSPENDIDO 4
PERIODO SUSPENDIDO 4

13 DE MAYO DE 2022

12 DE DICIEMBRE DE 2022
61 DIAS

76 DIAS

21 DIAS CALENDARIO
14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022

16 DE AGOSTO DE 2022

16 DIAS CALENDARIO
5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022

21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022
11 DIAS CALENDARIO

15 DIAS CALENDARIO

No. DDP 3489 FECHA REINICIO 4
PLAZO TOTAL 347 DIAS
FECHA FINAL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA 27.522.154
Valor en letras presente acta: Veintisiete Millones Quinientos Veintidés Mil Ciento Cincuenta y Cuatro Pesos M/Cte
11,30 _JACCESORIOS Y OTROS
11.3.8 |FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - D5=30 cm. M 374,41 24.334,00 9.110.893,00)
12,00 |[CARPINTERIA DE METALICA
12.10_|CARPINTERIA EN ALUMINIO
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO
1211 |CORREDIZA, PERFIL EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE M2 530,86 418.456,00 222.141.552,00 88.666.641,84 88.666.642,00|  40%
SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. INCLUYE EMPAQUES, 211,90 211,90
12,20 _|[CARPINTERIA EN LAMINA
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 -
122215 00 X 0,80 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, UN 59.00 125.372.87 7.396.999,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 -
1223 15 00 X 0,90 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, UN 34,00 135.450,00 4.605.300,00
1226 Ib:lV”Nlb TROETNST /'\LI'\L:lUl\l |./7\T_ -II’:’;)\I:K TAVMETACTCA ENTAVMBORADA M2 209.49 443457‘14 92899836’00
BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO
CIRCULAR EN ACERO GALVANIZADO DE 2" INCLINADO HACIA EL
12.2.15 |INTERIOR ANCLADA A BORDILLO DE CONCRETO CON PLATINAS DE M 202,85 318.771,00 64.662.697,00) 16.783.293,15 16.783.293,15|  26%
0,17 CM X 0,20 CM DE ACERO DE 1/4" Y CHAZO DE ANCLAJE DE 3/8" X 3"
CON PLATINAS DE HIERRO LATERALES DE 3/8" X 2" Y PLATINAS 52,65 52,65
12,2,16 T V\JDAV;-\EA'I:'\QL::/D\.II(-::DU ESTRUCTURAL T 17 SO VIV TNCLUTE M 37.80 86,267,00 3.260_893,00
14,00 [ENCHAPES
14,10 |ENCHAPE SOBRE MUROS
14.1.1_|ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5(inc win y remate en aluminio) M2 633,30 47.302,00 29.956.357,00) 68,87 3.257.688,74 249,10 11782.928,20 317.97 15.040.617,00 50%
14.1.9 |[JUEGO DE INCRUSTACIONES - LINEA ESPACIO CORONA O EQUIVALENT UG 2,00 204.009,00 816.036,00
14,20 _|ENCHAPE SOBRE MESONES
14.2.3 |GRANITO PULIDO MESONES LABORATORIOS - B = 60 om. M 35,40 65.281,00 2.310.947,00
14.2.5 |GRANITO PULIDO MESONES B = 60 om INCLUYE SALPICADERO Y FALD( M 28.47 74.888,00 2.132.06L,00)
16,00 |APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
16,10 _|APARATOS SANITARIOS
16.1.2 _|DUCHA CALYPSO MEZCLADOR (SUM E INSTALACION) UN 7,00 87.756,00 87.756,00
16.1.18 |LAVAMANOS BLANCO ACUACER (SUM E INSTALACION) UN 5.00 94.883,00 569.298,00
ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANGO
16.1-25 |p-CONEXION @ 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA O SIMILAR. UN 7,00 296.594,00 2:076.158,00
16.1.31 |SUMINISTRO E INSTALAGION SANITARIO DE TANQUE AVANTI UN 29,00 368.183,00 10.677.307,00
16.1.35 |POCETA ACERO INOX. 35x40 + GRIFERIA (SUM E INSTALACION) UN 7,00 302.935,00 2.120.545,00
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E%; FORMATO Cédi-g(o: FO-SP-00-09 pcsiirs
ACTA DE OBRA Version: 0
ACTA PARCIAL No. Acta (6] ACTA FINAL
e o RIODO T DE MARZO DE 2023 AL 31DE MARZO DE 2023 frarase
CONTRATO DE OBRA No. 1380- 1518-2022 PLAZO INICIAL SIETE (07) MESES

CONTRATISTA :

C.C. 6 NIT

INTERVENTOR :

CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE

901333356-4

CONSORCIO INTER FFIE -2020

OBJETO:

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracion de los disefios y estudios técnicos,
obtencién de licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucion
Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué
Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

VR. INICIAL 3.427.718.970,00

ANTICIPO OBRA 20% 685.543.794,00

FECHA INICIACION

FECHA TERMINAC.INICIAL
PLAZO ADICIONAL MOD. 1
PLAZO ADICIONAL MOD. 2

TIEMPO SUSPENDIDO 1
PERIODO SUSPENDIDO 1
FECHA REINICIO 1

TIEMPO SUSPENDIDO 2

13 DE MAYO DE 2022

12 DE DICIEMBRE DE 2022
61 DIAS

76 DIAS

21 DIAS CALENDARIO
14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022

16 DE AGOSTO DE 2022
16 DIAS CALENDARIO

INSTITUCION EDUCATIVA: VR. ADICIONAL No. 1 318.643.692,00 PERIODO SUSPENDIDO 2 5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBA FECHA REINICIO 2
VR. ADICIONAL No. 2 TIEMPO SUSPENDIDO 3 21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022
PERIODO SUSPENDIDO 3 11 DIAS CALENDARIO
LLAVE INSTITUCION EDUCATIVA: LL4-0543 VR. FINAL 3.746.362.662,00 FECHA REINICIO 3
PLAZO ADICIONAL MOD. 3
TIEMPO SUSPENDIDO 4
PERIODO SUSPENDIDO 4 15 DIAS CALENDARIO
No. DDP 3489 FECHA REINICIO 4
PLAZO TOTAL 347 DIAS
FECHA FINAL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA 27.522.154
Valor en letras presente acta: Veintisiete Millones Quinientos Veintidés Mil Ciento Cincuenta y Cuatro Pesos M/Cte
16,20 |ACCESORIOS
16.2.1 |BARRAS AYUDA MINUSVALIDOS (SUM E INSTALACION) UN 4,00 443.280,00 1.773.120,00
16,30 _|OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
16.3.2 |LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACION) UN 73,00 34.310,00 2.504.630.00)
1640 |APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDALICOS TIPO
g PUSH (SUM E INSTALACION)
SANITARIO INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO
1641 |p"CONEXION SUPERIOR REF 21-AA-2640 MANCESA O SIMILAR UN 2,00 200.825,00 401.650,00
SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO ALTA PRESION
16.4.6 |P/ORINAL DE COLGAR, DOCOL O SIMILAR (INC. VALVULA DE UN 7,00 264.923,00 1.854.461,00
DESCARGA, BOTON DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO Y
GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH,
16:4.8 | CONEXION @ 3/4" O 1/2", 24-AA-142006 DOCOL O SIMILAR. UN 39,00 292.852,00 11.421.228,00
KIT VALVULA DE DESCARGA ANTIVANDALICA ALTA PRESION PARA
16.4.11 |SANITARIO DE CONEXION SUPERIOR, BOTON DE ACCIONAMIENTO UN 2,00 537.322,00 1.074.644,00
CON PALANCA PARA DISCAPACITADOS, SIN TORNILLOS A LA VISTA,
16.4.13 |LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA O UN 33,00 256.218,00 8.455.194,00)
[AVAOJOS DE EMERGENCIA DE SOBREPONER EN LA PARED,
16.4.14 |RECIPIENTE A B.S. DE INGENIERIA RESISTENTE A QUIMICOS, DE UN 1,00 2.039.813,00 2.039.813,00)
ACCIONAMIENTO MANUAL CON DESAGUE Y SIFON CROMADOS |
7,20 [CIELORASOS Y DIVISIONES
7.2.1_|DIVISIONES PARA BANOS EN ACERO INOXIDABLE M2 98.76 672.021,00 66.368.794,00
8,00 |[PINTURA
810 _|[PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA
18.1.3 |ESTUCO SOBRE PANETE M2 2.521,12 7.768,00 19.584.060,00 61,16 475.090,88 61,16 475.090,88 2%
18.1.4 |PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS M2 2.521,12 10.644,00 26.834.801,00)
18,20 |PINTURA SOBRE METAL
18.2.2 ANTICORROSIVO S/CAMINA LINEAL M 2.500.00 6.915.00 17.287.500.00
18.2.5 |ESMALTE S/ MARCOS LAMINA M 323.93 10.289,00 3.332.888,00)
18,20 |[VARIOS - PINTURA
18.4.3 |DEMARCACION CON PINTURA TRAFICO VEHICULAR CANCHA MULTIPLE M2 472,50 18.599,00 8.788.028,00)
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS,
18.4.10 |MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER M2 166,07 7.33400 1.217.957,00
19,00 |CERRADURAS Y VIDRIOS
19.10_|CERRADURAS
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CONTRATO DE OBRA No.

CONTRATISTA :

C.C. 6 NIT

INTERVENTOR :

INSTITUCION EDUCATIVA:

LLAVE INSTITUCION EDUCATIVA:

CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE

901333356-4

CONSORCIO INTER FFIE -2020

OBJETO:

ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBA

LL4-0543

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracion de los disefios y estudios técnicos,
obtencién de licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucion
Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué
Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

VR. INICIAL 3.427.718.970,00

ANTICIPO OBRA 20% 685.543.794,00

VR. ADICIONAL No. 1 318.643.692,00
VR. ADICIONAL No. 2

VR. FINAL 3.746.362.662,00

FECHA INICIACION

FECHA TERMINAC.INICIAL
PLAZO ADICIONAL MOD. 1
PLAZO ADICIONAL MOD. 2

TIEMPO SUSPENDIDO 1
PERIODO SUSPENDIDO 1
FECHA REINICIO 1

TIEMPO SUSPENDIDO 2
PERIODO SUSPENDIDO 2
FECHA REINICIO 2
TIEMPO SUSPENDIDO 3
PERIODO SUSPENDIDO 3
FECHA REINICIO 3
PLAZO ADICIONAL MOD. 3
TIEMPO SUSPENDIDO 4
PERIODO SUSPENDIDO 4

) FORMATO Codigo: FO-SP-00-09
es de todos ACTA DE OBRA Version: 1,00 ucativa
ACTA PARCIAL No. Acta [6] ACTA FINAL
(marque X) (marque X)
" PERIODO 1 DE MARZO DE 2023 AL 31DE MARZO DE 2023 ’
1380- 1518-2022 PLAZO INICIAL SIETE (07) MESES

13 DE MAYO DE 2022

12 DE DICIEMBRE DE 2022
61 DIAS

76 DIAS

21 DIAS CALENDARIO
14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022

16 DE AGOSTO DE 2022

16 DIAS CALENDARIO
5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022

21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022
11 DIAS CALENDARIO

15 DIAS CALENDARIO

No. DDP 3489 FECHA REINICIO 4
PLAZO TOTAL 347 DIAS
FECHA FINAL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA 27.522.154
Valor en letras presente acta: Veintisiete Millones Quinientos Veintidés Mil Ciento Cincuenta y Cuatro Pesos M/Cte
19.1.5 |CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL UN 18,00 251.357,00 4.524.426,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA CILINDRICA DE POMO
19.1.6 |METALICO GRADO 2 FUNCION AULA, (POMO INTERIOR SIEMPRE UN 18,00 104.020,00 1.872.360,00
ACTIVO, POMO EXTERIOR SE ACTIVA CON LA LLAVE.) CON
19.1.13 |CERRADURA SCHLAGE OFICINA A-50 PD UN 13,00 89.824,00 1.167.712,00
19.1.10 [CERRADURA SCHLAGE BANO A-40 S UN 6,00 63.895,00 383.370,00
19,30 VIDRIOS Y ESPEJOS
19.3.1 |ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm M2 31,25 63.268,00 1.977.125,00
19.3.2 |INSTALACION ESPEJOS (M.0.) M2 31,25 11.547,00 360.844,00
20,00 [OBRAS COMPLEMENTARIAS COMPROMETIDAS
20,30 CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO
20.3.1 _|CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA M2 169,40 106.945,00 18.116.483,00)
CERRAVMIENTU TIPTCU S'TE.D. TNC. CIVMENTACTTUN (STUISENU AJUSTADU
20.3.5 [2006 - VER PLANOS E IMAGENES) INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE M 211,85 566.524,00 120.017.947,00
SORRANTES Y 1 OCAI IZACION H= 2 40
20.3.4 |PORTON EN TUBO Y MALLA ONDULADA M2 18,00 106.670,00 1.920.060,00
ESTRUCTURA TOTAL PARA CANCHA MULTIPLE BALONCESTO -
20.3.7 |MICROFUTBOL - VOLEIBOL - AREA = 32,00 x 18,50 (INC. LOCALIZACION Y UN 1,00 110.099.432,69 110.099.433,00
REPLANTEO, EXCAVACION MECAMICA Y RETIRO, SUB-BASE B-400,
21,00 [ASEOY VARIOS
21,10 [ASEO Y LIMPIEZA
'E 1.1__|ASEO GENERAL M2 3.434,07 2.448,00 8.406.603.00 2.405,15 5.887.807.,20 2.405,15 5.887.807,00 70%
21.1.15 [CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM). INCLUYE M 6,00 191.521,00 1.149.126,00
21.1.4 |CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACION M3 104,04 37.766,00 3.929.175,00
21.1.5 [LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES M 35,00 2.250,00 78.750,00 -25,22 -56.745,00 60,22 135.495,00 35,00 78.750,00 100%
21.1.6 |SONDEO Y REVISION DE DESAGUES M 101,50 5.637,00 572.156,00
21.1.7__[LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCION UN 7,00 21.963,00 153.741,00 7,00 153.741,00 7,00 153.741,00 100%
25,80 RECUPERACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO
25.8.6 |PUENTE DE ADHERENCIA PARA LA PEGA DE CONCRETO FRESCO A M2 15,30 58.811,00 899.808,00
27,00 OBRAS COMPLEMENTARIAS (Ver detalle en Anexo Acta Complementaria)
27.1 Disefio de obras complementarias
27.2 Ejecucién de obras complementarias
28,00 OBRAS DE MEJORAMIENTO (Ver detalle en Anexo Obras mejoramiento)
28.1 Ejecucién de obras de mejoramiento
COSTO DIRECTO FASE DE CONSTRUCCION 2.297.204.141,00 14.463.438,48 604.476.704,55 618.940.315,10 27%
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CONTRATO DE OBRA No.

@ FORMATO Codigo: FO-SP-00-09 infraestructura
es de todos ACTA DE OBRA Version: 1,00 V Educativa
ACTA PARCIAL No. Acta [6] ACTA FINAL
(marque X) (marque X)
" PERIODO 1 DE MARZO DE 2023 AL 31DE MARZO DE 2023 ’
1380- 1518-2022 PLAZO INICIAL SIETE (07) MESES

OBJETO:

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracion de los disefios y estudios técnicos,
obtencién de licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucion
Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué

FECHA INICIACION

FECHA TERMINAC.INICIAL

13 DE MAYO DE 2022
12 DE DICIEMBRE DE 2022

CONTRATISTA : CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE RaaZOLRIE ONAL MOD. 1 61DIAS
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)" PLAZO ADICIONAL MOD. 2 76 DIAS
C.C. 6 NIT 901333356-4 VR. INICIAL : 3.427.718.970,00 TIEMPO SUSPENDIDO 1 21 DIAS CALENDARIO
PERIODO SUSPENDIDO 1 14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER FFIE -2020 ANTICIPO OBRA 20% 685.543.794,00 FECHA REINICIO 1 16 DE AGOSTO DE 2022
TIEMPO SUSPENDIDO 2 16 DIAS CALENDARIO
INSTITUCION EDUCATIVA: VR. ADICIONAL No. 1 318.643.692,00 PERIODO SUSPENDIDO 2 5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBA FECHA REINICIO 2
VR. ADICIONAL No. 2 TIEMPO SUSPENDIDO 3 21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022
PERIODO SUSPENDIDO 3 11 DIAS CALENDARIO
LLAVE INSTITUCION EDUCATIVA: LL4-0543 VR. FINAL 3.746.362.662,00 FECHA REINICIO 3
PLAZO ADICIONAL MOD. 3
TIEMPO SUSPENDIDO 4
PERIODO SUSPENDIDO 4 15 DIAS CALENDARIO
No. DDP 3489 FECHA REINICIO 4
PLAZO TOTAL 347 DIAS
FECHA FINAL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA 27.522.154
Valor en letras presente acta: Veintisiete Millones Quinientos Veintidés Mil Ciento Cincuenta y Cuatro Pesos M/Cte
ACTIVIDADES PARA TERMINACION COCINA - COMEDOR ACTIVIDADES PARA TERMINACION COCINA - COMEDOR
ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL
1 PRELIMINARES
141 OBRAS PRELIMINARES
1.3.12  [DEMOLICION PANETES (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 597 9.097,00 54.336)
2 CIMENTACION
2,3 ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS
2.3.1 __|ACERO DE REFUERZO 37000 PSI KG 21,42 3.542,00 75.870
232 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 75,26 3.542,00 266.571
233 GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm KG 13,57 3.967,00 53.832
2.3.6 __|GROUTING CONCRETO FLUIDO M3 0,23 622.711,00 143.224
3 DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS
33 DRENAJES
3,2,1 ACCESORIO PVC-S @ 2" UND 32,00 12.834,00 410.688|
3.2.2 ACCESORIO PVC-S @ 3" UND 15,00 36.769,00 551.535
3.2.3 ACCESORIO PVC-S @ 4" UND 15,00 65.524,00 982.860
3.2.5 TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atrague en concreto) M 8,00 25.895,00 207.160
3.2.6 TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" (incluye atrague en concreto) M 9,00 34.312,00 308.808
3.2.9 PUNTO DESAGUE PVC @ 2" UN 7,00 62.720,00 439.040|
3.2.10 |PUNTO DESAGUE PVC & 3"- @ 4" UN 10,00 86.495,00 864.950
3.4.6 |TRAMPA DE GRASAS 1.2X1.5M UND 1,00 596.005,00 596.005
5,00 MAMPOSTERIA
5.1 MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO
5.2 VARIOS - MAMPOSTERIA
5.2.21 |MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO M2 17,85 90.618,00 1.617.531
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA @
542 14/>"_11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTANDAR (PERFORACION - LIMPIEZA - CM 374,00 609,00 227.766
5.6.1 BORDILLO PARA ASEOS. H=0.40 M M 2,00 39.993,00 79.986
6,00 PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS
6.1 ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO
6.2 ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO
6.2.5 MESONES EN CONCRETO DE 60 cm M 8,71 60.489,00 526.859
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CONTRATO DE OBRA No.

CONTRATISTA : CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE
C.C. 6 NIT 901333356-4
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER FFIE -2020

INSTITUCION EDUCATIVA:

LLAVE INSTITUCION EDUCATIVA:

ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBA

LL4-0543

OBJETO:

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracion de los disefios y estudios técnicos,
obtencién de licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucion
Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué
Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

VR. INICIAL 3.427.718.970,00
ANTICIPO OBRA 20% 685.543.794,00
VR. ADICIONAL No. 1 318.643.692,00
VR. ADICIONAL No. 2

VR. FINAL 3.746.362.662,00

FECHA INICIACION

FECHA TERMINAC.INICIAL
PLAZO ADICIONAL MOD. 1
PLAZO ADICIONAL MOD. 2

TIEMPO SUSPENDIDO 1
PERIODO SUSPENDIDO 1
FECHA REINICIO 1

TIEMPO SUSPENDIDO 2
PERIODO SUSPENDIDO 2
FECHA REINICIO 2
TIEMPO SUSPENDIDO 3
PERIODO SUSPENDIDO 3
FECHA REINICIO 3
PLAZO ADICIONAL MOD. 3
TIEMPO SUSPENDIDO 4
PERIODO SUSPENDIDO 4

ﬁ La educacién | wineducacién FORMATO Cédigo: FO-5P-00-09 infracstructura
es de todos ACTA DE OBRA Version: 1,00 Educativa
ACTA PARCIAL No. Acta [6] ACTA FINAL
(marque X) (marque X)
" PERIODO 1 DE MARZO DE 2023 AL 31DE MARZO DE 2023 ’
1380- 1518-2022 PLAZO INICIAL SIETE (07) MESES

13 DE MAYO DE 2022

12 DE DICIEMBRE DE 2022
61 DIAS

76 DIAS

21 DIAS CALENDARIO
14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022

16 DE AGOSTO DE 2022

16 DIAS CALENDARIO
5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022

21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022
11 DIAS CALENDARIO

15 DIAS CALENDARIO

No. DDP 3489 FECHA REINICIO 4
PLAZO TOTAL 347 DIAS
FECHA FINAL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA 27.522.154
Valor en letras presente acta: Veintisiete Millones Quinientos Veintidés Mil Ciento Cincuenta y Cuatro Pesos M/Cte

7,00 INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS
71 ACOMETIDA
7.4 RED GENERAL DE AGUA FRIA
7.4.4 ACCESORIOS PVC-P @ 1 1/4" UN 11,00 7.198,00 79.178,
7.4.24 |REGISTRO P/D RED WHITE @ 1/2" o EQUIVALENTE UN 2,00 59.985,00 119.970]
7.4.25 |REGISTRO P/D RED WHITE @ 3/4" 0 EQUIVALENTE UN 4,00 74.849,00 299.396
7.4.51 |TUBERIA PVCP RDE 21 @1 1/4" M 10,00 15.834,00 158.340|
7.6 PUNTOS HIDRAULICOS
7.6.3 PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS) UN 10,00 54.026,00 540.260
7.9 RED DE GAS
7.9.14 |ACCESORIO HG DE 1" UN 15,00 10.460,00 156.900
7.9.44 |TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO @ 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS) M 15,00 30.491,00 457.365
7.9.54 |TUBERIA DE POLIETILENO @ 1" M 44,00 21.174,00 931.656
7.9.70 |ENCANUELADO DE 3/4" M 38,00 7.391,00 280.858,
7.9.72  |PUNTO DE GAS DE 1/2" UN 6,00 23.594,00 141.564]
7.9.75 |REGISTRO DE BOLA PARA GAS 3/4" UN 7,00 38.906,00 272.342
7.9.77 |REGULADOR CONEXO PARA GAS NATURAL UN 1,00 341.002,00 341.002
8,00 INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES
8.1.9 Salida eléctrica con tomacorriente tipo GFCI a 120 Voltios UN 17,00 129.616,00 2.203.472
8.1.18 |SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT UN 101,00 123.765,00 12.500.265

Tablero trifasico de 18 circuitos con proteccion general y proteccién de
842 circuitos segln cuadro de carga Ear:TB Y T/-\1g ’e UN 1,00 430.395,00 430395
8.6.10 |[Salida eléctrica con tomacorriente tipo anaranjada a 120 Voltios UN 2,00 86.623,00 173.246
8.6.11 [Salida eléctrica con tomacorriente a 120 Voltios UN 10,00 104.004,00 1.040.040
8.7.1 Electrodo a tierra 5/8" x 2,4 m de cobre, Soldado con Soldadura Cadwell. UN 8,00 143.617,00 1.148.936
8.7.4 SUMINISTRO DE UN KIT DE MONTAJE PARA PUNTA CAPTADORA COMP| M 9,00 205.556,00 1.850.004
8.7.5 Anillo Superior en alambre de aluminio 8 mm, Incluye Aisladores Tipo Click. M 54,00 25.140,00 1.357.560

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 PARA
877 |MALLA PUESTA A TIERRA ANILLO INFERIOR 54,00 38.547,00 2.081.538

TENDIDO DE TUBERIA @ 1” GALVANIZADO IMC EMBEBIDO EN LAS
878 |COLUMNAS DE CONCRETO, DESDE LA CUBIERTA HASTA EL TERRENO. ¢ 72,00 29405,00 2:117.160
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.. - FORMATO Cédigo: FO-SP-00-09 inassiicion
% 2 5a4saaen | Mineducacién ACTA DE OBRA Version: 1,00 Educativa
ACTA PARCIAL No. Acta [6] ACTA FINAL
(margue X) (margue X)
PERIODO 1 DE MARZO DE 2023 AL 31DE MARZO DE 2023
CONTRATO DE OBRA No. 1380- 1518-2022 "Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracion de los disefios y estudios técnicos, PLAZO INICIAL SIETE (07) MESES
oBJETO: obtencion de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de FECHA INICIACION 13 DE MAYO DE 2022

urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucion
Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué

FECHA TERMINAC.INICIAL

12 DE DICIEMBRE DE 2022

CONTRATISTA : CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE RaaZOLRIE ONAL MOD. 1 61DIAS
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)" PLAZO ADICIONAL MOD. 2 76 DIAS
C.C. 6 NIT : 901333356-4 VR. INICIAL : 3.427.718.970,00 TIEMPO SUSPENDIDO 1 21 DIAS CALENDARIO
PERIODO SUSPENDIDO 1 14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER FFIE -2020 ANTICIPO OBRA 20% 685.543.794,00 FECHA REINICIO 1 16 DE AGOSTO DE 2022
TIEMPO SUSPENDIDO 2 16 DIAS CALENDARIO
INSTITUCION EDUCATIVA: VR. ADICIONAL No. 1 : 318.643.692,00 PERIODO SUSPENDIDO 2 5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBA FECHA REINICIO 2
VR. ADICIONAL No. 2 TIEMPO SUSPENDIDO 3 21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022
PERIODO SUSPENDIDO 3 11 DIAS CALENDARIO
LLAVE INSTITUCION EDUCATIVA: LL4-0543 VR. FINAL H 3.746.362.662,00 FECHA REINICIO 3
PLAZO ADICIONAL MOD. 3
TIEMPO SUSPENDIDO 4
PERIODO SUSPENDIDO 4 15 DIAS CALENDARIO
No. DDP 3489 FECHA REINICIO 4
PLAZO TOTAL 347 DIAS
FECHA FINAL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA 27.522.154
Valor en letras presente acta: Veintisiete Millones Quinientos Veintidés Mil Ciento Cincuenta y Cuatro Pesos M/Cte
8,7,17 |Malla cuadrada de puesta a tierra, 5x5 mts, segun disefio. Incluye 4 electrodos| UN 1,00 1.266.859,00 1.266.859
8.7.18 |Caja de inspeccion 30*30 para electrodo a tierra. UN 4,00 69.034,00 276.136
9,00 |PANETES
9,10 PANETES SOBRE MUROS
9.1.2 PANETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. M2 17,85 17.301,00 308.823
9.1.7 PANETE LISO SOBRE MUROS 1:4 M2 372,82 16.239,00 6.054.240
10,00 PISOS
10,10 BASES PISOS Y AFINADOS
10,20 ACABADOS Y PISOS
BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE
1029 5| ATACION, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA) ( M2 633,69 93.477.00 59.235.534
NP-4 PISO EN TABLON DE 30 X 30 CM TIPO SAHARA O EQUIVALENTE INCLUYH M2 47,88 62.872,00 3.010.311
10,30 GUARDAESCOBAS
10,3,1 |GUARDAESCOBA GRANO MARMOL PRENSADO M 83,96 34.157,00 2.867.822
10.3.12 [MEDIACANA EN GRANITO H = 0.10 m (COCINA) M 130,71 48.533,00 6.343.748|
11,00 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
11,10 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS
11.1.1 |AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO. INCL{ M2 29,48 28.474,00 839.414
11.1.3 |IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO M2 103,32 46.479,00 4.802.210
11.1.5 |[MEDIA CANA MORTERO DE PENDIENTE M 227,40 10.400,00 2.364.960
11.2 CUBIERTAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA
CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y
11.2,18 |ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, KG 153,00 14.950,00 2.287.350
ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA
ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC
11,2,22 |BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A M2 15,30 72.060,00 1.102.518|
DEFINIR
11,30 ACCESORIOS Y OTROS
11.3.10 [TRAGANTES @ 4" UN 8,00 17.537,00 140.296
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CONTRATO DE OBRA No.

LLAVE INSTITUCION EDUCATIVA:

1380- 1518-2022

CONTRATISTA : CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE
C.C. 6 NIT 901333356-4
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER FFIE -2020

INSTITUCION EDUCATIVA:

ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBA

LL4-0543

OBJETO:

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracion de los disefios y estudios técnicos,
obtencién de licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucion
Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué
Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

VR. INICIAL 3.427.718.970,00
ANTICIPO OBRA 20% 685.543.794,00
VR. ADICIONAL No. 1 318.643.692,00
VR. ADICIONAL No. 2

VR. FINAL 3.746.362.662,00

FECHA INICIACION

FECHA TERMINAC.INICIAL
PLAZO ADICIONAL MOD. 1
PLAZO ADICIONAL MOD. 2
TIEMPO SUSPENDIDO 1
PERIODO SUSPENDIDO 1
FECHA REINICIO 1
TIEMPO SUSPENDIDO 2
PERIODO SUSPENDIDO 2
FECHA REINICIO 2
TIEMPO SUSPENDIDO 3
PERIODO SUSPENDIDO 3
FECHA REINICIO 3

PLAZO ADICIONAL MOD. 3
TIEMPO SUSPENDIDO 4

@ FORMATO Codigo: FO-SP-00-09 infraestructura
es de todos ACTA DE OBRA Version: 1,00 V Educativa
ACTA PARCIAL No. Acta [6] ACTA FINAL
(marque X) (marque X)
" PERIODO 1 DE MARZO DE 2023 AL 31DE MARZO DE 2023 ’
PLAZO INICIAL SIETE (07) MESES

13 DE MAYO DE 2022

12 DE DICIEMBRE DE 2022
61 DIAS

76 DIAS

21 DIAS CALENDARIO
14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022

16 DE AGOSTO DE 2022

16 DIAS CALENDARIO
5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022

21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022
11 DIAS CALENDARIO

PERIODO SUSPENDIDO 4 15 DIAS CALENDARIO
No. DDP 3489 FECHA REINICIO 4
PLAZO TOTAL 347 DIAS
FECHA FINAL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA 27.522.154
Valor en letras presente acta: Veintisiete Millones Quinientos Veintidés Mil Ciento Cincuenta y Cuatro Pesos M/Cte
11.3.12 |[FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=50 cm. M 11,60 24.334,00 282.274
11.3.15_[BAJANTE A.LL. PVC @ 4" (INC. ACCESORIOS) M 23,00 27.353,00 629.119
12,00 |CARPINTERIA DE METALICA
12,10 |CARPINTERIA EN ALUMINIO
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO
12.1.1 |CORREDIZA, PERFIL EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE M2 115,66 418.456,00 48.399.039
SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. INCLUYE EMPAQUES,
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO
12.1.4 |CELOSIA, PERFIL EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE M2 40,65 404.886,00 16.458.616)
SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. INCLUYE EMPAQUES,
12,20 |CARPINTERIA EN LAMINA
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 -
12.2.2 2,00 X 0,80 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, UN 8,00 125.372,87 1.002.983
BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA
1226 | AMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) M2 19,95 443.457,14 8.846.970
15,00 |ILUMINACION
15,10 |SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS
15.1.5 [Lémpara Led SYLVANIA ECOPROOF 36W UN 101,00 256.347,00 25.891.047
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA AVISO DE SALIDA, 1.6 VA
15,1,11 [120-277 V, 6500 K, IRC 70. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA, UN 4,00 114.737,00 458.948
ACCESORIOS DE FIJACION Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO,
16,00 |APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
16,10 |APARATOS SANITARIOS
[16.1.18 [LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA (SUM E INSTALACION) UN 2,00 190.145,00 380.290
[16.1.31 [SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI UN 2,00 368.183,00 736.366
16,20 |ACCESORIOS
[16.2.13 |REJILLA DE PISO METALICA CROMADA UN 5,00 19.565,00 97.825
[16.2.17 | TAPARREGISTRO 20 x 20 (SUM E INSTALACION) UN 5,00 32.858,00 164.290
16,30 |OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
[16.32 [LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACION) UN 1,00 34.310,00 34.310
18,00 |OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
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CONTRATO DE OBRA No.

) FORMATO Codigo: FO-SP-00-09
es de todos ACTA DE OBRA Version: 1,00 ducativa
ACTA PARCIAL No. Acta [6] ACTA FINAL
(marque X) (marque X)
" PERIODO 1 DE MARZO DE 2023 AL 31DE MARZO DE 2023 ’
1380- 1518-2022 PLAZO INICIAL SIETE (07) MESES

OBJETO:

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracion de los disefios y estudios técnicos,
obtencién de licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucion
Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué

FECHA INICIACION

FECHA TERMINAC.INICIAL

13 DE MAYO DE 2022
12 DE DICIEMBRE DE 2022

CONTRATISTA : CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE RaaZOLRIE ONAL MOD. 1 61DIAS
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)" PLAZO ADICIONAL MOD. 2 76 DIAS
C.C. 6 NIT 901333356-4 VR. INICIAL : 3.427.718.970,00 TIEMPO SUSPENDIDO 1 21 DIAS CALENDARIO
PERIODO SUSPENDIDO 1 14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER FFIE -2020 ANTICIPO OBRA 20% 685.543.794,00 FECHA REINICIO 1 16 DE AGOSTO DE 2022
TIEMPO SUSPENDIDO 2 16 DIAS CALENDARIO
INSTITUCION EDUCATIVA: VR. ADICIONAL No. 1 318.643.692,00 PERIODO SUSPENDIDO 2 5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBA FECHA REINICIO 2
VR. ADICIONAL No. 2 TIEMPO SUSPENDIDO 3 21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022
PERIODO SUSPENDIDO 3 11 DIAS CALENDARIO
LLAVE INSTITUCION EDUCATIVA: LL4-0543 VR. FINAL 3.746.362.662,00 FECHA REINICIO 3
PLAZO ADICIONAL MOD. 3
TIEMPO SUSPENDIDO 4
PERIODO SUSPENDIDO 4 15 DIAS CALENDARIO
No. DDP 3489 FECHA REINICIO 4
PLAZO TOTAL 347 DIAS
FECHA FINAL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA 27.522.154
Valor en letras presente acta: Veintisiete Millones Quinientos Veintidés Mil Ciento Cincuenta y Cuatro Pesos M/Cte
18,10 |OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
18.1.3 |ESTUCO SOBRE PANETE M2 252,83 7.768,00 1.963.999
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS,
18.4.10 |MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER M2 25283 20111,00 5.084.704
21,00 |ASEO Y VARIOS
21,10 _|ASEOY LIMPIEZA
20.1.15 [CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM). INCLUYE RE,| M 30,00 213.975,00 6.419.250
NP ITEM NO PREVISTOS
25.8.6 |VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0,15 MTS X 0,10 MTS M 35,70 35.625,00 1.271.813
TOTAL MAYORES CANTIDADES 245.110.532,00
OBRAS NO PREVISTAS OBRAS NO PREVISTAS EJECUTADA
ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL
NP-2__|VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0,15 MTS X 0,10 MTS ML 500,67 32.698,35 16.371.083,00 278,82 9.116.953,95 278,82 9.116.953,95 0,56
NP-3__|RESANES MUROS (INCLUYE RASQUETEO O RETIRO DE SUPERFICIE Y M2 540,00 17.424,00 9.408.960,00)
NP-4__[PISO EN TABLON DE 30 X 30 CM TIPO SAHARA O EQUIVALENTE M2 1.874,83 62.872,00 117.874.332,00 111,02 6.980.049,44 1.874,83 117.874.311,76 1.985,85 124.854.361,20 1,06
NP-5 _|GUARDAESCOBA EN GRESS TIPO SAHARA M 759,02 18.658,25 14.161.985,00 12,07 225.205,08 12,07 225.205,08 0,02
NP-6__|CIELO RASO PLANO BLANCO EN LAMINA DE DRYWALL RESISTENTE AL M2 114,75 83.919,00 9.629.705,00)
NP-7___|MEDIA CANA EN PERFIL PVC 9CMS M 195,26 29.033,53 5.669.087,00
REPARACION DE SUPERFICIE CON RECONSTRUCCION DE
NP-8  |FILOS(INCLUYE ESCARIFICACION ,APLICACION DE MEZCLA:INVERCRYL. ML 1.250,00 34.597,00 43.246.250,00
ESTUCO-PEGACOR-YESO Y DISPOSICION DE MATERIAL
NP-9  |GRANIPLAST FACHADAS M2 2.076,79 24.000,00 49.842.960,00)
NP-10 [GRADERIA CANCHA MULTIPLE M2 135,39 350.000,00 47.385.369,00
TOTAL OBRAS NO PREVISTAS 313.589.731,00 7.205.254,52 126.991.265,71 134.196.520,23
MAYORES CANTIDADES OBRAS MAYORES CANTIDADES EJECUTADA
ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL
1.3.8__|DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 18,00 18.567,00 334.206,00
13.7 _|DEMOLICION DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOB M 0,25 27.097,00 6.774,00
1.3.12_|DEMOLICION PANETES (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 259,15 9.097,00 2.357.444,00
RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
142 | oE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO M3 211,00 37.766,00 7.968.626,00
6.1.6 |DINTEL CONCRETO 0,15M X 0,10 M
9.1.2 |PANETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. M2 52,40 17.301,00 906.652,00 52,40 906.572,40 52,40 906.572,40 100%
914 _ |PANETE LISO CULATAS 1:3 M2 217,33 20.333,00 4.418.971,00 217,33 4.418.970,89 217,33 4.418.970,89 100%
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E%T FORMATO Cédigo: FO-SP-00-09 —
es de todos ACTA DE OBRA Version: 1,00 ducativa
ACTA PARCIAL No. Acta El ACTA FINAL
(marque X) (marque X)
PERIODO 1 DE MARZO DE 2023 AL 31DE MARZO DE 2023
CONTRATO DE OBRA No. 1380- 1518-2022 "Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracion de los disefios y estudios técnicos, PLAZO INICIAL SIETE (07) MESES
oBJETO: obtencion de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de FECHA INICIACION 13 DE MAYO DE 2022
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucion
Educativa - IE ALBERTO SANTORIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en lbagué | o ERMNACINICIAL R CEMERE D202
CONTRATISTA : CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE RaaZOLRIE ONAL MOD. 1 61DIAS
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)" PLAZO ADICIONAL MOD. 2 76 DIAS
C.C. 6 NIT 901333356-4 VR. INICIAL : 3.427.718.970,00 TIEMPO SUSPENDIDO 1 21 DIAS CALENDARIO
PERIODO SUSPENDIDO 1 14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER FFIE -2020 ANTICIPO OBRA 20% 685.543.794,00 FECHA REINICIO 1 16 DE AGOSTO DE 2022
TIEMPO SUSPENDIDO 2 16 DIAS CALENDARIO
INSTITUCION EDUCATIVA: VR. ADICIONAL No. 1 318.643.692,00 PERIODO SUSPENDIDO 2 5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBA FECHA REINICIO 2
VR. ADICIONAL No. 2 TIEMPO SUSPENDIDO 3 21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022
PERIODO SUSPENDIDO 3 11 DIAS CALENDARIO
LLAVE INSTITUCION EDUCATIVA: LL4-0543 VR. FINAL 3.746.362.662,00 FECHA REINICIO 3
PLAZO ADICIONAL MOD. 3
TIEMPO SUSPENDIDO 4
PERIODO SUSPENDIDO 4 15 DIAS CALENDARIO
No. DDP 3489 FECHA REINICIO 4
PLAZO TOTAL 347 DIAS
FECHA FINAL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA
Valor en letras presente acta: Veintisiete Millones Quinientos Veintidés Mil Ciento Cincuenta y Cuatro Pesos M/Cte
10.1.2_[AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4 M2 25,91 24.096,00 624.327,00 25,91 624.327,36 25,91 624.327,36 100%
10.2.33 img‘f&gﬁ;ziﬁ;ﬁﬂg&gg 5&‘3'30(_)3‘\ CERAMICA M2 2,97 50.736,00 150.686,00 2 150.685,92 AT 150.685,92 100%
11.1.5 |MEDIA CARA MORTERO DE PENDIENTE M 38,64 10.400,00 401.856,00 38,64 401.856,00 38,64 401.856,00 100%
21.1.5 |LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES M 25,22 2.250,00 56.745,00 25,22 56.745,00 25,22 56.745,00 100%
6.559.157,57 6.559.157,57
VALOR COSTO DIRECTO OBRA 2.855.904.404,00 28.227.85057] [ | 749.390.873,35] 777.627.895,99]  27,23%
ADMINISTRACION [y [ 7isoreioton [ 7ose06264 [ fo7.349.968,3] 194.406,974,00 _27,25%
IMPREVISTOS. {1 — [ 14.279.522.00] [ 141.139.25] [ 3.746.999.37] 3.888.130.48] _ 27.23%
UTILIDAD. (Coo—) 0.30 [ 107.996.385.00] [C1.067.439.73 [ 28.338.650,67 29.406.006,01] _ 27.23%
IVA SOBRE UTILIDAD ({5 — [ 20519.313.00] [ 20281354| [ 538434362 558715641 27.23%
VALOR TOTAL OBRA [ 3.712.675.725.00| [ 36.696.205.73| [ 974.219.835.35| 1.010.916.264.79] _ 27,23%
VALOR COSTO DIRECTO ESTUDIOS Y DISENOS [ 28.308.351,27| 1 1
L V. A ( ) [ 5.378.586.00] /1 ——
VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS [ 33.686.937.27 I I
VALOR COSTO DIRECTO IMPLEMENTACION PAPSO 1 1 1
L V. A ( ) . | ] |
VALOR TOTAL IMPLEMENTACION PAPSO | —— | — | —
VALOR TOTAL ESTUDIOS, DISENOS , PAPSO, Y OBRA [ 3746.362.662] 36.696.205,73 974.219.835,35 1.010.916.264,79|  26,98%
OTROSI No. XX, ADICION RECONOCIMIENTO POR MAYOR COSTO DEL ACERO (INCLUYE IVA) 1
VALOR AJUSTE AL PESO 1 0,27 0,06 0,06
VALOR TOTAL ESTUDIOS , DISENOS , PAPSO, OBRA Y RECONOCIMIENTO MAYOR VALOR DEL ACERO 3.746.362.662 36.696.206,00 974.219.835,00 1.010.916.265,00] _ 26,98%
AMORTIZACION DEL ANTICIPO ( ) [ 685.543.794 0,25 9.174.052 243.554.959 252.729.066] __ 36,87%
VALOR TOTAL ACTA 27.522.154 730.664.876 758.187.199
PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA 0,98% 26,00% 26,98%
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO 27.522.154 730.664.876 758.187.199
RECONOCIMIENTOS
|VALOR COSTO DIRECTO RECONOCIMIENTO POR INDEXACION DE PRECIOS
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CONTRATO DE OBRA No.

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracion de los disefios y estudios técnicos,
obtencién de licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucion
Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué

FECHA INICIACION

FECHA TERMINAC.INICIAL

@ FORMATO Codigo: FO-SP-00-09 infraestructura
es de todos ACTA DE OBRA Version: 1,00 ducativa
ACTA PARCIAL No. Acta [6] ACTA FINAL
(marque X) (marque X)
" PERIODO 1 DE MARZO DE 2023 AL 31DE MARZO DE 2023 ’
1380- 1518-2022 PLAZO INICIAL SIETE (07) MESES

13 DE MAYO DE 2022
12 DE DICIEMBRE DE 2022

Pagina 14 de 15

CONTRATISTA : CENECRERN R E QAN FHE Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE e i BIRE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)" PLAZO ADICIONAL MOD. 2 76 DIAS
C.C. 6 NIT 901333356-4 VR. INICIAL : 3.427.718.970,00 TIEMPO SUSPENDIDO 1 21 DIAS CALENDARIO
PERIODO SUSPENDIDO 1 14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER FFIE -2020 ANTICIPO OBRA 20% 685.543.794,00 FECHA REINICIO 1 16 DE AGOSTO DE 2022
TIEMPO SUSPENDIDO 2 16 DIAS CALENDARIO
INSTITUCION EDUCATIVA: VR. ADICIONAL No. 1 318.643.692,00 PERIODO SUSPENDIDO 2 5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBA FECHA REINICIO 2
VR. ADICIONAL No. 2 TIEMPO SUSPENDIDO 3 21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022
PERIODO SUSPENDIDO 3 11 DIAS CALENDARIO
LLAVE INSTITUCION EDUCATIVA: LL4-0543 VR. FINAL 3.746.362.662,00 FECHA REINICIO 3
PLAZO ADICIONAL MOD. 3
TIEMPO SUSPENDIDO 4
PERIODO SUSPENDIDO 4 15 DIAS CALENDARIO
No. DDP 3489 FECHA REINICIO 4
PLAZO TOTAL 347 DIAS
FECHA FINAL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA 27.522.154
Valor en letras presente acta: Veintisiete Millones Quinientos Veintidés Mil Ciento Cincuenta y Cuatro Pesos M/Cte
A LU )
VALOR TOTAL RECONOCIMIENTO INDEXACION DE PRECIOS
VALOR COSTO DIRECTO RECONOCIMIENTO POR IMPLEMENTACION PAPSO
[ A 0.19 )
VALOR TOTAL RECONOCIMIENTO IMPLEMENTACION PAPSO
VALOR COSTO DIRECTO RECONOCIMIENTO POR MAYORES CANTIDADES
A LU )
VALOR TOTAL RECONOCIMIENTO MAYORES CANTIDADES
VALOR TOTAL REEMBOLSO POR INCREMENTO VR. ACERO
VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO + RECONOCIMIENTOS 27.522.154 730.664.876 758.187.199
SALDO DEL CONTRATO | 3.060.818.868,00 | SALDO POR AMORTIZAR [ 432.814.727,75 PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL
RESUMEN PRESENTE ACTA POR TIPOS DE PAGO
VALOR AMORTIZACION
No. TIPO DE PAGO CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR AlU FACTURADO ANTICIPO TOTAL A PAGAR
1,00 |B-OBRA - PRIMER PAGO ESTUDIOS Y DISENOS 90% |18232020005-B-ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS
2,00 |B-OBRA - AVANCE F2 90% 18232020005-B-ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS
3,00 |B-OBRA - AVANCE F2 90% 51909501226-B-IMPLEMENTACION PAPSO
4,00 |B-OBRA - AVANCE F2 90% 18231501043 - AJUSTE DE PRECIOS- INDEXACION
5,00 |B-OBRA - AVANCE F2 90% 18231501044 - RED CONTRA INCENDIOS
6,00 |B-OBRA - AVANCE F2 90% 18231501036-B-OBRA - AVANCE F2 90% 28.227.851 8.468.355 36.696.206 9.174.052 27.522.154
7,00 |B-OBRA - LIQUIDACION F2 10% 18231501037-B-OBRA - LIQUIDACION F2 10%
TOTALES 28.227.851 8.468.355 36.606.206 9.174.052 27.522.154
[RESUMEN PRESENTE ACTA POR TIPOS DE PAGO PARA REEMBOLSO ACERO - CUENTA DE COBRO
No. TIPO DE PAGO CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR AlU VALOR CUENTA DE AWORTIZACION TOTAL A PAGAR
- COBRO ANTICIPO
7,00 |B-OBRA - AVANCE F2 90% 18231501042- B-REEMBOLSO POR INCREMENTO VR ACERQ NIA NIA
SUBTOTALES NA N/A




FORMATO Cédigo: FO-SP-00-09 —
es de todos ACTA DE OBRA Version: 1,00 ducativa
ACTA PARCIAL No. Acta [6] ACTA FINAL
(marque X) (marque X)
PERIODO 1 DE MARZO DE 2023 AL 31DE MARZO DE 2023
CONTRATO DE OBRA No. 1380- 1518-2022 "Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracién de los disefios y estudios técnicos, PLAZO INICIAL : SIETE (07) MESES
oBJETO: obtencion de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de FECHA INICIACION . 13 DE MAYO DE 2022
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucion
Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en lbagué o [ERMINACINICIAL * LEREDCIEMERERE2C22
CONTRATISTA : CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE RaaZOLRIE ONAL MOD. 1 : 61DIAS
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)" PLAZO ADICIONAL MOD. 2 : 76 DIAS
C.C.6 NIT 901333356-4 VR. INICIAL : 3.427.718.970,00 TIEMPO SUSPENDIDO 1 : 21 DIAS CALENDARIO
PERIODO SUSPENDIDO 1 : 14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER FFIE -2020 ANTICIPO OBRA 20% 685.543.794,00 FECHA REINICIO 1 : 16 DE AGOSTO DE 2022
TIEMPO SUSPENDIDO 2 : 16 DIAS CALENDARIO
INSTITUCION EDUCATIVA: VR. ADICIONAL No. 1 318.643.692,00 PERIODO SUSPENDIDO 2 : 5DE JULIO A 20 DE JULIO 2022
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO IBA FECHA REINICIO 2 :
VR. ADICIONAL No. 2 TIEMPO SUSPENDIDO 3 : 21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022
PERIODO SUSPENDIDO 3 : 11 DIAS CALENDARIO
LLAVE INSTITUCION EDUCATIVA: LL4-0543 VR. FINAL 3.746.362.662,00 FECHA REINICIO 3 :
PLAZO ADICIONAL MOD. 3
TIEMPO SUSPENDIDO 4 :
PERIODO SUSPENDIDO 4 : 15 DIAS CALENDARIO
No. DDP 3489 FECHA REINICIO 4 :
PLAZO TOTAL : 347DIAS
FECHA FINAL ;30 DE JUNIO DEL 2023

VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA

27.522.154

Valor en letras presente acta: Veintisiete Millones Quinientos Veintidés Mil Ciento Cincuenta y Cuatro Pesos M/Cte

TOTALES PRESENTE ACTA | 28.227.851 | 8.468.355 | 36.696.206| 9.174.052| 27.522.154
TIPO DE PAGO CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR AlU VALOR FACTURADO AMgﬁ::gQ%ON TOTAL A PAGAR
Obras complementarias Disefio Obras complementarias
Obras complementarias Ejecucién de obras complementarias
Obras de Mejoramiento Ejecucion de obras de Mejoramiento
Obras por reprocesos Ejecucion de Ajustes a Disefos por reproceso
Obras por reprocesos Ejecucion de obras por reproceso
CONTROL SALDO VALOR POR INDEXACION PRECIOS
VALOR TOTAL ACUMULADO
TIPO DE PAGO CONCEPTO RECONOCIDO PRESENTE ACTA ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL SALDO POR INDEXACION
INDEXACION
B-OBRA - AVANCE F2 90% 18231501043 - AJUSTE DE PRECIOS- INDEXACION
HECTOR Firmado digitalmente
ORDONEZ O.
DALB QRuoNez o. GERMAN ALFREDO
> echa: .04.
ORDONEZ 0. 0s:18:08 -0500' Fimadodigtalmentepor uan BAZZANI PRADERE
Juan Riccati Riccati Garcés Morales

HECTOR ADALBER ORDONEZ ORTiZ
REPRESENTANTE LEGAL-CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
CONTRATISTA

Garcés Morales <

Nombre de reconocimiento (DN):

cn=Juan Riccati Garcés Morales, GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE

FFIE, ou=Técnica,

email=jrgarcesaffie.com.co, c=CO REPRESENTANTE LEGAL-CONSORCIO INTERFFIE 2020
INTERVENTORIA
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