Bogota D.C, 15 de febrero 2023

CONSTRUCTORES i
CONSULTORES 3.A.5 CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
NIT. 901.333.356-4

Sefores

Consorcio Inter FFIE-2020
German Alfredo Bazzani
Pradere.Representante
Legal

Bogota

Referencia: "Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracion de los disefios y
estudios técnicos, obtencion de licencias de construccidon en cualquiera de sus
modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones
necesarias de obras en la Institucion Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO

CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima.

Asunto: Radicacion acta de cobro No 4

Respetado Arq. Bazzani cordial saludo,

C

CANAAN

CONSTRUCTORES

CMCF-FFIE-IEASC-105-2023

Adjunto a la presente la documentacion requerida para el tramite del desembolso del corte de
obra No.4 del proyecto de la referencia para su aprobacion:

NACIONAL

‘ﬁ"‘ MINISTERIO DE EDUCACIGN LISTA DE CHEQUEO Cadigo:

LC- GF-
29-27

Documentos que soportan los pagos mensuales Contrato de Obra

(Hasta un 90% de la fase)

Por Avance de Obra Fase 2 Version:

=u g Infraestructura

<z Educativa

ftem

Documentos

DT

DFA

Certificacion de supervision de aprobacion de pago de obra (Formato FE-1-031), con firma digital
certificada o firma por
Acrobat por parte del contratista de obra y el interventor en archivo separado.

Certificacion de supervision de aprobacion de pago de obra (Formato FE-1-031), sin firma, en
archivo separado, para ser tramitada la firma digital certificada.

Prefactura 6 factura borrador, cuyo deudor es ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS, NIT
830.053.812-2, donde se debe indicar: . Lugar en el que se presta el servicio (Institucion Educativa
y municipio).
Para la instruccion de pago se requiere la siguiente nota: “Favor realizar transferencia electrénica
(consignacion) a la cuenta (mencionar el tipo: ahorro o corriente) No. XXXXX
en el (nombre de. banco), a nombre de (XXXXXXXXX) con NIT (XXXXXXXX).
En caso de tener Cesion de Derechos Econdémicos notificada por el Consorcio Fiduciario FFIE
Alianza BBVA, mencionarlo en la nota.

Debe hasta legalizar el 100% del anticipo en caso de tenerlo. Registrar de manera
informativa el valor de la amortizacion correspondiente al acta parcial

.Debe otro descuento en caso de tenerlo. registrar de manera informativa, el valor a
descontar por concepto de pago a interventoria u . Se requiere relacionar el nimero del
acta parcial y el periodo facturado y el AlU del cobro.

Copia de la resolucion de facturacion vigente.

Carrera 14 No 79 — 78 Of. 503
Bogota D.C. Colombia Teléfono (57-1) 6364911

proyectoantonioumana@gmail.com/proyectoalbertosantofimio@gmail.com




CONSTRUCTORES i
CONSULTORES 3.A.5 CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
NIT. 901.333.356-4

C

CANAAN

CONSTRUCTORES

/Acta parcial de obra con firma digital certificada 6 firma por Acrobat por parte del contratista de obra|
y el interventor y con una copia en formato Excel editable en archivo separado.

Certificado firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal donde indique si tienen o no
avisos y tableros en el municipio en el cual prestan o suministran el bien o servicio.

Carta firmada por el contratista, donde manifiesta que renuncia al anticipo 6 que se encuentra en
tramite. (cuando aplique).

Formato “Informe de Inversion y Buen Manejo del Anticipo" debidamente diligenciado con Ig
relacion de gastos y soportes de inversidon del anticipo suscrito por el interventor. (Documento|
aplicable hasta legalizar el 100% del anticipo).

Copia de la consignacion mensual de los rendimientos que genere el anticipo de acuerdo con Ig
establecido en los TCC numeral 10.7 con el mismo corte del informe mensual de obra. (Documentq
aplicable hasta legalizar el 100% del anticipo).

10

Aprobacion de pdlizas actualizadas a las novedades o modificaciones contractuales suscritas—
Emitida por el Patrimonio Auténomo del Fondo de Infraestructura Educativa. (Copia de la pdliza
con sello de aprobacién 6 correo de aprobacién). (Cuando aplique).

11

Certificacion de parafiscales suscrita por revisor fiscal y/o representante legal (Unicamente cuando
la sociedad no esté obligada a tener revisor fiscal) en la cual certifique que estan al dia en el pago
de ndmina, seguridad social y parafiscales del consorcio y los consorciados (debe corresponder al
periodo en el que se emite la prefactura).

12

Certificacion bancaria original no mayor a treinta (30) dias del contratista, la cual debe contener los
siguientes datos: Numero de cuenta, clase de cuenta, NIT, nombre del titular y banco al cual se le
debe realizar el pago (para el primer pago y/o cada vez que se cambie).

13

RUT del Contratista. En el caso de un Consorcio o Unién Temporal, se debera aportar el RUT de
la forma plural de asociacion y de cada uno de los integrantes (para el primer pago sino ha tenido
anticipo y/o cada vez que se actualice).

14

Formato de retencién en la fuente (si es persona natural) (Requerido para el primer pago en caso
de no tener anticipo).

15

Para cobros de PAPSO adjuntar:
* Anexo 1 suscrito por obra e interventoria.
* Otrosi debidamente suscrito.

16

Para el cobro de INDEXACION adjuntar:

i Otrosi debidamente suscrito 6 documento contractual que evidencie la asignacién de
recursos.

i Para las indexaciones que se deriven del procedimiento establecido en el memorando
de agosto 31-2022 de indexacion, adicionalmente se debe adjuntar el formato de calculo de

Indexacion suscrito por obra e interventoria.

NOTA: Todos los documentos que hacen parte de los soportes para la facturacidon y que deben ser suscritos por el contratista de interventoria,
supervision y obra, deben estar firmados con la firma original 6 firma certificada de ADOBE ACROBAT 6 firma digital, o cualquier otro sistema de firma

certificada, de acuerdo con la circular No. 03 de 2022, emitida por la UG FFIE.

Agradeciendo de antemano,

| | ! ! Ing.HECTOR Firmado diai
. irmado digitalmente por
HERNAN ORDONEZ  ing.HECTOR HERNAN ORDONEZ V.
Fecha: 2023.02.17 13:40:58 -05'00'

Hector Hernan Ordofiez

Director de Obra

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

Elaboro : Luis Fernando Arias

Revisado por: Hector Hernan Ordoriez.
Copia: Ing. Luisa Vanegas-Supervisor FFIE

Carrera 14 No 79 — 78 Of. 503
Bogota D.C. Colombia Teléfono (57-1) 6364911

proyectoantonioumana@gmail.com/proyectoalbertosantofimio@gmail.com




PREFACTURA

& FE 157

CANAXH gy

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
NIT: 901.333.356-4

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

FECHA DE EXPEDICION 15/02/2023

CLIENTE ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS

Direccion: carrera 69¢ No 98 A - 86

Telefono: 6447700 Ciudad: Bogota.
OBRA IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL
NIT 830.053.812-2
"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboraciéon de los disefios y
estudios técnicos, obtencién de licencias de construccion en cualquiera de VALOR
sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los permisos y
aprobaciones necesarias de obras en la Institucion Educativa - IE
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué
Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)".” ACTA DE COBRO No 4
PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 01 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 31 DE ENERO DE 2023
(70757 (o TN B =] (o NS 235.851.836,93
ADMINISTRACION ..t 58.962.959,23
IMPREVISTOS ..t 1.179.259,18
(6 T T 8.918.766,94
IVA 19% 1.694.565,71
VALOR TOTAL .... . 306.607.387,98
VALOR COSTO DIRECTO ESTUDIOS Y DISENOS............c........
IVA 19%0 e e 0,00
VALOR TOTAL ESTUDIOS Y DISENOS.........ccccceeeeeunnneeennn. 0,00
VALOR TOTAL ESTUDIOS, DISENOS Y OBRA.................... 306.607.387,98
(-) AMORTIZACION DE ANTICIPO (25%) $ 76.651.847,00
VALOR AJUSTE AL PESO Resol. 222 del 5 Julio/2006 0,02
Valor a pagar Ajustado al peso 306.607.388,00

NOTA 1: El servicio prestado se desarrolla en el municipio de Ibague
NOTA 2: para el pago realizar transferencia a la cta de ahorros 04019806427 de Bancolombia a nombre de
Fondo Abierto con Nit. 800194.297-4

SUB-TOTAL 304.912.822,29
SON:
IVA 1.694.565,71
TRESCIENTOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS
OCHENTA'Y OCHO PESOS M/CTE TOTAL A PAGAR 306.607.388,00

Resolucion NO. 18764031741011 Fecha 27 julio de 2022 Facturacion Electronica Autorizada de la 101 a la 200



D I \ N Autorizacion Numeracion de Facturacion

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 18764031741011
(415)7707212489984(8020) 001876403174101 1
5. Numero de Identificacion Tributaria - NIT 6. DV | 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
901333356 4
11. Razoén social
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
12. Direccién seccional Céd.
Impuestos de Bogota 3 2
24. Direcci6n
CR 14 79 78 OF 503
25. Pais 26.Departamento |27. Munhicigio
Colombia Bogota D.C. [Bogota, D.C.
—\—L A

La U.A.E. Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme \a la facultad discrecional establecida en el articulo
684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en Ja,/Resolucién\0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan
otras disposiciones en materia de sistemas de facturacion; previo estudio y;evaluacion de la solicitud realizada por el
contribuyente, representante legal o apoderado debidamente ‘acreditado; determina autorizar los rangos de
numeracion de facturacion y/o documento equivalente. En._los casosy’en que se agote dicha numeracion antes de
culminar su vigencia, el interesado tendra derecho a_solicitaruna‘'ndeva autorizacion, de acuerdo con el tramite
establecido.

Las vigencias de los rangos de numeracion de factiracion, se contaran a partir de la formalizacién de éste documento
oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere “agotado. la~.numeracion de facturacién transcurrido el término de la
vigencia autorizada, con 15 dias de antelacjoh podra solicitar la habilitacion de la numeracién sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de intiabilitacién de ta/numeracién de facturacion y/o documento equivalente, la vigencia
es permanente, por lo tanto, no procedé la habiiitacién de dichos rangos.

Nota: La no adopcién o violacién de/ios sisternas técnicos de control, dara lugar a la sancién Firma del funcionario autorizado
establecida en el articulo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

AN
2022-07-27 / 10:38:05 AM
Fecha Acuse de Ilecibu!."
£

- Firmado 4

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
1001. Apellidos y nombres ORDONEZ ORTIZ HECTOR ADALBER 990. Lugar administrativo
1002. Tipo documento ~ Cédula de Ciudadania 991. Organizacién U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
1003. No. Identiflcacion 4935255 1004.DV 9 992. Area
1005. Cod. Representacion ~ Representante Legal Principal 993. Establecimiento

1006. Organizacion ~ CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

997. Fecha formalizacion 2022-07-27/10:38:05




D I 4 ,4 N Autorizacion Numeracion de Facturacion
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Pagina 2 ge 2 Hoja No. 2
Espacio reservado para la DIAN 4. NUmero de formulario 1 8764031 741 01 1
(415)7707212489984(8020) 001876403174101 1
5. Numero de Identificacion Tributaria - NIT 6. DV | 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
901333356 4
11. Razoén social
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
Rangos de numeracion para autorizar, habilitar o inhabilitar
29. Establecimiento
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CR 14 79 78 OF 503
1 —
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo [ 32. Desde el nimero 33. Hasta el numero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA | 4 |FE 101 l 200 (12 AUTORIZACION | 1
29. Establecimiento
2
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo [ 32. Desde el nimero 33. idasia el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
8 ; JE:
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo |32. Desde-el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
4 <7
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo [82. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
| | |
29. Establecimiento
5
30. Modalidad Coa, | 31. Prefijo | 32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
/] | |
29. Establecimiento
6 —
30. Modalidad Cod. |[31. Prefijo [32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
7 —
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo [32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
8 S
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo |32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
9
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo |32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
10
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo [ 32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
1
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo | 32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.




CODIGO FT- 044
| CANAAN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 4
EONETEEEOE FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCIONEN
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASt FECHA 31-ene-23

COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION

CODIGO ITEM CONTRATO: 1.3.8 JunIDAD M2
DESCRIPCION FTEM: ggzglilcmu MUROS EN BLOQUE ,E:12 CMS (INC.RETIRO DE CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
MEDIDAS Y OPERACIONES
ON: No. MEDIDA GRAFICA
ROCALIZRCION. 2 & ARER(H2) ELEMENTOS TOTAL
WC DISCAPACITADOS 1 PISO 2.30 3.01 6.92 1.00 6.92
BARNOS 2 PISO 0.87 3.05 2.65 2.00 5.31
BARNO 1 PISO 0.87 3.05 2.65 1.00 2.65
MOCHETAS LABORATORIO 1.08 0.84 0.91 9.00 8.16
SUBTOTAL 23.05
TOTAL 23.05
OBSERVACIONES:

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY
RESIDENTE DE OBRA

.‘CA%%EZE 2SR
RQUITECT,

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




cODIGO FT- 044
Mg SANAAN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 4
CONSIRSIORES FECHA 28-ene.22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA
DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, AST COMO LA FECHA 31-ene-23

EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. ACTA No 1
CODIGO ITEM CONTRATO: 1.3.12 JunIDAD [ M2
- . - CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
DESCRIPCION ITEM: DEMOLICION PANETES (INC.RETIRO DE SOBR.)
MEDIDAS Y OPERACIONES
5 No. MEDIDA GRAFICA
LOCALIZACION:
OCALIZACIO! B & L ARERI(G12) ELEMENTOS TOTAL
AULA 2 0.96 | 3.62 3.48 1.00 3.48
: : &

SUBTOTAL 3.48

TOTAL 3.48
OBSERVACIONES:

T

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
Ing. Gustavo A. Carvajal Garay
Residente de Obra

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




CODIGO FT- 044
conim= MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 4
CONSTRYSIORES FECHA 28ene. 22

ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA

DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, AST COMO LA FECHA 31-ene-23

EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.

MEMORIA DE MEDICION

CODIGO ITEM CONTRATO: 2.1.6 IUNIDAD I M3
DESCRIPCION ITEM: IF:(':?I-l;\)\)IACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
MEDIDAS Y OPERACIONES
AN: No. MEDIDA GRAFICA
EOCARLZACION: Eond i (ancho aito i) ELEMENTOS TOTAL

FACHADA SUR 56.87 0.700 0.25 9.95 1.00 9.95

9.52 0.70 0.25 1.67 1.00 1.67

1.87 0.70 0.25 0.33 2.00 0.65

FACHADA OCCIDENTAL 6.90 0.70 0.25 1.21 1.00 1.21

19.02 0.70 0.25 3.33 1.00 3.33

FACHADA NORTE (BIBLIOTECA) 20.27 0.70 0.25 3.55 1.00 3.55

RepMNOTE I LESANTORM,
SUBTOTAL 20.36 . .

TOTAL 20.36

OBSERVACIONES:

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
Ing. Gustavo A. Carvajal Garay
Residente de Obra

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




CONSTRUCTORES
CONSULTORES S.AS

CODIGO
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

FT- 044
VERSION 4
FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/0O
LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, AST COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FECHA 31-ene-23
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION
CODIGO ITEM CONTRATO: 23.1 [unIiDAD | KG
- RCIO M&E CANAA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
DESCRIPCION ITEM: ACERO DE REFUERZO 37000PSI
MEDIDAS Y OPERACIONES
AN: LONGITUD | LONGITUD No. GRAFICA
LOCALIZACION: DIAMETRO | o oot s KG/M TOTALKG | b bvEntos TOTAL

VIGAS CUBIERTA (AULAS - PASILLO) 1/4" 0.66 98.59 0.25 0.17 1,050.00 173.25
VIGAS CUBIERTA LONGITUDINALES 1/4" 0.24 110.91 0.25 0.06 1,143.00 68.58
DINTELES 1/4" 0.24 12.60 0.25 0.06 148.00 8.88

b=0.07

h h=0.16

g=0.10

by
h h=0.10
g=0.07
SUBTOTAL 250.71 )
TOTAL] 250.71
OBSERVACIONES:

T

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




CODIGO T 044
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 4
FECHA 28-ene.-22

ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE C’ONSTRUCCI()N EN CUALQUIERA DE SUS
MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASI COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

FECHA 31-ene-23

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.

MEMORIA DE MEDICION
CODIGO ITEM CONTRATO: 23.2 JuniDAD KG
- CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
DESCRIPCION ITEM: ACERO DE REFUERZO 60000 PSI
MEDIDAS Y OPERACIONES
ON: No. GRAFICA
LOCALIZACION: DIAMETRO | LONGITUD KG/M TOTAL KG A TOTAL

DOVELAS 172 3.70 0.99 3.66 57.00 208.79 atERd D8 730

12" 1.10 0.99 1.09 30.00 32.67

1/2" 3.20 0.99 3.17 12.00 38.02 ACERO DE 3/8" B
VIGA CINTA PERIMETRALO.25x0.10 3/8" 132.00 0.56 73.92 2.00 147.84 |
VIGA CINTA TRANSVERSAL AULAS 3/8" 36.00 0.56 20.16 9.00 181.44 ‘ 2

3/8" 8.00 0.56 4.48 14.00 62.72 &
DINTELES 3/8" 4.60 0.56 2.58 6.00 15.46 ANTEEECHO T 1

MURO S
VIGA CINTA PERIMETRAL0.25x0.10 3/8" 3.80 0.56 2.13 2.00 4.26 i
VIGA CINTA TRANSVERSAL 3/8" 6.70 0.56 3.75 4.00 15.01 — =
DINTELES 3/8" 2.20 0.56 1.23 4.00 4.93 &l
SUBTOTAL 71113
TOTAL 711.13

OBSERVACIONES:

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY

RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




@ : CODIG’O FT- 044
= CANAAN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 2

CONSTRUCTORES CONSTRUCTORES
CONSULTORES SAS "

FECHA 28-ene.-22

ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CpNSTRUCCIéN EN CUALQUIERA DE SUS
MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASI COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA FECHA 31-ene-23
INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION
CODIGO ITEM CONTRATO: 2.3.3 |UNIDAD | KG
- CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
DESCRIPCION ITEM: GRAFIL DE 4,0 MM A 8,5 MM
MEDIDAS Y OPERACIONES
. , GRAFICA
LOCALIZACION: DIAMETRO | M2 MAMPOSTERIA | KG/M2 TOTALKG | No. ELEMENTOS TOTAL

CADA 3 HILADAS MAMPOSTERIA

MAMPOSTERIA 4 MM 116.80 0.76 88.77 1.00 88.77

SUBTOTAL 88.77
TOTAL 88.77
OBSERVACIONES:
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY ARQ. MONICA PEREZ TORRES

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA




c CODIGO FT- 044
MES CANAAN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 4

\
ESNSUREEOERS FECHA 28-ene.-22

ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASI FECHA 31-ene-23
COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

—_ INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION
CODIGO ITEM CONTRATO: 2.3.3 [uniDAD [ ke
DESCRIPCION ITEM: MALLA ELECTROSOLDADA CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
MEDIDAS Y OPERACIONES
PESO A
, ; GRAFICA
LOCALIZACION: d AREA | MALLA PESO/M2 TOTAL

(KG)

MALLA ELECTROSOLDADA M131 5 mm 14.10 | 29.30 2.08

LONG. | ANCHO | M2
ALFAJIAS 165.96 030 | 49.79 103.46

REDMI NOTE 11 | 1.E.SANTOFIMIO: 8 18/01/2023 14:40

SUBTOTAL 103.46
TOTAL 103.46
OBSERVACIONES:
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY ARQ. MONICA PEREZ TORRES

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA




CODIGO FT- 044
MeS VERSION 4
construcrones  GANAAN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CONSULTORES S.AS
FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS
MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASE COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS FECHA 31-ene-23

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.

MEMORIA DE MEDICION

CODIGO ITEM CONTRATO: 2.3.6 JUNIDAD M3
DESCRIPCION ITEM: GROUTING CONCRETO FLUIDO CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
MEDIDAS Y OPERACIONES
- No. GRAFICA
LOCALIZACION: TS ALTO ANCHO LARGO No. ELEMENTOS' TOTAL M3
CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA
1.00 3.09 0.08 0.09 0.02
1.00 3.09 0.08 0.09 0.02
1.00 0.89 0.08 0.09 0.01
1.00 0.89 0.08 0.09 0.01
1.00 2.12 0.08 0.09 0.02
AULA 14 1.00 3.07 0.08 0.09 0.02
1.00 3.07 0.08 0.09 0.02
1.00 2.44 0.08 0.09 0.02
1.00 2.90 0.08 0.09 0.02
1.00 2.90 0.08 0.09 0.02
1.00 0.89 0.08 0.09 0.01
{2412/2022 16:20
1.00 0.89 0.08 0.09 0.01 S
1.00 3.05 0.08 0.09 0.02
AULA 13 1.00 2.44 0.08 0.09 0.02
1.00 2.90 0.08 0.09 0.02
1.00 2.90 0.08 0.09 0.02
BANOS AUXILIARES 3 PISO 5.00 3.05 0.08 0.09 0.11
MUROS ACCESO BANOS 6.00 3.05 0.08 0.09 0.13
SUBTOTAL 0.51
TOTAL 0.51
OBSERVACIONES: REDMINOTE 11/ | £ SANTOFIMIO.

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




CODIGO FT- 044
MzS VERSION 4
- MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
FECHA 28-ene.-22

ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA
DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, AST COMO LA FECHA 31-ene-23
EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION
CODIGO ITEM CONTRATO! 5.2.21 TunibaD I M2
DESCRIPCION FTEM: MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=15 CM. NO INCLUYE CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
REFUERZO
MEDIDAS Y OPERACIONES
ON: No. GRAFICA
LOCALIZACION: BASE | ALTO | LARGO AREA M2 ELEMENTOS TOTAL
298| 3.09 921 .00 921
298| 3.0 9.21 1.00 9.21
3.74] 089 3.33 1.00 333
364]  0.89 3.24 1.00 3.2
375|212 7.95 1.00 7.95
AULA 14 344 3.07 10.56 1.00 10.56
353 | 3.07 10.84 1.00 10.84
167 244 4.07 1.00 4.07
057 2.90 1.65 1.00 165
0.78 | 2.90 2.26 1.00 2.26
374]  0.89 3.33 .00 333
364]  0.89 3.24 1.00 3.2
AULA 13 375|  3.05 11.44 1.00 1144
167 244 407 .00 4.07
057 | 2.90 165 1.00 165
0.78 | 2.90 2.26 .00 2.26 L,
140 3.05 427 1.00 427
074 3.05 2.26 1.00 2.26
BAROS AUXILIARES 3 PISO 220 305 6.71 1.00 6.71
074 3.05 2.26 1.00 2.26 “
165 3.05 5.03 .00 5.03 -
BANOS 1Y 2 PISO 087 3.05 2.65 3.00 7.9 S
- - _I ¥
SUBTOTAL 116.80 |
=1
< o
TOTAL 116.80 £ =
OBSERVACIONES:
R s

Fs i

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA




CODIGO FT- 044
- < VERSION 4
L v MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISEﬂOS, ESTUDIOS TéCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE COINSTRUCC16N EN CU’ALQUIERA DE SUS
MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASI COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE FECHA 31-ene-23

LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.

MEMORIA DE MEDICION

CODIGO ITEM CONTRATO: 5.4.2 JuniDAD I CcM
DESCRIPCION FTEM: ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA @ 1/2" - 11 CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
; cm. DE PROFUNDIDAD ESTANDAR (PERFORACION - LIMPIEZA - EPOXICO)
MEDIDAS Y OPERACIONES
. GRAFICA
LOCALIZACION: BASE | ALTO LARGO LONG. CM No. ELEMENTOS TOTAL
AULA 14 - AULA 13 - BANOS

AUXILIARES 3 PISO 11.00 87.00 957.00

MOCHETAS BANOS 1Y 2 PISO 11.00 6.00 66.00

SUBTOTAL 1,023.00

TOTAL 1,023.00

OBSERVACIONES: REDMINOTE 11 1.4

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY
RESIDENTE DE OBRA

RQUITECT.

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




CODIGO FT- 044
o CANAAN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 4
EONTRUTORES FECHA 28-ene.-22

ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS; AST FECHA 31-ene-23

COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.

MEMORIA DE MEDICION

CODIGO ITEM CONTRATO: 6.1.4 [uniDAD M
DESCRIPCION ITEM: ALFAJIAS EN CONCRETO 0,15 M INC. GOTERO CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
MEDIDAS Y OPERACIONES
v No. GRAFICA
LOCALIZACION: B A L M2 EIEMER oS TOTAL
CUBIERTA -
FACHADA SUR 56.82 1.00 56.82
FACHADA NORTE 54.09 1.00 54.09
CULATA OCCIDENTAL 9.32 1.00 9.32
CULATA ORIENTAL 2.87 1.00 2.87 . —
BIBLIOTECA - g 55
5.78 1.00 5.78 9
AULA - 14
FACHADA NORTE 6.14 1.00 6.14 P e
3.16 1.00 3.16 = 40 ALUMNOS
CUBIERTA i 1.65m*/Estudiante
FACHADA ORIENTAL 6.40 1.00 6.40
FACHADA SUR 3.70 1.00 3.70
BIBLIOTECA &+ E
3.61 1.00 3.61
3.63 1.00 3.63 =
LABORATORIO il
3.92 1.00 3.92
ADMINISTRACION
3.52 1.00 3.52
SUBTOTAL 162.96
TOTAL 162.96
OBSERVACIONES:
A LS
‘—//// r/v# - —
N s a5 _—— 5
Z—* 7 5cC’A ERCEDES EZ TOR
/ / RQUITECT.

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




[ CODIGO FT- 044
o= A VERSION 4
cgNSi}r‘Rgcrokag Sanasn MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA
CONSULTORES SA
FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE
SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASI COMO LA EJECUCION DE FECHA 31-ene-23

LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.

MEMORIA DE MEDICION

CODIGO ITEM CONTRATO:

6.1.6

JuNIDAD

- CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
DESCRIPCION ITEM: DINTEL CONCRETO 0,15M X 0,10 M
MEDIDAS Y OPERACIONES
. GRAFICA
LOCALIZACION: BASE ALTO | LARGO AREA M2 No. ELEMENTOS TOTAL
SEGUNDO PISO -
AULA7 2.20 1.00 2.20
AULA 8 2.20 1.00 2.20
AULA 9 2.20 1.00 2.20
AULA 10 2.20 1.00 2.20
AULA 11 2.20 2.00 4.40
AULA 12 2.20 1.00 2.20
BANO 2 PISO 1.00 2.00 2.00
BANO 3 PISO 1.00 2.00 2.00
- 03/11/2022 08412
SUBTOTAL 19.40
TOTAL 19.40

OBSERVACIONES:

REOMI'NOTE 17 | 1.E SANTOFIMIO

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY

RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




e CODIGO FT- 044
con S SANALN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 4
CONSULTORES S.AS
FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS
MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, AST COMO LA EJECUCION DE LAS FECHA 31-ene-23
OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION

CODIGO ITEM CONTRATO: 9.1.2 |UNIDAD M2
DESCRIPCION ITEM: PANETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3 CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
MEDIDAS Y OPERACIONES
. GRAFICA
LOCALIZACION: BASE | ALTO | LARGO AREA M2 No. ELEMENTOS TOTAL
TERCER PISO

BANO AULAS 1.01 3.08 3.11 1.00 3.11
0.57 3.08 1.76 1.00 1.76
2.41 3.08 7.42 1.00 7.42
2.92 3.08 8.99 1.00 8.99
0.60 3.08 1.85 1.00 1.85
2.92 3.08 8.99 1.00 8.99
4.95 3.08 15.25 1.00 15.25
2.37 3.08 7.30 1.00 7.30
0.55 3.08 1.69 1.00 1.69
3.90 3.08 12,01 1.00 12.01
BANO AUXILIAR HOMBRES 3 PISO 2.40 3.08 7.39 1.00 7.39
0.15 3.08 0.46 2.00 0.92
2.58 3.08 7.95 1.00 7.95

0'61 3'08 1'88 1'00 1'88 REDM! NOTE 11 | |.LE.SANTOFIMIO 12/12/2022 16:20
1.48 3.08 4.56 1.00 4.56
0.30 3.08 0.92 1.00 0.92
BANO AUXILIAR MUJERES 3 PISO 2.58 3.08 7.95 1.00 7.95
0.15 3.08 0.46 2.00 0.92
2.68 3.08 8.25 1.00 8.25
3.03 3.08 9.33 1.00 9.33
1.76 3.08 5.42 1.00 5.42
0.61 3.08 1.88 1.00 1.88
SUBTOTAL 125.76
TOTAL 125.76

OBSERVACIONES:

06/01/2023 11.22

)
7=

b

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




CODIGO FT- 044
CANAAN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 4
FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN .
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASI FECHA 31-ene-23

COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.

MEMORIA DE MEDICION

CODIGO ITEM CONTRATO: 9.1.4 M2
DESCRIPCION ITEM: PANETE LISO CULATAS 1:3 CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
MEDIDAS Y OPERACIONES
. No. GRAFICA
LOCALIZACION:
OCALIZACIO B A L M2 ARG TOTAL
MUROS CULATAS CUBIERTA 11.30 | 17.00 192.10 1.00 192.10
MENOS - -
V-2 3.63 | 2.10 761 - 12.00 91.35
SUBTOTAL 100.75
TOTAL 100.75
OBSERVACIONES:

/01/2023 08:07

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY

RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




& CODIGO FT- 044
L - MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 3
SRR — i

ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN ,
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, AST FECHA 31-ene-23
‘COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION
| CODIGO ITEM CONTRATO: __| 917 UNIDAD T M2
DESCRIPCION TEM: PANETE LISO SOBRE MUROS 1:4 CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
MEDIDAS Y OPERACIONES
— No. GRAFICA
LOCALIZACION: BASE | ALTO |LARGO AREA M2 ELEMENTOS TOTAL
B .05 10.49 .00 10.
.05 10.77 .00 10.
.88 17 .00
.88 22 .00 .
X .% 10.58] .00 1
AULA 16 .47 .05 1 .00 10.
.43 .% .00
.78 .05 .00
.57 .05 .00
.10 .09 3 .00
.66 g‘ 65 .00
T
S o 77 ® i e
.88 .17 .00
.q 2 .00 ¥
.05 10.58 .00 10.
AULA 15 7 .% 10.58 .00 10.
3 .05 31 .00
8 .ﬁ gl .00
7 .05 74] .00
.09] .3g| .00
.09 .65 .00 X
K .% 10.49 .00 10.
.05 1077 .00 10.
.88 17 .00
.83 22 .00 .
X .q 10.58] .00 10.
AULA 14 .47 .05 .00 1
.43 .ﬁ .00
.78 .05 .00
.57 0] . .00 REOMI NOTE 11| LESANTOFIMIO
.10 .09 3 .00
.66 ﬁ' 65 .00 _?'
44 .05 10.49 100 10.49]
.05 10.77 .00 10.77]
.88 .17 .00 17|
.q 22 .00 22|
. .05 10.58 .00 10.58]
AULA 13 .47 .% 10.58 .00 10.58]
.43 .05 31 .00 62|
.78 .% 38 .00 38|
.57 .05 7 .00 74
110 .ogl .00 30|
.66 .05 1 .00 11.16|
BANOS TERCER PISO .80 .05 14.64 .00 14.64
AULA 18 FACHADA .93 .07 1 .E' 18.21
MENOS V4 .09 .98 . -1.00] -1.07]
MENOS V2 .58 | 0.98 .51 - .@' -3.51
AULA 17-16-15-14 FACHADA .93 .07 18.21 00| .82
MENOS V4 .09 .98 .07 -4.00] 7|
MENOS V2 .58 .98 51 -4.00 -14.03]
AULA 13 FACHADA 180 3.07 53 100 3
MENOS V4 1.09 0.98 .07 -1.00] .07
DIVISION AULAS CUCHILLAS .80 .20 5 14.00 o1
AULA 2 ANTEPECHO .96 .62 .4 1.00 3
AULAS FACHADA SUR CUCHILLAS 25 .15 10.1 6.00 61,
|BARG AULAS EI .95 94 1.00 4
I
SUBTOTAL 514.14 i o
TOTAL| 514.14
OBSERVACIONES:
RaurTeCT.
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY ARQ. MONICA PEREZ TORRES

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA




CODIGO FT- 044
G - MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION .
FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRU(.".CI()N EN CUALQUIE'RA DE
SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASI COMO LA EJECUCION DE FECHA 31-ene-23

LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.

MEMORIA DE MEDICION

CODIGO ITEM CONTRATO: 10.1.1 JuNIDAD M2
DESCRIPCION ITEM: AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
MEDIDAS Y OPERACIONES
2 GRAFICA
LOCALIZACION: BASE ANCHO | LARGO AREA M2 No. ELEMENTOS TOTAL
AULA6 7.99 8.46 67.63 1.00 67.63
1.80 56.12 101.02 1.00 101.02
1.80 6.50 11.70 1.00 11.70
PASILLO SEGUNDO PISO
1.80 13.20 23.76 1.00 23.76
ACCESO BANOS AULAS 1.40 5.00 7.00 1.00 7.00
SUBTOTAL 211.10
TOTAL 211.10
OBSERVACIONES:

4 / /

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




c CODIGO FT- 044
MeS CANAAN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 4
ENSITOREOERS FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA
DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, AST COMO LA FECHA 31-ene-23

EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.

MEMORIA DE MEDICION

CODIGO ITEM CONTRATO: 1111 JunIDAD ] M2
DESCRIPCION ITEM: AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4 CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
MEDIDAS Y OPERACIONES
LOCALIZACION: A L M2 No. ELEMENTOS TOTAL GRAFICA
BANOS PRIMER PISO -
BANO MUJERES 283 294 831 1.00 831
BANO HOMBRE 2.70 | 2.1 7.87 1.00 7.87
BANO DISCAPACITADOS 231 2.90 6.70 1.00 6.70
BANOS SEGUNDO PISO -
BANO MUJERES 283 294 831 1.00 831
BANO HOMBRE 270 | 2.1 7.87 1.00 7.87
UNIDAD SANITARIA AULAS -
BARIO HOMBRES 297 4.89 14.52 1.00 14.52
BARIO MUJERES 429 3.40 14.58 1.00 14.58
BANOS ADMINISTACION
BARIO HOMBRES 1.04] 180 1.87 1.00 1.87
BARO MUJERES 119] 172 2.05 1.00 2.05
MI NOTE 11 | LE.SANTOFIMIO
SUBTOTAL 72.08
TOTAL 72.08

OBSERVACIONES:

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY

RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




CODIGO FT- 044
o CANAAN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 4
EQNSUREESERS FECHA 28-ene.-22

ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASi FECHA 31-ene-23

COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.

MEMORIA DE MEDICION

CODIGO ITEM CONTRATO: 10.2.33 JuniDAD M2
- SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
DESCRIPCION ITEM: ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 30X30.
MEDIDAS Y OPERACIONES
0 No. MEDIDA GRAFICA
LOCALIZACION:
OCALIZACIO B a & B2 ELEMENTOS TOTAL

BANOS PRIMER PISO - 1.00 -
BANO DISCAPACITADOS 2.09 2.63 5.50 1.00 5.50
BANO HOMBRES 2.48 2.63 6.53 1.00 6.53
BANO MUJERES 2.83 2.46 6.95 1.00 6.95

BANOS SEGUNDO PISO - 1.00 -
BANO HOMBRES 2.48 2.63 6.53 1.00 6.53
BANO MUJERES 2.83 2.46 6.95 1.00 6.95

BANO AULAS - 1.00 -
BANO MUJERES 2.75 4.62 12.71 1.00 12.71
BANO HOMBRES 4.25 3.03 12.89 1.00 12.89

BANOS ADMINISTRACION - -
BANO HOMBRES 0.82 1.59 1.30 1.00 1.30
BANO MUJERES 0.97 1.44 1.40 1.00 1.40
SUBTOTAL 60.76

REDM! NOTE 11 | . E.SANTOFIMIO

TOTAL 60.76

OBSERVACIONES:

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY

RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO INTER FFIE 2020

ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




Q CODIGO FT- 044
M lit; , CANAAN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 4
ENUREEOTRS FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASI FECHA 31-ene-23

COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.

MEMORIA DE MEDICION

CODIGO ITEM CONTRATO: 11.1.1 JuNiDAD | M2
DESCRIPCION FTEM: AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
IMPERMEABILIZADO. INCLUYE PENDIENTADO Y REMATES
MEDIDAS Y OPERACIONES
4 No. GRAFICA
LOCALIZACION:
OCALIZACIO| B A L M2 ARG TOTAL
VIGA CANAL AULAS 0.90 | 60.22 54.20 1.00 54.20
SUBTOTAL 54.20
TOTAL 54.20
OBSERVACIONES:
&8 Sevoativs: 2023/1/5 08:13
/Eﬁﬁ—-—f OR
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY ARQ. MONICA PEREZ TORRES

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA




CODIGO FT- 044
MeS $AN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 4

NS REEORRE FECHA 28-ene.-22

ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN i
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASI FECHA 31-ene-23
COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION
CODIGO ITEM CONTRATO: 11.1.3 JuNIDAD [ m2
" CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
DESCRIPCION {TEM: IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL
ALUMINIO
MEDIDAS Y OPERACIONES
S No. GRAFICA
LOCALIZACION: B A L M2 ELEMENTOS TOTAL
VIGA CANAL BLOQUE AULAS 0.90 | 60.22 54.20 1.00 54.20

SUBTOTAL 54.20

TOTAL 54.20

OBSERVACIONES:

AT
L

7 A
7

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA




Q CODIGO FT- 044
M lit; , CANAAN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 4
ENUREEOTRS FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASI FECHA 31-ene-23

COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.

MEMORIA DE MEDICION

CODIGO ITEM CONTRATO:

11.1.5 |UNIDAD | M
DESCRIPCION ITEM: MEDIA CANA MORTERO DE PENDIENTE CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
MEDIDAS Y OPERACIONES
4 No. GRAFICA
LOCALIZACION:
OCALIZACIO A L M2 e AR TOTAL

AULAS 60.22 - 2.00 120.44

0.80 - 2.00 1.60

SUBTOTAL 122.04

TOTAL 122.04

OBSERVACIONES:

28 A .iozzna{ ‘&3

RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




CODIGO FT- 044

CON§ORES MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 4

EQNTREELERS
FECHA 28-ene.-22

ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CO!‘ISTRUCCIéN EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/0
LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASI COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO FECHA 31-ene-23
SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION

CODIGO ITEM CONTRATO: 11.2.18 |uNIDAD | KG

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS.
NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37.

- CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
DESCRIPCION ITEM: SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y
ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y
ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS
MEDIDAS Y OPERACIONES
. GRAFICA
LOCALIZACION: BASE CANT LONGITUD KG/M No. ELEMENTOS TOTAL
CUBIERTA AULAS 2,500.00 1.00 2,500.00

REDMI NOTE 11| LE.SAN

REDMI NOTE 1/ |.E.SANTOFIMIO

SUBTOTAL 2,500.00
TOTAL 2,500.00
OBSERVACIONES:
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY ARQ. MONICA PEREZ TORRES

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA




CODIGO FT- 044

< ,
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA YERSTEN :

FECHA 28-ene.-22

ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O
LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASI COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO FECHA 31-ene-23
SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION
CODIGO ITEM CONTRATO: 11.2.22 |uNIDAD | M2
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

DESCRIPCION ITEM: BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR

MEDIDAS Y OPERACIONES
. GRAFICA
LOCALIZACION: BASE ANCHO | LONGITUD SUB TOTAL No. ELEMENTOS TOTAL
CUBIERTA AULAS 8.73 60.22 525.72 1.00 525.72

11 | 1.E.SANTOFIMIO

A

W

i ;'"'.MI' W/

SUBTOTAL 525.72
TOTAL 525.72 REDMI NOTE 11 | I.E.SANTOFIMIO
OBSERVACIONES:
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CONSORCIO INTER FFIE 2020
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY ARQ. MONICA PEREZ TORRES

RESIDENTE DE OBRA RESIDENTE DE INTERVENTORIA




COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.

MEMORIA DE MEDICION

CODIGO FT- 044
m MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 4
CONSTREORRR FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCIONEN
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASI FECHA 31-ene-23

CODIGO ITEM CONTRATO: 14.1.1 UNIDAD [ m2
DESCRIPCION fTEM: ENCI!A?E PARED EGEO 20.5 X 20.5(inc win y remate en CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
aluminio)
MEDIDAS Y OPERACIONES
. No. MEDIDA GRAFICA
LOCALIZACION: B A L M2 ELEMENTOS TOTAL
BANOS INTERMEDIOS 1Y 2 PISO
|wc DiscAPACITADOS 185 | 2.93 5.42 1.00 5.42 S,
185 | 232 4.29 1.00 4.29 o
1.85 | 243 4.50 1.00 4.50
1.85 | 030 0.56 1.00 0.56 IS
1.85 1.07 1.98 1.00 1.98 =
|WC HOMBRES 1Y 2 PISO 185 | 074 1.37 2.00 2.74
185 | 1.41 2.60 2.00 5.20
1.85 | 0.49 0.90 2.00 1.79 I
185 | 0.22 0.41 2.00 0.81 N
185 | 217 4.01 2.00 8.03
185 | 0.24 0.44 2.00 0.89
185 | 032 0.59 2.00 1.18
185 | 2.24 4.14 2.00 8.29
1.85 | 0.44 0.81 2.00 1.63
185 | 0.25 0.46 2.00 0.93
1.85 2.20 4.06 2.00 8.12
WC MUJERES 1Y 2 PISO 185 | 074 1.37 2.00 2.74
1.85 | 1.65 3.05 2.00 6.11
1.85 | 3.02 5.59 2.00 11.17
185 | 2.52 4.66 2.00 9.32
1.85 | 045 0.83 2.00 1.67
185 | 0.25 0.46 2.00 0.93
1.85 2.20 4.06 2.00 8.12
|aANos AULAS 2 PISO - -
WC MUJERES 185 | 237 4.38 1.00 4.38
1.85 | 4.95 9.16 1.00 9.16
185 | 2.92 5.40 1.00 5.40
1.85 | 3.90 7.22 1.00 7.22
1.85 0.55 1.02 1.00 1.02
|WC HomBRES 1.85 | 0.55 1.02 1.00 1.02
185 | 2.92 5.40 1.00 5.40
185 | 241 4.46 1.00 4.46
185 | 057 1.05 1.00 1.05
1.85 | 1.00 1.85 1.00 1.85
1.85 | 3.90 7.22 1.00 7.22
185 | 3.42 6.33 1.00 6.33
185 | 0.15 0.28 1.00 0.28
1.85 0.25 0.46 1.00 0.46
BANOS ADMINISTRACION
185 | 179 3.31 2.00 6.62
BANO HOMBRES 185 | 1.04 1.92 1.00 1.92
185 | 034 0.63 1.00 0.63
1.85 | 0.54 1.00 1.00 1.00
185 | 074 1.37 1.00 1.37
1.85 | 0.40 0.74 2.00 1.48
BANO MUJERES 1.85 | 045 0.83 1.00 0.83
1.85 | 0.60 1.11 1.00 111 REDMINOTE 11 LE SANTOFIMIO
185 | 1.19 2.20 1.00 2.20
185 ] 179 3.31 1.00 3.31
SUBTOTAL 172.12
TOTAL 172.12
OBSERVACIONES:

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




< CODIGO FT- 044
M l-'!=_ ) CANAAN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 4
CONSTRESIORES FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASi FECHA 31-ene-23
COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.
INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION
CODIGO ITEM CONTRATO: 21.1.5 UNIDAD M
CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
DESCRIPCION ITEM: LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES
MEDIDAS Y OPERACIONES
GRAFICA
5 No. MEDIDA
LOCALIZACION:
i a 3 & = D12 ELEMENTOS TOTAL
VIGA CANAL AULAS 60.22 1.00 60.22
PLANTA ARQUITECTONICA CUBIERTAS
- Esc_1:250
- Ill\ 0L Iﬂ [T AR
: i M I\I IR
- ¢ 5 3
SUBTOTAL 60.22
TOTAL 60.22
OBSERVACIONES:

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




CODIGO FT- 044
MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 4
FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASi FECHA 31-ene-23

COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO. MEMORIA DE MEDICION

CODIGO ITEM CONTRATO: 21.1.7 UNIDAD UN
CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
DESCRIPCION ITEM: LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCION
MEDIDAS Y OPERACIONES
GRAFICA
AN- No. MEDIDA
LOCALIZACION: A L M2 TS S
REDES LLUVIAS-SANITARIAS 7.00 7.00
SUBTOTAL 7.00
TOTAL 7.00
OBSERVACIONES:

7 )
et

————

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




e CODIGO FT- 044
CANAAN MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSION 4
FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TéCNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE
SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASI COMO LA EJECUCION DE FECHA 31-ene-23

LAS OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.

MEMORIA DE MEDICION

CODIGO ITEM CONTRATO:

NP-2

|uniDAD

DESCRIPCION ITEM: VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0,15 MTS X 0,10 MTs| CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
MEDIDAS Y OPERACIONES
0 GRAFICA
LOCALIZACION: BAE | ALTO | LARGO AREA M2 No. ELEMENTOS TOTAL

FACHADA SUR 56.82 .00 56.82
FACHADA NORTE 54.09 1.00 54.09
AULAS 831 9.00 74.79
PASILLO 1.70 14.00 23.80
BANO AULAS 2 PISO 7.67 .00 7.67
CUBIERTA ESCALERA 10.10 1.00 10.10
BANO AULAS 3 PISO 7.67 1.00 7.67
SUBTOTAL 234.94
TOTAL 234.94

OBSERVACIONES:

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




CODIGO FT- 044
.- MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA VERSIOR .
FECHA 28-ene.-22
ELABORACION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICOS(CUANDO LO REQUIERA), OBTENCION DE LICENCIA DE CONSTR'UCCION EN CUALQU'IERA DE
SUS MODALIDADES Y/O LICENCIA DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIAS, ASI COMO LA EJECUCION DE LAS FECHA 31-ene-23

OBRAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO-IBAGUE.

INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO.

MEMORIA DE MEDICION

CODIGO ITEM CONTRATO: NP-4 JUNIDAD M2
P PISO EN TABLON DE 30 X 30 CM TIPO SAHARA O EQUIVALENTE CONTRATISTA CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
DESCRIPCION ITEM: INCLUYE MATERIAL DE PEGA
MEDIDAS Y OPERACIONES
. GRAFICA
LOCALIZACION: BASE ANCHO | LARGO AREA M2 No. ELEMENTOS TOTAL
AULAS 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11Y 12 7.88 8.38 66.02 11.00 726.22
BIBLIOTECA 19.17]  17.80 341.21 1.00 341.21
AREA ADMINISTRATIVA 6.66 18.72 124.65 1.00 124.65
ACCESO AREA ADMINISTRATIVA 2.49 15.09 37.53 1.00 37.53
AULA TECNOLOGIAS 10.88 9.20 100.13 1.00 100.13
PASILLO AULAS 2 PISO 1.80 56.12 101.02 1.00 101.02
PASILLO BANOS AUXILIARES 2 PISO 1.80 6.50 11.70 1.00 11.70
PASILLO ACCESO LABORATORIOS 1.80 13.32 23.98 1.00 23.98
BANO AULAS 2 PISO 1.40 5.00 7.00 1.00 7.00
ACCESO AULAS 0.72 1.93 1.39 6.00 8.33
MENOS
DILATACIONES 0.10 1.80 0.18 |- 17.00 3.06
SUBTOTAL 1,478.71
TOTAL, 1,478.71
OBSERVACIONES: M

~F 7

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
ING. GUSTAVO A. CARVAJAL GARAY

RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO INTER FFIE 2020
ARQ. MONICA PEREZ TORRES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA




. &

VS = , z
- CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CANAAN
SONSTRUCTORES NIT. 901.333.356-4 CONSTRUCTORES

Obras supe ores

Rionegro, 15 de febrero de 2023 CMCF-FFIE-IEAG-236-2022

Senores:
Consorcio FFIE Alianza BBVA ALIANZA Fiduciaria

CERTIFICADO

Referente al pago de impuestos de avisos y tableros establecidos en la ley 97 de 1913 y a
la ley 84 de 1915, las actividades desarrolladas por el consorcio M&E CANAAN FFIE
identificado con Nit. 901.333.356-4, no se utilizan los espacios publicos para la colocacion
de espacio publico para la colocacion de avisos publicitarios, Siendo el objeto del desarrollo
de la actividad “La elaboracion de disefios y estudios técnicos, obtencion de licencias de
construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo junto con los
permisos y aprobaciones necesarias, asi como la ejecucion de las obras”. Del contrato de
obra numero 1380-1518-2022 CORRESPONDIENTE A la Institucion Educativa - IE
ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué Tolima

De acuerdo con la ley 84 de 1915 referente al cobro del impuesto de avisos y tableros la
facultad se atribuye a los concejos municipales, quienes estipulan en su respectivo acuerdo
municipal de rentas los elementos del tributo. Siendo libre del pago el M&E CANAAN FFIE,
al no realizar el uso del espacio publico para la colocacién de avisos y tableros.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por

Ing.HECTOR HERNAN ng HECTOR HERNAN ORDONEZ
ORDONEZ V. v

Fecha: 2023.02.22 12:14:04 -05'00"

Ing. HECTOR HERNAN ORDONEZ V.
Director de proyectos

CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
Reviso: HHO.

Carrera 14 No 79 — 78 Of. 503

Bogota D.C. Colombia

Teléfono (57-1) 2360573
Hectorhordonez@canaanconstructores.com
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CONSTRUCTORES CONSORCIO M&E CANAAN FFIE CANAAN
AS NIT. 901.333.356-4 CONSTRUCTORES

Bogota D.C., 20 de octubre de 2022
CMCF-FFIE-IEAG-167-2022

Sefiores

MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S
Atn. ORLANDO RIVERA MORA

Representante Legal

Bogota D. C.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1433-2021 - CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION
EDUCATIVA ATANASIO GIRARDOT - SEDE ATANASIO GIRARDOT, GIRARDOTA.

Asunto: SOLICITUD PAGO POR ANTICIPO ORDEN DE GIRO No.8.

Apreciado Ingeniero:

Por medio de la presente enviamos soportes para el pago por anticipo orden de giro No.8.

RELACION DE PAGOS POR ANTICIPO

No ORDEN | FECHA |BENEFICIARIO VALOR No RUBRO CONCEPTO
81 20-oct {CEMEX COLOMBIA 16,277,547.00 1 MATERIALES
RESUMEN
PLAN DE INVERSION
No. DESCRIPCION PLAN RE-PROGRAMACION INVERSION SALDO
1 MATERIALES $ 1,370,505,055.00 1,579,974,247.12 1,579,974,246.80
2 EQUIPOS $ 456,835,018.00 244,285,507.28 244,285,507.28
3 TRANSPORTES 3,080,319.00 3,080,319.00
TOTAL $ 1,827,340,073.00 1,827,340,073 1,827,340,073

Cordialmente,

He 1 OJ.e

Ing. HECTOR HERNAN ORDONEZ VILLANUEVA
Director de proyectos
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
Proyecto: FV, Aprobo: MV
Anexo: folios
Carrera 14 No 79 — 78 Of. 503
Bogota D.C. Colombia
Teléfono (57-1) 2360573
hectorhordonez@canaanconstructores.com
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FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)

FECHA

Letras.

(Firma)

Hado 4. drdorgy &

Nimeros

(Firma)

27 1 2023
Infraestructura dd mm aaaa
LEducativa
INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO No 9
7MESES O
PROGRAMACION INICIAL REPROGRAMACION
CONTRATO No 1380-1518 DE 2022 TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA
(N, de Contrato) (Afio de suscripcidn) (Obra Publica, Consultoria, Interventoria)
OBJETO DEL CONTRATO
Elaboracion de los disefios y estudios técnicos (cuando se requiera), obtencion de licencias de cgnstruccién en cualquiera de sus modalidades y/o li ias de urb junto
con los permisos y aprobaciones necesarias, asi como la ejecucion de las obras en la INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO sede PRINCIPAL
(Indique el objeto del contrato suscrito)
CONTRATISTA INTERVENTORIA (INTERVENTOR ): CONSORCIO INTER FFIE 2020
CONTRATISTA OBRA: CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
SUPERVISOR: CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
VALOR OBRA: $ 3,427,718,970 % ANTICIPO: 20%
COSTO DIRECTO %AIU VALOR AlU VALOR TOTAL
$ 2,636,706,900 30.00% 791,012,070 3,427,718,970
VALOR ANTICIO 685,543,794
(Indique en este espacio el valor
RELACION DE PAGOS POR ANTICIPO
No ORDEN FECHA |BENEFICIARIO VALOR No RUBRO CONCEPTO
9.1 12-dic  |GM INGENIERIA'Y PROYECTOS 3,370,410.00 1 MATERIALES
9.2 16-dic |G Y J FERRETERIAS S.A. 2,101,540.00 1 MATERIALES
9.3 10-ene  |GM INGENIERIA'Y PROYECTOS 842,602.00 1 MATERIALES
9.4 21-ene  |ACABADOS SURTIGRES S.A.S 35,756,199.00 1 MATERIALES
9.5 24-ene  |BALDOBLOQUE S.A.S 5,851,619.25 1 MATERIALES
9.6 25-ene  |COALUM S.A.S 27,158,641.00 1 MATERIALES
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICOS DE
9.7 25-ene COLOMBIA SAS. 3,332,989.62 1 MATERIALES
78,414,001
ACUMULADO PRESENTE
No. DESCRIPCION PLAN ANTERIOR RELACION INVERSION TOTAL SALDO
1 MATERIALES $ 634,211,454 371,702,292 78,414,001 450,116,293 | 184,095,161
2 AQUILER DE EQUIPOS $ 22,653,439 22,653,439 22,653,439
3 MANO DE OBRA $ 28,678,900 28,678,900 28,678,900
TOTAL 685,543,794 423,034,632 78,414,001 501,448,633 | 184,095,161
*En caso de requerir mas filas, adicionar
NOTAS:
Para constancia de lo anterior, se firma el veintisiete 27 dias del mes de ENERO de 2023

Letras Ao

Firmado digitalmente por GERMAN
ALFREDO BAZZANI P

Nombre de reconocimiento (DN):
cn=GERMAN ALFREDO BAZZANIP, o,
ou=INTERVENTORIA,

email=arquitecturayurbanismo12@g
mail.com, c=CO

Nombre) (Nombre) HECTOR A ORDONEZ ORTIZ
(Cargo) REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

(Normbre)

(Cargo)

(Nombre) GERMAN ALFREDEPERZANNIPRADERE 17 -0500

REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR

DISENO Y CONSTRUCCION DE PARQUES Y ESCENARIOS - V2



SUPERINTENDENCIA FINAN
VIGILADO O COLONBIA

t: (601) 644 7700

AllanZCl Carrera 15 # 82 - 99
“ Fiduciaria Torre Alianza
Bogota D.C

INFORME MENSUAL DE GESTION
MES DE ENERO DEL 2023
FIDEICOMISO IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO CODIGO SIFI 107455
Respetados Sefiores:

En cumplimiento con lo establecido en la Clausula Décima, inciso ocho (10.8) del
contrato de fiducia suscrito el pasado 7/6/2022, rendimos el actual informe
mensual al (los) Fideicomitente (s) y a la Entidad Estatal sobre la situacién financiera
o estado de cuenta de los recursos del Patrimonio Auténomo, para lo cual se
presenta a continuacion una relacion detallada de los recursos que son
administrados de acuerdo a la finalidad de este contrato, las inversiones realizadas,
el saldo por capital y los rendimientos generados en el ultimo mes, los giros, y/o
traslados realizados.

De igual manera informamos que la fiduciaria atendiendo las obligaciones
contraidas en el Contrato Fiduciario; realiz6 entre otras, las siguientes actividades:

e Mantuvo invertidos los recursos de acuerdo con los lineamientos
establecidos en el contrato de fiducia.

e Mantuvo los bienes del patrimonio auténomo separados de los suyos y de
los que correspondan a otros negocios fiduciarios.

e Llevd una contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las
disposiciones legales que regulan la materia.

e Las demas que fueron necesarias de acuerdo con la ley, para dar
cumplimiento al objeto y finalidad del contrato Fiduciario.

Cordialmente,

Direccion De Gestion De Negocios Fiduciarios
Alianza Fiduciaria S.A. Actuando uUnica y exclusivamente como vocera y
administradora del fideicomiso mencionado.

www.alianza.com.co



Alianza

Fiduciaria
NIT. 860.531.315.3

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

Mes: Del 01 Enero 2023
FIDEICOMISO IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO al 31 Enero 2023
Encargo No: XXXXXXX4734-9
Director Comercial: Viana Linares- Fideicomisos
TIPO D2 E-Mail:
Total Mes 1 Total Vigencia 2023
Pesos Unidades Pesos
Saldo Inicial a 01 Enero 2023 285,207,410.04 26,674.596223
Rendimientos después de gastos 3,538,674.77 3,538,674.77
Depositos 0.00 0.00
Retiros -3,773,769.59 -3,773,769.59
Gravamen a los movimientos financieros 0.00 0.00
Costo de transacciones 0.00 0.00
Retencién en la fuente 0.00 0.00
Penalizacién 0.00 0.00
Saldo Final a 31 Enero 2023 284,972,315.22 26,322.569674
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retencién en la Fuente 3,072,533.43 3,072,533.43

| Movimientos del Periodo |
Dia Detalle Valor en pesos Tip partip. Valor unidad No De Unidades

06 |Retiro  Consig.Bbva Colombia - Alianza Fiduciaria S.A. Fideicomisos - 309045391 -3,773,769.59 TIPO D2 10,715.000128 -352.195011

| Traslados entre tipos de Participaciones |
| Dia | Detalle | Valor en pesos Tip partip. Valor unidad No De Unidades |

Rentabilidad Historica (E.A.)

Tipo de Participacion Ultimo Mes Ultimos 6 Mes Afio corrido Ultimo Afio Ultimos 2 Afios | Ultimos 3 Afios
TIPO D2 15.802% 11.712% 15.802% 7.754% ND ND
Otros datos de su encargo
Tp Part. Inicio Valor Unidad Inicio Mes Tp Part. Fin de Mes Valor Unidad Fin Mes| % Comision % Comision de |% Comisién de Exito Base Comisién
Mes Capital
TIPO D2 10,692.098492 TIPO D2 10,826.158644 1.30 1.30 0.00 N/A
Tips fiduciarios
Para mas informacion contactenos en las siguientes lineas: Bogota 6447700, Cali En aplicacion del Decreto 2555 de 2010, le informamos que los reglamentos y prospectos de los Fondos
5240659, Medellin 8850438, Barranquilla 3852525, Bucaramanga 6576458, Cartagena de Inversion Colectiva se encuentran publicados en la siguiente direcciéon: www.alianza.com.co.
6431096, Manizalez 8850438, Pereira 3160320. Asimismo, ahi también encontrara informacién relacionada con la composicion de los portafolios y los

datos del gerente del fondo.

Si lo considera necesario, puede comunicarse con nuestro Defensor del Consumidor Registre su correo electrénico y reciba sus extractos via e-mail.
Financiero Ustariz & Abogados a la Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Email:
defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com.

Usted dispondra de 020 transaccion(es) gratis en el proximo mes www.alianza.com.co
Observaciones La Superintendencia Financiera de Colombia advierte al
Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Capital Privado y del gestor profesional, en caso de existir, potencial inversionista que los Fondos de Inversién Colectiva

son productos de riesgo, por lo cual es necesario que para
omar su decision lea detenidamente toda la informacién y se
Asegure de su correcta, completa y adecuada comprension.

relacionadas con la gestion del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los
fondos de capital privado no son depdsitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una
institucion de depdsito y no estan amparados por el seguro de depdsito del Fondo de Garantias de Instituciones Financieras-
FOGAFIN, ni por ningun otro esquema de dicha naturaleza. La inversion en el Fondo de Capital Privado esta sujeta a los
riesgos de inversion, derivados de la evolucién de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo
de Capital Privado (Articulo 3.3.4.1.2 Decreto 2555 de 2010).

Pagina 1 de 1




e CONSORCIO M&E CANAAN FFIE - et
VIS NIT: 001.333.356-4. - CANAAN
CONSTRUCTORES CONSTRUCTORES
CONSULTORES SAS

Bogota, 30 de agosto de 2022

CMCF-FFIE-ASC-022-2022

=t
-

Tres Xotudrifiies

Sefores B vanze (IMIUNEFS IR

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

Fecha 31/08/2022 08:5%:22 a.m. (E X
A, Sra. TATIANA RODRIGUEZ GARCIA Destinatario  INGRID ASTRID DuARTe ) X14ES1
Gerente Consorcio Remitente  CONSORCIO MYE CANAAN EFIE

Carrera 15 No. 82-99, piso 4
Bogota D. C.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1518-2022 PARA LA TERMINACION DE LA
CONSTRUCCION DEL COLEGIO ALBERTO.SANTOFIMIO CAICEDO
Asunto: ACTUALIZACION GARANTIAS DEL CONTRATO

Respetados sefiores:

Remitimos para su aprobacidn la actualizacion de las péfizas de garentfa del contrato de
conformidad con las-actas de prorroga No. 3 y-de reinicio a la suspension No. 1. Adjuntamos
los siguientes documentos: '

o Anexo No. 3 a la péliza de cumplimiento N°. 4006263 emitida por HDIL Seguros S.A.
. Anexo No. 3 ala poliza de responsabilidad civil extracontractual N© 4001214 emitida
por HDI Seguros S.A.

o Acta de prorroga No. 3 a la suspension No. 1

s Acta de reinicio No. 1

CONSORCIO FFIE

Cordialmente, ALIANZA BBVA

POLIZA APROBADA

Visto bueno Melissa Murcia Ruiz

ORLANDOINFANTE CARDENAS
Director licitaciones y contratos
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

Vereda El Libano, predio La Eémeraida

La Calera - Cundinamarca. -
Teléiono 3153199350
direccionlicitaciones@canaanconstructores.com



mmurcia
Aprobación pólizas


DE £OLOMBLA

VIGILAD O BUPERINTEHDENCIA FINANCIERA

%8I HDI SEGUROS S.A.

POLIZA DE SEGURO DE
CUMPLIMIENTO .

SEGUROS NIT850.004.875-6 A FAVOR DE PARTICULARES
REFERENCIA SUCURSAL CERTIFICADO DE POLIZA No. ANEXD No.
TUNJA C.N.H 29 PRORROGA 4006263 3
AFIANZADO  CONSORCIO M&E CANAAN FFIE NIT 901.333.356-4
DIRECCION  CR14ND.780F 503 ciuoAD  BOGOTA, DISTRITO CAPITAL TELEFONG 3153199530
ASEGURADD  ALJANZA FIDUCIARIA SA NIT $30.053.812-2
BENEFICIARID  ALIANZA FIDUCIARIA SA NIT 830.053.812-2
FECHA D(E EXF;EDICION VIGENCIA SEGURD VIGENGIA ANEXO
-m-a,
DESDE LAS 24 HORAS (¢-m-a) HASTA LAS 24 HORAS (d-m-a) DESDE (d-m-2} HASTA (¢-m-a)
26 1 08B [ 2022 29 J 03 [ 2022 15 /02 { 2026 26 1 08 [ 2022 15 71 02 / 2026
INTERMEDIARIO CLAVE % PARTICIPACION COASEGURO CEDITO
AVAL SEGUROS BOYACA LTDA 2003112 100,00 CoMPARIA _ % PARTICIPACION
INFORMACION DEL RIESGO

ITEM: 1 DIRECCION ASEGURADG: CR 15 NO. 82 - 99

CIUDAD: BOGOTA

BRMPAROS

MANEJO DEL ANTICIPC

PAGC DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES

ESTABILIDAD DE LA OBRA / CALIDAD Y BUEN FUNCICNAMIENTO
CUMPLIMIENTO

CALIDAD DEL SERVICIO

VIGENCIA DESDE VIGENCIA HASTA SUMA ASEGURADA
13/05/2022 15/02/2023 665,543,794 .00
13/05/2022 15/02/2026 685,543,794.00
13/05/2022 13/05/2025 §85,543,794.00
13/05/2022 15/10/2023 685,543,794.00
13/05/2022 15/11/2022 17%,385,948.50

TOTAL SUMAASEGURADA: § #*#*¥++%3 913 561,124.50

DETALLE INFORMATIVC PRIMA TOTAL VIGEKCIA PARA POLIZAS DE COBRO PERIDDO

FECHA MAXIMA PAGO FRIMA: ; ; PRIMA NETA: § teesisestiesritassie, 00
CONDUCTO DEPAGO:  CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL OTROS CONCEPTOS: g wedssdsbduidiisnsdss0 00 | OTROSCONCEPTOS:  § s#swsswssanwwavaxv®¥0,00
PERIQODO DE FACTURACION; GASTOS CEEXPEDICION: § ##wtsxtvwrsvtwnsussn) 00 | GASTOSDEEXPEDICION: § sssssssswssswsndwwks( 00
VA G vevarwrdenbvdtaruared0 00 | VA G FErAENENRAERERERv RN 00
PRIMA TOTAL: § weevesvesacesisesessg 00 | TOTAL A PAGAR: § sessrevatasarranasnig, Q0

PRIMAPERIDDODE PAGO: § #+weseadsduswnsssreasp 00

HDI SEGUROS S.A., saciedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la Repiblica de Colomnbia, debidamenta autorizada por la Superintendencia Financiera para realizar negocios cuyo domicilio
principal es la ciudad da Bogold D.C., ¥ que en adelante se llamara "La Compafiia®, asegura con sujecion a los términos, excepciones, estipulaciones y condicicnes contenidos en 1a presente pi&iiza [+]
agregados a ella, conlra los riesgos indicados ¥ par lus ampares adicienales contratados.

La simple mora en el pago de la prima o, en ¢aso de fraccionamiento, da una cualquiera de !as cuotas pactadas, produca la terminacién automética del contrata y dard derecho a !fa Compaiifa para exigir el
pago de la prima devengada y de los gastos causades con ocasion da 12 expedicidn, El Tomader se censtitvird automdlicaments en mogz conforma a 1o siguiente: st en la fecha limite de pago fa prima pagada

es menor que 'a prima davengada, [a fecha de constitucidn en mora serd el dia sigu

flents a la fecha limite de page; si en la fecha limite de pago la prima efectivaments pagada es fgual o superlor a la prima

devengada, la fecha de constitucién en mora serd el dia siguiente a aquel en que [a prima pagada sea equivalente a la pima devengada.

1 49‘* e
DIRECCION PARA NOTIFICACIONES CALLE 18 N.11-22 LOCAL 11 EDIFICIO BANCO DEL ESTADO a c“_;\

PUNTOS DE PAGO FIRMA AUTORIZADA
BANCOS ALMACENES CGRRESPONSALES INTERNET
BANCO DE OCCIDENTE EXITO CARULLA EFECTY ! SERVIENTREGA VIA BALOTO wawews.hdi.cOm.CO
[ BancoLOMelA SURTIMAX POMONA__ | GENERALES CONVENIO 110225 | GENERALES CONVENIO 951314 PAGOS CON TARJETA DE
DAVIVIENDA LEY VIDA CCNVENIO 110226 | VIDA CONVENIO 951320 | CREDITO Y CON DEBITO.A
CAJEROS ATH CAFAM DIMONEX PAC BANCOLCMBIA O DE AHORROS

DEEITO AUTOMATICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVIE SUS DATOS BANCARIOS Y NUMERO DE POLIZA A: DEBITO@HDLCOM.CO

CODIGO BANCO No. DEL CHEQUE VYALOR CHEQUE VALCR EFECTIVO TOTAL

Carrera 7N® 72-13plso 8

HD' HDI SEGURQS S.A.  AA(P-0.80)076478 Bogots D.C. - Colombia
SEGUROS MBS Teléfanoa (571) 3458358
RECUERDE: PARA PAGAR EK BANGOS ¥ PUNTOS DE RECAUDO DEBE PRESENTAR ESTE
DOGUMENTS COMPLETO , GIRAR EL CHEQUE A NOMBRE DE LA COMPARLA Y PAGAR EL
VALOR EXACTO DE ESTE DOCUMENTO.

Lineas de alencidn y aslstencla Linea Bogata 3 0T & 320
Resto de! pats 01 3000 129728 Desde un minil # 204

Entidad Bancaria § HOI SEGUROS SA.
CLENTE

NO EFEGTUAR RETENCION EN LA FUENTE POR NINGUN CONCEPTO = RESPONSABLE LV.A, REGIMEN COMUN
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! HDI SEGUROS S.A. POLIZA DE SEGURO DE

SEGUROS NI 850.004.875-6 CUMPLIMIENTO
A FAVOR DE PARTICULARES
SUGURSAL CERTIFIGADO DE POLIZA No. ANEXO No.
TUNJAC.N.H 29 PRORROGA 4006263 3
AFIANZADO  CONSORCIO M&E CANAAN FFIE NIT 901.333.3564
DIRECCION  CR 14 NO. 78 OF 503 CIUDAD BOGOTA, DISTRITO CAPITAL TELEFONO 3153189530
ASEGURADO  ALIANZA FIDUCIARIA SA NIT 830.053.812-2
BENEFICIARIC  ALIANZA FIDUCIARIA SA NIT 830.053.812-2

TEXTO DE LA POLIZA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN:

ACTA DE PRORROGA N° 3 A LA SOSPENSION N°. 1 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022
ACTA DE REINICIO No 1 DE FECHA 1 16 DE AGOSTO DE 2022

LQS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INNMODILFICABLES.

ETTaT s ARl g2

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN:

ACTA DE PRORROGA N°, 2 A LA SUSPENSION M°. 1 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022
FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE SUSPENSION No 1 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022

LOS DEMAS TERMINQS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

P T T 2Ll

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADAN Y SE PRORROGAN LAS VIGENCIA A LOS AMPAROS CONTRATADOS, PCR UN PLAZO
ADICIONAL DE (37) DIAS MAS, SE AJUSTAN VIGENCIAS SEGUN:

**ACTA DE INICIO DE FECHA 13 DE MAYO DE 2022

«+«pCTA DE SUSPENSION N°. 1L DE FECHA i4 DE JUNIO DE 2022

«+ACTA DE PRORROGA N9, 1 A LA SUSPENSION ¥°. 1 DE FECHA S DE JULIO DE 2022.
“+FECHA DE REINICIQ EN VIRTUD DE SUSPENSION No 1 DE FFCHA 21 DE JULIO DE 2022

LOS DEMAS TERMINOS ¥ CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

**ANEXO* *

GARANTIZAR LOS PERJUICIOS DERIVADOQS DEL INCLUMPLIMIENTQ DE LAS OBLIGACLONES ASUMIDAS PCR EL CONTRATISTA ORIGINADAS EN EL CONTRATO
DE OBRA No. 1380-1518-2022. CUYO OBJETO ES: LA ELABORACION DE LOS DISENOS Y ESTUDIOS TECNICCS (CUANDO SE REQUIERA}, OBTENCIGN DE
LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACTONES
NECESARIAS, aSf CcoMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTQFIMIO CAICEDC SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN EL
MUNICIPIO DE EBAGUE, DEPARTAMENTO DE TOLIMA, REQUERIDOS POR EL PA FFIE, EN DESARROLLO DEL PNIE.

TOMADOR: CONSORCIO M&B CANAAN FFIE NILT. 901.333.356-4
INTEGRADC POR:

CONSTRUCTORA CANAAN S.A., NIT.800.007.447-2, PARTICIPACION DEL 50%
M&E CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS NIT. 900.053.750-8, PARTICIPACICN DEL 50%

ASEGURADO Y BENEFICIARYICG: ALIBNZA FIDUCIARIA S.A. NIT. 830,053,812-2 COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL CCNSCRCIO FFIE ALIANZA BBVA,
QUIEN ACTUA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, NIT.
830.053.812-2

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARC DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE TRES ARNCS SE AJUSTARA CON BL AC'.'I‘A DE RECIBO A SATISFACCION
DE LA OBRA.

aold 4\ &r &p‘v\o’\'

FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

CLIENTE
- Carrera Ta. No. 7213 Piso 8 A.A.(P.D.Box) 076476 Bogoth D.C. - Colombla Toléfancs (571) 3468388




POLIZA DE SEGURO DE
- DI HDI SEGUROS S.A. RespONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

SEGURGS NI 860.004.8755 RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
REFERENCIA . SUCURSAL CERTIFICADO DE POLIZA No. ANEXO No.
TUNJAC.N.H29 PRORROGA 4001214 3
TOMADCR  CONSORCIO M&E CANAAN FFIE NIT 901.333.356-4
DIRECCION TR 14 NO. 78 OF 503 clupap  BOGOTA, DISTRITO CAPITAL TELEFONO 3153199530
ASEGURADO  CONSORCIO M&E CANAAN FFIE NIT 901.333.356-4
BENEFICIARI0O TERCEROS AFECTADCS NIT 959.999.989-0
FECHA D(E EXF;ED[CION VIGENGIA SEGURO VIGENCIA ANEXO
-m-a,
DESDE LAS 24 HORAS (d-m-a) HASTA LAS 24 HORAS (d-m-a) DESDE (d-m-a) HASTA (d-m-a)
26 /08 / 2022 29 / 03 1 2022 15 {10 / 2023 01 /10 7 2023 15 ;10 / 2023
INTERMEDIARIO CLAVE % PARTICIPACION COASEGURO CEDIDO
AVAL SEGUROS BOYACA LTDA 4003112 100.00 CoMPARIA % PARTICIPACION

INFORMACION DEL RIESGO

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: TOLIMA CIUDAD: IBAGUE
DIRECCION: INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO S ACTIVIDAD: ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS
A
DESCRIPCION AMPARCS SUMA ASEGURADA LIMITE BOR VIGENCIA
ORJETO GENERAL $ 685,543,794.00

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACON DERIVADA DE CUMPLIM 685,543, 794.00

DEDUCIBLES: 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1,00 SMMLV en RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACON DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

DE COLOMBILA

VIGILA D O SUPERINTENDERCLA FINANCIERA

DETALLE INFORMATIVO PRIMA TOTAL WIGENCIA PARA POUIZAS CE COBRO PERIODO

TOTAL SUMAASEGURADA: § twx#e+x*g85 543,794.00 PRIMAPERIODDDEPAGD; § wwes#eddssasdtsnindss) 00
PRIMNETA' $ .-."ittttittiiitti-oloo

FECHA MAXIMA PAGO PRIMA: / / -

CONDUCTODE PAGO:  CONTADD - CUMPLIMIENTG ESPECIAL OTROS CONCEPTOS:  § wessiiavadasstiuvier0.00 | OTROS CONCEPTOS:  § srrsrsssssssssvinsnsg (g

PERIODO DE FACTURACION: GASTOS DE EXPEDICION: § we#wweswswswnsisssws( 00 | GASTOSCEEXFEDICION: § ¥*evewsonasavwavikesd 00
VA S resNEdrmRREARERERAEu] 00 VA S EwiesRtdseRiRiaREbEQ 00
PRIMA TOTAL: G TesdssecsamvhankaNREag 00 TOTALAF‘AGAR:. G truvEaRererERTRRAENa]) ()

HODI SEGUROS S.A., sodedad aseguradora constiluida bajo las Leyes de la Republica de Colombia, debidamente autorizada per fa Supenntendencia Fir iera para realizar negocios cuyo domicilio

principal es la ciudad de Bogota D.C., y que en adelante se llamard "La Compaiila®, asegura con sujecién a los términos, extepciones, estipulacionas y condiciones contenidos en la presente péliza o
agregados a alfa, contra los riesgos indicados y por los amparos adicionales centratados.

La simple mora en el page de fa prima o, en caso de fraccionamisnto, de una cuzlquiera de las cuotas pactadas, produce fa terminacién automética del conlralo y daré derecho a la Compafila para exigir el
page de 1a prima devengada y de los gastos causados con ocasién de la expedicién, El Tomador se constituird auteméticaments en mera conforma a o siguiente: si en la fecha limite de pago la prima pagada
es menor que !a prima devengada, la fecha de constitucién en mera serd el dia sigulents a la fecha Iimite e pago; si en la fecha limite da pago la prima efectivemente pagada es igual o superior a la prima
devengada, la fecha de constitucidn en mora serd el dia siguiente a aquel en que la prima pagada sea equivalente a la prima devergada. .

[ 9 B 1%
DIRECCION PARA NOTIFICACIONES CALLE 16 N.11-22 LOCAL 11 EDIFICIO BANCO DEL ESTADO a c—}-—;__‘

PUNTOS DE PAGO FIRMA AUTORIZADA .
BANCOS ALMACENES CORRESPONSALES INTERNET
BANCO DE OCCIDENTE EXITO CARULLA EFECTY { SERVIENTREGA VIA BALOTO www.hdi.com.co
BANCOLOMBIA SURTIMAX POMONA | GENERALES CONVENID 110225 | GENERALES CONVENIO 951314 |  PAGDS CON TARJETA DE
DAVIVIENDA LEY VIDA CONVENIO 110226 | VIDA CONVENIQ 551320 CREOITO Y CoN DERITO.A
CAJEROS ATH CAFAM DIMONEX PAC BANCOLOMBIA O DE AHCRROS

DEBITO AUTOMATICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVIE SUS DATOS BANCARIOS Y NUMERO DE POLIZA A; DEBITO@HDLCOM.CO

CODIGD BANCO No. DEL CREQUE VALCR CHEQUE VALOR EFECTIVO TOTAL

Camera 7N* 72-13pisa 8
HDL SEGURQS 5.A,  AA{P.0.Bax)076473 Bogots D.C. - Colombia
SEGUROS ATHINLESS Telblonos {571) 2462838
RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y FUNTOS DE RECALUDO DEBE PRESENTAR ESTE
DOCUMENTO COMPLETO . GIRAR EL GHEQUE A NOMBRE DE LA GOMPARIA Y PAGAR EL
VALOR EXACTO DE ESTE DOCUMENTO.

Lincas da atencidn y asistencia Linea Bogota 3 07 B 320 Entidad Bancaria / HD! SEGURCS S A
Resto deol pals 01 2000 129 728 Desde un indvd 7 204 CLIENTE

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE PCR NINGUN CONCEPTO « RESPONSABLE |V.A, REGIMEN CCMUN




DI HDI SEGUROS S.A. POLIZA DE SEGURODE

SEGUROS © NIT850.004875-6 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
. RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

SUCURSAL GERTIFICADO DE POLIZA No. ANEXO No.
TUNJA C.N.H 29 PRORROGA 4001214 3
TOMADCR  CONSORCIO M&E CANAAN FFIE NIT 901.333.3564
DIRECCION  CR 14 NO, 78 OF 503 CIUDAD BOGOTA, DISTRITO CAPITAL TELEFONO 3153199530
ASEGURADC  CONSORCIO M&E CANAAN FFIE NI 901.333.356-4
BENEFICIARIO  TERCEROS AFECTADOS ' ) NIT 999.999.989-0
TEXTQ DE LA POLIZA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN:

ACTA DE PRCRRQGA N° 3 A LA SUSPENSION N°. 1 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022
ACTA DE REINICIO No 1 DE FECHA 1 16 DE AGOSTO DE 2022

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICICNES CONTINUAN INMODIFICABLES.

L I

MEDIANTE Ei, PRESENTE ANEX0 SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS SEGUN:

ACTA DE PRORROGA N°, 2 A LA SUSPENSION N°¢, 1 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022
FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE SUSPENSION No 1 DE FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022

LOS DEMAS TERMINCS ¥ CCNDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.
KEAREE AR AA AR

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE TRASLADAN Y SE PRORROGAN LAS VIGENCIA A LOS AMPAROS CONTRATADCS, POR UN PLAZO
ADICIONAL DE (37} DIAS MAS, SE AJUSTAN VIGENCIAS SEGUN:

**ACTA DE INICIO DE FECHA 13 DE MAYO DE 2022

*+ACTA DE SUSPENSION N°. 1 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2022

*+ACTA DE PRORROGA N°, 1 A LA SUSPENSICN N°. 1 DE FECHA 5 DE JULIO DE 2022.
*+FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE SUSPENSION No 1 DE FECHA 21 DE JULIO DE 2022
VIGENCIA DESDE 13/5/2022 HASTA 20/9/2023

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIPICABLES.

**ANEXO**

GARANTIZAR LOS PERJUICICS DERIVADCS DEL INCLUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL CONTRATISTA ORIGINADAS EN EL CONTRATO
DE OBRA No. 1380-1518-2022. CUYO OBJETO ES: LA ELABORACION DE LOS DISENOS Y ESTUDIOS TECNICOS (CURNDO SE REQUIERA)}, OBTENCIGN DE
LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN CURLQUIERA DE SUS MODALIDRDES Y/0 LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES
NECESARIAS, ASt COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS EN LA INSTITUCISGN EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN EL
MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DE TOLIMA, REQUERIDOS POR EL PA FFIE, EN DESARRCLLO DEL PNIE.

TOMADOR: CONSORCIO M&E CANAAN FFIE NIT. 901.233.356-4

INTEGRADO FCR:

CONSTRUCTORA CANARN S.A., NIT.B800.007.447-2, PARTICIPACION DEL 50%
M&E CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS NIT. 900.053.750-8, PARTICIPACION DEL 50%

ASEGURADOS: CONSCRCIO M&E CANAAN FFIE NIT. 901.333.356-4 Y ALIANZA FIDUCIARIA S.A. NIT, 830,053,812-2 COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL
CONSORCIO FFIE ALIBNZA BBVA, QUIEN ACTUA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONCMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA - FFIE, NIT. 830.053.812-2 ’

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS

AE&M P\ (9 &am | |

FIRMA DEL TOMADOR - AFIRANZADO

CLIENTE
Camrera 72. Ko. T2-13 Piso 8 A.A{P.0.Box) 076475 Bogots D.C, - Colombia  Taléfonos (571) 3468888
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s FONDGC DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
' CONTRATO DE OBRA 1380-1516-2022
infrscatruciing FORMATO FE-1-015
Educativa ACTA DE REINIGIO No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA

En Bogetd D.C., a los dieciseis(16) dia del mes de agosto del afio dos mil veintidds (2022}, se reunieron las sigulentes personas: GERMAN ALFREDO
BAZZANI PRADERE, actuantdo como Representante Legal de CONSORCIO INTER FFIE — 2020 con Nit. 901.539.588-9 en calidad de INTERVENTOR y
HECTOR ADALBER DORDORNEZ ORTIZ actuands cemo Representante Legal de Ja Firma CONSORCIO M&E CANAAN FFIE con NIT, 801.333,3564 en
calldad de CONTRATISTA, identificados civilmente como-aparece al pie de sus firmas, para suscribir el Acta de Reinicio No. 1 del Contrate de Obra No.
1380-1518-2022 del 28 de marzo del aiio 2022, cuyas condlciones se transcriben a centinuacion, teniendo en cuenta que:

Contratista de Obra solicita reinicio con oficlo CMCF-FFIE-IEARU-017-2022, dal 15 de agosto del 2022, manifestando o siguiente:

*Conforme a la mesa de trabajo reelizada el 12 de agosto de 2022 donde se revisé y venilicd el prosuptesto de acuerdo al valor confractual y de acuerdo a los
compromisos de esa mesa de trebajo se reslizade la radicecién mediante oficio CMCF-FFIE-IEASC-014-2022 en donde se presentaron ltems no previsios
Obiras conciligdo con Ia interventoria y a la espera de la aprobacion por parte def FFIE, se scordd realizar una mesa de trabaje para definir el alcance finel y el
valor de los afustes a disefios del proyscio.

Una vez surtidas las anteriores insiancias se definird af valor final def confralo de obra para cumplir con el ehjeto contractual

Asl las cosas, a Iz fecha ya las causas de fa suspensién se han moderado y/o cesado, permitiendo iniciar con los rabejos inicieles segun presupuesto
balanceado con el valor de! conlraty inicial desde el 16 de agosto de 2022."

Interventoria avala el reini'cio con oficio FFIE-INT-IEASC-023-0bra-2022 del 16 de agosto de 2022, indicando qué:

*Por [o anterior, interventorfa avala ef reinicio de las obras y solicita a la supervisin aprobar este, y reiniciar los conlratos de obra 1380-1518-2022 y de
interventoria 1380-1479-2022."

*Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracién de los disefios y estudios téenicos,
cblencitn de licencias de construceion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de

OBJETO urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucién
Educativa - JE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDD, seda PRINCIPAL ubicada en lhagué
Tolima, requeridos por e FFIE, en desamoffe dsl PLAN NACICNAL DE
INFRAESTRUCTURA EQUCATIVA (PNIE)"

CONTRATISTA CONSORCIC M&E CANAAN FFIE
LOCALIZACION hague, Tolima

PLAZO INICIAL 7 MESES

FECHA DE INICIO 13 de mayo de 2022

FECHA DE TERMINACION INICIAL 12 da diciembre de 2022

FECHA DE SUSPENSION No.1 14 de junio de 2022

TIEMPO DE SUSPENSION No.1 21 DiAS CALENDARIO

FECHA DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No.1 5 de julio de 2022

TIEMPO DE PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION No.1 16 DIAS CALENDARIO

FECHA DE PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No.1 21 de julio de 2022

TIEMPO DE PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No.1 11 DIAS CALENDARIO

FECHA DE PRORROGA No. 3 A LA SUSPENSION No.1 1 de agosto de 2022

TIEMPO DE PRORROGA No. 3 A LA SUSPENSION No.1 15 DIAS CALENDARIO

FECHA DE REINICIO No.1 16 de agosto de 2022

FECHA DE TERMINACION FINAL . 13 de febrero de 2023
INTERVENTOR CONSORCIO INTER FFIE ~ 2020

Para constancia de lo anterior se firma la presents Acla, & los dleciseis{18) dia del mes de agosto del afio dos mil velntidds (2022), por los que en ella
intervinleron.

FIRMADO _ FIRMADO

DIGITALMENTE DIGITALMENTE
CONTRATISTA CONSORCID M&E CANAAN FFIE INTERVENTOR CONSORCIO INTER FFIE - 2020
Nitf C:C 901.333.3564 Ni¥ C:C 901,539,569-9
REP, LEGAL HECTOR ADALBER ORDONEZ ORTIZ REP. LEGAL GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE
c.c. 4.935.255 c.C. 79.240.307

A Fondo da Fnanciamdxneda lg 4
Infraestructura FIRMADO

= Educativa DIGITALMENTE
COORDINADOR

REGIDNAL JOSE OCTAVIO DUQUE ROMERO

N C.C 80.875.879
UG-FFIE

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripcién gue se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la
novedad contraciual cenespenderé a la acordada por el contratista de cbra con la interventorfa, con el aval da [a supervisidn de la Unidad de Gestidn,

Pagina 1ds 1 R1CO



‘E? FONDO DE FINANCIAMIENTC DE LA INFRAESTRUGTURA EDUGATIVA
™ CONTRATO DE OBRA 1380-1518-2022

infraasiruciura FORMATO FE-1-015

Educativa ACTA DE PRORROGA No. 3 A LA SUSPENSION No, 1 DEL CONTRATO DE OBRA

En Bogota D.C., el primer {01) dia del mes de agoste del afic dos mil veintidds (2022), se reunieron las siguientes personas: GERMAN ALFREDO BAZZANI
PRADERE, acluando como Representante Legal de CONSORCIO INTER FFIE ~ 2020 con Nit, 801.539.559-8 en calidad de INTERVENTOR y HECTOR
ADALBER ORDONEZ ORTIZ actuando como Representante Legal de la Firma CONSORCIO M&E CANAAN FFIE con NIT. 801.333.356-4 en calidad de
CONTRATISTA, identificades civilmente como aparece al pie d= sus firnas, para suscribir e] Acta de Prérroga No. 3 a la Suspension No. 1 del Contralo de
Qbra Ne. 1380-1518-2022 del 29 de marzo del afo 2022, cuyas condiclonss se transcriben a continuacisn, teniendo en cuenta que:

1. Mediante oficio CMCF-FFIEEASC-010-2022 del 29 de julio de 2022, 8! confratista solicitd Ya prorroga 3 a la suspension 4 del Contrato de Obra No. 1380-
15618-2022 peor el témmino de guince (15) dias calendario, "Conforme al avance de revisidn parcial cbienido para el presupuesto do obra para esta institucién
educativa ,selicitamos promogar la suspensién del cilado conlralo por un tiempo de 15 dias calendario, esto debido ef que los componentes para ias redes
eléetricas y redes hidrosanitarias, Huvias y red contraincendio se necesita actualizar los disefies segun ios siguwienles aspecios, para lo cual se ha solicitado
avalar los cosfos comespondientes a estas disefios y de esta manera determinar su alcance econdmico para los trabzjos que se adelantaran para
mencicnada institugion.”,

Por |o anlerior, Ja Interventoria, analizando los aspectos que se presentan para este contrato de obra, aprueba mediante comunicacién FFIE-INT-|[EASC-015-
Obra-2022 del 1 de agosto de 2022 y solicita la prorioga 3 a la suspensién 1 del contrato de obra No, 1380-1518-2022, por un término de quince {15) dfas

calendario, a padir del dia 1 de agoste de 2022, con el fin de emitir conceplo y con elfo determinar si i) se cuenta con las condiciones para llegar a un acuerdo
entre las parles, respecto al presupuesto y cronograma para la ejecucion de la terminacién de la fase 2 o il) por el contrario se requiera proceder con lo

establecldo en el Paragrafo Primero - Visita de Reconocimiento de Obra del Contrate N°, 1380-1518-2022, ol cual especifica que: *(...) en el evenlo de i) no

fograr un acuerdo entre el contrafista de obra ¢ Interventor y/o supervisor, y Ia UG FFIE en ¢! presupuesio y/o cronograma (...} ef conlrato se resolverd de

pleno derecho, sin que exislta posibitidad de reclamacidn por parte de! contratista {..)". No obstanie, si se scluciona antes Jas novedades anteriormenta

descritas se reiniciara fas actividades de la fase 2 de Ios contratos de obra e interventeria.

Por lo anteriormente expuesto, se procede a prerregar la suspension del Contrate de Obra No. 1380-1518-2022 por el término de quinee (15) dias, contados
a partir del 01 de agosto de 2022 hasta el 15 de agosto de 2022, o antes si 5e superan los motives que dieron origen a la presente suspensidn.

Las partes aceptan que la Prérroga 2 la Suspensitn acordada en el presente documento no genera ninguna contraprestacidn econdmica adicional fuera del
valor previsto en ¢l contrale de obra.

“Conlrato de obra No. 1380-1518-2022, Eiaboracitn de fos diseflos y estudips técnicos,
oblencién de ficencias de consiruccidn en cualquiera de sus modalidades y/o ficencias de

OBJETO urbanismo fumto con fos penmises y aprehaciones necesarias de obras en la institucién
Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué
Tolima, requeridos por ef FFIE, en desamollo del PLAN NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PNIE)"

CONTRATISTA CONSGRCIO M&E CANAAN FFIE
LOCALIZACION Ibagué, Tolima

PLAZO INICIAL 7 MESES

FECHA DE INICIO 13 de mayo de 2022

FECHA DE TERMINACION INICIAL 12 de diciembre de 2022

FECHA DE SUSPENSIGN No.1 14 de junio de 2022

TIEMPO DE SUSPENSION No.1 21 DIAS CALENDARID

FECHA DE PRORROGA No, 1 A LA SUSPENSION No.1 § de julia de 2022

TIEMPO DE PRORROGA No, 1 A LA SUSPENSION No.1 16 DIAS CALENDARIO

FECHA DE PRORROGA No. 2 A LA SUSPENSION No.1 21 de jullo de 2022

TIEMPO DE PRORROGA Ne, 2 A LA SUSPENSION No.1 11 DIAS CALENDARIC

FECHA DE PRORROGA No. 3 A LA SUSPENSION No.1 1 de agosto de 2022

TIEMPO DE PRORROGA No. 3 A LA SUSPENSION No.1 15 DIAS CALENDARIO

FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE SUSPENSION No.1 16 de agosto de 2022

FECHA DE TERMINACION FINAL 13 de febrero de 2023
INTERVENTOR CONSORCIO INTER FFIE — 2020

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta, el primer {01} da del mes de agosto del afio dos mil veintidds (2022), por los que en ella intervinferon,

FIRMADO FIRMADO
DIGITALMENTE DIGITALVMIENTE
CONTRATISTA CONSORCIO MBE CANAAN FFIE INTERVENTOR CONSORCIO INTER FFIE - 2020
Nit/ C:C 901.333.356-4 Nit/ C:C 501.539.589-9
REP. LEGAL HECTOR ADALBER ORDONEZ ORTIZ REP. LEGAL GERMAN ALFREDO BAZZAN| PRADERE
ce. 4,935.255 cc. 76.240.307

Foruin ks Firank i to la.

&
;}h Infroaestructura FIRMADO
W Ed DIGITALMENTE

ucativa
COORDINADOR
REGIONAL JOSE OCTAVID DUQUE ROMERO
Nit/ C:.C 80.876.879
UG-FFIE

En consecuencia, e independientemente de la fecha de suscripcidn que se registre en el Sistema de Firma Digital, para todos los efectos la fecha de la
novedad contraclual correspondera a la acardada por el conteatista de obra con la interventoria, con e[ava! de la supervisin de 1a Unidad de Gestidn.
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CERTIFICA

Bajo la gravedad de juramento y con base en la fidelidad y veracidad de los pagos
realizados.

Que la sociedad CONSTRUCTORA CANAAN S.A., con NIT. 800.007.447-2,
en los ultimos seis (6) meses, ha realizado los aportes Correspondientes al sistema de seguridad
social integral, (salud, pension y riesgos laborales) y parafiscales (Caja de

Compensacion Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de

Aprendizaje - Sena).

Por lo tanto, a la fecha se encuentra a paz y salvo con el pago al sistema de Seguridad

social integral y parafiscales, conforme a lo establecido en la Ley 789 de
2002 (Art. 50), L e y 828 de 2003 (Art 1), Ley 1150 de 2007 (Art .23).

Dada en Bogota D.C. el uno (1) del mes de febrero del Dos mil Veintitrés
(2023).

Ay F i —— T
"f'q_/:l_‘!_“ i l_ | L "f
ALEXY'GIOVANNY PRADA PACHON
Revisor Fiscal ' f

Delegado por SHALOM INVESTMENTS SAS
Direccidon: Cra 329 25b 75

Teléfono: 3162810659




CERTIFICA

Bajo la gravedad de juramento y con base en la fidelidad y veracidad de los pagos realizados.

Que la sociedad M&E CONSTRUCTORES — CONSULTORES SAS, con NIT. 900.053.750-8, en los
ultimos seis (6) meses, ha realizado los aportes Correspondientes al sistema de seguridad social
integral, (salud, pensién y riesgos laborales) y parafiscales (Caja de Compensacion Familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena).

Por lo tanto, a la fecha se encuentra a paz y salvo con el pago al sistema de seguridad social
integral y parafiscales, conforme a lo establecido enlaley 789 de 2002 (Art.50),Ley 828 de
2003 (Art 1), Ley 1150 de 2007 (Art .23).

Dada en Bogotd D.C. el uno (1) del mes de febrero de Dos mil Veintitrés ( 2023).

0 P a4
(b o—— 5
P ‘I i I|l|
ALEXY GIOVANNY PRADA PACHON

Revisor Fiscal

Delegado por SHALOM INVESTMENTS SAS
Direccién: Cra 329 25b 75

Teléfono: 3162810659



CERTIFICA

Bajo la gravedad de juramento y con base en la fidelidad y veracidad de los pagos realizados.

Que la sociedad CONSORCIO M&E CANAAN FFIE, con NIT. 901.333.356, en los ultimos seis (6)
meses, ha realizado los aportes Correspondientes al sistema de seguridad social integral,
(salud, pensién y riesgos laborales)y parafiscales (Caja de Compensacién Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje - Sena).

Por lo tanto, a la fecha se encuentra a paz y salvo con el pago al sistema de seguridad social
integral y parafiscales, conforme a lo establecido enlaley 789 de 2002 (Art.50),Ley 828 de
2003 (Art 1), Ley 1150 de 2007 (Art .23).

Dada en Bogotd D.C. el uno (1) del mes de febrero de Dos mil Veintitrés (2023).

: ]
ALEXY GIOVANNY PRADA PACHON

5/
IIl
|
i

Revisor Fiscal

Delegado por SHALOM INVESTMENTS SAS
Direccién: Cra 329 25b 75

Teléfono: 3162810659



EPUBLICA DE COLOMBIA
nlgENTIFICAm PERSONAL

INDICE DERECHO

FecHA DE NaciMienTo  28-JUN-1972

BOGOTA D.C

(CUNDINMRCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 0+ M

ESTATURA G.S. RH SEXO

19-0CT-1990 BOGOTA D.C )

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIONjute s Jx<s -

REGISTRADOR NACIONAL

CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00241744-M-0079649621-20100618 0022360174A 1 1190712562



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

PRADA PACHON

APELLIDOS

.~~~ 'ALEXY GIOVANNY

I

INDICE DERECHO

FecHa DE NacimienTo  @8~JUN-1972

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.72 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
19-0CT-1990 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE Expeolc:ou/,;.,,a.u/-»«j oo

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00241744-M-0079649621-20100618 0022360174A 1 1190712562



ADMIMNISTRATIVA

oo JUNTA CENTRAL @ 1D
ssrcon. DE CONTADORES

Certificado No:

EDeol@oamoeaobe®oed

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico ALEXY GIOVANNY PRADA PACHON identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 79649621 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 66384-T
Sl tiene vigente su inscripcién en la Junta Central de Contadores y desde los ultimos 5 anos.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * ***xxxxdxxxdkxx xkxxxrsxx

* kkhkhkkkkkkkkkkkhkhkhkhkkkhkkhkkhkkhkkhkkhkkhkhkhkkkkkkkkkkkkkkkkhkkkkkkkkkkkkkkkk*** % % %

*k khkkkkhkkhkkhkkkkkhkkkhkkkkkhkkhkkkkkkkhkkkkkkkkkkkkhkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk*x*kk*k*x*x %%

Dado en BOGOTA a los 7 dias del mes de Febrero de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicion.

Ty

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado






VIGILADO *renw

AI ianza T:6447700

FidUCiClriCL Carrera 15 82-99 Piso 5 Edificio Torre
Alianza
Bogota, Colombia

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
FONDO ABIERTO ALIANZA
NIT.800.194.297-4

CERTIFICA QUE

La empresa CONSORCIO M&E CANAAN FFIE, identificada con Nit. 901.333,356-
4, es constituyente del FONDO ABIERTO ALIANZA No. 10030026918 el cual
administra esta institucion desde el dia 06 de julio de 2022, y ha cumplido con las
obligaciones establecidas en este contrato y reglamento.

Las cuentas dispuestas para recibir el recaudo de este encargo y su administracion
se encuentran bajo los siguientes datos:

NOMBRE DE LA CUENTA: Fondo Abierto
NIT: 800.194.297-4

BANCO: Bancolombia

No CUENTA: 04019806427

TIPO DE CUENTA: Ahorros

Se expide a solicitud, a los (02) dias del mes de febrero del afio 2023.

Cordialmente,

Claudia Beatriz Prieto Rincon
Directora Comercial de Banca Corporativa.

www.alianza.com.co
En caso de existr alguna gqueja o recamacdon puede contactarse con nuestro Defensor del Consumidor Fnancerc: Dr Jose Guillermo Pefa Correc



.

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

; N Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Namero de formulario 14888045559

(415)7707212489984(8020) 000001488804555 9

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 1/4./Buzdn electrénico
900053750 8 Impuestos de Bogota 3 2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicién
Persona juridica 1
— — £, 1 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 30-Ciudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-8tios nombres
35. Razén social
M & E CONSTRUCTORES - CONSULTORES SAS
36. Nombre comercial 37.Sigia
NN
IIBIiCACION

38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001

41. Direccion principal

CR14 79 78 OF 503 504

42. Correo electrénico contabilidad@canaanconstructores.com
43. Cédigo postal 44. Teléfong 1 3153199 35 (|45 Teléfono 2
CLASIFICACION
Actividad-economica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NUmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49. Fechainicio actividad 50. Codigo 1 2 51. Codigo establecimientos
|
|7 730[|2005,01,05/|[4 1712}/200,5,01,0 5] [4 2 9 0[4 6 6 3] | |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 10 1 12
sa.codo|5 [7 |9 |1 4fa 2[a8ls2fs sl | | |

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar-._55Infermante-de Beneficiarios Finales
07- Retencion en la fuente a titulo de \rent

09- Retencion en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrénico

Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Cédigo | 57 Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ ‘ | 58. CPC ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcion en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos sl D NO 60. No. de Folios: Ijl 61. Fecha |2023-01-13/10135121 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ORDONEZ ORTIZ HECTOR ADALBER

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacién documento PDF: 13-01-2023 10:35:42AM



POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

Pagina 2 de 4

Hoja 2

4. Nimero de formulario

14888045559

07212489984

01488804555 9

6. DV

12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

9 000537508

Impuestos de Bogota

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

| 2]

63. Formas asociativas

12

64. Entidedes a inslitutos de derechapuplico de orden nacional, departamental,
municipal y'descentralizados

-

65. Fondos 66. Cooperativas Sztf,';,i'fodsadeb v 9rgapismos
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucion, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 05 0 1 82. Nacional 100 %
72. Numero 4 8 0 2 2 6
73. Fecha 20051027 204151215 83. Nacional publico 0 %
L L N\ Lo
74. Nimero de notaria 2 4
75. Entidad de registro 0 3 03 84. Nacional privado 100 0 %
76. Fecha de registro 20051102 20 1,512 2 4
L L | XA LN ¥, = =
77. No. Matricula mercantil 01544709 0 2004 8 4 3 9
78. Departamento 1 1 14
79. Ciudad/Municipio 4 | 4 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0 0 %
T
80. Desde 20051027 | ) )
81. Hasta 202510 2—7_ i . . 87. Extranjero privado 0 0 %
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual $0./Fecha cambio de’ estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 8 0 [20160101] -
|
2 [ . . ;
|
9 [ . . ;
4 | 1 1 -
5 | 1 1 )
Vinculacién econémica
gséégﬂg#?g;é" 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial &Sathlzugwggngtlﬁ)llggrglflcacmn Tributaria (NIT) de la gg py,

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior

171. Pais

172. Numero de identificacion tributaria
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacién documento PDF: 13-01-2023 10:35:42AM



OIAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Representacion

Espacio reservado para la DIAN

4. Nimero de formulario

(415)770 0) C

Pagina 3 de 4 Hoja 3

14888045559

01488804555 9

7212489984(802

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

9 00053750

6. DV
8 Impuestos de Bogota

12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

Representacion

98. Representacion
REPRS LEGAL PRIN

99. Fecha inicio ejercicio representacion

18

201109380 )

100. Tipo de documento

Cédula de Ciudadani { 3

101. Ndmero de identificacion

4 9 3 5 2 5 5

[ AN\

104. Primer apellido
ORDONEZ

|ORTIZ

106. Primef nombre

HECTOR

105. Segundo apellido

102-DV

103~Numero de tarjeta profesional

107. Otros nombres

|ADALBER

108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

109. DV | 110. Razon social representante legal

98. Representacion
REPRS LEGAL SUPL

99. Fecha inicio ejercicio representacién

19

100. Tipo de documento
Cédula de Ciudadan { 3

101. Numero de identificacion

8 006 45 40

NIENNRTER]

102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional

104. Primer apellido
ORDONEZ

|VILLANUEVA

106. Primefnsmbre

[HEGTOR

105. Segundo apellido

107. Otros nombres

HERNAN

108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

109. DV | 110. Razon®ociai répresentante, legal

98. Representacion

99. Fecha.inicio/ejercicie.vepreseritacion

100. Tipo de documento

101. Numero de identificacior

102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segunde.apellido 106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

109. DV| 140. Razéri social representante legal

RN

98. Representacion

| 93, Fecha inicio ejercicio representacion

100. Tipo de documento

101 Numerp de identificacién

102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional

104. Primer apellido

108. Numero de Identificacion Tributaria’ (M)

105:Segundo apellido 106. Primer nombre

107. Otros nombres

109. DV | 110. Razon social representante legal

98. Representacion

99. Fecha inicio ejercicio representacion

100. Tipo de documento

101. Ndmero de identificacion

102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido 106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

109. DV | 110. Razon social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 13-01-2023 10:35:42AM



D IAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Pagina 4 de 4 Hoja 5
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 14888045559
(415)7707212489984(8020) 000001488804555 9
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 1/4./Buzdn electrénico
900053750 8 Impuestos de Bogota 3 2
Revisor Fiscal y Contador
124. Tipo de documento 125. Numero de identificacion 126.. DV~ 127. /Numerc.de tdrjeta/profesional
Cédulade Ciudadania 1 3|7 9 6 4 9 6 2 1 ' 6 6 3 8 4

128. Primer apellido
PRADA

129. Segundo apellido
|PACHON

130. Primer nombre

ALEXY

13]l. Otros nombres

IGIOVANNY

132. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

133. DV | 134. Sociedad o firma designada

Revisor fiscal principal

135. Fecha de nombramiento

2022021 9]

136. Tipo de documento
Cédula de Ciudadania 1 3 |1

137. Numero de identificacion

0245384635

188,/DV [ 139. Numero de tarjeta profesional

2 87 2 0 9

140. Primer apellido
GONZALEZ

141. Segundo apellido
|CRUZ

142. Ptimer hombre

iJESSIKA

144. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

143. Otros nombres

LORENA

145. DV | 146. Sociedad o firma designada

Revisor fiscal suplente

147. Fecha de nombramiento

2022021 9]

148. Tipo de documento

149. Ndmero de identificacion

150. DV [ 151. Numero de tarjeta profesional

152. Primer apellido

153. Segundoapellide

154. Primer nombre

Contador

156. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

A57 DV

155. Otros nombres

188,/Sociedad o firma.designada

159. Fecha de nombramiento

Fecha generacién documento PDF: 13-01-2023 10:35:42AM



.

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

; N Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

4. Namero de formulario 14888041896

(415)7707212489984(8020) 000001488804189 6

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 1/4./Buzdn electrénico
8 00007 4 47 2 Impuestos de Bogota 3 2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicién
Persona juridica 1
— — £, 1 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 30-Ciudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-8tios nombres
35. Razén social
CONSTRUCTORA CANAAN S A
36. Nombre comercial 37.Sigia
NN
IIBIiCACION

38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001

41. Direccion principal

CR14 79 78P 503 504

42. Correo electrénico contabilidad@canaanconstructores.com
43. Cédigo postal 44. Teléfong 1 3153199 35 (|45 Teléfono 2
CLASIFICACION
Actividad-economica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52. NUmero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49.,Fechainicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
|
4 1 12|[198708605||[4290}1987,086,05] |4 3 3 0] | | |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 10 1 12
sa.codo|5 [7 |9 |1 4fa 2[a8ls2fs sl | | |

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar-._55Infermante-de Beneficiarios Finales
07- Retencion en la fuente a titulo de \rent

09- Retencion en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrénico

Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Cédigo | 57 Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ ‘ | 58. CPC ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcion en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos sl D NO 60. No. de Folios: Ijl 61. Fecha |2023-01-13/10125146 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ORDONEZ ORTIZ HECTOR ADALBER

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacién documento PDF: 13-01-2023 10:26:21AM



POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

Pagina 2 de 5 Hoja 2
4. Nuimero de formulario 14888041896

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

8 00007 447

6.DV
2

12. Direccién seccional

Impuestos de Bogota

14./Buzén electrénico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

| 2]

62. Naturaleza

=l

63. Formas asociativas

64. Entidedes a inslitutos de derechapuplico de orden nacional, departamental,
municipal y'descentralizados

-

65. Fondos 66. Cooperativas Sztf,';,i'fodsadeb v 9rgapismos
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucion, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 05 1 3 82. Nacional 100 %
72. Numero 1408 4 2,60-174% 58
73. Fecha 19870528 20211028 83. Nacional pablico 0 0 %
1 1 A A D> L A L
74. Numero de notaria 3 2
75. Entidad de registro 0 3 03 84. Nacional privado 100 0 %
76. Fecha de registro 19870605 20 2 41 2 9
L L | XA L SNV, = 2
77. No. Matricula mercantil 0029500 3 0 02295 00 3
78. Departamento 1 1 14
79. Ciudad/Municipio 4 | 4 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0 0 %
AT
80. Desde 19870528 | ) )
81. Hasta 20511228 i . . 87. Extranjero privado 0. 0 %
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades 5
Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual $0./Fecha cambio de’ estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 8 0 [20160101] -
|
2 [ . . | ;
|
9 [ . . | ;
4 | o :
5 | o :
Vinculacién econémica
gséégﬂg#?g;é" 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial ?/Isath‘zugqggn?% Igr?rétlflcacmn Tributaria (NIT) de la gg py,

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais

otorgado en el exterior

172. Numero de identificacion tributaria
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacién documento PDF: 13-01-2023 10:26:21AM



OIAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Representacion

Espacio reservado para la DIAN

4. Nimero de formulario

(415)770

7212489984(802

Pagina 3 de 5

0) C

Hoja 3
14888041896

001488804189 6

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

6. DV | 12. Direcci6n seccional

14./Buzén electrénico

8 00007 4 47 2 Impuestos de Bogota 3 2
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
REPRS LEGAL PRIN 18
19921222 )

100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 702-DV |103-Numero de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani |
; 134 9 35 255 . \
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
ORDONEZ |ORTIZ HECTOR |ADALBER
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 J'_Z 0. +8.08 31 |
ey — ——S Sl 1

100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |8 0 0 6 4 5 4 0 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primernsmbre 107. Otros nombres
ORDONEZ |VILLANUEVA !HECTOR HERNAN
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon®ociai répresentante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.vepreseritacion
AN |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
. , /L |
104. Primer apellido 105. Segunde.apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV| 140. Razéri social representante legal
i
AN
98. Representacion | 93, Fecha inicio ejercicio representacion
L | — 1 1 |
100. Tipo de documento 101\ Numero de identificacién 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
] N |
104. Primer apellido 105:Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’ (M) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido 106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razén social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 13-01-2023 10:26:21AM




OIAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

Espacio reservado para la DIAN

4. Nimero de formulario

(415)77

Pagina 4 de 5 Hoja 4

14888041896
(“72 12JJ!JJHUUJJ}‘)“ “-“4“}8‘804“1‘8“9 6

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 1/4./Buzdn electrénico
8 00007 4 4 7|2 Impuestos de Bogota 3 2
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 118, B\L] 174. Nacionaiidad
CéduladeCiudada { 3 (4 9 3 5 2 5 5§ | COLOMBIA 169
I — £,

115. Primer apellido
ORDONEZ

116. Segundo apellido
ORTIZ

117. Primer nombre,

|HECTOR

119. Razoén social

118-Otros nombres

|ADALBER

120. Valor capital del socio

121. % Participacion

122:Fecha de ingreso

123. Fecha de retiro

/20’0 202,27 .
111. Tipo de documento 112. Numero de identificaciéon 113._ BV | 114. Nacionalidad
CéduladeCiudada 1 3 |8 0 0 6 4 1 4 0 i COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nomhre— 118. Otros nombres
ORDONEZ VILLANUEVA iHECTOR HERNAN
2 119. Razon social
120. Valor capital del socio 121. % Participacior!,. </ / 122,/ Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
20020227| L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad

o

. Primer apellido

116. Segundo-apellido

117. Primer nombre

118. Otros nombres

119. Razoén social

120. Valor capital del socio 7121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

| —D—N, | 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero.de identificagidn 113. DV | 114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116( Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres

119. Razoén social

120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

| 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres

119. Razoén social

12

o

. Valor capital del socio

121. % Participacion

122. Fecha de ingreso

123. Fecha de retiro

Fecha generacién documento PDF: 13-01-2023 10:26:21AM



D IAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Pagina 5 de 5 Hoja 5
Espacio reservado para la DIAN 4. Numero de formulario 14888041896
(415)7707212489984(8020) 000001488804189 6
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 1/4./Buzdn electrénico
8 00007 4 47 2 Impuestos de Bogota 3 2
Revisor Fiscal y Contador
124. Tipo de documento 125. Numero de identificacion 126.. DV~ 127. /Numerc.de tdrjeta/profesional
Cédulade Ciudadania 1 3|7 9 6 4 9 6 2 1 ' 6 6 3 8 4

128. Primer apellido
PRADA

129. Segundo apellido
|PACHON

130. Primer nombre

ALEXY

13]l. Otros nombres

IGIOVANNY

132. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

133. DV | 134. Sociedad o firma designada

Revisor fiscal principal

135. Fecha de nombramiento

2022021 9]

136. Tipo de documento
Cédula de Ciudadania 1 3 |1

137. Numero de identificacion

0245384635

188,/DV [ 139. Numero de tarjeta profesional

2 87 2 0 9

140. Primer apellido
GONZALEZ

141. Segundo apellido
|CRUZ

142. Ptimer hombre

iJESSIKA

144. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

143. Otros nombres

LORENA

145. DV | 146. Sociedad o firma designada

Revisor fiscal suplente

147. Fecha de nombramiento

2022021 9]

148. Tipo de documento

149. Ndmero de identificacion

150. DV [ 151. Numero de tarjeta profesional

152. Primer apellido

153. Segundoapellide

154. Primer nombre

Contador

156. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

A57 DV

155. Otros nombres

188,/Sociedad o firma.designada

159. Fecha de nombramiento
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OIAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2| Actualizacion

14888043387

-“-““JJ'J “l?}s 7

4. Numero de formulario

(415)770 0) C

7212489984(802

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

901 3333H5 6 4 Impuestos de Bogota 3 2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicién
Persona juridica 1
— — £, 1 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 80-Ciudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-8tios nombres
35. Razén social
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
36. Nombre comercial 37.Sigia
NN
BICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CR14 79 78 OF 503
42. Correo electrénico contabilidad@canaanconstructores.com
43. Cédigo postal 44. Teléfona 1 315319 9 35 (0|45 Teléfono 2
CLASIFICACION
Actividad-economica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52, Namero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Cédigo 49! Fechainicio dctividad 50. Cédigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
|
429 0[[201907,19[[[4 6832021090 1] | | | |
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 T 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
. S N I N O A A
53.Cod|go|7 |4 8|5 2| | _J_-J__J_;L |
07- Retencién en la fuente a titulo de” rent
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrénico
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ ‘ |58. CPC ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcion en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

SI|:| NO

59. Anexos

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

61. Fecha |2023-01 -13/10:30:36 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ORDONEZ ORTIZ HECTOR ADALBER

985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generacién documento PDF: 13-01-2023 10:31:05AM



D I fﬁ\ N Formulario del Registro Unico Tributario

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Pagina 2 de 4 Hoja 2
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 14888043387
07212489984 000001488804338 7
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 1/4./Buzdn electrénico
9 0133335@8%6]|4 Impuestos de Bogota 3 -2
Caracteristicas y formas de las organizaciones
62. Naturaleza 2 63. Formas asociativas ﬁﬁ;nESBgT'yj‘?SeQJE?}'rtﬂfgiddo%1e'e°h” puplico de orden nacional, departamental,
65. Fondos 66. Cooperativas gztra'ﬂgrnodsadeb y organismos
68. Sin personeria juridica 3 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucion, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 0 4 82. Nacional 100 %
72. Numero
73. Fecha 20190719 83. Nacional pUblico 0. 0 %
1 1 A A D> L A L
74. Numero de notaria
75. Entidad de registro 84. Nacional privado 100. 0 %
76. Fecha de registro
L L | N L/ NV,
77. No. Matricula mercantil
78. Departamento 1 1
79. Ciudad/Municipio 001 | 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0. 0 %
AT
80. Desde 20190719 | ) )
81. Hasta 202407 19 i . . 87. Extranjero privado 0. 0 %
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual $0./Fecha cambio de’ estado 91. Namero de Identificacion Tributaria (NIT) 92. DV
1 L 1 1 | :
|
2 [ . . | ;
|
9 [ . . | ;
4 | o :
5 | o :

Vinculacién econémica

gséégﬂg#?g;é" 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial &5athlzuQggﬂ@[’%llggfglflcacwn Tributaria (NIT) dela gg py.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacién tributaria | 171. Pais 172. Numero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacién documento PDF: 13-01-2023 10:31:05AM



OIAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Representacion

Espacio reservado para la DIAN

4. Nimero de formulario

(415)770

7212489984(802

Pagina 3 de 4

0) C

Hoja 3
14888043387

-“-““JJ@ ‘l“}‘s‘ 7

5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

6. DV | 12. Direcci6n seccional

14./Buzén electrénico

901 3333H5 6 4 Impuestos de Bogota 3 2
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
REPRS LEGAL PRIN 18 20190 7.1 J_
1 — L,
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 702-DV |103-Numero de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani |
; 134 9 35 255 . \
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
ORDONEZ |ORTIZ HECTOR |ADALBER
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 J'_2 0.1.9.07 1 9|
ey — ——S Sl 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |8 0 0 6 4 5 4 0 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primernsmbre 107. Otros nombres
ORDONEZ |VILLANUEVA !HECTOR HERNAN
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon®ociai répresentante, legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejercicie.vepreseritacion
AN |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
. , /L |
104. Primer apellido 105. Segunde.apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV| 140. Razéri social representante legal
i
AN
98. Representacion | 93, Fecha inicio ejercicio representacion
L | — 1 1 |
100. Tipo de documento 101\ Numero de identificacién 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
] N |
104. Primer apellido 105:Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’ (M) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razén social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 13-01-2023 10:31:05AM




\. N Formulario del Registro Unico Tributario

]y

S0 WA (B0 O MBIALIAS IONESTA Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones
Pagina 4 de 4 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 14888043387
(415)7707212489984(8020) 000001488804338 7
5. Numero de Identificacién Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 1/4./Buzdn electrénico
9 0133332564 Impuestos de Bogota 3 2
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 118, B\L] 174. Nacionaiidad
NIT 31(8 00007 447 !2’COLOMB'A 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118-Otros nombres

1 | FAN/280 N\
119. Razoén social

CONSTRUCTORA CANAAN S.A. EN PROCESO DE REORGANIZACION

120. Valor capital del socio 121. % Participacion ’ 122:Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
|
111. Tipo de documento 112. Numero de identificaciéon 113._ BV | 114. Nacionalidad
|
NIT 3190005 3750 1 8 COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer iombre 118. Otros nombres

119. Razon social

M & E CONSTRUCTORES - CONSULTORES SAS

120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122,/ Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

0 50 2019071 9] L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo-apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres

s | [
119. Razoén social

120. Valor capital del socio 7121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| —D—N, | 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero.de identificagidn 113. DV | 114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116( Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
|
4 NSO
119. Razoén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5
119. Razoén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
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