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CAP
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CAP.

ITEM ACTIVIDAD UN CANT CANT CANT VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL VR.TOTAL %

1 1 PRELIMINARES
2 1.1 OBRAS PRELIMINARES

3 1.1.1 LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL   H = 0,20 mts M2 3,020.44 1,964.42 -1,056.02 9,180.30 27,728,545.00 18,033,986.00 -9,694,559.00 0.53%

4 1.1.4 REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL M2 3,020.44 3,020.44 0.00 2,506.00 7,569,223.00 7,569,223.00 0.00 0.22%
5 1.3 DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS
6 1.3.7 DEMOLICIÓN DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) M 4.55 4.80 0.25 27,097.00 123,291.00 130,066.00 6,775.00 0.00%
7 1.3.8 DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 45.00 63.00 18.00 18,567.00 835,515.00 1,169,721.00 334,206.00 0.03%
8 1.3.12 DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 100.00 259.15 159.15 9,097.00 909,700.00 2,357,444.00 1,447,744.00 0.07%
9 1.4 VARIOS - PRELIMINARES

10 1.4.1 DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INC. RETIRO DE SOBR.) UN 2.00 2.00 0.00 195,129.00 390,258.00 390,258.00 0.00 0.01%

11
1.4.2

RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO 
AUTORIZADO

M3 126.00 337.00 211.00 37,766.00 4,758,516.00 12,727,142.00 7,968,626.00 0.37%

12 1.4.3
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA 
A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M.

M3 175.00 175.00 0.00 6,646.00 1,163,050.00 1,163,050.00 0.00 0.03%

13 SUBTOTAL CAPITULO 1
14 2 CIMENTACION
15 2.1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS

16 2.1.2
EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION 
FINAL)

M3 311.87 311.87 0.00 47,119.00 14,695,003.00 14,695,003.00 0.00 0.43%

17 2.1.11 RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)  M3 342.25 342.25 0.00 69,161.00 23,670,352.00 23,670,352.00 0.00 0.69%
18 2.2 CONCRETOS PARA CIMENTACION
19 2.2.5 CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI M3 18.36 18.36 0.00 449,955.05 8,261,175.00 8,261,175.00 0.00 0.24%
20 2.2.6 CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI M3 36.70 36.70 0.00 705,184.00 25,880,253.00 25,880,253.00 0.00 0.76%
21 2.2.7 CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI M3 1.53 1.53 0.00 683,866.32 1,046,315.00 1,046,315.00 0.00 0.03%
22 2.2.10 PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION M2 782.33 782.33 0.00 72,143.00 56,439,633.00 56,439,633.00 0.00 1.65%

23
2.3 ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS

24 2.3.1 ACERO DE REFUERZO 37000 PSI KG 1,304.96 1,304.96 0.00 3,542.00 4,622,168.00 4,622,168.00 0.00 0.13%

25 2.3.2 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 9,430.00 9,430.00 0.00 3,542.00 33,401,060.00 33,401,060.00 0.00 0.97%

26 2.3.3 GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm KG 1,141.53 1,141.53 0.00 3,967.00 4,528,450.00 4,528,450.00 0.00 0.13%

27 2.3.4 MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR KG 2,005.03 2,005.03 0.00 3,967.00 7,953,954.00 7,953,954.00 0.00 0.23%
28 2.3.6 GROUTING CONCRETO FLUIDO M3 69.58 69.58 0.00 622,711.00 43,328,231.00 43,328,231.00 0.00 1.26%
29 2.5 OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION 

30 2.5.11 CUNETA EN CONCRETO de 3,000 PSI 30*30 e=10 cm M 194.37 194.37 0.00 136,282.00 26,489,132.00 26,489,132.00 0.00 0.77%

31 2.5.15 PRADIZACION jardines (INC. TIERRA NEGRA) M2 261.68 261.68 0.00 19,511.00 5,105,638.00 5,105,638.00 0.00 0.15%

32 SUBTOTAL CAPITULO 2

33 3 DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS

34 3.3 DRENAJES

35 3.3.3 GEOTEXTIL NT 1600 (Incluye Suministro e Instalación). M2 434.19 434.19 0.00 3,626.00 1,574,373.00 1,574,373.00 0.00 0.05%

36 SUBTOTAL CAPITULO 3

37 4 ESTRUCTURA

38 4.1 ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO

39 4.1.5 PANTALLAS EN CONCRETO DE  3000 PSI M3 1.51 1.51 0.00 800,987.00 1,209,490.00 1,209,490.00 0.00 0.04%

40 4.3 LOSAS DE ENTREPSIO EN CONCRETO

41
4.3.11

LOSA STEELDECK 3" CAL 22  - E = 12 cm (INC. CONCRETO 3000 PSI y MALLA ELECTROSOLDADA Ø 
5mm - 15x15)

M2 15.30 15.30 0.00 148,801.00 2,276,655.00 2,276,655.00 0.00 0.07%

42 SUBTOTAL CAPITULO 4

43 5 MAMPOSTERIA

44 5.1 MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO

45 5.2.21 MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL  E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO M2 1,604.82 1,604.82 0.00 90,618.00 145,425,579.00 145,425,579.00 0.00 4.24%

46 5.2 VARIOS - MAMPOSTERIA

47 5.6.1 BORDILLO PARA ASEOS. H = 0.40 M M 1.00 1.00 0.00 39,993.00 39,993.00 39,993.00
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INTERVENTOR  :       VR. TOTAL CONTRATO 3,427,718,970.00

%   A.I.U. DEL CONTRATO 29.28%

PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y EVALUACION PREVIA BLOQUE 1

VALOR ADICIONAL N° 2

TELEFONO         : VR. RESOL., RECON, TRANS.

DIRECCION        : ANTICIPO   ( 20 %  ) 685,543,794

C.C.  ó  NIT        : VALOR ADICIONAL N° 1

VALOR INICIAL DEL CONTRATO CD 3,427,718,970.00

CONTRATISTA  :         VALOR INICIAL DEL CONTRATO 3,427,718,970.00

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
FORMATO FE-1-030

BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA  No.  1

CONTRATO DE OBRA  No. 1380- 1518-2022
OBJETO DEL 
CONTRATO

“Elaboración de los diseños y estudios técnicos (cuando se requiera), obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo
junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO REYES UMAÑA sede PRINCIPAL, ubicada en
el Municipio de Ibagué, Departamento de Tolima, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE.”
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48 5.4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES

49
5.4.1

ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 3/8" - 9 cm. DE 
PROFUNDIDAD ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)

CM 12,061.00 12,061.00 0.00 600.00 7,236,600.00 7,236,600.00 0.00 0.21%

50
5.4.2

ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD 
ESTÁNDAR (PERFORACIÓN - LIMPIEZA - EPÓXICO)

CM 6,494.00 6,494.00 0.00 609.00 3,954,846.00 3,954,846.00 0.00 0.12%

51 NP-2 VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0,15 MTS X 0,10 MTS ML 500.67 499.61 -1.06 32,698.35 16,371,083.00 16,336,363.00 -34,720.00 0.48%

52 SUBTOTAL CAPITULO 5

53 6 PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS

54 6.1 ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO

55 6.1.1 BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO A - 50 M 194.37 194.37 0.00 68,598.00 13,333,393.00 13,333,393.00 0.00 0.39%

56 6.1.4 ALFAJIAS EN CONCRETO 0,15 M INC. GOTERO M 267.13 267.13 0.00 26,196.00 6,997,737.00 6,997,737.00 0.00 0.20%

57 6.1.6 DINTEL CONCRETO 0,15M X 0,10 M M 30.70 30.00 -0.70 40,103.00 1,231,162.00 1,203,090.00 -28,072.00 0.04%

58 6.2 ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO

59 6.2.5 MESONES EN CONCRETO DE 60 cm M 83.87 83.87 0.00 60,489.00 5,073,212.00 5,073,212.00 0.00 0.15%

60 SUBTOTAL CAPITULO 6
61 9 PAÑETES
62 9.1 PAÑETES SOBRE MUROS
63 9.1.1 FILOS Y DILATACIONES M 1,250.00 1,250.00 0.00 5,061.00 6,326,250.00 6,326,250.00 0.00 0.18%
64 9.1.2 PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. M2 260.40 260.40 0.00 17,301.00 4,505,180.00 4,505,180.00 0.00 0.13%

65 9.1.4 PAÑETE LISO CULATAS 1:3  M2 489.25 489.25 0.00 20,333.00 9,947,920.00 9,947,920.00 0.00 0.29%

66 9.1.7 PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4  M2 2,456.42 2,456.42 0.00 16,239.00 39,889,804.00 39,889,804.00 0.00 1.16%

67 9.1.9 PAÑETE RUSTICO SOBRE MUROS 1:5 M2 1,666.76 1,666.76 0.00 15,847.00 26,413,146.00 26,413,146.00 0.00 0.77%

68 NP-3 RESANES MUROS (INCLUYE RASQUETEO O RETIRO  DE SUPERFICIE Y NIVELACION) M2 540.00 540.00 0.00 17,424.00 9,408,960.00 9,408,960.00 0.00 0.27%

69 SUBTOTAL CAPITULO 9

70 10 PISOS 

71 10.1 BASES PISOS Y AFINADOS

72 10.1.1 AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 m2 1,688.68 1,688.68 0.00 29,799.00 50,320,975.00 50,320,975.00 0.00 1.47%
73 10.1.2 AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4 M2 105.53 105.53 0.00 24,096.00 2,542,851.00 2,542,851.00 0.00 0.07%

74 10.2 ACABADOS PISOS

75
10.2.9

BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE DILATACION, DESTRONQUE, 
PULIDA Y BRILLADA)

M2 805.64 805.64 0.00 93,477.00 75,308,810.00 75,308,810.00 0.00 2.20%

76 10.2.33 SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 30X30. M2 105.53 105.53 0.00 50,736.00 5,354,170.00 5,354,170.00 0.00 0.16%

77 NP-4 PISO EN TABLON DE 30 X 30 CM TIPO SAHARA O EQUIVALENTE INCLUYE MATERIAL DE PEGA M2 1,688.68 1,688.68 0.00 62,872.00 106,170,689.00 106,170,689.00 0.00 3.10%

78 10 GUARDAESCOBAS

79 NP-5 GUARDAESCOBA EN GRESS TIPO SAHARA M 759.02 759.02 0.00 18,658.25 14,161,985.00 14,161,985.00 0.00 0.41%

80 10.3.12 MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 m (COCINA) M 195.26 195.26 0.00 48,533.00 9,476,554.00 9,476,554.00 0.00 0.28%

81 10.5 CENEFAS, DILATACIONES Y PIRLANES

82 10.5.2 CENEFAS EN GRANITO PULIDO DE 0.25 (BOCAPUERTAS) M 33.50 33.50 0.00 30,575.00 1,024,263.00 1,024,263.00 0.00 0.03%

83 10.5.4 PIRLAN DE ALUMINIO M 205.39 205.39 0.00 9,835.00 2,020,011.00 2,020,011.00 0.00 0.06%
84 SUBTOTAL CAPITULO 10

85 11 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 

86 11.1 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS

87 11.1.1
AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE PENDIENTADO Y 
REMATES

M2 181.89 181.89 0.00 28,474.00 5,179,136.00 5,179,136.00 0.00 0.15%

88 11.1.3 IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO M2 181.89 181.89 0.00 46,479.00 8,454,065.00 8,454,065.00 0.00 0.25%
89 11.1.5 MEDIA CAÑA MORTERO DE PENDIENTE M 273.00 273.00 0.00 10,400.00 2,839,200.00 2,839,200.00 0.00 0.08%
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90 11.2 CUBIERTAS

91

11.2.18

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. 
PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, 
ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE 
ALQUIDICO 3 MILS

KG 42,070.66 42,070.66 0.00 14,950.00 628,956,338.00 628,956,338.00 0.00 18.35%

92
11.2.22

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA 
DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR

M2 910.59 910.59 0.00 72,060.00 65,617,115.00 65,617,115.00 0.00 1.91%

93 11.3 ACCESORIOS Y OTROS

94 11.3.8 FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20  -  DS=30 cm. M 374.41 374.41 0.00 24,334.00 9,110,893.00 9,110,893.00 0.00 0.27%

95 SUBTOTAL CAPITULO 11

96 12 CARPINTERIA DE METÁLICA 

97 12.1 CARPINTERIA EN ALUMINIO

98

12.1.1
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CORREDIZA, PERFIL EXTRUIDO, 
ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. INCLUYE EMPAQUES, 
SELLOS, ANCLAJES Y ACCESORIOS

M2 530.86 530.86 0.00 418,456.00 222,141,552.00 222,141,552.00 0.00 6.48%

99 12.2 CARPINTERÍA EN LAMINA

100
12.2.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M. INCLUYE 
ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO

UN 59.00 59.00 0.00 125,372.87 7,396,999.00 7,396,999.00 0.00 0.22%

101
12.2.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,90 M. INCLUYE 
ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO

UN 34.00 34.00 0.00 135,450.00 4,605,300.00 4,605,300.00 0.00 0.13%

102
12.2.6

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - 
ESMALTE)

M2 209.49 209.49 0.00 443,457.14 92,899,836.00 92,899,836.00 0.00 2.71%

103

12.2.15

BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO CIRCULAR EN ACERO GALVANIZADO 
DE 2" INCLINADO HACIA EL INTERIOR ANCLADA A BORDILLO DE CONCRETO CON PLATINAS DE 
0,17 CM X 0,20 CM DE ACERO DE 1/4" Y CHAZO DE ANCLAJE DE 3/8" X 3" CON PLATINAS DE 
HIERRO LATERALES DE 3/8" X 2" Y PLATINAS INTERNAS DE 1/4" X 1 1/2"  TUBO INTERNO EN ACERO 
DE 1 1/2" DOS MANOS DE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA ESMALTE

M 202.85 202.85 0.00 318,771.00 64,662,697.00 64,662,697.00 0.00 1.89%

104
12.2.16 PASAMANOS METALICO TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2" 2.5 MM. INCLUYE ANCLAJES Y ACCESORIOS M 37.80 37.80 0.00 86,267.00 3,260,893.00 3,260,893.00 0.00 0.10%

105 SUBTOTAL CAPITULO 12

106 14 ENCHAPES

107 14.1 ENCHAPE SOBRE MUROS
108 14.1.1 ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5(inc win y remate en aluminio) M2 633.30 633.30 0.00 47,302.00 29,956,357.00 29,956,357.00 0.00 0.87%
109 14.1.9 JUEGO DE INCRUSTACIONES - LINEA ESPACIO CORONA O EQUIVALENTE JG 4.00 4.00 0.00 204,009.00 816,036.00 816,036.00 0.00 0.02%
110 14.2 ENCHAPE SOBRE MESONES
111 14.2.3 GRANITO PULIDO MESONES LABORATORIOS -  B =  60 cm. M 35.40 35.40 0.00 65,281.00 2,310,947.00 2,310,947.00 0.00 0.07%

112 14.2.5 GRANITO PULIDO MESONES  B = 60 cm INCLUYE SALPICADERO Y FALDÓN M 28.47 28.47 0.00 74,888.00 2,132,061.00 2,132,061.00 0.00 0.06%

113 SUBTOTAL CAPITULO 14

114 16 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

115 16.1 APARATOS SANITARIOS

116 16.1.2 DUCHA CALYPSO MEZCLADOR (SUM E INSTALACION) UN 1.00 1.00 87,756.00 87,756.00 87,756.00 0.00 0.00%

117 16.1.19 LAVAMANOS BLANCO ACUACER  (SUM E INSTALACION) UN 6.00 6.00 0.00 94,883.00 569,298.00 569,298.00 0.00 0.02%

118
16.1.25

ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO P´CONEXIÓN Ø 5/8" REF 21-AA-8860 
MANCESA O SIMILAR.

UN 7.00 7.00 296,594.00 2,076,158.00 2,076,158.00 0.00 0.06%

119 16.1.31 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE TANQUE AVANTI UN 29.00 29.00 0.00 368,183.00 10,677,307.00 10,677,307.00 0.00 0.31%
120 16.1.35 POCETA ACERO INOX. 35x40 + GRIFERIA (SUM E INSTALACION) UN 7.00 7.00 0.00 302,935.00 2,120,545.00 2,120,545.00 0.00 0.06%



CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE

901.333.356-4

CONSORCIO INTER-FFIE 2020

 

CANTIDAD
PRESUPUEST

O 
CONTRACTUA

L

CANTIDAD REAL
VARIACIÓN 
CANTIDAD

V. COSTO DIRECTO 
UNITARIO

V.TOTAL S/N 
CANTIDADES 

PRESUPUESTO

V.TOTAL S/N 
CANTIDADES REALES

VARIACIÓN TOTAL
% INCIDENCIA

PRESUP.

1 2 3 4 5 6 7 4c

DATO
CONTRATO

DATO ESTUDIO 
PREVIO

(2-1) DATO CONTRATO 1 X 4 2 X 4 (6-5) 4a/Total 4a

CAP
SUB 
CAP.

ITEM ACTIVIDAD UN CANT CANT CANT VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL VALOR PARCIAL VR.TOTAL %

DESCRIPCION UN

C
A

P
IT

U
LO

S
U

B
C

IT
E

M

B
lo

q
u

e

P
is

o

Fa
se

INTERVENTOR  :       VR. TOTAL CONTRATO 3,427,718,970.00

%   A.I.U. DEL CONTRATO 29.28%

PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y EVALUACION PREVIA BLOQUE 1

VALOR ADICIONAL N° 2

TELEFONO         : VR. RESOL., RECON, TRANS.

DIRECCION        : ANTICIPO   ( 20 %  ) 685,543,794

C.C.  ó  NIT        : VALOR ADICIONAL N° 1

VALOR INICIAL DEL CONTRATO CD 3,427,718,970.00

CONTRATISTA  :         VALOR INICIAL DEL CONTRATO 3,427,718,970.00

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
FORMATO FE-1-030

BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA  No.  1

CONTRATO DE OBRA  No. 1380- 1518-2022
OBJETO DEL 
CONTRATO

“Elaboración de los diseños y estudios técnicos (cuando se requiera), obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo
junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO REYES UMAÑA sede PRINCIPAL, ubicada en
el Municipio de Ibagué, Departamento de Tolima, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE.”

121 16.2 ACCESORIOS
122 16.2.1 BARRAS AYUDA MINUSVALIDOS (SUM E INSTALACION) UN 4.00 4.00 0.00 443,280.00 1,773,120.00 1,773,120.00 0.00 0.05%
123 16.3 OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

124 16.3.2 LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACION) UN 73.00 73.00 0.00 34,310.00 2,504,630.00 2,504,630.00 0.00 0.07%

125
16.4 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDÁLICOS TIPO PUSH (SUM E INSTALACION)

126
16.4.1

SANITARIO INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO P´CONEXIÓN SUPERIOR REF 
21-AA-2640 MANCESA O SIMILAR

UN 2.00 2.00 0.00 200,825.00 401,650.00 401,650.00 0.00 0.01%

127

16.4.6
SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO ALTA PRESION P/ORINAL DE COLGAR, DOCOL O  SIMILAR 
(INC. VÁLVULA DE DESCARGA, BOTON DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO Y ACCESORIOS PARA 
CONEXIÓN POSTERIOR)

UN 7.00 7.00 0.00 264,923.00 1,854,461.00 1,854,461.00 0.00 0.05%

128
16.4.8

GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH, CONEXION Ø 3/4" O 1/2", 24-AA-
142006 DOCOL O SIMILAR.

UN 39.00 39.00 0.00 292,852.00 11,421,228.00 11,421,228.00 0.00 0.33%

129

16.4.11
KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA  ALTA PRESIÓN PARA SANITARIO DE CONEXIÓN 
SUPERIOR, BOTÓN DE ACCIONAMIENTO CON PALANCA PARA DISCAPACITADOS, SIN TORNILLOS A 
LA VISTA, METÁLICO CROMADO IMPORTADO, REF 4-AA-880 DOCOL O  SIMILAR.

UN 2.00 2.00 0.00 537,322.00 1,074,644.00 1,074,644.00 0.00 0.03%

130 16.4.13 LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA O SIMILAR UN 33.00 33.00 0.00 256,218.00 8,455,194.00 8,455,194.00 0.00 0.25%

131

16.4.14
LAVAOJOS DE EMERGENCIA DE SOBREPONER EN LA PARED, RECIPIENTE A.B.S. DE INGENIERÍA 
RESISTENTE A QUÍMICOS, DE ACCIONAMIENTO MANUAL CON DESAGUE Y SIFÓN CROMADOS , 
SUMINISTRO Ø 1/2", PRESIÓN ENTRE 40 y 60 PSI  - REF 12-AA-7260-BT DOCOL O  SIMILAR.

UN 1.00 1.00 0.00 2,039,813.00 2,039,813.00 2,039,813.00 0.00 0.06%

132 SUBTOTAL CAPITULO 16

133 17.2 CIELORASOS Y DIVISIONES

134

NP-6
CIELO RASO PLANO BLANCO EN LAMINA DE DRYWALL RESISTENTE AL FUEGO (RF)E:6MMINCLUYE 
ARMADURA DE SOPORTE REMATES BOCELES)

M2 114.75 114.75 0.00 83,919.00 9,629,705.00 9,629,705.00 0.00 0.28%

135
NP-7 MEDIA CAÑA EN PERFIL PVC 9CMS M 195.26 195.26 0.00 29,033.53 5,669,087.00 5,669,087.00 0.00 0.17%

136 17.2.1 DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE M2 98.76 98.76 0.00 672,021.00 66,368,794.00 66,368,794.00 0.00 1.94%

137 SUBTOTAL CAPITULO 17

138 18 PINTURA

139 18.1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA

140 18.1.3 ESTUCO SOBRE PAÑETE M2 2,521.12 2,521.12 0.00 7,768.00 19,584,060.00 19,584,060.00 0.00 0.57%

141 18.1.4 PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS M2 2,521.12 2,521.12 0.00 10,644.00 26,834,801.00 26,834,801.00 0.00 0.78%

142 18.2 PINTURA SOBRE METAL

143 18.2.2 ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL M 2,500.00 2,500.00 0.00 6,915.00 17,287,500.00 17,287,500.00 0.00 0.50%

144 18.2.5 ESMALTE  S/ MARCOS LAMINA M 323.93 323.93 0.00 10,289.00 3,332,888.00 3,332,888.00 0.00 0.10%

145 18.2 VARIOS - PINTURA

146

NP-8
REPARACION DE SUPERFICIE CON RECONSTRUCCION DE FILOS(INCLUYE ESCARIFICACION 
,APLICACIÓN DE MEZCLA:INVERCRYL-ESTUCO-PEGACOR-YESO Y DISPOSICION DE MATERIAL

ML 1,250.00 1,250.00 0.00 34,597.00 43,246,250.00 43,246,250.00 0.00 1.26%

147 NP-9 GRANIPLAST FACHADAS M2 2,076.79 2,076.79 0.00 24,000.00 49,842,960.00 49,842,960.00 0.00 1.45%

148 18.4.3 DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE M2 472.50 472.50 18,599.00 8,788,028.00 8,788,028.00 0.00 0.26%

149 18.4.10
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE 
PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA

M2 166.07 166.07 0.00 7,334.00 1,217,957.00 1,217,957.00 0.00 0.04%

150 SUBTOTAL CAPITULO 18
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DIRECCION        : ANTICIPO   ( 20 %  ) 685,543,794
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“Elaboración de los diseños y estudios técnicos (cuando se requiera), obtención de licencias de construcción en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo
junto con los permisos y aprobaciones necesarias, así como la ejecución de las obras en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO REYES UMAÑA sede PRINCIPAL, ubicada en
el Municipio de Ibagué, Departamento de Tolima, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE.”

151 19 CERRADURAS Y VIDRIOS

152 19.1 CERRADURAS

153 19.1.5 CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL UN 18.00 18.00 0.00 251,357.00 4,524,426.00 4,524,426.00 0.00 0.13%

154

19.1.6
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA CILÍNDRICA DE POMO METÁLICO GRADO 2 FUNCIÓN 
AULA, (POMO INTERIOR SIEMPRE ACTIVO, POMO EXTERIOR SE ACTIVA CON LA LLAVE.) CON 
AMAESTRAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIÓN. REFERENCIA YALE  LF 5308 O EQUIVALENTE

UN 18.00 18.00 0.00 104,020.00 1,872,360.00 1,872,360.00 0.00 0.05%

155 19.1.13 CERRADURA SCHLAGE OFICINA A-50 PD UN 13.00 13.00 0.00 89,824.00 1,167,712.00 1,167,712.00 0.00 0.03%

156 19.1.10 CERRADURA SCHLAGE BAÑO A-40 S UN 6.00 6.00 0.00 63,895.00 383,370.00 383,370.00 0.00 0.01%

157 19.3 VIDRIOS Y ESPEJOS

158
19.3.1 ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm M2 31.25 31.25 0.00 63,268.00 1,977,125.00 1,977,125.00 0.00 0.06%

159 19.3.2 INSTALACION ESPEJOS (M.O.) M2 31.25 31.25 0.00 11,547.00 360,844.00 360,844.00 0.00 0.01%
160 SUBTOTAL CAPITULO 19

161 20 OBRAS COMPLEMENTARIAS COMPROMETIDAS

162 20.3 CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO

163 20.3.1 CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA M2 169.40 169.40 0.00 106,945.00 18,116,483.00 18,116,483.00 0.00 0.53%

164

20.3.5
CERRAMIENTO TIPICO S.E.D.  INC. CIMENTACIÓN (S/DISEÑO AJUSTADO 2006 - VER PLANOS E 
IMÁGENES) INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE SOBRANTES Y LOCALIZACION H= 2.40 

M 211.85 211.85 0.00 566,524.00 120,017,947.00 120,017,947.00 0.00 3.50%

165
20.3.4 PORTON EN  TUBO Y MALLA ONDULADA M2 18.00 18.00 0.00 106,670.00 1,920,060.00 1,920,060.00 0.00 0.06%

166

20.3.7
ESTRUCTURA TOTAL PARA CANCHA MÚLTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL - ÁREA = 
32,00 x 18,50 (INC. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, EXCAVACIÓN MECÁMICA Y RETIRO, SUB-BASE B-
400, ACERO DE TRANSMISIÓN DE ESFUERZOS, MALLA 15x15 Ø 5 mm., PLACA CONCRETO 3000 PSI 

UN 1.00 1.00 0.00 110,099,432.69 110,099,433.00 110,099,433.00 0.00 3.21%

167 NP-10 GRADERIA CANCHA MULTIPLE M2 135.39 135.39 0.00 350,000.00 47,385,369.00 47,385,369.00 0.00 1.38%
168 SUBTOTAL CAPITULO 20
169 21 ASEO Y VARIOS
170 21.1 ASEO Y LIMPIEZA
171 21.1.1 ASEO GENERAL M2 3,434.07 3,434.07 0.00 2,448.00 8,406,603.00 8,406,603.00 0.00 0.25%

172 21.1.15 CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM). INCLUYE REJILLA PREFABRICADA M 6.00 6.00 0.00 191,521.00 1,149,126.00 1,149,126.00 0.00 0.03%

173 21.1.4 CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN M3 104.04 104.04 0.00 37,766.00 3,929,175.00 3,929,175.00 0.00 0.11%
174 21.1.5 LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES M 35.00 35.00 2,250.00 78,750.00 78,750.00 0.00 0.00%
175 21.1.6 SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES M 101.50 101.50 5,637.00 572,156.00 572,156.00 0.00 0.02%
176 21.1.7 LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN UN 7.00 7.00 0.00 21,963.00 153,741.00 153,741.00 0.00 0.00%
177 SUBTOTAL CAPITULO 21
178 25.8 RECUPERACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO

179 25.8.6 PUENTE DE ADHERENCIA PARA LA PEGA DE CONCRETO FRESCO A CONCRETO ENDURECIDO M2 15.30 15.30 0.00 58,811.00 899,808.00 899,808.00 0.00 0.03%

180

2,636,706,900.00 2,636,706,900.00 0.00 76.92%

25% 25% 659,176,725.00 659,176,725.00 0.00

1% 0.5% 26,367,069.00 13,183,534.50 0.00

4% 3.782% 105,468,276.00 99,707,403.78 0.00

19% 19% 18,944,407.00 0.00

3,427,718,970.00 3,427,718,970.00 0.00

2,636,706,900.00
2,634,559,881.00

2,147,019.00

233.87

CONTRATISTA INTERVENTORÍA 

HÉCTOR ADALBER ORDÓÑEZ ORTÍZ GERMÁN ALFREDO BAZZANI PRADERE
REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO M&E CANAÁN FFIE CONSORCIO INTERFFIE 2020

 CON ESTAS CANTIDADES REVISADAS Y VISADAS NO SE ESTA SUPERANDO EL VALOR DEL CONTRATO

     ______________________________________________

IVA SOBRE UTILIDAD (19%) 18,944,407.00
DISEÑOS 0.00

VALOR TOTAL CONTRATO 3,427,718,970.00

TOTAL BALANCE  CONTRATO 2,636,706,900.00
AIU 772,067,663.00

RESUMEN  ITEM ADICIONES 0.00

RESUMEN OBRA COMPLEMENTARIA 0.00

VARIACION TOTAL

RESUMEN  ITEM CONTRACTUALES 2,636,706,900.00

UTILIDAD (4%)

IVA SOBRE UTILIDAD (19%)

TOTAL CONTRACTUAL

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

TOTAL COSTO DIRECTO CONTRACTUAL

ADMINISTRACION (25%)

IMPREVISTOS (1%)
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