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FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

FORMATO FE-1-030
BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 1

infraestrugiura
Educativa . _ N N N
“Elaboracién de los disefios y estudios técnicos (cuando se requiera), obtencion de licencias de construccion en cualquiera de sus modaldades y/o licencias de urbanismol
. . OBJETO DEL junto con los permisos y aprobaciones necesarias, asi como la ejecucion de las obras en la INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO REYES UMARIA sede PRINCIPAL, ubicada en|
CONTRATO DE OBRA No. 1380- 1518-2022 CONTRATO el Municipio de Ibagué, Departamento de Tolima, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE.”

VALOR INICIAL DEL CONTRATO CD

3,427,718,970.00

CONTRATISTA : CCONSORCIO M&E CANAAN FFIE VALOR INICIAL DEL CONTRATO 3,427,718,970.00
DIRECCION ANTICIPO (20 % ) 685,543,794
C.C. 6 NIT H 901.333.356-4 'VALOR ADICIONAL N° 1
VALOR ADICIONAL N° 2
TELEFONO VR. RESOL., RECON, TRANS.
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER-FFIE 2020 VR. TOTAL CONTRATO 3,427,718,970.00
% A.LU. DEL CONTRATO 20.28%
PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y EVALUACION PREVIA BLOQUE 1
CANTIDAD
PRESUPUEST : V.TOTALS/N
VARIACION | V. COSTO DIRECTO V.TOTAL S/N 5 % INCIDENCIA
) CANTIDAD REAL CANTIDADES VARIACION TOTAL
9 © - P et CANTIDAD UNITARIO PRESUPUESTO | CANTIDADES REALES PRESUP.
E 2 E g g E DESCRIPCION uN L
3 2 a 1 2 3 a4 5 6 7 ac
DATO DATO ESTUDIO
N RGO (1) DATO CONTRATO 1xa 2x4 (6-5) 4a/Total 42
cap 3’: TEM ACTIVIDAD UN CANT CANT CANT  |VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL | VALOR PARCIAL VR.TOTAL %
1 PRELIMINARES
11 OBRAS PRELIMINARES
111 LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts M2 | 302044 1,964.42 -1,056.02 9,180.30) 27,728,545.00 18,033,986.00) -9,694,559.00) 0.53%
114 REPLANTEO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL M2_| 302044 3,02044 0.00 2.506.00] 69.223.00) 69.223.00) 0.00 022%
13 DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS
137 DEMOLICION DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) M 4.55 4.80 025 27.097.00 123.291.00] 130,066.00] 6.775.00] 0.00%
138 DEMOLICION MUROS EN BLOOUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.) [I7) 45.00 63.00 18.00 18,567.00 835,515.00) 1.169.721.00) 334,206.00] 0.03%
13.12 DEMOLICION PANETES (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 100.00 259.15 150.15 9.097.00] 909,700.00) 2,357,444.00 1,447,744.00) 0.07%
14 VARIOS - PRELIMINARES
141 DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INC. RETIRO DE SOBR.) N 2.00 2.00 0.00 195,129.00 390.258.00| 390.258.00| 0.00 0.01%
142 RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO w3 12600 337.00 21100 77660 475851600 12727,142.00) 7,968,626.00 037%
AUTORIZADO
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR LA INTERVENTORIA
143 A LN DISTANCIA DE 0 - 100 M. M3 175.00 175.00 0.00 6,646.00) 1,163,050.00) 1,163,050.00) 0.00 0.03%
SUBTOTAL CAPITULO 1
2 [CIMENTACION
21 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS
212 Em’t‘)”‘c‘o“ MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. GARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION M3 31187 31187 0.00 47,119.00 14,695003.00(  14,695,003.00 0.00 0.43%
2111 RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Ve 5 w3 342.25 342,25 0.00 23.670352.00] _ 23,670.352.00 0.00 0.69%
2.2 [CONCRETOS PARA CIMENTACION
25 CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI 18.36 183 ,261.175.00 ,261.175.00 .2
2.6 CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI 36.70 36.7 705.184.00| 25, 25, .7
2.7 CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI 153 5. 683.866.32] .0:
2,10 PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION 782.33 782.33 72.143.00 56.439.633.00 56.439.633.00 6
23 ACERO DE REFUERZO PARA - - Y OTROS
231 ACERO DE REFUERZO 37000 PSI KG | 130496 1,304.96 0.00 3,542.00) 4,622,168.00 4,622,168.00 0.00 0.13%
232 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI K6 | 9430.00 9,430.00 0.00 3,542.00) 33,401,060.00 33,401,060.00 0.00 0.97%
233 GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm K6 | 114153 1,141.53 0.00 3,967.00) 4,528,450.00 4,528,450.00 0.00 0.13%
234 MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR KG_| 200503 2,005.03 0.00 967.00 7.953.954.00 0.00 023%
236 GROUTING CONCRETO FLUIDO M3 60.58 69.58 0.00 622.711.00| 43.328.231.00| 0.00 1.26%
2.5 OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION
25.11 CUNETA EN CONCRETO de 3,000 PSI 30°30 e=10 cm M 19437 19437 0.00 136,282.00 26,489,132.00 26,489,132.00 0.00 0.77%
25.15 PRADIZACION jardines (INC. TIERRA NEGRA) M2 261.68 261.68 0.00 19,511.00 5,105,638.00 5,105,638.00 0.00 0.15%
SUBTOTAL CAPITULO 2
3 UES E INSTALACIONES
33 DRENAJES
333 (GEOTEXTIL NT 1600 (Incluye Suministro e Instalacién). M2 43419 43419 0.00 3,626.00) 1,574,373.00) 1,574,373.00) 0.00 0.05%
SUBTOTAL CAPITULO 3
4 ESTRUCTURA
41 ELEMENTOS EN
4.1.5 PANTALLAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 151 151 0.00 800,987.00) 1,209,490.00) 1,209,490.00) 0.00 0.04%
43 LOSAS DE ENTREPSIO EN CONCRETO
43.11 LS S‘;EFSL)DECK 37CAL 22 -E =12 cm (INC. CONCRETO 3000 PSIy MALLA ELECTROSOLDADA® | 1530 1530 0.00 148,801.00 2,276,655.00 2,276,655.00 0.00 0.07%
SUBTOTAL CAPITULO 4
5
51 MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO
5221 MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO M2 | 160482 1,604.82 0.00 90.618.00 145.425.579.00) 145.425.579.00) 0.00 424%
5.2 VARIOS - MAMPOSTERIA
56.1 BORDILLO PARA ASEOS. H = 0.40 M M 1.00 1.00 0.00 39,993.00] 39,993.00 39,993.00
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FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

e

Infracstructura
Educativa

FORMATO FE-1-030

BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 1

“Elaboracién de los disefios y estudios técnicos (cuando se requiera), obtencién de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo|

OBJETO DEL junto con los permisos y aprobaciones necesarias, asi como la ejecucién de las obras en la INSTITUCIGN EDUCATIVA ANTONIO REYES UMARIA sede PRINCIPAL, ubicada en
CONTRATO DE OBRA No. 1380- 1518-2022 CONTRATO el Municipio de Ibagué, Departamento de Toima, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE.”
VALOR INICIAL DEL CONTRATO CD 3,427,718,970.00
CONTRATISTA : CONSORCIO M&E CANAAN FFIE VALOR INICIAL DEL CONTRATO 3,427,718,970.00
DIRECCION  : ANTICIPO (20% ) 685,543,794
C.C. 6 NIT H 901.333.356-4 VALOR ADICIONAL N° 1
VALOR ADICIONAL N° 2
TELEFONO  : VR. RESOL,, RECON, TRANS.
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER-FFIE 2020 VR, TOTAL CONTRATO 3,427,718,970.00
% A.LU. DEL CONTRATO 29.
PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y EVALUACION PREVIA BLOQUE 1
CANTIDAD
PRESUPUEST " V.TOTALS/N
VARIACION | V. COSTO DIRECTO V.TOTALS/N ; 9% INCIDENCIA
9 o ° CANTIDADREAL | caNTIDAD UNITARTO patSurorare | cANTIDADES REaLes | VARIACIONTOTAL PRESUP.
5 = (8
g g g (g8 E DESCRIPCION uN L
s ] L = 1 2 3 a 5 6 7 4c
DATO DATO ESTUDIO
CONTRATO BRSO 21 DATO CONTRATO 1xa 2x4 (6:5) 4a/Total 42
cap | S8 | mmem ACTIVIDAD UN | canT canT CANT | VALORUNITARIO VALORPARCIAL | VALOR PARCIAL VRTOTAL %
5.4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA @ 3/8" -  om. DE ,
541 PR OFONDIOAD ESTANDAR (PEREORAGION | LIMBIEZA - RPOXICO) | 1206100 12,061.00 0.00 600.00 7,236,600.00 7,236,600.00 000 021%
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA @ 1/2" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD
542 ESTANDAR (PERFORACON - LIMPIEZA - EPOXICO) o | 649400 6,494.00 0.00 609.00 3,954,846.00 3,954,846.00 000  012%
NP-2 VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0,15 MTS X 0,10 MTS ML [ s0067 499.61 -1.06 32,698.35 16,371,083.00 16,336,363.00 3472000 0a8%
SUBTOTAL CAPITULO 5
3 PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS
61 ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO
6.1 BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO A - 50 M 19437 194.37 0.00 68,598.00 13,333,393.00) 13,333,393.00) 000  039%
6.4 [ALFAJIAS EN CONCRETO 0,15 M INC. GOTERO 267.13 267.13 0.00 26,196.00 6,997,737.00 6,997,737.00 000  020%
616 DINTEL CONGRETO 0.15M X 0.10 M [ 3070 3000 070 40.103.00] 1.231.162.00] 1.203.090.00 2807200 0.04%
6.2 ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO
625 [MESONES EN CONGRETO DE 60 cm M 8387 8387 0.00 60,489.00 5,073,212.00 5,073,212.00 000[  0.5%
SUBTOTAL CAPITULO 6
9 PANETES
9.1 PANETES SOBRE MUROS
.11 FILOS Y DILATACIONES M| 125000 1,250.00 0.00 5.061.00 632625000 632625000 000 0.18%
9.1.2 PANETE IMPERMEABILIZADO SIMUROS 123 M2 | 260.40 26040 0.00 17.30.00) 4,505.180.00 4,505.180.00 000 013%
9.04 PARETE LISO CULATAS 1:3 M2 [ 4soas 489.25 0.00 20,333.00 9,947,920.00 9,947,920.00 000  029%
9.7 PANETE LISO SOBRE MUROS 1:4 M2 | 245642 2,456.42 0.00 16,239.00) 39,889,804.00) 39,889,804.00) 000  116%
) PANETE RUSTICO SOBRE MUROS 1:5 M2 | 166676 1,666.76 0.00 15,847.00) 26,413,146.00) 26,413,146.00) 000[  077%
NP3 RESANES MUROS (INCLUYE RASQUETEO O RETIRO DE SUPERFICIE Y NIVELACION) M2 | 54000 540.00 0.00 17,424.00) 9,408,960.00 9,408,960.00 00|  o027%
SUBTOTAL CAPITULO 9
10 PISOS
101 BASES PISOS Y AFINADOS
10,01 [AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=d m2 | 168868 1,688.68 0.00 29.799.00 50320.975.00 00| 147
10.12 [AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4 M2 | 10553 10553 0.00 24,096.00 2.542.851.00 000 007%
102 [ACABADOS PISOS
1029 BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE DILATACION, DESTRONQUE, w2 | soses 80564 000 9247700 75,308,810.00 75,308,810.00 00| 220%
PULIDA Y BRILLADA)
10233 SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 30X30. M | 10553 10553 0.00 50,736.00 5.354,170.00 5.354,170.00 000  016%
N4 PISO EN TABLON DE 30 X 30 CM TIPO SAHARA O EQUIVALENTE INCLUYE MATERIAL DE PEGA M2 | 168868 168868 0.00 62.672.00 106.170.689.00 106.170.689.00 000 310%
10 GUARDAESCOBAS
NP-5 GUARDAESCOBA EN GRESS TIPO SAHARA 1] 750,02 750.02 0.00 18,658.25] 14.161.985.00 14.161.985.00 000 oa1%
103.12 MEDIACARA EN GRANITO H = 0.10 m (COCINA) M 195.26 19526 0.00 48,533.00 9,476,554.00 9,476,554.00 000  028%
105 CENEFAS, DIL Y PIRLANES
105.2 (CENEFAS EN GRANITO PULIDO DE 0.25 (BOCAPUERTAS) M 3350 3350 0.00 30,575.00 1,024,263.00) 1,024,263.00) 000  o0o3%
1054 PIRLAN DE ALUMINIO ] 20539 20539 000 9.835.00 2.020011.00 2.020011.00 000 0.06%
SUBTOTAL CAPITULO 10
1 E
111 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS
it AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 INPERMEABILIZADO; INCLUYE PENDIENTADO Y w | 1sie s 000 2847400 517913600 517913600 P -
113 e TZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO M2 | 1189 18189 0.00 46475.00 8.454.065.00 8.454.065.00 000 __025%
1115 [MEDIA CARA MORTERO DE PENDIENTE M 273.00 273.00 0.00 10,400.00 839.200.00 839.200.00 000 0.08%




FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
FORMATO FE-1-030
U BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 1
infraestrigtra
Educativa ) } ) ) )
“Elaboracién de los disefios y estudios técnicos (cuando se requiera), obtencién de licencias de construccidn en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismol
OBJETO DEL junto con los permisos y aprobaciones necesarias, asi como la ejecucién de las obras en la INSTITUCIGN EDUCATIVA ANTONIO REYES UMARIA sede PRINCIPAL, ubicada en
CONTRATO DE OBRA No. 1380- 1518-2022 CONTRATO el Municipio de Ibagué, Departamento de Toima, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE.”
VALOR INICIAL DEL CONTRATO CD 3,427,718,970.00
CONTRATISTA : CONSORCIO M&E CANAAN FFIE VALOR INICIAL DEL CONTRATO 3,427,718,970.00
DIRECCION ANTICIPO (20% ) 685,543,794
C.C. 6 NIT 901.333.356-4 VALOR ADICIONAL N° 1
VALOR ADICIONAL N° 2
TELEFONO VR. RESOL,, RECON, TRANS.
INTERVENTOR CONSORCIO INTER-FFIE 2020 VR, TOTAL CONTRATO 3,427,718,970.00
% A.LU. DEL CONTRATO 29.
PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y EVALUACION PREVIA BLOQUE 1
CANTIDAD
PRESUPUEST " V.TOTALS/N
VARIACION | V. COSTO DIRECTO V.TOTALS/N ; 9% INCIDENCIA
9 ° ° CANTIDADREAL | caNTIDAD UNITARTO patSurorare | cANTIDADES REaLes | VARIACIONTOTAL PRESUP.
H] g = |%gls
g ] E|E(8|2 DESCRIPCION uN L
s ] L = 1 2 3 a 5 6 7 4c
DATO DATO ESTUDIO
CONTRATO BRSO 21 DATO CONTRATO 1xa 2x4 (6:5) 4a/Total 42
cap | S8 | mmem ACTIVIDAD UN | canT canT CANT | VALORUNITARIO VALORPARCIAL | VALOR PARCIAL VRTOTAL %
% 12
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F.
PERFILERIA ASTM A572 GRS0 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, y
11218 LA Y ACCEORIOR, LIMPTEZA Semeaps, PINTRA ATICORROSNA S HHie ¥ AenpD0 coumre | K6 | 4207086 42,0706 0.00 14,950.00 628,956,338.00) 628,956,338.00) 000 1835%
o ALQUIDICO 3 MILS
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA .
” 1222 B CARBOND DE 2. M GOLOR A DEFINIR M2 | o050 91059 0.00 72,060.00 65,617,115.00) 65,617,115.00) 00|  191%
9 13 Y oTROS
o 1138 FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=30 cm. M 374.41 37441 0.00 24,334.00 9,110,893.00 9,110,893.00 00|  027%
o SUBTOTAL CAPITULO 11
96| 12 DE METALICA
o 121 CARPINTERIA EN ALUMINIO
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CORREDIZA, PERFIL EXTRUIDO,
211 |ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE SEGURIDAD, NORMA NSR10 K4.2 Y K.4.3. INCLUYE EMPAQUES, | M2 | 53086 53086 0.00 418,456.00 222,141,552.00) 222,141,552.00) 000  648%
o SELLOS, ANCLAJES Y ACCESORIOS
99 12.2 CARPINTERIA EN LAMINA
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M. INCLUYE
100 12.22 ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO N 5900 5900 o0 12537287, 7396,999.00 7:396,999.00 ocop - 0.22%
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,90 M. INCLUYE .
101 1223 ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO N 3400 3400 0.00 135,450.00 4/605,300.00 4/605,300.00 0.00 0.13%
- 26 SUUNSTRO & INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - W | 2004 20949 000 w5714 52,699,836.00) 52,699,836.00) ool 2719
BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO CIRCULAR EN ACERO GALVANIZADO
DE 2" INCLINADO HACIA EL INTERIOR ANCLADA A BORDILLO DE CONCRETO CON PLATINAS DE
12215 0,17 CM X 0,20 CM DE ACERO DE 1/4" Y CHAZO DE ANCLAJE DE 3/8" X 3" CON PLATINAS DE M 202.85 20285 0.00 318,771.00 64,662,697.00) 64,662,697.00) 000  189%
HIERRO LATERALES DE 3/8" X 2' Y PLATINAS INTERNAS DE 1/4” X 1 1/2" TUBO INTERNO EN ACERO
. DE 1 1/2" DOS MANOS DE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA ESMALTE
- 12216 PASAMANOS METALICO TUBO ESTRUGTURAL 1 1/2° 2.5 MM. INCLUYE ANCLAJES Y ACCESORIOS | M 3780 3780 0.00 86,267.00 3,260,893.00 3,260,893.00 00|  010%
105 SUBTOTAL CAPITULO 12
106]_14 ENCHAPES
107 141 ENCHAPE SOBRE MUROS
108 14,11 ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5(inc win  remate en aluminio) M2 | 63330 633.30 0.00 47302.00 29.956.357.00 29.956.357.00 000 os7%
109 14.0.9 JUEGO DE INCRUSTACIONES - LINEA ESPACIO CORONA O EQUIVALENTE 36 4.00 4.00 0.00 204.009.00 000 002%
110 142 ENCHAPE SOBRE MESONES
111 1423 GRANITO PULIDO MESONES LABORATORIOS - B = 60 cm [ 3540 3540 0.00 65.281.00 2310947.00 2310947.00 000 o0or%
12 1425 [GRANITO PULIDO MESONES B = 60 cm INCLUYE SALPICADERO Y FALDON M 2847 2847 0.00 74,888.00 2,132,061.00 2,132,061.00 000  006%
13 SUBTOTAL CAPITULO 14
14| 16 Y
115 161 APARATOS SANITARIOS
116 16.1.2 DUCHA CALYPSO MEZCLADOR (SUM E INSTALACION) un 100 1.00 87,756.00 87,756.00 87,756.00 000  000%
17 16.1.19 LAVAMANOS BLANCO ACUACER (SUM E INSTALACION) un 6.00 6.00 0.00 94,883.00 569,298.00) 569,208.00) 000  o0o2%
(ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO P'CONEXION @ 5/8" REF 21-AA-8860 .
s 16.1.25 ACEon 5 A, uN 7.00 7.00 296,594.00 2,076,158.00 2,076,158.00 000  006%
119 T6.131 SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI [T 2900 2900 000 366.183.00 10677.307.00 10677, 00| 031%
120 16,135 POCETA ACERO INOX. 36x40 + GRIFERIA (SUM E INSTALACION) uN 7.00 7.00 0.00 302.935.00 2.120.545.00 2.120.545.00 000 0.06%




FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
FORMATO FE-1-030
BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 1
Infraestructura
ucativa - . ; s
“Elaboracién de los disefios y estudios técnicos (cuando se requiera), obtencién de licencias de construccidn en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismol
OBJETO DEL junto con los permisos y aprobaciones necesarias, asi como la ejecucién de las obras en la INSTITUCIGN EDUCATIVA ANTONIO REYES UMARIA sede PRINCIPAL, ubicada en
CONTRATO DE OBRA No. 1380- 1518-2022 CONTRATO el Municipio de Ibagué, Departamento de Toima, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE.”
VALOR INICIAL DEL CONTRATO CD 3,427,718,970.00
CONTRATISTA : CONSORCIO M&E CANAAN FFIE VALOR INICIAL DEL CONTRATO 3,427,718,970.00
DIRECCION  : ANTICIPO (20% ) 685,543,794
C.C. 6 NIT H 901.333.356-4 VALOR ADICIONAL N° 1
VALOR ADICIONAL N° 2
TELEFONO VR. RESOL., RECON, TRANS.
INTERVENTOR CONSORCIO INTER-FFIE 2020 VR, TOTAL CONTRATO 3,427,718,970.00
% A.LU. DEL CONTRATO 29.
PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y EVALUACION PREVIA BLOQUE 1
CANTIDAD
PRESUPUEST " V.TOTALS/N
VARIACION | V. COSTO DIRECTO V.TOTALS/N ; 9% INCIDENCIA
9 o ° CANTIDADREAL | caNTIDAD UNITARTO patSUroare | cANTIDADES REaLes | VARIACIONTOTAL PRESUP.
5 = (8
g g g g8 E DESCRIPCION uN L
s ] L = 1 2 3 a 5 6 7 4c
DATO DATO ESTUDIO
P Rae SREwD 21 DATO CONTRATO 1xa 2x4 (6:5) 4a/Total 2
cap | S8 | mmem ACTIVIDAD UN | canT canT CANT | VALORUNITARIO VALORPARCIAL | VALOR PARCIAL VRTOTAL %
121 16.2 ACCESORIOS
122 1621 BARRAS AYUDA MINUSVALIDOS (SUM E INSTALACION) un 4.00 400 0.00 443,280.00 177312000 1.773.120.00 000 005%
123 163 [OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
124 1632 LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACION) un 73.00 73.00 0.00 34,310.00 2,504,630.00 2,504,630.00 00|  o0o7%
125 16.4 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDALICOS TIPO PUSH (SUM E INSTALACION)
SANITARIO INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO P'CONEXION SUPERIOR REF .
126 1641 A on o L A uN 200 200 0.00 200,825.00 401,650.00 401,650.00 00|  001%
SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO ALTA PRESION P/ORINAL DE COLGAR, DOCOL O SIMILAR
1646 (INC. VALVULA DE DESCARGA, BOTON DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO Y ACCESORIOS PARA uN 7.00 7.00 0.00 264,923.00 1,854,461.00) 1,854,461.00) 00|  00s%
127 |CONEXION POSTERIOR)
(GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH, CONEXION @ 3/4" O 1/2", 24-Ah- .,
s 1648 o Ao, uN 39.00 39.00 0.00 292,852.00 11,421,228.00) 11,421,228.00 00|  033%
KIT VALVULA DE DESCARGA ANTIVANDALICA ALTA PRESION PARA SANITARIO DE CONEXION
16411 SUPERIOR, BOTON DE ACCIONAMIENTO CON PALANCA PARA DISCAPACITADOS, SIN TORNILLOS A| ~ UN 200 200 0.00 537,322.00 1,074,644.00) 1,074,644.00 00|  003%
128 LA VISTA, METALICO CROMADO IMPORTADO, REF 4-AA-880 DOCOL O SIMILAR.
130 16413 LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA O SIMILAR uN 33.00 3300 0.00 256,218.00 8,455,194.00 8,455,194.00 00| 0%
LAVAOJOS DE EMERGENCIA DE SOBREPONER EN LA PARED, RECIPIENTE A B.S. DE INGENIERIA
164,14 RESISTENTE A QUIMICOS, DE ACCIONAMIENTO MANUAL CON DESAGUE Y SIFON CROMADOS , uN 1.00 1.00 0.00 2,039,813.00 2,039,813.00 2,039,813.00 000[  0.06%
151 SUMINISTRO @ 1/2", PRESION ENTRE 40 y 60 PSI - REF 12-AA-7260-8T DOCOL O SIMILAR.
132 SUBTOTAL CAPITULO 16
133 17.2 CIELORASOS Y
CIELO RASO PLANO BLANCO EN LAMINA DE DRYWALL RESISTENTE AL FUEGO (RF)E:6MMINCLUYE ;
NP-6 RMADURA DE SOPORTE REMATEG BOCELES) M | 11475 1475 0.00 83919.00 9,629,705.00 9,629,705.00 00|  028%
134
NP7 MEDIA CARA EN PERFIL PVC 9CMS M 19526 19526 0.00 2003353 5669,087.00 5,669,087.00 00|  017%
135
136 17.2.1 DIVISIONES PARA BARIOS EN ACERO INOXIDABLE M2 98.76 9876 0.00 672,021.00 66,368,794.00) 66,368,794.00) 000  194%
137 SUBTOTAL CAPITULO 17
138]_18 PINTURA
139 181 PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA
140 18.13 ESTUCO SOBRE PANETE M2 | 2su12 25112 0.00 7.768.00 19.584.060.00] 19584.060.00] 000 os7%
141 18.14 PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS M2 | 252112 252112 0.00 10,644.00) 26,834,801.00) 26,834,801.00) 000[  0.78%
142 18.2 PINTURA SOBRE METAL
143 18.22 ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL M | 250000 2,500.00 0.00 6915.00 17,287,500.00 17,287,500.00 000[  0.50%
144 1825 ESMALTE S/ MARCOS LAMINA M 323.93 323.93 0.00 10,289.00) 3,332,888.00 3,332,888.00 000  010%
145 18.2 VARIOS - PINTURA
REPARACION DE SUPERFICIE CON RECONSTRUCCION DE FILOS(INCLUYE ESCARIFICACION )
NP-3 APLICACION DE MEZCLA-INVERCRYL-ESTUCO-PEGACOR-YESO Y DISPOSICION DE MATERIAL ML 1,250.00 1,250.00 000 34,597.00 43,246,250.00 43,246,250.00 0.00) 1.26%
146
147 NP9 GRANIPLAST FACHADAS M2 | 207679 207679 000 2400000 49.842.960.00] 49.842.960.00] 00| 1as%
148 1843 DEMARCACION CON PINTURA TRAFICO VEHICULAR CANCHA MULTIPLE ) 472.50 18,599.00) 8,788,028.00 8,788,028.00 000  026%
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TEGHOS INGLUYE
149 184.10 D ARACION D SUREREIIE Y PRIMER Bt Ak RENA M2 | 16607 166.07 0.00 7,334.00 1,217,957.00) 1,217,957.00) 000  0.04%
150 [susToTAL caprTuLO 18




FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
FORMATO FE-1-030
V BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 1
infraestructura
Educativa . " . . "
“Elaboracién de los disefios y estudios técnicos (cuando se requiera), obtencion de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de urbanismo|
_ . OBJETO DEL junto con los permisos y aprobaciones necesarias, asi como la ejecucion de las obras en la INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO REYES UMANA sede PRINCIPAL, ubicada en|
CONTRATO DE OBRA No. 1380- 1518-2022 CONTRATO el Municipio de Ibagué, Departamento de Tolima, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE.”
VALOR INICIAL DEL CONTRATO CD 3,427,718,970.00
CONTRATISTA : CCONSORCIO M&E CANAAN FFIE VALOR INICIAL DEL CONTRATO 3,427,718,970.00
DIRECCION  : ANTICIPO (20 % ) 685,543,794
C.C. 6 NIT 901.333.356-4 'VALOR ADICIONAL N° 1
VALOR ADICIONAL N° 2
TELEFONO  : VR. RESOL., RECON, TRANS.
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER-FFIE 2020 VR. TOTAL CONTRATO 3,427,718,970.00
% ALU. DEL CONTRATO 2,
PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y EVALUACION PREVIA BLOQUE 1
‘CANTIDAD
PRESUPUEST ; V.TOTALS/N
VARIACION | V. COSTO DIRECTO V.TOTALS/N % INCIDENCIA
o CANTIDAD REAL (CANTIDADES VARIACION TOTAL
9 o . P | CANTIDAD UNITARITO UmEere | cANTIDADES REALES PRESUP.
B a E [E g E DESCRIPCION un L
5 2 a 1 2 3 a4 5 6 7 ac
DATO DATO ESTUDIO
CONTRATO PREVIO G DAIDCCRIRATD 1x4 2x4 (6-5) 4a/Total 42
cap 3’: TEM ACTIVIDAD UN CANT CcANT CANT | VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL | VALOR PARCIAL VR.TOTAL %
151| 19 Y VIDRIOS
152 19.1 CERRADURAS
153 1915 CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL UN 18.00 18.00 0.00 251,357.00) 4,524,426.00 4,524,426.00 0.00) 0.13%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA CILINDRICA DE POMO METALICO GRADO 2 FUNCION
19.16 AULA, (POMO INTERIOR SIEMPRE ACTIVO, POMO EXTERIOR SE ACTIVA CON LA LLAVE.) CON N 18.00 18.00 000 104,020.00 1,872,360.00) 1,872,360.00) 0.00) 0.05%
AMAESTRAMIENTO SEGUN ESPECIFICACION. REFERENCIA YALE LF 5308 O EQUIVALENTE
154
155 19.1.13 CERRADURA SCHLAGE OFICINA A-50 PD UN 13.00 13.00 0.00 89,824.00 1,167,712.00 1,167,712.00 0.00) 0.03%
156 19.1.10 CERRADURA SCHLAGE BARO A-40 S UN 6.00 6.00 0.00 63,85.00) 383,370.00) 383,370.00) 0.00) 0.01%
157 19.3 VIDRIOS Y ESPEJOS
193.1 ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm M2 3125 3125 0.00 63,268.00) 1,977,125.00) 1,977,125.00) 0.00] 0.06%
158
159 1932 INSTALACION ESPEJOS (M.0.) 2 3125 3125 0.00 11.547.00] 360.844.00 360.844.00 0.00] 001%
160 SUBTOTAL CAPITULO 19
161 20 OBRAS COMPL
162 203 |CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO
163 203.1 CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA M2 169.40 169.40 0.00 106.945.00 18.116.483.00| 0.00] 0.53%
CERRAMIENTO TIPICO S.E.D. INC. CIMENTACION (S/DISENO AJUSTADO 2006 - VER PLANOS E o
2035 IMAGENES) INCLUYE EXGAVACGION, RETIRG DE SOBRANTES Y LOCALIZAGION H. 2.40 M 21185 21185 000 566,524.00) 120,017,947.00| 120,017,947.00) 0.00) 350%
164
165 2034 PORTON EN TUBO Y MALLA ONDULADA M2 18.00 18.00 0.00 106,670.00 1,920,060.00) 1,920,060.00 0.00] 0.06%
ESTRUCTURA TOTAL PARA CANCHA MULTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL - AREA =|
20.3.7 32,00 x 18,50 (INC. LOCALIZACION Y REPLANTEO, EXCAVACION MECAMICA Y RETIRO, SUB-BASE B-| UN 1.00 1.00 0.00 110,099,432.69 110,099,433.00| 110,099,433.00 0.00) 3.21%
400, ACERO DE TRANSMISION DE ESFUERZOS, MALLA 15x15 @ 5 mm., PLACA CONCRETO 3000 PSI
166
167 [NP-10 GRADERIA CANCHA MULTIPLE M2 13539 13539 0.00 350,000.00] 47.385.369.00 47.385.369.00 0.00] 138%
168 SUBTOTAL CAPITULO 20
169 21 ASEO Y VARIOS | |
170 21.1 ASEO Y LIMPIEZA
171 2111 ASEO GENERAL M2_| 343407 343407 0.00 2.448.00] 8.406.603.00 8.406.603.00 0.00] 0.25%
172 21.1.15 CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM). INCLUYE REJILLA PREFABRICADA M 6.00 6.00 0.00 191,521.00| 1,149,126.00| 1,149,126.00| 0.00) 0.03%
173 2114 CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACION w3 104.04 104.04 0.00 37.766.00) 929.175.00) 929.175.00) 0.00] 011%
174 2115 LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES M 35.00 354 2,250.00 78.750.00) 78.750.00) 0.00] 0.00%
175 21.16 SONDEO Y REVISION DE DESAGUES M 101.50 101.50 5.637.00 572,156.00 572,156.00 0.00, 0.02%
176 21.1.7 LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCION UN 7.00 7.0 0.00 21,963.00 153,741.00 153,741.00 0.00, 0.00%
177 SUBTOTAL CAPITULO 21
178 25.8 RECUPERACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO
179 2586 PUENTE DE ADHERENCIA PARA LA PEGA DE CONCRETO FRESCO A CONCRETO ENDURECIDO M2 1530 1530 000 58,811.00) 899,808.00) 899,808.00) 0.00) 0.03%
180 I
TOTAL COSTO DIRECTO CONTRACTUAL 2,636,706,900.00) 2,636,706,900.00) 0.00| 76.92%
ADMINISTRACION (25%) 25% 25% 659,176,725.00) 659,176,725.00) 0.00)
IMPREVISTOS (1%) 1% 0.5% 26,367,069.00 13,183,534.50) 0.00)
UTILIDAD (4%) a%| 3.782% 105,468,276.00) 99,707,403.78 0.00)
VA SOBRE UTILIDAD (19%) 19% 19% 18,944,407.00| 0.00)
TOTAL CONTRACTUAL 3,427,718970.00|  3427,718,970.00) 0.00)
2.636.706.900.00 BALANCE GENERAL DEL CONTRATO
2,634,559,881.00 VARIACION TOTAL
2,147,019.00 RESUMEN ITEM CONTRACTUALES| 2,636,706,900.00
23387 RESUMEN ITEM ADICIONES 0.00
RESUMEN OBRA COMPLEMENTARIA| 0.00
TOTAL BALANCE CONTRATO 2,636,706,900.00
AU 772,067,663.00
IVA SOBRE UTILIDAD (19%) 18,944,407.00
DISENOS 0.00
VALOR TOTAL CONTRATO 3,427,718,970.00
Firmado digitalmente por CON ESTAS CANTIDADES REVISADAS Y VISADAS NO SE ESTA SUPERANDO EL VALOR DEL CONTRATO
HECTOR ADALBER ' 4£cToR ADALBER ORDONEZ O.
N Fecha: 2023.02.17 14:23:45
ORDONEZO. o500 Digitally signed by GERMAN
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