6 NIT

TO DE OBRA No.

RATISTA :

VENTOR :

INSTITUCION EDUCATIVA:

FORMATO Cédigo: FO-SP-00-09 infracstrusiira
ACTA DE OBRA Version: 1,00 Educativa
ACTA PARCIAL No. Acta ACTA FINAL
(margue X) (margue X)
PERIODO 1 DE ABRIL DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2023
1380- 1518-2022 PLAZO INICIAL SIETE (07) MESES

OBJETO:

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracién de los disefios y estudios técnicos,
obtencién de licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de

urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucién
Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué

CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE

EDUCATIVA (PNIE)"

901333356-4 VR. INICIAL

CONSORCIO INTER FFIE -2020 ANTICIPO OBRA

ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO VR. ADICIONAL No. 1

IBAGUE TOLIMA VR. ADICIONAL No. 2

20%

Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

3.427.718.970,00

685.543.794,00

318.643.692,00

FECHA INICIACION

FECHA TERMINAC.INICIAL
PLAZO ADICIONAL MOD. 1
PLAZO ADICIONAL MOD. 2
TIEMPO SUSPENDIDO 1
PERIODO SUSPENDIDO 1
FECHA REINICIO 1
TIEMPO SUSPENDIDO 2
PERIODO SUSPENDIDO 2
FECHA REINICIO 2

TIEMPO SUSPENDIDO 3
PERIODO SUSPENDIDO 3

13 DE MAYO DE 2022

12 DE DICIEMBRE DE 2022

61 DIAS

76 DIAS

21 DIAS CALENDARIO

14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022

16 DE AGOSTO DE 2022

16 DIAS CALENDARIO

5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022

21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022
11 DIAS CALENDARIO

TUCION EDUCATIVA: LL4-0543 VR. FINAL 3.746.362.662,00 FECHA REINICIO 3
PLAZO ADICIONAL MOD. 3
TIEMPO SUSPENDIDO 4
PERIODO SUSPENDIDO 4 15 DIAS CALENDARIO
0. DDP: 3489 FECHA REINICIO 4
PLAZO TOTAL 347 DIAS
FECHA FINAL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA 105.032.193
Valor en letras presente acta: CIENTO CINCO MILLONES TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE.
BALANCE GENERAL ACTUALIZADO
CONDICIONES ORIGINALES | [ OBRA EJECUTADA
ITEM_[DESCRIPCION | UN| | CANT | PRECIO | VALOR [ PRESENTE ACTA | [ ACUMULADO ANTERIOR [ ACUMULADO ACTUAL
]
FASE DE ESTUDIOS Y DISENOS
ITEM |DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.
ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS
PROYECTO ESTRUCTURAL 6.432.645,65 0,00
TOTAL_ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS 6.432.645,65
ITEM |DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.
ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y
ESTUDIOS HIDROSANITARIOS 5.167.945,63
TOTAL ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS POR REPROCESOS CONTRATISTA
5.167.945,63
ANTERIOR
ITEM ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA PROYECTOS NUEVOS | UN [ CANT [ PRECIO VALOR [ CANTIDAD VALOR [_cANTIDAD VALOR [ cANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.
DISENO ELECTRICO | 15.260.090,78| | | |
TOTAL ETAPA DE ESTUDIOS Y DISENOS PARA PROYECTOS NUEVOS 15.260.090,78
ITEM [DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR
ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 1.447.669,21
TOTAL ETAPA DE IMPLEMENTACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISENOS POR REPROCESOS CONTRATISTA 1.447.669.21
IMPLEMENTACION PAPSO (Plan de Aplicacién del Protocolo de Seguridad en la Obra)
ITEM_[DESCRIPCION | UN CANT | PRECIO | VALOR CANTIDAD | VALOR [ T cANTIDAD | VALOR [ CANTIDAD | VR.EJECUTADO | %EJEC.
ETAPA DE IMPLEMENTACION PAPSO (Ver detalle en Anexo 1 PAPSO) |
I I T T T T 1 T T T
TOTAL ETAPA DE IMPLEMENTACION PAPSO | | | | |
| I
ACTIVIDADES DEL CONTRATO POR REPROCESOS DEL CONTRATISTA ( GMP) PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL
ACTIVIDADES PARA REINICIO DE OBRA
1,00 |PRELIMINARES (ACTIVIDADES PARA REINICIO DE OBRA) UN | CANT | PRECIO | VALOR CANTIDAD VALOR
1.3 |DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS | |
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TO DE OBRA No.

FORMATO Cédigo: FO-SP-00-09 infracstrusiira
ACTA DE OBRA Version: 1,00 Educativa
ACTA PARCIAL No. Acta ACTA FINAL
(margue X) (margue X)
PERIODO 1 DE ABRIL DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2023
1380- 1518-2022 PLAZO INICIAL SIETE (07) MESES

RATISTA : CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE
6 NIT 901333356-4
VENTOR : CONSORCIO INTER FFIE -2020

INSTITUCION EDUCATIVA:

ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO
IBAGUE TOLIMA

OBJETO:

"Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracién de los disefios y estudios técnicos,
obtencién de licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucién
Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué
Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA (PNIE)"

VR. INICIAL 3.427.718.970,00

ANTICIPO OBRA 20% 685.543.794,00

VR. ADICIONAL No. 1 318.643.692,00

VR. ADICIONAL No. 2

FECHA INICIACION

FECHA TERMINAC.INICIAL
PLAZO ADICIONAL MOD. 1
PLAZO ADICIONAL MOD. 2
TIEMPO SUSPENDIDO 1
PERIODO SUSPENDIDO 1
FECHA REINICIO 1
TIEMPO SUSPENDIDO 2
PERIODO SUSPENDIDO 2
FECHA REINICIO 2

TIEMPO SUSPENDIDO 3
PERIODO SUSPENDIDO 3

13 DE MAYO DE 2022

12 DE DICIEMBRE DE 2022

61 DIAS

76 DIAS

21 DIAS CALENDARIO

14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022

16 DE AGOSTO DE 2022

16 DIAS CALENDARIO

5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022

21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022
11 DIAS CALENDARIO

TUCION EDUCATIVA: LL4-0543 VR. FINAL 3.746.362.662,00 FECHA REINICIO 3
PLAZO ADICIONAL MOD. 3
TIEMPO SUSPENDIDO 4
PERIODO SUSPENDIDO 4 15 DIAS CALENDARIO
0. DDP: 3489 FECHA REINICIO 4
PLAZO TOTAL 347 DIAS
FECHA FINAL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA 105.032.193
Valor en letras presente acta: CIENTO CINCO MILLONES TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE.
1.3.7 |DEMOLICION DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)| M 4,80 27.097,00 130.065,60 4,80 130.065,60 4,80 130.065,60 100%
1.3.8 |DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 62,99 18.567,00 1.169.535,33 62,99 1.169.535,33 62,99 1.169.535,33 100%
1.3.12 |DEMOLICION PARETES (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 429,28 9.097,00 3.905.182,90 429,28 3.905.160,16 429,28 3.905.160,16 100%
1.4 |VARIOS - PRELIMINARES
RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE N
142 |EoCOMBROS A SITIO AUTORIZADO M3 337,00 37.766,00 12.727.142,00 337,00 12.727.142,00 337,00 12.727.142,00 100%
9,00 |PANETES
9.1.1 [FILOS Y DILATACIONES M 302,64 5.061,00 1.531.661,00 302,64 1.531.661,04 302,64 1.531.661,04 100%
TOTAL COSTO DIRECTO POR REPROCESOS 19.463.586,83 1.531.661,04 17.931.903,09 19.463.564,13
ACTIVIDADES DEL CONTRATO PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL
ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.
1,00 |PRELIMINARES
1.1 |OBRAS PRELIMINARES 0,00
1.1.1 |LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mis M2 915,87 9.180,30 8.407.950,00
1.1.4 |REPLANTEO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL M2 3.020,44 2.506,00 7.569.223,00
1,30 |DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS 0,00
1.3.7_|DEMOLICION DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)| M 4,80 27.097,00 130.066,00
1.3.8_|DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 62,99 18.567,00 1.169.535,00 13,12 243.599,04 13,12 243.599,04 21%
1.3.12 |DEMOLICION PANETES (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 429,28 9.097,00 3.905.183,00
1.4 |VARIOS - PRELIMINARES 0,00
1.4.1 |DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INC. RETIRO DE SOBR.) UN 2,00 195.129,00 390.258,00
RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE
142 | ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO M3 337,00 37.766,00 12.727.142,00
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES
143 | AVALADOS POR LA INTERVENTORIA A UNA DISTANCIA DE 0 - 100 M. M3 175,00 6.646,00 1.163.050,00
2,00 |CIMENTACION 0,00
2,10 |EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS 0,00
EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, o
212 |{RANSPORTE Y DISPOSICION FINAL) M3 311,87 47.119,00 14.695.003,00 25,26 1.190.225,94 . 2.255.586,53 — 3.445.812,47 23%
2.1.11 |RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Com M3 342,25 69.161,00 23.670.352,00 14,83 1.025.657,63 30,37 2.099.727,96 45,20 3.125.385,59 13%
2,20 |CONCRETOS PARA CIMENTACION 0,00
2.2.5 |CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI M3 18,36 449.955,05 8.261.175,00
2.2.6 |CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI M3 36,70 705.184,00 25.880.253,00
2.2.7 |CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI M3 153 683.866,32 1.046.315,00
2.2.10 |PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DI M2 582,33 72.143,00 42.011.033,00 67,45 4.866.045,35 127,70 9.212.661,10 195,15 14.078.706,45 34%
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TO DE OBRA No.

FORMATO Cédigo: FO-SP-00-09 [EhaestTstRs
ACTA DE OBRA Version: 1.00 Educativa
ACTA PARCIAL No. Acta ACTA FINAL
(margue X) (marque X)
PERIODO 1 DE ABRIL DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2023
1380- 1518-2022 "Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracién de los disefios y estudios técnicos, PLAZO INICIAL SIETE (07) MESES

RATISTA : CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE
6 NIT 901333356-4
VENTOR : CONSORCIO INTER FFIE -2020

INSTITUCION EDUCATIVA:

ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO
IBAGUE TOLIMA

OBJETO:

obtencién de licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucién
Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué
Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA (PNIE)"

VR. INICIAL 3.427.718.970,00

ANTICIPO OBRA 20% 685.543.794,00

VR. ADICIONAL No. 1 318.643.692,00

VR. ADICIONAL No. 2

FECHA INICIACION

FECHA TERMINAC.INICIAL
PLAZO ADICIONAL MOD. 1
PLAZO ADICIONAL MOD. 2
TIEMPO SUSPENDIDO 1
PERIODO SUSPENDIDO 1
FECHA REINICIO 1
TIEMPO SUSPENDIDO 2
PERIODO SUSPENDIDO 2
FECHA REINICIO 2

TIEMPO SUSPENDIDO 3
PERIODO SUSPENDIDO 3

13 DE MAYO DE 2022

12 DE DICIEMBRE DE 2022

61 DIAS

76 DIAS

21 DIAS CALENDARIO

14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022

16 DE AGOSTO DE 2022

16 DIAS CALENDARIO

5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022

21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022
11 DIAS CALENDARIO

TUCION EDUCATIVA: LL4-0543 VR. FINAL 3.746.362.662,00 FECHA REINICIO 3
PLAZO ADICIONAL MOD. 3
TIEMPO SUSPENDIDO 4
PERIODO SUSPENDIDO 4 15 DIAS CALENDARIO
0. DDP: 3489 FECHA REINICIO 4
PLAZO TOTAL 347 DIAS
FECHA FINAL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA 105.032.193
Valor en letras presente acta: CIENTO CINCO MILLONES TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE.
2.3 |ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - 0,00
2.3.1 [ACERO DE REFUERZO 37000 PSI KG 1.304,96 3.542,00 4.622.168,00 298,23 1.056.330,66 298,23 1.056.330,66 23%
2.3.2 [ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 9.430,00 3.542,00 33.401.060,00 327,15 1.158.765,30 1.700,32 6.022.533,44 2.027,47 7.181.298,74 22%
2.3.3 [GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm KG 1.141,53 3.967,00 4.528.450,00 4,6 18.565,56 242,53 962.076,84 247,21 980.642,40 22%
2.3.4 [MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR KG 2.005,03 3.967,00 7.953.954,00 143,88 570.771,96 419,64 1.664.672,21 563,52 2.235.444,17 28%
2.3.6 |[GROUTING CONCRETO FLUIDO M3 69,58 622.711,00 43.328.231,00 0,0! 31.135,55 6,42 3.991.577,51 6.47 4.022.713,06 9%
2.5 OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION 0,00
2.5.11 |CUNETA EN CONCRETO de 3,000 PSI 30*30 e=10 cm M 194,37 136.282,00 26.489.132,00
2.5.15 |PRADIZACION jardines (INC. TIERRA NEGRA) M2 261,68 19.511,00 5.105.638,00
3,00 [DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS 0,00
3.3 |DRENAJES 0,00
3.3.3 [GEOTEXTIL NT 1600 (Incluye Suministro e Instalacion). M2 0,00 3.626,00 0,00
4,00 [ESTRUCTURA 0,00
4.1 ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO 0,00
4.1.5 |PANTALLAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 1,51 800.987,00 1.209.490,00
4.3 |LOSAS DE ENTREPSIO EN CONCRETO 0,00
LOSA STEELDECK 3" CAL 22 - E =12 cm (INC. CONCRETO 3000 PSly
4.3.11 MALLA ELECTROSOLDADA @ 5mm - 15x15) M2 15,30 148.801,00 2.276.655,00
5,00 |MAMPOSTERIA 0,00
5.1 [MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO 0,00
5.2.21 |MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO M2 1.604,82 90.618,00 145.425.579,00 6,16 558.206,88 708,94 64.242.724,92 715,10 64.800.931,80 45%
5.2 [VARIOS - MAMPOSTERIA 0,00
5.6.1 [BORDILLO PARA ASEOS. H=0.40M M 1,00 39.993,00 39.993,00
5.4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES 0,00
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA @ 3/8" -
541 9 cm. DE PROFUNDIDAD ESTANDAR (PERFORACION - LIMPIEZA - cM 12.061,00 600,00 7:236.600,00 693,00 415.800,00 693,00 415.800,00 6%
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA @ 1/2" -
5.4.2 |11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTANDAR (PERFORACICN - LIMPIEZA - CM 6.494,00 609,00 3.954.846,00 32,00 19.488,00 3.127.239,00 3.146.727,00 80%
EPOXICO) 5.135,04 5.167,04
6,00 |PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS 0,00
6.1 [ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO 0,00
6.1.1 [BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO A - 50 M 194,37 68.598,00 13.333.393,00
6.1.4 [ALFAJIAS EN CONCRETO 0,15 M INC. GOTERO M 267,13 26.196,00 6.997.737,00 5,97 156.390,12 234,26 6.136.674,96 240,23 6.293.065,08 90%
6.1.6 |DINTEL CONCRETO 0,15M X 0,10 M M 46,10 40.103,00 1.848.748,00 46,10 1.848.748,30 46,10 1.848.748,30 100%
6.2 ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.5 [MESONES EN CONCRETO DE 60 cm M 83,87 60.489,00 5.073.212,00 32,13 1.943.511,57 11,65 704.696,85 43,78 2.648.208,42 52%
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TO DE OBRA No.

FORMATO Cédigo: FO-SP-00-09 SR
ACTA DE OBRA Version: 1.00 Educativa
ACTA PARCIAL No. Acta ACTA FINAL
(margue X) (marque X)
PERIODO 1 DE ABRIL DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2023
1380- 1518-2022 "Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracién de los disefios y estudios técnicos, PLAZO INICIAL SIETE (07) MESES

RATISTA : CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE
6 NIT 901333356-4
VENTOR : CONSORCIO INTER FFIE -2020

INSTITUCION EDUCATIVA:

ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO
IBAGUE TOLIMA

OBJETO:

obtencién de licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucién
Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué
Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA (PNIE)"

VR. INICIAL 3.427.718.970,00

ANTICIPO OBRA 20% 685.543.794,00

VR. ADICIONAL No. 1 318.643.692,00

VR. ADICIONAL No. 2

FECHA INICIACION

FECHA TERMINAC.INICIAL
PLAZO ADICIONAL MOD. 1
PLAZO ADICIONAL MOD. 2
TIEMPO SUSPENDIDO 1
PERIODO SUSPENDIDO 1
FECHA REINICIO 1
TIEMPO SUSPENDIDO 2
PERIODO SUSPENDIDO 2
FECHA REINICIO 2

TIEMPO SUSPENDIDO 3
PERIODO SUSPENDIDO 3

13 DE MAYO DE 2022

12 DE DICIEMBRE DE 2022

61 DIAS

76 DIAS

21 DIAS CALENDARIO

14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022

16 DE AGOSTO DE 2022

16 DIAS CALENDARIO

5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022

21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022
11 DIAS CALENDARIO

TUCION EDUCATIVA: LL4-0543 VR. FINAL 3.746.362.662,00 FECHA REINICIO 3
PLAZO ADICIONAL MOD. 3
TIEMPO SUSPENDIDO 4
PERIODO SUSPENDIDO 4 15 DIAS CALENDARIO
0. DDP: 3489 FECHA REINICIO 4
PLAZO TOTAL 347 DIAS
FECHA FINAL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA 105.032.193
Valor en letras presente acta: CIENTO CINCO MILLONES TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE.
9,00 |PANETES 0,00
9.10 |PANETES SOBRE MUROS 0,00
9.1 |FILOS Y DILATACIONES M 1.250,00 5.061,00 6.326.250,00 141,33 71527113 141,33 715.271,13
9.1.2 |PANETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 173, M2 312,79 17.301,00 5.411.658,00 260,40 4,505.180,00 260,40 4.505.180,00 83%
9.1.4 |PANETE LISO CULATAS 1.3 M2 717,24 20.333,00 14.583.600,00 499,91 10.164.467,00 499,91 10.164.467,00 70%
9.1.7 |PANETE LISO SOBRE MUROS 1.4 M2 2.456,42 16.239,00 39.889.804,00 2251 365.539,89 1976.79 32.101.092,81 1.999,30 32.466.632,70 B81%
9.1.9 |PANETE RUSTICO SOBRE MUROS 1:5 M2 1.666.76 15.847,00 26.413.146,00
10,00 |PISOS 0.00 0,00
10,10 |BASES PISOS Y AFINADOS 0,00 0,00
10.L.1_[AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 m2 2.064,36 29.799.00 61.515.963,00 2.064,36 61.515.863,64 2.064,36 61.515.863.64] __100%
10.L.2 [AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1.3 H=4 M2 143,30 24.096,00 3.452.916,00 117,39 2.828.388,00 117,39 2.828.388,00 82%
2020 Qifgégﬁ%?fﬁﬁo BH-5 DE 3333 M T4 - (INCLUYE JUNTA DE 200 200 200 0.0
- X ORTERO 1:4 -
1029 | i ATACION, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA) ( M2 805,64 9347700 75-308.810,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE
10.233 | 21 DUROPISO 30X30. M2 199,20 50.736,00 10.106.611,00 105,53 5.354.170,00 105,53 5.354.170,00 53%
10,30 |GUARDAESCOBAS 0,00 0,00
10.3.12 [MEDIACANA EN GRANITO H=0.10 m M 195,26 48.533,00 9.476.554,00 195.26 9.476.553,58 195.26 9.476.553,58] __ 100%
10.5_|CENEFAS, DILATACIONES Y PIRLANES 0.00 0,00
10.5.2 |CENEFAS EN GRANITO PULIDO DE 0.25 (BOCAPUERTAS) M 33,50 30.575,00 1.024.263,00 4,20 128.415,00 4,20 128.415,00 13%
10.5.4 |PIRLAN DE ALUMINIO M 205,39 9.835,00 2.020.011,00
11,00 |[CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 0,00 0,00
11,1 |IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS 0,00 0,00
1111 fNFéTGBS s:ﬁgs;f;%ﬁ%sxggmo 1:3 IMPERMEABILIZADO. M2 181,89 28.474,00 5.179.136,00 37,92 1.079.734,08 o122 2.599.961,00 R 3.679.695,00 71%
11.1.3 |IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO M2 181,89 46.479,00 8.454,065,00 21,05 978.382,95 54.20 2518.697,01 75,25 3.497.079,96 41%
11.1.5 |MEDIA CANA MORTERO DE PENDIENTE M 311,64 10.400,00 3.241.056,00 273.00 2.839.200,00 273.00 2.839.200,00 88%
112 |CUBIERTAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA
CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GRS0 Y
11.2.18 |ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, KG 36.548,85 14.950,00 546.405.241,00 723,63 10.818.268,50| | 14.472,32 216.361.184,00 15.195,95 227.179.452,50 42%
ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA
ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC
11222 |57 ANCO - BLANCO GON FIBRA DE CARBONO DE 2.5 MM COLOR A DEFINIR M2 910,59 72.060,00 65.617.115,00 54,67 3.938.799,60 646,82 46.609.849,20 s 50.548.648,80 7%
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6 NIT

TO DE OBRA No.

RATISTA :

VENTOR :

FORMATO Cédigo: FO-SP-00-09 [EhaestTstRs
ACTA DE OBRA Version: 1.00 Educativa
ACTA PARCIAL No. Acta ACTA FINAL
(margue X) (marque X)
PERIODO 1 DE ABRIL DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2023
1380- 1518-2022 "Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracién de los disefios y estudios técnicos, PLAZO INICIAL SIETE (07) MESES

CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE

901333356-4

CONSORCIO INTER FFIE -2020

INSTITUCION EDUCATIVA:

ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO
IBAGUE TOLIMA

OBJETO:

obtencién de licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucién
Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué
Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA (PNIE)"

VR. INICIAL 3.427.718.970,00

ANTICIPO OBRA 20% 685.543.794,00

VR. ADICIONAL No. 1 318.643.692,00

VR. ADICIONAL No. 2

FECHA INICIACION

FECHA TERMINAC.INICIAL
PLAZO ADICIONAL MOD. 1
PLAZO ADICIONAL MOD. 2
TIEMPO SUSPENDIDO 1
PERIODO SUSPENDIDO 1
FECHA REINICIO 1
TIEMPO SUSPENDIDO 2
PERIODO SUSPENDIDO 2
FECHA REINICIO 2

TIEMPO SUSPENDIDO 3
PERIODO SUSPENDIDO 3

13 DE MAYO DE 2022

12 DE DICIEMBRE DE 2022
61 DIAS

76 DIAS

21 DIAS CALENDARIO

14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022
16 DE AGOSTO DE 2022

16 DIAS CALENDARIO
5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022

21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022
11 DIAS CALENDARIO

TUCION EDUCATIVA: LL4-0543 VR. FINAL 3.746.362.662,00 FECHA REINICIO 3
PLAZO ADICIONAL MOD. 3
TIEMPO SUSPENDIDO 4
PERIODO SUSPENDIDO 4 15 DIAS CALENDARIO
0. DDP: 3489 FECHA REINICIO 4
PLAZO TOTAL 347 DIAS
FECHA FINAL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA 105.032.193
Valor en letras presente acta: CIENTO CINCO MILLONES TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE.
11,30 JACCESORIOS Y OTROS 0,00 0,00
11.3.8 |FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - D5S=30 cm. M 374,41 24.334,00 9.110.893,00 244,49 5.949.419,66 244,49 5.949.419,66 65%
12,00 |CARPINTERIA DE METALICA 0,00 0,00
12,10 |CARPINTERIA EN ALUMINIO 0,00 0,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO
12.1.1 |CORREDIZA, PERFIL EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE M2 530,86 418.456,00 222.141.552,00 211,90 88.666.642,00 88.666.642,00 40%
SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. INCLUYE EMPAQUES, SELLOS, 211,90
1220 _|CARPINTERIA EN LAMINA 0.00 0,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 -
12.2.2 |2,00 X 0,80 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS UN 59,00 125.372,87 7.396.999,00
TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 -
12.2.3 [2,00 X 0,90 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS UN 34,00 135.450,00 4.605.300,00
TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA
1226 | 'AMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) M2 209,49 443.457,14 92.899.836,00
BARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO CIRCULAR
EN ACERO GALVANIZADO DE 2" INCLINADO HACIA EL INTERIOR ANCLADA
A BORDILLO DE CONCRETO CON PLATINAS DE 0,17 CM X 0,20 CM DE
12.2.15 |ACERO DE 1/4" Y CHAZO DE ANCLAJE DE 3/8" X 3" CON PLATINAS DE M 202,85 318.771,00 64.662.697,00 52,65 16.783.293,15 52,65 16.783.293,15 26%
HIERRO LATERALES DE 3/8" X 2" Y PLATINAS INTERNAS DE 1/4" X 1 1/2"
TUBO INTERNO EN ACERO DE 1 1/2" DOS MANOS DE ANTICORROSIVO Y
ACABADO EN PINTURA ESMALTE
PASAMANOS METALICO TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2" 2.5 MM. INCLUYE
12.2.16 | A\ CLAJES Y ACCESORIOS M 37,80 86.267,00 3.260.893,00
14,00 |ENCHAPES 0,00 0,00
14,10 |ENCHAPE SOBRE MUROS 0,00 0,00
14.1.1 |ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5(inc win y remate en aluminio) M2 633,30 47.302,00 29.956.357,00 109,16 5.163.486,32 317,97 15.040.617,00 42713 20.204.103,00 67%
14.1.9 [JUEGO DE INCRUSTACIONES - LINEA ESPACIO CORONA O EQUIVALENTE JG 4,00 204.009,00 816.036,00
14,20 |ENCHAPE SOBRE MESONES 0,00 0,00
14.2.3 |GRANITO PULIDO MESONES LABORATORIOS - B = 60 cm. M 35,40 65.281,00 2.310.947,00 8,40 548.360,40 8,40 548.360,40 24%
14.2.5 |GRANITO PULIDO MESONES B = 60 cm INCLUYE SALPICADERO Y FALDON M 28,47 74.888,00 2.132.061,00
16,00 |APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 0,00 0,00
16,10 |APARATOS SANITARIOS 0,00 0,00
16.1.2 |DUCHA CALYPSO MEZCLADOR (SUM E INSTALACION) UN 1,00 87.756,00 87.756,00
16.1.18 |LAVAMANOS BLANCO ACUACER (SUM E INSTALACION) UN 6,00 94.883,00 569.298,00
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TO DE OBRA No.

FORMATO Cédigo: FO-SP-00-09 [EhaestTstRs
ACTA DE OBRA Version: 1.00 Educativa
ACTA PARCIAL No. Acta ACTA FINAL
(margue X) (marque X)
PERIODO 1 DE ABRIL DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2023
1380- 1518-2022 "Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracién de los disefios y estudios técnicos, PLAZO INICIAL SIETE (07) MESES

RATISTA : CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE
6 NIT 901333356-4
VENTOR : CONSORCIO INTER FFIE -2020

INSTITUCION EDUCATIVA:

ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO
IBAGUE TOLIMA

OBJETO:

obtencién de licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucién
Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué
Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA (PNIE)"

VR. INICIAL 3.427.718.970,00

ANTICIPO OBRA 20% 685.543.794,00

VR. ADICIONAL No. 1 318.643.692,00

VR. ADICIONAL No. 2

FECHA INICIACION

FECHA TERMINAC.INICIAL
PLAZO ADICIONAL MOD. 1
PLAZO ADICIONAL MOD. 2
TIEMPO SUSPENDIDO 1
PERIODO SUSPENDIDO 1
FECHA REINICIO 1
TIEMPO SUSPENDIDO 2
PERIODO SUSPENDIDO 2
FECHA REINICIO 2

TIEMPO SUSPENDIDO 3
PERIODO SUSPENDIDO 3

13 DE MAYO DE 2022

12 DE DICIEMBRE DE 2022

61 DIAS

76 DIAS

21 DIAS CALENDARIO

14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022

16 DE AGOSTO DE 2022

16 DIAS CALENDARIO

5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022

21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022
11 DIAS CALENDARIO

TUCION EDUCATIVA: LL4-0543 VR. FINAL 3.746.362.662,00 FECHA REINICIO 3
PLAZO ADICIONAL MOD. 3
TIEMPO SUSPENDIDO 4
PERIODO SUSPENDIDO 4 15 DIAS CALENDARIO
0. DDP: 3489 FECHA REINICIO 4
PLAZO TOTAL 347 DIAS
FECHA FINAL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA 105.032.193
Valor en letras presente acta: CIENTO CINCO MILLONES TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE.
ORINAL MEDIANG DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO
16125 | o CONEXION @ 5/8" REF 21-AA-8360 MANCESA O SIMILAR. UN 7,00 296.594,00 2.076.158,00
16,131 [SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI N 29,00 368.183,00 10.677.307,00
16.1.35 |POCETA ACERO INOX. 35x40 + GRIFERIA (SUM E INSTALACION) UN 7,00 302.935,00 2.120.545,00
16,20 |ACCESORIOS 0,00 0,00
16.2.1 |BARRAS AYUDA MINUSVALIDOS (SUM E INSTALAGION) UN 4,00 743.280,00 1.773.120,00
16,30 [OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 0.00 0,00
16.3.2 [LLAVE MANGUERA 172" (SUM E INSTALACION) UN 73,00 34.310,00 2.504.630.00
L6.40 |APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDALICOS TIPO PUSH 000 000
40 |(SUM E INSTALACION) i .
SANITARIO INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO
1641 1o CONEXION SUPERIOR REF 21-AA-2640 MANCESA O SIMILAR UN 2,00 200.825,00 401.650,00
SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO ALTA PRESION PTORINAL
DE COLGAR, DOCOL O SIMILAR (INC. VALVULA DE DESCARGA, BOTON DE
1646 | ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO Y ACCESORIOS PARA CONEXION UN 7.00 264.923,00 1.854.461,00
POSTERIOR)
GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH,
1648 | CONEXION @ 3/4" O 1/2", 24-AA-142006 DOCOL O SIMILAR. UN 3900 202.852,00 11.421.228,00
KT VALVULA DE DESCARGA ANTIVANDALICA ALTA PRESION PARA
16.4.11 | SANITARIO DE CONEXION SUPERIOR, BOTON DE ACCIONAMIENTO CON UN 2,00 537.322,00 1.074.644,00
PALANCA PARA DISCAPACITADOS, SIN TORNILLOS A LA VISTA, METALICO
16.4.13 |LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA O UN 33,00 256.218,00 8.455.194,00
TAVAOJOS DE EMERGENCIA DE SOBREPONER EN LA PARED, RECIPIENTE
16.4.14 |AB.S. DE INGENIERIA RESISTENTE A QUIMICOS, DE ACCIONAMIENTO UN 1,00 2.039.813,00 2.039.813,00
MANUAL CON DESAGUE Y SIFON CROMADOS , SUMINISTRO @ 1/2",
1730 [CIELORASOS Y DIVISIONES .00 -
1751 [DIVISIONES PARA BANOS EN ACERO INOXIDABLE M2 5876 572.021.00 56.368.794.00
18.00 [PINTURA 0.00
15.10 [PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA 0.00 0,00
18.1.3 |ESTUCO SOBRE PANETE M2 2.521,12 7.768,00 19.584.060,00 85,50 664.164,00 61,16 475.090,88 146,66 1.139.254,88 6%
18.1.4 |PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS M2 252112 10.644,00 26.834.801,00
18,20 |PINTURA SOBRE METAL 0,00 0,00
18.2.2 |ANTICORROSIVO SICAMINA LINEAL M 2.500.00 6.915.00 17.287.500.00
18.20.5 |[ESMALTE S/ MARCOS LAMINA M 32393 10.289,00 3.332.888,00
18,20 |VARIOS - PINTURA 0.00 0,00
18.4.3 [DEMARCACION CON PINTURA TRAFICO VEHICULAR CANCHA MULTIPLE M2 772,50 18.599,.00 8.788.026,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS
184.10 |y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE M2 166,07 7.334,00 1.217.957,00
15,00 [CERRADURAS Y VIDRIOS 0.00 0,00
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FORMATO Codigo: FO-SP-00-09
ACTA DE OBRA Versién: 1,00 Educativa
ACTA PARCIAL No. Acta ACTA FINAL
(margue X) (margue X)
PERIODO 1 DE ABRIL DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2023
TO DE OBRA No. 1380- 1518-2022 "Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracién de los disefios y estudios técnicos, PLAZO INICIAL SIETE (07) MESES
osJETO: obtencién de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de FECHA INICIACION 13 DE MAYO DE 2022

urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucién

Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué "

12 DE DICIEMBRE DE 2022

RATISTA : CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ~ PLAZO ADICIONAL MOD. 1 61DIAS
EDUCATIVA (PNIE)" PLAZO ADICIONAL MOD. 2 76 DIAS
6 NIT 901333356-4 VR. INICIAL : 3.427.718.970,00 TIEMPO SUSPENDIDO 1 21 DIAS CALENDARIO
PERIODO SUSPENDIDO 1 14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022
VENTOR : CONSORCIO INTER FFIE -2020 ANTICIPO OBRA 20% 685.543.794,00 FECHA REINICIO 1 16 DE AGOSTO DE 2022
TIEMPO SUSPENDIDO 2 16 DIAS CALENDARIO
INSTITUCION EDUCATIVA: AT SRR CAETS VR. ADICIONAL No. 1 : 318.643.692,00 EEE'I&DROEIS’\L‘JI?Tgl;DIDO 2 5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022
IEACUIZ ML VR. ADICIONAL No. 2 : TIEMPO SUSPENDIDO 3 21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022
PERIODO SUSPENDIDO 3 11 DIAS CALENDARIO
TUCION EDUCATIVA: LL4-0543 VR. FINAL : 3.746.362.662,00 FECHA REINICIO 3
PLAZO ADICIONAL MOD. 3
TIEMPO SUSPENDIDO 4
PERIODO SUSPENDIDO 4 15 DIAS CALENDARIO
0. DDP: 3489 FECHA REINICIO 4
PLAZO TOTAL 347 DIAS
FECHA FINAL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA 105.032.193
Valor en letras presente acta: CIENTO CINCO MILLONES TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE.
19,10 [CERRADURAS 0,00 0,00
19.1.5 |CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL UN 18,00 251.357,00 4.524.426,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA CILINDRICA DE POMO
19.1.6 |METALICO GRADO 2 FUNCION AULA, (POMO INTERIOR SIEMPRE ACTIVO, UN 18,00 104.020,00 1.872.360,00
POMO EXTERIOR SE ACTIVA CON LA LLAVE.) CON AMAESTRAMIENTO
19.1.13 | CERRADURA SCHLAGE OFICINA A-50 PD UN 13,00 89.824,00 1.167.712,00
19.1.10 | CERRADURA SCHLAGE BANO A-40 S UN 6,00 63.895,00 383.370,00
19,30 |VIDRIOS Y ESPEJOS 0,00 0,00
19.3.1 |[ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm M2 31,25 63.268,00 1.977.125,00
19.3.2 [INSTALACION ESPEJOS (M.O.) M2 31,25 11.547,00 360.844,00
20,00 |OBRAS COMPLEMENTARIAS COMPROMETIDAS 0,00
20,30 |CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO 0,00 0,00
20.3.1 |CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA M2 169,40 106.945,00 18.116.483,00
CERRAMIENTO TIPICO SE.D. INC. CIMENTACION (S/DISENO AJUSTADO
20.3.5 2006 - VER PLANOS E IMAGENES) INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE M 211,85 566.524,00 120.017.947,00
SOBRANTES Y LOCALIZACION H= 2.40
20.3.4 [PORTON EN TUBO Y MALLA ONDULADA M2 18,00 106.670,00 1.920.060,00

ESTRUCTURA TOTAL PARA CANCHA MULTIPLE BALONCESTO -
MICROFUTBOL - VOLEIBOL - AREA = 32,00 x 18,50 (INC. LOCALIZACION Y

20.3.7 |REPLANTEO, EXCAVACION MECAMICA Y RETIRO, SUB-BASE B-400, ACERO UN 1,00 110.099.432,69 110.099.433,00
DE TRANSMISION DE ESFUERZOS, MALLA 15x15 @ 5 mm., PLACA
CONCRETO 3000 PSI
21,00 |ASEO Y VARIOS 0,00 0,00
21,10 |ASEOY LIMPIEZA 0,00 0,00
21.1.1 [ASEO GENERAL M2 3.434.07 2.448,00 8.406.603.00 2.405,15 5.887.807.00 2.405,15 5.887.807.00 70%
21.1.15 [CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM). INCLUYE M 6,00 191.521,00 1.149.126,00
21.1.4 |CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACION M3 104,04 37.766,00 3.929.175,00
21.1.5 |LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES M 60,22 2.250,00 135.495,00 35,00 78.750,00 35,00 78.750,00 58%
21.1.6 |SONDEO Y REVISION DE DESAGUES M 101,50 5.637,00 572.156,00
21.1.7 |LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCION UN 7,00 21.963,00 153.741,00 7,00 153.741,00 7,00 153.741,00 100%
25,80 [RECUPERACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO 0,00 0,00 0,00 0,00
PUENTE DE ADHERENCIA PARA LA PEGA DE CONCRETO FRESCO A
25.8.6 CONCRETO ENDURECIDO M2 15,30 58.811,00 899.808,00
27,00 |[OBRAS COMPLEMENTARIAS (Ver detalle en Anexo Acta Complementaria) 0,00 0,00 0,00 0,00
27.1 |Disefio de obras cc taria 0,00 0,00 0,00 0,00
27.2 |Ejecucién de obras cc taria: 0,00 0,00 0,00 0,00
28,00 |OBRAS DE MEJORAMIENTO (Ver detalle en Anexo Obras mejoramiento) 0,00 0,00 0,00 0,00
28.1 |Ejecucion de obras de mejoramiento 0,00 0,00 0,00 0,00
COSTO DIRECTO FASE DE CONSTRUCCION 0,00 0,00 2.251.726.890,00 50.178.215,75 618.940.315,10 669.118.530,45 30%
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TO DE OBRA No.

RATISTA :

6 NIT

VENTOR :

TUCION EDUCATIVA:

INSTITUCION EDUCATIVA:

FORMATO Cédigo: FO-SP-00-09 [EhaestTstRs
ACTA DE OBRA Version: 1.00 Educativa
ACTA PARCIAL No. Acta ACTA FINAL
(margue X) (marque X)
PERIODO 1 DE ABRIL DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2023
1380- 1518-2022 "Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracién de los disefios y estudios técnicos, PLAZO INICIAL SIETE (07) MESES

OBJETO:

CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE

901333356-4

CONSORCIO INTER FFIE -2020

ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO
IBAGUE TOLIMA

LL4-0543

obtencién de licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucién
Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué
Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA (PNIE)"

VR. INICIAL 3.427.718.970,00

ANTICIPO OBRA 20% 685.543.794,00

VR. ADICIONAL No. 1 318.643.692,00
VR. ADICIONAL No. 2

VR. FINAL 3.746.362.662,00

FECHA INICIACION

FECHA TERMINAC.INICIAL
PLAZO ADICIONAL MOD. 1
PLAZO ADICIONAL MOD. 2

TIEMPO SUSPENDIDO 1
PERIODO SUSPENDIDO 1
FECHA REINICIO 1

TIEMPO SUSPENDIDO 2
PERIODO SUSPENDIDO 2
FECHA REINICIO 2
TIEMPO SUSPENDIDO 3
PERIODO SUSPENDIDO 3
FECHA REINICIO 3

PLAZO ADICIONAL MOD. 3
TIEMPO SUSPENDIDO 4
PERIODO SUSPENDIDO 4

13 DE MAYO DE 2022

12 DE DICIEMBRE DE 2022

61 DIAS

76 DIAS

21 DIAS CALENDARIO

14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022

16 DE AGOSTO DE 2022

16 DIAS CALENDARIO

5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022

21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022
11 DIAS CALENDARIO

15 DIAS CALENDARIO

0. DDP: 3489 FECHA REINICIO 4
PLAZO TOTAL 347 DIAS
FECHA FINAL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA
Valor en letras presente acta: CIENTO CINCO MILLONES TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE.
ACTIVIDADES PARA TERMINACION COCINA - COMEDOR | I |
ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL
1 PRELIMINARES
1.1 |OBRAS PRELIMINARES
1.3.12 |DEMOLICION PANETES (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 5,97 9.097,00 54.336
2 CIMENTACION
2,3 [ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS
2.3.1 [ACERO DE REFUERZO 37000 PSI KG 21,42 3.542,00 75.870
2.3.2 |ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 75,26 3.542,00 266.571 22,22 78.703,24 22,22 78.703,24 30%
2.3.3 |GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm KG 13,57 3.967,00 53.832 10,97 43.517,99 10,97 43.517,99 81%
2.3.6 [GROUTING CONCRETO FLUIDO M3 0,23 622.711,00 143.224
3 DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS
3.3 |DRENAJES
3,21 [ACCESORIO PVC-S@ 2" UND 32,00 12.834,00 410.688
3.2.2 [ACCESORIO PVC-S @ 3" UND 15,00 36.769,00 551.535
3.2.3 [ACCESORIO PVC-S @ 4" UND 15,00 65.524,00 982.860
3.2.5 [TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atrague en concreto) M 8,00 25.895,00 207.160
3.2.6 |TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" (incluye atraque en concreto) M 9,00 34.312,00 308.808!
3.2.9 [PUNTO DESAGUE PVC @ 2" UN 7,00 62.720,00 439.040
3.2.10 |PUNTO DESAGUE PVC @ 3" - @ 4" UN 10,00 86.495,00 864.950
3.4.6 [TRAMPA DE GRASAS 1.2X1.5M UND 1,00 596.005,00 596.005
5,00 |MAMPOSTERIA
5.1 |MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO
5.2 |VARIOS - MAMPOSTERIA
5.2.21 |MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO M2 17,85 90.618,00 1.617.531 14,43 1.307.617,74 14,43 1.307.617,74 81%
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA @ 1/2" -
542 11 cm. DE PROFUNDIDAD ESTANDAR (PERFORACI()N - LIMPIEZA - cM 374,00 609,00 227.766 96.00 56.464,00 96,00 58.464,00 %
5.6.1 [BORDILLO PARA ASEOS. H=0.40M M 2,00 39.993,00 79.986
6,00 |PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS 0,00
6.1 |ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO 0,00
6.2 |ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO 0,00
6.2.5 |[MESONES EN CONCRETO DE 60 cm M 8,71 60.489,00 526.859
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INSTITUCION EDUCATIVA: ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO

IBAGUE TOLIMA

685.543.794,00
VR. ADICIONAL No. 1 318.643.692,00

VR. ADICIONAL No. 2

TIEMPO SUSPENDIDO 2
PERIODO SUSPENDIDO 2
FECHA REINICIO 2
TIEMPO SUSPENDIDO 3
PERIODO SUSPENDIDO 3

FORMATO Cédigo: FO-SP-00-09 S —
ACTA DE OBRA Version: 1.00 Educativa
ACTA PARCIAL No. Acta ACTA FINAL
(margue X) (marque X)
PERIODO 1 DE ABRIL DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2023
TO DE OBRA No. 1380- 1518-2022 "Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracién de los disefios y estudios técnicos, PLAZO INICIAL SIETE (07) MESES
oBJETO:  obtencion de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de FECHA INICIACION 13 DE MAYO DE 2022
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucién R INAC.INICIAL 12 DE DICIEMBRE DE 2022
Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué '
RATISTA : CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ~ PLAZO ADICIONAL MOD. 1 61DIAS
EDUCATIVA (PNIE)" PLAZO ADICIONAL MOD. 2 76 DIAS
6 NIT 901333356-4 VR. INICIAL 3.427.718.970,00 TIEMPO SUSPENDIDO 1 21 DIAS CALENDARIO
PERIODO SUSPENDIDO 1 14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022
VENTOR : CONSORCIO INTER FFIE -2020 ANTICIPO OBRA 20% FECHA REINICIO 1 16 DE AGOSTO DE 2022

16 DIAS CALENDARIO
5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022

21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022
11 DIAS CALENDARIO

TUCION EDUCATIVA: LL4-0543 VR. FINAL 3.746.362.662,00 FECHA REINICIO 3
PLAZO ADICIONAL MOD. 3
TIEMPO SUSPENDIDO 4
PERIODO SUSPENDIDO 4 15 DIAS CALENDARIO
0. DDP: 3489 FECHA REINICIO 4
PLAZO TOTAL 347 DIAS
FECHA FINAL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA
Valor en letras presente acta: CIENTO CINCO MILLONES TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE.
7,00 [INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS 0,00
7.1 |ACOMETIDA 0,00
7.4 |RED GENERAL DE AGUA FRIA 0,00
7.4.4 |ACCESORIOS PVC-P @ 1 1/4" UN 11,00 7.198,00 79.178
7.4.24 |REGISTRO P/D RED WHITE @ 1/2" 0 EQUIVALENTE UN 2,00 59.985,00 119.970
7.4.25 |REGISTRO P/D RED WHITE @ 3/4" 0 EQUIVALENTE UN 4,00 74.849,00 299.396
7.4.51 |TUBERIA PVCP RDE 21 @ 1 1/4" M 10,00 15.834,00 158.340
7.6 |PUNTOS HIDRAULICOS 0,00
7.6.3 [PUNTO AGUA FRIA PVC (INC. ACCESORIOS) UN 10,00 54.026,00 540.260
7.9 [RED DE GAS
7.9.14 |ACCESORIO HG DE 1" UN 15,00 10.460,00 156.900
7.9.44 |TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO @ 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS) M 15,00 30.491,00 457.365
7.9.54 |TUBERIA DE POLIETILENO @ 1" M 44,00 21.174,00 931.656
7.9.70 |ENCANUELADO DE 3/4" M 38,00 7.391,00 280.858
7.9.72 |PUNTO DE GAS DE 1/2" UN 6,00 23.594,00 141.564
7.9.75 |REGISTRO DE BOLA PARA GAS 3/4" UN 7,00 38.906,00 272.342
7.9.77 |REGULADOR CONEXO PARA GAS NATURAL UN 1,00 341.002,00 341.002
8,00 [INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES
8.1.9 [Salida eléctrica con tomacorriente tipo GFCI a 120 Voltios UN 17,00 129.616,00 2.203.472
8.1.18 |SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT UN 101,00 123.765,00 12.500.265
8.4.2 'SI':;)Lenrthlralfdas(iioedcearlgBacFlI;crL:tig ?QEimecclon general y proteccion de circuitos UN 1,00 430.395,00 430,395
8.6.10 |Salida eléctrica con tomacorriente tipo anaranjada a 120 Voltios UN 2,00 86.623,00 173.246
8.6.11 |Salida eléctrica con tomacorriente a 120 Voltios UN 10,00 104.004,00 1.040.040
8.7.1 |Electrodo a tierra 5/8" x 2,4 m de cobre, Soldado con Soldadura Cadwell. UN 8,00 143.617,00 1.148.936.
8.7.4 [SUMINISTRO DE UN KIT DE MONTAJE PARA PUNTA CAPTADORA COMPUE(| M 9,00 205.556,00 1.850.004
8.7.5 |[Anillo Superior en alambre de aluminio 8 mm, Incluye Aisladores Tipo Click. M 54,00 25.140,00 1.357.560
TENDIDO DE TUBERIA @ 1” GALVANIZADO IMC EMBEBIDO EN LA
878 |Colomas DEUCONCRgTOéDESDE A CUBIERTA HASTA EL TERRENO. ¢ 72.00 26.405,00 2117.160
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TO DE OBRA No.

FORMATO Cédigo: FO-SP-00-09 [EhaestTstRs
ACTA DE OBRA Version: 1.00 Educativa
ACTA PARCIAL No. Acta ACTA FINAL
(margue X) (marque X)
PERIODO 1 DE ABRIL DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2023
1380- 1518-2022 "Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracién de los disefios y estudios técnicos, PLAZO INICIAL SIETE (07) MESES

RATISTA : CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE
6 NIT 901333356-4
VENTOR : CONSORCIO INTER FFIE -2020

INSTITUCION EDUCATIVA:

ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO
IBAGUE TOLIMA

OBJETO:

obtencién de licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucién
Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué
Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA (PNIE)"

VR. INICIAL 3.427.718.970,00

ANTICIPO OBRA 20% 685.543.794,00

VR. ADICIONAL No. 1 318.643.692,00

VR. ADICIONAL No. 2

FECHA INICIACION

FECHA TERMINAC.INICIAL
PLAZO ADICIONAL MOD. 1
PLAZO ADICIONAL MOD. 2
TIEMPO SUSPENDIDO 1
PERIODO SUSPENDIDO 1
FECHA REINICIO 1
TIEMPO SUSPENDIDO 2
PERIODO SUSPENDIDO 2
FECHA REINICIO 2

TIEMPO SUSPENDIDO 3
PERIODO SUSPENDIDO 3

13 DE MAYO DE 2022

12 DE DICIEMBRE DE 2022

61 DIAS

76 DIAS

21 DIAS CALENDARIO

14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022

16 DE AGOSTO DE 2022

16 DIAS CALENDARIO

5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022

21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022
11 DIAS CALENDARIO

TUCION EDUCATIVA: LL4-0543 VR. FINAL 3.746.362.662,00 FECHA REINICIO 3
PLAZO ADICIONAL MOD. 3
TIEMPO SUSPENDIDO 4
PERIODO SUSPENDIDO 4 15 DIAS CALENDARIO
0. DDP: 3489 FECHA REINICIO 4
PLAZO TOTAL 347 DIAS
FECHA FINAL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA
Valor en letras presente acta: CIENTO CINCO MILLONES TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE.
8,7,17 |Malla cuadrada de puesta a tierra, 5x5 mts, segtin disefio. Incluye 4 electrodos de| UN 1,00 1.266.859,00 1.266.859'
8.7.18 |Caja de inspeccién 30*30 para electrodo a tierra. UN 4,00 69.034,00 276.136.
9,00 |PANETES
9,10 [PANETES SOBRE MUROS
9.1.2 [PANETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. M2 17,85 17.301,00 308.823 14,43 249.653,43 14,43 249.653,43 81%
9.1.7 |PANETE LISO SOBRE MUROS 1:4 M2 372,82 16.239,00 6.054.240
10,00 |PISOS
10,10 [BASES PISOS Y AFINADOS
10,20 |ACABADOS Y PISOS
BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE
10-2.9 |5yl ATACION, DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA) ( M2 633,69 93.477,00 59.235.534
NP-4 [PISO EN TABLON DE 30 X 30 CM TIPO SAHARA O EQUIVALENTE INCLUYE M M2 47,88 62.872,00 3.010.311
10,30 |GUARDAESCOBAS
10,3,1 [GUARDAESCOBA GRANO MARMOL PRENSADO M 83,96 34.157,00 2.867.822
10.3.12 |[MEDIACANA EN GRANITO H = 0.10 m (COCINA) M 130,71 48.533,00 6.343.748,
11,00 |CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
11,10 |IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS
11.1.1 |AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE] M2 29,48 28.474,00 839.414
11.1.3 [IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO M2 103,32 46.479,00 4.802.210 83,38 3.875.419,02 83,38 3.875.419,02 81%
11.1.5 |MEDIA CANA MORTERO DE PENDIENTE M 227,40 10.400,00 2.364.960
11.2 |CUBIERTAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA
CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y
11.2,18 |ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, KG 153,00 14.950,00 2.287.350
ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA
ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC
112.22 13| ANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR M2 1530 72.060,00 1102518
11,30 |ACCESORIOS Y OTROS
11.3.10 |[TRAGANTES @ 4" UN 8,00 17.537,00 140.296
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RATISTA : CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE
6 NIT 901333356-4
VENTOR : CONSORCIO INTER FFIE -2020

INSTITUCION EDUCATIVA:

ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO
IBAGUE TOLIMA

OBJETO:

obtencién de licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucién
Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué
Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA (PNIE)"

VR. INICIAL 3.427.718.970,00

ANTICIPO OBRA 20% 685.543.794,00

VR. ADICIONAL No. 1 318.643.692,00

VR. ADICIONAL No. 2

FECHA INICIACION

FECHA TERMINAC.INICIAL
PLAZO ADICIONAL MOD. 1
PLAZO ADICIONAL MOD. 2
TIEMPO SUSPENDIDO 1
PERIODO SUSPENDIDO 1
FECHA REINICIO 1
TIEMPO SUSPENDIDO 2
PERIODO SUSPENDIDO 2
FECHA REINICIO 2

TIEMPO SUSPENDIDO 3
PERIODO SUSPENDIDO 3

FORMATO codigo: FO-SP-00-09 o ST
ACTA DE OBRA Version: 1,00 Educativa
ACTA PARCIAL No. Acta ACTA FINAL
(margue X) (marque X)
PERIODO 1 DE ABRIL DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2023
TO DE OBRA No. 1380- 1518-2022 "Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracién de los disefios y estudios técnicos, PLAZO INICIAL SIETE (07) MESES

13 DE MAYO DE 2022

12 DE DICIEMBRE DE 2022

61 DIAS

76 DIAS

21 DIAS CALENDARIO

14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022

16 DE AGOSTO DE 2022

16 DIAS CALENDARIO

5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022

21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022
11 DIAS CALENDARIO

TUCION EDUCATIVA: LL4-0543 VR. FINAL 3.746.362.662,00 FECHA REINICIO 3
PLAZO ADICIONAL MOD. 3
TIEMPO SUSPENDIDO 4
PERIODO SUSPENDIDO 4 15 DIAS CALENDARIO
0. DDP: 3489 FECHA REINICIO 4
PLAZO TOTAL 347 DIAS
FECHA FINAL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA
Valor en letras presente acta: CIENTO CINCO MILLONES TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE.
11.3.12 |FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=50 cm. M 2744 24.334,00 667.725 27,44 667.724,96 2744 667.724,06] _ 100%
11.3.15 [BAJANTE ALLL. PVC @ 4" (INC. ACCESORIOS) M 23,00 27.353,00 629.119
12,00 |CARPINTERIA DE METALICA
12,10 |CARPINTERIA EN ALUMINIO
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO
12.1.1 |CORREDIZA, PERFIL EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE M2 115,66 418.456,00 48,399,039
SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. INCLUYE EMPAQUES, SELLOS,
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO
CELOSIA, PERFIL EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE
12.1.4 | SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. INCLUYE EMPAQUES, SELLOS, M2 40,65 404.886,00 16.458.616
ANCLAJES Y ACCESORIOS
12,20 |CARPINTERIA EN LAMINA
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 -
12.2.2 |2,00 X 0,80 M. INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS UN 8,00 12537287 1.002.983
TIPO PESADO Y CARGUE EN MORTERO
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA
1226 | AVINA C.R. 18 (ANTIC - ESMALTE) M2 1995 443.457,14 8.846.970
15,00 |ILUMINACION
15,10 |[SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS
15.1.5 |Lampara Led SYLVANIA ECOPROOF 36W UN 101,00 256.347,00 25.801.047
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA AVISO DE SALIDA, 1.6 VA 120-
151,11 |277 V, 6500 K, IRC 70. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA, UN 4,00 114.737,00 458.948
ACCESORIOS DE FIJACION Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO,
16,00 |APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
16,10 |APARATOS SANITARIOS
[ 16.1.18 |LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA (SUM E INSTALACION) UN 2,00 190.145,00 380.290
| 16.1.31 [SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI UN 2,00 368.183,00 736.366
16,20 |ACCESORIOS
[ 16.2.13 |REJILLA DE PISO METALICA CROMADA UN 5,00 19.565,00 97.825
| 16.2.17 [TAPARREGISTRO 20 x 20 (SUM E INSTALACION) UN 5,00 32.858,00 164.290
16,30 |OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
[ 16.3.2 |LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACION) UN 1,00 34.310,00 34310
18,00 |OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
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6 NIT

TO DE OBRA No.

RATISTA :

VENTOR :

TUCION EDUCATIVA:

FORMATO Cédigo: FO-SP-00-09 [EhaestTstRs
ACTA DE OBRA Version: 1.00 Educativa
ACTA PARCIAL No. Acta ACTA FINAL
(margue X) (marque X)
PERIODO 1 DE ABRIL DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2023
1380- 1518-2022 "Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracién de los disefios y estudios técnicos, PLAZO INICIAL SIETE (07) MESES

CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE

901333356-4

CONSORCIO INTER FFIE -2020

INSTITUCION EDUCATIVA:

ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO
IBAGUE TOLIMA

LL4-0543

OBJETO:

obtencién de licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucién
Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué
Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA (PNIE)"
VR. INICIAL

ANTICIPO OBRA

VR. ADICIONAL No. 1
VR. ADICIONAL No. 2

VR. FINAL

20%

3.427.718.970,00

685.543.794,00

318.643.692,00

3.746.362.662,00

FECHA INICIACION

FECHA TERMINAC.INICIAL
PLAZO ADICIONAL MOD. 1
PLAZO ADICIONAL MOD. 2

TIEMPO SUSPENDIDO 1
PERIODO SUSPENDIDO 1
FECHA REINICIO 1

TIEMPO SUSPENDIDO 2
PERIODO SUSPENDIDO 2
FECHA REINICIO 2
TIEMPO SUSPENDIDO 3
PERIODO SUSPENDIDO 3
FECHA REINICIO 3
PLAZO ADICIONAL MOD. 3
TIEMPO SUSPENDIDO 4
PERIODO SUSPENDIDO 4

13 DE MAYO DE 2022

12 DE DICIEMBRE DE 2022

61 DIAS

76 DIAS

21 DIAS CALENDARIO

14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022

16 DE AGOSTO DE 2022

16 DIAS CALENDARIO

5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022

21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022
11 DIAS CALENDARIO

15 DIAS CALENDARIO

0. DDP: 3489 FECHA REINICIO 4
PLAZO TOTAL 347 DIAS
FECHA FINAL 30 DE JUNIO DEL 2023
VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA 105.032.193
Valor en letras presente acta: CIENTO CINCO MILLONES TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE.
18,10 [OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
18.1.3 |[ESTUCO SOBRE PANETE M2 252,83 7.768,00 1.963.999)
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS
18410 |y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE M2 252,83 20.111,00 5.084.704
21,00 |ASEO Y VARIOS
21,10 |ASEO Y LIMPIEZA
20.1.15 [CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM). INCLUYE REJILL] M 30,00 213.975,00 6.419.250
NP__[ITEM NO PREVISTOS
25.8.6 |VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0,15 MTS X 0,10 MTS M 35,70 35.625,00 1.271.813
TOTAL MAYORES CANTIDADES 245.495.983,00 6.281.100,38 6.281.100,38
OBRAS NO PREVISTAS OBRAS NO PREVISTAS EJECUTADA
TE DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL
P-2_|VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0,15 MTS X 0,10 MTS L 500,67 2.698,35 16.371.083,00 2,20 71.936,37 278,82 9.116.953,95 281,02 9.188.890,32 56%
P-3_|RESANES MUROS (INCLUYE RASQUETEO O RETIRO DE SUPERFICIE Y NIVI 2 540,00 7.424,00 9.408.960.00
P-4_|PISO EN TABLON DE 30 X 30 CM TIPO SAHARA O EQUIVALENTE INCLUYE 2 2.592,03 2.872,00 162.966.132,00 487,21 30.631.867,12 1.985,85 124.854.361,20 2.473,06 155.486.228,32 95%
NP-5_|GUARDAESCOBA EN GRESS TIPO SAHARA M 759,02 18.658,25 14.161.985,00 692,95 12.929.234,34 12,07 225.205,08 705,02 13.154.439,42 93%
NP-6_|CIELO RASO PLANO BLANCO EN LAMINA DE DRYWALL RESISTENTE AL M2 114,75 83.919,00 9.629.705,00
NP-7_|MEDIA CANA EN PERFIL PVC 9CMS M 195,26 29.033,53 5.669.087,00
REPARACION DE SUPERFICIE CON RECONSTRUCCION DE FILOS(INCLUYE
NP-8 |ESCARIFICACION ,APLICACION DE MEZCLA:INVERCRYL-ESTUCO- ML 1.250,00 34.597,00 43.246.250,00
PEGACOR-YESO Y DISPOSICION DE MATERIAL
NP-9_|GRANIPLAST FACHADAS M2 2.076,79 24.000,00 49.842.960,00
NP-10_|GRADERIA CANCHA MULTIPLE M2 135,39 350.000,00 47.385.369,00
TOTAL OBRAS NO PREVISTAS 358.681.531,00 43,633.037,83 134.196.520,23 177.829.558,06
MAYORES CANTIDADES OBRAS MAYORES CANTIDADES EJECUTADA
ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL
1.3.8|DEMOLICION MUROS EN BLOQUE, E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 18,00 18.567,00 334.206,00
1.3.7 |DEMOLICION DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.)| M 0,25 27.097,00 6.774,00
1.3.12 |DEMOLICION PANETES (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 259,15 9.097,00 2.357.444,00
RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE
142 | ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO M3 211,00 37.766,00 7.968.626,00
6.1.6 |DINTEL CONCRETO 0,15M X 0,10 M 0,00
9.1.2 [PANETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. M2 59,11 17.301,00 1.022.742,00 6,71 115.916,70 52,40 906.572,40 59,11 1.022.662,11 100%
9.1.4 |PANETE LISO CULATAS 13 M2 228,33 20.333,00 4.642.532,00 11,00 223.450,67 217,33 4.418.970,89 228,33 4.642.430,56 100%
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RATISTA : CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE
6 NIT H 901333356-4
VENTOR : CONSORCIO INTER FFIE -2020

INSTITUCION EDUCATIVA:
IBAGUE TOLIMA

TUCION EDUCATIVA: LL4-0543

0. DDP: 3489

ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO

OBJETO:

obtencién de licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucién
Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué
Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA (PNIE)"

VR. INICIAL

ANTICIPO OBRA

VR. ADICIONAL No. 1

VR. ADICIONAL No. 2

VR. FINAL

20%

VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA

3.427.718.970,00

685.543.794,00

318.643.692,00

3.746.362.662,00

105.032.193

Valor en letras presente acta: CIENTO CINCO MILLONES TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE.

FECHA INICIACION

FECHA TERMINAC.INICIAL
PLAZO ADICIONAL MOD. 1
PLAZO ADICIONAL MOD. 2
TIEMPO SUSPENDIDO 1
PERIODO SUSPENDIDO 1
FECHA REINICIO 1
TIEMPO SUSPENDIDO 2
PERIODO SUSPENDIDO 2
FECHA REINICIO 2
TIEMPO SUSPENDIDO 3
PERIODO SUSPENDIDO 3
FECHA REINICIO 3

PLAZO ADICIONAL MOD. 3

TIEMPO SUSPENDIDO 4
PERIODO SUSPENDIDO 4

FECHA REINICIO 4
PLAZO TOTAL
FECHA FINAL

FORMATO codigo: FO-SP-00-09 o ST
ACTA DE OBRA Version: 1,00 Educativa
ACTA PARCIAL No. Acta ACTA FINAL
(margue X) (marque X)
PERIODO 1 DE ABRIL DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2023
TO DE OBRA No. 1380- 1518-2022 "Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracién de los disefios y estudios técnicos, PLAZO INICIAL SIETE (07) MESES

13 DE MAYO DE 2022

12 DE DICIEMBRE DE 2022

61 DIAS

76 DIAS

21 DIAS CALENDARIO

14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022

16 DE AGOSTO DE 2022

16 DIAS CALENDARIO

5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022

21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022
11 DIAS CALENDARIO

15 DIAS CALENDARIO

347 DIAS
30 DE JUNIO DEL 2023

RECONOCIMIENTOS
JOCIMIENTO POR INDEXACION DE PRECIOS
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10.1.2 |AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1.3 H=4 M2 25,91 24.096,00 624.327,00 0,00 25,91 624.327,36 25,91 624.327,36 100%
10.2.33 ZE"SB‘?&;S; ;z‘f;é LACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE M2 75,96 50.736,00 3.853.907,00 72,99 3.703.220,64 AT 150.685,92 T 3.853.906,56 100%
10.3.12 [MEDIACANA EN GRANITO H=0.10 m M 1,79 48.533,00 86.874,00 1,79 86.874,07 1,79 86.874,07 100%
11.1.5 [MEDIA CARA MORTERO DE PENDIENTE M 228,24 10.400,00 2.373.696,00 189,60 1.971.840,00 38,64 401.856,00 228,24 2.373.696,00 100%
21.1.5 |LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES M 2522 2.250,00 56.745,00 25,22 56.745,00 2522 56.745,00 100%
6.101.311,08 6.559.330,58 12.660.641,66
VALOR COSTO DIRECTO OBRA 2.855.904.404,00 107.725.326,08 777.638.152,92 885.363.479,00] __ 31,00%
ADMINISTRACION (Cozs 1) 713.976.101,00 [ 26.931.331,52] [ 194.409.538.23] 221.340.869.75 31,00%
UTILIDAD, e — 030 [ E— C— somenn| —rN TaE0 LS IL00%
IVA SOBRE UTILIDAD Com—1) T E— [E—a R Sasizza0] _L0%
VALOR TOTAL OBRA [ 3712.675.725.00] [ 140.042.923.89] [ 1010.929.598.78] 1.150.972.522,67 31,00%
VALOR COSTO DIRECTO ESTUDIOS Y DISENOS [ 2830835127| 1 1
LoV A (Comm—) E—rn — —
VALOR TOTAL ESTUDIOS ¥ DISEROS [—rr — —
VALOR COSTO DIRECTO IMPLEMENTACION PAPSO [ 000 1 1
Cov o  r— — — —
VALOR TOTAL IMPLEMENTACION PAPSO o0 — 1
VALOR TOTAL ESTUDIOS , DISENOS , PAPSO, Y OBRA [ 37a6.362.662] 140.042.923,89 1.010.929.598,78 1.150.972.522,67 30,72%
rO POR MAYOR COSTO DEL ACERO (INCLUYE IVA) |
RJUSTE AL PESO — 1 0,11 0,06 0,06
OBRA Y RECONOCIMIENTO MAYOR VALOR DEL ACERO [ 3746:362.662] 140.042.924,00 1.010.929.598,78 1.150.972.523,00] _ 30,72%
EL ANTICIPO ( 0,20 ) [ 685.543.794 0,25 35.010.731 252.732.400 287.743131] __4197%
R TOTAL ACTA 105.032.193 758.197.199 863.229.392
CUTADO PRESENTE ACTA 3,74% 26,98% 30,72%)
AR AJUSTADO AL PESO 105.032.193 758.197.199 863.220.392




TO DE OBRA No.

RATISTA :

6 NIT

VENTOR :

INSTITUCION EDUCATIVA:

TUCION EDUCATIVA:

FORMATO Cédigo: FO-SP-00-09 SR
ACTA DE OBRA Version: 1.00 Educativa
ACTA PARCIAL No. Acta ACTA FINAL
(margue X) (marque X)
PERIODO 1 DE ABRIL DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2023
1380- 1518-2022 "Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracién de los disefios y estudios técnicos, PLAZO INICIAL SIETE (07) MESES

CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE

901333356-4

CONSORCIO INTER FFIE -2020

OBJETO:

obtencién de licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de

urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucién
Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué
Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA (PNIE)"

VR. INICIAL

ANTICIPO OBRA

20%

VR. ADICIONAL No. 1

ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO

IBAGUE TOLIMA

LL4-0543

VR. ADICIONAL No. 2

VR. FINAL

VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA

3.427.718.970,00

685.543.794,00

318.643.692,00

3.746.362.662,00

105.032.193

FECHA INICIACION

FECHA TERMINAC.INICIAL
PLAZO ADICIONAL MOD. 1
PLAZO ADICIONAL MOD. 2
TIEMPO SUSPENDIDO 1
PERIODO SUSPENDIDO 1
FECHA REINICIO 1
TIEMPO SUSPENDIDO 2
PERIODO SUSPENDIDO 2
FECHA REINICIO 2
TIEMPO SUSPENDIDO 3
PERIODO SUSPENDIDO 3
FECHA REINICIO 3

PLAZO ADICIONAL MOD. 3

TIEMPO SUSPENDIDO 4
PERIODO SUSPENDIDO 4

FECHA REINICIO 4
PLAZO TOTAL
FECHA FINAL

Valor en letras presente acta: CIENTO CINCO MILLONES TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE.

0. DDP:

I U 0,00
IMIENTO INDEXACION DE PRECIOS
PCIMIENTO POR IMPLEMENTACION PAPSO

( 0.19 )

MIENTO IMPLEMENTACION PAPSO
IOCIMIENTO POR MAYORES CANTIDADES

I V] 0.00 )

FIMIENTO MAYORES CANTIDADES
SO POR INCREMENTO VR. ACERO

13 DE MAYO DE 2022

12 DE DICIEMBRE DE 2022

61 DIAS

76 DIAS

21 DIAS CALENDARIO

14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022

16 DE AGOSTO DE 2022

16 DIAS CALENDARIO

5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022

21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022
11 DIAS CALENDARIO

15 DIAS CALENDARIO

347 DIAS
30 DE JUNIO DEL 2023

DO AL PESO + RECONOCIMIENTOS 105.032.193 758.197.199 863.229.392
DEL CONTRATO 3.060.818.868,00 SALDO POR AMORTIZAR 397.800.663,25 PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL
RESUMEN PRESENTE ACTA POR TIPOS DE PAGO
VALOR AMORTIZACION
TIPO DE PAGO CONCEPTO VALOR AlU TOTAL A PAGAR

No. VALOR CONCEPTO FACTURADO ANTICIPO

1,00 B-OBRA - PRIMER PAGO ESTUDIOS Y DISENOS 90% 18232020005-B-ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,00 B-OBRA - AVANCE F2 90% 18232020005-B-ESTUDIOS Y DISENOS TECNICOS 0,00 0,00 0,00 0,00

3,00 |B-OBRA - AVANCE F2 90% 51909501226-B-IMPLEMENTACION PAPSO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,00 B-OBRA - AVANCE F2 90% 18231501043 - AJUSTE DE PRECIOS- INDEXACION 0,00 0,00 0,00 0,00

500 |B-OBRA - AVANCE F2 90% 18231501044 - RED CONTRA INCENDIOS 0,00 0,00 0,00 0,00

6,00 B-OBRA - AVANCE F2 90% 18231501036-B-OBRA - AVANCE F2 90% 107.725.326 32.317.598 140.042.924 35.010.731 105.032.193

7,00 B-OBRA - LIQUIDACION F2 10% 18231501037-B-OBRA - LIQUIDACION F2 10% 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALES 107.725.326 32.317.598 140.042.924 35.010.731 105.032.193

RESUMEN PRESENTE ACTA POR TIPOS DE PAGO PARA REEMBOLSO ACERO - CUENTA DE COBRO

No. TIPO DE PAGO CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR AlU VALOR CUENTA DE | A\IORTIZACION ANTICIPO TOTAL A PAGAR

COBRO

7,00 |B-OBRA - AVANCE F2 90%

18231501042- B-REEMBOLSO POR INCREMENTO VR ACERO

0,00

N/A

0,00 N/A

0,00

SUBTOTALES

0,00

N/A

0,00 N/A

0,00
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TUCION

0. DDP:

TO DE OBRA No.

FORMATO Cédigo: FO-SP-00-09 [EhaestTstRs
ACTA DE OBRA Version: 1.00 Educativa
ACTA PARCIAL No. Acta ACTA FINAL
(margue X) (marque X)
PERIODO 1 DE ABRIL DE 2023 AL 30 DE ABRIL DE 2023
1380- 1518-2022 "Contrato de obra No. 1380-1518-2022, Elaboracién de los disefios y estudios técnicos, PLAZO INICIAL SIETE (07) MESES

RATISTA : CONSORCIO M Y& E CANAAN FFIE
6 NIT 901333356-4
VENTOR : CONSORCIO INTER FFIE -2020

INSTITUCION EDUCATIVA:

ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO
IBAGUE TOLIMA

EDUCATIVA: LL4-0543

3489

OBJETO:

EDUCATIVA (PNIE)"

VR. INICIAL

ANTICIPO OBRA

VR. ADICIONAL No. 1

VR. ADICIONAL No. 2

VR. FINAL

20%

VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA

obtencién de licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y/o licencias de
urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias de obras en la Institucién
Educativa - IE ALBERTO SANTOFIMIO CAICEDO, sede PRINCIPAL ubicada en Ibagué
Tolima, requeridos por el FFIE, en desarrollo del PLAN NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

3.427.718.970,00

685.543.794,00

318.643.692,00

3.746.362.662,00

105.032.193

FECHA INICIACION 13 DE MAYO DE 2022

FECHA TERMINAC.INICIAL 12 DE DICIEMBRE DE 2022

61 DIAS

76 DIAS

21 DIAS CALENDARIO

14 DE JUNIO A 4 JULIO 2022

16 DE AGOSTO DE 2022

16 DIAS CALENDARIO

5 DE JULIO A 20 DE JULIO 2022

PLAZO ADICIONAL MOD. 1
PLAZO ADICIONAL MOD. 2
TIEMPO SUSPENDIDO 1
PERIODO SUSPENDIDO 1
FECHA REINICIO 1
TIEMPO SUSPENDIDO 2
PERIODO SUSPENDIDO 2
FECHA REINICIO 2
TIEMPO SUSPENDIDO 3
PERIODO SUSPENDIDO 3
FECHA REINICIO 3

PLAZO ADICIONAL MOD. 3

TIEMPO SUSPENDIDO 4
PERIODO SUSPENDIDO 4

FECHA REINICIO 4
PLAZO TOTAL
FECHA FINAL

21 DE JULIO A 31 DE JULIO 2022
11 DIAS CALENDARIO

15 DIAS CALENDARIO

347 DIAS
30 DE JUNIO DEL 2023

Valor en letras presente acta: CIENTO CINCO MILLONES TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE.

TOTALES PRESENTE ACTA | 107.725.326| 32.317.598 | 140.042A924| 35A010.731| 105.032.193
TIPO DE PAGO CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR AlU VALOR FACTURADO | AMORTIZACION ANTICIPO TOTAL A PAGAR
Obras complementarias Disefio Obras complementarias
Obras complementarias Ejecucion de obras complementarias
Obras de Mejoramiento Ejecucion de obras de Mejoramiento
Obras por reprocesos Ejecucion de Ajustes a Disefios por reproceso
Obras por reprocesos Ejecucion de obras por reproceso 1.531.661 459.498 1.991.159 0 1.991.159
CONTROL SALDO VALOR POR INDEXACION PRECIOS
VALOR TOTAL ACUMULADO
TIPO DE PAGO CONCEPTO RECONOCIDO PRESENTE ACTA ACUMULADO ACTUAL SALDO POR INDEXACION
ANTERIOR
INDEXACION

B-OBRA - AVANCE F2 90% 18231501043 - AJUSTE DE PRECIOS- INDEXACION 0,00 0,00 0,00 0,00

HECTOR Firmado digitalmente .. .

por HECTOR ADALBER Digitally signed by
ADALBER ORDONEZ O. GERMAN ALFREDO
=, Fecha: 2023.05.24
ORDONEZ O. 11555 000 BAZZANI PRADERE
Firmado digitalmente por Juan
Juan RiCCati Riccati Garcés Morales

HECTOR ADALBER ORDONEZ ORTIiZ
REPRESENTANTE LEGAL-CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
CONTRATISTA

Garcés Morales o arrecnics

en=Juan Riccati Garcés Morales,

GERMAN ALFREDO BAZZANI PRADERE
REPRESENTANTE LEGAL-CONSORCIO INTERFFIE 2020
INTERVENTORIA

email=jrgarcesaffie.com.co, c=CO
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