FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

Infracstructura
ucati

va

CONTRATO DE OBRA No. 1380- 1518-2022

FORMATO FE-1-030
BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 8

“Elaboracién de los disefios y estudios técnicos (cuando se requiera), obtencion de licencias de construccion en cualquiera de sus modalidades /o licencias

OBJETO DEL CONTRATO

de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, asi como la ejecucion de las obras en la INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO|

CAICEDO sede PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Ibagué, Departamento de Tolima, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE."

VALOR INICIAL DEL CONTRATO CD

2.610.793.871,34

CONTRATISTA : (CONSORCIO M&E CANAAN FFIE VALOR INICIAL DEL CONTRATO 3.427.718.970,00
DIRECCION ANTICIPO (20 % ) 685.543.794
C.C. 6 NIT 901.333.356-4 VALOR ADICIONAL N° 1 318.643.692
VALOR ADICIONAL N° 2
TELEFONO VR. RESOL., RECON, TRANS.
INTERVENTOR : CONSORCIO INTER-FFIE 2020 VR. TOTAL CONTRATO 3.746.362.662
% ALU. DEL CONTRATO 30,00%
PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y EVALUACION PREVIA BLOQUE 1
o e CANTIDAD | VARIACION | 1 €9STO LIOTALS/N V.TOTAL S/N ToTAL %% INCIDENCIA
3 @ = |9 ole CONTRACTUAL REAL CANTIDAD | ynrTaRIO PRESUPUESTO EEALES L=
3 2 E (5238 DESCRIPCION uN
3 @ @[ *|* 1 2 3 4 5 6 7 ac
DATO DATO ESTUDIO DATO
CONTRATO PREVIO (1) CONTRATO 8830 2x4 (6-5) 4a/Total 42
cap SUB | rem ACTIVIDAD uN CANT CANT CANT VALOR VALOR PARCIAL | VALOR PARCIAL VRTOTAL %
CAP. UNITARIO - ®
AJUSTE A DISENOS
PROYECTO ESTRUCTURAL 7.654.848,14 0,29%
ESTUDIOS HIDROSANITARIOS 6.149.855,11 0,24%
DISENO ELECTRICO 18.159.507,84] 0,70%
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO 1.722.726,18| 0,07%
SUBTOTAL CAPITULO AJUSTE A DISEROS 33.686.937,27
1 PRELIMINARES
11 OBRAS PRELIMINARES
111 LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL H = 0,20 mts M2 3.020,44 915,87 -2.104,57 9.180,30 27.728.545,00 8.407.950,00 -19.320.595,00 0,32%
114 REPLANTEO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL M2 3.020.44 3.020.44 0.00 2.506.00] 7.569.223.00 7.569.223.00 0.00) 0.29%
13 DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS
137 DEMOLICION DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) M 4.55 4,80 0.25 27.097.00) 130.066.00 6.775.00 0.00%
138 DEMOLICION MUROS EN BLOOUE: E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 45.00 62,99 17.99 18.567.00 1.169.535.00) 334.020.00) 0.04%
1312 DEMOLICION PANETES (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 100.00 429,28 329.28 9.097.00] 3.905.183.00 2.995.483.00 0.15%
14 VARIOS - PRELIMINARES
141 DESMONTE CANCHA MULTIPLE (INC. RETIRO DE SOBR.) UN 2.00 2,00 0.00 195.129.00 390.258.00 390.258.00) 0.00) 0.01%
142 RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO M3 126,00 337,00 211,00 37.766,00) 4.758.516,00 12.727.142,00 7.968.626,00| 0,49%
AUTORIZADO
TRASIEGO CARRETILLA UNICAMENTE PARA PROYECTOS ESPECIALES AVALADOS POR (A
143 e R IA AL N M3 175,00 175,00 0,00 6.646,00) 1.163.050,00 1.163.050,00 0,00 0,04%
SUBTOTAL CAPITULO 1 35.462.407.00
2 CIMENTACION
21 EXCAVACIONES. RELLENOS Y REEMPLAZOS
EXCAVACION MANUAL EN RECEBO COMPACTADO (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y
212 DISPOSIGION FINAL) M3 311,87 311,87 0,00 47.119,00) 14.695.003,00 14.695.003,00 0,00 0,56%
2111 RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro. Extendido. vC M3 342.25 332,25 0.00 69.161,00) 23.670.352.00 23.670.352.00 0.00) 0.91%
22 CONCRETOS PARA CIMENTACION 0,00 X X
225 CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI M3 18.36 18,3 0.00 449.955,05] 8.261.175,00 8.261.175,00 0.00) 0.32%
2.26 CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI M3 36.70 36,71 0.00 705.184,00) 25.880.253,00 5.880.253.00 0.00) 0.99%
227 CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PS| M3 153 15 0,00 683.866.32] 1.046.315,00) 1.046.315.00) Y 0.04%
2.2.10 PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSLINCLUYE CORTE Y DILATACION M2 782.33 582,33 200,00 72.143.00) 56.439.633,00 42.011.033.00 -14.428.600.00 1.61%
23 ACERO DE PARA CIM| - - Y OTROS
2.3.1 ACERO DE REFUERZO 37000 PSI KG 130496 1.304,96 0,00 3.542,00) 4.622.168,00 4.622.168,00| 0,00 0,18%
232 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 9.430,00 9.430,00 0,00 3.542,00) 33.401.060,00 33.401.060,00) 0,00 1,28%
233 GRAFIL DE 4,0 mm A 8,5 mm KG 1.141,53 1.141,53 0,00 3.967,00) 4.528.450,00 4.528.450,00| 0,00 0,17%
234 MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR KG 2.005.03 2.005,03 0.00 3.967.00] 7.953.954.00 7.953.954.00 0.00) 0.30%
2.36 GROUTING CONCRETO FLUIDO M3 69.58 69,58 0.00 622.711.00) 43.328.231.00 43.328.231.00) 0.00) 1.66%
25 OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION
2.5.11 CUNETA EN CONCRETO de 3,000 PS| 30°30 e=10 cm M 194,37 194,37 0,00 136.282,00 26.489.132,00 26.489.132,00 0,00 1,01%
2.5.15 PRADIZACION jardines (INC. TIERRA NEGRA) M2 261,68 261,68 0,00 19.511,00 5.105.636,00 5.105.638,00 0,00 0,20%
SUBTOTAL CAPITULO 2 240.992.764,00|
3 SAGUES E INSTALACIONES
33 DRENAJES
333 GEOTEXTIL NT 1600 (Incluye Suministro e Instalacién). M2 434,19 0,00 -434,19 3.626,00) 1.574.373,00) 0,00 -1.574.373,00 0,00%
SUBTOTAL CAPITULO 3 0,00
a ESTRUCTURA
a1 ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO
4.15 PANTALLAS EN CONCRETO DE 3000 PSI M3 1,51 1,51 0,00 800.987,00) 1.209.490,00) 1.209.490,00) 0,00 0,05%
43 LOSAS DE ENTREPSIO EN CONCRETO
LOSA STEELDECK 3" CAL 22 - E = 12 cm (INC. CONCRETO 3000 PSIy MALLA N
4311 FLECTROSOLDADA @ i « 15615) M2 15,30 15,30 0,00 148.801,00 2.276.655,00 2.276.655,00| 0,00 0,09%
SUBTOTAL CAPITULO 4 3.486.145,00
5 MAMPOSTERIA
51 MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO
5.2.21 MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO M2 1.604,82 1.604,82 0,00 90.618,00) 145.425.579,00) 145.425.579,00 0,00 5,57%
52 VARIOS - MAMPOSTERIA
5.6.1 BORDILLO PARA ASEOS. H = 0.40 M M 1,00 1,00 0,00 39.993,00| 39.993,00 39.993,00| 0,00
5.4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA @ 3/8" - 9 om. DE N
5.4.1 PROFUNDIDAD ESTANDAR (PEREORACION - LIMPIEZA - EPOXICO) m 12.061,00 12.061,00 0,00 600,00 7.236.600,00 7.236.600,00 0,00 0,28%
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA @ 1/2" - 11 cm. DE N
542 [ oAb et s g U m 6.494,00 6.494,00 0,00 609,00) 3.954.846,00 3.954.846,00 0,00 0,15%
NP-2 VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0,15 MTS X 0,10 MTS ML 500,67 500,67 0,00 32.698,35| 16.371.083,00 16.371.083,00 0,00 0,63%
SUBTOTAL CAPITULO § 173.028.101,00
6 PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS
6.1 ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO
6.1.1 BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO A - 50 M 194,37 194,37 0,00 68.598,00) 13.333.393,00) 13.333.393,00 0,00 0,51%
6.4 ALFAJIAS EN CONCRETO 0,15 M INC. GOTERO M 267,13 267,13 0,00 26.196,00) 6.997.737,00 6.997.737,00| 0,00 0,27%
6.16 DINTEL CONCRETO 0,15M X 0,10 M M 30,70 46,10 15,40 40.103,00) 1.231.162,00) 1.848.748,00 617.586,00 0,07%
6.2 ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO
6.2.5 MESONES EN CONCRETO DE 60 cm M 83,87 83,87 0,00 60.489,00) 5.073.212,00 5.073.212,00 0,00 0,19%
SUBTOTAL CAPITULO 6 27.253.090,00 1,04%
5 PANETES
9.1 PANETES SOBRE MUROS
9.1 FILOS Y DILATACIONES M 1.250,00 1.250,00 0.00 5.061.00] 6.326.250.00 6.326.250.00 0.00) 0.24%
9.1.2 PANETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 133 M2 260.40 312, 52.39 4.505.180.00 5.411.658.00 906.478.00) 0.21%
9.14 PANETE LSO CULATAS 1:3 M2 489.25 717,2 227.99 9.947.920.00 14.583.600.00) 4.635.680.00) 0.56%
9.17 PANETE LISO SOBRE MUROS 14 M2 2.456.42 2.456,42 0.00 39.889.804.00 39.889.804.00 0.00) 1.53%
9.1.9 PANETE RUSTICO SOBRE MUROS 1:5 M2 1.666.76 1.666,76 0.00 26.413.146.00 26.413.146.00 0.00) 1.01%
[np-3 RESANES MUROS (INCLUYE RASOUETEO O RETIRO_DE SUPERFICIE Y NIVELACIONY M2 540,00 540,00 0.00 9.408.960.00 9.408.960.00) 0.00) 0.36%
SUBTOTAL CAPITULO 9 102.033.418.00
10 PISOS
101 BASES PISOS Y AFINADOS
10.1.1 AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 m2 1.688,68 2.064,36 375,68 29.799,00) 50.320.975,00 61.515.963,00| 11.194.988,00 2,36%
10.1.2 AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4 M2 105,53 143,30 37,77 24.096,00) 2.542.851,00 3.452.916,00 910.065,00 0,13%




FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

FORMATO FE-1-030
BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 8

Infraestrictura
Educativa ) _ ) . )
“Elaboracion de los disefios y estudios técnicos (cuando se requiera), obtencion de licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y/o licencias|
de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, asi como la ejecucién de las obras en la INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO|
. - x OBJETO DEL COI ° h
CONTRATO DE OBRA No. 1380- 1518-2022 BIETO DEL CONTRAT( CAICEDO sede PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Ibagué, Departamento de Tolima, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE."
VALOR INICIAL DEL CONTRATO €D 2.610.793.871,34
CONTRATISTA : CONSORCIO M&E CANAAN FFIE VALOR INICIAL DEL CONTRATO 3.427.718.970,00
DIRECCION H ANTICIPO (20 % ) 685.543.794
C.C. 6 NIT H 901.333.356-4 VALOR ADICIONAL N° 1 318.643.692
VALOR ADICIONAL N° 2
TELEFONO H VR. RESOL., RECON, TRANS.
: CONSORCIO INTER-FFIE 2020 VR. TOTAL CONTRATO 3.746.362.662
% A.LU. DEL CONTRATO 30,00%
PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y EVALUACION PREVIA BLOQUE 1
CANTIDAD v. costo V.TOTAL S/N
@ PRESUPUESTO AT \::Alklll'"lgf: DIRECTO CANTIDADES AN s | vARIACION ToTAL A
2 g = (8lelg CONTRACTUAL UNITARIO PRESUPUESTO -
E 2 g |28 § 4 DESCRIPCION UN
3 2 L 1 2 3 ) s 3 7 4c
DATO DATO ESTUDIO DATO
CONTRATO PREVIO 21) CONTRATO X 22X ©=) AEn
cap SUB | rrem ACTIVIDAD UN CANT CANT CANT VALOR| VALOR PARCIAL | VALOR PARCIAL VR.TOTAL %
CAP. UNITARIO d
10,2 ACABADOS PISOS
BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 33x33 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE DILATACION,
¢ 4 o
10.2.9 DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA) m2 805,64 805,6 0,00 93.477,00 75.308.810,00 75.308.810,00| 0,00 2,88%
10.2.33 %)glgusmo E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO m2 105,53 199,20 93,67 50.736,00 5.354.170,00 10.106.611,00| 4.752.441,00 0,39%
NP-4 PISO EN TABLON DE 30 X 30 CM TIPO SAHARA O EQUIVALENTE INCLUYE MATERIAL DE PEGA| M2 1.688,68 2.592,03 903,35 62.872,00 106.170.689,00 162.966.132,00 56.795.443,00 6,24%
10 GUARDAESCOBAS
[np-s GUARDAESCOBA EN GRESS TIPO SAHARA M 759.02 759,02 0.00 18.658.25) 14.161.985.00 14.161.985.00 0.00) 0.54%
10.3.12 MEDIACANA EN GRANITO H = 0.10 m (COCINA) M 195.26 195,26 0.00 48.533.00! 9.476.554.00. 9.476.554.00 0.00} 0.36%
10.5 CENEFAS, DILATACIONES Y PIRLANES
10.5.2 CENEFAS EN GRANITO PULIDO DE 0.25 (BOCAPUERTAS) M 33,50 33,50 0,00 30.575,00 1.024.263,00 1.024.263,00 0,00 0,04%
10.5.4 PIRLAN DE ALUMINIO M 205.39 205,39 0.00 9.835.00 2.020.011.00 2.020.011.00 0.00) 0.08%
SUBTOTAL CAPITULO 10 340.033.245.00]
1 | E IMPER
11,1 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS
111 IF-\{EWM}A\TDEOSCUEIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE PENDIENTADO Y | 1) 181,89 181,89 0,00 28.474,00) 5.179.136,00 5.179.136,00 0,00 0,20%
1113 IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO M2 181,89 181,89 0,00 46.479,00 8.454.065,00 8.454.065,00 0,00 0,32%
1115 MEDIA CANA MORTERO DE PENDIENTE M 273,00 311,64 38,64 10.400,00 2.839.200,00 3.241.056,00 401.856,00 0,12%
11.2 CUBIERTAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO
F. PERFILERIA ASTM AS72 GRS0 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS,
2 . g . 3654885 | -3. ! . .405. -56.638. o
11.2.18 TENSORES, ANCLAIES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y KG 40.337,35 3.788,50 14.950,00 603.043.309,34 546.405.241,00 56.638.068,00 20,93%
ACARANO ESMAI TE A1 OUIINICO 3 MILS
'SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON o
11.2.22 FIBRA DE CARBONO DE 2.5 MM COLOR ADEFINIR m2 910,59 910,59 0,00 72.060,00 65.617.115,00, 65.617.115,00 0,00 2,51%
11.3 ACCESORIOS Y OTROS
11.3.8 FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=30 cm. M 374.41 374,41 0.00 24.334.00{ 9.110.893.00! 9.110.893.00 0.00 0.35%
SUBTOTAL CAPITULO 11 638.007.506,00|
12 CARPINTERIA DE METALICA
12,1 CARPINTERIA EN ALUMINIO
'SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CORREDIZA, PERFIL
1211 EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. M2 530,86 530,86 0,00 418.456,00| 222.141.552,00 222.141.552,00 0,00 8,51%
INCLUYE EMPAQUES, SELLOS, ANCLAJES Y ACCESORIOS
12,2 CARPINTERIA EN LAMINA
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M.
1222 INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN UN 59,00 59,00 0,00 125.372,87 7.396.999,00 7.396.999,00 0,00 0,28%
MORTERO
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,90 M.
1223 INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN UN 34,00 34,00 0,00 135.450,00 4.605.300,00 4.605.300,00 0,00 0,18%
MORTERO
1226 Sggxﬂgf) EINSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAVBORADA LAMINA C.R. 18 (ANTIC |, 209,49 209,49 0,00 443.457,14] 92.899.836,00 92.899.836,00 0,00 3,56%
BBARANDA METALICA CORREDORES DE CIRCULACION, TUBO CIRCULAR EN ACERO
GALVANIZADO DE 2" INCLINADO HACIA EL INTERIOR ANCLADA A BORDILLO DE CONCRETO
CON PLATINAS DE 0,17 CM X 0,20 CM DE ACERO DE 1/4" Y CHAZO DE ANCLAJE DE 3/8" X 3"
12215 CON PLATINAS DE HIERRO LATERALES DE 3/8" X 2 Y PLATINAS INTERNAS DE 1/4" X 1 12" M 202,85 202,85 0,00 318.771,00] 64.662.697,00 64.662.697,00 0,00 2,48%
TUBO INTERNO EN ACERO DE 1 1/2" DOS MANOS DE ANTICORROSIVO Y ACABADO EN
PINTURA ESMALTE
12216 PASAMANOS METALICO TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2° 2.5 MM. INCLUYE ANCLAJES Y M 7.8 7,80 0,00 $6.267,00) 3.260.893,00 3.260.893,00 000 0.12%
ACCESORIOS
SUBTOTAL CAPITULO 12 394.967.277,00|
14 ENCHAPES
14,1 ENCHAPE SOBRE MUROS
14,11 ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5(inc win v remate en aluminio) M2 633.30 633,30 0.00 47.302.00 29.956.357.00) 29.956.357.00| 0.00) 1.15%
14.1.9 JUEGO DE INCRUSTACIONES - LINEA ESPACIO CORONA O EQUIVALENTE 3G 4.00 4,00 0.00 204.009.00| 816.036.00! 816.036.00| 0.00) 0.03%
14,2 ENCHAPE SOBRE MESONES
14.2.3 GRANITO PULIDO MESONES LABORATORIOS - B = 60 cm. M 35,40 35,40 0,00 65.281,00 2.310.947,00 2.310.947,00 0,00 0,09%
1425 GRANITO PULIDO MESONES B = 60 cm INCLUYE SALPICADERO Y FALDON M 28,47 28,47 0,00 74.888,00 2.132.061,00 2.132.061,00 0,00 0,08%
SUBTOTAL CAPITULO 14 35.215.401,00
16 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
16,1 APARATOS SANITARIOS
16.1.2 DUCHA CALYPSO MEZCLADOR (SUM E INSTALACION) UN 1,00 1,00 87.756,00 87.756,00 87.756,00 0,00 0,00%
16.1.18 LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA (SUM E INSTALACION) UN 6,00 6,00 0,00 94.883,00 569.298,00 569.298,00] 0,00 0,02%
ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO P*CONEXION @ 5/8" REF 21-AA-
16.1.25 8560 MANCESA O SIMILAR. UN 7,00 7,00 296.594,00| 2.076.158,00 2.076.158,00 0,00 0,08%
16.1.31 SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI UN 29,00 29,00 0,00 368.183,00] 10.677.307,00 10.677.307,00 0,00 0,41%
16.1.35 POCETA ACERO INOX. 35x40 + GRIFERIA (SUM E INSTALACION) UN 7,00 7,00 0,00 302.935,00| 2.120.545,00 2.120.545,00 0,00 0,08%
16,2 ACCESORIOS
16.2.1 BARRAS AYUDA MINUSVALIDOS (SUM E INSTALACION) UN 4,00 4,00 0,00 443.280,00| 1.773.120,00 1.773.120,00 0,00 0,07%
16.3 OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
16.3.2 LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACION) UN 73,00 73,00 0,00 34.310,00 2.504.630,00 2.504.630,00 0,00 0,10%
o APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDALICOS TIPO PUSH (SUM E
4 INSTALACION)
SANITARIO INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLOR BLANCO P"CONEXION
16.4.1 SUPERIOR REF 21-AA-2640 MANCESA O SIILAR UN 2,00 2,00 0,00 200.825,00] 401.650,00! 401.650,00] 0,00 0,02%
SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO ALTA PRESION P/ORINAL DE COLGAR, DOCOL O
16.4.6 SIMILAR (INC. VALVULA DE DESCARGA, BOTON DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO Y UN 7,00 7,00 0,00 264.923,00| 1.854.461,00 1.854.461,00 0,00 0,07%
ACCESORIOS PARA CONEXION POSTERIOR)
GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH, CONEXION @ 3/4" O 1/2", o
16.4.8 74-AA 142006 DOCOL O SIMILAR. UN 39,00 39,00 0,00 292.852,00| 11.421.228,00 11.421.228,00 0,00 0,44%
KT VALVULA DE DESCARGA ANTIVANDALICA ALTA PRESION PARA SANITARIO DE
CONEXION SUPERIOR, BOTON DE ACCIONAMIENTO CON PALANCA PARA DISCAPACITADOS, o
16411 SIN TORNILLOS A LA VISTA, METALICO CROMADO IMPORTADO, REF 4-AA-880 DOCOL O uN 00 20 000 537.322,00 1.074.644,00 1.074.644,00 .00 0.04%
S AR
16.4.13 LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO TIPO CORONA O SIMILAR UN 33,00 33,00 0,00 256.218,00| 8.455.194,00 8.455.194,00 0,00 0,32%
LAVAOJOS DE EMERGENCIA DE SOBREPONER EN LA PARED, RECIPIENTE AB.S. DE
INGENIERIA RESISTENTE A QUIMICOS, DE ACCIONAMIENTO MANUAL CON DESAGUE Y
164.14 SIFON CROMADOS , SUMINISTRO @ 1/2", PRESION ENTRE 40 y 60 PSI - REF 12-AA-7260-BT UN 1,00 1,00 0,00 039.813,00 039.813,00 039.813,00 0,00 0,08%
DOCOL O SIMILAR
SUBTOTAL CAPITULO 16 45.055.804,00




FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

Infraestrictura
Educativa

CONTRATO DE OBRA No. 1380- 1518-2022

FORMATO FE-1-030
BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 8

OBJETO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO CD

2.610.793.871,34

“Elaboracién de los disefios y estudios técnicos (cuando se requiera), obtencion de licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y/o licencias|
de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, asf como la ejecucion de las obras en la INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO|
CAICEDO sede PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Ibagué, Departamento de Tolima, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE."

CONTRATISTA : CONSORCIO M&E CANAAN FFIE VALOR INICIAL DEL CONTRATO 3.427.718.970,00
DIRECCION H ANTICIPO (20 % ) 685.543.794
C.C. 6 NIT H 901.333.356-4 VALOR ADICIONAL N° 1 318.643.692
VALOR ADICIONAL N° 2
TELEFONO H VR. RESOL., RECON, TRANS.
: CONSORCIO INTER-FFIE 2020 VR. TOTAL CONTRATO 3.746.362.662
% A.LU. DEL CONTRATO 30,00%
PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y EVALUACION PREVIA BLOQUE 1
CANTIDAD v. costo V.TOTAL S/N
@ PRESUPUESTO AT \::Alklll'"lgf: DIRECTO CANTIDADES AN s | vARIACION ToTAL A
2 g = (8lelg CONTRACTUAL UNITARIO PRESUPUESTO -
E 3 E |58 8 DESCRIPCION un
g @ E[g]E|L
S @ 1 2 3 ) 5 3 7 ac
DATO DATO ESTUDIO DATO
CONTRATO PREVIO 21) CONTRATO X 2x4 (6-5) 4a/Total 42
cap SUB | rrem ACTIVIDAD UN CANT CANT CANT VALOR| VALOR PARCIAL | VALOR PARCIAL VR.TOTAL %
CAP. UNITARIO d
17,2 CIELORASOS Y
g CIELO RASO PLANO BLANCO EN LAMINA DE DRYWALL RESISTENTE AL FUEGO (RF)E:6MMINCLUYE o
NP-6 [ARMADURA DE SOPORTE REMATES BOCELES) m2 114,75 114,75 0,00 83.919,00 9.629.705,00 9.629.705,00 0,00 0,37%
NP-7 MEDIA CARA EN PERFIL PVC 9CMS M 195,26 195,26 0,00 29.033,53 5.669.087,00 5.669.087,00 0,00 0,22%
17.21 DIVISIONES PARA BARIOS EN ACERO INOXIDABLE M2 98,76 98,76 0,00 672.021,00| 66.368.794,00 66.368.794,00 0,00 2,54%
SUBTOTAL CAPITULO 17 81.667.586,00
18 PINTURA
18,1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA
18.1.3 ESTUCO SOBRE PANETE M2 2.521,12 2.521,12 0,00 7.768,00 19.584.060,00 19.584.060,00| 0,00 0,75%
18.1.4 PINTURA EN VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS M2 2521,12 2.521,12 0,00 10.644,00 26.834.801,00 26.834.801,00| 0,00 1,03%
18,2 PINTURA SOBRE METAL
18.2.2 ANTICORROSIVO SILAMINA LINEAL M 2.500,00 2.500,00 0,00 6.915,00 17.287.500,00 17.287.500,00] 0,00 0,66%
18.2.5 ESMALTE S/ MARCOS LAMINA M 323,93 323,93 0,00 10.289,00 3.332.888,00 3.332.888,00 0,00 0,13%
18,2 VARIOS - PINTURA
REPARACION DE SUPERFICIE CON RECONSTRUCCION DE FILOS(INCLUYE ESCARIFICACION
NP-8 /APLICACION DE MEZCLAINVERCRYL-ESTUCO-PEGACOR-YESO Y DISPOSICION DE ML 1.250,00 1.250,00 0,00 34.597,00 43.246.250,00 43.246.250,00 0,00 1,66%
MATERIAL
NP-9 GRANIPLAST FACHADAS m2 2.076,79 2.076,79 0,00 24.000,00 49.842.960,00 49.842.960,00 0,00 1,91%
18.4.3 DEMARCACION CON PINTURA TRAFICO VEHICULAR CANCHA MULTIPLE M2 472,50 472,50 18.599,00 8.788.028,00 8.788.028,00 0,00 0,34%
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS|
18.4.10 INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA m2 166,07 166,07 0,00 7.334,00 1.217.957,00 1.217.957,00 0,00 0,05%
SUBTOTAL CAPITULO 18 170.134.444,00
19 CERRADURAS Y VIDRIOS
19,1 CERRADURAS
19.1.5 CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL UN 18,00 18,00 0,00 251.357,00] 4.524.426,00 4.524.426,00 0,00 0,17%
SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA CILINDRICA DE POMO METALICO GRADO 2
FUNCION AULA, (POMO INTERIOR SIEMPRE ACTIVO, POMO EXTERIOR SE ACTIVA CON LA
1816 LLAVE.) CON AMAESTRAMIENTO SEGUN ESPECIFICACION. REFERENCIA YALE LF 5308 O N 18,00 18,00 0.00 104.020,00 1.872.360,00 1.872.360,00 0.00 0.07%
EQUIVALENTE
CERRADURA SCHLAGE OFICINA A-50 PD UN 13,00 13,00 0,00 89.824,00| 1.167.712,00 1.167.712,00 0,00} 0,04%
CERRADURA SCHLAGE BANO A-40 S UN 6.00 6,00 0,00 63.895.00 383.370.00 383.370,00| 0.00) 0.01%
VIDRIOS Y ESPEJOS
|ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm M2 31.25 31,25 0.00 63.268.00] 1.977.125.00] 1.977.125.00 0.00) 0.08%
INSTALACION ESPEJOS (M.O.) m2 31,25 31,25 0,00 11.547,00 360.844,00 360.844,00] 0,00) 0,01%
SUBTOTAL CAPITULO 19 10.285.837,00|
20 OBRAS COMPLEMENTARIAS COMPROMETIDAS
203 CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO
203.1 CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA m2 169,40 169,40 0,00 106.945,00 18.116.483,00 18.116.483,00 0,00 0,69%
CERRAMIENTO TIPICO S.E.D. INC. CIMENTACION (S/DISENO AJUSTADO 2006 - VER PLANOS
2035 E IMAGENES) INCLUYE EXCAVACION, RETIRO DE SOBRANTES Y LOCALIZACION H= 2.40 M 211,85 e 000 566.524,00 120.017.947,00 120.017.947,00) 0,00 460%
203.4 PORTON EN TUBO Y MALLA ONDULADA m2 18,00 18,00 0,00 106.670,00 1.920.060,00 1.920.060,00 0,00 0,07%
ESTRUCTURA TOTAL PARA CANCHA MULTIPLE BALONCESTO - MICROFUTBOL - VOLEIBOL -
AREA = 32,00 x 18,50 (INC. LOCALIZACION Y REPLANTEO, EXCAVACION MECAMICA Y RETIRO,
2037 'SUB-BASE B-400, ACERO DE TRANSMISION DE ESFUERZOS, MALLA 15x15 @ 5 mm., PLACA N 1,00 100 000 110.099432,69) 110.099433,00 110.099.433,00 0,00 422%
CONCRETO 3000 PSI
NP-10 GRADERIA CANCHA MULTIPLE m2 13539 135,39 0,00 350.000,00] 47.385.369,00 47.385.369,00 0,00 1,81%
SUBTOTAL CAPITULO 20 297.539.292,00]
21 ASEO Y VARIOS
21,1 |ASEO Y LIMPIEZA
2111 ASEO GENERAL M2 3.434,07 3.434,07 0,00 2.448,00 8.406.603.00 8.406.603,00 0,00) 0.32%
21.1.15 CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM). INCLUYE REJILLA PREFABRICADA| M 6,00 6,00 0,00 191.521,00 1.149.126,00 1.149.126,00 0,00 0,04%
21.1.4 CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACION M3 104,04 104,04 0,00 37.766,00 3.929.175,00 3.929.175,00 0,00 0,15%
21.15 LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES M 35,00 60,22 25,22 2.250,00 78.750,00 135.495,00 56.745,00 0,01%
21.16 'SONDEO Y REVISION DE DESAGUES M 101,50 101,50 5.637.00 572.156.00 572.156.00] 0.00) 0.02%
2117 LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCION UN 7.00 7,00 0.00 21.963.00] 153.741.00 153.741.00 0.00) 0.01%
SUBTOTAL CAPITULO 21 14.346.296.00]
25 GENERICOS Y VARIOS
25.7 |cocinas
258 RECUPERACION DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO
25.8.6 Z: EETRECDIEDSDHERENC‘A PARALA PEGA DE CONCRETO FRESCO A CONCRETO m2 15,30 15,30 0,00 58.811,00 899.808,00! 899.808,00] 0,00 0,03%
SUBTOTAL CAPITULO 25 899.808,00
ACTIVIDADES PARA TERMINACION COCINA - COMEDOR
1 PRELIMINARES
¥ OBRAS PRELIMINARES
1.3.12 DEMOLICION PANETES (INC. RETIRO DE SOBR.) M2 5,97 5.97 9.097.00 0.00] 54.336.00] 54.336.00] 0.02%
54.336.00
2 CIMENTACION
23 ACERO DE PARA - - Y OTROS
23.1 ACERO DE REFUERZO 37000 PSI KG 21,42 21,42 3.542,00 0,00 75.870,00 75.870,00 0,02%
232 ACERO DE REFUERZO 60000 PSI KG 75,26 75,26 3.542,00 0,00 266.571,00] 266.571,00| 0,08%
233 GRAFIL DE 4,0 mm A 85 mm KG 13,57 1357 | 396700 0,00 53.832,00 53.832,00 0,02%
236 GROUTING CONCRETO FLUIDO M3 0,23 0,23 s 62271100 0,00 143.224,00 143.224,00 0,04%
3 SAGUES E INSTALACIONES 539.497,00
33 DRENAJES
32,1 ACCESORIO PVC-S @ 2* UND 32,00 32,00 12.834,00 0,00 410.688,00| 410.688,00] 0,13%
322 ACCESORIO PVC-$ @ 3" UND 15,00 15,00 36.769,00 0,00 551.535,00] 551.535,00] 0,17%
323 ACCESORIO PVC-S @ 4" UND 15,00 15,00 65.524,00 0,00 982.860,00] 982.860,00] 0,31%
325 TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto) M 8,00 8,00 25.895,00 0,00 207.160,00| 207.160,00| 0,07%
326 TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" (incluye atraque en concreto) M 9,00 9,00 34312,00 0,00 308.808,00] 308.808,00] 0,10%
329 PUNTO DESAGUE PVC & 2" UN 7,00 7,00 62.720,00 0,00 439.040,00| 439.040,00 0,14%
32.10 PUNTO DESAGUE PVC 33" - @ 4 N 10,00 10,00 86.495,00 0,00 864.950,00] 864.950,00] 0,27%
34.6 [ TRAMPA DE GRASAS 1.2 X 1.5 M UND 1,00 1,00 596.005,00 0,00 596.005,00 596.005,00 0,19%
SUBTOTAL CAPITULO 3 4.361.046,00
5 MAMPOSTERIA
5.1 MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO




FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

FORMATO FE-1-030
BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 8

Infraestrictura
Educativa ) _ ) . )
“Elaboracién de los disefios y estudios técnicos (cuando se requiera), obtencion de licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y/o licencias|
. . de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, asi como la ejecucién de las obras en la INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO|
CONTRATO DE OBRA No. 1380- 1518-2022 OBJETO DEL CONTRATO CAICEDO sede PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Tbagué, Departamento de Tolima, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE.”
VALOR INICIAL DEL CONTRATO €D 2.610.793.871,34
CONTRATISTA : CONSORCIO M&E CANAAN FFIE VALOR INICIAL DEL CONTRATO 3.427.718.970,00
DIRECCION H ANTICIPO (20 % ) 685.543.794
C.C. 6 NIT H 901.333.356-4 VALOR ADICIONAL N° 1 318.643.692
VALOR ADICIONAL N° 2
TELEFONO H VR. RESOL., RECON, TRANS.
: CONSORCIO INTER-FFIE 2020 VR. TOTAL CONTRATO 3.746.362.662
% A.LU. DEL CONTRATO 30,00%
PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y EVALUACION PREVIA BLOQUE 1
CANTIDAD v. costo V.TOTAL S/N
@ PRESUPUESTO AT \::Alklll'"lgf: DIRECTO CANTIDADES AN s | vARIACION ToTAL A
2 g = (8lelg CONTRACTUAL UNITARIO PRESUPUESTO -
E 3 E |58 8 DESCRIPCION un
g @ E[g]E|L
S @ 1 2 3 ) 5 3 7 ac
DATO DATO ESTUDIO DATO
CONTRATO PREVIO 21) CONTRATO X 22X ©=) AEn
cap SUB | rrem ACTIVIDAD UN CANT CANT CANT VALOR| VALOR PARCIAL | VALOR PARCIAL VR.TOTAL %
CAP. UNITARIO d
5.2 VARIOS - MAMPOSTERIA
5221 MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL E=15 CM. NO INCLUYE REFUERZO M2 17,85 1785 | S 9061800 0,00 1.617.531,00 1.617.531,00
ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN CONCRETO Y EPOXICO PARA @ 122" - 11 cm. DE PROFUNDIDAD
5.42 ESTANDAR (PERFORAGION - LIMPIEZA - EPOXICO) w™ 374,00 374,00 609,00 0,00 227.766,00| 227.766,00|
5.6.1 BORDILLO PARA ASEOS. H = 0.40 M M 2,00 2,00 39.993,00 0,00 79.986,00 79.986,00
6.2 ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO
6.2.5 MESONES EN CONCRETO DE 60 cm M 871 871 60.489,00 0,00 526.859,00] 526.859,00| 0,17%
SUBTOTAL CAPITULO 6 2.452.142,00 0,77%
7 INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS
7.1 | ACOMETI
74 L DE AGUA FRIA
744 ACCESORIOS PVC-P @ 1 1/4" UN 11, 11.00 7.198.00 79.178.00] 79.178.00] 0.02%
7.4.24 REGISTRO P/D RED WHITE @ 1/2" 0 EQUIVALENTE UN 2 2.00 119.970.00 119.970.00 0.04%
7.4.25 REGISTRO P/D RED WHITE @ 3/4" 0 EQUIVALENTE UN 4, 4.00 299.396.00] 299.396.00] 0.09%
7.4.51 TUBERIA PVCP RDE 210 1 1/4" M 10, 10.00 158.340.00] 158.340.00, 0.05%
7.6 PUNTOS HIDRAULICOS 0.00 0.00
763 PUNTO AGUA FRIA_PVC (INC. ACCESORIOS) UN 10,00 10.00 sa,uzs.ml 540.260.00| 540.260.00| 0.17%
7.9 RED DE GAS 0.00) 0.00) 0.00%
7.9.14 ACCESORIO HG DE 1" UN .00 15.00 10.460.00) 156.900.00 156.900.00 0.05%
7.9.44 | TUBERIA DE ACERO GALVANIZADO @ 3/4" (INCLUYE ACCESORIOS) M ,00 15.00 30.491.00 457.365.00] 457.365.00] 0.14%
7.9.54 |TUBERIA DE POLIETILENO @ 1" M ,00 44.00 21.174.00 931.656.00] 931.656.00] 0.29%
7.9.70 ENCANUELADO DE 3/4" M ,00 38.00 7.391.00 280.858.00| 280.858.00| 0.09%
7972 PUNTO DE GAS DE 172" UN 6,00 6.00 23.594.00 141.564.00 141.564.00 0.04%
7.9.75 |REGISTRO DE BOLA PARA GAS 3/4" UN 7,00 7.00 38.906.00 272.342.00] 272.342.00] 0.09%
7.9.77 |REGULADOR CONEXO PARA GAS NATURAL UN 1,00 1.00 341.002.00] 341.002.00] 341.002.00] 0.11%
SUBTOTAL CAPITULO 7 [ 3.778.831.00 1.19%
8 INSTALACION ELECTRICA, TELEFONICA Y COMUNICACIONES |
81.9 Salida eléctrica con tipo GFCl a 120 Voltios UN 17,00 17.00 129.616.00 2.203.472.00 2.203.472.00 0.69%
81.18 SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT UN 101,00 101.00 123.765.00 12.500.265.00 12.500.265.00 3.92%
842 Tablero trifasico de 18 circuitos con proteccion general y proteccion de circuitos segn cuadro de ™ 100 100 430.395,00) 430.305,00 430.395,00 0,14%
carga para TB Y TA1
8610 Salida eléctrica con tipo anaraniada a 120 Voltios UN 2,00 2,00 86.623,00 173.246,00 173.246,00 0.05%
8.6.11 Salida eléctrica con 2120 Voltios UN 10,00 10,00 104.004,00) 1.040.040,00) 1.040.040,00) 0.33%
8.7.1 [Electrodo a tierra 5/8" x 2.4 m de cobre. Soldado con Soldadura Cadwell. UN 8,00 800 143.617.00 1.148.936,00) 1.148.936,00) 0.36%
SUMINISTRO DE UN KIT DE MONTAJE PARA PUNTA CAPTADORA COMPUESTO DE LOS
SIGUIENTES ELEMENTOS: BASE EN BRONCE CON TORNILLOS DE FIJACION A LA o
874 SUPERFICIE DE CONCRETO. PUNTA CAPTADORA FRANKLIN DE 1.00 M. DE ALTURA. EN UN o0 900 20555600 0.00 1.850.004,00 1.850.004,00 0,58%
ACERO INOXIDABLE DE @ 3/8° TIPO 1 *. ABRA
875 Anillo Superior en alambre de aluminio 8 mm, Incluye Aisladores Tipo Click. M 54,00 54,00 25.140,00 0,00 1.357.560.00) 1.357.560.00) 0.43%
'SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 PARA MALLA PUESTA A N
877 T ERRAANILLD INFERIOR M 54,00 54,00 38.547,00 0,00 2.081.538,00 2.081.538,00 0,65%
TENDIDO DE TUBERIA @ 1" GALVANIZADO IMC EMBEBIDO EN LAS COLUMNAS DE
878 CONCRETO. DESDE LA CUBIERTA HASTA EL TERRENO. M 72,00 72,00 29.405,00 0,00 2.117.160,00 2.117.160,00 0,66%
Malla cuadrada de puesta a tierra, 5x5 mts, segin disefio. Incluye 4 electrodos de cobre de
87,17 5/8"2,4mts, 25 mts de cable de cobre desnudo #1/0AWG, caja e inspeccion, soldadura exotérmica, | G 1,00 1,00 1.266.859,00| 0,00 1.266.859,00 1.266.859,00 0,40%
terminal
8.7.18 Caia de inspeccion 30°30 para electrodo a tierra. UN 4,00 400 69.034,00 0,00 6.136.00 6.136.00 0.09%
SUBTOTAL CAPITULO 8 0,00 26.445.611,00/
9 PANETES
9.1 PANETES SOBRE MUROS
9.12 PANETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. M2 17,85 17.85 S 17.301,00 0.00; 08.823.00) 08.823,00] 0,10%
9.1.7 PANETE LISO SOBRE MUROS 1:4 M2 372,82 372.82 16.239,00 0,00 6.054.240,00 6.054.240,00 1.90%
SUBTOTAL CAPITULO 9 6.363.063,00
10 PISOS
101 BASES PISOS Y AFINADOS
10,2 ACABADOS PISOS
BALDOSIN GRANITO BH-5 DE 3333 MORTERO 1:4 - (INCLUYE JUNTA DE DILATACION, o
10.2.9 DESTRONQUE, PULIDA Y BRILLADA) M2 633,69 633,69 93.477,00 0,00 59.235.534,00| 50.235.534,00 18,50%
NP-4 PISO EN TABLON DE 30 X 30 CM TIPO SAHARA O EQUIVALENTE INCLUYE MATERIAL DE PEGA| M2 47,88 47,88 62.872,00 0,00 3.010311,00 3.010.311,00 0,94%
10 GUARDAESCOBAS 0,00
103.1 GUARDAESCOBA GRANO MARMOL PRENSADO M 83,9 83.96 34.157.00 0.00 2.867.822.00 2.867.822.00 0.90%
10.3.12 MEDIACANA EN GRANITO H = 0.10 m (COCINA) M 130,71 130.71 48.533.00! 0.00 6.343.748.00| 6.343.748.00| 1.99%
10.5 CENEFAS, DILATACIONES Y PIRLANES
SUBTOTAL CAPITULO 10 71.457.415,00
11 E
111 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS
it ;EmTDé)SCUEIERTAs PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE PENDIENTADO Y | ) 20,48 29,48 28.474,00 000 §39.414,00 439.414,00 0,.26%
1113 IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO M2 103,32 103,32 46.479,00 0,00 4.802.210,00 4.802.210,00 1,51%
1115 MEDIA CANA MORTERO DE PENDIENTE M 227,40 227,40 10.400,00 0,00 2.364.960,00 2.364.960,00 0,74%
11.2 CUBIERTAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA
NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM A572 GRS0 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC o
11218 CERCHAS, CORREAS, TENSORES, ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, ke 153,00 153,00 14.950,00 000 2:287.350,00 2:287.350,00 0.72%
PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE ALQUIDICO 3 MILS
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - "
11,2,22 BLANCO CON FIBRA DE GARBONO DE 2.5 MM COLOR A DEFINIR m2 15,30 15,30 72.060,00 0,00 1.102.518,00 1.102.518,00 0,35%
113 ACCESORIOS Y OTROS
11.3.10 TRAGANTES @ 4" UN 8,00 8.00 140.296.00 140.296.00 0.04%
11.3.12 FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DS=50 cm. [ 27,44 27.44 667.725.00] 667.725.00] 0.09%
11.3.15 BAJANTE A.LL. PVC @ 4" (INC. ACCESORIOS) [ 23,00 23.00 629.119.00] 629.119.00] 0.20%
SUBTOTAL CAPITULO 11 12.833.592,00]
12 CARPINTERIA DE METALICA
121 CARPINTERIA EN ALUMINIO
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CORREDIZA, PERFIL
1211 EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K4.3. m2 115,66 115,66 418.456,00| 0,00 48.399.039,00 48.399.039,00 15,19%
INCLUYE EMPAQUES, SELLOS, ANCLAJES Y ACCESORIOS
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO CELOSIA, PERFIL
1214 EXTRUIDO, ACABADO ANODIZADO, VIDRIO DE SEGURIDAD, NORMA NSR10 K.4.2 Y K4.3. m2 40,65 40,65 404.886,00| 0,00 16.458.616,00| 16.458.616,00] 5,17%
INCLUYE EMPAQUES. SELLOS, ANCLAJES Y ACCESORIOS
12,2 CARPINTERIA EN LAMINA
SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - 2,00 X 0,80 M.
1222 INCLUYE ANTICORROSIVO, ESMALTE, ANCLAJE, BISAGRAS TIPO PESADO Y CARGUE EN UN 8,00 8,00 125.372,87 0,00 1.002.983,00 1.002.983,00 031%
MORTERO
1226 sggmﬁgo E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC| 19,95 1995 43.457,14 0,00 8.846.970,00) 5.846.970,00) 2.76%
SUBTOTAL CAPITULO 12 74.707.608,00
15 ILUMINACION
151 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS
15.1.5 Lampara Led SYLVANIA ECOPROOF 36W UN 101,00 101.00 256.347.00] 0.00] 25.891.047.00| 25.891.047.00| 8.13%
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA AVISO DE SALIDA, 1.6 VA 120-277 V, 6500 K, IRC 70.
151,11 INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA, ACCESORIOS DE FIJACION Y SOPORTE. MATERIAL UN 4,00 4,00 $  114.737,00 0,00 458.948,00| 458.948,00| 0,14%
CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGUN REGLAMENTACION NTC 2050.
SUBTOTAL CAPITULO 15 26.349.995,00
16 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS
APARATOS SANITARIOS
LAVAMANOS BLANCO ACUACER CON GRIFERIA (SUM E INSTALACION) UN 2,00 2,00 190.145,00 0,00 80.290.00 80.290.00 0.12%
SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIO DE TANQUE AVANTI UN 2,00 2,00 68.183.00 0,00 6.366.00 6.366.00 0.23%




FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

Infraestrictura
Educativa

CONTRATO DE OBRA No. 1380- 1518-2022

FORMATO FE-1-030

BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA No. 8

“Elaboracion de los disefios y estudios técnicos (cuando se requiera), obtencion de licencias de construccién en cualquiera de sus modalidades y/o licencias|

OBJETO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO CD

2.610.793.871,34

de urbanismo junto con los permisos y aprobaciones necesarias, asf como la ejecucion de las obras en la INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO SANTOFIMIO|
CAICEDO sede PRINCIPAL, ubicada en el Municipio de Ibagué, Departamento de Tolima, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE."

CONTRATISTA : CONSORCIO M&E CANAAN FFIE VALOR INICIAL DEL CONTRATO 3.427.718.970,00
DIRECCION H ANTICIPO (20 % ) 685.543.794
C.C. 6 NIT H 901.333.356-4 VALOR ADICIONAL N° 1 318.643.692
VALOR ADICIONAL N° 2
TELEFONO H VR. RESOL., RECON, TRANS.
: CONSORCIO INTER-FFIE 2020 VR. TOTAL CONTRATO 3.746.362.662
% A.LU. DEL CONTRATO 30,00%
PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y EVALUACION PREVIA BLOQUE 1
CANTIDAD V. cosTo V.TOTAL S/N
@ PRESUPUESTO AT \::Alklll'"lgf: DIRECTO CANTIDADES AN s | vARIACION ToTAL A
5 g = g g 'CONTRACTUAL UNITARIO PRESUPUESTO N
E 3 E |58 8 DESCRIPCION un
a @ - Sle|w
5 a 1 2 3 4 5 6 7 4c
DATO DATO ESTUDIO DATO
CONTRATO PREVIO 21) CONTRATO X 22X ©=) AEn
cap SUB | rrem ACTIVIDAD UN CANT CANT CANT VALOR| VALOR PARCIAL | VALOR PARCIAL VR.TOTAL %
CAP. UNITARIO d
16,2 ACCESORIOS
REJILLA DE PISO METALICA CROMADA UN 5,00 19.565.00 0.00 97.825.00 0.03%
TAPARREGISTRO 20 x 20 (SUM E INSTALACION) UN 5,00 32.858.00 0.00 164.290.00 0.05%
16.3 OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS [
16.3.2 LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACION) UN 1,00 1.00 3431000 0.00] 34.310.00] 34.310.00] 0.01%
SUBTOTAL CAPITULO 16 1.413.081,00
18 PINTURA
181 PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA
18.1.3 ESTUCO SOBRE PANETE M2 252,83 252,83 7.768,00 0,00 1.963.999,00 1.963.999,00 0,62%
SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE
18.4.10 SREPARACION DF ol IPERFTAE ¥ PRIMER DF ADHERENCIA M2 252,83 252,83 20.111,00 0,00 5.084.704,00 5.084.704,00 1,60%
SUBTOTAL CAPITULO 18 7.048.703,00
21 ASEO Y VARIOS
21,1 |ASEO Y LIMPIEZA
20.1.15 CARCAMO EN CONCRETO 3000 PSI (INTERIOR 60 x 20 CM). INCLUYE REJILLA PREFABRICADA M 30,00 30,00 213.975,00| 0,00 6.419.250,00 6.419.250,00 2,01%
SUBTOTAL CAPITULO 21 6.419.250,00
NP ITEM NO PREVISTOS 0.00| 9
2586 VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO MAMPOSTERIA 0,15 MTS X 0,10 MTS M2 35,70 0.00 S 3562500 0.00 1.271.813.00 1.271.813.00 0.03%
SUBTOTAL CAPITULO NP 1.271.813,00
I
TOTAL COSTO DIRECTO 2.610.793.871.34|  2.855.904.404.00|  245.110.533,00
(25%) 2! 652.698.467.83 713.976.101.00 61.277.633.00
(1%) 13.053.969.36 14.279.522.00 1.225.552.00
UTILIDAD (4%) 98.727.499.34/ 107.996.385.00) 9.268.886.00)
IVA SOBRE UTILIDAD (19%) 1 18.758.224.87 20.519.313.00) 1.761.088.00|
AJUSTE DISENOS 33.686.937.27 33.686.937.27| -
TOTAL CONTRACTUAL 3.427.718.970.00] 3.746.362.662.00) 318.643.692.00)

Firmado digitalmente
por HECTOR ADALBER

HECTOR
ADALBER ORDOREZ O.
ORDONEZ 0. [5ye:202.0515

(-

Digita"y Sig MOR TOTAL CONTRATO

RESUMEN OBRA COMPLEMENTARIA

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

VARIACION TOTAL

RESUMEN ITEM CONTRACTUALES

2.610.793.871,34

RESUMEN ITEM ADICIONES

245.110.533,00

0,00

TOTAL BALANCE CONTRATO

2.855.904.404,34

AU

836.252.008,00

IVA SOBRE UTILIDAD (19%)

20.519.313,16

AJUSTE A DISENOS

33.686.937,27

3.746.362.662,00

GERMAN ALFREDO
BAZZANI PRADERE

CONTRATISTA:  CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

Nit/C.C.: 901.333.356-4

INTERVENTORIA:
Nit/C.C.

CONSORCIO INTER FFIE 2020

9015395899
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