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CONTRATO No. 1380-1592-2022 "Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Referencia 21-21, que

OBJETO comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”

INTERVENTORIA CONSORCIO KM 042

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

CONTRATANTE FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

SEMANA N° I 3 I DEL 18-mar-24 AL 24-mar-24

1. INFORMACION CONTRACTUAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA
Contrato No . CONTRATO DE OBRA No. 1380-1592-2023 Contrato No . CONTRATO DE OBRA No. 1380-1842-2023
Fecha de Iniciacion 5-dic-23 Fecha de Iniciacién martes, 5 de diciembre de 2023
Fecha de Terminacion 4-jul-24 Fecha de Terminacion jueves, 4 de julio de 2024
Plazo Inicial 6 meses Plazo Inicial 6 meses
Valor inicial $ 188.517.770,00 |Valor inicial $ 927.690.242,42
Tiempo total contrato 6 meses Tiempo total contrato 6 meses
Fecha de terminacion final 4-jul-24 Fecha de terminacion final 4-jul-24
2. CONTROL DE PROGRAMACION
EJECUCION SEMANAL POR FRENTES ACTIVIDADES
PORCENTAJE | PORCENTAJE PORCENTAJE
PROGRAMADO LINEA
PROGRAMADO | EJECUTADO EJECUTADO ACTIVIDADES
No. FRENTE (DEL TOTAL DEL | (DEL TOTAL DEL mg;él_(giéméo':{ (DEL VALOR DEL PO?AT%LA%‘ON (ITEMS CONTRACTUALES) DESCRIPCION
CONTRATO) CONTRATO) ) FRENTE) (M. CoR)
* Suministro e instalacion de cerramiento
provisional con poli sombra H=2m. Incluye el
retiro, limpieza y la disposicion final de residuos.
*Demolicion de enchapes muro y piso
*Demolicion de pafietes
1.E.D. INTEGRADO CAMPO DOS SEDE 1.2.3 DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES *Demolicion de muros en ladrillo
1 |CoL INTEGRADO CAMPO DOS 1,94% 1.22% 15,83% 9.73% M EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.) “Demolicion mesones
*Desmonte de lavamanos
*Desmonte de orinales
*Desmonte de sanitarios
*Desmonte de puertas y marcos
*Demolicion pisos
*Desmonte de lavamanos
I.E.D. INTEGRADO PETROLEA SEDE 1.2.3 DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES *Desmonte de orinales
2 ||NTEGRADO PETROLEA 1.21% 0.07% 9.68% 0.57% M EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.) “Desmonte de sanitarios
*Desmonte de puertas y marcos
* Suministro e instalacion de cerramiento
provisional con poli sombra H=2m. Incluye el
retiro, limpieza y la disposicion final de residuos.
*Demolicion de enchapes muro y piso
1.E.D. MONSENOR SARMIENTO PERALTA Demolicion de pafietes
3 SEDE COL MONSENOR SARMIENTO 1.77% 0.80% 14.16% 6.41% M 1.2.3 DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES *Demolicion de muros en ladrillo
PERALTA e Dk 1070 e EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.) *Demolicion mesones
. *Desmonte de lavamanos
*Desmonte de orinales
*Desmonte de sanitarios
*Desmonte de puertas y marcos}
*Demolicién pisos
4 C.E.D. RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE 1.04% 0.03% 8.28% 0.21% M 1.2.3 DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES *Gratado y limpieza de rejas previo a la
CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA Rt Rt neur e EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.) aplicacion de anticorrosivo.
1.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO
5 |OLAVE SEDE HORACIO OLAVE. 0.00% 0.00% M - -
1.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO
6 |OLAVE SEDE VERSALLES. 0.00% 0.00% M - -
I.E.D. COLEGIO SANTO ANGEL SEDE
7 |JULIAN PINZON PERARANDA 0.00% 0.00% M - -
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INSTITUCION ETNOEDUCATIVA BARI
8 |SEDE INSTITUCION EDUCATIVA BARI LA
MOTILONA — SEDE PRINCIPAL.

0,00%

0,00%

TOTALES 5,96% 2,12%
3. RESUMEN FINANCIERO
VR.TOTAL DELC
BALANCE DE OBRA CONTRATO VR. TOTAL EJECUTADO VR. POR EJECUTAR SEMANA ACUMULADO
EJECUTADA AVANCE DE INVERSION
$ 927.690.242,42 | $ 19.622.390 | $ 908.067.853 2,12% 2,12%
4. PERSONAL INVOLUCRADO LE.D. INTEGRADO CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS
PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRAULICOS 0
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED o
CONTRA INCENDIOS* 1 RESIDENTE (S) DE OBRA' 1
ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL* 1 ASESOR ESTRUCTURAL* 1
ASESOR AMBIENTAL* 1 ASESOR EN REDES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS* 0
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA N
COMUNIDAD* 1 ASESOR EN GEOTECNIA’ 0
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS* 1 ASESOR JURIDICO* 0
TOPOGRAFO* 1 PINTORES 0
MAESTRO 0 OFICIALES 2
ELECTRICISTA 0 AYUDANTES 1
AYU. DE ELECTRICIDAD 0 ALMACENISTA 0
INSTALADORES DE PISO 0 OP. CILINDRO 0
SISOMA* 1 OP. RETRO EXCAVADORA 0
4. PERSONAL INVOLUCRADO |LE.D. INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA
PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRAULICOS 0
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED o
CONTRA INCENDIOS* 1 RESIDENTE (S) DE OBRA' 1
ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL* 1 ASESOR ESTRUCTURAL* 1
ASESOR AMBIENTAL* 1 ASESOR EN REDES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS* 0
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA N
COMUNIDAD* 1 ASESOR EN GEOTECNIA’ 0
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS* 1 ASESOR JURIDICO* 0
TOPOGRAFO* 1 PINTORES 0
MAESTRO 0 OFICIALES 1
ELECTRICISTA 0 AYUDANTES 1
AYU. DE ELECTRICIDAD 0 ALMACENISTA 0
INSTALADORES DE PISO 0 OP. CILINDRO 0
SISOMA* 0 OP. RETRO EXCAVADORA 0
4. PERSONAL INVOLUCRADO I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE.
PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRAULICOS 0

ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED
CONTRA INCENDIOS*

1

RESIDENTE (S) DE OBRA*

0

ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL*

ASESOR ESTRUCTURAL*

ASESOR AMBIENTAL*

ASESOR EN REDES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS*

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA
COMUNIDAD*

ASESOR EN GEOTECNIA*

PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS*

ASESOR JURIDICO*

TOPOGRAFO*

PINTORES

MAESTRO

OFICIALES
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ELECTRICISTA

AYUDANTES

AYU. DE ELECTRICIDAD

ALMACENISTA

INSTALADORES DE PISO 0 OP. CILINDRO 0
SISOMA* 1 OP. RETRO EXCAVADORA 0
4. PERSONAL INVOLUCRADO L.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES.
PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRAULICOS 0
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED .
CONTRA INCENDIOS* 1 RESIDENTE (S) DE OBRA 0
ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL* 1 ASESOR ESTRUCTURAL* 0
ASESOR AMBIENTAL* 1 ASESOR EN REDES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS* 0
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA N
COMUNIDAD* 1 ASESOR EN GEOTECNIA' 0
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS* 1 ASESOR JURIDICO* 0
TOPOGRAFO* 1 PINTORES 0
MAESTRO 1 OFICIALES 0
ELECTRICISTA 0 AYUDANTES 0
AYU. DE ELECTRICIDAD 0 ALMACENISTA 0
INSTALADORES DE PISO 0 OP. CILINDRO 0
SISOMA* 0 OP. RETRO EXCAVADORA 0
4. PERSONAL INVOLUCRADO I.E.D. MONSENOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSENOR SARMIENTO PERALTA.
PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRAULICOS 0
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED o
CONTRA INCENDIOS* 1 RESIDENTE (S) DE OBRA’ 1
ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL* 1 ASESOR ESTRUCTURAL* 1
ASESOR AMBIENTAL* 1 ASESOR EN REDES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS* 0
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA N
COMUNIDAD* 1 ASESOR EN GEOTECNIA 0
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS* 1 ASESOR JURIDICO* 0
TOPOGRAFO* 1 PINTORES 0
MAESTRO 1 OFICIALES 1
ELECTRICISTA 0 AYUDANTES 2
AYU. DE ELECTRICIDAD 0 ALMACENISTA 0
INSTALADORES DE PISO 0 OP. CILINDRO 0
SISOMA* 1 OP. RETRO EXCAVADORA 0
4. PERSONAL INVOLUCRADO I.E.D. COLEGIO SANTO ANGEL SEDE JULIAN PINZON PENARANDA
PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRAULICOS 0

ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED
CONTRA INCENDIOS*

1

RESIDENTE (S) DE OBRA*

0

ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL*

ASESOR ESTRUCTURAL*

ASESOR AMBIENTAL*

ASESOR EN REDES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS*

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA
COMUNIDAD*

ASESOR EN GEOTECNIA*

PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS*

ASESOR JURIDICO*

TOPOGRAFO* 1 PINTORES 0
MAESTRO 1 OFICIALES 0
ELECTRICISTA 0 AYUDANTES 0

AYU. DE ELECTRICIDAD

ALMACENISTA

INSTALADORES DE PISO

OP. CILINDRO

SISOMA*

OP. RETRO EXCAVADORA
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4. PERSONAL INVOLUCRADO C.E.D. RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA

PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRAULICOS 0
ASESOR EN REggﬁTrgiFlzgosgsgléglAs, GAS Y RED ] RESIDENTE (S) DE OBRA* ”
ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL* 1 ASESOR ESTRUCTURAL* 1
ASESOR AMBIENTAL* 1 ASESOR EN REDES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS* 0
PERSONAL CALI?SQ%?\: IE/;%/: ATENCION A LA ; ASESOR EN GEOTEGNIA® o
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS* 1 ASESOR JURIDICO* 0
TOPOGRAFO* 1 PINTORES 0
MAESTRO 1 OFICIALES 0
ELECTRICISTA 0 AYUDANTES 1
AYU. DE ELECTRICIDAD 0 ALMACENISTA 0
INSTALADORES DE PISO 0 OP. CILINDRO 0
SISOMA* 0 OP. RETRO EXCAVADORA 0

4. PERSONAL INVOLUCRADO INSTITUCION ETNOEDUCATIVA BARI SEDE INSTITUCION EDUCATIVA BARI LA MOTILONA — SEDE PRINCIPAL.

PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRAULICOS 0
ASESOR EN RE?SS:;RTSSQ&‘JSEEAS' GAS Y RED ; RESIDENTE () DE OBRA" o
ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL* 1 ASESOR ESTRUCTURAL* 0
ASESOR AMBIENTAL* 1 ASESOR EN REDES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS* 0
PERSONAL c;angga%c’z ll;ﬁ;g{\ ATENCION A LA ] ASESOR EN GEOTEGNIA® o
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS* 1 ASESOR JURIDICO* 0
TOPOGRAFO* 1 PINTORES 0
MAESTRO 0 OFICIALES 0
ELECTRICISTA 0 AYUDANTES 0
AYU. DE ELECTRICIDAD 0 ALMACENISTA 0
INSTALADORES DE PISO 0 OP. CILINDRO 0

SISOMA*

OP. RETRO EXCAVADORA
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CONTRATO No. 1380-1592-2022 "Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22
OBJETO Referencia 21-21, que comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”

INTERVENTORIA CONSORCIO KM 042

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

CONTRATANTE FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

SEMANA N° | 3 | peEL | 18-mar-24 | AL | 24-mar-24

5. GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION) GENERAL

—4—PROGRAMADO ~ —fli—EJECUTADO

7,00%

6,00%

5,96%

5,00%

4,00%

% AVANCE

3,00%

2,00%

1,00%

0,00%

S1 S2 S3
—4— PROGRAMADO 1,97% 4,19% 5,96%
—@— EJECUTADO 0,00% 0,00% 2,12%

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

5.1 GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION) LE.D. INTEGRADO CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS

—4—PROGRAMADO == EJECUTADO

18,00%
16,00% .
15,53%
14,00%
12,00%
5] 10,00%
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s 8,00%
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2,00%
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s1 s2 s3
—4— PROGRAMADO 4,48% 10,58% 15,53%
—8—EJECUTADO 1,22% 0,00% 9,73%
AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO
5.2 GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION) |.E.D. INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA
—¢—PROGRAMADO ~ —@—EJECUTADO
12,00%
10,00%
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8,00%
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4,00%
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51 52 s3
—4— PROGRAMADO 4,01% 6,66% 9,68%
—8— EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,57%

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO
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5.2 GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION) I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE.
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9% AVANCE
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—4—PROGRAMADO
—8—EJECUTADO

—4—PROGRAMADO ~ —fl—EJECUTADO

Woe6% 7865 M 0,00%
S3

S1 S2
0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00%
AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

5.2 GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION)L.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES.
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AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

5.2 GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION) LE.D. MONSENOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSENOR SARMIENTO PERALTA.

16,00%
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9% AVANCE

6,00%

4,00%

2,00%

0,00%
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4,17% 9,50% 14,16%
0,00% 0,00% 6,41%

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO
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5.2 GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION) L.E.D. COLEGIO SANTO ANGEL SEDE JULIAN PINZON PENARANDA

—4—PROGRAMADO ~ —fl—EJECUTADO
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0,00% e -66% 0,00%
S1 S2 S3

—&—PROGRAMADO 0,00% 0,00% 0,00%
~&—EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00%
AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

5.2 GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION) C.E.D. RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA

—4—PROGRAMADO ~ —fl—EJECUTADO
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~@—EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,21%
AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

5.2 GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION) INSTITUCION ETNOEDUCATIVA BARI SEDE INSTITUCION EDUCATIVA BARI LA MOTILONA — SEDE
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100,00%

90,00%

80,00%

70,00%

60,00%

50,00%

9% AVANCE

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00% e -66% 0,00%
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AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO
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6. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

*En el periodo reportado se tiene un programado de 5,96 %, frente a un ejecutado de 2,12 %. El atraso es producto de la falta oportuna de materilales y la disponibilidad defrentes de
trabajo en obra.

* La interventoria remitio el dia 19 de marzo del afio 2024, el oficio CS.KM042-468-017-2024 , con asunto "Atraso en la semana de ejecucion No. 2 del contrato de obra 1380-1842-2023"
* En obra se vienen realizando actividades que no son contractuales como lo es el desmonte de cielo raso entre otras, por lo que nuevamente se le reetira al contratista realizar la solicitud
de inclusion de actividades no previstas.

7. ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PROXIMA SEMANA (por frente):

INSTITUCION EDUCATIVA LE.D. INTEGRADO CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS
MUNICIPIO TIBU

Fecha de inicio (01/04/2024)

Actividades a ejecutar : 26 marzo al 7 de abril de 2024

1. PROLONGACIONES HIDROSANITARIAS
2. RESANES DE MUROS Y PANETES
3. INICIO IMPERMEABIULIZACION PLACA TANQUES

INSTITUCION EDUCATIVA L.E.D. INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA
MUNICIPIO TIBU

Fecha de inicio (01/04/2024)

Actividades a ejecutar: 26 marzo al 7 de abril de 2024

2,2,21 PLACA DE CONTRAPISO

2,7,3 RED GENERAL DE AGUA FRIA

INSTITUCION EDUCATIVA I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE.
MUNICIPIO TIBU

INSTITUCION EDUCATIVA I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES.
MUNICIPIO TIBU

INSTITUCION EDUCATIVALE.D. MONSENOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSENOR SARMIENTO PERALTA.
MUNICIPIO SARDINATA

Fecha de inicio (01/04/2024)

Actividades a ejecutar : 26 marzo al 7 de abril de 2024

1,9 PANETES GENERALES

2,7,3 RED GENERAL DE AGUA FRIA

* REDES HIDROSANITARIAS

INSTITUCION EDUCATIVA I.E.D. COLEGIO SANTO ANGEL SEDE JULIAN PINZON PENARANDA
MUNICIPIO EL CARMEN

INSTITUCION EDUCATIVA C.E.D. RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA

MUNICIPIO SARDINATA

Fecha de inicio (01/04/2024)

Actividades a ejecutar : 1,9
PANETES GENERALES 2,73
RED GENERAL DE AGUA FRIA

INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA BARI SEDE INSTITUCION EDUCATIVA BARI LA MOTILONA — SEDE PRINCIPAL.
MUNICIPIO TIBU

GESTION DE CALIDAD: (Menci tos rel tes de la )

P )

El profesional encargado se encuentra haciendo la planeacion para la implementacién del plan de calidad.

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

° Gestion para la compra de dotacién y elementos de proteccion personal.

° Gestion para la compra de elementos para la atencion de emergencia y primeros auxilios.
° Gestion y coordinacién para envié de examenes de ingreso.

° Gestion de documentos de afiliaciones y planillas de seguridad social.

° Gestion de tramite de induccion y evolucién al personal de las sedes activas.

GESTION AMBIENTAL (Menci pectos relevantes de la )

°Correcto almacenamiento y sefializacion de materiales de construccion.
°Cubrimiento y sefializacion de RCD en obra.
°Elaboracién de actas de entrega de entrega RCD y materiales desmontados.

GESTION SOCIAL (Mencionar tos relevantes de la )

P )

°Envio de link al grupo de gestion social para diligenciar encuesta para complementar el Diligenciamiento del diagnostico social de cada sede.
°Revision del correo electronico de atencion a la comunidad (sin PQRS).

°Revision del buzon fisico de cada sede activa.

°Interaccion con el grupo de gestién social donde se informo las actividades realizadas en la semana.

OTROS / COMPORTAMIENTO DEL CLIMA

N/a

RTESIDENTE DE INTERVENTORIA
CONSORCIO KM 042 CONSORCIO KM 042
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ANEXO FOTOGRAFICO - L.E.D. INTEGRADO CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS

Se ejecutaron actividades de: 1. cerramiento perimetral del frente detrabajo. 2. Desmonte de puertas desmonte sanitarios 3. Desmonte lavamanos
4. Demolicion de enchapes 5. Demolicion de pafietes 6. Demolicion muros en mamposteria
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ANEXO FOTOGRAFICO - L.E.D. INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA

Desmonte de sanitarios, lavamanos, orinales, limpieza y descapote area soportes tanque.
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ANEXO FOTOGRAFICO - |.E.D. MONSENOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSENOR SARMIENTO PERALTA.

Cerramiento perimetral, desmontes de puertas, sanitarios, lavamanos, orinales, cubierta, perfileria de cubierta, demoliciones de ceramicas, gres, pafietes,
muros en mamposteria.
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ANEXO FOTOGRAFICO SEMANA- C.E.D. RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA
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