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OBJETO CONTRATO No. 1380-1592-2022 "Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Referencia 21-21, que

comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”

INTERVENTORIA CONSORCIO KM 042

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

CONTRATANTE FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

SEMANA N° I 4 I DEL 25-mar-24 AL 31-mar-24
1. INFORMACION CONTRACTUAL
CONTRATO DE INTERVENTORIA CONTRATO DE OBRA
Contrato No . CONTRATO DE OBRA No. 1380-1592-2022 Contrato No . CONTRATO DE OBRA No. 1380-1842-2023
Fecha de Iniciacion 5-dic-23 Fecha de Iniciacién martes, 5 de diciembre de 2023
Fecha de Terminacion 4-jul-24 Fecha de Terminacion jueves, 4 de julio de 2024
Plazo Inicial 6 meses Plazo Inicial 6 meses
Valor inicial $ 188.517.770,00 |Valor inicial $ 927.690.242,42
Tiempo total contrato 6 meses Tiempo total contrato 6 meses
Fecha de terminacion final 4-jul-24 Fecha de terminacion final 4-jul-24
2. CONTROL DE PROGRAMACION
EJECUCION SEMANAL POR FRENTES ACTIVIDADES
PORCENTAJE | PORCENTAJE PORCENTAJE
PROGRAMADO LINEA
PROGRAMADO | EJECUTADO N EJECUTADO ACTIVIDADES
No. FRENTE (DEL TOTAL DEL | (DEL TOTAL DEL mg/E“L([;Eémg’R (DEL VALOR DEL PO(?AT%L’:%‘)ON (ITEMS CONTRACTUALES) DESCRIPCION
CONTRATO) CONTRATO) FRENTE) '
1.E.D. INTEGRADO CAMPO DOS SEDE 1.2.3 DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES M . . "
1 |COL INTEGRADO CAMPO DOS 2,44% 1,22% 19,55% 9,73% M EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.) No se realizaron actividades en obra'
|.E.D. INTEGRADO PETROLEA SEDE o o 1.2.3 DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES M . . "
2 |INTEGRADO PETROLEA 267% 0.07% 21,33% 0.57% M EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.) No se realizaron actividades en obra
I.E.D. MONSENOR SARMIENTO PERALTA
o 1.2.3 DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES . .
3 |SEDE COL MONSENOR SARMIENTO 2,47% 0,80% 19,79% 6,41% M "No se realizaron actividades en obra"
PERALTA. o o o o EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)
C.E.D. RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE o o 1.2.3 DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES M . . "
4 |GENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA 1,44% 0,03% 11,52% 0,21% M EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.) No se realizaron actividades en obra
1.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO
5 |OLAVE SEDE HORACIO OLAVE. 0.00% 0.00% M - -
1.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO
6 |OLAVE SEDE VERSALLES. 0.00% 0.00% M - -
I.E.D. COLEGIO SANTO ANGEL SEDE
7 |JULIAN PINZON PERARANDA 0.00% 0.00% M - -
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OBJETO CONTRATO No. 1380-1592-2022 "Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Referencia 21-21, que

comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”

INTERVENTORIA CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUJEM 2023
CONTRATANTE FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE
SEMANA N° I 4 I DEL 25-mar-24 AL 31-mar-24

INSTITUCION ETNOEDUCATIVA BARI
8 |SEDE INSTITUCION EDUCATIVA BARI LA
MOTILONA — SEDE PRINCIPAL.

0,00%

0,00%

TOTALES 9,02% 2,12%
- 3. RESUMEN FINANCIERO
VRTOTAL DEL
BALANGE DE OBRA CONTRATO VR. TOTAL EJECUTADO VR. POR EJECUTAR SEMANA ACUMULADO
EJECUTADA AVANCE DE INVERSION
$ 927.690.242,42 | $ 19.622.390 | $ 908.067.853 0,00% 2,12%
4. PERSONAL INVOLUCRADO LE.D. INTEGRADO CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS
PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRAULICOS 0
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED "
CONTRA INGENDIOS® 1 RESIDENTE (S) DE OBRA' 1
ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL* 1 ASESOR ESTRUCTURAL* 1
ASESOR AMBIENTAL* 1 ASESOR EN REDES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS* 0
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA N
COMUNIDAD® 1 ASESOR EN GEOTECNIA 0
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS* 1 ASESOR JURIDICO* 0
TOPOGRAFO* 1 PINTORES 0
MAESTRO 0 OFICIALES 2
ELECTRICISTA 0 AYUDANTES 1
AYU. DE ELECTRICIDAD 0 ALMACENISTA 0
INSTALADORES DE PISO 0 OP. CILINDRO 0
SISOMA* 1 OP. RETRO EXCAVADORA 0
4. PERSONAL INVOLUCRADO _LE.D. INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA
PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRAULICOS 0
ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED "
CONTRA INGENDIOS® 1 RESIDENTE (S) DE OBRA' 1
ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL* 1 ASESOR ESTRUCTURAL* 1
ASESOR AMBIENTAL* 1 ASESOR EN REDES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS* 0
PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA N
COMUNIDAD 1 ASESOR EN GEOTECNIA 0
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS* 1 ASESOR JURIDICO* 0
TOPOGRAFO* 1 PINTORES 0
MAESTRO 0 OFICIALES 1
ELECTRICISTA 0 AYUDANTES 1
AYU. DE ELECTRICIDAD 0 ALMACENISTA 0
INSTALADORES DE PISO 0 OP. CILINDRO 0
SISOMA* 0 OP. RETRO EXCAVADORA 0
4. PERSONAL INVOLUCRADO I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE.
PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRAULICOS 0

ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED
CONTRA INCENDIOS*

1

RESIDENTE (S) DE OBRA*

0

ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL*

ASESOR ESTRUCTURAL*

ASESOR AMBIENTAL*

ASESOR EN REDES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS*

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCION A LA
COMUNIDAD*

ASESOR EN GEOTECNIA*

PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS*

ASESOR JURIDICO*

TOPOGRAFO*

PINTORES

MAESTRO

OFICIALES
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CONTRATO No. 1380-1592-2022 "Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Referencia 21-21, que

OBJETO comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”

INTERVENTORIA CONSORCIO KM 042

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

CONTRATANTE FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

SEMANA N° [ 4 T oec 25-mar-24 AL 31-mar-24
ELECTRICISTA 0 AYUDANTES 0
AYU. DE ELECTRICIDAD 0 ALMACENISTA 0
INSTALADORES DE PISO 0 OP. CILINDRO 0
SISOMA* 1 OP. RETRO EXCAVADORA 0
4. PERSONAL INVOLUCRADO L.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES.

PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRAULICOS 0
ASESOR EN REggﬁTrgiFlzgosgsgéglAs, GAS Y RED ] RESIDENTE (S) OE OBRA" o
ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL* 1 ASESOR ESTRUCTURAL* 0
ASESOR AMBIENTAL* 1 ASESOR EN REDES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS* 0
PERSONAL cmngga%c’\)‘ IE/;%/: ATENCION A LA ; ASESOR EN GEOTEGNIA® o
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS* 1 ASESOR JURIDICO* 0
TOPOGRAFO* 1 PINTORES 0
MAESTRO 1 OFICIALES 0
ELECTRICISTA 0 AYUDANTES 0
AYU. DE ELECTRICIDAD 0 ALMACENISTA 0
INSTALADORES DE PISO 0 OP. CILINDRO 0
SISOMA* 0 OP. RETRO EXCAVADORA 0

4. PERSONAL INVOLUCRADO [.E.D. MONSENOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSENOR SARMIENTO PERALTA.

PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRAULICOS 0
ASESOR EN REggﬁTrgirTﬁgéﬁglégAs, GAS Y RED ; RESIDENTE (S) DE OBRA" ;
ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL* 1 ASESOR ESTRUCTURAL* 1
ASESOR AMBIENTAL* 1 ASESOR EN REDES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS* 0
PERSONAL CALIl(::Iga[L)JC,)\‘ ll;ﬁ;g{\ ATENCION A LA ] ASESOR EN GEOTEGNIA® o
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS* 1 ASESOR JURIDICO* 0
TOPOGRAFO* 1 PINTORES 0
MAESTRO 1 OFICIALES 1
ELECTRICISTA 0 AYUDANTES 2
AYU. DE ELECTRICIDAD 0 ALMACENISTA 0
INSTALADORES DE PISO 0 OP. CILINDRO 0
SISOMA* 1 OP. RETRO EXCAVADORA 0

4. PERSONAL INVOLUCRADO_LE.D. COLEGIO SANTO ANGEL SEDE JULIAN PINZON PENARANDA

PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRAULICOS 0
ASESOR EN REggﬁTrgirTﬁgéﬁglégAs, GAS Y RED ; RESIDENTE () DE OBRA" o
ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL* 1 ASESOR ESTRUCTURAL* 0
ASESOR AMBIENTAL* 1 ASESOR EN REDES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS* 0
PERSONAL CALIl(::Iga[L)JC,)\‘ ll;ﬁ;g{\ ATENCION A LA ] ASESOR EN GEOTEGNIA® o
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS* 1 ASESOR JURIDICO* 0
TOPOGRAFO* 1 PINTORES 0
MAESTRO 1 OFICIALES 0
ELECTRICISTA 0 AYUDANTES 0
AYU. DE ELECTRICIDAD 0 ALMACENISTA 0
INSTALADORES DE PISO 0 OP. CILINDRO 0
SISOMA* 1 OP. RETRO EXCAVADORA 0
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CONTRATO No. 1380-1592-2022 "Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Referencia 21-21, que
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CONTRATANTE FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

SEMANA N° I 4 I DEL 25-mar-24 AL 31-mar-24
4. PERSONAL INVOLUCRADO C.E.D. RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA
PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRAULICOS 0
ASESOR EN RE(E)CESTF;RIT’\C‘)SS\I;IJSEEAS GAS Y RED 1 RESIDENTE (S) DE OBRA* 1
ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL* 1 ASESOR ESTRUCTURAL* 1
ASESOR AMBIENTAL* 1 ASESOR EN REDES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS* 0
PERSONAL CALII(::ISI:AIZL)JC,)\“IBAAEA‘\ ATENCION A LA 1 ASESOR EN GEOTECNIA* 0
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS* 1 ASESOR JURIDICO* 0
TOPOGRAFO* 1 PINTORES 0
MAESTRO 1 OFICIALES 0
ELECTRICISTA 0 AYUDANTES 1
AYU. DE ELECTRICIDAD 0 ALMACENISTA 0
INSTALADORES DE PISO 0 OP. CILINDRO 0
SISOMA* 0 OP. RETRO EXCAVADORA 0
4. PERSONAL INVOLUCRADO INSTITUCION ETNOEDUCATIVA BARI SEDE INSTITUCION EDUCATIVA BARI LA MOTILONA — SEDE PRINCIPAL.
PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD
DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRAULICOS 0
ASESOR EN REggﬁTl—gilTNOgg\TgéglAS GAS Y RED 1 RESIDENTE (S) DE OBRA* o
ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL* 1 ASESOR ESTRUCTURAL* 0
ASESOR AMBIENTAL* 1 ASESOR EN REDES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS* 0
PERSONAL CALII::Iga[L)JC’\)”EAA%A: ATENCION A LA 1 ASESOR EN GEOTECNIA* 0
PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS* 1 ASESOR JURIDICO* 0
TOPOGRAFO* 1 PINTORES 0
MAESTRO 0 OFICIALES 0
ELECTRICISTA 0 AYUDANTES 0
AYU. DE ELECTRICIDAD 0 ALMACENISTA 0
INSTALADORES DE PISO 0 OP. CILINDRO 0
SISOMA* 0 OP. RETRO EXCAVADORA 0
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CONTRATO No. 1380-1592-2022 "Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22

OBJETO Referencia 21-21, que comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”
INTERVENTORIA  |CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUJEM 2023
CONTRATANTE FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE
SEMANA N° | 4 | DEL | 25-mar-24 | AL | 31-mar-24
5. GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION) GENERAL
—&—PROGRAMADO —i—EJECUTADO
10,00%
9,02%
9,00%
8,00%
7,00%
. 6,00%
2
< 5,00%
z
x
4,00%
3,00%
2,00% 2,12%
1,00%
0,00% B-o,00% ] ,00% ) 7
——PROGRAMADO 1,97% 4,19% 5,96% 9,02%
—&—EJECUTADO 0,00% 0,00% 2,12% 2,12%

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

5.1 GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION) I.E.D. INTEGRADO CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS

25,00%

20,00%

15,00%
s
=4
<
s
<
®

10,00%

5,00%

0,00%

~=4—PROGRAMADO

—&— EJECUTADO

~—4—PROGRAMADO  —@—EJECUTADO

19,55%

9,73%
s1 $§70.00% s3 s4
4,48% 10,58% 15,53% 19,55%
1,22% 0,00% 9,73% 9,73%

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

5.2 GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION) LE.D. INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA

25,00%

20,00%

15,00%

% AVANCE

10,00%

5,00%

0,00%

«=4—PROGRAMADO
—&— EJECUTADO

~——PROGRAMADO  ~——EJECUTADO

21,33%

S1 52 s3 s4
4,01% 6,66% 9,68% 21,33%
0,00% 0,00% 0,57% 0,57%

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

5.2 GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION) I.E.D. MONSENOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSENOR SARMIENTO PERALTA.
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CONTRATO No. 1380-1592-2022 "Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22
OBJETO Referencia 21-21, que comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”

INTERVENTORIA CONSORCIO KM 042

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

CONTRATANTE FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

SEMANA N° | 4 | DEL | 25-mar-24 | AL | 31-mar-24

——PROGRAMADO ~ —fli—EJECUTADO

25,00%

19,79%

20,00%

15,00%

% AVANCE

10,00%

5,00%

0,00% G
ST §70.00% s3 s4

—e—PROGRAMADO 4,17% 9,50% 14,16% 19,79%
—8—EJECUTADO 0,00% 0,00% 6,41% 6,41%
AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

2.2 GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION) C.E.D. | DIVINA ESPERANZA SEDE CENT EDU

——PROGRAMADO ~ —fi—EJECUTADO

14,00%
12,00%
10,00%
g 8,00%
<
>
= 6,00%
xR
4,00%
2,00%
0,00% o a
S1 2 s3 s4
—+— PROGRAMADO 3,12% 6,77% 8,28% 11,52%
—8—EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,21% 0,21%
AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO
5.2 GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION) I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE.
—4—PROGRAMADO ~ —@— EJECUTADO
120,00%
100,00% 00,00%
92,01%
80,00%
s}
E 9
< 60,00%
<
xR
40,00%
20,00%
0,00% o
0,00% Drmeeen i —
s $2 3 4 S5 S6 7 S8 $9 10 11 s12 s13 s14 s15 16 s17 18
——PROGRAMADO | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,21% 5,43% 7,59% 11,50%  18,84%  2557% | 28,50%  3372%  42,02% | 57,70% | 7527% | 9201%  97,98% | 100,00%
—@—EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO
5.2 GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION)I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES.
—&—PROGRAMADO  —i—EJECUTADO
120,00%

100,00% /ﬂv——‘ 00,00%
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CONTRATO No. 1380-1592-2022 "Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22
OBJETO Referencia 21-21, que comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”

INTERVENTORIA CONSORCIO KM 042

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

CONTRATANTE FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

SEMANA N° | 4 | pEL | 25-mar-24 | AL | 31-mar-24
o 81,38%
3
< ;
£ 60,00%
<
ES
40,00%
20,00%
0,00%
0,00% B-6:005—6,06% -6,56% o] o ] o i o i L i 3 L L 3 i |
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 s10 S11 S12 S13 s1a S15 S16 s17 S18
==4—PROGRAMADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,29% 4,15% 7,00% 9,86% 13,36% 18,69% 28,37% 37,60% 48,50% 58,20% 67,34% 81,38% 97,47% 100,00%
—&—EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO
5.2 GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION) I.E.D. COLEGIO SANTO ANGEL SEDE JULIAN PINZON PENARANDA
~—4—PROGRAMADO  ~— EJECUTADO
120,00%
100,00% 00,00%
90,16%
80,00% 81,59%
g
< ;
£ 60,00%
<
ES
40,00%
20,00%
13,26%
0,00%
0,00% B0 6,00 l-0005—I i o ) i o ) i s . . i ) s )
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 s10 S11 S12 S13 s1a S15 s16 s17 518
==4—PROGRAMADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,65% 13,26% 18,32% 23,39% 28,45% 35,92% 42,80% 49,06% 58,17% 62,25% 81,59% 90,16% 95,94% 100,00%
——EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

5.2 GRAFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACION) INSTITUCION ETNOEDUCATIVA BARI SEDE INSTITUCION EDUCATIVA BARI LA MOTILONA - SEDE

~——PROGRAMADO  ——EJECUTADO

120,00%

100,00%

80,00%

60,00%

% AVANCE

40,00%

20,00%

6,46% 14,00%
0,00%

0,00% 6,66 6,00 l-0005—I ' ] & & o s s L . . i ) s )

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 s10 S11 S12 S13 s1a S15 S16 s17 S18
==4—PROGRAMADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,46% 14,00% 26,32% 39,03% 52,55% 62,90% 65,21% 66,34% 69,76% 73,50% 80,51% 86,54% 96,83% 100,00%
—&—EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

6. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
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CONTRATO No. 1380-1592-2022 "Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22
OBJETO Referencia 21-21, que comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”

INTERVENTORIA CONSORCIO KM 042

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

CONTRATANTE FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

SEMANA N° | 4 | DEL | 25-mar-24 | AL | 31-mar-24

*En el periodo reportado se tiene un programado de 9,02 %, frente a un ejecutado de 2,12 %. El atraso es producto de la falta oportuna de materilales y la disponibilidad defrentes de trabajo
en obra, ademas que en el periodo reportado no se realizacion actividades en ningun frente de obra.

*El contratista remitio el dia 26 de marzo de 2024 el oficio FFIE 1842-044-2023, donde solicita la inclusion de las actividades no previstas de obra.

*El contratista no ha allegado los documentos , donde los rectores de las instituciones que se encuentran en ejecucion, manifiestan la no disponibilidad para que el contratista realize
actividades en obra, debido al inicio de la semana santa.

* De acuerdo a la programacion entregada por el contratista, para la proxima semana se debe dar inicio en los frentes de obra de la Institucioes I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO
OLAVE, Y SEDE VERSALLES.

* Dicha situacion es precoupante para esta interventoria , debido a que si continua con bajos rendimientos en la ejecucion, sera imposible cumplir con la totalidad de las intervenciones
dentro del plazo del contrato de la obra, cuya fecha contractual de finalizacion corresponde al 04 de Julio de 2024.

INSTITUCION EDUCATIVA L.E.D. INTEGRADO CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS
MUNICIPIO TIBU

Fecha de inicio (01/04/2024)

Actividades a ejecutar : 1 al 7 de abril de 2024

PROLONGACIONES HIDROSANITARIAS 100%
RESANES DE MUROS Y PANETES

INICIO MUROS EN MAMPOSTERIA

EJECUCION COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO.
INICIO CONEXION DE TANQUES

AFINADO DE CUBIERTAS PLANAS
IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTAS 43%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE 100%

©CPNDOOHWN =

INSTITUCION EDUCATIVA |.E.D. INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA
MUNICIPIO TIBU

Fecha de inicio (01/04/2024)

Actividades a ejecutar: 1 al 7 de abril de 2024

DEMOLICIONES 100%

DESMONTES 100%

EXCAVACIONES Y RELLENOS 100%
PLACA DE CONTRAPISO 100%
CONEXION DE TANQUES 100%
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 100%
MEDIA CANA CUBIERTAS 100%
IMPERMEABILIZACION CUBIERTA 100%

ONOOAON=

INSTITUCION EDUCATIVAIE.D. MONSENOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSENOR SARMIENTO PERALTA.
MUNICIPIO SARDINATA

Fecha de inicio (01/04/2024)

Actividades a ejecutar :1 al 7 de abril de 2024

Limpieza y descapote de terreno 100%
Desmotes y demolciones 100%
Excavacion Manual 100%

Rellenos compactados 100%

Concreto de limpieza 100%

Concreto vigas de cimentacion 100%
Placa de contrapiso 100%
Instalalaciones hidrosanitarias 100%
Construccion cajas de inspeccion 100%
10. Inicio muros en mamposteria 19%

11 Suministro e instalacion de tanque plastico 100%

©CP®NDO R LN =

INSTITUCION EDUCATIVA C.E.D. RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA
MUNICIPIO SARDINATA

Fecha de inicio (01/04/2024)

Actividades a ejecutar :1 al 7 de abril de 2024

1. Demoliciones 100%

2. Desmontes 100%

3. Construccion vigas de confinamiento 100%

4. Inicio instalacion de perfileria metalica para cubierta. 5%

INSTITUCION EDUCATIVA |.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE.
MUNICIPIO TIBU
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CONTRATO No. 1380-1592-2022 "Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22
OBJETO Referencia 21-21, que comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS EN EL TERRITORIO NACIONAL”

INTERVENTORIA CONSORCIO KM 042

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

CONTRATANTE FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

SEMANA N° | 4 | DEL | 25-mar-24 | AL | 31-mar-24
INSTITUCION EDUCATIVA .E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES.
MUNICIPIO TIBU

INSTITUCION EDUCATIVA L.E.D. COLEGIO SANTO ANGEL SEDE JULIAN PINZON PENARANDA
MUNICIPIO EL CARMEN

INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA BARI SEDE INSTITUCION EDUCATIVA BARI LA MOTILONA — SEDE PRINCIPAL.
MUNICIPIO TIBU

GESTION DE CALIDAD: (Mencionar aspectos relevantes de la

El profesional encargado se encuentra haciendo la planeacion para la implementacion del plan de calidad.

GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

° Gestion para la compra de dotacion y elementos de proteccién personal.

° Gestion para la compra de elementos para la atenciéon de emergencia y primeros auxilios
° Gestion y coordinacién para envié de examenes de ingreso.

° Gestion de documentos de afiliaciones y planillas de seguridad social.

° Gestion de tramite de induccion y evolucién al personal de las sedes activas.

° Preoperacionales e inspecciéon de EPP, equipos y herramientas.

° Recopilacién de informacion e inicio de informe mensual.

GESTION AMBIENTAL (Mencionar tos relevantes de la )

P

°Inspeccion a las griferias de las unidades sanitarias
°Orden y limpieza en las obras
°Entrega de residuos sélidos Convencionales a la comunidad

GESTION SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

°Diligenciamiento de los volantes de inicio, socializacion inicial, actas de vecindad y presentacién para la socializacién de inicio de las sedes Ednoeducativa Bari la Motilona, Santo Angel
sede Julian Pinzén Pefiaranda.

°Diligenciamiento de la cartelera de atencion a la comunidad para instalar en las sedes Ednoeducativa Bari la Motilona, Santo Angel sede Julian Pinzén Pefiaranda.

°Armado del buzon fisico de atencion a la comunidad para instalar en las sedes Ednoeducativa Bari la Motilona, Santo Angel sede Julian Pinzén Pefiaranda.

°Revision de encuestas diligenciadas por los integrantes de los grupos de gestion social de las sedes.

°Apertura de correo electrénico de atencién a la comunidad sin PQRS.

OTROS / COMPORTAMIENTO DEL CLIMA

N/a

i

/| |/
= A

RTESIDENTE DE INTERVENTORIA DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO KM 042 CONSORCIO KM 042
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