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6 meses 6 meses

No. 

PORCENTAJE 
PROGRAMADO 

(DEL TOTAL DEL 
CONTRATO)

PORCENTAJE 
EJECUTADO

(DEL TOTAL DEL 
CONTRATO)

PROGRAMADO 
100% (DEL VALOR 

DEL FRENTE)

PORCENTAJE 
EJECUTADO

(DEL VALOR DEL 
FRENTE)

LINEA 
POSTULACION 

(M, C o R)

1 1,94% 1,22% 15,53% 9,73% M

2 1,21% 0,07% 9,68% 0,57% M

3 1,77% 0,80% 14,16% 6,41% M

4 1,04% 0,03% 8,28% 0,21% M

5 0,00% 0,00% M

6 0,00% 0,00% M

7 0,00% 0,00% M
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Contrato No . CONTRATO DE OBRA No. 1380-1842-2023

Fecha de Iniciación 5-dic-23 Fecha de Iniciación martes, 5 de diciembre de 2023

Fecha de Terminación 4-jul-24 Fecha de Terminación jueves, 4 de julio de 2024

Contrato No . CONTRATO DE OBRA No. 1380-1592-2023

6 meses Plazo Inicial 6 meses

Valor inicial  $                                                                                                                           188.517.770,00 Valor inicial  $                                                                                                                                              927.690.242,42 

ACTIVIDADES

Tiempo total contrato

FRENTE

1.2.3 DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES 
EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)

ACTIVIDADES
(ITEMS CONTRACTUALES)

DESCRIPCIÓN

4-jul-24

 I.E.D. INTEGRADO PETROLEA SEDE 
INTEGRADO PETROLEA

1.2.3 DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES 
EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)

*Desmonte de lavamanos
*Desmonte de orinales
*Desmonte de sanitarios                         
*Desmonte de puertas y marcos

I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO 
OLAVE SEDE HORACIO OLAVE.

_ _

I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO 
OLAVE SEDE VERSALLES.

INFORME SEMANAL N° 3
MEJORAMIENTOS RURALES

SEMANA N° 18-mar-24

CONTRATO DE OBRA 

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

OBJETO

INTERVENTORIA

CONTRATO No. 1380-1592-2022 ¨Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22 Referencia 21-21, que
comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS  ESCOLARES  Y/O  SEDES  DE  INSTITUCIONES  EDUCATIVAS  EN  EL TERRITORIO NACIONAL” 

CONSORCIO KM 042

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 

CONTRATANTE 

24-mar-24

CONTRATO DE INTERVENTORIA 

Plazo Inicial 

EJECUCION SEMANAL POR FRENTES

4-jul-24

_

2. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

Fecha de terminación final Fecha de terminación final

Tiempo total contrato

I.E.D. INTEGRADO CAMPO DOS SEDE 
COL INTEGRADO CAMPO DOS

* Suministro e instalación de cerramiento 
provisional con poli sombra H=2m. Incluye el 
retiro, limpieza y la disposición final de residuos.
*Demolicion de enchapes muro y piso
*Demolicion de pañetes
*Demolicion de muros en ladrillo
*Demolicion mesones 
*Desmonte de lavamanos
*Desmonte de orinales
*Desmonte de sanitarios
*Desmonte de puertas y marcos
*Demolición pisos  

_

C.E.D. RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE 
CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA

1.2.3 DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES 
EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)

*Gratado y limpieza  de  rejas previo a la 
aplicación de anticorrosivo.

I.E.D. MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA 
SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO 
PERALTA.

1.2.3 DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES 
EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)

* Suministro e instalación de cerramiento 
provisional con poli sombra H=2m. Incluye el 
retiro, limpieza y la disposición final de residuos.
*Demolicion de enchapes muro y piso
*Demolicion de pañetes
*Demolicion de muros en ladrillo
*Demolicion mesones 
*Desmonte de lavamanos
*Desmonte de orinales
*Desmonte de sanitarios
*Desmonte de puertas y marcos}
*Demolición pisos  

I.E.D. COLEGIO SANTO ANGEL SEDE 
JULIAN PINZON PEÑARANDA

_ _
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8 0,00% 0,00% M

5,96% 2,12%

SEMANA

2,12%

,

INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI 
SEDE INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARI LA 
MOTILONA – SEDE PRINCIPAL.

_ _

1 PINTORESTOPÓGRAFO*

1

PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS* 1

2

ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL*

0

INSTALADORES DE PISO OP. CILINDRO

ALMACENISTA

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA 
COMUNIDAD*

0

0

AYU. DE ELECTRICIDAD

ELECTRICISTA

1SISOMA*

MAESTRO

OP. RETRO EXCAVADORA

AYUDANTES

OFICIALES0

1 ASESOR ESTRUCTURAL*

ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED 
CONTRA INCENDIOS*

1 RESIDENTE (S) DE OBRA* 1

VR. TOTAL  EJECUTADO

1 ASESOR EN GEOTECNIA* 0

1

1

DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRÁULICOS

3. RESUMEN FINANCIERO

BALANCE DE OBRA 
EJECUTADA 

ACUMULADO

927.690.242,42$                 19.622.390$                                                          
AVANCE DE INVERSION

TOTALES

PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD

908.067.853$                              

VR. POR EJECUTAR

4. PERSONAL INVOLUCRADO  I.E.D. INTEGRADO CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS

VR.TOTAL DEL 
CONTRATO

2,12%

PERSONALCANTIDAD CANTIDADPERSONAL

ASESOR AMBIENTAL* ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS* 0

ASESOR JURÍDICO* 0

0

0

0

0

0

4. PERSONAL INVOLUCRADO   I.E.D. INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA

DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRÁULICOS 0

ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED 
CONTRA INCENDIOS*

1 RESIDENTE (S) DE OBRA* 1

ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL* 1 ASESOR ESTRUCTURAL* 1

ASESOR AMBIENTAL* 1 ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS* 0

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA 
COMUNIDAD*

1 ASESOR EN GEOTECNIA* 0

PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS* 1 ASESOR JURÍDICO* 0

TOPÓGRAFO* 1 PINTORES 0

MAESTRO 0 OFICIALES 1

ELECTRICISTA 0 AYUDANTES 1

4. PERSONAL INVOLUCRADO I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE.

PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD

AYU. DE ELECTRICIDAD 0 ALMACENISTA 0

INSTALADORES DE PISO 0 OP. CILINDRO 0

SISOMA* 0 OP. RETRO EXCAVADORA 0

DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRÁULICOS 0

ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED 
CONTRA INCENDIOS*

1 RESIDENTE (S) DE OBRA* 0

ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL* 1 ASESOR ESTRUCTURAL* 0

ASESOR AMBIENTAL* 1 ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS* 0

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA 
COMUNIDAD*

1 ASESOR EN GEOTECNIA* 0

PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS* 1 ASESOR JURÍDICO* 0

TOPÓGRAFO* 1 PINTORES 0

MAESTRO 1 OFICIALES 0
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INSTALADORES DE PISO 0 OP. CILINDRO 0

SISOMA* 1 OP. RETRO EXCAVADORA 0

MAESTRO 1 OFICIALES 0

ELECTRICISTA 0 AYUDANTES 0

AYU. DE ELECTRICIDAD 0 ALMACENISTA 0

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA 
COMUNIDAD*

1 ASESOR EN GEOTECNIA* 0

PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS* 1 ASESOR JURÍDICO* 0

TOPÓGRAFO* 1 PINTORES 0

ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED 
CONTRA INCENDIOS*

1 RESIDENTE (S) DE OBRA* 0

ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL* 1 ASESOR ESTRUCTURAL* 0

ASESOR AMBIENTAL* 1 ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS* 0

4. PERSONAL INVOLUCRADO   I.E.D. COLEGIO SANTO ANGEL SEDE JULIAN PINZON PEÑARANDA

PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD

DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRÁULICOS 0

INSTALADORES DE PISO 0 OP. CILINDRO 0

SISOMA* 1 OP. RETRO EXCAVADORA 0

MAESTRO 1 OFICIALES 1

ELECTRICISTA 0 AYUDANTES 2

AYU. DE ELECTRICIDAD 0 ALMACENISTA 0

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA 
COMUNIDAD*

1 ASESOR EN GEOTECNIA* 0

PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS* 1 ASESOR JURÍDICO* 0

TOPÓGRAFO* 1 PINTORES 0

ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED 
CONTRA INCENDIOS*

1 RESIDENTE (S) DE OBRA* 1

ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL* 1 ASESOR ESTRUCTURAL* 1

ASESOR AMBIENTAL* 1 ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS* 0

4. PERSONAL INVOLUCRADO I.E.D. MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA.

PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD

DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRÁULICOS 0

INSTALADORES DE PISO 0 OP. CILINDRO 0

SISOMA* 1 OP. RETRO EXCAVADORA 0

ELECTRICISTA 0 AYUDANTES 0

AYU. DE ELECTRICIDAD 0 ALMACENISTA 0

4. PERSONAL INVOLUCRADO I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES.

PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD

DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRÁULICOS 0

ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED 
CONTRA INCENDIOS*

1 RESIDENTE (S) DE OBRA* 0

ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL* 1 ASESOR ESTRUCTURAL* 0

ASESOR AMBIENTAL* 1 ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS* 0

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA 
COMUNIDAD*

1 ASESOR EN GEOTECNIA* 0

PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS* 1 ASESOR JURÍDICO* 0

TOPÓGRAFO* 1 PINTORES 0

INSTALADORES DE PISO 0 OP. CILINDRO 0

SISOMA* 0 OP. RETRO EXCAVADORA 0

MAESTRO 1 OFICIALES 0

ELECTRICISTA 0 AYUDANTES 0

AYU. DE ELECTRICIDAD 0 ALMACENISTA 0
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SISOMA* 0 OP. RETRO EXCAVADORA 0

ELECTRICISTA 0 AYUDANTES 0

AYU. DE ELECTRICIDAD 0 ALMACENISTA 0

INSTALADORES DE PISO 0 OP. CILINDRO 0

PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS* 1 ASESOR JURÍDICO* 0

TOPÓGRAFO* 1 PINTORES 0

MAESTRO 0 OFICIALES 0

ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL* 1 ASESOR ESTRUCTURAL* 0

ASESOR AMBIENTAL* 1 ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS* 0

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA 
COMUNIDAD*

1 ASESOR EN GEOTECNIA* 0

PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD

DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRÁULICOS 0

ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED 
CONTRA INCENDIOS*

1 RESIDENTE (S) DE OBRA* 0

INSTALADORES DE PISO 0 OP. CILINDRO 0

SISOMA* 0 OP. RETRO EXCAVADORA 0

4. PERSONAL INVOLUCRADO INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI SEDE INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARI LA MOTILONA – SEDE PRINCIPAL.

MAESTRO 1 OFICIALES 0

ELECTRICISTA 0 AYUDANTES 1

AYU. DE ELECTRICIDAD 0 ALMACENISTA 0

PERSONAL CALIFICADO PARA ATENCIÓN A LA 
COMUNIDAD*

1 ASESOR EN GEOTECNIA* 0

PROFESIONAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS* 1 ASESOR JURÍDICO* 0

TOPÓGRAFO* 1 PINTORES 0

ASESOR EN REDES HIDROSANITARIAS, GAS Y RED 
CONTRA INCENDIOS*

1 RESIDENTE (S) DE OBRA* 1

ASESOR SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL* 1 ASESOR ESTRUCTURAL* 1

ASESOR AMBIENTAL* 1 ASESOR EN REDES ELÉCTRICAS, VOZ Y DATOS* 0

4. PERSONAL INVOLUCRADO C.E.D. RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA

PERSONAL CANTIDAD PERSONAL CANTIDAD

DIRECTOR DE OBRA* 1 HIDRÁULICOS 0
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5.1  GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN) I.E.D. INTEGRADO CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS

5.2  GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)   I.E.D. INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA

5. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN) GENERAL

18-mar-24 24-mar-24
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INFORME SEMANAL N° 3
MEJORAMIENTOS RURALES

OBJETO
CONTRATO No. 1380-1592-2022 ¨Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental a o lo(s) contrato(s) de obra Grupo 22
Referencia 21-21, que comprenden OBRA NECESARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O SEDES DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS  EN  EL TERRITORIO NACIONAL” 

INTERVENTORIA CONSORCIO KM 042

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

CONTRATANTE FONDO DE FINANCIAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – FFIE

SEMANA N°

S1 S2 S3

PROGRAMADO 1,97% 4,19% 5,96%

EJECUTADO 0,00% 0,00% 2,12%

1,97%

4,19%

5,96%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

%
 A

VA
N

CE

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

PROGRAMADO EJECUTADO

S1 S2 S3

PROGRAMADO 4,48% 10,58% 15,53%

EJECUTADO 1,22% 0,00% 9,73%

4,48%

10,58%

15,53%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

%
 A

VA
N

CE

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

PROGRAMADO EJECUTADO

S1 S2 S3

PROGRAMADO 4,01% 6,66% 9,68%

EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,57%

4,01%

6,66%

9,68%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

%
 A

VA
N

CE

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

PROGRAMADO EJECUTADO
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5.2  GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN) I.E.D. MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA.

5.2  GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN) I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE.

5.2  GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN)I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES.

S1 S2 S3

PROGRAMADO 0,00% 0,00% 0,00%

EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

%
 A

VA
N

CE

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

PROGRAMADO EJECUTADO

S1 S2 S3

PROGRAMADO 0,00% 0,00% 0,00%

EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

%
 A

VA
N

CE

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

PROGRAMADO EJECUTADO

S1 S2 S3

PROGRAMADO 4,17% 9,50% 14,16%

EJECUTADO 0,00% 0,00% 6,41%

4,17%

9,50%

14,16%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

%
 A

VA
N

CE

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

PROGRAMADO EJECUTADO

6 de 12



5.2  GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN) I.E.D. COLEGIO SANTO ANGEL SEDE JULIAN PINZON PEÑARANDA

5.2  GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN) C.E.D. RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA

5.2  GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA (PROGRAMACIÓN) INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI SEDE INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARI LA MOTILONA – SEDE 

S1 S2 S3

PROGRAMADO 0,00% 0,00% 0,00%

EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

%
 A

VA
N

CE

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

PROGRAMADO EJECUTADO

S1 S2 S3

PROGRAMADO 3,12% 6,77% 8,28%

EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,21%

3,12%

6,77%

8,28%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

%
 A

VA
N

CE

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

PROGRAMADO EJECUTADO

S1 S2 S3

PROGRAMADO 0,00% 0,00% 0,00%

EJECUTADO 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00% 0,00%0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

%
 A

VA
N

CE

AVANCE SEMANAL PROGRAMADO VS EJECUTADO

PROGRAMADO EJECUTADO
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6. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

INSTITUCION EDUCATIVA I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES.                                                                                                                   
MUNICIPIO TIBÚ

RTESIDENTE DE INTERVENTORIA DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CONSORCIO KM 042 CONSORCIO KM 042

N/a

7. ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LA PRÓXIMA SEMANA (por frente): 

OTROS / COMPORTAMIENTO DEL CLIMA

GESTIÓN DE CALIDAD: (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

El profesional encargado se encuentra haciendo la planeación para la implementación del plan de calidad.

GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

° Gestión para la compra de dotación y elementos de protección personal.
° Gestión para la compra de elementos para la atención de emergencia y primeros auxilios.                                      
° Gestión y coordinación para envió de exámenes de ingreso.                                                                                                 
° Gestión  de documentos de afiliaciones y planillas de seguridad social.                                                                                         
° Gestión de tramite de inducción y evolución al personal de las sedes activas.                                       

GESTIÓN AMBIENTAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

°Correcto almacenamiento y señalización de materiales de construcción.
°Cubrimiento y señalización de RCD en obra.
°Elaboración de actas de entrega de entrega RCD y materiales desmontados.

GESTIÓN SOCIAL (Mencionar aspectos relevantes de la semana)

°Envio de link al grupo de gestion social para diligenciar encuesta para complementar el Diligenciamiento del diagnostico social de cada sede. 
°Revisión del correo electrónico de atención a la comunidad (sin PQRS). 
°Revision del buzon fisico de cada sede activa. 
°Interacción con el grupo de gestión social donde se informo las actividades realizadas en la semana.

INSTITUCION EDUCATIVAI.E.D. MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA.                                                                                                                  
MUNICIPIO SARDINATA
Fecha de inicio (01/04/2024)
Actividades  a ejecutar : 26 marzo al 7 de abril de 2024 
                                                                                                                                                                                                                                                      
 1,9 PAÑETES GENERALES  
                                                                                                                                                                                                                                                                
2, 7,3 RED GENERAL DE AGUA FRIA  

* REDES HIDROSANITARIAS            

INSTITUCION EDUCATIVA I.E.D. COLEGIO SANTO ANGEL SEDE JULIAN PINZON PEÑARANDA                                                                                                                  
MUNICIPIO EL CARMEN

INSTITUCION EDUCATIVA C.E.D. RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA                                                                                                          
MUNICIPIO SARDINATA
Fecha de inicio (01/04/2024)
Actividades  a ejecutar :                                                                                                                                                                                                                                                                 1,9 
PAÑETES GENERALES                                                                                                                                                                                                                                                                  2, 7,3 
RED GENERAL DE AGUA FRIA      

INSTITUCION EDUCATIVA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI SEDE INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARI LA MOTILONA – SEDE PRINCIPAL.                                                                                                             
MUNICIPIO TIBÚ

INSTITUCION EDUCATIVA I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE.
MUNICIPIO TIBÚ

INSTITUCION EDUCATIVA  I.E.D. INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA
MUNICIPIO TIBÚ
Fecha de inicio (01/04/2024)
Actividades  a ejecutar :   26 marzo al 7 de abril de 2024                                                                                                                                                                                                                                          

2,2,21 PLACA DE CONTRAPISO                                                                                                                                                                                                                                                                    

2, 7,3 RED GENERAL DE AGUA FRIA 

*En el periodo reportado se tiene un programado de 5,96 %, frente a un ejecutado de 2,12 %. El atraso es producto de la falta oportuna de materilales y la disponibilidad defrentes de 
trabajo en obra.
* La interventoria remitio el  dia  19 de marzo del año 2024, el oficio CS.KM042-468-017-2024 , con asunto "Atraso en la semana de ejecución No. 2 del contrato de obra 1380-1842-2023"
* En obra se vienen realizando actividades que no son contractuales como lo es el desmonte de cielo raso entre otras, por lo que nuevamente se le reetira al contratista realizar la solicitud 
de inclusion de actividades no previstas.

INSTITUCION EDUCATIVA I.E.D. INTEGRADO CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS
MUNICIPIO  TIBÚ
Fecha de inicio (01/04/2024)
Actividades  a ejecutar : 26 marzo al 7 de abril de 2024

1. PROLONGACIONES HIDROSANITARIAS
2. RESANES DE MUROS Y PAÑETES 
3. INICIO IMPERMEABIULIZACION PLACA TANQUES
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Se ejecutaron actividades de: 1. cerramiento perimetral del frente detrabajo. 2. Desmonte de puertas desmonte  sanitarios  3. Desmonte lavamanos
4. Demolición de enchapes 5. Demolición de pañetes 6. Demolición muros en mamposteria

INFORME  GRÁFICO SEMANAL N° 03

ANEXO FOTOGRÁFICO  - I.E.D. INTEGRADO CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS

REGISTRO FOTOGRAFICO PREVIO A LA INTERVENCION
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Desmonte de sanitarios, lavamanos, orinales, limpieza y descapote area  soportes tanque.

INFORME  GRÁFICO SEMANAL N° 03

ANEXO FOTOGRÁFICO  -  I.E.D. INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA

REGISTRO FOTOGRAFICO PREVIO A LA INTERVENCION
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Cerramiento perimetral, desmontes de puertas, sanitarios, lavamanos, orinales, cubierta, perfileria de cubierta, demoliciones de ceramicas, gres, pañetes, 
muros en mamposteria.

REGISTRO FOTOGRAFICO PREVIO A LA INTERVENCION

INFORME  GRÁFICO SEMANAL N° 03

ANEXO FOTOGRÁFICO - I.E.D. MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA.
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REGISTRO FOTOGRAFICO PREVIO A LA INTERVENCION

INFORME  GRÁFICO SEMANAL N° 03

ANEXO FOTOGRÁFICO SEMANA- C.E.D. RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA
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