CALCULO PARA DETERMINAR LOS DIAS DE ATRASO EN LOS FRENTES DE OBRA DEL CTO 1380-1842-2023

I.E.D. INTEGRADO CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS

I.E.D. INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA

TIEMPO PROGRAMADO EJECUTADO % ATRASO

St 4,48% 3.08%

S2 10,58% 0,00%

S3 15,53% 9.73%

S4 19,55% 9,73%

S5 30,68% 12,84% 17,84%
Atraso Dias Transcurridos Programado # Dias Atraso
17,84% 35 30,68% 20,35

Los dias de atraso se toman bajo la siguiente formula:
35*17,84/30,68=20,35

TIEMPO PROGRAMADO EJECUTADO % ATRASO

St 4.01% 0.00%

S2 6,66% 0,00%

S3 9.68% 0.57%

S4 21,33% 0,57%

S5 30,93% 2,88% 28,05%
Atraso Dias Transcurridos Programado # Dias Atraso
28,05% 35 30,93% 31,74

Los dias de atraso se toman bajo la siguiente formula:
35*28,05/30,93=31,74

I.E.D. MONSENOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSENOR SARMIENTO PERALTA.

C.E.D. RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA

TIEMPO PROGRAMADO EJECUTADO % ATRASO

S1 4.17% 0,00%

S2 9,50% 0,00%

S3 14,16% 6.41%

S4 19,79% 6.41%

S5 27,00% 11,16% 15,84%
ATRASO DIAS DE EJECUCION PROGRA | DIAS DE ATRASO

15,84% 35 27,00% 20,53

Los dias de atraso se toman bajo la siguiente formula:
35*15,84/27,00=20,53

TIEMPO PROGRAMADO EJECUTADO % ATRASO
S1 3.12% 0,00%
S2 6.77% 0,00%
S3 8,28% 0.21%
S4 11,52% 0,21%
S5 16,44% 5,90% 10,54%

ATRASO | DIAS DE EJECUCION PROGRA DIAS DE ATRASO
10,54% 35 16,44% 22,44

Los dias de atraso se toman bajo la siguiente formula:
35*10,54/16,44=22,44

I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE.

TIEMPO PROGRAMADO EJECUTADO % ATRASO

S1 0,00% 0,00%

S2 0,00% 0,00%

S3 0,00% 0,00%

S4 0,00% 0,00%

S5 3.21% 0,00% 3,21%
ATRASO DIAS DE EJECUCION PROGRA | DIAS DE ATRASO

3,21% 7 3.21% 7,00

Los dias de atraso se toman bajo la siguiente formula:
7*3,21/3,21=7.00

I.E.D. HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES.

TIEMPO PROGRAMADO EJECUTADO % ATRASO
S1 0,00% 0,00%
S2 0,00% 0,00%
S3 0,00% 0,00%
S4 0,00% 0,00%
S5 1,29% 0,00% 1,29%

ATRASO | DIAS DE EJECUCION PROGRA DIAS DE ATRASO
1,29% 7 1,29% 7,00

Los dias de atraso se toman bajo la siguiente formula:
7*1,29/1,29=7.00

I.E.D. COLEGIO SANTO ANGEL SEDE JULIAN PINZON PENARANDA

INSTITUCION ETNOEDUCATIVA BARI SEDE INSTITUCION EDUCATIVA

TIEMPO PROGRAMADO EJECUTADO % ATRASO

S1 0,00% 0,00%

S2 0,00% 0,00%

S3 0,00% 0,00%

S4 0,00% 0,00%

S5 6,65% 0,00% 6,65%
ATRASO DIAS DE EJECUCION PROGRA | DIAS DE ATRASO

6,65% 7 6,65% 7,00

Los dias de atraso se toman bajo la siguiente formula:
7*6,65%/6,65=7,00

TIEMPO PROGRAMADO EJECUTADO % ATRASO
S1 0,00% 0,00%
S2 0,00% 0,00%
S3 0,00% 0,00%
S4 0,00% 0,00%
S5 6,46% 0,00% 6,46%

ATRASO | DIAS DE EJECUCION PROGRA DIAS DE ATRASO
6,46% 7 6,46% 7,00

Los dias de atraso se toman bajo la siguiente formula:
7*6,46/6,46=7,00
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