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ASUNTO:

QUEJA POR AUSENCIA DE TRABAJADORES Y DEMORA EN LA OBRA, DE NUESTRA
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO INTEGRADO PETROLEA

Me dirijo a usted con el propdsito de expresar mi preocupacion con respecto a la demora y el
progreso insuficiente de la obra .A pesar del tiempa transcurrido desde el inicio del proyecto, el
avance de la obra ha sido considerablemente lento y no se ha cumplido con el cronograma
establecido. A continuacién, detallo los problemas que he observado ya que cuando realizamos la
socializacién se hablé de un tiempo aproximado de (1) mes para la entrega.

El proyecto ha experimentado retrasos significativos en comparacion con el cronograma inicialmente
acordado. Estos retrasos han generado inconvenientes adicionales, como la ausencia de los
trabajadores en la obra, nos desmantelaron los sanitarios y nos dejaron la necesidad de ellos,
también nos preocupa que por la demora no tenemos el funcionamiento de la tuberia del agua para
poder almacenar y poder distribuirla al restaurante escolar. Es fundamental que se tomen medidas
inmediatas para abordar estas preocupaciones y garantizar el cumplimiento oportuno y satisfactorio

del proyecto.

Espero una pronta respuesta y accién de su parte, gracias por su atencién prestada.
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