
 
 
  

 

 
 
 
 
 
Bogotá D.C., 16 de febrero de 2024 

 
    

                  Señores 
Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa - FFIE 
Bogotá D.C. 

 
 FFIE-1842-031-2023 

 
Referencia: Contrato de Obra No. 1380-1842-2023 “Ejecutar las obras necesarias 
para el mejoramiento de residencias escolares y/o sedes de instituciones educativas 
en el territorio nacional, priorizados por el Fondo de Financiamiento de la 
Infraestructura Educativa – FFIE” Grupo No. 22 Norte de Santander-21-21. 
 
Asunto: Entrega Documentación Anticipo. 
 
 

Por medio de la presente hacemos entrega de la documentación descrita en la lista de chequeo 
correspondiente a la solicitud del anticipo, relacionada de la siguiente manera: 
 

1. Oficio con asunto: Autorización de giro del anticipo con firma y sin firma  
2. Oficio con asunto: Autorización de giro del anticipo sin firma  
3. Cuenta de cobro. 
4. Certificación de constitución del patrimonio autónomo. 
5. Pólizas de garantía con su respectiva aprobación. 
6. Certificación de acreditación por parte del contratista de obra dirigida interventor. 
7. Flujo de Inversión de los recursos del contrato. 
8. Plan de inversión del anticipo. 
9. Cronograma de amortización del anticipo. 
10. Certificación de parafiscales. 
11. Certificación bancaria. 
12. RUT del Contratista. 

              
                  Atentamente, 

 
 
 
 

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE 
R/L CONSORCIO CONSTTRUJEM-2023 
 



 
 

 
FORMATO Código: FO-SP-00-05 

 CUENTA DE COBRO Versión: 1 

 

No. 1 

ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS - NIT 830.053.812-2 
 

DEBE A: 

NOMBRE CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 

 

IDENTIFICACIÓN: CC NIT  X  NUMERO 901.761.767 DV 3 DE  

 
LA SUMA DE: 

 
VALOR EN LETRAS 

 
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE 

 
VALOR EN NUMEROS $ 244.910.224 

TIPO DE PAGO B ANTICIPO OBRA 20% 

 

CONCEPTO DE PAGO 16320005001 - ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES 

CONTRATO No. 1380-1842-2023 

LLAVE NOMBRE INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPIO No. DDP Valor a Cobrar por IE 

6691-2021 INST EDUCATIVA INTEGRADO CAMPO DOS TIBÚ 5601 $ 30.613.778 
6613-2021 INST EDUCATIVA INTEGRADO PETROLEA TIBÚ 5600 $ 30.613.778 
5676-2021 INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO O LAVE TIBÚ 5599 $ 30.613.778 
5770-2021 INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE - VERSALLES TIBÚ 5598 $ 30.613.778 
768-2021 INST. EDUCATIVA MONSEÑORS   ARMIENTO PERALTA SARDINATA 5597 $ 30.613.778 
3629-2021 INST EDUCATIVA COLEGIO SANTO ANGEL EL CARMEN 5596 $ 30.613.778 
7380-2021 CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA SARDINATA 5595 $ 30.613.778 
6582-2021 INTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI TIBÚ 5673 $ 30.613.778 

 

 
 
 
OBJETO: 

"EL PRESENTE CONTRATO TIENE POR OBJETO EL DIAGNOSTICO Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE LOS 
DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS, Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVA UBICADAS EN LA ZONA ESTRATÉGICA DE INTERVENCIÓN INTEGRAL (ZEII) - ZONA FUTURO CATATUMBO, PRIORIZADAS POR EL FONDO 
DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y EN EL MARCO DEL ACUERDO DE FINANCIACIÓN SUSCRITO CON FONDO PAZ. 
CADA UNO DE ESTOS PROYECTOS SE ADELANTARÁ DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTENIDAS EN EL PRESENTE 
DOCUMENTO, EN LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA, EN LOS CPC Y SUS ADENDAS, Y EN LOS ANEXOS DEL PRESENTE 
CONTRATO." 

  

CIUDAD BOGOTÁ FECHA: 04 de marzo de 2024 

TELÉFONO 3214263994 

Autorizo consignar en la cuenta de: AHORROS X CORRIENTE No. 04000008214 

BANCO: Bancolombia 

 

DIEGO MAURICIO Firmado digitalmente por DIEGO 
MAURICIO MARTINEZ OLAVE 

MARTINEZ OLAVE Fecha: 2024.03.04 12:19:32 -05'00' 

FIRMA 

NOMBRE Diego Mauricio Martínez Olave 

 



 
 
  

 

 
 
 
 
 

Bogotá, marzo 12 de 2024 
 
 
Señores: 
Fondo de Financiamiento de Infraestructura (FFIE). 
Ciudad 
 

  FFIE-1842-039-2023 
 

Referencia: Contrato de Obra No. 1380-1842-2023 “Ejecutar las obras necesarias 
para el mejoramiento de residencias escolares y/o sedes de instituciones educativas 
en el territorio nacional, priorizados por el Fondo de Financiamiento de la 
Infraestructura Educativa – FFIE” Grupo No. 22 Norte de Santander-21-21. 

 
Asunto: Alcance Mano de Obra en la Inversión de Anticipo. 

 
 
Cordial saludo, 
 
Con el presente me permito aclarar lo descrito en el asunto en los siguientes términos: 
 
1. El anexo define en el numeral 2.1.5 Anticipo. 
 
…” Para el desembolso del anticipo, se requiere previamente el cumplimiento de la totalidad de los 

requisitos de pago y adicionalmente los siguientes: 
 
La acreditación por parte del CONTRATISTA al interventor de que todo el personal necesario para 

el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los sistemas de seguridad social en 
salud, pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes, y que los pagos 
de las cotizaciones respectivas se encuentran al día.”, entre otros. 

 
2. El numeral 2.1.5.1 Reglas para el Manejo e Inversión del Anticipo, refiere el cumplimiento de las 

siguiente condición o reglas para su implementación:  
 
a) …..Se deberá invertir, en forma directa y de manera inequívoca, el anticipo en el 

objeto contractual, con sujeción al plan de manejo e inversión de este aprobado por 
la interventoría y verificado por el supervisor de la interventoría de la UG-FFIE, 
condición que se considera cumplida toda vez que se cuenta con la aprobación del mismo tanto 
por la interventoría como por la supervisión de la interventoría de la UG-FFIE. 
 
 
 
 



 
 
  

 

 
 
 
 
 
 

b) …..debe entenderse como la aprobación y autorización por parte de la interventoría, 
de las facturas de compra de equipos, materiales, insumos, y demás rubros en los 
cuales se puede usar el anticipo para garantizar el cumplimiento del contrato de obra, 
de acuerdo con el plan de manejo e inversión del anticipo. 

 
Sobre el particular subrayado fuera del texto, se puede afirmar que la mano de obra vinculada a que 
refiere el numeral 2.1.5, como acreditación por parte del contratista al interventor, es una 
actividad o rubro necesario para ejecución de las obras, por tanto, debe contemplarse dentro 
del plan de inversión los recursos necesarios para su vinculación, instalación y cumplimiento de su 
equipamiento y dotación tal como lo exigen el plan de SG-SST propuesto para el desarrollo del 
contrato. 
 
De otra parte, por definición el anticipo es de uso exclusivo para la adquisición de elementos e 
insumos básicos y costos de personal requerido para el cumplimiento del objeto contractual, y sin 
esta no habría garantías de ejecución de las obras contratadas. 
 
El anticipo mencionado en el anexo técnico no es distinto a los relacionados con la ejecución y 
cumplimiento del contrato. Tienen la condición de fondos públicos hasta el momento en que sean 
amortizados mediante la facturación de las obras ejecutadas y las exclusiones que habla respecto a 
su inversión tácitamente tienen que ver con que El PA-FFIE. no aceptará como gasto amortizable de 
anticipo los relacionados con la legalización del contrato (pólizas, publicaciones, etc.). 
 
En tal sentido y entendiéndose la mano de obra como un recurso de alto valor para la realización y 
debido cumplimiento del contrato, este si puede hacer parte del plan de inversión del anticipo. 
 
Solicitamos al grupo de facturación revisar procedimientos similares ya realizados, en nuestro caso 
dentro del contrato de obra No. 1380-1840-2023. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE 
R/L CONSORCIO CONSTTRUJEM-2023 
 
 

 
 
 

DIEGO MAURICIO 

MARTINEZ OLAVE

Firmado digitalmente por 

DIEGO MAURICIO 

MARTINEZ OLAVE 

Fecha: 2024.03.12 08:14:33 

-05'00'



 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Bogotá D.C., 12 de febrero de 2024 

 
    

                  Señores 
Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa - FFIE 
Bogotá D.C. 

 
 

 
 

Asunto: Certificación de constitución del patrimonio autónomo 
 

 
 
Por medio de la presente me permito informar que nuestra fiducia está constituida en Alianza 
Fiduciaria y que el número de referencia adscrito es el Cód. SIFI. 999942. Esto para su 
conocimiento y fines pertinentes. 
 

                   
 
                  Atentamente, 

 
 

 
 
 
 

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE 
R/L CONSORCIO CONSTTRUJEM-2023 
 
 
 
 
 
 

DIEGO MAURICIO 

MARTINEZ OLAVE

Firmado digitalmente por 

DIEGO MAURICIO MARTINEZ 

OLAVE 

Fecha: 2024.02.12 12:54:04 

-05'00'



  
 

t: (571) 644 7700 

Avenida 15 No. 82-99 

Bogotá D.C., Colombia   

 
 
 

 F I DE ICO M ISO  CO NSO RC IO  CO N ST RUJ E M 1380 -18 42  

ALIANZA FIDUCIARIA 

NIT 830.053.812-2 

 

 

 

CERTIFICA 

 

 

 

Para la administración de los recursos establecidos en el Contrato de Obra referido y en el marco del contrato fiduciario 

suscrito, se apertura una cartera colectiva FONDO CASH CONSERVADOR 1525 y los recursos deben ser 

consignados conforme a los datos que se detallan a continuación. 

 
 

NOMBRE DE LA CUENTA F ID EI CO M I SO  CO N SO RC I O  CO N ST RU JE M  

1380 - 1842  

 

IDENTIFICACION NIT 830.053.812-2 

BANCO NO. DE CUENTA TIPO DE CUENTA 

 

BANCOLOMBIA 

 

       04000008214 

 

AHORROS 

FONDO: 58030005904-1 

N° DE NEGOCIO - SIFI  999942 

 

 

La presente certificación se expide a solicitud del interesado el 12 de diciembre de 2023. 

 

 

 

 

NIDIA ISBBETH CARO ALBARRACIN 

Directora Comercial Negocios Fiduciarios 

ALIANZA FIDUCIARIA S.A. 

Que el día 21 de noviembre de 2023 se suscribió el contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable para la Administración 
de los Recursos Recibidos a Título de Anticipo denominado Fideicomiso CONSORCIO CONSTRUJEM 1380-1842 

Que dentro del mencionado fideicomiso se encuentran vinculados en calidad de Fideicomitente CONSTRUCTORA 
COMERCIAL LOS ALAMOS S.A. identificada con Nit: 830.002.469-0 & J.E.M. OBRAS E INGENIERIA SAS identificada con 

Nit: 901.629.875-7 las cuales fueron seleccionadas para administrar el Contrato de Obra No. No. 1380-1842-
2023.  

Firmado digitalmente 

por Nidia Isbbeth Caro 

Albarracín 

Fecha: 2023.12.12 

13:27:41 -05'00'



 

 
En caso de existir alguna queja o reclamación puede contactarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Dra. Ana María Giraldo - Principal y  Dr. Pablo Valencia Agudo - 
Suplente - Correo Electrónico Alianza Fiduciaria: defensoriaalianzafiduciaria@legalcrc.com o Alianza Valores: defensoriaalianzavalores@legalcrc.com - Teléfono:+57 (1) 6108161 - +57 (1) 
6108164 - Dirección: Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Bogotá -  Pagina Web:  www.ustarizabogados.com  

www.alianza.com.co 

t: (571) 644 7700 

f: (571) 616 2711 

Carrera 15 # 82 – 99 

Torre Alianza 

Bogotá D.C. 18 de Agosto de 2023 

 

 

Señores Fideicomitentes: 

FIDEICOMISO CONSORCIO CONSTRUJEM 1380-1842 

Referencia: OFICIO DE INICIO Cód. SIFI. 999942 
 
 

Respetados (as) Señores (as): 

 

En nombre de ALIANZA FIDUCIARIA S.A les damos la bienvenida y nos ponemos a su 

disposición para atender todo lo pertinente al Fideicomiso de la referencia, recientemente 

constituido. 

Con el fin de brindarle una oportuna atención, nos permitimos indicarle información relevante 

y los funcionarios que se encargarán de atenderlo, durante la vigencia del negocio fiduciario:  

Nombre del 

Funcionario 
Cargo Correo Electrónico Teléfono 

Andrea Milena 

Sánchez Romero 

Asistente Junior de 

Negocios Fiduciarios 
anmsanchez@alianza.com.co 

Oficina: (601) 644 77 00 

Ext. 1378 

Johan Agudelo Ardilla 
Director Gestión 

Negocios Fiduciarios 
jagudelo@alianza.com.co 

Oficina: (602) 524 06 59 

Ext. 2058 

Celular: 315-2709699 

 

De igual manera en los adjuntos del presente correo, remitimos para su archivo un ejemplar 

digital del contrato de fiducia suscrito por nuestro representante legal. 

Precisamos que con el Código SIFI mencionado en el asunto, podrá evidenciar la información 

que les sea remitida en desarrollo del contrato, entre estos todo lo relacionado con informes y 

rendiciones de cuentas.  

Para dar ejecución al negocio fiduciario y poder instruir giros del Fideicomiso, solicitamos de la 

manera más atenta, remitir a los correos electrónicos relacionados anteriormente en la tabla 

de las personas encargadas para la administración de su negocio la siguiente información: 

❖ Soporte bancario del giro de los recursos a título de anticipo en las cuentas del 

Fideicomiso. 

Se adjunta certificación bancaria de la cuenta en la cual podrán realizar la 

consignación. (Sólo debe ser utilizada para el ingreso de los recursos por parte de la 

Entidad Estatal). 

mailto:defensoriacolpensiones@legalcrc.com
mailto:defensoriacolpensiones@legalcrc.com
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=oyry8d6ab.0.0.wl8pmppab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.ustarizabogados.com
mailto:anmsanchez@alianza.com.co


 

 
En caso de existir alguna queja o reclamación puede contactarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Dra. Ana María Giraldo - Principal y  Dr. Pablo Valencia Agudo - 
Suplente - Correo Electrónico Alianza Fiduciaria: defensoriaalianzafiduciaria@legalcrc.com o Alianza Valores: defensoriaalianzavalores@legalcrc.com - Teléfono:+57 (1) 6108161 - +57 (1) 
6108164 - Dirección: Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Bogotá -  Pagina Web:  www.ustarizabogados.com  

www.alianza.com.co 

t: (571) 644 7700 

f: (571) 616 2711 

Carrera 15 # 82 – 99 

Torre Alianza 

❖ Plan de Utilización o de Inversión del Anticipo aprobado por el Supervisor y/o 

Interventor designado por la Entidad Estatal, cuyo valor debe estar acorde con el 

ingreso de los recursos al fideicomiso.  

Dicho plan debe ser remitido a la fiduciaria, con antelación a los trámites de 

desembolso que se ordenen a través del fideicomiso. 

❖ Contrato de Interventoría, junto con el documento que acredite la persona que 

aprueba las órdenes de giro, nombramiento del Supervisor y/o Interventor del 

contrato. La información debe coincidir con el registro realizado en el anexo 2. 

❖ Acta de conformación de la Unión Temporal o Consorcio. (Si aplica) 

❖ Acta de inicio del contrato (Obra, Consultoría o interventoría) debidamente suscrita.  

❖ Anexo No.2 debidamente diligenciado. 

❖ Soporte de consignación del 100% del GMF (Gravamen al Movimiento Financiero) o 

(4x1000). recuerde que esto no aplica si este valor está incluido dentro del Plan de 

Inversión. 

Nota: Si realiza el pago de la totalidad del GMF, será exento de adjuntar el soporte en 

cada orden de giro, si el pago lo realiza parcial, deberá adjuntar el soporte en cada 

orden de giro. 

Tener en cuenta las anteriores instrucciones del GMF, para que la programación de los pagos 

no se vea afectada. 

❖ Certificación bancaria de la Entidad Estatal, para el giro de los rendimientos 

generados durante el desarrollo del negocio. 

❖ Constancia de todas las liquidaciones que se efectuó con respecto a los giros por 

concepto Retenciones en la Fuente, IVA, ICA, etc., correspondientes. 

 

 

* Si en el proceso de estructuración del negocio con la parte comercial, remitieron algún 

documento de los citados anteriormente, por favor hacer caso omiso al envío. 

Por otra parte, le indicamos que, para la realización de los pagos o desembolsos a través del 

Fideicomiso, se deberá contar con la totalidad de los documentos citados anteriormente y se 

tendrá en cuenta lo establecido contractualmente (Cláusula 14 – Procedimiento Operativo) con 

el fin de realizarlos a través del aplicativo Alianza en Línea, adjuntamos manual de uso del 

portal para su conocimiento y estaremos atento a la notificación de su parte al ingreso de los 

recursos para dar acompañamiento en el cargue del primer giro a realizar.  

 

Cordialmente, 

mailto:defensoriacolpensiones@legalcrc.com
mailto:defensoriacolpensiones@legalcrc.com
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=oyry8d6ab.0.0.wl8pmppab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.ustarizabogados.com


 

 
En caso de existir alguna queja o reclamación puede contactarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Dra. Ana María Giraldo - Principal y  Dr. Pablo Valencia Agudo - 
Suplente - Correo Electrónico Alianza Fiduciaria: defensoriaalianzafiduciaria@legalcrc.com o Alianza Valores: defensoriaalianzavalores@legalcrc.com - Teléfono:+57 (1) 6108161 - +57 (1) 
6108164 - Dirección: Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Bogotá -  Pagina Web:  www.ustarizabogados.com  

www.alianza.com.co 

t: (571) 644 7700 

f: (571) 616 2711 

Carrera 15 # 82 – 99 

Torre Alianza 

 

 

 

 

Dirección De Gestión De Negocios Fiduciarios 

Alianza Fiduciaria S.A. Actuando única y exclusivamente como vocera y administradora 

del fideicomiso mencionado. 
 
Elaboró: Johan Agudelo Ardila 

mailto:defensoriacolpensiones@legalcrc.com
mailto:defensoriacolpensiones@legalcrc.com
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Marcela González M. <licitacionesconstrualamos2@gmail.com>

Fwd: APROBACIÓN PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA 1380-1842-2023 GRUPO 22
NORTE DE SANTANDER 21-21
1 mensaje

LICITACIONES CONSTRUALAMOS <licitacionesconstrualamos@gmail.com> 7 de noviembre de 2023, 15:50
Para: TATIANA GONZALEZ TRUJILLO <licitacionesconstrualamos2@gmail.com>

---------- Mensaje reenviado ---------
De: Melissa Jane Murcia Ruiz <mmurcia@alianza.com.co>
Fecha: El mar, 7 de nov. de 2023 a la(s) 1:44 p.m.
Asunto: APROBACIÓN PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA 1380-1842-2023 GRUPO 22 NORTE DE SANTANDER 21-21
Para: licitacionesconstrualamos@gmail.com <licitacionesconstrualamos@gmail.com>, maomtnez75@gmail.com
<maomtnez75@gmail.com>
Cc: Jaime Alejandro Duran Fontanilla <jduran@ffie.com.co>, Luisa Fernanda Machado Reyes <lmachado@ffie.com.co>,
Dario Fernando Vanegas Morales <dvanegas@ffie.com.co>, Darwin Gerardo Balaguera Urbano
<dbalaguera@ffie.com.co>, July Paola Cuellar Carrasquilla <jcuellar@ffie.com.co>, Dora Ligia Forero Gonzalez
<dforero@ffie.com.co>, Luis Rene Tapia Alandete <ltapia@ffie.com.co>, Adriana María Perez <amperez@ffie.com.co>,
Laura Alejandra Monroy Mongui <lmonroy@ffie.com.co>, Juan Sebastian Currea Botero <jcurrea@ffie.com.co>, Nathalia
Montoya Medina <nmontoya@ffie.com.co>, SERGIO ALEXIS LANDAZABAL GALVIS <slandazabal@ffie.com.co>, Leidy
Johanna Hernandez Londoño <lhernandez@ffie.com.co>, Sandra Patricia Rocha Rodriguez <srocha@ffie.com.co>,
Jonnathan Stiven Aleman Gualteros <jaleman@ffie.com.co>, Mary Luz Lara Rodriguez <mlara@ffie.com.co>, Juan
Manuel Romero Cortes <jromero@ffie.com.co>, Lauren Diane Iguaran Salinas <liguaran@ffie.com.co>, Jaime Javier
Talero Beltran <jtalero@ffie.com.co>, Seguimiento DT <seguimiento@ffie.com.co>, aortiz@ffie.com.co
<aortiz@ffie.com.co>, Juan Sebastián Chaparro Peña <jchaparro@ffie.com.co>, Ivhon Nathalia Aranda González
<iaranda@ffie.com.co>, Mario Andrés Camacho Chahin <mariocamacho@alianza.com.co>, Laura Valentina Córdoba
Guerrero <lcordoba@alianza.com.co>, Jonathan Smit SantaMaría Suárez <josantamaria@alianza.com.co>, Andrea
Liliana Ordoñez Vargas <mordonez@alianza.com.co>, Diana Lizeth Lozano Ortiz <dialozano@alianza.com.co>, Ana
Milena Burbano Castro <anburbano@alianza.com.co>, Katherin Yiselt Hincapié Díaz <khincapie@alianza.com.co>,
Michael Alejandro Peña Gonzalez <mpena@alianza.com.co>, Valeria Nieto Romero <vnieto@alianza.com.co>, María
Alejandra Ramírez Arias <marramirez@alianza.com.co>, Ingrid Astrid Duarte <iduarte@alianza.com.co>, Jefferson Arley
Gómez Tovar <jefgomez@alianza.com.co>, Ángela María Culma Ortiz <aculma@alianza.com.co>, Andrea Del Pilar
Pinzon Chavarro <anpinzon@alianza.com.co>, Anyi Lizeth Silva Cumaco <ansilva@alianza.com.co>, Jhon Jairo Escobar
García <jhescobar@alianza.com.co>, Maria Camila Rojas Moreno <macrojas@alianza.com.co>, Jhon Jairo Fajardo
Rodriguez <jofajardo@alianza.com.co>, Jeison Jair Franco Portilla <jefranco@alianza.com.co>, Grupo de Mejoramiento
Rural <mejoramientosrurales@ffie.com.co>, Fernanda Milena Lopez Figueroa <mlopez@ffie.com.co>, David Marín
<dmarin@ffie.com.co>, Rodrigo Salazar Ramírez <rsalazar@ffie.com.co>, Leidy Johanna Calderon Castillo
<lcalderon@ffie.com.co>, Johanna Sáenz Umaña <jsaenz@ffie.com.co>, msierra@ffie.com.co <msierra@ffie.com.co>,
Juan Guillermo Velez Peralta <jvelez@ffie.com.co>, Ninna Juliana Cortés Lara <ncortes@ffie.com.co>, Fernando Alberto
Flórez Parra <fflorez@ffie.com.co>

Señores
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

Hemos recibido su comunicación radicada en Alianza Fiduciaria con el consecu�vo No. X181477 en la cual
enviaron los documentos que complementan a sus comunicaciones radicadas con los X179478 y X179693
en las que enviaron las pólizas cons�tuidas para el contrato de obra del asunto. De la revisión de los
documentos, nos permi�mos informar que la póliza de cumplimiento No. 4008774 Anexo 0 y la póliza de
responsabilidad civil extracontractual No. 4001835 Anexo 0 son aprobadas toda vez que cumplen con los
requisitos legales y contractuales.

Es importante mencionar que, una vez se suscriba el acta de inicio deberán ser remi�das nuevamente las
pólizas actualizadas para su revisión y aprobación por parte del Contratante.
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Así mismo, se recuerda que de acuerdo con el manual de interventoría y supervisión del FFIE, no debe
olvidarse que el Contra�sta �ene la obligación de “mantener las garan�as del contrato acordes con el valor
y el plazo del mismo, informando a su garante las novedades contractuales. Obtener la actualización de las
garan�as si aplica”. Y el Interventor y/o supervisor “(…) verificar y exigir que el contra�sta otorgue las
garan�as establecidas, velar porque éstas permanezcan vigentes de acuerdo con las condiciones es�puladas
en el contrato. Verificar que el contra�sta informe a su garante las novedades contractuales y que obtenga
la actualización de las garan�as si aplica. El Interventor debe informar al Patrimonio Autónomo y al
Supervisor las novedades para documentación y archivo”.

Cordialmente,

MELISSA JANE MURCIA RUIZ
Abogada - Consorcio FFIE Alianza BBVA 
Alianza
Tel: 601 6447700
mmurcia@alianza.com.co                       
Carrera 15 No. 82-99 Piso 2 Torre Alianza
Bogotá D.C. - Colombia

 
En caso de exis�r alguna queja o reclamación puede contactarse con nuestro Defensor del Consumidor
Financiero: Dra Ana María Giraldo - Principal y  Dr Pablo Valencia Agudo - Suplente - Correo Electrónico
Alianza Fiduciaria: defensoriaalianzafiduciaria@legalcrc.com o Alianza Valores:
defensoriaalianzavalores@legalcrc.com - Teléfono: +60 (1) 6108161 - +60 (1) 6108164 - Dirección:
carrera 10 #97a-13 oficina 502, Bogotá - Pagina Web:  https://legalcrc.com/alianza-fiduciaria/
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Marcela González M. <licitacionesconstrualamos2@gmail.com>

Fwd: APROBACIÓN PÓLIZAS ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA 1380-1842-2023
GRUPO 22 NORTE DE SANTANDER 21-21
1 mensaje

LICITACIONES CONSTRUALAMOS <licitacionesconstrualamos@gmail.com> 20 de diciembre de 2023,
9:48 a.m.

Para: TATIANA GONZALEZ TRUJILLO <licitacionesconstrualamos2@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: Melissa Jane Murcia Ruiz <mmurcia@alianza.com.co>
Date: mié, 20 dic 2023 a las 9:40
Subject: APROBACIÓN PÓLIZAS ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA 1380-1842-2023 GRUPO 22 NORTE DE
SANTANDER 21-21
To: licitacionesconstrualamos@gmail.com <licitacionesconstrualamos@gmail.com>, maomtnez75@gmail.com
<maomtnez75@gmail.com>
Cc: Jaime Alejandro Duran Fontanilla <jduran@ffie.com.co>, Luisa Fernanda Machado Reyes <lmachado@ffie.com.co>,
Dario Fernando Vanegas Morales <dvanegas@ffie.com.co>, Darwin Gerardo Balaguera Urbano
<dbalaguera@ffie.com.co>, July Paola Cuellar Carrasquilla <jcuellar@ffie.com.co>, Dora Ligia Forero Gonzalez
<dforero@ffie.com.co>, Luis Rene Tapia Alandete <ltapia@ffie.com.co>, Adriana María Perez <amperez@ffie.com.co>,
Laura Alejandra Monroy Mongui <lmonroy@ffie.com.co>, María Angelica Cáceres Aguirre <mcaceres@ffie.com.co>,
Mery Carolina Avila Acevedo <cavila@ffie.com.co>, Juan Sebastian Currea Botero <jcurrea@ffie.com.co>, Nathalia
Montoya Medina <nmontoya@ffie.com.co>, SERGIO ALEXIS LANDAZABAL GALVIS <slandazabal@ffie.com.co>, Leidy
Johanna Hernandez Londoño <lhernandez@ffie.com.co>, Sandra Patricia Rocha Rodriguez <srocha@ffie.com.co>,
Jonnathan Stiven Aleman Gualteros <jaleman@ffie.com.co>, Mary Luz Lara Rodriguez <mlara@ffie.com.co>, Juan
Manuel Romero Cortes <jromero@ffie.com.co>, Lauren Diane Iguaran Salinas <liguaran@ffie.com.co>, Jaime Javier
Talero Beltran <jtalero@ffie.com.co>, Seguimiento DT <seguimiento@ffie.com.co>, aortiz@ffie.com.co
<aortiz@ffie.com.co>, Juan Sebastián Chaparro Peña <jchaparro@ffie.com.co>, Ivhon Nathalia Aranda González
<iaranda@ffie.com.co>, Mario Andrés Camacho Chahin <mariocamacho@alianza.com.co>, Laura Valentina Córdoba
Guerrero <lcordoba@alianza.com.co>, Jonathan Smit SantaMaría Suárez <josantamaria@alianza.com.co>, Diana Lizeth
Lozano Ortiz <dialozano@alianza.com.co>, Katherin Yiselt Hincapié Díaz <khincapie@alianza.com.co>, Michael
Alejandro Peña Gonzalez <mpena@alianza.com.co>, María Alejandra Ramírez Arias <marramirez@alianza.com.co>,
Ingrid Astrid Duarte <iduarte@alianza.com.co>, Jefferson Arley Gómez Tovar <jefgomez@alianza.com.co>, Ángela María
Culma Ortiz <aculma@alianza.com.co>, Andrea Del Pilar Pinzon Chavarro <anpinzon@alianza.com.co>, Anyi Lizeth
Silva Cumaco <ansilva@alianza.com.co>, Jhon Jairo Escobar García <jhescobar@alianza.com.co>, Francy Yiced Prieto
Beltran <fprieto@alianza.com.co>, Jhon Jairo Fajardo Rodriguez <jofajardo@alianza.com.co>, Jeison Jair Franco Portilla
<jefranco@alianza.com.co>, Gabriela Gomez Bedoya <gagomez@alianza.com.co>, Grupo de Mejoramiento Rural
<mejoramientosrurales@ffie.com.co>, Fernanda Milena Lopez Figueroa <mlopez@ffie.com.co>, David Marín
<dmarin@ffie.com.co>, Rodrigo Salazar Ramírez <rsalazar@ffie.com.co>, Leidy Johanna Calderon Castillo
<lcalderon@ffie.com.co>, Johanna Sáenz Umaña <jsaenz@ffie.com.co>, msierra@ffie.com.co <msierra@ffie.com.co>,
Juan Guillermo Velez Peralta <jvelez@ffie.com.co>, Ninna Juliana Cortés Lara <ncortes@ffie.com.co>, Fernando Alberto
Flórez Parra <fflorez@ffie.com.co>

Señores
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

Hemos recibido su comunicación radicada en Alianza Fiduciaria con el consecu�vo No. X186021 en la cual
enviaron las pólizas actualizadas conforme al acta de inicio del contrato de obra del asunto. De la revisión
de los documentos, nos permi�mos informar que la póliza de cumplimiento No. 4008774 Anexo 1 y la póliza
de responsabilidad civil extracontractual No. 4001835 Anexo 1 son aprobadas toda vez que cumplen con lo
dispuesto en la precitada acta.

Así mismo, se recuerda que de acuerdo con el manual de interventoría y supervisión del FFIE, no debe
olvidarse que el Contra�sta �ene la obligación de “mantener las garan�as del contrato acordes con el valor
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y el plazo del mismo, informando a su garante las novedades contractuales. Obtener la actualización de las
garan�as si aplica”. Y el Interventor y/o supervisor “(…) verificar y exigir que el contra�sta otorgue las
garan�as establecidas, velar porque éstas permanezcan vigentes de acuerdo con las condiciones es�puladas
en el contrato. Verificar que el contra�sta informe a su garante las novedades contractuales y que obtenga
la actualización de las garan�as si aplica. El Interventor debe informar al Patrimonio Autónomo y al
Supervisor las novedades para documentación y archivo”.

Cordialmente,

MELISSA JANE MURCIA RUIZ
Abogada
Alianza Fiduciaria S.A.
Tel: (601) 6447700           
mmurcia@alianza.com.co                        
Carrera 15 No. 82-99 Torre Alianza 
Bogotá D.C. - Colombia 
 

    

En caso de existir alguna queja o reclamación puede contactarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Dra Ana María
Giraldo - Principal y  Dr Pablo Valencia Agudo - Suplente - Correo Electrónico Alianza Fiduciaria:
defensoriaalianzafiduciaria@legalcrc.com o Alianza Valores: defensoriaalianzavalores@legalcrc.com - Teléfono:
+60 (1) 6108161 - +60 (1) 6108164 - Dirección: carrera 10 #97a-13 oficina 502, Bogotá - Pagina Web:
 https://legalcrc.com/alianza-fiduciaria/  o https://legalcrc.com/alianza-valores/ 
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Marcela González M. <licitacionesconstrualamos2@gmail.com>

APROBACIÓN PÓLIZAS ACTA DE SUSPENSIÓN 1 CONTRATO DE OBRA 1380-1842-
2023 GRUPO 22 NORTE DE SANTANDER 21-21
2 mensajes

Melissa Jane Murcia Ruiz <mmurcia@alianza.com.co> 31 de enero de 2024, 11:31 a.m.
Para: "CONSTRUALAMOS S.A." <licitacionesconstrualamos2@gmail.com>, "maomtnez75@gmail.com"
<maomtnez75@gmail.com>
CC: Jaime Alejandro Duran Fontanilla <jduran@ffie.com.co>, Luisa Fernanda Machado Reyes <lmachado@ffie.com.co>,
Dario Fernando Vanegas Morales <dvanegas@ffie.com.co>, Darwin Gerardo Balaguera Urbano <dbalaguera@ffie.com.co>,
July Paola Cuellar Carrasquilla <jcuellar@ffie.com.co>, Dora Ligia Forero Gonzalez <dforero@ffie.com.co>, Luis Rene Tapia
Alandete <ltapia@ffie.com.co>, Adriana María Perez <amperez@ffie.com.co>, Laura Alejandra Monroy Mongui
<lmonroy@ffie.com.co>, María Angelica Cáceres Aguirre <mcaceres@ffie.com.co>, Mery Carolina Avila Acevedo
<cavila@ffie.com.co>, Juan Sebastian Currea Botero <jcurrea@ffie.com.co>, Nathalia Montoya Medina
<nmontoya@ffie.com.co>, SERGIO ALEXIS LANDAZABAL GALVIS <slandazabal@ffie.com.co>, Leidy Johanna Hernandez
Londoño <lhernandez@ffie.com.co>, Sandra Patricia Rocha Rodriguez <srocha@ffie.com.co>, Jonnathan Stiven Aleman
Gualteros <jaleman@ffie.com.co>, Mary Luz Lara Rodriguez <mlara@ffie.com.co>, Juan Manuel Romero Cortes
<jromero@ffie.com.co>, Lauren Diane Iguaran Salinas <liguaran@ffie.com.co>, Jaime Javier Talero Beltran
<jtalero@ffie.com.co>, Seguimiento DT <seguimiento@ffie.com.co>, "aortiz@ffie.com.co" <aortiz@ffie.com.co>, Juan
Sebastián Chaparro Peña <jchaparro@ffie.com.co>, Ivhon Nathalia Aranda González <iaranda@ffie.com.co>, Mario Andrés
Camacho Chahin <mariocamacho@alianza.com.co>, Laura Valentina Córdoba Guerrero <lcordoba@alianza.com.co>,
Jonathan Smit SantaMaría Suárez <josantamaria@alianza.com.co>, Diana Lizeth Lozano Ortiz
<dialozano@alianza.com.co>, Katherin Yiselt Hincapié Díaz <khincapie@alianza.com.co>, Michael Alejandro Peña Gonzalez
<mpena@alianza.com.co>, María Alejandra Ramírez Arias <marramirez@alianza.com.co>, Juan Camilo Santoyo Jiménez
<jsantoyo@alianza.com.co>, Laura Camila Gomez Gonzalez <laugomez@alianza.com.co>, Laura Juliana Alarcon Chaves
<lalarcon@alianza.com.co>, Ingrid Astrid Duarte <iduarte@alianza.com.co>, Jefferson Arley Gómez Tovar
<jefgomez@alianza.com.co>, Ángela María Culma Ortiz <aculma@alianza.com.co>, Andrea Del Pilar Pinzon Chavarro
<anpinzon@alianza.com.co>, Anyi Lizeth Silva Cumaco <ansilva@alianza.com.co>, Jhon Jairo Escobar García
<jhescobar@alianza.com.co>, Francy Yiced Prieto Beltran <fprieto@alianza.com.co>, Jhon Jairo Fajardo Rodriguez
<jofajardo@alianza.com.co>, Jeison Jair Franco Portilla <jefranco@alianza.com.co>, Gabriela Gomez Bedoya
<gagomez@alianza.com.co>, Angélica Cárdenas Mendoza <angelicacard@alianza.com.co>, Grupo de Mejoramiento Rural
<mejoramientosrurales@ffie.com.co>, Fernanda Milena Lopez Figueroa <mlopez@ffie.com.co>, David Marín
<dmarin@ffie.com.co>, Rodrigo Salazar Ramírez <rsalazar@ffie.com.co>, Leidy Johanna Calderon Castillo
<lcalderon@ffie.com.co>, Johanna Sáenz Umaña <jsaenz@ffie.com.co>, "msierra@ffie.com.co" <msierra@ffie.com.co>,
Juan Guillermo Velez Peralta <jvelez@ffie.com.co>, Ninna Juliana Cortés Lara <ncortes@ffie.com.co>, Fernando Alberto
Flórez Parra <fflorez@ffie.com.co>, "py-men-fiducia@agsamericas.com" <py-men-fiducia@agsamericas.com>

Señores
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

Hemos recibido su comunicación radicada en Alianza Fiduciaria con el consecu�vo No. X189938 en la cual
enviaron las pólizas actualizadas conforme al acta de suspensión 1 del contrato de obra del asunto. De la
revisión de los documentos, nos permi�mos informar que la póliza de cumplimiento No. 4008774 Anexo 2 y
la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 4001835 Anexo 2 son aprobadas toda vez que
cumplen con lo dispuesto en la precitada acta.

Teniendo en cuenta que el contra�sta radicó previa revisión de la interventoría y/o supervisión del contrato
con base en lo establecido en el Manual de supervisión del FFIE, se otorga la presente aprobación. Así
mismo, se recuerda que de acuerdo con el manual de interventoría y supervisión del FFIE, no debe olvidarse
que el Contra�sta �ene la obligación de “mantener las garan�as del contrato acordes con el valor y el plazo
del mismo, informando a su garante las novedades contractuales. Obtener la actualización de las garan�as
si aplica”. Y el Interventor y/o supervisor “(…) verificar y exigir que el contra�sta otorgue las garan�as
establecidas, velar porque éstas permanezcan vigentes de acuerdo con las condiciones es�puladas en el
contrato. Verificar que el contra�sta informe a su garante las novedades contractuales y que obtenga la
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actualización de las garan�as si aplica. El Interventor debe informar al Patrimonio Autónomo y al Supervisor
las novedades para documentación y archivo”.

Cordialmente,

MELISSA JANE MURCIA RUIZ
Abogada
Alianza Fiduciaria S.A.
Tel: (601) 6447700           
mmurcia@alianza.com.co                        
Carrera 15 No. 82-99 Torre Alianza 
Bogotá D.C. - Colombia 
 

    

En caso de existir alguna queja o reclamación puede contactarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Dra Ana María
Giraldo - Principal y  Dr Pablo Valencia Agudo - Suplente - Correo Electrónico Alianza Fiduciaria:
defensoriaalianzafiduciaria@legalcrc.com o Alianza Valores: defensoriaalianzavalores@legalcrc.com - Teléfono:
+60 (1) 6108161 - +60 (1) 6108164 - Dirección: carrera 10 #97a-13 oficina 502, Bogotá - Pagina Web:
 https://legalcrc.com/alianza-fiduciaria/  o https://legalcrc.com/alianza-valores/ 
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MAURICIO MARTINEZ <maomtnez75@gmail.com> 31 de enero de 2024, 12:14 p.m.
Para: licitacionesconstrualamos2@gmail.com

[Texto citado oculto]
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Bogotá D.C., 12 de febrero de 2024 

 
    

                   Señor: 
Cesar Augusto Camargo Camargo 
Consorcio KM 042 
Ciudad 

 
 

Referencia: Contrato de Obra No. 1380-1842-2023 “Ejecutar las obras necesarias 
para el mejoramiento de residencias escolares y/o sedes de instituciones educativas 
en el territorio nacional, priorizados por el Fondo de Financiamiento de la 
Infraestructura Educativa – FFIE” Grupo No. 22 Norte de Santander-21-21. 

 
Asunto: Certificación de Acreditación. 

 
 
Por medio de la presente le informo que, todo el personal necesario para el inicio de la ejecución 
del contrato de obra en referencia se encuentra afiliado a los sistemas de seguridad social en salud, 
pensiones y riesgos profesionales, incluso los trabajadores independientes, y que los pagos de las 
cotizaciones respectivas se encuentran al día. 

                   
 
                  Atentamente, 

 
 

 
 
 
 

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE 
R/L CONSORCIO CONSTTRUJEM-2023 
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Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 CONTRATO DE OBRA 1380-1842-2023 182 días mar 5/12/23 jue 4/07/24
2 INST. EDUCATIVA MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA 

SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA 
135 días mar 5/12/23 sáb 18/05/24

3 INICIO DEL PROYECTO 0 días mar 5/12/23 mar 5/12/23
4 FASE I - DIAGNOSTICO 30 días mar 5/12/23 sáb 3/02/24
5 FASE II - OBRA 90 días lun 19/02/24 sáb 18/05/24
6 PRELIMINARES 8 días lun 19/02/24 lun 26/02/24
7 OBRAS PRELIMINARES 2 días lun 19/02/24 mar 20/02/24
8 LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - 

MANUAL H = 0,20 MTS
2 días lun 19/02/24 mar 20/02/24

9 DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS 8 días lun 19/02/24 lun 26/02/24

10 DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES 
EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)

8 días lun 19/02/24 lun 26/02/24

11 CIMENTACION 20 días mié 21/02/24 lun 11/03/24
12 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS 

(MEDIDOS EN BANCA Y/O COMPACTOS)
4 días mié 21/02/24 sáb 24/02/24

13 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL 
COMUN (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y 
DISPOCIÓN FINAL)

2 días mié 21/02/24 jue 22/02/24

14 RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 
(SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN).

2 días vie 23/02/24 sáb 24/02/24

15 CONCRETOS PARA CIMENTACION 16 días dom
25/02/24

lun 11/03/24

16 CONCRETO DE LIMPIEZA - 2000 PSI 2 días dom
25/02/24

lun 26/02/24

17 CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 
3000 PSI(INCLUYE TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN)

4 días sáb 2/03/24 mar 5/03/24

18 PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 
3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION 
(INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

4 días vie 8/03/24 lun 11/03/24

19 ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - 
ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS

4 días mar
27/02/24

vie 1/03/24

20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE 
REFUERZO 60000 PSI

4 días mar 27/02/24 vie 1/03/24

21 DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS 
(INCLUYE ATRAQUE)

16 días mar
27/02/24

mié 13/03/24

22 DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS 12 días mar
27/02/24

sáb 9/03/24

23 TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (INCLUYE 
ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE 
ACCESORIOS)

5 días mar 27/02/24 sáb 2/03/24

24 TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (INCLUYE 
ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE 
ACCESORIOS)

7 días dom 3/03/24 sáb 9/03/24

25 CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA 2 días mar
12/03/24

mié 13/03/24

26 CAJA INSPECCION 100 X 100 X 100 CM (INC. 
BASE Y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO 
METALICO)

2 días mar 12/03/24 mié 13/03/24

27 MAMPOSTERIA (UNIDAD DE MEDIDA M2, NO SE 
RECONOCE ML)

10 días jue 14/03/24 sáb 23/03/24

28 MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO 8 días jue 14/03/24 jue 21/03/24

29 MURO EN BLOQUE NO. 5 E=15 CM 8 días jue 14/03/24 jue 21/03/24

30 ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO 
ESTRUCTURALES

2 días vie 22/03/24 sáb 23/03/24

31 ANCLAJE PARA REFORZAMIENTO EN 
CONCRETO Y EPOXICO PARA Ø 1/2" 
(PERFORACIÓN - LIMPIEZA -EPÓXICO SIKA 
ANCHORFIX O SIMILAR)

2 días vie 22/03/24 sáb 23/03/24

32 PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS 4 días vie 22/03/24 lun 25/03/24
33 ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO 4 días vie 22/03/24 lun 25/03/24

34 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESONES EN 
CONCRETO DE 60 CM

4 días vie 22/03/24 lun 25/03/24

35 INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS 22 días dom 3/03/24 dom 24/03/24

36 RED GENERAL DE AGUA FRIA 12 días dom 3/03/24 jue 14/03/24

37 RED SUMINISTRO PVCP DE 1/2" (INC. 
ACCESORIOS)

3 días dom 3/03/24 mar 5/03/24

38 RED SUMINISTRO PVCP DE 3/4" (INC. 
ACCESORIOS).

3 días mié 6/03/24 vie 8/03/24

39 RED SUMINISTRO PVCP DE 1" (INC. 
ACCESORIOS)

3 días sáb 9/03/24 lun 11/03/24

40 REGISTRO P/D RED WHITE Ø 3/4" Ó 
EQUIVALENTE

3 días sáb 9/03/24 lun 11/03/24

41 REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1" Ó 
EQUIVALENTE

3 días mar 12/03/24 jue 14/03/24

42 CHEQUE P/D RED WHITE Ø 1" Ó 
EQUIVALENTE

3 días mar 12/03/24 jue 14/03/24

43 PUNTOS HIDRAULICOS 4 días jue 21/03/24 dom 24/03/24

44 PUNTO AGUA FRIA PVC (INCLUYE 
ACCESORIOS E INCLUYE RECORRIDO HASTA 
LA CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL, Y/O 
CAMBIO DE DIAMETRO)

4 días jue 21/03/24 dom 24/03/24

45 SALIDAS SANITARIAS 8 días dom
10/03/24

dom 17/03/24

46 PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" 4 días dom
10/03/24

mié 13/03/24

47 PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" 4 días jue 14/03/24 dom 17/03/24

48 INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y 
COMUNICACIONES

10 días jue 11/04/24 sáb 20/04/24

49 TUBERIA HG DE 2" (INC. ACCESORIOS) 6 días lun 15/04/24 sáb 20/04/24

50 SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX 
O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA 
EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 
AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO 
CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS 
NECESARIOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA 
DISTANCIA DE 3,00M

2 días mar 16/04/24 mié 17/04/24

Detalles
Costo
Costo

Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo

Costo

Costo

Costo
Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo
Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

feb mar abr may jun jul
2º trimestre 3er trimestre

$ 18.169.383,61 $ 138.458.844,36 $ 324.712.719,97 $ 275.823.211,14 $ 162.287.925,12 $ 8.238.158,32
$ 8.974.320,49 $ 31.175.602,87 $ 57.396.750,97 $ 18.414.605,99

$ 8.974.320,49 $ 31.175.602,87 $ 57.396.750,97 $ 18.414.605,99
$ 4.782.116,37

$ 107.070,66
$ 107.070,66

$ 4.675.045,71

$ 4.675.045,71

$ 553.664,42 $ 1.274.835,52
$ 93.099,92

$ 59.448,25

$ 33.651,67

$ 34.350,72 $ 1.132.764,26

$ 34.350,72

$ 247.615,61

$ 885.148,65

$ 426.213,78 $ 142.071,26

$ 426.213,78 $ 142.071,26

$ 739.812,72 $ 3.108.971,55

$ 739.812,72 $ 2.171.787,68

$ 739.812,72 $ 493.208,48

$ 1.678.579,20

$ 937.183,87

$ 937.183,87

$ 1.621.334,59

$ 1.441.546,09

$ 1.441.546,09

$ 179.788,50

$ 179.788,50

$ 767.002,09
$ 767.002,09

$ 767.002,09

$ 6.312.728,43

$ 996.338,92

$ 373.461,60

$ 44.169,54

$ 87.356,08

$ 179.213,94

$ 131.760,54

$ 180.377,22

$ 2.722.357,08

$ 2.722.357,08

$ 2.594.032,43

$ 1.460.893,28

$ 1.133.139,15

$ 2.175.039,88

$ 1.709.484,02

$ 144.877,55
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Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

51 SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O 
EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA EMT
DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 
AWG, PE, HF, FR, LS, CT, APARATO 
ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS 
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA 
UNA DISTANCI

1 día lun 15/04/24 lun 15/04/24

52 SUMINISTRO INSTALACION DE SALIDA 
ELÉCTRICA PARA LUMINARIA LED. INCLUYE 
TUBERÍA EMT 1/2", CONDUCTORES DE 
COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO 
ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS 
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA 
UNA DISTANCIA DE 3,00M

5 días mar 16/04/24 sáb 20/04/24

53 SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) 
PARA BAÑOS, LABORATORIOS Y COCINAS - 
INCLUYE TAPA INTEMPERIE TERMOPLASTICA,
TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE 
COBRE #12 AWG LS ZH, APARATO ELECTRICO
CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS 
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTA

2 días mar 16/04/24 mié 17/04/24

54 ACOMETIDAS Y CONDUCTORES 5 días jue 11/04/24 lun 15/04/24

55 TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE 
ACCESORIOS Y FIJACIONES

3 días jue 11/04/24 sáb 13/04/24

56 CABLEADO 1#12 PE HF LS TC POR TUBERÍA, 
CANALETA O BANDEJA

2 días dom
14/04/24

lun 15/04/24

57 CABLEADO 2#12 PE HF LS TC POR TUBERÍA, 
CANALETA O BANDEJA

2 días dom
14/04/24

lun 15/04/24

58 PAÑETES 15 días mié 27/03/24 mié 10/04/24

59 PAÑETES SOBRE MUROS 15 días mié 27/03/24 mié 10/04/24

60 PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. 5 días sáb 6/04/24 mié 10/04/24

61 PAÑETE LISO CULATAS 1:3 10 días mié 27/03/24 vie 5/04/24

62 PISOS 8 días dom
21/04/24

dom 28/04/24

63 BASES PISOS Y AFINADOS 4 días dom
21/04/24

mié 24/04/24

64 AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 4 días dom
21/04/24

mié 24/04/24

65 ACABADOS PISOS 4 días jue 25/04/24 dom 28/04/24

66 SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA 
CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 
33X33

4 días jue 25/04/24 dom 28/04/24

67 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 16 días jue 28/03/24 vie 12/04/24

68 CUBIERTAS 16 días jue 28/03/24 vie 12/04/24

69 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. 
NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM 
A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX.
INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, 
ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA 
SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS 
Y ACABADO E

10 días jue 28/03/24 sáb 6/04/24

70 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA 
TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO 
CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR 
A DEFINIR

6 días dom 7/04/24 vie 12/04/24

71 CARPINTERIA DE METÁLICA 5 días lun 29/04/24 vie 3/05/24

72 CARPINTERIA EN LAMINA 5 días lun 29/04/24 vie 3/05/24

73 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA 
ENTAMBIRADO C.R. C18 + MARCOS PUERTA 
LAMINA C.R. C18 ENTRE 2,00 - 2.15X 0,90 
-1.00M + MONTANTE C.R C18 TIPO 
PERSIANA, INCLUYE VISILLO EN VIDRIO 
LAMINADO 3+3 (0.10X0.75M),CERROJO 
LLAVE - MARIPOSA PARA AULAS REF. KENT 
DE Y

5 días lun 29/04/24 vie 3/05/24

74 ENCHAPES 14 días dom 7/04/24 sáb 20/04/24

75 ENCHAPE SOBRE MUROS 8 días dom 7/04/24 dom 14/04/24

76 ENCHAPE PARED 25 X 35 - (INCLUYE WIN EN 
ALUMINIO) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

8 días dom 7/04/24 dom 14/04/24

77 ENCHAPE SOBRE MESONES 6 días lun 15/04/24 sáb 20/04/24

78 ENCHAPE PARED EGEO 20.5 X 20.5 MESONES
B = 60 CM. (INCLUYE WIN EN ALUMINIO) 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

6 días lun 15/04/24 sáb 20/04/24

79 ILUMINACION 8 días dom
21/04/24

dom 28/04/24

80 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS 8 días dom
21/04/24

dom 28/04/24

81 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 
HERMÉTICA LED DE 40W, 6500 K, 100-240 V,
FLUJO LUMINOSO MAYOR A 4000 LM, IRC 
80, VIDA ÚTIL MAYOR A 45,000 H. INCLUYE 
CONECTORES DE RESORTE, CINTA , 
ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. 
MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E

8 días dom
21/04/24

dom 28/04/24

82 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 60 días mar
12/03/24

vie 10/05/24

83 APARATOS SANITARIOS 8 días vie 3/05/24 vie 10/05/24

Detalles
Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

feb mar abr may jun jul
2º trimestre 3er trimestre

$ 162.900,64

$ 1.017.773,05

$ 383.932,78

$ 465.555,86

$ 270.326,14

$ 57.610,28

$ 137.619,44

$ 999.120,38 $ 2.699.446,89

$ 999.120,38 $ 2.699.446,89

$ 1.700.326,51

$ 999.120,38 $ 999.120,38

$ 5.365.407,03

$ 1.793.114,84

$ 1.793.114,84

$ 3.572.292,19

$ 3.572.292,19

$ 1.499.907,89 $ 6.911.542,96

$ 1.499.907,89 $ 6.911.542,96

$ 1.499.907,89 $ 2.249.861,84

$ 4.661.681,12

$ 1.509.444,26 $ 2.264.166,38

$ 1.509.444,26 $ 2.264.166,38

$ 1.509.444,26 $ 2.264.166,38

$ 7.217.801,78

$ 6.415.626,71

$ 6.415.626,71

$ 802.175,07

$ 802.175,07

$ 1.691.395,93

$ 1.691.395,93

$ 1.691.395,93

$ 2.249.917,59 $ 8.461.909,72

$ 8.256.750,33
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Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

84 SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO 
INSTITUCIONAL PARA PERSONAS DE 
MOVILIDAD REDUCIDA COLOR BLANCO DE 
TANQUE Y ACOPLE

2 días vie 3/05/24 sáb 4/05/24

85 SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO 
DE TANQUE ACUACER Y ACOPLE

6 días dom 5/05/24 vie 10/05/24

86 SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA PARA 
LAVAMANOS INSTITUCIONAL TIPO PUSH

6 días dom 5/05/24 vie 10/05/24

87 SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS 
BLANCO ACUACER CON GRIFERIA, SIFON Y 
ACOPLE

3 días dom 5/05/24 mar 7/05/24

88 ACCESORIOS 2 días dom 5/05/24 lun 6/05/24

89 SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE 
DOS (2) BARRAS DE SEGURIDAD RECTAS 
FIJAS EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑO DE 
PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA

2 días dom 5/05/24 lun 6/05/24

90 OTROS - APARATOS SANITARIOS Y 
ACCESORIOS

6 días mar
12/03/24

dom 17/03/24

91 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE 
PLASTICO 1000 LTS. INC. VALVULA DE 
FLOTADOR Y ACCESORIOS

6 días mar 12/03/24 dom 17/03/24

92 CIELOS RASOS Y DIVISIONES 15 días lun 15/04/24 lun 29/04/24

93 DIVISIONES 15 días lun 15/04/24 lun 29/04/24

94 SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES 
PARA BAÑOS EN LAMINA CALIBRE 18 (INC 
PINTURA HORNO)

15 días lun 15/04/24 lun 29/04/24

95 PINTURA 8 días jue 9/05/24 jue 16/05/24
96 VARIOS - PINTURA 8 días jue 9/05/24 jue 16/05/24
97 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA 

EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS 
INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y 
PRIMER DE ADHERENCIA

4 días lun 13/05/24 jue 16/05/24

98 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA 
KORAZA PARA FACHADAS

4 días jue 9/05/24 dom 12/05/24

99 OBRAS EXTERIORES 5 días mié 20/03/24 dom 24/03/24

100 CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO 5 días mié 20/03/24 dom 24/03/24

101 SUMINISTRO E INSTALACION CERRAMIENTO 
TUBO Y MALLA ONDULADA

5 días mié 20/03/24 dom 24/03/24

102 ASEO Y VARIOS 2 días vie 17/05/24 sáb 18/05/24
103 ASEO Y LIMPIEZA 2 días vie 17/05/24 sáb 18/05/24
104 ASEO GENERAL 2 días vie 17/05/24 sáb 18/05/24
105 TRANSPORTES 85 días mié 21/02/24 mié 15/05/24

106 TRANSPORTE CAMINO DESTAPADO - TROCHA 85 días mié 21/02/24 mié 15/05/24

107 ENTREGA DE OBRA 0 días sáb 18/05/24 sáb 18/05/24

108 CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA  SEDE CENT 
EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA 

135 días mar 5/12/23 sáb 18/05/24

109 INICIO DEL PROYECTO 0 días mar 5/12/23 mar 5/12/23
110 FASE I - DIAGNOSTICO 30 días mar 5/12/23 sáb 3/02/24
111 FASE II - OBRA 90 días lun 19/02/24 sáb 18/05/24

112 PRELIMINARES 10 días lun 19/02/24 mié 28/02/24

113 DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS 10 días lun 19/02/24 mié 28/02/24

114 DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES 
EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)

10 días lun 19/02/24 mié 28/02/24

115 CIMENTACION 4 días jue 29/02/24 dom 3/03/24

116 ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - 
ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS

4 días jue 29/02/24 dom 3/03/24

117 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE 
REFUERZO 60000 PSI

4 días jue 29/02/24 dom 3/03/24

118 ESTRUCTURA 10 días sáb 2/03/24 lun 11/03/24
119 ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO 

VISTO (ELEMENTOS INTEGRALES CON SECCION
UNIFORME, PLOMADOS, ALINEADOS, SIN 
BROSAS Y LIMPIOS; CON BOCEL SI APLICA)

10 días sáb 2/03/24 lun 11/03/24

120 VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI 10 días sáb 2/03/24 lun 11/03/24

121 INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y 
COMUNICACIONES

16 días mar 9/04/24 mié 24/04/24

122 TUBERIA HG DE 2" (INC. ACCESORIOS) 8 días mié 17/04/24 mié 24/04/24

123 SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O 
EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA EMT
DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 
AWG, PE, HF, FR, LS, CT, APARATO 
ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS 
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA 
UNA DISTANCI

4 días mié 17/04/24 sáb 20/04/24

124 SUMINISTRO INSTALACION DE SALIDA 
ELÉCTRICA PARA LUMINARIA LED. INCLUYE 
TUBERÍA EMT 1/2", CONDUCTORES DE 
COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO 
ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS 
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA 
UNA DISTANCIA DE 3,00M

4 días mié 17/04/24 sáb 20/04/24

125 SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE 
MONOFASICA - INCLUYE CAJA, TUBERIA EMT 
DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG
LS ZH, APARATO ELECTRICO 
CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS 
NECESARIOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA 
DISTANCIA DE 3,00M

4 días dom
21/04/24

mié 24/04/24

Detalles
Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo
Costo
Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo
Costo
Costo
Costo

Costo

Costo

Costo

Costo
Costo
Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo
Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

feb mar abr may jun jul
2º trimestre 3er trimestre

$ 685.221,36

$ 3.620.472,64

$ 3.709.029,40

$ 242.026,93

$ 205.159,39

$ 205.159,39

$ 2.249.917,59

$ 2.249.917,59

$ 20.164.248,98

$ 20.164.248,98

$ 20.164.248,98

$ 2.678.816,60
$ 2.678.816,60

$ 997.721,07

$ 1.681.095,53

$ 3.357.280,80

$ 3.357.280,80

$ 3.357.280,80

$ 178.501,66
$ 178.501,66
$ 178.501,66

$ 2.898.726,98 $ 9.984.504,03 $ 9.662.423,26 $ 4.831.211,63

$ 2.898.726,98 $ 9.984.504,03 $ 9.662.423,26 $ 4.831.211,63

$ 9.195.063,12 $ 31.760.272,24 $ 60.535.092,84 $ 14.470.852,10

$ 9.195.063,12 $ 31.760.272,24 $ 60.535.092,84 $ 14.470.852,10

$ 9.055.718,62

$ 9.055.718,62

$ 9.055.718,62

$ 139.344,50 $ 418.033,51

$ 139.344,50 $ 418.033,51

$ 139.344,50 $ 418.033,51

$ 1.174.635,53
$ 1.174.635,53

$ 1.174.635,53

$ 9.973.486,09

$ 6.298.479,44

$ 651.602,56

$ 3.489.507,60

$ 1.773.436,50
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Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

126 SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) 
PARA BAÑOS, LABORATORIOS Y COCINAS - 
INCLUYE TAPA INTEMPERIE TERMOPLASTICA,
TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE 
COBRE #12 AWG LS ZH, APARATO ELECTRICO
CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS 
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTA

4 días dom
21/04/24

mié 24/04/24

127 ACOMETIDAS Y CONDUCTORES 8 días mar 9/04/24 mar 16/04/24
128 TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE 

ACCESORIOS Y FIJACIONES
5 días mar 9/04/24 sáb 13/04/24

129 CABLEADO 1#12 PE HF LS TC POR TUBERÍA, 
CANALETA O BANDEJA

3 días dom
14/04/24

mar 16/04/24

130 CABLEADO 2#12 PE HF LS TC POR TUBERÍA, 
CANALETA O BANDEJA

3 días dom
14/04/24

mar 16/04/24

131 TABLEROS E INTERRUPTORES 8 días mié 17/04/24 mié 24/04/24

132 TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 
CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y 
CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y 
ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL 
NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA. 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

4 días mié 17/04/24 sáb 20/04/24

133 INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 
POLO 15/60 A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

2 días dom
21/04/24

lun 22/04/24

134 BREAKER INDUSTRIAL 3 X 15/60 A 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

2 días mar 23/04/24 mié 24/04/24

135 PAÑETES 15 días vie 5/04/24 vie 19/04/24
136 PAÑETES SOBRE MUROS 15 días vie 5/04/24 vie 19/04/24
137 RESANES GENERALES 15 días vie 5/04/24 vie 19/04/24
138 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 34 días dom

10/03/24
vie 12/04/24

139 CUBIERTAS 32 días dom
10/03/24

mié 10/04/24

140 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. 
NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM 
A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX.
INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, 
ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA 
SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS 
Y ACABADO E

20 días dom
10/03/24

vie 29/03/24

141 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA 
TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO 
CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR 
A DEFINIR

10 días sáb 30/03/24 lun 8/04/24

142 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE 
UPVC

2 días mar 9/04/24 mié 10/04/24

143 ACCESORIOS Y OTROS 4 días mar 9/04/24 vie 12/04/24
144 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL 

LAMINA GALVANIZADA DS = 80 CM - CAL 20. 
INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y 
GARGOLAS DE REBOSE

2 días mar 9/04/24 mié 10/04/24

145 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAGANTE 
DE CUPULA Ø 4"

1 día jue 11/04/24 jue 11/04/24

146 SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE 
A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS)

1 día vie 12/04/24 vie 12/04/24

147 CARPINTERIA DE METÁLICA 6 días lun 29/04/24 sáb 4/05/24

148 CARPINTERIA EN LAMINA 6 días lun 29/04/24 sáb 4/05/24

149 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA 
ENTAMBIRADO C.R. C18 + MARCOS PUERTA 
LAMINA C.R. C18 ENTRE 2,00 - 2.15X 0,90 
-1.00M + MONTANTE C.R C18 TIPO 
PERSIANA, INCLUYE VISILLO EN VIDRIO 
LAMINADO 3+3 (0.10X0.75M),CERROJO 
LLAVE - MARIPOSA PARA AULAS REF. KENT 
DE Y

6 días lun 29/04/24 sáb 4/05/24

150 ILUMINACION 10 días dom
21/04/24

mar 30/04/24

151 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS 10 días dom
21/04/24

mar 30/04/24

152 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 
HERMÉTICA LED DE 40W, 6500 K, 100-240 V,
FLUJO LUMINOSO MAYOR A 4000 LM, IRC 
80, VIDA ÚTIL MAYOR A 45,000 H. INCLUYE 
CONECTORES DE RESORTE, CINTA , 
ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. 
MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E

10 días dom
21/04/24

mar 30/04/24

153 PINTURA 31 días mar
16/04/24

jue 16/05/24

154 PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA 9 días mar
16/04/24

mié 24/04/24

155 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN
VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS

9 días mar 16/04/24 mié 24/04/24

156 VARIOS - PINTURA 14 días mar
23/04/24

lun 6/05/24

157 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ANTICORROSIVO S/LAMINA LLENA

2 días mar 23/04/24 mié 24/04/24

158 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL

8 días mar 23/04/24 mar 30/04/24

159 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE S/ 
LAMINA LLENA

4 días lun 29/04/24 jue 2/05/24

160 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE S/ 
LAMINA LINEAL

8 días lun 29/04/24 lun 6/05/24

161 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE S/ 
MARCOS LAMINA

2 días lun 29/04/24 mar 30/04/24

162 VARIOS - PINTURA 10 días mar 7/05/24 jue 16/05/24
163 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA 

EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS 
INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y 
PRIMER DE ADHERENCIA

6 días mar 7/05/24 dom 12/05/24

164 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA 
KORAZA PARA FACHADAS

10 días mar 7/05/24 jue 16/05/24

165 ASEO Y VARIOS 2 días vie 17/05/24 sáb 18/05/24
166 ASEO Y LIMPIEZA 2 días vie 17/05/24 sáb 18/05/24

Detalles
Costo

Costo
Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo
Costo
Costo
Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo
Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo
Costo

Costo

Costo
Costo

feb mar abr may jun jul
2º trimestre 3er trimestre

$ 383.932,78

$ 2.327.779,30
$ 1.351.630,70

$ 288.051,40

$ 688.097,20

$ 1.347.227,35

$ 525.036,50

$ 323.085,72

$ 499.105,13

$ 5.488.874,92
$ 5.488.874,92
$ 5.488.874,92

$ 17.682.690,86 $ 15.519.945,33

$ 17.682.690,86 $ 11.643.321,87

$ 15.110.271,46

$ 2.572.419,40 $ 10.289.677,60

$ 1.353.644,27

$ 3.876.623,46
$ 3.012.142,17

$ 133.841,94

$ 730.639,35

$ 628.935,11 $ 1.257.870,21

$ 628.935,11 $ 1.257.870,21

$ 628.935,11 $ 1.257.870,21

$ 5.799.071,76

$ 5.799.071,76

$ 5.799.071,76

$ 9.748.087,83 $ 7.252.021,77

$ 3.463.013,01

$ 3.463.013,01

$ 6.285.074,82 $ 2.463.047,83

$ 171.170,64

$ 3.807.516,80

$ 186.297,97 $ 186.297,97

$ 758.916,62 $ 2.276.749,86

$ 1.361.172,79

$ 4.788.973,94
$ 1.412.702,40

$ 3.376.271,54

$ 610.283,40
$ 610.283,40
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Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

167 ASEO GENERAL 2 días vie 17/05/24 sáb 18/05/24
168 TRANSPORTES 70 días lun 4/03/24 dom 12/05/24

169 TRANSPORTE CAMINO DESTAPADO - TROCHA 70 días lun 4/03/24 dom 12/05/24

170 ENTREGA DE OBRA 0 días sáb 18/05/24 sáb 18/05/24

171 INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE 
HORACIO OLAVE 

156 días mar 5/12/23 sáb 8/06/24

172 INICIO DEL PROYECTO 0 días mar 5/12/23 mar 5/12/23
173 FASE I - DIAGNOSTICO 30 días mar 5/12/23 sáb 3/02/24
174 FASE II - OBRA 90 días lun 11/03/24 sáb 8/06/24

175 PRELIMINARES 5 días lun 11/03/24 vie 15/03/24

176 DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS 5 días lun 11/03/24 vie 15/03/24

177 DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES 
EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)

5 días lun 11/03/24 vie 15/03/24

178 DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS 
(INCLUYE ATRAQUE)

20 días sáb 16/03/24 jue 4/04/24

179 DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS 18 días sáb 16/03/24 mar 2/04/24

180 TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (INCLUYE 
ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE 
ACCESORIOS)

8 días sáb 16/03/24 sáb 23/03/24

181 TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (INCLUYE 
ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE 
ACCESORIOS)

10 días dom
24/03/24

mar 2/04/24

182 CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA 2 días mié 3/04/24 jue 4/04/24
183 CAJA INSPECCION 100 X 100 X 100 CM (INC. 

BASE Y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO 
METALICO)

2 días mié 3/04/24 jue 4/04/24

184 MAMPOSTERIA (UNIDAD DE MEDIDA M2, NO SE 
RECONOCE ML)

5 días sáb 16/03/24 mié 20/03/24

185 MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO 5 días sáb 16/03/24 mié 20/03/24

186 MURO EN BLOQUE NO. 5 E=15 CM 5 días sáb 16/03/24 mié 20/03/24

187 ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO 
ESTRUCTURALES

5 días sáb 16/03/24 mié 20/03/24

188 VIGA Y/O COLUMNETA DE CONFINAMIENTO 
DE CONCRETO DE 3000 PSI DE .12 X .20 
.(INCLUYE ACERO)

5 días sáb 16/03/24 mié 20/03/24

189 PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS 6 días mié 27/03/24 lun 1/04/24

190 ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO 6 días mié 27/03/24 lun 1/04/24

191 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESONES EN 
CONCRETO DE 40 CM

6 días mié 27/03/24 lun 1/04/24

192 INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS 21 días mié 3/04/24 mar 23/04/24

193 CONEXION A TANQUES 2 días mié 10/04/24 jue 11/04/24

194 CONEXIÓN COMPLETA A TANQUE ELEVADO 
EN Ø1/2" A 3/4" PVC

2 días mié 10/04/24 jue 11/04/24

195 RED GENERAL DE AGUA FRIA 17 días vie 5/04/24 dom 21/04/24

196 RED SUMINISTRO PVCP DE 1/2" (INC. 
ACCESORIOS)

3 días vie 5/04/24 dom 7/04/24

197 RED SUMINISTRO PVCP DE 3/4" (INC. 
ACCESORIOS).

3 días lun 8/04/24 mié 10/04/24

198 RED SUMINISTRO PVCP DE 1" (INC. 
ACCESORIOS)

2 días jue 11/04/24 vie 12/04/24

199 REGISTRO P/D RED WHITE Ø 3/4" Ó 
EQUIVALENTE

3 días sáb 13/04/24 lun 15/04/24

200 REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1" Ó 
EQUIVALENTE

3 días mar 16/04/24 jue 18/04/24

201 CHEQUE P/D RED WHITE Ø 1" Ó 
EQUIVALENTE

3 días vie 19/04/24 dom 21/04/24

202 PUNTOS HIDRAULICOS 2 días lun 22/04/24 mar 23/04/24

203 PUNTO AGUA FRIA PVC (INCLUYE 
ACCESORIOS E INCLUYE RECORRIDO HASTA 
LA CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL, Y/O 
CAMBIO DE DIAMETRO)

2 días lun 22/04/24 mar 23/04/24

204 SALIDAS SANITARIAS 2 días mié 3/04/24 jue 4/04/24
205 PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" 2 días mié 3/04/24 jue 4/04/24
206 PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" 2 días mié 3/04/24 jue 4/04/24
207 INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y 

COMUNICACIONES
16 días mar 2/04/24 mié 17/04/24

208 TUBERIA HG DE 2" (INC. ACCESORIOS) 8 días mié 10/04/24 mié 17/04/24

209 SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O 
EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA EMT
DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 
AWG, PE, HF, FR, LS, CT, APARATO 
ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS 
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA 
UNA DISTANCI

2 días mié 10/04/24 jue 11/04/24

210 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONDULETAS 
EN TEE SALIDA 3/4"

2 días vie 12/04/24 sáb 13/04/24

211 SUMINISTRO INSTALACION DE SALIDA 
ELÉCTRICA PARA LUMINARIA LED. INCLUYE 
TUBERÍA EMT 1/2", CONDUCTORES DE 
COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO 
ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS 
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA 
UNA DISTANCIA DE 3,00M

2 días dom
14/04/24

lun 15/04/24

212 SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) 
PARA BAÑOS, LABORATORIOS Y COCINAS - 
INCLUYE TAPA INTEMPERIE TERMOPLASTICA,
TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE 
COBRE #12 AWG LS ZH, APARATO ELECTRICO
CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS 
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTA

2 días mar 16/04/24 mié 17/04/24

213 ACOMETIDAS Y CONDUCTORES 8 días mar 2/04/24 mar 9/04/24
214 TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE 

ACCESORIOS Y FIJACIONES
5 días mar 2/04/24 sáb 6/04/24

215 CABLEADO 1#12 PE HF LS TC POR TUBERÍA, 
CANALETA O BANDEJA

3 días dom 7/04/24 mar 9/04/24

Detalles
Costo
Costo

Costo

Costo

Costo

Costo
Costo
Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo
Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo
Costo
Costo
Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo
Costo

Costo

feb mar abr may jun jul
2º trimestre 3er trimestre

$ 610.283,40
$ 12.484.912,34 $ 13.376.691,80 $ 5.350.676,72

$ 12.484.912,34 $ 13.376.691,80 $ 5.350.676,72

$ 10.831.848,91 $ 28.048.343,82 $ 71.243.223,74 $ 5.837.863,83

$ 10.831.848,91 $ 28.048.343,82 $ 71.243.223,74 $ 5.837.863,83

$ 3.254.552,30

$ 3.254.552,30

$ 3.254.552,30

$ 2.820.838,30 $ 1.519.091,33

$ 2.820.838,30 $ 581.907,46

$ 493.208,48

$ 2.327.629,82 $ 581.907,46

$ 937.183,87
$ 937.183,87

$ 1.200.642,03

$ 761.626,58

$ 761.626,58

$ 439.015,45

$ 439.015,45

$ 484.943,12 $ 96.988,62

$ 484.943,12 $ 96.988,62

$ 484.943,12 $ 96.988,62

$ 8.699.176,07

$ 471.505,79

$ 471.505,79

$ 2.439.458,92

$ 429.480,84

$ 294.463,60

$ 374.383,20

$ 716.855,76

$ 263.521,08

$ 360.754,44

$ 2.268.630,90

$ 2.268.630,90

$ 3.519.580,46
$ 2.008.728,26
$ 1.510.852,20
$ 5.482.412,98

$ 3.819.713,48

$ 651.602,56

$ 73.906,96

$ 2.326.338,40

$ 767.865,56

$ 1.662.699,50
$ 965.450,50

$ 205.751,00
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Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

216 CABLEADO 2#12 PE HF LS TC POR TUBERÍA, 
CANALETA O BANDEJA

3 días dom 7/04/24 mar 9/04/24

217 PAÑETES 14 días lun 22/04/24 dom 5/05/24

218 PAÑETES SOBRE MUROS 14 días lun 22/04/24 dom 5/05/24

219 FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETE 4 días jue 2/05/24 dom 5/05/24
220 PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. 10 días lun 22/04/24 mié 1/05/24

221 PISOS 14 días mié 24/04/24 mar 7/05/24

222 BASES PISOS Y AFINADOS 8 días mié 24/04/24 mié 1/05/24

223 AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 8 días mié 24/04/24 mié 1/05/24

224 ACABADOS PISOS 6 días jue 2/05/24 mar 7/05/24
225 TABLETA GRES LISO DE 33 X 33 COLOR 

SAHARA- MORTERO 1:4 (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)

6 días jue 2/05/24 mar 7/05/24

226 CARPINTERIA DE METÁLICA 12 días lun 6/05/24 vie 17/05/24
227 CARPINTERIA EN ALUMINIO 6 días lun 6/05/24 sáb 11/05/24
228 SUMINISTRO E INSTALACION DE 

VENTANERIA DE ALUMINIO, TIPO 
CORREDIZA, PERFIL EXTRUIDO, ACABADO 
ANODIZADO, VIDRIO DE SEGURIDAD, 
NORMA NSR10 K.4.2 Y K.4.3. INCLUYE 
EMPAQUES, SELLOS, ANCLAJES, ACCESORIOS 
Y ALFAJIA DE ALUMINIO (SI APLICA)

6 días lun 6/05/24 sáb 11/05/24

229 CARPINTERIA EN LAMINA 6 días dom
12/05/24

vie 17/05/24

230 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA 
ENTAMBIRADO C.R. C18 + MARCOS PUERTA 
LAMINA C.R. C18 ENTRE 2,00 - 2.15X 0,90 
-1.00M + MONTANTE C.R C18 TIPO 
PERSIANA, INCLUYE VISILLO EN VIDRIO 
LAMINADO 3+3 (0.10X0.75M),CERROJO 
LLAVE - MARIPOSA PARA AULAS REF. KENT 
DE Y

6 días dom
12/05/24

vie 17/05/24

231 ENCHAPES 5 días lun 6/05/24 vie 10/05/24
232 ENCHAPE SOBRE MUROS 5 días lun 6/05/24 vie 10/05/24
233 ENCHAPE PARED 25 X 35 - (INCLUYE WIN EN 

ALUMINIO) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)
5 días lun 6/05/24 vie 10/05/24

234 ILUMINACION 5 días sáb 18/05/24 mié 22/05/24

235 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS 5 días sáb 18/05/24 mié 22/05/24

236 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 
HERMÉTICA LED DE 40W, 6500 K, 100-240 V,
FLUJO LUMINOSO MAYOR A 4000 LM, IRC 
80, VIDA ÚTIL MAYOR A 45,000 H. INCLUYE 
CONECTORES DE RESORTE, CINTA , 
ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. 
MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E

5 días sáb 18/05/24 mié 22/05/24

237 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 52 días mar
16/04/24

jue 6/06/24

238 APARATOS SANITARIOS 14 días vie 24/05/24 jue 6/06/24
239 ORINAL MEDIANO DE COLGAR 

INSTITUCIONAL COLOR BLANCO, MARCA 
CORONA O EQUIVALENTE, CON GRIFERIA DE 
PUSH CONEXIÓN SUPERIOR

4 días vie 24/05/24 lun 27/05/24

240 SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO 
DE TANQUE ACUACER Y ACOPLE

6 días mar 28/05/24 dom 2/06/24

241 SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS 
BLANCO ACUACER CON GRIFERIA, SIFON Y 
ACOPLE

4 días lun 3/06/24 jue 6/06/24

242 OTROS - APARATOS SANITARIOS Y 
ACCESORIOS

5 días mar
16/04/24

sáb 20/04/24

243 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE 
PLASTICO 2000 LTS. INC. VALVULA DE 
FLOTADOR Y ACCESORIOS

5 días mar 16/04/24 sáb 20/04/24

244 CIELOS RASOS Y DIVISIONES 8 días sáb 18/05/24 sáb 25/05/24

245 CIELOS RASOS 8 días sáb 18/05/24 sáb 25/05/24

246 CIELO RASO PLANO BLANCO EN PVC E=6MM.
INCLUYE ARMADURA DE SOPORTE, REMATES
Y BOCELES

8 días sáb 18/05/24 sáb 25/05/24

247 DIVISIONES 6 días sáb 18/05/24 jue 23/05/24

248 SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES 
PARA BAÑOS EN LAMINA CALIBRE 18 (INC 
PINTURA HORNO)

6 días sáb 18/05/24 jue 23/05/24

249 PINTURA 10 días mié 8/05/24 vie 17/05/24
250 VARIOS - PINTURA 10 días mié 8/05/24 vie 17/05/24
251 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA 

EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS 
INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y 
PRIMER DE ADHERENCIA

10 días mié 8/05/24 vie 17/05/24

252 ASEO Y VARIOS 2 días vie 7/06/24 sáb 8/06/24
253 ASEO Y LIMPIEZA 2 días vie 7/06/24 sáb 8/06/24
254 ASEO GENERAL 2 días vie 7/06/24 sáb 8/06/24
255 TRANSPORTES 82 días sáb 16/03/24 mié 5/06/24

256 TRANSPORTE CAMINO DESTAPADO - TROCHA 82 días sáb 16/03/24 mié 5/06/24

257 ENTREGA DE OBRA 0 días sáb 8/06/24 sáb 8/06/24
258 INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE 

VERSALLES
156 días mar 5/12/23 sáb 8/06/24

259 INICIO DEL PROYECTO 0 días mar 5/12/23 mar 5/12/23
260 FASE I - DIAGNOSTICO 30 días mar 5/12/23 sáb 3/02/24
261 FASE II - OBRA 90 días lun 11/03/24 sáb 8/06/24

262 PRELIMINARES 6 días vie 5/04/24 mié 10/04/24
263 DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS 6 días vie 5/04/24 mié 10/04/24

264 DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES 
EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)

6 días vie 5/04/24 mié 10/04/24

265 INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS 65 días lun 11/03/24 mar 14/05/24

266 CONEXION A TANQUES 4 días sáb 11/05/24 mar 14/05/24

Detalles
Costo

Costo

Costo

Costo
Costo

Costo

Costo

Costo

Costo
Costo

Costo
Costo
Costo

Costo

Costo

Costo
Costo
Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo
Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo
Costo
Costo

Costo
Costo
Costo
Costo

Costo

Costo
Costo

Costo
Costo
Costo

Costo
Costo

Costo

Costo

Costo

feb mar abr may jun jul
2º trimestre 3er trimestre

$ 491.498,00

$ 2.652.160,10 $ 635.239,46

$ 2.652.160,10 $ 635.239,46

$ 340.555,00
$ 2.652.160,10 $ 294.684,46

$ 1.761.885,19 $ 4.874.717,78

$ 1.761.885,19 $ 251.697,88

$ 1.761.885,19 $ 251.697,88

$ 4.623.019,90
$ 4.623.019,90

$ 15.185.506,52
$ 7.638.285,24
$ 7.638.285,24

$ 7.547.221,28

$ 7.547.221,28

$ 8.632.652,93
$ 8.632.652,93
$ 8.632.652,93

$ 3.866.047,84

$ 3.866.047,84

$ 3.866.047,84

$ 2.078.742,36 $ 7.606.483,42 $ 4.714.559,48

$ 7.606.483,42 $ 4.714.559,48
$ 3.986.010,78

$ 3.620.472,64 $ 1.810.236,32

$ 2.904.323,16

$ 2.078.742,36

$ 2.078.742,36

$ 24.036.927,08

$ 4.113.634,53

$ 4.113.634,53

$ 19.923.292,55

$ 19.923.292,55

$ 455.831,97
$ 455.831,97
$ 455.831,97

$ 163.656,49
$ 163.656,49
$ 163.656,49

$ 3.070.873,16 $ 5.757.887,17 $ 5.949.816,74 $ 959.647,86

$ 3.070.873,16 $ 5.757.887,17 $ 5.949.816,74 $ 959.647,86

$ 10.484.336,60 $ 34.767.734,59 $ 61.567.573,72 $ 9.141.635,42

$ 10.484.336,60 $ 34.767.734,59 $ 61.567.573,72 $ 9.141.635,42

$ 2.600.520,59
$ 2.600.520,59

$ 2.600.520,59

$ 10.484.336,60 $ 4.632.499,40 $ 943.011,58

$ 943.011,58
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Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

267 CONEXIÓN COMPLETA A TANQUE ELEVADO 
EN Ø1/2" A 3/4" PVC

4 días sáb 11/05/24 mar 14/05/24

268 RED GENERAL DE AGUA FRIA 25 días lun 11/03/24 jue 4/04/24

269 RED SUMINISTRO PVCP DE 1/2" (INC. 
ACCESORIOS)

2 días lun 11/03/24 mar 12/03/24

270 RED SUMINISTRO PVCP DE 1" (INC. 
ACCESORIOS)

3 días mié 13/03/24 vie 15/03/24

271 RED SUMINISTRO PVCP DE 2" (INC. 
ACCESORIOS)

20 días sáb 16/03/24 jue 4/04/24

272 PUNTOS HIDRAULICOS 10 días vie 5/04/24 dom 14/04/24

273 PUNTO AGUA FRIA PVC (INCLUYE 
ACCESORIOS E INCLUYE RECORRIDO HASTA 
LA CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL, Y/O 
CAMBIO DE DIAMETRO)

10 días vie 5/04/24 dom 14/04/24

274 INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y 
COMUNICACIONES

13 días sáb 13/04/24 jue 25/04/24

275 TUBERIA HG DE 2" (INC. ACCESORIOS) 7 días vie 19/04/24 jue 25/04/24
276 SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O 

EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA EMT
DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 
AWG, PE, HF, FR, LS, CT, APARATO 
ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS 
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA 
UNA DISTANCI

3 días vie 19/04/24 dom 21/04/24

277 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONDULETAS 
EN TEE SALIDA 3/4"

2 días vie 19/04/24 sáb 20/04/24

278 SUMINISTRO INSTALACION DE SALIDA 
ELÉCTRICA PARA LUMINARIA LED. INCLUYE 
TUBERÍA EMT 1/2", CONDUCTORES DE 
COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO 
ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS 
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA 
UNA DISTANCIA DE 3,00M

3 días dom
21/04/24

mar 23/04/24

279 SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE 
MONOFASICA - INCLUYE CAJA, TUBERIA EMT 
DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG
LS ZH, APARATO ELECTRICO 
CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS 
NECESARIOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA 
DISTANCIA DE 3,00M

5 días dom
21/04/24

jue 25/04/24

280 SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) 
PARA BAÑOS, LABORATORIOS Y COCINAS - 
INCLUYE TAPA INTEMPERIE TERMOPLASTICA,
TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE 
COBRE #12 AWG LS ZH, APARATO ELECTRICO
CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS 
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTA

4 días dom
21/04/24

mié 24/04/24

281 ACOMETIDAS Y CONDUCTORES 6 días sáb 13/04/24 jue 18/04/24

282 TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE 
ACCESORIOS Y FIJACIONES

4 días sáb 13/04/24 mar 16/04/24

283 CABLEADO 1#12 PE HF LS TC POR TUBERÍA, 
CANALETA O BANDEJA

2 días mié 17/04/24 jue 18/04/24

284 CABLEADO 2#12 PE HF LS TC POR TUBERÍA, 
CANALETA O BANDEJA

2 días mié 17/04/24 jue 18/04/24

285 TABLEROS E INTERRUPTORES 3 días vie 19/04/24 dom 21/04/24

286 TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 
CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y 
CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y 
ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL 
NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA. 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

2 días vie 19/04/24 sáb 20/04/24

287 INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 
POLO 15/60 A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

1 día dom
21/04/24

dom 21/04/24

288 BREAKER INDUSTRIAL 3 X 15/60 A 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

1 día dom
21/04/24

dom 21/04/24

289 PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

5 días dom
21/04/24

jue 25/04/24

290 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN KIT DE 
MONTAJE PARA PUNTA CAPTADORA 
COMPUESTO DE LOS SIGUIENTES 
ELEMENTOS: BASE EN BRONCE CON 
TORNILLOS DE FIJACIÓN A LA SUPERFICIE DE 
CONCRETO. PUNTA CAPTADORA FRANKLIN 
DE 0.80 M. DE ALTURA. EN ACERO 
INOXIDABLE DE Ø 3/8 “ T

1 día dom
21/04/24

dom 21/04/24

291 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE 
INSPECCION PARA ELECTRODO DE PUESTA A 
TIERRA 30 X 30. INCLUYE MARCO Y TAPA

4 días lun 22/04/24 jue 25/04/24

292 PAÑETES 17 días vie 26/04/24 dom 12/05/24

293 PAÑETES SOBRE MUROS 17 días vie 26/04/24 dom 12/05/24

294 FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETE 3 días vie 10/05/24 dom 12/05/24

295 PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. 5 días mar 7/05/24 sáb 11/05/24

296 RESANES GENERALES 15 días vie 26/04/24 vie 10/05/24
297 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 19 días jue 11/04/24 lun 29/04/24

298 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS 19 días jue 11/04/24 lun 29/04/24

299 IMPERMEABILIZACION CUBIERTA DE 
CONCRETO, SISTEMA 3 CAPAS, MANTOS 
ASFALTICOS MODIFICADOS CON REFUERZOS 
EN FIBRA DE VIDRIO E=3MM. ACABADO 
FINAL FOIL DE ALUMINIO, NO TRANSITABLE. 
INCLUYE REMATES 15 CM POR ENCIMA DEL 
NIVEL DE LA CUBIERTA Y CAJILLAS PARA 
INSTA

15 días jue 11/04/24 jue 25/04/24

300 MEDIA CAÑA EN MORTERO 1:3 PARA 
CUBIERTAS

4 días vie 26/04/24 lun 29/04/24

301 ILUMINACION 12 días jue 2/05/24 lun 13/05/24

Detalles
Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo
Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo
Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

feb mar abr may jun jul
2º trimestre 3er trimestre

$ 943.011,58

$ 10.484.336,60 $ 2.363.868,50

$ 280.096,20

$ 748.766,40

$ 9.455.474,00 $ 2.363.868,50

$ 2.268.630,90

$ 2.268.630,90

$ 8.732.185,40

$ 5.545.217,21
$ 488.701,92

$ 55.430,22

$ 3.780.299,90

$ 644.886,00

$ 575.899,17

$ 1.496.429,55

$ 868.905,45

$ 185.175,90

$ 442.348,20

$ 1.347.227,35

$ 525.036,50

$ 323.085,72

$ 499.105,13

$ 343.311,29

$ 237.421,63

$ 105.889,66

$ 2.056.775,76 $ 5.585.031,96

$ 2.056.775,76 $ 5.585.031,96

$ 116.469,81

$ 1.355.010,63

$ 2.056.775,76 $ 4.113.551,52
$ 2.967.803,10

$ 2.967.803,10

$ 2.576.267,62

$ 391.535,48

$ 5.659.000,26
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Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

302 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS 12 días jue 2/05/24 lun 13/05/24

303 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 
PANEL LED REDONDO 8" 18W SOBREPONER, 
100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050
LM, IRC 70, VIDA ÚTIL MAYOR 20,000 H. 
INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , 
ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. 
MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZ

4 días vie 10/05/24 lun 13/05/24

304 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 
HERMÉTICA LED DE 40W, 6500 K, 100-240 V,
FLUJO LUMINOSO MAYOR A 4000 LM, IRC 
80, VIDA ÚTIL MAYOR A 45,000 H. INCLUYE 
CONECTORES DE RESORTE, CINTA , 
ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. 
MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E

8 días jue 2/05/24 jue 9/05/24

305 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 26 días lun 15/04/24 vie 10/05/24

306 APARATOS SANITARIOS 4 días lun 15/04/24 jue 18/04/24

307 SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO 
DE TANQUE ACUACER Y ACOPLE

2 días lun 15/04/24 mar 16/04/24

308 SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS 
BLANCO ACUACER CON GRIFERIA, SIFON Y 
ACOPLE

2 días mié 17/04/24 jue 18/04/24

309 OTROS - APARATOS SANITARIOS Y 
ACCESORIOS

5 días lun 6/05/24 vie 10/05/24

310 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE 
PLASTICO 1000 LTS. INC. VALVULA DE 
FLOTADOR Y ACCESORIOS

5 días lun 6/05/24 vie 10/05/24

311 CIELOS RASOS Y DIVISIONES 8 días vie 26/04/24 vie 3/05/24
312 CIELOS RASOS 8 días vie 26/04/24 vie 3/05/24
313 CIELO RASO PLANO BLANCO EN PVC E=6MM.

INCLUYE ARMADURA DE SOPORTE, REMATES
Y BOCELES

8 días vie 26/04/24 vie 3/05/24

314 PINTURA 26 días lun 13/05/24 vie 7/06/24

315 PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA 10 días lun 13/05/24 mié 22/05/24

316 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN
VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS

10 días lun 13/05/24 mié 22/05/24

317 PINTURA SOBRE METAL 19 días lun 13/05/24 vie 31/05/24

318 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ANTICORROSIVO S/LAMINA LLENA

5 días lun 13/05/24 vie 17/05/24

319 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL

10 días lun 13/05/24 mié 22/05/24

320 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE S/ 
LAMINA LLENA

3 días jue 23/05/24 sáb 25/05/24

321 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE S/ 
LAMINA LINEAL

9 días jue 23/05/24 vie 31/05/24

322 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE S/ 
MARCOS LAMINA

2 días jue 23/05/24 vie 24/05/24

323 VARIOS - PINTURA 16 días jue 23/05/24 vie 7/06/24

324 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA 
EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS 
INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y 
PRIMER DE ADHERENCIA

4 días jue 23/05/24 dom 26/05/24

325 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA 
KORAZA PARA FACHADAS

12 días lun 27/05/24 vie 7/06/24

326 ASEO Y VARIOS 8 días sáb 1/06/24 sáb 8/06/24
327 ASEO Y LIMPIEZA 8 días sáb 1/06/24 sáb 8/06/24
328 ASEO GENERAL 1 día sáb 8/06/24 sáb 8/06/24
329 LAVADO E HIDROFUGADO DE FACHADAS EN 

LADRILLO A LA VISTA. INCLUYE SIKARINSE Y 
SUPEFACHADA

2 días sáb 1/06/24 dom 2/06/24

330 GENÉRICOS Y OTROS 4 días lun 27/05/24 jue 30/05/24

331 COCINAS 4 días lun 27/05/24 jue 30/05/24

332 MESÓN EN ACERO INOXIDABLE CON 
DIMENSIONES DE 0,65 DE ANCHO X 0,90 
CMS DE ALTURA, CALIBRE 16 TIPO 304-2B, 
SALPICADERO POSTERIOR DE 9 A 10 CMS DE 
ALTURA, TAPA CON REFUERZOS EN LA PARTE
INFERIOR EN FORMA LONGITUDINAL O 
TRANSVERSAL EN PERFILES DE ACERO 
COMÚN 

2 días lun 27/05/24 mar 28/05/24

333 POCETA EN ACERO INOXIDABLE FORMANDO 
UNA SOLA PIEZA CON EL MESÓN EN ACERO 
INOXIDABLE EL CUAL TIENE DIMENSIONES 
APROXIMADAS DE 0,65 DE ANCHO X 0,90 
CMS DE ALTURA Y CON SALPICADERO 
POSTERIOR DE 9 A 10 CMS DE ALTURA, CON 
FONDO BORDEADO INCLINADO EN FORMA 
DE "

2 días mié 29/05/24 jue 30/05/24

334 TRANSPORTES 55 días jue 11/04/24 mar 4/06/24

335 TRANSPORTE CAMINO DESTAPADO - TROCHA 55 días jue 11/04/24 mar 4/06/24

336 ENTREGA DE OBRA 0 días sáb 8/06/24 sáb 8/06/24
337 INST. EDUCATIVA CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO 

CAMPO DOS
171 días mar 5/12/23 dom 23/06/24

338 INICIO DEL PROYECTO 0 días mar 5/12/23 mar 5/12/23
339 FASE I - DIAGNOSTICO 30 días mar 5/12/23 sáb 3/02/24
340 FASE II - OBRA 105 días lun 11/03/24 dom 23/06/24

341 PRELIMINARES 9 días lun 11/03/24 mar 19/03/24

342 DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS 9 días lun 11/03/24 mar 19/03/24

343 DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES 
EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)

9 días lun 11/03/24 mar 19/03/24

344 MAMPOSTERIA (UNIDAD DE MEDIDA M2, NO SE 
RECONOCE ML)

3 días mié 20/03/24 vie 22/03/24

345 MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO 3 días mié 20/03/24 vie 22/03/24

346 MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO E=15
CM

3 días mié 20/03/24 vie 22/03/24

Detalles
Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo
Costo
Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo
Costo
Costo
Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo
Costo

Costo
Costo
Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

feb mar abr may jun jul
2º trimestre 3er trimestre

$ 5.659.000,26

$ 343.184,48

$ 5.315.815,78

$ 1.631.198,95 $ 1.499.945,06

$ 1.631.198,95

$ 905.118,16

$ 726.080,79

$ 1.499.945,06

$ 1.499.945,06

$ 4.191.715,50 $ 2.515.029,30
$ 4.191.715,50 $ 2.515.029,30
$ 4.191.715,50 $ 2.515.029,30

$ 20.184.103,72 $ 2.945.158,22

$ 5.254.804,92

$ 5.254.804,92

$ 12.164.363,67

$ 240.520,80

$ 5.316.811,20

$ 523.554,00

$ 4.373.626,63

$ 1.709.851,04

$ 2.764.935,13 $ 2.945.158,22

$ 661.250,68

$ 2.103.684,45 $ 2.945.158,22

$ 4.605.470,02
$ 4.605.470,02

$ 856.055,89
$ 3.749.414,13

$ 12.851.146,21

$ 12.851.146,21

$ 11.231.598,75

$ 1.619.547,46

$ 7.955.035,89 $ 12.330.305,63 $ 1.591.007,18

$ 7.955.035,89 $ 12.330.305,63 $ 1.591.007,18

$ 18.963.557,05 $ 28.015.223,52 $ 23.453.069,33 $ 45.529.430,40

$ 18.963.557,05 $ 28.015.223,52 $ 23.453.069,33 $ 45.529.430,40

$ 8.660.815,60

$ 8.660.815,60

$ 8.660.815,60

$ 481.270,80

$ 481.270,80

$ 481.270,80
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Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

347 PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS 4 días jue 11/04/24 dom 14/04/24

348 ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO 4 días jue 11/04/24 dom 14/04/24

349 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESONES EN 
CONCRETO DE 40 CM

4 días jue 11/04/24 dom 14/04/24

350 INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS 32 días mié 20/03/24 sáb 20/04/24

351 CONEXION A TANQUES 10 días jue 11/04/24 sáb 20/04/24

352 CONEXIÓN COMPLETA A TANQUE ELEVADO 
EN Ø1/2" A 3/4" PVC

10 días jue 11/04/24 sáb 20/04/24

353 RED GENERAL DE AGUA FRIA 18 días mié 20/03/24 sáb 6/04/24

354 RED SUMINISTRO PVCP DE 1/2" (INC. 
ACCESORIOS)

2 días mié 20/03/24 jue 21/03/24

355 RED SUMINISTRO PVCP DE 3/4" (INC. 
ACCESORIOS).

2 días mié 20/03/24 jue 21/03/24

356 RED SUMINISTRO PVCP DE 1" (INC. 
ACCESORIOS)

2 días mié 20/03/24 jue 21/03/24

357 CHEQUE P/D RED WHITE Ø 1" Ó 
EQUIVALENTE

6 días vie 22/03/24 mié 27/03/24

358 PUNTO AGUA FRIA PVC (INCLUYE 
ACCESORIOS E INCLUYE RECORRIDO HASTA 
LA CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL, Y/O 
CAMBIO DE DIAMETRO)

10 días jue 28/03/24 sáb 6/04/24

359 SALIDAS SANITARIAS 10 días mié 20/03/24 vie 29/03/24

360 PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" 6 días mié 20/03/24 lun 25/03/24

361 PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" 4 días mar 26/03/24 vie 29/03/24

362 INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y 
COMUNICACIONES

8 días lun 20/05/24 lun 27/05/24

363 TUBERIA HG DE 2" (INC. ACCESORIOS) 2 días dom
26/05/24

lun 27/05/24

364 SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O 
EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA EMT
DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 
AWG, PE, HF, FR, LS, CT, APARATO 
ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS 
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA 
UNA DISTANCI

2 días dom
26/05/24

lun 27/05/24

365 SUMINISTRO INSTALACION DE SALIDA 
ELÉCTRICA PARA LUMINARIA LED. INCLUYE 
TUBERÍA EMT 1/2", CONDUCTORES DE 
COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO 
ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS 
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA 
UNA DISTANCIA DE 3,00M

2 días dom
26/05/24

lun 27/05/24

366 SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) 
PARA BAÑOS, LABORATORIOS Y COCINAS - 
INCLUYE TAPA INTEMPERIE TERMOPLASTICA,
TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE 
COBRE #12 AWG LS ZH, APARATO ELECTRICO
CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS 
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTA

2 días dom
26/05/24

lun 27/05/24

367 ACOMETIDAS Y CONDUCTORES 6 días lun 20/05/24 sáb 25/05/24

368 TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE 
ACCESORIOS Y FIJACIONES

4 días lun 20/05/24 jue 23/05/24

369 CABLEADO 1#12 PE HF LS TC POR TUBERÍA, 
CANALETA O BANDEJA

2 días vie 24/05/24 sáb 25/05/24

370 CABLEADO 2#12 PE HF LS TC POR TUBERÍA, 
CANALETA O BANDEJA

2 días vie 24/05/24 sáb 25/05/24

371 PAÑETES 10 días jue 25/04/24 sáb 4/05/24

372 PAÑETES SOBRE MUROS 10 días jue 25/04/24 sáb 4/05/24

373 PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. 10 días jue 25/04/24 sáb 4/05/24

374 PISOS 24 días dom
21/04/24

mar 14/05/24

375 BASES PISOS Y AFINADOS 6 días dom
21/04/24

vie 26/04/24

376 AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 6 días dom
21/04/24

vie 26/04/24

377 ACABADOS PISOS 10 días dom 5/05/24 mar 14/05/24

378 SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA 
CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 
33X33

10 días dom 5/05/24 mar 14/05/24

379 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 22 días dom
24/03/24

dom 14/04/24

380 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS 8 días dom
24/03/24

dom 31/03/24

381 AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 
IMPERMEABILIZADO. INCLUYE 
PENDIENTADO Y REMATES

8 días dom
24/03/24

dom 31/03/24

382 CUBIERTAS 14 días lun 1/04/24 dom 14/04/24

383 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. 
NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM 
A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX.
INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, 
ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA 
SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS 
Y ACABADO E

8 días lun 1/04/24 lun 8/04/24

384 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA 
TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO 
CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR 
A DEFINIR

6 días mar 9/04/24 dom 14/04/24

385 ENCHAPES 15 días dom 5/05/24 dom 19/05/24

386 ENCHAPE SOBRE MUROS 15 días dom 5/05/24 dom 19/05/24

387 ENCHAPE PARED 25 X 35 - (INCLUYE WIN EN 
ALUMINIO) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

15 días dom 5/05/24 dom 19/05/24

Detalles
Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

feb mar abr may jun jul
2º trimestre 3er trimestre

$ 735.637,62

$ 735.637,62

$ 735.637,62

$ 8.174.477,42 $ 4.933.954,78

$ 3.300.540,53

$ 3.300.540,53

$ 4.129.170,77 $ 1.633.414,25

$ 513.509,70

$ 515.311,30

$ 748.766,40

$ 1.262.640,54

$ 1.088.942,83 $ 1.633.414,25

$ 4.045.306,65

$ 2.282.645,75

$ 1.762.660,90

$ 3.178.819,75

$ 2.181.200,05

$ 488.701,92

$ 1.308.565,35

$ 383.932,78

$ 997.619,70

$ 579.270,30

$ 123.450,60

$ 294.898,80

$ 1.959.726,14 $ 1.306.484,09

$ 1.959.726,14 $ 1.306.484,09

$ 1.959.726,14 $ 1.306.484,09

$ 2.401.655,45 $ 4.784.643,35

$ 2.401.655,45

$ 2.401.655,45

$ 4.784.643,35

$ 4.784.643,35

$ 1.646.993,23 $ 9.669.280,09

$ 1.646.993,23

$ 1.646.993,23

$ 9.669.280,09

$ 7.044.907,60

$ 2.624.372,49

$ 12.733.354,20

$ 10.733.738,52

$ 10.733.738,52
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Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

388 ENCHAPE SOBRE MESONES 10 días dom 5/05/24 mar 14/05/24

389 GRANITO PULIDO MESONES LAVAMANOS - B
= 40 CM. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

10 días dom 5/05/24 mar 14/05/24

390 ILUMINACION 6 días mar
28/05/24

dom 2/06/24

391 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS 6 días mar
28/05/24

dom 2/06/24

392 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 
HERMÉTICA LED DE 40W, 6500 K, 100-240 V,
FLUJO LUMINOSO MAYOR A 4000 LM, IRC 
80, VIDA ÚTIL MAYOR A 45,000 H. INCLUYE 
CONECTORES DE RESORTE, CINTA , 
ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. 
MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E

6 días mar 28/05/24 dom 2/06/24

393 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 76 días dom 7/04/24 vie 21/06/24

394 APARATOS SANITARIOS 4 días mar
18/06/24

vie 21/06/24

395 ORINAL MEDIANO DE COLGAR 
INSTITUCIONAL COLOR BLANCO, MARCA 
CORONA O EQUIVALENTE, CON GRIFERIA DE 
PUSH CONEXIÓN SUPERIOR

3 días mar 18/06/24 jue 20/06/24

396 SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO 
INSTITUCIONAL PARA PERSONAS DE 
MOVILIDAD REDUCIDA COLOR BLANCO DE 
TANQUE Y ACOPLE

2 días mar 18/06/24 mié 19/06/24

397 SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO 
DE TANQUE ACUACER Y ACOPLE

4 días mar 18/06/24 vie 21/06/24

398 SUMINISTRO E INSTALACION GRIFERIA PARA 
LAVAMANOS INSTITUCIONAL TIPO PUSH

3 días mar 18/06/24 jue 20/06/24

399 SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS 
BLANCO ACUACER CON GRIFERIA, SIFON Y 
ACOPLE

1 día mar 18/06/24 mar 18/06/24

400 ACCESORIOS 73 días dom 7/04/24 mar 18/06/24

401 SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE 
DOS (2) BARRAS DE SEGURIDAD RECTAS 
FIJAS EN ACERO INOXIDABLE PARA BAÑO DE 
PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA

1 día mar 18/06/24 mar 18/06/24

402 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE 
PLASTICO 2000 LTS. INC. VALVULA DE 
FLOTADOR Y ACCESORIOS

4 días dom 7/04/24 mié 10/04/24

403 CIELOS RASOS Y DIVISIONES 8 días lun 10/06/24 lun 17/06/24

404 DIVISIONES 8 días lun 10/06/24 lun 17/06/24

405 SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES 
PARA BAÑOS EN LAMINA CALIBRE 18 (INC 
PINTURA HORNO)

8 días lun 10/06/24 lun 17/06/24

406 PINTURA 9 días lun 3/06/24 mar 11/06/24
407 VARIOS - PINTURA 9 días lun 3/06/24 mar 11/06/24
408 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA 

EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS 
INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y 
PRIMER DE ADHERENCIA

4 días lun 3/06/24 jue 6/06/24

409 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA 
KORAZA PARA FACHADAS

5 días vie 7/06/24 mar 11/06/24

410 ASEO Y VARIOS 2 días sáb 22/06/24 dom 23/06/24

411 ASEO Y LIMPIEZA 2 días sáb 22/06/24 dom 23/06/24

412 ASEO GENERAL 2 días sáb 22/06/24 dom 23/06/24

413 ENTREGA DE OBRA 0 días dom
23/06/24

dom 23/06/24

414 INST. EDUCATIVA INTEGRADO PETROLEA SEDE 
INTEGRADO PETROLEA

182 días mar 5/12/23 jue 4/07/24

415 INICIO DEL PROYECTO 0 días mar 5/12/23 mar 5/12/23
416 FASE I - DIAGNOSTICO 30 días mar 5/12/23 sáb 3/02/24
417 FASE II - OBRA 116 días lun 11/03/24 jue 4/07/24

418 PRELIMINARES 9 días lun 11/03/24 mar 19/03/24

419 DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS 9 días lun 11/03/24 mar 19/03/24

420 DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES 
EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)

9 días lun 11/03/24 mar 19/03/24

421 CIMENTACION 17 días lun 18/03/24 mié 3/04/24

422 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS 
(MEDIDOS EN BANCA Y/O COMPACTOS)

8 días lun 18/03/24 lun 25/03/24

423 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL 
COMUN (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y 
DISPOCIÓN FINAL)

4 días lun 18/03/24 jue 21/03/24

424 RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO, 
EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN)

4 días vie 22/03/24 lun 25/03/24

425 CONCRETOS PARA CIMENTACION 9 días mar
26/03/24

mié 3/04/24

426 PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 
3500 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION 
(INCLUYE ACERO DE REFUERZO)

9 días mar 26/03/24 mié 3/04/24

427 PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS 4 días mié 15/05/24 sáb 18/05/24

428 ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO 4 días mié 15/05/24 sáb 18/05/24

429 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESONES EN 
CONCRETO DE 40 CM

4 días mié 15/05/24 sáb 18/05/24

430 INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS 16 días jue 4/04/24 vie 19/04/24

431 CONEXION A TANQUES 2 días lun 8/04/24 mar 9/04/24
432 CONEXIÓN COMPLETA A TANQUE ELEVADO 

EN Ø1/2" A 3/4" PVC
2 días lun 8/04/24 mar 9/04/24

433 RED GENERAL DE AGUA FRIA 4 días jue 4/04/24 dom 7/04/24
434 RED SUMINISTRO PVCP DE 3/4" (INC. 

ACCESORIOS).
2 días jue 4/04/24 vie 5/04/24

Detalles
Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo
Costo
Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo
Costo
Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo
Costo

Costo
Costo

feb mar abr may jun jul
2º trimestre 3er trimestre

$ 1.999.615,68

$ 1.999.615,68

$ 1.449.767,94 $ 724.883,97

$ 1.449.767,94 $ 724.883,97

$ 1.449.767,94 $ 724.883,97

$ 8.314.969,44 $ 14.280.072,44

$ 13.869.753,66

$ 2.657.340,52

$ 1.370.442,72

$ 5.430.708,96

$ 3.927.207,60

$ 484.053,86

$ 8.314.969,44 $ 410.318,78

$ 410.318,78

$ 8.314.969,44

$ 27.701.112,61

$ 27.701.112,61

$ 27.701.112,61

$ 2.613.370,97
$ 2.613.370,97

$ 921.505,78

$ 1.691.865,19

$ 209.990,41

$ 209.990,41

$ 209.990,41

$ 11.223.340,22 $ 43.461.495,52 $ 27.777.486,74 $ 31.336.589,44 $ 2.162.368,41

$ 11.223.340,22 $ 43.461.495,52 $ 27.777.486,74 $ 31.336.589,44 $ 2.162.368,41

$ 6.207.383,87

$ 6.207.383,87

$ 6.207.383,87

$ 5.015.956,35 $ 1.637.388,06

$ 1.741.180,23

$ 860.435,14

$ 880.745,09

$ 3.274.776,12 $ 1.637.388,06

$ 3.274.776,12 $ 1.637.388,06

$ 605.968,05

$ 605.968,05

$ 605.968,05

$ 10.563.994,06

$ 1.886.023,16
$ 1.886.023,16

$ 4.936.382,94
$ 1.177.854,40

FLUJO FINANCIERO CONTRATO 1842-2023

FLUJO CONTRATO 1842 Página 10



Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

435 RED SUMINISTRO PVCP DE 1" (INC. 
ACCESORIOS)

3 días jue 4/04/24 sáb 6/04/24

436 CHEQUE P/D RED WHITE Ø 1" Ó 
EQUIVALENTE

1 día dom 7/04/24 dom 7/04/24

437 PUNTOS HIDRAULICOS 10 días mié 10/04/24 vie 19/04/24

438 PUNTO AGUA FRIA PVC (INCLUYE 
ACCESORIOS E INCLUYE RECORRIDO HASTA 
LA CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL, Y/O 
CAMBIO DE DIAMETRO)

10 días mié 10/04/24 vie 19/04/24

439 SALIDAS SANITARIAS 3 días jue 4/04/24 sáb 6/04/24
440 PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" 3 días jue 4/04/24 sáb 6/04/24
441 PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" 1 día jue 4/04/24 jue 4/04/24
442 INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y 

COMUNICACIONES
11 días vie 26/04/24 lun 6/05/24

443 TUBERIA HG DE 2" (INC. ACCESORIOS) 4 días vie 3/05/24 lun 6/05/24
444 SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O 

EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA EMT
DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 
AWG, PE, HF, FR, LS, CT, APARATO 
ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS 
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA 
UNA DISTANCI

4 días vie 3/05/24 lun 6/05/24

445 SUMINISTRO INSTALACION DE SALIDA 
ELÉCTRICA PARA LUMINARIA LED. INCLUYE 
TUBERÍA EMT 1/2", CONDUCTORES DE 
COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO 
ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS 
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA 
UNA DISTANCIA DE 3,00M

4 días vie 3/05/24 lun 6/05/24

446 SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE 
MONOFASICA - INCLUYE CAJA, TUBERIA EMT 
DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG
LS ZH, APARATO ELECTRICO 
CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS 
NECESARIOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA 
DISTANCIA DE 3,00M

4 días vie 3/05/24 lun 6/05/24

447 SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) 
PARA BAÑOS, LABORATORIOS Y COCINAS - 
INCLUYE TAPA INTEMPERIE TERMOPLASTICA,
TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE 
COBRE #12 AWG LS ZH, APARATO ELECTRICO
CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS 
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTA

4 días vie 3/05/24 lun 6/05/24

448 ACOMETIDAS Y CONDUCTORES 7 días vie 26/04/24 jue 2/05/24
449 TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE 

ACCESORIOS Y FIJACIONES
4 días vie 26/04/24 lun 29/04/24

450 CABLEADO 1#12 PE HF LS TC POR TUBERÍA, 
CANALETA O BANDEJA

3 días mar 30/04/24 jue 2/05/24

451 CABLEADO 2#12 PE HF LS TC POR TUBERÍA, 
CANALETA O BANDEJA

3 días mar 30/04/24 jue 2/05/24

452 PAÑETES 13 días jue 2/05/24 mar 14/05/24
453 PAÑETES SOBRE MUROS 9 días lun 6/05/24 mar 14/05/24
454 PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. 3 días dom

12/05/24
mar 14/05/24

455 RESANES GENERALES 6 días lun 6/05/24 sáb 11/05/24
456 PAÑETES BAJO PLACAS 4 días jue 2/05/24 dom 5/05/24
457 PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:4 4 días jue 2/05/24 dom 5/05/24
458 PISOS 6 días vie 26/04/24 mié 1/05/24
459 BASES PISOS Y AFINADOS 2 días vie 26/04/24 sáb 27/04/24
460 AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 2 días vie 26/04/24 sáb 27/04/24

461 ACABADOS PISOS 4 días dom
28/04/24

mié 1/05/24

462 TABLETA GRES LISO DE 33 X 33 COLOR 
SAHARA- MORTERO 1:4 (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN)

4 días dom
28/04/24

mié 1/05/24

463 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 22 días jue 4/04/24 jue 25/04/24
464 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS 11 días jue 4/04/24 dom 14/04/24

465 IMPERMEABILIZACION CUBIERTA DE 
CONCRETO, SISTEMA 3 CAPAS, MANTOS 
ASFALTICOS MODIFICADOS CON REFUERZOS 
EN FIBRA DE VIDRIO E=3MM. ACABADO 
FINAL FOIL DE ALUMINIO, NO TRANSITABLE. 
INCLUYE REMATES 15 CM POR ENCIMA DEL 
NIVEL DE LA CUBIERTA Y CAJILLAS PARA 
INSTA

8 días jue 4/04/24 jue 11/04/24

466 MEDIA CAÑA EN MORTERO 1:3 PARA 
CUBIERTAS

3 días vie 12/04/24 dom 14/04/24

467 CUBIERTAS 22 días jue 4/04/24 jue 25/04/24
468 SUMINISTRO E INSTALACION DE 

ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. 
NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM 
A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX.
INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, 
ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA 
SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS 
Y ACABADO E

13 días jue 4/04/24 mar 16/04/24

469 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA 
TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO 
CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR 
A DEFINIR

9 días mié 17/04/24 jue 25/04/24

470 ENCHAPES 8 días mié 15/05/24 mié 22/05/24

471 ENCHAPE SOBRE MUROS 5 días mié 15/05/24 dom 19/05/24

472 ENCHAPE PARED 25 X 35 - (INCLUYE WIN EN 
ALUMINIO) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

5 días mié 15/05/24 dom 19/05/24

473 ENCHAPE SOBRE MESONES 4 días dom
19/05/24

mié 22/05/24

474 GRANITO PULIDO MESONES LAVAMANOS - B
= 60 CM. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

4 días dom
19/05/24

mié 22/05/24

475 ILUMINACION 7 días lun 20/05/24 dom 26/05/24

Detalles
Costo

Costo

Costo

Costo

Costo
Costo
Costo
Costo

Costo
Costo

Costo

Costo

Costo

Costo
Costo

Costo

Costo

Costo
Costo
Costo

Costo
Costo
Costo
Costo
Costo
Costo

Costo

Costo

Costo
Costo

Costo

Costo

Costo
Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

feb mar abr may jun jul
2º trimestre 3er trimestre

$ 2.495.888,00

$ 1.262.640,54

$ 1.663.662,66

$ 1.663.662,66

$ 2.077.925,30
$ 1.826.116,60

$ 251.808,70
$ 1.875.436,74 $ 5.930.444,51

$ 5.269.012,65
$ 1.140.304,48

$ 2.907.923,00

$ 644.886,00

$ 575.899,17

$ 1.875.436,74 $ 661.431,86
$ 1.544.720,80

$ 68.583,67 $ 137.167,33

$ 262.132,27 $ 524.264,53

$ 4.299.126,11
$ 2.389.269,32

$ 451.247,21

$ 1.938.022,11
$ 1.909.856,79
$ 1.909.856,79

$ 1.254.407,87 $ 264.518,95
$ 460.851,03
$ 460.851,03

$ 793.556,84 $ 264.518,95

$ 793.556,84 $ 264.518,95

$ 16.259.457,43
$ 5.384.858,06

$ 4.867.131,75

$ 517.726,31

$ 10.874.599,37
$ 7.872.828,69

$ 3.001.770,68

$ 2.128.613,95

$ 1.418.861,64

$ 1.418.861,64

$ 709.752,31

$ 709.752,31

$ 4.832.559,80
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Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

476 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS 7 días lun 20/05/24 dom 26/05/24

477 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 
HERMÉTICA LED DE 40W, 6500 K, 100-240 V,
FLUJO LUMINOSO MAYOR A 4000 LM, IRC 
80, VIDA ÚTIL MAYOR A 45,000 H. INCLUYE 
CONECTORES DE RESORTE, CINTA , 
ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. 
MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E

7 días lun 20/05/24 dom 26/05/24

478 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 77 días lun 15/04/24 dom 30/06/24

479 APARATOS SANITARIOS 6 días mar
25/06/24

dom 30/06/24

480 ORINAL MEDIANO DE COLGAR 
INSTITUCIONAL COLOR BLANCO, MARCA 
CORONA O EQUIVALENTE, CON GRIFERIA DE 
PUSH CONEXIÓN SUPERIOR

3 días mar 25/06/24 jue 27/06/24

481 SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO 
INSTITUCIONAL PARA PERSONAS DE 
MOVILIDAD REDUCIDA COLOR BLANCO DE 
TANQUE Y ACOPLE

3 días vie 28/06/24 dom 30/06/24

482 OTROS - APARATOS SANITARIOS Y 
ACCESORIOS

3 días lun 15/04/24 mié 17/04/24

483 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE 
PLASTICO 2000 LTS. INC. VALVULA DE 
FLOTADOR Y ACCESORIOS

3 días lun 15/04/24 mié 17/04/24

484 CIELOS RASOS Y DIVISIONES 29 días lun 27/05/24 lun 24/06/24

485 CIELOS RASOS 10 días lun 27/05/24 mié 5/06/24

486 CIELO RASO PLANO BLANCO EN PVC E=6MM.
INCLUYE ARMADURA DE SOPORTE, REMATES
Y BOCELES

10 días lun 27/05/24 mié 5/06/24

487 DIVISIONES 8 días lun 17/06/24 lun 24/06/24

488 SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES 
PARA BAÑOS EN LAMINA CALIBRE 18 (INC 
PINTURA HORNO)

8 días lun 17/06/24 lun 24/06/24

489 PINTURA 29 días lun 27/05/24 lun 24/06/24

490 PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA 5 días jue 6/06/24 lun 10/06/24
491 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN

VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS
5 días jue 6/06/24 lun 10/06/24

492 PINTURA SOBRE METAL 7 días lun 27/05/24 dom 2/06/24

493 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ANTICORROSIVO S/LAMINA LLENA

5 días lun 27/05/24 vie 31/05/24

494 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL

1 día lun 27/05/24 lun 27/05/24

495 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE S/ 
LAMINA LLENA

3 días mar 28/05/24 jue 30/05/24

496 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE S/ 
LAMINA LINEAL

1 día mar 28/05/24 mar 28/05/24

497 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE S/ 
MARCOS LAMINA

6 días mar 28/05/24 dom 2/06/24

498 VARIOS - PINTURA 16 días dom 9/06/24 lun 24/06/24

499 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA 
EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS 
INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y 
PRIMER DE ADHERENCIA

8 días dom 9/06/24 dom 16/06/24

500 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA 
KORAZA PARA FACHADAS

10 días sáb 15/06/24 lun 24/06/24

501 CERRADURAS Y VIDRIOS 2 días lun 1/07/24 mar 2/07/24
502 VIDRIOS Y ESPEJOS 2 días lun 1/07/24 mar 2/07/24
503 SUMINISTRO E INSTALACION ESPEJO CRISTAL

4 MM - BISELADO 2 CM
2 días lun 1/07/24 mar 2/07/24

504 OBRAS EXTERIORES 8 días dom
14/04/24

dom 21/04/24

505 CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO 8 días dom
14/04/24

dom 21/04/24

506 SUMINISTRO E INSTALACION CERRAMIENTO 
TUBO Y MALLA ONDULADA

8 días dom
14/04/24

dom 21/04/24

507 ASEO Y VARIOS 2 días mié 3/07/24 jue 4/07/24
508 ASEO Y LIMPIEZA 2 días mié 3/07/24 jue 4/07/24
509 ASEO GENERAL 2 días mié 3/07/24 jue 4/07/24
510 GENÉRICOS Y OTROS 16 días lun 17/06/24 mar 2/07/24

511 COCINAS 16 días lun 17/06/24 mar 2/07/24

512 MESÓN EN ACERO INOXIDABLE CON 
DIMENSIONES DE 0,65 DE ANCHO X 0,90 
CMS DE ALTURA, CALIBRE 16 TIPO 304-2B, 
SALPICADERO POSTERIOR DE 9 A 10 CMS DE 
ALTURA, TAPA CON REFUERZOS EN LA PARTE
INFERIOR EN FORMA LONGITUDINAL O 
TRANSVERSAL EN PERFILES DE ACERO 
COMÚN 

9 días lun 17/06/24 mar 25/06/24

513 POCETA EN ACERO INOXIDABLE FORMANDO 
UNA SOLA PIEZA CON EL MESÓN EN ACERO 
INOXIDABLE EL CUAL TIENE DIMENSIONES 
APROXIMADAS DE 0,65 DE ANCHO X 0,90 
CMS DE ALTURA Y CON SALPICADERO 
POSTERIOR DE 9 A 10 CMS DE ALTURA, CON 
FONDO BORDEADO INCLINADO EN FORMA 
DE "

7 días mié 26/06/24 mar 2/07/24

514 ENTREGA DE OBRA 0 días jue 4/07/24 jue 4/07/24
515 INST. EDUCATIVA COLEGIO SANTO ANGEL SEDE 

JULIAN PINZON PEÑARANDA
182 días mar 5/12/23 jue 4/07/24

516 INICIO DEL PROYECTO 0 días mar 5/12/23 mar 5/12/23
517 FASE I - DIAGNOSTICO 30 días mar 5/12/23 sáb 3/02/24
518 FASE II - OBRA 95 días lun 1/04/24 jue 4/07/24
519 PRELIMINARES 10 días lun 1/04/24 mié 10/04/24
520 DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS 10 días lun 1/04/24 mié 10/04/24

521 DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES 
EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)

10 días lun 1/04/24 mié 10/04/24

522 INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y 
COMUNICACIONES

26 días mié 29/05/24 dom 23/06/24

Detalles
Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo
Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo
Costo
Costo

Costo

Costo

Costo

Costo
Costo
Costo
Costo

Costo

Costo

Costo

Costo
Costo

Costo
Costo
Costo
Costo
Costo

Costo

Costo

feb mar abr may jun jul
2º trimestre 3er trimestre

$ 4.832.559,80

$ 4.832.559,80

$ 2.078.742,36 $ 2.699.112,98

$ 2.699.112,98

$ 1.328.670,26

$ 1.370.442,72

$ 2.078.742,36

$ 2.078.742,36

$ 2.966.781,17 $ 8.610.234,50

$ 2.966.781,17 $ 2.966.781,17

$ 2.966.781,17 $ 2.966.781,17

$ 5.643.453,33

$ 5.643.453,33

$ 6.749.474,20 $ 8.197.644,16

$ 1.697.821,86
$ 1.697.821,86

$ 6.749.474,20 $ 685.151,59

$ 2.091.328,36

$ 948.592,00

$ 1.343.788,60

$ 995.462,06

$ 1.370.303,18 $ 685.151,59

$ 5.814.670,71

$ 2.596.709,47

$ 3.217.961,24

$ 624.696,83
$ 624.696,83
$ 624.696,83

$ 9.792.069,00

$ 9.792.069,00

$ 9.792.069,00

$ 612.215,89
$ 612.215,89
$ 612.215,89

$ 11.829.597,80 $ 925.455,69

$ 11.829.597,80 $ 925.455,69

$ 9.515.958,57

$ 2.313.639,23 $ 925.455,69

$ 29.642.082,46 $ 35.950.130,04 $ 46.678.165,96 $ 3.690.901,86

$ 29.642.082,46 $ 35.950.130,04 $ 46.678.165,96 $ 3.690.901,86
$ 12.854.408,66
$ 12.854.408,66

$ 12.854.408,66

$ 376.525,70 $ 14.489.180,99
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Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

523 SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS 
(INCLUYEN TUBERIA Y CABLEADO HASTA UNA 
DISTANCIA DE 3,00 METROS)

10 días vie 14/06/24 dom 23/06/24

524 SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX 
O EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA 
EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 
AWG, LS ZH, APARATO ELECTRICO 
CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS 
NECESARIOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA 
DISTANCIA DE 3,00M

3 días vie 14/06/24 dom 16/06/24

525 SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O 
EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA EMT
DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 
AWG, PE, HF, FR, LS, CT, APARATO 
ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS 
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA 
UNA DISTANCI

4 días vie 14/06/24 lun 17/06/24

526 SUMINISTRO INSTALACION DE SALIDA 
ELÉCTRICA PARA LUMINARIA LED. INCLUYE 
TUBERÍA EMT 1/2", CONDUCTORES DE 
COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO 
ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS 
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA 
UNA DISTANCIA DE 3,00M

10 días vie 14/06/24 dom 23/06/24

527 SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE 
MONOFASICA - INCLUYE CAJA, TUBERIA EMT 
DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG
LS ZH, APARATO ELECTRICO 
CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS 
NECESARIOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA 
DISTANCIA DE 3,00M

8 días vie 14/06/24 vie 21/06/24

528 ACOMETIDAS Y CONDUCTORES 16 días mié 29/05/24 jue 13/06/24

529 TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE 
ACCESORIOS Y FIJACIONES

10 días mié 29/05/24 vie 7/06/24

530 CABLEADO 1#12 PE HF LS TC POR TUBERÍA, 
CANALETA O BANDEJA

6 días sáb 8/06/24 jue 13/06/24

531 CABLEADO 2#12 PE HF LS TC POR TUBERÍA, 
CANALETA O BANDEJA

6 días sáb 8/06/24 jue 13/06/24

532 TABLEROS E INTERRUPTORES 6 días sáb 8/06/24 jue 13/06/24
533 TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 

CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y 
CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y 
ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL 
NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA. 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

4 días sáb 8/06/24 mar 11/06/24

534 INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 
POLO 15/60 A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

2 días mié 12/06/24 jue 13/06/24

535 BREAKER INDUSTRIAL 3 X 15/60 A 
(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

2 días mié 12/06/24 jue 13/06/24

536 PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

6 días vie 14/06/24 mié 19/06/24

537 SUMINISTRO E INSTALACION DE UN KIT DE 
MONTAJE PARA PUNTA CAPTADORA 
COMPUESTO DE LOS SIGUIENTES 
ELEMENTOS: BASE EN BRONCE CON 
TORNILLOS DE FIJACIÓN A LA SUPERFICIE DE 
CONCRETO. PUNTA CAPTADORA FRANKLIN 
DE 0.80 M. DE ALTURA. EN ACERO 
INOXIDABLE DE Ø 3/8 “ T

2 días mar 18/06/24 mié 19/06/24

538 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE 
INSPECCION PARA ELECTRODO DE PUESTA A 
TIERRA 30 X 30. INCLUYE MARCO Y TAPA

4 días vie 14/06/24 lun 17/06/24

539 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 69 días jue 11/04/24 mar 18/06/24

540 CUBIERTAS 58 días jue 11/04/24 vie 7/06/24

541 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. 
NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM 
A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX.
INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, 
ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA 
SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS 
Y ACABADO E

32 días jue 11/04/24 dom 12/05/24

542 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA 
TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO 
CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR 
A DEFINIR

20 días jue 9/05/24 mar 28/05/24

543 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE 
UPVC

10 días mié 29/05/24 vie 7/06/24

544 ACCESORIOS Y OTROS 21 días mié 29/05/24 mar 18/06/24

545 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL 
LAMINA GALVANIZADA DS = 80 CM - CAL 20. 
INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y 
GARGOLAS DE REBOSE

15 días mié 29/05/24 mié 12/06/24

546 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAGANTE 
DE CUPULA Ø 4"

6 días jue 13/06/24 mar 18/06/24

547 SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE 
A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS)

6 días jue 13/06/24 mar 18/06/24

548 ILUMINACION 10 días lun 24/06/24 mié 3/07/24

549 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS 10 días lun 24/06/24 mié 3/07/24

550 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 
HERMÉTICA LED DE 40W, 6500 K, 100-240 V,
FLUJO LUMINOSO MAYOR A 4000 LM, IRC 
80, VIDA ÚTIL MAYOR A 45,000 H. INCLUYE 
CONECTORES DE RESORTE, CINTA , 
ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. 
MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E

10 días lun 24/06/24 mié 3/07/24

Detalles
Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo
Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

feb mar abr may jun jul
2º trimestre 3er trimestre

$ 9.323.120,05

$ 144.877,55

$ 814.503,20

$ 6.106.638,30

$ 2.257.101,00

$ 376.525,70 $ 1.784.983,66

$ 376.525,70 $ 878.559,96

$ 267.476,30

$ 638.947,40

$ 2.694.454,70
$ 1.050.073,00

$ 646.171,44

$ 998.210,26

$ 686.622,58

$ 474.843,26

$ 211.779,32

$ 14.525.766,05 $ 28.785.819,80 $ 6.652.901,38

$ 14.525.766,05 $ 27.929.884,99 $ 1.708.953,66

$ 14.525.766,05 $ 8.715.459,63

$ 18.482.016,65

$ 732.408,71 $ 1.708.953,66

$ 855.934,81 $ 4.943.947,72

$ 855.934,81 $ 3.423.739,24

$ 267.683,88

$ 1.252.524,60

$ 7.103.862,91 $ 3.044.512,67

$ 7.103.862,91 $ 3.044.512,67

$ 7.103.862,91 $ 3.044.512,67
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Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

551 CIELOS RASOS Y DIVISIONES 20 días mié 29/05/24 lun 17/06/24

552 CIELOS RASOS 20 días mié 29/05/24 lun 17/06/24

553 CIELO RASO PLANO BLANCO EN PVC E=6MM.
INCLUYE ARMADURA DE SOPORTE, REMATES
Y BOCELES

20 días mié 29/05/24 lun 17/06/24

554 PINTURA 10 días mié 29/05/24 vie 7/06/24

555 PINTURA SOBRE METAL 10 días mié 29/05/24 vie 7/06/24

556 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
WASH-PRIMER S/ALUMINIO

10 días mié 29/05/24 vie 7/06/24

557 ASEO Y VARIOS 1 día jue 4/07/24 jue 4/07/24
558 ASEO Y LIMPIEZA 1 día jue 4/07/24 jue 4/07/24
559 ASEO GENERAL 1 día jue 4/07/24 jue 4/07/24
560 TRANSPORTES 70 días jue 11/04/24 mié 19/06/24

561 TRANSPORTE CAMINO DESTAPADO - TROCHA 70 días jue 11/04/24 mié 19/06/24

562 ENTREGA DE OBRA 0 días jue 4/07/24 jue 4/07/24
563 INTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI SEDE INTITUCIÓN 

ETNOEDUCATIVA BARI LA MOTILONA - SEDE 
PRINCIPAL 

182 días mar 5/12/23 jue 4/07/24

564 INICIO DEL PROYECTO 0 días mar 5/12/23 mar 5/12/23
565 FASE I - DIAGNOSTICO 30 días mar 5/12/23 sáb 3/02/24
566 FASE II - OBRA 126 días vie 1/03/24 jue 4/07/24
567 PRELIMINARES 30 días vie 1/03/24 sáb 30/03/24
568 DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS 30 días vie 1/03/24 sáb 30/03/24

569 DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES 
EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)

30 días vie 1/03/24 sáb 30/03/24

570 DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS 
(INCLUYE ATRAQUE)

7 días dom
31/03/24

sáb 6/04/24

571 DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS 4 días dom
31/03/24

mié 3/04/24

572 TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (INCLUYE 
ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE 
ACCESORIOS)

4 días dom
31/03/24

mié 3/04/24

573 TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (INCLUYE 
ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE 
ACCESORIOS)

4 días dom
31/03/24

mié 3/04/24

574 CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA 3 días jue 4/04/24 sáb 6/04/24
575 CAJA INSPECCION 100 X 100 X 100 CM (INC. 

BASE Y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO 
METALICO)

3 días jue 4/04/24 sáb 6/04/24

576 PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS 4 días mié 24/04/24 sáb 27/04/24

577 ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO 4 días mié 24/04/24 sáb 27/04/24

578 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESONES EN 
CONCRETO DE 60 CM

4 días mié 24/04/24 sáb 27/04/24

579 INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS 21 días dom
31/03/24

sáb 20/04/24

580 RED GENERAL DE AGUA FRIA 13 días dom
31/03/24

vie 12/04/24

581 RED SUMINISTRO PVCP DE 1/2" (INC. 
ACCESORIOS)

3 días dom
31/03/24

mar 2/04/24

582 RED SUMINISTRO PVCP DE 3/4" (INC. 
ACCESORIOS).

5 días dom
31/03/24

jue 4/04/24

583 RED SUMINISTRO PVCP DE 1" (INC. 
ACCESORIOS)

5 días dom
31/03/24

jue 4/04/24

584 REGISTRO P/D RED WHITE Ø 3/4" Ó 
EQUIVALENTE

8 días vie 5/04/24 vie 12/04/24

585 REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1" Ó 
EQUIVALENTE

2 días vie 5/04/24 sáb 6/04/24

586 CHEQUE P/D RED WHITE Ø 1" Ó 
EQUIVALENTE

2 días vie 5/04/24 sáb 6/04/24

587 PUNTOS HIDRAULICOS 8 días sáb 13/04/24 sáb 20/04/24

588 PUNTO AGUA FRIA PVC (INCLUYE 
ACCESORIOS E INCLUYE RECORRIDO HASTA 
LA CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL, Y/O 
CAMBIO DE DIAMETRO)

8 días sáb 13/04/24 sáb 20/04/24

589 SALIDAS SANITARIAS 3 días jue 4/04/24 sáb 6/04/24
590 PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" 3 días jue 4/04/24 sáb 6/04/24
591 PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" 3 días jue 4/04/24 sáb 6/04/24
592 INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y 

COMUNICACIONES
16 días lun 20/05/24 mar 4/06/24

593 TUBERIA HG DE 2" (INC. ACCESORIOS) 8 días mar
28/05/24

mar 4/06/24

594 SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O 
EQUIVALENTE - INCLUYE CAJA, TUBERIA EMT
DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 
AWG, PE, HF, FR, LS, CT, APARATO 
ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS 
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA 
UNA DISTANCI

3 días mar 28/05/24 jue 30/05/24

595 SUMINISTRO INSTALACION DE SALIDA 
ELÉCTRICA PARA LUMINARIA LED. INCLUYE 
TUBERÍA EMT 1/2", CONDUCTORES DE 
COBRE #12 AWG, LS ZH, APARATO 
ELECTRICO CORRESPONDIENTE Y DEMÁS 
ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU 
CORRECTA INSTALACIÓN. SALIDA HASTA 
UNA DISTANCIA DE 3,00M

8 días mar 28/05/24 mar 4/06/24

596 SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE 
MONOFASICA - INCLUYE CAJA, TUBERIA EMT 
DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE #12 AWG
LS ZH, APARATO ELECTRICO 
CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS 
NECESARIOS PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN. SALIDA HASTA UNA 
DISTANCIA DE 3,00M

3 días mar 28/05/24 jue 30/05/24

597 SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) 
PARA BAÑOS, LABORATORIOS Y COCINAS - 
INCLUYE TAPA INTEMPERIE TERMOPLASTICA,
TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE 
COBRE #12 AWG LS ZH, APARATO ELECTRICO
CORRESPONDIENTE Y DEMÁS ACCESORIOS 
NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTA

2 días mar 28/05/24 mié 29/05/24

598 ACOMETIDAS Y CONDUCTORES 8 días lun 20/05/24 lun 27/05/24

Detalles
Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo
Costo
Costo
Costo

Costo

Costo
Costo

Costo
Costo
Costo
Costo
Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo
Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo
Costo
Costo
Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

feb mar abr may jun jul
2º trimestre 3er trimestre

$ 2.587.743,24 $ 14.663.878,33

$ 2.587.743,24 $ 14.663.878,33

$ 2.587.743,24 $ 14.663.878,33

$ 694.084,28 $ 1.619.529,98

$ 694.084,28 $ 1.619.529,98

$ 694.084,28 $ 1.619.529,98

$ 646.389,19
$ 646.389,19
$ 646.389,19

$ 2.261.907,75 $ 3.505.957,02 $ 2.148.812,37

$ 2.261.907,75 $ 3.505.957,02 $ 2.148.812,37

$ 24.019.886,47 $ 42.845.996,25 $ 22.946.269,48 $ 23.764.240,07 $ 2.384.888,05

$ 24.019.886,47 $ 42.845.996,25 $ 22.946.269,48 $ 23.764.240,07 $ 2.384.888,05
$ 6.226.891,68
$ 6.226.891,68

$ 6.226.891,68

$ 363.950,05 $ 2.029.034,02

$ 363.950,05 $ 1.091.850,15

$ 154.127,65 $ 462.382,95

$ 209.822,40 $ 629.467,20

$ 937.183,87
$ 937.183,87

$ 368.895,45

$ 368.895,45

$ 368.895,45

$ 85.527,04 $ 2.344.453,90

$ 85.527,04 $ 681.609,29

$ 31.121,80 $ 62.243,60

$ 29.446,36 $ 117.785,44

$ 24.958,88 $ 99.835,52

$ 89.606,97

$ 131.760,54

$ 180.377,22

$ 680.589,27

$ 680.589,27

$ 982.255,34
$ 730.446,64
$ 251.808,70

$ 4.856.108,62 $ 1.163.169,20

$ 3.359.679,07 $ 1.163.169,20

$ 814.503,20

$ 1.163.169,20 $ 1.163.169,20

$ 806.107,50

$ 575.899,17

$ 1.496.429,55
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Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

599 TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE 
ACCESORIOS Y FIJACIONES

5 días lun 20/05/24 vie 24/05/24

600 CABLEADO 1#12 PE HF LS TC POR TUBERÍA, 
CANALETA O BANDEJA

3 días sáb 25/05/24 lun 27/05/24

601 CABLEADO 2#12 PE HF LS TC POR TUBERÍA, 
CANALETA O BANDEJA

3 días sáb 25/05/24 lun 27/05/24

602 PAÑETES 15 días mié 24/04/24 mié 8/05/24

603 PAÑETES SOBRE MUROS 15 días mié 24/04/24 mié 8/05/24

604 RESANES GENERALES 15 días mié 24/04/24 mié 8/05/24

605 CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 28 días dom
31/03/24

sáb 27/04/24

606 CUBIERTAS 28 días dom
31/03/24

sáb 27/04/24

607 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. 
NORMA NSR10 TITULO F. PERFILERIA ASTM 
A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX.
INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, 
ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA 
SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS 
Y ACABADO E

15 días dom
31/03/24

dom 14/04/24

608 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA 
TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO 
CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR 
A DEFINIR

9 días lun 15/04/24 mar 23/04/24

609 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE 
UPVC

4 días mié 24/04/24 sáb 27/04/24

610 ACCESORIOS Y OTROS 8 días lun 15/04/24 lun 22/04/24

611 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL 
LAMINA GALVANIZADA DS = 80 CM - CAL 20. 
INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y 
GARGOLAS DE REBOSE

5 días lun 15/04/24 vie 19/04/24

612 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAGANTE 
DE CUPULA Ø 4"

3 días sáb 20/04/24 lun 22/04/24

613 SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE 
A.LL. PVC Ø 4" (INC. ACCESORIOS)

3 días sáb 20/04/24 lun 22/04/24

614 ENCHAPES 24 días dom
28/04/24

mar 21/05/24

615 ENCHAPE SOBRE MUROS 11 días sáb 11/05/24 mar 21/05/24

616 ENCHAPE PARED 25 X 35 - (INCLUYE WIN EN 
ALUMINIO) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

11 días sáb 11/05/24 mar 21/05/24

617 ENCHAPE SOBRE MESONES 6 días dom
28/04/24

vie 3/05/24

618 GRANITO PULIDO MESONES B = 60 CM 
INCLUYE SALPICADERO Y FALDÓN

6 días dom
28/04/24

vie 3/05/24

619 ILUMINACION 12 días mié 5/06/24 dom 16/06/24

620 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS 12 días mié 5/06/24 dom 16/06/24

621 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 
PANEL LED REDONDO 8" 18W SOBREPONER, 
100-240 V, FLUJO LUMINOSO MAYOR A 1050
LM, IRC 70, VIDA ÚTIL MAYOR 20,000 H. 
INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , 
ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. 
MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZ

2 días mié 5/06/24 jue 6/06/24

622 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR 
LED DE 200 W, 6500 K, 100-240 V, IP 67, 
FLUJO LUMINOSO MAYOR A 2000 LM, IRC 
80, VIDA ÚTIL MAYOR A 10,000 H. INCLUYE 
CONECTORES DE RESORTE, CINTA , 
ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. 
MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E 

5 días mié 5/06/24 dom 9/06/24

623 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 
HERMÉTICA LED DE 40W, 6500 K, 100-240 V,
FLUJO LUMINOSO MAYOR A 4000 LM, IRC 
80, VIDA ÚTIL MAYOR A 45,000 H. INCLUYE 
CONECTORES DE RESORTE, CINTA , 
ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. 
MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E

12 días mié 5/06/24 dom 16/06/24

624 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 2 días mar
18/06/24

mié 19/06/24

625 APARATOS SANITARIOS 2 días mar
18/06/24

mié 19/06/24

626 SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO 
DE TANQUE ACUACER Y ACOPLE

2 días mar 18/06/24 mié 19/06/24

627 PINTURA 27 días mié 22/05/24 lun 17/06/24

628 PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA 13 días mié 22/05/24 lun 3/06/24

629 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EN
VINILO TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS

13 días mié 22/05/24 lun 3/06/24

630 PINTURA SOBRE METAL 9 días mié 22/05/24 jue 30/05/24

631 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ANTICORROSIVO S/LAMINA LLENA

3 días mié 22/05/24 vie 24/05/24

632 SUMINISTRO E INSTALACION DE 
ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL

4 días mié 22/05/24 sáb 25/05/24

633 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE S/ 
LAMINA LLENA

5 días dom
26/05/24

jue 30/05/24

634 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE S/ 
MARCOS LAMINA

4 días dom
26/05/24

mié 29/05/24

635 VARIOS - PINTURA 16 días dom 2/06/24 lun 17/06/24

636 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA 
KORAZA PARA FACHADAS

16 días dom 2/06/24 lun 17/06/24

637 ASEO Y VARIOS 1 día jue 4/07/24 jue 4/07/24
638 ASEO Y LIMPIEZA 1 día jue 4/07/24 jue 4/07/24
639 ASEO GENERAL 1 día jue 4/07/24 jue 4/07/24
640 GENÉRICOS Y OTROS 16 días mar

18/06/24
mié 3/07/24

641 COCINAS 16 días mar
18/06/24

mié 3/07/24

Detalles
Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo

Costo
Costo
Costo
Costo

Costo

feb mar abr may jun jul
2º trimestre 3er trimestre

$ 868.905,45

$ 185.175,90

$ 442.348,20

$ 1.833.067,51 $ 2.094.934,29

$ 1.833.067,51 $ 2.094.934,29

$ 1.833.067,51 $ 2.094.934,29

$ 1.032.237,38 $ 30.081.321,73

$ 1.032.237,38 $ 27.837.770,67

$ 1.032.237,38 $ 14.451.323,31

$ 12.395.672,25

$ 990.775,11

$ 2.243.551,06

$ 1.736.814,90

$ 89.227,96

$ 417.508,20

$ 255.791,04 $ 6.493.510,95

$ 6.237.719,91

$ 6.237.719,91

$ 255.791,04 $ 255.791,04

$ 255.791,04 $ 255.791,04

$ 4.567.660,14

$ 4.567.660,14

$ 171.592,24

$ 1.496.532,02

$ 2.899.535,88

$ 905.118,16

$ 905.118,16

$ 905.118,16

$ 3.370.501,94 $ 4.141.967,03

$ 1.705.206,02 $ 511.561,80

$ 1.705.206,02 $ 511.561,80

$ 1.665.295,92

$ 215.105,77

$ 201.589,89

$ 468.231,79

$ 780.368,47

$ 3.630.405,23

$ 3.630.405,23

$ 441.431,10
$ 441.431,10
$ 441.431,10

$ 11.404.076,85 $ 1.943.456,95

$ 11.404.076,85 $ 1.943.456,95
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Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

642 MESÓN EN ACERO INOXIDABLE CON 
DIMENSIONES DE 0,65 DE ANCHO X 0,90 
CMS DE ALTURA, CALIBRE 16 TIPO 304-2B, 
SALPICADERO POSTERIOR DE 9 A 10 CMS DE 
ALTURA, TAPA CON REFUERZOS EN LA PARTE
INFERIOR EN FORMA LONGITUDINAL O 
TRANSVERSAL EN PERFILES DE ACERO 
COMÚN 

11 días mar 18/06/24 vie 28/06/24

643 POCETA EN ACERO INOXIDABLE FORMANDO 
UNA SOLA PIEZA CON EL MESÓN EN ACERO 
INOXIDABLE EL CUAL TIENE DIMENSIONES 
APROXIMADAS DE 0,65 DE ANCHO X 0,90 
CMS DE ALTURA Y CON SALPICADERO 
POSTERIOR DE 9 A 10 CMS DE ALTURA, CON 
FONDO BORDEADO INCLINADO EN FORMA 
DE "

5 días sáb 29/06/24 mié 3/07/24

644 TRANSPORTES 100 días vie 1/03/24 sáb 8/06/24
645 TRANSPORTE CAMINO DESTAPADO - TROCHA 100 días vie 1/03/24 sáb 8/06/24

646 TRANSPORTE FLUVIAL. INCLUYE EMBARQUE Y 
DESEMBARQUE

30 días vie 1/03/24 sáb 30/03/24

647 ENTREGA DE OBRA 0 días jue 4/07/24 jue 4/07/24

Detalles
Costo

Costo

Costo
Costo

Costo

Costo

feb mar abr may jun jul
2º trimestre 3er trimestre

$ 10.108.438,88

$ 1.295.637,97 $ 1.943.456,95

$ 16.311.280,32 $ 5.933.432,60 $ 6.131.213,68 $ 1.582.248,69
$ 6.131.213,68 $ 5.933.432,60 $ 6.131.213,68 $ 1.582.248,69

$ 10.180.066,64
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FECHA

CONTRATO N° 1380-1592-2022

CONTRATO N° 1380-1842-2023

Item % MES 1
1.1 42%
1.2 23%
1.3 35%

100,00%
100,00%

CÓDIGO VALOR PORCENTAJE
1 $ 244.910.224,00 100%

$ 244.910.224,00 100%

OBJETO DEL CONTRATO
OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL 
FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL"

2/09/2024

I. IDENTIFICACIÓN

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

NIT.: 9 0 1 7 6 1 7 6 7 3
Fecha de emisión: 2022-05-18

INTERVENTOR CONSORCIO KM 042

CONTRATISTA CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

INSTITUCIONES

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA – MUNICIPIO SARDINATA
CENTRO EDUCATIVO RURAL LA DIVINA ESPERANZA SEDE CENTRO EDUCATIVO RURAL LA DIVINA ESPERANZA - MUNICIPIO SARDINATA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE - MUNICIPIO TIBÚ
INSTITUCIÓN EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES - MUNICIPIO TIBÚ
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO CAMPO DOS SEDE INTEGRADO CAMPO DOS - MUNICIPIO TIBÚ
INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA - MUNICIPIO TIBÚ
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO SANTO ÁNGEL SEDE JULIAN PINZÓN PEÑARANDA – MUNICIPIO EL CARMEN
INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI SEDE INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BARI LA MOTILONA – SEDE PRINCIPAL - MUNICIPIO TIBÚ

PROGRAMACIÓN INICIAL X                                                            REPROGRAMACIÓN

I. INVERSION DEL ANTICIPO
DESCRIPCIÓN

Compra de materiales para obra.
Transporte

VALOR MES 1
$ 103.170.175,00
$ 56.021.470,00

Mano de Obra

DESCRIPCIÓN
Compra de Materiales para Obra, Equipos, Transportes y Mano de Obra.

TOTAL
NOTAS:
a. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones.
b. Cualquier modificación a la inversión del anticipo debe ser verificada, revisada y avalada por la interventoría e informada a la sección de Auditoría.

$ 85.718.579,00

$ 244.910.224,00
$ 244.910.224,00

MAURICIO MARTINEZ OLAVE                                                                                                  
REP. LEGAL                                                                                                                                

CONSORCIO CONSTRUJEM 2023
Contratista

CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO
CONSORCIO KM 042

INTERVENTORIA

SUB TOTAL DEL MES
ACUMULADO

II. DATOS ESPECÍFICOS

DIEGO MAURICIO 

MARTINEZ OLAVE

Firmado digitalmente por 

DIEGO MAURICIO MARTINEZ 

OLAVE 

Fecha: 2024.02.16 15:20:45 

-05'00'

CESAR AUGUSTO 

CAMARGO CAMARGO

Firmado digitalmente por CESAR 

AUGUSTO CAMARGO CAMARGO 

Fecha: 2024.02.16 16:25:41 -05'00'



CONTRATISTA 1380-1842-2023

INTERVENTOR 1380-1592-2022

MES CONCEPTO N° % ANTICIPO
1 ANTICIPO 1 20,0% MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

1 ACTA DE 
CORTE 1 25,00% $ 46.941.004,48

2 ACTA DE 
CORTE 2 25,00% $ 72.376.253,55

3 ACTA DE 
CORTE 3 25,00%  $   84.677.961,99 

4 ACTA DE 
CORTE 4 10,01%  $   40.915.003,98 

$ 46.941.004,48 $ 72.376.253,55 $ 84.677.961,99 $ 40.915.003,98
$ 197.969.219,52 $ 125.592.965,97 $ 40.915.003,98 $ 0,00

NIT.: 9 0 1 7 6 1 7 6 7 3

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA – MUNICIPIO 
SARDINATA
CENTRO EDUCATIVO RURAL LA DIVINA ESPERANZA SEDE CENTRO EDUCATIVO RURAL LA DIVINA ESPERANZA - MUNICIPIO 
SARDINATA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE - MUNICIPIO TIBÚ
INSTITUCIÓN EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES - MUNICIPIO TIBÚ
INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO CAMPO DOS SEDE INTEGRADO CAMPO DOS - MUNICIPIO TIBÚ
INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA - MUNICIPIO TIBÚ
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO SANTO ÁNGEL SEDE JULIAN PINZÓN PEÑARANDA – MUNICIPIO EL CARMEN

INSTITUCION

CRONOGRAMA DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO

CONSORCIO KM 042 N° CONTRATO

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL"

VALOR ANTICIPO TIEMPO DE AMORTIZACION
$ 244.910.224,00

$ 187.764.017,92

VALOR  ACTA

CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO
CONSORCIO KM 042

INTERVENTORIA

MAURICIO MARTINEZ OLAVE       
 REP. LEGAL                                                                                                                                

CONSORCIO CONSTRUJEM 2023
Contratista

SALDO DEL ANTICIPO
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:                        6 MESES                                 PLAZO DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO                     4 MESES

AMORTIZACION PARCIAL

$ 408.570.240,29

$ 289.505.014,19

$ 338.711.847,96

TOTAL $ 1.224.551.120,36

DIEGO MAURICIO 

MARTINEZ OLAVE

Firmado digitalmente por DIEGO 

MAURICIO MARTINEZ OLAVE 

Fecha: 2024.03.11 15:22:15 

-05'00'

Firmado digitalmente por 

CESAR CAMARGO 

CAMARGO 

Fecha: 2024.03.12 10:51:47 

-05'00'



 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE 
R/L CONSORCIO CONSTRUJEM-2023 
 

de Candelaria Valle,  en  mi condición de Representante legal del Consorcio CONSTRUJEM-
2023, identificado con NIT 901.761.767-3,  luego de examinar de  acuerdo  con  las  normas  
de  auditoría  generalmente  aceptadas  en  Colombia,  los  estados  financieros  de  la 
compañía,  bajo la  gravedad de juramento,  certifico el  pago de los  aportes de salud,  
riesgos  profesionales,  pensiones  y  aportes  a  las  Cajas  de  Compensación  Familiar,  al  
Instituto Colombiano  de  Bienestar  Familiar,  al  Servicio  Nacional  de  Aprendizaje  y  al  
Fondo  Nacional  de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 
1819 de 2016 y artículo 3 Decreto  1047  de  1983),  pagados  por  la  compañía  durante  el 
período del 11 de febrero de 2024 al 6 de marzo de 2024. Lo anterior, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.   

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 
 
 

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE identificado con cedula de ciudadanía No. 94.298.730 

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 08 días del mes de marzo de 2024. 
  
 
 



 

 

 

 

 

 

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de marzo de 2024.  

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES  ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 

 

 

VIVIANA  MARCELA  GONZÁLEZ  MONTENEGRO  identificada  con  cedula  de  ciudadanía  No. 

1.016.020.607  de Bogotá,  en mi  condición de Representante Legal  de JEM OBRAS E INGENIERÍA 
S.A.S.,  identificada  con  NIT  901.629.875-7,  debidamente  inscrito  en  la  Cámara  de  Comercio  de 

Bogotá  D.C.,  bajo  la  gravedad de  juramento,  certifico  el  pago  de  los  aportes  de  salud,  riesgos  
profesionales,  pensiones  y  aportes  a  las  Cajas  de  Compensación  Familiar,  al  Instituto 
Colombiano  de  Bienestar  Familiar,  al  Servicio  Nacional  de  Aprendizaje  y  al  Fondo  Nacional  
de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo
 3 Decreto  1047  de  1983),  pagados  por  la  compañía  durante el periodo del 11 de febrero de 
2024 al 6 de marzo de 2024. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la 
Ley 789 de 2002.  

VIVIANA MARCELA GONZÁLEZ M. 
C.C. No. 1.016.020.607 de Bogotá 

Representante Legal 



YAMINA MONTERROZA REYES 

C.C. No. 26.116.097 de San Antero 

T.P. No. 73203-T 

Revisor Fiscal 

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 

 

 

YAMINA MONTERROZA REYES identificado con cedula de ciudadanía No. 26.116.097 de San Antero, 

y con tarjeta profesional No. 73203-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi 

condición de Revisor Fiscal de CONSTRUCTORA COMERCIAL LOS ALAMOS S.A., identificada con NIT 

830.002.469-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., luego de examinar 

de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados 

financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud,  

riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de 

Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 

Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante el periodo del 11 de febrero de 2024 al 
6 de marzo de 2024. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 

2002.  

 

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 11 días del mes de marzo de 2024. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Certificación 
Bancaria 

Fecha:  
 
 
Señores: 

          A QUIEN INTERESE 
 
 
BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa ALIANZA FIDUCIARIA SA 
FIDEICOMISOS, identificado con NIT No  denominada FIDEICOMISO 

- , a la fecha , presenta la siguiente 
información:  
 
 

TIPO DE CUENTA CUENTA FECHAAPERT ESTADO NOMBRE_SUCURSAL NUMERO_DE_SUCURSAL 
CUENTA 

AHORROS  (M/D/A) ACTIVA  

 
 
Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior 
información podrá comunicarse con su comercial o gerenciado, en el momento que lo 
estime conveniente.  
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 

 
Elizabeth Rivero Jimenez 
 
* Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos 
mencionados anteriormente. 

 
 

JorgeSkinnerPulidoVi
Sello

JorgeSkinnerPulidoVi
Sello



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio2 5

14953867610

     9 0 1 7 6 1 7 6 7 3
Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO CONSTRUJEM-2023

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CL 159 # 54 - 81  T 2   601

licitacionesconstrualamos@gmail.com

                3 2 1 4 2 6 3 9 9 4                 

4 3 9 0 2 0 2 3 0 9 1 9                              

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2                                           

                              

                              

  

   

      

 X   0 2023 - 10 - 09 / 16 : 49: 18

MARTINEZ OLAVE DIEGO MAURICIO

Representante Legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 09-10-2023 04:49:26PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14953867610

     9 0 1 7 6 1 7 6 7 3
Impuestos de Bogotá 3 2

2 4

 2     

      

 3    1

0 4   

                    

2 0 2 3 0 9 1 9         

    

9 8   

2 0 2 3 0 9 1 9         

                    

1 1   

0 0 1          

2 0 2 3 0 9 1 9         

                

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14953867610

     9 0 1 7 6 1 7 6 7 3
Impuestos de Bogotá 3 2

3 4

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

  

2 0 2 3 0 9 1 9

2 0 2 3 0 9 1 9

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

  

9 4 2 9 8 7 3 0             

1 0 1 6 0 2 0 6 0 7           
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OLAVE

MONTENEGRO

DIEGO

VIVIANA

MAURICIO

MARCELA
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14953867610

     9 0 1 7 6 1 7 6 7 3
Impuestos de Bogotá 3 2

4 4

NIT 3 1

NIT 3 1

  

  

  

8 3 0 0 0 2 4 6 9            

9 0 1 6 2 9 8 7 5            

                    

                    

                    

0

7

 

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

   

   

   

CONSTRUCTORA COMERCIAL LOS ALAMOS S.A.

J.E.M. OBRAS E INGENIERIA SAS

0

0
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2 0 2 3 0 9 1 9
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Inscripción0 1

14859876987

     9 0 1 6 2 9 8 7 5 7 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

J.E.M. OBRAS E INGENIERIA SAS

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CL 159 NO. 54 81 TO 2-601
JEMINGENIERIASAS@GMAIL.COM

                3 2 1 4 2 6 3 9 9 4                 

4 1 1 1 2 0 2 2 0 8 3 0                             0

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8                                             

                              

                              
  

   

      

 X   0 2022 - 09 - 05 / 13 : 16: 27

VIVIANA GONZÁLEZ MONTENEGRO

REPRESENTANTE

Fecha generación documento PDF: 19-01-2023 09:50:38AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14859876987

     9 0 1 6 2 9 8 7 5 7 Impuestos de Bogotá 3 2

2 3

 2 1 2   

      

     1

0 4   

0                    

2 0 2 2 0 8 2 9         

    

0 3   

2 0 2 2 0 9 0 5         
0 3 5 7 8 3 8 9             

1 1   

0 0 1          
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización de oficio1 3

14845444503

     8 3 0 0 0 2 4 6 9 0 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

CONSTRUCTORA COMERCIAL LOS ALAMOS S.A.

CONSTRUCTORA  COMERCIAL  LOS ALAMOS  S.A. CONSTRUALAMOS S A

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CL 100   60   04     OF   222
licitacionesconstrualamos@gmail.com

                   2 2 6 0 9 7 2       3 2 1 4 2 6 3 9 9 4

4 1 1 1 1 9 9 5 0 3 2 4 4 1 1 2 1 9 9 5 0 3 2 4 4 9 2 3 4 2 9 0          

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

08- Retención timbre nacional

8  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8
52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                   

                              

                              
  

   

      

 X   0 2022 - 08 - 08 / 16 : 06: 59

ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros
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68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14845444503

     8 3 0 0 0 2 4 6 9 0 Impuestos de Bogotá 3 2

2 6

 2  3   

      

     1

0 5 0 5

0 4 3 5       3 7 5 2       

1 9 9 5 0 3 1 7 1 9 9 6 1 2 0 3

5 2 4 1

0 3 0 3

1 9 9 5 0 3 2 4 1 9 9 6 1 2 1 1
0 0 6 3 8 4 9 8   0 0 6 3 8 4 9 8   

1 1 1 1

0 0 1    0 0 1    

1 9 9 5 0 3 1 7         

2 0 4 6 1 2 0 3         
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