
 
 
  

 

 
 
 
 
 
Bogotá D.C., 09 de mayo de 2024 

    

                    Señor: 
Cesar Augusto Camargo Camargo 
Consorcio KM 042 

                    Ciudad 
FFIE-1840-069-2023 

 
Referencia: Contrato de Obra No. 1380-1842-2023 “Ejecutar las obras necesarias para el 
mejoramiento de residencias escolares y/o sedes de instituciones educativas en el territorio 
nacional, priorizados por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa – FFIE” 
Grupo No. 22 Norte de Santander-21-21. 
 
Asunto: Documentos Acta de Corte de Obra No. 01. 

 
Por medio de la presente se hace entrega de la documentación completa correspondiente al Acta de Corte 
No. 01 para su revisión y aprobación. Adjuntamos la siguiente documentación: 
 

 Lista de chequeo.  
 Certificado de supervisión de aprobación de pago con firma.  
 Certificado de supervisión de aprobación de pago sin firma.  
 Prefactura.  
 Resolución de facturación.  
 Acta de obra del corte No. 01 en PDF.  
 Acta de obra del corte No. 01 en Excel.  
 Anexo de acta de obra del corte No. 01.  
 Memorias de cálculo de acta del corte No. 01.  
 Certificado de avisos y tableros. 
 Carta renuncia anticipo. 
 Informe de inversión y buen manejo del anticipo  
 Copia de la consignación mensual de los rendimientos que generó el anticipo. (En trámite) 
 Pólizas y aprobaciones.  
 Certificado de pago aportes parafiscales.  
 Certificación bancaria.  
 RUT. 

 
 

  Atentamente, 
 
 
 
 

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE 
R/L CONSORCIO CONSTTRUJEM-2023 
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VERSIÓN FECHA
1 1 de marzo 2021

2 27 de octubre 2022

CONTROL DE CAMBIOS

LISTA DE VERSIONES
RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN

 Creación de la lista de chequeo
Se incluyó: Ítem de verificación de la actualización de pólizas de acuerdo con la última modificación contractual, certificación de avisos y tableros, aclaración 
sobre el proceso de firma digital, aclaración del certificado de parafiscales, cesión de derechos económicos y descuentos, eliminación del campo de firma 
de aprobación de la lista de chequeo y otros ajustes menores.

Certificado firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal donde indique si tienen o no avisos y tableros en el 

municipio en el cual prestan o suministran el bien o servicio.
Carta firmada por el contratista, donde manifiesta que renuncia al anticipo ó que se encuentra en trámite. 
(cuando aplique).

Formato “Informe de Inversión y Buen Manejo del Anticipo" debidamente diligenciado con la relación de gastos y soportes 

de inversión del anticipo suscrito por el interventor. (Documento aplicable hasta legalizar el 100% del anticipo).

Copia de la consignación mensual de los rendimientos que genere el anticipo de acuerdo con lo establecido en los 

TCC numeral 10.7 con el mismo corte del informe mensual de obra. (Documento aplicable hasta legalizar el 100% del anticipo).

NOTA: Todos los documentos que hacen parte de los soportes para la facturación y que deben ser suscritos por el contratista de interventoría, supervisión y obra, deben estar firmados con la firma 
original ó firma certificada de ADOBE ACROBAT ó firma digital, o cualquier otro sistema de firma certificada, de acuerdo con la circular No. 03 de 2022, emitida por la UG FFIE.

Aprobación de pólizas actualizadas a las novedades o modificaciones contractuales suscritas–Emitida por el Patrimonio 

Autónomo del Fondo de Infraestructura Educativa. (Copia de la póliza con sello de aprobación ó correo de aprobación). 
(Cuando aplique).
Certificación de parafiscales suscrita por revisor fiscal y/o representante legal (únicamente cuando la sociedad no esté 

obligada a tener revisor fiscal) en la cual certifique que están al día en el pago de nómina, seguridad social y parafiscales del 
consorcio y los consorciados (debe corresponder al periodo en el que se emite la prefactura).

Certificación bancaria original no mayor a treinta (30) días del contratista, la cual debe contener los siguientes datos: 

Número de cuenta, clase de cuenta, NIT, nombre del titular y banco al cual se le debe realizar el pago (para el primer pago y/o 
cada vez que se cambie).

RUT del Contratista. En el caso de un Consorcio o Unión Temporal, se deberá aportar el RUT de la forma plural de asociación y 

de cada uno de los integrantes (para el primer pago sino ha tenido anticipo y/o cada vez que se actualice).

Formato de retención en la fuente (si es persona natural) (Requerido para el primer pago en caso de no tener 
anticipo).
Para cobros de PAPSO adjuntar:

* Anexo 1 suscrito por obra e interventoria.
* Otrosi debidamente suscrito.

Para el cobro de INDEXACIÓN adjuntar:

* Otrosi debidamente suscrito ó documento contractual que evidencie la asignación de recursos.
* Para las idexaciones que se deriven del procedimiento establecido en el memorando de agosto 31-2022 de indexación, 
adicionalmente se debe adjuntar el formato de cálculo de Indexación suscrito por obra e interventoria.

Certificación de supervisión de aprobación de pago de obra (Formato FE-1-031), con firma digital certificada ó firma por 

Acrobat  por parte del contratista de obra y el interventor en archivo separado.

3

Se requiere relacionar el número del acta parcial y el periodo facturado y el AIU del cobro.

Copia de la resolución de facturación vigente.

Acta parcial de obra con firma digital certificada ó firma por Acrobat  por parte del contratista de obra y el 
interventor y con una copia en formato Excel editable en archivo separado.

Certificación de supervisión de aprobación de pago de obra (Formato FE-1-031), sin firma, en archivo separado, para 

ser tramitada la firma digital certificada.
Prefactura ó factura borrador, cuyo deudor es ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS, NIT 830.053.812-2, donde se 

debe indicar:

LISTA DE CHEQUEO

Documentos que soportan los pagos mensuales Contrato de Obra Por Avance de Obra 
Fase 2 (Hasta un 90% de la fase)

Documentos

Lugar en el que se presta el servicio (Institución Educativa y municipio).
Para la instrucción de pago se requiere la siguiente nota: “Favor realizar transferencia 
electrónica (consignación) a la cuenta (mencionar el tipo: ahorro o corriente) No. XXXXX 
en el (nombre de banco), a nombre de (XXXXXXXXX) con NIT (XXXXXXXX).
En caso de tener Cesión de Derechos Económicos notificada por el Consorcio Fiduciario Debe registrar de manera informativa el valor de la amortización correspondiente al acta 
parcial hasta legalizar el 100% del anticipo en caso de tenerlo.
Debe registrar de manera informativa, el valor a descontar por concepto de pago a 
interventoria u otro descuento en caso de tenerlo.
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CONSORCIO CONSTRUJEM-2023 
NIT: 901761767-3  
Nombre comercial: 
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica 
Dirección: CL 159 # 54 - 81 T 2 601 
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas – IVA 
Pais: Colombia 
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá) 
Correo:   licitacionesconstrualamos@gmail.com 
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros) 
Teléfono: 3214263994 

CUFE: 

Adquiriente: NIT: 830053812-2 Razón Social: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS 

Detalles de Productos 

Totales 

Representación Gráfica 

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FECJ4 
 
 

 

Fecha de Emisión: 2024-05-08 18:33:12 Fecha de Vencimiento: 2024-06-08 

Tipo de Operación: Estandar Prefijo: FECJ 

Tipo de Negociación: Crédito Medio de Pago: Transferecia Crédito 

Fecha de validación: 2024-05-08 18:35:28 Periodo: - 

Nombre comercial: Dirección: CR 15 82 99 

Número Documento: 830053812 Pais: Colombia 

Departamento: Bogotá Municipio: Bogotá, D.c. 

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Correo: 9055@facturacion.alianza.com.co 

Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas – IVA Teléfono: 6016447700 

Tipo de 
Responsabilidad: 

O-13 (Gran contribuyente) 

 
 

 

 

 Cargos o Descuentos Impuestos  
Total item 

Nro Código Descripción U/M Cantidad 
Precio 
Unitario 

Descuento Recargo IVA %IVA INC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTA 

PAGO ACTA PARCIAL No. 1, 
CORRESPONDIENTE AL 
PERIODO DESDE EL 05 DE 
DICIEMBRE DE 2023 AL 15 DE 
DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 14 
DE ENERO 2024 AL  30  DE 
ABRIL 2024. SEGÚN CONTRATO 
DE OBRA No. 1380-1842-2023, 
EJECUTAR LAS OBRAS 
NECESARIAS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE 
RESIDENCIAS ESCOLARES Y/O 
SEDES DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS  EN  EL 
TERRITORIO NACIONAL, 
PRIORIZADOS POR EL FONDO 
DE FINANCIAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
– FFIE” GRUPO NO. 22 NORTE 
DE SANTANDER-21-21. I.E. 
CAMPO DOS, I.E. PETROLEA, 
I.E. HORACIO OLAVE, I.E. 
MONSEÑOR SARMIENTO, I.E. 
JULIAN PINZÓN, I.E. DIVINA 
ESPERANZA, I.E. BARI LA 
MOTILONA  
SARDINATA- EL CARMEN - TIBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
$96.602.509,13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$96.602.509,13 

2 AD ADMINISTRACIÓN 24.05% UNIDA 1,00 $23.232.903,45 $0,00 $0,00 $0,00 0% $0,00 $23.232.903,45 

3 IMP IMPREVISTOS 2% UNIDA 1,00 $1.932.050,18 $0,00 $0,00 $0,00 0% $0,00 $1.932.050,18 

4 UT UTILIDAD 5% UNIDA 1,00 $4.830.125,46 $0,00 $0,00 $917.723,84 19% $0,00 $4.830.125,46 

Total items 4 
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Entréguese en la dirección: 
 
CR 15 82 99, CHICO Bogotá, D.c. 

 
 

Nota: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar. 
Nota: “Favor realizar transferencia electrónica (consignación) a la cuenta de Ahorros No. 
769899 en el Banco Coltefinanciera, a nombre de CONSORCIO CONSTRUJEM-2023 con NIT 
901.761.767-3. 

 
 

Moneda 
Tasa de Cambio 

COP 

Subtotal Precio Unitario (=) $126.597.588,21 

Descuentos Detalle (-) $0,00 
Recargos Detalle (+) $0,00 
Subtotal Base Gravable (=) $4.830.125,46 

Total Impuesto IVA (=) $917.723,84 

Total Impuestos (+) $917.723,84 

Total Mas Impuesto (=) $127.515.312,05 

Descuento Global (-) $0,00 
Recargo Global (+) $0,00 

Total Anticipo (=) $31.878.828,00 

Total de la operación (=) $127.515.312,05 
 



24. Dirección

  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

997. Fecha formalización

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

985. Cargo

992. Área

990. Lugar administrativo

989. Dependencia

984. Apellidos y nombres

Firma del solicitante

993. Establecimiento

6. DV

991. Organización

8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

1002. Tipo documento

1006. Organización

1005. Cod. Representación

1001. Apellidos y nombres

1004. DV

Firma del funcionario autorizado

11. Razón social

Cód.

7. Primer apellido

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción 
establecida en el artículo 684-2 del E.T

12. Dirección seccional

25. País 26.Departamento 27. Municipio

1003. No. IdentifIcación

18764065376685

     9 0 1 7 6 1 7 6 7 3

CONSORCIO CONSTRUJEM-2023

Impuestos de Bogotá 3 2

CL 159 # 54 - 81  T 2   601

Colombia Bogotá D.C. Bogotá, D.C.

SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

2 0 2 4 -0 2 -1 2 /0 9 :4 2 :4 2

GONZALEZ MONTENEGRO VIVIANA MARCELA

Cédula de Ciudadanía

1 0 1 6 0 2 0 6 0 7     5
Representante Legal Suplente

CONSORCIO CONSTRUJEM-2023

2024-02-12 / 09:42:42 AM



  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Página de Hoja No. 2

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód.

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

31. Prefijo 32. Desde el número

11. Razón social

38. Vigencia
1

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
2

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
3

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
4

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
5

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
6

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
7

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
8

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
9

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia

10

11

18764065376685

     9 0 1 7 6 1 7 6 7 3

CONSORCIO CONSTRUJEM-2023

2 2

CONSORCIO CONSTRUJEM-2023 CL 159 # 54 - 81  T 2   601

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 4
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24. Dirección

  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

997. Fecha formalización

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

985. Cargo

992. Área

990. Lugar administrativo

989. Dependencia

984. Apellidos y nombres

Firma del solicitante

993. Establecimiento

6. DV

991. Organización

8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

1002. Tipo documento

1006. Organización

1005. Cod. Representación

1001. Apellidos y nombres

1004. DV

Firma del funcionario autorizado

11. Razón social

Cód.

7. Primer apellido

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción 
establecida en el artículo 684-2 del E.T

12. Dirección seccional

25. País 26.Departamento 27. Municipio

1003. No. IdentifIcación

18764065376882

     9 0 1 7 6 1 7 6 7 3

CONSORCIO CONSTRUJEM-2023

Impuestos de Bogotá 3 2

CL 159 # 54 - 81  T 2   601

Colombia Bogotá D.C. Bogotá, D.C.

SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

2 0 2 4 -0 2 -1 2 /0 9 :4 4 :2 6

GONZALEZ MONTENEGRO VIVIANA MARCELA

Cédula de Ciudadanía

1 0 1 6 0 2 0 6 0 7     5
Representante Legal Suplente

CONSORCIO CONSTRUJEM-2023

2024-02-12 / 09:44:26 AM



  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Página de Hoja No. 2

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód.

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

31. Prefijo 32. Desde el número

11. Razón social

38. Vigencia
1

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
2

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
3

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
4

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
5

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
6

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
7

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
8

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
9

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia

10

11

18764065376882

     9 0 1 7 6 1 7 6 7 3

CONSORCIO CONSTRUJEM-2023

2 2

CONSORCIO CONSTRUJEM-2023 CL 159 # 54 - 81  T 2   601

DOCUMENTO SOPORTE 6
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                  Señor: 
Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa  
UG-FFIE 
Bogotá D.C. 

 

  
 

 
  Atentamente, 

 
 
 
 
 
 

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE 
R/L CONSORCIO CONSTRUJEM-2023 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                 Bogotá D.C., 9 de mayo de 2024 

Por medio de la presente yo, Diego Mauricio Martínez Olave identificado con cédula 
de ciudadanía No. 94.298.730 de Candelaria Valle actuando en calidad de Representante Legal
del Consorcio  CONSTRUJEM-2023  identificado  con  Nit.  901.761.767-3,  me  permito 
manifestar  bajo  gravedad  de  juramento,  de  manera  clara  e  inequívoca,  que  no  se  tienen 
AVISOS Y TABLEROS en los municipios Tibú, Sardinata, El Carmen en el Departamento de 
Norte de Santander, en donde se desarrolla el contrato de obra en referencia. 

Referencia:  Contrato  de  Obra  No.  1380-1842-2023  “Ejecutar  las  obras 
necesarias  para  el  mejoramiento  de  residencias  escolares  y/o  sedes  de 
instituciones  educativas  en  el  territorio  nacional,  priorizados  por  el  Fondo  de 
Financiamiento de la  Infraestructura Educativa – FFIE”  Grupo No.  22 Norte de 
Santander-21-21. 
 
Asunto: Manifestación de avisos y tableros. 
 



 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

                  Señor: 
Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa  
UG-FFIE 
Bogotá D.C. 

 
 

 
     

   Atentamente, 
 
 
 
 
 

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE 
R/L CONSORCIO CONSTTRUJEM-2023 
 
 
 
 
 

 

Bogotá D.C., 09 de mayo de 2024 

Referencia: Contrato  de  Obra  No.  1380-1842-2023  “Ejecutar  las  obras 
necesarias  para  el  mejoramiento  de  residencias  escolares  y/o  sedes  de 
instituciones  educativas  en  el  territorio  nacional,  priorizados  por  el  
Fondo de  Financiamiento  de  la  Infraestructura  Educativa  –  FFIE”  Grupo  
No.  22  Norte  de Santander-21-21. 
 
Asunto: Renuncia al Anticipo. 

ejecución del proyecto en referencia, ya que se está haciendo uso del mismo.
 

  

Por medio de la presente manifestamos que, no renunciamos al anticipo que fue asignado para la 
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




































































  


















 





 

   






























                   
               
              






                        
                    
                     
                      






     
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Representación Gráfica
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR DSCJ1

CONSORCIO CONSTRUJEM-2023
NIT: 901761767-3
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CL 159 # 54 - 81 T 2 601
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas – IVA
Pais: Colombia
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Correo: licitacionesconstrualamos@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Teléfono: 3214263994

CUDS: c05818518e4f07e3a23bdf6f5deaf0378ec711d28ae89a01c960dcc406fef2a33f31032741012bad13eeac0eac7bb933
Fecha de Emisión: 2024-05-02 12:54:49 Fecha de Vencimiento: 2024-04-30
Tipo de Operación: Estandar Prefijo: DSCJ
Tipo de Negociación: Crédito Medio de Pago: Transferecia Crédito (Vencimiento 2024-04-30)
Fecha de validación: 2024-05-02 13:04:48 Periodo: -

Adquiriente: NIT: 88228672-1 Razón Social: SAID ASCANIO PEREZ
Nombre comercial: FERRETERIA Y AGROINSUMOS EL CHAVO Dirección: CORR PACHELLY
Número Documento: 88228672 Pais: Colombia
Departamento: Norte de Santander Municipio: Tibú
Tipo de Contribuyente: Persona Natural Correo: saidascanio07@gmail.com
Régimen Contable: Teléfono: 3106784625
Tipo de
Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)

Detalles de Productos

 Cargos o Descuentos Impuestos Total itemNro Código Descripción U/M Cantidad Precio Unitario Descuento Recargo IVA %IVA INC

1 CM COMPRA DE MATERIALES
CONSTRUCCIÓN FRA 2072 unidad 1,00 $220.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 0% $0,00 $220.000,00

2 CM COMPRA DE MATERIALES
CONSTRUCCIÓN FRA 2073 unidad 1,00 $13.050.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 0% $0,00 $13.050.000,00

3 CM COMPRA DE MATERIALES
CONSTRUCCIÓN FRA 2075 unidad 1,00 $245.500,00 $0,00 $0,00 $0,00 0% $0,00 $245.500,00

4 CM COMPRA DE MATERIALES
CONSTRUCCIÓN FRA 2076 unidad 1,00 $378.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 0% $0,00 $378.000,00

5 CM COMPRA DE MATERIALES
CONSTRUCCIÓN FRA 2077 unidad 1,00 $178.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 0% $0,00 $178.000,00

6 CM COMPRA DE MATERIALES
CONSTRUCCIÓN FRA 2078 unidad 1,00 $203.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 0% $0,00 $203.000,00

7 CM COMPRA DE MATERIALES
CONSTRUCCIÓN FRA 2079 unidad 1,00 $3.133.500,00 $0,00 $0,00 $0,00 0% $0,00 $3.133.500,00

8 CM COMPRA DE MATERIALES
CONSTRUCCIÓN FRA 2080 unidad 1,00 $1.885.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 0% $0,00 $1.885.000,00

Total items 8

Totales

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
 

Moneda COP
Tasa de Cambio
Subtotal Precio Unitario (=) $19.293.000,00
Descuentos Detalle (-) $0,00
Recargos Detalle (+) $0,00
Subtotal Base Gravable (=) $0,00
Total Retencion ReteRenta (=) $675.255,00
Total Impuestos (+) $0,00
Total Mas Impuesto (=) $19.293.000,00
Descuento Global (-) $0,00
Recargo Global (+) $0,00
Total a Pagar (=) $19.293.000,00
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Por medio de la presente informamos que, la copia de la consignación mensual de los rendimientos 

 
 
     

   Atentamente, 
 
 
 
 
 

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE 
R/L CONSORCIO CONSTTRUJEM-2023 
 
 
 

Bogotá D.C., 09 de mayo de 2024 

                  Señor: 
Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa  
UG-FFIE 
Bogotá D.C. 

Referencia: Contrato   de   Obra   No.   1380-1842-2023   “Ejecutar   las   obras 
necesarias  para   el   mejoramiento   de   residencias   escolares   y/o   sedes   de 
instituciones   educativas   en   el   territorio   nacional,   priorizados   por   el   
Fondo de  Financiamiento   de   la  Infraestructura  Educativa  –  FFIE”  Grupo  No.
22  Norte  de Santander-21-21. 
 
Asunto: Soporte Consignación Mensual de los Rendimientos. 

que generó el anticipo se encuentra en trámite.  
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Marcela González M. <licitacionesconstrualamos2@gmail.com>

Fwd: APROBACIÓN PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA 1380-1842-2023 GRUPO 22
NORTE DE SANTANDER 21-21
1 mensaje

LICITACIONES CONSTRUALAMOS <licitacionesconstrualamos@gmail.com> 7 de noviembre de 2023, 15:50
Para: TATIANA GONZALEZ TRUJILLO <licitacionesconstrualamos2@gmail.com>

---------- Mensaje reenviado ---------
De: Melissa Jane Murcia Ruiz <mmurcia@alianza.com.co>
Fecha: El mar, 7 de nov. de 2023 a la(s) 1:44 p.m.
Asunto: APROBACIÓN PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA 1380-1842-2023 GRUPO 22 NORTE DE SANTANDER 21-21
Para: licitacionesconstrualamos@gmail.com <licitacionesconstrualamos@gmail.com>, maomtnez75@gmail.com
<maomtnez75@gmail.com>
Cc: Jaime Alejandro Duran Fontanilla <jduran@ffie.com.co>, Luisa Fernanda Machado Reyes <lmachado@ffie.com.co>,
Dario Fernando Vanegas Morales <dvanegas@ffie.com.co>, Darwin Gerardo Balaguera Urbano
<dbalaguera@ffie.com.co>, July Paola Cuellar Carrasquilla <jcuellar@ffie.com.co>, Dora Ligia Forero Gonzalez
<dforero@ffie.com.co>, Luis Rene Tapia Alandete <ltapia@ffie.com.co>, Adriana María Perez <amperez@ffie.com.co>,
Laura Alejandra Monroy Mongui <lmonroy@ffie.com.co>, Juan Sebastian Currea Botero <jcurrea@ffie.com.co>, Nathalia
Montoya Medina <nmontoya@ffie.com.co>, SERGIO ALEXIS LANDAZABAL GALVIS <slandazabal@ffie.com.co>, Leidy
Johanna Hernandez Londoño <lhernandez@ffie.com.co>, Sandra Patricia Rocha Rodriguez <srocha@ffie.com.co>,
Jonnathan Stiven Aleman Gualteros <jaleman@ffie.com.co>, Mary Luz Lara Rodriguez <mlara@ffie.com.co>, Juan
Manuel Romero Cortes <jromero@ffie.com.co>, Lauren Diane Iguaran Salinas <liguaran@ffie.com.co>, Jaime Javier
Talero Beltran <jtalero@ffie.com.co>, Seguimiento DT <seguimiento@ffie.com.co>, aortiz@ffie.com.co
<aortiz@ffie.com.co>, Juan Sebastián Chaparro Peña <jchaparro@ffie.com.co>, Ivhon Nathalia Aranda González
<iaranda@ffie.com.co>, Mario Andrés Camacho Chahin <mariocamacho@alianza.com.co>, Laura Valentina Córdoba
Guerrero <lcordoba@alianza.com.co>, Jonathan Smit SantaMaría Suárez <josantamaria@alianza.com.co>, Andrea
Liliana Ordoñez Vargas <mordonez@alianza.com.co>, Diana Lizeth Lozano Ortiz <dialozano@alianza.com.co>, Ana
Milena Burbano Castro <anburbano@alianza.com.co>, Katherin Yiselt Hincapié Díaz <khincapie@alianza.com.co>,
Michael Alejandro Peña Gonzalez <mpena@alianza.com.co>, Valeria Nieto Romero <vnieto@alianza.com.co>, María
Alejandra Ramírez Arias <marramirez@alianza.com.co>, Ingrid Astrid Duarte <iduarte@alianza.com.co>, Jefferson Arley
Gómez Tovar <jefgomez@alianza.com.co>, Ángela María Culma Ortiz <aculma@alianza.com.co>, Andrea Del Pilar
Pinzon Chavarro <anpinzon@alianza.com.co>, Anyi Lizeth Silva Cumaco <ansilva@alianza.com.co>, Jhon Jairo Escobar
García <jhescobar@alianza.com.co>, Maria Camila Rojas Moreno <macrojas@alianza.com.co>, Jhon Jairo Fajardo
Rodriguez <jofajardo@alianza.com.co>, Jeison Jair Franco Portilla <jefranco@alianza.com.co>, Grupo de Mejoramiento
Rural <mejoramientosrurales@ffie.com.co>, Fernanda Milena Lopez Figueroa <mlopez@ffie.com.co>, David Marín
<dmarin@ffie.com.co>, Rodrigo Salazar Ramírez <rsalazar@ffie.com.co>, Leidy Johanna Calderon Castillo
<lcalderon@ffie.com.co>, Johanna Sáenz Umaña <jsaenz@ffie.com.co>, msierra@ffie.com.co <msierra@ffie.com.co>,
Juan Guillermo Velez Peralta <jvelez@ffie.com.co>, Ninna Juliana Cortés Lara <ncortes@ffie.com.co>, Fernando Alberto
Flórez Parra <fflorez@ffie.com.co>

Señores
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

Hemos recibido su comunicación radicada en Alianza Fiduciaria con el consecu�vo No. X181477 en la cual
enviaron los documentos que complementan a sus comunicaciones radicadas con los X179478 y X179693
en las que enviaron las pólizas cons�tuidas para el contrato de obra del asunto. De la revisión de los
documentos, nos permi�mos informar que la póliza de cumplimiento No. 4008774 Anexo 0 y la póliza de
responsabilidad civil extracontractual No. 4001835 Anexo 0 son aprobadas toda vez que cumplen con los
requisitos legales y contractuales.

Es importante mencionar que, una vez se suscriba el acta de inicio deberán ser remi�das nuevamente las
pólizas actualizadas para su revisión y aprobación por parte del Contratante.

mailto:mmurcia@alianza.com.co
mailto:licitacionesconstrualamos@gmail.com
mailto:licitacionesconstrualamos@gmail.com
mailto:licitacionesconstrualamos@gmail.com
mailto:licitacionesconstrualamos@gmail.com
mailto:maomtnez75@gmail.com
mailto:maomtnez75@gmail.com
mailto:jduran@ffie.com.co
mailto:lmachado@ffie.com.co
mailto:dvanegas@ffie.com.co
mailto:dbalaguera@ffie.com.co
mailto:jcuellar@ffie.com.co
mailto:dforero@ffie.com.co
mailto:ltapia@ffie.com.co
mailto:amperez@ffie.com.co
mailto:lmonroy@ffie.com.co
mailto:jcurrea@ffie.com.co
mailto:nmontoya@ffie.com.co
mailto:slandazabal@ffie.com.co
mailto:lhernandez@ffie.com.co
mailto:srocha@ffie.com.co
mailto:jaleman@ffie.com.co
mailto:mlara@ffie.com.co
mailto:jromero@ffie.com.co
mailto:liguaran@ffie.com.co
mailto:jtalero@ffie.com.co
mailto:seguimiento@ffie.com.co
mailto:aortiz@ffie.com.co
mailto:aortiz@ffie.com.co
mailto:jchaparro@ffie.com.co
mailto:iaranda@ffie.com.co
mailto:mariocamacho@alianza.com.co
mailto:lcordoba@alianza.com.co
mailto:josantamaria@alianza.com.co
mailto:mordonez@alianza.com.co
mailto:dialozano@alianza.com.co
mailto:anburbano@alianza.com.co
mailto:khincapie@alianza.com.co
mailto:mpena@alianza.com.co
mailto:vnieto@alianza.com.co
mailto:marramirez@alianza.com.co
mailto:iduarte@alianza.com.co
mailto:jefgomez@alianza.com.co
mailto:aculma@alianza.com.co
mailto:anpinzon@alianza.com.co
mailto:ansilva@alianza.com.co
mailto:jhescobar@alianza.com.co
mailto:macrojas@alianza.com.co
mailto:jofajardo@alianza.com.co
mailto:jefranco@alianza.com.co
mailto:mejoramientosrurales@ffie.com.co
mailto:mejoramientosrurales@ffie.com.co
mailto:mlopez@ffie.com.co
mailto:dmarin@ffie.com.co
mailto:rsalazar@ffie.com.co
mailto:lcalderon@ffie.com.co
mailto:jsaenz@ffie.com.co
mailto:msierra@ffie.com.co
mailto:msierra@ffie.com.co
mailto:jvelez@ffie.com.co
mailto:ncortes@ffie.com.co
mailto:fflorez@ffie.com.co


9/11/23, 14:25 Gmail - Fwd: APROBACIÓN PÓLIZAS CONTRATO DE OBRA 1380-1842-2023 GRUPO 22 NORTE DE SANTANDER 21-21

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=c2ec64530d&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1781939829897866041&simpl=msg-f:1781939829897866041 2/3

Así mismo, se recuerda que de acuerdo con el manual de interventoría y supervisión del FFIE, no debe
olvidarse que el Contra�sta �ene la obligación de “mantener las garan�as del contrato acordes con el valor
y el plazo del mismo, informando a su garante las novedades contractuales. Obtener la actualización de las
garan�as si aplica”. Y el Interventor y/o supervisor “(…) verificar y exigir que el contra�sta otorgue las
garan�as establecidas, velar porque éstas permanezcan vigentes de acuerdo con las condiciones es�puladas
en el contrato. Verificar que el contra�sta informe a su garante las novedades contractuales y que obtenga
la actualización de las garan�as si aplica. El Interventor debe informar al Patrimonio Autónomo y al
Supervisor las novedades para documentación y archivo”.

Cordialmente,

MELISSA JANE MURCIA RUIZ
Abogada - Consorcio FFIE Alianza BBVA 
Alianza
Tel: 601 6447700
mmurcia@alianza.com.co                       
Carrera 15 No. 82-99 Piso 2 Torre Alianza
Bogotá D.C. - Colombia

 
En caso de exis�r alguna queja o reclamación puede contactarse con nuestro Defensor del Consumidor
Financiero: Dra Ana María Giraldo - Principal y  Dr Pablo Valencia Agudo - Suplente - Correo Electrónico
Alianza Fiduciaria: defensoriaalianzafiduciaria@legalcrc.com o Alianza Valores:
defensoriaalianzavalores@legalcrc.com - Teléfono: +60 (1) 6108161 - +60 (1) 6108164 - Dirección:
carrera 10 #97a-13 oficina 502, Bogotá - Pagina Web:  https://legalcrc.com/alianza-fiduciaria/
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Marcela González M. <licitacionesconstrualamos2@gmail.com>

Fwd: APROBACIÓN PÓLIZAS ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA 1380-1842-2023
GRUPO 22 NORTE DE SANTANDER 21-21
1 mensaje

LICITACIONES CONSTRUALAMOS <licitacionesconstrualamos@gmail.com> 20 de diciembre de 2023,
9:48 a.m.

Para: TATIANA GONZALEZ TRUJILLO <licitacionesconstrualamos2@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: Melissa Jane Murcia Ruiz <mmurcia@alianza.com.co>
Date: mié, 20 dic 2023 a las 9:40
Subject: APROBACIÓN PÓLIZAS ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA 1380-1842-2023 GRUPO 22 NORTE DE
SANTANDER 21-21
To: licitacionesconstrualamos@gmail.com <licitacionesconstrualamos@gmail.com>, maomtnez75@gmail.com
<maomtnez75@gmail.com>
Cc: Jaime Alejandro Duran Fontanilla <jduran@ffie.com.co>, Luisa Fernanda Machado Reyes <lmachado@ffie.com.co>,
Dario Fernando Vanegas Morales <dvanegas@ffie.com.co>, Darwin Gerardo Balaguera Urbano
<dbalaguera@ffie.com.co>, July Paola Cuellar Carrasquilla <jcuellar@ffie.com.co>, Dora Ligia Forero Gonzalez
<dforero@ffie.com.co>, Luis Rene Tapia Alandete <ltapia@ffie.com.co>, Adriana María Perez <amperez@ffie.com.co>,
Laura Alejandra Monroy Mongui <lmonroy@ffie.com.co>, María Angelica Cáceres Aguirre <mcaceres@ffie.com.co>,
Mery Carolina Avila Acevedo <cavila@ffie.com.co>, Juan Sebastian Currea Botero <jcurrea@ffie.com.co>, Nathalia
Montoya Medina <nmontoya@ffie.com.co>, SERGIO ALEXIS LANDAZABAL GALVIS <slandazabal@ffie.com.co>, Leidy
Johanna Hernandez Londoño <lhernandez@ffie.com.co>, Sandra Patricia Rocha Rodriguez <srocha@ffie.com.co>,
Jonnathan Stiven Aleman Gualteros <jaleman@ffie.com.co>, Mary Luz Lara Rodriguez <mlara@ffie.com.co>, Juan
Manuel Romero Cortes <jromero@ffie.com.co>, Lauren Diane Iguaran Salinas <liguaran@ffie.com.co>, Jaime Javier
Talero Beltran <jtalero@ffie.com.co>, Seguimiento DT <seguimiento@ffie.com.co>, aortiz@ffie.com.co
<aortiz@ffie.com.co>, Juan Sebastián Chaparro Peña <jchaparro@ffie.com.co>, Ivhon Nathalia Aranda González
<iaranda@ffie.com.co>, Mario Andrés Camacho Chahin <mariocamacho@alianza.com.co>, Laura Valentina Córdoba
Guerrero <lcordoba@alianza.com.co>, Jonathan Smit SantaMaría Suárez <josantamaria@alianza.com.co>, Diana Lizeth
Lozano Ortiz <dialozano@alianza.com.co>, Katherin Yiselt Hincapié Díaz <khincapie@alianza.com.co>, Michael
Alejandro Peña Gonzalez <mpena@alianza.com.co>, María Alejandra Ramírez Arias <marramirez@alianza.com.co>,
Ingrid Astrid Duarte <iduarte@alianza.com.co>, Jefferson Arley Gómez Tovar <jefgomez@alianza.com.co>, Ángela María
Culma Ortiz <aculma@alianza.com.co>, Andrea Del Pilar Pinzon Chavarro <anpinzon@alianza.com.co>, Anyi Lizeth
Silva Cumaco <ansilva@alianza.com.co>, Jhon Jairo Escobar García <jhescobar@alianza.com.co>, Francy Yiced Prieto
Beltran <fprieto@alianza.com.co>, Jhon Jairo Fajardo Rodriguez <jofajardo@alianza.com.co>, Jeison Jair Franco Portilla
<jefranco@alianza.com.co>, Gabriela Gomez Bedoya <gagomez@alianza.com.co>, Grupo de Mejoramiento Rural
<mejoramientosrurales@ffie.com.co>, Fernanda Milena Lopez Figueroa <mlopez@ffie.com.co>, David Marín
<dmarin@ffie.com.co>, Rodrigo Salazar Ramírez <rsalazar@ffie.com.co>, Leidy Johanna Calderon Castillo
<lcalderon@ffie.com.co>, Johanna Sáenz Umaña <jsaenz@ffie.com.co>, msierra@ffie.com.co <msierra@ffie.com.co>,
Juan Guillermo Velez Peralta <jvelez@ffie.com.co>, Ninna Juliana Cortés Lara <ncortes@ffie.com.co>, Fernando Alberto
Flórez Parra <fflorez@ffie.com.co>

Señores
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

Hemos recibido su comunicación radicada en Alianza Fiduciaria con el consecu�vo No. X186021 en la cual
enviaron las pólizas actualizadas conforme al acta de inicio del contrato de obra del asunto. De la revisión
de los documentos, nos permi�mos informar que la póliza de cumplimiento No. 4008774 Anexo 1 y la póliza
de responsabilidad civil extracontractual No. 4001835 Anexo 1 son aprobadas toda vez que cumplen con lo
dispuesto en la precitada acta.

Así mismo, se recuerda que de acuerdo con el manual de interventoría y supervisión del FFIE, no debe
olvidarse que el Contra�sta �ene la obligación de “mantener las garan�as del contrato acordes con el valor
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y el plazo del mismo, informando a su garante las novedades contractuales. Obtener la actualización de las
garan�as si aplica”. Y el Interventor y/o supervisor “(…) verificar y exigir que el contra�sta otorgue las
garan�as establecidas, velar porque éstas permanezcan vigentes de acuerdo con las condiciones es�puladas
en el contrato. Verificar que el contra�sta informe a su garante las novedades contractuales y que obtenga
la actualización de las garan�as si aplica. El Interventor debe informar al Patrimonio Autónomo y al
Supervisor las novedades para documentación y archivo”.

Cordialmente,

MELISSA JANE MURCIA RUIZ
Abogada
Alianza Fiduciaria S.A.
Tel: (601) 6447700           
mmurcia@alianza.com.co                        
Carrera 15 No. 82-99 Torre Alianza 
Bogotá D.C. - Colombia 
 

    

En caso de existir alguna queja o reclamación puede contactarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Dra Ana María
Giraldo - Principal y  Dr Pablo Valencia Agudo - Suplente - Correo Electrónico Alianza Fiduciaria:
defensoriaalianzafiduciaria@legalcrc.com o Alianza Valores: defensoriaalianzavalores@legalcrc.com - Teléfono:
+60 (1) 6108161 - +60 (1) 6108164 - Dirección: carrera 10 #97a-13 oficina 502, Bogotá - Pagina Web:
 https://legalcrc.com/alianza-fiduciaria/  o https://legalcrc.com/alianza-valores/ 
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Asunto: APROBACIÓN PÓLIZAS ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA
21

 <mmurcia@alianza.com.co>
para licitacionesconstrualamos@gmail.com, maomtnez75@gmail.com, Jaime Alejandro Duran Fontanilla, Luisa Fernanda M
Melissa Jane Murcia Ruiz

Estás viendo un mensaje adjunto. Gmail no puede verificar la autenticidad de los mensajes adjuntos.

Señores
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

Hemos recibido su comunicación radicada en Alianza Fiduciaria con el consecu�vo No. X186021 en la
asunto. De la revisión de los documentos, nos permi�mos informar que la póliza de cumplimiento No
1 son aprobadas toda vez que cumplen con lo dispuesto en la precitada acta.

Así mismo, se recuerda que de acuerdo con el manual de interventoría y supervisión del FFIE, no deb
acordes con el valor y el plazo del mismo, informando a su garante las novedades contractuales. Obte
y exigir que el contra�sta otorgue las garan�as establecidas, velar porque éstas permanezcan vigente
informe a su garante las novedades contractuales y que obtenga la actualización de las garan�as si a
para documentación y archivo”.

Cordialmente,

MELISSA JANE MURCIA RUIZ
Abogada
Alianza Fiduciaria S.A.
Tel: (601) 6447700           
mmurcia@alianza.com.co                        
Carrera 15 No. 82-99 Torre Alianza 
Bogotá D.C. - Colombia 
 

    

En caso de existir alguna queja o reclamación puede contactarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Dra An
defensoriaalianzafiduciaria@legalcrc.com o Alianza Valores: defensoriaalianzavalores@legalcrc.com - Teléfono: +60 (1) 61
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Marcela González M. <licitacionesconstrualamos2@gmail.com>

APROBACIÓN PÓLIZAS ACTA DE SUSPENSIÓN 1 CONTRATO DE OBRA 1380-1842-
2023 GRUPO 22 NORTE DE SANTANDER 21-21
2 mensajes

Melissa Jane Murcia Ruiz <mmurcia@alianza.com.co> 31 de enero de 2024, 11:31 a.m.
Para: "CONSTRUALAMOS S.A." <licitacionesconstrualamos2@gmail.com>, "maomtnez75@gmail.com"
<maomtnez75@gmail.com>
CC: Jaime Alejandro Duran Fontanilla <jduran@ffie.com.co>, Luisa Fernanda Machado Reyes <lmachado@ffie.com.co>,
Dario Fernando Vanegas Morales <dvanegas@ffie.com.co>, Darwin Gerardo Balaguera Urbano <dbalaguera@ffie.com.co>,
July Paola Cuellar Carrasquilla <jcuellar@ffie.com.co>, Dora Ligia Forero Gonzalez <dforero@ffie.com.co>, Luis Rene Tapia
Alandete <ltapia@ffie.com.co>, Adriana María Perez <amperez@ffie.com.co>, Laura Alejandra Monroy Mongui
<lmonroy@ffie.com.co>, María Angelica Cáceres Aguirre <mcaceres@ffie.com.co>, Mery Carolina Avila Acevedo
<cavila@ffie.com.co>, Juan Sebastian Currea Botero <jcurrea@ffie.com.co>, Nathalia Montoya Medina
<nmontoya@ffie.com.co>, SERGIO ALEXIS LANDAZABAL GALVIS <slandazabal@ffie.com.co>, Leidy Johanna Hernandez
Londoño <lhernandez@ffie.com.co>, Sandra Patricia Rocha Rodriguez <srocha@ffie.com.co>, Jonnathan Stiven Aleman
Gualteros <jaleman@ffie.com.co>, Mary Luz Lara Rodriguez <mlara@ffie.com.co>, Juan Manuel Romero Cortes
<jromero@ffie.com.co>, Lauren Diane Iguaran Salinas <liguaran@ffie.com.co>, Jaime Javier Talero Beltran
<jtalero@ffie.com.co>, Seguimiento DT <seguimiento@ffie.com.co>, "aortiz@ffie.com.co" <aortiz@ffie.com.co>, Juan
Sebastián Chaparro Peña <jchaparro@ffie.com.co>, Ivhon Nathalia Aranda González <iaranda@ffie.com.co>, Mario Andrés
Camacho Chahin <mariocamacho@alianza.com.co>, Laura Valentina Córdoba Guerrero <lcordoba@alianza.com.co>,
Jonathan Smit SantaMaría Suárez <josantamaria@alianza.com.co>, Diana Lizeth Lozano Ortiz
<dialozano@alianza.com.co>, Katherin Yiselt Hincapié Díaz <khincapie@alianza.com.co>, Michael Alejandro Peña Gonzalez
<mpena@alianza.com.co>, María Alejandra Ramírez Arias <marramirez@alianza.com.co>, Juan Camilo Santoyo Jiménez
<jsantoyo@alianza.com.co>, Laura Camila Gomez Gonzalez <laugomez@alianza.com.co>, Laura Juliana Alarcon Chaves
<lalarcon@alianza.com.co>, Ingrid Astrid Duarte <iduarte@alianza.com.co>, Jefferson Arley Gómez Tovar
<jefgomez@alianza.com.co>, Ángela María Culma Ortiz <aculma@alianza.com.co>, Andrea Del Pilar Pinzon Chavarro
<anpinzon@alianza.com.co>, Anyi Lizeth Silva Cumaco <ansilva@alianza.com.co>, Jhon Jairo Escobar García
<jhescobar@alianza.com.co>, Francy Yiced Prieto Beltran <fprieto@alianza.com.co>, Jhon Jairo Fajardo Rodriguez
<jofajardo@alianza.com.co>, Jeison Jair Franco Portilla <jefranco@alianza.com.co>, Gabriela Gomez Bedoya
<gagomez@alianza.com.co>, Angélica Cárdenas Mendoza <angelicacard@alianza.com.co>, Grupo de Mejoramiento Rural
<mejoramientosrurales@ffie.com.co>, Fernanda Milena Lopez Figueroa <mlopez@ffie.com.co>, David Marín
<dmarin@ffie.com.co>, Rodrigo Salazar Ramírez <rsalazar@ffie.com.co>, Leidy Johanna Calderon Castillo
<lcalderon@ffie.com.co>, Johanna Sáenz Umaña <jsaenz@ffie.com.co>, "msierra@ffie.com.co" <msierra@ffie.com.co>,
Juan Guillermo Velez Peralta <jvelez@ffie.com.co>, Ninna Juliana Cortés Lara <ncortes@ffie.com.co>, Fernando Alberto
Flórez Parra <fflorez@ffie.com.co>, "py-men-fiducia@agsamericas.com" <py-men-fiducia@agsamericas.com>

Señores
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

Hemos recibido su comunicación radicada en Alianza Fiduciaria con el consecu�vo No. X189938 en la cual
enviaron las pólizas actualizadas conforme al acta de suspensión 1 del contrato de obra del asunto. De la
revisión de los documentos, nos permi�mos informar que la póliza de cumplimiento No. 4008774 Anexo 2 y
la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 4001835 Anexo 2 son aprobadas toda vez que
cumplen con lo dispuesto en la precitada acta.

Teniendo en cuenta que el contra�sta radicó previa revisión de la interventoría y/o supervisión del contrato
con base en lo establecido en el Manual de supervisión del FFIE, se otorga la presente aprobación. Así
mismo, se recuerda que de acuerdo con el manual de interventoría y supervisión del FFIE, no debe olvidarse
que el Contra�sta �ene la obligación de “mantener las garan�as del contrato acordes con el valor y el plazo
del mismo, informando a su garante las novedades contractuales. Obtener la actualización de las garan�as
si aplica”. Y el Interventor y/o supervisor “(…) verificar y exigir que el contra�sta otorgue las garan�as
establecidas, velar porque éstas permanezcan vigentes de acuerdo con las condiciones es�puladas en el
contrato. Verificar que el contra�sta informe a su garante las novedades contractuales y que obtenga la
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actualización de las garan�as si aplica. El Interventor debe informar al Patrimonio Autónomo y al Supervisor
las novedades para documentación y archivo”.

Cordialmente,

MELISSA JANE MURCIA RUIZ
Abogada
Alianza Fiduciaria S.A.
Tel: (601) 6447700           
mmurcia@alianza.com.co                        
Carrera 15 No. 82-99 Torre Alianza 
Bogotá D.C. - Colombia 
 

    

En caso de existir alguna queja o reclamación puede contactarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Dra Ana María
Giraldo - Principal y  Dr Pablo Valencia Agudo - Suplente - Correo Electrónico Alianza Fiduciaria:
defensoriaalianzafiduciaria@legalcrc.com o Alianza Valores: defensoriaalianzavalores@legalcrc.com - Teléfono:
+60 (1) 6108161 - +60 (1) 6108164 - Dirección: carrera 10 #97a-13 oficina 502, Bogotá - Pagina Web:
 https://legalcrc.com/alianza-fiduciaria/  o https://legalcrc.com/alianza-valores/ 
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MAURICIO MARTINEZ <maomtnez75@gmail.com> 31 de enero de 2024, 12:14 p.m.
Para: licitacionesconstrualamos2@gmail.com

[Texto citado oculto]
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FECHA

2024
dd mm aaaa

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO No 1

DE 2023 TIPO DE CONTRATO

CONTRATISTA INTERVENTORIA (INTERVENTOR ):

CONTRATISTA OBRA:
SUPERVISOR:

TOTAL

26 de
Números

(Nombre)    (Nombre)    

(Cargo) (Cargo)

CONTRATISTA INTERVENTOR

(Firma) (Firma)

(Nombre)   DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE (Nombre)   CESAR AUGUSTO CAMARGO CAMARGO 
REPRESENTANTE LEGAL  REPRESENTANTE LEGAL

Para constancia de lo anterior, se firma el veintiseis días del mes de abril 2024
Letras Letras Año

244.910.224,00$                         $            244.910.223,00  $                    55.189.730,00  $                   189.720.494,00 
*En caso de requerir más filas, adicionar 

NOTAS:

 $                                       -    $                                        -   
3 MANO DE OBRA 85.718.579,00$                          75.185.348,00$                    $                                       -    $                     75.185.348,00 
2 TRANSPORTES 56.021.470,00$                          20.010.960,00$                    $                                       -    $                     20.010.960,00 
1 MATERIALES 103.170.175,00$                        149.713.915,00$                  $                    55.189.730,00  $                     94.524.185,00 

No. DESCRIPCION PLAN RE-PROGRAMACION INVERSION SALDO

                     55.189.730,00 

PLAN DE INVERSION

5

4

3 17-abr FERRETERIA Y AGROINSUMOS EL CHAVO                                     19.293.000 1  MATERIALES  

2 19-abr AGOFER                                     15.362.801 1  MATERIALES  

1 19-abr ARKOS                                     20.533.929 1  MATERIALES  

VALOR ANTICIPO 244.910.224                                                                                  
(Indique en este espacio el valor del anticipo en letras)

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE.

RELACION DE PAGOS POR ANTICIPO 
No ORDEN 
DE GIRO FECHA BENEFICIARIO VALOR No RUBRO  CONCEPTO 

 $                          1.224.551.120 % ANTICIPO: 20%

COSTO DIRECTO  %AIU VALOR AIU VALOR TOTAL 

927.690.242$                                                                        32,00%                                                                    296.860.878 1.224.551.120,0                                                                            

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE)
INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO

9 4

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA— FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

(Indique el objeto del contrato suscrito)

  MEDINA Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S                       
CONSORCIO CONSTRUJEM-2023
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

CONTRATO No 1380-1842 OBRA PUBLICA
(N, de Contrato) (Año de  suscripción) (Obra Publica, Consultoría, Interventoría)

VALOR OBRA:

Pagina 1 de 1 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS - V2

 
Firmado digitalmente 

por DIEGO MAURICIO 

MARTINEZ OLAVE 

Fecha: 2024.05.07 

09:30:44 -05'00'

Cesar Augusto 

Camargo 

Camargo

Firmado 

digitalmente por 

Cesar Augusto 

Camargo Camargo



985,511.46 985,511.46

Mayor Descripción Ceco Nit Descripción Débito CréditoArea

25110501001

25700101003 RENDIMIENTOS ACREEDORES

PROVEEDORES 830053812 - 2

830053812 - 2

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
FIDEICOMISOS

ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
FIDEICOMISOS

985,511.46

985,511.46

912 402 GASTOS GENERALES 10 202405Nro:TpCo Gr : Periodo:TpCo Esp:

Codificación Contable

ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS830053812 - 2

17/05/2024 17/05/2024

Estado : PAGADA

999942 - FID CONSORCIO CONSTRUJEM 1380-1842
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

Nit: 830053812

10

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS121

Regimen Común

20/05/2024

GP_549725 - PAGO RENDIMIENTOS

Proveedor:

Fecha Compromiso Presupuestal : Fecha de Registro de la Orden:

RESERVA PRESUPUESTAL

Concepto:

Tipo de Movimiento:Pago No.:

ORDEN DE PAGO

Teléfono:

Actividad Económica:

NUMERO :

NUMERO ALTERNO :VIGENCIA ACTUAL

Tipo de Retención:

Página: 1 de

Fecha de Pago:

985,511.46

0.000.00985,511.46

Valor a Girar:

Totales

0.000.00985,511.46ENTREGA RENDIMIENTOS ACREEDORES NP OTROS DESCUENTOS

ReintegrosDescuentosBasesDescripción Clase Porcentaje
Conceptos de Liquidación

GP 985,511.4617/05/2024549725

Prefijo ValorFechaNúmero
Facturas Relacionadas

0985,511.46 0.00 985,511.46

Valores Liquidados
ReintegroValor Bruto Descuentos Valor Neto

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202

Autorizado por Dependencia Elaborado por

1 1



 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE 
R/L CONSORCIO CONSTRUJEM-2023 
 

de Candelaria Valle,  en  mi condición de Representante legal del Consorcio CONSTRUJEM-
2023, identificado con NIT 901.761.767-3,  luego de examinar de  acuerdo  con  las  normas  
de  auditoría  generalmente  aceptadas  en  Colombia,  los  estados  financieros  de  la 
compañía,  bajo la  gravedad de juramento,  certifico el  pago de los  aportes de salud,  
riesgos  profesionales,  pensiones  y  aportes  a  las  Cajas  de  Compensación  Familiar,  al  
Instituto Colombiano  de  Bienestar  Familiar,  al  Servicio  Nacional  de  Aprendizaje  y  al  
Fondo  Nacional  de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 
1819 de 2016 y artículo 3 Decreto  1047  de  1983),  pagados  por  la  compañía  durante  el 
período del 11 de febrero de 2024 al 6 de marzo de 2024. Lo anterior, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.   

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 
 
 

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE identificado con cedula de ciudadanía No. 94.298.730 

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 09 días del mes de mayo de 2024.  
 
 
 



YAMINA MONTERROZA REYES 

C.C. No. 26.116.097 de San Antero 

T.P. No. 73203-T 

Revisor Fiscal 

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 

 

 

YAMINA MONTERROZA REYES identificado con cedula de ciudadanía No. 26.116.097 de San Antero, 

y con tarjeta profesional No. 73203-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi 

condición de Revisor Fiscal de CONSTRUCTORA COMERCIAL LOS ALAMOS S.A., identificada con NIT 

830.002.469-0, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., luego de examinar 

de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados 

financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud,  

riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de 

Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 

Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante el periodo del 11 de febrero de 2024 al 
6 de marzo de 2024. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 

2002.  

 

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 09 días del mes de mayo de 2024. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES  ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 

 

 

VIVIANA  MARCELA  GONZÁLEZ  MONTENEGRO  identificada  con  cedula  de  ciudadanía  No. 

1.016.020.607  de Bogotá,  en mi  condición de Representante Legal  de JEM OBRAS E INGENIERÍA 
S.A.S.,  identificada  con  NIT  901.629.875-7,  debidamente  inscrito  en  la  Cámara  de  Comercio  de 

Bogotá  D.C.,  bajo  la  gravedad de  juramento,  certifico  el  pago  de  los  aportes  de  salud,  riesgos  
profesionales,  pensiones  y  aportes  a  las  Cajas  de  Compensación  Familiar,  al  Instituto 
Colombiano  de  Bienestar  Familiar,  al  Servicio  Nacional  de  Aprendizaje  y  al  Fondo  Nacional  
de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo
 3 Decreto  1047  de  1983),  pagados  por  la  compañía  durante el periodo del 11 de febrero de 
2024 al 6 de marzo de 2024. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la 
Ley 789 de 2002.  

VIVIANA MARCELA GONZÁLEZ M. 
C.C. No. 1.016.020.607 de Bogotá 

Representante Legal 

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 09 días del mes de mayo de 2024.  



Código: FO-M6-P1-24 Versión: 02 Fecha: 21/11/2017 Página 1 de 1 
Línea gratuita nacional 018000 018000 40 

www.coltefinanciera.com.co 

 

CERTIFICADO CUENTA DE AHORROS 
Fecha: 02-05-2024 

 

Señores: 
A QUIEN INTERESE 
La Ciudad 
 
COLTEFINANCIERA S.A., se permite informar que, a la fecha de expedición de esta certificación, 
el (los) Señor (es) CONSORCIO CONSTRUJEM 2023., identificado (s) con NIT N° 901.761.767-3, 
tiene como titular (es) los siguientes productos: 
 

 
Nombre Producto 

 
Tipo Cuenta 

Nro. 
Personas 
titulares 

 
No. 

producto 

Fecha 
Apertura 

 
Estado 

 
Saldo 

Cuenta de ahorros Individual 1 769899 2024-01-29 ACTIVA $xxxxxx 
 
El manejo de este (os) producto(os) es adecuado y responde condiciones y compromisos adquiridos 
con COLTEFINANCIERA S.A. 
 
*NOTA: Esta constancia hace referencia exclusiva a los productos mencionados 
anteriormente. 
 
 
 
 
 
JOSE FRANCISCO GUZMAN 
SUBGERENTE AGENCIA SANTAFE 
Coltefinanciera S.A. 



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio2 5

14953867610

     9 0 1 7 6 1 7 6 7 3 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO CONSTRUJEM-2023

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CL 159 # 54 - 81  T 2   601
licitacionesconstrualamos@gmail.com

                3 2 1 4 2 6 3 9 9 4                 

4 3 9 0 2 0 2 3 0 9 1 9                              

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2                                           

                              

                              
  

   

      

 X   0 2023 - 10 - 09 / 16 : 49: 18

MARTINEZ OLAVE DIEGO MAURICIO

Representante Legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 09-10-2023 04:49:26PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14953867610

     9 0 1 7 6 1 7 6 7 3 Impuestos de Bogotá 3 2

2 4

 2     

      

 3    1

0 4   

                    

2 0 2 3 0 9 1 9         

    

9 8   

2 0 2 3 0 9 1 9         
                    

1 1   

0 0 1          

2 0 2 3 0 9 1 9         

                

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14953867610

     9 0 1 7 6 1 7 6 7 3 Impuestos de Bogotá 3 2

3 4

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

  

2 0 2 3 0 9 1 9

2 0 2 3 0 9 1 9

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

  

9 4 2 9 8 7 3 0             

1 0 1 6 0 2 0 6 0 7           

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

MARTINEZ
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OLAVE

MONTENEGRO

DIEGO

VIVIANA

MAURICIO

MARCELA
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    
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MEMORIAS DE 
CANTIDADES INST. 

EDUCATIVA MONSEÑOR 
SARMIENTO PERALTA 

  



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO NP

SUB CAPÍTULO NP

ITEM No. UNIDAD

NP - 02 M2

LARGO ANCHO ALTURA CANTIDAD

46,32 0,60                      27,79   
4,44            4,44   
9,49 1,20                      11,39   

3,30            1,50              1,00              4,95   

4,49            0,50              1,00              2,25   

4,30            0,50              1,00              2,15   

Subtotal 52,97

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA 1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

"EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

NO PREVISTOS

NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

INST. EDUCATIVA MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA 

OBJETO:

ENHCHAPE MURO FACHADA INTERNA - TAQUE

DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.) No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO

DIMENSIONES
MEDIDA 
TOTAL

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

ENCHAPE ALFAGRES ZANJAS HS
ENCHAPE ALFAGRES MOVILIDAD REDUCIDA
ENCHAPE ALFAGRES SANITARIOS

ENHCHAPE MURO FACHADA INTERNA - LAVAMANOS

ENHCHAPE MURO FACHADA INTERNA - ORINAL

OBSERVACIONES

DEMOLICION ENCHAPE GRES



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO NP

SUB CAPÍTULO NP

ITEM No. UNIDAD

NP - 03 ML

LARGO ANCHO ALTURA ÁREA M2

4,30            4,30   

4,49            4,49   

Subtotal 8,79

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

INST. EDUCATIVA MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA 

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA 1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

NO PREVISTOS

NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

DEMOLICIÓN DE ORINAL Ó LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO

DIMENSIONES
MEDIDA 
TOTAL

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

ORINAL CORRIDO

LAVAMANOS CORRIDO

OBSERVACIONES



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO 1

SUB CAPÍTULO 1.2

ITEM No. UNIDAD

NP - 04 M2

LARGO ANCHO ALTURA UND

1,30            2,00              9,00                    23,40   
0,50            1,20              7,00                      4,20   
0,50            0,50              3,00                      0,75   
0,80            2,00              1,00                      1,60   
5,50            1,07              1,00                      5,89   

Subtotal 35,84

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

INST. EDUCATIVA MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA 

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA
1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

PRELIMINARES

DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.) No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO

DIMENSIONES

MEDIDA TOTAL

OBSERVACIONES

MUROS DIVISIONES BAÑOS
MUROS DIVISIONES ORINALES
MUROS ESTRUCTURA LAVAMANOS
MURO ACCESO NUEVO
MUROS TANQUE



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO NP

SUB CAPÍTULO NP

ITEM No. UNIDAD

NP - 05 M2

LARGO ANCHO ALTURA CARAS

4,49             1,50               1,00                        6,74   
4,30             1,50               1,00                        6,45   
6,50             1,80               1,00                      11,70   
3,40             1,50               1,00                        5,10   
3,13             3,00               2,00                      18,78   

Subtotal 48,77

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

INST. EDUCATIVA MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA 

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA 1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

NO PREVISTOS

NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO

DIMENSIONES

MEDIDA TOTAL
PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

MURO FONDO LAVAMANOS
MURO FONDO ORINAL
MURO FONDO SANITARIOS
MURO FONDO TANQUES
MURO DIVISORIO PRINCIPAL

OBSERVACIONES



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO NP

SUB CAPÍTULO NP

ITEM No. UNIDAD

NP - 06 M2

LARGO ANCHO ALTURA UN

3,40 1,20                        4,08   

46,14 0,30                      13,84   

Subtotal 17,92

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

INST. EDUCATIVA MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA 

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA 1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

NO PREVISTOS

NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.) No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO

DIMENSIONES
MEDIDA 
TOTAL

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

PLACA DE TANQUE

DEMOLICION LOSA PARA ZANJAS

OBSERVACIONES



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO NP

SUB CAPÍTULO NP

ITEM No. UNIDAD

NP - 07 UND

LARGO ANCHO ALTURA UND

           8,00              8,00   

Subtotal 8,00

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

INST. EDUCATIVA MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA 

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA 1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

NO PREVISTOS

NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.) No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO

DIMENSIONES
MEDIDA 
TOTAL

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

DESMONTE DE SANITARIOS

OBSERVACIONES



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO NP

SUB CAPÍTULO NP

ITEM No. UNIDAD

NP 09 M2

ÁREA SEGMENTO AREA TRIANGULO ALTURA UND

63,63 13,65                                      1,00            49,98   

Subtotal 49,98

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

INST. EDUCATIVA MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA 

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA 1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

NO PREVISTOS

NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

DESMONTE TEJA ONDULADA A.C. No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO

DIMENSIONES
MEDIDA 
TOTAL

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

DESMONTE CUBIERTA

OBSERVACIONES



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO NP

SUB CAPÍTULO NP

ITEM No. UNIDAD

NP - 10 UND

LARGO ANCHO ALTURA UND

            8,00               8,00   
            2,00               2,00   

Subtotal 10,00

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

INST. EDUCATIVA MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA 

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA
1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

NO PREVISTOS

NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.) No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO

DIMENSIONES
MEDIDA 
TOTAL

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

DESMONTE DE PUERTAS BAÑOS
DESMONTE PUERTAS ACCESO

OBSERVACIONES



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO NP

SUB CAPÍTULO NP

ITEM No. UNIDAD

NP - 16 M

LARGO ANCHO ALTURA ÁREA M2

13,00          13,00   
8,00            8,00   

Subtotal 21,00

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

INST. EDUCATIVA MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA 

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA 1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

NO PREVISTOS

NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

DESMONTE CERCHAS Y CORREAS No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO

DIMENSIONES
MEDIDA 
TOTAL

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

PERFIL 1
PERFIL 2

OBSERVACIONES



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO 2

SUB CAPÍTULO 2.1

ITEM No. UNIDAD

2.1.5 M3

LARGO ANCHO ALTURA CANT.

46,14 0,40                        0,42              1,00                7,75 

0,60 0,60                        0,60              1,00                0,22 

Subtotal 7,97

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

INST. EDUCATIVA MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA 

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA 1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

CIMENTACION

EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS (MEDIDOS EN BANCA Y/O COMPACTOS)

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y 
DISPOCIÓN FINAL) No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES MEDIDA 

TOTAL
PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

ZANJAS PROLONGACIONES SANITARIAS

CAJA  60 X 60 X .80

OBSERVACIONES



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO 2

SUB CAPÍTULO 2.1

ITEM No. UNIDAD

2.1.7 M3

LARGO ANCHO ALTURA CANT.

46,14 0,40                        0,52              1,00                9,60 

Subtotal 9,60

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

INST. EDUCATIVA MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA 

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 
OBRA 1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

CIMENTACION

EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS (MEDIDOS EN BANCA Y/O COMPACTOS)

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, 
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN). No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES MEDIDA 

TOTAL
PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

ZANJAS PROLONGACIONES SANITARIAS

OBSERVACIONES



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO 2

SUB CAPÍTULO 2.2

ITEM No. UNIDAD

2.2.6 M3

LARGO ANCHO ALTURA CANT.

1,60 0,20                        0,30              0,10   
2,33 0,20                        0,30              0,14   

Subtotal 0,24

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

INST. EDUCATIVA MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA 

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA 1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

CIMENTACION

CONCRETOS PARA CIMENTACION

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES MEDIDA 

TOTAL
PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI(INCLUYE TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN) No 1

VIGA BAÑO MOVILIDAD REDUCIDA

OBSERVACIONES



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO 2

SUB CAPÍTULO 2.3

ITEM No. UNIDAD

2.3.1 KG

LARGO CANTIDAD DE ELEMENTOS KG X M CANT.

           13,48            13,48   

Subtotal 13,48

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

INST. EDUCATIVA MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA 

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA 1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

CIMENTACION

ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO 60000 PSI No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES

MEDIDA 
TOTAL PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

VIGA MURO PMR

OBSERVACIONES



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO 2

SUB CAPÍTULO 2.3

ITEM No. UNIDAD

2.3.3 KG

ÁREA SEGMENTO AREA TRIANGULO ALTURA UND

55,58 14,71                                            1,00            40,87   

Subtotal 40,87

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

INST. EDUCATIVA MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA 

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA 1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

CIMENTACION

ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES

MEDIDA 
TOTAL PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

MALLA 6MM DE 15 X 15 CM SOBREPISO

OBSERVACIONES



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO 3

SUB CAPÍTULO 3.2

ITEM No. UNIDAD

3.2.1 M

LARGO ANCHO ALTURA CANT.

9,12            1,00              9,12   

Subtotal 9,12

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

INST. EDUCATIVA MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA 

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA 1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS (INCLUYE ATRAQUE)

DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE 
ACCESORIOS) No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES MEDIDA 

TOTAL
PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

Red sanitaria 2"

OBSERVACIONES

TUBERIA 2 "

TUBERIA 3 "

TUBERIA 4 "



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO 3

SUB CAPÍTULO 3.2

ITEM No. UNIDAD

3.2.2 M

LARGO ANCHO ALTURA CANT.

26,33            1,00            26,33   

Subtotal 26,33

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

INST. EDUCATIVA MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA 

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA 1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS (INCLUYE ATRAQUE)

DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

TUBERIA PVC SANITARIA DE 3" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE 
ACCESORIOS) No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES MEDIDA 

TOTAL
PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

Red sanitaria 3"

OBSERVACIONES

TUBERIA 2 "

TUBERIA 3 "

TUBERIA 4 "



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO 3

SUB CAPÍTULO 3.2

ITEM No. UNIDAD

3.2.3 M

LARGO ANCHO ALTURA CANT.

16,72            1,00            16,72   

Subtotal 16,72

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

INST. EDUCATIVA MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA 

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA 1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS (INCLUYE ATRAQUE)

DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE 
ACCESORIOS) No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES MEDIDA 

TOTAL
PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

RED SANITARIA BAÑO HOMBRES 4"

OBSERVACIONES

TUBERIA 2 "

TUBERIA 3 "

TUBERIA 4 "



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO 3

SUB CAPÍTULO 3.4

ITEM No. UNIDAD

3.4.4 UN

LARGO ANCHO ALTURA CANT.

          1,00             1,00   

Subtotal 1,00

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

INST. EDUCATIVA MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA 

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA
1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

MEDIDA 
TOTAL

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

CAJA INSPECCION  100 X 100 X 100 CM (INC. BASE Y CAÑUELA Y TAPA CON 
MARCO METALICO)

DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS (INCLUYE ATRAQUE)

CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES

CAJA INSPECCION BAÑO HOMBRES

OBSERVACIONES



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO 5

SUB CAPÍTULO 5.2

ITEM No. UNIDAD

5.2.6 M2

LARGO ANCHO ALTURA CANT.

3,93            2,00              1,00              7,86   
1,10            2,00              1,00              2,20   
0,50            0,45              3,00              0,68   

Subtotal 10,74

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

INST. EDUCATIVA MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA 

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA 1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

MAMPOSTERIA (UNIDAD DE MEDIDA M2, NO SE RECONOCE ML)

MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

MURO EN BLOQUE NO. 5  E=15 CM No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES MEDIDA 

TOTAL
PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

MURO BAÑO PMR
RELLENO PUERTAS
MURO LAVAMANOS CORRIDO

OBSERVACIONES



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO 7

SUB CAPÍTULO 7.3

ITEM No. UNIDAD

7.3.1 M

LARGO ANCHO ALTURA CANT.

44,09            1,00            44,09   

Subtotal 44,09

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

INST. EDUCATIVA MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA 

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA 1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS

RED GENERAL DE AGUA FRIA

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

RED SUMINISTRO PVCP DE 1/2" (INC. ACCESORIOS) No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES MEDIDA 

TOTAL
PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

RED SUMINISTRO 1/2"

OBSERVACIONES



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO 7

SUB CAPÍTULO 7.4

ITEM No. UNIDAD

7.3.45 UN

LARGO ANCHO ALTURA CANT.

            9,00               9,00   
            9,00               9,00   
            8,00               8,00   
            1,00               1,00   
            1,00               1,00   

Subtotal 28,00

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

INST. EDUCATIVA MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA 

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA
1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS

PUNTOS HIDRAULICOS

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

PUNTO AGUA FRIA  PVC (INCLUYE ACCESORIOS E INCLUYE RECORRIDO HASTA 
LA CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL, Y/O CAMBIO DE DIAMETRO) No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES MEDIDA 

TOTAL
PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

SANITARIOS
LAVAMANOS
ORINALES
LAVAMANOS PMR
SANITARIO PMR

OBSERVACIONES



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO 7

SUB CAPÍTULO 7.5

ITEM No. UNIDAD

7.3.47 UN

LARGO ANCHO ALTURA CANT.

            8,00               8,00   

Subtotal 8,00

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

INST. EDUCATIVA MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA 

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA
1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS

SALIDAS SANITARIAS

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES MEDIDA 

TOTAL
PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

DESAGUES 2 "

OBSERVACIONES



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO 7

SUB CAPÍTULO 7.5

ITEM No. UNIDAD

7.3.48 UN

LARGO ANCHO ALTURA CANT.

            5,00               5,00   
          10,00             10,00   

Subtotal 15,00

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

INST. EDUCATIVA MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA 

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA 1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS

SALIDAS SANITARIAS

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES MEDIDA 

TOTAL
PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

DESAGUES 3 "
DESAGUES 4 "

OBSERVACIONES



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO 9

SUB CAPÍTULO 9.1

ITEM No. UNIDAD

9.1.2 M2

LARGO ANCHO ALTURA CARAS

3,93            2,00              2,00            15,72   

Subtotal 15,72

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

INST. EDUCATIVA MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA 

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA 1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

PAÑETES

PAÑETES SOBRE MUROS

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES MEDIDA 

TOTAL
PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

MURO DIVISION PMR

OBSERVACIONES



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO 10

SUB CAPÍTULO 10.1

ITEM No. UNIDAD

10.1.1 M2

ÁREA 
SEGMENTO

AREA 
TRIANGULO ALTURA UND

55,58 14,71                               1,00            40,87   

Subtotal 40,87

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

INST. EDUCATIVA MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEÑOR SARMIENTO PERALTA 

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA 1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

PISOS 

BASES PISOS Y AFINADOS

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES

MEDIDA 
TOTAL PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

PISO BAÑO

OBSERVACIONES



 
 
 
 
 

 
 

MEMORIAS DE 
CANTIDADES INSTITUCION 

EDUCATIVA HORACIO 
OLAVE 

  



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO NP

SUB CAPÍTULO NP

ITEM No. UNIDAD

NP - 02 M2

LARGO ANCHO ALTURA CANT.

22,18            1,75              1,00            38,82   

0,60                        1,75   -          2,00   -          2,10   
0,80                        1,75   -          1,00   -          1,40   

26,20            1,75              1,00            45,85   

0,60                        1,75   -          2,00   -          2,10   
0,80                        1,75   -          1,00   -          1,40   

Subtotal 77,67

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

DESUENTO PUERTAS

1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE 

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA 1380-1842-2023 DE 2024 pag.

DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.) No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES MEDIDA 

TOTAL
PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

NO PREVISTOS

NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

DESUENTO PUERTAS

BAÑO HOMRES 
MUROS INTERNO BAÑOS

DESUENTO PUERTAS

BAÑO MUJERES
MUROS INTERNO BAÑOS

DESUENTO PUERTAS

OBSERVACIONES

BATERIA SANITARIA SEGUNDO NIVEL



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO NP

SUB CAPÍTULO NP

ITEM No. UNIDAD

NP - 03 M

LARGO ANCHO ALTURA CANT.

1,70             1,70   

8,30             8,30   

Subtotal 10,00

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE 

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA
1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

NO PREVISTOS

NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

DEMOLICIÓN DE ORINAL Ó LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES MEDIDA 

TOTAL
PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

ORINAL BAÑO HOMBRES SEGUNDO NIVEL

LAVAMANOS BEBEDERO EXTERIOR

OBSERVACIONES



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO NP

SUB CAPÍTULO NP

ITEM No. UNIDAD

NP - 04 M2

LARGO ANCHO ALTURA CANT.

0,40
           0,50              2,00              0,40   

               -     

Subtotal 0,40

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE 

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA
1380-1842-2023 DE 2024 pag.

DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.) No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES MEDIDA 

TOTAL
PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

NO PREVISTOS

NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

DEMOLICION ESTRUCTURA LAVAMANOS EXTERIOR

OBSERVACIONES



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO NP

SUB CAPÍTULO NP

ITEM No. UNIDAD

NP 05 M2

LARGO ANCHO ALTURA CANT.

22,18             1,75               1,00             38,82   

0,60                         1,75   -           2,00   -           2,10   
0,80                         1,75   -           1,00   -           1,40   

26,20             1,75               1,00             45,85   

0,60                         1,75   -           2,00   -           2,10   
0,80                         1,75   -           1,00   -           1,40   

Subtotal 77,67

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE 

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA
1380-1842-2023 DE 2024 pag.

DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES MEDIDA 

TOTAL
PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

NO PREVISTOS

NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

DESUENTO PUERTAS
DESUENTO PUERTAS

BAÑO HOMRES 
MUROS INTERNO BAÑOS

DESUENTO PUERTAS
DESUENTO PUERTAS

BAÑO MUJERES
MUROS INTERNO BAÑOS

OBSERVACIONES

BATERIA SANITARIA SEGUNDO NIVEL



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO NP

SUB CAPÍTULO NP

ITEM No. UNIDAD

NP - 07 UND

LARGO ANCHO ALTURA CANT.

            6,00               6,00   

Subtotal 6,00

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE 

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA
1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

NO PREVISTOS

NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.) No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES MEDIDA 

TOTAL PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

APARATOS SANITARIOS BAÑOS SEGUNDO NIVEL

OBSERVACIONES



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO NP

SUB CAPÍTULO NP

ITEM No. UNIDAD

NP 10 UND

LARGO ANCHO ALTURA CANT.

           3,00              3,00   

           5,00              5,00   

Subtotal 8,00

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE 

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA 1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

NO PREVISTOS

NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.) No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES MEDIDA 

TOTAL
PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

DESMONTE BAÑOS HOMBRES

DESMONTE BAÑO MUEJERES

OBSERVACIONES



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO 3

SUB CAPÍTULO 3.2

ITEM No. UNIDAD

3.2.3 M

LARGO ANCHO ALTURA CANT.

10,00            1,00            10,00   

Subtotal 10,00

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE 

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA 1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS (INCLUYE ATRAQUE)

DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE 
ACCESORIOS) No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES MEDIDA 

TOTAL
PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

LAVAMANOS EXTERNO

OBSERVACIONES



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO 5

SUB CAPÍTULO 5.2

ITEM No. UNIDAD

5.2.6 M2

LARGO ANCHO ALTURA CANT.

10,65            0,50              2,00   

0,60            0,60              0,36   
0,60            0,60              0,36   
0,60            0,60              0,36   
0,60            0,60              0,36   

0,60            0,60              0,36   
0,60            0,60              0,36   
0,60            0,60              0,36   
0,60            0,60              0,36   
0,60            0,60              0,36   
0,60            0,60              0,36   
0,60            0,60              0,36   
0,60            0,60              0,36   

3,00            1,90              5,70   

Subtotal 10,02

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE 

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA 1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

MAMPOSTERIA (UNIDAD DE MEDIDA M2, NO SE RECONOCE ML)

MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

MURO EN BLOQUE NO. 5  E=15 CM No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES MEDIDA 

TOTAL
PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

MURETES BEBEDERO EXTERNO

MUROS CERRAMIENTO VENTANAS EXISTENTES

MURETES LAVAMANOS BAÑO
MURETES LAVAMANOS BAÑO
MURETES LAVAMANOS BAÑO
MURETES LAVAMANOS BAÑO

MURETES BEBEDERO EXTERNO
MURETES BEBEDERO EXTERNO
MURETES BEBEDERO EXTERNO
MURETES BEBEDERO EXTERNO
MURETES BEBEDERO EXTERNO

MURETES BEBEDERO EXTERNO
MURETES BEBEDERO EXTERNO

MURO CIERRE BAÑO SEGUNDO NIVEL

OBSERVACIONES



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO 6

SUB CAPÍTULO 6.2

ITEM No. UNIDAD

6.2.4 M

LARGO ANCHO ALTURA CANT.

2,51             2,00               5,02   

8,30             1,00               8,30   

Subtotal 13,32

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE 

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA 1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS

ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN MESONES EN CONCRETO DE 40 CM No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES MEDIDA 

TOTAL
PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

LAVAMANOS BAÑOS SEGUNDO NIVEL

BEBEDERO EXTERNO

OBSERVACIONES



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO 7

SUB CAPÍTULO 7.4

ITEM No. UNIDAD

7.3.45 UN

LARGO ANCHO ALTURA CANT.

            4,00               4,00   
            3,00               3,00   
            2,00               2,00   

            4,00               4,00   
            4,00               4,00   

          12,00             12,00   

Subtotal 29,00

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA

INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE 

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 
OBRA 1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS

PUNTOS HIDRAULICOS

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

PUNTO AGUA FRIA  PVC (INCLUYE ACCESORIOS E INCLUYE RECORRIDO HASTA 
LA CONEXIÓN A LA RED PRINCIPAL, Y/O CAMBIO DE DIAMETRO) No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES MEDIDA 

TOTAL
PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

BAÑOS HOMBRES SEGUNDO NIVEL
LAVAMANOS
ORINALES
SANITARIOS

BAÑOS MUJERES SEGUNDO NIVEL
LAVAMANOS
SANITARIOS

LAVAMANOS EXTERIOR

OBSERVACIONES



CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO 7

SUB CAPÍTULO 7.5

ITEM No. UNIDAD

7.3.47 UN

LARGO ANCHO ALTURA CANT.

           4,00              4,00   
           3,00              3,00   

           4,00              4,00   

           2,00              2,00   

Subtotal 13,00

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE 

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA 1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS

SALIDAS SANITARIAS

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES MEDIDA 

TOTAL
PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

BAÑOS HOMBRES SEGUNDO NIVEL
LAVAMANOS
ORINALES

BAÑOS MUJERES SEGUNDO NIVEL
LAVAMANOS

BEBEDERO EXTERIOR 

OBSERVACIONES



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO 7

SUB CAPÍTULO 7.5

ITEM No. UNIDAD

7.3.48 UN

LARGO ANCHO ALTURA CANT.

            2,00               2,00   

            4,00               4,00   

Subtotal 6,00

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE 

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 
OBRA 1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS

SALIDAS SANITARIAS

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES MEDIDA 

TOTAL
PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

BAÑOS HOMBRES SEGUNDO NIVEL
SANITARIOS

BAÑOS MUJERES SEGUNDO NIVEL
SANITARIOS

OBSERVACIONES



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO 9

SUB CAPÍTULO 9.1

ITEM No. UNIDAD

9.1.4 M2

LARGO ANCHO ALTURA CANT.

3,00            1,90              2,00            11,40   

Subtotal 11,40

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE 

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA 1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

PAÑETES

PAÑETES SOBRE MUROS

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

PAÑETE LISO CULATAS 1:3  No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES MEDIDA 

TOTAL
PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

MURO CIERRE BAÑO SEGUNDO NIVEL

OBSERVACIONES



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO 9

SUB CAPÍTULO 9.1

ITEM No. UNIDAD

9.1.7 M2

LARGO ANCHO ALTURA CANT.

22,18            1,75              1,00            38,82   

0,60                        1,75   -          2,00   -          2,10   
0,80                        1,75   -          1,00   -          1,40   

26,20            1,75              1,00            45,85   

0,60                        1,75   -          2,00   -          2,10   
0,80                        1,75   -          1,00   -          1,40   

Subtotal 77,67

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE 

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA 1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

PAÑETES

PAÑETES SOBRE MUROS

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4  No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES MEDIDA 

TOTAL
PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

BAÑO HOMRES 
MUROS INTERNO BAÑOS

DESUENTO PUERTAS
DESUENTO PUERTAS

BAÑO MUJERES
MUROS INTERNO BAÑOS

DESUENTO PUERTAS
DESUENTO PUERTAS

OBSERVACIONES

BATERIA SANITARIA SEGUNDO NIVEL



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO 13

SUB CAPÍTULO 13.1

ITEM No. UNIDAD

13.1.5 M2

LARGO ANCHO ALTURA CANT.

22,18             1,75               1,00             38,82   

0,60                         1,75   -           2,00   -           2,10   
0,80                         1,75   -           1,00   -           1,40   

26,20             1,75               1,00             45,85   

0,60                         1,75   -           2,00   -           2,10   
0,80                         1,75   -           1,00   -           1,40   

Subtotal 77,67

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE 

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA
1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

ENCHAPES

ENCHAPE SOBRE MUROS

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

ENCHAPE PARED 25 X 35 - (INCLUYE WIN EN ALUMINIO) (SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN) No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES MEDIDA 

TOTAL
PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

BAÑO HOMRES 
MUROS INTERNO BAÑOS

DESUENTO PUERTAS
DESUENTO PUERTAS

BAÑO MUJERES
MUROS INTERNO BAÑOS

DESUENTO PUERTAS
DESUENTO PUERTAS

BATERIA SANITARIA SEGUNDO NIVEL

OBSERVACIONES



 
 
 
 
 

 
 

MEMORIAS DE 
CANTIDADES INSTITUCION 

EDUCATIVA HORACIO 
OLAVE SEDE VERSALLES 

  



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO NP

SUB CAPÍTULO NP

ITEM No. UNIDAD

NP 03 M

LARGO ANCHO ALTURA CANT.

2,50             1,00               2,50   

Subtotal 2,50

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

OBSERVACIONES

LAVAMANOS EXTERIOR

DEMOLICIÓN DE ORINAL Ó LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR) No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES MEDIDA 

TOTAL
PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

NO PREVISTOS

NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES 

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA
1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO NP

SUB CAPÍTULO NP

ITEM No. UNIDAD

NP05 M2

LARGO ANCHO ALTURA CANT.

0,50                        0,80              4,00              1,60   

2,00            0,70              1,00              1,40   

0,50                        0,80              3,00              1,20   

Subtotal 4,20

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

OBSERVACIONES

MOCHETAS MESO COCINA

MESON PASA PLATO

LAVAMANOS 

DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC.
RETIRO DE SOBR.) No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES MEDIDA 

TOTAL
PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

NO PREVISTOS

NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES 

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA 1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO NP

SUB CAPÍTULO NP

ITEM No. UNIDAD

NP07 UND

LARGO ANCHO ALTURA CANT.

            2,00               2,00   
            4,00               4,00   

Subtotal 6,00

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

OBSERVACIONES

BAÑO
SANITARIOS
LAVAMANOS

DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.) No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES MEDIDA 

TOTAL
PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

NO PREVISTOS

NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES 

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA
1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO NP

SUB CAPÍTULO NP

ITEM No. UNIDAD

NP10 UND

LARGO ANCHO ALTURA CANT.

           1,00              1,00   
           2,00              2,00   

Subtotal 3,00

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

OBSERVACIONES

BAÑO
ACCESO A BAÑO
ACCESO SANITARIOS

DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.) No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES MEDIDA 

TOTAL
PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

NO PREVISTOS

NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES 

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA 1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO NP

SUB CAPÍTULO NP

ITEM No. UNIDAD

NP11 M2

LARGO ANCHO ALTURA CANT.

1,60             0,80               1,28   

0,60             0,80               0,48   

1,30             1,00               1,30   

Subtotal 3,06

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

OBSERVACIONES

VENTANA COCINA

VENTANA COCINA 2

VENTANA BAÑOS

 DESMONTE VENTANAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES) 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES MEDIDA 

TOTAL
PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

NO PREVISTOS

NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES 

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA
1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO NP

SUB CAPÍTULO NP

ITEM No. UNIDAD

NP 12 M

LARGO ANCHO ALTURA CANT.

3,00             1,00               3,00   
2,00             1,00               2,00   

Subtotal 5,00

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

OBSERVACIONES

MESON COCINA
MESON ENTREGA ALIMENTOS

DEMOLICION MESÓN CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES MEDIDA 

TOTAL
PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

NO PREVISTOS

NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES 

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA
1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO 3

SUB CAPÍTULO 3.2

ITEM No. UNIDAD

3.2.1 M

LARGO ANCHO ALTURA CANT.

8,00             1,00               8,00   

Subtotal 8,00

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

OBSERVACIONES

tubería sanitaria 2"

TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE 
ACCESORIOS) No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES MEDIDA 

TOTAL
PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS (INCLUYE ATRAQUE)

DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES 

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 
OBRA 1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO 7

SUB CAPÍTULO 7.3

ITEM No. UNIDAD

7.3.1 M

LARGO ANCHO ALTURA CANT.

9,00             1,00               9,00   

Subtotal 9,00

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

OBSERVACIONES

REPARACION RED GENERAL INSTITUCION 

RED SUMINISTRO PVCP DE 1/2" (INC. ACCESORIOS) No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES MEDIDA 

TOTAL
PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS

RED GENERAL DE AGUA FRIA

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES 

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA 1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO 9

SUB CAPÍTULO 9.1

ITEM No. UNIDAD

9.1.10 M2

LARGO ANCHO ALTURA CANT.

36,42            3,00              1,00          109,26   

1,00                        2,00   -          6,00   -        12,00   
1,50                        1,00   -          4,00   -          6,00   

22,00            3,00              1,00                  -     
21,80            3,00              1,00            66,00   
20,60            3,00              1,00            65,40   

4,12 2,85                        1,00            11,74   
7,88 1,25                        1,00              9,85   

20,02            3,00              1,00            60,06   
19,72            3,00              1,00            59,16   
20,02            3,00              1,00            60,06   

41,85            3,00              1,00          125,55   

1,00                        2,00   -          2,00   -          4,00   
1,50                        1,00   -          3,00   -          4,50   

Subtotal 540,58

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

OBSERVACIONES

AULA 1
AULA 2
AULA 3

BLOQUE DE AULAS 6 7 Y 8°

DESCUENTO PUERTAS
DESCUENTO VENTANAS

FACHADA BLOQUE DE AULAS 4

DECUENTO PUERTAS Y VENTANAS

AULA 1
AULA 2
AULA 3

PLACA TANQUES

BLOQUE DE AULAS 6, 7 Y 8

RESANES GENERALES No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES MEDIDA 

TOTAL
PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

PAÑETES

PAÑETES SOBRE MUROS

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES 

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA
1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO 11

SUB CAPÍTULO 11.1

ITEM No. UNIDAD

11.1.1 M2

LARGO ANCHO ALTURA CANT.

4,12 2,85                        1,00            11,74   
7,88 1,25                        1,00              9,85   

Subtotal 21,59

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

OBSERVACIONES

AFINADO PLACA CUBIERTA

AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE 
PENDIENTADO Y REMATES No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES MEDIDA 

TOTAL
PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 

IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES 

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA 1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO 11

SUB CAPÍTULO 11.1

ITEM No. UNIDAD

11.1.5 M

LARGO ANCHO ALTURA CANT.

29,70            1,00            29,70   

Subtotal 29,70

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

OBSERVACIONES

MEDIA CAÑA PLACA TANQUES

MEDIA CAÑA EN  MORTERO 1:3 PARA CUBIERTAS No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES MEDIDA 

TOTAL
PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES 

IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES 

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA 1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO 16

SUB CAPÍTULO 16.1

ITEM No. UNIDAD

16.1.1 M2

LARGO ANCHO ALTURA CANT.

9,00 6,50                        0,50            29,25   

Subtotal 29,25

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

OBSERVACIONES

COMEDOR

CIELO RASO PLANO BLANCO EN PVC E=6MM. INCLUYE ARMADURA DE SOPORTE, 
REMATES Y BOCELES No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES MEDIDA 

TOTAL
PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

CIELOS RASOS Y DIVISIONES

CIELOS RASOS

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES 

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA 1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO 17

SUB CAPÍTULO 17.2

ITEM No. UNIDAD

17.2.1 M2

CARAS. ANCHO ALTURA CANT.

2,00 1,00                          2,00               3,00             12,00   

2,00 1,00                          2,00               3,00             12,00   

Subtotal 24,00

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

OBSERVACIONES

BLOQUE DE AULAS 4

BLOQUE AULAS 6, 7 Y 8

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO S/LAMINA  LLENA No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES MEDIDA 

TOTAL
PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

PINTURA

PINTURA SOBRE METAL

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES 

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA 1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

V V

P
P

P



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO 17

SUB CAPÍTULO 17.2

ITEM No. UNIDAD

17.2.2 M

LARGO ANCHO ALTURA CANT.

          1,80           21,00           37,80   
2,95                      6,00           17,70   

          1,80           21,00           37,80   
2,95                      6,00           17,70   

          1,45             9,00           13,05   
1,80                      2,00             3,60   

          1,50             4,00             6,00   
0,80                      4,00             3,20   

          6,25           32,00          200,00   
1,80                      2,00             3,60   

          1,45             9,00           13,05   
1,80                      2,00             3,60   

          1,45           17,00           24,65   
2,80                      5,00           14,00   

          2,00           17,00           34,00   
2,80                      5,00           14,00   

9,50           1,00             9,50   
9,50           1,00             9,50   
6,50           1,00             6,50   
4,60           1,00             4,60   

16,10           1,00           16,10   
6,50           1,00             6,50   

7,05           1,00             7,05   
7,60           1,00             7,60   

5,00           3,00           15,00   
5,00           2,00           10,00   

5,00           3,00           15,00   
5,00           3,00           15,00   

Subtotal 566,10

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

PUERTAS
VENTANAS

OBSERVACIONES

PUERTA 1
PUERTA 2

BLOQUE DE AULAS 4

PUERTAS
VENTANAS

BLOQUE DE AULAS 6, 7 Y 8

PUERTA 1

VENTANA 6

PUERTA 2
PUERTA 2

MARCOS

VENTANA 1
VENTANA 2
VENTANA 3
VENTANA 4
VENTANA 5

VENTANA 5

VENTANA 6
VENTANA 6

VENTANA 1
VENTANA 1

VENTANA 2
VENTANA 2

VENTANA 3
VENTANA 3

PUERTA 1

VENTANA 4
VENTANA 4

VENTANA 5

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES MEDIDA 

TOTAL
PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

PINTURA

PINTURA SOBRE METAL

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES 

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA
1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

V

V

V

V

V

V

P

P

V V
P P

P



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO 17

SUB CAPÍTULO 17.2

ITEM No. UNIDAD

17.2.3 M2

CARAS. ANCHO ALTURA CANT.

2,00 1,00                          2,00               3,00             12,00   

2,00 1,00                          2,00               3,00             12,00   

Subtotal 24,00

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

OBSERVACIONES

BLOQUE DE AULAS 4

BLOQUE AULAS 6, 7 Y 8

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE  S/ LAMINA  LLENA No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES MEDIDA 

TOTAL
PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

PINTURA

PINTURA SOBRE METAL

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES 

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA 1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

V V

P
P

P



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO 17

SUB CAPÍTULO 17.2

ITEM No. UNIDAD

17.2.4 M

LARGO ANCHO ALTURA CANT.

            1,80             21,00             37,80   
2,95                         6,00             17,70   

            1,80             21,00             37,80   
2,95                         6,00             17,70   

            1,45               9,00             13,05   
1,80                         2,00               3,60   

            1,50               4,00               6,00   
0,80                         4,00               3,20   

            6,25             32,00           200,00   
1,80                         2,00               3,60   

            1,45               9,00             13,05   
1,80                         2,00               3,60   

            1,45             17,00             24,65   
2,80                         5,00             14,00   

            2,00             17,00             34,00   
2,80                         5,00             14,00   

Subtotal 443,75

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

OBSERVACIONES

PUERTA 1

PUERTA 2
PUERTA 2

VENTANA 5

VENTANA 6
VENTANA 6

VENTANA 1
VENTANA 1

VENTANA 2
VENTANA 2

VENTANA 3
VENTANA 3

PUERTA 1

VENTANA 4
VENTANA 4

VENTANA 5

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE  S/ LAMINA LINEAL No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES MEDIDA 

TOTAL
PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

PINTURA

PINTURA SOBRE METAL

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES 

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA 1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO 17

SUB CAPÍTULO 17.2

ITEM No. UNIDAD

17.2.5 M

LARGO ANCHO ALTURA CANT.

9,50            1,00              9,50   
9,50            1,00              9,50   
6,50            1,00              6,50   
4,60            1,00              4,60   

16,10            1,00            16,10   
6,50            1,00              6,50   

7,05            1,00              7,05   
7,60            1,00              7,60   

5,00            3,00            15,00   
5,00            2,00            10,00   

5,00            3,00            15,00   
5,00            3,00            15,00   

Subtotal 122,35

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

OBSERVACIONES

PUERTAS
VENTANAS

PUERTA 2

BLOQUE DE AULAS 4

PUERTAS
VENTANAS

VENTANA 1
VENTANA 2
VENTANA 3
VENTANA 4
VENTANA 5
VENTANA 6

PUERTA 1

BLOQUE DE AULAS 6, 7 Y 8

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE  S/ MARCOS LAMINA No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES MEDIDA 

TOTAL
PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

PINTURA

PINTURA SOBRE METAL

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES 

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA
1380-1842-2023 DE 2024 pag.
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MEMORIAS DE 
CANTIDADES INST. 

EDUCATIVA CAMPO DOS 
  



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO NP

SUB CAPÍTULO NP

ITEM No. UNIDAD

NP - 02 M2

LARGO ANCHO ALTURA CANT.

4,44 3,95             1,00             17,54   
4,44 3,95             1,00             17,54   
4,44 4,99             1,00             22,16   

4,44 1,80             1,00               7,99   
M2 4,44 1,80             1,00               7,99   
M3 3,95 1,80             1,00               7,11   
M4 3,00 1,80             1,00               5,40   

4,44 1,80             1,00               7,99   
M2 4,44 1,80             1,00               7,99   
M3 3,95 1,80             1,00               7,11   
M4 3,00 1,80             1,00               5,40   

4,44 1,80             1,00               7,99   
M2 4,46 1,80             1,00               8,03   
M3 3,95 1,80             1,00               7,11   
M4 4,10 1,80             1,00               7,38   

1,35 1,80           10,00             24,30   
1,50 1,80           20,00             54,00   

4,74 1,80             1,00               8,53   
0,80 0,50             6,00               2,40   

Subtotal 233,96

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

INST. EDUCATIVA CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA
1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

NO PREVISTOS

NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

DEMOLICIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.) No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES MEDIDA 

TOTAL PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

ENCHAPE EXTERIOR

PISOS CERAMICOS
BATERIADE HOMBRES
BATERIA DE MUJERES
BATERIA DE MUJERES 2
MUROS ENCHAPES
BATERIADE HOMBRES
M1

BATERIA DE MUJERES
M1

BATERIA DE MUJERES 2
M1

NOCHETAS
MOCHETAS DE LAS DOS BATERIAS
MOCHETAS DE LAS DOS BATERIAS PARA MARCOS DE PUERTAS

MURO LAVAMANOS
ENCHAPES DE MOCHETAS 

OBSERVACIONES



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO NP

SUB CAPÍTULO NP

ITEM No. UNIDAD

NP 03 ML

LARGO ANCHO ALTURA CANT.

3,00             1,00               3,00   

1,50             1,00               1,50   

Subtotal 4,50

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

INST. EDUCATIVA CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA
1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

NO PREVISTOS

NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

DEMOLICIÓN DE ORINAL Ó LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR) No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES MEDIDA 

TOTAL PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

BEBEDERO EXTERNO

LAVAMANOS BATERIA DE MUJERES

OBSERVACIONES



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO NP

SUB CAPÍTULO NP

ITEM No. UNIDAD

NP - 04 M2

LARGO ANCHO ALTURA CANT.

1,35            2,20            10,00            29,70   
0,50            2,20            12,00            13,20   

Subtotal 42,90

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

INST. EDUCATIVA CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA 1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

NO PREVISTOS

NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR.) No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES MEDIDA 

TOTAL PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

MOCHETAS DE LAS DOS BATERIAS
MOCHETAS DE LAS DOS BATERIAS PARA MARCOS DE PUERTAS

OBSERVACIONES



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO NP

SUB CAPÍTULO NP

ITEM No. UNIDAD

NP - 05 M2

LARGO ANCHO ALTURA CANT.

BATERIADE HOMBRES
M1 4,44 2,20            1,00              9,77   
M2 4,44 2,20            1,00              9,77   
M3 3,95 2,20            1,00              8,69   
M4 3,00 2,20            1,00              6,60   

M1 4,44 2,20            1,00              9,77   
M2 4,44 2,20            1,00              9,77   
M3 3,95 2,20            1,00              8,69   
M4 3,00 2,20            1,00              6,60   

M1 4,44 2,20            1,00              9,77   
M2 4,46 2,20            1,00              9,81   
M3 3,95 2,20            1,00              8,69   
M4 4,10 2,20            1,00              9,02   

MOCHETAS DE LAS DOS BATERIAS 1,35 2,20          10,00            29,70   
0,50 2,20          20,00            22,00   

4,74 2,20            1,00            10,43   
0,80 0,50            6,00              2,40   

M1 -PLACA 4,44 3,95            1,00            17,54   

M1 -PLACA 4,44 3,95            1,00            17,54   

Subtotal 206,55

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

INST. EDUCATIVA CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA 1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

NO PREVISTOS

NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES

MEDIDA 
TOTAL PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

PAÑETES

BATERIA DE MUJERES

BATERIA DE MUJERES 2

NOCHETAS

MOCHETAS DE LAS DOS BATERIAS PARA MARCOS DE PUERTAS
ENCHAPE EXTERIOR
MURO LAVAMANOS
ENCHAPES DE MOCHETAS 

OBSERVACIONES

BATERIADE HOMBRES

BATERIA DE MUJERES



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO NP

SUB CAPÍTULO NP

ITEM No. UNIDAD

NP - 06 M2

LARGO ANCHO ALTURA CANT.

PLACA 1 4,44 3,95           1,00            17,54   
PLACA 2 4,44 3,95           1,00            17,54   

PLACA 1 4,44 3,95           1,00            17,54   
PLACA 2 4,44 3,95           1,00            17,54   

Subtotal 70,15

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

INST. EDUCATIVA CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA
1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

NO PREVISTOS

NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.) No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES MEDIDA 

TOTAL PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

BATERIADE HOMBRES

BATERIA DE MUJERES

OBSERVACIONES

En el lugar existían dos placas una sobre otra dada que es una construcción empírica y cada una de e= 10 cm.



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO NP

SUB CAPÍTULO NP

ITEM No. UNIDAD

NP - 07 UND

LARGO ANCHO ALTURA CANT.

         12,00            12,00   

Subtotal 12,00

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

INST. EDUCATIVA CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA 1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

NO PREVISTOS

NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.) No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES

MEDIDA 
TOTAL PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

BATERIAS SANITARIAS
DESMONTE DE SANITARIOS

OBSERVACIONES



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO NP

SUB CAPÍTULO NP

ITEM No. UNIDAD

NP - 10 UND

LARGO ANCHO ALTURA CANT.

          12,00             12,00   

Subtotal 12,00

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

INST. EDUCATIVA CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA
1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

NO PREVISTOS

NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.) No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES MEDIDA 

TOTAL PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

BATERIAS SANITARIAS
MARCOS DE PUERTAS

OBSERVACIONES



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO NP

SUB CAPÍTULO NP

ITEM No. UNIDAD

NP 13 UND

LARGO ANCHO ALTURA CANT.

BATERIA SANITARIA
            8,00               8,00   

.

Subtotal 8,00

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

INST. EDUCATIVA CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA
1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

NO PREVISTOS

NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

DESMONTE TANQUES ELEVADOS CON R. SOB. (INC. CONEXIONES) No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES MEDIDA 

TOTAL PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

TANQUES ELEVADOS

OBSERVACIONES



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO 7

SUB CAPÍTULO 7.3

ITEM No. UNIDAD

7.3.47 UN

LARGO ANCHO ALTURA CANT.

         10,00            10,00   
         13,00            13,00   

Subtotal 23,00

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

INST. EDUCATIVA CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA
1380-1842-2023 DE 2024 pag.

PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES MEDIDA 

TOTAL
PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS

RED GENERAL DE AGUA FRIA

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

DESAGUES 2" INTERVENCION BATERIA 1 Y 2 PENDIENTE LA 3
ORINALES
LAVAMANOS

OBSERVACIONES



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO 7

SUB CAPÍTULO 7.3

ITEM No. UNIDAD

7.3.48 UN

LARGO ANCHO ALTURA CANT.

        12,00           12,00   

Subtotal 12,00

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

INST. EDUCATIVA CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA
1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS

RED GENERAL DE AGUA FRIA

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4" No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES MEDIDA 

TOTAL
PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

DESAGUES 3-4"
SANITARIOS

OBSERVACIONES



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO 9

SUB CAPÍTULO 9.1

ITEM No. UNIDAD

9.1.2 M2

LARGO ANCHO ALTURA CARAS

4,03            2,20              2,00            17,73   
4,55            2,20              2,00            20,02   

0,85                        2,00   -          1,00   -          1,70   

4,01            2,20              2,00            17,64   
4,55            2,20              2,00            20,02   

0,85                        2,00   -          1,00   -          1,70   

Subtotal 72,02

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

INST. EDUCATIVA CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA 1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

PAÑETES

PAÑETES SOBRE MUROS

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES MEDIDA 

TOTAL
PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

BAÑO HOMBRES
FACHADA FRONTAL Y POSTERIOR
FACHADA LATERAL

DESCONTAR PUERTA

BAÑO MUJERES
FACHADA FRONTAL Y POSTERIOR
FACHADA LATERAL

DESCONTAR PUERTA

OBSERVACIONES



 
 
 
 
 

 
 

MEMORIAS DE 
CANTIDADES INST. 

EDUCATIVA INTEGRADO 
PETROLEA 

  



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO NP

SUB CAPÍTULO NP

ITEM No. UNIDAD

NP - 01 M2

LARGO ANCHO ALTURA CANT.

12,71 5,68                      1,00            72,19   

Subtotal 72,19

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

INST. EDUCATIVA INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA
1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

NO PREVISTOS

NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.) No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES

MEDIDA 
TOTAL

PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

ZONA DE CAFETERA
CIELO RASO EXISTENTE

OBSERVACIONES



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO NP

SUB CAPÍTULO NP

ITEM No. UNIDAD

NP - 07 UND

LARGO ANCHO ALTURA CANT.

           8,00              8,00   

Subtotal 8,00

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

INST. EDUCATIVA INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA 1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

NO PREVISTOS

NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.) No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES

MEDIDA 
TOTAL PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

BATERIA SANITARIA
APARATOS SANITARIOS

OBSERVACIONES



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO NP

SUB CAPÍTULO NP

ITEM No. UNIDAD

NP - 09 M2

LARGO ANCHO ALTURA CANT.

5,50 3,85                         1,00             21,18   

Subtotal 21,18

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

INST. EDUCATIVA INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA 1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

NO PREVISTOS

NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

DESMONTE TEJA ONDULADA A.C. No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES

MEDIDA 
TOTAL PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

BATERIA SANITARIA
SEGMENTO DE CUBIERTA EXISTENTE

OBSERVACIONES



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO NP

SUB CAPÍTULO NP

ITEM No. UNIDAD

NP - 10 UND

LARGO ANCHO ALTURA CANT.

          8,00             8,00   

Subtotal 8,00

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

INST. EDUCATIVA INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA
1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

NO PREVISTOS

NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.) No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES

MEDIDA 
TOTAL PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

BATERIA SANITARIA
DESMONTE DE PUERTAS 

OBSERVACIONES



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO 2

SUB CAPÍTULO 2.1

ITEM No. UNIDAD

2.1.5 M3

LARGO ANCHO ALTURA CANT.

8,00 3,00                        0,30              1,00              7,20   

Subtotal 7,20

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

INST. EDUCATIVA INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA 1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

CIMENTACION

EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS (MEDIDOS EN BANCA Y/O COMPACTOS)

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y 
DISPOCIÓN FINAL) No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES

MEDIDA 
TOTAL PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

ZONA DE TANQUES NUEVA
EXCAVACION PARA PLACA NUEVA

OBSERVACIONES



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO 2

SUB CAPÍTULO 2.1

ITEM No. UNIDAD

2.1.8 M3

LARGO ANCHO ALTURA CANT.

8,00 3,00                        0,15              1,00              3,60   

Subtotal 3,60

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

INST. EDUCATIVA INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA 1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

CIMENTACION

EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS (MEDIDOS EN BANCA Y/O COMPACTOS)

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y 
COMPACTACIÓN)  No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES

MEDIDA 
TOTAL PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

ZONA DE TANQUES NUEVA
EXCAVACION PARA PLACA NUEVA

OBSERVACIONES



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO 2

SUB CAPÍTULO 2.2

ITEM No. UNIDAD

2.2.21 M2

LARGO ANCHO ALTURA CANT.

8,00 3,00                        1,00            24,00   

Subtotal 24,00

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

INST. EDUCATIVA INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA 1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

CIMENTACION

CONCRETOS PARA CIMENTACION

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3500 PSI.  INCLUYE CORTE Y 
DILATACION (INCLUYE ACERO DE REFUERZO) No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES

MEDIDA 
TOTAL PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

ZONA DE TANQUES NUEVA
EXCAVACION PARA PLACA NUEVA

OBSERVACIONES



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO 9

SUB CAPÍTULO 9.1

ITEM No. UNIDAD

9.1.10 M2

LARGO ANCHO ALTURA CARAS

6,56            1,85              4,00            48,54   
5,01            1,85              5,00            46,34   

1,00                        2,00   -          2,00   -          4,00   
1,30                        0,64   -          2,00   -          1,66   
1,08                        0,20   -          2,00   -          0,43   

13,01            2,70              2,00            70,25   
5,98            2,70              3,00            48,44   

1,00                        2,00   -          2,00   -          4,00   
3,00                        1,00   -          7,00   -        21,00   

Subtotal 182,48

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

INST. EDUCATIVA INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA
1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

PAÑETES

PAÑETES SOBRE MUROS

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

RESANES GENERALES No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES MEDIDA 

TOTAL
PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

DESCONTAR

BATERIA SANITARIA
FACHADA FRONTAL/POSTERIOR
FACHADAS LATERALES

DESCONTAR
PUERTAS
VENTANAS
VENTANAS

COCINA/COMEDOR
FACHADA FRONTAL/POSTERIOR
FACHADAS LATERALES

PUERTAS
VENTANAS

OBSERVACIONES



 
 
 
 
 

 
 

MEMORIAS DE 
CANTIDADES CENT EDUC 

RUR LA DIVINA ESPERANZA 
  



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO NP

SUB CAPÍTULO NP

ITEM No. UNIDAD

NP 09 M2

LARGO ANCHO ALTURA CANT.

15,22 5,38                          2,00           163,77   

Subtotal 163,77

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA 

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA 1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

NO PREVISTOS

NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

DESMONTE TEJA ONDULADA A.C. No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES MEDIDA 

TOTAL
PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

ZONA DE INTERVENCION
CUBIERTA

OBSERVACIONES

4.19 m

6.65 m



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO NP

SUB CAPÍTULO NP

ITEM No. UNIDAD

NP - 16 M

LARGO ANCHO ALTURA CANT.

15,22             5,00             76,10   

Subtotal 76,10

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA 

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA 1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

NO PREVISTOS

NO PREVISTOS

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

DESMONTE CERCHAS Y CORREAS No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES MEDIDA 

TOTAL
PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

ZONA DE INTERVENCION
CORREAS

OBSERVACIONES

EN EL PLANO MARCA 15,2 PERO EN TERRENO LAS CERCHAS TENIAN 15,5 ML



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO 9

SUB CAPÍTULO 9.1

ITEM No. UNIDAD

9.1.10 M2

LARGO ANCHO ALTURA CARAS

21,30            3,00              1,00            63,90   
33,60            3,00              1,00          100,80   
27,32            3,00              1,00            81,96   
27,32            3,00              1,00            81,96   

66,64            3,00              1,00          199,92   

1,00                        2,20   -          4,00   -          8,80   

2,00                        1,00   -        12,00   -        24,00   
1,00                        1,00   -          4,00   -          4,00   
1,50                        1,00   -          2,00   -          3,00   

Subtotal 488,74

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA 

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA 1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

PAÑETES

PAÑETES SOBRE MUROS

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

RESANES GENERALES No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES MEDIDA 

TOTAL
PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

INTERIOR
COCINA
COMEDOR
AULA 1
AULA 2

EXTERIOR
FACHADA PRINCIPAL

DESCUENTO PUERTAS 

DESCUENTO VENTANAS

OBSERVACIONES



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO 17

SUB CAPÍTULO 17.2

ITEM No. UNIDAD

17.2.1 M2

CANT. ANCHO ALTURA CARAS

2,00 1,00                        2,20              2,00              8,80   
1,00 1,20                        2,20              2,00              5,28   

1,00 1,50                        1,00              2,00              3,00   

Subtotal 17,08

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA 

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA 1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

PINTURA

PINTURA SOBRE METAL

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO S/LAMINA  LLENA No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES MEDIDA 

TOTAL
PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

PUERTAS AULAS
PUERTA COCINA

VENTANA COCINA

OBSERVACIONES

P - AULA 1 P - AULA 2

P - COCINA 1

V - COCINA 1



CONTRATISTA DE OBRA:

NOMBRE DE LA IE.

CAPÍTULO 17

SUB CAPÍTULO 17.2

ITEM No. UNIDAD

17.2.2 M

CANT. ELEMENTO. LARGO. CARAS.

4,00 1,00                        2,00              1,00              8,00   
4,00 12,00                      2,00              1,00            96,00   

6,00 13,00                      2,00              1,00          156,00   
6,00 4,00                        1,00              1,00            24,00   
2,00 8,00                        1,00              1,00            16,00   
2,00 4,00                        1,00              1,00              8,00   

4,00            8,00              1,00            32,00   
6,00            6,00              1,00            36,00   
2,00            4,00              1,00              8,00   
2,00            5,40              1,00            10,80   
1,00            5,60              1,00              5,60   
1,00            5,00              1,00              5,00   

Subtotal 405,40

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTÍNEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA 

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 

OBRA 1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

PINTURA

PINTURA SOBRE METAL

DESCRIPCIÓN ZONA O ÁREA DE UBICACIÓN CORTE No. FECHA

SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL No 1 8/05/2024

ÁREA O LUGAR ESPECIFICO
DIMENSIONES MEDIDA 

TOTAL
PLANO O REGISTRO GRÁFICO O ESQUEMA

VENTANA REJAS COMEDOR

VENTANAS AULAS

VENTANAS AULAS

MARCOS VENTANAS REJAS COMEDOR
MARCOS VENTANAS AULAS
MARCOS VENTANAS AULAS
MARCOS PUERTAS AULAS 
MARCO PUERTA COCINA
MARCO VENTANA COCINA

OBSERVACIONES

V - COMEDOR

V - COMEDOR

V - COMEDOR

V - COMEDOR

V - AULA V - AULA V - AULA V - AULA

V - AULA V - AULA

V - AULA V - AULA

P - AULA 1 P - AULA 2

P - COCINA 1

V - COCINA 1



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio2 5

14953867610

     9 0 1 7 6 1 7 6 7 3
Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO CONSTRUJEM-2023

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CL 159 # 54 - 81  T 2   601

licitacionesconstrualamos@gmail.com

                3 2 1 4 2 6 3 9 9 4                 

4 3 9 0 2 0 2 3 0 9 1 9                              

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2                                           

                              

                              

  

   

      

 X   0 2023 - 10 - 09 / 16 : 49: 18

MARTINEZ OLAVE DIEGO MAURICIO

Representante Legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 09-10-2023 04:49:26PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14953867610

     9 0 1 7 6 1 7 6 7 3
Impuestos de Bogotá 3 2

2 4

 2     

      

 3    1

0 4   

                    

2 0 2 3 0 9 1 9         

    

9 8   

2 0 2 3 0 9 1 9         

                    

1 1   

0 0 1          

2 0 2 3 0 9 1 9         

                

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

  

   

   

   

   

   

        

        

        

        

        

             

             

             

             

             

 

 

 

 

 

                

   

Fecha generación documento PDF: 09-10-2023 04:49:26PM



103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14953867610

     9 0 1 7 6 1 7 6 7 3
Impuestos de Bogotá 3 2

3 4

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

  

2 0 2 3 0 9 1 9

2 0 2 3 0 9 1 9

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

  

9 4 2 9 8 7 3 0             

1 0 1 6 0 2 0 6 0 7           

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

MARTINEZ

GONZALEZ

OLAVE

MONTENEGRO

DIEGO

VIVIANA

MAURICIO

MARCELA
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14953867610

     9 0 1 7 6 1 7 6 7 3
Impuestos de Bogotá 3 2

4 4

NIT 3 1

NIT 3 1

  

  

  

8 3 0 0 0 2 4 6 9            

9 0 1 6 2 9 8 7 5            

                    

                    

                    

0

7

 

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

   

   

   

CONSTRUCTORA COMERCIAL LOS ALAMOS S.A.

J.E.M. OBRAS E INGENIERIA SAS

0

0

 

 

 

      5 0

      5 0

        

        

        

2 0 2 3 0 9 1 9

2 0 2 3 0 9 1 9
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Inscripción0 1

14859876987

     9 0 1 6 2 9 8 7 5 7 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

J.E.M. OBRAS E INGENIERIA SAS

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CL 159 NO. 54 81 TO 2-601
JEMINGENIERIASAS@GMAIL.COM

                3 2 1 4 2 6 3 9 9 4                 

4 1 1 1 2 0 2 2 0 8 3 0                             0

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8                                             

                              

                              
  

   

      

 X   0 2022 - 09 - 05 / 13 : 16: 27

VIVIANA GONZÁLEZ MONTENEGRO

REPRESENTANTE

Fecha generación documento PDF: 19-01-2023 09:50:38AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14859876987

     9 0 1 6 2 9 8 7 5 7 Impuestos de Bogotá 3 2

2 3

 2 1 2   

      

     1

0 4   

0                    

2 0 2 2 0 8 2 9         

    

0 3   

2 0 2 2 0 9 0 5         
0 3 5 7 8 3 8 9             

1 1   

0 0 1          
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14859876987

     9 0 1 6 2 9 8 7 5 7 Impuestos de Bogotá 3 2

3 3

REPRS LEGAL PRIN 1 8

  

  

  

  

2 0 2 2 0 9 0 5

        

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

  

  

  

  

1 0 1 6 0 2 0 6 0 7           

                    

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

GONZÁLEZ MONTENEGRO VIVIANA MARCELA
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación
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REPRS LEGAL PRIN 1 8
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27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización de oficio1 3

14845444503

     8 3 0 0 0 2 4 6 9 0 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jurídica 1                               

           

CONSTRUCTORA COMERCIAL LOS ALAMOS S.A.

CONSTRUCTORA  COMERCIAL  LOS ALAMOS  S.A. CONSTRUALAMOS S A

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CL 100   60   04     OF   222
licitacionesconstrualamos@gmail.com

                   2 2 6 0 9 7 2       3 2 1 4 2 6 3 9 9 4

4 1 1 1 1 9 9 5 0 3 2 4 4 1 1 2 1 9 9 5 0 3 2 4 4 9 2 3 4 2 9 0          

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

08- Retención timbre nacional

8  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8
52 - Facturador electrónico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                   

                              

                              
  

   

      

 X   0 2022 - 08 - 08 / 16 : 06: 59

ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14845444503

     8 3 0 0 0 2 4 6 9 0 Impuestos de Bogotá 3 2

2 6

 2  3   

      

     1

0 5 0 5

0 4 3 5       3 7 5 2       

1 9 9 5 0 3 1 7 1 9 9 6 1 2 0 3

5 2 4 1

0 3 0 3

1 9 9 5 0 3 2 4 1 9 9 6 1 2 1 1
0 0 6 3 8 4 9 8   0 0 6 3 8 4 9 8   

1 1 1 1

0 0 1    0 0 1    

1 9 9 5 0 3 1 7         

2 0 4 6 1 2 0 3         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

  

8 0  

   

   

   

   

2 0 1 5 0 1 0 1
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5
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Representación
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Cédula de Ciudadaní 1 3
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14845444503
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4 6

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudada 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

7 3 0 7 0 2 7 0             

9 4 2 9 8 7 3 0             

4 1 6 4 8 9 7 6             

6 2 1 8 6 9 2              

3 8 6 4 0 8 2 0             

 

 

 

 

 

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

MARTINEZ

MARTINEZ

MUJICA

MARTINEZ

BRAVO

QUINTANA

OLAVE

DUARTE

QUINTANA

MARTINEZ

OSCAR

DIEGO

MARTHA

HUGO

ANGELICA

ALBEIRO

MAURICIO

CECILIA

EDISON

MARIA

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

1 9 9 7 0 3 1 9
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2 0 0 8 0 6 0 3
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV
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Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional
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o

r 
fi

sc
al

 s
u

p
le

n
te

C
o
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ta

d
o

r
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