},4
CONSORCIO
CONSTRUJEM-2023

Bogota D.C., 09 de mayo de 2024

Sefior:
Cesar Augusto Camargo Camargo
Consorcio KM 042

Ciudad
FFIE-1840-069-2023

Referencia: Contrato de Obra No. 1380-1842-2023 “Ejecutar las obras necesarias para el
mejoramiento de residencias escolares y/o sedes de instituciones educativas en el territorio
nacional, priorizados por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa — FFIE”
Grupo No. 22 Norte de Santander-21-21.

Asunto: Documentos Acta de Corte de Obra No. 01.

Por medio de la presente se hace entrega de la documentacién completa correspondiente al Acta de Corte
No. 01 para su revision y aprobacion. Adjuntamos la siguiente documentacion:

e Lista de chequeo.

o Certificado de supervision de aprobacion de pago con firma.
o Certificado de supervision de aprobacion de pago sin firma.
o Prefactura.

¢ Resolucion de facturacion.

o Acta de obra del corte No. 01 en PDF.

e Acta de obra del corte No. 01 en Excel.

¢ Anexo de acta de obra del corte No. 01.

¢ Memorias de calculo de acta del corte No. 01.

o Certificado de avisos y tableros.

¢ Carta renuncia anticipo.

¢ Informe de inversidn y buen manejo del anticipo

» Copia de la consignacion mensual de los rendimientos que generé el anticipo. (En tramite)
e Pdlizas y aprobaciones.

o Certificado de pago aportes parafiscales.

o Certificacion bancaria.

e RUT.

Atentamente,

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE
R/L CONSORCIO CONSTTRUJEM-2023




¥

?’,‘ MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL

LISTA DE CHEQUEO Cédigo:

LC- GF-29-27

Documentos que soportan los pagos mensuales Contrato de Obra Por Avance de Obra

Versién:
Fase 2 (Hasta un 90% de la fase)

um g Infraestructura

w7 Educativa

item

Documentos

DT

DFA

Certificacion de supervision de aprobacioén de pago de obra (Formato FE-1-031), con firma digital certificada ¢ firma por

Acrobat por parte del contratista de obra y el interventor en archivo separado.

Certificacion de supervision de aprobacion de pago de obra (Formato FE-1-031), sin firma, en archivo separado, para

ser tramitada la firma digital certificada.

Prefactura 6 factura borrador, cuyo deudor es ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS, NIT 830.053.812-2, donde se

debe indicar:
Lugar en el que se presta el servicio (Institucién Educativa y municipio).

FUTU 1U 119U UUUIUT T US JUYY 98 1 SUYUISHS I SIYUIST LG 11U, TUvUl 1SUIEUl U Ul 191G1 S VI
electrénica (consignacién) a la cuenta (mencionar el tipo: ahorro o corriente) No. XXXXX
. en el (hombre de banco), a nombre de (XXXXXXXXX) con NIT (XXXXXXXX).

En caso de tener Cesién de Derechos Econdémicos notificada por el Consorcio Fiduciario
Debe registrar de manera informativa el valor de la amortizacién correspondiente al acta

parcial hasta legalizar el 100% del anticipo en caso de tenerlo.
Debe registrar ae manera INTormativa, el vaior a descontar por concepro de pago a

interventoria u otro descuento en caso de tenerlo.
Se requiere relacionar el nUmero del acta parcial y el periodo facturado y el AlU del cobro.

Copia de la resolucién de facturacion vigente.

Acta parcial de obra con firma digital certificada 6 firma por Acrobat por parte del contratista de obray el

interventor y con una copia en formato Excel editable en archivo separado.

Certificado firmado por el Representante Legal o Revisor Fiscal donde indique si tienen o no avisos y tableros en el

municipio en el cual prestan o suministran el bien o servicio.

Carta firmada por el contratista, donde manifiesta que renuncia al anticipo 6 que se encuentra en tramite.

(cuando aplique).

Formato “Informe de Inversion y Buen Manejo del Anticipo” debidamente diligenciado con la relacion de gastos y soportes

de inversion del anticipo suscrito por el interventor. (Documento aplicable hasta legalizar el 100% del anticipo).

Copia de la consignacion mensual de los rendimientos que genere el anticipo de acuerdo con lo establecido en los

TCC numeral 10.7 con el mismo corte del informe mensual de obra. (Documento aplicable hasta legalizar el 100% del anticipo).

10

Aprobacioén de pélizas actualizadas a las novedades o modificaciones contractuales suscritas—Emitida por el Patrimonio

Auténomo del Fondo de Infraestructura Educativa. (Copia de la péliza con sello de aprobacion 6 correo de aprobacion).
(Cuando aplique).

Certificacion de parafiscales suscrita por revisor fiscal y/o representante legal (inicamente cuando la sociedad no esté

obligada a tener revisor fiscal) en la cual certifique que estan al dia en el pago de némina, seguridad social y parafiscales del
consorcio y los consorciados (debe corresponder al periodo en el que se emite la prefactura).

Certificacién bancaria original no mayor a treinta (30) dias del contratista, la cual debe contener los siguientes datos:

Numero de cuenta, clase de cuenta, NIT, nombre del titular y banco al cual se le debe realizar el pago (para el primer pago y/o
cada vez que se cambie).

RUT del Contratista. En el caso de un Consorcio o Unién Temporal, se debera aportar el RUT de la forma plural de asociacion y

de cada uno de los integrantes (para el primer pago sino ha tenido anticipo y/o cada vez que se actualice).

14

Formato de retencién en la fuente (si es persona natural) (Requerido para el primer pago en caso de no tener

anticipo).

15

Para cobros de PAPSO adjuntar:

* Anexo 1 suscrito por obra e interventoria.
* Otrosi debidamente suscrito.

16

Para el cobro de INDEXACION adjuntar:

* Otrosi debidamente suscrito 6 documento contractual que evidencie la asignacion de recursos.
* Para las idexaciones que se deriven del procedimiento establecido en el memorando de agosto 31-2022 de indexacion,
adicionalmente se debe adjuntar el formato de calculo de Indexacion suscrito por obra e interventoria.

NOTA: Todos los documentos que hacen parte de los soportes para la facturacion y que deben ser suscritos por el contratista de interventoria, supervision y obra, deben estar firmados con la firma

original 6 firma certificada de ADOBE ACROBAT 6 firma digital, o cualquier otro sistema de firma certificada, de acuerdo con la circular No. 03 de 2022, emitida por la UG FFIE.

CONTROL DE CAMBIOS

LISTA DE VERSIONES
VERSION FECHA RAZON DE LA ACTUALIZACION
1 1de marzo 2021 Creacion de la lista de chequeo
o= = T g
2 27 de octubre 2022 sobre el proceso de firma digital, aclaracién del certificado de parafiscales, cesion de derechos econémicos y descuentos, eliminacién del campo de firma
de aprobacién de la lista de cheaueo v otros giustes menores




Representacion Grafica

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FECJ4

CONSORCIO CONSTRUJEM-2023

NIT: 901761767-3
Nombre comercial:

Tipo de Contribuyente: Persona Juridica
Direccion: CL 159 # 54 - 81 T 2 601
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA

Pais: Colombia

Municipio: Bogota, D.c. (Bogota)

Correo:

licitacionesconstrualamos@gmail.com

Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Teléfono: 3214263994

CUFE:

Fecha de Emision:
Tipo de Operacion:
Tipo de Negociacion:
Fecha de validacion:

Adquiriente:

Nombre comercial:
Numero Documento:

2024-05-08 18:33:12
Estandar

Crédito

2024-05-08 18:35:28

NIT: 830053812-2

830053812

Fecha de Vencimiento: 2024-06-08

Prefijo:
Medio de Pago:
Periodo:

Razoén Social:

Direccion:
Pais:

FECJ
Transferecia Crédito

[=]; =]

s

ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS

CR 158299
Colombia

Bogota, D.c.
9055@facturacion.alianza.com.co
6016447700

Municipio:
Correo:
Teléfono:

Departamento: Bogota

Tipo de Contribuyente: Persona Juridica

Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
Tipo de

Responsabilidad: 0-13 (Gran contribuyente)

Detalles de Productos

Cargos o Descuentos Impuestos

Precio Total item

Unitario IVA

Nro|Cédigo|Descripcion U/M [Cantidad Descuento |Recargo %IVA [INC

PAGO ACTA PARCIAL No. 1,
CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DESDE EL 05 DE
DICIEMBRE DE 2023 AL 15 DE
DICIEMBRE DE 2023 Y DEL 14
DE ENERO 2024 AL 30 DE
ABRIL 2024. SEGUN CONTRATO
DE OBRA No. 1380-1842-2023,
EJECUTAR LAS OBRAS
NECESARIAS PARA EL
MEJORAMIENTO DE
RESIDENCIAS ESCOLARES Y/0
SEDES DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS EN EL
TERRITORIO NACIONAL,
PRIORIZADOS POR EL FONDO
DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
- FFIE” GRUPO NO. 22 NORTE
DE SANTANDER-21-21. I.E.
CAMPO DOS, I.E. PETROLEA,
I.E. HORACIO OLAVE, I.E.
MONSENOR SARMIENTO, I.E.
JULIAN PINZON, I.E. DIVINA
ESPERANZA, I.E. BARI LA
MOTILONA

SARDINATA- EL CARMEN - TIBU
ADMINISTRACION 24.05%

3 [IMP IMPREVISTOS 2% UNIDA 1,00 $1.932.050,18 $0,00 $0,00 $0,00 0% $0,0( $1.932.050,18|
4 |UT UTILIDAD 5% UNIDA 1,00] $4.830.125,46 $0,00 $0,00| $917.723,84| 19%| 50,00 $4.830.125,46

Total items 4

$96.602.509,13

1 |ACTA UNIDA] 1,00 $0,00 $0,00 $0,00 0% $0,00 $96.602.509,13

2 |AD UNIDA 1,00 $23.232.903,45 $0,00 $0,00 $0,0d 0% $0,00  $23.232.903,45

Totales

Numero de Autorizaciéon: 18764065376685 Rango Autorizado Desde: 1 Rango Autorizado Hasta: 200, Prefijo: FECJ, Fecha resolucién: 2024-02-12, Vigente hasta: 2025-02-12
Proveedor Tecnologico: Nodexum S.A.S | NIT: 901285179-0 | Software: e-Mision
Pagina 1 de 2



Nota: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.

Nota: “Favor realizar transferencia electronica (consignacion) a la cuenta de Ahorros No.
769899 en el Banco Coltefinanciera, a nombre de CONSORCIO CONSTRUJEM-2023 con NIT
901.761.767-3.

Entréguese en la direccion:

CR 15 82 99, CHICO Bogota, D.c.

Moneda
Tasa de Cambio

cop

Subtotal Precio Unitario (=)

$126.597.588,21

Descuentos Detalle (-) $0,00
Recargos Detalle (+) $0,00
Subtotal Base Gravable (=) $4.830.125,46
Total Impuesto IVA (=) $917.723,84
Total Impuestos (+) $917.723,84
Total Mas Impuesto (=) $127.515.312,05
Descuento Global (-) $0,00
Recargo Global (+) $0,00

Total Anticipo (=)

$31.878.828,00

Total de la operacion (=)

$127.515.312,05

Numero de Autorizaciéon: 18764065376685 Rango Autorizado Desde: 1 Rango Autorizado Hasta: 200, Prefijo: FECJ, Fecha resolucién: 2024-02-12, Vigente hasta: 2025-02-12
Proveedor Tecnologico: Nodexum S.A.S | NIT: 901285179-0 | Software: e-Mision

Pagina 2 de 2



:) I N Autorizacion Numeracion de Facturacion

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 18764065376685
(415)7707212489984(8020) 001876406537668 5
5. Numero de Identificacion Tributaria - NIT 6. DV | 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre yan 10. Otros nombres
901761767 3
11. Razoén social
CONSORCIO CONSTRUJEM-2023
12. Direccién seccional Céd.
Impuestos de Bogota 3 2
24. Direcci6n
CL159#54-81 T2 601
25. Pais 26.Departamento |27. Munhicigio
Colombia Bogota D.C. [Bogota, D.C.
—\—L A

La U.A.E. Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme \a la facultad discrecional establecida en el articulo
684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en Ja,/Resolucién\0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan
otras disposiciones en materia de sistemas de facturacion; previo estudio y,evaluacion de la solicitud realizada por el
contribuyente, representante legal o apoderado debidamente ‘acreditado; determina autorizar los rangos de
numeracion de facturacion y/o documento equivalente. En._los casosy’en que se agote dicha numeracion antes de
culminar su vigencia, el interesado tendra derecho a_solicitaruna‘'ndeva autorizacion, de acuerdo con el tramite
establecido.

Las vigencias de los rangos de numeracion de factiracion, se contaran a partir de la formalizacién de éste documento
oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere “agotado. la~.numeracion de facturacién transcurrido el término de la
vigencia autorizada, con 15 dias de antelacjoh podra solicitar la habilitacion de la numeracién sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhiabilitacién de ta/numeracién de facturacion y/o documento equivalente, la vigencia
es permanente, por lo tanto, no procedé la habiiitacién de dichos rangos.

Nota: La no adopcién o violacién de/ios sisternas técnicos de control, dara lugar a la sancién Firma del funcionario autorizado
establecida en el articulo 684-2 del E,T

Firma del solicitante

AN
2024-02-12 / 09:42:42 AM
Fecha Acuse de Ilecibu!."
£

- Firmado 4

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
1001. Apellidos y nombres GONZALEZ MONTENEGRO VIVIANA MARCELA 990. Lugar administrativo
1002. Tipo documento  Cédula de Ciudadania 991. Organizacion U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
1003. No. Identiflcacién 1016020607 1004.DV 5 992. Area
1005. Cod. Representacién ~ Representante Legal Suplente 993. Establecimiento

1006. Organizacion ~CONSORCIO CONSTRUJEM-2023

997. Fecha formalizacion 202 4-02-12/09:4 2:4 2




POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

; ) I A\ N Autorizacion Numeracion de Facturacion 8 7 6

Pagina 2 ge 2 Hoja No. 2
Espacio reservado para la DIAN 4. NUmero de formulario 1 8764065376685
(415)7707212489984(8020) 001876406537668 5
5. Numero de Identificacion Tributaria - NIT 6. DV | 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
901761767 3
11. Razoén social
CONSORCIO CONSTRUJEM-2023
Rangos de numeracion para autorizar, habilitar o inhabilitar
29. Establecimiento
CONSORCIO CONSTRUJEM-2023 CL 159 #54-81 T2 601
1
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo | 32. Desde el nimero ‘33. Hasta el numero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA | 4 |FECJ 1l 200 (12 AUTORIZACION | 1
29. Establecimiento
2
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo | 32. Desde el nimero 33. idasia el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
8 ; JE:
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo |32. Desde-el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
4 <7
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo [82. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
| | |
29. Establecimiento
5
30. Modalidad Coa, | 31. Prefijo [ 32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
/] | |
29. Establecimiento
6 —
30. Modalidad Cod. |[31. Prefijo [32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
7 —
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo [ 32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
8 S
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo [32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
9
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo | 32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
10
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo [ 32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
11
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo [32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.




:) I N Autorizacion Numeracion de Facturacion

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Espacio reservado para la DIAN 4. Namero de formulario 18764065376882
d
(415)7707212489984(8020) 001876406537688 2
5. Numero de Identificacion Tributaria - NIT 6. DV | 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre yan 10. Otros nombres
901761767 3
11. Razoén social
CONSORCIO CONSTRUJEM-2023
12. Direccién seccional Céd.
Impuestos de Bogota 3 2
24. Direcci6n
CL159#54-81 T2 601
25. Pais 26.Departamento |27. Munhicigio
Colombia Bogota D.C. [Bogota, D.C.
—\—L A

La U.A.E. Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme \a la facultad discrecional establecida en el articulo
684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en Ja,/Resolucién\0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan
otras disposiciones en materia de sistemas de facturacion; previo estudio y,evaluacion de la solicitud realizada por el
contribuyente, representante legal o apoderado debidamente ‘acreditado; determina autorizar los rangos de
numeracion de facturacion y/o documento equivalente. En._los casosy’en que se agote dicha numeracion antes de
culminar su vigencia, el interesado tendra derecho a_solicitaruna‘'ndeva autorizacion, de acuerdo con el tramite
establecido.

Las vigencias de los rangos de numeracion de factiracion, se contaran a partir de la formalizacién de éste documento
oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere “agotado. la~.numeracion de facturacién transcurrido el término de la
vigencia autorizada, con 15 dias de antelacjoh podra solicitar la habilitacion de la numeracién sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhiabilitacién de ta/numeracién de facturacion y/o documento equivalente, la vigencia
es permanente, por lo tanto, no procedé la habiiitacién de dichos rangos.

Nota: La no adopcién o violacién de/ios sisternas técnicos de control, dara lugar a la sancién Firma del funcionario autorizado
establecida en el articulo 684-2 del E,T

Firma del solicitante

AN
2024-02-12 / 09:44:26 AM
Fecha Acuse de Ilecibu!."
£

- Firmado 4

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
1001. Apellidos y nombres GONZALEZ MONTENEGRO VIVIANA MARCELA 990. Lugar administrativo
1002. Tipo documento  Cédula de Ciudadania 991. Organizacion U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
1003. No. Identiflcacién 1016020607 1004.DV 5 992. Area
1005. Cod. Representacién ~ Representante Legal Suplente 993. Establecimiento

1006. Organizacion ~CONSORCIO CONSTRUJEM-2023

997. Fecha formalizacion 202 4-02-12/09:4 4:2 6




POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

; ) I A\ N Autorizacion Numeracion de Facturacion 8 7 6

Pagina 2 ge 2 Hoja No. 2
Espacio reservado para la DIAN 4. NUmero de formulario 1 8764065376882
d
(415)7707212489984(8020) 001876406537688 2
5. Numero de Identificacion Tributaria - NIT 6. DV | 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
901761767 3
11. Razoén social
CONSORCIO CONSTRUJEM-2023
Rangos de numeracion para autorizar, habilitar o inhabilitar
29. Establecimiento
CONSORCIO CONSTRUJEM-2023 CL 159 #54-81 T2 601
1
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo | 32. Desde el nimero ‘33. Hasta el numero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
DOCUMENTO SOPORTE | 6 |DSCJ v 500 |12 AUTORIZACION | 1
29. Establecimiento
2
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo | 32. Desde el nimero 33. idasia el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
8 ; JE:
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo |32. Desde-el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
4 <7
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo [82. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
| | |
29. Establecimiento
5
30. Modalidad Coa, | 31. Prefijo [ 32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
/] | |
29. Establecimiento
6 —
30. Modalidad Cod. |[31. Prefijo [32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
7 —
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo [ 32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
8 S
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo [32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
9
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo | 32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
10
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo [ 32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
29. Establecimiento
11
30. Modalidad Cod. | 31. Prefijo [32. Desde el nimero 33. Hasta el nimero 38. Vigencia | 34. Tipo solicitud Cod.
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CONSORCIO
CONSTRUJEM-2023

Bogota D.C., 9 de mayo de 2024

Senor:

Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa
UG-FFIE

Bogota D.C.

Referencia: Contrato de Obra No. 1380-1842-2023 “Ejecutar las obras
necesarias para el mejoramiento de residencias escolares y/o sedes de
instituciones educativas en el territorio nacional, priorizados por el Fondo de
Financiamiento de la Infraestructura Educativa — FFIE” Grupo No. 22 Norte de
Santander-21-21.

Asunto: Manifestacion de avisos y tableros.

Por medio de la presente yo, Diego Mauricio Martinez Olave identificado con cédula
de ciudadania No. 94.298.730 de Candelaria Valle actuando en calidad de Representante Legal
del Consorcio CONSTRUJEM-2023 identificado con Nit. 901.761.767-3, me permito
manifestar bajo gravedad de juramento, de manera clara e inequivoca, que no se tienen
AVISOS Y TABLEROS en los municipios Tibu, Sardinata, El Carmen en el Departamento de
Norte de Santander, en donde se desarrolla el contrato de obra en referencia.

Atentamente,

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE
R/L CONSORCIO CONSTRUJEM-2023
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CONSORCIO
CONSTRUJEM-2023

Bogota D.C., 09 de mayo de 2024

Senor:

Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa
UG-FFIE

Bogota D.C.

Referencia: Contrato de Obra No. 1380-1842-2023 "“Ejecutar las obras
necesarias para el mejoramiento de residencias escolares y/o sedes de
instituciones educativas en el territorio nacional, priorizados por el
Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa — FFIE” Grupo
No. 22 Norte de Santander-21-21.

Asunto: Renuncia al Anticipo.

Por medio de la presente manifestamos que, no renunciamos al anticipo que fue asignado para la
ejecucion del proyecto en referencia, ya que se esta haciendo uso del mismo.

Atentamente,

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE
R/L CONSORCIO CONSTTRUJEM-2023




Factura electrénica de ventalEY45755

AGorFer

Fecha: 2024-04-25 10:17:05 Condicién de pago: Pago total anticipado ¢DITH Broup
Vencimiento: 2024-04-25 Términos de negociacion: EXW : EN FABRICA
( A Agofer S.AS.NIT 800.216.499-1:
CONSORCIO CONSTRUJEM-2023  NIT 901761767 -3 » Autorretenedor Res. Ne0010 1994-02-11
» Gran contribuyente Res.DIAN Ne12220
Direccion: 2022-12-26
» Régimen Comuny Agente Retenedor de
CL159#54-81T2601 IVA
Bogota, D.C., Bogota » Actividad Econémica ClIU 4752
3214263994 » Autorizacion DIAN 18764056724256
PR . 2023-09-25 a2025-03-25 IEY37453 a
R licitacionesconstrualamos@gmail.com | |EY100000
» Gran Contribuyente SHD Res.DDI-
042065 2017-10-13
© WhatsApp 310 674 4444
Origen Orden de compra: Asesor comercial: Peso tedrico total:
PV/1444346 2024-04-18 15:25:30 Yesid B. Ojeda 3,117.30 kg
ybojeda@agofer.com.co
Ne Descripcion Cantidad Precio Un. Total IVA
1 Perfil 'C' HR Z&Bx HBx 6m (2.0mm) 65.00 Unidades 183,300 11,914,500 19%
2 Anticorrosivo + Esmalte Brillante Bler Blanco x galon (Ref.6510010) 9.00 gall(s) 63,713 573,417 19%
3 Soldadura Soldarco (E6013) 1/8" (Ref.504371) 20.00 kg 21,100 422,000 19%
3items
Subtotal 12,909,917.00
IVA 2,452,884.00
Total 15,362,801.00
Pagado en 2024-04-25 15,362,801.00
Debe 0.00
CUFE:307E7407C989C82EA94D85F064684B82D20558B62AC544C4C099F5432D853638 Favor realizar sus pagos ala uince Millones Trescientos Sesenta Y Dos Mil
3E474270E049A12BBOE412AE0A872 Cuenta Corriente 210-05341-9 & Ochocientos Uno Pesos

Banco de Occidente

Esta es una representacién grdfica de la factura electrénica, que para todos sus efectos cumple con lo dispuesto en el Art. 774 del Cédigo de Comercio, y en el Decreto 2242 de 2015. Las mercancias viajan por cuentay
riesgo del comprador salvo estipulacion al contrario en esta misma factura. Solo se aceptan devoluciones dentro de los diez dias calendario siguientes a la recepcion de la mercancia, conforme al Art. 2 de la Ley 1231 de
2008, y no se aceptan reclamos después de diez dias de recibida la factura. Esta factura causara intereses moratorios a la tasa méxima permitida por la ley, a partir de la fecha de vencimiento. Se hace constar que la firma
de una persona distinta al comprador indica que dicha persona se encuentra autorizada expresamente por el comprador para recibir la mercancia y firmar el documento como dependiente suyo, acorde al Art. 640 del
Cadigo de Comercio. Firmada la presente, el cliente autoriza a ser consultado y reportado en bases de datos y centrales de riesgos, y confirma la autorizacion dada a Agofer para almacenar y tratar sus datos personales
segun la Ley 1581 de 2012. La celebracién del presente contrato se realiza Ginicamente en las jurisdicciones donde Agofer esta matriculado ante camara de comercio. Todo material es entregado al cliente en las
instalaciones de Agofer. La actividad de transporte de mercancias no es ejecutada por Agofer: es asumida por el cliente a través de terceros no vinculados a la Compaiiia. Este documento es prueba de la negociacion
realizada entre el cliente y Agofer S.A.S. en la jurisdiccion de Bogota. El cierre de esta venta es realizado Ginicamente por el personal autorizado en nuestra sucursal en dicha ciudad.

Los empleados de Agofer tienen prohibido recibir dinero en efectivo. Por favor haga sus consignaciones Ginicamente en la cuenta corriente

210-05341-9 del Banco de Occidente o a cuentas verificadas de Agofer S.AS., o directamente en nuestras sucursales en el area de caja.

Reclame siempre su recibo oficial de caja. Si paga con cheque, hacerlo a nombre de Agofer S.A.S., utilizando sello restrictivo con la anotacion

«Pdguese tinicamente al primer beneficiario», y cruzarlo. Agofer no respondera por pagos de clientes realizados sin cumplir con lo anterior.

Verifique la mercancia al momento de ser entregada; Agofer no se hace responsable por faltantes o deterioro detectados después de entregado el

material o que no cuenten con su correspondiente anotacion o sefialamiento en la factura o remision, ni por vicios sobre el mismo que sean Acepto esta facturay recibo conforme
suceptibles de ser verificados a simple vista o con ayuda de instrumentos de medicion basicos. P Y

Para aceptar o rechazar esta factura, consulte el mensaje enviado via correo electrénico y sus documentos adjuntos.

Transportador:
Empresa de transporte:
Placa: -

Datos transporte Firma autorizada Agofer Nombre | CC | Firma | Sello | Fecha

Fecha de validacion: 2024-04-25 10:25:00 Consulte: https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?documentkey=307e7407c989c82ea94d85f064684b82d20558b62ac544c4c099f5432d853638b0f3e474270e049a12bb0e412ae0a872
Armenia e Barranquilla e Bogota ¢ Bucaramanga e Buga e Cali e Cartagena e Cuicuta e Ibagué e Itagilii ¢ Malambo
Medellin ¢ Monteria e Neiva e Pasto e Pereira e Santa Marta e Soacha e Valledupar e Villavicencio ¢ Yumbo

Domicilio principal: CL 12A 38-45, Bogotd e Tel: 743 4444
# Soldaduras al instante www.agofer.com.co AvancysERP e Por Avancys S.A.S. e NIT 900297700




ArkOS

SISTEMAS ARQUITECTONITOS SA

WWW.ARKOS.COM.CO

CONTACTENOS

PBX: 4322440

Mévil: 3114831018

Email: servicioalcliente@arkos.com.co

PUNTO DE VENTA
Sede: ARKOSCENTER Toberin - Bogota

Factura Eletronica de Venta No:

F105 — 248565

Direccion: Carrera 21 No. 161 - 54 Bogota - Colombia Fecha Factura: 20/04/2024
Teléfono: PBX 432 2440 Ext 1150 — 1151 T
Fecha Vencimiento: 20/04/2024
Nombre: CONSORCIO CONSTRUJEM-2023 Fecha Emision: 4/20/2024 9:17:26AM
Nit: 901761767-3 Pedido No.:
Direccion: CL 159 54 81 TO 2 601 BOGOTA Colombia Remision:
Telafono: 3214263994 Moneda: cop
Forma de pago:
OC - SN MEJORAMIENTOS ESCOLARES
Medio de pago: Efectivo, Transferencia, cheque, Tarjeta
Entrega: Debito y/o crédito
COD. SAP . MEDIDA DE PRECIO PRECIO
FABRICANTE DESCRIPCION ESPESOR ANCHO LARGO | CANT | UM
(SAP CODE) CORTE UNITARIO TOTAL
7707291789654 T ROy UPVC 2.5MM BLANCO 2.5MM 1.07 11.80 40.00 | uni 412.371,00 16,494,840.00
7707291789999 FORNILLO HEXNO. 12 ANODIZADO 3 No. 12 0.00 0.00 1,050.00 | uni 534,00 560,700.00
7707291782518 KIT ARANDELA X UND EXT 0.00 0.00 1,050.00 | Uni 543,00 570,150.00

CLUEE. 2058322230d01db8fe624d14dd53b25cbbed30ac0abdde13fc026Q07chbbat17hQf17250bed68a1cdeeafhnb2223306421

NIT. 800.118.660-1 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES CODIGO
ACTIVIDAD INDUSTRIAY COMERCIO - PRINCIPAL - 4663 TARIFA 6.9 X
MIL SECUNDARIO 4330 - TARIFA

Somos Grandes Contribuyentes ante la SHD de Bogotd, Resoluciéon DDI 023769
29/11/2021
NO SOMOS AUTORETENEDORES

KATHERINE PENA

Coordinador Administrativo y

FACTURACION ELETRONICA RESOLUCION DIAN 18764066207631 Comercial

FECHA 2/26/2024 DEL F105 - 248,272 AL F105 - 251,400 VIGENCIA 24
MESES DESPUES DE LA FECHA DE EXPEDICON RETENEDOR DE IVA

ACEPTACION

NOMBRE

FIRMA

CEDULA

FECHA

Estimado Cliente,nos permitimos informar que Arkos Sistemas Arquitectonicos S.A no presta el servicio de Bodegaje de material vendido, por lo tanto, despues de que un ped

usted cuenta con maximo cinco (5) dias habiles para recogerlo. De acuerdo a nuesta politica comercial, en caso de que no sea recolectado a tiempo, empezara a generar costos de almacenamiento.
Atentamente, Gerencia Comercial

do haya sido facturado y pagado en su totalidad,




® CONTACTENOS
PBX: 4322440
Mévil: 3114831018

Email: servicioalcliente@arkos.com.co

SISTEMAS ARQUITECTONICOS SA

WWW.ARKOS.COM.CO

PUNTO DE VENTA
Sede: ARKOSCENTER Toberin - Bogota Factura Eletronica de Venta No: F105 — 248565
Direccion: Carrera 21 No. 161 - 54 Bogota - Colombia Fecha Factura- 20/04/2024

Teléfono: PBX 432 2440 Ext 1150 — 1151 T
Fecha Vencimiento: 20/04/2024

Nombre: CONSORCIO CONSTRUJEM-2023 Fecha Emision: 4/20/2024 9:17:26AM
Nit: 901761767-3 Pedido No.:
Direccion: CL 159 54 81 TO 2 601 BOGOTA Colombia Remision:
Moneda: COoP
Teléfono: 3214263994 oneda
Forma de pago:
OC - SN MEJORAMIENTOS ESCOLARES
Medio de pago: Efectivo, Transferencia, cheque, Tarjeta
Entrega: Debito y/o crédito
COD. SAP ) MEDIDA DE PRECIO PRECIO
# FABRICANTE DESCRIPCION ESPESOR ANCHO LARGO | CANT | UM
(SAP CODE) CORTE UNITARIO TOTAL
Cantidad de Items : 3
Debido a que en el proceso de fabricacion de la Teja Ecoroof, Teja Ecowall y Teja Ecowall P7, productos | SUBTOTAL 17.625.690,00
en UPVC se utiliza un porcentaje de elementos reciclados, haciéndolo un producto amigable con el medio
ambiente, pueden presentar diferencias en su tonalidad y uniformidad de color sin que esto repercuta DESCUENTO $0
en sus propiedades y comportamiento fisico — mecanico.
y G. ADICIONALES $0
RETEFUENTE $440.642
RETEIVA $0
PARA EFECTOS DE PAGO DE SU FACTURA UTILICE NUESTROS CONVENIOS
BANCO CODIGO DE | NOMBRE CONVENIO NUMERO TIPO OBSERVACIONES RETEICA $0
RECAUDO CUENTA
Para el en el banco de L 3.348.881
BANCO DE X X 083-384305 7} — Bogotd, ::sl;.;be reailzar.en el lVA 19 /0 $
BOGOTA comprobante de pago universal
individual TOTAL A PAGAR 20,533,929.00
27327 . RSS:(T(E’S;;S;%:Z_ . | 03195288838 | Corriente
BANCOLOMBIA ARKGE SISTEMES Comentarios: POR FAVOR REALIZAR CORTES DEL
48325 ARQUITECTONICOS 5.4, | 2D035814869 | Ahora PLANO ENVIADO. CLIENTE RECOGE EL DIA
ARKOS SISTEMAS . Porst pazn en oficinas = nivel MARTES. GRACIAS Basado en Ofertas de ventas
ITAU 7307 054233077 Corriente i die It | formato d
ARQUITECTONICOS 5.A. T etaudo nacionat | |1260886. Basado en Pedidos de cliente 20018439,
1410788 ARKOS SISTEMAS 006200258249 Ahorro "Z;::}“;"ﬁ:ﬁ‘:;i:’:e"jze Basado en Entregas 134069.
DAVIVIENDA ARQUITECTONICOS S.A. pago universal individual
*SUJETO A POLITICA DE CAMBIOS Y DEVOLUCION DE DINEROS PUBLICADA EN LA PAGINA WEB*
“En cumplimiento de la ley 1480 DE 2011, especialmente en lo que refiere al derecho de informacion que le asiste al consumidor, procedemos &
reiterarle que la informacion suministrada verbalmente por el ejecutivo comercial respecto a las instrucciones de instalacion, la ficha técnica de
producto y todo lo relacionado a este, debera ser consultada en nuestra pagina web www.arkos.com.co, donde ademas encontrara los referidos

documentos en idioma castellano. Se le notifica al consumidor que debe atender estrictamente a las instrucciones de instalacion, uso o mantenimientc
indicadas en los referidos manuales previo a cualquier reclamacion sobre la garantia del producto.”

*Garantia del producto sujeta a la ficha técnica, consultar esta con su asesor*

NIT. 800.118.660-1 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES CODIGO ACEPTACION
ACTIVIDAD INDUSTRIAY COMERCIO - PRINCIPAL - 4663 TARIFA 6.9 X c
MIL SECUNDARIO 4330 - TARIFA KATHERINE PENA NOMBRE

Somos Grandes Contribuyentes ante la SHD de Bogotd, Resoluciéon DDI 023769
29/11/2021
NO SOMOS AUTORETENEDORES Coordinador Administrativo y
FACTURACION ELETRONICA RESOLUCION DIAN 18764066207631 Comercial

FECHA 2/26/2024 DEL F105 - 248,272 AL F105 - 251,400 VIGENCIA 24
MESES DESPUES DE LA FECHA DE EXPEDICON RETENEDOR DE IVA FECHA

FIRMA

CEDULA

Estimado Cliente,nos permitimos informar que Arkos Sistemas Arquitectonicos S.A no presta el servicio de Bodegaje de material vendido, por lo tanto, despues de que un pedido haya sido facturado y pagado en su totalidad,
usted cuenta con maximo cinco (5) dias habiles para recogerlo. De acuerdo a nuesta politica comercial, en caso de que no sea recolectado a tiempo, empezara a generar costos de almacenamiento.
Atentamente, Gerencia Comercial




Representacion Grafica
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR DS(Cj1

CONSORCIO CONSTRUJEM-2023

NIT: 901761767-3

Nombre comercial:

Tipo de Contribuyente: Persona Juridica
Direccion: CL 159 # 54 - 81 T 2 601

Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
Pais: Colombia

Municipio: Bogotd, D.c. (Bogotd)

Correo: licitacionesconstrualamos@gmail.com

Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3214263994

CUDS: c05818518e4f07e3a23bdf6f5deaf0378ec711d28ae89a01c960dcc406fef2a33f31032741012bad1l3eeacOeac7bb933

Fecha de Emision: 2024-05-02 12:54:49 Fecha de Vencimiento: 2024-04-30

Tipo de Operacion: Estandar Prefijo: DSCJ

Tipo de Negociacion: Crédito Medio de Pago: Transferecia Crédito (Vencimiento 2024-04-30)
Fecha de validacion:  2024-05-02 13:04:48 Periodo: -

Adquiriente: NIT: 88228672-1 Razon Social: SAID ASCANIO PEREZ
Nombre comercial: FERRETERIA Y AGROINSUMOS EL CHAVO Direccion: CORR PACHELLY

Numero Documento: 88228672 Pais: Colombia
Departamento: Norte de Santander Municipio: Tibd

Tipo de Contribuyente: Persona Natural Correo: saidascanio07@gmail.com
Régimen Contable: Teléfono: 3106784625

Tipo de

Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Detalles de Productos

Cargos o Descuentos Impuestos Total item
Nro|Cédigo|Descripcion U/M |Cantidad|Precio Unitario Descuento [Recargo (IVA |%IVA|INC

COMPRA DE MATERIALES )

1 |CM CONSTRUCCION FRA 2072 unidad 1,00 $220.000,00 $0,00 $0,00|$0,00] 0%]|$0,00{ $220.000,00
COMPRA DE MATERIALES )

2 [CM CONSTRUCCION FRA 2073 unidad 1,00 $13.050.000,00 $0,00 $0,00($0,00] 0%]|$0,00{$13.050.000,00
COMPRA DE MATERIALES )

3 |CM CONSTRUCCION FRA 2075 unidad 1,00 $245.500,00 $0,00 $0,00|$0,00] 0%]|$0,00{ $245.500,00
COMPRA DE MATERIALES )

4 [CM CONSTRUCCION FRA 2076 unidad 1,00 $378.000,00 $0,00 $0,00(/$0,00] 0%]|$0,00{ $378.000,00
COMPRA DE MATERIALES )

5 |CM CONSTRUCCION FRA 2077 unidad 1,00 $178.000,00 $0,00 $0,00|/$0,00] 0%]|$0,00{ $178.000,00
COMPRA DE MATERIALES )

6 [CM CONSTRUCCION FRA 2078 unidad 1,00 $203.000,00 $0,00 $0,00($0,00] 0%]|$0,00{ $203.000,00
COMPRA DE MATERIALES )

7 |ICM CONSTRUCCION FRA 2079 unidad 1,00 $3.133.500,00 $0,00 $0,00|$0,00] 0%]|$0,00{ $3.133.500,00
COMPRA DE MATERIALES )

8 [CM CONSTRUCCION FRA 2080 unidad 1,00 $1.885.000,00 $0,00 $0,00($0,00] 0%]|$0,00{ $1.885.000,00
Total items 8
Totales

Moneda Ccop
Tasa de Cambio
Subtotal Precio Unitario (=) $19.293.000,00
Descuentos Detalle (-) $0,00
Recargos Detalle (+) $0,00
Notas: Subtotal Base Gravable (=) $0,00
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar. Total Retencion ReteRenta (=) $675.255,00
Total Impuestos (+) $0,00
Total Mas Impuesto (=) $19.293.000,00
Descuento Global (-) $0,00
Recargo Global (+) $0,00
Total a Pagar (=) $19.293.000,00

Numero de Autorizacién: 18764065376882 Rango Autorizado Desde: 1 Rango Autorizado Hasta: 500, prefijo: DSCJ, Fecha resolucion: 2024-02-12, vigente hasta: 2025-02-12
Proveedor Tecnolégico: Nodexum S.A.S | NIT: 901285179-0
Paginaldel
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]l Ww.Ji Régimen Simplificado

[_ Corregimiento de Pacelli Mpio. de Tibu N. de S.
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(Cqimi€ ﬂ‘i) o8

TELEFON®: 6 qq

FORMA DE PAGO: CREDITO D CONTADO D FECHA DE VENCIMIENTO:
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FORMA DE PAGO: TOTAL $

Firma y Sello (Comprador)

bi ’
Esta Factura se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio C.C.6NIT:

Articulo 774 del Cédigo de Comercio.
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Venta de Insumos Agricolas

F mia 9 AW Articulos de Ferreteria

y Materiales de Construccion

. Said Ascanio Pérez Mg
NIT. 88.228.672-1 S\
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Corregimiento de Pacelli Mpio. de Tibu N. de S. |

FACTURA DE VENTA
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FORMA DE PAGO: TOTAL $

2
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Firma y Sello (Comprador)

CAROLINA BOMADA ARENAS NIT. 1090389270-0 LITOG. ARENAS CEL.: 3156767343

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio,
Articulo 774 del Codigo de Comercio.
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- Uenta de Insumos Agricolas

F eﬂ‘dﬂ'id g Articulos de Ferreteria

y Materiales de Construccion
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E Corregimiento de Pacelli Mpio. de Tibu N. de S. ]
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FORMA DE PAGO: CREDITO D CONTADO D FECHA DE VENCIMIENTO:
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FORMA DE PAGO: TOTAL $ Z
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Firma y Sello (Comprador)

CAROLINA BOHADA ARENAS NIT. 10903892700 LITOG. ARENAS CEL.: 3156767342

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio, C.C. 6 NIT:
Articulo 774 del Codigo de Comercio. % o8 ~
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Powered by @ CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

VEIHILU UE DUV AYLINVIAS
Articulos de Ferreteria
y Materiales de Construccion

Said Ascanio Peérez

NIT. 88.228.672-1
Régimen Simplificado
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FORMA DE PAGO: CREDITO D CONTADO D FECHA DE VENCIMIENTO:

CANT. DESCRIPCION VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
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FORMA DE PAGO: TOTAL $ 2 1Q-000

Firma y Sello (Comprador)

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambilo,
Articulo 774 del Codigo de Comercio.

—> \lisitenos para tener el qusto de atenderlo <¢——

C.C.o6 NIT:

CAROUINA BOHADA ARENAS NIT. 1090389270-0 LITOG. ARENAS CEL.: J15676734)
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X i - “Venta de Insumos Agricolas -
Ferreteria y Agroinsumos Ariculos de Ferreteria
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CONSORCIO
CONSTRUJEM-2023

Bogota D.C., 09 de mayo de 2024

Senor:
Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa

UG-FFIE
Bogota D.C.

Referencia: Contrato de Obra No. 1380-1842-2023 “Ejecutar las obras
necesarias para el mejoramiento de residencias escolares y/o sedes de
instituciones educativas en el territorio nacional, priorizados por el
Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa — FFIE” Grupo No.
22 Norte de Santander-21-21.

Asunto: Soporte Consignacion Mensual de los Rendimientos.

Por medio de la presente informamos que, la copia de la consignacién mensual de los rendimientos
que generd el anticipo se encuentra en tramite.

Atentamente,

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE
R/L CONSORCIO CONSTTRUJEM-2023
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M Gma" Marcela Gonzélez M. <licitacionesconstrualamos2@gmail.com>

Fwd: APROBACION POLIZAS CONTRATO DE OBRA 1380-1842-2023 GRUPO 22
NORTE DE SANTANDER 21-21

1 mensaje

LICITACIONES CONSTRUALAMOS <licitacionesconstrualamos@gmail.com> 7 de noviembre de 2023, 15:50

Para: TATIANA GONZALEZ TRUJILLO <licitacionesconstrualamos2@gmail.com>

---------- Mensaje reenviado ---------

De: Melissa Jane Murcia Ruiz <mmurcia@alianza.com.co>

Fecha: El mar, 7 de nov. de 2023 a la(s) 1:44 p.m.

Asunto: APROBACION POLIZAS CONTRATO DE OBRA 1380-1842-2023 GRUPO 22 NORTE DE SANTANDER 21-21
Para: licitacionesconstrualamos@gmail.com <licitacionesconstrualamos@gmail.com>, maomtnez75@gmail.com
<maomtnez75@gmail.com>

Cc: Jaime Alejandro Duran Fontanilla <jduran@ffie.com.co>, Luisa Fernanda Machado Reyes <Imachado@ffie.com.co>,
Dario Fernando Vanegas Morales <dvanegas@ffie.com.co>, Darwin Gerardo Balaguera Urbano
<dbalaguera@ffie.com.co>, July Paola Cuellar Carrasquilla <jcuellar@ffie.com.co>, Dora Ligia Forero Gonzalez
<dforero@ffie.com.co>, Luis Rene Tapia Alandete <lItapia@ffie.com.co>, Adriana Maria Perez <amperez@ffie.com.co>,
Laura Alejandra Monroy Mongui <Imonroy@ffie.com.co>, Juan Sebastian Currea Botero <jcurrea@ffie.com.co>, Nathalia
Montoya Medina <nmontoya@ffie.com.co>, SERGIO ALEXIS LANDAZABAL GALVIS <slandazabal@ffie.com.co>, Leidy
Johanna Hernandez Londofio <lhernandez@ffie.com.co>, Sandra Patricia Rocha Rodriguez <srocha@ffie.com.co>,
Jonnathan Stiven Aleman Gualteros <jaleman@ffie.com.co>, Mary Luz Lara Rodriguez <mlara@ffie.com.co>, Juan
Manuel Romero Cortes <jromero@ffie.com.co>, Lauren Diane Iguaran Salinas <liguaran@ffie.com.co>, Jaime Javier
Talero Beltran <jtalero@ffie.com.co>, Seguimiento DT <seguimiento@ffie.com.co>, aortiz@ffie.com.co
<aortiz@ffie.com.co>, Juan Sebastian Chaparro Pefia <jchaparro@ffie.com.co>, lvhon Nathalia Aranda Gonzalez
<iaranda@ffie.com.co>, Mario Andrés Camacho Chahin <mariocamacho@alianza.com.co>, Laura Valentina Cérdoba
Guerrero <lcordoba@alianza.com.co>, Jonathan Smit SantaMaria Suarez <josantamaria@alianza.com.co>, Andrea
Liliana Ordofiez Vargas <mordonez@alianza.com.co>, Diana Lizeth Lozano Ortiz <dialozano@alianza.com.co>, Ana
Milena Burbano Castro <anburbano@alianza.com.co>, Katherin Yiselt Hincapié Diaz <khincapie@alianza.com.co>,
Michael Alejandro Pefia Gonzalez <mpena@alianza.com.co>, Valeria Nieto Romero <vnieto@alianza.com.co>, Maria
Alejandra Ramirez Arias <marramirez@alianza.com.co>, Ingrid Astrid Duarte <iduarte@alianza.com.co>, Jefferson Arley
Goémez Tovar <jefgomez@alianza.com.co>, Angela Maria Culma Ortiz <aculma@alianza.com.co>, Andrea Del Pilar

Pinzon Chavarro <anpinzon@alianza.com.co>, Anyi Lizeth Silva Cumaco <ansilva@alianza.com.co>, Jhon Jairo Escobar

Garcia <jhescobar@alianza.com.co>, Maria Camila Rojas Moreno <macrojas@alianza.com.co>, Jhon Jairo Fajardo
Rodriguez <jofajardo@alianza.com.co>, Jeison Jair Franco Portilla <jefranco@alianza.com.co>, Grupo de Mejoramiento
Rural <mejoramientosrurales@ffie.com.co>, Fernanda Milena Lopez Figueroa <mlopez@ffie.com.co>, David Marin
<dmarin@ffie.com.co>, Rodrigo Salazar Ramirez <rsalazar@ffie.com.co>, Leidy Johanna Calderon Castillo
<lcalderon@ffie.com.co>, Johanna Saenz Umafa <jsaenz@ffie.com.co>, msierra@ffie.com.co <msierra@ffie.com.co>,
Juan Guillermo Velez Peralta <jvelez@ffie.com.co>, Ninna Juliana Cortés Lara <ncortes@ffie.com.co>, Fernando Alberto
Flérez Parra <fflorez@ffie.com.co>

Sefiores
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

Hemos recibido su comunicacién radicada en Alianza Fiduciaria con el consecutivo No. X181477 en la cual
enviaron los documentos que complementan a sus comunicaciones radicadas con los X179478 y X179693
en las que enviaron las pélizas constituidas para el contrato de obra del asunto. De la revisién de los
documentos, nos permitimos informar que la péliza de cumplimiento No. 4008774 Anexo 0y la pdliza de
responsabilidad civil extracontractual No. 4001835 Anexo 0 son aprobadas toda vez que cumplen con los
requisitos legales y contractuales.

Es importante mencionar que, una vez se suscriba el acta de inicio deberan ser remitidas nuevamente las
polizas actualizadas para su revision y aprobacién por parte del Contratante.
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Asi mismo, se recuerda que de acuerdo con el manual de interventoria y supervisién del FFIE, no debe
olvidarse que el Contratista tiene la obligacién de “mantener las garantias del contrato acordes con el valor
y el plazo del mismo, informando a su garante las novedades contractuales. Obtener la actualizacion de las
garantias si aplica”. Y el Interventor y/o supervisor “(...) verificar y exigir que el contratista otorgue las
garantias establecidas, velar porque éstas permanezcan vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas
en el contrato. Verificar que el contratista informe a su garante las novedades contractuales y que obtenga
la actualizacion de las garantias si aplica. El Interventor debe informar al Patrimonio Auténomo y al
Supervisor las novedades para documentacion y archivo”.

Cordialmente,

MELISSA JANE MURCIA RUIZ
Abogada - Consorcio FFIE Alianza BBVA
Alianza

Tel: 601 6447700
mmurcia@alianza.com.co

Carrera 15 No. 82-99 Piso 2 Torre Alianza
Bogota D.C. - Colombia

‘ Alianza

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACION DELIMA

En caso de existir alguna queja o reclamacion puede contactarse con nuestro Defensor del Consumidor
Financiero: Dra Ana Maria Giraldo - Principal y Dr Pablo Valencia Agudo - Suplente - Correo Electronico
Alianza Fiduciaria: defensoriaalianzafiduciaria@legalcrc.com o Alianza Valores:
defensoriaalianzavalores@legalcrc.com - Teléfono: +60 (1) 6108161 - +60 (1) 6108164 - Direccion:
carrera 10 #97a-13 oficina 502, Bogota - Pagina Web: https://legalcrc.com/alianza-fiduciaria/

3 archivos adjuntos

E X179478 Poliza CUM Inicial.pdf
1415K

E X179693 Poliza RCE Inicial.pdf
1401K
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Bogota D.C., 11 de octubre de 2023 I I,g___ I
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E;Z;;i%:;%‘:;ﬁ;?;iﬁanza BBVA g:s‘%?:rt‘?ém ISONSTR“ALAMOS SA
Bogota D.C.

FFIE-1840-002-2023

Referencia: Contrato de Obra No. 1380-1840-2023 “Ejecutar las obras necesarias
para el mejoramiento de residencias escolares y/o sedes de instituciones educativas en
el territorio nacional, priorizados por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura
Educativa — FFIE” Grupo No. 22 FP-CAT2B Norte de Santander.

Asunto: Entrega Pdlizas del Contrato.

Por medio de la presente me permito hacer entrega de las pélizas de Responsabilidad Civil No.
4001836 y de Cumplimiento No. 4008775, segln contrato No. 1380-1840-2023. Adicional a esto hago
entrega del recibo de pago correspondiente, para su respectivo tramite.

Atentamente, . CONSORCIO FFIE
AL!ANZA BBVA

YA POLIZA APROBADA
i VoBo. Melissa Murcia
DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE
R/L CONSTRUALAMOS S.A

Calle 100 No. 60-04 oficina 417

licitacionesconstrualamos@gmail.com
Teléfono: (1) 2260972 - 321 42639%4
Bogota - Colombia DR




IHola CONSORCIO CONSTRUJEM-2023 , gracias por utilizar el portal web de HDI Seguros!

Valor Total de Transaccién: $ 38,232,775
Estado de Transaccién: APPROVED
Referencia de Pago: 6701524
Nimero de Transaccion: 30351916
Fecha de Transaccién: 11/10/2023
POLIZA ENDOSO RAMO CUOTA VALOR
4008774 0 CUMPLIMIENTO 1 $ 18,489,804
4008775 0 CUMPLIMIENTO 1 $ 17,861,983
4001835 0 RESP CIVIL EXT. 1 $ 1,027,967
4001836 0 RESP CIVIL EXT. 1 $ 853,021

TOTAL PAGADO: $ 38,232,775




- SEGURO DE CUMPUM|ENTO A FAVOR DE PPZRTICULARES
" Nimero Péliza: 4008774.  Anexo:0. |

L VIGENCIA SEGURO VIGENCIA ANEXO .

Referanca Fecha de Bxpedidion Desde las 24 horas [d-m-a]  Hasta las 24 horas [d-m-a] Ancxo N Desde [d-m-a} Hasta [d-m-a] Certificada de
010091058216-45 2023 26092023 2032027 0 26092023 26032027 EXPEDICION
ntermedario dive %Paticpedin  Coaseqwo Cedido % Partidpacidn
JUBACAI SEGUROS LTDA 4002996 100.00

Ciudad

Direccidn

Tomador

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINACIERA

Direccion; (R 15N0. 82 - 98

Amparo

CALDAD OEL SERVICO

CUMPUMIENTO

ESTAEILIDAD DE LA DBRA / CALIDAD Y BUEN FINCIONA ...

MANEID DEL ANTICIPO

PAGO DE SALARICS PRESTACIONES SOQIALES

e e e AR

CCNSORCIO CONSTRUJEM-2023 N1.761.767-3 CL 158 NO. 4 -81T260 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 214263594
3
<
g Asequradd ' N
w ALIANZA FIDUCIARIA SA, B30.053.812-2
Benefidadie NT
ALIANZA FIDUCIARIA SA 8306538122

Ciudad: BOGOTA Total Suma Asequrada 51.224.551.120.00

i . i | ~77 7" Canducto da Page’ - T 7T Fecha Mixima Pago Prima” . T
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2600912023 260972025 § 244.910.224,00 PREVA $55.528650,17
2610972023 261112024 SMA902400  Oros conceplos 5000
26M972023 260812025 $ 244.910.224,00 Gastas de expedidén $9.006,00
26711972023 6112024 SIA90IA00 $26521505
2611812023 260312027 §244.910.224,00 Prima total $18.489,803.70

HDISEGURGS S.A., sociedad aseguradara constituida baje las Leyes de la Repiblica de Colombia, debidamenta autorizada por la Superintendendia Finandiera de Celombia para ejercer la
attividid aseguradorz, cuya domicilic principal es la ciudad de Bogotd D.C., y que en adelante se llamard "Lz Compaiia™, asegura con sujecidn a los términas, exclusiones, estipulacionesy
condiciones conteridos en la prasente pdliza o agregades a clla, contra ks riesgos indicados ¥ por los amparos ad.annates contratados, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE
LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADQOS O ANEXQS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA
DEL ¢ONTRATO ¥ DARA DERECHO A LA COMPANIA PARA EXIGIR EL PAGQ DE LA PRIMA DEVENGADA ¥ DE LOS GASTOS CAUSADOS CON
OCASION DE La EXPEDICION DEL CONTRATO.
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SEGURGE Boyold D.C. - Colombia
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(415)7702963000020(8020)01009105821845(3900)000018489804{95)20231124
Entidad Bancaria / BDl SEGUROS 5.A.



CERTIFICADO INDIVIDUAL DE CUMPLIMIENTO ! HDI
SEGUROS

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE PARTICULARES _

. - * . N . -
Namero Péliza: 4008774 Anexo: 0 | Sucursal: TUNJA C.N.H 29
VIGENCIA SEGURD VIGENCA ANEXD
Referentia Fecha de Expedicion Desce las 24 horas [dmra]  Hasta las 24 haras [d-m-a] AnexaN* Desde [dm-a] Hasta [dHrva) Certifiado de
01009305821845 10102023 260972023 26R32027 0 260912023 26032027 EXPEDICION
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10000

Intermediario
JUBACA! SEGUROCS LTDA

CONSORCIO CONSTRUJEM-2023 01.761.767-3 CL 159 NO, 54 - 81 T2 601 BOGOTADISTRITO CAPITAL 321426399
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ALIANZA FIDUCIARIA SA VARIOS SEGUN RELAGION
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o CUl‘r'PiJMlENTO $1224551.120,00
> MANEJQ DEL ANTICIPQ $244.910225,00

PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES $244.91022400

ESTABILIDAD DE LA OBRA / CALIDAD Y BUEN FUNCIOMAMIENTO $244 81022400

CUMPLIMIENTO A $244.910224.00

CALIDAD DEL SERVICIO $244.910.224 00

HDI SEGUROS $.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Ltyes de la Repiblica de Colombia, debidamente autorizada por fa Superintendancia Finandiera de Colombia para ejercer la - _

actividad aseguradera, quyo domialio principal es la dudad de Bogoetd D.C., y que en adelante se llamard “La Compariia”, asegura con sujecidn a los términes, exclusiones, estipulaciones y ZI & L,

condicignes contenidos en la presente péliza o agregados a ella, 1enta los riesyos indicadas y por fos amparos admonales contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE _’—}—>
LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA

DEL CONTRATO ¥ DARA DERECHO A LA COMPARIA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON FIRMA AUTORIZADA.
OCASIGN DELA EKPEDICION DEL CONTRATO.
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DE COoLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINACIERA

s
_,FIR DEL TOMADOR - AFIANZADO

SEGURO DE CUMPLIMIENTO I-I l

SEGUROS
A FAVOR DE PARTICULARES N - 7_ ‘ _ ' ‘
' Tomador: CONSORClO-CONSTRUJEfvEZDB Nimero dé idéntificacion: 901.761.767-3

- Niméro-Poliza: 4008774 Anede: 0 Sucursal" TUNIA CN K29 __ “Certificado de; EXPEDICION'

TEXIO DE LA POLZA

GARANTIZAR EL PAGD DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL
GARANTIZADO, QRIGINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1842-2023 CUYO
OBJETO ES: EJECUTAR EL DIAGNOSTICC Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA
ECUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL
TERRITORIO NACIONAL"

LAS OBRAS SE ADELANTARAN EN LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS:

LLAVE INSTITUCION EDUCATIVA SEDE LINEA MUNICIPIO ETC

6691-2021 INST EDUCATIVA INTEGRADO CAMPO DOS COL INTEGRADD CAMPQO DOS
6613-2021 INST EDUCATIVA INTEGRADD PETROLEA SEDE INTEGRADQ PETROLEA

5676-2021 INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE

5770-2021 INSTITUCICN EDUCATIVA_HORACIO OLAVE SEDE VERSALES Rural

768-2021 INST. EDUCATIVA MONSENOR SARMIENTO PERALTA COL MCNSENOR SARMIENTQ PERALTA
3629-2021 INST EDUCATIVA COLEGIQ SANTQ ANGEL SEDE JULIAN PINZON PENARANDA
T7380-2024 CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA

6582-2021 INTITUCION ETNOEDUCATIVA BARI INTITUCION ETNOEDUCATIVA BARL LA MOTILONA - SEDE PRINCIPAL
ASEGURADQ/ BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. como representante legal del CONSORCIO FFIE

ALIANZA BBVA quien actla Unica y exclusivamente como vocero del PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, identificade con NIT No. 830.063.812-2.

LA PRESENTE POLIZA NO CUBRE CLAUSULA PENAL PECUNIARIA NI MULTAS.

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE 2 ANOS; SE AJUSTARA A PARTIR DE LA
SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA.

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO DE LA OBRA ES DE 2 ANOS; SE AJUSTARA A PARTIR DE LA
SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

TOMADOR/AFTANZADG : CONSORCTO CONSTRUJEM-2023 NIT: 9€01.761.767-3

INTEGRADO POR: i

CONSTRUCTORA COMERCIAL LOS ALAMOS S.A. NIT. 830.002.469-0 PARTICIPACION DEL 50%
JEM OBRAS E INGENIERIA SA.S NIT 901.629.875-7 PARTICIPACION DEL 50%

R/LEGAL: DIEGD MAURICIO MARTINEZ OLAVE C.C. 94.298.730,

EE R R R R R EREEE R RS E R RS R R R EREEERE NS

vVerifique la validez de la poliza en nuestras lineas de atencidn: naciocnal 01 8000 129 728, Bogota
601 307 8320 opcidn 4/2, celular #204, o través de WhatsApp 316 834 9339. Obtenga la certificacidn
en <https://wwi. hdi.com.co/WebConsulta_Pol_Cumplimiento/>




SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

AMPAROS Y EXCLUSIONES

HDI SEGUROS S.A., QUE EN ADELANTE SE LLAMARA LA "COMPANIA", EN
CONSIDERACION A LA SOLICITUD Y LA DECLARACION DE
ASEGURABILIDAD QUE LE HAN SIDO PRESENTADAS POR EL TOMADOR ,
SE OBLIGA A INDEMNIZAR CON SUJECION A LAS CONDICIONES DE ESTA
POLIZA Y SUS ANEXOS, LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE EL
ASEGURADO EN RAZON DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY, POR
HECHOS OCURRIDOS DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO
Y QUE CORRESPONDAN AL GIRO NORMAL DE SUS NEGOCIOS.

EL PRESENTE SEGURO TIENE COMO PROPOSITO EL RESARCIMIENTO DE
LA VICTIMA, LA CUAL, EN TAL VIRTUD, SE CONSTITUYE EN EL
BENEFICIARIO DE LA INDEMNIZACION, SIN PERJUICIO DE LAS
PRESTACIONES QUE SE RECONOZCAN AL ASEGURADO.

1. AMPAROS BASICOS
1.1 LA COMPANIA INDEMNIZARA HASTA POR EL LIMITE ASEGURADO:

1.1.1 LOS PERJUICIOS MATERIALES CORRESPONDIENTES AL DANO
EMERGENTE RESULTANTE DE LA LESION CORPORAL, ENFERMEDAD O
MUERTE DE PERSONAS O ANIMALES ASI COMO EL RESULTANTE DE LA
AVERIA O DESTRUCCION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, DERIVADO
DE:

- POSESION, MANTENIMIENTO Y USO DE PREDIOS DE PROPIEDAD DEL
ASEGURADO U OCUPADOS POR EL Y DE LAS ACTIVIDADES ALLI
DESARROLLADAS,

- INCENDIO O EXPLOSION.

- USO O MANEJO DE ASCENSORES, ELEVADORES, MONTACARGAS Y
ESCALERAS AUTOMATICAS.

- PRESTACION POR PARTE DEL ASEGURADO DE SERVICIOS DE
RESTAURANTES INSTALADOS EN SUS PREDIOS.

- LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y DEPORTIVAS QUE SE DESARROLLAN EN
SUS PREDIOS.

- AVISOS DE PROPAGANDA DEL ASEGURADO COLOCADOS EN DISTINTOS
LUGARES DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA.
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- ANIMALES BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO DENTRO SUS
PREDIOS.

- ERRORES DE PUNTERIA EN LA VIGILANCIA DE LOS PREDIOS
ASEGURADOS OCASIONADOS POR PERSONAL DEL ASEGURADO.

- CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.

1.1.2 LOS HONORARIOS DE ABOGADO QUE TENGA QUE SUFRAGAR EL
ASEGURADO PARA LA DEFENSA DE SUS INTERESES, COMO
CONSECUENCIA DE LA FORMULACION POR PARTE DE LA VICTIMA DE
CUALQUIER DEMANDA CIVIL ENTABLADA EN SU CONTRA POR HECHOS
AMPARADOS POR LA POLIZA.

1.1.3 LOS COSTOS DE LAS FIANZAS QUE SEA NECESARIO PRESENTAR EN
RAZON DE EMBARGOS DECRETADOS JUDICIALMENTE CONTRA EL
ASEGURADO EN LOS JUICIOS DE QUE TRATA EL PARRAFO ANTERIOR. SIN
EMBARGO, LA COMPANIA NO SE OBLIGA A OTORGAR DIRECTAMENTE
DICHAS FIANZAS.

1.2 LA COMPANIA REEMBOLSARA ADEMAS, EN EXCESO DEL LIMITE
ASEGURADO, SIEMPRE Y CUANDO EL PROCESO CORRESPONDA A UN
HECHO AMPARADO POR LA POLIZA, LOS GASTOS DEL PROCESO QUE EL
TERCERO DAMNIFICADO O SUS CAUSAHABIENTES PROMUEVAN EN
CONTRA DE LA COMPANIA O EN CONTRA DEL ASEGURADO, CON LA
SALVEDAD DE QUE SI LA CONDENA POR LOS PERJUICIOS OCASIONADOS
A LA VICTIMA EXCEDE EL LIMITE DE RESPONSABILIDAD DE LA
COMPARIA, ESTA SOLO RESPONDERA POR LOS GASTOS DEL PROCESO EN
PROPORCION A LA CUOTA QUE LE CORRESPONDA EN LA
INDEMNIZACION.

1.3 ASI MISMO, LA COMPANIA REEMBOLSARA LOS GASTOS RAZONABLES
POR CONCEPTO DE PRESTACION DE PRIMEROS AUXILIOS INMEDIATOS,
TALES COMO LOS NECESARIOS SERVICIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, DE
AMBULANCIA, DE HOSPITALIZACION, DE ENFERMERIA Y DROGAS, COMO
CONSECUENCIA DE LAS LESIONES CORPORALES CAUSADAS A TERCEROS
CON OCASION DE UN ACCIDENTE DEL CUAL FUERE RESPONSABLE EL
ASEGURADOQ, HASTA POR EL LIMITE ASEGURADO EN EL CUADRO. LA
INDEMNIZACION POR ESTOS GASTOS NO ESTA SUJETA A DEDUCIBLE.

2, EXCLUSIONES

SE EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD CIVIL RESULTANTE DE:

2.1 CUALQUIER ACTIVIDAD U OPERACION DE GUERRA DECLARADA O NO,
SEDICION, REBELION, ASONADA, CONMOCION CIVIL O POPULAR, ACTOS

DE AUTORIDAD, HUELGAS, DISTURBIOS POLITICOS, SABOTAJES,
ACTIVIDADES GUERRILLERAS Y TERRORISMO.
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2.2 DOLO O CULPA GRAVE DEL ASEGURADO O DE LOS FUNCIONARIOS AL
SERVICIO DE ESTE, QUE DESEMPENEN CARGOS DE DIRECCION,
CONFIANZA O DE MANEJO.

2.3 OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES ADQUIRIDAS POR EL
ASEGURADO EN VIRTUD DE CONTRATOS Y, EN GENERAL LA
RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL.

2.4 TERREMOTOS, TEMBLORES, LLUVIAS, INUNDACIONES, ERUPCIONES
VOLCANICAS O CUALQUIER OTRA PERTURBACION ATMOSFERICA O DE
LA NATURALEZA.

2.5 RIESGOS DE COMPETENCIAS DEPORTIVAS CON VEHICULOS A MOTOR.

2.6 DANOS A, O DESAPARICION DE BIENES BAJO TENENCIA, CONTROL O
CUSTODIA DEL ASEGURADO EN POLIZAS DE ALMACENADORES,
TRANSPORTADORES, ASTILLEROS O EMPRESAS DE VIGILANCIA.

2.7 DANOS A, O DESAPARICION DE AUTOMOVILES O SUS PARTES, BAJO
TENENCIA, CONTROL O CUSTODIA DEL ASEGURADQO (RESPONSABILIDAD
CIVIL PARQUEADEROS).

2.8 DANOS CAUSADOS POR ASBESTO.

2.9 DANOS A BUQUES, EMBARCACIONES, NAVES AEREAS Y EQUIPO
FERROVIARIO.

2.10 DANOS OCASIONADOS POR REACCION NUCLEAR, RADIACION
NUCLEAR O CONTAMINACION RADIOACTIVA.

2.11 DANOS ORIGINADOS POR UNA CONTAMINACION PAULATINA DEL
MEDIO AMBIENTE U OTRAS VARIACIONES PERJUDICIALES DEL AGUA,
AIRE, SUELQ, SUBSUELO O BIEN POR RUIDOS.

SALVO QUE LA COMPANIA HAYA CONVENIDO EXPRESAMENTE EN
EXTENDER EL AMPARO OTORGADO POR ESTA POLIZA, EL PRESENTE
SEGURO NO CUBRE NINGUNO DE LOS SIGUIENTES CASOS:

2.12 RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL.

2.13 RESPONSABILIDAD CIVIL PARA EMPRESAS DEDICADAS A LA
EXTRACCION, FABRICACION, ALMACENAMIENTO, REFINAMIENTO,
TRANSPORTE Y/O A LA DISTRIBUCION DE MATERIAS PELIGROSAS
(ALTAMENTE INFLAMABLES, TOXICAS O CORROSIVAS), INCLUYENDO
COMBUSTIBLES LIQUIDOS Y/O GASEOSOS, SALVO ESTACIONES DE
GASOLINA Y DISTRIBUIDORES CONCESIONADOS DE GAS PARA USO
DOMESTICO (EMBOTELLADO).
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2.14 DANOS A BIENES, TERRENOS O EDIFICIOS, DE PROPIEDAD DE
TERCEROS, CAUSADOS POR ASENTAMIENTOS, VIBRACION, FALLAS
GEOLOGICAS, DESLIZAMIENTOS DE TIERRA, INCONSISTENCIAS DEL
SUELO O SUBSUELO, CAMBIOS EN LAS TABLAS DE TEMPERATURA O
AGUAS, REMOCION O DEBILITAMIENTO DE LOS CIMIENTOS O APOYOS DE
TALES BIENES, TERRENOS O EDIFICIOS.

2.15 LESION CORPORAL O DANO A PROPIEDADES CAUSADOS POR:

2,151 LA TENENCIA O EL USO DE VEHICULOS AUTOMOTORES DE
PROPIEDAD DEL ASEGURADO O BAJO SU CUSTODIA O CONTROL O DE
CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS.

2.15.2 BIENES YENDIDOS O SUMINISTRADOS POR EL ASEGURADO O QUE
HAYAN SIDO REPARADOS O RENOVADOS POR EL.

2.16 RECLAMACIONES RELACIONADAS CON SINIESTROS OCURRIDOS
FUERA DEL TERRITORIO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA.

2.17 RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA CONSTRUCCION DE
OBRAS CIVILES TALES COMO: EDIFICIOS, PUENTES, CARRETERAS,
TUNELES, REPRESAS.

CONDICIONES GENERALES

3. VALOR ASEGURADO

La Responsabilidad de La Compafiia por todas las relaciones pagaderas a uno solo o a
cualquier nimero de reclamantes con respecto a un solo accidente o proveniente de €1, no
excedera en ningun caso del limite de indemnizacidn expresado en el cuadro. Para los efectos
de esta Poliza, la palabra "accidente” incluira en su significado, una serie de hechos conexos
con un solo acontecimiento u originados por €l

Queda entendido que, si en un juicio o procedimiento cualquiera, con motivo de una o varias
reclamaciones provenientes de un solo accidente, el Asegurado es condenado a pagar una
suma que, sin incluir las costas, excede el limite de indemnizacion mencionado en el cuadro,
el Asegurado pagara tal exceso y, ademas, la parte proporcional en las costas.

4. PAGO DE LA PRIMA

El Tomador o el Asegurado estdn obligados a pagar el importe de la prima dentro de los
sesenta {60} dias calendario siguientes contados a partir de la fecha de iniciacién de vigencia
de la presente Poliza, salvo acuerdo expreso en contrario.

En caso de expedicion de anexos a la Péliza, que impliquen el pago de una prima adicional,
este debera efectuarse dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes contados a partir
de la fecha de iniciacion de la vigencia del correspondiente anexo.
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La mora en el pago de la prima de 1a Poliza o de los certificados o anexos que se expidan
con fundamento en ella, producira la terminacién automaitica del contrato, y dari
derecho a La Compaiiia para exigir el pago de Ia prima devengada y los gastos causados
con ocasion de 1a expedicion del contrato.

5. AJUSTE DE LA PRIMA

En caso de que las primas de esta Péliza se basen total o parcialmente en los salarios, sueldos
u otras remuneraciones, pagadas a las personas al servicio del Asegurado o en el valor de las
Ventas del Negocio, el Asegurado debera, dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes
contados a partir de la fecha de la terminacién de cada periodo de seguro, suministrar a La
Compafiia una cuenta que muestre las sumas realmente pagadas o las ventas reales durante
tal periodo y, entonces, la prima definitiva para dicho pertodo se liquidard de conformidad
con esa declaracion.

Si hubiere alguna diferencia entre la prima asi liquidada al final del periodo y la estimada
sobre calculos al comienzo del mismo, dicha diferencia debera ser pagada por el Asegurado
o reembolsada por La Compafiia segin el caso, pero reteniendo ésta la prima minima
establecida en el cuadro de la Poliza.

6. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE

6.1 El Asegurado debera dar aviso a La Compaiiia de cualquier accidente, dentro de los tres
(3) dias habiles siguientes a la fecha en que haya conocido su ocurrencia;

6.2 Dentro del mismo término, el Asegurado debera suministrar a La Compafiia, todo dato
escrito o verbal, toda informacion y toda noticia de reclamaciones, demandas o actuaciones
relacionadas con el accidente; ademds, deberd informar sobre la vigencia de seguros
coexistentes.

6.3 El Asegurado hara cuanto esté a su alcance para conservar todo elemento que pueda ser
necesario o fitil como medio probatorio relacionado con cualquier reclamacion.

6.4 El Ascgurado dara todas las informaciones necesarias a La Compaiifa, le prestara toda su
cooperacion y le entregara todos los documentos que la capaciten para investigar cualquier
reclamacion o para oponerse a ella o entablar cualquier accién, segin el criterio de La
Compaiiia.

6.5 Al presentar la reclamacion, es indispensable que el Asegurado obtenga y entregue o
ponga de manifiesto a La Compaiiia, todos los detalles, libros, recibos, facturas, documentos
justificativos, actas y cualesquiera informes que La Compaifiia esté en derecho de exigirle
con referencia a la reclamacion y su cuantia, con observancia del articulo 1077 del Cddigo
de Comercio.

Cuando el Asegurado no cumpla con estas obligaciones y la ley consagre sancién para alguna
de ellas, en tal caso, La Compaiiia deducira de la indemnizacion el valor de los perjuicios
que le cause dicho incumplimiento.
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7. RECLAMACION Y PAGO DEL SINIESTRO

Para que sutja la obligacion a cargo de la Compafifa de indemnizar al Asegurado o
Beneficiario, seglin los términos y con el alcance y limitaciones de esta Péliza, éste debera
presentar reclamacién formal en los términos del articulo 1077 del Cédigo de Comercio.
Tratindose de persona juridica, la reclamacion deberd presentarse bajo la firma de quien
tenga la representacion legal de la misma.

Ademas de los elementos probatorios, atin extrajudiciales, que el Asegurado debe aportar a
la Compaiiia para acreditar la ocurrencia del siniestro y el monto de la pérdida, debera
informar de la manera mas precisa, sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar del
siniestro, el estado de las pérdidas, las medidas tomadas por el Asegurado para evitar la
extensién y propagacion del dafio y para proveer al salvamento y, tratindose del dafio o
pérdida de bienes, el valor real de ellos al momento del siniestro.

AJUSTE DE PERDIDAS

Desde el momento en que la Compafiia reciba el aviso del siniestro de que trata la Condicién
relativa a obligaciones del Asegurado, o desde antes si por cualquier otro medio hubiere
conocimiento de una eventual pérdida para el Asegurado que pudiere llegar a ser
indemnizada bajo esta Péliza, la Compafiia podré designar a funcionarios propios o a terceros
contratados libremente por ella (quienes se denominaran genéricamente AJUSTADORES)
para que procedan a efectuar, a costo exclusivo de la Compaiiia y para su exclusivo
conocimiento, labores tendientes a la comprobacidon de la pérdida y de la valoracion de ella.

El Asegurado o Beneficiario queda obligado a suministrar a los ajustadores la totalidad de
los informes y documentos que éstos requieran para el cumplimiento de su labor y a poner a
disposicién de ellos, los registros contables y los documentos de comercio que se relacionen
con la pérdida.

Los ajustadores en ningan caso tendran facultad para comprometer la responsabilidad de la
Compaiiia, su informe es reservado para la Compaiiia y la labor que realizan, en ningin
momento releva al Asegurado del cumplimiento de la obligacion de presentar reclamacion
formal y acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantia de la pérdida.

PAGO DEL SINIESTRO

La Compafiia efectuard el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en el
Asegurado o Beneficiario acredite la ocurrencia del siniestre y la cuantia de la pérdida. La
Compafiia podra pagar la indemnizacion en dinero o mediante la reposicion, reparacion o
reconstruccién de los bienes de terceros que resulten afectados o parte de ellos, a su eleccién.

8. DEDUCIBLE

Es de cargo del Asegurado, en toda pérdida de las amparadas por este seguro, una suma igual
a la que bajo la denominacién de "deducible" aparece anotada en la cardtula de esta poliza,
asi como las pérdidas cuyo valor sea igual o inferior a dicho deducible.
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9. PROHIBICIONES AL ASEGURADO

El Asegurado no podré sin consentimiento previo y escrito de La Compaiiia, incurrir en gasto
alguno judicial o extrajudicial, ni efectuar ningin pago, ni celebrar ningin arreglo o
liquidacion, ni admitir responsabilidades, desistir, transigir, ni hacer cesion de derechos
derivados de este seguro so pena de perder todo derecho bajo ésta poliza.

Tampoco podra incurrir en gastos, a menos que obre por cuenta propia, con excepcion de los
razonables y necesarios para prestar auxilios médicos, quirirgicos, de enfermeria, de
ambulancia y hospitalizacién, inmediatos a la ocurrencia de un siniestro y de aquellos
encaminados a impedir la agravacion de un dafio.

10. RESPONSABILIDAD DE LA COMPANIA ANTE TERCEROS

Los damnificados tienen accion directa contra La Compafiia. Para acreditar su derecho, la
victima en ejercicio en accidn directa podra en un solo proceso demostrar la responsabilidad
del Asegurado y demandar la indemnizacién a La Compania.

11. SEGUROS SUSCRITOS EN OTRAS COMPANIAS

Si al tiempo de ocurrir un accidente cubierto por ésta Poliza existieren otro u otros seguros
que amparen el mismo riesgo, contratados por el Asegurado o por otra persona, La Compaiiia
inicamente estara obligada a contribuir con la cuota que le corresponde a prorrata.

12. REVOCACION DEL SEGURO

El presente contrato podra ser revecado unilateralmente por la Compaiiia, mediante noticia
escrita enviada al Asegurado a su (ltima direccién conocida, con no menos de diez (10} dias
de antelacién, contados a partir de la fecha del envio o, en el término previsto en la caratula
de la Poliza si fuere superior, caso en el cual la Compaifiia devolvera al Asegurado la parte
de la prima no devengada calculada a prorrata. También podr4 ser revocado por el Asegurado
en cualquier momento, mediante aviso escrito a la Compaiiia, en cuyo caso el Asegurado
pagara, por concepto de corto plazo, un recargo del diez por ciento (10%), sobre la diferencia
entre la prima devengada y ¢l importe de la prima anual.

No obstante lo anterior, si la Compaiiia determinare revocar el seguro al tiempo en que la
Repiblica de Colombia entrare en una guerra, declarada o no, durante el tiempo de desarrollo
de tal guerra el plazo de revocacion sera indefectiblemente de diez (10) dias calendario.

13. SUBROGACION

En virtud del pago de la indemnizacién, La Compafiia se subroga hasta concurrencia de su
importe, en todos los derechos del Asegurado contra las personas responsables del siniestro.
El Asegurado no podrd renunciar en ningin momento a sus derechos contra Terceros
responsables del siniestro. Tal renuncia le acarreara la pérdida del derecho a la
indemnizacion.

El Asegurado, a peticiéon de La Compaiiia, deberd hacer todo lo que esté a su alcance para
permitirle el ejercicio de los derechos derivados de la subrogacion y serd responsable de los
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perjuicios que le acarree a la Compaiiia su falta de diligencia en el cumplimiento de esta
obligacion. En todo caso, si su conducta proviene de mala fe, perderd el derecho a la
indemnizacién.

14. NOTIFICACIONES

Cualquier notificacion que deban hacerse las partes para los efectos del presente contrato
deberd consignarse por escrito, sin perjuicio de la estipulacion de este contrato y lo previsto
en el articulo 1075 del Codigo de Comercio, en relacion con el aviso del siniestro. Serd prueba
suficiente de la notificacidn, la constancia del envio del aviso escrito por correo recomendado
o certificado dirigido a la Gltima direccion conocida de las partes, o mediante cualquier otro
medio probatorio idoneo aceptado por la ley.

15. CONDICIONES DE LEY

En lo no previsto expresamente mediante los términos y condiciones del presente contrato,
éste se atendra a las normas contenidas en el Titulo V, Libro Cuarto del Codigo de Comercio.

16. ARBITRAMENTO

La Compaiiia y el Asegurado convienen expresamente que cualquier controversia que surja
en el desarrollo del presente contrato, sera dirimida por un Tribunal de Arbitramento
designado por las partes de comtn acuerdo. El Tribunal asi constituido se regird por lo
dispuesto en el Decreto 2279/89, Ley 23/91, el Decreto 2651/91 y las normas que los
adicionen o modifiquen. El laudo podra ser en Derecho o Técnico, segin el caso y funcionara
en la ciudad en donde se hubiere expedido la poliza.

17. DOMICILIO

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, en especial de lo preceptuado en el ordinal 5
del articulo 23 del Coédigo de Procedimiento Civil, para los efectos relacionados con el
presente contrato, se fija como domicilio de las partes la ciudad donde ha sido expedida la
presente péliza y que estd consignada en la caratula de la misma,
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AMPAROS ADICIONALES - OPCIONALES

Los términos y condiciones bajo los cuales se otorgan los amparos adicionales que a
continuacién se definen, cstan sujetos a las condiciones generales arriba estipuladas, salvo
por lo expuesto en las condiciones siguientes para cada unos de los amparos adicionales.

Los amparos adicionales se entenderén asegurados siempre y cuando asi se hubiere acordado
entre las partes y especificamente sc haga constar en el Cuadro de Amparos de la péliza o
mediante anexo

RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL

1. AMPAROS

LA COMPANIA INDEMNIZARA AL ASEGURADO LAS SUMAS QUE COMO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL TENGA OBLIGACION DE
PAGAR EN RAZON DE LAS CONSECUENCIAS DIRECTAS E INMEDIATAS DE
LOS ACCIDENTES DE TRABAJO DE SUS EMPLEADOS, DE ACUERDO CONLO
DISPUESTO EN EL ARTICULO 216 DEL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO.

LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPANIA POR TODAS LAS
RECLAMACIONES DE INDEMNIZACION PAGADERAS A UNO SOLO O
CUALQUIER NUMERO DE RECLAMANTES CON RESPECTO A UN SOLO
ACCIDENTE O PROVENIENTE DE EL, NO EXCEDERA EN NINGUN CASO EL
LIMITE DE INDEMNIZACION EXPRESADO EN EL CUADRO.

SI EN UN JUICIO O PROCEDIMIENTO CUALQUIERA, FUERE CONDENADO
EL ASEGURADO, CON MOTIVO DE UNA O DE VARIAS RECLAMACIONES
PROVENIENTES DE UN SOLO ACCIDENTE, A PAGAR UNA SUMA QUE SIN
INCLUIR LAS COSTAS EXCEDA EL LIMITE DE INDEMNIZACION
ESTIPULADO EN EL CUADRO, EL ASEGURADO PAGARA EL EXCESO, Y
ADEMAS, LA PARTE PROPORCIONAL DE LAS COSTAS DE ACUERDO CON
DICHO EXCESO.

EL AMPARO OTORGADO BAJO ESTE ANEXO OPERA EN EXCESO DE LAS
INDEMNIZACIONES A CARGO DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DE
RIESGOS PROFESIONALES, EN VIRTUD DE LA OBLIGACION DEL
ASEGURADO DE AFILIAR A SUS TRABAJADORES AL SISTEMA DE GENERAL
DE RIESGOS PROFESIONALES, EXISTA O NO TAL AFILTIACION.

2. EXCLUSIONES

LAS RECLAMACIONES QUE NO TENGAN RELACION CON LAS
CONTEMPLADAS EN EL ARTICULQ 216 DEL CODIGO SUSTANTIVO DEL
TRABAJO, NI AQUELLAS QUE TENGA QUE PAGAR EL ASEGURADO COMO
CONSECUENCIA DE LOS HECHOS DESCRITOS, POR CARECER EL
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TRABAJADOR DE AFILIACION A UNA ENTIDAD ADMINISTRADORA DE
RIESGOS PROFESIONALES.

3.- DEFINICIONES
3.1 ACCIDENTE DE TRABAJO

Todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga por causa o con ocasion del trabajo y
que produzca al trabajador una lesion orgénica o perturbaciéon funcional permanente o
pasajera, y que no haya sido provocada deliberadamente o por culpa grave de la victima
durante el desarrollo de las funciones laborales asignadas legal y contractualmente al
empleado.

Asi mismo, se entenderd como "ACCIDENTE", una serie de accidentes o enfermedades de
trabajo conexos con un solo acontecimiento o por él originados.

3.2 EMPLEADO

Toda persona que mediante relacion laboral preste al Asegurado un servicio personal,
remunerado y bajo su permanente dependencia o subordinacidn.

PRODUCTOS
1. AMPAROS

LA COMPANIA INDEMNIZARA AL ASEGURADO LAS SUMAS POR LAS
CUALES LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE DE PAGAR EN
VIRTUD DE HECHOS OCURRIDOS DURANTE LA VIGENCIA DE LA POLIZA
CON RESPECTO A DANOS CORPORALES A TERCEROS Y DANOS
MATERIALES A BIENES DE TERCEROS PROVENIENTES EN FORMA
DIRECTA DEL CONSUMO O UTILIZACION DE PRODUCTOS FABRICADOS O
SUMINISTRADOS POR EL ASEGURADO EN EL GIRO NORMAL Y ORDINARIO
DE SU ACTIVIDAD, EXCLUYENDO TODO DANO CAUSADO POR TALES
PRODUCTOS EN LAS JURISDICCIONES TERRITORIALES DE ESTADOS
UNIDOS DE NORTEAMERICA Y CANADA.

TODO JUICIO O DEMANDA DEBE SER INICIADO ANTE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES COLOMBIANAS, QUIENES SERAN LAS UNICAS QUE
PODRAN FALLAR SOBRE RECLAMACIONES PROVENIENTES DE ESTE
AMPARO.

2. EXCLUSIONES
2.1 PERDIDAS, DANOS O DEFECTOS DEL PRODUCTO QUE CAUSE TAL

LESION O DANO.
2.2 PRODUCTOS BAJO CONTROL Y CUSTODIA DEL ASEGURADO.
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2.3

24

2.5

2.6

2.7

23

2.9

GASTOS O INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE LA RETIRADA DEL

PRODUCTO DEL MERCADO, REPARACION, SUSTITUCION O PERDIDA
DEL USO DEL PRODUCTO, DEL TRABAJO O SERVICIO.

GASTOS O PERJUICIOS POR RETRASOS EN LA ENTREGA,
PARALIZACION, PERDIDA DE BENEFICIOS, FUNCIONAMIENTO
DEFECTUOSO.

DANOS O PERJUICIOS FRENTE A TERCEROS A CONSECUENCIA DE
UNA UNION O MEZCLA DE LOS PRODUCTOS ASEGURADOS CON
OTROS PRODUCTOS, REALIZADA POR UN TERCERO.

DANOS O PERJUICIOS COMO CONSECUENCIA DE QUE EL PRODUCTO
NO PUEDA DESEMPENAR LA FUNCION PARA LA QUE ESTA
DESTINADO O NO RESPONDA A LAS CUALIDADES ANUNCIADAS PARA
ELLO.

DANOS O PERJUICIOS POR DEFECTOS O DEFICIENCIAS DEL
PRODUCTO QUE SEAN DE CONOCIMIENTO DEL ASEGURADO.

DANOS O PERJUICIOS OCASIONADOS POR PRODUCTOS EN FASE
EXPERIMENTAL O NO SUFICIENTEMENTE EXPERIMENTADOS,
SEGUN LAS REGLAS RECONOCIDAS DE LA TECNICA QUE FUESEN DE
APLICACION EN TALES SUPUESTOS O POR REALIZARSE LA
PRODUCCION SIN OBSERVACION DE TALES REGLAS Y CON
CONOCIMIENTO DE ELLO.

DANOS O PERJUICIOS OCASIONADOS POR PRODUCTOS QUE
CAREZCAN DE LOS PERMISOS O LICENCIAS RESPECTIVAS DE LA
AUTORIDAD COMPETENTE.

2.10 DANOS O PERJUICIOS QUE PROVENGAN DE PRODUCTOS DESTINADOS

3.

DIRECTA O INDIRECTAMENTE A LA INDUSTRIA DE LA AVIACION.

DEFINICIONES

3.1 PRODUCTOS:

32

Se entiende por PRODUCTOS, en relacion con este seguro, los bienes, trabajos o
servicios, fabricados o suministrados por el Asegurado, que hayan sido entregados o
vendidos a terceros y sobre los cuales definitivamente haya perdido su cuidado, control
y custedia.

SINIESTRO:

Se considerard como un solo siniestro y ocurrido en el momento del primer
acontecimiento dafioso, todos los dafios que provengan de la misma causa o que
deriven de productos, trabajos o servicios afectados por el mismo defecto o vicio,
independientemente del momento de la ocurrencia real de los demdas acontecimientos
y salvo que entre las varias causas iguales no haya relacion alguna de dependencia. Sin
embargo, en caso de terminacion del seguro, cesara automaticamente la cobertura para
los acontecimientos ocurridos con posterioridad.
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Sefior: Fecha 1701012023 10:24:44 am. (F)  X179683
. . Destinatario  INGRID ASTRID DUARTE
Nicolas Ortegon Obando Remitente  CONSTRUALAMOS SA
. Abogado-Consorcio FFIE Alianza BBVA '
Bogota D.C.

FFIE-1842-003-2023

Referencia: Contrato de Obra No. 1380-1842-2023 “Ejecutar las obras necesarias
para el mejoramiento de residencias escolares y/o sedes de instituciones educativas en
el territorio nacional, priorizados por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura
Educativa — FFIE” Grupo No. 22 Norte de Santander-21-21.

Asunto: Entrega Pdlizas del Contrato.

Por medio de la presente y de acuerdo con observaciones, me permito hacer entrega de la pdliza de
Responsabilidad Civil No. 4001835 y del clausulado de condiciones generales, segiin contrato No.
1380-1842-2023. Para su respectivo tramite,

Atentamente, CONSORCIO FFIE
ALIANZA BBVA

_ e~
N

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE
R/L CONSTRUALAMOS S.A

Calle 100 No. 60-04 oficina 417

licitacionesconstrualamos@gmail.com
Teléfono: (1) 2260972 - 321 4263994
Bogota - Colombia T T T SRR
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RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

NSORCIO CONSTRUJEM-2023 Nimero de identificacian; 901.
+4001835  Anexo:0  Sucursal: TUI NH Certificado de: EXPEDICION

TEXTODE LA POLZA

bOLIZA DE RESPONSABIIIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
No. 4008774

AMPARAR LOS PERIUTICTOS MATERIALES CAUSADOS A TERCEROS, DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL TOMADOR DE ACUERDO CON LA LEY, POR LESION, MUERTE C DANOS A
BIENES, OCASIONADOS POR CAUSA LA EJECUCICON DEL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1842-2023 CUYO OBJETO ES:
EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDA POR EL. FGNDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITURIO
NACIONAL"

LAS OBRAS SE ADELANTARAN EN LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES EQUCATIVAS:

LLAVE INSTITUCION EDUCATIVA SEDE LINEA MUNICIPIO ETC

6691-2021 INST EDUCATIVA INTEGRADC CAMPO DOS COL INTEGRADO CAMPO DOS
6613-2021 INST EDUCATIVA INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA

5676-2021 INSTITUCTION EDUCATIVA HORACTO QILAVE SEDE HCQRACTQ OLAVE

5770-2021 INSTITUCION EDUCATIVA_HORACIC OLAVE SEDE VERSALES Rural

768-2021 INST. EDUCATIVA MONSENOR SARMIENTO PERALTA COL MONSENOR SARMIENTO PERALTA
3529-2021 INST ERUCATIVA COLEGIQ SANTO ANGEL S8EDE JULTIAN PINZON PENARANDA
7380-2021 CENT EBUC RUR LA DIVINA ESPERANZA CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA

6582-2021 INTITUCION ETNOEDUCATIVA BARI INTITUGION ETNOEDUCATIVA BARI LA MOTILONA - SEDE PRINCIPAL

ASEGURADO/ BENEFICIARIOQ: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. como representante legal del CONSORCIQ FFIE
ALIANZA BBVA guien actua Unica y exclusivemente como vocero del PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, identificado con NIT No. 830.053.812-2.

TOMADQOR/AF TANZADO : CONSORCICO CONSTRUIEM-2023 NIT: 901.761.767-3

ASEGURADOS: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. como representante legal del CONSORCIO FFIE ALTANZA BBVA quien
actla Unica y exclusivamente comc vocero del PATRIMONIO AUTONCMO DEL FONBD DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, identificado con NIT No. 830.053.842-2 Y CONSORCIO CONSTRUJEM-2023
NIT: 801.761.767-3

BENEFICTARIOQS: TERCEROS AFECTADDS .

INTEGRADD POR: .

CONSTRUCTORA COMERCIAL LOS ALAMOS S.A. NIT. 830.002,469-0 PARTICIPACION DEL 50%

JEM OBRAS E INGENIERIA SA.5 NIT ©901.629.875-7 PARTICIPACION DEL 50%

R/LEGAL: DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE C.C. 94.298.730,

FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO

L E R A ERE R R REEREEEERESREEERE.}

Verifique la validez de la poliza en nuestras lineas de atencidn: nacicnal 01 8000 129 728, Bogota
601 307 8320 opciodn 4/2, celular #204, o través de WhatsApp 316 834 9339. Obtenga la certificacidn
en <https://www.hdi.com.co/WebConsulta_Pol Cumplimiento/>




| SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

AMPAROS Y EXCLUSIONES

HDI SEGUROS S.A., QUE EN ADELANTE SE LLAMARA LA "COMPANIA", EN
CONSIDERACION A LA SOLICITUD Y LA DECLARACION DE
ASEGURABILIDAD QUE LE HAN SIDO PRESENTADAS POR EL TOMADOR ,
SE OBLIGA A INDEMNIZAR CON SUJECION A LAS CONDICIONES DE ESTA
POLIZA Y SUS ANEXOS, LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE EL
ASEGURADO EN RAZON DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY, POR
HECHOS OCURRIDOS DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO
Y QUE CORRESPONDAN AL GIRO NORMAL DE SUS NEGOCIOS.

EL PRESENTE SEGURO TIENE COMO PROPOSITO EL RESARCIMIENTO DE
LA VICTIMA, LA CUAL, EN TAL VIRTUD, SE CONSTITUYE EN EL
BENEFICIARIO DE LA INDEMNIZACION, SIN PERJUICIO DE LAS
PRESTACIONES QUE SE RECONOZCAN AL ASEGURADO.

1. AMPAROS BASICOS
1 1.1 LA COMPANIA INDEMNIZARA HASTA POR EL LIMITE ASEGURADO:

1.1.1 LOS PERJUICIOS MATERIALES CORRESPONDIENTES AL DANO

EMERGENTE RESULTANTE DE LA LESION CORPORAL, ENFERMEDAD O
| MUERTE DE PERSONAS O ANIMALES ASI COMO EL RESULTANTE DE LA
| AVERIA O DESTRUCCION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, DERIVADO
DE:

- POSESION MANTENIMIENTO V 1ISO DE PRENDIOS NE PROPIENDAD DET.
ASEGURADO U OCUPADOS POR EL Y DE LAS ACTIVIDADES ALLI
DESARROLLADAS.

- INCENDIO O EXPLOSION.

- USO O MANEJO DE ASCENSORES, ELEVADORES, MONTACARGAS Y
ESCALERAS AUTOMATICAS.

- PRESTACION POR PARTE DEL ASEGURADO DE SERVICIOS DE
RESTAURANTES INSTALADOS EN SUS PREDIOS.
- LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y DEPORTIVAS QUE SE DESARROLLAN EN

SUS FREDIUS.

| - AVISOS DE PROPAGANDA DEL ASEGURADO COLOCADOS EN DISTINTOS
LUGARES DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA.
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- ANIMALES BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO DENTRO SUS
PREDIOS.

- ERROKES DD FUNTERIA EN LA VIiGILANCIA DE LOS FREDIOS

ASEGURADOS OCASIONADOS POR PERSONAL DEL ASEGURADO.
- CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.

1.1.2 LOS HONORARIOS DE ABOGADO QUE TENGA QUE SUFRAGAR EI,
ASEGURADDO FARA LA DEFENSA DE SUS INTERESES, COMO
CONSECUENCIA DE LA FORMULACION POR PARTE DE LA VICTIMA DE
CUALQUIER DEMANDA CIVIL ENTABLADA EN SU CONTRA POR HECHOS

AMPARADOS POR LA POLIZA.

1.1.3 LOS COSTOS DE LAS FIANZAS QUE SEA NECESARIO PRESENTAR EN
RAZON DE EMBARGOS DECRETADOS JUDICIALMENTE CONTRA EL
ASEGURADO EN LOS JUICIOS DE QUE TRATA EL PARRAFO ANTERIOR. SIN
EMBARGO, LA COMPANIA NO SE OBLIGA A OTORGAR DIRECTAMENTE
DICHAS FIANZAS.

i.Z LA COMPANIA REEMBULSARA ADEMAS, EN EXCESO DEL LIMITE
ASEGURADO, SIEMPRE Y CUANDO EL PROCESO CORRESPONDA A UN
HECHO-AMPARADO POR LA POLIZA, LOS GASTOS DEL PROCESO QUE EL
TERCERO DAMNIFICADO O SUS CAUSAHABIENTES PROMUEVAN EN
CONTRA DE LA COMPANIA O EN CONTRA DEL ASEGURADO, CON LA
SALVEDAD DE QUE ST LA CONDENA POR LOS PERJUICIOS OCASIONADOS
A LA VICTIMA EXCEDE EL LIMITE DE RESPONSABILIDAD DE LA
COMPANIA, ESTA SOLO RESPONDERA POR LOS GASTOS DEL PROCESO EN
PROPORCION A LA CUOTA QUE LE CORRESPONDA EN LA
INDEMNIZACYON.

i.3 ASI MiISMO, LA COMPANIA REEMBOULSAKA LOUS GASTOS RAZUNABLES
POR CONCEPTO DE PRESTACION DE PRIMEROS AUXILIOS INMEDIATOS,
TALES COMO LOS NECESARIOS SERVICIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, DE
AMBULANCIA, DE HOSPITALIZACION, DE ENFERMERIA Y DROGAS, COMO
CONSECUENCIA DE LAS LESIONES CORPORALES CAUSADAS A TERCEROS
CON OCASION DE UN ACCIDENTE DEL CUAL FUERE RESPONSABLE EL
ASEGURADO, HASTA POR EL LIMITE ASEGURADO EN EL CUADRO. LA
INDEMNIZACION POR ESTOS GASTOS NO ESTA SUJETA A DEDUCIBLE.

2. EXCLUSIONES

SE EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD CIVIL RESULTANTE DE:

2.1 CUALQUIER ACTIVIDAD U OPERACION DE GUERRA DECLARADA O NO,
SEDICION, REBELION, ASONADA, CONMOCION CIVIL O POPULAR, ACTOS

DE AUTORIDAD, HUELGAS, DISTURBIOS POLITICOS, SABOTAJES,
ACTIVIDADES GUERRILLERAS Y TERRORISMO.
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2.2 DOLO O CULPA GRAVE DEL ASEGURADO O DE LOS FUNCIONARIOS AL
SERVICIO DE ESTE, QUE DESEMPENEN CARGOS DE DIRECCION,
CONFIANZA O DE MANEJO.

2.3 OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES ADQUIRIDAS POR EL
ASEGURADO EN VIRTUD DE CONTRATOS Y, EN GENERAL LA
RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL.

2.4 TERREMOTOS, TEMBLORES, LLUVIAS, INUNDACIONES. ERUPCIONES
VOLCANICAS O CUALQUIER OTRA PERTURBACION ATMOSFERICA O DE
LA NATURALEZA.

2.5 RIESGOS DE COMPETENCIAS DEPORTIVAS CON VEHICULOS A MOTOR,

2.6 DANOS A, O DESAPARICION DE BIENES BAJO TENENCIA, CONTROL O
CUSTUDIA DEL ASEGURADG EN FPOLIZAS DE ALMACENADORES,
TRANSPORTADORES, ASTILLEROS O EMPRESAS DE VIGILAN CIA.,

2.7 DANOS A, O DESAPARICION DE AUTOMOVILES O SUS PARTES, BAJO
TENENCIA, CONTROL O CUSTODIA DEL ASEGURADO (RESPONSABILIDAD
CIVIL PARQUEADEROS).

2.8 DANOS CAUSADOS POR ASBESTO.

2.9 DANOS A BUQUES, EMBARCACIONES, NAVES AEREAS Y EQUIPO
FERROVIARIO.

2.10 DANOS OCASIONADUS POR REACCION NUCLEAR, RADIACION
NUCLEAR O CONTAMINACION RADIOACTIVA.

2.11 DANOS ORIGINADOS POR UNA CONTAMINACION PAULATINA DEL
MEDIO AMBIENTE U OTRAS VARIACIONES PERJUDICIALES DEL AGUA,
AIRE, SUELO, SUBSUELO O BIEN POR RUIDOS.

SALVO QUE LA COMPARIA HAYA CONVENIDO EXPRESAMENTE EN
EXTENDER EL AMPARO OTORGADO POR ESTA POLIZA, EL. PRESENTE
SEGURO NO CUBRE NINGUNO DE LOS SIGUIENTES CASOS:

2.12 RESPONSARIT.IDAD CTVIT. PROFESIONAT..

2.13 RESPONSABILIDAD CIVIL PARA EMPRESAS DEDICADAS A LA
EXTRACCION, FABRICACION, ALMACENAMIENTO, REFINAMIENTO,
TRANSPORTE Y/O A LA DISTRIBUCION DE MATERIAS PELIGROSAS
(ALTAMENTE INFLAMABLES, TOXICAS O CORROSIVAS), INCLUYENDO
COMBUSTIBLES LIGUIDGS Y/G GASBEGS0S, SALVO ESTACIONES DE
GASOLINA Y DISTRIBUIDORES CONCESIONADOS DE GAS PARA USO
DOMESTICO (EMBOTELLADOQ).

NAMNCANIL 1214 D_NE TIMIAAANTATODANNA ™mear
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2.14 DANOS A BIENES, TERRENOS O EDIFICIOS, DE PROPIEDAD DE
TERCEROS, CAUSADOS POR ASENTAMIENTOS, VIBRACION, FALLAS
GEOLOGICAS, DESLIZAMIENTOS DE TIERRA, INCONSISTENCIAS DEL
SUELU U SUBSUELU, CAMBIUS EN LAN TABLAS DE TEMPERATURA O
AGUAS, REMOCION O DEBILITAMIENTO DE LOS CIMIENTOS O APOYOS DE
TALES BIENES, TERRENOS O EDIFICIOS,

2.15 LESION CORPORAL O DANO A PROPIEDADES CAUSADOS POR:

2.151 LA TENENCIA O EL USO DE VEHICULOS AUTOMOTORES DE
PROPIEDAD DEL ASEGURADO O BAJO SU CUSTODIA O CONTROL O DE
CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS.

2.15.2 BIENES YENDIDOS O SUMINISTRADOS POR EL: ASEGURADO O QUE

* HAYAN 3IDO REFARADOS O RENOVADUS FOK EL.

2,16 RECLAMACIONES RELACIONADAS CON SINIESTROS OCURRIDOS
FUERA DEL TERRITORIO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA.

2.17 RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA CONSTRUCCION DE
OBRAS CIVILES TALES COMO: EDIFICIOS, PUENTES, CARRETERAS,
TUNELES, REPRESAS.

CONDICIONES GENERALES

3. VALUR ASEGURADU

La Responsabilidad de L.a Compafiia por todas las relaciones pagaderas a uno solo o a
cualquier nimero de reclamantes con respecto a un solo accidente o proveniente de €1, no
excedera en ningtin caso del limite de indemnizacién expresado en el cuadro. Para los efectos
de esta Pdliza, la palahra "accidente” inchiird en su sipnificado, una serie de hechos conexos
con un solo acontecimiento u originados por él.

Queda entendido que, si en un juicio o procedimiento cualquiera, con motivo de una o varias
reclamaciones provenientes de un solo accidente, el Asegurado es condenado a pagar una
suma que, sin incluir las costas, excede el limite de indemnizacion mencionado en el cuadro,
¢l Asegurado pagard ial exceso y, adeinas, k1 parie proporcionui en ias cosias.

4, PAGO DE LA PRIMA

El Tomador o el Asegurado estdn obligados a pagar el importe de la prima dentro de los
sesenta (60) dias calendario siguientes contados a partir de la fecha de iniciacién de vigencia
de la presente Poliza, salvo acuerdo expreso en contrario.

En caso de expedicion de anexos a la Péliza, que impliquen el pago de una prima adicional,
este debera efectuarse dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes contados a partir
de la fecha de iniciacion de la vigencia del correspondiente anexo.
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La mora en el pago de la prima de Ia Péliza o de los certificados o anexos que se expidan
con fundamento en ella, producira la terminacion autom:itica del contrato, y dara
derecho a La Compaiiia para exigir el pago de la prima devengada y los gastos causados
von vrtasivon de ia eapedicion del coniraiv.

5. AJUSTE DE LA PRIMA

En caso de que las primas de esta Pdliza se basen total o parcialmente en los salarios, sueldos
u ofras remuneraciones, pagadas a las personas al servicio del Asegurado o en el valor de las
Ventas del Negocio, el Asegurado debera, dentro de los treinta {30) dias calendario siguientes
contados a partir de la fecha de la terminacién de cada periodo de seguro, suministrar a La
Compafifa una cuenta que muestre las sumas realmente pagadas o las ventas reales durante
tal periodo y, entonces, la prima definitiva para dicho periodo se liquidara de conformidad
con esa declaracion.

Si hubiere alguna diferencia entre la prima asi liquidada al final del perfodo y la estimada
sobre célculos al comienzo del mismo, dicha diferencia debera ser pagada por el Asegurado
o reembolsada por La Compaififa segiin el caso, pero reteniendo ésta la prima minima
establecida en el cuadro de la Poliza.

6. FROCEDIMIENTO EN CASO

DE ACCIDENTLE
6.1 El Asegurado debera dar aviso a La Compafiia de cualquier accidente, dentro de los tres
(3) dias hébiles siguientes a la fecha en que haya conocido su ocurrencia;

6.2 Dentro del mismo término, el Asegurado deberd suministrar a La Compaiiia. todo dato
escrito o verbal, toda informacién y toda noticia de reclamaciones, demandas o actuaciones
relacionadas con el accidente; ademds, deberd informar sobre la vigencia de seguros
coexistentes.

6.3 El Asegurado hard cuanto esté a su alcance para conservar todo elemento que pueda ser
necesario o tiii como medio probatorio reiacionado con cuaiquier reciamacion.

6.4 El Asegurado dara todas las informaciones necesarias a La Compafiia, le prestaré toda su
cooperacion y le entregard todos los documentos que la capaciten para investigar cualquier
reclamacién o para oponerse a ella o entablar cualquier accién, seglin el criterio de La
Compafifa. ’

6.5 Al presentar la reclamacion, es indispensable que el Asegurado obtenga y entregue o
ponga de manifiesto a La Compafiia, todos los detalles, libros, recibos, facturas, documentos
justificativos, actas y cualesquiera informes que La Compafifa esté en derecho de exigirle
con referencia a la reclamacion y su cuantia, con observancia del articulo 1077 del Codigo
de Comnerviv.

Cuando el Asegurado no cumpla con estas obligaciones y la ley consagre sancidn para alguna
de ellas, en tal caso, La Compaiiia deducird de la indemnizacion el valor de los perjuicios
que le cause dicho incumplimiento.
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7. RECLAMACION Y PAGO DEL SINIESTRO

Para que surja la obligacién a cargo de la Compaiifa de indemnizar al Asegurado o
Beneiiciario, segin ios iénninos y con el aicance 'y hinliaciones de esia Foliza, Ssie deberd
presentar reclamacion formal en los términos del articulo 1077 del Cédigo de Comercio.
Tratandose de persona juridica, la reclamacion debera presentarse bajo la firma de quien
tenga la representacion legal de la misma.

Ademds de los elementos probatorios, ain extraiudiciales, que el Asegurado debe aportar a
la Compafiia para acreditar la ocurrencia del siniestro y el monto de la pérdida, deberd
informar de la manera mas precisa, sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar del
siniestro, el estado de las pérdidas, las medidas tomadas por el Asegurado para evitar la
extensioén y propagacion del dafio y para proveer al salvamento y, tratindose del dafio o
pérdida de bienes, el valor real de ellos al momento del siniestro.

AJUSTE DE PERDIDAS

Desde el momento en que la Compafiia reciba el aviso del siniestro de que trata la Condicién
relativa a obligaciones del Asegurado, o desde antes si por cualquier otro medio hubiere
conocimiento de una eventnal pérdida para el Asegurado que pudiere Hegar a ser
indemnizada bajo esta Poiiza, ta Compafifa podra designar a funcionarios propios o a ferceros
contratados libremente por ella (quienes se denominardn genéricamente AJUSTADORES)
para que procedan a efectuar, a costo exclusivo de la Compafiia y para su exclusivo
conocimiento, labores tendientes a la comprobacion de la pérdida y de la valoracion de ella.

El Asegurado o Beneficiario queda obligado 2 suministrar a los ajustadores la totalidad de
los informes y documentos que €stos requieran para el cumplimiento de su labor y a poner a
disposicién de ellos, los registros contables y los documentos de comercio que se relacionen
con la pérdida.

Los ajustadores en ninglin caso tendran facultad para comprometer la responsabilidad de la
Compaiiia, su informe es reservado para.ia Compafifa y ia iabor que reaiizan, en ningin
momento releva al Asegurado del cumplimiento de la obligacion de presentar reclamacion
formal y acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantia de la pérdida.

PAGO DEL SINIESTRO

La Comparifa efectuard el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en el
Asegurado o Beneficiario acredite la ocurrencia del siniestro y la cuantia de la pérdida. La
Compafiia podra pagar la indemnizacion en dinero o mediante la reposicién, reparacion o
reconstruccion de los bienes de terceros que resulten afectados o parte de ellos, a su eleccion.

3. DEDUCIBLE
Es de cargo del Asegurado, en toda pérdida de las amparadas por este seguro, una suma igual

a la que bajo la denominacioén de "deducible" aparece anotada en la caratula de esta poliza,
asi como las pérdidas cuyo valor sea igual o inferior a dicho deducible.
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9. PROHIBICIONES AL ASEGURADO

El Asegurado no podrd sin consentimiento previo y escrito de La Compafiia, incurrir en gasto
alguny judicial o exirgjudivial, m eiecivar mogin pago, ni ceiebrar ningun anegio o
liquidacion, ni admitir responsabilidades, desistir, transigir, ni hacer cesién de derechos
derivados de este seguro so pena de perder todo derecho bajo ésta pdliza.

Tampoco podra incurrir en gastos, a menos que obre por cuenta propia, con excepcidn de los
razonables v necesarios para prestar auxilios médicos. quirirgicos. de enfermeria. de
ambulancia y hospitalizacién, inmediatos a la ocurrencia de un siniestro y de aquellos
encaminados a impedir la agravacioén de un dafio.

10. RESPONSABILIDAD DE LA COMPANIA ANTE TERCEROS

Los damnificados tienen accion directa contra La Compafiia. Para acreditar su derecho, la
victima en gjercicio en accion directa podra en un solo proceso demostrar la responsabiiidad
del Asegurado y demandar la indemnizacién a La Compafiia.

11. SEGUROS SUSCRITOS EN OTRAS COMPANIAS

Si al tiempo de ocurrir un accidente cubierto por ésta Poliza existieren otro u otros seguros
que amparen el mismo riesgo, contratados por el Asegurado o por otra persona, La Compaiiia
linicamente estara obligada a contribuir con la cuota que le corresponde a prorrata.

12. REVOCACION DEL SEGURO

El presente contrato podra ser revocado unilateraimente por la Compaiifa, mediante noticia
escriia enviada at Asegurado 2 su diiima direceion conocida, con no menos de diez (10) dias
de antelacion, contados a partir de la fecha del envio o, en el término previsto en la caratula
de la Poliza si fuere superior, caso en el cual la Compaiifa devolvera al Asegurado la parte
de la prima no devengada calculada a prorrata. También podra ser revocado por el Asegurado
en cualquier momento, mediante aviso escrito a la Compaiiia, en cuyo caso el Asegurado
pagara, por concepto de corto plazo, un recargo del diez por ciento (10%). sobre la diferencia
entre la prima devengada y el importe de la prima anual.

No obstante lo anterior, si la Compafifa determinare revocar el seguro al tiempo en que la
Repiblica de Colombia entrare en una guerra, declarada o no, durante el tiempo de desarrollo
de tal guerra el plazo de revocacion serd indefectiblemente de diez (10) dias calendario.

13. SUBROGACION

En virtud del pago de la indemnizacién, La Compafiia se subroga hasta concurrencia de su
importe, en todos los derechos del Asegurado contra las personas responsables del siniestro.
El Asegurado no podr renunciar en ningin momento a sus derechos contra Terceros
Tesponsabies del siniesiro. Tal renuncia e acarreara la pérdida del derecho a la
indemnizacion.

El Asegurado, a peticion de La Compaiifa, debera hacer todo lo que esté a su alcance para
permitirle el ejercicio de los derechos derivados de la subrogacién y seré responsable de los
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perjuicios que le acarree a la Compafiia su falta de diligencia en el cumplimiento de esta
obligacidon. En todo caso, si su conducta proviene de mala fe, perdera e} derecho a la
indemnizacion,

14. NOTIFICACIONES

Cualquier notificaciéon que deban hacerse las partes para los efectos del presente contrato
debera consignarse por escrito, sin perjuicio de la estipulacién de este contrato y lo previsto
enel articulo 1075 del Codigo de Comercio, en relacidén con el aviso del siniestro. Serd prueba
suflvienie de i nuilfivacion, ja cunsiancia dei enviv del aviso eseriiv pur correo recomendado
o certificado dirigido a la dltima direccion conocida de las partes, o mediante cualquier otro
medio probatorio idoneo aceptado por la ley.

15. CONDICIONES DE LEY

En lo no previsto expresamente mediante los términos y condiciones del presente contrato,
¢ste se atendra a las normas contenidas en el Titulo V, Libro Cuarto del Cédigo de Comercio.

16. ARBITRAMENTO

La Compaiiia y el Asegurado convienen expresamente que cualquier controversia que surja
en el desarroliv del presenie coniraiv, serda dinmida pur un Tribunal de Arbliramenio
designado por las partes de comtin acuerdo. El Tribunal asi constituido se regirad por lo
dispuesto en el Decreto 2279/89, Ley 23/91, el Decreto 2651/91 y las normas que los
adicionen o modifiquen. El Iaudo podra ser en Derecho o Técnico, segtin el caso y funcionara
en la ciudad en donde se hubiere expedido la pdliza.

17. DOMICILIO

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, en especial de lo preceptuado en el ordinal 5
del .articulo 23 del Cddigo de Procedimiento Civil, para los efectos relacionados con el
presente contrato, se fija como domicilio de las partes la ciudad donde ha sido expedida la
prescuic poliza y gue esig consipidda e fa vardinja do fa nuisua,
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AMPAROS ADICIONALES - OPCIONALES

Los términos y condiciones baju.ios cuaies se viorgan los amparos adicionaies que a
continuacion se definen, estdn sujetos a las condiciones generales arriba estipuladas, salvo
por lo expuesto en las condiciones siguientes para cada unos de los amparos adicionales.

Los amparos adicionales se entenderan asegurados siempre y cuando asi se hubiere acordado
entre las partes y especificamente se haga constar en el Cuadro de Amparos de la pdliza o
mediante anexo

RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL

i. AMFAROS

LA COMPANIA INDEMNIZARA AL ASEGURADO LAS SUMAS QUE COMO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL TENGA OBLIGACION DE
PAGAR EN RAZON DE LAS CONSECUENCIAS DIRECTAS E INMEDIATAS DE
LOS ACCIDENTES DE TRABAJO DE SUS EMPLEADOS, DE ACUERDO CON LO
DISPUESTO EN EL ARTICULO 216 DEL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO.

LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPANIA POR TODAS LAS
RECLAMACIONES DE INDEMNIZACION PAGADERAS A UNO SOLO O
CUALQUIER NUMERO DE RECLAMANTES CON RESPECTO A UN SOLO
ACCIDENTE O FROVENIENTE DE EL, NO EXCEDERA EN NINGUN CASQ EL
LIMITE DE INDEMNIZACION EXPRESADO EN EL CUADRO.

SI EN UN JUICIO O PROCEDIMIENTO CUALQUIERA, FUERE CONDENADO
EL ASEGURADOQ, CON MOTIVO DE UNA O DE VARIAS RECLAMACIONES
PROVENIENTES DE UN SOLO ACCIDENTE, A PAGAR UNA SUMA QUE SIN
INCLUIR LAS JCOSTAS EACEDA EL LIMITE DE INDEMNIZACION
ESTIPULADO EN EL CUADRO, EL ASEGURADO PAGARA EL EXCESO, Y
ADEMAS, LA PARTE PROPORCIONAL DE LAS COSTAS DE ACUERDO CON
DICHO EXCESO.

EL AMPARO OTORGADO BAJO ESTE ANEXO OPERA EN EXCESO DE LAS
INDEMNIZACIONES A CARGO DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DE
RIESGOS PROFESIONALES, EN VIRTUD DE LA OBLIGACION DEL
. ASEGURADO DE AFILIAR A SUS TRABAJADORES AL SISTEMA DE GENERAL
DE RIESGOS PROFESIONALES, EXISTA O NO TAL AFILIACION:

A TR AN T TOT SR T S

Z ERACLUSIUNLS

LAS RECLAMACIONES QUE NO TENGAN RELACION CON LAS
CONTEMPLADAS EN EL ARTICULO 216 DEL CODIGO SUSTANTIVO DEL
TRABAJO, NI AQUELLAS QUE TENGA QUE PAGAR EL ASEGURADO COMO
CONSECUENCIA DE LOS HECHOS DESCRITOS, POR CARECER EL
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TRABAJADOR DE AFILIACION A UNA ENTIDAD ADMINISTRADORA DE
RIESGOS PROFESIONALES,

3~ DEFINICIORNES
3.1 ACCIDENTE DE TRABAJO

Todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga por causa o con ocasion del trabajo y
que produzca al trabajador una lesidn orgédnica o perturbacion funcional permanente o
pasajera, y que no haya sido provocada deliberadamente o por culpa grave de la victima
durante el desarrollo de las funciones laborales asignadas legal y contractualmente al
empleado.

Asi mismo, se entendera como "ACCIDENTE", una serie de accidentes o enfermedades de
irabajo conexos con un svio aconiecimienio o por & orignados.

3.2 EMPLEADO

Toda persona que mediante relacion laboral preste al Asegurado un servicio personal,
remunerado vy baio su permanente dependencia o subordinacion.

PRODUCTOS

1. AMPAROS

LA COMPANIA INDEMNIZARA AL ASEGURADO LAS SUMAS POR LAS
CUALES LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE DE PAGAR EN
VIRTUD DE HECHOS OCURRIDOS DURANTE LA VIGENCIA DE LA POLIZA
CON RESPECTO A DANOS CORPORALES A TERCEROS Y DANOS
MATERIALES A BIENES DE TERCEROS PROVENIENTES EN FORMA
DIRECTA DEL CONSUMO O UTILIZACION DE FRODUCTOS FABRICADGS G
SUMINISTRADOS POR EL ASEGURADO EN EL GIRO NORMAL Y ORDINARIO
DE SU ACTIVIDAD, EXCLUYENDO TODO DANQ CAUSADO POR TALES
PRODUCTOS EN LAS JURISDICCIONES TERRITORIALES DE ESTADOS
UNIDOS DE NORTEAMERICA Y CANADA.

TODO JUICIO O DEMANDA DEBE SER INICIADO ANTE LAS AUTORIDADES

COMPETENTES COLOMBIANAS, QUIENES SERAN LAS UNICAS QUE

PODRAN FALLAR SOBRE RECLAMACIONES PROVENIENTES DE ESTE

AMPARO.

Z. LXCLUSIONES

2,1 PERDIDAS, DéﬁOS O DEFECTOS DEL PRODUCTO QUE CAUSE TAL
LESION O DANO.

2.2 PRODUCTOS BAJO CONTROL Y CUSTODIA DEL ASEGURADO,
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2.3

25

2.6

2.7

28

GASTOS O INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE LA RETIRADA DEL
PRODUCTO DEL. MERCADO, REPARACION, SUSTITUCION O PERDIDA
DEL USO DEL PRODUCTO, DEL TRABAJO O SERVICIO.

GASTOS O PERJUICIOS POR RETRASGS EN LA ENTREGA,
PARALIZACION, PERDIDA DE BENEFICIOS, FUNCIONAMIENTO
DEFECTUOSO.

DANOS O PERJUICIOS FRENTE A TERCEROS A CONSECUENCIA DE
UNA UNION O MEZCLA DE LOS PRODUCTOS ASEGURADOS CON
OTROS PRODUCTOS, REALIZADA POR UN TERCERO.

DANOS O PERJUICIOS COMO CONSECUENCIA DE QUE EL PRODUCTO
NO PUEDA DESEMPENAR LA FUNCION PARA LA QUE ESTA
DESTINADO O NO RESPONDA A LAS CUALIDADES ANUNCIADAS PARA
ELLO.

DANOS O PERJUICIOS POR DEFECTOS O DEFICIENCIAS DEL
FRODUCTO QUE SEAN DE CONOCIMIENTO DEL ASEGURADO.

DANOS O PERJUICIOS OCASIONADOS POR PRODUCTOS EN FASE
EXPERIMENTAL O NO SUFICIENTEMENTE EXPERIMENTADOS,
SEGUN LAS REGLAS RECONOCIDAS DE LA TECNICA QUE FUESEN DE
APLICACION EN TALES SUPUESTOS O POR REALIZARSE LA
PRODUCCION SIN OBSERVACION DE TALES REGLAS Y CON
CONOCIMIENTO DE ELLO.

29 DANOS O PERJUICIOS OCASIONADOS POR PRODUCTOS QUE

CAREZCAN DE LOS PERMISOS O LICENCIAS RESPECTIVAS DE LA
AUTORIDAD COMPETENTE.

2.10 DANOS O PERJUICIOS QUE PROVENGAN DE PRODUCTOS DESTINADOS

3.

TUITRATNA YT A M TRIMIMTM AT A RATIRATT 4 F A FRTMTITOFTIMT &4 TRl T & 4 XTT 4 SITOART
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DEFINICIONES

3.1 PRODUCTOS:

3.2

Se entiende por PRODUCTOS, en relacion con este seguro, los bienes, trabajos o
servicios, fabricados o suministrados por el Asegurado, que hayan sido entregados o
vendidos a terceros y sobre los cuales definitivamente haya perdido su cuidado, control
y custodia.

SINIESTRO:

Se considerard como un solo siniestro y ocurrido en el momento del primer
acontecimiento dafioso, todos los dafios que provengan de la misma causa o que
deriven de productos, trabajos o servicios afectados por el mismo defecto o vicio,
independieniemenie dei momeniv de la ocurrentia real de tos demnds aconiechmicnios
y salvo que entre las varias causas iguales no haya relacion alguna de dependencia. Sin
embargo, en caso de terminacién del seguro, cesard automadticamente la cobertura para
los acontecimientos ocurridos con posterioridad.
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Bogota D.C., 03 de noviembre de 2023

b e RSO

Sefior: Fecha 03112023 1047:58 am. (E)  X484477
L . Destinatario INGRID ASTRID DUARTE

Nicolas Ortegon Obando Remiterite ~ CONSTRUALAMOS SA

Abogado Consorcio FFIE Alianza BBVA

Bogota D.C.

FFIE-1842-003-2023

Referencia: Contrato de Obra No. 1380-1842-2023 “Ejecutar las obras necesarias
para el mejoramiento de residencias escolares y/o sedes de instituciones educativas en
el territorio nacional, priorizados por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura
Educativa — FFIE” Grupo No. 22 Norte de Santander-21-21.

Asunto: Entrega Clausulados Pdlizas del Contrato.

Por medio de la presente me permito hacer entrega de los clausulados de Seguro de Responsabilidad
Civil Contractual, nimero de folios 11 y Seguro de Cumplimiento, nimero de folios 6,
correspondientes a las pdlizas de Responsabilidad Civil No. 4001835 y de Cumplimiento No. 4008774,
seg(n contrato No. 1380-1842-2023, para su respectivo tramite.

Atentamente, CONSORCIO FFRIE
ALIANZA BBVA

' FOLIZA APROBADA
/) —’?Ugd#' VoBo. Melissa Murcia
/

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE
R/L CONSTRUALAMOS S.A

Calle 100 No. 60-04 oficina 417
licitacionesconstrualamos@gmail.com
Teléfono: (1) 2260972 - 321 4263994

Bogota - Colombia




POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
EN FAVOR DE PARTICULARES

AMPARO BASICO Y EXCLUSIONES

1. AMPARO BASICO - RIESGO DE INCUMPLIMIENTO

HDI SEGUROS S.A., QUE EN ADELANTE SE LLAMARA LA COMPANIA, CON
SUJECION A LAS CONDICIONES DE LA PRESENTE POLIZA O SUS ANEXOS,
CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE SUFRA DIRECTAMENTE EL
CONTRATANTE O RECEPTOR DE LA OFERTA (ACREEDOR DE LA
OBLIGACION QUIEN ES EL ASEGURADO) SEGUN LO INDICADO EN LA
CARATULA DE LA PRESENTE POLIZA, POR EL INCUMPLIMIENTO DEL
CONTRATISTA U OFERENTE (DEUDOR DE LA OBLIGACION), OCURRIDO
DURANTE LA VIGENCIA DEL SEGURO, DE:

1.1 LA OFERTA DE CELEBRAR UN CONTRATO, CONFORME SE INDICA EN EL
CUADRO DE AMPAROS DE LA POLIZA.

1.2 AQUELLAS OBLIGACIONES NACIDAS DEL CONTRATO QUE
EXPRESAMENTE SEAN INDICADAS EN EL CUADRO DE AMPAROS DE LA
PRESENTE POLIZA, BAJO LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

1.2.1 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION PRINCIPAL
EMANADA DEL CONTRATO A CARGO DEL CONTRATISTA.

1.2.2 GARANTIA DE CORRECTA UTILIZACION E INVERSION DE DINEROS O
BIENES QUE SE LE HAYAN SIDO ENTREGADOS POR ANTICIPADO AL
CONTRATISTA PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO.

1.2.3 GARANTIA DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E
INDEMNIZACIONES A QUE ESTA OBLIGADO EL. CONTRATISTA, EN
RELACION CON EL PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO.
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1.2.4 GARANTIA DE QUE LA OBRA EJECUTADA POR EL CONTRATISTA, EN
CONDICIONES NORMALES DE USO, NO SUFRA DETERIOROS QUE IMPIDAN
EL SERVICIO PARA EL CUAL FUE CONCEBIDA.

1.2.5 GARANTIA DE QUE EL SERVICIO O LOS BIENES OBJETO DEL
CONTRATO GARANTIZADO NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES
MINIMAS PREVISTAS EN EL CONTRATO.

1.2.6 GARANTIA DE QUE LOS EQUIPOS QUE SUMINISTRE O INSTALE EL
CONTRATISTA FUNCIONEN EN FORMA CORRECTA.

PARAGRAFQ: EN EL. TEXTO DE ESTA POLIZA LO DICHO RESPECTO DEL
CONTRATO SE ENTENDERA IGUALMENTE APLICABLE A LA OFERTA
CUANDO ELLO RESULTE PERTINENTE,

2. EXCLUSIONES

EL PRESENTE SEGURO NO AMPARA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, EN LOS
SIGUIENTES CASOS:

2.1 FUERZA MAYOR O CASQO FORTUITO O CUALQUIER OTRA CAUSAL DE
EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DEUDOR.

2.2 LAS CLAUSULAS PENALES O MULTAS IMPUESTAS AL CONTRATISTA
DEUDOR, LAS CUALES SERAN DE CARGO EXCLUSIVO DE ESTE.

2.3 LOS PERJUICIOS O DANOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A
PERSONAS DISTINTAS DEL CONTRATANTE ASEGURADO.

24 LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA
OBLIGACION DE TOMAR OTROS SEGURQOS, PREVISTA EN EL. CONTRATO
GARANTIZADO.

2.5 LOS PERJUICIOS QUE SE REFIERAN AL INCUMPLIMIENTO ORIGINADO
EN MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL CONTRATO ORIGINAL, SALVO
QUE SE OBTENGA LA AUTORIZACION PREVIA POR ESCRITO DE LA
COMPANIA, MEDIANTE LA EMISION DEL CORRESPONDIENTE
CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACION.
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PARAGRAFO: EN LA HIPOTESIS PREVISTA EN EL NUMERAL 2.1
ANTERIOR, EL. CONTRATANTE ASEGURADO TIENE LA OBLIGACION DE
PRORROGAR EL PLAZO ESTIPULADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES CONTRACTUALES, O DE HACER UNA MODIFICACION DE
LAS ESTIPULACIONES CONTRACTUALES, TENIENDO EN CUENTA LAS
CIRCUNSTANCIAS QUE ORIGINARON LA CAUSAL DE EXONERACION DE
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

CONDICIONES GENERALES

3. SUMA ASEGURADA

La suma asegurada, determinada para cada amparo en el Cnadro de amparos de esta pdliza,
delimita la responsabilidad maxima de La Compafiia en caso de siniestro.

4, TRREVOCABILIDAD DE LA POLIZA
La Compafiia no puede revocar el amparo otorgado mediante la presente péliza.

5. PROHIBICION DE CESION DE LA POLIZA

Esta poliza no podri ser cedida total o parcialmente sin el consentimiento previo y escrito
de La Compaiiia y mediante anexo expedido para tal fin. En caso contrario, la cesiéon no
producird ningin efecto, el amparo se extinguirad y La Compafiia s6lo serd responsable por
los actos de incumplimiento ocurridos con anterioridad a la fecha de cesion.

6. OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO

En caso de siniestro el Asegurado tiene la obligacién de informar a La Compafiia sobre su
ocurrencia, dentro de los tres (3) dias siguientes contados a partir de la fecha en que lo haya
conocido.

Igualmente se obliga, en desarrollo de la obligacion de evitar la extension y propagacion del
siniestro, a suspender los pagos al contratista derivados del contrato garantizado hasta tanto

se defina la responsabilidad del mismo.

Cuando el asegurado no cumpla con estas obligaciones, La Compaifiia deducird de la
indemnizacion el valor de los perjuicios que tal conducta le haya causado.
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7. RECLAMACION Y PAGO DEL SINIESTRO

Para que surja la obligacidn a cargo de la Compafiia de indemnizar al Asegurado,
segun los términos y con el alcance y limitaciones de esta Pdliza, éste debera
presentar reclamacion formal en los términos del articulo 1077 del Cdédigo de
Comercio. Tratandose de persona juridica, la reclamacion debera presentarse
bajo la firma de quien tenga la representacion legal de la misma.

Ademas de los elementos probatorios, alin extrajudiciales, que el Asegurado debe
aportar a la Compaiiia para acreditar la ocurrencia del siniestro y el monto de la
pérdida, debera informar de la manera mas precisa, sobre las circunstancias de
tiempo, modo y lugar del siniestro, el estado de las pérdidas, las medidas tomadas
por el Asegurado para evitar la extension y propagacion del dafio y para proveer al
salvamento.

AJUSTE DE PERDIDAS

Desde el momento en que la Compaiiia reciba el aviso del siniestro de que trata la
Condicion reiativa a obligaciones del Asegurado, o desde antes si por cualquier otro
medio hubiere conocimiento de una eventual pérdida para el Asegurado que pudiere
llegar a ser indemnizada bajo esta Pdliza, la Compafifa podra designar a
funcionarios propios o a terceros contratados libremente por ella {(quienes se
denominaran genéricamente AJUSTADORES) para que procedan a efectuar, a
costo exclusivo de la Compafila y para su exclusivo conocimiento, labores
tendientes a la comprobacion de la pérdida y de la valoracion de ella.

El Asegurado queda obligado a suministrar a los ajustadores la fotalidad de los
informes y documentos que éstos requieran para el cumplimiento de su labor y a
poner a disposicion de ellos, los registros contables y los documentos de comercio
que se relacionen con la pérdida.

Los ajustadores en ningin caso tendran facultad para comprometer la
responsabilidad de la Compafiia, su informe es reservado para la Compafiia y la
labor que realizan, en ningtin momento releva al Asegurado del cumplimiento de
la obligacion de presentar reclamacion formal y acreditar la ocurrencia del
siniestro y la cuantia de [a pérdida.

PAGO DEL SINIESTRO
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La Compafia efectuara el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha
en que el Asegurado acredite la ocurrencia del siniestro y [a cuantia de la pérdida.

Dentro del mismo término, La Compaifiia podra tomar a su cargo el cumplimiento del contrato,
caso en el cual, sustituird al contratista en todos sus derechos y obligaciones derivados del
contrato garantizado.

8. REDUCCION DE LA INDEMNIZACION

Si el Asegurado, al momento de verificarse el incumplimiento o en cualquier momento
posterior a éste, fuere deudor del contratista por cualquier concepto, la indemnizacion a cargo
de La Compafiia se disminuird en el monto de dicha deuda, siempre y cuando la
compensacion no se oponga a las leyes vigentes.

9. SUBROGACION

En virtud del pago de la indemnizacion, La Compaiiia se subroga, hasta concurrencia de su
importe, en todos los derechos del Asegurado contra el contratista. El Asegurado no puede
renunciar a sus derechos contra el contratista y si lo hiciere, perdera el derecho a la
indemnizacion.

10. VIGILANCIA SOBRE EL CONTRATISTA

La Compahnia tiene la facultad para vigilar la ejecucion del contrato garantizado e intervenir
directamente para lograr su cumplimiento. El Asegurado, en la medida de sus facultades,
colaborara en la vigilancia y en el control de la ejecucion del contrato.

La Compafifa podra inspeccionar los documentos del Asegurado o del contratista que
tengan relacion con el contrato garantizado.

11. NOTIFICACIONES

Cualquier notificacién que deban hacerse las partes para los efectos del presente
contrato debera consignarse por escrito, sin perjuicio de la estipulacion de este
contrato y lo previsto en el articulo 1075 del Cddigo de Comercio, en relacion con
el aviso del siniestro. Sera prueba suficiente de la notificacidn, la constancia del
envio del aviso escrito por correo recomendado o certificado dirigido a la ultima
direccidbn conocida de las partes, o mediante cualquier otro medio probatorio
idoneo aceptado por la ley.
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12. CONDICIONES DE LEY

En lo no previsto expresamente mediante los terminos y condiciones del presente
contrato, éste se regira por las normas contenidas en el Titulo V, Libro Cuarto del
Cadigo de Comercio.

13. DOMICILIO

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, en especial de lo preceptuado en el
ordinal 5 del articulo 23 del Cédigo de Procedimiento Civil, para los efectos
relacionados con el presente contrato, se fija como domicilio de las partes [a
ciudad donde ha sido expedida la presente poliza y que esta consignada en la
caratula de la misma.
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SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

AMPAROS Y EXCLUSIONES

HBDI SEGUROS S.A., QUE EN ADELANTE SE LLAMARA LA "COMPANIA", EN
CONSIDERACION A LA SOLICITUD Y LA DECLARACION DE
ASEGURABILIDAD QUE LE HAN SIDO PRESENTADAS POR EL TOMADOR ,
SE OBLIGA A INDEMNIZAR CON SUJECION A LAS CONDICIONES DE ESTA
POLIZA Y SUS ANEXOS, LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE EL
ASEGURADO EN RAZON DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY, POR
HECHOS OCURRIDOS DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO
Y QUE CORRESPONDAN AL GIRO NORMAL DE SUS NEGOCIOS.

EL PRESENTE SEGURO TIENE COMO FROPOSITO EL RESARCIMIENTO DE
LA VICTIMA, LA CUAL, EN TAL VIRTUD, SE CONSTITUYE EN EL
BENEFICIARIO DE LA INDEMNIZACION, SIN PERJUICIO DE LAS
PRESTACIONES QUE SE RECONOZCAN AL ASEGURADO.

1. AMPAROS BASICOS
1.1 LA COMPANIA INDEMNIZARA HASTA POR EL LIMITE ASEGURADO:

1.1.1 LOS PERIUICIOS MATERIALES CORRESPONDIENTES AL DANO
EMERGENTE RESULTANTE DE LA LESION CORPORAL, ENFERMEDAD O
MUERTE DE PERSONAS O ANIMALES ASI COMO EL RESULTANTE DE LA
AVERIA O DESTRUCCION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, DERIVADO
DE:

- POSESION, MANTENIMIENTO Y USO DE PREDIOS DE PROPIEDAD DEL
ASEGURADO U OCUPADOS POR EL Y DE LAS ACTIVIDADES ALLI
DESARROLLADAS.

- INCENDIO O EXPLOSION.

- USO O MANEJO DE ASCENSORES, ELEVADORES, MONTACARGAS Y
ESCALERAS AUTOMATICAS.

- PRESTACION POR PARTE DEL ASEGURADO DE SERVICIOS DE
RESTAURANTES INSTALADOS EN SUS PREDIOS.

- LAS ACTIVIDADES SOCIALES Y DEPORTIVAS QUE SE DESARROLLAN EN
SUS PREDIOS.

- AVISOS DE PROPAGANDA DEL ASEGURADO COLOCADOS EN DISTINTOS
LUGARES DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA.
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- ANIMALES BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO DENTROQ SUS
PREDIOS.

- ERRORES DE PUNTERIA EN LA VIGILANCIA DE LOS PREDIOS
ASEGURADOS OCASIONADOS POR PERSONAL DEL ASEGURADO.

- CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS.

1.1.2 LOS HONORARIOS DE ABOGADO QUE TENGA QUE SUFRAGAR EL
ASEGURADO PARA LA DEFENSA DE SUS INTERESES, COMO
CONSECUENCIA DE LA FORMULACION POR PARTE DE LA VICTIMA DE
CUALQUIER DEMANDA CIVIL ENTABLADA EN SU CONTRA POR HECHOS
AMPARADOS POR LA POLIZA.

1.1.3 LOS COSTOS DE LAS FIANZAS QUE SEA NECESARIO PRESENTAR EN
RAZON DE EMBARGOQOS DECRETADOS JUDICIALMENTE CONTRA EL
ASEGURADO EN LOS JUICIOS DE QUE TRATA EL PARRAFO ANTERIOR. SIN
EMBARGO, LA COMPANIA NO SE OBLIGA A OTORGAR DIRECTAMENTE
DICHAS FIANZAS.

12 LA COMPANIA REEMBOLSARA ADEMAS, EN EXCESO DEL LIMITE
ASEGURADO, SIEMPRE Y CUANDO EL PROCESO CORRESPONDA A UN
HECHO AMPARADO POR LA POLIZA, LOS GASTOS DEL PROCESO QUE EL
TERCERO DAMNIFICADO O SUS CAUSAHABIENTES PROMUEVAN EN
CONTRA DE LA COMPANIA O EN CONTRA DEL ASEGURADO, CON LA
SALVEDAD DE QUE SI LA CONDENA POR LOS PERJUICIOS OCASIONADOS
A LA VICTIMA EXCEDE EL LIMITE DE RESPONSABILIDAD DE LA
COMPANIA, ESTA SOLO RESPONDERA POR LOS GASTOS DEL PROCESO EN
PROPORCION A LA CUOTA QUE LE CORRESPONDA EN LA
INDEMNIZACION.

1.3 ASI MISMO, LA COMPANIA REEMBOLSARA LOS GASTOS RAZONABLES
POR CONCEPTO DE PRESTACION DE PRIMEROS AUXILIOS INMEDIATOS,
TALES COMO LOS NECESARIOS SERVICIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, DE
AMBULANCIA, DE HOSPITALIZACION, DE ENFERMERIA Y DROGAS, COMO
CONSECUENCIA DE LAS LESIONES CORPORALES CAUSADAS A TERCEROS
CON OCASION DE UN ACCIDENTE DEL CUAL FUERE RESPONSABLE EL
ASEGURADO, HASTA POR EL LIMITE ASEGURADO EN EL CUADRO, LA
INDEMNIZACION POR ESTOS GASTOS NO ESTA SUJETA A DEDUCIBLE.

2. EXCLUSIONES

SE EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD CIVIL RESULTANTE DE:

2.1 CUALQUIER ACTIVIDAD U OPERACION DE GUERRA DECLARADA O NO,
SEDICION, REBELION, ASONADA, CONMOCION CIVIL O POPULAR, ACTOS

DE AUTORIDAD, HUELGAS, DISTURBIOS POLITICOS, SABOTAJES,
ACTIVIDADES GUERRILLERAS Y TERRORISMO.
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2.2 DOLO O CULPA GRAVE DEL ASEGURADO O DE LOS FUNCIONARIOS AL
SERVICIO DE ESTE, QUE DESEMPENEN CARGOS DE DIRECCION,
CONFIANZA O DE MANEJO.

2.3 OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES ADQUIRIDAS POR EL
ASEGURADO EN VIRTUD DE CONTRATOS Y, EN GENERAL LA
RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL.

2.4 TERREMOTOS, TEMBLORES, LLUVIAS, INUNDACIONES, ERUPCIONES
YOLCANICAS O CUALQUIER OTRA PERTURBACION ATMOSFERICA O DE
LA NATURALEZA.

2.5 RIESGOS DE COMPETENCIAS DEPORTIVAS CON YEHICULOS A MOTOR.

2.6 DANOS A, O DESAPARICION DE BIENES BAJO TENENCIA, CONTROL O
CUSTODIA DEL ASEGURADG EN POLIZAS DE ALMACENADORES,
TRANSPORTADORES, ASTILLEROS O EMPRESAS DE VIGILANCIA.

2.7 DANOS A, O DESAPARICION DE AUTOMOVILES O SUS PARTES, BAJO
TENENCIA, CONTROL: O CUSTODIA DEL ASEGURADO (RESPONSABILIDAD
CIVIL PARQUEADEROS).

2.8 DANOS CAUSADOS POR ASBESTO.

2.9 DANOS A BUQUES, EMBARCACIONES, NAVES AEREAS Y EQUIPO
FERROVIARIO.

2.10 DANOS OCASIONADOS POR REACCION NUCLEAR, RADIACION
NUCLEAR O CONTAMINACION RADIOACTIVA.

2.11 DANOS ORIGINADOS POR UNA CONTAMINACION PAULATINA DEL
MEDIO AMBIENTE U OTRAS VARIACIONES PERJUDICIALES DEL AGUA,
AIRE, SUELOQO, SUBSUELO O BIEN POR RUIDOS.

SALVO QUE LA COMPANIA HAYA CONVENIDO EXPRESAMENTE EN
EXTENDER EL AMPARO OTORGADO POR ESTA POLIZA, EL PRESENTE
SEGURO NO CUBRE NINGUNO DE LOS SIGUIENTES CASOS:

2.12 RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL.

2.13 RESPONSABILIDAD CIVIL PARA EMPRESAS DEDICADAS A LA
EXTRACCION, FABRICACION, ALMACENAMIENTO, REFINAMIENTO,
TRANSPORTE Y/O A LA DISTRIBUCION DE MATERIAS PELIGROSAS
(ALTAMENTE INFLAMABLES, TOXICAS O CORROSIVAS), INCLUYENDO
COMBUSTIBLES LIQUIDOS Y/O GASEOSOS, SALVO ESTACIONES DE
GASOLINA Y DISTRIBUIDORES CONCESIONADOS DE GAS PARA USO
DOMESTICO (EMBOTELLADO).
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2.14 DANOS A BIENES, TERRENOS O EDIFICIOS, DE PROPIEDAD DE
TERCEROS, CAUSADOS POR ASENTAMIENTOS, VIBRACION, FALLAS
GEOLOGICAS, DESLIZAMIENTOS DE TIERRA, INCONSISTENCIAS DEL
SUELO O SUBSUELO, CAMBIOS EN LAS TABLAS DE TEMPERATURA O
AGUAS, REMOCION O DEBILITAMIENTO DE LOS CIMIENTOS O APOYOS DE
TALES BIENES, TERRENOS O EDIFICIOS.

2.15 LESION CORPORAL O DANO A PROPIEDADES CAUSADOS POR:

2.15.1 LA TENENCIA O EL USO DE VEHICULOS AUTOMOTORES DE
PROPIEDAD DEL ASEGURADO O BAJO SU CUSTODIA O CONTROL O DE
CUALQUIERA DE SUS EMPLEADOS.

2.15.2 BIENES VENDIDOS O SUMINISTRADOS POR EL ASEGURADO O QUE
HAYAN SIDO REPARADOS O RENOVADOS POR EL.

2.16 RECLAMACIONES RELACIONADAS CON SINIESTROS OCURRIDOS
FUERA DEL TERRITORIO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA.

2.17 RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DE LA CONSTRUCCION DE
OBRAS CIVILES TALES COMO: EDIFICIOS, PUENTES, CARRETERAS,
TUNELES, REPRESAS.

CONDICIONES GENERALES

3. VALOR ASEGURADO

La Responsabilidad de La Compaiiia por todas las relaciones pagaderas a uno solo o a
cualquier nimero de reclamantes con respecto a un solo accidente o proveniente de él, no
excedera en ningiin caso del limite de indemnizacion expresado en el cuadro. Para los efectos
de esta Péliza, la palabra "accidente” incluira en su significado, una seric de hechos conexos
con un solo acontecimiento u originados por €l.

Queda entendido que, si en un juicio o procedimiento cualquiera, con motivo de una o varias
reclamaciones provenientes de un solo accidente, el Asegurado es condenado a pagar una
suma que, sin incluir las costas, excede el limite de indemnizacion mencionado en el cuadro,
el Asegurado pagari tal exceso y, ademas, la parte proporcional en las costas.

4, PAGO DE LA PRIMA

El Tomador o el Asegurado estan obligados a pagar el importe de la prima dentro de los
sesenta (60) dias calendario signientes contados a partir de la fecha de iniciacién de vigencia
de la presente Poliza, salvo acuerdo expreso en contrario.

En caso de expedicion de anexos a la Poliza, que impliquen el pago de una prima adicional,
este debera efectuarse dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes contados a partir
de la fecha de iniciacion de la vigencia del correspondiente anexo.
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La mora en el pago de la prima de la Péliza o de los certificados ¢ anexos que se expidan
con fundamento en ella, producird la terminacion automatica del contrato, y dara
derecho a La Compaiiia para exigir el pago de la prima devengada y los gastos causados
con ocasién de Ia expedicion del contrato.

5. AJUSTE DE LA PRIMA

En caso de que las primas de esta Poliza se basen total o parcialmente en los salarios, sueldos
1 otras remuneraciones, pagadas a las personas al servicio del Asegurado o en el valor de las
Ventas del Negocio, €l Asegurado deberd, dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes
contados a partir de la fecha de la terminacion de cada periodo de seguro, suministrar a La
Compaiiia una cuenta que muestre las sumas realmente pagadas o las ventas reales durante
tal periodo y, entonces, la prima definitiva para dicho periodo se liquidara de conformidad
con esa declaracion.

Si hubiere alguna diferencia entre la prima asi liguidada al final del periodo y la estimada
sobre célculos al comienzo del mismo, dicha diferencia debera ser pagada por el Asegurado
o reembolsada por La Compaifiia segin el caso, pero reteniendo ésta la prima minima
establecida en el cuadro de la Péliza.

6. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE

6.1 El Asegurado debera dar aviso a La Compafiia de cualquier accidente, dentro de los tres
(3) dias habiles siguientes a la fecha en que haya conocido su ocurrencia;

6.2 Dentro del mismo término, el Asegurado debera suministrar a La Compaififa, todo dato
escrito o verbal, toda informacién y toda noticia de reclamaciones, demandas o actuaciones
relacionadas con el accidente; ademds, deberd informar sobre la vigencia de seguros
coexistentes.

6.3 El Asegurado hara cuanto esté a su alcance para conservar todo elemento que pueda ser
necesario o Gtil como medio probatorio relacionado con cualquier reclamacion.

6.4 E]l Asegurado dara todas las informaciones necesarias a La Compaiiia, le prestara toda su
cooperacion y le entregara todos los documentos que la capaciten para investigar cualquier
reclamacion o para oponerse a ella o entablar cualquier accion, segin el criterio de La
Compafiia.

6.5 Al presentar la reclamacion, es indispensable que el Asegurado obtenga y entregue o
ponga de manifiesto a La Compafiia, todos los detalles, libros, recibos, facturas, documentos
justificativos, actas y cualesquiera informes que La Compaiiia esté en derecho de exigirle
con referencia a la reclamacion y su cuantia, con observancia del articulo 1077 del Cédigo
de Comercio.

Cuando el Asegurado no cumpla con estas obligaciones y la ley consagre sancion para alguna
de ellas, en tal caso, La Compafifa deducird de la indemnizacion el valor de los perjuicios
que le cause dicho incumplimiento.
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7. RECLAMACION Y PAGO DEL SINIESTRO

Para que surja la obligacién a cargo de la Compaifiia de indemnizar al Asegurado o
Beneficiario, segiin los términos y con el alcance y limitaciones de esta P6liza, éste debera
presentar reclamacion formal en los términos del articulo 1077 del Cédigo de Comercio.
Tratandose de persona juridica, la reclamacioén debera presentarse bajo la firma de quien
tenga la representacion legal de la misma.

Ademas de los elementos probatorios, atn extrajudiciales, que el Asegurado debe aportar a
la Compafiia para acreditar la ocurrencia del siniestro y el monto de la pérdida, debera
informar de la manera mas precisa, sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar del
siniestro, el estado de las pérdidas, las medidas tomadas por el Asegurado para evitar la
extension y propagacion del dafio y para proveer al salvamento y, tratindose del dafio o
pérdida de bienes, el valor real de ellos al momento del siniestro.

AJUSTE DE PERDIDAS

Desde el momento en que la Compaiifa reciba el aviso del siniestro de que trata la Condicién
relativa a obligaciones del Asegurado, o desde antes si por cualquier otro medio hubiere
conocimiento de una eventual pérdida para el Asegurado que pudiere llegar a ser
indemnizada bajo esta Poliza, la Compafifa podra designar a funcionarios propios o a terceros
contratados libremente por ella (quienes se denominaran genéricamente AJUSTADORES)
para que procedan a efectuar, a costo exclusivo de la Compaiiia y para su exclusivo
conocimiento, labores tendientes a la comprobacion de la pérdida y de la valoracion de ella.

El Asegurado o Beneficiario queda obligado a suministrar a los ajustadores la totalidad de
los informes y documentos que éstos requieran para el cumplimiento de su labor y a poner a
disposicion de ellos, los registros contables y los documentos de comercio que se relacionen
con la pérdida.

Los ajustadores en ningtin caso tendran facultad para comprometer la responsabilidad de la
Compaiiia, su informe es reservado para la Compaiiia y la labor que realizan, en ningin
momento releva al Asegurado del cumplimiento de la obligacidén de presentar reclamacion
formal y acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantia de la pérdida.

PAGO DEL SINIESTRO

La Compatiia efectuara el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en el
Asegurado o Beneficiario acredite la ocurrencia del siniestro y la cuantia de la pérdida. La
Compafiia podrd pagar la indemnizacion en dinero o mediante la reposicion, reparacion o
reconstruccion de los bienes de terceros que resulten afectados o parte de ellos, a su eleccion.

8. DEDUCIBLE
Es de cargo del Asegurado, en toda pérdida de las amparadas por este seguro, una suma igual

a la que bajo la denominacién de "deducible" aparece anotada en la caratula de esta péliza,
asi como las pérdidas cuyo valor sea igual o inferior a dicho deducible.
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9. PROHIBICIONES AL ASEGURADO

El Asegurado no podra sin consentimiento previo y escrito de La Compatfiia, incurrir en gasto
alguno judicial o extrajudicial, ni efectuar ningin pago, ni celebrar ningln arreglo o
liquidacién, ni admitir responsabilidades, desistir, transigir, ni hacer cesion de derechos
derivados de este seguro so pena de perder todo derecho bajo ésta poliza.

Tampoco podré incurrir en gastos, 2 menos que obre por cuenta propia, con excepcion de los
razonables y necesarios para prestar auxilios médicos, quirtrgicos, de enfermeria, de
ambulancia y hospitalizacién, inmediatos a la ocurrencia de un siniestro y de aquellos
encaminados a impedir la agravacion de un daiio.

10. RESPONSABILIDAD DE LA COMPANIA ANTE TERCEROS

Los damnificados tienen accion directa contra La Compaiiia. Para acreditar su derecho, la
victima en ejercicio en accion directa podra en un selo proceso demostrar la responsabilidad
del Asegurado y demandar la indemnizacion a La Compaiiia.

11. SEGUROS SUSCRITOS EN OTRAS COMPANIAS

Si al tiempo de ocurrir un accidente cubierto por ésta Poliza existieren otro u otros seguros
que amparen el mismo riesgo, contratados por el Asegurado o por otra persona, La Compaiiia
Unicamente estara obligada a contribuir con la cuota que le corresponde a prorrata.

12. REVOCACION DEL SEGURO

El presente contrato podra ser revocado unilateralmente por la Compafiia, mediante noticia
escrita enviada al Asegurado a su ultima direccion conocida, con no menos de diez (10) dias
de antelacion, contados a partir de la fecha del envio o, en el término previsto en la caratula
de la Poliza si fuere superior, caso en el cual la Compaiiia devolvera al Asegurado la parte
de la prima no devengada calculada a prorrata. También podra ser revocado por ¢l Asegurado
en cualquier momento, mediante aviso escrito a la Compailia, en cuyo caso el Asegurado
pagara, por concepto de corto plazo, un recargo del diez por ciento (10%), sobre la diferencia
entre la prima devengada y el importe de la prima anual.

No obstante lo anterior, si la Compaiiia determinare revocar el seguro al tiempo en que la
Republica de Colombia entrare en una guerra, declarada o no, durante el tiempo de desarrollo
de tal guerra el plazo de revocacion serd indefectiblemente de diez (10) dias calendario.

13. SUBROGACION

En virtud del pago de la indemnizacién, La Compafiia se subroga hasta concurrencia de su
importe, en todos los derechos del Asegurado contra las personas responsables del siniestro.
El Asegurado no podra renunciar en ningin momento a sus derechos contra Terceros
responsables del siniestro. Tal renuncia le acarreara la pérdida del derecho a la
indemnizacién.

El Asegurado, a peticion de La Compafiia, debera hacer todo lo que esté a su alcance para
permitirle el ejercicio de los derechos derivados de la subrogacion y sera responsable de los
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perjuicios que le acarree a la Compaiiia su falta de diligencia en el cumplimiento de esta
obligacién. En todo caso, si su conducta proviene de mala fe, perderd el derecho a la
indemnizacion.

14. NOTIFICACIONES

Cualquier notificacién que deban hacerse las partes para los efectos del presente contrato
debera consignarse por escrito, sin perjuicio de la estipulacion de este contrato y lo previsto
en el articulo 1075 del Codigo de Comercio, en relacion con el aviso del siniestro. Serd prueba
suficiente de la notificacion, la constancia del envio del aviso escrito por correo recomendado
o certificado dirigido a la ltima direccion conocida de las partes, o mediante cualquier otro
medio probatario idoneo aceptado por la ley.

15. CONDICIONES DE LEY

En lo no previsto expresamente mediante los términos y condiciones del presente contrato,
éste se atendra a las normas contenidas en el Titulo V, Libro Cuarto del Cédigo de Comercio.

16. ARBITRAMENTO

La Compafiia y el Asegurado convienen expresamente que cualquier controversia que surja
en el desarrollo del presente contrato, serd dirimida por un Tribunal de Arbitramento
designado por las partes de comin acuerdo. El Tribunal asi constituido se regird por lo
dispuesto en el Decreto 2279/89, Ley 23/91, el Decreto 2651/91 y las normas que los
adicionen o modifiquen. El laudo podra ser en Derecho o Técnico, segin €l caso y funcionara
en la ciudad en donde se hubiere expedido la poliza.

17. DOMICILIO

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, en especial de lo preceptuado en el ordinal 5
del articulo 23 del Caédigo de Procedimiento Civil, para los efectos relacionados con el
presente contrato, se fija como domicilio de las partes la ciudad donde ha sido expedida la
presente pdliza y que est consignada en la caratula de la misma.
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AMPAROS ADICIONALES - OPCIONALES

Los términos y condiciones bajo los cuales se otorgan los amparos adicionales que a
continuacion se definen, estin sujetos a las condiciones generales arriba estipuladas, salvo
por lo expuesto en las condiciones siguientes para cada unos de los amparos adicionales.

Los amparos adicionales se entenderan asegurados siempre y cuando asi se hubiere acordado
entre las partes y especificamente se haga constar en el Cuadro de Amparos de la podliza o
mediante anexo

RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL

1. AMPAROS

LA COMPANIA INDEMNIZARA AL ASEGURADO LAS SUMAS QUE COMO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL TENGA OBLIGACION DE
PAGAR EN RAZON DE LAS CONSECUENCIAS DIRECTAS E INMEDIATAS DE
LOS ACCIDENTES DE TRABAJO DE SUS EMPLEADOS, DE ACUERDO CONLO
DISPUESTO EN EL ARTICULO 216 DEL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO.

LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPANIA POR TODAS LAS
RECLAMACIONES DE INDEMNIZACION PAGADERAS A UNO SOLO O
CUALQUIER NUMERO DE RECLAMANTES CON RESPECTO A UN SOLO
ACCIDENTE O PROVENIENTE DE EL, NO EXCEDERA EN NINGUN CASO EL
LIMITE DE INDEMNIZACION EXPRESADO EN EL CUADRO.

SI EN UN JUICIO O PROCEDIMIENTO CUALQUIERA, FUERE CONDENADO
EL ASEGURADO, CON MOTIVO DE UNA O DE VARIAS RECLAMACIONES
PROVENIENTES DE UN SOLO ACCIDENTE, A PAGAR UNA SUMA QUE SIN
INCLUIR LAS COSTAS EXCEDA EL LIMITE DE INDEMNIZACION
ESTIPULADO EN EL CUADRO, EL. ASEGURADO PAGARA EL EXCESO, Y
ADEMAS, LA PARTE PROPORCIONAL DE LAS COSTAS DE ACUERDO CON
DICHO EXCESO.

EL AMPARO OTORGADO BAJO ESTE ANEXO OPERA EN EXCESO DE LAS
INDEMNIZACIONES A CARGO DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DE
RIESGOS PROFESIONALES, EN VIRTUD DE LA OBLIGACION DEL
ASEGURADO DE AFILIAR A SUS TRABAJADORES AL SISTEMA DE GENERAL
DE RIESGOS PROFESIONALES, EXISTA O NO TAL AFILIACION.

2. EXCLUSIONES

LAS RECLAMACIONES QUE NO TENGAN RELACION CON LAS
CONTEMPLADAS EN EL ARTICULO 216 DEL CODIGO SUSTANTIVO DEL
TRABAJO, NI AQUELLAS QUE TENGA QUE PAGAR EL ASEGURADCQ COMO
CONSECUENCIA DE LOS HECHOS DESCRITOS, POR CARECER EL
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TRABAJADOR DE AFILIACION A UNA ENTIDAD ADMINISTRADORA DE
RIESGOS PROFESIONALES.

3.- DEFINICIONES

3.1 ACCIDENTE DE TRABAJO

Todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga por causa o con ocasion del trabajo y
que produzca al trabajador una lesién orgamica o perturbacion funcional permanente o
pasajera, y que no haya sido provocada deliberadamente o por culpa grave de la victima
durante el desarrollo de las funciones laborales asignadas legal y contractualmente al
empleado.

Asi mismo, se entenderd como "ACCIDENTE", una serie de accidentes o enfermedades de
trabajo conexos con un solo acontecimiento o por €l originados.

3.2 EMPLEADO

Toda persona que mediante relacion laboral preste al Asegurado un servicio personal,
remunerado y bajo su permanente dependencia o subordinacion.

PRODUCTOS
1. AMPAROS

LA COMPANIA INDEMNIZARA AL ASEGURADO LAS SUMAS POR LAS
CUALES LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE DE PAGAR EN
VIRTUD DE HECHOS OCURRIDOS DURANTE LA VIGENCIA DE LA POLIZA
CON RESPECTO A DANOS CORPORALES A TERCEROS Y DANOS
MATERIALES A BIENES DE TERCEROS PROVENIENTES EN FORMA
DIRECTA DEL CONSUMO O UTILIZACION DE PRODUCTOS FABRICADOS O
SUMINISTRADOS POR EL ASEGURADO EN EL GIRO NORMAL Y ORDINARIO
DE SU ACTIVIDAD, EXCLUYENDO TODO DANO CAUSADO POR TALES
PRODUCTOS EN LAS JURISDICCIONES TERRITORIALES DE ESTADOS
UNIDOS DE NORTEAMERICA Y CANADA.

TODO JUICIO O DEMANDA DEBE SER INICIADO ANTE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES COLOMBIANAS, QUIENES SERAN LAS UNICAS QUE
PODRAN FALLAR SOBRE RECLAMACIONES PROVENIENTES DE ESTE
AMPARO.

2. EXCLUSIONES
2.1 PERDIDAS, DANOS O DEFECTOS DEL PRODUCTO QUE CAUSE TAL

LESION O DANO.
2.2 PRODUCTOS BAJO CONTROL Y CUSTODIA DEL ASEGURADO.
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2.3 GASTOS O INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE LA RETIRADA DEL
PRODUCTO DEL MERCADO, REPARACION, SUSTITUCION O PERDIDA
DEL USO DEL PRODUCTO, DEL TRABAJO O SERVICIO.

24 GASTOS O PERJUICIOS POR RETRASOS EN LA ENTREGA,
PARALIZACION, PERDIDA DE BENEFICIOS, FUNCIONAMIENTO
DEFECTUQSO.

2.5 DANOS O PERJUICIOS FRENTE A TERCEROS A CONSECUENCIA DE
UNA UNION O MEZCLA DE LOS PRODUCTOS ASEGURADOS CON
OTROS PRODUCTOS, REALIZADA POR UN TERCERO.

2.6 DANOS O PERJUICIOS COMO CONSECUENCIA DE QUE EL PRODUCTO
NO PUEDA DESEMPENAR LA FUNCION PARA LA QUE ESTA
DESTINADO O NO RESPONDA A LAS CUALIDADES ANUNCIADAS PARA
ELLO.

2.7 DANOS O PERJUICIOS POR DEFECTOS O DEFICIENCIAS DEL
PRODUCTO QUE SEAN DE CONOCIMIENTO DEL ASEGURADO.

2.8 DANOS O PERJUICIOS OCASIONADOS POR PRODUCTOS EN FASE

- EXPERIMENTAL O NO SUFICIENTEMENTE EXPERIMENTADOS,
SEGUN LAS REGLAS RECONOCIDAS DE LA TECNICA QUE FUESEN DE
APLICACION EN TALES SUPUESTOS O POR REALIZARSE LA
PRODUCCION SIN OBSERVACION DE TALES REGLAS Y CON
CONOCIMIENTO DE ELLO.

29 DANOS O PERJUICIOS OCASIONADOS POR PRODUCTOS QUE
CAREZCAN DE LOS PERMISOS O LICENCIAS RESPECTIVAS DE LA
AUTORIDAD COMPETENTE.

2.10 DANOS O PERJUICIOS QUE PROVENGAN DE PRODUCTOS DESTINADOS
DIRECTA O INDIRECTAMENTE A LA INDUSTRIA DE LA AVIACION,

3. DEFINICIONES
3.1 PRODUCTOS:

Se entiende por PRODUCTOS, en relacion con este seguro, los bienes, trabajos o
servicios, fabricados o suministrados por el Asegurado, que hayan sido entregados o
vendidos a terceros y sobre los cuales definitivamente haya perdido su cuidado, control
y custodia.

3.2 SINIESTRO:

Se considerard como un solo siniestro y ocurrido en el momento del primer
acontecimiento dafioso, todos los daitos que provengan de la misma causa o que
deriven de productos, trabajos o servicios afectados por el mismo defecto o vicio,
independientemente del momento de la ocurrencia real de los demés acontecimientos
y salvo que entre las varias causas iguales no haya relacién alguna de dependencia. Sin
embargo, en caso de terminacion del seguro, cesard automaticamente la cobertura para
los acontecimientos ocurridos con posterioridad.
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Fwd: APROBACION POLIZAS ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA 1380-1842-2023
GRUPO 22 NORTE DE SANTANDER 21-21

1 mensaje

LICITACIONES CONSTRUALAMOS <licitacionesconstrualamos@gmail.com> 20de d|C|embre§i§22rg,

Para: TATIANA GONZALEZ TRUJILLO <licitacionesconstrualamos2@gmail.com>

—————————— Forwarded message ---------

De: Melissa Jane Murcia Ruiz <mmurcia@alianza.com.co>

Date: mié, 20 dic 2023 a las 9:40

Subject: APROBACION POLIZAS ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA 1380-1842-2023 GRUPO 22 NORTE DE
SANTANDER 21-21

To: licitacionesconstrualamos@gmail.com <licitacionesconstrualamos@gmail.com=>, maomtnez75@gmail.com
<maomtnez75@gmail.com>

Cc: Jaime Alejandro Duran Fontanilla <jduran@ffie.com.co>, Luisa Fernanda Machado Reyes <Imachado@ffie.com.co>,
Dario Fernando Vanegas Morales <dvanegas@ffie.com.co>, Darwin Gerardo Balaguera Urbano
<dbalaguera@ffie.com.co>, July Paola Cuellar Carrasquilla <jcuellar@ffie.com.co>, Dora Ligia Forero Gonzalez
<dforero@ffie.com.co>, Luis Rene Tapia Alandete <Itapia@ffie.com.co>, Adriana Maria Perez <amperez@ffie.com.co>,
Laura Alejandra Monroy Mongui <Imonroy@ffie.com.co>, Maria Angelica Caceres Aguirre <mcaceres@ffie.com.co>,
Mery Carolina Avila Acevedo <cavila@ffie.com.co>, Juan Sebastian Currea Botero <jcurrea@ffie.com.co>, Nathalia
Montoya Medina <nmontoya@ffie.com.co>, SERGIO ALEXIS LANDAZABAL GALVIS <slandazabal@ffie.com.co>, Leidy
Johanna Hernandez Londofio <lhernandez@ffie.com.co>, Sandra Patricia Rocha Rodriguez <srocha@ffie.com.co>,
Jonnathan Stiven Aleman Gualteros <jaleman@ffie.com.co>, Mary Luz Lara Rodriguez <mlara@ffie.com.co>, Juan
Manuel Romero Cortes <jromero@ffie.com.co>, Lauren Diane Iguaran Salinas <liguaran@ffie.com.co>, Jaime Javier
Talero Beltran <jtalero@ffie.com.co>, Seguimiento DT <seguimiento@ffie.com.co>, aortiz@ffie.com.co
<aortiz@ffie.com.co>, Juan Sebastian Chaparro Pefia <jchaparro@ffie.com.co>, lvhon Nathalia Aranda Gonzalez
<iaranda@ffie.com.co>, Mario Andrés Camacho Chahin <mariocamacho@alianza.com.co>, Laura Valentina Cérdoba
Guerrero <Icordoba@alianza.com.co>, Jonathan Smit SantaMaria Suarez <josantamaria@alianza.com.co>, Diana Lizeth
Lozano Ortiz <dialozano@alianza.com.co>, Katherin Yiselt Hincapié Diaz <khincapie@alianza.com.co>, Michael
Alejandro Pefia Gonzalez <mpena@alianza.com.co>, Maria Alejandra Ramirez Arias <marramirez@alianza.com.co>,
Ingrid Astrid Duarte <iduarte@alianza.com.co>, Jefferson Arley Gémez Tovar <jefgomez@alianza.com.co>, Angela Maria
Culma Ortiz <aculma@alianza.com.co>, Andrea Del Pilar Pinzon Chavarro <anpinzon@alianza.com.co>, Anyi Lizeth
Silva Cumaco <ansilva@alianza.com.co>, Jhon Jairo Escobar Garcia <jhescobar@alianza.com.co>, Francy Yiced Prieto
Beltran <fprieto@alianza.com.co>, Jhon Jairo Fajardo Rodriguez <jofajardo@alianza.com.co>, Jeison Jair Franco Portilla
<jefranco@alianza.com.co>, Gabriela Gomez Bedoya <gagomez@alianza.com.co>, Grupo de Mejoramiento Rural
<mejoramientosrurales@ffie.com.co>, Fernanda Milena Lopez Figueroa <mlopez@ffie.com.co>, David Marin
<dmarin@ffie.com.co>, Rodrigo Salazar Ramirez <rsalazar@ffie.com.co>, Leidy Johanna Calderon Castillo
<lcalderon@ffie.com.co>, Johanna Saenz Umafa <jsaenz@ffie.com.co>, msierra@ffie.com.co <msierra@ffie.com.co>,
Juan Guillermo Velez Peralta <jvelez@ffie.com.co>, Ninna Juliana Cortés Lara <ncortes@ffie.com.co>, Fernando Alberto
Flérez Parra <fflorez@ffie.com.co>

Sefiores
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

Hemos recibido su comunicacién radicada en Alianza Fiduciaria con el consecutivo No. X186021 en la cual
enviaron las pdlizas actualizadas conforme al acta de inicio del contrato de obra del asunto. De la revisidn
de los documentos, nos permitimos informar que la pdliza de cumplimiento No. 4008774 Anexo 1y la pdliza
de responsabilidad civil extracontractual No. 4001835 Anexo 1 son aprobadas toda vez que cumplen con lo
dispuesto en la precitada acta.

Asi mismo, se recuerda que de acuerdo con el manual de interventoria y supervision del FFIE, no debe
olvidarse que el Contratista tiene la obligacién de “mantener las garantias del contrato acordes con el valor
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y el plazo del mismo, informando a su garante las novedades contractuales. Obtener la actualizacion de las
garantias si aplica”. Y el Interventor y/o supervisor “(...) verificar y exigir que el contratista otorgue las
garantias establecidas, velar porque éstas permanezcan vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas
en el contrato. Verificar que el contratista informe a su garante las novedades contractuales y que obtenga
la actualizacion de las garantias si aplica. El Interventor debe informar al Patrimonio Auténomo y al
Supervisor las novedades para documentacion y archivo”.

Cordialmente,

MELISSA JANE MURCIA RUIZ
Abogada

Alianza Fiduciaria S.A.

Tel: (601) 6447700
mmurcia@alianza.com.co
Carrera 15 No. 82-99 Torre Alianza
Bogotd D.C. - Colombia

) Alianza

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACION DELIMA

En caso de existir alguna queja o reclamacion puede contactarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Dra Ana Maria
Giraldo - Principal y Dr Pablo Valencia Agudo - Suplente - Correo Electronico Alianza Fiduciaria:
defensoriaalianzafiduciaria@legalcrc.com o Alianza Valores: defensoriaalianzavalores@legalcrc.com - Teléfono:
+60 (1) 6108161 - +60 (1) 6108164 - Direccién: carrera 10 #97a-13 oficina 502, Bogota - Pagina Web:
https://legalcrc.com/alianza-fiduciaria/ ohttps://legalcrc.com/alianza-valores/

E X186021 Polizas Al.pdf
653K
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Bogota D.C., 15 de diciembre de 2023

Sefior:

Nicolas Ortegon Obando

Abogado Consorcio FFIE Alianza BBVA
Bogota D.C.

Cons-truAlamos SA
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Fecha 1541212023 12:07:53 p.m. (E) X186021
Destinatario  INGRID ASTRID DUARTE
Remitente CONSTRUALAMOS SA

FFIE-1842-008-2023

Referencia: Contrato de Obra No. 1380-1842-2023 “Ejecutar las obras necesarias
para el mejoramiento de residencias escolares y/o sedes de instituciones educativas en
el territorio nacional, priorizados por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura
Educativa — FFIE"” Grupo No. 22 Norte de Santander-21-21.

Asunto: Entrega Pdlizas del Contrato.

Por medio de la presente me permito hacer entrega de las polizas de Responsabilidad Civil No.
4001835 (No. Folios 2) y de Cumplimiento No. 4008774 (No. Folios 3), actualizadas seglin Acta de

Inicio, para su respectivo tramite.

Atentamente,

L
/

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE
R/L CONSTRUALAMOS S.A

Calle 100 No. 60-04 oficina 417
licitacionesconstrualamos@gmail.com
Teléfono: (1) 2260972 - 321 4263994
Bogota - Colombia

CONSORCIO FFIE
ALIANZA BBVA

FOLIZA APROBADA

VoBo. Melissa Murcia




DE COLOMBIA

VYIGILADO SUPERINTENCENCIA FINACIERA

SEGURO DE CUMRLIMIENTO A FAVOR DE PARTICULARES.

Ntimero Pdliza; 4008774 Aneso: 1 Sucursal: TUNJA C.N.H 29
. . VIGENCASEGURO ) "V VIGENCIAANDXD ,
fechadebpediitn  Désdelas 24 horas [drra]  Hastalas 24 hivas ] AneolP Deste jdm2) Hasta [d-m-a} Certificado de
1422023 2608203 0S062027 1 250 05062027 : PRORROGA
Cawe % Participacion Coasequro Cedido % Participatitn
N aoeee ww o
NZADO {ASEGURADO / BENEFICIARIO.

CONSORCIO CONSTRUJEM-2023 - S0LTELTEIS CL59 NQ, 5481 T2 601 -,. BOGOTADISTRITO CAPTAL 3214263994
ALIANZA FIDUCIARLA SA 830.053.812:2
Beneficiaria 3 _ NT

ALIANZA FIDUCIARIA 8A

830.053.812:2

. Directitn: CR 15 N0, 82469 - Vciudad:BOGO‘TA : Total Suma Asegurada 7 $1.224.551.12000

T T T T S e e e oy GRRGER TT TTT  edaNgdma bR T T

{ Ampar i Veendadesde b Vigmichata  ff Sumamegmada oonoano cUMPLMIENTOESPECIAL | zzon

N . . e B s T o TP DU UENSPS & SN NSO Fsoidsic vl vt il oisomic el IR Aiisoninncnivns AT
CALIDAD DFL SERVICO 1609/2023 2605075 $2MBI0IMN mwA - - - som
CUMPLMENTD 05122083 05022015 SIUI0IUM®  Oyoscomeptos $000
ESTABLIAD DE LAOSRA/CALDAD YEUEN FUNGONA .. 2610972023 6090005, SIMSINIAM  Gastos de oxpedicn 5000
MAHEIODEL ANTICO " esraen 050272025 JMINZUN soc0
PAGD DE SALARKIS PRESTACIONES SOCALES 512208 05062027 24491022400

Prima totak: $000

" HD) SEGUROQS 5.A,, sodedad asequradora constituida bajo las Leyes de Lz Reptiblica de Calomibia, debidamente autoizada por la Superimtendendia Firandiera de Colombia para ejercer ba
actividad aseguradora, cuyo domicifio principal es la ciudad de Bogotd D.C.,y queen adefante se Bamard "La Compariia”™, asequra con sujecidn a los tnmings, exclusiones, estipufaiones y
condidones contenidos en [ presente pdliza o agregados a efla, contra los riesgos indicados y por los ampares adidonales contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE
LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS D ANEXDS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA
DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPANIA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON

. DCASIGN DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

SEGUAD D a s ’—-l:"—g;

CUMPUNIENTC

FIRMA AUTORIZADA.
BANCOS / CAJEROS ATH ALMACENES EFECTY f SERVIENTREGA INTERNET
BANCO DE OCCIDENTE [311] www hdi.com.calpagos-en-lineal
BANCOLOMBIA SURTIMAX POLIZAS GENERALES  CONVENID 130225 PAGQS CON TARIETA DE CREDITO, DEBITO, CUENTAS
DAVIVIENDA CARULLA {ORRIENTES O DE AHORROS.

Ve DEBITO AUTOMATICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: EWVIE SUS DATOS BANCARIDS ¥ NUMERD DE POLIZA A: DERTO@HDLCOM.CO

I CODIGD BANCO No, DEL CHEQUE VALOR CHEQUE VALCR EFECTIVO TOTAL $0,00

NIT 860.004.875-6

HDI Comera 7 N* 7213 piso 8

SEGIRCS Begoté D.C - Colombia
Teléfonas (501) 3468388
RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECAUDO DEBE PRESENTAR ESTE
DOCUMENTO COMPLETO, GIRAR EL CHEQUE A NOMBAE DE LA COMPANIA Y PAGAR £L VALOR
EXACTO DE ESTE DOCUMENTO.

Entidad Bancaria ¢ HD! SEGUROS S.A,




QE COLOMBIA

VIGILADO BUPERINTENDENCIA FINAGIERA

SEGURO DE CUMPLIMIENTO HDI

SEGUROS

A FAVOR DE PARTICULARES
Tomado¥: CONSORCIO CONSTRUJEM-2023

Nimeto Péfiza: 4008774  Anexa. 1, Sucursal: TUNJA C.N.H 29

TEXTO DE LA POLIZA

Nimero de identificacion: 901.761.767-3
Ceriificado de: PRORROGA..

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CONTRATADOS SEGUN
ACTA DE INICIO DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2023.

.OS DMEAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

AR A AR E RN RR RN TR R R RN Rk d ke hhhdh

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTQ DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL
GARANTIZADO, ORIGINADDOS EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATQ DE OBRA No. 1380-1842-2023 CUYQ
OBJETO ES: EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL
TERRITORIO NACIONAL"

LAS OBRAS SE ADELANTARAN EN LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS:
LLAVE INSTITUCION EDUCATIVA SEDE LINEA MUNICIPIO ETC

6691-2021 INST EDUCATIVA INTEGRADO CAMPO DOS COL INTEGRADO CAMPO DOS

6§613-2021 INST EDUCATIVA INTEGRAGCO PETROLEA SEDE .INTEGRADO PETROLEA

5676-2021 INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE

5770-2021 INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE VERSALES Rural

768-2021 INST. EDUCATIVA MCNSENOR SARMIENTO PERALTA COL MONSENOR SARMIENTQ PERALTA

3629-2021 INST EDUCATIVA COLEGIO SANTO ANGEL SEDE JULTAN PINZON PENARANDA

7380-2021 CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA
6682-2021 INTITUCION ETNOEDUCATIVA BARI INTITUCION ETNOEDUCATIVA BARI LA MOTILONA - SEDE PRINCIPAL

ASEGURADO/ BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. como representante legal del GONSORCIO FFIE

ALIANZA BBVA gquien actua Unica y exclusivamente como vocero del PATRIMONIO AUTONCMO DEL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, identificado con NIT No. 830.053.812-2.

LA PRESENTE POLIZA NO CUBRE CLAUSULA PENAL PECUNIARIA NI MULTAS.

LA VIGENCTA DEL AMPARC DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE 2 ANOS; SE, AJUSTARA A PARTIR DE LA
SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCTON DE LA OBRA.

LA VIGENC%A DEL AMPARD DE CALIDAD DEL SERVICIO DE LA OBRA ES bE 2 ANOS; SE AJUSTARA A PARTIR DE LA
SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

TOMADOR/AFIANZADO:CONSORCIO CONSTRUJEM-2023 NIT: 901.761.767-3

INTEGRADO POR:

CONSTRUCTORA COMERCIAL LOS ALAMOS S.A, NIT, 830 002.469-0 PARTICIPACION DEL 50%
JEM OBRAS E INGENIERIA SA.S NIT 801,629.875-7 PARTICIPACION DEL 50%

R/LEGAL:: DIEGD MAURICIO MﬁRTiNEZ OLAVE C.C. 94,298,730,

A’ii-ﬁ*A-********ttti**t*btttttt*ti




DE COLOMBIA

VIGILADO BUPERINEENGENCIA FINACIERA

SEGURO DE CUMPLIMIENTO HDI

SEGUROS
A FAVOR DE PARTICULARES 7 7 _
Taimador: CONSORCIO CONSTRUJEM-2023 Nimero de identificacion: 901.761.767-3

Nimero Péliza: 4008774  Anexoi 1  Sucursal: TUNJA C.N.H29 Certificado de: PRORROGA
TEXTO DE LA POLIZA

Verifique la validez de la péliza en nuestras lineas de atencidn: nacional 01 8000 129 728, Bogota
601 307 8320 opcidn 4/2, celular #204, o través de WhatsApp 316 834 9339. Obtenga la certificacidn
en <https://www.hd1.com.co/WebConsulta_Pol_Qumplimiento/>




DE COLOMEIA

YIQILADO BUPERINTCNOEMCIA FINAGIERA

SEGURO DE, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. RESP CiVIL EXTRACON, GERIVADA DE CUMPLIMIENTO

Numero Péliza: 4001835 Anexo: 1 Sucursal: TUNJA'C.N.H 29

RE . . VIGENCIASEGURD VIGENCIA ANEXO
Referenda Fecha de Expedicion Desdelzs 24 hoas [} Hasta las 24 haras [dhmea) Ao ? Desikejdma) Bstaldma Certificadn de
MO031060082-85 422023 2600/073 05062024 1 260V2024 05062024 PRORROGA
hemedaio T, : S Cle %Patipaddn  CosequoCelido % Parcpadtn
JUBACAI SEGURQOS LTDA A6 100,00 '

Tomador

CONSORCIO CONSTR_UJEM—ZQZS " oM.761.767-3 CL 153 NO. 54 - 81 T2 601 SOGOTA,DLSTRI’I’O CAFITAL 3214253994
CONSORCIO CONSTRUJEM-2023 901.761.76713
' 929.009.9890

TERCEROS AFECTADOS

Cédigo QU i ¢ TOTALSUMA ASEGLRADA ;. CONDUCTODEPAGO ’
7110- ACTIDADES DE ARQUITECTURAE INGEN... $ 244810224 00 CONTADO - CONTADO 45 DIAS -

; 0"+ VALORES ASEGURADOS POR RAMO TECNICO'- - FECHAMAIMA PAGO PRIVA H
!

RESP CMIL EXT. o PRIVANETA
Lo $244.910.224,00 5000
OTROS CONCEPIDS
SECUAG o . $0,00 8000
R PONRARILIDA ’ .
RESPONSIDAD GASTCS DE EXPEDICIGN (GASTOS DE EXPEBRCION
O DXRACOMRRALTUAL _ $0.00 $0M0
A . vA
: 3000 5000
. - . pATOTAL:, T . - PRIMATOTAL:
5000 $0,00

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo Las Leyes de la Regtibiica de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Finandera de Colombia para ejercer ba actividad asequradora, cuyo domicilio principal es fa cudad de
Bogata D.C., y que en adelante se llamard *La Compaiiia®, asegura con sujeddn a fos téminos, exdusiones, estipuladcnes y condicianes conteniidos en la presente péliza o agregados a ella, cantra los riesgos indicados y por los amparas adicionales
contratades. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLI2ZA O DE LOS CERTIFICADOS © ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PROBUCIRA LA TERMINACION
AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPARIA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPERICION DEL

CONTRATO.
i L. 9‘\ ! wac, —
FIRMA AUTORIZADA
BANCOS / CAJERQS ATH ALMACENES EFECTY / SERVIENTREGA INTERNET
BANCO DE OCCIDENTE [36] wuwwwhdi,cem.co/pagos-en-ineaf
RANCOLOMBIA SURTIMAX POLIZAS GENERALES  CONVENID 110225 PAGOS CON TARJETA DE CREDITO, DEBITO, CUENTAS
DAVIVIENDA ChRULLA CORRIENTES O BE AHORROS,

x DERITO AUTOMATICO A CHENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVIE SUS DATOS BANCARICS ¥ RUMERO DE POLIZA A: DEBITO@HDI.COM.CO

I CODIGO BANCO No. DEL CHEQUE YALOR CHEQUE VALOR EFECTIVO TaTAL 5000

NIT 860.004.875-6

H DI Carrera 7 N*® 72-13 piso 8

SEGUROS Bogots B.C. - Colombia

Teléfanos (601) 1468248
RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS OE RECAUGD DEE’E RESEMTAR ESTE
DCCUMENTO COMFLETO. GIMR&L CHEQUE A NOMBRE DE LA COMPARIA Y PAGAR EL VALOR

ACTO DE ESTE DOCUMENTEZ,
Entidad Bancaria [ HDI SEGUROS 5.A,




DE COLOMBIA

VIG I LAD O SUPERINTERDENCIA FINACIERA

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL HDI

SEGURODS
RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
Tomador: CONSORCIO CONSTRUJEM-2023
Niitrierd P5liza: 4001835 Anexoi1 Siicursal: TUNJA C.N:H 29

TEXTODE LA POLIZA

Niiiero de identlficacign: 901.761.767-3
Certificado d&: PRORROGA

MEDTANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE AJUSTA LA VIGENCIA DEL AMPARD CONTRATADO SEGUN ACTA DE
INICIO DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2023,

LOS DMEAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

IR R L R R R s R NS R R R L R

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
No. 40068774

AMPARAR LOS PERJUICIOQS MATERIALES CAUSADOS A TERCEROS, DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL EN OUE INCURRA EL TOMADOR BE ACUERDO CON LA LEY, POR LESION, MUERTE O DANOS A
BIENES, OCASIONADOS POR CAUSA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 1380- 1842 -2023 CUYO OBJETO ES:
EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDA POR EL FONDO DE. FINAMCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITCRIO
NACTONAL™

LAS OBRAS SE ADELANTARAN EN LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS:

LLAVE INSTITUCION EDUCATIVA SEDE LINEA MUNICIPIO ETC

6691-2021 INST EDUCATIVA INTEGRADC CAMPO DOS COL INTEGRADO CAMPO DOS
6613-2021 INST EDUCATIVA INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA

5676-2021 INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE

5770-2021 INSTITUCION EDUGATIVA HORACIO QLAVE SEDE VERSALES Rural

768-2021 JINST. EDUCATIVA MONSENOR SARMIENTO PERALTA COL MONSENCR SARMIENTO PERALTA
3629-2021 INST EDUCATIVA COLEGIO SANTO ANGEL SEDE JULIAN PINZON PENARANDA
7380-2021 CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA

6582-2024 LA INTITUCION ETNOEDUCATIVA BARI INTITUCION ETNOEDUCATIVA BARI MOTILOMA - SEDE PRINCIPAL

ASEGURADO/ BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA 8.A. como representante legal del CONSORCIO FFIE
ALTANZA BBVA quien actila Unica y exclusivamente comg vocero del PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE
EINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, identificado con NIT No. 830.053.812-2.

TOMADOR/AF TANZADQ : CONSORCIO CONSTRUJEM-2023 NIT: 901.7861.767-3

ASEGURADOS.: ALIANZA FIDUGIARIA S.A. como representante legal .del CONSORCIO FFIE ALIANZA B8VA quien
actla Unica y exclusivamente comp vocero del PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, identificado con NIT No. 830.053.812-2 Y CONSORCIO CONSTRUJEM-2023
NIT: 901.761.767-3

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS

INTEGRABO POR:

CONSTRUCTORA COMERCIAL LOS ALAMOS S.A. NIT. 830.002.469-0 PARTICIPACION DEL 50%
JEM OBRAS E INGENIERIA 8A.S NIT 901.628.875-7 PARTICIPACION DEL 50%

R/LEGAL: DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE C.C. 94.298.730,

FIRMA DEL TOMADOR :_KFIAL\JZADO

tt*k*i**i***ki*ti***ittt

verifigue la validez de la poliza en nuestras lineas de atencion: nacional 01 8000 129 728, Bogota
601 307 8320 opcidn 472, celular #204, o través de WhatsApp 316 834 9339. Obtenga ls certificacién
en <https://www. hdi.com. co/WebConsulta Pol_Cumplimiento/>




POLIZAS SUSPENSION No.
01



16/5/24, 10:25 APROBACION POLIZAS ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA 1380-1842-2023 GRUPO 22 NORTE DE SANTANDER 21-21 - lic...

Asunto: APROBACION POLIZAS ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA
21

2 Melissa Jane Murcia Ruiz <mmurcia@alianza.com.co>
“ para licitacionesconstrualamos@gmail.com, maomtnez75@gmail.com, Jaime Alejandro Duran Fontanilla, Luisa Fernanda [

Estas viendo un mensaje adjunto. Gmail no puede verificar la autenticidad de los mensajes adjuntos.

Seflores
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

Hemos recibido su comunicacion radicada en Alianza Fiduciaria con el consecutivo No. X186021 en la
asunto. De la revisidn de los documentos, nos permitimos informar que la péliza de cumplimiento Nc

1 son aprobadas toda vez que cumplen con lo dispuesto en la precitada acta.

Asi mismo, se recuerda que de acuerdo con el manual de interventoria y supervision del FFIE, no deb
acordes con el valor y el plazo del mismo, informando a su garante las novedades contractuales. Obte
y exigir que el contratista otorgue las garantias establecidas, velar porque éstas permanezcan vigente
informe a su garante las novedades contractuales y que obtenga la actualizacion de las garantias si a
para documentacion y archivo”.

Cordialmente,

MELISSA JANE MURCIA RUIZ
Abogada

Alianza Fiduciaria S.A.

Tel: (601) 6447700
mmurcia@alianza.com.co

Carrera 15 No. 82-99 Torre Alianza
Bogota D.C. - Colombia

) Alianza

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACION DELIMA

En caso de existir alguna queja o reclamacion puede contactarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Dra Ar
defensoriaalianzafiduciaria@legalcrc.com o Alianza Valores: defensoriaalianzavalores@legalcrc.com - Teléfono: +60 (1) 61

https://mail.google.com/mail/u/0/popout?ver=1g3ytthb29Iwb&msg=%23msg-f%3A1799223231664448522&attid=0.1 171


mailto:ygarzon@alianza.com.co
mailto:defensoriaalianzafiduciaria@legalcrc.com
mailto:defensoriaalianzafiduciaria@legalcrc.com
mailto:defensoriaalianzavalores@legalcrc.com
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https://legalcrc.com/alianza-fiduciaria/
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Bogota D.C., 15 de diciembre de 2023

Sefior:

Nicolas Ortegon Obando

Abogado Consorcio FFIE Alianza BBVA
Bogota D.C.

Cons-truAlamos SA

d 1 s ¢ n 0 ¢ on st r uc e 1 O n

PR

Fecha 1541212023 12:07:53 p.m. (E) X186021
Destinatario  INGRID ASTRID DUARTE
Remitente CONSTRUALAMOS SA

FFIE-1842-008-2023

Referencia: Contrato de Obra No. 1380-1842-2023 “Ejecutar las obras necesarias
para el mejoramiento de residencias escolares y/o sedes de instituciones educativas en
el territorio nacional, priorizados por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura
Educativa — FFIE"” Grupo No. 22 Norte de Santander-21-21.

Asunto: Entrega Pdlizas del Contrato.

Por medio de la presente me permito hacer entrega de las polizas de Responsabilidad Civil No.
4001835 (No. Folios 2) y de Cumplimiento No. 4008774 (No. Folios 3), actualizadas seglin Acta de

Inicio, para su respectivo tramite.

Atentamente,

L
/

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE
R/L CONSTRUALAMOS S.A

Calle 100 No. 60-04 oficina 417
licitacionesconstrualamos@gmail.com
Teléfono: (1) 2260972 - 321 4263994
Bogota - Colombia

CONSORCIO FFIE
ALIANZA BBVA

FOLIZA APROBADA

VoBo. Melissa Murcia




DE COLOMBIA

VYIGILADO SUPERINTENCENCIA FINACIERA

SEGURO DE CUMRLIMIENTO A FAVOR DE PARTICULARES.

Ntimero Pdliza; 4008774 Aneso: 1 Sucursal: TUNJA C.N.H 29
. . VIGENCASEGURO ) "V VIGENCIAANDXD ,
fechadebpediitn  Désdelas 24 horas [drra]  Hastalas 24 hivas ] AneolP Deste jdm2) Hasta [d-m-a} Certificado de
1422023 2608203 0S062027 1 250 05062027 : PRORROGA
Cawe % Participacion Coasequro Cedido % Participatitn
N aoeee ww o
NZADO {ASEGURADO / BENEFICIARIO.

CONSORCIO CONSTRUJEM-2023 - S0LTELTEIS CL59 NQ, 5481 T2 601 -,. BOGOTADISTRITO CAPTAL 3214263994
ALIANZA FIDUCIARLA SA 830.053.812:2
Beneficiaria 3 _ NT

ALIANZA FIDUCIARIA 8A

830.053.812:2

. Directitn: CR 15 N0, 82469 - Vciudad:BOGO‘TA : Total Suma Asegurada 7 $1.224.551.12000

T T T T S e e e oy GRRGER TT TTT  edaNgdma bR T T

{ Ampar i Veendadesde b Vigmichata  ff Sumamegmada oonoano cUMPLMIENTOESPECIAL | zzon

N . . e B s T o TP DU UENSPS & SN NSO Fsoidsic vl vt il oisomic el IR Aiisoninncnivns AT
CALIDAD DFL SERVICO 1609/2023 2605075 $2MBI0IMN mwA - - - som
CUMPLMENTD 05122083 05022015 SIUI0IUM®  Oyoscomeptos $000
ESTABLIAD DE LAOSRA/CALDAD YEUEN FUNGONA .. 2610972023 6090005, SIMSINIAM  Gastos de oxpedicn 5000
MAHEIODEL ANTICO " esraen 050272025 JMINZUN soc0
PAGD DE SALARKIS PRESTACIONES SOCALES 512208 05062027 24491022400

Prima totak: $000

" HD) SEGUROQS 5.A,, sodedad asequradora constituida bajo las Leyes de Lz Reptiblica de Calomibia, debidamente autoizada por la Superimtendendia Firandiera de Colombia para ejercer ba
actividad aseguradora, cuyo domicifio principal es la ciudad de Bogotd D.C.,y queen adefante se Bamard "La Compariia”™, asequra con sujecidn a los tnmings, exclusiones, estipufaiones y
condidones contenidos en [ presente pdliza o agregados a efla, contra los riesgos indicados y por los ampares adidonales contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE
LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS D ANEXDS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA
DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPANIA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON

. DCASIGN DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

SEGUAD D a s ’—-l:"—g;

CUMPUNIENTC

FIRMA AUTORIZADA.
BANCOS / CAJEROS ATH ALMACENES EFECTY f SERVIENTREGA INTERNET
BANCO DE OCCIDENTE [311] www hdi.com.calpagos-en-lineal
BANCOLOMBIA SURTIMAX POLIZAS GENERALES  CONVENID 130225 PAGQS CON TARIETA DE CREDITO, DEBITO, CUENTAS
DAVIVIENDA CARULLA {ORRIENTES O DE AHORROS.

Ve DEBITO AUTOMATICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: EWVIE SUS DATOS BANCARIDS ¥ NUMERD DE POLIZA A: DERTO@HDLCOM.CO

I CODIGD BANCO No, DEL CHEQUE VALOR CHEQUE VALCR EFECTIVO TOTAL $0,00

NIT 860.004.875-6

HDI Comera 7 N* 7213 piso 8

SEGIRCS Begoté D.C - Colombia
Teléfonas (501) 3468388
RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECAUDO DEBE PRESENTAR ESTE
DOCUMENTO COMPLETO, GIRAR EL CHEQUE A NOMBAE DE LA COMPANIA Y PAGAR £L VALOR
EXACTO DE ESTE DOCUMENTO.

Entidad Bancaria ¢ HD! SEGUROS S.A,




QE COLOMBIA

VIGILADO BUPERINTENDENCIA FINAGIERA

SEGURO DE CUMPLIMIENTO HDI

SEGUROS

A FAVOR DE PARTICULARES
Tomado¥: CONSORCIO CONSTRUJEM-2023

Nimeto Péfiza: 4008774  Anexa. 1, Sucursal: TUNJA C.N.H 29

TEXTO DE LA POLIZA

Nimero de identificacion: 901.761.767-3
Ceriificado de: PRORROGA..

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CONTRATADOS SEGUN
ACTA DE INICIO DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2023.

.OS DMEAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

AR A AR E RN RR RN TR R R RN Rk d ke hhhdh

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTQ DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL
GARANTIZADO, ORIGINADDOS EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATQ DE OBRA No. 1380-1842-2023 CUYQ
OBJETO ES: EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL
TERRITORIO NACIONAL"

LAS OBRAS SE ADELANTARAN EN LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS:
LLAVE INSTITUCION EDUCATIVA SEDE LINEA MUNICIPIO ETC

6691-2021 INST EDUCATIVA INTEGRADO CAMPO DOS COL INTEGRADO CAMPO DOS

6§613-2021 INST EDUCATIVA INTEGRAGCO PETROLEA SEDE .INTEGRADO PETROLEA

5676-2021 INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE

5770-2021 INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE VERSALES Rural

768-2021 INST. EDUCATIVA MCNSENOR SARMIENTO PERALTA COL MONSENOR SARMIENTQ PERALTA

3629-2021 INST EDUCATIVA COLEGIO SANTO ANGEL SEDE JULTAN PINZON PENARANDA

7380-2021 CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA
6682-2021 INTITUCION ETNOEDUCATIVA BARI INTITUCION ETNOEDUCATIVA BARI LA MOTILONA - SEDE PRINCIPAL

ASEGURADO/ BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. como representante legal del GONSORCIO FFIE

ALIANZA BBVA gquien actua Unica y exclusivamente como vocero del PATRIMONIO AUTONCMO DEL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, identificado con NIT No. 830.053.812-2.

LA PRESENTE POLIZA NO CUBRE CLAUSULA PENAL PECUNIARIA NI MULTAS.

LA VIGENCTA DEL AMPARC DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA ES DE 2 ANOS; SE, AJUSTARA A PARTIR DE LA
SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCTON DE LA OBRA.

LA VIGENC%A DEL AMPARD DE CALIDAD DEL SERVICIO DE LA OBRA ES bE 2 ANOS; SE AJUSTARA A PARTIR DE LA
SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

TOMADOR/AFIANZADO:CONSORCIO CONSTRUJEM-2023 NIT: 901.761.767-3

INTEGRADO POR:

CONSTRUCTORA COMERCIAL LOS ALAMOS S.A, NIT, 830 002.469-0 PARTICIPACION DEL 50%
JEM OBRAS E INGENIERIA SA.S NIT 801,629.875-7 PARTICIPACION DEL 50%

R/LEGAL:: DIEGD MAURICIO MﬁRTiNEZ OLAVE C.C. 94,298,730,

A’ii-ﬁ*A-********ttti**t*btttttt*ti




DE COLOMBIA

VIGILADO BUPERINEENGENCIA FINACIERA

SEGURO DE CUMPLIMIENTO HDI

SEGUROS
A FAVOR DE PARTICULARES 7 7 _
Taimador: CONSORCIO CONSTRUJEM-2023 Nimero de identificacion: 901.761.767-3

Nimero Péliza: 4008774  Anexoi 1  Sucursal: TUNJA C.N.H29 Certificado de: PRORROGA
TEXTO DE LA POLIZA

Verifique la validez de la péliza en nuestras lineas de atencidn: nacional 01 8000 129 728, Bogota
601 307 8320 opcidn 4/2, celular #204, o través de WhatsApp 316 834 9339. Obtenga la certificacidn
en <https://www.hd1.com.co/WebConsulta_Pol_Qumplimiento/>




DE COLOMEIA

YIQILADO BUPERINTCNOEMCIA FINAGIERA

SEGURO DE, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. RESP CiVIL EXTRACON, GERIVADA DE CUMPLIMIENTO

Numero Péliza: 4001835 Anexo: 1 Sucursal: TUNJA'C.N.H 29

RE . . VIGENCIASEGURD VIGENCIA ANEXO
Referenda Fecha de Expedicion Desdelzs 24 hoas [} Hasta las 24 haras [dhmea) Ao ? Desikejdma) Bstaldma Certificadn de
MO031060082-85 422023 2600/073 05062024 1 260V2024 05062024 PRORROGA
hemedaio T, : S Cle %Patipaddn  CosequoCelido % Parcpadtn
JUBACAI SEGURQOS LTDA A6 100,00 '

Tomador

CONSORCIO CONSTR_UJEM—ZQZS " oM.761.767-3 CL 153 NO. 54 - 81 T2 601 SOGOTA,DLSTRI’I’O CAFITAL 3214253994
CONSORCIO CONSTRUJEM-2023 901.761.76713
' 929.009.9890

TERCEROS AFECTADOS

Cédigo QU i ¢ TOTALSUMA ASEGLRADA ;. CONDUCTODEPAGO ’
7110- ACTIDADES DE ARQUITECTURAE INGEN... $ 244810224 00 CONTADO - CONTADO 45 DIAS -

; 0"+ VALORES ASEGURADOS POR RAMO TECNICO'- - FECHAMAIMA PAGO PRIVA H
!

RESP CMIL EXT. o PRIVANETA
Lo $244.910.224,00 5000
OTROS CONCEPIDS
SECUAG o . $0,00 8000
R PONRARILIDA ’ .
RESPONSIDAD GASTCS DE EXPEDICIGN (GASTOS DE EXPEBRCION
O DXRACOMRRALTUAL _ $0.00 $0M0
A . vA
: 3000 5000
. - . pATOTAL:, T . - PRIMATOTAL:
5000 $0,00

HDI SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo Las Leyes de la Regtibiica de Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Finandera de Colombia para ejercer ba actividad asequradora, cuyo domicilio principal es fa cudad de
Bogata D.C., y que en adelante se llamard *La Compaiiia®, asegura con sujeddn a fos téminos, exdusiones, estipuladcnes y condicianes conteniidos en la presente péliza o agregados a ella, cantra los riesgos indicados y por los amparas adicionales
contratades. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLI2ZA O DE LOS CERTIFICADOS © ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PROBUCIRA LA TERMINACION
AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPARIA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPERICION DEL

CONTRATO.
i L. 9‘\ ! wac, —
FIRMA AUTORIZADA
BANCOS / CAJERQS ATH ALMACENES EFECTY / SERVIENTREGA INTERNET
BANCO DE OCCIDENTE [36] wuwwwhdi,cem.co/pagos-en-ineaf
RANCOLOMBIA SURTIMAX POLIZAS GENERALES  CONVENID 110225 PAGOS CON TARJETA DE CREDITO, DEBITO, CUENTAS
DAVIVIENDA ChRULLA CORRIENTES O BE AHORROS,

x DERITO AUTOMATICO A CHENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVIE SUS DATOS BANCARICS ¥ RUMERO DE POLIZA A: DEBITO@HDI.COM.CO

I CODIGO BANCO No. DEL CHEQUE YALOR CHEQUE VALOR EFECTIVO TaTAL 5000

NIT 860.004.875-6

H DI Carrera 7 N*® 72-13 piso 8

SEGUROS Bogots B.C. - Colombia

Teléfanos (601) 1468248
RECUERDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS OE RECAUGD DEE’E RESEMTAR ESTE
DCCUMENTO COMFLETO. GIMR&L CHEQUE A NOMBRE DE LA COMPARIA Y PAGAR EL VALOR

ACTO DE ESTE DOCUMENTEZ,
Entidad Bancaria [ HDI SEGUROS 5.A,




DE COLOMBIA

VIG I LAD O SUPERINTERDENCIA FINACIERA

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL HDI

SEGURODS
RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
Tomador: CONSORCIO CONSTRUJEM-2023
Niitrierd P5liza: 4001835 Anexoi1 Siicursal: TUNJA C.N:H 29

TEXTODE LA POLIZA

Niiiero de identlficacign: 901.761.767-3
Certificado d&: PRORROGA

MEDTANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE AJUSTA LA VIGENCIA DEL AMPARD CONTRATADO SEGUN ACTA DE
INICIO DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2023,

LOS DMEAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

IR R L R R R s R NS R R R L R

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
No. 40068774

AMPARAR LOS PERJUICIOQS MATERIALES CAUSADOS A TERCEROS, DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL EN OUE INCURRA EL TOMADOR BE ACUERDO CON LA LEY, POR LESION, MUERTE O DANOS A
BIENES, OCASIONADOS POR CAUSA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 1380- 1842 -2023 CUYO OBJETO ES:
EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDA POR EL FONDO DE. FINAMCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITCRIO
NACTONAL™

LAS OBRAS SE ADELANTARAN EN LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS:

LLAVE INSTITUCION EDUCATIVA SEDE LINEA MUNICIPIO ETC

6691-2021 INST EDUCATIVA INTEGRADC CAMPO DOS COL INTEGRADO CAMPO DOS
6613-2021 INST EDUCATIVA INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA

5676-2021 INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE

5770-2021 INSTITUCION EDUGATIVA HORACIO QLAVE SEDE VERSALES Rural

768-2021 JINST. EDUCATIVA MONSENOR SARMIENTO PERALTA COL MONSENCR SARMIENTO PERALTA
3629-2021 INST EDUCATIVA COLEGIO SANTO ANGEL SEDE JULIAN PINZON PENARANDA
7380-2021 CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA

6582-2024 LA INTITUCION ETNOEDUCATIVA BARI INTITUCION ETNOEDUCATIVA BARI MOTILOMA - SEDE PRINCIPAL

ASEGURADO/ BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA 8.A. como representante legal del CONSORCIO FFIE
ALTANZA BBVA quien actila Unica y exclusivamente comg vocero del PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE
EINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, identificado con NIT No. 830.053.812-2.

TOMADOR/AF TANZADQ : CONSORCIO CONSTRUJEM-2023 NIT: 901.7861.767-3

ASEGURADOS.: ALIANZA FIDUGIARIA S.A. como representante legal .del CONSORCIO FFIE ALIANZA B8VA quien
actla Unica y exclusivamente comp vocero del PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, identificado con NIT No. 830.053.812-2 Y CONSORCIO CONSTRUJEM-2023
NIT: 901.761.767-3

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS

INTEGRABO POR:

CONSTRUCTORA COMERCIAL LOS ALAMOS S.A. NIT. 830.002.469-0 PARTICIPACION DEL 50%
JEM OBRAS E INGENIERIA 8A.S NIT 901.628.875-7 PARTICIPACION DEL 50%

R/LEGAL: DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE C.C. 94.298.730,

FIRMA DEL TOMADOR :_KFIAL\JZADO

tt*k*i**i***ki*ti***ittt

verifigue la validez de la poliza en nuestras lineas de atencion: nacional 01 8000 129 728, Bogota
601 307 8320 opcidn 472, celular #204, o través de WhatsApp 316 834 9339. Obtenga ls certificacién
en <https://www. hdi.com. co/WebConsulta Pol_Cumplimiento/>
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M Gr na || Marcela Gonzalez M. <licitacionesconstrualamos2@gmail.com>

APROBACION POLIZAS ACTA DE SUSPENSION 1 CONTRATO DE OBRA 1380-1842-
2023 GRUPO 22 NORTE DE SANTANDER 21-21

2 mensajes

Melissa Jane Murcia Ruiz <mmurcia@alianza.com.co> 31 de enero de 2024, 11:31a.m.
Para: "CONSTRUALAMOS S.A." <licitacionesconstrualamos2@gmail.com>, "maomtnez75@gmail.com”
<maomtnez75@gmail.com>

CC: Jaime Alejandro Duran Fontanilla <jduran@ffie.com.co>, Luisa Fernanda Machado Reyes <Imachado@ffie.com.co>,
Dario Fernando Vanegas Morales <dvanegas@ffie.com.co>, Darwin Gerardo Balaguera Urbano <dbalaguera@ffie.com.co>,
July Paola Cuellar Carrasquilla <jcuellar@ffie.com.co>, Dora Ligia Forero Gonzalez <dforero@ffie.com.co>, Luis Rene Tapia
Alandete <ltapia@ffie.com.co>, Adriana Maria Perez <amperez@ffie.com.co>, Laura Alejandra Monroy Mongui
<Imonroy@ffie.com.co>, Maria Angelica Caceres Aguirre <mcaceres@ffie.com.co>, Mery Carolina Avila Acevedo
<cavila@ffie.com.co>, Juan Sebastian Currea Botero <jcurrea@ffie.com.co>, Nathalia Montoya Medina
<nmontoya@ffie.com.co>, SERGIO ALEXIS LANDAZABAL GALVIS <slandazabal@ffie.com.co>, Leidy Johanna Hernandez
Londofio <lhernandez@ffie.com.co>, Sandra Patricia Rocha Rodriguez <srocha@ffie.com.co>, Jonnathan Stiven Aleman
Gualteros <jaleman@ffie.com.co>, Mary Luz Lara Rodriguez <mlara@ffie.com.co>, Juan Manuel Romero Cortes
<jromero@ffie.com.co>, Lauren Diane Iguaran Salinas <liguaran@ffie.com.co>, Jaime Javier Talero Beltran
<jtalero@ffie.com.co>, Seguimiento DT <seguimiento@ffie.com.co>, "aortiz@ffie.com.co" <aortiz@ffie.com.co>, Juan
Sebastian Chaparro Pefia <jchaparro@ffie.com.co>, Ivhon Nathalia Aranda Gonzalez <iaranda@ffie.com.co>, Mario Andrés
Camacho Chahin <mariocamacho@alianza.com.co>, Laura Valentina Cérdoba Guerrero <lcordoba@alianza.com.co>,
Jonathan Smit SantaMaria Suarez <josantamaria@alianza.com.co>, Diana Lizeth Lozano Ortiz
<dialozano@alianza.com.co>, Katherin Yiselt Hincapié Diaz <khincapie@alianza.com.co>, Michael Alejandro Pefa Gonzalez
<mpena@alianza.com.co>, Maria Alejandra Ramirez Arias <marramirez@alianza.com.co>, Juan Camilo Santoyo Jiménez
<jsantoyo@alianza.com.co>, Laura Camila Gomez Gonzalez <laugomez@alianza.com.co>, Laura Juliana Alarcon Chaves
<lalarcon@alianza.com.co>, Ingrid Astrid Duarte <iduarte@alianza.com.co>, Jefferson Arley Gémez Tovar
<jefgomez@alianza.com.co>, Angela Maria Culma Ortiz <aculma@alianza.com.co>, Andrea Del Pilar Pinzon Chavarro
<anpinzon@alianza.com.co>, Anyi Lizeth Silva Cumaco <ansilva@alianza.com.co>, Jhon Jairo Escobar Garcia
<jhescobar@alianza.com.co>, Francy Yiced Prieto Beltran <fprieto@alianza.com.co>, Jhon Jairo Fajardo Rodriguez
<jofajardo@alianza.com.co>, Jeison Jair Franco Portilla <jefranco@alianza.com.co>, Gabriela Gomez Bedoya
<gagomez@alianza.com.co>, Angélica Cardenas Mendoza <angelicacard@alianza.com.co>, Grupo de Mejoramiento Rural
<mejoramientosrurales@ffie.com.co>, Fernanda Milena Lopez Figueroa <mlopez@ffie.com.co>, David Marin
<dmarin@ffie.com.co>, Rodrigo Salazar Ramirez <rsalazar@ffie.com.co>, Leidy Johanna Calderon Castillo
<lcalderon@ffie.com.co>, Johanna Saenz Umafa <jsaenz@ffie.com.co>, "msierra@ffie.com.co" <msierra@ffie.com.co>,
Juan Guillermo Velez Peralta <jvelez@ffie.com.co>, Ninna Juliana Cortés Lara <ncortes@ffie.com.co>, Fernando Alberto
Flérez Parra <fflorez@ffie.com.co>, "py-men-fiducia@agsamericas.com" <py-men-fiducia@agsamericas.com>

Sefiores
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

Hemos recibido su comunicacién radicada en Alianza Fiduciaria con el consecutivo No. X189938 en la cual
enviaron las pdlizas actualizadas conforme al acta de suspensién 1 del contrato de obra del asunto. De la
revision de los documentos, nos permitimos informar que la péliza de cumplimiento No. 4008774 Anexo 2 y
la poliza de responsabilidad civil extracontractual No. 4001835 Anexo 2 son aprobadas toda vez que
cumplen con lo dispuesto en la precitada acta.

Teniendo en cuenta que el contratista radico previa revision de la interventoria y/o supervision del contrato
con base en lo establecido en el Manual de supervisién del FFIE, se otorga la presente aprobacién. Asi
mismo, se recuerda que de acuerdo con el manual de interventoria y supervisién del FFIE, no debe olvidarse
gue el Contratista tiene la obligacién de “mantener las garantias del contrato acordes con el valor y el plazo
del mismo, informando a su garante las novedades contractuales. Obtener la actualizacidn de las garantias
si aplica”. Y el Interventor y/o supervisor “(...) verificar y exigir que el contratista otorgue las garantias
establecidas, velar porque éstas permanezcan vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas en el
contrato. Verificar que el contratista informe a su garante las novedades contractuales y que obtenga la

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=c2ec64530d&view=pt&search=all&permthid=thread-f:1789624258151308955&simpl=msg-f:17896242581513089...  1/2
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actualizacion de las garantias si aplica. El Interventor debe informar al Patrimonio Auténomo y al Supervisor
las novedades para documentacion y archivo”.

Cordialmente,

MELISSA JANE MURCIA RUIZ
Abogada

Alianza Fiduciaria S.A.

Tel: (601) 6447700
mmurcia@alianza.com.co
Carrera 15 No. 82-99 Torre Alianza
Bogota D.C. - Colombia

) Alianza

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACION DELIMA

En caso de existir alguna queja o reclamacion puede contactarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Dra Ana Maria
Giraldo - Principal y Dr Pablo Valencia Agudo - Suplente - Correo Electronico Alianza Fiduciaria:
defensoriaalianzafiduciaria@legalcrc.com o Alianza Valores: defensoriaalianzavalores@legalcrc.com - Teléfono:
+60 (1) 6108161 - +60 (1) 6108164 - Direccién: carrera 10 #97a-13 oficina 502, Bogota - Pagina Web:
https://legalcrc.com/alianza-fiduciaria/ ohttps://legalcrc.com/alianza-valores/

E X189938 Polizas S1.pdf
756K

MAURICIO MARTINEZ <maomtnez75@gmail.com> 31 de enero de 2024, 12:14 p.m.
Para: licitacionesconstrualamos2@gmail.com

[Texto citado oculto]

E X189938 Polizas S1.pdf
756K
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Bogota D.C., 19 de enero de 2024 o //
j e .
- Vi, 48262 (E)
Abogado Consorcio FFIE Alianza BBVA Remiterte
Bogota D.C.

FFIE-1842-014-2023

Referencia: Contrato de Obra No. 1380-1842-2023 “Ejecutar las obras necesarias
para el mejoramiento de residencias escolares y/o sedes de instituciones educativas en
¢l territorio nacional, priorizados por €l Fondo de Financiamiento de la Infraestructura
Educativa — FFIE” Grupo No. 22 Norte de Santander-21-21.

Asunto: Entrega Pdlizas del Contrato Suspensién No. 01.

Por medio de la presente me permito hacer entrega de las pdlizas de Responsabilidad Civil No.
4001835 (No. Folios 3) y de Cumplimiento No. 4008774 (No, Folios 3), actualizadas segdin-Suspensidn
No. 01, para su respectivo tramite.

Atentamente,

CONSORCIO FFIE
ALIANZA BBVA

FOLIZAAPROBADA

VoBo. Melissa Murcia

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE
R/L CONSTRUALAMOS S.A

Catle 100 No. 60-04 oficina 417
licitacionesconstrualamos@gmail.com
Teléfono: (1) 2260972 - 321 4263994 ) o

Bogota - Colombia T TR SITLTTTIRRIT
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HODI SEGUROS 5.4, sodedad asequradora constituida bajo las Leyes de L Repablica de Colembia, debidamente autorizada por [ Superintendenda Finandiera de Colambia para ejercer b
actividad asequradora, aryo domidkic prindpal es la Gudad de Bogota 0.C, ¥ que en adelante se Tamara *La Compaflia”, asegura con sujecion a los términas, exclusiones, estipuladones y

condidones contenidos en la presente pdliza 0 agregados a ella, wnira los Aesgos indicadus y por los ampares adidonales contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA BE
LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS D ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA
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DE COLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCtA FINACIERA

SEGURO DE CUMPLIMIENTO HDI

A FAVOR DE PARTICULARES
_ Tomador CONSORC{O CONSTRUJEM 2023

SEGUROS

TEXTO DE 1APOLIZA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACICN SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CONTRATADOS SEGUN:

ACTA DE SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA No. 4 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA. DE REINICIQ No. i DE FECHA 14 DE ENERO DE 2024

LOS DMEAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

R A R T ]

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXQ DE MODIFICACION SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CONTRATADOS SEGUN
ACTA DE INICIO DE FECHA 05 DE DICILEMBRE DE 2023,

LOS DMEAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

A d ke de kv ke e dk de ok v g e ek ok e e kK e e e ek k

CGARANTIZAR EL PAGD DE. LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE. LAS OBLTIGACIONES A CARGO DEL
GARANTIZADO, ORIGINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 13B0-1842-2023 CUYOQ
OBJETO ES: EJECUTAR EL DIAGNOSTICCO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTC DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL
TERRITORIO MACIONAL"

LAS OBRAS SE: ADELANTARAN EN LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS:

LLAVE INSTITUCION EDUCATIVA SEDE LINEA MUNICIPIO ETC

6691-2021 INST EDUCATIVA INTEGRADO CAMPD DOS COL INTEGRADQ CAMPO DOS
65613-2021 INST EDUCATIVA INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA

5676-2021 INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE

5770-2021 INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE VERSALES Rural

768-20214 INST. EDUCATIVA MONSENOR SARMIENTO PERALTA COL. MONSENQR SARMIENTQ PERALTA
3629-2021 INST EDUCATIVA COLEGIO SANTO_ANGEL SEDE JULTAN PINZON PENARANDA
T380-202% CENT £DUC RUR LA DIVINA ESFERANZA CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA

6582-2021 INTITUCION ETNOEDUCATIVA BARI INTITUCION ETNOEDUCATIVA BARI LA MOTILOMA - SEDE PRINGIPAL
ASEGURADO,/ BENEFICIARIG: ALIANZA FIDUCIARIA §.A. como represéntante legal del CONSORCIO FFIE

ALIANZA BBVA quien actla Unica y exclusivamente como vocero del PATRIMONTO AUTONOMO DEL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, identificado con NIT No. 830.063.812-2.

LA PRESENTE POLIZA NO CUBRE CLAUSULA PENAL PECUNIARIA NI MULTAS.

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y GALIDAD DE LA OBRA ES DE 2 ANOS; SE AJUSTARA A PARTIR DE LA
SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA.

LA VIGENCIA DEL AMPARC DE GALIDAD DEL SERVIGIO DE LA OBRA ES DE 2 ANOS; SE AJUSTARA A PARTIR DE LA
SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

TOMADOR7AF TANZABO : CONSORCIC CONSTRUJEM-2023 NIT: 901.761.767-3

INTEGRADO POR:

CONSTRUCTORA COMERCIAL. LOS ALAMOS S.A. NIT. 830.002.469-0 PARTICIPACION DEL 50%
JEM OBRAS E INGENIERTA 8A.§ NIT 801.629.875-7 PARTICIPACION DEL 50%

R/LEGAL: DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE ©€.C. 94.298.730,




0 COLOMAIA

VIGILADG GUPERINTENOENGIA FINACIERA

SEGURO DE CUMPLIMIENTO HDI

SEGUROS
A FAVOR DE PARTICULARES
Tomador: CONSORCIO CONSTRUJENM-2023

Ndmero de identificacion: 901.761.767-3

;FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO
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Verlflque la validez de- la pollza en nuestras lineas de aten01on nacional 01 BOOO 129 728, Bogota
601 307 8320 opcisdn 4/2, .celular #204, o través de WhatsApp- 316 834 §339. Obtenga la certificacién
‘en <https / www . hdi . com. ca/WebConsulta Pol Cumpllm1ento/> ks
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HD! SEGUROS 5.4, sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la Repiiblica de Colombia, debidamesite autorizada pot la Superintendsndia Financiera de Colombia para efercer la arthvidad asequradora, arya domicilio principal es fa ciudad de
Bogoti D.C., yque en adefante se lamard “La Compariia®, asegura con sujeddn a los términas, exdusiones, estipulaciones y tondiciones contenidos en fa presente péliza o agregados a efia, contra las riesgos indicados y par los amparos adicionales
contratados, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA © DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION
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Y DEBITC AUTOMATICO A CUENTA BANCAAIA DE CUALGUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVIE SUS DATOS BANCARIOS Y NUMERD OE POLZA A: DEBTO@HDI.COM.CO
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FINACIERA

DE COLOUBIA

VIGILADQ 5V

SEGURQO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL HDI

RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO _
Tomador: CONSORCIO CONSTRUJEIVI 2023 Nimero de identificacign: 901.761.767-3

SEGUROS

TEXTO DELAPOLZA

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE AJUSTA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS CONTRATADOS SEGUN:

ACTA DE SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA Np. 1 DE FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO No. 4. DE' FECHA 14 DE ENERO DE 2024

LOS DMEAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN INMCDIFICABLES.

A de e ke v vk ok e ek e ok de ok e ok ok e o e ok e ke e ek ke

MEDTIANTE FL PRESENTE ANEXO DE MODIFICACION SE AJUSTA LA VIGENCIA DEL AMPARQ CONTRATADO SEGUN ACTA
DE INICIO DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE. 2023.

LOS DMEAS TERMINOS Y CONDIGIONES CONTINUAN INMODIFICABLES.

KAFRAARARKRAR KR XA WX AN IR AR AAK KA XA R

POLTIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRAGCTUAL DERIVADA DE.LA POLIZA DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
No. 4008774

AMPARAR LOS PERJUICIOS MATERIALES CAUSADOS A TERCEROS, DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVEIL
EXTRACONTRACTUAL EN QUE., INCURRA EL TOMACOR DE ACUERDO CON LA LEY, POR LESICN, MUERTE O DANOS A
BIENES, QCASIONADOS POR CAUSA LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1842-2023 CUYO OBIETO ES:
£JECUTAR EL DIAGNOSTICO Y -OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUGCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO
NACTIONAL" .

LAS 0BRAS SE ADELANTARAN EN LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES ECUCATIVAS:

LLAVE INSTITUCION -EDUCATIVA SEDE LINEA MUNICIPIO ETC

6691-2021 INST EDBUCATIVA INTEGRADO CAMPO DOS COL INTEGRADO CAMPO DOS
6613-2021 INST EDUCATIVA INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA

56762021 INSTITUCION EDUCATIVA HORACIOC OLAVE SEDE HORAGIO OLAVE

5770-2021 INSTITUCION EDUCATIVA HORACIC QLAVE SEDE VERSALES Rural

TES-207%  INST. EOUCATIVA MONSEROR SARMIENTO PERALTA COL MONSENOR SARMIENTY PERALTA
3620-2021 INST EDUCATIVA COLEGIQ SANTO ANGEL SEDE JULIAN PINZON PENARANDA
7380-2024 CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA

BARL 6582-2021 INTITUGION ETNOEDUCATIVA INTITUCION ETNOEDUCATIVA BARI LA MOTILONA - SEDE PRINCIPAL

ASEGURADO/ BENEFICIARIQ: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. como represeniante legal del CONSORCIO FFIE
ALIANZA BBYA gquien actis Unica y exclusivamente como vocero del PATRIMONIO AUTONGOMD DEL FONDO DE
FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, identificado con NIT No, 830.053.812-2.

TOMADOR/ AFTANZADO : CONSORCIC CONSTRUJEM-2023 NIT: 901.761.767-3

ASEGUR{A’DOS: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. como representante legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA guien
actda Unica y exclusivamente como vocero del PATRIMONIO AUTONOMO. DEL FONDQ DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, identificado con NIT No. 830.053.842-2 Y CONSORCIO CONSTRUIEM-2023
NIT: 901.761.767-3

BENEFIGIARIOS: TERCERDS AFECTADOS

INTEGRADO POR:

CONSTRUCTORA COMERCIAL LOS ALAMOS S.A. NIT. 830.002.469-0 PARTICIPACION DEL 50%

JEM OBRAS E TNGENIERTIA SA.S NIT 904i.629.875-7 PARTICIPACION DEL 50%

R/LEGAL: DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE C.C. 54.208.730,




UPERINTENDENCLA FINAGIERA
DE COLOMBIA

VIGILADD F

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL HDI

SEGUROS
RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO - ‘
Tomadoiy CONSORCIO CONSTRUJIEM-2023 _ _ Niimaro de |dent|f|cacmn 801.761.767¢ 3

FIRMA DEL, TOMADOR - AFIANZADO
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FECHA
Vv FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (FFIE) 9 4 2024
Eocativa INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO
Jdd Jmm aaaa
INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO No 1
CONTRATO No 1380-1842 DE 2023 TIPO DE CONTRATO OBRA PUBLICA

(N, de Contrato) (Ario de suscripcitn) (Obra Publca, Consutoria, Interventoria)

OBJETO DEL CONTRATO
"EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA— FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".
(Indique el objeto del contrato suscrito)
CONTRATISTA INTERVENTORIA (INTERVENTOR): MEDINA'Y RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S
CONTRATISTA OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM-2023
SUPERVISOR: CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
VALOR OBRA: $ 1.224.551.120 % ANTICIPO: 20%
COSTO DIRECTO %AIU VALOR AlU VALOR TOTAL
$ 927.690.242 32,00% 296.860.878 1.224.551.120,0
VALOR ANTICIPO 244.910.224
(Indique en este espacio el valor del anticipo en letras)
DOSCIENTOS CUARENTA'Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE.
RELACION DE PAGOS POR ANTICIPO
NU URUEN
nE CIDO FECHA BENEFICIARIO VALOR No RUBRO CONCEPTO
1 19-abr ARKOS 20.533.929 1 MATERIALES
2 19-abr AGOFER 15.362.801 1 MATERIALES
3 17-abr FERRETERIA Y AGROINSUMOS EL CHAVO 19.293.000 1 MATERIALES
4
5
55.189.730,00
PLAN DE INVERSION
No. DESCRIPCION PLAN RE-PROGRAMACION INVERSION SALDO
1 MATERIALES $ 103.170.175,00 | $ 149.713.91500 | $ 55.189.730,00 | $ 94.524.185,00
2 TRANSPORTES $ 56.021.470,00 | $ 20.010.960,00 | $ -1 $ 20.010.960,00
3 MANO DE OBRA $ 85.718.579,00 | $ 75.185.348,00 | $ -1 $ 75.185.348,00
$ -8 -
TOTAL $ 244.910.224,00 | $ 244.910.223,00 | $ 55.189.730,00 | $ 189.720.494,00
“En caso de requerir més filas, adicionar
NOTAS:
Para constancia de lo anterior, se firma el veintiseis 26 dias del mes de abril de 2024
Letras Nimeros Letras. Afio
Firmado digitalmente .
i) N N DIEGO MAURICIO () Cesar Augusto Firmado
e -~ MARTINEZ OLAVE igi
A=Z ! Camardo digitalmente por
— Fecha: 2024.05.07 g Cesar Augusto
09:30:44 -05'00' C 9
amargo Camar%o Camargo
(Nomtre) (Nombre) DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE (Nombre) (Nombre) CESAR AUGUSTC CAMARGO CAMARGO
(Cargo) REPRESENTANTE LEGAL (Cargo) REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA INTERVENTOR

Pagina 1 de 1 DISENO Y CONSTRUCCION DE PARQUES Y ESCENARIOS - V2



Alianza

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91
Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

Pagina:1de 1

Fiduciaria 999942 - FID CONSORCIO CONSTRUJEM 1380-1842
ORDEN DE PAGO
NUMERO : 10

VIGENCIA ACTUAL [__] RESERVA PRESUPUESTAL [___| Estado : PAGADA NUMERO ALTERNO :
Fecha Compromiso Presupuestal :  17/05/2024 Fecha de Registro de la Orden:  17/05/2024 Fecha de Pago: 20/05/2024
Proveedor: 830053812 - 2 ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS Teléfono:
Tipo de Retencion: Regimen Comun Actividad Econémica:
Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS
Concepto: GP_549725 - PAGO RENDIMIENTOS
Facturas Relacionadas Valores Liquidados
|Prefijo Numero Fecha Valor | Valor Bruto Descuentos Reintegro Valor Neto
[P [549725 | 17/05/2024 985,511.46] 985,511.46 0.00 0 985,511.46
Conceptos de Liquidacién
Descripcion Clase Porcentaje Bases Descuentos Reintegros
ENTREGA RENDIMIENTOS ACREEDORES NP OTROS DESCUENTOS 985,511.46 0.00 0.00

Totales 985,511.46 0.00 0.00

Valor a Girar: 985,511.46
Codificacion Contable
TpCo Gr: 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 10 Periodo: 202405
Mayor Descripcion Area Ceco Nit Descripcion Débito Crédito
25700101003 RENDIMIENTOS ACREEDORES 830053812-2  ALIANZA FIDUCIARIA S.A. 985,511.46
FIDEICOMISOS
25110501001 PROVEEDORES 830053812-2  ALIANZA FIDUCIARIA S.A. 985,511.46
FIDEICOMISOS
985,511.46 985,511.46

Autorizado por

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222

Dependencia

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202

Elaborado por
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CONSORCIO
CONSTRUJEM-2023

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE identificado con cedula de ciudadania No. 94.298.730
de Candelaria Valle, en mi condiciéon de Representante legal del Consorcio CONSTRUJEM-
2023, identificado con NIT 901.761.767-3, luego de examinar de acuerdo con las normas
de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la
compaiia, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud,
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al
Fondo Nacional de Formacion Profesional para la Industria de Construccion (articulo 65 Ley
1819 de 2016 y articulo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compaiiia durante el
periodo del 11 de febrero de 2024 al 6 de marzo de 2024. Lo anterior, en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogota D.C., a los 09 dias del mes de mayo de 2024.

Atentamente,

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE
R/L CONSORCIO CONSTRUJEM-2023




PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

YAMINA MONTERROZA REYES identificado con cedula de ciudadania No. 26.116.097 de San Antero,
y con tarjeta profesional No. 73203-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi
condicion de Revisor Fiscal de CONSTRUCTORA COMERCIAL LOS ALAMOS S.A., identificada con NIT
830.002.469-0, debidamente inscrito en la CdAmara de Comercio de Bogota D.C., luego de examinar
de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados
financieros de la compaiiia, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud,
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacidon Familiar, al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de
Formacidn Profesional para la Industria de Construccién (articulo 65 Ley 1819 de 2016 y articulo 3
Decreto 1047 de 1983), pagados por la compafiia durante el periodo del 11 de febrero de 2024 al

6 de marzo de 2024. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de
2002.

En constancia, se firma en Bogota D.C., a los 09 dias del mes de mayo de 2024.

T.P. Nd. 73203-T
Revisor Fiscal



PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

VIVIANA MARCELA GONZALEZ MONTENEGRO identificada con cedula de ciudadania No.
1.016.020.607 de Bogota, en mi condicién de Representante Legal de JEM OBRAS E INGENIERIA
S.A.S., identificada con NIT 901.629.875-7, debidamente inscrito en la Cdmara de Comercio de
Bogotd D.C., bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos

profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional

de Formacidn Profesional para la Industria de Construccién (articulo 65 Ley 1819 de 2016 y articulo
3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compafiia durante el periodo del 11 de febrero de
2024 al 6 de marzo de 2024. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la
Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotd D.C., a los 09 dias del mes de mayo de 2024.

/’ m
Q.;\y \D
VIVIANA MARCELA GONZALEZ M.

C.C. No. 1.016.020.607 de Bogota
Representante Legal
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(s Coltefinanciera S.A.

CERTIFICADO CUENTA DE AHORROS

Fecha: 02-05-2024

Sefores:
A QUIEN INTERESE
La Ciudad

COLTEFINANCIERA S.A., se permite informar que, a la fecha de expedicion de esta certificacion,
el (los) Sefor (es) CONSORCIO CONSTRUJEM 2023., identificado (s) con NIT N° 901.761.767-3,
tiene como titular (es) los siguientes productos:

Nro. Fecha
Nombre Producto | Tipo Cuenta | Personas No. Apertura Estado Saldo
titulares producto
Cuenta de ahorros Individual 1 769899 2024-01-29 ACTIVA FXXXXXX

El manejo de este (os) producto(os) es adecuado y responde condiciones y compromisos adquiridos
con COLTEFINANCIERA S.A.

*NOTA: Esta constancia hace referencia exclusiva a los productos mencionados
anteriormente.

e~ N
&

¥ Y TonCa V

JOSE FRANCISCO GUZMAN
SUBGERENTE AGENCIA SANTAFE
Coltefinanciera S.A.

| Cédigo: FO-M6-P1-24 | Version: 02 | Fecha: 21/11/2017 |  Péagina1de
Linea gratuita nacional 018000 018000 40
www.coltefinanciera.com.co
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POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

\ N Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |2 | 5| Solicitud de inscripcién Unién temporal y/o Consorcio

4. Numero de formulario 14953867610

(415)770 0) C 01495386761 0

7212489984(802

41. Direccion principal

CL159#54-81 T2 601

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 1/4./Buzdn electrénico
9017617867 3 Impuestos de Bogota 3 2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicién
Persona juridica 1
— — £, 1 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 30-Ciudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Ctios nombres
35. Razén social
CONSORCIO CONSTRUJEM-2023
36. Nombre comercial 37.Sigia
NN
IIBIiCACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001

42. Correo electrénico licitacionesconstrualamos@gmail.com
43. Cédigo postal |44. Teléfona 1 321426 39 9 4|45 Teléfono2
CLASIFICACION
Actividad-economica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52, Namero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49.,Fechainicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
|
[4390fp0o230919f][ ~ || N | |- |

Responsabilidades,

Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 C) 9 10 1 12

ss.codgo|7 |1 4[4 8[5 5[4 2] ) A N | ]

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

07- Retencién en la fuente a titulo de” rent
14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

55 - Informante de Beneficiarios Finales
42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Cédigo | 57 Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ ‘ | 58. CPC ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcion en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos sl D NO 60. No. de Folios: Ijl 61. Fecha |2023-10-09/16149118 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MARTINEZ OLAVE DIEGO MAURICIO
985. Cargo Representante Legal Certificado

Fecha generacién documento PDF: 09-10-2023 04:49:26PM



D IAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

Pagina 2 de 4 Hoja 2

14953867610

01495386761 0

07212489984 00

9 0176

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

6.DV
3

12. Direccién seccional

Impuestos de Bogota

17 6 7

14./Buzén electrénico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

| 2]

63. Formas asociativas

-

64. Entidedes a inslitutos de derechapuplico de orden nacional, departamental,
municipal y'descentralizados

-

65. Fondos 66. Cooperativas thrﬁr?fzrnodsadeb \gapEmes
68. Sin personeria juridica 3 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucion, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 0 4 82. Nacional 100 %
72. Numero
73. Fecha 202309109 83. Nacional publico 0 0 %
1 1 A A D> L A L
74. Numero de notaria
75. Entidad de registro 9 8 84. Nacional privado 100 0 %
76. Fecha de registro 20230919
L L | N L/ NV,
77. No. Matricula mercantil
78. Departamento 1 1
79. Ciudad/Municipio 001 | 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0 0 %
AT
80. Desde 20230919 | ) )
81. Hasta W i . . 87. Extranjero privado 0 0 %
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual $0./Fecha cambio de’ estado 91. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 92. DV
1 L 1 1 | :
|
2 [ . . | ;
|
9 [ . . | ;
4 | o :
5 | o :
Vinculacién econémica
gséxﬂg#?g;é" 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial &5athlzuQggﬂ@[’%llggfglflcacwn Tributaria (NIT) dela gg py.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais

otorgado en el exterior

172. Numero de identificacion tributaria
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacién documento PDF: 09-10-2023 04:49:26PM
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POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

2

Formulario del Registro Unico Tributario

Representacion

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

Pagina

(415)770 0) C

7212489984(802

3 de 4  Hoja3

14953867610

01495386761 0

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

6. DV | 12. Direcci6n seccional

14./Buzén electrénico

9017617673 Impuestos de Bogota 3 -2
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
REPRS LEGAL PRIN 18
20230919 )

100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 702-DV |103-Numero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |9 4 2 9 8 7 3 0 |
1 Pa [ A N\
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
MARTINEZ |OLAVE DIEGO |MAURICIO
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 J'_2 0 30919 |
ey — ——S Sl 1

100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 (1 0 1 6 0 2 0 6 0 7 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primernsmbre 107. Otros nombres
GONZALEZ |MONTENEGRO !VIVIANA MARCELA
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon®ociai répresentante legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejsrcicie.vepreseritacion
AN |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
. , / |
104. Primer apellido 105. Segunde.apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV| 140. Razéri social representante legal
i
AN
98. Representacion | 93, Fecha inicio ejercicio representacion
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101\ Numero de identificacién 102. DV [ 103. Numero de tarjeta profesional
] N |
104. Primer apellido 105:Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’ (M) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razén social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 09-10-2023 04:49:27PM




) I A\ N Formulario del Registro Unico Tributario

SOR W COUCKBIATIRS HONESTH Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones
Pagina 4 de 4 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Ndmero de formulario 14953867610
(415)7707212489984(8020) 000001495386761 0
5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 1/4./Buzdn electrénico
901761786 7|3 Impuestos de Bogota 3 2
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 118, B\L] 174. Nacionaiidad
NIT 31/8300024609 !0|COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118-Otros nombres

1 | FAN/280 N\
119. Razén social

CONSTRUCTORA COMERCIAL LOS ALAMOS S.A.

120. Valor capital del socio 121. % Participacion ’ 122:Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
|
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113._ BV | 114. Nacionalidad
|
NIT 31/9 0162 9875 | 7 | coLomBiA 1609
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer siombre 118. Otros nombres

119. Razén social

J.E.M. OBRAS E INGENIERIA SAS

120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122/ Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

0 50 20230091 9] L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo-apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres

3 L. /

119. Razoén social

120. Valor capital del socio 7121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| —D—N, | 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero.de identificagidn 113. DV | 114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116( Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
|
4 NSO
119. Razoén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5
119. Razoén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

Fecha generacién documento PDF: 09-10-2023 04:49:27PM



MEMORIAS DE
CANTIDADES INST.
EDUCATIVA MONSENOR
SARMIENTO PERALTA



*) Educacién MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA [ifestuciura
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N °°g;';f° DE 1380-1842-2023 | DE | 2024 | pag. | 1 | de | 1
0BJETO:

"EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

INOMBRE DE LA IE.

INST. EDUCATIVA MONSENOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSENOR SARMIENTO PERALTA

CAPITULO NP NO PREVISTOS
SUB CAPITULO NP NO PREVISTOS
ITEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA O AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
NP-02 M2 DEMOLICION DE ENCHAPES CERAMICOS (INC. RETIRO DE SOBR ) No 1 8052024
DIMENSIONES
AREA O LUGAR ESPECIFICO "T'ZTELA
LARGO | ANCHO | ALTURA | CANTIDAD PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
ENCHAPE ALFAGRES ZANJAS HS 4632 0,60 2779
ENCHAPE ALFAGRES MOVILIDAD REDUCIDA 444 4.44)
ENCHAPE ALFAGRES SANITARIOS 949 120 11.39|
ENHCHAPE MURO FACHADA INTERNA - TAQUE 330 1,50 1,00 49
ENHCHAPE MURO FACHADA INTERNA - LAVAMANOS 449 050 1,00 225
ENHCHAPE MURO FACHADA INTERNA - ORINAL 430 050 1,00 215
ORINALES TANQUE
. muIs
<
Subtotal 52,97 DEMOLICION ENCHAPE GRES
e e T
OBSERVACIONES
e e
QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE
CCONSORCIO CONSTRUJEM 2023

A=

CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO KM 042




) Educacion MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 | N cog;l;z‘ro DE 1380-1842-2023 | DE | 2024 | pag. | 1 | de | 1
OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUGTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL'.
NOMERE DE LA IE. INST. EDUCATIVA MONSENOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSENOR SARMIENTO PERALTA
CAPITULO NP NO PREVISTOS
SUB CAPITULO NP NO PREVISTOS
TTEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA 0 AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
NP-03 ML |DEMOLICION DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR) Noi 81052024
DIMENSIONES
AREA O LUGAR ESPECIFICO e
LARGO | ANCHO | ALTURA | AREAMZ PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
ORINAL CORRIDO 30 130
LAVAMANOS CORRIDO 449 449 \ 7
f
T
Subtotal 879
OBSERVACIONES
—— —
QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:
DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042

CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA




\ ) Educacién MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA
1

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

|CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 1380-1842-2023 | DE | 2024 ‘ pag. | 1 | de ‘ 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL'.

NOMBRE DE LA IE. INST. EDUCATIVA MONSENOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSENOR SARMIENTO PERALTA

CAPITULO 1 PRELIMINARES
SUB CAPITULO 12 DEMOLICIONES - DESMONTES - RETIROS.
ITEM No. UNIDAD DESCRIPCION 'ZONA O AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
NP-04 M2 DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 e (INC. RETIRO DE SOBR) Not 805/2024
e
DIMENSIONES
AREA O LUGAR ESPECIFICO MEDIDA TOTAL

LARGO | ANCHO | ALTURA UND PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA

MUROS DIVISIONES BANOS

200 9.00 2340
1.20 7.00 420
050 3.00 075 Mu
200 1.00 160 - + -
[MUROS TANQUE 107 100 569 {
7

Subtotal 35,84
(OBSERVACIONES

. e —

‘QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

124 e
=/
DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA|
'CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CCONSORCIO KM 042

CCONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA




% Fondo do Financiamionio do fa
i -7 Infraestructura
k‘) Educac|°n MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA Educativa
i
INFORMACIGN GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N cog;::m DE 1380-1842-2023 | DE | 2024 | pag | 1 | de |
0BJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL'.
NOMBRE DE LA E. INST. EDUCATIVA MONSENOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSENOR SARMIENTO PERALTA
CAPITULO NP NO PREVISTOS
SUB CAPITULO NP NO PREVISTOS
ITEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA O AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
NP-05 M2 DEMOLICION PARETES (INC. RETIRO DE SOBR) Not 80512024
DIMENSIONES
AREA O LUGAR ESPECIFICO MEDIDA TOTAL
LARGO | ANCHO | ALTURA | CARAS PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
MURO FONDO LAVAMANOS ; 150 100 674 p
MURO FONDO ORINAL i 150 100 545 A MUROS TANQUE
MURO FONDO SANITARIOS ; 180 1,00 11.70 N _—
MURO FONDO TANQUES . 1,50 100 5.10 ¢
MURO DIVISORIO PRINCIPAL | 300 200 1878 "

Subtotal 48,77
OBSERVACIONES
e — e
QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:
DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 (CONSORCIO KM 042

CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA




; N Fono do Fnancimionto do 1a
{%) Educacién MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA jofrpestructura
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
N° CONTRATO DE
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 Pk 1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1
0BJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL”.
NOMBRE DE LA IE. INST. EDUCATIVA MONSERIOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEROR SARMIENTO PERALTA
CAPITULO NP NO PREVISTOS
SUB CAPITULO NP NO PREVISTOS
TTEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA O AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
NP- 06 M2 DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR) No 8/05/2024
DIMENSIONES
AREA O LUGAR ESPECIFICO "T'Z'%"'\’LA
LARGO | ANCHO | ALTURA N PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
PLACA DE TANGUE 340 120 408
MUROS TANQUE
DEMOLICION LOSA PARA ZANJAS 614 030 384
A a0
\ . E
Subtotal 17,92
OBSERVACIONES

S——— A—

QUIEN ENTREGA ‘QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA

CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042

CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA




) Educacion

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:

CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

| N° CONTRATO DE 1380-1842-2023

OBRA | DE | 2024

[ = |

OBJETO:

"EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

NOMBRE DE LA IE.

INST. EDUCATIVA MONSENOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSENOR SARMIENTO PERALTA

CAPITULO NP NO PREVISTOS
SUB CAPITULO NP NO PREVISTOS
TTEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA O AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
NP - 07 UND  |DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR) Not 8/05/2024
DIMENSIONES
AREA O LUGAR ESPECIFICO '1%‘;"::
LARGO | ANCHO | ALTURA |  UND PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
|DESMONTE DE SANITARIOS 800 8.00
y @ W @ L
I L‘ dhoogb
Subtotal 8,00

(OBSERVACIONES

———
QUIEN ENTREGA

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023
CONTRATISTA DE OBRA

p——
QUIEN RECIBE:
JOHAN ALEJANDRO ARIZA

CONSORCIO KM 042
INTERVENTORIA




*J' Educacién

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N COSE:‘AW DE 1380-1842-2023 | DE | 2024 | pag. | de |
OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUGTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANGIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL'.

NOMBRE DE LA IE.

INST. EDUCATIVA MONSENOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSENOR SARMIENTO PERALTA

i

T

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023
CONTRATISTA DE OBRA

f=

JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO KM 042
INTERVENTORIA

CAPITULO NP NO PREVISTOS
SUB CAPITULO NP NO PREVISTOS
TTEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA 0 AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
NP 09 M2 |DESMONTE TEJAONDULADAAG. No1 810512024
DIMENSIONES
AREA O LUGAR ESPECIFICO e
AREASEGMENTO | AREATRIANGULO | ALTURA | UND PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
[DESWONTE CUBIERTA 363 1365 00 9%
2 o
i =
. \
= < s
e o 14670\
o 1351 N
£ b
. 3
\ ’;’
\ /
4998 m?
Subtotal 19,98
OBSERVACIONES
—— —
QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:




j Educacién

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

nfraestructus

Educativa

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

N° CONTRATO DE

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA

DE OBRA: ‘CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 DERA 1380-1842:2023 ‘ DE | 2024 ‘ pag. | 1 | de ‘
OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE ) DELA EDUCATIVA- FFIEEN EL
NOMBRE DE LA IE. INST. EDUCATIVA MONSEROR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEROR SARMIENTO PERALTA
CAPITULO NP NOPREVISTOS.
SUB CAPITULO NP NOPREVISTOS.
ITEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA 0 AREA DE UBICACION CORTENo. FECHA
NP-10 UND | DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR ) Not 810512024
e
DIMENSIONES
AREA 0 LUGAR ESPECIFICO ':z';'f:
LARGO | ANCHO | ALTURA |  UND PLANO O REGISTRO GRAFICO 0 ESQUEMA
DESWONTE DE PUERTAS BANOS 800 800
DESMONTE PUERTAS ACCESO 200 200
Subtotal 10,00
e T
QUIEN ENTREGA ‘QUIEN RECI
P
ey




\?) Educacion

i

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:

CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

| N° CONTRATO DE

OBRA 1380-1842-2023 | DE | 2024

OBJETO:

"EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

NOMBRE DE LA IE.

INST. EDUCATIVA MONSENOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSENOR SARMIENTO PERALTA

CAPITULO NP NO PREVISTOS
SUB CAPITULO NP NO PREVISTOS
TTEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA 0 AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
NP-16 M DESMONTE CERCHAS Y CORREAS No1 810512024
DIMENSIONES
AREA O LUGAR ESPECIFICO e
LARGO | ANCHO | ALTURA | AREAM2 PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
PERFILT 73,00 3,00 g
PERFIL 2 8,00 800 %
a0
4 a0 A
Y \j \l
o
Subtotal 21,00 [

(OBSERVACIONES

———
QUIEN ENTREGA

o
J

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023
CONTRATISTA DE OBRA

p——
QUIEN RECIBE:
JOHAN ALEJANDRO ARIZA

CONSORCIO KM 042
INTERVENTORIA




’ Educacion

ML Fondb e Financiamisno déia

Infraestructura
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA v Educativa

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:

CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 "°°°g;';‘;°°5 1380-1842-2023 | DE | 2024 | pag. | 1 | de | 1

OBJETO:

"EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

NOMBRE DE LA IE.

INST. EDUCATIVA MONSENOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSENOR SARMIENTO PERALTA

CAPITULO 2 CIMENTACION
SUB CAPITULO 21 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS (MEDIDOS EN BANCA Y/O COMPACTOS)
ITEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA O AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y
215 M3 DISPOGION FINAL) Not 810512024
AREA O LUGAR ESPECIFICO DIMENSIONES MEDIDA PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
LARGO | ANCHO | ALTURA | CANT. TOTAL
ZANJAS PROLONGACIONES SANITARIAS #5.14 040 042 100 775
CAJA 60X 60X 80 0,60 0,60 0,60 100 022 R TR o R [T T 7
8 { o /
= 881 =
} 224
L S ] T £ feind [k [ai jisd 7
N W 1 1 A ) /
\ N3 | - jatan Lo ! =
o = - 4
\‘ -
- & N
S 18
= . ~
Subtotal 797
OBSERVACIONES

— —

QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA

CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042

CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA:




inciarmiento de la

Infraestructura

T Educacio’n MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA Educativa
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N °°gLRR§T° DE 1380-1842-2023 | DE | 202 | pag. | 1 | de | 1
OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL'.

NOMBRE DE LA [E.

INST. EDUCATIVA MONSENOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSENOR SARMIENTO PERALTA

CAPITULO 2 CIMENTACION
SUB CAPITULO 24 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS (MEDIDOS EN BANCA Y/O COMPACTOS)
ITEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA O AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
RELLENO SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION,
247 M3 HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION). No 810512024
AREA O LUGAR ESPECIFICO DIMENSIONES MEDIDA PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
LARGO | ANCHO | ALTURA | CANT. TOTAL
ZANJAS PROLONGACIONES SANITARIAS 46,14 040 052 1.00 9,60
e [ [[ICICIAIqoyo]
e - - - { : i
et - 1 T [:
IR I
2R & I U7
51 < 18 §
|Subtotal 9,60
OBSERVACIONES
—— S———
QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:
AT 1 /] 1

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA

CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042

CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA




) Educacién
)

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

f;;;raestruc_lura

Educativa

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

|CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N °°g;';‘:° DE 1360-1842-2023 | DE ‘ 2024 | pag. ‘ 1 de | 1
0BJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL",

NOMBRE DE LA IE.

INST. EDUCATIVA MONSENOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSENOR SARMIENTO PERALTA

CAPITULO 2 CIMENTACION
SUB CAPITULO 22 |CONCRETOS PARA CIMENTACION
TTEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA 0 AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI(INCLUYE TODO LO
226 M3 NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION) Not 810512024
—
AREA O LUGAR ESPECIFICO DIMENSIONES MEDIDA PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
LARGO | ANCHO | ALTURA | CANT. TOTAL
VIGA BANO MOVILIDAD REDUCIDA 160 00| 03 010
233 020|030 014
Subtotal 024
OBSERVACIONES
SIS Se—
‘QUIEN ENTREGA ‘QUIEN RECIBE:
DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KN 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA




Fondo o Fnanciamiento doa
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA nfrasstructura
ducativa
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
! N° CONTRATO DE
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 P 1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1
OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".
NOMBRE DE LA IE. INST. EDUCATIVA MONSENOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSENOR SARMIENTO PERALTA
CAPITULO 2 CIMENTACION
SUB CAPITULO 23 ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS
ITEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA 0 AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
234 Ke SUMINISTRO E INSTALACION ACERO DE REFUERZO 60000 PSI Not 80512024
DIMENSIONES
; MEDIDA
AREA O LUGAR ESPECIFICO ]
LARGO |CANTIDAD DE ELEMENTOS| KGXM | cANT. | TOTAL PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
VIGA MURO PMR 1348 1348 VIGA CIM MURO MAMPOS (Es 1) Pesc/Elemento= 138410
DIAGRAMA CANTIDAD | DIAMETRO | LONGITUD | FESO NOTAS
EEn | F=
] a <) 175 33
CEH | F=
il 4 # 261 58
" T
o7
—=— 22 w0 0.74 4.4
e T
5%
s
Subtotal 13,48
OBSERVACIONES
S— —
QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:
DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA




Infraest

iamionto de la

ructura

-}’ Educacién MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA iiraestructura
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N C°g;’;f° DE 1380-1842-2023 | DE | 2024 | pag. | 1 | de |
OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANGIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL'.
NOMBRE DE LAIE. INST. EDUCATIVA MONSEROR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSENOR SARMIENTO PERALTA
cAPITULO 2 CIMENTACION
SUB CAPITULO 23 ACERO DE REFUERZO PARA CIMENTACION - ESTRUCTURA - MAMPOSTERIA Y OTROS
TTEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA O AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
233 KG SUMINISTRO E INSTALACION MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR No1 8/05/2024
DIMENSIONES
. MEDIDA
AREA O LUGAR ESPECIFICO )
AREA SEGMENTO|  AREA TRIANGULO ALTURA UND TOTAL PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
[WALLA 6MM DE 15 X 15 CM SOBREPISO 55,58 1471 1.00 40.87
— A —— RETS
L 139 80% Ty
_ o
=
e
- N 1208
B 3 ==
. | ! /
o
SSEmEe
Subtotal 2087
OBSERVACIONES
— —
QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:
DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA




Educacién

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

‘ondo de Financiamiento de la

Infraestructura
Educativa
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N CONTRATO DE 1380-1842-2023 | DE | 2004 | pag. | 1 | de
OBJETO:

"EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

NOMBRE DE LA E. INST. EDUCATIVA MONSENOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSENOR SARMIENTO PERALTA
CAPITULO 3 DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS (INCLUYE ATRAQUE)
SUB CAPITULO 32 DESAGUES PARA AGUAS NEGRAS
ITEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA O AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE
3241 M ACCESORIOS) No1 810512024
AREA O LUGAR ESPECIFICO DIMENSIONES MEDIDA PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
LARGO | ANCHO | ALTURA | CANT. TOTAL
|Red sanitaria 2" 9,12 1.00 9.12
S do 3
X 224 »
341 {
Ze | Tus7 I
3 | 408 7:
i a 3
; - 14 o~
.
TUBERIA2 "
TUBERIA3 "
TUBERIAG "
Subtotal 9,12
OBSERVACIONES
S—— S—
QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:
DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA

INTERVENTORIA




Educacidn MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA infraesiructura
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N °°g;:f° DE 1380-1842-2023 | DE | 2024 | pag. | 1 | de | 1
0BJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL'.
NOMBRE DE LA IE. INST. EDUCATIVA MONSERIOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEROR SARMIENTO PERALTA
CAPITULO 3 DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS (INCLUYE ATRAQUE)
SUB CAPITULO 32 DESAGUES PARA AGUAS NEGRAS
ITEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA O AREA DE UBICACION CORTE No, FECHA
TUBERIA PVC SANITARIA DE 3' (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE
322 M ACGESORIOS) No 1 8/05/2024
AREA O LUGAR ESPECIFICO DIMENSIONES MEDIDA PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
LARGO | ANCHO | ALTURA | CANT. TOTAL
[Red sanitaria 3" %633 00 2633
AN R d
= = .
' 2
- = -
048
7
TUBERIA2"
TUBERIA3 "
TUBERIA4"
Subtotal 26,33
OBSERVACIONES
S—— S—
QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:
DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042

CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA




Educacion

A\ Fongo de Financiamiento de la
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DE LA IE.

Infraestructura
Educativa
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N cog;kkﬁm DE 1380-1842-2023 | DE | 2024 | pag. | 1 | de | 1
0BJETO:

"EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL"

INST. EDUCATIVA MONSERIOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEROR SARMIENTO PERALTA
CAPITULO 3 DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS (INCLUYE ATRAQUE)
SUB CAPITULO 32 DESAGUES PARA AGUAS NEGRAS
ITEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA O AREA DE UBICACION CORTE No, FECHA
TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE
323 M ACGESORIOS) No 1 8/05/2024
AREA O LUGAR ESPECIFICO DIMENSIONES MEDIDA PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
LARGO | ANCHO | ALTURA | CANT. TOTAL
|RED SANITARIA BANO HOMBRES 4" 16,72 100 16,72 : . : .
i T gg E E E 1 E i S — —
e i i B i - .
. S 22
ML - ST my £ d p/m dl, i s
= il I
] : AR s
: 3 i) .
5] ~— 18} g =
|
‘
|
TUBERIA2"
TUBERIA3 "
TUBERIA4 "
Subtotal 1672
OBSERVACIONES
S—— S—
QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:
DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042

CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA




lni};estruc}u ra

) Educacio'n MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA Educativa
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

|CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 Ne °°g;::7° DE 1380-1842-2023 | DE | 204 | pag. | 1 | de | 1
0BJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANGIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".
NOMBRE DE LA IE. INST. EDUCATIVA MONSERIOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEROR SARMIENTO PERALTA

CAPITULO 3 DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS (INCLUYE ATRAQUE)

SUB CAPITULO 34 |CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA
TTEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA 0 AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
(CAJA INSPECCION 100 X 100 X 100 CM (INC. BASE Y CARUELA Y TAPA CON
344 UN | ARCO METALICO) No 810512024
AREA O LUGAR MEDIDA PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
LARGO | ANCHO | ALTURA | caNT. | TOTAL

[CAJA INSPECCION BANO HOMBRES 00 100

228

9,
&

Subtotal 1,00
'OBSERVACIONES
— —
QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:
A/ = 4
T
AT
J
DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 'CONSORCIO KM 042

CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA




N Eondo de Finarciamionto de la

Ed ucacio’n MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA Efé'aljgg{:it{’;;
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N c°g;‘;‘l‘\7° DE 1380-1842-2023 | DE | 2024 | pag. | 1 | de | 1
OBJETO:

"EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL",

NOMBRE DE LA [E.

INST. EDUCATIVA MONSENOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSENOR SARMIENTO PERALTA

CAPITULO 5 MAMPOSTERIA (UNIDAD DE MEDIDA M2, NO SE RECONOCE ML)
SUB CAPITULO 52 MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO
ITEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA 0 AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
526 M2 MURO EN BLOQUE NO. 5 E=15CM No 1 805/2024
AREA O LUGAR ESPECIFICO DIMENSIONES WEDIDA PLANO O REGISTRO GRAFICO 0 ESQUEMA
LARGO | ANCHO | ALTURA | CANT. TOTAL
WMURO BANO PMR 393 2.00 1.00 7.86 s
RELLENO PUERTAS 1,10 2.00 1.00 2.20 ] s
MURO LAVAMANOS CORRIDO 0,50 045 3,00 0.68 ‘ ‘
%
DTS
Subtotal 10,74

OBSERVACIONES

S—
QUIEN ENTREGA

S—
QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023
CONTRATISTA DE OBRA

JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO KM 042
INTERVENTORIA-




A Eondo de Finsrciamionto do la

o -z Infraestructura
}" Educacidn MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA V Educativa
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
N° CONTRATO DE
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 OBRA 1380-1842-2023 DE 2024 pag. de 1
OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".
NOMBRE DE LA IE. INST. EDUCATIVA MONSENOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSENOR SARMIENTO PERALTA
CAPITULO 7 INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS
SUB CAPITULO 73 RED GENERAL DE AGUA FRIA
ITEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA 0 AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
7.34 M RED SUMINISTRO PVCP DE 1/2" (INC. ACCESORIOS) No1 805/2024
AREA O LUGAR ESPECIFICO DIVENSIONES MEDIDA PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
LARGO | ANCHO | ALTURA | CANT. TOTAL
RED SUMINISTRO 172" 44,09 1.00 44.09
Subtotal 44,09

OBSERVACIONES

—
QUIEN ENTREGA

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023
CONTRATISTA DE OBRA

—
QUIEN RECIBE:

A=

JOHAN ALEJANDRO ARIZA

CONSORCIO KM 042
INTERVENTORIA:




Eondo de Ensnciriecis dea
) Educacién MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA [ s
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N °°";L§:T° DE 1380-1842-2023 | DE | 2024 | pag. | 1 | de | 1
0BJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".
NOMBRE DE LA IE. INST. EDUCATIVA MONSEROR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEROR SARMIENTO PERALTA
CAPITULO 7 INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS
SUB CAPITULO 74 PUNTOS HIDRAULICOS
ITEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA O AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
PUNTO AGUA FRIA PVC (INCLUYE ACCESORIOS E INCLUYE RECORRIDO HASTA
1345 UN LA CONEXION A LA RED PRINCIPAL, Y/O CAMBIO DE DIAMETRO) Not 80512024
AREA O LUGAR ESPECIFICO DIMENSIONES MEDIDA PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
LARGO | ANCHO | ALTURA | CANT. TOTAL
900 900
900 900
800 8.00
LAVAMANOS PNR 1.00 1.00
1.00 1.00
Subtotal 28,00
OBSERVACIONES
— S—
QUIEN ENTREGA ‘QUIEN RECIBE:
i -

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA

CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042

CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA




P T —
() Educacién MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA Q) Bipestructira
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N °°g;x7° D 1380-1842-2023 | DE | 2024 | pag | 1 | de | 1
0BJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL"
NOMERE DE LAIE. INST. EDUCATIVA MONSERIOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSEROR SARMIENTO PERALTA
capiTuLO 7 INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS
SUB CAPITULO 75 |SALIDAS SANITARIS
TTEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA O AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
7341 UN  |PUNTODESAGUEPVC 02" Not 810512024
—_—
AREA OLUGAR DIMENSIONES MEDIDA PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
LARGO | ANCHO | ALTURA | GANT. TOTAL
DESAGUES 2™ 800 800
subtotal 800
OBSERVACIONES
PR—— —
QUIEN ENTREGA ‘QUIEN RECIBE:
Ty Lol
L=

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA




ondo de Financiamiento de la

s
Ve Infraestructura
EducaC|0n MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA Educativa
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
N° CONTRATO DE
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 OBRA 1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1
OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".
NOMBRE DE LA IE. INST. EDUCATIVA MONSENOR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSENOR SARMIENTO PERALTA
CAPITULO 7 INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS
SUB CAPITULO 75 SALIDAS SANITARIAS
ITEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA 0 AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
7.348 UN PUNTO DESAGUE PVC @ 3'- @ 4" No1 8/05/2024
AREA O LUGAR ESPECIFICO DIMENSIONES MEDIDA PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
LARGO | ANCHO | ALTURA | CANT. TOTAL
DESAGUES 3" 5,00 5.00 : - e
BESAGUESH LU LU @ W @ VI W N Y WP
L . )
] -l ] I
| H,[ ‘ [ |
\ i
\
\\ § °,
. o
lir= olC
Subtotal 15,00
OBSERVACIONES
— e
QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023
CONTRATISTA DE OBRA

JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO KM 042
INTERVENTORIA




-} Educacién

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Fond
Infi

o de Financiamior

raestru

0 do la

ura

Educativa

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023
CONTRATISTA DE OBRA

JOHAN ALEJANDRO ARIZA

CONSORCIO KM 042
INTERVENTORIA

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 | N °°gTB';‘AT° DE 1380-1842-2023 | DE | 2024 | pag. | 1 | de | 1
OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL'.
NOMBRE DE LA IE. INST. EDUCATIVA MONSEROR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSENOR SARMIENTO PERALTA
CAPITULO 9 PANETES
SUB CAPITULO 9.1 PANETES SOBRE MUROS
TTEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA O AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
912 M2 PARETE IMPERMEABILIZADO SIMUROS 1:3. Not 810512024
AREA O LUGAR ESPECIFICO DIMENSIONES MEDIDA PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
LARGO | ANCHO | ALTURA | CARAs | TOTAL
s
5 < ~ = = = < = ’
v i ' y
\ &= | M=
& 233 /

.

. 2

& = % >

o e =
Subtotal 15,72
OBSERVACIONES
— e — e
QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:




M\ Fonco de Financiamiento de la

" Educacién MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA v Egaﬁggﬁ;‘;;
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
5
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N °°g;';f° DE 1380-1842-2023 | DE | 2024 | pag. | 1 | de |
OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANGIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL'.
NOMBRE DE LA IE. INST. EDUCATIVA MONSEROR SARMIENTO PERALTA SEDE COL MONSENOR SARMIENTO PERALTA
CAPITULO 10 PISOS
SUB CAPITULO 10.1 BASES PISOS Y AFINADOS
TTEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA O AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
1044 M2 AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4 No 1 810512024
DIMENSIONES EDIDA
AREA O LUGAR ESPECIFICO AREA AREA ALTURA UND TOTAL PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
SEGMENTO | TRIANGULO
PISO BANO 5558 4,71 100 2087
Subtotal 40,87

OBSERVACIONES

—
QUIEN ENTREGA

R —
QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA




MEMORIAS DE
CANTIDADES INSTITUCION
EDUCATIVA HORACIO
OLAVE



) Educacién MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA EgGcativa
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
|CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 ‘ N °°g;';‘:° DE 1360-1842-2023 | DE ‘ 2024 | pag. ‘ 1 ‘ de | 1
0BJETO:

"EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

NOMBRE DE LA IE.

INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE

cApiTULO NP NO PREVISTOS
SUB CAPITULO NP NO PREVISTOS
TTEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA O AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
NP-02 M2 |DEMOLICION DE ENCHAPES CERAMICOS (INC. RETIRO DE SOBR.) Not 80512024
—————
AREA O LUGAR ESPECIFICO DIMENSIONES MEDIDA PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
LARGO | ANCHO | ALTURA | CANT. TOTAL
VUROS INTERNO BANOS 218 175 100 %8
DESUENTO PUERTAS 060 175 |- 200 - 210 251 00
DESUENTO PUERTAS 080 175 |- 100 |- 140
BANO MUJERES =] [ == e o =y =
VUROS INTERNO BANOS %20 175 100 585 = ‘ & < =} 2
DESUENTO PUERTAS 060 175 |- 200 - 210 350 7
DESUENTO PUERTAS 080 175 |- 100 |- 140 g
Subtotal | 7767
OBSERVACIONES
BATERIA SANITARIA SEGUNDO NIVEL
S e
‘QUIEN ENTREGA ‘QUIEN RECIBE:
DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KN 042

'CONTRATISTA DE OBRA| INTERVENTORIA




\) Educacién MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA e et oy
i
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
DEOBRA: ‘CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 RN 138018422023 ‘ DE | 2024 ‘ pag | 1 | de ‘ 1
0BJETO: "EECUTAREL Y PARAEL ALA EDUCATIVAREQUERIDA POR EL FONDO DE DE LAINF EDUCATIVA- FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL"
NOMBRE DE LA IE. INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE
CAPITULO NP [NOPREVISTOS
SUB CAPITULO Np [NOPREVISTOS
TEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA O AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
NP-03 M |DEMOLICION DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR) Not 80512024
—
AREA O LUGAR ESPECIFICO DIVENSIONES MEDIDA PLANO O REGISTRO GRAFICO 0 ESQUENA
LARGO | ANCHO | ALTURA | cant. | TOTAL
ORINAL BANO HOMBRES SEGUNDO NIVEL 170 170 I
LAVAWANOS BEBEDERO EXTERIOR 530 830
T
25 090 — — — — — — —
N ICTCISTCIE: I ‘
350 0
- s| |
= B i
i A4 |
= | =
i I 4 |
- o |
5 ) i |
= 50
Subtotal 1000
— —
QUIEN ENTREGA :
17, }J il
//A / JHA
DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO K 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA




o

=z Infraestructura
) Educaciéon MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA Educativa
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 ‘ N° CONTRATO DE 1380-1842-2023 ‘ DE ‘ 2024 | pag. ‘ 1 ‘ de |
OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE DELA JRA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

NOMBRE DE LA IE.

INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE

CAPITULO NP NO PREVISTOS
SUB CAPITULO NP NO PREVISTOS
ITEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA O AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
NP-04 M2 DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 om (INC. RETIRO DE SOBR ) Not 8052024
e
AREA O LUGAR ESPECIFICO DIMENSIONES MEDIDA PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
LARGO | ANCHO | ALTURA | cant. | TOTAL
DEMOLICION ESTRUCTURA LAVAMANOS EXTERIOR o0 050 200 040 30
-
251 090 | |
-
= =
= ° =
sSubtotal 040
OBSERVACIONES
T e,
‘QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:
Al o
A~
=
DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA




MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Infraestructura
Educativa

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

DEOBRA: ‘CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 RN 138018422023 ‘ DE | 2024 ‘ pag | 1 | de ‘ 1
0BJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO ALA EDUCATIVAREQUERIDA POR EL FONDO DE DE LAINF EDUCATIVA- FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL"
NOMBRE DE LA IE. INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE

CAPITULO NP [NOPREVISTOS

SUB CAPITULO Np [NOPREVISTOS
TEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA O AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
NPOS M2 |DEMOLICION PARETES (NC. RETIRO DE SOBR ) Not 80512024
—
AREA O LUGAR ESPECIFICO DIVENSIONES MEDIDA PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUENA
LARGO | ANCHO | ALTURA | cant. | TOTAL
(G HOWRES
21 175 100 88
251 0,90
DESUENTO PUERTAS 060 175 200 210
DESUENTO PUERTAS 080 175 100 140 =
BANO MUJERES = W S =]
MUROS INTERNO %20 175 00 58 =
350 |
DESUENTO PUERTAS 060 175 200 210
DESUENTO PUERTAS 080 175 100 140 = z
T =
170 1
s, ][ Los ey = i
pect 058 _050 _ 080 060 _ 050 060 ||
| 350
subtotal | 7767
BATERIA SANITARIA SEGUNDO NIVEL
— —
QUIEN ENTREGA :

_# /fl";'/v//Y '1% T

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023
CONTRATISTA DE OBRA

JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO KM 042
INTERVENTORIA




) Educacién
+

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Infraest
Educat

cturs

a
iva

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

|CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 L3 cug;::m DE 1380-1842-2023 ‘ DE ‘ 2024 ‘ pag. ‘ 1 ‘ de ‘
0BJETO: "EJECUTAR EL ¥ NECESARIAS PARA EL ME. L EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE [Ty EDUCATIVA - FFIE ENEL
NOMBRE DE LA IE. INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE
CAPITULO Ne NOPREVISTOS
‘SUB CAPITULO NP NOPREVISTOS
ITEM No. UNIDAD DESCRIPCION I 'ZONA O AREA DE UBICACION | CORTE No. FECHA
NP-07 UND |DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR) ‘ Not 8052024
e
AREA O LUGAR ESPECIFICO DIENSIONES WEDIDA PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
LARGO | ANCHO | ALTURA | cant. | TOTAL
[APARATOS SANITARIOS BANOS SEGUNDO NIVEL 500 500 380
25 090
subtotal 600
., ,
QUIEN ENTREGA ‘QUIEN RECIBE
/7-\[74
DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 ‘CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA




i N N {ongo de Minanciamiento de la
e .z ‘J Infraestructura
\1) Educac|on MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA Educativa
A
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
N° CONTRATO DE
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1
(OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

INOMBRE DE LA IE.

INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE

CAPITULO Ne [NopRevisTOs
SUB CAPITULO NP [NoPREVISTOS
TTEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA 0 AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
NP0 UND |DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR) Not 810512024
AREA O LUGAR ESPECIFICO DIMENSIONES MEDIDA PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
LARGO | ANCHO | ALTURA | CANT. TOTAL
DESWONTE BANOS HOMBRES 300 300 S0
DESWONTE BANO MUEJERES 500 500
Subtotal 800
OBSERVACIONES
—— —
‘QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:
e / /
/ Va7
A A
DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA




Educacion

Infraestructura

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA Educativa

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N cog;kkﬁm DE 1380-1842-2023 | DE | 2024 | pag. | 1 | de | 1
0BJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL'.

NOMBRE DE LA IE.

INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE

CAPITULO 3 DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS (INCLUYE ATRAQUE)
SUB CAPITULO 32 DESAGUES PARA AGUAS NEGRAS
ITEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA O AREA DE UBICACION CORTE No, FECHA
TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE
323 M ACGESORIOS) No 1 8/05/2024
AREA O LUGAR ESPECIFICO DIMENSIONES MEDIDA PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
LARGO | ANCHO | ALTURA | CANT. TOTAL
TAVAMANOS EXTERNO 10,00 100 10,00
3.55
3.80
0,90
M g
= |
g
= ‘
7
= = 8 q
1] ‘ . 8
1.80 vl
| o
Iy o
- N SUBE
L ) 3 ED
5 8
B U
T
Subtotal 10,00
OBSERVACIONES

—— S—
QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA




Infrae:

.z structura
) Educac'on MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA Educativa
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
N° CONTRATO DE
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 OBRA 1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1
OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

INOMBRE DE LA IE.

INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE

CAPITULO 5 MAMPOSTERIA (UNIDAD DE MEDIDA M2, NO SE RECONOCE ML)
SUB CAPITULO 52 MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO
TTEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA O AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
526 M2 MURO EN BLOQUE NO. 5 E=15CM No1 8/05/2024
AREA 0 LUGAR ESPECIFICO MEDIDA PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
LARGO | ANCHO | ALTURA | cANT. TOTAL
MUROS CERRAMIENTO VENTANAS EXISTENTES 1065 050 2,00 380
MURETES LAVAMANOS BANO .60 I El I
MURETES LAVAMANOS BANO 60 2
.60 =
.60 =
60 - 5
.60 2
.60 o | .
.60 = 3 v 3
.60 = =
.60 170 I 1; -
.60 [ T
60 . . )
MURO CIERRE BANO SEGUNDO NIVEL 3,00 1.90 570 E -y A
| = | ”
afa) 080 ‘gde 040 e
vt | t ,“ =1
= 058 _050 _ 080 __ 050 050 _ 460
= 350
;
Subtotal 10,02
OBSERVACIONES
e e
QUIEN ENTREGA ‘QUIEN RECIBE:
P
DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA




N ™A Fondo de Financiamiento de la
> v Infraestructura
) Educac|on MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA ducativa
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
-
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N cog;::m DE 1380-1842-2023 | DE | 2024 | pag. | 1 | de | 1
OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL”.

NOMBRE DE LA [E. INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE

CONTRATISTA DE OBRA

INTERVENTORIA

CAPITULO 6 PREFABRICADOS EN CONCRETO Y OTROS
SUB CAPITULO 62 ELEMENTOS CONCRETO FUNDIDOS SITIO
ITEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA O AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
624 M SUMINISTRO E INSTALACION MESONES EN CONCRETO DE 40 CM Not 805/2024
AREA O LUGAR ESPECIFICO DIMENSIONES MEDIDA PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
LARGO | ANCHO | ALTURA CANT. TOTAL
LAVAMANOS BANOS SEGUNDO NIVEL 251 2,00 502
|BEBEDERO EXTERNO 8,30 100 8.30 3
25
350
=
170 | 1 |
[ I = =
o8, 850 088 046 <
gl e
§ 058 050 080 060 _ 050 50
= 350
Subtotal 13,32
OBSERVACIONES
— —
QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:
v W ]
DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042




> N Fondo de Financiamiento de la
e .7 Infraestructura
) Educac|on MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA Educativa
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 | N °°g;';f° DE 1380-1842-2023 | DE | 2024 | pag. | 1 | de | 1
OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL'.

NOMBRE DE LA IE.

INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE

CAPITULO 7 INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS
SUB CAPITULO 74 PUNTOS HIDRAULICOS
ITEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA O AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
PUNTO AGUA FRIA PVC (INCLUYE ACCESORIOS E INCLUYE RECORRIDO HASTA
7345 UN LA CONEXION A LA RED PRINCIPAL, Y/O CAMBIO DE DIAMETRO) Not 8/05/2024
AREA O LUGAR ESPECIFICO DIMENSIONES MEDIDA PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
LARGO | ANCHO | ALTURA | CANT. TOTAL
[BANOS HOMBRES SEGUNDO NIVEL
TAVAMANOS 200 200
ORINALES 3.00 3.00
SANITARIOS 2,00 2,00
[BANOS MUJERES SEGUNDO NIVEL 21 =
TAVAMANOS 200 200 = =
SANITARIOS 4,00 4,00 . E
LAVAMANOS EXTERIOR 12.00 12.00 224 3=
170 | ; 2 !
I 1
ada)T [ Coded |[ o) |[ (ol
A3 | =
L UL
|3 1 1LLTL
E 058 _050 _ 060 060 _ 050 50
= 350
|Subtotal 29,00
OBSERVACIONES
— —
QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE

JOHAN ALEJANDRO ARIZA




CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA




() Educacién MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA [Dfpestructura
i
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
[CONTRATISTA DE OBRA: 'CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 ‘ N° CONTRATO DE 1380-1842-2023 | DE ‘ 2024 | pag. ‘ 1 ‘ de |
(OBJETO:

"EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL'".

NOMBRE DE LA [E.

INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE

CAPITULO 7 INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS
SUB CAPITULO 75 SALIDAS SANITARIAS
ITEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA O AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
7347 UN PUNTO DESAGUE PVC 02" No 80512024
S
AREA O LUGAR ESPECIFICO DIMENSIONES MEDIDA PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
LARGO | ANCHO | ALTURA | cant. | TOTAL
4.00 4.00 251 090
3.00 3.00
d (R demas 3
1 SDSS) "=
4.00 4.00 350
BEBEDERO EXTERIOR 200 200
B S ‘ =2
2 om om_ os om0 0w dw
o 350
| DOB® /|
e DO
Subtotal 13,00
OBSERVACIONES
S e
‘QUIEN ENTREGA ‘QUIEN RECIBE:
A fA="
DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042

CCONTRATISTA DE OBRA

INTERVENTORIA




’ o O ————
¢ =7 Infraestructura
Educac|on MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA Educativa
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
L
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N °°g;';:7° DE 1380-1842-2023 | DE | 2024 | pag. | 1 | de | 1
OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".
NOMBRE DE LA [E. INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE
CAPITULO 7 INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS
SUB CAPITULO 75 SALIDAS SANITARIAS
ITEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA O AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
7.3.48 UN PUNTO DESAGUE PVC @3" - @ 4" No 1 805/2024
AREA O LUGAR ESPECIFICO DIMENSIONES MEDIDA PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
LARGO ANCHO | ALTURA CANT. TOTAL
[BANOS HOMBRES SEGUNDO NIVEL 33
SANITARIOS 2.00 200 .
251 0,90
[BANOS MUJERES SEGUNDO NIVEL z a2 o
SANITARIOS 400 400 s
= . .
= _ B =
1,70 I 1 I‘ ¥t e
[ T E
| Subtotal 6,00

OBSERVACIONES

p——
QUIEN ENTREGA

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023
CONTRATISTA DE OBRA

E——
QUIEN RECIBE:

="

JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO KM 042
INTERVENTORIA




Educacién MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N coggl;:w DE | 1380-1842-2023 | DE | 2024 | pag. | 1 | de | 1
OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL",
NOMBRE DE LA E. INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE
CAPITULO 9 PANETES
SUB CAPITULO 9.1 PANETES SOBRE MUROS
ITEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA 0 AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
9.1.4 M2 PARETE LISO CULATAS 1:3 No 1 810512024
AREA O LUGAR ESPECIFICO DIMENSIONES MEDIDA PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
LARGO | ANCHO | ALTURA | CANT. TOTAL
|MURO CIERRE BANO SEGUNDO NIVEL 3,00 1.90 2.00 11.40
3,80
251 030 ‘
? N
E| = v =5 =
170 ‘ 17 [ T = z
I I g ’
Fi) aby E; o) | -
|2 &
i [
23 B §
§ 058 _050 _ 060 060 _ 050 50
o 350
Subtotal 11,40
OBSERVACIONES
— e
QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:
DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA

CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA




j Educacién

(

infraest

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

ructura

Educativa

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA: 'CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

1380-1842-2023 2024

N° CONTRATO DE
OBRA

[ | [ = |

(OBJETO:

"EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

NOMBRE DE LA IE.

INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE
'CONSORCIO CONSTRUJEM 2023
CCONTRATISTA DE OBRA

JOHAN ALEJANDRO ARIZA
'CONSORCIO KM 042
INTERVENTORIA

CAPITULO 9 PARETES
SUB CAPITULO a1 PANETES SOBRE MUROS
ITEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA 0 AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
917 M2 PARETE LISO SOBRE MUROS 1:4 Not 80052024
o
AREA O LUGAR ESPECIFICO DIMENSIONES MEDIDA PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
LARGO | ANCHO | ALTURA | cant. | TOTAL
BANO HOVRES
MUROS INTERNO BANOS 2218 175 1.00 3882 251 030
DESUENTO PUERTAS 060 175 200 210 5
DESUENTO PUERTAS 080 175 100 140 =1 | | =
BANO MUJERES | = =]
MUROS INTERNO BANOS 2620 175 100 4585 350
DESUENTO PUERTAS 060 175 200 210 =
DESUENTO PUERTAS 080 175 100 140 =
170 1 T
980 030 080 7 |
= = = WrvE
RSEa | dienn
B 058 _050 060 060 _ 050 _ dsd
= N\ £
= e
Subtotal 7761
OBSERVACIONES
BATERIA SANITARIA SEGUNDO NIVEL
o e
‘QUIEN ENTREGA ‘QUIEN RECIBE:
> —
A/ A A
=
—EH




N\

{:) Educ acion MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA Egaaativa
s
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
DEOBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 1380-1842:2023 ‘ DE | 2024 ‘ pag. | 1 | do ‘
OBJETO: "EJECUTAR EL. Y PARAEL! DALA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE ) DELA EDUCATN FFIEEN EL
NOMERE DE LA IE. INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE HORACIO OLAVE
CAPITULO 13 ENCHAPES
SUB CAPITULO 131 ENCHAPE SOBRE MUROS
ITEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA O AREA DE UBICACION ‘CORTE No. FECHA
ENCHAPE PARED 25 X 35 - (INCLUYE WIN EN ALUMINIO) (SUMINISTRO E
1315 (I vy Not 80572024
S _—
AREA O LUGAR ESPECIFICO DIVENSIONES MEDIDA PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
LARGO | ANCHO | ALTURA | cant. | TOTAL
MUROS INTERNO BANOS 218 175 00 38 251 0%
DESUENTO PUERTAS 060 35 - 200 - 210 = =
DESUENTO PUERTAS 080 175 - 100 - a0 =| =
%20 175 00 58 -
DESUENTO PUERTAS 060 35 - 200 - 210 =
DESUENTO PUERTAS 080 175 - 100 - a0 B
— = .
170 By :
T2 { 7
980, 680 080 04 =)
=4 T 1
=y i i
3 050 060 060 050 060 ||
= 3.50
subtotal 7761
BATERIA SANITARIA SEGUNDO NIVEL
Pamm— S—
QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:
oy 2
o~
]
DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA




MEMORIAS DE
CANTIDADES INSTITUCION
EDUCATIVA HORACIO
OLAVE SEDE VERSALLES



\ ) Educacién

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Fondo de inanciamiento de la

Infraestructura
Educativa

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N cog;l;ﬁro DE 1380-1842-2023 | DE | 2024 | pag. | de | 1
0BJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL”,

NOMBRE DE LA IE.

INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES

CAPITULO NP NO PREVISTOS
SUB CAPITULO NP NO PREVISTOS
ITEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA O AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
NP 03 M DEMOLICION DE ORINAL O LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR) No1 8105/2024
AREA O LUGAR ESPECIFICO DIMENSIONES MEDIDA PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
LARGO | ANCHO | ALTURA | CANT. TOTAL
LAVAMANOS EXTERIOR 250 100 2.50
900
788 a8
Subtotal 2,50
OBSERVACIONES
— S—
QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:
H ‘
DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA




) \ Fondo de Financiamicnio de la
) Educacién MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA Eipeeiaint
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N °°g;';f° DE 1380-1842-2023 | DE | 2024 | pag. | 1 | de | 1
oBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL'.

INOMBRE DE LA IE.

INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES

CAPITULO NP NO PREVISTOS
SUB CAPITULO NP NO PREVISTOS
TTEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA O AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC.
NPOS 2 RETIRO DE SOBR) No 8/05/2024
AREA O LUGAR ESPECIFICO DIMENSIONES MEDIDA PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
LARGO | ANCHO | ALTURA | CANT. TOTAL
MOCHETAS MESO COCINA 050 080 400 160
WESON PASA PLATO 200 070 .00 140
LAVAWANOS 050 080 300 20
m
250 ! 9,00
120 120 I[ 1.2 788 ;
_giT
[
250
Subtotal 420
OBSERVACIONES
— —
QUIEN ENTREGA ‘QUIEN RECIBE:
"1 ;,/ 1 2
=] 7 -
DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA




Fondo de inanciamiento de

Infraestructura

)‘ Educacioln MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA Educativa
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N °°g;';:T° DE 1380-1842-2023 | DE | 2024 | pag. | 1 | de | 1
0BJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL”,

NOMBRE DE LA IE.

INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES

CAPITULO NP NO PREVISTOS
SUB CAPITULO NP NO PREVISTOS
ITEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA O AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
NPO7 UND DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR.) Not 8105/2024
AREA O LUGAR ESPECIFICO DIMENSIONES MEDIDA PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
LARGO | ANCHO | ALTURA | CANT. TOTAL
|BANO
SANITARIOS 200 200
LAVAMANOS 400 400
060
1| [
250
4 T‘
e [ i 12
I TEeT
M B —
250
Subtotal 6,00
OBSERVACIONES
e e
QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:
DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA




nanciamiento de la

Fondo de Fi
Infraestructura

-7
) Educac|on MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA Educativa
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N Cog;:‘;m DE 1380-1842-2023 | DE | 2024 | pag. | 1 | de | 1
0BJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL'.

NOMBRE DE LA IE.

INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES

CAPITULO NP NO PREVISTOS
SUB CAPITULO NP NO PREVISTOS
ITEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA O AREA DE UBICACION CORTE No, FECHA
NP10 UND  |DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR) No 1 81052024
AREA O LUGAR ESPECIFICO DIMENSIONES MEDIDA PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
LARGO | ANCHO | ALTURA | CANT. TOTAL
[BARG
[ACCESO A BANO 0 00
ACCESO SANITARIOS 2.0 2.0
‘|;rE<T_T =
H < 2|
i &
‘ 060
1 |-
250 900
188 %
‘
250
Subtotal 3,00
OBSERVACIONES
— ——
QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:
-7 p
A 11 A/ ]
A
DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042

CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA




4  ) Educacién

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Fondo

n

de Financiamiento

fraestructura

Educativa

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N °°g1a";§7° DE 1380-1842-2023 | DE | 2024 | pag. | 1 | de | 1
0BJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL”,

NOMBRE DE LA IE.

INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES

CAPITULO NP NO PREVISTOS
SUB CAPITULO NP NO PREVISTOS
ITEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA O AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
NP11 M2 DESMONTE VENTANAS (INC. RETIRO DE SOBRANTES) 8105/2024
AREA O LUGAR ESPECIFICO DIMENSIONES MEDIDA PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
LARGO | ANCHO | ALTURA | CANT. TOTAL
[VENTANA COCINA 160 080 1.28
VENTANA COCINA 2 0,60 080 048 | ‘
VENTANA BANOS 130 1.00 1.30
‘ ] |
imE o
i i
‘ 060
itk |
250 T 400
- o 1
Mo [ l 12 8 <
R R
Subtotal 3,06
OBSERVACIONES
e e
QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:
A 4
~ L
—— 'j[/ 4 ;]
DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA




Fondo de

)’ Educacién MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA [Dipestructura
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N cog;l;ﬁro DE 1380-1842-2023 | DE | 2024 | pag. | 1 | de | 1
OBJETO:

"EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

NOMBRE DE LA IE.

INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES

CONTRATISTA DE OBRA

INTERVENTORIA

CAPITULO NP NO PREVISTOS
SUB CAPITULO NP NO PREVISTOS
ITEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA O AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
NP 12 M DEMOLICION MESON CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.) Not 8105/2024
AREA O LUGAR ESPECIFICO DIMENSIONES MEDIDA PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
LARGO | ANCHO | ALTURA | CANT. TOTAL
MESON COCINA 300 100 300
MESON ENTREGA ALIMENTOS 2,00 1.00 200
250 900
i
Mo l 12 788 E
= =l
. x|
250
Subtotal 5,00
OBSERVACIONES
e e
QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:
A4 /) 4
s fé ’L
DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042




o O ————
1 .7 Infraestructura
) Educac|on MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA Educativa
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
&
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N °°g;';:7° DE 1380-1842-2023 | DE | 2024 | pag. | 1 | de | 1
OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL'.

NOMBRE DE LA IE.

INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES

CAPITULO 3 DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS (INCLUYE ATRAQUE)
SUB CAPITULO 32 DESAGUES PARA AGUAS NEGRAS
ITEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA O AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (INCLUYE ATRAQUE EN CONCRETO) (INCLUYE
321 M ACCESORIOS) No 1 8/05/2024
AREA O LUGAR ESPECIFICO DIMENSIONES MEDIDA PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
LARGO ANCHO | ALTURA CANT. TOTAL
tuberia sanitaria 2" 8,00 1.00 8.00
BLOQUE 4
| Subtotal 8,00
OBSERVACIONES

p——
QUIEN ENTREGA

pE——
QUIEN RECIBE:

A=

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA




"\ Fonco do Financiamionto da ia

Educacién MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA Bdoeativa
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N cog;RR:To DE | 1380-1842-2023 | DE | 2024 | pag. | de | 1
OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUGTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL'.
NOMBRE DE LA IE. INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES
CAPITULO 7 INSTALAGION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS
SUB CAPITULO 73 RED GENERAL DE AGUA FRIA
ITEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA O AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
734 M RED SUMINISTRO PVCP DE 1/2" (INC. ACCESORIOS) Not 80512024
AREA O LUGAR ESPECIFICO DIMENSIONES MEDIDA PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
LARGO | ANCHO | ALTURA | CANT. TOTAL
REPARACION RED GENERAL INSTITUCION 900 100 9,00
BLOQUE 4
BOMBA
Subtotal 9,00
OBSERVACIONES
— e

‘QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA

CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042

CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA




{*) Educacién

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

N EacsTILTS

5 Edicativa

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO.

T
CONTRATISTA DE OBRA: ‘CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N* CONTRATO DE 1380-18422023 | 0E ‘ 2024 ‘ pag ‘ 1 ‘ do
oBJETO: *EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL ALA EDUCATI FONDO A FFIEENEL
NOMBRE DE LA IE. INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES
CAPITULO. 9 PARETES
SUB CAPITULO 91 |PARETES SOBREMUROS
TEM No. UNIDAD DESCRIPC ZONA O AREA DE UBICAC CORTE No. FECHA
9110 M2 |RESANES GENERALES Not 052024
e
A DIMENSIONES VEDIDA PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
LARGO | ANCHO | ALTURA | canT. ToTAL
%42 £ Too | maoe
0 ew |- bo ¥ : ,,
150 Y Y7
720 T -
2180 T 600
2060 T 6540
PLACA TANAUES a1 75 o0 T
788 125 100 985
BLOGUE DE AULAS 6.7Y8
[RULAT %0 T o0 e 1
[AULAZ 19.72 300 100 5016 1
[AULAS 20 300 o0 006 E fH |
BLOGUE DE AULAS 675" BES £ Too | s !
DESCUENTO PUERTAS 0] om |- om |- am
DESCUENTO VENTANAS 50 100 |- a00 |- 450
subtotal | 540,58

e
‘QUIEN ENTREGA

-

G

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE
‘CONSORCIO CONSTRUJEM 2023
‘CONTRATISTA DE OBRA

JOHAN ALEJANDRO ARIZA
‘CONSORCIO KM 042
INTERVENTORIA




)’ Educacién MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA [ifestuciura
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N °°g;';f° DE 1380-1842-2023 | DE | 2024 | pag. | 1 | de | 1
oBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL'.

INOMBRE DE LA IE.

INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES

CAPITULO B CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
SUB CAPITULO 114 IMPERVEABILIZACIONES Y AISLAMEENTOS
TTEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA O AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
AFINADO CUBIERTAS PLANAS MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO. INCLUYE
1 w2 PENDIENTADO Y REMATES Not 810512024
AREA O LUGAR ESPECIFICO DIMENSIONES MEDIDA PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
LARGO | ANCHO | ALTURA | CANT. TOTAL
[AFINADO PLACA CUBIERTA X7 285 100 74
788 1.25 1.00 985
A A '
v H
Subtotal 21,59
OBSERVACIONES
—— o—
QUIEN ENTREGA ‘QUIEN RECIBE:
DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA




Infraestructura

\, ) Educacio’n MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA Educativa
Nl
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 | N °°g;';‘;° DE 1380-1842-2023 | DE | 2024 | pag | 1 | de | 1
(OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

INOMBRE DE LA IE.

INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES

CAPITULO " (CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
SUB CAPITULO 1.1 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS
TTEM No- UNIDAD DESCRIPCION ZONA 0 AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
115 M MEDIA CARA EN MORTERO 1:3 PARA CUBIERTAS Not 810512024
———
AREA O LUGAR ESPECIFICO DIVENSIONES MEDIDA PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
LARGO | ANCHO | ALTURA | CANT. | TOTAL
A A '\
=
5
v H
B
Subtotal 29,70
OBSERVACIONES
— —
‘QUIEN ENTREGA ‘QUIEN RECIBE:
DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
'CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 ‘CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA




Educaciéon

A Eondo de Finsrciamionto do la

Infraestructura
MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA V Educativa

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:

N° CONTRATO DE

CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 OBRA

1380-1842-2023 | DE | 2024 | pag. | 1 | de | 1

OBJETO:

"EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL",

NOMBRE DE LA [E.

INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES

CAPITULO 16 CIELOS RASOS Y DIVISIONES
SUB CAPITULO 16.1 CIELOS RASOS
ITEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA 0 AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
CIELO RASO PLANO BLANCO EN PVC E=6MM. INCLUYE ARMADURA DE SOPORTE,
16.1.4 M2 REMATES Y BOCELES No1 805/2024
AREA O LUGAR ESPECIFICO DIMENSIONES WEDIDA PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
LARGO | ANCHO | ALTURA | CANT. TOTAL
COMEDOR 9,00 6,50 0.50 29.25
{dso]
ﬂ IE
i ]
250
izl ‘;I
F 220
Subtotal 29,25

OBSERVACIONES

S——
QUIEN ENTREGA

S—
QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA-




) Educacion

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Fondo de Financiamiento de la

Infraestru ra
Educativa

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 " CONTRATODE 1380-1842:2023 | DE | 2024 | pag | do | 1
OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUGTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL®

NOMBRE DE LA IE.

INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES

CAPITULO 7 PINTURA
SUB CAPITULO 172 PINTURA SOBRE METAL
ITEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA O AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
17.24 M2 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO S/LAMINA LLENA No 1 80512024
MEDIDA
AREA O LUGAR ESPECIFICO PLANO O REGISTRO GRAFICO 0 ESQUEMA
CARAS. | ANCHO | ALTURA | CANT. TOTAL
BLOQUE DE AULAS 4 200 1,00 200 300 1200 ]
BLOQUE AULAS 6,7Y8 200 100 200 300 1200 g E
5 s
=t p— —_—
Subtotal 24,00
OBSERVACIONES
— —
QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:
DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA




{*) Educacién MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA |Bipestrictira
\*
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
(CONTRATISTA DE OBRA: ‘CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 ‘ N° CONTRATO DE 1380-1842:2023 2024 1

[=] [w [ ]

0BJETO:

"EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

NOMBRE DE LA IE.

INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES

CAPITULO 17 PINTURA
SUB CAPITULO 172 |PINTURA SOBRE METAL
ITEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA 0 AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
1722 M SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO SILAMINA LINEAL Not 80512024
S
AREA O LUGAR ESPECIFICO DIMENSIONES MEDIDA PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
LARGO | ANCHO | ALTURA | CANT. TOTAL
VENTANA 1 180 2100 37,80 '
[VENTANA 1 2% 600 17.70
VENTANAZ 180 2100 3780
[VENTANA 2 295 600 17.70
[VENTANA S 145 900 1306
VENTANA3 T80 200 360 3
VENTANAZ 150 400 600
[VENTANA 080 400 320 m
VENTANAS 625 3200 20000 :
VENTANA5 T80 200 360
— +
VENTANAG 145 900 13,06 o
[VENTANA6 180 200 360 a
PUERTA 1 145 700 2665
PUERTA 1 280 500 14,00
PUERTAZ 200 7.00 3400
PUERTA 2 280 500 14,00
WARCOS
[VENTANA 1 95
[VENTANA [ 9.5
[VENTANA 1 6.5
[VENTANA 6 [ 4.6
[VENTANA 16, 1 16,1
[VENTANA [ 6.5
PUERTA T 705 .00 705
PUERTAZ 760 1.00 760
500 300 15,00
5.00 200 10.00
PUERTAS 500 300 1500
VENTANAS 500 300 15,00
Subtotal 566,10
OBSERVACIONES
o o
QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:
7

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023
CONTRATISTA DE OBRA

JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO KM 042
INTERVENTORIA




de Financiamiento de la

Fongo de
Infraestru

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA Educatlvr;
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
N° CONTRATO DE
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 OBRA 1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1
OBJETO:

"EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

NOMBRE DE LA IE.

INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES

CONTRATISTA DE OBRA

INTERVENTORIA|

CAPITULO 17 PINTURA
SUB CAPITULO 172 PINTURA SOBRE METAL
ITEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA O AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
17.23 M2 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE S/LAMINA LLENA No 1 8/05/2024
MEDIDA
AREA O LUGAR ESPECIFICO PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
CARAS. | ANCHO | ALTURA | CANT. TOTAL
E |
BLOQUE DE AULAS 4 200 1,00 2.00 300 12,00 ‘
BLOQUE AULAS 6,7Y 8 200 1,00 2.00 300 12,00
o0,
il
Subtotal 24,00
OBSERVACIONES
— —
QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:
A 1/ y
DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042




Educacion

ondo de Financiamiento de la

&
Infraestructura

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA Educativa

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 "°°°g;';ﬁ7°“ 1380-1842-2023 | DE | 2024 | pag. | 1 | de | 1
OBJETO:

"EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

NOMBRE DE LA IE.

INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES

CAPITULO 17 PINTURA
SUB CAPITULO 172 |PINTURA SOBRE METAL
TTEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA O AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
17.24 M SUMINISTRO E INSTALACION DE ESVALTE S/ LAMINA LINEAL Not 810512024
AREA O LUGAR ESPECIFICO DIMENSIONES MEDIDA PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
LARGO | ANCHO | ALTURA | CANT. TOTAL
VENTANA 1 180 21,00 37,80
VENTANA 1 2% 600 17.70
VENTANAZ 180 2100 37.80
VENTANA2 2% 600 17.10
VENTANA3 145 900 1305
VENTANA 3 180 200 360
VENTANA4 150 400 600
VENTANA 4 080 400 3.20
VENTANAS 625 200 20000
VENTANAS 180 200 360
VENTANAG 145 900 1305
VENTANA G 180 200 360
PUERTAT 145 1700 %85
PUERTAT 280 5,00 1400
PUERTAZ 200 1700 3400
PUERTA2 280 5,00 1400
Subtotal 443,75
OBSERVACIONES
—_— —_—
QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA




infraestructura

() Educacién MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA i
i
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

(CONTRATISTA DE OBRA: ‘CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 1360-1842:2023 | 0E ‘ 2024 ‘ pag ‘ 1 ‘ de ‘ 1
0BJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIS PARA EL AlA EDUCATY FONDO A EDUCATIVA - FFIEENEL
NOMBRE DE LAIE INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE SEDE VERSALLES

CAPITULO 17 PINTURA

SUB CAPITULO 172 |PNTURASOBRE METAL
TTEM No. UNIDAD DESCRIPC 'ZONA O AREA DE UBICACIGN CORTE No. FECHA
1725 M |SUMINISTRO & INSTALACION DE ESMALTE §1 MARCOS LAMINA Not 80512024
s
AREAO DIWENSIONES MEDIDA PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
LARGO | ANCHO | ALTURA | canT. ToTAL
VENTANA
VENTANA
VENTANA '
VENTANA
VENTANA i 1
VENTANA 100 650
PUERTA T 705 00 705
PUERTAZ 760 [ 760
500 300 500
500 200 1000
PUERTAS 500 300 1500
VENTANAS 500 300 1500
4
w9l o o PR
;\ —
subtotal 122,35
e e
‘QUIEN ENTREGA ‘QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
‘CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 ‘CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA




MEMORIAS DE
CANTIDADES INST.
EDUCATIVA CAMPO DOS



N\ Fondo do Financiamionto do
¥ -7 Infraestructura
J Educac'on MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA Educativa
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N coggr;ﬁm DE 1380-1842-2023 | DE | 2024 | pag. | 1 | de | 1
0BJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL”,
NOMBRE DE LA IE. INST. EDUCATIVA CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS
CAPITULO NP NO PREVISTOS
SUB CAPITULO NP NO PREVISTOS
TTEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA O AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
NP-02 w2 DEMOLICION DE ENCHAPES CERAMICOS (INC. RETIRO DE SOBR) No 810512024
DIMENSIONES MEDIDA
AREA O LUGAR ESPECIFICO
LARGO | ANGHO | ALTURA | canr. | TOTAL PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
BATERIADE HOMBRES 24 395 100 1754 ’
444 395 1.00 1754 @ @ wROENSTENTE SEAMITENE
444 499 1.00 22.16 @_ INTS EDUCATTVA INTEGRADO CAMPO DOSs © i
1] | T Tass IV ~ull |
Y 780 .00 7.99 . . : !
444 1,80 1.00 7.99 f ! l
395 180 100 711 s | -
3,00 1,80 1.00 540 i I ‘I ! l 3 \
44 A 1.00 799 s ——
4 X 1.00 7.99 / I [
,95 K 1.00 711 > XA ( <0 (ﬂ ] S - b g
00 i 1.00 540 S KX 0% B8] s | i
R S AR H I RIS
44 E 1.00 7.99 96 CSSHSEIEXEHXAX AKX H K 2P0 00 G000 000, 0.0.0.9.0.0.4
o N .| b 4 X 4 ) p 9, > XX P X XK <
= e
i X : %% RGOSR 2R %S B 4
, [T B PERSEEKS S OO0 LS
MOCHETAS DE LAS DOS BATERIAS 1,35 1,80 10.00 24.30
MOCHETAS DE LAS DOS BATERIAS PARA MARCOS DE PUERTAS 1.50 1,80 20,00 54.00
MURO LAVAVANOS 47 780 .00 853
ENCHAPES DE MOCHETAS 0,80 0,50 6.00 240
e
Subtotal 233,96
OBSERVACIONES
— —_—
QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:
DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA




.

Fondo do Financiamionio do la

% -7 Infraestructura
Educac'on MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA Educativa
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N coggr;ﬁm DE 1380-1842-2023 | DE | 2024 | pag. | 1 | de | 1
OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

NOMBRE DE LA IE.

INST. EDUCATIVA CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS

CONTRATISTA DE OBRA

INTERVENTORIA

CAPITULO NP NO PREVISTOS
SUB CAPITULO NP NO PREVISTOS
ITEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA O AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
NP 03 ML DEMOLICION DE ORINAL & LAVAMANOS CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR) No1t 80512024
DIMENSIONES MEDIDA
AREA O LUGAR ESPECIFICO LARGO | ANCHO | ALTURA | cawr TOTAL PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
3,00 1.00 3.00
150 100 150 INTS EDUCATIVA INTEGRADO CAMPO DOS © ~rosuemmmsscumais
® . 1} : TAaES T |
i 1 I \_(%_l
F . | \
|
| | 3
| “.%JL%J | \
@ 1 T R KX I 7\/\ P
RO
SRR IR A >/\<\%f\><<x<\} EEKASKY]
; X XSRS SIS IC IR I IR XX KR S x
> X > 4 > > >
RIS R R RN
Subtotal 450
OBSERVACIONES
— —_—
QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:
DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042




! ) Educacio’n MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA Eg&%’;ﬁ{‘;’g
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 | N cog;::m DE 1380-1842-2023 | DE | 2024 | pag | 1 | de | 1
OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL'.
INOMBRE DE LA IE. INST. EDUCATIVA CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS
CAPITULO NP NO PREVISTOS
SUB CAPITULO NP NO PREVISTOS
ITEM No. UNIDAD DESCRIPCIBN ZONA O AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
NP-04 ) DEMOLICION MUROS EN BLOQUE; E = 12 cm (INC. RETIRO DE SOBR)) Not 81052024
E——
DIMENSIONES WEDIDA
AREA 0 LUGAR ESPECIFICO
ARGO | ancro | Atura | cant. | TOTAL PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA

1.35 220 10.00 29.70
ETAS DE LAS DOS BATERIAS PARA MARCOS DE PUERTAS 0,50 220 12.00 13.20

INTS EDUCATIVA INTEGRADO CAMPO DOS [ W oermissenmmas

T

©

Subtotal 42,90
OBSERVACIONES
e e
QUIEN ENTREGA \QUIEN RECIBE:
DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
'CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 'CONSORCIO KM 042

CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA




) Ed ucacio'n MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA duc;tlva
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 | N cog;l;z‘ro bE 1380-1842-2023 | DE | 2024 1 | de | 1
OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUGTURA EDUGATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANGIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".
NOMBRE DE LAIE. INST. EDUCATIVA CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS
CAPITULO NP NO PREVISTOS
SUB CAPITULO NP NO PREVISTOS
TTEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA 0 AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
NP-05 M2 |DEMOLICION PANETES (INC. RETIRO DE SOBR) Not 810512024
DIMENSIONES EDID
AREA O LUGAR ESPECIFICO i
ARG | mncHo | Atura | canr. | ToTAL PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA

. .00 .77 -
: 0 ¥ s INTS EDUCATIVA INTEGRADO CAMPO DOS | e
. .00 .69 >
. .00 .60
444 2,20 1.00 9.77
444 2,20 1,00 917
395 220 1.00 8.69
3,00 220 1.00 6.60
44 . 1.00 9.17 (X
46 . 1.00 981 SN
,95 . 1.00 8,69 1558
10 } 1.00 9.02 o S5
MOCHETAS DE LAS DOS BATERIAS 135 220 1000 2970 2
MOCHETAS DE LAS DOS BATERIAS PARA MARCOS DE PUERTAS 0,50 220 20,00 22,00
474 220 1.00 1043
ENCHAPES DE MOCHETAS 0,80 0,50 6.00 240
444 3,95 1.00 17.54

BATERIA DE MUJERES
M1-PLACA 444 3,95 1,00 17.54

Subtotal 206,55
(OBSERVACIONES
TTTTvE YTy T TR
QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:
DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042

CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA




\i) Educacién
\:/

NOMBRE DE LA IE.

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA Eﬁaﬁgﬁ;‘,’;
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
|CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N °°g;';f° DE 1380-1842-2023 | DE | 2024 | pag. | 1 | de | 1
(OBJETO:

"EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

INST. EDUCATIVA CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS

CAPITULO NP NO PREVISTOS
SUB CAPITULO NP NO PREVISTOS
ITEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA 0 AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
NP - 06 M2 DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.) No1 805/2024
MEDIDA
AREA O LUGAR ESPECIFICO i
LARGO | ANCHO | ALTura | cawT. TOTAL PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
BATERIADE HOMBRES C“)
PLACA | 444 3.9 100 17.54 T :
PLACAD Akt 2 i S @ INTS EDUCATIVA INTEGRADO CAMPO DOS I~ e seuwmen
PLACA 1 444 395 1.00 17.54
PLACA 2 444 3,95 1,00 17,54

Subtotal 70,15

'OBSERVACIONES

En el lugar existian dos placas una sobre otra dada que es una construccion empirica y cada una de e= 10 cm.

e
QUIEN ENTREGA

e
‘QUIEN RECIBE:

A=

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 ‘CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA

INTERVENTORIA




\*) Educacién MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA Egeatva
i
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N °°g;§:'° DE 1380-1842-2023 | DE ‘ 2024 | pag. ‘ 1 de | 1

0BJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL'.
NOMBRE DE LA IE. INST. EDUCATIVA CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS

CAPITULO NP NO PREVISTOS

SUB CAPITULO NP NO PREVISTOS
ITEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA O AREA DE UBICACION 'CORTE No. FECHA
NP-07 UND | DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR) Not 80512024
—
DIMENSIONES MEDIDA
AREA O LUGAR ESPECIFICO
LARGO | ANGHO | ALTUR | cant. | TOTAL PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
BATERIAS SANITARIAS
DESMONTE DE SANITARIOS 12,00 12,00 @ @
& INTS EDUCATIVA INTEGRADO CAMPO DOS [ ~FosesraEssmmas
335 [SEE T ]
i | it e \
E -
3 H

T
|
\
A8
= \
‘ @ |
e R SLERRS
000020020 2 2
deetetede%e0ete%e%

x > SN
ERRRRRRRKIREKS

Subtotal 12,00
'OBSERVACIONES

— —

‘QUIEN ENTREGA ‘QUIEN RECIBE:

A~ jras.
— < q
DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
'CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 'CONSORCIO KM 042

CCONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA




N\ Fondo do Financiamionto do
L4 Infraestructura
Educac'on MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA Educativa
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N coggr;ﬁm DE 1380-1842-2023 | DE | 2024 | pag. | 1 | de | 1
OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

NOMBRE DE LA IE.

INST. EDUCATIVA CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS

CAPITULO NP NO PREVISTOS
SUB CAPITULO NP NO PREVISTOS
ITEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA 0 AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
NP-10 UND  |DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR ) No 1 81052024
) DIMENSIONES MEDIDA
AREA 0 LUGAR ESPECIFICO LARGO | ANCHO | ALTURA | can. TOTAL PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA

BATERIAS SANITARIAS
12.00 12.00

INTS EDUCATIVA INTEGRADO CAMPQ DOS§ [ ~*rossriissenmas

@

.
OO9 8 [l == L fsss

444

L T ——

I

B

| /]
i

| ]
i

Subtotal 12,00
OBSERVACIONES
e e
QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA




1 o —
\&5) Educacion MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA e e
\"2
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 1380-1842-2023 | DE | 2024 | pag. | 1 | de | 1

OBRA

(OBJETO:

"EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

INOMBRE DE LA IE.

INST. EDUCATIVA CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS

CAPITULO NP NO PREVISTOS
SUB CAPITULO NP NO PREVISTOS
ITEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA O AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
NP 13 UND DESMONTE TANQUES ELEVADOS CON R. SOB. (INC. CONEXIONES) No 1 8/05/2024
T ————
DIMENSIONES
AREA O LUGAR ESPECIFICO MEDIDA
LARGO | ANCHO | ALTURA | caNT. TOTAL PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
BATERIA SANITARIA
[ TANQUES ELEVADOS 8.00 8.00
Subtotal 8,00
(OBSERVACIONES
T T
QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:
7 =
A/ (A ol -
/ 44 ,J(A/A <L
AT
J
DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
(CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 (CONSORCIO KM 042

CCONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA-




e - [ERAsTTERTS
‘:v) Educacion MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA Educativa
2
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
(CONTRATISTA DE 0BRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 " CONTRATO DE 138018422028 ‘ oE | 2024 | ooy | 1 | @ | 1
EIECUTAREL Y L POR EL FONDO DE EDUCATIVA- FFIE EN EL -
NOMBRE DE LA IE. NS
CAPiTULO 7 INSTALACION HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS
SUB CAPITULO 73 RED GENERAL DE AGUA FRIA
ITEM No. UNIDAD 'DESCRIPCION | ZONA 0 AREA DE UBICACION T "CORTE No. T FECHA
7341 UN [PUNTODESAGUE PVC 0 2" | Not | a0s2024
S
AneAoL DINENSIONES MEDIDA

rco T wono | acrom o] TotAL PLANO 0 REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA

[DESAGUES INTERVENCION BATERIA 1Y 2 PENDIENTE LA 3
0o | oo
FEY,TI Y, " i

Subtotal 23,00

S—
(OBSERVACIONES

AQUIEN ENTREGA

3%% YpA
A
DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
(CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 'CONSORCIO KM 042

CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA




" Educacién

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Infraestructura

e f%/é‘ o

fA=

CONTRATISTA DE

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE
CCONSORCIO CONSTRUJEM 2023

OBRA

JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO KM 042
INTERVENTORIA

Educativa
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
(CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 | N cog'nwo DE 1380-1842-2023 | DE | 2024 ‘ pag. | 1 | do ‘ 1
oBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE DE LA INF EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL'.
NOMERE DE LAIE. INST. EDUCATIVA GANIPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS
capiTULO 7 INSTALACION HDRAULICA SANITARIA Y DE GAS
SUB CAPITULO 73 |RED GENERALDEAGUAFRA
TTEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA 0 AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
1348 UN [PUNTODESAGUEPVC BT -0 4 Not 80512024
=
AREA O LUGAR ESPECIFICO DIVENSIONES MEDIDA PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
LARGO | ANCHO | ALTURA | cant. | TOTAL
DESAGUES 3.4 I E—
1200 1200 2z an an am
‘ ) e —erd Sl i
u
\ f LA
| e { LA
o e e
B |
il E
110 s ® e
= = == T
O <
{ =
E
|
subtotal 1200
e o
‘QUIEN ENTREGA




M. Fongoide Finenciemieus s te
.7 Infraestructura
Educacion MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA Educativa
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
N° CONTRATO DE
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 OBRA 1380-1842-2023 DE 2024 pag. 1 de 1
OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".
NOMBRE DE LA IE. INST. EDUCATIVA CAMPO DOS SEDE COL INTEGRADO CAMPO DOS
CAPITULO 9 PANETES
SUB CAPITULO 9.1 PANETES SOBRE MUROS
ITEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA 0 AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
9.1.2 M2 PARETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:3. No 1 8/05/2024
AREA O LUGAR ESPECIFICO DIMENSIONES MEDIDA PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
LARGO | ANCHO | ALTURA | CARAS TOTAL
2.20 2.00 17.73 2z 403 4o a6
220 2,00 20,02 = e
> f = & £l
DESCONTAR PUERTA 085 200 |- 100 [- 170 ), ! B
ole)| ‘ ‘ = | o
) [l 1 N
2.20 2,00 17.64 [
2.20 200 2002 & 1 » )
Il H
DESCONTAR PUERTA 0B 2w [ 1w |- 1w 4 |Gl I @
HoeES I uienes C
o Il C
) ) =
N Il =l A5
i c)ll| = 3
¢ ' [ololg)
o osz Gon T
Subtotal 72,02
OBSERVACIONES
— e
QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:
1 /1 L L &
A
DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA




MEMORIAS DE
CANTIDADES INST.
EDUCATIVA INTEGRADO
PETROLEA



) Educaciéon

Infraestructura

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA Educativa

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

|CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 “°°°g;::T°DE 1380-1842-2023 | DE | 204 | pag. | 1 | de | 1
oBJETO:

"EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

NOMBRE DE LA IE.

INST. EDUCATIVA INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA

CAPITULO NP NO PREVISTOS
SUB CAPITULO NP NO PREVISTOS
ITEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA O AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
NP-01 M2 DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.) No1 810512024
DIMENSIONES
AREA O LUGAR 0 MEDIDA PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
TOTAL
LARGO | ANCHO | ALTURA | CANT.
[ZONA DE CAFETERA a? 777
[CIELO RASO EXISTENTE 12,71 5,68 1.00 7219
s an
o) sl

Subtotal 72,19
OBSERVACIONES
S S
QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:
A7 ] i ]
o iy
—=177
J
DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042

CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA




: 8 A
\ ") Educacio'n MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA Inf{f&%‘;‘f{c’g
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
N° CONTRATO DE
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 S 1380-1842:2023 DE 2024 pag. 1 de 1
oBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL'.
NOMBRE DE LA IE. INST. EDUCATIVA INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA
CAPITULO NP [NOPREVISTOS
SUB CAPITULO Ne [NoPREVISTOS
TTEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA O AREA DE UBICACION CORTENo. FECHA
NP-07 UND  |DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INC. RETIRO DE SOBR ) Not 80512024
DIMENSIONES
AREA 0 LUGAR ESPECIFICO o
LARGO | ANCHO | ALTURA | cawT. PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
96
BATERIA SANITARIA
[APARATOS SANITARIOS 500 800
Subtotal 800
OBSERVACIONES
B— e —
‘QUIEN ENTREGA ‘QUIEN RECIBE:
DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KN 042

CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA




inanciamionto do la

Fondo de Fi
Infraestructura

> .
} Educacién MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA it
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N cog;';fo DE | 1380-1842-2023 | DE | 2024 | pag. | 1 | de | 1
OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL'.
NOMBRE DE LA IE. INST. EDUCATIVA INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA
CAPITULO NP NO PREVISTOS
SUB CAPITULO NP NO PREVISTOS
TTEMNo. UNIDAD DESCRIPCION ZONA O AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
NP-09 M2 |[DESMONTE TEJA ONDULADAAC. No1 810512024
DIMENSIONES
AREA O LUGAR ESPECIFICO HEDio
LARGO | ANCHO | ALTURA | cAwT. PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
BATERIA SANITARIA 11.95
SEGMENTO DE CUBIERTA EXISTENTE 550 385 00 2118 i 44 52 125

385

A

Subtotal 21,18
[ IONES
—— ——
QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:
A 11 21 &
DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042

CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA




) Educacidon MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA B aaaa
i
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
|CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 1380-1842-2023 | DE | 2024 | pag. | 1 | de | 1
0BJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANGIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

NOMBRE DE LA [E.

INST. EDUCATIVA INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA

CAPITULO NP NO PREVISTOS

SUB CAPITULO NP NO PREVISTOS
TTEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA 0 AREA DE UBICACION CORTE No, FECHA
NP- 10 UND  |DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR ) No 810512024
DIMENSIONES
AREA O LUGAR 0 HEDA )
LARGO | ANCHO | ALTURA | CANT. PLANO O REGISTRO GRAFICO 0 ESQUEMA
BATERIA SANTARIA e
subtotal 800

'OBSERVACIONES

e
QUIEN ENTREGA

_ Ao~

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023
CONTRATISTA DE OBRA

e
‘QUIEN RECIBE:

fr=

JOHAN ALEJANDRO ARIZA
‘CONSORCIO KM 042
INTERVENTORIA




i

\) Educacién

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

ur:

Educativ;

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

[CONTRATISTA DE OBRA:

'CONSORCIO CONSTRUJEM 2023

‘ N° CONTRATO DE

1380-1842-2023

| DE ‘ 2024

[ = |

(OBJETO:

"EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

NOMBRE DE LA IE.

INST. EDUCATIVA INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA

CAPITULO 2 CIMENTACION
SUB CAPITULO 24 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS (MEDIDOS EN BANCA Y/O COMPACTOS)
ITEM No. UNIDAD DESCRIPCIGN ZONA O AREA DE UBICACIGN CORTE No. FECHA
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y
215 M3 DISPOCION FINAL) Not 8/05/2024
DIMENSIONES
AREA O LUGAR ESPECIFICO ’_‘rf)?r':f
LARGO /ANCHO ALTURA CANT. PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
[ZONA DE TANQUES NUEVA
Subtotal 720
OBSERVACIONES
e e
QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:
DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CCONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CCONSORCIO KM 042

'CONTRATISTA DE OBRA|

INTERVENTORIA




\:) Educacién

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Infraestructura
V Educativa

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 | N COSE:‘AW DE 1380-1842-2023 | DE | 2024 | pag. | 1 | de | 1
OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUGTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANGIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

NOMBRE DE LA IE.

INST. EDUCATIVA INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA

CAPITULO 2 CIMENTACION
SUB CAPITULO 24 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS (MEDIDOS EN BANCA Y/O COMPACTOS)
TTEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA 0 AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y
248 M |CoupacTacion) No1 810512024
DIMENSIONES
AREA O LUGAR ESPECIFICO '1%?':_‘
LARGO | ANCHO | ALTURA | cawT. PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
ZONA DE TANQUES NUEVA
‘ it
4 Oy
i
| [ =
‘ E
‘
Subtotal 360
OBSERVACIONES
e e
QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023
CONTRATISTA DE OBRA

A=

JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO KM 042
INTERVENTORIA




Fondo de Financiamiento do la
Infraestructura

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA Educativa

) Educacion

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 | "°°°gTB';‘AT°DE 1380-1842-2023 | DE | 2024 | pag. | 1 | de | 1

OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

INST. EDUCATIVA INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA

NOMBRE DE LAIE.
CAPITULO 2 CIMENTACION
SUB CAPITULO 22 CONCRETOS PARA CIMENTACION
TTEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA 0 AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
PLACA CONTRAPISO DE 15 CM - CONCRETO 3500 PS. INCLUYE CORTE Y
222 2 DILATACION (INCLUYE ACERO DE REFUERZO) Not Bi05/2024
DIMENSIONES
AREA O LUGAR ESPECIFICO '1%2':_‘
PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA

LARGO ANCHO ALTURA CANT.

[ZONA DE TANQUES NUEVA
[EXCAVACION PARRPLACANUEVA | &m0 W T T

i
|

28 |

(O3 RUARY)

)

()
1%

m

I 5 W D W
5]

Subtotal 24,00
(OBSERVACIONES
S—— ——
QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:
DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042

CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA




i

\kj Educacién

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Infraestrus

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

(CONTRATISTA DE OBRA: ‘CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N° CONTRATO DE 1360-1842:2023 | 0E ‘ 2024 ‘ pag ‘ 1 do ‘
oBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIS PARA EL ALA EDUCATY FONDO " FRIEENEL
NOMBRE DE LAIE INST. EDUCATIVA INTEGRADO PETROLEA SEDE INTEGRADO PETROLEA

CAPITULO 9 PANETES,

SUB CAPITULO 91 PARETES SOBRE MUROS
TTEM No. UNIDAD DESCRIPCI ‘ZONA O AREA DE UBICACH CORTE No. FECHA
9110 M2 |RESANES GENERALES Not 80502028
e
AREA DIWENSIONES MEDIDA PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
LARGO | ANCHO | ALTURA | caras | TOTAL
e
SANITARIA I I I -~ -
[FACHADA FRONTALIPOSTERIOR 656 185 400 4850 - AL -
. N
DESCONTAR S, | O) I a
PUERTAS O] 00 |- 20 |- a0 &
VENTANAS 130 06s |- om [ 6 a o i
VENTANAS .08 020 |- om0 |- 043 . i o L
1 o & e
FACHADA FRONTALIPOSTERIOR 7301 770 760 7025 o iz o
FACHADAS LATERALES 598 270 300 4844 = .
ONTAR = o] (¥
[PUERTAS 1.00 200 |- o0 |- __am L]
VENTANAS 300 100 J-_7o0 |- 2100
~
ez =
subtotal 182,48

e
‘QUIEN ENTREGA

_ e~

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE
‘CONSORCIO CONSTRUJEM 2023
‘CONTRATISTA DE OBRA

JOHAN ALEJANDRO ARIZA
‘CONSORCIO KM 042
INTERVENTORIA




MEMORIAS DE
CANTIDADES CENT EDUC
RUR LA DIVINA ESPERANZA



) Educacién

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Fondo de Financiamiento de la

Infraestructura

ducativa
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
>
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N cog;z:m DE 1380-1842-2023 | DE | 2024 | pag. | 1 | de |
OBJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL”.

NOMBRE DE LA [E.

CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA

CAPITULO NP NO PREVISTOS
SUB CAPITULO NP NO PREVISTOS
ITEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA O AREA DE UBICACION CORTENo. FECHA
NP 09 M2 DESMONTE TEJA ONDULADAAC. No 81052024
AREA O LUGAR ESPECIFICO DIMENSIONES MEDIDA PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
LARGO | ANCHO | ALTURA | CANT. TOTAL
ZONA DE INTERVENCION
CUBIERTA 522 538 200 16377
AR
300
g
4.19m
6.65 m 15,2
Subtotal 163,77
OBSERVACIONES
— ——
QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:
7 4
V)
A

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA

CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042

CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA




MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Fondo de Financiamiento de la

Infraestructura

N A -7
%) Educacion ducativa
-
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N cog;::m DE 1380-1842-2023 | DE | 2024 | pag. | 1 | de |

OBJETO:

"EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

NOMBRE DE LA [E.

CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA

CAPITULO NP NO PREVISTOS
SUB CAPITULO NP NO PREVISTOS
ITEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA O AREA DE UBICACION CORTENo. FECHA
NP-16 M DESMONTE CERCHAS Y CORREAS No 810512024
AREA O LUGAR ESPECIFICO DIMENSIONES MEDIDA PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
LARGO | ANCHO | ALTURA | CANT. TOTAL
ZONA DE INTERVENCION
CORREAS 1522 500 7610
Subtotal 76410
OBSERVACIONES
ENEL PLANO MARCA 15,2 PERO EN TERRENO LAS CERCHAS TENIAN 15,5 ML
— ——
QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:
DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA




Educacion

b TR —

Infraestructura
Educativa

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA:

CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 "°°°2;RR:T°°E | 1380-1842-2023 | DE| 2024 | pag. | 1 | de | 1

OBJETO:

"EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

NOMBRE DE LA IE.

CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA

CAPITULO 9 PANETES
SUB CAPITULO 9.1 PANETES SOBRE MUROS
ITEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA 0 AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
9.1.10 M2 RESANES GENERALES No 1 8/05/2024
AREA O LUGAR ESPECIFICO DIMENSIONES MEDIDA PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
LARGO | ANCHO | ALTURA | CARAS TOTAL
£52 70
INTERIOR
COCINA 1, 3,00 1,00 63,90 %
3, 3.00 1,00 100.80 i
7, 3,00 1,00 81,96 cocma 5
AULA 2 7, 3.00 1,00 81.96 78 3
3 B 1
— M -
FACHADA PRINCIPAL 66,64 3,00 1,00 199.92 ,pﬁ
— ~ Z
DESCUENTO PUERTAS 1,00 220 |- 400 [- 880 ﬁ ’/7;
Ii E 7
DESCUENTO VENTANAS 01 1,00 |- 1200 |- 2400 7 55/
0 100 |- 400 [- 400 i
5 100 |- 200 [- 300 8
i
5 aa i -
|
Subtotal 488,74
OBSERVACIONES
— e
QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:
DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042

CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA




Educacién

Fongo de Finan
Infraestructura

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Educativa
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N coggl;:w DE | 1380-1842-2023 | DE | 2024 | pag. | 1 | de | 1
0BJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUGTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

NOMBRE DE LA IE.

CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA

CAPITULO 17 PINTURA
SUB CAPITULO 17.2 PINTURA SOBRE METAL
ITEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA 0 AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
17.24 M2 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO S/LAMINA LLENA No 1 8/05/2024
AREA O LUGAR ESPECIFICO DIMENSIONES MEDIDA PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
CANT. ANCHO | ALTURA | CARAS TOTAL
PUERTAS AULAS 2,00 1,00 2.20 2.00 8.80 W 150
PUERTA COCINA 1,00 1,20 220 200 528 i
VENTANA COCINA 1,00 1,50 1,00 2,00 3,00 v-coana1 |
L |
T [ e s
P-COCINA 1
i
L
'J
6% b 6% 5
|
! .
| =
= u ‘ S ~_
|
|
B Ll [
P-AULAL P-AULA2
Subtotal 17,08
OBSERVACIONES

———
QUIEN ENTREGA

——
QUIEN RECIBE:

DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023
CONTRATISTA DE OBRA

JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO KM 042
INTERVENTORIA




Educacién

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

nciamiento de la

Fong
Infraestructura

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 N coggl;:w DE | 1380-1842-2023 | DE | 2024 | pag. | | de | 1
0BJETO: "EJECUTAR EL DIAGNOSTICO Y OBRAS NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDA POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUGTURA EDUCATIVA - FFIE EN EL TERRITORIO NACIONAL".

NOMBRE DE LA IE.

CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA SEDE CENT EDUC RUR LA DIVINA ESPERANZA

CAPITULO 17 PINTURA
SUB CAPITULO 17.2 PINTURA SOBRE METAL
ITEM No. UNIDAD DESCRIPCION ZONA 0 AREA DE UBICACION CORTE No. FECHA
17.22 M SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL No 1 8/05/2024
AREA O LUGAR ESPECIFICO DIMENSIONES MEDIDA PLANO O REGISTRO GRAFICO O ESQUEMA
CANT. |ELEMENTO.| LARGO. | CARAS. TOTAL
VENTANA REJAS COMEDOR 4,00 1,00 2.00 1,00 8.00 B 15 i
4,00 12,00 2,00 1,00 96.00
VENTANAS AULAS ] 13, 2,00 1,00 156,00
X 4, 1,00 1,00 24,00
VENTANAS AULAS X ) 1,00 1,00 16.00
X 4, 1,00 1,00 8.00
MARCOS VENTANAS REJAS COMEDOR i 8.00 1,00 32.00 V - COMEDOR
I 6.00 1,00 36.00 V- COMEDOR
X 4,00 1,00 8.00 1 |
| 540 1,00 10.80 n 4
[ 5.60 1,00 5.60 E
MARCO VENTANA COCINA J 5,00 1,00 5,00 V- COMEDOR
- V- COMEDOR
L
V-AULA ‘ ‘ V-AULA
6%
71 oy
V-AULA ‘ [ P-AULA1 ]
Subtotal 405,40 o
OBSERVACIONES
— e
QUIEN ENTREGA QUIEN RECIBE:
1 £
=
A
DIEGO MAURICIO MARTINEZ OLAVE JOHAN ALEJANDRO ARIZA
CONSORCIO CONSTRUJEM 2023 CONSORCIO KM 042
CONTRATISTA DE OBRA INTERVENTORIA




|

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

\ N Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |2 | 5| Solicitud de inscripcién Unién temporal y/o Consorcio

4. Numero de formulario 14953867610

(415)770 0) C 01495386761 0

7212489984(802

41. Direccion principal

CL159#54-81 T2 601

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 1/4./Buzdn electrénico
9017617867 3 Impuestos de Bogota 3 2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicién
Persona juridica 1
— — £, 1 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 30-Ciudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Ctios nombres
35. Razén social
CONSORCIO CONSTRUJEM-2023
36. Nombre comercial 37.Sigia
NN
IIBIiCACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001

42. Correo electrénico licitacionesconstrualamos@gmail.com
43. Cédigo postal |44. Teléfona 1 321426 39 9 4|45 Teléfono2
CLASIFICACION
Actividad-economica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52, Namero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49.,Fechainicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
|
[4390fp0o230919f][ ~ || N | |- |

Responsabilidades,

Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 C) 9 10 1 12

ss.codgo|7 |1 4[4 8[5 5[4 2] ) A N | ]

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

07- Retencién en la fuente a titulo de” rent
14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

55 - Informante de Beneficiarios Finales
42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Cédigo | 57 Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ ‘ | 58. CPC ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcion en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos sl D NO 60. No. de Folios: Ijl 61. Fecha |2023-10-09/16149118 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension
y cancelacién del Registro Unico Tributario (RUT), debera ser exacta y veraz; en caso de constatar
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.

Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MARTINEZ OLAVE DIEGO MAURICIO
985. Cargo Representante Legal Certificado

Fecha generacién documento PDF: 09-10-2023 04:49:26PM



D IAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

Pagina 2 de 4 Hoja 2

14953867610

01495386761 0

07212489984 00

9 017686

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

6.DV
3

12. Direccién seccional

Impuestos de Bogota

17 6 7

14./Buzén electrénico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

| 2]

63. Formas asociativas

-

64. Entidedes a inslitutos de derechapuplico de orden nacional, departamental,
municipal y'descentralizados

-

65. Fondos 66. Cooperativas thrﬁr?fzrnodsadeb \gapEmes
68. Sin personeria juridica 3 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucion, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 0 4 82. Nacional 100 %
72. Numero
73. Fecha 20230919 83. Nacional publico 0 0 %
1 1 A A D> L A L
74. Numero de notaria
75. Entidad de registro 9 8 84. Nacional privado 100 0 %
76. Fecha de registro 20230919
L L | N L/ NV,
77. No. Matricula mercantil
78. Departamento 1 1
79. Ciudad/Municipio 001 | 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0 0 %
AT
80. Desde 20230919 | ) )
81. Hasta W i . . 87. Extranjero privado 0 0 %
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual $0./Fecha cambio de’ estado 91. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 92. DV
1 L 1 1 | :
|
2 [ . . | ;
|
9 [ . . | ;
4 | o :
5 | o :
Vinculacién econémica
gséxﬂg#?g;é" 94. Nombre del grupo econémico y/o empresarial &5athlzuQggﬂ@[’%llggfglflcacwn Tributaria (NIT) dela gg py.

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria | 171. Pais

otorgado en el exterior

172. Numero de identificacion tributaria
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacién documento PDF: 09-10-2023 04:49:26PM




NN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

2

Formulario del Registro Unico Tributario

Representacion

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

Pagina

(415)770 0) C

7212489984(802

3 de 4  Hoja3

14953867610

01495386761 0

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

6. DV | 12. Direcci6n seccional

14./Buzén electrénico

9017617673 Impuestos de Bogota 3 -2
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
REPRS LEGAL PRIN 18
20230919 )

100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 702-DV |103-Numero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani {1 3 |9 4 2 9 8 7 3 0 |
1 Pa [ A N\
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres
MARTINEZ |OLAVE DIEGO |MAURICIO
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién
REPRS LEGAL SUPL 19 J'_2 0 30919 |
ey — ——S Sl 1

100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 (1 0 1 6 0 2 0 6 0 7 |
2
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primernsmbre 107. Otros nombres
GONZALEZ |MONTENEGRO !VIVIANA MARCELA
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon®ociai répresentante legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejsrcicie.vepreseritacion
AN |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
. , / |
104. Primer apellido 105. Segunde.apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV| 140. Razéri social representante legal
i
AN
98. Representacion | 93, Fecha inicio ejercicio representacion
| — 1 1 |
100. Tipo de documento 101\ Numero de identificacién 102. DV [ 103. Numero de tarjeta profesional
] N |
104. Primer apellido 105:Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria’ (M) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razén social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 09-10-2023 04:49:27PM




) I A\ N Formulario del Registro Unico Tributario

SOR W CoUOWBIATILS 5o EST Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones
Pagina 4 de 4 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Ndmero de formulario 14953867610
(415)7707212489984(8020) 000001495386761 0
5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 1/4./Buzdn electrénico
9017861786 7|3 Impuestos de Bogota 3 2
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 118, B\L] 174. Nacionaiidad
NIT 31/8300024609 !0|COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118-Otros nombres

1 | FAN/280 N\
119. Razén social

CONSTRUCTORA COMERCIAL LOS ALAMOS S.A.

120. Valor capital del socio 121. % Participacion ’ 122:Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
|
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113._ BV | 114. Nacionalidad
|
NIT 31/9 0162 9875 | 7 | coLomBiA 1609
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer siombre 118. Otros nombres

119. Razén social

J.E.M. OBRAS E INGENIERIA SAS

120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122/ Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

0 50 20230091 9] L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo-apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres

3 L. /

119. Razoén social

120. Valor capital del socio 7121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| —D—N, | 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero.de identificagidn 113. DV | 114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116( Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
|
4 NSO
119. Razoén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5
119. Razoén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

Fecha generacién documento PDF: 09-10-2023 04:49:27PM



POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto [0 | 1 Inscripcion

4. Numero de formulario

(415)77

0

0) C

7212489984(8

14859876987

001485987698 7

02

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

6. DV

12. Direccién seccional

14./Buzén electrénico

9016 29875 7 Impuestos de Bogota 3 2
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacién 27. Fecha expedicién
Persona juridica 1
— — £, 1 1
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento 30-Ciudad/Municipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34:-Ctios nombres
35. Razén social
J.E.M. OBRAS E INGENIERIA SAS
36. Nombre comercial 37.Sigia
NN
VBICACION
38. Pais 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal
CL 159 NO. 54 81 TO 2-601
42. Correo electrénico JEMINGENIERIASAS@GMAIL.COM
43. Cédigo postal |44. Teléfona 1 321426 39 9 4|45 Teléfono2
CLASIFICACION
Actividad-economica Ocupacion
Actividad principal Actividad secundaria Otras actividades 52, Namero
46. Codigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49.,Fechainicio dctividad 50. Codigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
|
s 11 alleoze0s3of|| DT (0| | L | 0
Responsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
. S N I S O I
sa.codgo|5 |1 4[4 2[4 8] (| ) Ao |
05- Impto. renta y compl. régimen ofdinar
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
| | ‘ ‘ ‘ |58. CPC ‘ |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcion en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vigencia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

SI|:| NO

59. Anexos

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: ljl

61. Fecha |2022-09-05/13:1e:27 |

La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacion, suspension

y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), debera

inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos

sancionatorios o de suspension, segun el caso.
Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

ser exacta y veraz; en caso de constatar | Firma autorizada:

984. Nombre
985. Cargo

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

VIVIANA GONZALEZ MONTENEGRO
REPRESENTANTE

Fecha generacién documento PDF: 19-01-2023 09:50:38AM




D IAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

(415)770 0) C

7212489984(802

001485987698 7

Pagina 2 de 3 Hoja 2

4. Niimero de formulario 14859876987

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional

9016 29875 7 Impuestos de Bogota

14./Buzén electrénico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2

63. Formas asociativas 12

64. Entidedes o insfitutos de derechopublico de orden nacional, departamental,
municipal y'descentralizados

-

economica

65. Fondos 66. Cooperativas gz&g{fﬁ%‘fdes ¥ 0rgapismos
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio 1
Constitucion, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 0 4 82. Nacional %
72. Numero 0
73. Fecha 20220829 83. Nacional publico %
1 1 A A D> L A L
74. Numero de notaria
75. Entidad de registro 0 3 84. Nacional privado %
76. Fecha de registro 20220905
L L | N L/ NV,
77. No. Matricula mercantil 0357 8389
78. Departamento 1 1
79. Ciudad/Municipio 001 | 85. Extranjero %
Vigencia 86. Extranjero publico %
AT
80. Desde ) ) - | N N
81. Hasta O i ) ) 87. Extranjero privado %
|
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual $0./Fecha cambio de’ estado 91. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 92. DV
1 L 1 1 | :
|
2 [ . . | ;
|
9 [ . . | ;
4 | o :
5 | o :
Vinculacién econémica
93. Vinculacion [ g4 Nombre del grupo econémico yfo empresarial 95. Nimero de IIdentificacic’m Tributaria (NIT)dela  gg py.

Matriz o Controlante

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria
otorgado en el exterior

171. Pais

172. Numero de identificacion tributaria
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacién documento PDF: 19-01-2023 09:50:38AM



) I “\ N Formulario del Registro Unico Tributario
’ N .
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA Representa0|on
Pagina 3 de 3 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Ndmero de formulario 14859876987
(415)7707212489984(8020) 000001485987698 7
5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 1/4./Buzdn electrénico
90162 987H5|7 Impuestos de Bogota 3 -2
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
REPRS LEGAL PRIN 18
20220905 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 702-DV |103-Numero de tarjeta profesional

CéduladeCiudadani 1 3 |1 0 1 6 0 2 0 6 0 7
1 ra [ A N\

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres

GONZALEZ |[MONTENEGRO VIVIANA |MARCELA

108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién

|
NN NN |

100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
\ |

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primernsmbre 107. Otros nombres

| |
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon®ociai répresentante legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejsrcicie.vepreseritacion
AN .

100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
. , / |

104. Primer apellido 105. Segunde.apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres

108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV| 140. Razéri social representante legal

i
AN
98. Representacion | 93, Fecha inicio ejercicio representacion
| — 1 1 |

100. Tipo de documento 101\ Numero de identificacién 102. DV [ 103. Numero de tarjeta profesional
] N |

104. Primer apellido 105:Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres

108. Numero de Identificacion Tributaria’ (M) 109. DV | 110. Razon social representante legal

98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion

1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido 106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razén social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 19-01-2023 09:50:39AM



) I “\ N Formulario del Registro Unico Tributario
’ N .
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA Representa0|on
Pagina 3 de 3 Hoja 3
Espacio reservado para la DIAN 4. Ndmero de formulario 14859876987
(415)7707212489984(8020) 000001485987698 7
5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 1/4./Buzdn electrénico
90162 987H5|7 Impuestos de Bogota 3 -2
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
REPRS LEGAL PRIN 18
20220905 )
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 702-DV |103-Numero de tarjeta profesional

CéduladeCiudadani 1 3 |1 0 1 6 0 2 0 6 0 7
1 ra [ A N\

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primef nombre 107. Otros nombres

GONZALEZ |[MONTENEGRO VIVIANA |MARCELA

108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal

98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacién

|
NN NN |

100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
\ |

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primernsmbre 107. Otros nombres

| |
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon®ociai répresentante legal
98. Representacion 99. Fecha.inicio/ejsrcicie.vepreseritacion
AN .

100. Tipo de documento 101. Numero de identificacior 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
. , / |

104. Primer apellido 105. Segunde.apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres

108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV| 140. Razéri social representante legal

i
AN
98. Representacion | 93, Fecha inicio ejercicio representacion
| — 1 1 |

100. Tipo de documento 101\ Numero de identificacién 102. DV [ 103. Numero de tarjeta profesional
] N |

104. Primer apellido 105:Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres

108. Numero de Identificacion Tributaria’ (M) 109. DV | 110. Razon social representante legal

98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion

1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido 106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razén social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 19-01-2023 09:50:39AM



POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

\

2. Concepto |1 | 3| Actualizacion de oficio

4. Numero de formulario

(415)77

0

14845444503

001484544450 3

0) C

7212489984(802

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional

14. Buzén electrénico

8 30002 46 9| o |mpuestosdeBogoa 32
IDENTIFICACION
24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Numero de Identificacion A% 27. Fecha expedicién
Persona juridica 1 . .
Lugar de expedicién 28. Pais 29. Departamento —~ | 50. Cmd%l(ﬂ:nicipio
|
31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre JM. Otrg's nombres
35. Razén social N
CONSTRUCTORA COMERCIAL LOS ALAMOS S.A.
36. Nombre comercial AN 37 Gigla
CONSTRUCTORA COMERCIAL LOS ALAMOS S.A. _IPONSTRUALAMOS SA
AUBICACION. .~
38. Pais 39. Departamento N [/ 40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9 |BogotaD.C. 1 1 |Bogota, D.C. 001
41. Direccion principal /
CL100 60 04 OF 222
42. Correo electronico licitacionesconstrualamos@gmail.com~ ~_/
43. Codigo postal |44. Teléforio /0 226 09 7 2|45 Teléfono 2 321426399414
- CLASIFICACION
Actividad economica N v Ocupacion
Actividad principal Actividgad.secundaria — Otras actividades 52. NGmero
46. Cédigo 47. Fecha inicio actividad 48. Codigo 49. Fecha inicio actividad 50. Codigo 1 2 51. Cédigo establecimientos
[4111][19950324|[[4 121790503724 [4 9 2 3[4 209 0] | |
y ——_—R—esbonsabilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 &7 8 a~_ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
sscoao[s5 |7 |8 |0 [1/4fa2laslsalss] | | | [ | [ | [ | [ | [ | [ | [ |
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar-_52/- Facturador electronico
07- Retencién en la fuente a titulo de rent_ 55 -“Informante /de Beneficiarios Finales
08- Retencion timbre nacional
09- Retencion en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
Obligados aduaneros Exportadores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B | ‘ | | | | | ‘ | ‘ 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
54. Codigo | 57. Modo | |
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1| ] e -

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripcion en el Registro Unico Tributario -RUT-, tendra vig

encia indefinida y en consecuencia no se exigira su renovacion

Para uso exclusivo de la DIAN
s [ wo

59. Anexos

61. Fecha |2022—O8—08/16:06:59

60. No. de Folios: ljl
La informacion suministrada a través del formulario oficial de inscripcion, actualizacidn, suspension | Sin perjuicio de las verificaciones que
y cancelacion del Registro Unico Tributario (RUT), deberd ser exacta y veraz; en caso de constatar | FEirma autorizada:
inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos
sancionatorios o de suspension, segun el caso.
Paragrafo del articulo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante: 984. Nombre

985. Cargo

ACTUACION DE OFICIO AUTOMATICA

la DIAN realice.

Fecha generacién documento PDF: 18-01-2023 10:58:22AM



D IAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

Pagina

4. Numero de formulario

2 de 6

14845444503

07212489984

001484544450 3

Hoja 2

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

8 30002469

6.DV
0

12. Direccién seccional

Impuestos de Bogota

14. Buzén electrénico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

| 2]

=l

63. Formas asociativas municipat-y.descentralizados

64. Entidades e.institutos de derécha piiblico de orden nacional, departamental,

-

d 9
65. Fondos 66. Cooperativas thrasir%grcsades Y praapismos
68. Sin personeria juridica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70-Beneficia 1
Constitucion, Registro y Ultima Reforma Composicion del Capital
Documento 1. Constitucion 2. Reforma
71. Clase 05 05 82. Nacional 100 %
72. Numero 0 4 3 5 3/7/'52
73. Fecha 19950317 1,996 1 2 0 83. Nacional publico 0 0 %
1 .~ A N A W, W —
74. Nimero de notaria 5 2 4 1
75. Entidad de registro 0 3 i 0.3 84. Nacional privado 100 0 %
76. Fecha de registro 19950324 | 159 96121 1
L L .V A . N T T—
77. No. Matricula mercantil 006 3849 8 0 0,638 4 9 8
78. Departamento 1 1 1.\
79. Ciudad/Municipio 001 | 0.0 1 85. Extranjero 0 %
Vigencia 86. Extranjero publico 0 0 %
.
80. Desde 19950317 | ) )
81. Hasta 204612403 | ) ) 87. Extranjero privado 0 0 %
Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control
Estado y Beneficio
Item 89. Estado actual i 90. Fechia cambic-de estado 91. Namero de Identificacién Tributaria (NIT) 92. DV
1 8 0 2'0M 50 1.0 1] -
2 | 1 1 | -
3 | o :
4 | o :
5 | o :
Vinculacién econémica
93. Vinculacion | g4 Nombre del grupo econdmico y/o empresarial 95. Numero de IIdentufncacuon Tributaria (NIT) dela g5 py.

economica

Matriz o Controlante

97. Nombre o razén social de la matriz o controlante

170. Numero de identificacion tributaria

otorgado en el exterior

171. Pais 172. Numero de identificacion tributaria

sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razén social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacién documento PDF: 18-01-2023 10:58:22AM



NN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

2

Formulario del Registro Unico Tributario
Representacion

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

(415)77

Pagina 3 de 6 Hoja 3
14845444503
(‘)‘72124]]!9‘&]:‘1!‘{3”(}‘2‘(‘)‘)“ ‘ -“-NJLSMJW 3

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

6. DV | 12. Direcci6n seccional

14. Buzén electrénico

830002469 0 Impuestos de Bogota 32
Representacion
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
REPRS LEGAL PRIN 18 2004102 4|

100. Tipo de documento

101. Numero de identificacion

702. DV. | 143,.umero de tarjeta profesional

CéduladeCiudadani 1 3 |9 4 2 9 8 7 3 0 | |
1
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
MARTINEZ |OLAVE DIEGO |MAURICIO
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio represantacion
REPRS LEGAL SUPL 19 J_Z 008051 4|
AR 4 - 74D e N \ 1
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadan 1 3 |4 1 6 4 8 9 7 6 |
2 VA -
104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106.-Pririer,nombre 107. Otros nombres
MUJICA |DUARTE [MARTHA CECILIA
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razori-social représentante-iegal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio fepresentacion
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Ndmero de identificacién 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
. A |
104. Primer apellido 105. Seguindo apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 109. bV FO. Razén'social representante legal
98. Representacion Ali%. Fecha inicio ejercicio representacion
—Z A I L L |
100. Tipo de documento 101. NUmero de idantiiicacion 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional
] . |
104. Primer apellido 105. Segurido apellido 106. Primer nombre 107. Otros nombres
|
~J
108. Numero de Identificacion Tributaria|(NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98. Representacion 99. Fecha inicio ejercicio representacion
1 1 |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacién 102. DV | 103. Numero de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido 106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razén social representante legal

Fecha generacién documento PDF: 18-01-2023 10:58:22AM



POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

= . Pagina 4 de 6 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Ndmero de formulario 14845444503
“US)NJ[Z12JJ!JJHUUJ(H“ l‘ '“I“NB45444‘50 3
5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional ~ 1/4. Buzdn electrénico
8 3000 2 4 6 9| |mpuestosdeBogota 3.2
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones /iemporales
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 1 '3._DV 114. Nacignzaiidad
CéduladeCiudada { 3 |7 3 0 7 0 2 7 O | .7 coLomBiA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre ~ ) 11—8 Otros nombres
; MARTINEZ |QUWTANA |OSCAR |ALBHRO
119. Razon social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion | 122. @13 de ingreso — 123. Fecha de retiro
1 9°9/7.03.19] L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113:DV | 114. Nacionalidad
CéduladeCiudada { 3 |9 4 2 9 8 7 3 0 i COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 417. Primer nombre 118. Otros nombres
MARTINEZ OLAVE IDIEGO MAURICIO
2 119. Razon social ES -
120. Valor capital del socio 121. % Participacich. '/ /~ /. ‘122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
/A ) |2008.06.0 3] L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
CéduladeCiudada { 3 (4 1 6 4 8 9 7 6 | COLOMBIA 169
115. Primer apellido 116. Segunda_apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
MUJICA |DUARTE MARTHA CECILIA
3 119. Razon social ?
120. Valor capital del socio __—l_1?°/;a‘n-calo7 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
5 |2008,06.0 3] L
111. Tipo de documento 112. Nimgro de\identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
Cedulade Ciudadan{ 3 |6 1~8/6 9.2 | COLOMBIA 169
115. Primer apellido o —Tig?gundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
MARTINEZ IQUWTANA HUGO EDISON
4 119. Razon social —
120. Valor capital del socio o 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
20086,10,2 4] L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3 ™ 3 8/6 4 08 20 | COLOMBIA 169

115. Primer apellido
BRAVO

116. Segundo apellido
MARTINEZ

117. Primer nombre

ANGELICA

118. Otros nombres

MARIA

119. Razoén social

120. Valor capital del socio

121. % Participacion

122. Fecha de ingreso
[20086,10,.2

123. Fecha de retiro

4|
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D IAN

POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones

Pagina 5 de 6 Hoja 4
Espacio reservado para la DIAN 4. Ndmero de formulario 14845444503
(415)7707212489984(8020) 000001484544450 3
5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 1/4. Buzdn electrénico
83000246 9|0 Impuestos de Bogota 32
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones /iemporales
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 143. BV | 114. Nacignaiidad
CéduladeCiudada { 3 |3 3 1 1 4 4 3 8 | .7 coLomBiA 16
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 148,.Otros nombres
ARRIETA ORTIZ |JUDITH |MARGARITA
1
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion | 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
|
{2 0°0/6.1 0,2 4] L
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113:DV | 114. Nacionalidad
1
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 417. Primer nombre 118. Otros nombres
2 / | i
119. Razén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacién ‘ ‘122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
£ /L 2\ | | 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
115. Primer apellido 116. Segunda_apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
3 | LS
119. Razoén social
120. Valor capital del socio —l_121. % Participacior 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
|
_J.__ | 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Nimgro de\identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
115. Primer apellido 178. Sequndo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
|
4 _ |
119. Razoén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1
111. Tipo de documento 112. Numero de identificacion 113. DV | 114. Nacionalidad
| |
115. Primer apellido 116. Segundo apellido 117. Primer nombre 118. Otros nombres
5
119. Razoén social
120. Valor capital del socio 121. % Participacion 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro
| 1 1 | 1 1
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POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Pagina 6 de 6 Hoja 5
Espacio reservado para la DIAN 4. Ndmero de formulario 14845444503
(415)7707212489984(8020) 000001484544450 3
5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccién seccional 1/4. Buzdn electrénico
830002469 0 Impuestos de Bogota 32
Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento 125. Numero de identificacion 126. DV_F27. NUmero de tarjete profesional
3 CéduladeCiudadania { 32 6 1 1 6 0 9 7 i | 7 3 2 0 3
E 128. Primer apellido 129. Segundo apellido 130. Primer nombrg 131, Otros nombres
é'MONTERROZA |REYES YAMINA iMARM
[ -
£ |132. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 133. DV | 134. Sociedad o firma designada
5 |
°>, A S
o | 135. Fecha de nombramiento

2015021 8]

136. Tipo de documento 137. Numero de identificacién 138. DV [ 139. Numero de tarjeta profesional
@ |Cédulade Ciudadania 1 3 |[{ 9 3 7 0 2 5 5 ' 2 36 79
c L SN N/ > N N\
§. 140. Primer apellido 141. Segundo apellido 142 Primer fiomiore 143. Otros nombres
; GOMEZ |BAOUERO [ALBERTO
3} . “—
2 |144. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 145. DV | 146. Sociedad o fifma designada
: |
]
3 N Ve
c | 147. Fecha de nombramiento

2015021 8]
148. Tipo de documento 149. Numero de identificacion 150. DV [ 151. Numero de tarjeta profesional
Cédulade Ciudadania 1 3 |4 5 4 6 8 4,6.6 119798

152. Primer apellido
ANAYA

153. Segundo apeilido,

|HERNANDEZ

154. Primer nombre

LUz

Contador

156. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

155. Otros nombres

MARY

157-DV\ 158."Sociedad o irmia designada

159. Fecha de nombramiento

201502 138|
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