
3000 4 VIGA GUÍA 4:00:00 p. m.
3500 65 PANTALLA 3:00:00 p. m.
1 mpa 8 VIGA GUÍA 3:00:00 p. m.
3000 4 VIGA GUÍA 4:00:00 p. m.
3500 62 PANTALLA 11:00:00 a. m.
3000 4 VIGA GUÍA 2:00:00 p. m.
5000 162 BARRETE 11:00:00 a. m.
3000 4 VIGA GUÍA 4:00:00 p. m.
3500 13 PANTALLA 11:00:00 a. m.
5000 111 PANTALON 12:00:00 p. m.
3000 4 VIGA GUÍA 4:00:00 p. m.
3500 65 PANTALLA 3:00:00 p. m.
3000 4 VIGA GUÍA 12:00:00 p. m.
5000 124 PANTALON 11:00:00 a. m.

domingo, 9 de enero de 2022

PROGRAMADO POR: PABLO HINCAPIE FECHA: 30/12/2021
RECIBIDO 

POR:  

martes, 4 de enero de 2022

PLASTICO
TREMIE 3500 GRAV COMÚN

sábado, 8 de enero de 2022
PLASTICO

TREMIE 5000 GRAV COMÚN

viernes, 7 de enero de 2022

DESCANSO

OBSERVACIONES GENERALES

miércoles, 5 de enero de 2022
PLASTICO

TREMIE 5000 GRAV COMÚN

jueves, 6 de enero de 2022
PLASTICO

TREMIE 3500 GRAV COMÚN
TREMIE 5000 GRAV COMÚN

lunes, 3 de enero de 2022
PLASTICO

TREMIE 3500 GRAV COMÚN

MORTERO FLUIDO
PLASTICO

TREMIE 3500 GRAV COMÚN

PROGRAMACION CONCRETO PANTALLAS, BARRETES Y PILOTES CONNECTA 80 FECHA: 30/12/2021

DIA RESISTENCIA PSI
CANTIDAD          

M 3
ELEMENTO HORA OBSERVACIONES ESTADO


