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cerore: B wveeza [IACHORNOIIRONN

. . | Fecha 25M1/2022 12:50:20 p.m. (E)  X148978
Consorcio FFIE Alianza BBVA. , Destinataric INGRID ASTRID DUARTE '
Atn. Sra. TATIANA RODRIGUEZ GARCIA Remitente ~ CONSTRUCTORES CONSULTORES SAS

Gerente Consorcio
Carrera 15 No. 82-99, piso 4, tel. (602)6447700 ext. 1540
Bogota D. C.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1431-2021- CONST! RUCCION DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA TOMAS CADAVID - SEDE PRINCIPAL, BE!___ll'_O.

Asunto: ENTREGA MODIFICACIONES DE POLIZAS

Respetados sefiores:

Remitimos para su aprobacidn las siguientes modificaciones a las pdlizas del contrato de
conformidad con el otrosi No. 3, anexamos los siguientes documentos:

» Anexo 9 a la pdliza de responsabilidad civil extracontractual No. 4000988 .expedida por
HDI Seguros.
Anexo 8 a la pdliza de cumplimiento No. 4005244 expedida por HDI Seguros.
Anexo No. 2 a la pdliza de seguro todo riesgo construccion No. 100000171 expedida por
Seguros Mundial.

» Certificaciones de pago de las primas de los anexos 8 y 9. El Anexo 2 no causo prima.

Cordialmente,

CONSORCIO FEIE
/ ALIANZA BBVA
ORLANDO INFANTE CARDENAS POLIZA APROBADA
Director Licitaciones y Contratos Visto bueno Melissa Murcia Ruiz
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

Vereda Libano, predio La Esmeralda

La Calera, Cundinamarca

Teléfono 3153199350
direccionlicitaciones@canaanconstructores.com
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DE COLOMBIA

YIGILADO BUPERINTENDENCIA FINACIERA

SEGURO DE RESPONSABI C

Nomero Péliza: 4000988 Anexo: ¢ Sucursal: TUNFA CNH 29
i ' T o VIGENCIA ANEXD

o VIGENCIASEGURG : !
Referencia Fecha de Expedicidn Desde las 24 horas [dm-a]  Hasta las 24 horas [¢-m-3] AmghE Desde [d-m-a):

'.01IIE1.045454-.18- e “2HI2021 01082024 ] . _-22’1_0:’2021 1062024,
tntemediario o %Paridpacién  Coaseguro Gedido
apma112 0000 .

AVAI:SEGUROSBOVAC;ALTDA
e 'DATOS DELTOMADOR / ASEGURADO / BENEFICIARIO

Ciudad

Direcci

Tomader .
CR14 NO.78 OF 503

CONSORCIO MEE CANAAN FFIE
CONSORGIQ MAE CANAAN FFIE
Bengfidario

TERCEROS AFECTADOS

Codigo CU . :

7110 - ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGEN... |

§+ - <> VALGRES ASEGURADOS POR RAMO TECNICO +{ FECHANAXMAPAGO PRIMA
! S it o123 *
[ UL W P WV NP J T JU—
RESP CIVIL EXT. . PRIMANETA
52.046.634.?32.00 $0.00
OTROS CONCEFT05
3000
GASTOS DE BXPEDICION’
: . 5000
MA
$0,00
PRIMATOTAL |, .
$000

HB1 SEGUROS 5.4, sodiedad

Bogotd D.C..y queen adelante se lamard “La Compaiifa®, asequra con sujecién a los témminas, exclusiones, estipulaciones y condiciones contenidas en [ presente pdfiza 0 agregadus a ella, cortra fos riesgos indicadas y por

Hasta [dm-a)°

BOGOTADISTRITO CAPITAL, -

Certifaado de
MCDIFICACION

% Participacidn:

CONDIKCTODEPAGO . !
B CONTADO - CUMPLIMIENTO ESPECIAL !

e, 5

o $855.10081
OTROS CONCEFTOS
Y s0m
'GASTOS O EXPEDICON
5800000
M s
518360015 -
PRMATOTAL
o $1.024.709.96

constituida bajo las Leyes de fa Repiibfica de Colombia, debidzmente sutorizada por fa Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer Lo actividad asequradora, cuyo domidlia lrhcipal es la chudad de

los amparas adicionales

contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION
AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA-DERECHO A LA COMPARIA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON QCASION DE LA EXPEDICION DEL

CONTRATO.
~
E L, 9“- ! wae, T
FIRMA AUTQRIZADA
BANCOS ! CAJEROS ATH ALMACENES EFECTY / SERVIENTREGA INTERNET
BANCO DE OCCIDENTE www.hdicom co/pages-en-lineal
BANCOLOMBIA SURTEMAX POLIZAS GENERALES  CONVENIO 110225 PAGOS CON TARIETA DE CREDITD, BEBITO, CUENTAS
DAVIVIENDA ) CARULLA CORRIENTES O DE AKORROS.
:’( DEBITO AUTOMATICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FIRANCIERA: ENVIE SUS DATOS BANCARIOS ¥ NOMERQ DE POUZA A: DEBITO@HDI.COM.CO
l CODIGO BANCO No. DEL CHEQUE VALOR CHEQUE VALOR EFECTIVD AL $1.024.709,95
HIT 860.004.875-6
HD' Coneta 7" 7213 piso &
SEGURDS Bogots L. - Colombla

Teléfonos (601) 3458288
RECUERDE: PARA PAGAR EY BANCOS Y PUNTOS DE RECAUDO DEB| &RESEI‘H’AR ESTE
DOCUMENTO COMPLETO. GIRAR EL CHE%UE A HOMBRE DE LA COMPANIA Y PAGAR £L VALGR
EXACTO DE ESTE DOCUMENTO:

Entidad Bancaria / HDI SEGUROS 5.A.

|
u“ |
(415)7702963000020(£020;01009104648412{3900}C00001024702(56)20230101
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DE COLOMIIA

VIGILADD BUPERINTENDENCIA. FINACIERA

© ey o

CERTIFICADO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD c_NlL;E)”(TRACQNTRACTUA;; |

Fo - - ' 4

.

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
Ndmero Péliza: 4000988 Anexo: 9 Sucursal: TUNJA CN.H 29

] ot VIGENGASEGURO . VIGENCAANED AR ] :
Referenda - . " FedadeBpedddn Desdelas 24 horos [dhmea}  Hasta by 24 baras [thm-a) Aol Dede ld-m-a] Hzaldma] © ' Certificadg de
0100904648418 102 ;| znom B 1.2 s - .zuieeo OH0B2024 . * MODIFICAGION .,
) e " paridpacin | ComeguoCaigo, . . . L %paripacon .. 1
4pmtaz 10eee |

nm.xhr I T Direxidn;

CONSORCIO MBE CANAAN FFIE -7 po1amases CR 14 NO. 78 OF 503 . -~ ‘BOGOTADISTRITO CAPITAL 315319530 -

sz N Bengfiiario ’ ’ : S
- RN L IR -

CONSORGIO MAE CANAAN FFIE - , VARIOS SEGUN RELACION R S o

5

TERCEROS AFECTADOS

Objetn > Ramo.

Sameme o er nTT ppewems sy

Indice Variabie:

)
T IR ST

RESP CVIL, EXT.
"RESPONSABILIDAD CIVIL: EXTRAGON DERIVADA DE CUMPLIMIENTO,

DEDUGIBLES: 10.0% SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimer.1.00SMMLY - No Inferiar A: 0.00% EN RESPONSABILIDAD GIViLEXTRACON DERIVADA DE
-CUMPLIMIENTO oo " ‘ B

HDI SEGUROS 5.4, sociedad asequiadora constituida bajo tas Leyes de fa Repdblica de Colombia, Hebidamente autorfzada por la Superintendancia Financiera de Colombia para ejercer fa -

actividad aseguradora, cuyo demiclio principal es fa dudad de Bogots D.C., y que en adelantz se lamard *La Compafia™, asegura con sujecion a los tésminos, exclusiones, estipulaciones Zl 9—-. e
condiciotes contenidos en |a presente pdfiza o agregados a ella, contra log riesgos indicados y por los ampatos aditionales contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE ‘,_I——L
LA FOLIZA 0'DE LOS CERTIFICADOS O ANEXCS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA

DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPANIA PARA EXIGIR EL.PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON FIRMA AUTORZADA
OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

Bogotd: 601:307 83 20 Diisde in mén: F204
Nacjonalke1 8000129 728 WhatsApp?316 834 93 39 v hdi.comco



DE COLOMAIA

VIGILADO BUPERINTENDENGIA FINACIERA

| ;
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL MD' "

SEGUROS

RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
Torhador: CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

Nimero Pdliza: 4000988  Anexo: 9 Sucursal: TUNJA CN.H 29

TEXTO DE LA POLIZA

Ntimero de identificacion: 901.333.356-4
Certificado de: MODIFICACION

MEDIANTE PRESENTE ANEXO s_|_¢: ACTUALIZAN VIGENCIAS DE LOS AMPAROS, SEGUN OTROSI No 3 DE FECHA 01 DE
NOVIEMBRE DE. 2022 i

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MCDIFICADOS .

tttttk*ittiti*-tnaitt:ai *

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN VIGENGIAS DE LOS AMPAROS SEGUN ACTA DE INICIO FASE 2 DE. FECHA
06 DE JUNIC DE 2022,

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN. SIN SER MODIFIGADOS.

Ak kAR AN R A AR RAN ke AWk
MEDIANTE PRESENTE ANEXO ‘LA COMPANIA TIENE CONOCIMIENTO Y ACEPTA EL OTROST No. 02 DE FECHA 01 MARZO
BE 2022, .

LGOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS
LA

LSRRI AEREES SRR SRR R EL LR}

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE ACLARAN LAS FECHAS DE:

ACTA DE SUSPENSION DE FECHA. 17 DE MARZO' DE 2022
FEGCHA DE REINICID ANTICIPADO No. 1 DEL 05 DE ABRIL DE 2022.

LOS DEMAS TERMINCS Y CONDICIONES CCNTINUAN SIN SER MODIFICADOS.

IR R R SRR AR ES 2R AR RS R RS NN

MEDJANTE PRESENTE ANEXO SE. ACTUALIZAN VIGENCIAS DE LOS AMPAROSJSEGUN:'

ACTA DE. SUSPENSION DE FECHA 17 DE'MARZO OF 2022
FECHA DE REINICIO EN VIRTUD DE SUSPENSICN No. 1 DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2022.

LOS DEMAS. TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN: SER MODIFICADOS

ARRKRANNA AR RN T AR Ak h ko

MEEIANTE PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN VIGENCIAS DE LOS AMPAROS SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 18 DE
ENERQ DE 2022,

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.

(2 XS AR R EREEER RIS R KRR TR ER.]

-MEDIANTE PgESENTE ANEXO LA COMPANIA TIENE CONOCIMIENTO Y ACEPTA EL OTROSI No. 01 DE FECHA 11 DE
‘ENERO DE 2

LOS ‘DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.

IR EE NSRS SR AR AR R LS LN

AMPARAR LOS PERJUICIOS MATERIALES CAUSADOS A TERCEROS, DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL EN ‘QUE INCURRA EL TOMADOR DE ACUERDO CQM LA LEY, POR LESION, MUERTE O DANCS A
BIENES, OCASIONADOS POR_CAUSA LA EJECUCION DEL .CONTRATC DE OBRA N, 1380-1431-2021. CUYO OBJIETO ES:
ELABORACION DE LOS DISENOS Y ESTUDIOS TECNICOS: {CUANDO SE REQUIERA], OBTENCION DE LICENCIAS DE
CONSTRUCCION EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIAS DE' URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS. Y
'APROBACIONES NECESARTAS, ASI COMO LA EJECUCION DE. LAS OBRAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TOMAS
CADAVID SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE BELLO, DEPARTAMENTO DE ANTIQQUIA, "REQUERIDOS POR
EL. PA FFIE, EN DESARROLLO DEL. PNIE. )

TOMADOR:  CONSORCIO MAE: CANAAN FFIE NIT. 901.333.356-4
Integrado por:

CONSTRUCTORA CANAAN §.A., NIT.800,007.447-2, PARTICIPACION DEL-50%
M&E CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS NIT. 900. 053.750-8, PARTICIPACION DEL 50%

ASEGURADOS: CONSORCIOQ MRE, CANAAN FFIE NIT, 901.333.356-4 Y ALIANZA FIDUCTARIA S, A, NIT.
830,053,812-2 COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIC FFIE ALIANZA BBVA, QUIEN ACTUA UNICA Y
§§$LugggAggngigOg0 VOCERA DEL PATRIMONIO. AUTONGMO DEL FONDQ DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE,

BENEFJCIARIOS: TERCEROS AFECTADOS




DS COLOMArA

VIGILADO BUPERINTENCENCIA FINAGIERA

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL HDI

SEGUROS
RESP CIVIL EXTRACON, DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

‘Tomador: CONSORCIO M&E CANAAN FFIE Ndrnero de identificacion: 901.333.356-4

Nimero Péliza: 4000988  Anexo: 9 Sucursal: TUNJA C.N.H 29 Certificado de: MODIFICACION
TEXTO DE LA POLIZA

i—k@ﬁ@w fﬂ( &Hﬂo\m@,{/

FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO




VIGILADQ BUPERINIENDENCIA FINACIERA

SEGURO DE CUMPLIMIETO A FAVOR DE PARTICULARES

Nomero Pdliza; 4005244 Anexo: 8 Sucursal; TUNJA CN.H 29

VIGENCIA SEGURO . VIGEN(CIA ANEXO
Referenda Fecha de Expedicion Desde las 24 boras [dm-a)  Hastalas24horas [dma]  Anexode Descke [dhm-of Hosta [dhra) Cenificado de
010091046482-76 whvxe 22102021 CaMe2026 B 1 LieThi 717 ] PRORROGA
Intermediario Clave % Partiipacitn Coaseguro Cedido % Panicipacion
AVAL SEGURCS BOYACALTDA 4003112 100,00

e ~_ DATO5 DELAFIANZADO ] ASEGURADO / BENEFICIARID.
Tomador 18 Bireccidn Crutad Tekstno
g CONSORCIO MSE CANAAN FFIE 801 333 3564 CR 14 NO.78 OF 503 BOGOTA.DISTRITO CAPITAL 3153199530
g Aseguraro NT
; ALIANZA FIDUCIARLS, SA -830.053.812:2

PRODUCTO YPRIMA

Direcaitn: (R 15 NO. 82 -99 Ciudad: BOGOTA Total Suma Asegurada $ 859819761100
R e T e T ' e e bgE ™ T T < Facka Mbdna Pago g = ©
TRER ek Verdhen 1 MMISTEocounoo.cumeuMENTOESPECAL o |
CALDAD DEL SERVICIO 06057022 e 12082 SS1L65868300  pRDMS $282800000
CUMPURIENTO 0662022 DM62024 $2O4663ATL00 Drrrs concepss 5000
ESTABLDAD DE LA OBRA/ CALIDAD Y BUEN FUNCIONA.... 202021 210201 S204663473200 Gaxtens de expedicin §7.000.00
MANEIQ DELANTICIPO 0670612022 302023 S2OMEEMTIL0  p ‘s 53600
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES 08/0672022 031072026 SZOGEMTIZO0 L 337365000

HE1 SEGUROS S.A., sociedad aseguradora constituida bajo las Leyes de la Repihlica de Colambia, debidamente autorizada por fa Superintendencia Financiera de Colombia para ejercer la
actividad aseguradora, cuyo domstiio pringipal es Ia ciudad de Bogotd D.C., y que en adelante se llamard *La Compadia®, asegura con sujecitn a los términos, exclusionss, estipulaciones y
condiciones contenidas en la presente péliza o agregados a ella, contra los riesgos indicados y per los amparas adiciona’es contratados. LA MORA EN EL PAGOD DE LA PRIMA DE
LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA
DEL CONTRATO ¥ DARA DERECHO A LA COMPANIA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADDS CON
OCASION DE LA EXPEDICIGON DEL CONTRATO.

-~

Cr S~ ! e

FIRMA AUTORIZADA
[ T T BANCOS / CAJERGS ATH ALMACENES EFECTY / SERVIENTREGA INTERRET
BANCO DE OCCIDENTE £xio www.hdicom.colpagos-en-lineas
DANCOLOMEIA SURTIMAX POLIZAS GENERALES  CORIVERD 110225 PAGGS CON TARUETA DE CHEDITO, DEEITO, CUENTAS
DAVIVIENDA CARULLA CORRIENTES © BE AHORRDS.

}( DERITO AUTOMATICO A CUENTA BANCARIA DE CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA: ENVIE SUS DATOS BANCARIOS Y RUMERO DE FOLIZA A: DEBIZO@HOLLOM,.CO

lceman Banca No. DEL CHEQUE VALOR CHEQUE I VALOR EFECTIVO I ol $ 337365000
NIT BEQLGOA 875-6
HD' Cariera 7 N" 72-13 piso & ] i i
SEGUROS 8eqotd 0., - Colambia | | |
Teiclonos {501) 3468388 1
RECUSRDE: PARA PAGAR EN BANCOS Y PUNTOS DE RECAUDQ DEBE PRESENTAR ESTE i l
DOCULLENTO COMPLETO. GIRAR EL CHEGUE ANOMARE OF LA COMPANLA Y PAGAR EL VAIOR i | d
EXACTO BE €STE DOCUMENTO.

(415)7702563000020(8020)01009104643276(3900,000003373650(95120230101
Entidad Bancaria / HDI SEGUROS 5.A.



s

SEGUROS.. «*

CERTIFICADO INDIVIDUAL DE CUMPLIMIENTO o

SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE PARTICULARES
Mimero Pdliza; 4005244

Anexo: 8 Sucursal: TUNJA C.N.H 29

. . VIGENCIA SEGURD ‘VIGENCIA ANEXO . ‘
. Referendia Fecha de Expedidén Desde [as 24 horas [dmra] — Hastalas 24 boras [d-m-a] Aol Desde [d-m-a} Hasta [d-m-a) Centificado de N
010091046482-76 172022 2hw021 03102026 8 i 0102025 PRORRQGA
btemediaio Cne Whatcpadin [ ComegmoGeddo L . . _ . hpaidpd:n _
AVAL SEGUROS BOYACA LTDA 4003112 10000
, DATOS DEL TOMADOR / ASEGURADO | BENEFICIARIO
Tomakr NT Drreccidn Chudad Telsforo
CONSORGCIO MAE CANASN FFIE 1901.3333564 CR 14 NO. 78 OF 503 BOGOTADISTRITO CAPITAL 3153199530
Asequrado Bereficiarig
ALIANZA FIGUCIARIA SA VARIOS SEGUN RELACION
- _INFORMACION DELRIESGO
! i Gudadt it Departamentx VAR08
g Tl man S kescsih 2ar. T ozzsoozrmes o oonsmosnooesueer s T el . e T
g L
=< i e ommird = —_ - R - - - - - m e - - - PO - -
«2 oo - o o B - Ha ot . h - T
Bg Beneficiarios ' Tipo Boc. it
wa ]
go b — - - e e e e
Eﬁ ALIANZA FIDUCIARIA SA NIT
E .
] % Obieto > Ramo > Ampar o Viorawmguable ¥ Valoraseguado 7 Subtimite f‘ Indice Vadahle —!
o= S mmpere A m e B T T D TRy R TR A o ....n._. e e - - EH - o, e
2]l contrato i B semaignsim Co Vador §
] R i - = 7 TR T - T K " LTS LT Tt R A o B - A
o CUMPLIMIENTO $6088.197.611,00
> MANEJO DEL ANTICIFO §2046634.73200
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES $2046635.73200
ESTABILIDAD DE LA OBRA / CALIDAD ¥ BUEN FUNCIONAMIENTO $ 2046614 73200
CUMPLIMIENTO S2046.634.732.00
CALIDAD DEL SERVICIO $511658683.00
HDI SEGUROS S A, sociedad radara constituida bajo Las Leyes de 1a Repiblica de Colombia, debidamente autorizada por la Stperintendentia Finantiera de Colpsmbia para ejercer -
actividad zseguradora, aryo domialio principal es la ciudad de Bogotd D.C, y que en adelante se lamard *La Compatiia®, asegura con sujecidn a los térmings, exclusiones, estipuladones y ZI & “wac,
condicianes contenidas en la presente péliza 0 agregados a ella, contra los fiesgos indicados y por fos amparos adicianales contratados. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE

LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS 0 ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA
DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A LA COMPARIA PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON
OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

Deida un mévik: £204
‘WhatsApp;316 834 9339

Uik S Atencidng

Bogots;601.307.83 20
_Nadinpals 018000 129728

v



SEGURO DE CUMPLIMIENTO HDI

SEGUROS
A FAVOR DE PARTICULARES oy

Tomador; CONSORCIO M&E: CANAAN FFIE Ndmero de identificacion: 901.333;356-4

Nimero Péliza: 4005244  Anexo:8  Sucursal: TUNJA CNH 29 Certificado de: PRORROGA
TEXTO DELAPOUZA

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN VIGENCIAS DE LOS AMPAROS SEGUN OTROSI No 3 ‘DE FECHA 01 DE -
NOVIEMBRE DE 2022

LOS DEMAS TERMINGS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS,

AR AR R R ERE SRR RENE O 03]

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN VIGENCIAS DE LOS AMPAROS SEGUN ACTA DE INICIO FASE 2 DE FECHA
OG—DE‘JUNIO'DE 2022,

LOS bEMAS TERMINOS Y CONDICTONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.

AR K ARK A AN KRN RR R A Rk ddk o n kA

.MEDIAgTE PRESENTE ANEXO- LA COMPANIA TIENE CONOCIMIENTO Y ACEPTA EL OTROSI No. 02 DE FECHA 01 MARZO
DE 2022

LOS DEMAS TERMINOS ¥ CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADOS.

WAk R Rk kR Ak Ak Rk Rk

MEDIANTE ‘PRESENTE. ANEXO SE ACLARAN. LAS FECHAS DE:

ACTA DE SUSPENSION No. 1 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2022
FECHA DE REINICIO ANTICIPADRO 'No. 1 05 DE ABRIL DE 2022.

LOS: DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES ‘CONTINUAN. SIN SER MODIFICADOS.

LR R A E R RIS R R R R R AN

MEDIANTE PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN VIGENCIAS DE. LOS AMPAROS SEGUN:

ACTA DE SUSPENSION DE FECHA 17 DE MARZO DE 2022 ) ' o
"FECHA DE REINICIQ EN VIRTUD DE SUSPENSION ‘No. 1 DE FECHA 16 -DE .ABRIL DE 2022. ‘

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICACGS. '

DE COLOMBIA

HAER AN R AR AR h AN E R R kN

MEDIANTE PRESENTE ANEXQ SE ACTUALIZAN VIGENGIAS DE LOS AMPAROS SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA'iS¢éE‘:
ENERO DE 2022: - . .

LOS. DEMAS TERMINOS ¥ CONDICIONES CONTINUAN -SIN. SER MODIFICADDS.

YR A R R R R X N T N R A,

YIGILADO BUPERINTENDENCIA FINACIERA

FECHA DEEENERO DE 2022. MEDIANTE PRESENTE ANEXO LA COMPANIA TIENE CONOCIMIENTO Y ACEPTA EL OTROSE ',
No. 01 D : g

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN SER MODIFICADQS.

..*It,t*\l'tt‘ﬁtlllqtﬂ‘ti*ii*il

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL AMPARC'DE’CALIDAD DEL SERIVICO SEGUN
COMUNICACION DEL ASEGURADO ’

(A2 E RS LR R L]

GARANTIZAR 1.0S PERIUTCIOS DERIVADOS DEL INCLUMPLIMIENTOQ DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL ’
-CONTRATISTA ORIGINADAS EN EL. CONTRATO: DE OBRA N. 1380-1431-2021. 'CUYO OBJIETO ES: ELABORACION DE LOSl“
'DISENOS Y ESTUDIOS TECNICOS (CUANDO SE iREQUIERA), OBTENCION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN . 3
CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES Y/O LICENCIAS DE URBANISMO JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBAGIONES
NECESARIAS, ASI COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS EN LA INSTITUCION ‘EDUCATIVA TOMAS. CADAVID SEDE
PRINCIPAL, UBICADA EN' EL MUNICIPIO DE. BELLO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, REQUERIDCS POR EL -PA FFIE

EN DESARROLLO- DEL PNIE.

TOMADOR: CONSORCIO MBE CANAAN:- FFIE NIT. 901.333.356-4
Integrado por:

CONSTRUCTORA CANAAN S.A., NIT.B00.007.447-2, PARTICIPACION DEL 50%
MEE CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SAS NIT. 900.053.750- 8, PARTICIPACION DEL 50%

ASEGURADO Y BENEFICIARIO: ALIANZA FIDUCIARIA S.A. NIT. 830,053,812-2 :COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL .
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, QUIEN ACTUA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA DEL PATRIMONIO: AUTOMUHO N
DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE, NIT. 830.053.812-2 ) ’




BUPLRINTENDENCIA FINACHERA
OF COLOMBIA

VIGILADO

SEGURO DE CUMPLIMIENTO I.IDI -

SEGUROS
A FAVOR DE PARTICULARES %
Tomador: CONSORCIO M&E CANAAN FFIE Namero de identificacion: 901.333.356-4

Nimero Poliza: 4005244 Sucursal: TUNJA C.NH 29 Certificado de: PRORROGA
TEXTODELARGLZA

Anexo: 8

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA QBRA ES DE TRES ANOS SE AJUSTARA CON EL
ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LA OBRA.
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FIRMA DEL TOMADOR - AFIANZADO
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mundl al COMPARIA MUNGIAL DE SEGURDS S.A.
. Diaﬂaﬂm_lgned b COMPANIA DRECCION GENERALCALLE 3K 65- 24 5061, 2Y 3-80GOTA
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ROSSA

TELEFONG: (£01) 2855600 FAX 2651220 -WWW.SEGUROSMUNIALCOMLO
Date: 2022.11.16 15 36:13 -05:00

te compaiiia siempre ANEXD DE AODIFICACION DE PULIZA % SEGUGD OF

NIT 860.037.0136
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMUN - AUTORETENEDORES

. Cédigo de sei;ffidgd;eﬁxzrqzhsuj_fxcisémlééwn" TO00 RIFSGO CCASTMNCIOR ¥ MONTAIE

VERSION CLAUSULADO 38.83-7021~1317-P-12-PO5sT Chlosnd? - 001

' - i N B ™y
Nmpéuznlﬁ-m%%l?l lm.Ane:oP ] No. CERTIFICADO 114751983 ‘INo.RlESGO
1P DE DOCUMENTO o | FECHA DE EXPEDICION lisliu:azz lsuc,gxpsmpou KEDELLIN
"VIGENCIA DESDE "VIGENCIA HASTA DiAs.. | VIGENCIA DEL CERTIFICADO BESDE VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
{00:98.moras bel |16.f11.f_zaz: 24:00 Horas Del Iznaﬁzaza NIA HIA NfA NIA J
( TOMADOR  |CONSORCIO MRE CANAAN FFIE No. DOC, IDENTIDAD [981.333.356-4 )
DIRECCIOH  |CR 14 & 79 - 78 OF. S@3 TELEFOND 5364911
ASEGURADO  |ALIANZA FIDUCIARIA SA FIDEICOMISOS Mo.DOC, IDENTIDAD [832.053.812-2
DIRECCION  |CRA 15 N 82 - 99 TELEFONO 6447700
BENEFICIARIO |ALTANZA FIDUCTARIA SA FIDEICOMISOS ‘No. DOC.IDENTIDAD [838.853.812-2
| . DIRECCION  |CRA.15 N 82 - 99 TELEFOND 6247760 J
{ i OBJETO DE CONTRATO . b
RIESGO : 1
WVIGENCIA (DESDE)  VIGENCIA (HASTA)
16/11/2832 27/07/2014 e
lAMPARD SUMA ASEGURADA  MONEDA
DAROS MATERIALES 18,233,173,660.00 $
(TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCIGN VOLCANICA 16,233,173,660.00 $

y , )

—
( INTERMEDIARIOS TIPQ % PARTICIPACION Y[ PRIMA BRUTA $ Q,6e
\RAVE AGENCIA DE SEGUROS LTDA RGENCIAS 10,60 ‘ -
C DESCUENTOS 3
~
p _ 7 EXTRAPRIMA
BE _ 2 DISTRIBUCION COASEGURG . . c 3 i
COMPARIA -5 ] TIPO COASEGURO | POLIZALIDER | CERTIF.LIDER [%PARTICIPACION| | PRIMANETA L 9,60
GASTOS EXP. 3 9,08
. : : ™ s 0,00
[couvmron_spmo;o_mcm EFECTIVO, Fecha de Pago: 16/11/2022 j TOTAL A PAGAR 3 0,e0
N v

o >

CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA

'ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMENTO DiUCEND"&R_EI. FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE; SUMINISTRAR INFORMACION VERAZ ¥ VERIFICABLE Y.REALIZAR ACTUALIZACKHON DE DATOS POR
LD MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA D26 DE 2008 SUPERFINANCLERAY.

EL TOMADOQR Y/O ASGURADO SEGUN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENGEA BE LA POUZA,

DE ACUERDO CON Et ARTICULO 1068 DEL, CODICO DE COMERCIO; MODIFICADO POR EL ARTICULD 82 DE LA LEY 45 DE-1990; LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE POLIZA O
DELOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACION AumMAm:A DEL CONTRATO ¥ DARA DERECHO A LA COMPARIA DE
‘SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIGN DE LA POLIZA,

ENMICALIDAD COMO TOMADOR DE LA POLIZAINDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A Mi DISPOSIOON LAS CONDICIONE S GENERALES DE LA POUIZA. MANIFIESTO ADEMAS,
' QUE DURANTE EL PROCESQDE NECOUAQON, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPANIA /0 POR ELINTERMEDIARIOS DE SEGURCS AQUIINDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES:
¥ CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASICOMO LAS GARNTIAS. ENVIATUD DE TAL ENTENDIMSENTO, LAS ACERTO ¥ DECIDO TOMAR LA POLIZA DE SEQURDS CONTENDA ENESTE DOCUMENTO.

\ - J
( 3\
Lineas de Atencion al Cliente:
'9 a 5 « Nacional: 01 8000 111 935
K o O\/ Y “‘ * Bogoté:{601) 327 4712 - (601) 327 4713
Firma Autorizada - Compaiifa Mundial de Sequros 5.A: TOMADOR Y

Cumplimes los suefios de nuestro planeta redidando responsablemente.
Pratege el Medio Ambiente evitando la impresidn de este documento,

HOJANo, i

AFLIACOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA WFRAESTRUCTURL Y PASA - APF
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COMPARIA MUNDIAL DE SEGUROS S A,

DIRECCION GENERAL CALLE 33 N. 6B- 24 PISQS 1,2 V3. B0GOTA
TELEFONOQ: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXD DE HODIFICAC,ION‘DE POLIZA DE SEGURO' DE
TODO RIESGO CONSTRUCCION ¥ MONTAJE
VERSION CLAUSULADOD 38-83-2021-1317-P-12-PPSUS14R080GOR07-DOBI

seguro o
. mundial

tu compaiiia slempre

NIT:560.037.013-6,
SOMOS GRAMDES CONTRIBUYENTES
WA RéGiME.‘-I comun AUTGRETENEDORES

™ POL[ZAI M-100030171 [Nn ANEXOl 2 ‘l‘_na. CERTIFICADO [ 14761983 [hg. RIESGO
nmngmcummml ' '(.‘Fscﬂaoemsolcmu I 1671172022 '|suc.t=.xiimmdnk MEDELLIN
VIGENCIADESDE VIGENCIAHASTA DIAS ]°. - VIGENCA DEL CERTIFICADG DESDE “VICENCIA DEL CERTIFICADO HASTA,

29:80 Horas Del l 16/11/2022 {24:60 Horas bel | 27/07/2024. ‘ /A . Ma nao I . N/A .
i W __‘CONDICIONES PARTICULARES, . e L

CICLON, HURACAN, INUNDACION, YEMPESTAD, ENFANGAMIENTO Y DESL 10,233,173,660.00 s

AMIT - HMACC 16,233,173, 650.00 $

MANTENIMIENTO" 10,233,173, 660.99 $

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DANOS MATERIALES 4 080,000, 00000 $

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAROS PERSCNALES  4,060,60@;009.00 s v

REMOCION DE ESCOMBROS 160,020, 800.00 © %

LEG 2 10,233,173,668.80 $

ES .OBLIGATORID DILIGENCI.AR EL FORMULARIO DE CONOCIHIENTO DEL CLIENTE, ‘ENTREGAR INFORMACION VERAZ Y VERIFICABLE Y ACTUALIZAR DATOS POR
L0 MENOS ANUALMENTE SEGUN CIRCULAR ©24 ‘DE-AGOSTO 27 DE 2084 'DE LA SUPERBANCARIA.

los valeres asegurados establecidos.como limites para los :ampards adiéionales otorgados en la presente pdliza (si los hubiere) forffan

parte del wvalor -asegurade total establecido para el .amparo bdsico que se considera el limite miximo de respénsabilidad de la
aseguradora y por lo tanto no se consideran valores asegurados adicionales.

POR  MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE INFORMA CONOCIMIENTO DEL OTROSI N23 AL CONTRATO DE OBRA N® 1380-1431-2021 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO
AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE Y CONSORCIO-MEE CANAAN FFIE DEL ©1/11/2022.

TODAS LAS :DEMAS CONDICIONES NO MODIFICADAS POR EL PRESENTE ANEXO CONTINUAN EN VIGOR.

CONTINUACION AMPAROS, ..

AMPARD LIM POR EVENTO ‘LIM POR VIGENCIA SUMA ASEGURADA ‘PRIMA
REMOCIGN DE ESCOMBROS R 109,009, 802,00 180,808,080, 00 ©.08.
LEG 2 8.28 10,233,173,660.00 10,233,173,660.8 e.ea
\.
CQumplimos los susfias de nuestro planets reddando respansablemente,
Protegeel Madic Ambiente evitando [a impresisi de este documentn. HOJA Nz

ARTLIADOS & LA CAMARA COLGMBIANA DE LA MFRAESTRUCTURA Y PASA - AFF




SEGUROCS

CERTIFICACION BE PAGO

Certificamos que a CONSORCIO MIE CANAAN FFIE identificado(a) con NIT No. 901.333 356 se le

exp:d:o la péliza de CUMPLIMIENTO No. 4005244 endoso B, la vigencia .nicia el 17/11/2022 y termina el.

03/10/2026, .amparando el fiesgo ubicado en , pdliza emitida con beneficiario Oneroso: no tiene.

La: poliza fue pagada de CONTADO por la: suma de -$ 3.373.650,00 mediante recibo- de caja No.
30273316 del 2111/2022

Cualquier informacian:, adicional con gusto ‘la suministraremos en nuestro: Departamento de- cartera de la
direccion'y teléfones que registra en'este documenta,

Se’ expide esta cerlificacién de. pago, -en la cudad Tunja, & dia 23 de noviembie de dos. mil veintidos
(2022) a solicitud del interesado.

Cordial Saludo,

REPRESENTANTE LEGAL
HDI SEGUROS S.A.

Sucursal TUNJA C.N.H 29 CALLE 18:N.11-22 LOCAL 11 EDIF, Teléfono(s) (+57) 608743196

i,

e



SEGUROS

‘CERTIFICACION DE PAGO

Certificamos que a CONSORCIO MBE CANAAN" FFIE tdenuﬁcado(a) con NIT No. 901333 356 se le
expidio la poliza de RESPONSABILIDAD ‘CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 4000988 endosc 9, la
vigencia inicia el 22/10/2021 'y termina ei 01/06/2024, amparando el riesgo ubicado en INSTITUCION
EDUCATIVA TOMAS CADAVID SEDE PRINCIPAL, pohza emmda con beneficiario Oneroso: no tiene.

La poliza fue pagada de CONTADO por la suma de $ 1024 09,96 mediante rec:bo de caja No,
30273316 del 21/11/2022:

.Cualquier informacién adicional -con -gusto la suministraremos en nuestro Depaftamento de .cartera de la
direccién y teléfonos que registra en este documento.

Se- expide esta certificacion’ de pago, en la .ciudad Tumja, el dia 23 de noviembre de dos mil veintidos
(2022) a soficitud del interesado.

|
Cordial Saludo,

REPRESENTANTE LEGAL
HDI SEGUROS S.A.

Sucursal TUNJA C.N.H 79 CALLE 18 N.11-22 LOCAL 11 EDIF; Teléfono(s) (+57) 608743196



CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
NIT, 901.333.356-4

En
CANAAN
CONSTRUCTORES"

Qpras sopericresa

CONSULTORES 5.A.5,

Bogotd, 24 de noviembre de 2022

CMCF-FFIE-SJC-238-2022

Sefiores

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

Atn. Sra. TATIANA RODRIGUEZ GARCIA
Gerente Consorcio

Carrera 15 No. 82-99, piso 4

Tel 601-6447700 ext.1578-1511

Bogota D. C.

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 1380-1012-2019 — EJECUCION DE LAS OBRAS EN
LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE LAS CUCHILLAS - SEDE
PRINCIPAL, EN RIONEGRO.

Asunto: ENTREGA OTROSI No. 11

Respetados sefiores:

Hacemos entrega de un ejemplar del otrosi No. 11 al contrato de la referencia, firmado por
el representante legal.

Cordialmente,

ORLA FANTE CARDENAS
Director licitaciones y contratos
CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

Vereda Libano predio La Esmeralda

La Calera, Cundinamarca I I I I
Teléfono 3153199350
direccionlicitaciones@canaancanstructores.com



OTROSI No. 11 AL CONTRATO DE OBRA No. 1380-1012-2019 SUSCRITO ENTRE EL
PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA -FFIE Y CONSORCIO M&E CANAAN FFIE

QTROSI No. 11 CONTRATO DE OBRA No.1380-1012-2019

Contratante PATRIMONIO AUTONCMO DEL FONDO DH

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - FFIE

Vocero CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
Domicilio BOGOTAD.C.

NIT 830.053.812-2

Contratista CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
Representante legal o apoderado HECTOR ADALBER ORDONEZ ORTIZ
Domicitio Cra. 14 # 79 — 78 OF 503, Bogota D.C.
Departamento ANTIOQUIA
Municiol RIONEGRO

nstitucién Educativa SAN JOSE DE LAS CUCHILLAS

PRINCIPAL

Fecha

Plazo Actual 16 MESES Y 75 DIAS CALENDARIO
alor Actual Contrato de Obra $4.197.292.729

-



. LAS PARTES

Entre los suscritos a saber, por una parte, (i} FRANCISCO JOSE SCHWITZER SABOGAL, mayor
de edad, identificade con la cédula de ciudadania mimero 93.389.382 de |bagué, quien en su
calidad de representante legal obra en nombre y representacion de ALIANZA FIDUCIARIA S.A.,
sociedad de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Plblica 545 de 11 de
febrero de 19886, otorgada en la Notarfa Décima del Circulo de Cali, todo lo cual consta en certificado
de existencia y representacion legal expedide por la Superintendencia Financiera de Colombia,
sociedad que actla en nombre y representacion legal del CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA
conformado por ALIANZA FIDUCIARIA S.A y BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD
FIDUCIARIA, consorcio que achia Unica y exclusivamente en su calidad de vocero y administrador
del PATRIMONIO AUTONOMO DENOMINADO FONDO DE FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE con NIT 830.053,812-2, constituido mediante el Contrato
No. 1380 del 22 de octubre de 2015 suscrito entre el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
(en adelante el "MEN") y el CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA (en adetante el “Contratante™), y
por la otra HECTOR ADALBER ORDONEZ ORTIZ, identificado con cédula de ciudadania No.
4.935.255, quien actia en calidad de representante legal de! CONSORCIO M&E CANAAN FFIE,
debidamente facultado para celebrar el presente Otrosi No. 11 al Contrato de Obra 1380-1012-
2019, quien para efectos del presente contraio se denominara EL CONTRATISTA. Hemos
convenido celebrar el presente Ctrosi No. 11 que se regira en general por las normas civiles y
comerciales colombianas, asi como por: a) lo dispuesto en los Térmminos y Condiciones
Contractuales (en adelante “TCC") establecidos para la INVITACION ABIERTA FFIE No.08 — 2019
Qo 2020 b) el Manual de Contratacién del PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDQ DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, c) el Contrato de Fiducia Mercantil No, 1380 de 2015
suscrito entre el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL y el CONSORCIO FFIE ALIANZA —
BBVA, y, d) de manera particular y especial, por las siguientes clausulas pactadas, teniendo en
cuenta las siguientes:

i CONSIDERACIONES

1. Que como resultade de la Invitacién Abierta No. 0B — 2019, el Contratista hace parte de [a
lista de elegibles para Ta “(...) SUSCRIPCION DE LOS CONTRATOS DE OBRA QUE
COMPRENDAN LA EJECUCION DE DISENOS, ESTUDIOS TECNICGS Y OBRA DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA REQUERIDOS POR EL FONDO DE FINANCIAMIENTO DE
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA —FFIE".

2. Que el dia 29 de enero de 2020 se suscribié Contrato de Obra No. 1380-1012-2019, cuyo
objeto contractual es la elaboracion de los disefios y estudios técnicas, obtencién de licencias de
construccion en cualquiera de sus modalidades ylo licencias de urbanismo junto con los permisos
v aprobaciones necesarias, asi como la ejecucién de las obras en la IE SAN JOSE DE LAS
CUCHILLAS - SEDE PRINCIPAL ubicada en el municipio de Ricnegro, Departamento de Anticquia
de la Republica de Colombia, requeridos por el PA FFIE, en desarrollo del PNIE.

3. Que el dia 14 de mayo de 2020, las Partes suscribieron Otrosi No. 1 al Contrato de Obra,
sequn el cual se modificé la cldusula Novena Garantias.

4, Que el dia 11 de diciembre de 2020, las Partes suscribieron Otrosi No. 2 al Centrato de
Obra, seglin el cual se prorrogd el Plaze de Ejecucion del Contrato a diez (10) meses.

5. Que el dia 02 de junio de 2021, las Partes suscribiercn Otrosi No. 3 al Contrato de Obra,
segun el cual se modificé la redaccion de la clausula Décima Cuarta “Penal de Apremio™,

6. Que el dia 12 de noviembre de 2021, las Partes suscribieron Otrosi No. 4 al Contrato de
Chbra, segin el cual se prorrogo el Plazo de Ejecucion en dos (2) meses.

7. Que el dia 29 de diciembre de 2021, las Partes suscribieron Otrosi No. 5 al Contrato de
Obra, segin el cual se prorrogd el Plazo de Ejecucion en dos (2) meses y se adicioné al valor del
contrato en la suma de $182.518.807 MLCTE. %



8. Que el dia 28 de febrero de 2022, jas Partes suscribieron Otrosi No. 6 al Contrato de Obra,
segun el cual se medificod !a clausula Novena Garantias.

9, Que el dia 9 de mayo de 2022, las Partes suscribieron Otrosi No. 7 al Confrato de Obra,
segun el cual se prorrogo el Plazo de Ejecucion del Contrato a dieciséis (168) meses.

10. Que el dia 9 de mayo de 2022, las Partes suscribieron Otrosi No. 8 al Contrato de Obra,
segln el cual se adiciond su Valor de Ejecucién para un total de $3.546.181.551,

11. Que ¢l dia 9 de junio de 2022, Ias Partes suscribieron Otrosi No. 9 al Contrato de Obra,
segin el cual se adicioné su Valor de Ejecucion para un total de $4.197.292.729.

12. Que ¢l dia 04 de agosto de 2022, |las Partes suscribieron Otrosi No. 10 al Contrato de Obra,
segln el cual se prorrogd su plazo de gjecucidn a dieciséis (16) meses y setenta y cinco (75) dias
calendario.

13. Que el Contratista de Obra mediante oficic CMCF-FFIE-SJC-224-2022 del 05/10/22
presentd a la interventoria solicitud de prérroga de 41 dias, para dar cumplimiento al objeto
contractual, considerando mdltiples inconvenientes presentados durante la ejecucién como se
resumen a continuacién:

- H Suministro e instalacion de Red de gas inicio de forma tardia por parte del proveedor
Alcanos y que conllevd a reproceso en la obra civil en muros y al retraso de los cielos rasos
en cocina.

- Bl suministro, transporte & instalacién de un ascensor de 4 paradas, que debe contar con
un sistema de partes electromecanicas importadas sera ejecutado a partir de finales de
octubre, ya que es un producto importado depende de termas de trafico maritimo desde
China y tramites de nacionalizacion y puesta en cbra. Sin este equipo no se podra tener
completa la certificacion RETIE, la cual se realizara en dos visitas.

- Temporada invernal, aita desercion y rotacion de personal de Mano de Obra, largos tiempos
de respuesta de EPM para los trabajos de modificacién de la red.

14. Que el Contratista de Interventoria mediante oficio No. RL-LAS CUCHILLAS-13801012-19-
132 de fecha 03 de octubre de 2022, avald la solicitud de prémroga de cuarenta y un (41) dias
presentada por el Contratista.

15. Que la Supervision de! Confrato de Interventoria ejercida por la Coordinacién Regional
Antioquia Choco, recomend? la prdrraga en los términos expuestos.

16. Que la presente modificacion fue presentada y aprobada en sesion del Comité Fiduciario
No. 613 de fecha 08 de noviembre de 2022, de acuerdo con la recomendacion del Comité Técnico
del PA-FFIE, e instruyé a ALIANZA FIDUCIARIA S.A. en su calidad de representante legal del
CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA, actuando Unica y exclusivamente como vocero y administrador
del PATRIMONIO AUTONOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FFIE, para
suscribir el presente otrosi al Contrato de Obra.

17. Que de acuerdo con el Contrato de Fiducia Mercantil No. 1380 suscrito con ei Ministerio de
Educacién Nacional, y sus documentos anexcs, el Consorcio FFIE Alianza BBVA actia dnica y
exclusivamente como vocera del PA-FFIE, y en dicha calidad suscribe los documentos, que le son
instruidos por parte del Comité Fiduciario creado para tal fin por e Fideicomitente; asi mismo realiza
los pagos de acuerdo con las instrucciones impartidas en desarrollo del Contrato de Fiducia
Mercantil, por las personas designadas para tal efecto por el fideicomitente. Asi mismo, de acuerdo
con el Contrato de Fiducia Mercantil y los documentos anexos, ta estructuracion de los proyectos
se encuentra a cargo de la Unidad de Gestién del FFIE, asi como la supervision e interventoria de }L .



las obras, esta en cabeza de las personas que, para tal efecto, el Comité Fiduciario seleccione, de
acuerdo con la recomendacién del Comité Técnico.

18. Que es de indicar que en Comité Fiduciario sesion No. 613 de fecha 08 de noviembre de
2022, se aprobd la prorroga y se dio la instruccién al Consercio FFIE Alianza como vocero y
administrador del PA-FFIE, de suscribir el otrosi al Contrato de Obra con el fin de prorrogarlo
CUARENTA Y UN {(41) dias calendario; no obstante, por error de digitacién en la presentacién, se
establecid equivocadamente e] plazo total de ejecucion del contrato, Al respecto se precisa que
dicho error de digitacién en nada afecta la referida instruccién del Comité Fiduciario al Consorcio,
sin embargo, se informara en un préximo Comité Técnico y Fiduciario [a respectiva aclaracion,

n. CLAUSULAS

PRIMERA. Las Partes acuerdan modificar la Cldusula “CUARTA. PLAZO DE EJECUCION" del
Contrato de Cbra. La mencionada cljusula quedara de |a siguiente forma:

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION: E! plazo previsto para la ejecucién del presente
Contrato es de diecinueve {19) meses y veintiséis (26) dias calendario, de acuerdo con
el cronograma de ejecucién para cada una de las fases conforme al Anexo Técnico y
contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio del mismo, la cual debera ser suscrita
una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del contrato.

SEGUNDA. Para efectos de Ia actualizacién de las garantias otorgadas conforme al nuevo plazo
de ejecucion del Contrato de Obra, el Contratista debera presentar para aprobacién del
Contratante, la actualizacion de las garantias dentro de los CINCO (5) dias siguientes a Ia
suscripcion del presente Otrosi. Para estos efectos, el Contratista debera modificar las garantias,
de manera que se mantengan los términos establecidos el Contrato Obra, sus Anexos y los TCC,
y se surtira el mismo procedimiente establecido para la aprobacion de las garantias que dio lugar
a la legalizacién del Contrato de QObra,

TERCERA. Las Partes dejan expresa constancia de que las demas clausulas y estipulaciones del
Contrato de Obra se mantienen inalteradas.

En constancia de lo anterior, se suscribe este Otrosi a los 08 dias del mes de noviembre de 2022.

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

Midor & Drdoy

FRANCISCO JOSE SCHWITZER SABOGAL HECTOR ADALBER ORDONEZ ORTIZ
Representante Legal C.C. 4.935.255

CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA Representante Legal

Actuando Unica y exclusivamente como vocero y CONSORCIO M&E CANAAN FFIE
administrador del PATRIMONIO AUTONOMO @a/
DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA iy
EDUCATIVA —FFIE
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CODRD

. COORDINADORA MERCANTIL SA NFI'890904713-2

GUIA 20016514401

| i

ISR

Il

Remite, Nombre, Teléfono y Direccion Y céduaonit Div Origen Producto N i
TEL:3175014391 : 901333356 | 00 | CHIA (C/MARCA) 106 i7hg 1-2 gl
CONSORCIO MYE CANAAN FFIE §;~
cL 5 § 3 75,Cp: Cédula o NIL Div Destino GD. ' Tipo Flele 6
Para: Nombre, Teléfono y Direccidn 6026447700 00 | BOGOTA (C/MARCA) 102 F.P.
TEL: 602644700
TATIANA RODRIGUEZ GARCIA : R Unidades Peso Real Pesof Vol Real | Pesa liquidado Valer Declarado
04 CR 15 # B2 99 PISO 4,CP:110221 Enkicayorans ) 1 50 000
% Despachado Entregado 1 1 i 0.8 ! _ (o]
G Fecha Hora Fecha Hora Flete Fijo Flete Vanabls Qtros Valoras Valer Servicia 9
i 2022-11-24 A 5,300 500 0 5,800 J%
- < - 4
El remitente declara que esta mercancla no es contrabando y que su contenido es Observagiones Mensajeria [X] | Garga [ ] E
cys
Firma, nombre, C.C. y sello remitente Firma, nombre, C.C. y sello destinatario E'
<
n
4 Cédigo derecibo Cadigo de reparto ™ -
'RECIBI CONFORME T.0. REGIBE EQUIPD MOVIL TD. REFARTE EQUIFO MOV _g
Somos autorretenedores Res N° 00121 de 17/08/33. Este contralo de transparte se 1 26300 406 1 36 140 o
rige por los arts. 1008 a 1035 co de co. Respondemos dnicamente hasta por ol La mensajerfa expresa se moviliza bajo Fcencia N° 001345 de 23 de Julio da 2.010 de Mintic. El E
valor declarado. _A fransporte de carga se moviliza bajo licencia N° 00109 de 28 de Marzo de 2001 de Mintransperte. J }&-

] B ’ DESTINATARIO
cadena. wowmmes Destinataric i



Los Senvicios Postales de Mensajeria Expresa se rigen por la ley 1369 de 2009, Consulte "Las Condiciones Generales de
Prestacion de Servicios Postales” en nuestro sitio virtual www.coordinsidora.com de acuerdo con la Resolucion 3038 de 2011. Linea
de Atencién al usuario 01 B000 520555 o al correo: atencionalusuario@coordinadora.com. )

Senor Destinatario

1. Exija a sus empleados que al recibir mercancia por conducto nuestro, coloque su firma y sello de su Compafiia en
nuestra Guia. Si la mercancia fue despachada a nombre de una persona natural, nuestro representante ie
solicitara la cédula de ciudadania a quien recibe y verificard que si corresponda a la anotada en nuestra Guia.

2. Al momento de {a entrega verifique en compaiiia de nuestro funcionario que la cantidad de unidades segin nuestra
Guia sea igual a fa cantidad de unidades fisicas entregadas y que si corresponda a usted segin su rotulo.

3. Una vez firme, selfe y cologue fecha y hora de entrega en nuestra Guia como sefial de aceptacion del recibo de su
mercancia, "NO LA DEVUELVA", en caso de que esto sea necesario, dicha solicitud debe ser hecha exclusivamente
por el Jefe de Reparto de nuestra Sucursal en la ciudad correspondiente; es usted quien debe comunicarse con €],
Liamando a nuestra linea locat que se encuentra en la pagina web www.coordinadora.com o en la linea de atencidn
al cliente 018000 520 555.

4, Usted podré aprobar la devolucion una vez compruebe gue realmente son funcionarios de nuestra compafifa, solicitandole
st cédula de ciudadania y verificando esta informacion con nuestro Jefe de Reparto, famando a nuestra linea local.



