
Código: FO-SP-00-07

Versión: 1

ACTA PARCIAL X No. Acta 2 ACTA FINAL
(marque X) (marque X)

CONTRATO DE OBRA  No.

CONTRATISTA  :         

CC o NIT

: PLAZO INICIAL                     
:

: FECHA INICIACION               :

INTERVENTOR  :       FECHA TERMINAC.INICIAL :

: PLAZO ADICIONAL MOD. 1              :

PLAZO ADICIONAL MOD. 2       :

PLAZO ADICIONAL MOD. 3 :

PLAZO ADICIONAL MOD. 4

TIEMPO SUSPENDIDO 1 :

: PERIODO SUSPENDIDO 1 :

TIEMPO SUSPENDIDO 2 :

PERIODO SUSPENDIDO :

PRORROGA EN TIEMPO SUSPENDIDO 2
:

PERIODO SUSPENDIDO :

PLAZO TOTAL                    
:

:

19 DE JUNIO DE 2023

1

CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO

1 M2 70,00 22.575,63$                                 1.580.294,12$                                 -$                                           
70,00

1.580.294$                       
70,00

1.580.294,12$                            

2 M2 70,00 17.355,46$                                 1.214.882,35$                                 -$                                           
70,00

1.214.882$                       
70,00

1.214.882,35$                            

3 M2 70,00 7.296,64$                                   510.764,71$                                    70,00 510.764,71$                          -$                                      
70,00

510.764,71$                               

4 M2 70,00 1.902,52$                                   133.176,47$                                    -$                                           
70,00

133.176$                          
70,00

133.176,47$                               

5 M2 70,00 3.333,61$                                   233.352,94$                                    -$                                           
0,00

-$                                                

3.672.471,00$                                       510.764,71$                          2.928.353$                       0,00 3.439.117,65$                            COSTO ESTUDIOS Y DISEÑOS 

PRE CONSTRUCCION

Proyecto Arquitectonico Y Diseños Urbanisticos.

Proyecto Estructural.

Estudios electricos en Baja Tension, incluye iluminacion y Evaluacion de riesgo de descargas atmosfericas

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO  de 0 a 100 

Estudios de suelos.

% EJEC.

 VALOR EN LETRAS PRESENTE ACTA: TRESCIENTOS VENTISEIS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 

VENTICUATRO    PESOS / MCTE 

CONDICIONES ORIGINALES OBRA EJECUTADA

SEDE I. E. SANTA RITA PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

DEL 27 DEMARZO DE 2023 AL 28 DE 

ABRIL 2023

VALOR TOTAL PAGAR EN LA PRESENTE ACTA 326.047.724,00$              CINCO  (5) MESES 

12 DE JUNIO DE 2023

30 DIAS

DEL 28 DE ABRIL DE 2023 AL 28 DE 

MAYO 2023

REINICIO

PLAZO FINAL 

30 DIAS 

VR. FINAL                    
1.133.844.207,00$           

DEL 13 DE DIC DE 2022 AL 12 DE 

ENERO 2023

32 DIAS

VR. MOD. No. 3 -$                                      

VR. MOD. No. 4 -$                                      

VR. MOD. No. 1            -$                                      

VR. MOD. No. 2            -$                                      

VR. INICIAL                  1.133.844.207,00$           5 de octubre de 2022

CONSULTORES DE INGENIERIA UG21 SL ANTICIPO OBRA -$                               4 de marzo de 2023

CONSORCIO COLEGIOS 041-2021 OBJETO: 
El presente Contrato tiene por objeto el diagnostico y/o actualización y/o complementación y/o elaboración de los diseños y estudios técnicos, y la ejecución de las 

obras necesarias para la adecuación y mejoramiento de las Instituciones Educativa ubicadas en la Zona Estratégica de Intervención Integral (ZEII) - Zona Futuro 

Pacífico Catatumbo, priorizadas por el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa – FFIE y en el marco del Acuerdo de Financiación suscrito con Fondo 

Paz.
901,613,074 - 4

GRUPO FP-CAT1 CINCO (5) MESES 

 

FORMATO

 
ACTA DE OBRA  Y APROBACIÓN DE PAGO

ACTA DE OBRA  Y APROBACIÓN DE PAGO

1380-1538-2022 PERÍODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: DESDE  04 DE FEBRERO de 2023 HASTA 03 DE MARZO DE 2023



1 UND CANT VALOR UNIT VALOR PARCIAL CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

1.1.1 M2 70,00              10.102,00$                                 707.140,00$                                          70,00 707.140,00$                     70,00 707.140,00$                          

1.1.4 70,00              2.816$                                        197.120,00$                                          70,00 197.120,00$                     70,00 197.120,00$                          

2.1.6 M3 11,11              48.450,00$                                 538.158,38$                                          11,11 538.279,50$                     11,11 538.279,50$                          

2.1.14 m3
11,87              11.600,00$                                 

137.659,27$                                          11,87 137.692,00$                     
11,87

137.692,00$                          

2 0 0,00$                                                     0,00 -$                                      0,00 -$                                           

 2.3.2 KG 863,91            6.457,00                                     5.578.254,47                                       750,00 4.842.750,00$                       -$                                      750,00 4.842.750,00$                       

 2.3.3 ACERO DE REFUERZO 37000 PSI KG 1.142,15         6.457,00                                     7.374.853,25                                       1000,00 6.457.000,00$                       -$                                      1.000,00 6.457.000,00$                       

2.2.7 M3 2,40                778.702,00                                 1.868.884,80$                                       2,40 1.868.884,80$                  
2,40

1.868.884,80$                       

2.2.4 M3 2,40                461.018,00                                 1.106.443,20$                                       0,50 230.509,00$                          1,90 875.934,20$                     2,40 1.106.443,20$                       

2.2.5 m3 0,46                513.005,00                                 233.930,28$                                          0,46 235.982,30$                     0,46 212.068,28$                          

2.2.6 M3                  3,29                                   804.034,00 2.643.663,79$                                       3,29 2.645.271,86$                  3,29 2.645.271,86$                       

4.1.1 M3 2,595              875.931,00                                 2.273.040,95$                                       0,55 481.762,05$                          2,04 1.786.899,24$                  2,59 2.268.661,29$                       

4.2.1 M3 3,42                884.610,00                                 3.027.383,11$                                       3,42 3.025.366,20$                  3,42 3.025.366,20$                       

1.4.2 M3                15,30                                     42.960,00 657.288,00$                                          15,30 657.288,00$                     
15,30

657.288,00$                          

3 0,00$                                                     -$                                      
0,00

-$                                           

5.2.14 M2                52,83                                     75.778,00 4.003.548,76$                                       52,83 4.003.351,74$                       -$                                      
52,83

4.003.351,74$                       

9.1.7 M2              105,67                                     18.515,00 1.956.391,18$                                       105,66 1.956.294,90$                       -$                                      
105,66

1.956.109,75$                       

18.1.3 M2              105,67                                       6.608,00 698.235,64$                                          -$                                      -$                                           

18.4.11 M2              105,67                                     15.973,00 1.687.790,24$                                       -$                                      -$                                           

5.2.16 M2                52,83                                     96.575,00 -$                                      -$                                           

4 0,00$                                                     -$                                      
0,00

-$                                           

11.2.18 KG              846,54                                     11.354,00 9.611.660,58$                                       -$                                      

0,00

-$                                           

11.2.22 M2              110,00                                     82.081,00 9.028.910,00$                                       -$                                      

0,00

-$                                           

18.2.4 ML              135,20                                       8.201,00 1.108.775,20$                                       -$                                      
0,00

-$                                           

5 0,00$                                                     -$                                      
0,00

-$                                           

8.4.1 UND                  1,00                                   389.856,00 389.856,00$                                          -$                                      

0,00

-$                                           

8.1.2 UND                  2,00                                   112.035,00 224.070,00$                                          -$                                      
0,00

-$                                           

8.1.18 UND                10,00                                   115.283,00 1.152.830,00$                                       -$                                      
0,00

-$                                           

8.1.8 UND                  6,00                                   102.344,00 614.064,00$                                          -$                                      
0,00

-$                                           

15.1.2 UND                10,00                                   237.666,00 2.376.660,00$                                       -$                                      

0,00

-$                                           

6 0,00$                                                     -$                                      
0,00

-$                                           

11.3.5 ML                23,50                                     69.784,00 1.639.924,00$                                       -$                                      
0,00

-$                                           

11.3.1 ML                16,00                                     43.035,00 688.560,00$                                          -$                                      
0,00

-$                                           

7 0,00$                                                     -$                                      
0,00

-$                                           

2.2.10 M2                69,15                                     82.258,00 5.688.346,35$                                                                  69,15 5.688.140,70$                  69,15 5.688.140,70$                       

6.1.2 ML                33,60                                     79.943,00 2.686.084,80$                                       -$                                      
0,00

-$                                           

10.2.27 M2              40,00                                 53.084,00 2.123.360,00$                                       40,00 2.123.360,00$                       -$                                      
40,00

2.123.360,00$                       

10.2.28 M3                70,00                                     80.779,00 -$                                      0,00 -$                                           

8 0,00$                                                     -$                                      
0,00

-$                                           

18.2.3 M2                54,60                                     18.250,00 996.450,00$                                          -$                                      
0,00

-$                                           

9 0,00$                                                     -$                                      
0,00

-$                                           

12.2.5 M2                  2,88                                   422.186,00 1.215.895,68$                                       -$                                      
0,00

-$                                           

12.2.11 M2                38,68                                   224.465,00 8.681.183,88$                                       -$                                      
0,00

-$                                           

12.2.8 m2                38,68                                   112.693,00 4.358.410,98$                                       -$                                      
0,00

-$                                           

10 0,00$                                                     -$                                      
0,00

-$                                           

21.1.1 M3                70,00                                       2.791,00 195.370,00$                                          -$                                      
0,00

-$                                           

11 0,00$                                                     -$                                      
0,00

Aseo general

TRANSPORTES ADICIONALES

VENTANAS LAMINA C.R. CAL 18. (ANTIC - ESMALTE)

REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE)

ADECUACION FINAL

ESMALTE  S/ LAMINA  LLENA

CARPINTERIA METALICA

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)

TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4

LOSA MACIZA ENTREPISO H = 10 cm - CONCRETO 3000 PSI

RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS Y ACABADOS

PISOS Y ENCHAPES

PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION

SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3 cm Mortero 2000 PSI)  (3HUECOS)

INSTALACIONES DE A.LL.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA  Ds = 80 cm - CAL 20. INCLUYE 

SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE

BAJANTE LAMINA GALVANIZADA 12 x 6 - CAL. 20

SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT

SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, 

FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA ÚTIL MAYOR A 30,000 HORAS, 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, 

CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO 

SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

 INSTALACIONES ELECTRICAS

TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, 

CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA.

SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. 

PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, 

ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE 

ALQUIDICO 3 MILS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE 

CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR

ESMALTE  S/ LAMINA LINEAL

PINTURA KORAZA PARA FACHADAS 

MUROS LADRILLO TOLETE FINO PERFORADO E=12 cm

CUBIERTAS

MURO EN LADRILLO TOLETE COMÚN E=15 cm

PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4  

ESTUCO SOBRE PAÑETE

Concreto Viga aerea 3000 PSI (,30*,30)

RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO

AUTORIZADO

MAMPOSTERIA

CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 3000 PSI

CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI

Concreto Viga de cimentacion 3000 PSI

Concreto Columnas 3000 PSI

CIMENTACION

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

Concreto zapatas 3000 PSI

REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) 

RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC.

MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)

FASE 2 CONSTRUCCIÓN

PRELIMINARES

LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL   H = 0,20 mts 



26.3 Ton/Km           3.609,23                                       3.812,00 13.758.400,81$                                     1769,83 6.746.591,96$                       839,40 3.199.792,80$                  2.609,23 9.946.384,76$                       

26.2 Km           5.922,30                                       5.764,00 34.136.149,79$                                     3222,30 18.573.337,20$                     2200,00 12.680.800,00$                5.422,30 31.254.137,20$                     

135.364.747,36$                             45.414.956,85$                     34.244.591,60$                0,00 79.635.449,28$                     

2

CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO

1 M2 94,56 22.575,63$                            2.134.751,60$                                 -$                                           94,56 2.134.752$                       94,56 2.134.751,60$                       

2 M2 94,56 17.355,46$                            1.641.132,50$                                 -$                                           94,56 1.641.133$                       94,56 1.641.132,50$                       

3 M2 94,56 7.296,64$                              689.970,15$                                    94,56 689.970,15$                          -$                                      
94,56

689.970,15$                          

4 M2 94,56 1.902,52$                              179.902,39$                                    94,56 179.902,39$                          -$                                      94,56 179.902,39$                          

5 M2 94,56 3.333,61$                              315.226,49$                                    -$                                      

4.960.983,00$                                 869.872,54$                          3.775.884,10$                  0,00 4.645.756,64$                       

UND CANT VLOR UNITARIO VALOR PARCIAL CANT. VAVOR CANT. VAVOR CANT VALOR

1 0,00$                                                     0,00

1.1.1 M2 94,56              10.102,00$                                 955.245,12$                                          -$                                           94,56                       955.245,12$                     94,56 955.245,12$                          

1.1.4 M2 94,56              2.832,00$                                   267.793,92$                                          -$                                           94,56                       267.793,92$                     94,56 267.793,92$                          

2.1.6 M3 44,22              48.450,00$                                 2.142.697,13$                                       -$                                           44,22                       2.142.459,00$                  44,22 2.142.459,00$                       

2 0,00$                                                     -                                 -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

2.2.5 M3 0,57                513.005,00$                               290.881,53$                                          -$                                           0,57                         292.412,85$                     0,57 292.412,85$                          

2.2.4 M3 5,62                461.018,00$                               2.592.765,23$                                       2,49                               1.149.778,89$                       3,13                         1.442.986,34$                  5,62 2.592.765,23$                       

2.2.7 M3 4,40                778.702,00$                               3.426.288,80$                                       0,47                               365.989,94$                          3,93                         3.060.298,86$                  4,40 3.426.288,80$                       

2.2.6 M3 3,17                804.034,00$                               2.548.385,76$                                       2,25                               1.810.282,55$                       -$                                      2,25 1.810.282,55$                       

4.1.1 M3 4,67                875.931,00$                               4.087.532,01$                                       4,06                               3.555.403,93$                       -$                                      4,06 3.555.403,93$                       

4.2.1 M3 4,38                884.610,00$                               3.876.148,71$                                       4,00                               3.537.785,39$                       -$                                      4,00 3.537.785,39$                       

4.3.7  M3 17,60              97.830,00$                                 1.721.318,85$                                       10,40                             1.016.942,85$                       -$                                      10,40 1.016.942,85$                       

20.2.17 ML 37,84              80.141,00$                                 3.032.535,44$                                       -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

6.2.5 ML 12,76              68.820,00$                                 878.143,20$                                          -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

2.3.1 Kg 2.788,92         6.457,00$                                   18.008.037,33$                                     1.200,00                        7.748.400,00$                       -$                                      1.200,00 7.748.400,00$                       

2.3.2 Kg 1.534,10         6.457,00$                                   9.905.682,67$                                       950,00                           6.134.150,00$                       -$                                      950,00 6.134.150,00$                       

2.1.14 M3 30,73              11.393,00$                                 350.106,89$                                          30,73                             350.106,89$                          -$                                      
30,73

350.106,89$                          

21.1.4 M3 30,73              43.045,00$                                 1.322.772,85$                                       30,73                             1.322.682,46$                       -$                                      
30,73

1.322.682,46$                       

3 0,00$                                                     -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

5.2.1 M2 109,31            96.180,00$                                 10.512.964,52$                                     88,20                             8.482.859,60$                       -$                                      88,20 8.482.859,60$                       

9.1.7 M2 77,98              18.419,00$                                 1.436.313,62$                                       53,50                             985.416,50$                          -$                                      53,50 985.416,50$                          

9.2.4 M2 17,24              22.197,00$                                 382.565,30$                                          -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

14.1.6 M2 82,18              74.012,00$                                 6.082.306,16$                                       -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

4 0,00$                                                     -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

2.2.10 M2 92,19              82.258,00$                                 7.583.430,83$                                       84,99                             6.991.173,23$                       -$                                      
84,99

6.991.173,23$                       

2.3.4 M2 240,17            8.006,00$                                   1.922.760,99$                                       -$                                           -$                                      
0,00

-$                                           

10.2.27 M3 59,25              53.106,00$                                 3.146.530,50$                                       -$                                           -$                                      
0,00

-$                                           

14.1.6 M2 20,15              74.196,00$                                 1.495.049,40$                                       -$                                           

5 0,00$                                                     -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

11.2.18 KG 753,14            11.372,00$                                 8.564.692,16$                                       -$                                           -$                                      

0,00

-$                                           

11.2.22 M2 93,33              82.081,00$                                 7.660.824,93$                                       -$                                           -$                                      

0,00

-$                                           

6 0,00$                                                     -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

11.3.6 ML 18,64              98.041,00$                                 1.827.484,24$                                       -$                                           -$                                      
0,00

-$                                           

11.3.1 ML 16,80              43.105,00$                                 724.164,00$                                          -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

3.2.10 UND 4,00                98.256,00$                                 393.024,00$                                          -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

7 0,00$                                                     -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

2.1.6 M3 9,42                48.450,00$                                 456.399,00$                                          9,42                               456.399,00$                          -$                                      9,42 456.399,00$                          

3.2.7 ML 45,00              53.560,00$                                 2.410.200,00$                                       45,00                             2.410.200,00$                       -$                                      45,00 2.410.200,00$                       

3.2.5 ML 12,00              29.412,00$                                 352.944,00$                                          12,00                             352.944,00$                          -$                                      12,00 352.944,00$                          

3.2.9 UND 5,00                71.514,00$                                 357.570,00$                                          5,00                               357.570,00$                          -$                                      5,00 357.570,00$                          

7.1.4 ML 50,00              26.208,00$                                 1.310.400,00$                                       -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

7.6.3 UND 10,00              61.343,00$                                 613.430,00$                                          5,00                               306.715,00$                          -$                                      5,00 306.715,00$                          

21.1.13 UNID 2,00                123.149,00$                               246.298,00$                                          -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

3.4.2 UND 2,00                485.705,00$                               971.410,00$                                          2,00                               971.410,00$                          -$                                      2,00 971.410,00$                          

16.3.4 UND 1,00                670.243,00$                               670.243,00$                                          -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

27.2.16 UND 1,00                3.995.311,00$                            3.995.311,00$                                       1,00                               3.995.311,00$                       -$                                      1,00 3.995.311,00$                       

8 0,00$                                                     -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

8.4.1 UNID 1,00                389.505,00$                               389.505,00$                                          -$                                           -$                                      
0,00

-$                                           

8.1.8 UNID 9,00                102.246,00$                               920.214,00$                                          -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

8.1.2 UND 4,00                112.028,00$                               448.112,00$                                          -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

8.1.1 UND 5,00                98.013,00$                                 490.065,00$                                          -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

8.1.18 UNID 13,00              115.242,00$                               1.498.146,00$                                       -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

15.1.2 13,00              237.008,00$                               3.081.104,00$                                       -$                                           -$                                      

0,00

-$                                           

8.3.10 ML 65,25              17.604,00$                                 1.148.746,62$                                       -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

8.7.15 UND 1,00                1.142.729,00$                            1.142.729,00$                                       -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

9 0,00$                                                     -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

12.2.12 M2 19,20              245.196,00$                               4.707.763,20$                                       -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

12.2.8 M2 19,20              113.214,00$                               2.173.708,80$                                       -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

12.2.5 M2 13,30              422.186,00$                               5.615.073,80$                                       -$                                           -$                                      
0,00

-$                                           

18.2.3 M2 51,70                                                  18.312,00 946.730,40$                                          -$                                           -$                                      0,00 -$                                           ESMALTE  S/ LAMINA  LLENA

VENTANA EN LÁMINA C.R. CAL. 20 TIPO PERSIANA PARA VENTILACIÓN (ANTIC - ESMALTE)

REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE)

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)

TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES

TIERRA SUBESTACION CAPSULADA CON TRES VARILLAS CW Y DEMAS ACCESORIOS

CARPINTERIA METÁLICA

SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC

SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - EMT

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, 

FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA ÚTIL MAYOR A 30,000 HORAS, 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, 

CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO 

SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, 

CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA.

SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC

SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC

SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 1000 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y 

ACCESORIOS 

SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO SEPTICO DE 1.650 LTS

INSTALACIONES ELECTRICAS

PUNTO AGUA FRIA  PVC  1/2"(INC. ACCESORIOS)

SUMINISTRO E INSTALACION LAVAPLATOS 

CAJA INSPECCION  60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO) 

TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto)

PUNTO DESAGUE PVC Ø 2" 

ACOMETIDA PVC-P 1 1/2"  

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) 

TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto)

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA  Ds = 100 cm - CAL 20. INCLUYE 

SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE

BAJANTE LAMINA GALVANIZADA 12 x 6 - CAL. 20

PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. 

PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, 

ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE 

ALQUIDICO 3 MILS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE 

CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR

INSTALACIONES A.LL.

TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4

ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA Ó EQUIVALENTE

CUBIERTA

PISOS

PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION

MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR 

PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4  

PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:4  

ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA Ó EQUIVALENTE

CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN

MAMPOSTERIA

MURO EN LADRILLO TOLETE PRENSADO e = 12CM

ACERO DE REFUERZO 37000 PSI

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. 

MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)

LOSA MACIZA ENTREPISO H = 12 cm - CONCRETO 3000 PSI

SARDINEL TIPO A10 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 2000 PSI)  (3HUECOS)

MESONES EN CONCRETO DE 60 cm

CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI

COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI

VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI

ESTRUCTURA EN CONCRETO

CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI

CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 3000 PSI

CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI

LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL   H = 0,20 mts 

REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) 

COSTO ESTUDIOS Y DISEÑOS 

CONSTRUCCIÓN

DESCRIPCIÓN % EJEC

PRELIMINARES

PRE CONSTRUCCION

Proyecto Arquitectonico Y Diseños Urbanisticos.

Proyecto estructural

Estudios electricos en Baja Tension, incluye iluminacion y Evaluacion de riesgo de descargas 

atmosfericas

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO  de 0 a 100 

Estudios de suelos.

% EJEC.

TRANSPORTE A LOMO DE MULA CARGA DE 100 Kg                                       

COSTO TOTAL OBRA  SEDE   SANTA RITA

SEDE I. E. EL COMIENZO PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

TRANSPORTE CAMINO DESTAPADO - TROCHA



10 0,00$                                                     -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

21.1.1 M2 87,40              2.741,00$                                   239.563,40$                                          -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

11 0,00$                                                     -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

26.3 Ton/Km 6.666,85         3.812,00$                                   25.414.032,20$                                     2.166,85                        8.260.032,20$                       3.500,00                  13.342.000,00$                5.666,85 21.602.032,20$                     

26.2 KM 12.585,08       5.764,00$                                   72.540.401,12$                                     3.598,38                        20.741.040,68$                     6.986,70                  40.271.360,44$                10.585,08 61.012.401,12$                     

COSTO TOTAL OBRA  SEDE EL COMIENZO 239.278.545,63$                         81.302.594,10$               61.774.556,53$          0 143.077.150,64$             

3

CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO

1 M2 87,36 22.575,63$                                 1.972.207,06$                                       -                                         87,36                       1.972.207,06                    87,36                1.972.207,06                         

2 M2 87,36 17.355,46$                                 1.516.173,18$                                       87,36                             1.516.173,18$                       -                                    87,36                1.516.173,18                         

3 M2 87,36 7.296,64$                                   637.434,35$                                          87,36                             637.434,35$                          -                                    87,36                637.434,35                            

4 M2 87,36 1.902,52$                                   166.204,24$                                          87,36                             166.204,24$                          -                                    87,36                166.204,24                            

5 M2 87,36 3.333,61$                                   291.224,47$                                          -                                    -                    -                                         

4.583.243,00$                                       2.319.811,76                         1.972.207,06                    -                    4.292.018,82                         

UND CANT VLOR UNITARIO VALOR PARCIAL CANT. VAVOR CANT. VAVOR CANT VALOR

1 0,00$                                                     0,00

1.1.1 M2 87,36              10.102,00$                                 882.510,72$                                          -$                                           87,36                       882.510,72$                     87,36 882.510,72$                          

1.1.4 M2 87,36              2.832,00$                                   247.403,52$                                          -$                                           87,36                       247.403,52$                     87,36 247.403,52$                          

2.1.6 M3 41,48              48.450,00$                                 2.009.847,23$                                       -$                                           41,48                       2.009.706,00$                  41,48 2.009.706,00$                       

1.3.4 M2 312,95            62.758,00$                                 19.640.367,13$                                     17,39 1.091.612,65$                       295,56                     18.548.754,48$                312,95 19.640.367,13$                     

2 0,00$                                                     -$                                           -                           -$                                      0,00 -$                                           

2.2.5 M3 0,57                513.005,00$                               290.881,53$                                          -$                                           0,57                         292.412,85$                     0,57 292.412,85$                          

2.2.4 M3 4,40                461.018,00$                               2.028.479,20$                                       0,27 124.474,86$                          4,13                         1.904.004,34$                  4,40 2.028.479,20$                       

2.2.7 M3 4,40                778.702,00$                               3.426.288,80$                                       4,40 3.426.288,80$                       -$                                      4,40 3.426.288,80$                       

2.2.6 M3 2,25                804.034,00$                               1.810.282,55$                                       2,25 1.810.282,55$                       -$                                      2,25 1.810.282,55$                       

4.1.1 M3 4,06                875.931,00$                               3.555.403,93$                                       4,06 3.555.403,93$                       -$                                      4,06 3.555.403,93$                       

4.2.1 M3 4,16                884.610,00$                               3.681.092,21$                                       4,16 3.681.092,21$                       -$                                      4,16 3.681.092,21$                       

4.3.9 M2 9,17                97.830,00$                                 896.758,70$                                          9,17 896.758,70$                          -$                                      9,17 896.758,70$                          

6.2.1 ML 37,84              80.141,00$                                 3.032.535,44$                                       -$                                      
0,00

-$                                           

6.2.5 ML 16,38              68.820,00$                                 1.127.271,60$                                       -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

2.3.1 Kg 2.765,53         6.457,00$                                   17.857.013,18$                                     1200,00 7.748.400,00$                       -$                                      1.200,00 7.748.400,00$                       

2.3.2 Kg 1.590,40         6.457,00$                                   10.269.200,14$                                     950,00 6.134.150,00$                       -$                                      950,00 6.134.150,00$                       

2.1.14 M3 29,29              11.393,00$                                 333.734,98$                                          29,29 333.734,98$                          -$                                      
29,29

333.734,98$                          

21.1.4 M3 29,29              43.045,00$                                 1.260.788,05$                                       29,29 1.260.916,54$                       -$                                      29,29 1.260.916,54$                       

3 0,00$                                                     -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

5.2.7 M2 99,86              96.180,00$                                 9.604.832,96$                                       88,07 8.470.101,32$                       -$                                      88,07 8.470.101,32$                       

9.1.7 M2 148,40            18.419,00$                                 2.733.379,60$                                       53,50 985.416,50$                          -$                                      53,50 985.416,50$                          

9.2.4 M2 8,18                22.197,00$                                 181.493,77$                                          -$                                      0,00 -$                                           

14.1.6 M2 86,50              74.012,00$                                 6.402.038,00$                                       -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

4 0,00$                                                     -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

2.2.9 M2 94,46              82.258,00$                                 7.770.419,71$                                       94,46 7.770.419,71$                       -$                                      94,46 7.770.419,71$                       

2.3.4 M2 220,73            8.006,00$                                   1.767.124,35$                                       220,73 1.767.124,35$                       

10.2.27 M2 206,49            53.106,00$                                 10.965.857,94$                                     -$                                      0,00 -$                                           

2.1.11 M3 20,15              74.196,00$                                 1.495.049,40$                                       -$                                      0,00 -$                                           

5 0,00$                                                     -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

11.2.18 KG 753,14            11.372,00$                                 8.564.692,16$                                       -$                                           -$                                      

0,00

-$                                           

11.2.22 M2 264,17            82.081,00$                                 21.683.542,97$                                     -$                                           -$                                      
0,00

-$                                           

6 0,00$                                                     -$                                           -$                                      
0,00

-$                                           

11.3.6 ML 18,64              98.041,00$                                 1.827.484,24$                                       -$                                           -$                                      
0,00

-$                                           

11.3.1 ML 16,80              43.105,00$                                 724.164,00$                                          -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

3.2.10 UND 4,00                98.256,00$                                 393.024,00$                                          -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

7 0,00$                                                     -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

2.1.6 M3 6,48                48.450,00$                                 313.956,00$                                          6,48 313.956,00$                          -$                                      6,48 313.956,00$                          

3.2.7 ML 28,00              53.560,00$                                 1.499.680,00$                                       28,00 1.499.680,00$                       -$                                      28,00 1.499.680,00$                       

3.2.5 ML 6,00                29.412,00$                                 176.472,00$                                          6,00 176.472,00$                          -$                                      6,00 176.472,00$                          

3.2.9 UND 6,00                71.514,00$                                 429.084,00$                                          6,00 429.084,00$                          -$                                      6,00 429.084,00$                          

7.1.4 ML 40,00              26.208,00$                                 1.048.320,00$                                       -$                                      0,00 -$                                           

7.6.3 UND 4,00                61.343,00$                                 245.372,00$                                          4,00 245.372,00$                          -$                                      4,00 245.372,00$                          

21.1.13 UNID 2,00                123.149,00$                               246.298,00$                                          -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

3.4.2 UND 1,00                485.705,00$                               485.705,00$                                          -$                                      
0,00

-$                                           

16.3.4 UND 1,00                670.243,00$                               670.243,00$                                          -$                                           -$                                      
0,00

-$                                           

27.2.16 UND 1,00                3.995.311,00$                            3.995.311,00$                                       -$                                           -$                                      
0,00

-$                                           

8 0,00$                                                     -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

8.4.1 UNID 2,00                389.505,00$                               779.010,00$                                          -$                                           -$                                      
0,00

-$                                           

8.1.8 UNID 30,00              102.246,00$                               3.067.380,00$                                       -$                                           -$                                      
0,00

-$                                           

8.1.2 UND 6,00                112.028,00$                               672.168,00$                                          -$                                           -$                                      
0,00

-$                                           

8.1.1 UND 6,00                98.013,00$                                 588.078,00$                                          -$                                           -$                                      
0,00

-$                                           

8.1.6 UNID 29,00              115.242,00$                               3.342.018,00$                                       -$                                           -$                                      
0,00

-$                                           

15.1.2 UND 29,00              237.008,00$                               6.873.232,00$                                       -$                                           -$                                      

0,00

-$                                           

7.1.4 ML 125,28            17.604,00$                                 2.205.429,12$                                       -$                                           -$                                      
0,00

-$                                           

8.7.15 UND 1,00                1.142.729,00$                            1.142.729,00$                                       -$                                           -$                                      
0,00

-$                                           

9 0,00$                                                     -$                                           -$                                      
0,00

-$                                           CARPINTERIA METÁLICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, 

FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA ÚTIL MAYOR A 30,000 HORAS, 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, 

CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO 

SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

ACOMETIDA PVC-P 1 1/2"   

TIERRA SUBESTACION CAPSULADA CON TRES VARILLAS CW Y DEMAS ACCESORIOS

SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC

SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC

SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - PVC

INSTALACIONES ELECTRICAS

TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, 

CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA.

SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC

CAJA INSPECCION  60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)

SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 1000 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y 

ACCESORIOS

SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO SEPTICO DE 1.650 LTS

ACOMETIDA PVC-P 1 1/2"   

PUNTO AGUA FRIA  PVC  1/2"(INC. ACCESORIOS)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS

TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto) 

TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto)

PUNTO DESAGUE PVC Ø 2"

PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) 

INSTALACIONES A.LL.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA  Ds = 100 cm - CAL 20. INCLUYE 

SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE

BAJANTE LAMINA GALVANIZADA 12 x 6 - CAL. 20

CUBIERTA METÁLICA 

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. 

PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, 

ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE 

ALQUIDICO 3 MILS

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE 

CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR

MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR

TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4 

RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)  

ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA Ó EQUIVALENTE

PISOS

PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION

MUROS LADRILLO TOLETE FINO PERFORADO E=12 cm

PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4  

PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:4

RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. 

MANIPULACION, TRASIEGO E INSTALACION)

CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN 

MAMPOSTERIA

MESONES EN CONCRETO DE 60 cm

ACERO DE REFUERZO 37000 PSI

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI

LOSA MACIZA ENTREPISO H = 12 cm - CONCRETO 3000 PSI

SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin, 

Formalet. y Const.) 

CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI

CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI

COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI

ESTRUCTURA EN CONCRETO

CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI

CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 3000 PSI

REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) 

DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES (INC. RETIRO DE SOBR.)

CONSTRUCCIÓN

DESCRIPCIÓN % EJEC

PRELIMINARES

LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL   H = 0,20 mts 

Proyecto Arquitectonico Y Diseños Urbanisticos.

Proyecto estructural

Estudios electricos en Baja Tension, incluye iluminacion y Evaluacion de riesgo de descargas atmosfericas

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO  de 0 a 100 

Estudios de suelos.

COSTO ESTUDIOS Y DISEÑOS 

SEDE I. E. LA PITA PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

PRE CONSTRUCCION

TRANSPORTES ADICIONALES

TRANSPORTE CAMINO DESTAPADO - TROCHA

TRANSPORTE A LOMO DE MULA CARGA DE 100 Kg                                       

% EJEC.

LIMPIEZA

ASEO GENERAL DE OBRA 



12.2.12 M2 19,20              245.196,00$                               4.707.763,20$                                       -$                                           -$                                      
0,00

-$                                           

12.2.8 M2 19,20              113.214,00$                               2.173.708,80$                                       -$                                           -$                                      
0,00

-$                                           

12.2.5 M2 10,00              422.186,00$                               4.221.860,00$                                       -$                                           -$                                      
0,00

-$                                           

18.2.3 M2 48,40                                                  18.312,00 886.300,80$                                          -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

10 0,00$                                                     -$                                           -$                                      
0,00

-$                                           

21.1.1 ML 87,40              2.741,00$                                   239.563,40$                                          -$                                           -$                                      
0,00

-$                                           

11 UND 0,00$                                                     -$                                           -$                                      
0,00

-$                                           

26.3 7.253,13         3.812,00$                                   27.648.931,56$                                     4088,60 15.585.742,60$                     1.836,80                  7.001.895,09$                  
5.925,40

22.587.637,69$                     

12 0,00$                                                     -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

1.3.23 M2 119,00            12.377,00$                                 1.472.863,00$                                       -$                                           -$                                      
0,00

-$                                           

21.1.2 M2 134,88            5.194,00$                                   700.566,72$                                          -$                                           -$                                      
0,00

-$                                           

21.1.3 M2 175,68            4.291,00$                                   753.842,88$                                          -$                                           -$                                      
0,00

-$                                           

18.2.4 ML 102,00            8.274,00$                                   843.948,00$                                          -$                                           -$                                      
0,00

-$                                           

18.2.3 ML 30,40              18.312,00$                                 556.684,80$                                          -$                                           -$                                      
0,00

-$                                           

18.4.11 M2 487,23            15.973,00$                                 7.782.563,25$                                       -$                                           -$                                      
0,00

-$                                           

12.2.14 M2 34,60              27.048,00$                                 935.860,80$                                          -$                                           -$                                      
0,00

-$                                           

20.2.5 M2 20,40              73.318,00$                                 1.495.687,20$                                       -$                                           -$                                      
0,00

-$                                           

COSTO TOTAL OBRA  SEDE LA PITA 228.663.591,54$                         67.306.483,69$               30.886.687,00$          0 96.426.046,35$               

 

4

CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VR. EJECUTADO % EJEC.

1 M2 103,36 22.575,63$                                 2.333.417,14$                                       -$                                           110,23 2.488.512$                       110,23 2.488.511,72$                       

2 M2 103,36 17.355,46$                                 1.793.860,57$                                       -$                                           110,23 1.913.093$                       110,23 1.913.092,60$                       

3 M2 103,36 7.296,64$                                   754.180,57$                                          87,36 637.434,35$                          -$                                      87,36 637.434,35$                          

4 M2 103,36 1.902,52$                                   196.644,57$                                          87,36 166.204,24$                          -$                                      87,36 166.204,24$                          

5 M2 103,36 3.333,61$                                   344.562,29$                                          -$                                      0,00 -$                                           

5.422.665,00$                                       803.638,59$                          4.401.604,32$                  0,00 5.205.242,91$                       

UND CANT VLOR UNITARIO VALOR PARCIAL CANT. VAVOR CANT. VAVOR CANT VALOR

1 0,00$                                                     0,00

1.1.1 M2 103,36 10.102,00$                                 1.044.142,72$                                       -$                                           103,36                     1.044.142,72$                  103,36 1.044.142,72$                       

1.1.4 M2 103,36 2.832,00$                                   292.715,52$                                          -$                                           103,36                     292.715,52$                     103,36 292.715,52$                          

2.1.6 M3 47,16 48.450,00$                                 2.285.043,23$                                       -$                                           47,16                       2.284.902,00$                  47,16 2.284.902,00$                       

2 0,00$                                                     -$                                           -                           -$                                      0,00 -$                                           

2.2.5 M3 0,57                513.005,00$                               290.881,53$                                          -$                                           0,57                         292.412,85$                     0,57 292.412,85$                          

2.2.4 M3 6,32                461.018,00$                               2.913.633,76$                                       2,19 1.009.629,42$                       4,13                         1.904.004,34$                  6,32 2.913.633,76$                       

2.2.7 M3 4,40                778.702,00$                               3.426.288,80$                                       -$                                           4,40                         3.426.288,80$                  4,40 3.426.288,80$                       

2.2.6 M3 3,69                804.034,00$                               2.968.091,51$                                       2,25 1.810.282,55$                       -$                                      2,25 1.810.282,55$                       

4.1.1 M3 5,14                875.931,00$                               4.501.409,41$                                       4,06 3.555.403,93$                       -$                                      4,06 3.555.403,93$                       

4.2.1 M3 5,60                884.610,00$                               4.954.930,61$                                       4,16 3.681.092,21$                       -$                                      4,16 3.681.092,21$                       

4.3.9 M2 9,83                97.830,00$                                 961.473,24$                                          9,83 961.473,24$                          -$                                      9,83 961.473,24$                          

6.2.1 ML 37,84              80.141,00$                                 3.032.535,44$                                       -$                                      
0,00

-$                                           

6.2.5 ML 16,38              68.820,00$                                 1.127.271,60$                                       -$                                           -$                                      
0,00

-$                                           

2.3.1 Kg 3.186,47         6.457,00$                                   20.575.051,25$                                     1.500,00 9.685.500,00$                       -$                                      1.500,00 9.685.500,00$                       

2.3.2 Kg 2.583,11         6.457,00$                                   16.679.114,41$                                     1.200,00 7.748.400,00$                       -$                                      1.200,00 7.748.400,00$                       

2.1.14 M3 32,49              11.393,00$                                 370.192,58$                                          29,29 333.734,98$                          -$                                      
29,29

333.734,98$                          

21.1.4 M3 32,49              43.045,00$                                 1.398.660,54$                                       29,29 1.260.916,54$                       -$                                      29,29 1.260.916,54$                       

3 0,00$                                                     -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

5.2.7 M2 136,99            96.180,00$                                 13.175.226,92$                                     88,99 8.558.586,92$                       -$                                      88,99 8.558.586,92$                       

9.1.7 M2 93,05              18.419,00$                                 1.713.887,95$                                       51,05 940.289,95$                          -$                                      51,05 940.289,95$                          

9.2.4 M2 8,84                22.197,00$                                 196.177,09$                                          -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

14.1.6 M2 69,50              74.012,00$                                 5.143.834,00$                                       -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

4 0,00$                                                     -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

2.2.10 M2 91,42              82.258,00$                                 7.520.355,39$                                       71,42 5.875.195,39$                       -$                                      71,42 5.875.195,39$                       

2.3.4 KG 220,73            8.006,00$                                   1.767.124,35$                                       

10.2.28 M2 59,25              53.106,00$                                 3.146.530,50$                                       -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

14.1.6 M2 134,39            74.196,00$                                 9.971.200,44$                                       -$                                      0,00 -$                                           

5 0,00$                                                     -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

11.2.18 KG 832,34            11.372,00$                                 9.465.354,56$                                       -$                                           -$                                      

0,00

-$                                           

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTAS. NORMA NSR10 TITULO F. 

PERFILERIA ASTM A572 GR50 Y ASTM A37. SOLDADURA E70XX. INC CERCHAS, CORREAS, TENSORES, 

ANCLAJES Y ACCESORIOS, LIMPIEZA SSPC-SP3, PINTURA ANTICORROSIVA 3 MILS Y ACABADO ESMALTE 

ALQUIDICO 3 MILS

TABLETA GRES LISO DE 33 x 33 MORTERO 1:4

ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA Ó EQUIVALENTE

CUBIERTA METÁLICA 

PISOS

PLACA CONTRAPISO DE 10 cm - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACION

MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR

PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4  

PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:4 

ENCHAPE PARED 25 x 35 - MACEDONIA CORONA Ó EQUIVALENTE

CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS Y/O MATERIAL DE EXCAVACIÓN

MAMPOSTERIA

MUROS LADRILLO TOLETE FINO PERFORADO E=12 cm

ACERO DE REFUERZO 37000 PSI

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI

RELLENOS COMPACTOS EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (INC. MANIPULACION, 

TRASIEGO E INSTALACION)

LOSA MACIZA ENTREPISO H = 12 cm - CONCRETO 3000 PSI

SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, Concreto Premezclado. Inc. Sumin, 

Formalet. y Const.) 

MESONES EN CONCRETO DE 60 cm

CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 3000 PSI

COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI

VIGAS AÉREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI

CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI

CONCRETO CICLOPEO - 60% CONC. 3000 PSI

CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI

REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) 

ESTRUCTURA EN CONCRETO

CONSTRUCCIÓN

DESCRIPCIÓN % EJEC

PRELIMINARES

LIMPIEZA, DESCAPOTE, RETIRO SOBR. - MANUAL   H = 0,20 mts 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO  de 0 a 100 

Estudios de suelos.

COSTO ESTUDIOS Y DISEÑOS 

Proyecto Arquitectonico Y Diseños Urbanisticos.

Proyecto estructural

Estudios electricos en Baja Tension, incluye iluminacion y Evaluacion de riesgo de descargas atmosfericas

SEDE I. E. LA GARITA PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

PRE CONSTRUCCION

PINTURA KORAZA PARA FACHADAS 

RECONSTRUCCIÓN DE VENTANAS EN LÁMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)

CONCRETO ESCOBEADO PARA ANDENES O RAMPAS H = 10 cm - 3000 PSI CERTIFICADO

LAVADO Y LIMPIEZA DE MUROS INTERIORES EN LADRILLO A LA VISTA. INCLUYE SOLUCIONES DE ACIDO 

ESMALTE  S/ LAMINA LINEAL

ESMALTE  S/ LAMINA  LLENA

ADECUACIÓN AULAS EXISTENTES

DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. RETIRO DE SOBR.)

LAVADO Y LIMPIEZA DE FACHADAS EN LADRILLO A LA VISTA. INCLUYE SOLUCIONES DE ACIDO 

ASEO GENERAL DE OBRA 

TRANSPORTES ADICIONALES

TRANSPORTE CAMINO DESTAPADO - TROCHA

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)

ESMALTE  S/ LAMINA  LLENA

LIMPIEZA

VENTANA EN LÁMINA C.R. CAL. 20 TIPO PERSIANA PARA VENTILACIÓN (ANTIC - ESMALTE)

REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE)



11.2.22 M2 204,58            82.081,00$                                 16.792.336,18$                                     -$                                           -$                                      

0,00

-$                                           

6 0,00$                                                     -$                                           -$                                      
0,00

-$                                           

11.3.6 ML 18,64              98.041,00$                                 1.827.484,24$                                       -$                                           -$                                      

0,00

-$                                           

11.3.1 ML 16,80              43.105,00$                                 724.164,00$                                          -$                                           -$                                      

0,00

-$                                           

3.2.10 UND 4,00                98.256,00$                                 393.024,00$                                          -$                                           -$                                      

0,00

-$                                           

7 0,00$                                                     -$                                           -$                                      

0,00

-$                                           

2.1.6 M3 7,64                48.450,00$                                 369.915,75$                                          7,64 369.915,75$                          -$                                      7,64 369.915,75$                          

3.2.7 ML 33,50              53.560,00$                                 1.794.260,00$                                       33,50 1.794.260,00$                       -$                                      33,50 1.794.260,00$                       

3.2.5 ML 6,00                29.412,00$                                 176.472,00$                                          6,00 176.472,00$                          -$                                      6,00 176.472,00$                          

3.2.9 UND 6,00                71.514,00$                                 429.084,00$                                          6,00 429.084,00$                          -$                                      6,00 429.084,00$                          

7.1.4 ML 40,00              26.208,00$                                 1.048.320,00$                                       -$                                      0,00 -$                                           

7.6.3 UND 4,00                61.343,00$                                 245.372,00$                                          4,00 245.372,00$                          -$                                      4,00 245.372,00$                          

21.1.13 UNID 2,00                123.149,00$                               246.298,00$                                          -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

3.4.2 UND 2,00                485.705,00$                               971.410,00$                                          1,00 485.705,00$                          -$                                      1,00 485.705,00$                          

16.3.4 UND 1,00                670.243,00$                               670.243,00$                                          -$                                      0,00 -$                                           

27.2.16 UND 1,00                3.995.311,00$                            3.995.311,00$                                       -$                                      0,00 -$                                           

16.1.20 UND 2,00                294.568,00$                               589.136,00$                                          

16.1.42 UND 2,00                378.612,00$                               757.224,00$                                          

8 0,00$                                                     -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

8.4.1 UNID 1,00                389.505,00$                               389.505,00$                                          -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

8.1.8 UNID 26,00              102.246,00$                               2.658.396,00$                                       -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

8.1.2 UND 6,00                112.028,00$                               672.168,00$                                          -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

8.1.1 UND 4,00                98.013,00$                                 392.052,00$                                          -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

8.1.6 UNID 19,00              115.242,00$                               2.189.598,00$                                       -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

15.1.2 UND 19,00              237.008,00$                               4.503.152,00$                                       -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

7.1.4 ML 105,23            17.604,00$                                 1.852.436,83$                                       -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

8.7.15 UND 1,00                1.142.729,00$                            1.142.729,00$                                       -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

9 0,00$                                                     -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

12.2.12 M2 22,20              245.196,00$                               5.443.351,20$                                       -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

12.2.8 M2 22,20              113.214,00$                               2.513.350,80$                                       -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

12.2.5 M2 12,00              422.186,00$                               5.066.232,00$                                       -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

18.2.3 M2 56,40                                                  18.312,00 1.032.796,80$                                       -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

10 0,00$                                                     -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

21.1.1 M2 17,50 2.741,00$                                   47.967,50$                                            -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

11 0,00$                                                     -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

26.3 TON/KM 13.224,28       3.812,00$                                   50.410.955,36$                                     -$                                           3.323,91                  12.670.726,21$                3.323,91 12.670.726,21$                     

12 -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

1.3.23 M2 72,00              12.377,00$                                 891.144,00$                                          -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

18.2.4 ML 75,00              8.274,00$                                   620.550,00$                                          -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

18.2.3 ML 20,50              18.312,00$                                 375.396,00$                                          -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

18.4.11 M2 437,10            15.973,00$                                 6.981.798,30$                                       -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

12.2.14 M2 20,50              27.048,00$                                 554.484,00$                                          -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

20.2.5 M2 16,00              73.318,00$                                 1.173.088,00$                                       -$                                           -$                                      0,00 -$                                           

RECONSTRUCCIÓN DE VENTANAS EN LÁMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE)

CONCRETO ESCOBEADO PARA ANDENES O RAMPAS H = 10 cm - 3000 PSI CERTIFICADO

ESMALTE  S/ LAMINA LINEAL

ESMALTE  S/ LAMINA  LLENA

PINTURA KORAZA PARA FACHADAS 

TRANSPORTE CAMINO DESTAPADO - TROCHA

ADECUACIÓN AULAS EXISTENTES

DESMONTE CUBIERTAS ASBESTO CEMENTO (INC. RETIRO DE SOBR.)

LIMPIEZA

ASEO GENERAL DE OBRA 

TRANSPORTES ADICIONALES

REJA BANCARIA (ANTIC - ESMALTE)

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA ENTAMBORADA LAMINA C.R. C18 (ANTIC - 

ESMALTE)

ESMALTE  S/ LAMINA  LLENA

TIERRA SUBESTACION CAPSULADA CON TRES VARILLAS CW Y DEMAS ACCESORIOS

CARPINTERIA METÁLICA

VENTANA EN LÁMINA C.R. CAL. 20 TIPO PERSIANA PARA VENTILACIÓN (ANTIC - ESMALTE)

SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - PVC

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA 2X18 W SOBREPONER, 100-240 V, IRC 80, 

FLUJO LUMINOSO 3600, VIDA ÚTIL MAYOR A 30,000 HORAS, 6500 K. INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, 

CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO 

SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.

ACOMETIDA PVC-P 1 1/2"  

SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA - PVC

SALIDA + INTERRUPTOR DOBLE LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC

SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC

SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA (SUM E INSTALACION)

INSTALACIONES ELECTRICAS

TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, 

CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PLASTICO 1000 LTS. INC. VALVULA DE FLOTADOR Y 

ACCESORIOS 

SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO SEPTICO DE 1.650 LTS 

LAVAMANOS NOVA 734 + GRIF. 47110 (SUM E INSTALACION)

PUNTO AGUA FRIA  PVC  1/2"(INC. ACCESORIOS)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO

CAJA INSPECCION  60 x 60 x 60 cm (INC. BASE y CAÑUELA Y TAPA CON MARCO METALICO)

TUBERIA PVC SANITARIA DE 2" (incluye atraque en concreto)

PUNTO DESAGUE PVC Ø 2"

ACOMETIDA PVC-P 1 1/2"   

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (incluye cargue y retiro) 

TUBERIA PVC SANITARIA DE 4" (incluye atraque en concreto)

SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA  Ds = 100 cm - CAL 20. INCLUYE 

SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE

BAJANTE LAMINA GALVANIZADA 12 x 6 - CAL. 20

PUNTO DESAGUE PVC Ø 3" - Ø 4"

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE 

CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR

INSTALACIONES A.LL.



COSTO TOTAL OBRA  SEDE LA GARITA 238.862.332,31$                         48.921.313,88$                   21.915.192,44$              0 70.836.506,31$                   

 

842.169.216,84$                                 242.945.348,52$                        148.821.027,56$                   391766376,1

18.639.362,00$                                   4.504.087,60$                            13.078.048,42$                     17.582.136,02$                          

860.808.578,84$                                 247.449.436,12$                        161.899.075,98$                   409.348.512,10$                        

ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

0,00$                                       0,00 -$                                                

-$                                                0,00 -$                                                

-$                                                0,00 -$                                                

-$                                                0,00 -$                                                

-$                                                0,00 -$                                                

-$                                                0,00 -$                                                

-$                                                0,00 -$                                                

-$                                                0,00 -$                                                

-$                                                0,00 -$                                                

-$                                                0,00 -$                                                

0,00$                                       

-$                                                0,00$                                       -$                                                

ITEM DESCRIPCION UN CANT PRECIO VALOR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

2 -$                                                0,00$                                       0,00 -$                                                

0,00$                                                     -$                                                0,00$                                       0,00 -$                                                

-$                                                0,00$                                       0,00 -$                                                

-$                                                0,00$                                       0,00 -$                                                

-$                                                0,00$                                       0,00 -$                                                

-$                                                0,00$                                       0,00 -$                                                

-$                                                0,00$                                       0,00 -$                                                

-$                                                0,00$                                       0,00 -$                                                

-$                                                0,00$                                       0,00 -$                                                

-$                                                         -$                                                0,00$                                       0,00$                                            

VALOR  COSTO DIRECTO OBRA 842.169.216,84$                                   242.945.348,52$                        148.821.027,56$                   391.766.376,08$                          

ADMINISTRACION ( 25,05%   ) 210.963.388,82$                                   60.857.809,80$                          37.279.667,40$                       98.137.477,20$                            

IMPREVISTOS. ( 1,00%   ) 8.421.692,17$                                       2.429.453,49$                            1.488.210,28$                         3.917.663,77$                              

UTILIDAD. ( 5,00%   ) 32, 00% 42.108.460,84$                                     12.147.267,43$                          7.441.051,38$                         19.588.318,81$                            

IVA SOBRE UTILIDAD ( 19,00%   ) 8.000.607,56$                                       2.307.980,81$                            1.413.799,76$                         3.721.780,57$                              

VALOR TOTAL  OBRA 1.111.663.366,23$                                320.687.860,05$                        196.443.756,38$                     517.131.616,43$                          

VALOR  COSTO DIRECTO ESTUDIOS Y DISEÑOS 18.639.362,00$                                     4.504.087,60$                            13.078.048,42$                     17.582.136,02$                            

0,00$                                                     

I.        V.          A.                                                (  19,00%   ) 3.541.478,78$                                       855.776,64$                               2.484.829,20$                       3.340.605,84$                              

VALOR TOTAL  ESTUDIOS Y DISEÑOS 22.180.840,78$                                     5.359.864,24$                            15.562.877,62$                     20.922.741,86$                            

VALOR TOTAL  ESTUDIOS , DISEÑOS  Y OBRA
1.133.844.207,00$                        1.133.844.207,01$                                326.047.724,29$                        212.006.634,00$                     538.054.358,29$                          

VALOR AJUSTE AL PESO (0,01)                                                    (0,29)                                           (0,29)                                           

VALOR TOTAL  ESTUDIOS , DISEÑOS  Y OBRA AJUSTADA AL PESO 326.047.724,00$                        212.006.634,00$                   538.054.358,00$                        

AMORTIZACION DEL ANTICIPO                       ( 0,00%   ) 0,00$                                            

VALOR TOTAL ACTA 1.133.844.207,00$                          326.047.724,00$                        212.006.634,00$                     538.054.358,00$                          

PORCENTAJE EJECUTADO PRESENTE ACTA 28,76% 18,70%

VALOR A PAGAR AJUSTADO AL PESO 326.047.724,00$                           326.047.724,00$                   212.006.634,00$              538.054.358,00$                     

CONTRATISTA I NTERVENTORI A 

SALDO DEL CONTRATO

CONSORCIO COLEGIOS 041 - 2021 CONSULTORES DE INGENIERIA UG21

JORGE ENRIQUE PINTO RIAÑO R/L  Sup len te:  GINNA L IZETH MONCADA MORENO

$   538.054.358,00 SALDO POR AMORTIZAR PRESENTE ACTA ACUMULADO ANTERIOR ACUMULADO ACTUAL

NOTA: LOS  PRECIOS UNITARIOS DE LOS ÍTEMS DE OBRA RELACIONADOS EN ESTAS ACTA, INCLUYEN EL AIU Y LOS PRECIOS DE ACTIVIDADES DE DISEÑO INCLUYEN EL IVA

MAYORES CANTIDADES OBRAS MAYORES CANTIDADES EJECUTADA

CIMENTACION

COSTO ESTUDIOS Y DISEÑOS

COSTO TOTAL DEL CONTRATO 

OBRAS NO PREVISTAS OBRAS NO PREVISTAS EJECUTADA

COSTO TOTAL OBRAS



LLAVE MEN   

(# 

postulación)

No. DDP

FPAZ-09 3675

FPAZ-10 3676

FPAZ-11 3677

FPAZ-08 3674

No. VALOR FACTURADO

1 Llave MEN FPAZ-09 - INSTUTUCION EDUCATIVA SAN GIL  EL COMIENZO  - DDP No. 3675 1.035.148,00$                           

2 Llave MEN FPAZ-10 - INSTITUCION EDUCATIVA EL RECREO  LA GARITA  - DDP No. 3676 956.330,00$                              

3 Llave MEN FPAZ-11 - INSTITUCION EDUCATIVA EL RECREO  LA PITA  - DDP No. 3677 2.760.576,00$                           

4 Llave MEN FPAZ-08 - NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN  SANTA RITA  - DDP No. 3674 607.810,00$                              

5

6

5.359.864,00$                           

No. VALOR FACTURADO

1 59.947.743,00$                         

2

3

4

5

6

59.947.743,00$                         

No. VALOR FACTURADO

1 107.319.425,00$                       

2 64.576.134,00$                         

3 88.844.558,00$                         

4

5

6

260.740.117,00$                       

-$                                                  -$                                                     

TOTALES -$                                                  260.740.117,00$                             

-$                                                  -$                                                     

-$                                                  -$                                                     

Llave MEN FPAZ-10 - INSTITUCION EDUCATIVA EL RECREO  LA GARITA  - DDP No. 3676 -$                                                  64.576.134,00$                               

Llave MEN FPAZ-11 - INSTITUCION EDUCATIVA EL RECREO  LA PITA  - DDP No. 3677 -$                                                  88.844.558,00$                               

18231501033 - MEJORAMIENTO COMEDOR - COCINA

NOMBRE INSTITUCIÓN AMORTIZACION ANTICIPO TOTAL A PAGAR

Llave MEN FPAZ-09 - INSTUTUCION EDUCATIVA SAN GIL  EL COMIENZO  - DDP No. 3675 -$                                                  107.319.425,00$                             

-$                                                  -$                                                     

TOTALES -$                                                  59.947.743,00$                               

-$                                                  -$                                                     

-$                                                  -$                                                     

-$                                                  -$                                                     

-$                                                  -$                                                     

18231501035 - MEJORAMIENTO

NOMBRE INSTITUCIÓN AMORTIZACION ANTICIPO TOTAL A PAGAR

Llave MEN FPAZ-08 - NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN  SANTA RITA  - DDP No. 3674 -$                                                  59.947.743,00$                               

-$                                                     

-$                                                     

TOTALES 5.359.864,00$                                 

956.330,00$                                    

2.760.576,00$                                 

607.810,00$                                    

18232020004 -  ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS MEJORAMIENTO

NOMBRE INSTITUCIÓN TOTAL A PAGAR

1.035.148,00$                                 

INSTITUCION EDUCATIVA EL RECREO LA GARITA SARDINATA 

INSTITUCION EDUCATIVA EL RECREO LA PITA SARDINATA 

ANEXO 1 AL ACTA DE OBRA RESUMEN POR MODALIDAD DE INTERVENCION, INSTITUCION EDUCATIVA Y LEGALIZACIÓN ANTICIPO

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEDE MUNICIPIO

INSTUTUCION EDUCATIVA SAN GIL EL COMIENZO SARDINATA 

NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN SANTA RITA SARDINATA 



No. VALOR FACTURADO

1

2

3

4

5

6

0,17$                                         

326.047.724,00$                       

CONTRATISTA INTERVENTORIA 

JORGE ENRIQUE PINTO R R/L Suplente: GINNA LIZETH MONCADA MORENO

CONSORCIO COLEGIOS ,041-2021 CONSULTORES DE INGENIERIA UG 21

TOTAL FACTURADO Y AMORTIZADO PRESENTE ACTA -$                                                  326.047.724,00$                             

TIPO DE PAGO B-OBRA - AVANCE F2 90% << ==  Debe seleccionar el tipo de pago

-$                                                  -$                                                     

TOTALES 0,17$                                               

-$                                                  -$                                                     

-$                                                  -$                                                     

-$                                                  -$                                                     

-$                                                  -$                                                     

18231501034 - MEJORAMIENTO RESIDENCIA ESCOLAR

NOMBRE INSTITUCIÓN AMORTIZACION ANTICIPO TOTAL A PAGAR

-$                                                  -$                                                     
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